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INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8956925 del 2026 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA 

NRO. DE PÓLIZA BQ-100113876 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 23/01/2026 

FECHA APROBACIÓN 25/01/2026 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 2/02/2026 30/03/2027 4.690.122,00 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8956925 del 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/01/2026  

OBJETO Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR 

para la formación profesional integral, en las competencias de 

MERCADEO de los programas de formación de nivel TITULADA Y 

COMPLEMENTARIA en las modalidades PRESENCIAL Y VIRTUAL, 

mediante estrategias que aporten en el diseño y desarrollo curricular en 

el Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial. 

CONTRATISTA AMIRA SOFIA ACOSTA CARO 

FECHA DE INICIO 02/02/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/11/2026 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 46.901.220 
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2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

VALOR COBRADO VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

$ 32.688.729 $ 32.688.729 $ 14.212.491 70 % 

 

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social 

con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

 

4. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 

con la información reportada por el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8956925, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

En atención a las necesidades institucionales del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial 

Regional Atlántico, la planeación académica vigente y la continuidad de los procesos formativos 

programados hasta el mes de diciembre del presente año, se hace necesario ampliar el período de 

contratación de los instructores vinculados a los programas de formación activos del Centro. 

 

La presente necesidad se fundamenta en la continuidad de los procesos de formación profesional integral 

asociados a los programas de formación titulada, garantizando el cumplimiento de las metas 

institucionales, la ejecución del cronograma académico y el adecuado acompañamiento pedagógico, 

técnico y administrativo a los aprendices activos en etapa productiva del centro de formación. 

 

Así mismo, resulta indispensable asegurar el seguimiento, acompañamiento y evaluación de la etapa 

productiva de los aprendices que actualmente se encuentran desarrollando prácticas empresariales, 

contratos de aprendizaje, proyectos productivos y demás alternativas establecidas por la normatividad 

institucional, toda vez que estas actividades requieren orientación permanente, validación documental, 

visitas de seguimiento y cierre oportuno de procesos académicos antes de finalizar la vigencia 2026. 

 

La prórroga solicitada permitirá dar continuidad a las actividades relacionadas con: 

•     Orientación y ejecución de procesos de la formación titulada. 
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•     Seguimiento y acompañamiento a aprendices en etapa productiva y cumplimiento de las metas 

establecidas para la vigencia.  

•     Verificación de evidencias y cumplimiento de resultados de aprendizaje. 

•     Cierre académico y administrativo de fichas activas. 

•     Consolidación y reporte de información de la etapa productiva de las fichas que inician esta.  

•     Atención de requerimientos derivados de la planeación académica y cumplimiento de metas en 

formación etapa lectiva y etapa productiva del centro de formación. 

 

Adicionalmente, se evidencia que la carga académica y el número de aprendices asignados requieren 

mantener la disponibilidad del instructor contratado hasta el cierre de actividades de la vigencia, evitando 

afectaciones en la prestación del servicio educativo y garantizando la calidad, oportunidad y continuidad 

de la formación profesional integral impartida por el SENA. 

 

En consecuencia, la adición y prórroga contractual se consideran necesarias, convenientes y justificadas 

desde el punto de vista técnico, académico y administrativo, permitiendo cumplir de manera eficiente los 

compromisos institucionales y las metas establecidas para la vigencia 2026. 

 

El compromiso presupuestal es el nro. 18526 - 2026 

 

Conforme a lo anterior, la proporción de los pagos se realizará de la siguiente manera: 

 

 

MES VALOR A PAGAR 

Febrero  $               4.263.747  

Marzo  $               4.737.497  

Abril  $               4.737.497  

Mayo  $               4.737.497  

Junio  $               4.737.497  

Julio  $               4.737.497  

Agosto  $               4.737.497  

Septiembre  $               4.737.497  

Octubre  $               4.737.497  

Noviembre  $               4.737.497  

Diciembre  $               1.421.249                

TOTAL  $            48.322.469             

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
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PRORROGAR: el plazo de ejecución será hasta el 9 de diciembre de 2026. 

 

ADICIONAR al valor del contrato la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.421.249) Por ende, el valor total del mismo será de CUARENTA Y OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  PESOS ($ 48.322.469). 

 

 

 

6. OBSERVACIONES 

 

Se deja constancia que el contratista deberá realizar la actualización de las garantías contractuales, 

conforme a la modificación del contrato (adición), ajustando su vigencia y valor asegurado de 

acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y previa aprobación por parte de la entidad. 

 

 

 

 

Para constancia se firma en Sabanalarga el 4 de septiembre de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL EDUARDO MARTINEZ FLOREZ 

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.8956925 – 2026. 

 

 

Elaboró: Laura Victoria Alonso – Apoyo jurídico de contratación.  
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Control de Cambios 

 

VERSIÓN 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGENCIA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

4 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 

información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 

establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 

Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 

 

Se realizan ajustes menores en el documento. 

 

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios 

personales y para contratos de bienes y servicios 

5 Julio de 2026 

Se realizan ajuste en el formato de informe de supervisión para bienes 

y servicios, relacionados con validación de los antecedentes 

disciplinarios, penales, fiscales, certificado de registro nacional de 

medidas correctivas de acuerdo con la naturaleza jurídica del 

contratista.  

 

 


