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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones Versión 06 del 18 de agosto de 2026 – Línea: 38 

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN 

Proyecto de inversión /Programa PDD 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE 
SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA 
DE INDIAS CON BPIN 2024130010032. 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo:  AGOSTO DE 2026 

 Nombre del funcionario que diligencia JULIO DEVOZ CARRASQUILLA 

 Dependencia solicitante: DIRECCION OPERATIVA 

 Tipo de Contrato: 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

Otro:  

  

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 De 2015) 

3.1. Descripción de 
la necesidad que 
se pretende 
satisfacer con el 
proceso de 
contratación 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se 
procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de 
realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley1474 de 2011 
establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, 
según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así 
mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del 
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. 
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece 
los elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 
 
La protección de los derechos como valor universal y elemento constitutivo del Estado Social de Derecho es 
responsabilidad del Estado y dentro de este, los entes territoriales deben no solo garantizar su protección, a partir 
de la garantía de derechos y libertades públicas como establece la Constitución Política y la Ley, sino que deben 
desarrollar actividades que regulen las conductas sociales que incidan en garantizar los principios de la 
convivencia democrática. 
 
Así mismo, a los entes públicos les asiste el deber constitucional de velar por la vida, honra y bienes de los 
residentes en su jurisdicción y por lo tanto se deben propiciar medidas de seguridad y políticas dirigidas a 
conservar la convivencia pacífica ciudadana. 
 
Las entidades públicas, deben contar con medios idóneos, y por supuesto legales, que le permitan cumplir 
satisfactoriamente su gestión administrativa, uno de los cuales es precisamente el contrato estatal. Para cumplir 
con la finalidad de la función pública, el Estado cuenta con instrumentos apropiados para alcanzar esos fines a 
través del ejercicio de la autonomía para contratar. De esta forma, los contratos de la administración pública 
representan un medio para la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma 
legal, armónica y eficaz. 
 
Mediante Decreto Distrital No. 040 del 2003 se creó una entidad descentralizada vinculada al Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de Indias, denominado DISTRISEGURIDAD, cuya naturaleza es la de un Establecimiento 
Público del orden Distrital con personería jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
propio, cuyo objeto corresponde a: 1. El aprovechamiento de los proyectos tecnológicos aplicados al servicio de 
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la vigilancia y seguridad. 2. La consecución, aplicación y control de los bienes y servicios destinados al apoyo 
integral de los órganos de seguridad y la fuerza pública que opera en el distrito. 3. La participación en planes, 
programas y proyectos que sean diseñados por los organismos y por la Alcaldía Distrital para la prestación 
eficiente de servicios que garanticen la seguridad integral y fomenten la convivencia ciudadana.  
 
De conformidad con el parágrafo 1° y 2° del artículo 4° del Decreto 040 de 2003, se facultó a DISTRISEGURIDAD 
a la celebración de alianzas para la consecución de fines trazados siempre y cuando no vayan en contravía del 
objeto por el cual fue creado. 
 
Que, para cumplir con la finalidad de su creación, Distriseguridad deberá emplear mecanismos para cumplir con 
la finalidad de la función pública, asignada al momento de su creación Distriseguridad deberá emplear 
mecanismos e instrumentos que en ejercicio de su función administrativa le permitan desarrollar su objeto 
misional, las metas y objetivos trazados en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 CARTAGENA, CIUDAD DE 
DERECHOS, adoptado y aprobado por el Concejo Distrital mediante el Acuerdo No. 139 del 29 de mayo de 2024. 
El Plan de Desarrollo contempla la Línea Estratégica 2. Seguridad Humana, que se fundamenta en el principio 
básico de garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan vivir una vida digna y plena, 
libre de amenazas, violencia y privaciones que comprometan su seguridad y bienestar. Esta línea reconoce la 
interdependencia entre diversos aspectos de la vida humana y busca abordarlos de manera integral para 
promover un desarrollo sostenible y equitativo … se enfoca en la seguridad y el bienestar de los individuos, 
abordando amenazas que van desde la pobreza y la inseguridad alimentaria hasta la violencia armada y los 
conflictos internos. Dentro de la línea estratégica en mención se encuentra el Componente Impulsor de Avance 
denominado Seguridad Ciudadana y Orden Público. Este impulsor garantizará la seguridad integral de los 
ciudadanos y propenderá por mantener un ambiente de orden y tranquilidad en la comunidad. 
 
Para lograr este objetivo, se implementarán estrategias integrales que incluyan medidas preventivas, como 
programas de prevención del delito y de promoción de la cultura de la legalidad. Este componente impulsor de 
avance seguridad ciudadana y orden público (SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE 
SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA, CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN orientado a 
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la 
seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las 
operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del 
crimen y mejoren la respuesta policial). 
 
Adicionalmente, en dicho programa se incluyó el proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA 
LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS 
CON BPIN 2024130010032, que como Objetivo específico 4, tiene ampliar y fortalecer la presencia de 
organismos de seguridad mediante la construcción de infraestructura (adquisición predios, realizar estudios y 
diseños, y construcción), y como actividades a desarrollar tiene realizar el mantenimiento de la infraestructura de 
Seguridad y Salvamento en el Marco del proyecto Construcción y dotación para los organismos de seguridad, 
socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032. 
 
Por su parte la Fiscalía General de la Nación es una entidad autónoma con personería jurídica propia, que hace 
parte de la Rama Judicial del Poder Público en Colombia. Esta autonomía se traduce en independencia 
administrativa y presupuestal, lo que le permite ejercer sus funciones constitucionales de manera independiente 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Fiscalía General de la Nación tiene como misión institucional garantizar 
el derecho al acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional, por medio de la investigación de las 
conductas punibles, el ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción del derecho de dominio, en el marco 
del debido proceso. Así mismo, proteger los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos 
y participar activamente en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado. Para el cumplimiento de su 
misión institucional esta institución requiere contar con una infraestructura física adecuada que permita el 
desarrollo de sus actividades investigativas, judiciales y administrativas, así como la atención oportuna a la 
ciudadanía y la articulación permanente con los demás organismos de seguridad, justicia y autoridades del 
Distrito. 
 
Que el inmueble donde funcionan la sede principal de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar, en la 
calle 66 No. 4 — 86 Barrio Crespo en la Ciudad de Cartagena, funciona con un sistema integrado de aire 
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acondicionado, que consta de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo Chiller de enfriamiento de agua, del 
tipo condensación por aire con capacidad de 143 toneladas de refrigeración TR cada uno, los cuales fueron 
instalados en el año 2016. No obstante, dadas las condiciones críticas ambientales, debidas a la cercanía con el 
mar, el sistema de condensación por aire ha ocasionado que la salinidad contenida en el aire genere un acelerado 
deterioro de los equipos, especialmente en los serpentines metálicos en aluminio causando fallas como fuga de 
gas refrigerante, corrosión, daño en los sistemas electrónicos de control y algunos componentes de refrigeración 
que lo han inhabilitado en gran porcentaje de la capacidad efectiva de los equipos. Ante esta necesidad 
apremiante la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe, solicito en la vigencia 2025 apoyo logístico a 
Distriseguridad a fin de aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para superar las dificultades de 
climatización, lo que una vez cumplidos los requisitos legales a la celebración entre las partes del convenio 
interadministrativo, identificado en la plataforma SECOP II con el ID C01.PCCNTR.8560566, con el objeto de 
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros mediante el aporte mutuo de recursos, con el fin de 
adelantar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado en la sede 
principal de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la ciudad de Cartagena, a efectos de garantizar 
condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones misionales; dicho convenio se perfeccionó y suscribió 
el 07 de noviembre de 2025, conforme a la información general registrada en SECOP II, estableciéndose un 
plazo inicial de ejecución de cincuenta y cuatro (54) días, con fecha de terminación prevista para el 30 de junio 
de 2026, encontrándose actualmente en estado “En ejecución”, en razón de la modificación de prorroga 002-
2026 en el plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2026, lo cual permite evidenciar la continuidad del 
objeto contractual, la persistencia de la necesidad institucional y la debida planeación, constituyéndose en un 
antecedente idóneo que sustenta la procedencia y justificación de las contrataciones derivadas de dicho 
convenio, teniendo en cuenta además la condición de Distriseguridad de ejecutor de los recursos de dicho 
convenio discriminados así: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR PROYECTO HOCOL $2.736.641.703 

INTERVENTORÍA PROYECTO1 $136.832.085 

TOTAL PROYECTO $2.873.473.788 

 
En cumplimiento y ejecución de lo convenido, se adelantó el proceso de Selección Abreviada - Subasta Inversa 
Electrónica No. DSPSA-SIE-002-2025 para adquirir, instalar y poner en funcionamiento los equipos de aire 
acondicionado de la sede HOCOL de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la calle 66 No. 4-86, barrio 
Crespo, Cartagena de Indias, proceso fue adjudicado mediante Resolución No. 066-2026 del 6 de julio de 2026 
al CONSORCIO DISTRIAIRES CTG, integrado por Soluciones Mecánicas Eléctricas y Civiles S.A.S. - SOLUMEC 
YMP S.A.S. (20%) y Yesid Darío Mejía Piñeres (80%). El contrato principal tiene un valor de $2.736.640.275, IVA 
e impuestos incluidos, y un plazo de cinco (5) meses contados desde el acta de inicio, previa aprobación de 
garantías y cumplimiento de los requisitos de ejecución. Numerado con el consecutivo ID SECOP - Número del 
contrato CO1.PCCNTR.9617101 de fecha 10/07/2026.  
 
Conforme a lo anterior mediante comunicación radicada No. 2026354000871403 del 6 de agosto de 2026, la 
Fiscalía General de la Nación-Subdirección Regional de Apoyo Caribe solicitó adelantar con la mayor brevedad 
la selección de la empresa interventora, precisando que su contratación es requisito para iniciar la ejecución del 
contrato principal. Esta solicitud fue formalizada internamente mediante Memorando de Necesidad No. 0857 del 
13 de agosto de 2026, posteriormente de común acuerdo entre las partes, el 24 de Agosto de 2026, se firmó y 
publicó MODIFICATORIO 001-2026 al convenio No. ID C01.PCCNTR.8560566 a través del cual se modificó el 
parágrafo quinto de la cláusula tercera del convenio, en el sentido de adicionar el Anexo N°2 denominado 
“ficha técnica del proceso de selección de la Interventoría integral técnica, administrativa, financiera, 

contractual y de seguridad y salud en el trabajo”, la cual para todo los efectos enmarca las especificaciones 
técnicas mininas para la contratación del interventor encargado de verificar la calidad, oportunidad, cantidades, 
cumplimiento del cronograma, gestión documental, ejecución financiera, garantías, seguridad y salud en el 
trabajo, pruebas y recibo final del contratista principal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a través del Memorando 0857 del 13 de agosto de 2026, se dió a conocer al 
Director general la necesidad de contratación de la interventoría integral al contrato de adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado de la sede HOCOL de la Fiscalía General de la 
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Nación. Ante esta solicitud, la Dirección General a través del volante de instrucción de la misma fecha autorizó 
iniciar los trámites correspondientes para la solicitud de la interventoría integral al contrato de adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado de la sede HOCOL de la Fiscalía 
General de la Nación. 
 
De conformidad con lo anterior se elaboraron estos estudios y documentos previos que constituyen el fundamento 
para determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación, definir los riesgos, elaborar los 
pliegos y establecer la modalidad de selección aplicable. En ese sentido, se justifica la necesidad de contar con 
una interventoría integral que permita garantizar el cumplimiento técnico, financiero y jurídico del contrato 
principal, asegurando la transparencia en la ejecución del proyecto y el uso eficiente de los recursos públicos. 

3.2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA 
SU EJECUCIÓN. 

3.2.1. Objeto 
contractual: 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) AL CONTRATO CO1.PCCNTR.9617101, CUYO OBJETO ES LA 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO DE LA SEDE HOCOL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADA EN 
CARTAGENA DE INDIAS. 

3.2.2. Clasificación 
UNSPSC. 

De acuerdo con el objeto del contrato, la clasificación de bienes y servicios del Sistema de Codificación de las 
Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia con el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública, es: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

ESTUDIOS 
REGIONALES O 

LOCALES DE 
PROYECTOS 

80 8010 801016 80101602 

 

3.2.3. Actividades a 
ejecutar, alcance del 
Objeto y 
Especificaciones 
esenciales: 
condiciones técnicas 
mínimas exigidas. 

3.2.3.1. Actividades por ejecutar: La interventoría realizará el seguimiento, verificación, control y evaluación 
integral del contrato principal desde la etapa de alistamiento y suscripción del acta de inicio hasta el recibo final, 
cierre documental y apoyo a la liquidación. Emitirá conceptos y recomendaciones objetivas a 
DISTRISEGURIDAD, sin sustituir la autonomía técnica del contratista ni asumir funciones propias de la Entidad. 
• Revisar documentos contractuales, oferta, anexos, garantías, cronograma, plan de inversión del pago 

anticipado, personal y requisitos de inicio. 
• Controlar especificaciones, marcas, capacidades, cantidades, materiales, procedimientos de montaje y 

calidad de los equipos. 
• Verificar avances físicos y financieros, soportes de pago, amortización del pago anticipado, actas y balance 

contractual. 
• Vigilar el cronograma, rutas críticas, hitos y medidas de recuperación frente a atrasos. 
• Controlar la gestión SST, permisos, EPP, trabajo en alturas, izajes, desmontajes y energización. 
• Presenciar y validar pruebas, balanceo, arranque, integración BMS y operación continua durante 48 horas. 
• Verificar capacitación, manuales, fichas, garantías, inventario por seriales, planos récord y expediente final. 
• Informar riesgos, desviaciones e incumplimientos y recomendar las actuaciones contractuales procedentes. 
 
3.2.3.2. Alcance del objeto y Condiciones Técnicas Requeridas: La interventoría tiene las especificaciones 
descritas en el“Anexo N°2 denominado “ficha técnica del proceso de selección de la Interventoría integral 

técnica, administrativa, financiera, contractual y de seguridad y salud en el trabajo”, los cuales incluyen la 
descripción del proyecto a la cual se realizará la interventoría y su información técnica (localización, actividades 
a ejecutar, alcance de la interventoría, entre otros). 
 

 
1 Se establece la necesidad de adelantar un proceso para la interventoría del proyecto, cuyo costo se ha proyectado en un 

5% aproximadamente del valor del ejercicio previamente realizado por la Fiscalía 
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Se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el 
contratista ejecutará en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato principal, así como de aquellas 
contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en 
relación con: 

• Los aspectos y alcances técnicos, administrativos, financieros y jurídicos del objeto contratado. 

• Actividades administrativas. 

• Actividades legales. 

• Actividades financieras y presupuestales. 

• Toda estipulación contractual y de los planes operativos. 

• Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad. 

• Vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contratado. 

• Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los 
recursos establecidos contractualmente. 
 
La Interventoría que se contrate como producto del presente proceso de selección, realizará la Interventoría 
integral técnica, administrativa, financiera, contractual y de seguridad y salud en el trabajo a la ejecución 
del contrato principal. 
 
Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato y cumplirá las demás obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los 
documentos que hagan parte integral del contrato y de la convocatoria. 
 
La Interventoría integral a contratar tendrá el siguiente alcance: 

➢ ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso 
contractual suscrito, hasta la terminación y liquidación de este. 

 
➢ FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 

financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa 
de liquidación, adelantará todas las acciones y suministrará los insumos necesarios para la liquidación 
definitiva, e informará al contratante sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto 
sobre la inversión realizada con sus soportes; revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha 
de la liquidación se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además, elaborar los formatos 
que, para el proceso de liquidación, DISTRISEGURIDAD solicite; bajo disposiciones y normas 
aplicables. 
 

➢ CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato, con el fin de 
controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables. 

 

➢ JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento 
de los aspectos legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, así 
como apoyar a DISTRISEGURIDAD, a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION y el 
CONTRATISTA en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del mismo. 
 

➢ TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de 
los productos, basados en el alcance contractual y en el Anexo Técnico del contrato objeto de 
Interventoría. 

 

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 
La actividad de la INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición imparcial y neutral para 
poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la toma de decisiones, en 
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la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el contrato, la 
INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos de su función señalados a continuación: 
 
Verificar la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realización de visitas 
permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de 
decisiones y absolución de dudas. 
 
Controlar mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación; determinar si la 
ejecución del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del contrato se está 
llevando a cabo dentro del plazo establecido para su ejecución y conforme a las especificaciones técnicas, 
administrativas y legales fijadas. 
 
Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, so pena de solicitar y/o 
emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios 
conducentes para tal fin. 
 
Prevenir, garantizar la correcta implementación de los procesos y procedimientos con miras a precaver los 
errores que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, así como buscar la ágil y adecuada 
corrección de los errores que lleguen a presentarse dentro de los parámetros legales, logrando la efectiva 
ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen. 
 
Absolver, en virtud del principio de mediación, resolverá y atenderá todas las dudas que se presenten en 
cuanto a la ejecución del contrato. 
 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que 
se presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, 
por lo tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las 
responsabilidades de las partes. 
 
Solicitar al CONTRATISTA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas para 
que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA por 
incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar 
el mismo, entre otros temas. 

3.2.4.Autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridos. 

NO APLICA 

3.2.5. Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

La modalidad de selección corresponde a la de CONTRATACIÓN DIRECTA de que trata el literal c) numeral 4° 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para adelantar un proceso de contratación 
directa para la suscripción de un contrato interadministrativo. Lo anterior por tratarse de un bien o servicio que 
por sus características, la cuantía y la destinación del mismo, permite la suscripción de un contrato 
interadministrativo en el entendido de que las obligaciones derivadas de su ejecución, tienen relación directa con 
el objeto de la entidad ejecutora conforme a la ley y en sus reglamentos, lo que permite que se adelante un 
proceso para la escogencia del contratista utilizando la regla dispuesta en la ley 1150 de 2007 como lo es la 
contratación directa, donde es posible adelantar un proceso de selección que garantice la eficiencia de la gestión 
contractual y la escogencia de la mejor oferta para la entidad, dando cumplimiento a los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal regulados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. El artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la modalidad de selección para la contratación entre 
entidades estatales es la contratación directa y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.1 del mismo decreto.  
Por consiguiente, en cumplimento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la 
contratación pública y de acuerdo al artículo 2, numeral 4, literal C de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
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artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto Nacional 1082 de 2015, los contratos 
interadministrativos se celebrarán en forma directa, esto en consideración de la naturaleza pública de las 
entidades que intervienen en como extremos negóciales. 
 
La ley 80 de 1993 en el artículo 24 se ocupa del principio de trasparencia, para explicar que en virtud del mismo 
la escogencia de contratista se efectuará a través de la licitación pública, salvo en algunos casos entre los que 
se encuentran los contratos interadministrativos, con excepción del contrato de seguro” (literal c).  Por su parte, 
la ley 1150 de 2007 en su artículo 2o. trata sobre “LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN” entre las cuales 
encontramos la contratación directa en el numeral 4º., siendo una de esas los contratos interadministrativos, 
contemplados en el literal c, así:   
 
“4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos: “(…)”. 
 
Ahora bien, el artículo 92 de la ley 1474 de 2011, se detiene nuevamente en los contratos interadministrativos, 
modificando el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, el cual quedara 
así:  
 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con 
el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  
(…..)” 
 
Finalmente, el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del decreto 1082 de 2015, se refiere a esta modalidad de contratos, 
esencialmente de la misma forma que el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 antes citada de la siguiente manera: 
“Articulo 2.2.1.2.1.4.4. convenios o contratos interadministrativo, la modalidad de selección para la contratación 
entre entidades estatales es la contracción directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 
73 del presente decreto.   
 
La elección de la contratación directa interadministrativa. obedece no solo a la habilitación legal prevista en el 
artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007, sino también a un análisis costo-beneficio que refleja la 
conveniencia estratégica para el Distrito.   
 
La interventoría constituye un instrumento esencial para garantizar la adecuada ejecución del contrato principal, 
permitiendo ejercer seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental a cada una de 
las fases de ejecución, asegurando el cumplimiento de las metas y resultados previstos en los documentos 
contractuales y técnicos. 
 
Su desarrollo permitirá verificar la calidad técnica, la correcta ejecución presupuestal, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, la gestión adecuada de riesgos, y la observancia del marco jurídico aplicable. 

3.2.6. Razones 
técnicas para la 
no utilización de 
los acuerdos 
marcos de 
precios ni pliegos 
tipo. 

Revisado el objeto contractual, y la naturaleza del contrato no aplica los acuerdos marco de precios ni pliegos 
tipo. 

3.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN. 

3.3.1. Verificación 
aspectos jurídicos. 

Acreditar que el ente público tiene capacidad legal, técnica, administrativa y operativa para la celebración y 
ejecución del contrato. Para este fin deberá aportarse junto con la oferta los siguientes documentos:  
 

1. Oficio remisorio o carta de presentación de la propuesta. firmada por el representante legal. Para que 
la propuesta sea habilitada deberá ser abonada por un profesional de la construcción, con tarjeta 
profesional vigente, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 20 de la Ley 842 de 
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2003. La propuesta se entenderá abonada siempre y cuando en la carta de presentación o en otro 
acápite de la misma obre la rúbrica de quien la abona, y se indique su profesión y el número de su 
tarjeta profesional. Se deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional o de la resolución de matrícula 
profesional de la persona que abona la propuesta.  

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante legal y/o del delegatario de la competencia 
para suscribir la oferta y el contrato.  

3. Copia del Documento de creación (Ley, escritura pública, ordenanza, acuerdo o decreto municipal).  
4. Copia de estatutos sociales (última versión).   
5. Certificados de carencia de inhabilidades, incompatibilidades (procuraduría, contraloría, policía y 

medidas correctivas persona jurídica y representante legal en los casos que aplique).   
6. Certificado Objeto misional y actividades derivadas de este, suscrito por el representante legal y/o 

revisor fiscal.  
7. Certificado Estructura administrativa y organizacional actual, suscrito por el representante legal y/o 

revisor fiscal.  
8. Certificado vigente de afiliación y paz y salvo pago de aportes al sistema general de seguridad social y 

parafiscales, suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal.  § Copia del Decreto de nombramiento 
Representante Legal.   

9. Copia del acta de Posesión del Representante Legal.   
10. Documento que acredite la facultad para presentar oferta y celebrar el futuro contrato (Escritura pública, 

acta de junta directiva, poder).   
11. Copia de Registro Único Tributario (RUT). 

3.3.2. Verificación  
aspectos 

económicos 

El Comité Evaluador Económico procederá a verificar la propuesta económica, de conformidad con lo indicado 
en la “Oferta Económica” - Lista de Precios de la invitación publica establecida a través del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública - SECOP II. La oferta podrá presentarse por escrito archivo (PDF) y/o en medio 
magnético (archivo en Excel sin claves). 
 
En caso de discrepancia entre el Anexo “Propuesta Económica” y lo diligenciado en la plataforma SECOP 
II, el comité económico evaluador, tendrá en cuenta lo consignado en el SECOP II, y podrá solicitar 
aclaración del Anexo sin que para ello altere el valor de propuesta económica diligenciada en el portal 
transaccional de SECOP II. 
 
El Oferente deberá diligenciar las casillas dispuestas en la invitación publica establecida a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, para indicar el valor total de su oferta el cual podrá ser 
hasta por el valor del presupuesto oficial señalada por la Entidad.  
 
Para que la propuesta cumpla con las condiciones económicas deberá ser abonada por un profesional de la 
construcción, con tarjeta profesional vigente, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 20 
de la Ley 842 de 2003. La propuesta se entenderá abonada siempre y cuando en la carta de presentación o en 
otro acápite de la misma obre la rúbrica de quien la abona, y se indique su profesión y el número de su tarjeta 
profesional. Se deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional o de la resolución de matrícula profesional de 
la persona que abona la propuesta. 
 

Con la presentación de la Oferta Económica, se entiende que el oferente efectuó un análisis completo y 
suficiente de la estructura económica requerida para la ejecución del objeto contractual y, en consecuencia, 
incorporó dentro de los precios unitarios la totalidad de los costos (directos e indirectos), gastos generales, 
utilidad, así como todas las cargas tributarias, fiscales y parafiscales de orden nacional, departamental, distrital 
o municipal a que haya lugar (tales como IVA, impuesto al consumo, ICA, contribuciones, estampillas, tasas, 
retenciones) y demás gravámenes vigentes o que resulten aplicables, de conformidad con su calidad de 
contribuyente, régimen tributario y ubicación geográfica. De igual manera, se entienden incluidos los costos 
asociados a logística, transporte y cualquier otra erogación necesaria para el cumplimiento íntegro y oportuno 
del contrato. En consecuencia, la Entidad no reconocerá valores adicionales ni aceptará reclamaciones derivadas 
de la omisión, improcedente estimación o desconocimiento de dichas obligaciones por parte del oferente. 
Parágrafo: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el valor facturado, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista 
deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
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obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional para lo cual debe tenerse en cuenta lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. DISTRISEGURIDAD 
aplicará las retenciones en la fuente aplicables a los impuestos nacionales a que haya lugar, conforme al objeto 
del contrato y la calidad del contribuyente principalmente, así mismo aplicará las siguientes retenciones 
regionales y locales. 
 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente Proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, 
dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para 
garantizar la funcionalidad de los Bienes requeridos, SERÁN DE RESORTE EXCLUSIVO Y POR ENDE 
CORRERÁ A CARGO DE PROPONENTE, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución, 
puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento 
del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por 
el Oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 
 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
El proponente deberá diligenciar la PROPUESTA ECONÓMICA, contenida como anexo a la invitación publica, 
y presentarla a través de la plataforma SECOP II conforme a las siguientes reglas: 

1. Valor total de la propuesta: Deberá indicarse de forma clara y explícita. 
2. Expresión de valores: Todos los valores deberán expresarse en pesos colombianos con máximo 

dos decimales, y deberán tener en cuenta la forma y el sistema de pago establecidos en la invitación 
pública. 

3. Variables económicas: El proponente deberá contemplar las variables económicas que considere 
pertinentes, con base en las condiciones previstas en el proceso de selección. Las proyecciones 
derivadas de dichas variables serán de responsabilidad exclusiva del proponente, por lo que 
asumirá cualquier diferencia que se presente entre dichas proyecciones y el comportamiento real 
durante la ejecución del contrato. 

4. Distribución de riesgos: La propuesta deberá considerar la distribución de riesgos contractuales 
previsibles, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. 

5. Condiciones técnicas y operativas: Se deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas del 
bien o servicio, así como las normas legales aplicables en la región y en el sitio específico de 
ejecución. Asimismo, se deberán contemplar todos los costos asociados a la ejecución del objeto 
contractual, incluidos transporte de personal, equipos, materiales, condiciones climáticas, ambientales 
y de orden público. 

6. Tributos e impuestos (cuando apliquen): Todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones o 
cargas fiscales, cualquiera sea su denominación o fuente normativa, que se generen con ocasión 
de la celebración, ejecución o liquidación del contrato, serán de cargo exclusivo del proponente. 

 
REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA. 
La propuesta económica será evaluada por el comité económico para determinar si cumplen con los requisitos 
mínimos exigidos, y en caso afirmativo, serán consideradas CUMPLEN económicamente. Para ello, se verificará 
lo siguiente: 

1. Que se hayan ofrecido precios unitarios para cada uno de los ítems de acuerdo con el presupuesto oficial 
estimado que hace parte del pliego de condiciones. Es decir, no sobrepasar el precio referencia por cada 
ítems. 

2. Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial del proceso. 
3. Que alguno de los ítems no tenga precios unitarios o en su defecto sea igual a cero (0). 
4. Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del oferente. 
5. Que la oferta económica corresponda específicamente al presente proceso de selección. 
6. Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o enmendadura en 

la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de esta y nota al margen del documento 
donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por 
la Entidad. 
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En caso de inobservancia de uno (1) o más de los requisitos aquí solicitados dará como causal de RECHAZO 
DE LA PROPUESTA. 
ERROR ARITMÉTICO. El proponente deberá presentar su propuesta económica, teniendo en cuenta la 
descripción de la tabla de cantidades, las especificaciones técnicas contenidas en la invitación pública y todos 
los factores necesarios para la correcta y completa ejecución de cada ítem. 
Será responsabilidad exclusiva del proponente cualquier error, omisión o falta de conformidad en el análisis y 
presentación de los precios o valores unitarios, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que de ello se 
deriven. 
 
Los precios o valores unitarios presentados deben reflejar de manera integral las características exigidas en 
las especificaciones técnicas y servirán como base para determinar el costo de las actividades a ejecutar. Dichos 
precios deberán incluir todos los costos (directos e indirectos) y gastos asociados, tales como materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas, transporte, imprevistos, utilidad y las demás erogaciones que 
correspondan. 
Durante la verificación, la entidad tendrá en cuenta: 

1. Que todas las casillas de “Precio Unitario” estén diligenciadas con valores mayores a cero. En caso 
contrario, la propuesta será rechazada por no constituir un ofrecimiento válido. 

2. Que todas las casillas de “Precio Total” estén diligenciadas de acuerdo con la metodología 
establecida en el formato de presentación de oferta económica. Si alguna está vacía o en cero, se 
calculará multiplicando el precio unitario correspondiente por la cantidad indicada para la actividad. 

3. Que el valor consignado en la casilla “Valor Total” es igual a la sumatoria de los costos directos y 
costos indirectos más IVA. Si existe error de suma, se aplicará la respectiva corrección aritmética 
por parte de la Entidad. 

4. Que el valor total ofertado no supere el presupuesto oficial del proceso. 
5. Que, en caso de existir errores de transcripción en la descripción de las actividades, unidades de 

medida, cantidades o productos, estos serán corregidos conforme al cuadro de cantidades oficial  
publicado en el proceso. 

Para efectos de redondeo, se considerará válida la aproximación a la unidad conforme a la siguiente regla: si la 
fracción decimal es igual o superior a 0,5, se aproximará al número entero siguiente; si es inferior, se aproximará 
por defecto al número entero anterior.  

3.3.3. Verificación de 
aspectos técnicos y 

de experiencia 

➢ Formato Experiencia: Relacionar en formato Excel los contratos con los que se pretende acreditar la 
experiencia. 

➢ Regla de la Experiencia:  El proveedor deberá acreditar que cuenta con experiencia en: 
INTERVENTORIA INTEGRAL con objeto igual o similar al definido en estos estudios. 

➢ Documentos que soportan la Experiencia:  Máximo 03 contratos ejecutados, donde uno o la sumatoria 
de dos o 3 tengan valor igual o superior al presupuesto estimado acompañado de: Acta de liquidación 
y/o Acta de recibo Final y/o Certificación expedida por el contratante donde conste, de manera clara la 
información contractual (Objeto, Valor, fecha de inicio, obra ejecutada.) y en cuyo desarrollo no se 
causó ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento al contratista, ni se hizo efectiva, la póliza 
única de garantía.  

NOTA: Para acreditar la experiencia se tendrá en cuenta además del contrato, el orden de prevalencia definido 
a continuación: A. Acta de liquidación. B. Acta de entrega, terminación, final o de recibido definitivo. C. 
Certificaciones de experiencias. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación de los respectivos 
contratos. 

➢ Requisitos financieros: 
Con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y contar con los elementos necesarios para efectuar 
el análisis financiero correspondiente, los interesados deberán presentar los siguientes documentos: 
1. Estados financieros: Copia de los estados financieros consolidados y sus respectivas notas, con corte al 31 
de Diciembre de 2025, debidamente firmados por el Representante Legal y/o Contador Público, según 
corresponda. 
Cuando los estados financieros sean suscritos por Contador Público, deberá acreditarse su calidad profesional 
mediante la presentación de los siguientes documentos: 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia de la Tarjeta Profesional. 
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• Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

La documentación aportada deberá permitir verificar de manera clara y suficiente la información financiera 
requerida para la evaluación de la capacidad financiera del proponente, de conformidad con las condiciones 
establecidas en los presente Estudios y documentos Previos. 

3.3.3.1 Certificado de 
cumplimiento. 

El proponente deberá anexar certificado suscrito por el Representante Legal en donde deje constancia que, de 
ser seleccionado como contratista, dará estricto cumplimiento a la normatividad legal vigente para la realización 
de la actividad de instalación que se pretende contratar. En este sentido deberá cumplir con la normatividad legal 
en cuanto a seguridad social de los trabajadores, normatividad para trabajo seguro en altura, salario y 
prestaciones, protocolos de Bioseguridad y otras. 
Así mismo, dará estricto cumplimiento a todas las especificaciones, alcance, cantidades y parámetros técnicos 
incluidos en este documento y en el anexo técnico. 
Por otra parte, el proponente deberá acreditar obligatoriamente, al momento de la presentación de su propuesta, 
que cuenta con la totalidad del talento humano requerido para la ejecución del contrato. Para tal fin, deberá 
adjuntar de forma inexcusable las hojas de vida de todo el personal propuesto, acompañadas de sus respectivos 
soportes documentales que certifican el cumplimiento de la formación académica, la experiencia general y 
específica exigida (títulos universitarios, actas de grado, certificaciones laborales e idoneidad profesional).  

3.3.3.2. Certificado 
de cumplimiento de 
personal. 

El proveedor seleccionado como mínimo deberá asignar con dedicación exclusiva a las actividades, el siguiente 
personal:  

 

4. Plan de Trabajo 
Cuando el contrato se suscriba el proponente deberá anexar un Plan de Trabajo con la programación de las 
actividades propuestas con periodicidad semanal, suscrito por el Representante Legal en donde deje constancia 
que, de ser seleccionado como contratista, dará estricto cumplimiento a la programación presentada. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

En primer lugar, debe reiterarse que, como causal de contracción Directa, el contrato interadministrativo no es fruto de potestad discrecional 
y exige el cumplimiento de todos los requisitos concernientes a los estudios y documentos previos. 
Tal como lo señala el literal C del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, las obligaciones de los contratos interadministrativos 
deben tener relación directa con el objeto o razón de ser de la entidad ejecutora, contemplando en las leyes o reglamentos. 

 
5.1. Obligaciones 

generales del 
contratista. 

a) Cumplir el contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo señalado en los estudios previos, alcance del objeto 
y el contrato.  

b) Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo estipulado, ejecutando el objeto del contrato por su cuenta 
y riesgo, asumiendo todas las implicaciones que se requieran para el buen desarrollo del mismo.  

c) Realizar la administración y ejecución de los recursos en la totalidad de los componentes requeridos.  
d) Cumplir con las obligaciones legales en particular la afiliación a salud, pensiones y riesgos profesionales del 

personal del contratista que interviene en la ejecución del contrato interadministrativo.   
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e) Coordinar permanentemente con el área administrativa del contrato interadministrativo de mandato en lo 
relacionado con el plazo de ejecución de contratos, y en general con el desarrollo de los componentes.   

f) Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución 
del contrato. 

g) Constituir las pólizas pactadas en el contrato.  
h) Liquidar oportunamente de los contratos suscritos con terceros en que se requiera de acuerdo con el 

reglamento de contratación de El Contratista y expedir las certificaciones a petición de los interesados, y de 
los proveedores de bienes y servicios.  

i) Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del contrato 
interadministrativo de mandato a suscribir. Este pago estará supeditado a la disponibilidad de recursos en 
la cuenta bancaria inscrita en atención al contrato interadministrativo de mandato a suscribir.  

j) Enviar oportunamente informe de las novedades que se presenten en el desarrollo del contrato 
interadministrativo de mandato a suscribir, al responsable de los recursos y a las entidades vinculadas con 
el mismo.  

k) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta DISTRISEGURIDAD, a través del 
supervisor del contrato.  

l) Elaborar y entregar a la firma del acta de inicio, cronograma de actividades del proyecto discriminado por 
actividades desarrolladas por día hasta el término del plazo de ejecución.  

m) Suscribir conjuntamente con el supervisor del contrato, el acta de inicio y actas que se requieran.  
n) Constituir y mantener vigente la garantía única por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 

modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.  
o) Presentar informes periódicos del contrato detallando las actividades realizadas y el estado en el que se 

encuentran los bienes intervenidos, incluyendo fotografías, actas y detalle de las actividades contractuales 
ejecutadas.  

p) Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 
1993. 

q) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encuentren enmarcadas 
dentro del objeto del contrato, impartidas por el supervisor del contrato.  

r) Responder en los plazos que DISTRISEGURIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de 
aclaración o de información que le formule.  

s) En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del 
CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos.  

t) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus 
obligaciones.  

u) Supervisar el correcto desempeño de sus empleados o personas destinadas para la prestación del servicio.  
v) Presentar Informe Final Administrativo, técnico y financiero en el que se discrimine clara y detalladamente 

la ejecución del 100% de las actividades realizadas y los recursos aportados por el DISTRISEGURIDAD 
para el desarrollo del objeto del contrato.  

w)  El proponente, contará durante la ejecución de las actividades del contrato objeto de verificación, con la 
presencia y disponibilidad de al menos un (1) miembro de su personal en los lugares y horarios en que se 
desarrollen dichas actividades, garantizando el acompañamiento, seguimiento y atención oportuna de las 
situaciones que se presenten durante su ejecución. 

x) Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por 
su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo. 

5.2. Obligaciones 
especificas del 
contratista 

Las obligaciones del INTERVENTOR están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato principal. Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de las normas que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, el contratista. 
contrae, entre otras, las siguientes: 
a) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y 
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecución del contrato. 
b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato 
objeto de interventoría. 
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c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del contrato y su 
cierre y liquidación. 
d) Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados 
por las entidades competentes para el desarrollo del contrato. 
e) Verificar el cumplimiento de la entrega de los bienes y de cumplimiento de los lineamientos del anexo 
correspondiente. 
f) Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos en el contrato 
principal. 
g) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, especificaciones 
técnicas y demás condiciones pactadas. 
h) Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA y con LA CONTRATANTE. 
i) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias. 
j) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
k) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad de la ejecución 
contractual. 
m) LA INTERVENTORÍA deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, 
con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 
n) Mantener durante la ejecución del proyecto el personal mínimo requerido en los términos pactados en la ficha 
técnica. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los mínimos requeridos o que no esté 
laborando, se aplicarán las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el 
supervisor en máximo tres (3) requerimientos, el cual solicitará a la CONTRATANTE el inicio del proceso por 
presunto incumplimiento parcial del contrato. 
o) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes a los que tenga 
acceso. 
p) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en 
tiempo real, la ejecución del contrato. 
q) Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente sobre salud y seguridad en el trabajo. 
t) Las demás que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal  
cumplimiento del mismo. 
 
5.2.1. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE 
INICIO DEL CONTRATO 

I. Presentar a la supervisión del contrato, el programa y/o cronograma detallados para la ejecución 
(programa detallado de actividades, programa detallado del recurso humano), para su revisión y 
aprobación. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 
contractual, y serán, como mínimo: 

• Secuencia y duración de cada una de las actividades. 
• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección. 
• Ruta crítica. 
 
LA INTERVENTORÍA, presentará a la supervisión, el personal ofrecido conforme al personal mínimo exigido en 
el proceso de selección y de acuerdo a las dedicaciones requeridas para la ejecución, así como los demás costos 
directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades. 

II. Entregar las garantías exigidas contractualmente para la revisión de los amparos 
correspondientes. 

III. Presentar para revisión y aprobación del supervisor del contrato, las hojas de vida del personal de 
acuerdo con los perfiles exigidos. Para la verificación se realizará la revisión de los contratos de 
trabajo o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR. 
De igual forma se verificarán los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto. 

 
3.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
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El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter administrativo con el fin de cumplir 
con el objeto contractual: 
 

3.2.2.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 
a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA. 
b) Suscribir conjuntamente con LA CONTRATANTE y el CONTRATISTA PRINCIPAL el acta de inicio del 

contrato objeto de interventoría.  
c) Solicitar a DISTRISEGURIDAD y al CONSORCIO DISTRIAIRES, la documentación e información 

necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría. 
d) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. 
e) Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, 

con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas. 

f) Revisar en detalle, el CONTRATO PRINCIPAL objeto de la Interventoría con el fin de enterarse de 
cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA PRINCIPAL. 

g) Revisar y verificar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo, y económica requerida para la ejecución, con el objeto de proponer recomendaciones para 
poder desarrollar el contrato sin ningún contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le 
pueda afectar. 

h) Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO PRINCIPAL las hojas de 
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido. Para 
el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica 
de conformidad con los criterios y metodología establecida, que dieron origen al contrato objeto de 
Interventoría. 

i) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA PRINCIPAL se encuentre vinculado al mismo 
mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 

j) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el CONTRATISTA 
PRINCIPAL se hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta 
interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de DISTRISEGURIDAD. 

k) Verificar y aprobar toda la documentación requerida para la suscripción del acta de Inicio del contrato 
objeto de interventoría. 

l) Aportar toda la documentación requerida para la suscripción del acta de inicio del contrato para la 
aprobación de la supervisión. 

 
3.2.2.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORÍA 

 
a) Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato lo establecido en el 

mismo, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo 
de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. 
Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. 

b) Sí el CONTRATISTA PRINCIPAL solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro 
respectivo e informar a LA CONTRATANTE. 

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA PRINCIPAL y DISTRISEGURIDAD, las reuniones de 
seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del mismo, 
así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo de los proyectos, 
acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

d) Convocar y liderar cuando se requiera, al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento 
que se desarrollen semanalmente durante la ejecución de los proyectos, el cual estará integrado como 
mínimo por EL CONTRATISTA PRINCIPAL Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son 
reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el 
avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del 
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proyecto en los diferentes aspectos: sociales, ambientales, técnicos, financieros, en dichos comités se 
pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, 
entre otros, en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los 
comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que 
LA CONTRATANTE indique para ello. 

e) Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite DISTRISEGURIDAD, máximo 
dentro de los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes al requerimiento. 

f) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, 
suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo a satisfacción final y liquidación del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, así como el acta de entrega y las demás actas necesarias en el marco del 
CONTRATO PRINCIPAL, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y 
plazos establecidos por DISTRISEGURIDAD.  

g) En los casos en que sea necesario suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, 
deberá remitir a DISTRISEGURIDAD un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que 
el Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar y 
suscribir el acta de suspensión para el contrato principal y para el de Interventoría, simultáneamente y 
remitirlos a LA CONTRATANTE previo visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que 
motivó la suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a DISTRISEGURIDAD y a 
DISTRIAIRES CTG y remitirá diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto 
bueno, junto con la modificación de las pólizas. 

h) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA PRINCIPAL, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, en 
los aspectos administrativo, financiero, contable, ambiental, social, jurídica y técnico para lo cual deberá 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, de tal 
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la 
ejecución del contrato. 

i) Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la ejecución 
del proyecto, de tal manera que DISTRISEGURIDAD tenga acceso a la misma en cualquier momento. 

j) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
k) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA PRINCIPAL, 

durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que DISTRISEGURIDAD cuente con los insumos 
para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

l) Adelantar cualquier otra actuación, necesaria para la correcta administración del contrato objeto de 
interventoría. 

m) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por DISTRISEGURIDAD y emitir un 
concepto al contratista principal para la resolución final de las mismas. 

n) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA PRINCIPAL. Las respuestas deberán estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y 
jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del 
contrato. 

o) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del 
contrato. 

p) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión a la ejecución del contrato y 
entregar copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

q) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades 
en relación con el desarrollo del contrato. 

r) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 
optimización técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica. 

s) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o DISTRIAIRES CTG en el marco 
de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, según el caso, que se lleguen a 
adelantar con ocasión de la ejecución de los proyectos. 

t) Acompañar a la CONTRATANTE o DISTRIAIRES CTG, en los procesos administrativos y judiciales 
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de haber realizado la liquidación del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 
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u) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORÍA 
porte un documento que lo acredite como tal. 

v) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por DISTRISEGURIDAD y/o 
supervisor designado. 

w) Informar a DISTRISEGURIDAD con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas 
por parte del personal profesional del CONTRATISTA PRINCIPAL, y por parte del personal de LA 
INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante 
la ejecución del proyecto. 

x) Poner en conocimiento de DISTRISEGURIDAD y el Supervisor designado, de manera oportuna todas 
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

y) Suministrar de manera oportuna a DISTRISEGURIDAD toda la base documental que de fe del 
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoría. 

z) Exigir al CONTRATISTA PRINCIPAL la información que considere necesaria, recomendar lo que 
estime y contribuya a la mejor y óptima ejecución del contrato, con la aprobación del supervisor del 
contrato principal. 

aa) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de 
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. 

bb) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan las licencias o permisos necesarios para la 
ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través 
de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes de su inicio. 

cc) Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo 
con las cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades realizadas, la vinculación 
adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, 
además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el CONTRATISTA PRINCIPAL. 

dd) Canalizará oportunamente hacia DISTRISEGURIDAD, las quejas y reclamos que presente la 
comunidad sobre la ejecución del contrato. 

ee) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA PRINCIPAL en lo referente a la afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de 
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando 
la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA PRINCIPAL informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las 
sanciones previstas por presunto incumplimiento. 

ff) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA PRINCIPAL las obligaciones laborales que se generen con 
relación al contrato suscrito. 

gg) Exigir al CONTRATISTA PRINCIPAL la implementación del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema. 

hh) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presenten, su análisis y 
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

ii) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA 
CONTRATANTE al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, 
registro fotográfico y terminación del contrato. El Informe semanal deberá presentarse el primer día 
hábil de la semana y el mensual deberá presentarse dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes 
al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades 
desarrolladas, según el formato establecido. 

jj) Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la ejecución del 
contrato principal, y registros de pruebas y ensayos que lo requieran cuando aplique. 

kk) Exigir al CONTRATISTA PRINCIPAL y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables a 
los proyectos, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

ll) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

 
3.2.2.3. POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA: 
a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfacción de los productos resultados del 
contrato principal, en caso de que hubiere lugar a ello. 



 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

Código: FGD – 005 

Versión: 1.0 

Fecha: 23/01/2023 

Página 17 de 24 

 

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo a satisfacción final del 
objeto contractual) 

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo 
de cuarenta y cinco 45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación del contrato principal 
y remitirla a DISTRISEGURIDAD para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los 
soportes. 

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA PRINCIPAL los paz y salvos a los que haya lugar según la 
naturaleza del contrato. 

e) Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO PRINCIPAL y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

 
3.2.3. OBLIGACIONES JURÍDICAS: 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter jurídico, 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 
a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO PRINCIPAL se desarrolle en condiciones de eficacia, 
eficiencia y oportunidad. 
b) Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA PRINCIPAL los requerimientos del 
caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no 
realice las ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORÍA deberá informar a DISTRISEGURIDAD de este 
evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. 
c) Entregar información a DISTRISEGURIDAD y al Supervisor designado, relacionada con el presunto 
incumplimiento del CONTRATO PRINCIPAL con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
CONTRATO. 
d) En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORÍA deberá entregar al 
Supervisor designado un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la 
ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del incumplimiento de una o varias 
de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA PRINCIPAL según el caso, aportando las evidencias que así 
lo soporten; así como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos. 
e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 
contractual. 
f) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente, para su aplicación y cumplimiento en el contrato 
principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
g) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por DISTRISEGURIDAD y el supervisor designado, que en 
materia jurídica y legal se formulen. 
h) Poner en conocimiento de DISTRISEGURIDAD y el supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 
i) Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, 
tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega y la aprobación por parte de la 
interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el 
trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos 
por DISTRISEGURIDAD. 
j) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 
 

3.2.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS: 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico con el fin de 
cumplir con el objeto contractual: 
 

a) Conocer previamente a la iniciación de los contratos (interventoría y el contrato objeto de esta), la 
localización de las edificaciones en el terreno, para identificar qué áreas de interés ambiental se van a 
intervenir y cuáles son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervención. 

b) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA PRINCIPAL cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento 
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de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos 
otorgados para el desarrollo del contrato. 

c) Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA PRINCIPAL de todas las condiciones, 
entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo FICHA TECNICA. 

d) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 
desarrollo del contrato. En caso de identificación de recomendaciones para el desarrollo de las 
especificaciones técnicas, deberá informar a DISTRISEGURIDAD, para su evaluación y aprobación.  

e) Revisar y aprobar el resultado de los productos realizados por el CONTRATISTA PRINCIPAL, antes 
del vencimiento del plazo contractual, para la posterior verificación por parte de DISTRISEGURIDAD. 

f) Asegurar la realización de los comités, uno (1) por semana, donde se incluya presentación audiovisual 
de los avances por parte del CONTRATISTA.  

g) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato principal.  

h) Emitir los conceptos que DISTRISEGURIDAD, solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro 
del plazo requerido. 

i) Emitir los conceptos técnicos de aprobación correspondientes a los productos derivados del contrato 
de principal. Cualquier cambio que se requiera efectuar, debe ser previamente autorizado por 
DISTRISEGURIDAD. Por ningún motivo se deben efectuar cambios por su cuenta.  

j) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA PRINCIPAL de la normatividad ambiental y 
plan de manejo ambiental. 

k) Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones del CONTRATO PRINCIPAL, de forma que 
controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y 
oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA. 

l) Revisar y aprobar las acciones propuestas por el contratista principal, direccionadas a proteger los 
equipos especiales que por características propias impidan retirarlas de las áreas de formación a 
intervenir. 

m) Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista principal solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a los mismos; requerir a que explique las desviaciones 
del cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de reacción para superar las 
causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se 
superan, generar alertas oportunas a DISTRISEGURIDAD y al supervisor delegado, reflejando toda la 
trazabilidad y gestión, sin perjuicio de las facultades que a DISTRISEGURIDAD le corresponden. 

n) Velar por el cumplimiento del cronograma del contrato, efectuando controles periódicos de las 
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los ajustes a los que 
haya lugar. En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORÍA deberá informar oportunamente a 
DISTRISEGURIDAD y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios 
establecidos en el contrato. 

o) Promover con el CONTRATISTA PRINCIPAL planes especiales de reacción, con acciones eficaces 
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen 
riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. 

p) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO PRINCIPAL. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR 
deberá comunicarle de manera inmediata a DISTRISEGURIDAD y al Supervisor designado, para su 
decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida 
justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. 

q) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, tanto del 
INTERVENTOR como el personal del CONTRATISTA PRINCIPAL con sus respectivas firmas, los 
equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando 
su permanencia. 

r) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA PRINCIPAL de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente, con copia a 
DISTRISEGURIDAD.  

s) Requerir al CONTRATISTA PRINCIPAL el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y 
en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a 
DISTRISEGURIDAD y al Supervisor designado. 
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t) Asesorar y suministrar la información que requieran DISTRISEGURIDAD, el Supervisor designado o 
las Entidades de control de manera oportuna. 

u) Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los productos resultado de la 
ejecución del contrato principal (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla 
ante el supervisor designado. 

v) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO PRINCIPAL, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas 
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y 
proporcionales. 

w) Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el 
CONTRATISTA PRINCIPAL y emitir un concepto técnico al respecto a DISTRISEGURIDAD. 
Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la 
suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar 
claramente justificadas. 

x) Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA PRINCIPAL frente a la verificación de 
cantidades de las obras incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución 
del contrato. 

y) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA PRINCIPAL 
sean iguales a las establecidas en el Anexo Técnico y demás documentos del proceso, al proceso 
objeto de la presente interventoría. 

z) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a 
DISTRISEGURIDAD y al supervisor designado. Le está prohibido al INTERVENTOR aprobar la 
ejecución de actividades que no estén contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que 
previamente DISTRISEGURIDAD haya suscrito el respectivo contrato adicional. 

aa) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad del objeto del contrato principal. 

bb) Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por 
DISTRISEGURIDAD, DISTRIAIRES CTG, LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION o el supervisor 
designado. 

cc) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
elementos y componentes del sistema. Para lo anterior, LA INTERVENTORÍA exigirá al 
CONTRATISTA DE PRINCIPAL efectuar los ensayos o pruebas necesarias para el control de calidad, 
así como realizar pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA PRINCIPAL esté 
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que 
estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, LA INTERVENTORÍA deberá dejar registro 
de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

dd) Verificar la calidad del sistema de aire acondicionado, sus elementos, componentes y demás utilizados 
durante la ejecución del contrato. 

ee) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas de los diferentes equipos, 
elementos y componentes del sistema de aire acondicionado ofrecidos por el CONTRATISTA 
PRINCIPAL para la ejecución del proyecto. 

ff) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA 
PRINCIPAL durante la ejecución del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, así como 
con lo establecido en el anexo de condiciones, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a 
DISTRISEGURIDAD y AL SUPERVISOR designado. 

gg) Poner en conocimiento de DISTRISEGURIDAD y el Supervisor designado, de manera oportuna todas 
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de Interventoría. 

hh) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver 
problemas que pueden afectar la ejecución del contrato principal, previamente presentadas por el 
CONTRATISTA PRINCIPAL. 

ii) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA PRINCIPAL 
cumpla con los equipos, elementos y componentes del sistema de aire acondicionado. 

jj) Solicitar la implementación de los grupos de trabajo necesarios para la óptima ejecución del contrato 
principal dentro del plazo establecido. 
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kk) Verificar que el CONTRATISTA PRINCIPAL adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, 
inventarios) a que haya lugar, cuando aplique. 

ll) Implementar grupos de trabajo simultáneos a los del CONTRATISTA PRINCIPAL, en los casos en que 
sea posible, para dar cumplimiento al cronograma de ejecución del contrato objeto de interventoría. 

mm) Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución de cada proyecto en el contrato 
presentados por el CONTRATISTA PRINCIPAL antes de la suscripción de acta de inicio.  

nn) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la 
información suministrada y presentar un informe a DISTRISEGURIDAD sobre los aspectos que 
repercutan en el normal desarrollo del contrato (contrato principal e interventoría) y que puedan implicar 
modificaciones a los mismos. 

oo) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes 
etapas de ejecución. 

pp) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o 
modificaciones de los diferentes equipos, elementos y componentes del sistema de aire acondicionado 
y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista principal, con el personal dispuesto en el 
presente documento. 

qq) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, y el normal desarrollo de los contratos. 

 
3.2.5. OBLIGACIONES SOCIALES: 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter social con el fin de 
cumplir con el objeto contractual: 
 

a) Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de los trabajadores, usuarios, personal interno y 
externo de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SEDE HOCOL. 

b) Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes 
de los trabajadores, usuarios, personal interno y externo asociadas a la ejecución del mismo y medición 
de impactos. 
 

3.2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter financiero y contable con el fin de 
cumplir con el objeto contractual: 

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato principal. 
b) Elaborar junto con el CONTRATISTA PRINCIPAL las actas de avance en la ejecución. 
c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 

solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA PRINCIPAL, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por DISTRISEGURIDAD y la normatividad vigente. 

d) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación 
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA PRINCIPAL para tal efecto. 

e) Verificar que el CONTRATO PRINCIPAL cuente con los recursos económicos disponibles durante todo 
el plazo de ejecución. 

f) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO PRINCIPAL, de acuerdo con el 
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera 
oportunamente al CONTRATISTA PRINCIPAL y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de 
continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que 
haya lugar. 

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO PRINCIPAL, llevando un 
registro de cada una de las operaciones. 

h) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto 
dentro del presupuesto y cronograma asignados.  

i) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA PRINCIPAL haya cumplido cabalmente con todas 
sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
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profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar y liquidaciones 
del personal. 

j) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 

5.3. Obligaciones de 
DISTRISEGURIDAD 

DISTRISEGURIDAD tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Hacer cumplir la ejecución del contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo señalado en los estudios previos, la 
propuesta y el contrato.  
2. Suministrar la información y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del 
objeto del contrato.  
3. Realizar los pagos correspondientes previa certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del 
Contrato en las condiciones pactadas.  
4. Ejercer la supervisión del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  
5. Coadyuvar con la mayor diligencia con todos los trámites que sean necesarios para la ejecución del contrato. 
6. Designar un funcionario responsable quien servirá de enlace entre El Contratista y DISTRISEGURIDAD.   
7. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma 
directa o a través del supervisor del contrato. 
8. Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supervisor.  
9. Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere 
lugar.  
10. Definir claramente los componentes del contrato interadministrativo de mandato y revisar el cronograma de 
ejecución que entregue el contratista.  
11. Verificar a través del supervisor, que la ejecución del presente contrato se realice en forma eficaz y oportuna.  
12. Colaborar con el CONTRATISTA en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. 
13. Las demás inherentes a este tipo de contrato. 

6. Análisis que soporta 
el valor Estimado 

del contrato 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 
6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1 “Deber de 

análisis de las Entidades Estatales”, Distriseguridad, adelantó análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo, lo cual se indica en el ANEXO 2. 
 
VALOR ESTIMADO DEL FUTURO CONTRATO: será por el monto de la oferta económica de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la invitación pública. No obstante, el presupuesto oficial estimado para satisfacer la 
presente necesidad será hasta por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($130.309.094,15), suma que comprende 
todos los costos, gastos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, estampillas, retenciones y demás 
erogaciones directas e indirectas que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, y que se encuentren a cargo del contratista. 
 
POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la ejecución 
del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, 
recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, 
pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de 
protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los 
bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que 
estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el 
mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o 
reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el proponente desde el 
momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

6.1. Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

El presente proceso de contratación se ampara con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 50 de 01 
de mayo de 2026. 
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6.2. Forma de Pago 

DISTRISEGURIDAD se obliga con el contratista INTERVENTOR, a pagar el valor del contrato en PAGOS 
PARCIALES de la siguiente manera: 
 

1. UN CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato con el cumplimiento y recibo a 
satisfacción y aprobación de la totalidad de las siguientes actividades:  

➢ Desmonte progresivo, retiro y ubicación de los equipos de aire acondicionado y sus componente 
existentes que actualmente se encuentran instalados en la sede HOCOL de la FISCALIA GENERAL 
DE LA NACION. 

➢ Suministro, recibo a satisfacción y aprobación de los bienes, elementos y componentes del sistema 
aire acondicionado a instalar. 

 
2. UN VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato: con el cumplimiento, recibo a satisfacción 

y aprobación de la totalidad, de la instalación del sistema y equipo de aire acondicionado, sus 
componentes y elementos. 
 

3. UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor total del contrato con el cumplimiento y recibo a 
satisfacción y aprobación de la totalidad de las siguientes actividades: 

➢ Ejecución de pruebas que garanticen la correcta puesta en funcionamiento del sistema de aire 
acondicionado sus elementos y componentes implementados. 

➢ Transferencia de conocimiento. 
➢ Cumplimiento del 100% de la “ficha técnica del proceso de selección de la Interventoría integral 

técnica, administrativa, financiera, contractual y de seguridad y salud en el trabajo”. 
 

4. UN CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato: Con la suscripción del acta de liquidación. 
 
Parágrafo 1: Para cada pago EL INTERVENTOR presentará, a satisfacción del supervisor del contrato, 
comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, así 
como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la legislación tributaria vigente. 
En forma previa a la autorización de cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y obligaciones parafiscales, conforme al artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Todos los documentos para pago deberán ser avalados por 
el interventor. 
Parágrafo 2: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la 
factura en Distriseguridad (a través de la plataforma SAFE), con el lleno de los requisitos legales, y la 
presentación de los documentos antes citados. Previa disponibilidad del PAC. 
Parágrafo 3: Atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 0042 de 2020, expedida por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN, en sus modificaciones y en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 aquellos 
proponentes responsables de IVA se encuentran obligados a presentar facturación electrónica. 
 
Los gastos que se generen para la correcta ejecución del contrato correrán por cuenta de EL CONTRATISTA, 
incluyendo la constitución, ampliación o prórroga de la garantía única. 
 
Los porcentajes por concepto de impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán de conformidad con las 
disposiciones que rijan la materia. 
 
Con la presentación de la propuesta, EL CONTRATISTA acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajustarán al peso, por exceso o por defecto, sin sobrepasar el valor total establecido en 
el contrato. 
 
Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería de DISTRISEGURIDAD en pesos colombianos, mediante 
consignación en la cuenta que indique EL CONTRATISTA en una entidad financiera afiliada al Sistema 
Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley. 

7. Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026, previa aprobación de las garantías, cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y suscripcion del acta de inicio. En ningún caso el plazo de ejecución se extenderá 
más allá de la vigencia fiscal 2026. 
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8. Lugar de 
ejecución 

Distrito de Cartagena de Indias 

9. Garantías 

Por tratarse de un contrato Interadministrativo entre entidades públicas, se prescindirá de la constitución de 
garantías de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. No obstante, EDURBE S.A exigirá la constitución de 
garantías en los contratos suscritos con terceros para la ejecución del contrato interadministrativo a suscribir, 
según la naturaleza de los componentes y riesgos que eventualmente se puedan presentar en la ejecución del 
mismo, de acuerdo al análisis de riesgos que adelante la Entidad, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias aplicables. Las garantías y sus coberturas tendrán como Asegurado y/o beneficiario a 
DISTRISEGURIDAD Y EDURBE S.A, en todo caso deberá exigir a los ejecutores como mínimo el siguiente 
esquema de garantías: 
 
A. Cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento general del mismo, el pago de multas, de la pena 
pecuniaria y demás sanciones, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y con una vigencia 
igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.  
 
B. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o Devolución del Pago anticipado: en cuantía equivalente al 
cien por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada o anticipo y con una vigencia igual a la duración 
del contrato y seis (6) meses más.  
 
C. Responsabilidad Civil Extracontractual: En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la del contrato de obra.  
 
C. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato y con una vigencia igual a la duración del mismo, y tres (3) años más.  
 
D. Calidad del servicio: en cuantía del 10% del valor del contrato, y con una vigencia de seis (6) meses contados 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de los bienes y servicios por parte 
de la Entidad.  

10. Liquidación 

El contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de 
común acuerdo por las partes, la cual contendrá un balance sobre la ejecución del mismo y los demás acuerdos 
a que se llegase sobre su ejecución. La liquidación deberá ser firmadas por las partes contratantes, previo informe 
de la supervisión, el que deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos: El estado de ejecución del 
contrato. El porcentaje de ejecución de los recursos entregados por DISTRISEGURIDAD. El informe sobre los 
rendimientos generados que deberán ser integrados al momento de la liquidación. 

11. Indemnidad 

El Contratista mantendrá indemne a DISTRISEGURIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por El Contratista y/o 
quienes estos contraten, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule 
reclamo, demandas o acción legales contra DISTRISEGURIDAD por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad de El Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a DISTRISEGURIDAD y en adelante 
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta Cláusula El 
Contratista no asume debida y oportunamente la defensa de DISTRISEGURIDAD, este podrá hacerlo 
directamente previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad 
incurra por tal motivo. En caso de que así ni lo hiciera El Contratista, DISTRISEGURIDAD tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón del contrato. 

12. Supervisión 

DISTRISEGURIDAD ejercerá el control de ejecución del contrato a través del Director Operativo. En 
cumplimiento de esta función deberá: 1. Exigir el cumplimiento del contrato y en especial verificar que se cumplan 
las obligaciones pactadas en el mismo. 2. Solicitar al Contratista la información, documentos o aclaraciones que 
considere necesarios en relación con el desarrollo del Contrato y con el informe final. 3. Informar sobre cualquier 
irregularidad que se presente en desarrollo del Contrato. 4. Revisar y aprobar cambios en cantidades en las 
actividades contractuales u otras actividades en caso de presentarse. 5. Verificar el cumplimiento de cada una 
de las cláusulas del contrato. 6. Aprobar el informe final de ejecución del contrato y aprobar oportunamente los 
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desembolsos de los recursos pactados. 7. Proyectar el acta de liquidación del Contrato. 8. Las reguladas en las 
leyes especiales y el manual interno de supervisión. 
 
Apoyos a la supervisión: Distriseguridad podrá contratar personal o designar funcionarios y contratistas 
vinculados para que apoyen la labor de supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del contrato, 
para lo cual desarrollarán las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento 
del objeto del convenio, verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al supervisor 
las soluciones pertinentes. b. Apoyar al supervisor en el cumplimiento de los compromisos del contrato y el 
correcto manejo de los recursos de lo cual deberá elaborar y radicar los documentos para desembolso y los 
informes mensuales. c. Apoyar en la proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe el 
contratista. c. Requerir al contratista cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para 
cumplir con los plazos acordados. d. Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, 
modificaciones e incumplimientos que se deban presentar ante el ordenador del gasto. e. Remitir al expediente 
contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del convenio. i. Conocer y acatar el Manual de 
Contratación y supervisión de Distriseguridad y los procedimientos que desarrollen los referidos actos 
administrativos. j. Las demás necesarias para el correcto control y seguimiento del contrato. 

13. Documentos 
previos: 

Se anexan y hacen parte integral de estos estudios los documentos, informes, certificaciones y demás soportes 
a los que se hace alusión en la descripción de la necesidad: 

- MEMORANDO 0857 13 DE AGOSTO DE 2026 
- VOLANTE DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 13/08/2026   
- MATRIZ DE RIESGO  
- Anexo 2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
- “ficha técnica del proceso de selección de la Interventoría integral técnica, administrativa, 

financiera, contractual y de seguridad y salud en el trabajo” 
- RADICADO No. 20256000001911 DEL 06/06/2025 PRESENTACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA 

FISCALÍA. 
- RADICADO No. 2026354000871403 del 6 de agosto de 2026 PRESENTACIÓN DE LA NECESIDAD 

DE LA FISCALÍA. 
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