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OTROSÍ N° 1 DE PRÓRROGA AL CONVENIO No. 040-COV2510-36 DEL 1 DE  

OCTUBRE DE 2025  
  
  
CONVENIANTE    CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA.  
      

CONVENIANTE  MUNICIPIO DEL EL BAGRE  
  
  
Los suscritos, LILIANA MARÍA TABORDA GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada 
con cédula de ciudadanía número 32.241.362, en su calidad de Directora General, 
quien tomó posesión de su cargo el primero de enero de 2024, previo nombramiento 
mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 180 ACU2310-665 del 31 de octubre de 
2023, facultada por Acuerdo del Consejo Directivo No. 202 del 16 de agosto de 2005, 
en concordancia con la Resolución No. 040-RES1903-1124 de 05 de marzo de 2019, 
actúa en nombre y representación legal de la, actúa en nombre de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA, ente Corporativo de 
carácter público, debidamente facultado por el numeral 5 del artículo 29 de la Ley 99 
de 1993, con Nit. 811.000.231-7, de un lado, que en adelante se denominará LA 
CORPORACIÓN, y del otro MARCO FIDEL TRESPALACIO BULLOSO, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.200.882, quien en su calidad 
de alcalde y debidamente facultado para contratar, obra en nombre y representación 
del MUNICIPIO DE EL BAGRE, identificado con NIT. 890.984.221-2 y que en adelante 
se denominará EL MUNICIPIO, convienen celebrar el presente Otrosí de prórroga en 
los términos que se exponen a continuación y previas las siguientes,  
CONSIDERACIONES: 1) Que el día 1 de octubre de 2025, se suscribió el convenio  
N° 040-COV2510-36 entre LA CORPORACIÓN y EL MUNICIPIO, cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos con el municipio de El Bagre para cofinanciar el saneamiento hídrico 
rural en su territorio".  2) Que el convenio No 040-COV2510-36 se suscribió por un 
valor de $ 635,441,206 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS) IVA 
INCLUIDO, de los cuales LA CORPORACIÓN aportó $ 572,098,701 (QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS) 
IVA INCLUIDO en dinero y EL MUNICIPIO aportó $ 63,342,505 (SESENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS) 
en dinero. 3) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció en “NUEVE (9) 
MESES, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio…”. 4) 
Que el porcentaje de avance físico del convenio de acuerdo con el PGAR es del 26  
%. 5) Que por parte de EL MUNICIPIO se solicitó por medio del oficio radicado 
180COE2608-34101 prorrogar la duración del convenio 040-COV2510-36. 6) Que 
dicha solicitud fe avalada por LA INTERVENTORÍA del convenio conforme al oficio 
radicado 180-COE2608-32836. 7) Que, de acuerdo con el concepto emitido por LA 
INTERVENTORÍA, la supervisión del convenio solicitó tramitar la prórroga conforme 
a la justificación consignada en la solicitud de otrosí No 1. 8) Que el presente otrosí 
cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación No 74 sesión 1 
virtual ordinario del 28 de agosto de 2026, como por el comité de Dirección Virtual del 
31 de agosto de 2026. 9) Que el supervisor del convenio, mediante solicitud de 
elaboración del Otrosí No 1, requiere realizar una prórroga de dos (2) meses más en 
los siguientes términos: “Prorrogar el plazo del convenio 040-COV2510-36 por el 
término de dos (2) meses más, quedando un plazo total de once (11) meses,…” 10) 
Que se anexa modificación del plan operativo. 11) Que la Subdirección de Gestión 
Ambiental, envió a la Secretaría General la Solicitud No. 39590 para la elaboración 
del otrosí. TÉRMINOS DEL OTROSÍ: PRIMERO. PRÓRROGA: Prorrogar la duración  

Página  1   de  2   



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co 
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda 

usarlos con fines exclusivamente misionales.  
Sistema de Gestión Integral – 

SGI  
Minuta otrosí Código F-

PGC-28. Versión: 03   
  

del convenio en dos (2) meses. Conforme a lo anterior la cláusula NOVENA. PLAZO 
del convenio 040-COV2510-36, quedará de la siguiente manera: “CLÁUSULA 
NOVENA. PLAZO: El convenio a celebrar con ocasión del presente proceso tendrá 
un plazo de ejecución de once (11) meses, contados a partir de la fecha pactada o 
acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la 
Secretaría General de la Corporación. Este plazo de ejecución incluye las gestiones 
que el municipio debe adelantar para realizar los procesos de contratación 
correspondientes. PARÁGRAFO: El término de ejecución podrá ser PRORROGADO 
o SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una 
justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y 
evaluada por EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del Convenio, de igual manera 
podrá terminarse en forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, 
EL MUNICIPIO en razón de la prórroga o suspensión, deberá amparar el tiempo que 
exceda o supere la fecha de terminación del Convenio que se había pactado, con un 
anexo de la garantía única que cubra ese tiempo adicional en caso de que se haya 
pactado, Ley 1150 de 2007” SEGUNDO. GARANTÍAS. EL MUNICIPIO deberá 
modificar la garantía única en los términos del presente otrosí. TERCERO. 
PUBLICIDAD. El presente otrosí se publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (Secop) de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015. CUARTO. Las demás cláusulas del convenio N° 040-COV2510-36, no 
se modifican y en consecuencia conservan su vigencia. QUINTO. 
PERFECCIONAMIENTO. Hacen parte integral del presente Otrosí los oficios 
180COE2608-34101 y 180-COE2608-32836, la Solicitud de Otrosí elaborada por la 
supervisión y la modificación al plan operativo (POI), el mismo quedará perfeccionado 
con la firma de las partes.  
  
Para constancia se firma en Medellín a los    días del mes de septiembre del año 2026  
  
 LA CORPORACIÓN    EL MUNICIPIO  

 
  

Elaboró: Alejandro Loaiza Giraldo, Contratista Secretaría General.    
  
Revisó y aprobó: Fredy Alberto Hurtado Pérez, Secretario General.   
  
Aprobó: Luisa Fernanda Gómez Villegas, Subdirectora de Gestión Ambiental.  
  
Fecha de elaboración: 2026-09-03  

  

  

  
LILIANA MARIA TABORDA  

GONZALEZ      
Directora General   

  
MARCO FIDEL TRESPALACIO  

BULLOSO     
Alcalde   
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