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MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. UNO (1) AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9493514 DE MAYO 5 

DEL 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JHONESTIL URIBE MAPE 

 

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor y avalada por el ordenador del gasto, se requiere 

modificar el Contrato nro. CO1.PCCNTR.9493514 DE MAYO 5 DEL 2026, así: 

 

Entre los suscritos, ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR, domiciliado (a) en la ciudad de Ibagué, 

identificado con la C. de C. 19.379.150 de Bogotá, quien en su calidad de subdirector del Centro de 

Comercio y Servicios del Sena Regional Tolima, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 

01614 del 15 de julio de 2004 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 189 del 22 de julio de 2004, 

actuando en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, Establecimiento 

Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones 

otorgada en la resolución No. 1-02862 del 17 de septiembre del 2025 y No. 1-00584 del 16 de febrero del 

2026, o la que la modifique o sustituya; que en adelante se denomina EL SENA, y de otra parte, JHONESTIL 

URIBE MAPE, identificado con cedula 93.370.226 en calidad de representante legal, que en adelante se 

denomina el (la) CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de adición y modificación del 

Contrato No. CO1.PCCNTR.9493514 DE MAYO 5 DEL 2026, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. 

Que mediante los artículos 4° Y 5° de Ias Resoluciones No. 1-02862 del 17 de septiembre del 2025 y No. 1-

00584 del 16 de febrero del 2026, se delega en los subdirectores de Centros de Formación del SENA todas 

las actuaciones contractuales y pos-contractuales de los mismos, tales como las prórrogas y adiciones, 

entre otras. 2. Que el 05 de mayo de 2026, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios 

de la referencia, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 

EQUIPOS DEL AREA DE COCINA EN EL CENTRO DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA ESCUELA 

GASTRONOMICA DE MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.”, por valor de VEINTIDOS MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($22.264.900), IVA incluido. 3. Que 

las partes suscribieron acta de inicio con fecha 06 de mayo de 2026, y además se aprobaron las respectivas 

garantías del proceso con fecha 6 de mayo de 2026. 4. Que de acuerdo con solicitud realizada al ordenador 

del gasto por parte del supervisor del contrato mediante comunicación electrónica de fecha 03 de 

septiembre de 2026, para lo cual adjunta el informe de supervisión (01/09/2026) del contrato 
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"documentos que hacen parte integral de Ia presente acta”, se sustenta Ia necesidad de adicionar y 

prorrogar y en su defecto modificar el contrato. 5. Que Ia justificación de Ia adición y prorroga consiste en 

que: “Durante la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9493514 de 2026, cuyo objeto corresponde al 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de cocina del Centro de Comercio y Servicios 

y de la Escuela Gastronómica de Melgar del SENA Regional Tolima, y como resultado de las actividades de 

diagnóstico, revisión e intervención técnica realizadas sobre los equipos, se identificaron requerimientos 

específicos de mantenimiento correctivo y suministro de repuestos que requieren atención adicional para 

garantizar su adecuado funcionamiento. La necesidad identificada se encuentra directamente relacionada 

con el objeto y las especificaciones técnicas del contrato, las cuales contemplan la prestación del servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo los insumos, repuestos originales y mano de obra 

calificada requeridos para la adecuada ejecución de las intervenciones. Por la naturaleza técnica de las 

actividades de mantenimiento, la determinación precisa de los componentes que requieren reparación o 

reemplazo puede depender del diagnóstico y de las condiciones efectivamente evidenciadas durante la 

revisión, intervención y pruebas de funcionamiento de cada equipo. En consecuencia, la necesidad de 

reemplazar o intervenir componentes específicos puede determinarse con mayor precisión durante la 

ejecución de las actividades técnicas, sin que ello implique una modificación de la necesidad institucional 

ni del objeto contractual inicialmente definido. En el presente caso, durante la ejecución del mantenimiento 

se identificó la necesidad de realizar intervenciones adicionales relacionadas con componentes eléctricos, 

sistemas de arranque, tarjeta electrónica, sonda de temperatura, kit de arranque y compresor, entre otros 

requerimientos técnicos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos 

intervenidos. Estas necesidades corresponden a actividades propias del mantenimiento correctivo y se 

encuentran directamente relacionadas con el alcance contractual. Adicionalmente, las especificaciones 

técnicas del contrato establecen expresamente que las reparaciones y rutinas preventivas se desarrollarán 

conforme a las necesidades técnicas identificadas y contemplan que, en caso de presentarse un imprevisto 

que genere un incremento en el costo de una reparación autorizada o la necesidad de efectuar 

reparaciones distintas a las inicialmente contempladas, se deberá realizar la correspondiente cotización 

adicional y adelantar el procedimiento de verificación y autorización establecido contractualmente. En 

consecuencia, los requerimientos técnicos identificados durante la ejecución no corresponden a una 

necesidad nueva o ajena al objeto contractual, sino a condiciones técnicas específicas determinadas 

durante la ejecución del mantenimiento, cuya atención resulta necesaria para completar adecuadamente 

las intervenciones y garantizar el funcionamiento de los equipos objeto del contrato. A continuación, se 

relación las necesidades identificadas que sustentan la presente solicitud de adición y prórroga del 

contrato. • Nevera MGC verde: Cambio de 2 ventiladores que presentan ruido y suministro de contactor de 

arranque del equipo. • Ultra congelador marca FRUILINOX: Arreglo de tarjeta electrónica de encendido del 

equipo y cambio de sonda de temperatura. • Refrigeradora Turbo Air: Suministro e instalación de kit de 

arranque para el compresor. • Máquina para hacer Pan modelo HS 50 A SPIRAL MIXER - Serial YF50103: 

Arreglo del sistema de arranque y arreglo de las cadenillas de engranaje. • Refrigerador Tuc48 – Tornado: 

Suministro e instalación de un compresor de 1/4 HP refrigerante 134A con sus respectivos accesorios de 

instalación. Las actividades, repuestos, materiales y componentes requeridos para atender las necesidades 
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anteriormente descritas se encuentran relacionados en la cotización presentada por el contratista 

JHONESTIL URIBE MAPE, de fecha 05 de agosto de 2026, por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA 

Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.734.620), IVA incluido. Por lo anterior, se requiere 

adicionar recursos al contrato para atender los requerimientos técnicos específicos identificados durante 

la ejecución y que exceden los recursos disponibles para culminar las intervenciones requeridas. La adición 

permitirá financiar las reparaciones y el suministro de los componentes necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento de los equipos, manteniendo la relación directa y la conexidad con el objeto y las 

especificaciones técnicas inicialmente contratadas. De igual manera, se requiere prorrogar el plazo 

contractual por el término de un (1) mes, teniendo en cuenta que las intervenciones adicionales requieren 

actividades de adquisición o disponibilidad de los repuestos, instalación, reparación, pruebas de 

funcionamiento y verificación final por parte de la supervisión. La prórroga solicitada tiene como finalidad 

permitir la ejecución integral de las intervenciones técnicas identificadas y garantizar que los equipos sean 

sometidos a las correspondientes pruebas de funcionamiento antes de su recibo a satisfacción. Por tanto, 

la ampliación del plazo no modifica el objeto ni incorpora actividades diferentes a las inicialmente 

contratadas, sino que permite culminar las actividades de mantenimiento requeridas como consecuencia 

de las condiciones técnicas evidenciadas durante la ejecución. En consecuencia, se considera técnica y 

contractualmente procedente modificar el Contrato No. CO1.PCCNTR.9493514 de 2026 mediante una 

adición por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 

M/CTE ($2.734.620), IVA incluido, y una prórroga por el término de un (1) mes, manteniéndose incólume 

el objeto contractual y las demás condiciones inicialmente pactadas. La presente modificación tiene como 

propósito atender requerimientos técnicos identificados durante la ejecución del mantenimiento, 

expresamente relacionados con las actividades y condiciones técnicas previstas en el contrato, y garantizar 

la culminación adecuada del objeto contractual.”. Señala el supervisor en su informe el cual cuenta con el 

aval del ordenador del gasto, que se requiere hacer la adición por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.734.620), IVA incluido, de acuerdo con 

la cotización presentada por el contratista Jhonestil Uribe Mape, conforme a las especificaciones técnicas 

adjuntas. Que advierte el supervisor que estas actividades son nuevas, y con el objeto de poder atender 

estas como ITEM NO PREVISTOS deberá cumplirse lo siguiente: Los ítems no previstos deben someterse a 

la revisión y aprobación de la supervisión, atendiendo las particularidades del objeto del contrato y 

teniendo como referencia, (…) Excepcionalmente se podrá recurrir al estudio de mercado sobre mínimo 

dos (2) cotizaciones. Esta excepción procederá, cuando fundadamente sea recomendado por la 

supervisión y aprobado por el Ordenador del Gasto, deberá ser resuelto en máximo dos (2) días hábiles 

por el supervisor y el ordenador del gasto. Procedimiento en caso de recurrir al estudio de mercado para 

valorar un ítem no previsto: 1. El contratista a solicitud del supervisor, cotizará el ítem especificándolo 

detalladamente en una (1) cotización. 2. Por su parte, la supervisión aportará por lo menos una (1) 

cotización del mercado que considere adecuada. 3. Si la cotización presentada por el contratista se 

encuentra por encima de los valores puestos en consideración por la supervisión, de acuerdo con la 

verificación, se procederá a la realización del promedio aritmético (siempre y cuando sean valores 

promedio aplicando para tal efecto, funciones que permitan establecer si los datos son aptos para 

promedio), siendo sumamente importante unificar las especificaciones técnicas de ese ítem. Para lo cual 
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se procedió a solicitar una segunda cotización al señor OSCAR MORENO ROJAS con C.C. No. 93.379.845 

Ibagué, y se adelantó un estudio de mercado (ver figura 1) para aplicar lo dispuesto en precedencia. Por 

otra parte, se solicita prorrogar el plazo de ejecución en UN (1) mes, inicialmente el contrato tiene una 

fecha proyectada para su terminación el día cinco (5) de septiembre del 2026, con lo cual de acuerdo con 

el mes de prorroga solicitados se proyecta una nueva fecha de terminación el día cinco (5) de octubre del 

2.026. Con esto se concluye que los precios aceptados para tener en cuenta son los ofertados por el 

contratista, con base en lo dispuesto en los expuesto en este anexo. 6. prorrogando el plazo y adicionando 

en valor el contrato; de esta forma cumplir con el objeto del contrato y así cumplir con las diferentes metas 

del centro de comercio y servicios. 7. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez 

avalados, revisados y autorizados los planteamientos descritos por las partes intervinientes, se procederán 

a realizar las respectivas modificaciones solicitadas por el contratista, para efectos de poder satisfacer las 

necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos en el desarrollo de las 

metas. 8. Que se considera pertinente prorrogar y adicionar lo solicitado para garantizar el cumplimiento 

de su objeto, y salvaguardar las condiciones óptimas las instalaciones del centro, para efectos de poder 

satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos por el Centro. 

9. Que no existe restricción legal, constitucional o reglamentaria que establezca un mínimo o máximo de 

modificaciones a los contratos, sin embargo, no se podrán modificar el objeto y las condiciones que 

garantice la correcta ejecución del contrato.  

F I G U R A  1  –  E S T U D I O  D E  M E R C A D O  A D I C I O N  

 

 
 

 

ITEM bien mueble actividad a realizar

número de placa 

de equipo ( 

identificación)

CANT
Valor 

unitario
IVA Valor total Valor unitario Iva 19% Valor Total

1
nevera mgc verde

(IBAGUE)

cambio de2 ventiladores que

presentan ruido, suministro de

Contactor de arranque del equipo

93105512 1 400.000 76.000 476.000 500.000 95.000 595.000 535.500

2
ultra congelador

fruilinox (IBAGUE)

arreglo de tarjeta electrónica de

encendido del equipo, cambio de

sonda de temperatura

9310792020 1 840.000 159.600 999.600 900.000 171.000 1.071.000 1.035.300

3
Refrigeradora: Turbo

Air (IBAGUE)

Suministro e instalación de un kit

de arranque para el compresor
93106656 1 58.000 11.020 69.020 100.000 19.000 119.000 94.010

4

Maquina Para Hacer 

Pan: Marca: N/A; 

Serial: Yf50103; 

Modelo: Hs 50 A 

Spiral Mixer; 

Observaciones: 

Amasadora 50 Libras  

(IBAGUE)

arreglo del sistema de 

arranque, arreglo de las 

cadenillas de engranaje 	93103982
1 500.000 95.000 595.000 500.000 95.000 595.000 595.000

5
Refrigerador >Tuc48|| -

Tornado (IBAGUE)

Suministro e instalación de un

compresor de 1/4 hp refrigerante

|134a con sus respectivos

accesorios de instalación

9310796106 1 500.000 95.000 595.000 500.000 95.000 595.000 595.000

2.298.000 436.620 2.734.620 2.500.000 475.000 2.975.000 2.854.810

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE 
COCINA EN EL CENTRO DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA ESCUELA GASTRONOMICA DE 

MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.
OBJETO:

JHONESTIL URIBE MAPE OSCAR MORENO ROJAS
VALOR 

PROMEDIO IVA 

INCLUIDO
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10. Que analizada Ia solicitud por parte del supervisor del contrato, el ordenador del gasto acepta Ia misma 

y ordena que se modifique, prorrogando y adicionando el contrato No CO1.PCCNTR.9493514 DE MAYO 5 

DEL 2026, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 

EQUIPOS DEL AREA DE COCINA EN EL CENTRO DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA ESCUELA 

GASTRONOMICA DE MELGAR DEL SENA REGIONAL TOLIMA 2026.”; así: Prorrogar el plazo del contrato 

por un término de un (1) mes, desde el 06 de septiembre del 2026 hasta el día 05 de octubre del 2026. Y 

adicionar el contrato en la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTE PESOS M/CTE ($2.734.620), IVA incluido. 11. Que dentro del presupuesto inicial se asignó la suma 

de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000) para la vigencia 2026 y el contrato se adjudicó 

por valor de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE 

($22.264.900), IVA incluido., por lo que se evidencia que el SENA Centro de Comercio y Servicios cuenta 

con disponibilidad Presupuestal y financiera que cubre el valor total de la adición, representada en el 

certificado de disponibilidad presupuestal No. 5226 del 24 de febrero de 2026 imputado al rubro 931034 

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOSTOLIMA – PRODUCCION CENTROS, C-3603-1300-20-20305C-3603025-

02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS 

CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA   NACIONAL; así mismo, es del 

caso manifestar que procede comprometer estos recursos, de acuerdo con el informe del supervisor y las 

necesidades elevadas al centro para darle respuesta de forma oportuna. 12. Que, concordancia con lo 

anterior, el Manual de Contratación del SENA establece como facultades del ordenador del gasto, la 

celebración del contrato, modificaciones y demás acciones inherentes a la actividad contractual. 13. Que 

teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez avalados, revisados y autorizados los 

planteamientos descritos por el ordenador del gasto, se procederá a realizar la respectiva adición en valor 

solicitada por el supervisor del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad. 

14. En este orden de ideas, se procederá a modificar el plazo inicial del contrato y el valor total del contrato, 

y por ende, los numerales de la plataforma de secop II: 1 Información general - identificación del contrato 

- Duración del contrato y el numero 3 Bienes y Servicios - Precio total estimado, para efectos de poder 

satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de los objetivos propuestos en las 

áreas que apoya el contratista 15. Que los argumentos anteriores tienen fundamento en el principio de la 

autonomía de la voluntad   en la contratación estatal, incorporado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 

que establece lo siguiente: Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los 

contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 

correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 

permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos 

que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 

cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 

contrarias a la Constitución, la ley (…). 16.Que según Ias Resoluciones No. 1-02862 del 17 de septiembre 

del 2025 y No. 1-00584 del 16 de febrero del 2026, el Centro de Formación NO REQUIERE autorización de 

la Dirección Regional del SENA para la presente modificación. 17. Que el ordenador del gasto, el señor 

subdirector del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima considera viable y en consecuencia 
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autoriza la presente modificación, consistente en prorrogar el plazo por un término de un (1) mes, desde 

el 06 de septiembre del 2026 hasta el día 05 de octubre del 2026. Y adicionar el contrato en la suma de 

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.734.620), 

IVA incluido. 18. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido modificar 

algunas especificaciones técnicas por las cuales se celebró el contrato No. CO1.PCCNTR.9493514 DE MAYO 

5 DEL 2026, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que 

regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Las 

partes convienen prorrogar el plazo por un término de un (1) mes, desde el 06 de septiembre del 2026 

hasta el día 05 de octubre del 2026, por ello Modifíquese el numeral de la plataforma de secop II: 1 

Información general - identificación del contrato - Duración del contrato; para lo cual el plazo total del 

contrato será de cinco (5) meses. CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese y Modifíquese el numeral 3 Bienes y 

Servicios - Precio total estimado de la plataforma de Secop II, del contrato electrónico, adicionándolo en 

la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 

($2.734.620), IVA incluido; para lo cual se adicionan unos ítems no previstos tal como se expuso en la 

parte precedente, y para lo cual estos precios pactados que se integran al contrato son los siguientes: 

 

 
 

ITEM bien mueble actividad a realizar

número de placa 

de equipo ( 

identificación)

CANT
Valor 

unitario
IVA Valor total

1
nevera mgc verde

(IBAGUE)

cambio de2 ventiladores que

presentan ruido, suministro de

Contactor de arranque del equipo

93105512 1 400.000 76.000 476.000

2
ultra congelador

fruilinox (IBAGUE)

arreglo de tarjeta electrónica de

encendido del equipo, cambio de

sonda de temperatura

9310792020 1 840.000 159.600 999.600

3
Refrigeradora: Turbo

Air (IBAGUE)

Suministro e instalación de un kit

de arranque para el compresor
93106656 1 58.000 11.020 69.020

4

Maquina Para Hacer 

Pan: Marca: N/A; 

Serial: Yf50103; 

Modelo: Hs 50 A 

Spiral Mixer; 

Observaciones: 

Amasadora 50 Libras  

(IBAGUE)

arreglo del sistema de 

arranque, arreglo de las 

cadenillas de engranaje 	93103982
1 500.000 95.000 595.000

5
Refrigerador >Tuc48|| -

Tornado (IBAGUE)

Suministro e instalación de un

compresor de 1/4 hp refrigerante

|134a con sus respectivos

accesorios de instalación

9310796106 1 500.000 95.000 595.000

2.298.000 436.620 2.734.620

JHONESTIL URIBE MAPE
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La cual estipula el valor total del contrato el cual, para todos sus efectos jurídicos y presupuestales, será 

de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 

($24.999.520) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA - Imputación Presupuestal: El presente documento adicional 

se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, No. 5226 del 24 de febrero de 2026 

imputado al rubro 931034 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOSTOLIMA – PRODUCCION CENTROS, C-3603-

1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - 

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL 

RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN 

COLOMBIA   NACIONAL; expedido por el área de Presupuesto. CLÁUSULA CUARTA- ACTUALIZACIÓN DE 

LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de 

conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. CLAUSULA QUINTA- 

Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de modificación se encuentran 

electrónicamente y pueden ser consultados en el SECOP 2, como: solicitud de adición, documento de 

justificación suscrito por el supervisor, documentos soporte del contratista respecto de la modificación 

solicitada, Cotizaciones, estudio de mercado, entre otros que soportan el presente documento. CLAUSULA 

SEXTA. PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación y firma de 

las partes en el presente documento. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública – SECOP 2. CLAUSULA SEPTIMA. INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido 

modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes. 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON. 

 

Se firma el presente anexo de modificación, en la ciudad de Ibagué, el 4 de septiembre de 2026. 

 

POR EL SENA      EL (LA) CONTRATISTA 

 

 

 

 

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR   JHONESTIL URIBE MAPE  

C. de C. 19.379.150     C. de C. No. 93.370.226 

Subdirector del Centro Comercio y Servicios  Representante Legal 

 

 

 
Elaboró y Revisó: Helton Asmed Guaqueta Olarte – Profesional Grado 9 de Gestión Contractual Centro de Comercio y Servicios. 
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