
   

  

 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO. 

CONTRATISTA.   MARTIN FERLEY ARISMENDY MIRA 
OBJETO.  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERITO 

ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA LLEVAR 
A CABO APOYO EN LABORES DE TASACIÓN DE INMUEBLES 
PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA. 

VALOR.  CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000,00) M/CTE. 
PLAZO.  UN (01) MES 
SUPERVISOR.  SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
FECHA DE INICIO. 01 DE AGOSTO DE 2026 
TERMINACIÓN.  31 DE AGOSTO DE 2026 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Administración Municipal de Puerto Triunfo considera necesario continuar contando con el 
apoyo profesional especializado como perito adscrito a la Secretaría de Planeación, teniendo 
en cuenta que persiste la necesidad de adelantar actividades relacionadas con la 
identificación, análisis y tasación de bienes inmuebles que puedan ser requeridos para la 
estructuración y ejecución de proyectos de inversión. Estas actividades requieren 
conocimientos técnicos y especializados que actualmente no pueden ser atendidos con el 
personal de planta disponible, por lo que resulta conveniente mantener este apoyo durante un 
periodo adicional, garantizando la continuidad de los procesos que se encuentran en 
desarrollo y evitando retrasos en la estructuración y materialización de las iniciativas 
contempladas en los instrumentos de planeación municipal. 

La continuidad del servicio permitirá a la Secretaría de Planeación contar oportunamente con 
la asistencia requerida para realizar visitas, apoyar la valoración presupuestal de los 
inmuebles, estructurar los documentos que soporten las tasaciones y atender los 
requerimientos que surjan durante la formulación y ejecución de los proyectos, contribuyendo 
al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y demás 
instrumentos de gestión. En consecuencia, la permanencia temporal de este apoyo 
especializado responde a una necesidad real y vigente de la Administración, resulta necesaria 
para asegurar la adecuada gestión de los proyectos de inversión física y permite fortalecer la 
capacidad institucional sin que ello implique sustituir funciones propias de los servidores de 
planta. 

3. VALOR DE LA ADICIÓN 

Adicionar el Valor del Contrato por la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) 

M/CTE., respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1024 del 31 de 

agosto de 2026 afectando el siguiente Rubro: 



   

  

 

 

 

4. ACTIVIDADES U OBLIGACIONES 

A través del presente documento se establece que el contratista continúa con las mismas 

obligaciones contractuales del contrato sin modificaciones o alteraciones a las mismas. 

5. PLAZO 

La adición al presente contrato se llevará a cabo en un plazo adicional de QUINCE (15) DIAS, 

quedando como fecha de terminación el día 14 de septiembre de 2026. 

 

 

 

ING. JUAN PABLO ARBOLEDA LAVERDE  

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

SUPERVISOR 

 
Elaboró: Ing. Arlex Cervera Hincapié 


