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Bucaramanga, septiembre 3 de 2026 

Señor 
SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9759533 Entregar a título 

de compraventa menaje para las cafeterías del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila. 

Cordial saludo. 

En mi calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.9759533, me permito manifestar que hemos 
realizado todas las gestiones administrativas, logísticas y comerciales necesarias para dar cumplimiento al 
objeto contractual. 

No obstante, durante la ejecución del contrato se se presentó una situación extraordinaria y ajena al control 
del contratista, derivada del reciente terremoto, cuyos efectos han generado afectaciones y retrasos adicionales en la 

operación logística y en los tiempos de entrega de nuestros proveedores. Esta situación ha ocasionado que mercancías 
y elementos que se encontraban programados para ser recibidos dentro del término previsto presenten demoras 
adicionales en su despacho y entrega. 

En razón de lo anterior, y con el propósito de garantizar la entrega completa de los bienes contratados en las 
condiciones de calidad exigidas, solicitamos muy respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución por quince (15) 
días, contados a partir del vencimiento del término contractual. 

Esta solicitud no obedece a falta de diligencia por parte del contratista, sino a circunstancias logísticas propias del 

proceso de importación, de algunos productos que no fueron conseguidos en el mercado nacional, las cuales escapan 

a nuestro control. Nuestro compromiso es culminar satisfactoriamente la ejecución del contrato y realizar la entrega de 

la totalidad de los elementos cumpliendo con las especificaciones técnicas pactadas. 

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información o documentación 
adicional que sea requerida para el trámite correspondiente. 

Atentamente, 

MONICA MARCELA DIAZ FORERO 
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 63.536.004
CELULAR 3123759153



  

           CERTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR CAUSA DE 

FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

Sabana de torres, 1 septiembre del 2026 

Señores: 

MACRORIGAMI S.A.S. 

NIT: 900.991.246-0 

Atn: Dirección de Compras / Gestión Logística 

Ciudad: Bucaramanga 

 

 

Asunto: Certificación y notificación formal de retraso por fuerza mayor en la entrega de 

mercancía. 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, la empresa GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES SAS, identificada 

con NIT: 901.339.382-3, en calidad de proveedor, se permite CERTIFICAR e INFORMAR 

formalmente las causas operativas y logísticas que han impedido el cumplimiento en los 

tiempos programados para la entrega de los elementos descritos a continuación: 

Barra magnética para cuchillos de 38 cm de longitud 

Jarra de vidrio con capacidad de 1,8 litros,   

Jarra plástica con capacidad   de 2 litros 

Jarra de acero inoxidable con capacidad de 2 litros 

Juego de batidores tipo globo compuesto por 3 unidades (grande, mediano y pequeño 

Martillo tenderizador de carnes fabricado en acero inoxidable de grado alimenticio 

Molinillo plástico fabricado en material resistente de grado alimenticio 

Olla a presión de 15 litros con doble asa 

Olla en acero inoxidable con capacidad de 2.5 litros 

Olla en acero inoxidable con capacidad de 20 litros 

Olla en acero inoxidable con capacidad de 4.5 litros 

Olleta con capacidad de 5 litros 

Pelapapas fabricado en material resistente de grado alimenticio (acero inoxidable y/o mango 
plástico ergonómico). 

Pinza de 9 pulgadas (aprox. 23 cm) en acero inoxidable de grado alimenticio 

Pinza larga de 16 pulgadas (aprox.  40 cm) en acero inoxidable de grado alimenticio. 

Pinza para espaguetis de 8 pulgadas (aprox. 20 cm) fabricada en acero inoxidable de grado 
alimenticio. 

Pinza tipo cuchara fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio.  

Pistola encendedor de impacto para estufas a gas. 

Plato pando de 26 cm de diámetro, color blanco, fabricado en material resistente de grado 
alimenticio (porcelana, loza o melamina, según referencia). 

Plato pando de 16 cm de diámetro, color blanco, fabricado en material resistente de grado 
alimenticio (porcelana, loza o melamina, según referencia). 

Plato de 26 cm de diámetro con 3  divisiones, fabricado en melamina   de  grado alimenticio. 

Pocillo para capuccino  con capacidad  de 162 ml, color blanco, fabricado en material de grado  
alimenticio   (porcelana,  loza  o  cerámica  según  referencia). 



  

Pocillo  chocolatero  con capacidad  de 260 ml, color negro, fabricado  en melamina  de grado  
alimenticio. 

Pocillo apilable con capacidad  de 260 c.c., color blanco, fabricado en material de grado alimenticio  
(porcelana,  loza o melamina, según referencia). 

Rallador  de 4 caras fabricado  en acero inoxidable  de grado alimenticio. 

Set  de  6  recipientes   plásticos   para  almacenamiento de  alimentos. 

Salsero con capacidad de 300 ml, fabricado en material de grado alimenticio (porcelana,  loza, vidrio 
o plástico según referencia). 

Sartén profesional  de 30 cm de diámetro con recubrimiento antiadherente, fabricada  en material  
de alta resistencia  (aluminio  o acero  con recubrimiento). 

Sartén profesional  de 24 cm de diámetro con recubrimiento antiadherente, fabricada  en material  
de alta resistencia  (aluminio  o acero  con recubrimiento). 

Tabla de corte de 60 x 30 cm con espesor de 1/2 pulgada, color amarillo, fabricada  en material 
plástico de grado alimenticio  de alta resistencia. 

Tabla  de corte de 60 x 30 cm con espesor  de 1/2 pulgada,  color  azul,  fabricada en material 
plástico de grado alimenticio  de alta resistencia. 

Tabla de corte de 60 x 30 cm con espesor  de 1/2 pulgada,  color blanco, fabricada  en material 
plástico de grado alimenticio  de alta resistencia. 

Tabla  de corte de 60 x 30 cm con espesor  de 1/2 pulgada,  color café,  fabricada en material 
plástico de grado alimenticio  de alta resistencia. 

Tabla  de corte  de 60 x 30 cm con espesor  de 1/2 pulgada,  color  rojo, fabricada en material 
plástico de grado alimenticio  de alta resistencia. 

Tabla de corte de 60 x 30 cm con espesor  de 1/2 pulgada,  color verde, fabricada  en material 
plástico de grado alimenticio  de alta resistencia. 

Tapa  para  azafate  full  GN  1/1,  fabricada  en  acero  inoxidable  de  grado  alimenticio,  diseñada  
para  cubrir  y proteger  alimentos  durante  su  almacenamiento, transporte  y conservación en 
entornos  de cocina  

Boquillas   para   decoración   de  tortas,   fabricadas   en  acero   inoxidable   de   grado alimenticio. 

Juego de bowls en acero inoxidable  de 6 unidades. 

Brochas grandes para cocina, disponibles  en tamaños de 3 y 4 pulgadas (aprox. 7,5 cm a 10 cm de 
ancho de cerdas)  

Set  de  3 cortadores  de  pizza. 

Set de espátulas de silicona resistente al calor, compuesto  por 6 unidades en diferentes  tamaños  
(entre 20 y 34 cm de longitud  aproximada) 

Set de 3 jarras medidoras  plásticas,  fabricadas  en material resistente  libre de BPA y de grado 
alimenticio.  
Lata  de  panadería  de  65  x  45  x  3  cm,  fabricada  en  material  metálico  de  grado alimenticio 
(acero aluminizado  o aluminio, según referencia). 

Set  de  6 mangas  pasteleras  en  diferentes  tamaños  (entre  25  y 50  cm  de  longitud 
aproximada). 

Azafate gastronorm  GN 1/1 con dimensiones  estándar de 530 x 325 mm y profundidad  de 10 cm, 
fabricado  en acero inoxidable 

Azafate gastronorm  GN 1/1 con dimensiones  estándar de 530 x 325 mm y profundidad  de 15 cm, 
fabricado  en acero inoxidable 

Azafate  gastronorm  full perforado,  fabricado  en acero  inoxidable  AISI  304 de  grado alimenticio,   
con  dimensiones   estándar   GN  1/1  (530  x  325  mm), 

 



  

2. Fundamento del Retraso (Fuerza Mayor y Caso Fortuito) 

El retraso en el despacho y la entrega final de la mercancía responde a eventos de Fuerza 

Mayor / Caso Fortuito, ajenos al control directo de nuestra compañía, derivados del evento 

sísmico de gran magnitud ocurrido recientemente en el territorio colombiano. 

Dicha falla sísmica afectó la infraestructura vial, el tránsito en las principales arterias de 

conexión terrestre, la logística portuaria y la nacionalización/despacho de los contenedores 

(containers) provenientes del exterior. Este acontecimiento generó la suspensión temporal 

de itinerarios y la reprogramación obligatoria por parte de las empresas de transporte 

internacional y operadores logísticos aliados. 

3. Plan de Contingencia y Reprogramación de Entrega 

Nuestra empresa se encuentra realizando el seguimiento constante a la liberación de los 

contenedores y al restablecimiento de las rutas de carga con nuestros navieros y 

transportadores. 

Estimamos que la nueva fecha de entrega para la totalidad de los elementos afectados se 

efectuará a más tardar el día 10 de septiembre de 2026, sujeto al ritmo de normalización 

de las operaciones logísticas nacionales e internacionales. 

Agradecemos su comprensión frente a esta contingencia derivada de un desastre natural 

fuera de nuestro control. Quedamos a su entera disposición para brindar la información 

adicional que requieran. 

Atentamente, 

 

 

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES SAS  

PABLO GERMAN FERNANDEZ  

REPRESENTANTE LEGAL 

NIT 901.339.382.3 

CORREO: gbscontratacion@gmail.com 
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