
 

 

MODIFICACIÓN NO. 2 AL CONTRATO No. 2025-0889, CELEBRADO ENTRE LA PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ D.C. Y LUZ INIRIDA PEÑA SILVA. 

 
Entre los suscritos PABLO ANDRÉS JIMÉNEZ OCAMPO, Director Administrativo y Financiero  (E) , quien 
obra en nombre y representación de la Personería de Bogotá D.C., actuando con base en las facultades 
delegadas mediante Resolución No. 11 del 14 de enero de 2025, “Por la cual se delega la ordenación del 
gasto, del pago y competencias propias de la actividad contractual de la Personería de Bogotá, D.C.”, 
quien para efectos del presente documento se denominará LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, por una 

parte y por la otra, LUZ INIRIDA PEÑA SILVA, identificada con cedula de ciudadanía 51.693.020, quien 
para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, de común acuerdo hemos acordado celebrar 
la siguiente otrosí No.2 tipo adición y prórroga del Contrato 2025-0889, el cual se regirá por las 
cláusulas que se indican a continuación, previo a las siguientes consideraciones: 
 

a) El día 02 de diciembre de 2025, la Entidad suscribió el contrato 2025-0889, con LUZ INIRIDA PEÑA 
SILVA, identificada con cedula de ciudadanía 51.693.020, cuyo objeto es el “ARRENDAMIENTO 
DE BIENES INMUEBLES PARA LAS PERSONERÍAS LOCALES- PERSONERIA LOCAL DE 
BARRIOS UNIDOS”. 
 

b) Que el valor inicial del contrato fue por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($44.253.576), incluido todos los impuestos y retenciones a que haya a lugar. 

 
c) Que el citado contrato inició su ejecución el 05 de diciembre de 2025 y tiene fecha de terminación el 

05 de septiembre de 2026, con plazo de ejecución de nueve (9) meses.  
 

d) Que el 19 de febrero de 2026, Que mediante el Otrosí No. 1 se adicionó el contrato en 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($746.168), para atender la diferencia entre el IPC proyectado y el IPC definitivo aplicable al 
canon de 2026. En consecuencia, el valor vigente del contrato es de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($44.999.744). 
 

e) Que el canon mensual vigente para 2026 es de CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL 
SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.027.076). 

 
f) Que, en virtud de lo anterior, mediante comunicado registrado con radicado No. I-2026-0035710 del 19 

de agosto y memorando I-2026-0036184 del 24 de agosto de 2026, el supervisor del contrato 2025-

0889 solicita prorrogar el contrato por cuatro (4) meses y siete (7) días y adicionar los recursos 
necesarios para garantizar la continuidad de la atención de la Personería Local de Barrios 
Unidos en el inmueble ubicado en la calle 74 A No. 62-43 de Bogotá D.C., teniendo en cuenta los 
siguientes argumentos: 

 
“(…)   
 
Justificación Jurídica 

 
“(…) El Acuerdo 978 de 2025 del Concejo de Bogotá, asignó a la Subdirección de Recursos Físicos, entre 
sus funciones: “1. Coordinar la ejecución de los lineamientos de adquisición, conservación, mantenimiento 
y dotación de la infraestructura física de la Entidad. 2. Coordinar y controlar las actividades administrativas 
relacionadas con el manejo de los bienes (…)”, en cumplimiento de esas funciones, le corresponde a la 
Subdirección garantizar los espacios necesarios, para la adecuada prestación de los servicios de las 
diferentes dependencias de la Entidad.  
 
En atención al principio de continuidad del servicio público, consagrado en el artículo 365 de la 
Constitución Política y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se hace imperativo 
evitar la interrupción de la atención ciudadana. 
 
Así mismo, la Corte Constitucional, ha señalado que: “Por regla general, los contratos estatales pueden 
ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 
Estado, a los cuales sirve el contrato. Facultando a las entidades contratantes a modificar los contratos 



 

 

de común acuerdo o de forma unilateral, para (…) evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación del servicio.(…)” 
 
Justificación Técnica 
 
“(…) El inmueble permite una óptima atención a los residentes de la localidad y el desarrollo de las 
actividades misionales de la entidad, responde a criterios estratégicos y operativos que permiten garantizar 
una adecuada prestación del servicio, cuenta con óptimas vías de acceso que facilitan la movilidad tanto 
peatonal como vehicular. Se encuentra conectada por importantes corredores la calle 74 lo que garantiza 
accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad. 
 
En su entorno inmediato se ubican entidades gubernamentales relevantes como la Alcaldía local de Barrios 
Unidos, Casa de justicia y Registraduría, lo anterior fortalece la articulación institucional y la atención integral 
a la ciudadanía, lo cual facilita el cumplimiento de los principios de cobertura y oportunidad. 
 
La Personería Local ha estado en el inmueble durante los últimos ocho años bajo los siguientes contratos 
386-2019,219-2020, 051-2021, 1023-2022, 1497-2023, 0132-2024 y 0184-2025 lo que ha generado que los 
residentes del sector reconozcan esa cercanía con la Personería que está siempre dispuesta a brindar 
acompañamiento de acuerdo con la oferta institucional de la Entidad. Durante el período de diciembre de 
2025 a julio de 2026, se brindó atención a 787 ciudadanos en diversos servicios de acuerdo con la 
información referida por la Personería Delegada para el Relacionamiento con el Ciudadano y Asuntos 
Locales, lo cual evidencia la demanda de servicios en esta sede. La continuidad en el uso del mismo espacio 
garantiza eficiencia operativa, evita costos asociados al traslado y adecuación de nuevas instalaciones, 
permitiendo mantener la trazabilidad de los servicios prestados. Por tanto, se considera pertinente adelantar 
la adición y prórroga del contrato. (…)”. 

 
g) Que, conforme a la solicitud de supervisor, se requiere que el contrato en mención 

sea prorrogado el término de cuatro (4) meses y siete (7) días calendario, y en consecuencia 
se adicione por la suma de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.281.288).  
 

h) Que, en consecuencia, se realiza el análisis financiero de la solicitud propuesta de la siguiente 
manera:  

 

VALOR INICIAL CONTRATO 
CANON DE ARRENDAMIENTO 

MENSUAL 2026 
VALOR ADICIONAL 
PARA 4 MESES y 7 DIAS 

$44.253.576 $5.027.076 $21.281.288 

 
El valor de la adición no excede el 50% del valor de este en salario mínimos legales mensuales, de 
conformidad con la limitación que reza en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 “(…) Del contenido del 
contrato estatal. /…/ Parágrafo. /…/ Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 

  
CONCEPTO OPERACIÓN RESULTADO 

Valor inicial del contrato en SMMLV (2025) $44.253.576 ÷ $1.423.500 31,0878 SMMLV  

Límite máximo permitido por la ley  31,0878 × 50 % 15,5439 SMMLV  

Adición No. 1 realizada (2026)  $746.168 ÷ $1.750.905 0,4261 SMMLV  

Adición No. 2 solicitada (2026)  $21.281.288 ÷ $1.750.905 12,1544 SMMLV  

Total de las adiciones  0,4261 + 12,1544 12,5805 SMMLV  

Saldo disponible  15,5439 − 12,5805 2,9634 SMMLV  

 
Que el valor inicial del contrato equivale a 31,0878 SMMLV de 2025 y, por tanto, el límite de adición 
corresponde a 15,5439 SMMLV. Las adiciones Nos. 1 y 2 equivalen en conjunto a 12,5805 SMMLV 
de 2026; en consecuencia, la presente adición no supera el límite legal señalado en la Ley 80 de 
1993.  

 
i) Que LA ARRENDADORA manifestó por escrito su aceptación de la prórroga y acordó mantener las 

condiciones contractuales vigentes y el canon mensual de CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL 



 

 

SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.027.076) durante todo el periodo prorrogado, esto es, hasta 
el 12 de enero de 2027. En consecuencia, durante dicho periodo no se causará ni reconocerá 
incremento o reajuste alguno por concepto de IPC. 

 

j) Que, el memorando de solicitud y los documentos allegaos del arrendador(a), hacen parte integral de la 
presente modificación, y en consecuencia del contrato 2025-0889. 

k) Que, en relación con la viabilidad jurídica de la modificación del contrato 2025-0889, el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993 expone: 

 

“(…) 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 

convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 

principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. (…)” 

 

Así las cosas, y en concordancia con la anterior cita normativa, es procedente jurídica y financieramente 
realizar la presente modificación del contrato, teniendo en cuenta que las misma no supera el 50% del valor 
inicial del contrato en SMMLV.  
 
La presente adición, se encuentra respaldada mediante recursos que están soportados con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 933 del 28 de agosto de 2026, bajo el rubro presupuestal 

O21202020070272112 con concepto “Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, 

relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados”. 

 
La adición presupuestal al Contrato 2025-0889 se enmarca en el principio de economía consagrado en el 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, según el cual las actuaciones contractuales deben desarrollarse de manera 
ágil, eficiente y con el uso racional de los recursos públicos, evitando trámites innecesarios y reprocesos 
administrativos. En este caso, la ampliación del presupuesto contractual garantiza la continuidad de la 
ejecución.  
 
Expuestas las anteriores consideraciones las partes intervinientes en el contrato 2025-0889, convienen 
realizar la siguiente modificación al contrato la cual se regirá por las siguientes; 
 

CLÁUSULAS 
  
 
PRIMERA- ADICIONAR al valor del Contrato No. 2025-0889 la suma de VEINTIUN MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.281.288). 
En consecuencia, la cláusula cuarta del contrato quedará así: 
 

“CLÁUSULA CUARTA - VALOR TOTAL: El valor total del contrato es de SESENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($66.281.032), 
incluidos los impuestos y retenciones a que haya lugar. (…)”.  

 

SEGUNDA- PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato No. 2025-0889 por cuatro (4) meses y 
siete (7) días calendario. En consecuencia, la cláusula sexta del contrato quedará así: 
 

“CLÁUSULA SEXTA- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo total de ejecución será de trece (13) meses 
y siete (7) días calendario, inclusive. Es decir, hasta el 12 de enero de 2027”. 

 

TERCERA- Para fines de programación y ejecución presupuestal, se deja constancia de que el valor 
de la presente adición corresponde a cuatro (4) mensualidades de CINCO MILLONES 
VEINTISIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.027.076) cada una, y a un valor 
proporcional de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.984), correspondiente a siete (7) días calendario, calculado sobre 
una base de treinta (30) días.  
 
CUARTA -La presente modificación no causa afectación, daño o perjuicio alguno a las partes contratantes, 



 

 

ni da derecho a indemnización por alguna razón.  
 
QUINTA - ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. - Las estipulaciones contenidas en el contrato No. 
2025-0889, y demás documentos que forman parte de este, no modificados por este documento, continúan 
vigentes en cuanto no resulten contrarios a lo aquí acordado.  
 
QUINTA. - La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes en la 
plataforma del SECOP II. 
 
 
 
Proyectó: Carlos Alberto Perea Dávila / Subdirección de Gestión Contractual  
Revisó; Aura Ximena Osorio Torres - Subdirección de Gestión Contractual 
Aprobó: Pablo Andrés Jiménez Ocampo - Dirección Administrativa y Financiera (E) 
 


