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Ref. CIB-092026-01 

Cartagena, 03 de septiembre del 2026. 

 

Señores 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  

ANTONIO DE LA BARRERA MUÑIZ 

Supervisor 

Correo electrónico: adelabarrera@bolivar.gov.co  
 

 

Referencia: Contrato de interventoría – Objeto: Interventoría integral (técnica, administrativa, 

financiera, contable, legal, ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo) al proyecto de 

mejoramiento de la malla vial del distrito de Cartagena, en el departamento de Bolívar” 

 

ASUNTO: Remisión de solicitud de prórroga contractual – Contratos No. 3218 

- 2024. 

 

Cordial saludo, 

 

En calidad de Interventoría de los contratos de la referencia, nos permitimos remitir 

para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente, la solicitud de prórroga 

contractual presentada por el Consorcio GDC mediante oficio GOB-CGDC-122 del 

1 de septiembre de 2026, mediante la cual solicita la ampliación del plazo 

contractual hasta el 31 de diciembre de 2026. 

 

La solicitud se fundamenta principalmente en las afectaciones presentadas durante 

la ejecución de diferentes frentes de obra, asociadas a interferencias, demoras, 

restricciones operativas y falta de liberación oportuna de redes a cargo de Aguas de 

Cartagena S.A. E.S.P. (ACUACAR), circunstancias que han incidido directamente 

en la programación y en la terminación de actividades previstas dentro del plazo 

contractual vigente. 
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Una vez revisados los antecedentes, soportes y trazabilidad presentada por el 

contratista, así como las situaciones advertidas oportunamente por esta 

Interventoría, se remiten como anexos el Informe de Justificación y Concepto 

Técnico, Jurídico y Financiero de la Interventoría, documentos en los cuales se 

desarrolla el análisis correspondiente y se expone la recomendación frente a la 

solicitud de prórroga. 

 

En consecuencia, esta Interventoría emite concepto favorable respecto de la 

prórroga solicitada, en los términos y condiciones desarrollados en los documentos 

anexos, para consideración y decisión de la Entidad Contratante. 

 

La presente remisión se efectúa para que la Gobernación de Bolívar, en el marco 

de sus competencias contractuales, adelante las actuaciones administrativas a que 

haya lugar. 

 

Agradecemos la atención prestada. 

 

 

Atentamente,  

 

 

JULIO CESAR BERMUDEZ SERRANO 

Representante Legal  

Consorcio Intervias Bolívar. 

 

Anexos: 

(1) Oficio GOB-CGDC-122 solicitud contratista de obra. 

(2) Informe de justificación y aval de interventoría. 

(3) Oficios trazabilidad correspondencia. 

(4) Cronograma actualizado. 

 


