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Manizales, 5/9/2026

Sefor teniente coronel ) y

EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ

Comandante Policia Metropolitana de Manizales (E)
Manizales

ASUNTO: informe de supervision del contrato No. 91-2-10031-26

TIPO DE INFORME
PERIODICO_X_O FINAL ___

Periodo del informe de supervision

| Desde | 6/8/2026 [ Hasta | 5/9/2026 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas crientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestion publica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacién de la Policia Nacional’, Resolucion No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional adoptado mediante
Resoluciéon No. 03049 de 2014”, y la “Guia para el gjercicio de las funciones de Supervisién e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra
del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el respectivo contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:

! Articulo 2.1.1.2.1.8. Publicacion de la ejecucion de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligacion contenida en el literal g) del articulo 11 de
la Ley 1712 de 2014, relativa a la informacidn sobre la ejecucién de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos
o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecucion del contrato.

Articulo 2.1.1.2.1.7. Publicacion de la informacion contractual. De conformidad con el literal (c) del articulo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de
informacién del Estado en el cual los sujetos obligados que confratan con cargo a recursos pliblicos deben cumplir la obligacién de publicar la informacién de

su gestién contractual es el Sistema Electronico para la Contratacién Publica (SECOP). (transcripcion literal parcial, subrayado fuera texto)

Mediante comunicacién oficial No. GS-2026-047183-MEMAZ del 30/6/2026, el sefior coronel DAVE ANDERSON
FIGUEROA CASTELLANOS, comandante de la Policia Metropolitana de Manizales, nombrd como supervisor del

contrato del asunto al sefior, Intendente Jefe MOISES PEREA HERRERA, Jefe Grupo Comunicaciones
Estratégicas Departamento de Policia Caldas.
» Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervision: mensual

¢ No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP II: 01

1. Informe de supervision Julio N.° GS-2026-100293-DECAL
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Informacién del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden o

de compra No. PN MEMAZ Nro. 91-2-10031-24 del 6 de julio de 2026

Objeto del Contrato / )

instrumento de | "ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA POLICIA

METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS”

Contratista

ECONTROL SYSTEMS S.AS

NIT: 900733260-0

CIUDAD NOTIFICACION: Medellin — Antioquia
DIRECCION: Carrera 75 # 61-85

TELEFONO: 3162580215

EMAIL: licitaciones@econtrol.com.co

Representante legal

LUIS FERNANDO RINCON SANTAMARIA
CC: 71.367.333 de Medellin — Antioquia

Valor inicial del
contrato u orden de
compra

CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS ($ 111.616.882), moneda legal, incluido lva (si
aplica)

Valor apropiado DECAL $ 29.697.150

Valor adiciones del
contrato u orden de
compra

NO APLICA

Valor total del contrato
u orden de compra

CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS (% 111.616.882), moneda legal, incluido lva (si
aplica)

Valor apropiado DECAL $ 29.697.150

Plazo de ejecucion
inicial

Cuarenta y cinco (45) dias calendario. Desde el 6/7/2026 hasta el 20/08/2026

Fecha de inicio del
plazo de ejecucion del
contrato u orden de
compra

6/7/2026

Fecha de terminacién
del plazo de ejecucion
del contrato u orden de
compra (pactada
inicialmente)

20/8/2026

Fecha de inicio del
plazo de ejecuciéon de
la(s) adicion(es)

No aplica

Fecha de terminacién
del plazo de ejecucion
de la(s) adicion(es)

No aplica

Adiciones

No aplica

Modificatorios

No aplica

Prorrogas

N° 001 para el item 20, hasta el 20 de septiembre

Otros

No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
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En cumplimiento a la Resolucién No.000S0 del 15 de enero de 2018 y la Ley 1474 de 2011 articulos 83 — 84,
la guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de Colombia Compra Eficiente y las
funciones establecidas contractualmente, se describe los avances y actuaciones, asi:

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el presente periodo reportado no fue necesario realizar consumo con cargo al presente contrato, por
lo que las condiciones técnicas adicionales no fueron verificadas a detalle, sin embargo, el contratista muestra
entera disposicion a prestar los servicios requeridos en los términos y condiciones, sefialado en el presente
contrato.

Con fecha 10 de julio de 2026 se adelant6 el acta AE-2026013648-MEMAZ en la cual se traté los
compromisos acordados entre el sefior Luis Fernando Rincon Santamaria, representante legal del
establecimiento de comercio ECONTROL SYSTEMS S.A.S (Contratista) anexo acta.

El contratista solicité prorroga del Contrato No. 91-2-10031-26 hasta el 20 de septiembre de 2026,
debido a la indisponibilidad temporal de inventario de las cabinas QSC CP12. La referencia fue
previamente validada y aprobada técnicamente por la Entidad. La prorroga fue aprobada, con el fin de
garantizar el suministro de los bienes conforme a las condiciones inicialmente pactadas, ante
circunstancias ajenas al contratista.

Mediante comunicacion oficial GS-2026-096819-DECAL del 29/07/2026, el técnico del Grupo de
Tecnologias de la Informacion y las comunicaciones del Departamento de Policia Caldas, genera
concepto de viabilidad para prorroga solicitada.

Mediante comunicacién oficial GS-2026-096937-DECAL del 29/07/2026, el supervisor del contrato, jefe
del Grupo de Tecnologias de la Informacion y las comunicaciones del Departamento de Policia Caldas,
solicita al sefior ordenador del gasto, se autorice la prorroga solicitada sobre el item 20 de la aceptacion
de oferta.

Mediante comunicacion oficial GS-2026-058214-MEMAZ el sefior ordenador del gasto, notifica
supervision de la prorroga solicitada sobre el item 20.

Con fecha 06/08/2026, mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-100758 DECAL, signado por los
supervisores del contrato, se informa al contratista que la prorroga fue aceptada.

La prérroga que quedo debidamente formalizada mediante minuta de prorroga Nro. 001 a la aceptacion
de oferta PN MEMAZ No. 91-2-10031-26 celebrado entre la Policia Nacional — Policia Metropolitana de
Manizales y la firma ECONTROL SYSTEMS S.A.S, cuyo objeto es la “ADQUISICION DE EQUIPOS
AUDIOVISUALES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDAD
ADSCRITAS" de fecha 13 de agosto de 2026.

Mediante comunicacion oficial GS-2026-058291-MEMAZ, el sefior jefe de Contratos de la Policia
Metropolitana de Manizales, Mayor Carlos Mauricio Ballen Prada, informa al representante legal de la
empresa contratista, la notificacion de aprobacion de pdliza e inicio de ejecucion de la prérroga 001 de
la aceptacién de oferta PN MEMAZ No. 91-2-10031-26, donde se advierte que a partir del dia
13/08/2026 se da inicio al plazo de ejecucién para el item 20 del contrato en mencién.

Con fecha 18 de agosto de los corrientes, la empresa contratista envio comunicacién sin nimero, a
través de correo electronico en donde informaba una situacion sobreviniente que impactaba la logistica
de entrega de los elementos aduciendo lo siguiente: con motivo del evento sismico ocurrido el 10 de
agosto del 2026, circunstancias que han generado afectaciones en los procesos logisticos y de
transporte a nivel nacional, ocasionando retrasos en la distribucion y entrega de mercancias. Esta
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situacion ha impactado especialmente los bienes importados, debido a demoras en su recepcion,
nacionalizacion, despacho y transporte interno, sumadas a las afectaciones operativas en
Buenaventura, principal punto de ingreso de mercancias al pais.

Ante este requerimiento se elaboré la respectiva respuesta por parte de los supervisores del grupo de
comunicaciones estratégicas de la MEMAZ y DECAL, mediante comunicacion oficial GS-2026-059646-
MEMAZ, en la misma fecha, siendo enviada a través de correo electrénico.

Mediante correo electronico del 21 de agosto de 2026, se dio respuesta al contratista a través del oficio
Nro. GS-2026-107289-DECAL, reiterando la posicion de los supervisores del contrato N.° 91-2-10031-
26 frente a la presunta afectacion ocasionada por el sismo del 10 de agosto de 2026. Tras revisar
nuevamente la solicitud, se determind que no fueron aportados elementos probatorios adicionales,
suficientes, idoneos y verificables que permitieran establecer objetivamente una relacién directa entre
la emergencia y la ejecucion de las obligaciones contractuales, por lo cual se mantuvo la decision
previamente comunicada.

Ante esta comunicacién, el suscrito y el jefe de comunicaciones del Departamento de Policia Caldas,
como supervisores del contrato en mencion, procedieron a enviar respuesta mediante oficio Nro. GS-
2026-061207-MEMAZ.

En este entendido y teniendo en cuenta lo anterior, con fecha 26 de agosto de 2026 se presenta informe
de incumplimiento, radicado bajo Nro. GS-2026-061382-MEMAZ, donde se da a conocer el presunto
incumplimiento en el plazo de ejecucion en un 95.2% de retraso con respecto a la fecha de entrega,
toda vez que, de los 21 items contratados, 20 debian ser entregados el 20 de agosto de 2026, sin que
a la fecha se haya cumplido con el objeto contractual. Lo anterior alcanza un valor de $ 103.102.132.00
de incumplimiento.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

N° | OBLIGACION CONTRACTUAL O ESPECIFICACION TECNICA | CgMPLIO | OBSERVACIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESCRIPCION DE LOS ITEMS
RELACIONADOS EN LA OFERTA ECONOMICA. El contratista diligencia y

1 presenta junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas sl El presente item se cumpli6

debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su por parte del contratista.
manifestacién voluntaria de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de
las especificaciones técnicas solicitadas.
Seran a cargo del Contratista los costos de almacenamiento, empaque, No se cumplié con la
embalaje, transporte, movilizacion, seguros, fletes, entre otros, que se causen entrega de los elementos de

2 | con motivo de la entrega de los elementos. Estos costos se entenderan NO los items 1 al 19y 21, dentro
incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo del plazo de ejecucion
los impuestos. contractual.
Indica la marca y el modelo de cada uno de los bienes ofertados que asi
lo indique el item, las cuales deberan coincidir con las especificaciones _—

3 | técnicas solicitadas, teniendo en cuenta que esto es una condicién Sl e presen:‘e ftem se .cumpllé
esencial que permite realizar la comparacién de la oferta con las por parte del contratista.
especificaciones técnicas minimas exigidas en cada uno de los anexos.
No se cumpli6 con Ia

4 Para evitar el incremento de precios, el contratista debera sostener los NO ;r;h':ga d: 'lt:s‘;glenz'lfn;os tde

precios durante la ejecucion del contrato que se llegare a celebrar. d pRESL DRI, G
el plazo de ejecucion
contractual.
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Responder por cualquier infraccién que se cometa a las normas ambientales,
asi como por cualquier accién u omisioén que directa o indirectamente ponga
en peligro, atente o afecte el medio ambiente, la salud de las personas o
cualquier ser vivo.

sl

De acuerdo al formato
aportado en la
aceptacion de oferta.

El contratista deberad entregar el manifiesto de importacion de los
elementos que lo requieran de acuerdo a la normatividad colombiana vigente,
para lo cual a la hora de entregar estos, el supervisor del contrato lo
verificara.

NO

No se cumplié con la
entrega de los elementos
de los items 1 al 19y 21,
dentro del plazo de
ejecucion contractual.

La entrega de los elementos objeto del presente contrato, se realizara en el
Almacén de Intendencia del Comando de la Policia Metropolitana de
Manizales, previa revision del supervisor del confrato, ubicado en la Carrera
25 No. 32-50, Barrio Linares, Manizales — Caldas.

NO

No se cumplié con la
entrega de los elementos
de los items 1 al 19y 21,
dentro del plazo de
ejecucion contractual.

GARANTIA TECNICA: El contratista OFRECE una garantia contra defectos
de fabricacion de 2 afios, contados a partir de la fecha del acta de recibo a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato. Asi mismo, dentro del
periodo de garantia el contratista suministrara todos los repuestos nuevos de
iguales o superiores caracteristicas a los originales sin costo alguno para
Policia Nacional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, ademas
de asumir el costo del envi6 de los elementos cuando se requiera algun tipo
de garantia

En caso de que la reparacién de los componentes intervenidos demore mas
de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor debera suministrar de forma
inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores caracteristicas durante
el tiempo que dure la reparacion.

Si pasado 1 mes el equipo objeto de reparacién no ha sido entregado en
perfecto estado de funcionamiento, el contratista debera remplazarlo de forma
inmediata por uno nuevo de iguales o caracteristicas superiores, sin costo para
la Policia Nacional.

NO

No se cumplié con la
entrega de los elementos
de los items 1 al 19y 21,
dentro del plazo de
ejecucion contractual.

SOPORTE: El contratista debera garantizar soporte técnico via telefénica e
Internet, como primer nivel de atencién, suministrando una linea de soporte
para que la Policia Nacional pueda reportar inconvenientes con los elementos
involucrados en la presente contratacién, en caso de un cambio en el canal de
comunicacién debera ser informado de forma oportuna.

NO

No se cumplid con la
entrega de los elementos
de los items 1 al 19y 21,
dentro del plazo de
ejecucion contractual.

10

Cumplir con todos los Estandares Minimos de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo evidenciando documentalmente el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos, entre ofros en los articulos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.8 del
Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo
Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

Sl

De acuerdo al formato
aportado en la
aceptacion de la oferta.

1

CONDICIONES AMBIENTALES QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA:
1.El contratista debe conocer la Legislacién Colombiana sobre proteccién a la
salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a
cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del
27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolucién 372 del 26/02/2009,
Resolucién 1446 del 02/09/2005, Resolucién 1488 del 02/09/2005, y otras que
establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y
deméas normas concordantes y complementarias.

2 Cualquier infraccién a las normas sobre salud, proteccion ambiental y
manejo de bienes, durante la ejecucién de las labores, serd corregida de
inmediato por el Contratista a su costa y riesgo. Sila infraccién no fuera
corregida, la Policia Metropolitana de Manizales se reserva el derecho de
suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el
Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensién, y
en caso de reincidencia podra dar por terminado el contrato, sin lugar a
ninguna indemnizacion.

3.Suministrar preferiblemente de elementos ecolégicos o biodegradables y
demas que no impacten negativamente la capa de ozono, papel reciclado o
blanqueado sin cloro y todos los elementos en lo posible fabricados en material
reutilizado y/o reciclado que por su composicién, su contenido, la posibilidad

NO

El presente item no fue
verificado, en atencién a
que durante el periodo
reportado No se cumplié |
con la entrega de los
elementos de los items 1 al
19y 21, dentro del plazo de
ejecucion contractual.
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de reciclaje, permitan la favorabilidad y confiabilidad con el medio ambiente,
bajo parametros establecidos como ambientalmente aceptables, esto en
cumplimiento del Decreto 1369 de 2014, “Por el cual se reglamenta el uso de
la publicidad alusiva a cualidades, caracteristicas o atributos ambientales de
los productos”, articulo 4: “Las afirmaciones ambientales deben indicar si la
cualidad, caracteristica o atributo publicitado se predica del producto, de su
embalaje o de una porcién o componente de ellos, y ademas especificar el
beneficio ambiental que representa.”

4.El contratista se compromete a la aplicacion de buenas practicas
ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.

5.A contribuir con la proteccion del medio ambiente a través de la prevencion
de la contaminacién, el cumplimiento de la legislacion y las diferentes
regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos,
asi como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademas sus
productos deberan cumplir los parametros exigidos por el Sistema de Gestion
Ambiental.

6.A responder por cualquier infraccién de caracter ambiental por omision de
permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario
tramitar antes, durante y al finalizar el servicio.

7.El contratista debe realizar la disposicion final adecuada de cualquier
elemento peligroso resultante de la ejecucion del contrato.

8.El confratista debera garantizar el manejo, recoleccién, transporte,
tratamiento /o disposicion de los residuos asociados al servicio a contratar y
asi mismo de la correcta disposicion de cualquier tipo de residuo peligroso que
se pidiere generar.

9.A capacitar a su personal en temas ambientales como: impactos
ambientales, manejo de residuos sélidos, liquidos, escombros entre ofros,
donde se realice el manejo y actuacion de los mismos.

10.Cualquier infraccion ambiental por omision de permisos, concesiones o
licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al
finalizar el servicio, sera asumida como su responsabilidad.

11.En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, debera contemplar
capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de
residuos sélidos, liquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo
y actuacién de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados
(quimicos, eléctricos, manufacturacién entre ofros), para el bien o servicio que
se va a realizar de acuerdo a cada actividad especifica que se desarrolle.
12.El contratista se compromete a la adquisicién preferiblemente de insumos
ecolégicos o biodegradables y demas elementos que no impacten
negativamente la capa de ozono.

13.Promover el uso de productos que tengan el sello ambiental, por cuanto
este simbolo es una herramienta educativa que permite a los consumidores
identificar y orientar sus preferencias de uso, al fratarse de productos que no
afectan de manera significativa el medio ambiente.

REGISTRO UNICO DE INFRACTORES AMBIENTAL RUIA: - El Contratista
debera aplicar buenas practicas ambientales de acuerdo con los servicios y/
bienes suministrados. El contratista no debe encontrarse registrado en el
Registro Unico de Infractores Ambiental RUIA, actualizado por el aplicativo

El presente item fue

-Fichas Técnicas: Presentar fichas técnicas detalladas que certifiquen las
caracteristicas de los materiales y sus componentes.

-Sostenibilidad: Seleccionar productos que, de ser posible, incorporen criterios
de sostenibilidad en su fabricacion o embalaje.

12 | Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. El cual podra Sl i wks.pall v
ser verificado en la pagina web: e
hitp://vital.anla.gov.co/SILPA UT PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx ?Ubic=e
xt. (Allega anexo firmado)

-Gestion de Residuos: Garantizar la disposicién final adecuada de los residuos
generados, incluyendo residuos peligrosos (si aplica) y embalajes, cumpliendo
con la normatividad ambiental vigente.
El presente item no fue.
-Cumplimiento Normativo: Cumplir con las normas técnicas y de seguridad i s il ol
(SST) aplicables a los productos suministrados. que durante el penoc!o
13 NO reportado No se cumplié

con la entrega de los
elementos de los items 1 al
19y 21, dentro del plazo de
ejecucion contractual,
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-Calidad de Productos: Garantizar que las herramientas y productos metalicos
cumplan con las normas de calidad requeridas para evitar la reposicion
temprana y, por ende, el aumento de residuos.

-El contratista sera el Gnico responsable por el cumplimiento de las normas de
salud ocupacional, Seguridad de todo el personal que trabaje para él o para
sus subcontratistas, y proteccion de bienes y/o servicios

-El contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, debera
contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos
ambientales, manejo de residuos sélidos, liquidos, entre otros, donde se
realice el manejo y actuacién de los mismos, e igualmente identificar los
elementos utilizados (quimicos, eléctricos, manufacturacién, entre otros), para
el bien o servicio que se va a realizar, de acuerdo a cada actividad especifica
que se desarrolle.

Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio,
durante y/o al final del contrato, seran asumidas bajo su responsabilidad.

Ademas de lo anterior el contratista allega diligenciado COMPROMISO
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. (Anexo firmado)

14

Responder por cualquier infraccién: que se cometa a las normas
ambientales, asi como por cualquier accibn u omisién que directa o

indirectamente ponga en peligro, atente o afecte el medio ambiente, la salud
de las personas o cualquier ser vivo.

NO

El presente item no fue
verificado, en atencion a
que durante el periodo
reportado No se cumplié
con la entrega de los
elementos de los items 1
al 19 y 21, dentro del
plazo de ejecucién
contractual.

18

Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): El
confratista se compromete que, durante la ejecucién del contrato, todo el
personal que desarrollara el Objeto del Contrato, esta obligado a implementar
las normas de Sistema de gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) que sefialan las leyes, el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, en su Capitulo 6
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo Articulos 2.2.4.6.1
al 2.2.46.42, en especial el Articulo2.246.8,2246.10y 2.2.46.23. gestion
de los peligros, riesgos y aquellas que incluyen las actividades y/o frabajos de
alto riesgo, Decreto 052 del 12 de enero de 2017, Resolucion 0312 de 2019
(segun aplique de acuerdo a la clasificacion del contratista por la cantidad de
trabajadores) y deméas normas vigentes en la materia de SG-SST y disponer de
dotacién y sefializacion requeridas para prevenir la ocurrencia de accidentes en
el desarrollo del objeto Contractual. Por lo tanto, el contratista se compromete
con la Policia Nacional a implementar todas las medidas de seguridad
necesarias para el personal que realizaran los servicios, frente a las
actividades que se desarrollen en atencion al presente proceso que se
desarrollen en atencion al presente proceso.)

NO

El presente item no fue
verificado, en atencién a
que durante el periodo
reportado No se cumplié
con la entrega de los
elementos de los items 1 al
19 y 21, dentro del plazo de
ejecucion contractual.

24

El contratista debe diligenciar y entregar a la entidad el formato de
“DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS"
Cédigo: 1DT-FR-0016.", una vez sea perfeccionado el contrato o firmada
la aceptacién de la oferta.

Sl desde el
inicio del
contrato de
acuerdo a la
aceptacion
de oferta

El presente item no fue
verificado, en atenciéon a
que durante el periodo
reportado No se cumplid
con la entrega de los
elementos de los items 1 al
19y 21, dentro del plazo de
ejecucion contractual.
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CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS : OBSERVACIO
T MINIMAS | CUMPLIG o NES
DE CARACTER TECNICO

El presente item no fue verificado, en atencién a
NO que durante el periodo reportado No se cumplié con
la entrega de los elementos de los ftems 1 al 19 y
21, dentro del plazo de ejecucién contractual.
El presente item no fue verificado, en atencién a
13 Estabilizador motorizado profesional de NO que durante el periodo reportado No se cumplié con
camara la entrega de los elementos de los items 1 al 19 y
21, dentro del plazo de ejecucién contractual.
El presente item no fue verificado, en atencién a
que durante el periodo reportado No se cumplié con
la entrega de los elementos de los items 1 al 19y
21, dentro del plazo de ejecucién contractual.
El presente item no fue verificado, en atencién a
NO que durante el periodo reportado No se cumplié con
la entrega de los elementos de los items 1 al 19y
21, dentro del plazo de ejecucién contractual.
El presente item no fue verificado, en atencién a
que durante el periodo reportado No se cumplié con
la entrega de los elementos de los items 1 al 19y
21, dentro del plazo de ejecucién contractual.
El presente item no fue verificado, en atencién a
que durante el periodo reportado No se cumplié con
la entrega de los elementos de los items 1 al 19y
21, dentro del plazo de ejecucién contractual.
El presente item no fue verificado, en atencién a
que durante el periodo reportado No se cumplié con
la entrega de los elementos de los items 1 al 19 y
21, dentro del plazo de ejecucién contractual.
El presente item no fue verificado, en atencién a
que durante el periodo reportado No se cumplié con
la entrega de los elementos de los items 1 al 19 y
21, dentro del plazo de ejecucion contractual.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: El contratista no hizo entrega de los
elementos descritos del item 1 al 19 y 21 de la aceptacién de oferta dentro del plazo de ejecucién
contractual, el cual estaba estipulado para el 20 de agosto de 2026.

12 Camara portatil de video

14 Estabilizador de mano motorizado para celular NO

15 Micréfono inalambrico

16 Camara fotografica y de video NO

17 Zoom teleobjetivo 70-300 mm para camara NO

18 Flash electronico portatil para NO

19 Bateria para camara NO

2 AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido (62) dias calendario desde que inicid
el plazo de ejecucion del contrato u orden de compra, restando para el item 20 (Cabinas de sonido), 15 dias
calendario para que finalice el plazo de ejecucion. Los demas elementos de la aceptacién de oferta se
encuentran fuera del plazo contractual inicialmente estipulado, con un retraso en la entrega de 16 dias.

3 TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

La POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA — POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES pagara al contratista
el valor de la aceptacién de oferta en pagos parciales contra entrega a la recepcién de los servicios y/o
productos suministrados, a quien se le consignara en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa
presentacion de la factura a través del aliado tecnolégico SIIF NACION del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes
inmediatamente anterior, y el recibo a satisfaccion expedido por parte del supervisor; una vez que la Direccién
del Tesoro Nacional situé los recursos correspondientes al PAC.
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Los pagos gue se efectien en el contrato se realizaran contra entrega, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a la radicacion y asignacion del turno para pago respectivo, previa presentacion de la
factura acompafada de constancia de recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios objeto del contrato
suscrita por el respectivo supervisor y segun articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los
aportes parafiscales y demas documentos exigidos en las condiciones del contrato (cuando los elementos sean
de origen extranjero se debera aportar la declaracién de importacion).

Los documentos deben ser entregados en la oficina del Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de
Manizales, donde de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno”
se le asignara el respectivo turno de pago y posteriormente seran tramitados a la oficina de central de cuentas.
En todo caso, los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado
por el Tesoro Nacional.

De igual forma se realizaran las coordinaciones con la empresa contratante para establecer las fechas de
facturacion.

Si los documentos en referencia son devueltos por La Policia Metropolitana de Manizales, por inconsistencias
como la falta de informacioén o mal diligenciamiento de los mismos, La Policia Metropolitana de Manizales se
obliga a la asignacion nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se
haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

El recibido a satisfaccion (RAS), aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el
recibo o aprobacion definitiva por parte de La Policia Metropolitana de Manizales del bien y/o servicio
suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad,
cantidad y buena calidad del bien y/o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil.

Si el acta de entrega o recibo a satisfaccion no ha sido bien elaborada o no se acompafia a esta de los
documentos que para cada caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores sélo empezaran a
contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el Ultimo de
los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara
en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a La Policia Metropolitana de
Manizales.

CAUSALES DE NO PAGO: La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Manizales no cancelara las cuentas
gue presenten inconsistencias o glosas con los precios pactados en el contrato o por cualquier otro
inconveniente que se derive de la ejecucién del mismo. En el evento de presentarse glosa en la facturacion, se
seguird el procedimiento descrito segun las disposiciones legales vigentes.

La Policia Metropolitana de Manizales no reconocera valores por encima de lo disponible. El acta de entrega
ylo recibido a satisfaccion, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacién definitiva por parte de la Policia Metropolitana de Manizales del bien suministrado o servicio
prestado (Segun corresponda) y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la
cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil. Si el acta de entrega y/o recibido a satisfaccion no ha sido bien elaborado o no se
acompana de los documentos que se soliciten en esta contratacion, el termino para realizar el pago solo
empezara a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado
el ultimo de los documentos.
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NOTA: El supervisor del respectivo contrato debera socializar con el contratista el contenido de la Circular
externa 042 del 26/12/2024, referente al proceso de emision y recepcion de factura electrénica de venta en el
SIIF NACION, a partir del 01 de enero de 2024

Los pagos que se efectlen se realizaran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ECONTROL SYSTEMS S.A.S
NUMERO DE CUENTA: 01025203107

TIPO DE CUENTA: AHORROS

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A

4.1. Ejecucion Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas
% del valor del contrato u
Valor en pesos orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra DECAL $ 29.697.150,00 100,00%
Valor total de las entregas $ 00,00 0.00%
Valor total facturado $ 00,00 0,00%
Valor facturado pendiente de pago $ 00,00 0,00%
Valor pagado $ 00,00 0,00%
Valor pendiente de entrega $ 29.697.150,00 100,00%
a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
No. de
actao Fecha Valor No.
constan re\cl:?:»?; " de P ac\::tlrc;:l i No. factura p:;::;o deduccione | orden de
cia de recibido s pago
recibido
N/A N/A N/A $ 00,00 N/A $00,00 $00,00 N/A

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

» El contratista no hizo entrega de los elementos descritos del item 1 al 19 y 21 de la aceptacion de oferta
dentro del plazo de ejecucion contractual, el cual estaba estipulado para el 20 de agosto de 2026,
motivo por el cual se encuentra pendiente la facturacion y entrada de bienes.

Fecha entrada

No. de entrada, almacén almacén Valor No. documento SILOG

4 RECOMENDACIONES:
e Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo pactado y con base en las caracteristicas y
condiciones técnicas descritas, en las cantidades solicitadas y ofertadas por el contratista.

* Tener en cuenta que el 20/08/2026 (inclusive) es la fecha de terminacion del contrato, por lo cual se
exhorta al contratista realizar todas las gestiones logisticas, de importacion y demas, para que se haga
entrega de los elementos contratados en la fecha estipulada, no obstante, a que se autorice la prérroga

solicitada.
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5 CONCLUSIONES

El supervisor, debera marcar con una (x) las casillas seguin corresponda al periodo entregado, con el fin de que
la administracion tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento sera causal
de la devolucion del respectivo informe de supervision.

El contratista
cumplid con lo
establecido en
las clausulas
contractuales

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumpli6é con las

Sl__ clausulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas
establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes
(técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas,
incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

NO_X En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante

comunicacion oficial No. GS-2026-061382-MEMAZ del 26 de agosto, dirigida

al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

3213947421






