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Fecha de Solicitud: 23 de diciembre de 2024 Área de Origen:  Gestión del Desarrollo, Administrativa 
y Finanzas. 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 410-2024 
CPS-P (115655) 

Fecha de Suscripción: 30 de 
agosto de 2024 

Tipo de Contrato:  Prestación de 
Servicios Profesionales 

Plazo Inicial: 4 meses Fecha de Inicio: 03 de septiembre 
de 2024 

Fecha de Terminación Inicial: 02 
de enero de 2025 

Objeto: COORDINAR, LIDERAR Y ASESORAR LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO. 

Contratista: YURI CAROLINA CALDERÓN RODRIGUEZ 

Interventor/ Supervisor: JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA Valor Inicial:  $ 27.200.000 

Número del proceso SECOP I 
o II:  
FDLT-CD 214-2024 (115655)  

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II:  
30 de agosto de 2024 

Link del proceso en el SECOP I o 
II: 
https://n9.cl/g21b3 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA MODIFICACIÓN No. 01 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

$ 6.800.000 
Tiempo: 30 días 

Adición y Prórroga del Contrato. Fecha Terminación Final: 02 de 
febrero de 2025. 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. N/A 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

 
Valor: No Aplica 
CDP No.: No Aplica 

Tiempo: No Aplica No Aplica 

Fecha Terminación Final: No 
Aplica 

 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 27.200.000 
Valor Ejecutado:     $ 13.146.666 
Valor Pagado:      $ 13.146.666 
Valor a Adicionar:     $ 6.800.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 34.000.000 
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CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
Para el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, es conveniente realizar la adición y prórroga de conformidad 
con las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios4 10-2024 CPS-P (115655), toda vez 
que el fondo requiere contar con los servicios profesionales del perfil que se encargada de coordinar, liderar y 
asesorar los planes y estrategias de comunicación interna y externa para la divulgación de los programas, 
proyectos y actividades de la Alcaldía Local de Tunjuelito, a través del acompañamiento a todas las áreas de 
trabajo de la alcaldía, en sus diferentes solicitudes, eventos y actividades, para su divulgación y promoción.  
 
Este pertfil se encarga de proyectar todo el contenido de material gráfico y audiovisual del fondo para su 
aprobación, como los son piezas gráficas, reels institucionales, historias, cartillas, volantes, pendones, 
indumentaria e insumos que se le entregan a la comunidad. Así mismo, lidera la proyección, realización y 
ejecución de estrategias comunicativas y organización de cubrimientos y eventos del Fondo de Desarrollo Local. 
Para la realización de las actividades anualmente se revisan entre 50 y 69 videos, y entre 250 y 300 productos 
gráficos. Realización y ejecución de 6 a 10 estrategias de comunicación. Se revisan y redactan 300 copy 
aproximadamente. Se cubren 30 o 40 actividades y eventos y se mantiene actualizado en ecosistema digital. 
 
Justificación Jurídica 
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la Contratación 
Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. 
 
De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar las 
Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad 
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar 
la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”. – se 
destaca. 
 
Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de 
las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
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incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
 
Que el inciso 2° del parágrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (…) expresado este en SMMLV. 
 
Por lo anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1, por el término de 30 días y por valor de $ 6.800.000 
M/CTE. 
 
Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 
  
Valor contrato en SMLV: 20.92 
Valor máximo para adición en SMLV: 10.46 
Valor adición solicitada en SMLV: 5.23 
 

IV. APROBACIONES 
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación 
adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 410-2024 CPS-P (115655) 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________                                              _______ 
Supervisor(a) 
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA 
ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO 
 
 
 
 
 
_________________________________________                                              ___ 
Apoyo a la Supervisión 
FABIÁN ANDRÉS SÁNCHEZ ROJAS 
 
Proyectó: Lorena Pulido Mora – Contratista Profesional de Planeación FDLT 
Revisó: Yeimy Lorena Rozo Jaimes – Abogada Especializada del Despacho del FDLT   
 

 


