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COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA
SUBGERENTE JURÍDICO

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: REMISIÓN  DE  DOCUMENTO  INFORME  DE  SUPERVISIÓN
No.5 Y ANEXOS TT-50-2025

Cordial Saludo,

En atención al contrato TT-50-2025, con el contratista DISERRA S.A.S., me permito
allegar el siguiente documento, respecto al objeto contractual.

1. Informe de supervisión No.5 – Tres (3) Folios
2. Copia, certificado de cumplimiento No.5 – Un (1) Folio
3. Entrada de almacén corte-5 No. EA - 20260218 – Un (1) Folio
4. Entrada de almacén corte-5 No. EA - 20260225 – Tres (3) Folios
5. Entrada de almacén corte-5 No. EA - 20260226 – Un (1) Folio
6. Entrada de almacén corte-5 No. EA - 20260227 – Cuatro (4) Folios
7. Entrada de almacén corte-5 No. EA - 20260228 – Un (1) Folio
8. Entrada de almacén corte-5 No. EACT - 20260015 – Un (1) Folio
9. Entrada de almacén corte-5 No. EACT - 20260016 – Un (1) Folio
10. Entrada de almacén corte-5 No. EACT - 20260017 – Un (1) Folio
11. Relación de suministros (Remisiones) corte-5 – Siete (7) Folios
12. Inclusión de NP y aprobación corte-5 – Once (11) Folios
13. Parafiscales y planillas – Seis (6) Folios
14. Certificación ambiental – Un (1) Folio

Cordialmente,

FABIÁN HIPÓLITO SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.
Anexo: Treinta y ocho (38 – Folios)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Fabián Hipólito Silva Leguizamón – Director de Infraestructura.

                                             

Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C.
PBX: 57(1)423 3600/30
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931
www.terminaldetransporte.gov.co
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Este documento radicado con número 20263400031553 de fecha 2026/09/04 15:51, generado mediante el Sistema de

Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON

Dependencia:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fecha:2026-09-07 08:37 AM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2026-09-04 15:51 PM
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CÓDIGO: GJC-FT35

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

No. C.D.P. FECHA C.D.P.
No. C.D.P.R. FECHA C.D.P.R.
No. C.D.P. V.2026 FECHA C.D.P.
No. C.R.P. FECHA C.R.P.
No. R.E.G. FECHA R.E.G.

SUSPENSIÓN 1 AMPLIACIÓN 25/04/2026
Por un término de veinte (20) días calendario contado a partir del día veinticinco (25) de abril

de 2026 y hasta el día catorce (14) de mayo del año 2026

SUSPENSIÓN 2 16/07/2026
Por un término de quince (15) días calendario contado a partir del día dieciséis (16) de julio de

2026 y hasta el día treinta (30) de julio del año 2026

SUSPENSIÓN 2 AMPLIACIÓN 31/07/2026

20250479 VALOR C.R.P. 1.152.800.000$                9/04/2025
20260161 VALOR R.E.G. 648.041.487$                   2/01/2026

20260161 VALOR C.D.P.R. 648.041.487$                   2/01/2026
20260010 VALOR C.D.P. 107.200.000$                   8/01/2026

Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique) -$                                                                                          

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

20250077 VALOR C.D.P. 1.152.800.000$                22/01/2025

Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica) 1.410.000.000$                                                                      

Valor ejecutado (a la fecha de este informe) 1.254.617.639$                                                                      

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar 155.382.361$                                                                         

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto Valor

Valor inicial del contrato 1.260.000.000$                                                                      

Valor adiciones / Reducciones 150.000.000$                                                                         

SUSPENSIÓN 1 10/04/2026
Por un término de quince (15) días calendario contado a partir del día diez (10) de abril de

2026 y hasta el día veinticuatro (24) de abril del año 2026

OTRO SI No. 19/05/2026

PRIMERO. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato TT-50-2025 en DOS (2) MESES más,

es decir hasta 19 de julio 2026

SEGUNDO. ADICIONAR el valor del contrato TT-50-2025 en la suma de CIENTO CINCUENTA

MILLLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000) IVA incluido, y demás impuestos a que haya lugar

Por un término de once (11) días calendario contado a partir del día treinta y uno (31) de julio

de 2026 y hasta el día diez (10) de agosto del año 2026

SUSPENSIÓN 3 12/08/2026
Por un término de quince (15) días calendario contado a partir del día doce (12) de agosto de

2026 y hasta el día veintiséis (26) de agosto del año 2026

ADICIÓN 19/05/2026 $ 150.000.000 

PRORROGA 19/05/2026 Dos (2) Meses

Nombre Supervisora FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación 
Fecha de firma de la 

modificación (dd/mm/aaaa)

Modificación

(Valor / Plazo / Clausula)

Plazo inicial DOCE (12) MESES

Fecha de Iniciación 15/04/2025

Fecha de Finalización 14/04/2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:  

Contratista DISERRA S.A.S.

Identificación NIT / C.C. 900.695.347-7

Objeto
Prestar el servicio de suministro y/o alquiler de materiales y herramientas requeridos para los procesos de mantenimiento de las

infraestructuras de la Terminal de Transporte S.A., y demás áreas propias y/o administradas.

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.

NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-

FT49.

INFORME  No. 5
CONTRATO No. TT-50-2025

Porcentaje de ejecución 
FÍSICA PRESUPUESTAL
95% 89%

INFORME  DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN N° 13 DE 

ABRIL 2021GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO



CÓDIGO: GJC-FT35
INFORME  DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN N° 13 DE 

ABRIL 2021GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO

No. C.R.P. V.2026 FECHA C.R.P.

ADICIÓN (si aplica) 
No. C.D.P. FECHA C.D.P.
No. C.R.P. FECHA C.R.P.

 $                                52.899.122,00 26/06/2026

Certificado No. 5 5/06/2026 494.935.593$                                       Factura No.1332

4. Prestar el servicio de atención de llamadas y atender las situaciones que

requieran atención inmediata con el fin de garantizar el suministro de

insumos los 365 días del año.
S Radicado No.20265300108152

2. Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas de los bienes, de

acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas. S Radicado No.20265300108152

3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes

objeto de este contrato. S Radicado No.20265300108152

Obligación según la cláusula del contrato
Cumplimiento 

(S/N/NA)

Documento, soporte, producto o gestión que 

evidencia el cumplimiento de la obligación
Observaciones 

1. Suministrar los insumos de ferretería y construcción de acuerdo con las

órdenes de pedido realizadas por el supervisor del contrato dentro del día

hábil siguiente a la remisión del pedido. Acuerdo de Niveles de Servicio

(ANS) 1: En caso de incumplimiento por parte del contratista en los tiempos

establecidos en la presente obligación, el contratista reconocerá a favor de

la Terminal de Transporte S.A., un valor equivalente al 0,05% respecto del

valor mensual a facturar de cada ítem no entregado por parte del

contratista para su pago en cada día de retraso que se presente.

S Radicado No.20265300108152

4 - TRANSF-20260771  $                             147.723.529,00 9/03/2026 Factura No.1222

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

5 - TRANSF-20261942
 $                             414.545.479,00 26/06/2026

Factura No.1332

3 - TRANSF-20260155
 $                             131.610.640,00 8/01/2026

Factura No.1165
 $                                21.073.806,00 8/01/2026

1 - TRANSF-202502922  $                             252.755.917,00 15/09/2025 Factura No.910
2 - TRANSF-202503890  $                             204.803.459,00 10/12/2025 Factura No.1090

Certificado No. 4 27/02/2026 147.723.531$                                       Factura No.1222

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso Valor pagado Fecha del comprobante de pago Observaciones 

Certificado No. 2 27/11/2025 204.803.461$                                       Factura No.1090
Certificado No. 3 23/12/2025 154.399.137$                                       Factura No.1165

Certificado No. Fecha de Certificación Valor Certificado Observaciones
Certificado No. 1 19/08/2025 252.755.917$                                       Factura No.910

Responsabilidad civil extracontractual

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Estabilidad de la obra
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales
9/04/2025 9/04/2029  $                                          63.000.000,00 5%

Calidad del bien Se ampara 1 año, 6 meses y 1 días  $                                        252.000.000,00 20%
Calidad del servicio 9/04/2025 9/10/2026  $                                        252.000.000,00 20%

Manejo del anticipo
Cumplimiento 9/04/2025 9/10/2026  $                                        252.000.000,00 20%

20260306 VALOR C.R.P. 150.000.000$                   20/05/2026

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tipo de póliza Fecha de inicio Fecha de vencimiento Valor amparado Observaciones

20260007 VALOR C.R.P. 107.200.000$                   14/01/2026

150.000.000$               
20260240 VALOR C.D.P. 150.000.000$                   15/05/2026



CÓDIGO: GJC-FT35
INFORME  DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN N° 13 DE 

ABRIL 2021GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO

Fecha 

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5. Contar con los elementos de protección personal necesarios

para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su

costo. (Si aplica).
NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la

totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de

Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica

de los servicios que preste a la Terminal.

S Radicado No.20265300108152

4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los

entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios

contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de

Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e

idoneidad.

NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

1. Procurar el cuidado integral de su salud. S Radicado No.20265300108152

2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de

Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS,

Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de

Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le

correspondan dentro de los términos previstos por las normas

legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los

registros y la documentación apropiada que confirme tales

pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.

S Radicado No.20265300108152

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique) 

ACTIVIDAD 
Cumplimiento 

(S/N/NA)

Documento, soporte, producto o 

gestión que evidencia el 

cumplimiento de la obligación

Observaciones

14. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo

cumplimiento del contrato. S Radicado No.20265300108152

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato

y presentación del  informe; se debe describir la novedad y las acciones  tomadas por el supervisor:  

12. Asumir los costos de transporte, logística y demás necesarios para la

entrega de los insumos de ferretería y construcción solicitados por la

supervisión.
S Radicado No.20265300108152

13. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición

como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o

adquisiciones o reorganizaciones empresariales.
S Radicado No.20265300108152

10. Garantizar que los insumos enviados a las zonas administradas por la

Terminal, cumplan con las normas ambientales vigentes y cuenten con las

aprobaciones de los entes competentes.
S Radicado No.20265300108152

11. Garantizar la dotación industrial al personal encargado de realizar los

despachos de los insumos, así como dar cumplimiento a la norma de

seguridad industrial en su infraestructura física y en sus procedimientos.
S Radicado No.20265300108152

8. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato

hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá expedirse

en el mes siguiente.
S Radicado No.20265300108152 Factura No.1222

9. Garantizar que los elementos e insumos a suministrar sean de primera

calidad. S Radicado No.20265300108152

6. Los insumos y materiales deben ser nuevos y con marcas registradas en

mercado para tráfico pesado y entregados en las zonas administradas por

la Terminal de Transporte S.A. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones

proferidas por el supervisor del contrato al momento de ordenar el pedido.
S Radicado No.20265300108152

7. La facturación de los insumos solicitados debe coincidir en su valor con el

precio presentado en la oferta económica. S Radicado No.20265300108152

5. Reemplazar los bienes cuando presenten defectos de calidad o

funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o

condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso dentro de los

siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de los defectos por parte

del supervisor. Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) 2: En caso de

incumplimiento por parte del contratista en los tiempos establecidos en la

presente obligación, el contratista reconocerá a favor de la Terminal de

Transporte S.A., un valor equivalente al 0,01% respecto del valor mensual a

facturar de cada ítem no entregado por parte del contratista para su pago

en cada día de retraso que se presente.

S Radicado No.20265300108152



CÓDIGO: GJC-FT35
INFORME  DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN N° 13 DE 

ABRIL 2021GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

Fecha 

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

El personal de la empresa contratista debe cumplir con buenas

prácticas de almacenamiento de materiales, manejo de

productos químicos y de residuos. Así ́mismo, no debe verter

residuos líquidos en sifones o piletas.

NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

El contratista debe llevar el registro de los escombros generados. NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

El contratista debe garantizar en el momento de la prestación

del servicio, que el personal de la empresa contratista cuente

con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos

utilizados, así ́como con los elementos de protección personal

apropiados.

NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

Entrega de informes según clausula de contrato 
Cumplimiento 

(S/N/NA)

Documento, soporte, producto o 

gestión que evidencia el 

cumplimiento de la obligación

Observaciones

El contratista debe contar con las certificaciones de la

procedencia legal de materiales pétreos y de madera (cuando se

utilicen).
NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

13. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de

trabajo y enfermedades laborales. PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista y

la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos

específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común

acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El

Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el

trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. PARAGRAFO

SEGUNDO: La implementación de los requisitos establecidos en la

presente cláusula, no exime al contratista del cumplimiento de las

obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General

de Riesgos Laborales vigentes. PARAGRAFO TERCERO: El Contratista es el

único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las

autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y

obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión

del contrato.

S Radicado No.20265300108152

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

11. Notificar a la Terminal de Transporte S.A. en el evento que se

requiera efectuar trabajos con equipos sonoros (mayores a 80

decibeles) en horarios no estipulados, que puedan afectar las

actividades de los trabajadores con el fin de coordinar la

programación de dichas actividades, las cuales no deberán

superar las dos (2) horas de ruido y contemplar como mínimo

Dos (2) horas de descanso con posterioridad a la operación de

los equipos.

S Radicado No.20265300108152

12. Mantener capacitados en cuanto a hojas de seguridad,

seguridad industrial y normas de impacto ambiental al personal

asignado a la Terminal de Transporte S.A. durante el desarrollo

del contrato.

S Radicado No.20265300108152

9. Evitar la obstrucción de pasillos, escaleras o áreas previstas

para circulación de personas. S Radicado No.20265300108152

10. Coordinar con la Terminal de Transportes S.A. los horarios de

ingresos de materiales, maquinaria y/o vehículos, con el fin de

garantizar la seguridad de los servidores y visitantes. S Radicado No.20265300108152

7. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la

ejecución del contrato celebrado.
S Radicado No.20265300108152

8. Exigir al personal que laboran en las diversas áreas, circular

solamente por los lugares relacionados con su trabajo o que le

hayan sido asignadas por la Terminal de Transporte S.A. S Radicado No.20265300108152

6. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades),

licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los

trabajos correspondientes en forma segura y de calidad,

manteniendo a disposición del contratante los registros y la

documentación apropiada que confirme tales competencias y

aptitudes.

S Radicado No.20265300108152



CÓDIGO: GJC-FT35
INFORME  DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN N° 13 DE 

ABRIL 2021GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO

5/06/2026

5/06/2026

5/06/2026

Proyectó

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ Cargo Director de Infraestructura.

Firma

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema

de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 3/07/2026 Supervisor

Contratista debe entregar a la Terminal el certificado de

disposición final o de aprovechamiento de los RESPEL generados

(por ejemplo: tarros de pintura y sustancias químicas, envases

de plaguicidas, lubricantes, combustibles y disolventes,

luminarios, baterías y balastros inservibles, entre otros) durante

el servicio en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

Designar un representante de Gestión ambiental responsable

del tema durante toda la vigencia del contrato, para que

coordine, apoye y garantice el cumplimiento de la normativa

ambiental y el control de los impactos ambientales asociados a

la ejecución del contrato.

NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA

El manejo de los residuos peligrosos generados (por ejemplo:

tarros de pintura y sustancias químicas, envases de plaguicidas,

lubricantes, combustibles y disolventes, luminarios, baterías y

balastros inservibles, entre otros) así ́como el transporte de los

mismos, debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de

2015, compilatorio del Decreto 4741 de 2005, Art. 10 literales d

y e, ó la normativa que lo sustituya.

NA Radicado No.20265300108152 NO APLICA
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Reporte de centros de costo para pagos: (Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)

C. D. P.   No.: Adicción 20260240 FECHA: 15/05/2026 VALOR 150.000.000

C. R. P.   No.: Adicción 20260306 FECHA: 20/05/2026 VALOR 150.000.000

2/01/2026 VALOR 648.041.487R. E. G.   No.: 20260161 FECHA:

C. R. P.   No.: 20250479 FECHA: 9/04/2025 VALOR 1.152.800.000

C. D. P. R.  No.: 20260161 FECHA: 2/01/2026 VALOR 648.041.487

C. D. P.   No.: P.2026 20260010 FECHA: 8/01/2026 VALOR 107.200.000

NOTA DEBITO (si aplica)

NOTA CRÉDITO (si aplica)

N/A VALOR 0

N/A

C. R. P.   No.: P.2026 20260007 FECHA: 14/01/2026 VALOR 107.200.000

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: 1332 VALOR 494.935.593

NÚMERO DE CERTIFICADO: 5 PLAZO DE PAGO (Días) Treinta y cinco (35) Días

PERIODO DEL SERVICIO: PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2026 AL 14 DE MAYO DE 2026

RESUMEN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO

VALOR 0

VALOR  TOTAL DEL SERVICIO O COMPRA 494.935.593

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) (si aplica) VALOR DE ANS 0

VALOR 0

DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA POR CENTROS DE COSTOS

ANTICIPO (si aplica): (%)

C. D. P.   No.: 20250077 FECHA: 22/01/2025 VALOR 1.152.800.000

 DATOS DEL PRESUPUESTO

Vr. Letras: de Pesos M/Cte

Vr. Letras:

ADICIÓN: 0

VALOR TOTAL CONTRATO: 1.260.000.000 Mil Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

OBJETO  DEL  CONTRATO:

Vr. Letras: Mil Doscientos Sesenta Millones de Pesos M/Cte

Prestar el servicio de suministro y/o alquiler de materiales y herramientas requeridos para los procesos

de mantenimiento de las infraestructuras de la Terminal de Transporte S.A., y demás áreas propias y/o

administradas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

NOMBRE CONTRATISTA:

IDENTIFICACIÓN (NIT o CC): 900.695.347-7

DISERRA S.A.S.

1.260.000.000

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CÓDIGO: GFI-FT10

VERSIÓN N°1 DE 

ABRIL DE 2026GESTIÓN FINANCIERA FORMATO

2026

CONTRATO  No. 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; DÍA 5 MES 6 AÑO

DATOS DEL CONTRATO

TT-50-2025



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CÓDIGO: GFI-FT10

VERSIÓN N°1 DE 

ABRIL DE 2026GESTIÓN FINANCIERA FORMATO

Reporte de centros de costo para pagos: (Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)

N/A

CÉDULA No. 1.033.696.126 FIRMA:

ELABORA: ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Este certificado de cumplimeto se expide de conformidad con el  Manual de Supervisión e Interventoria (GJC-MN02).

Teniendo en cuenta las funciones del supervisor autoriza el presente pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

CARGO Director de Infraestructura

TOTAL $ 438.317.773

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

N/A N/A

EACT - 20260017 $ 2.140.810

EA - 20260218 $ 11.955.020 EA - 20260228 $ 43.828

EA - 20260225 $ 114.381.324 EACT - 20260015

EA - 20260226 $ 131.483 EACT - 20260016 $ 27.084.400

EA - 20260227 $ 223.199.908

1010101 (TC-TASA DE USO) $ 48.398.490

1020101 (TS-TASA DE USO) $ 8.219.330

N°. CENTRO DE COSTO VALOR N°. CENTRO DE COSTO VALOR

N/A N/A

TOTAL $ 0

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de

los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista y que los mismos

han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Nota (si aplica): El presente certificado de cumplimiento se emite en atención a las condiciones contractuales, con especial referencia a los

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). La verificación se realizó mediante los indicadores definidos en el contrato, incluyendo métricas de

disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad del servicio y demás parámetros técnicos acordados.

Los resultados de la evaluación evidencian el cumplimiento de los ANS en los periodos objeto de revisión, conforme a los registros y soportes

documentales disponibles. 

N/A N/A

N/A

$ 59.381.000

N°. ENTRADA DE ALMACÉN VALOR N°. ENTRADA DE ALMACÉN VALOR

TOTAL $ 56.617.820

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACÉN PARA LA LEGALIZACIÓN

N°. CENTRO DE COSTO VALOR N°. CENTRO DE COSTO VALOR













































REMISION 

No.

CONTEMPLADO / NO 

CONTEMPLADO

CODIGO 

TT.SA

LUGAR DE 

ENTREGA 
ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT

 V/R UNIT ANTES DE 

IVA
 IVA  VALOR UNITARIO+IVA  TOTAL ANTES DE IVA  TOTAL + IVA

4 CONTEMPLADO C2897 SALITRE 2 ABRAZADERA DOBLE OREJA DE  3/4 PLG UN 2 627,00$                    119,13$              746,13$                           1.254,00$                      1.492,26$               

29 CONTEMPLADO C2878 SALITRE 3 ABRAZADERA DOBLE OREJA DE 1 PLG UN 29 809,00$                    153,71$              962,71$                           23.461,00$                    27.918,59$             

10 CONTEMPLADO C10 SALITRE 19 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC PRESION UN 10 467,00$                    88,73$                555,73$                           4.670,00$                      5.557,30$               

12 CONTEMPLADO C26 SALITRE 37 ARENA DE PEÑA / LONA 40 KILOS UN 48 10.453,00$               1.986,07$           12.439,07$                      501.744,00$                  597.075,36$           

13 CONTEMPLADO C3563 SALITRE 40 ASIKADUR ANCHORFIX-4 ADHESIVO DE ANCLAJE DE VARILLA Y PERNOS 600 ML UN 2 134.969,00$             25.644,11$         160.613,11$                    269.938,00$                  321.226,22$           

26 CONTEMPLADO C2165 SALITRE 63 BREAKER ENCHUFABLE 100 A 25 KA  ABB UN 6 330.782,00$             62.848,58$         393.630,58$                    1.984.692,00$               2.361.783,48$        

8 CONTEMPLADO C3079 SALITRE 76 BROCA SDS PLUS 5/8 X 12 PLG UN 2 28.296,00$               5.376,24$           33.672,24$                      56.592,00$                    67.344,48$             

10 CONTEMPLADO C3080 SALITRE 77 BROCA TUNGSTENO  RANURADA 3/8 UN 3 13.927,00$               2.646,13$           16.573,13$                      41.781,00$                    49.719,39$             

9 Y 10 CONTEMPLADO C653 SALITRE 80 BROCHA DE 2" CERDA UN 9 4.532,00$                 861,08$              5.393,08$                        40.788,00$                    48.537,72$             

9 Y 10 CONTEMPLADO C52 SALITRE 81 BROCHA DE 3" PULGADAS UN 9 7.053,00$                 1.340,07$           8.393,07$                        63.477,00$                    75.537,63$             

26 Y 29 CONTEMPLADO C967 SALITRE 94 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10  MT 199 16.711,00$               3.175,09$           19.886,09$                      3.325.489,00$               3.957.331,91$        

4 Y 5 CONTEMPLADO C60 SALITRE 100 CABLE TRENZADO  3X12 MT 80 9.883,00$                 1.877,77$           11.760,77$                      790.640,00$                  940.861,60$           

27 CONTEMPLADO C3600 SALITRE 102 CABLE TRENZADO FASE ROJA 3X 12 MT 150 11.299,00$               2.146,81$           13.445,81$                      1.694.850,00$               2.016.871,50$        

5 NO CONTEMPLADO C2386 SALITRE 120 CANALETA METALICA DE 4X10 CON DIVISION BLANCA UN 5 70.322,00$               13.361,18$         83.683,18$                      351.610,00$                  418.415,90$           

13 CONTEMPLADO C960 SALITRE 137 CEMENTO BLANCO KG 5 4.098,00$                 778,62$              4.876,62$                        20.490,00$                    24.383,10$             

28 CONTEMPLADO C68 SALITRE 138 CEMENTO BLANCO 40KG BU 20 90.714,00$               17.235,66$         107.949,66$                    1.814.280,00$               2.158.993,20$        

3-10-12-25 CONTEMPLADO C69 SALITRE 139 CEMENTO GRIS BU 88 39.870,00$               7.575,30$           47.445,30$                      3.508.560,00$               4.175.186,40$        

25 Y 28 CONTEMPLADO C3124 SALITRE 140 CEMENTO SOLVENTE SOLDADURA PVC UN 40 106.659,00$             20.265,21$         126.924,21$                    4.266.360,00$               5.076.968,40$        

4 CONTEMPLADO C2867 SALITRE 163 CHAZO PUNTILLA DE 1 1/4  PLG UN 200 311,00$                    59,09$                370,09$                           62.200,00$                    74.018,00$             

29 CONTEMPLADO C3450 SALITRE 170 CINTA AISLANTE SUPER 33 RO 11 24.164,00$               4.591,16$           28.755,16$                      265.804,00$                  316.306,76$           

8 CONTEMPLADO C2074 SALITRE 174 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts RO 6 4.810,00$                 913,90$              5.723,90$                        28.860,00$                    34.343,40$             

10 CONTEMPLADO C2004 SALITRE 195 CODO DE 1/2" PVC PRESION UN 10 659,00$                    125,21$              784,21$                           6.590,00$                      7.842,10$               

10 CONTEMPLADO C3202 SALITRE 198 CODO PVC SANITARIO DE 4" UN 2 14.420,00$               2.739,80$           17.159,80$                      28.840,00$                    34.319,60$             

25 CONTEMPLADO C1172 SALITRE 243 ESTOPA KG 10 13.108,00$               2.490,52$           15.598,52$                      131.080,00$                  155.985,20$           

4 CONTEMPLADO C906 SALITRE 252 FOTO CELDA CON BASE UN 1 42.477,00$               8.070,63$           50.547,63$                      42.477,00$                    50.547,63$             

9 CONTEMPLADO C3098 SALITRE 253 GALON ESMALTE GRIS 3 EN 1 GL 10 138.801,00$             26.372,19$         165.173,19$                    1.388.010,00$               1.651.731,90$        

9 CONTEMPLADO C3638 SALITRE 259 GRATA TIPO COPA COBRIZA DE 4PLG UN 6 29.986,00$               5.697,34$           35.683,34$                      179.916,00$                  214.100,04$           

25 CONTEMPLADO C952 SALITRE 266 GRAVILLA MONA BU 45 22.913,00$               4.353,47$           27.266,47$                      1.031.085,00$               1.226.991,15$        

10 CONTEMPLADO C1633 SALITRE 267 GRIFERIA LAVAPLATOS MONO LLAVE UN 2 151.178,00$             28.723,82$         179.901,82$                    302.356,00$                  359.803,64$           

8 Y 13 CONTEMPLADO C966 SALITRE 276 INTERRUPTOR DOBLE UN 6 6.797,00$                 1.291,43$           8.088,43$                        40.782,00$                    48.530,58$             

8 CONTEMPLADO C116 SALITRE 277 INTERRUPTOR SENCILLO  PLASTICO UN 3 5.113,00$                 971,47$              6.084,47$                        15.339,00$                    18.253,41$             

9 CONTEMPLADO C2683 SALITRE 288 LAMINA ETERBOARD DE 6 MM UN 10 71.869,00$               13.655,11$         85.524,11$                      718.690,00$                  855.241,10$           

4 CONTEMPLADO C718 SALITRE 297 LAMPARA LED HERMETICA 2X18W UN 8 75.960,00$               14.432,40$         90.392,40$                      607.680,00$                  723.139,20$           

7 CONTEMPLADO C3500 SALITRE 298 LAMPARA LED UFO 200 W UN 10 311.100,00$             59.109,00$         370.209,00$                    3.111.000,00$               3.702.090,00$        

25 CONTEMPLADO C161 SALITRE 307 LIJA 80 PL 30 3.683,00$                 699,77$              4.382,77$                        110.490,00$                  131.483,10$           

35 CONTEMPLADO C724 SALITRE 308 LIMPIADOR  PVC X 1/4 CR 1 56.088,00$               10.656,72$         66.744,72$                      56.088,00$                    66.744,72$             

3 CONTEMPLADO C2254 SALITRE 352 PAQUETE DE TORNILLO  PUNTA DE BROCA DE 1/4 PQ 3 25.314,00$               4.809,66$           30.123,66$                      75.942,00$                    90.370,98$             

25 CONTEMPLADO C3316 SALITRE 379 PINTURA KORAZA BLANCA EXTERIORES CA 8 458.652,00$             87.143,88$         545.795,88$                    3.669.216,00$               4.366.367,04$        

10 CONTEMPLADO C178 SALITRE 384 PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO GL 2 121.614,00$             23.106,66$         144.720,66$                    243.228,00$                  289.441,32$           

28 CONTEMPLADO C4080 SALITRE 386 PINTURA TRAFICO PESADO COLOR NEGRO GL 7 121.614,00$             23.106,66$         144.720,66$                    851.298,00$                  1.013.044,62$        

10 CONTEMPLADO C2253 SALITRE 406 PUSH VALVULA TAZA ANTIVANDALICA MEDIANA UN 4 604.345,00$             114.825,55$       719.170,55$                    2.417.380,00$               2.876.682,20$        

7 CONTEMPLADO C1516 SALITRE 416 REFLECTOR LED 200 W UN 4 139.023,00$             26.414,37$         165.437,37$                    556.092,00$                  661.749,48$           

10 CONTEMPLADO C2217 SALITRE 422 REGISTRO DE BOLA DE 1/2 UN 2 31.338,00$               5.954,22$           37.292,22$                      62.676,00$                    74.584,44$             

10 CONTEMPLADO C4430 SALITRE 426 REJILLA CUADRADA DE 3" CON SOSCO UN 3 18.319,00$               3.480,61$           21.799,61$                      54.957,00$                    65.398,83$             

9, 10 Y 28 CONTEMPLADO C217 SALITRE 439 RODILLO  DE FELPA 9” MASTER UN 27 16.706,00$               3.174,14$           19.880,14$                      451.062,00$                  536.763,78$           

9-11-25-34 CONTEMPLADO C1221 SALITRE 453 SIKAFLEX BLANCO UN 111 60.447,00$               11.484,93$         71.931,93$                      6.709.617,00$               7.984.444,23$        

28 CONTEMPLADO C1594 SALITRE 455 SIKAFLEX NEGRO TUBO 300ml UN 40 69.044,00$               13.118,36$         82.162,36$                      2.761.760,00$               3.286.494,40$        

35 CONTEMPLADO C2675 SALITRE 461 SOLDADURA PVC AZUL (TRABAJO HUMEDO) POR 1/4 CR 1 108.733,00$             20.659,27$         129.392,27$                    108.733,00$                  129.392,27$           
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13 CONTEMPLADO C2891 SALITRE 478 TAPA PARA TOMA UN 10 1.677,00$                 318,63$              1.995,63$                        16.770,00$                    19.956,30$             

3 CONTEMPLADO C1496 SALITRE 496 TEFLON INDUSTRIAL 3/4X15 METROS RO 2 6.554,00$                 1.245,26$           7.799,26$                        13.108,00$                    15.598,52$             

25 CONTEMPLADO C269 SALITRE 507 THINER GL 17 34.763,00$               6.604,97$           41.367,97$                      590.971,00$                  703.255,49$           

13 CONTEMPLADO C2872 SALITRE 510 TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V UN 10 7.248,00$                 1.377,12$           8.625,12$                        72.480,00$                    86.251,20$             

10 CONTEMPLADO C2154 SALITRE 518 TORNILLO  ROSCA FINA PARA DRYWALL   6 X 1 UN 2500 70,00$                      13,30$                83,30$                             175.000,00$                  208.250,00$           

28 CONTEMPLADO C3020 SALITRE 524 TORNILLO DE MADERA 1/4X2 PLG UN 300 230,00$                    43,70$                273,70$                           69.000,00$                    82.110,00$             

10 CONTEMPLADO C3204 SALITRE 525 TORNILLO ESTRUCTURAl punta aguda de 7 x 7//16 UN 500 76,00$                      14,44$                90,44$                             38.000,00$                    45.220,00$             

13 CONTEMPLADO C3184 SALITRE 534 TORNILLO PUNTA AGUDA DE 7  X  7/16 UN 1000 96,00$                      18,24$                114,24$                           96.000,00$                    114.240,00$           

4 CONTEMPLADO C2325 SALITRE 535 TORNILLO PUNTA BROCA  1/2" (x100) PQ 2 11.051,00$               2.099,69$           13.150,69$                      22.102,00$                    26.301,38$             

10 CONTEMPLADO C1243 SALITRE 537 TORNILLO PUNTA BROCA 1" UN 500 141,00$                    26,79$                167,79$                           70.500,00$                    83.895,00$             

5 NO CONTEMPLADO C4431 SALITRE 538 TORNILLO PUNTA BROCA DE 8 X 1/2" PQ 2 10.851,00$               2.061,69$           12.912,69$                      21.702,00$                    25.825,38$             

5 NO CONTEMPLADO C2842 SALITRE 539 TROQUEL DOBLE DE DATOS UN 2 6.672,00$                 1.267,68$           7.939,68$                        13.344,00$                    15.879,36$             

5 NO CONTEMPLADO C2843 SALITRE 540 TROQUEL DOBLE ELECTRICOS UN 4 6.397,00$                 1.215,43$           7.612,43$                        25.588,00$                    30.449,72$             

25 CONTEMPLADO C4432 SALITRE 549 TUBO PVC  SANITARIO DE 2" POR 6MTS UN 10 89.448,00$               16.995,12$         106.443,12$                    894.480,00$                  1.064.431,20$        

10 CONTEMPLADO C2040 SALITRE 569 UNION PVC PRESION DE 1/2" UN 10 624,00$                    118,56$              742,56$                           6.240,00$                      7.425,60$               

9 CONTEMPLADO C2052 SALITRE 592 VINILO TIPO 1 BLANCO X 5 GALONES NORMA NTC-1335 CA 5 413.763,00$             78.614,97$         492.377,97$                    2.068.815,00$               2.461.889,85$        

3 CONTEMPLADO C2508 SALITRE 597 PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALON UN 2 95.030,00$               18.055,70$         113.085,70$                    190.060,00$                  226.171,40$           

10 CONTEMPLADO C3921 SALITRE 630 REJILLA ANTICUCARACHA SOSCO 3PLG X 2PLG UN 3 15.810,00$               3.003,90$           18.813,90$                      47.430,00$                    56.441,70$             

6 NO CONTEMPLADO C3931 SALITRE 642 CONECTOR EMPALME RESORTE ROJO/AMARILLO 6(16) 5(12/14) 3(10) 3M X 100 PQ 1 128.571,00$             24.428,49$         152.999,49$                    128.571,00$                  152.999,49$           

10 CONTEMPLADO C3939 SALITRE 650 PINTURA PARA INTERIOR LAVABLE BLANCO CA 3 118.830,00$             22.577,70$         141.407,70$                    356.490,00$                  424.223,10$           

4 CONTEMPLADO C3961 SALITRE 677 TUBO CONDUIT EMT 3/4PLGX 3 MTS COLMENA UN 10 48.000,00$               9.120,00$           57.120,00$                      480.000,00$                  571.200,00$           

26 Y 30 CONTEMPLADO C4414 SALITRE 685 CINTA SCOTCH 23 AUTOFUNDENTE 69KV 18MMX9.1M NEGRA UN 10 118.830,00$             22.577,70$         141.407,70$                    1.188.300,00$               1.414.077,00$        

8 CONTEMPLADO C3971 SALITRE 690 REMACHE POP 5-6 5/32X1/2 CJ 1 15.470,00$               2.939,30$           18.409,30$                      15.470,00$                    18.409,30$             

13 CONTEMPLADO C3975 SALITRE 696 GRANIPLAST ESGRAFIADO ESTANDAR CA 2 225.290,00$             42.805,10$         268.095,10$                    450.580,00$                  536.190,20$           

10 CONTEMPLADO C2628 SALITRE 705 VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6M UN 10 22.169,00$               4.212,11$           26.381,11$                      221.690,00$                  263.811,10$           

12 CONTEMPLADO C892 SALITRE 737 ARENA DE RIO LN 24 18.428,00$               3.501,32$           21.929,32$                      442.272,00$                  526.303,68$           

13 CONTEMPLADO C4012 SALITRE 740 CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS X 55 UN 4 35.531,00$               6.750,89$           42.281,89$                      142.124,00$                  169.127,56$           

8 CONTEMPLADO C4014 SALITRE 743 REMACHE POP 5/16 500 UNI CJ 1 18.531,00$               3.520,89$           22.051,89$                      18.531,00$                    22.051,89$             

10 CONTEMPLADO C51 SALITRE 747 BROCA PARA METAL 5/16 PLG UN 2 12.920,00$               2.454,80$           15.374,80$                      25.840,00$                    30.749,60$             

8 CONTEMPLADO C4025 SALITRE 758 CERRADURA PARA CAJON DE ESCRITORIO UN 10 21.429,00$               4.071,51$           25.500,51$                      214.290,00$                  255.005,10$           

10 CONTEMPLADO C4028 SALITRE 761 SIFON 2PLG SANITARIO UN 2 10.625,00$               2.018,75$           12.643,75$                      21.250,00$                    25.287,50$             

7 CONTEMPLADO C1136 SALITRE 775 CABLE 4X10 ENCAUCHETADO MT 30 31.811,00$               6.044,09$           37.855,09$                      954.330,00$                  1.135.652,70$        

10 CONTEMPLADO C4097 SALITRE 802 LIJA #60 UND 20 2.000,00$                 380,00$              2.380,00$                        40.000,00$                    47.600,00$             

35 CONTEMPLADO C4103 SALITRE 808 CERROJO DOBLE SANITADO UND 3 60.000,00$               11.400,00$         71.400,00$                      180.000,00$                  214.200,00$           

7 CONTEMPLADO C4106 SALITRE 811 CAJA OCTAGONAL RAWELT 5 HUECOS 1/2 UND 20 20.000,00$               3.800,00$           23.800,00$                      400.000,00$                  476.000,00$           

10 CONTEMPLADO C4125 SALITRE 832 CERRADURA DE EMBUTIR PICO LORO DOBLE CILINDRO UND 2 87.000,00$               16.530,00$         103.530,00$                    174.000,00$                  207.060,00$           

3 CONTEMPLADO C4150 SALITRE 864 CINTA TEFLON PTFE BASIC 1-PULG UND 1 4.000,00$                 760,00$              4.760,00$                        4.000,00$                      4.760,00$               

10 CONTEMPLADO C693 SALITRE 885 CODO 3" SANITARIA UND 2 8.000,00$                 1.520,00$           9.520,00$                        16.000,00$                    19.040,00$             

8 Y 30 CONTEMPLADO C4435 SALITRE 909 CABLE  CALIBRE 8 AWG 105°C 600V –  I MT 70 8.400,00$                 1.596,00$           9.996,00$                        588.000,00$                  699.720,00$           

10 Y 25 CONTEMPLADO C4175 SALITRE 915 IMPERMEABILIZANTE INVECRYL GRIS 5GL SAPOLIN CÑ 14 590.000,00$             112.100,00$       702.100,00$                    8.260.000,00$               9.829.400,00$        

10 CONTEMPLADO C4177 SALITRE 917 SIFÓN 3" SANITARIA UND 1 20.000,00$               3.800,00$           23.800,00$                      20.000,00$                    23.800,00$             

25 CONTEMPLADO C4180 SALITRE 920 ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3" UND 15 22.000,00$               4.180,00$           26.180,00$                      330.000,00$                  392.700,00$           

10 CONTEMPLADO C4183 SALITRE 924 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9" UND 3 38.000,00$               7.220,00$           45.220,00$                      114.000,00$                  135.660,00$           

3 CONTEMPLADO C4197 SALITRE 926 DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS UND 5 22.000,00$               4.180,00$           26.180,00$                      110.000,00$                  130.900,00$           

8 CONTEMPLADO C4198 SALITRE 927 PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND UND 2 19.000,00$               3.610,00$           22.610,00$                      38.000,00$                    45.220,00$             

25 CONTEMPLADO C4227 SALITRE 959 PLACA SUPERBOARD 20 MM UND 15 230.000,00$             43.700,00$         273.700,00$                    3.450.000,00$               4.105.500,00$        

10 CONTEMPLADO C4235 SALITRE 967 MASILLA SUPERMASTICK CÑT 2 78.000,00$               14.820,00$         92.820,00$                      156.000,00$                  185.640,00$           

7 CONTEMPLADO C4237 SALITRE 969 TAPA CIEGA 4 X 4 GALVANIZADA UND 20 3.000,00$                 570,00$              3.570,00$                        60.000,00$                    71.400,00$             

8 CONTEMPLADO C4256 SALITRE 989 CHAPA DE SEGURIDAD YALE UND 3 700.000,00$             133.000,00$       833.000,00$                    2.100.000,00$               2.499.000,00$        

2 NO CONTEMPLADO C4258 SALITRE 991 AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA DE 50 CM X 100 UNIDADES PQT 1 100.000,00$             19.000,00$         119.000,00$                    100.000,00$                  119.000,00$           

25 CONTEMPLADO C4261 SALITRE 994 TORNILLO DRYWALL 8 X 2 PQT 17 25.000,00$               4.750,00$           29.750,00$                      425.000,00$                  505.750,00$           

9 CONTEMPLADO C4273 SALITRE 1009 PISO SPC NORDIC NATURAL 122X18X0.5CM 2.635M2 UND 65 240.000,00$             45.600,00$         285.600,00$                    15.600.000,00$             18.564.000,00$      

10 CONTEMPLADO C4311 SALITRE 1054 BROCA SDS RANURADA 1/4"X 4" PARA MURO UND 4 17.000,00$               3.230,00$           20.230,00$                      68.000,00$                    80.920,00$             

10,13 Y 25 CONTEMPLADO C4388 SALITRE 1111 YESO UND 12 120.000,00$             22.800,00$         142.800,00$                    1.440.000,00$               1.713.600,00$        

1 NO CONTEMPLADO C4393 SALITRE 1116 TUBO RECTANG. 4x8 CAL 16 UND 2 110.000,00$             20.900,00$         130.900,00$                    220.000,00$                  261.800,00$           

6 NO CONTEMPLADO C4406 SALITRE 1131
CONTROL DE ACCESO VIZZION, ELECTRO IMAN, BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE 

VIDRIO
UND 1 435.000,00$             82.650,00$         517.650,00$                    435.000,00$                  517.650,00$           

1 NO CONTEMPLADO C4436 SALITRE 1147 PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES CUÑ 3 220.000,00$             41.800,00$         261.800,00$                    660.000,00$                  785.400,00$           

1 NO CONTEMPLADO C4437 SALITRE 1148 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR CUÑ 2 125.000,00$             23.750,00$         148.750,00$                    250.000,00$                  297.500,00$           

1 NO CONTEMPLADO C4438 SALITRE 1149 VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO UND 1 280.000,00$             53.200,00$         333.200,00$                    280.000,00$                  333.200,00$           

2 NO CONTEMPLADO C4439 SALITRE 1150 DISPENSADOR TOALLAS BLANCO UND 3 81.000,00$               15.390,00$         96.390,00$                      243.000,00$                  289.170,00$           
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4 NO CONTEMPLADO C4440 SALITRE 1151 CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA UND 10 28.000,00$               5.320,00$           33.320,00$                      280.000,00$                  333.200,00$           

8 NO CONTEMPLADO C4441 SALITRE 1152 BREAKER 3 X 70 AMP UND 3 180.000,00$             34.200,00$         214.200,00$                    540.000,00$                  642.600,00$           

8 NO CONTEMPLADO C4442 SALITRE 1153 ARANDELA PLANA 5/32 UND 100 1.000,00$                 190,00$              1.190,00$                        100.000,00$                  119.000,00$           

8 NO CONTEMPLADO C4443 SALITRE 1154 TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16 UND 1 170.000,00$             32.300,00$         202.300,00$                    170.000,00$                  202.300,00$           

8 NO CONTEMPLADO C4444 SALITRE 1155 CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS UND 2 77.000,00$               14.630,00$         91.630,00$                      154.000,00$                  183.260,00$           

9 NO CONTEMPLADO C4445 SALITRE 1156 ANTICORROSIVO BLANCO GLN 1 96.000,00$               18.240,00$         114.240,00$                    96.000,00$                    114.240,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4446 SALITRE 1158 BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8'' UND 3 69.000,00$               13.110,00$         82.110,00$                      207.000,00$                  246.330,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4447 SALITRE 1159 VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS UND 4 37.000,00$               7.030,00$           44.030,00$                      148.000,00$                  176.120,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4448 SALITRE 1160 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN UND 4 22.000,00$               4.180,00$           26.180,00$                      88.000,00$                    104.720,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4449 SALITRE 1161 SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO UND 1 316.000,00$             60.040,00$         376.040,00$                    316.000,00$                  376.040,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4450 SALITRE 1162 TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2" UND 2 27.000,00$               5.130,00$           32.130,00$                      54.000,00$                    64.260,00$             

10 NO CONTEMPLADO C1023 SALITRE 1163 TEE 3" SANITARIA UND 2 13.000,00$               2.470,00$           15.470,00$                      26.000,00$                    30.940,00$             

10 NO CONTEMPLADO C4451 SALITRE 1164 TEE 4" SANITARIA UND 2 16.000,00$               3.040,00$           19.040,00$                      32.000,00$                    38.080,00$             

10 NO CONTEMPLADO C4452 SALITRE 1165 REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM UND 4 72.000,00$               13.680,00$         85.680,00$                      288.000,00$                  342.720,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4453 SALITRE 1166 ARANDELAS PLANAS 1-1/2" UND 200 10.000,00$               1.900,00$           11.900,00$                      2.000.000,00$               2.380.000,00$        

10 NO CONTEMPLADO C4454 SALITRE 1167 TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″ UND 30 5.300,00$                 1.007,00$           6.307,00$                        159.000,00$                  189.210,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4455 SALITRE 1168 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN UND 2 60.000,00$               11.400,00$         71.400,00$                      120.000,00$                  142.800,00$           

10 NO CONTEMPLADO C4456 SALITRE 1169 REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2" UND 2 26.000,00$               4.940,00$           30.940,00$                      52.000,00$                    61.880,00$             

11 NO CONTEMPLADO C4457 SALITRE 1170 CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3 UND 2 46.000,00$               8.740,00$           54.740,00$                      92.000,00$                    109.480,00$           

13 NO CONTEMPLADO C4397 SALITRE 1171 TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA UND 10 7.400,00$                 1.406,00$           8.806,00$                        74.000,00$                    88.060,00$             

13 NO CONTEMPLADO C4458 SALITRE 1172 PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO UND 6 37.000,00$               7.030,00$           44.030,00$                      222.000,00$                  264.180,00$           

35 NO CONTEMPLADO C4525 SALITRE 1250 CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER UND 2 310.000,00$             58.900,00$         368.900,00$                    620.000,00$                  737.800,00$           

35 NO CONTEMPLADO C4526 SALITRE 1251 CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER UND 2 310.000,00$             58.900,00$         368.900,00$                    620.000,00$                  737.800,00$           

35 CONTEMPLADO C4527 SALITRE 1252 CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO UND 2 22.000,00$               4.180,00$           26.180,00$                      44.000,00$                    52.360,00$             

34 CONTEMPLADO C4472 SALITRE 1187 PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA UND 1 25.000,00$               4.750,00$           29.750,00$                      25.000,00$                    29.750,00$             

TOTALES 96.229.252,00$            114.512.809,88$    

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - TT-50-2025

Página 3



REMISION 

No.

CONTEMPLADO / NO 

CONTEMPLADO

CODIGO 

TT.SA

LUGAR DE 

ENTREGA 
ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT

 V/R UNIT ANTES DE 

IVA
 IVA  VALOR UNITARIO+IVA  TOTAL ANTES DE IVA  TOTAL + IVA

1 NO CONTEMPLADO D392 SALITRE 1145
ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO SENCILLO 7 PASOS 

COLOR NARANJA
UND 1 1.900.000,00$          361.000,00$       2.261.000,00$                 1.900.000,00$               2.261.000,00$        

9 NO CONTEMPLADO D393 SALITRE 1157

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, CON RUEDAS Y 

DEMAS ACCESORIOS. (ALTURA 4M+1M BARANDA / AREA 0,73M X 2,07M / PESO 493,6 

KG)

UND 1 8.000.000,00$          1.520.000,00$    9.520.000,00$                 8.000.000,00$               9.520.000,00$        

36 NO CONTEMPLADO D397 SALITRE 1253 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE SEGURIDAD 3X3 MTS UND 2 20.000.000,00$        3.800.000,00$    23.800.000,00$               40.000.000,00$             47.600.000,00$      

TOTALES 49.900.000,00$            59.381.000,00$      

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - Contrato TT-50-2025

DISERRA SAS

NIT: 900.695.347 - 7

CR 09 19 - 15 Brr Centro

Tel: (605) 3105386251

Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-50-2025

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

SEDE (SALITRE) - DEL 27 DE MAYO DE 2026

REMISIÓN #21

Página 1



REMISION 

No.

CONTEMPLADO / NO 
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25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1207 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARALES METALICOS UND 1 6.601.360,00$          1.254.258,40$    7.855.618,40$                 6.601.360,00$               7.855.618,40$        

26 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1208
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS LAMINADOS 

CRUDOS DIFERENTES MEDIDAS (M2)
UND 1 3.176.000,00$          603.440,00$       3.779.440,00$                 3.176.000,00$               3.779.440,00$        

29 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1210

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE ACCESO 

K2 DIGITAL CON FRECUENCIA DE ENTRADA PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 PARA 

CIERRE DE PUERTA, ELECTRO IMAN DE 300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA BATERIA 

DE RESPALDO 24 HORAS, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

UND 1 3.781.000,00$          718.390,00$       4.499.390,00$                 3.781.000,00$               4.499.390,00$        

30 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1211
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO PLANTA 

ELECTRICA
UND 1 970.000,00$             184.300,00$       1.154.300,00$                 970.000,00$                  1.154.300,00$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1263
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAVESAÑOS 

METALICOS
UND 1 5.211.600,00$          990.204,00$       6.201.804,00$                 5.211.600,00$               6.201.804,00$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1264 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA ESLABONADA UND 1 2.084.640,00$          396.081,60$       2.480.721,60$                 2.084.640,00$               2.480.721,60$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1265 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARANDAS METALICAS UND 1 3.126.960,00$          594.122,40$       3.721.082,40$                 3.126.960,00$               3.721.082,40$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1266 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GUARDA CAMILLAS UND 1 1.737.200,00$          330.068,00$       2.067.268,00$                 1.737.200,00$               2.067.268,00$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1267 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCALERA METALICAS UND 1 3.474.400,00$          660.136,00$       4.134.536,00$                 3.474.400,00$               4.134.536,00$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1268 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATINAS UND 1 2.432.080,00$          462.095,20$       2.894.175,20$                 2.432.080,00$               2.894.175,20$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1269 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES UND 1 2.779.520,00$          528.108,80$       3.307.628,80$                 2.779.520,00$               3.307.628,80$        

25 NO CONTEMPLADO N/A SALITRE 1270
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA 

METALICA DE TRABAJO
UND 1 5.296.240,00$          1.006.285,60$    6.302.525,60$                 5.296.240,00$               6.302.525,60$        

TOTALES 40.671.000,00$            48.398.490,00$      

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - Contrato TT-50-2025

REMISIÓN #22

DISERRA SAS

NIT: 900.695.347 - 7

CR 09 19 - 15 Brr Centro

Tel: (605) 3105386251

Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-50-2025

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

SEDE (SALITRE) - DEL 27 DE MAYO DE 2026
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LUGAR DE 

ENTREGA 
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IVA
 IVA  VALOR UNITARIO+IVA  TOTAL ANTES DE IVA  TOTAL + IVA

32 CONTEMPLADO C2897 SUR 2 ABRAZADERA DOBLE OREJA DE  3/4 PLG UN 60 627,00$                    119,13$              746,13$                           37.620,00$                    44.767,80$             

33 NO CONTEMPLADO C4426 SUR 22 ALICATE DE 8 " MARCA STANLEY AMARILLO - NEGRO UN 1 63.878,00$               12.136,82$         76.014,82$                      63.878,00$                    76.014,82$             

32 CONTEMPLADO C1377 SUR 23 AMARRE PLASTICO  30 CM X 100 UNIDADES PQ 4 11.920,00$               2.264,80$           14.184,80$                      47.680,00$                    56.739,20$             

33 CONTEMPLADO C26 SUR 37 ARENA DE PEÑA / LONA 40 KILOS UN 70 10.453,00$               1.986,07$           12.439,07$                      731.710,00$                  870.734,90$           

32 CONTEMPLADO C3260 SUR 58 BORNA PANCHAR CALIBRE 6 AWG ESTAÑADA COBRE UN 20 2.771,00$                 526,49$              3.297,49$                        55.420,00$                    65.949,80$             

33 CONTEMPLADO C41 SUR 66 BROCA PARA CONCRETO TUGSTENO  DE 1/4 UN 30 5.604,00$                 1.064,76$           6.668,76$                        168.120,00$                  200.062,80$           

16 CONTEMPLADO C4428 SUR 70 BROCA PARA METAL 1/8 FPB UN 5 2.401,00$                 456,19$              2.857,19$                        12.005,00$                    14.285,95$             

17 CONTEMPLADO C50 SUR 71 BROCA PARA METAL 3/8”FPB UN 15 11.056,00$               2.100,64$           13.156,64$                      165.840,00$                  197.349,60$           

16 CONTEMPLADO C4429 SUR 72 BROCA PARA METAL 5/32FPB UN 5 3.251,00$                 617,69$              3.868,69$                        16.255,00$                    19.343,45$             

17 CONTEMPLADO C653 SUR 80 BROCHA DE 2" CERDA UN 2 4.532,00$                 861,08$              5.393,08$                        9.064,00$                      10.786,16$             

17,20 Y 33 CONTEMPLADO C52 SUR 81 BROCHA DE 3" PULGADAS UN 25 7.053,00$                 1.340,07$           8.393,07$                        176.325,00$                  209.826,75$           

14 CONTEMPLADO C1135 SUR 95 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 MT 20 7.906,00$                 1.502,14$           9.408,14$                        158.120,00$                  188.162,80$           

32 CONTEMPLADO C3527 SUR 96 CABLE ENCAUCHETADO 3X12 MT 40 11.395,00$               2.165,05$           13.560,05$                      455.800,00$                  542.402,00$           

32 CONTEMPLADO C3600 SUR 102 CABLE TRENZADO FASE ROJA 3X 12 MT 150 11.299,00$               2.146,81$           13.445,81$                      1.694.850,00$               2.016.871,50$        

32 CONTEMPLADO C1363 SUR 103 CABLE UTP CAT 6 POR 305 MTS RO 2 777.643,00$             147.752,17$       925.395,17$                    1.555.286,00$               1.850.790,34$        

32 CONTEMPLADO C2889 SUR 108 CAJA DE PASO METALICA 20X20 TERCOL UN 4 37.194,00$               7.066,86$           44.260,86$                      148.776,00$                  177.043,44$           

32 CONTEMPLADO C3506 SUR 114 CAJA RAWELT 5800 CON SALIDA  PARA 1/2" Y TAPA CIEGA HERMETICA UN 20 22.500,00$               4.275,00$           26.775,00$                      450.000,00$                  535.500,00$           

16,17 Y 33 CONTEMPLADO C69 SUR 139 CEMENTO GRIS BU 38 39.870,00$               7.575,30$           47.445,30$                      1.515.060,00$               1.802.921,40$        

17 CONTEMPLADO C2700 SUR 155 CHAZO EXPANSIVO DE 3/4 X 2 1/2 UN 720 3.194,00$                 606,86$              3.800,86$                        2.299.680,00$               2.736.619,20$        

33 CONTEMPLADO C682 SUR 157 CHAZO PLASTICO  1/4 CON TORNILLO UN 150 160,00$                    30,40$                190,40$                           24.000,00$                    28.560,00$             

32 CONTEMPLADO C2378 SUR 160 CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4 UN 200 331,00$                    62,89$                393,89$                           66.200,00$                    78.778,00$             

16 CONTEMPLADO C4075 SUR 165 CHAZO SUPRA COLAPSABLE 1/4 PLG  1 CON TORNILLO UN 100 402,00$                    76,38$                478,38$                           40.200,00$                    47.838,00$             

32 CONTEMPLADO C4411 SUR 205 CONECTOR RJ45 UN 100 1.304,00$                 247,76$              1.551,76$                        130.400,00$                  155.176,00$           

32 CONTEMPLADO C2451 SUR 215 CURVA EMT DE 1/2" UN 10 2.927,00$                 556,13$              3.483,13$                        29.270,00$                    34.831,30$             

17 Y 33 CONTEMPLADO C700 SUR 220 DISCO CORTE METAL 4,1/2 UN 40 4.905,00$                 931,95$              5.836,95$                        196.200,00$                  233.478,00$           

17 CONTEMPLADO C1172 SUR 243 ESTOPA KG 1 13.108,00$               2.490,52$           15.598,52$                      13.108,00$                    15.598,52$             

20 CONTEMPLADO C2124 SUR 244 ESTUCO PLASTICO GL 3 23.154,00$               4.399,26$           27.553,26$                      69.462,00$                    82.659,78$             

32 CONTEMPLADO C2835 SUR 247 FACE PLATE CAT 6A  - sencillo 1 puerto UN 30 6.620,00$                 1.257,80$           7.877,80$                        198.600,00$                  236.334,00$           

33 CONTEMPLADO C1767 SUR 251 FLEXOMETRO DE 8 MTS STANLEY UN 2 37.755,00$               7.173,45$           44.928,45$                      75.510,00$                    89.856,90$             

18 Y 20 CONTEMPLADO C3098 SUR 253 GALON ESMALTE GRIS 3 EN 1 GL 12 138.801,00$             26.372,19$         165.173,19$                    1.665.612,00$               1.982.078,28$        

32 CONTEMPLADO C116 SUR 277 INTERRUPTOR SENCILLO  PLASTICO UN 6 5.113,00$                 971,47$              6.084,47$                        30.678,00$                    36.506,82$             

32 CONTEMPLADO C2836 SUR 279 JACK CAT 6A UN 120 22.547,00$               4.283,93$           26.830,93$                      2.705.640,00$               3.219.711,60$        

17 Y 37 CONTEMPLADO C1352 SUR 290 LAMINA SUPERBOARD 6 mm UN 110 81.021,00$               15.393,99$         96.414,99$                      8.912.310,00$               10.605.648,90$      

32 CONTEMPLADO C718 SUR 297 LAMPARA LED HERMETICA 2X18W UN 70 75.960,00$               14.432,40$         90.392,40$                      5.317.200,00$               6.327.468,00$        

16 CONTEMPLADO C723 SUR 305 LIJA 180 PL 10 1.622,00$                 308,18$              1.930,18$                        16.220,00$                    19.301,80$             

16 CONTEMPLADO C161 SUR 307 LIJA 80 PL 10 3.683,00$                 699,77$              4.382,77$                        36.830,00$                    43.827,70$             

18 CONTEMPLADO C724 SUR 308 LIMPIADOR  PVC X 1/4 CR 4 56.088,00$               10.656,72$         66.744,72$                      224.352,00$                  266.978,88$           

17 CONTEMPLADO C923 SUR 321 MALLA ELECTROSOLDADA 5MM DE 6 X 2.35M UN 2 165.890,00$             31.519,10$         197.409,10$                    331.780,00$                  394.818,20$           

20 CONTEMPLADO C3629 SUR 326 MANTO ASFALTICO DE 2.5 MM RO 4 311.341,00$             59.154,79$         370.495,79$                    1.245.364,00$               1.481.983,16$        

17 CONTEMPLADO C3646 SUR 329 MASILLA POLIESTER HUESO DURO P-1500 CON CATALIZADOR GL 3 231.333,00$             43.953,27$         275.286,27$                    693.999,00$                  825.858,81$           

17 CONTEMPLADO C4195 SUR 338 MIXTO M3 3 254.390,00$             48.334,10$         302.724,10$                    763.170,00$                  908.172,30$           

16 CONTEMPLADO C151 SUR 339 MIXTO NEGRO / LONA BU 5 14.090,00$               2.677,10$           16.767,10$                      70.450,00$                    83.835,50$             

32 Y 33 CONTEMPLADO C2236 SUR 349 PANEL LED DE INCRUSTAR DE 60X60 UN 80 83.574,00$               15.879,06$         99.453,06$                      6.685.920,00$               7.956.244,80$        

20 Y 33 CONTEMPLADO C1525 SUR 353 PARAL BASE 6 P/DRYWALL UN 250 10.653,00$               2.024,07$           12.677,07$                      2.663.250,00$               3.169.267,50$        

37 CONTEMPLADO C3016 SUR 360 PEGACOR GRIS KG 7 10.847,00$               2.060,93$           12.907,93$                      75.929,00$                    90.355,51$             

16 CONTEMPLADO C3562 SUR 362 PELICULA POLARIZADA PARA VIDRIO POR 1,52MT X 1MT (METRO LINEAL) UN 3 37.473,00$               7.119,87$           44.592,87$                      112.419,00$                  133.778,61$           

33 CONTEMPLADO C3583 SUR 369 PERRO GUAYA DE 3/16 EN ACERO FORRADO UN 200 3.744,00$                 711,36$              4.455,36$                        748.800,00$                  891.072,00$           

20 CONTEMPLADO C2028 SUR 377 PINTURA ESMALTE BLANCO TIPO USO INTERIOR Y EXTERIOR GL 5 110.804,00$             21.052,76$         131.856,76$                    554.020,00$                  659.283,80$           

REMISIÓN #23

DISERRA SAS

NIT: 900.695.347 - 7

CR 09 19 - 15 Brr Centro

Tel: (605) 3105386251

Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-50-2025

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

SEDE (SUR) - DEL 27 DE MAYO DE 2026

Página 1



16 Y 20 CONTEMPLADO C2029 SUR 381 PINTURA TRAFICO AMARILLA GL 17 110.924,00$             21.075,56$         131.999,56$                    1.885.708,00$               2.243.992,52$        

16 CONTEMPLADO C4079 SUR 383 PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AZUL GL 6 127.946,00$             24.309,74$         152.255,74$                    767.676,00$                  913.534,44$           

16 Y 20 CONTEMPLADO C178 SUR 384 PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO GL 28 121.614,00$             23.106,66$         144.720,66$                    3.405.192,00$               4.052.178,48$        

31 CONTEMPLADO C201 SUR 405 PUNTILLA DE 2" CJ 10 7.870,00$                 1.495,30$           9.365,30$                        78.700,00$                    93.653,00$             

14 CONTEMPLADO C3176 SUR 411 REFLECTOR 100W TIPO INTERPERIE (CIELO ABIERTO) UN 6 117.545,00$             22.333,55$         139.878,55$                    705.270,00$                  839.271,30$           

17 CONTEMPLADO C1215 SUR 435 RODILLO  DE FELPA 2" MASTER UN 5 5.334,00$                 1.013,46$           6.347,46$                        26.670,00$                    31.737,30$             

20 CONTEMPLADO C215 SUR 436 RODILLO  DE FELPA 3” MASTER UN 10 6.291,00$                 1.195,29$           7.486,29$                        62.910,00$                    74.862,90$             

17,20 Y 33 CONTEMPLADO C217 SUR 439 RODILLO  DE FELPA 9” MASTER UN 25 16.706,00$               3.174,14$           19.880,14$                      417.650,00$                  497.003,50$           

18 CONTEMPLADO C903 SUR 454 SIKAFLEX GRIS UN 50 67.306,00$               12.788,14$         80.094,14$                      3.365.300,00$               4.004.707,00$        

33 CONTEMPLADO C4082 SUR 466 TABLA BURRA DE 10 CM X 3 X 2.5 MTS CEPILLADA UN 50 46.487,00$               8.832,53$           55.319,53$                      2.324.350,00$               2.765.976,50$        

32 CONTEMPLADO C3469 SUR 471 TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 18 CIRCUITOS ESPACIO PARA TOTALIZADOR UN 2 519.205,00$             98.648,95$         617.853,95$                    1.038.410,00$               1.235.707,90$        

32 CONTEMPLADO C1951 SUR 472 TACO ENCHUFABLE 1X20 AMP UN 15 17.817,00$               3.385,23$           21.202,23$                      267.255,00$                  318.033,45$           

32 CONTEMPLADO C3110 SUR 477 TAPA CIEGA METALICA GALVANIZADA 5800 UN 20 2.542,00$                 482,98$              3.024,98$                        50.840,00$                    60.499,60$             

32 CONTEMPLADO C2450 SUR 503 TERMINAL EMT DE 1/2" UN 20 1.583,00$                 300,77$              1.883,77$                        31.660,00$                    37.675,40$             

17 CONTEMPLADO C269 SUR 507 THINER GL 3 34.763,00$               6.604,97$           41.367,97$                      104.289,00$                  124.103,91$           

32 CONTEMPLADO C2872 SUR 510 TOMA CORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER 110V UN 60 7.248,00$                 1.377,12$           8.625,12$                        434.880,00$                  517.507,20$           

16 Y 17 CONTEMPLADO C2154 SUR 518 TORNILLO  ROSCA FINA PARA DRYWALL   6 X 1 UN 10500 70,00$                      13,30$                83,30$                             735.000,00$                  874.650,00$           

20 CONTEMPLADO C3183 SUR 519 TORNILLO AUTOPERFORANTE No  8 X 1 1/4 PQ 10 8.006,00$                 1.521,14$           9.527,14$                        80.060,00$                    95.271,40$             

20 Y 32 CONTEMPLADO C3021 SUR 526 TORNILLO GOLOSO 1/4X2 PLG UN 210 152,00$                    28,88$                180,88$                           31.920,00$                    37.984,80$             

16,32 Y 33 CONTEMPLADO C4431 SUR 538 TORNILLO PUNTA BROCA DE 8 X 1/2" PQ 18 10.851,00$               2.061,69$           12.912,69$                      195.318,00$                  232.428,42$           

32 CONTEMPLADO C2843 SUR 540 TROQUEL DOBLE ELECTRICOS UN 50 6.397,00$                 1.215,43$           7.612,43$                        319.850,00$                  380.621,50$           

32 CONTEMPLADO C3114 SUR 541 TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA 10 X 5 CM UN 15 32.013,00$               6.082,47$           38.095,47$                      480.195,00$                  571.432,05$           

32 CONTEMPLADO C802 SUR 562 UNION EMT  DE 1/2" UN 80 1.273,00$                 241,87$              1.514,87$                        101.840,00$                  121.189,60$           

31 CONTEMPLADO C1668 SUR 583 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 PLG  6 METROS UN 15 34.626,00$               6.578,94$           41.204,94$                      519.390,00$                  618.074,10$           

17 CONTEMPLADO C2046 SUR 589 VINILO BLANCA 5 AÑOS X 5 GALONES NORMA NTC-5828 CA 5 447.397,00$             85.005,43$         532.402,43$                    2.236.985,00$               2.662.012,15$        

20 CONTEMPLADO C940 SUR 596 XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO GL 10 55.584,00$               10.560,96$         66.144,96$                      555.840,00$                  661.449,60$           

18 CONTEMPLADO C2508 SUR 597 PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALON UN 2 95.030,00$               18.055,70$         113.085,70$                    190.060,00$                  226.171,40$           

32 CONTEMPLADO C3928 SUR 639 CINTA AISLANTE DE COLORES AMARRILLA AZUL ROJA VERDE Y BLANCA UN 10 9.999,00$                 1.899,81$           11.898,81$                      99.990,00$                    118.988,10$           

16 CONTEMPLADO C3929 SUR 640 TORNILLO LAMINA 10X1-1/4 PQ 2 12.410,00$               2.357,90$           14.767,90$                      24.820,00$                    29.535,80$             

32 CONTEMPLADO C3931 SUR 642 CONECTOR EMPALME RESORTE ROJO/AMARILLO 6(16) 5(12/14) 3(10) 3M X 100 PQ 3 128.571,00$             24.428,49$         152.999,49$                    385.713,00$                  458.998,47$           

32 CONTEMPLADO C3933 SUR 644 TOMA CORRIENTE DOBLE 110V LEVITON CON TAPA INCRUSTAR UN 6 11.900,00$               2.261,00$           14.161,00$                      71.400,00$                    84.966,00$             

20 CONTEMPLADO C3936 SUR 647 PINTURA TIPO KORAZA COLOR DESCIERTO CA 3 809.030,00$             153.715,70$       962.745,70$                    2.427.090,00$               2.888.237,10$        

18 CONTEMPLADO C3950 SUR 663 FLANCHE 20.3 X 244CM 0.43MM MT 30 42.331,00$               8.042,89$           50.373,89$                      1.269.930,00$               1.511.216,70$        

16 CONTEMPLADO C1186 SUR 670 LIJA DE AGUA No120 UN 10 3.383,00$                 642,77$              4.025,77$                        33.830,00$                    40.257,70$             

17 CONTEMPLADO C3957 SUR 672 CINTA MALLA SELLAPANEL PROPACK 2PLG X150 METROS UN 8 75.820,00$               14.405,80$         90.225,80$                      606.560,00$                  721.806,40$           

19 Y 32 CONTEMPLADO C4414 SUR 685 CINTA SCOTCH 23 AUTOFUNDENTE 69KV 18MMX9.1M NEGRA UN 10 118.830,00$             22.577,70$         141.407,70$                    1.188.300,00$               1.414.077,00$        

17 CONTEMPLADO C3973 SUR 694 PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO 90 GRADOS 2.44MT UN 10 13.980,00$               2.656,20$           16.636,20$                      139.800,00$                  166.362,00$           

17 CONTEMPLADO C3979 SUR 701 TEJA FORTE AZUL/BLANCO 5.9X0.94M 2MM UPVC UN 40 475.000,00$             90.250,00$         565.250,00$                    19.000.000,00$             22.610.000,00$      

17 CONTEMPLADO C2628 SUR 705 VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6M UN 20 22.169,00$               4.212,11$           26.381,11$                      443.380,00$                  527.622,20$           

32 CONTEMPLADO C3984 SUR 708 TUBO EMT UL 3/4 - PULG UN 50 41.422,00$               7.870,18$           49.292,18$                      2.071.100,00$               2.464.609,00$        

32 CONTEMPLADO C3985 SUR 709 UNION EMT ACERO C - H 3 - 4 PULGADAS UN 80 2.857,00$                 542,83$              3.399,83$                        228.560,00$                  271.986,40$           

32 CONTEMPLADO C3991 SUR 716 TACO RIEL 3×32 AMP UN 6 78.557,00$               14.925,83$         93.482,83$                      471.342,00$                  560.896,98$           

16 CONTEMPLADO C51 SUR 747 BROCA PARA METAL 5/16 PLG UN 5 12.920,00$               2.454,80$           15.374,80$                      64.600,00$                    76.874,00$             

17 CONTEMPLADO C4019 SUR 751 DISCOS DE PULIDO 4 PLG UN 5 9.860,00$                 1.873,40$           11.733,40$                      49.300,00$                    58.667,00$             

33 CONTEMPLADO C4024 SUR 757 CINTA METRICA 50 METROS UN 1 176.344,00$             33.505,36$         209.849,36$                    176.344,00$                  209.849,36$           

20 CONTEMPLADO C4087 SUR 763 CHAZO SUPRA 1/4 - 1 - 1/8 CON TORNILLO UN 1 478,00$                    90,82$                568,82$                           478,00$                         568,82$                  

17 CONTEMPLADO C4089 SUR 794 ELECTRODO 6013 3/32 KL 30 29.412,00$               5.588,28$           35.000,28$                      882.360,00$                  1.050.008,40$        

32 CONTEMPLADO C4105 SUR 810 TUBO EMT 1/2 - COLMENA UND 50 18.000,00$               3.420,00$           21.420,00$                      900.000,00$                  1.071.000,00$        

16 CONTEMPLADO C4121 SUR 828 LIJA #100 UND 10 2.100,00$                 399,00$              2.499,00$                        21.000,00$                    24.990,00$             

32 CONTEMPLADO C778 SUR 894 TERMINAL EMT 3/4 UND 200 13.000,00$               2.470,00$           15.470,00$                      2.600.000,00$               3.094.000,00$        

32 CONTEMPLADO C4433 SUR 899 RIEL CHANNEL 4X2 UND 10 35.000,00$               6.650,00$           41.650,00$                      350.000,00$                  416.500,00$           

32 CONTEMPLADO C4434 SUR 908 CABLE LSHF N° 6 AWG MT 700 15.000,00$               2.850,00$           17.850,00$                      10.500.000,00$             12.495.000,00$      

18 CONTEMPLADO C4175 SUR 915 IMPERMEABILIZANTE INVECRYL GRIS 5GL SAPOLIN CÑ 3 590.000,00$             112.100,00$       702.100,00$                    1.770.000,00$               2.106.300,00$        

33 CONTEMPLADO C4197 SUR 926 DISCO DE CORTE PARA METAL 9 PULGADAS UND 10 22.000,00$               4.180,00$           26.180,00$                      220.000,00$                  261.800,00$           

16 CONTEMPLADO C4202 SUR 931 BROCA HSS 1/4" METAL UND 5 8.000,00$                 1.520,00$           9.520,00$                        40.000,00$                    47.600,00$             

17 CONTEMPLADO C4218 SUR 949 DISCO CORTE METAL TRONZADORA 14" UND 20 62.000,00$               11.780,00$         73.780,00$                      1.240.000,00$               1.475.600,00$        

17 CONTEMPLADO C4220 SUR 952 PLATINAS DE 15X15 1/8" UND 180 45.000,00$               8.550,00$           53.550,00$                      8.100.000,00$               9.639.000,00$        

17 CONTEMPLADO C4222 SUR 954 PLIEGO DE LIJA 150 UND 60 2.100,00$                 399,00$              2.499,00$                        126.000,00$                  149.940,00$           

17 Y 33 CONTEMPLADO C4225 SUR 957 RODILLO EPOXICO 9" UND 13 25.000,00$               4.750,00$           29.750,00$                      325.000,00$                  386.750,00$           

17 CONTEMPLADO C4230 SUR 962 ALAMBRE NEGRO 1KG UND 2 14.000,00$               2.660,00$           16.660,00$                      28.000,00$                    33.320,00$             

33 CONTEMPLADO C4235 SUR 967 MASILLA SUPERMASTICK CÑT 2 78.000,00$               14.820,00$         92.820,00$                      156.000,00$                  185.640,00$           
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32 CONTEMPLADO C4236 SUR 968 TAPA PLÁSTICA OCTAGONAL CIEGA UND 80 5.000,00$                 950,00$              5.950,00$                        400.000,00$                  476.000,00$           

18 CONTEMPLADO C4253 SUR 985 ESQUINERO BLANCO NEVADO 1X22MM 2.4M UND 15 7.100,00$                 1.349,00$           8.449,00$                        106.500,00$                  126.735,00$           

33 CONTEMPLADO C4268 SUR 1003 TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-5/8 PQT 10 13.000,00$               2.470,00$           15.470,00$                      130.000,00$                  154.700,00$           

17 CONTEMPLADO C4274 SUR 1010 PINTURA EPOXICA BLANCA PINTUCOAT 1 GALON + 1/8 CATALIZADOR UND 8 380.000,00$             72.200,00$         452.200,00$                    3.040.000,00$               3.617.600,00$        

17 CONTEMPLADO C2795 SUR 1022 DISCO FLAP 4 1/2 PULGADAS UND 20 10.000,00$               1.900,00$           11.900,00$                      200.000,00$                  238.000,00$           

18 NO CONTEMPLADO C4289 SUR 1027 DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045" UND 5 7.000,00$                 1.330,00$           8.330,00$                        35.000,00$                    41.650,00$             

18 CONTEMPLADO C4346 SUR 1065 Buje Soldado 2x1.1/2" Presión UND 15 7.400,00$                 1.406,00$           8.806,00$                        111.000,00$                  132.090,00$           

16 CONTEMPLADO C4367 SUR 1089 Película Adhesiva Sandblass Frosted 0.80x3m UND 3 43.000,00$               8.170,00$           51.170,00$                      129.000,00$                  153.510,00$           

16 CONTEMPLADO C4372 SUR 1094 Cable Multifilar Flexiplus AWM – Calibre 6 AWG MT 30 3.000,00$                 570,00$              3.570,00$                        90.000,00$                    107.100,00$           

32 CONTEMPLADO C4373 SUR 1095
Funda Termoencogible Negro Para Cable No 6 AMARRILLO ,AZUL, ROJO,BLACO 

,VERDE
MT 20 7.000,00$                 1.330,00$           8.330,00$                        140.000,00$                  166.600,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4381 SUR 1104 TERMINAL PIN 12-10 AWG AMARILLO UND 200 500,00$                    95,00$                595,00$                           100.000,00$                  119.000,00$           

32 CONTEMPLADO C4383 SUR 1106 Breaker Industrial 63 AMP Capacidad de Ruptura 25 KA UND 4 360.000,00$             68.400,00$         428.400,00$                    1.440.000,00$               1.713.600,00$        

17 NO CONTEMPLADO C4393 SUR 1116 TUBO RECTANG. 4x8 CAL 16 UND 180 110.000,00$             20.900,00$         130.900,00$                    19.800.000,00$             23.562.000,00$      

17 CONTEMPLADO C4404 SUR 1128 Punta Estrella N° 2 x 2" BIANDITZ X PAQUETE UND 20 7.200,00$                 1.368,00$           8.568,00$                        144.000,00$                  171.360,00$           

32 CONTEMPLADO C4412 SUR 1135 Patch Cord Cat 6a de 1 metro UND 120 59.000,00$               11.210,00$         70.210,00$                      7.080.000,00$               8.425.200,00$        

32 NO CONTEMPLADO C4447 SUR 1159 VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS UND 4 37.000,00$               7.030,00$           44.030,00$                      148.000,00$                  176.120,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4448 SUR 1160 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN UND 10 22.000,00$               4.180,00$           26.180,00$                      220.000,00$                  261.800,00$           

15 NO CONTEMPLADO C4459 SUR 1173 TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR UND 1 1.200.000,00$          228.000,00$       1.428.000,00$                 1.200.000,00$               1.428.000,00$        

16 NO CONTEMPLADO C4460 SUR 1174 TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M UND 6 34.000,00$               6.460,00$           40.460,00$                      204.000,00$                  242.760,00$           

16 NO CONTEMPLADO C4461 SUR 1175 BROCA HSS INCOLMA 9/64 UND 5 7.000,00$                 1.330,00$           8.330,00$                        35.000,00$                    41.650,00$             

16 NO CONTEMPLADO C4462 SUR 1176 REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2" UND 100 500,00$                    95,00$                595,00$                           50.000,00$                    59.500,00$             

16 NO CONTEMPLADO C4463 SUR 1177 REMACHE POP 6-6 3/16X1/2 UND 100 700,00$                    133,00$              833,00$                           70.000,00$                    83.300,00$             

16 NO CONTEMPLADO C4464 SUR 1178 TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6 UND 10 146.000,00$             27.740,00$         173.740,00$                    1.460.000,00$               1.737.400,00$        

16 Y 17 NO CONTEMPLADO C3109 SUR 1179 SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG UND 4 174.000,00$             33.060,00$         207.060,00$                    696.000,00$                  828.240,00$           

16 NO CONTEMPLADO C4465 SUR 1180 TOPE 41 X 47.38X25MM UND 2 22.000,00$               4.180,00$           26.180,00$                      44.000,00$                    52.360,00$             

17 CONTEMPLADO C4466 SUR 1181 SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO UND 30 34.000,00$               6.460,00$           40.460,00$                      1.020.000,00$               1.213.800,00$        

17 CONTEMPLADO C4467 SUR 1182 BROCA SDS RANURADA 3/8" UND 3 16.000,00$               3.040,00$           19.040,00$                      48.000,00$                    57.120,00$             

17 CONTEMPLADO C4468 SUR 1183 TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA BROCA PQT X 50 PQT 12 82.000,00$               15.580,00$         97.580,00$                      984.000,00$                  1.170.960,00$        

17 NO CONTEMPLADO C4469 SUR 1184 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2 UND 2 43.000,00$               8.170,00$           51.170,00$                      86.000,00$                    102.340,00$           

18 NO CONTEMPLADO C4471 SUR 1186 SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60 UND 2 46.500,00$               8.835,00$           55.335,00$                      93.000,00$                    110.670,00$           

18 NO CONTEMPLADO C4473 SUR 1188 REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL UND 20 34.000,00$               6.460,00$           40.460,00$                      680.000,00$                  809.200,00$           

18 NO CONTEMPLADO C4474 SUR 1189 REGISTRO PVC ROSCA 2" UND 1 62.000,00$               11.780,00$         73.780,00$                      62.000,00$                    73.780,00$             

19 NO CONTEMPLADO C4475 SUR 1190 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE UND 3 6.000,00$                 1.140,00$           7.140,00$                        18.000,00$                    21.420,00$             

19 NO CONTEMPLADO C4476 SUR 1191 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL UND 3 6.000,00$                 1.140,00$           7.140,00$                        18.000,00$                    21.420,00$             

19 NO CONTEMPLADO C4477 SUR 1192 CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4" UND 1 220.000,00$             41.800,00$         261.800,00$                    220.000,00$                  261.800,00$           

19 NO CONTEMPLADO C4478 SUR 1193 CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA UND 3 11.200,00$               2.128,00$           13.328,00$                      33.600,00$                    39.984,00$             

19 NO CONTEMPLADO C4479 SUR 1194  ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM UND 20 8.000,00$                 1.520,00$           9.520,00$                        160.000,00$                  190.400,00$           

20 NO CONTEMPLADO C4480 SUR 1195 FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM UND 5 93.000,00$               17.670,00$         110.670,00$                    465.000,00$                  553.350,00$           

20 NO CONTEMPLADO C4481 SUR 1196 PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS UND 6 198.000,00$             37.620,00$         235.620,00$                    1.188.000,00$               1.413.720,00$        

20 NO CONTEMPLADO C4482 SUR 1197 COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4 UND 1 100.000,00$             19.000,00$         119.000,00$                    100.000,00$                  119.000,00$           

20 NO CONTEMPLADO C4483 SUR 1198 ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA UND 4 54.000,00$               10.260,00$         64.260,00$                      216.000,00$                  257.040,00$           

20 NO CONTEMPLADO C4484 SUR 1199 ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W UND 1 75.000,00$               14.250,00$         89.250,00$                      75.000,00$                    89.250,00$             

20 NO CONTEMPLADO C4485 SUR 1200 PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR UND 5 56.000,00$               10.640,00$         66.640,00$                      280.000,00$                  333.200,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4492 SUR 1212 GRAPA UNISTRUT 1 1/2″ UND 3 2.000,00$                 380,00$              2.380,00$                        6.000,00$                      7.140,00$               

32 NO CONTEMPLADO C4493 SUR 1213 TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND UND 100 7.000,00$                 1.330,00$           8.330,00$                        700.000,00$                  833.000,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4494 SUR 1214 CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO UND 200 8.000,00$                 1.520,00$           9.520,00$                        1.600.000,00$               1.904.000,00$        

32 NO CONTEMPLADO C4495 SUR 1215 BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG UND 10 2.000,00$                 380,00$              2.380,00$                        20.000,00$                    23.800,00$             

32 NO CONTEMPLADO C4496 SUR 1216 TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA UND 100 4.500,00$                 855,00$              5.355,00$                        450.000,00$                  535.500,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4497 SUR 1217
CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M (AMARILLO,AZUL, ROJO, 

BLANCO ,VERDE)
UND 15 350.000,00$             66.500,00$         416.500,00$                    5.250.000,00$               6.247.500,00$        

32 NO CONTEMPLADO C4498 SUR 1220 SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT UND 1 325.000,00$             61.750,00$         386.750,00$                    325.000,00$                  386.750,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4499 SUR 1221 FACEPLATE DOBLE CTG 6A UND 30 45.000,00$               8.550,00$           53.550,00$                      1.350.000,00$               1.606.500,00$        

32 NO CONTEMPLADO C4500 SUR 1222 PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS UND 3 1.500.000,00$          285.000,00$       1.785.000,00$                 4.500.000,00$               5.355.000,00$        

32 NO CONTEMPLADO C4501 SUR 1223 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U UND 2 110.000,00$             20.900,00$         130.900,00$                    220.000,00$                  261.800,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4502 SUR 1224 MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS. UND 2 80.000,00$               15.200,00$         95.200,00$                      160.000,00$                  190.400,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4503 SUR 1225 BANDEJA PARA RACK UND 2 45.000,00$               8.550,00$           53.550,00$                      90.000,00$                    107.100,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4504 SUR 1226
CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 PARA RACK 

GABINETE  DE SERVIDORES
UND 1 320.000,00$             60.800,00$         380.800,00$                    320.000,00$                  380.800,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4505 SUR 1227 PRENSA ESTOPA 3/4 UND 100 3.100,00$                 589,00$              3.689,00$                        310.000,00$                  368.900,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4506 SUR 1228 CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5 UND 1 230.000,00$             43.700,00$         273.700,00$                    230.000,00$                  273.700,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4507 SUR 1229 SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 UND 40 1.000,00$                 190,00$              1.190,00$                        40.000,00$                    47.600,00$             
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32 NO CONTEMPLADO C4509 SUR 1231 SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ UND 10 72.000,00$               13.680,00$         85.680,00$                      720.000,00$                  856.800,00$           

32 NO CONTEMPLADO C4510 SUR 1232 LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W UND 12 110.000,00$             20.900,00$         130.900,00$                    1.320.000,00$               1.570.800,00$        

32 NO CONTEMPLADO C4511 SUR 1233 ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM UND 2 24.000,00$               4.560,00$           28.560,00$                      48.000,00$                    57.120,00$             

32 NO CONTEMPLADO C2281 SUR 1234 INTERRUPTOR TRIPLE UND 2 1.090,00$                 207,10$              1.297,10$                        2.180,00$                      2.594,20$               

33 NO CONTEMPLADO C4512 SUR 1235 LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60 UND 60 2.300,00$                 437,00$              2.737,00$                        138.000,00$                  164.220,00$           

33 NO CONTEMPLADO C4513 SUR 1236 DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"		 UND 4 64.000,00$               12.160,00$         76.160,00$                      256.000,00$                  304.640,00$           

33 NO CONTEMPLADO C4514 SUR 1237 DISCO PARA CORTE CONCRETO 9" UND 4 77.000,00$               14.630,00$         91.630,00$                      308.000,00$                  366.520,00$           

33 NO CONTEMPLADO C4515 SUR 1238 ARMELLA DE 1/4 X150 CAJA 1 45.000,00$               8.550,00$           53.550,00$                      45.000,00$                    53.550,00$             

33 NO CONTEMPLADO C4516 SUR 1239 CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 METROS UND 1 730.000,00$             138.700,00$       868.700,00$                    730.000,00$                  868.700,00$           

37 NO CONTEMPLADO C4528 SUR 1256 FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM UND 500 4.000,00$                 760,00$              4.760,00$                        2.000.000,00$               2.380.000,00$        

18 NO CONTEMPLADO C4470 SUR 1185 CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS UND 1 62.000,00$               11.780,00$         73.780,00$                      62.000,00$                    73.780,00$             

18 NO CONTEMPLADO C4472 SUR 1187 PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA UND 2 25.000,00$               4.750,00$           29.750,00$                      50.000,00$                    59.500,00$             

32 NO CONTEMPLADO C4508 SUR 1230 PONCHADORA 6A AMP UND 1 360.000,00$             68.400,00$         428.400,00$                    360.000,00$                  428.400,00$           

33 NO CONTEMPLADO C4517 SUR 1240 ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM UND 1 56.000,00$               10.640,00$         66.640,00$                      56.000,00$                    66.640,00$             

33 NO CONTEMPLADO C4518 SUR 1241 ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM UND 1 26.000,00$               4.940,00$           30.940,00$                      26.000,00$                    30.940,00$             

33 NO CONTEMPLADO C4519 SUR 1242 JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS UND 1 108.000,00$             20.520,00$         128.520,00$                    108.000,00$                  128.520,00$           

33 NO CONTEMPLADO C4520 SUR 1243 REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS UND 1 53.000,00$               10.070,00$         63.070,00$                      53.000,00$                    63.070,00$             

33 NO CONTEMPLADO C4521 SUR 1244 TESTER, CORRIENTE ALTERNA UND 1 58.000,00$               11.020,00$         69.020,00$                      58.000,00$                    69.020,00$             

33 CONTEMPLADO C4522 SUR 1245 LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48" UND 2 637.000,00$             121.030,00$       758.030,00$                    1.274.000,00$               1.516.060,00$        

33 NO CONTEMPLADO C4523 SUR 1246 HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG UND 2 48.000,00$               9.120,00$           57.120,00$                      96.000,00$                    114.240,00$           

33 NO CONTEMPLADO C4524 SUR 1247 LLAVE EXPANSIÓN 10PG UND 1 149.000,00$             28.310,00$         177.310,00$                    149.000,00$                  177.310,00$           

33 NO CONTEMPLADO C3720 SUR 1248 LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS UND 1 83.000,00$               15.770,00$         98.770,00$                      83.000,00$                    98.770,00$             

37 NO CONTEMPLADO C4529 SUR 1260
ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT DIELÉCTRICA TIPO 1A 

RESISTENCIA 136KG COLOR AMARILLA
UND 1 685.000,00$             130.150,00$       815.150,00$                    685.000,00$                  815.150,00$           

37 NO CONTEMPLADO C4530 SUR 1261 PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH UND 1 700.000,00$             133.000,00$       833.000,00$                    700.000,00$                  833.000,00$           

TOTALES 187.599.777,00$          223.243.734,63$    

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - TT-50-2025
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33 NO CONTEMPLADO D396 SUR 1249 NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH UND 1 2.350.000,00$          446.500,00$       2.796.500,00$                 2.350.000,00$               2.796.500,00$        

37 NO CONTEMPLADO D398 SUR 1254 MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH UND 1 10.000.000,00$        1.900.000,00$    11.900.000,00$               10.000.000,00$             11.900.000,00$      

37 NO CONTEMPLADO D399 SUR 1255 MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L UND 1 1.700.000,00$          323.000,00$       2.023.000,00$                 1.700.000,00$               2.023.000,00$        

37 NO CONTEMPLADO D400 SUR 1257 PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR PALETA 9564PVC UND 1 1.250.000,00$          237.500,00$       1.487.500,00$                 1.250.000,00$               1.487.500,00$        

37 NO CONTEMPLADO D401 SUR 1258 PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT UND 1 1.560.000,00$          296.400,00$       1.856.400,00$                 1.560.000,00$               1.856.400,00$        

37 NO CONTEMPLADO D402 SUR 1259 ROTOMARTILLO PLUS 800 W UND 1 2.600.000,00$          494.000,00$       3.094.000,00$                 2.600.000,00$               3.094.000,00$        

32 NO CONTEMPLADO D394 SUR 1218 MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM UND 2 750.000,00$             142.500,00$       892.500,00$                    1.500.000,00$               1.785.000,00$        

32 NO CONTEMPLADO D395 SUR 1219 SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-SG1048 TP LINK UND 1 1.800.000,00$          342.000,00$       2.142.000,00$                 1.800.000,00$               2.142.000,00$        

TOTALES 22.760.000,00$            27.084.400,00$      

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - TT-50-2025

REMISIÓN #24

DISERRA SAS

NIT: 900.695.347 - 7

CR 09 19 - 15 Brr Centro

Tel: (605) 3105386251

Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-50-2025

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

SEDE (SUR) - DEL 27 DE MAYO DE 2026
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28 NO CONTEMPLADO D295 SUR 1262 DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL UND 1 1.799.000,00$          341.810,00$       2.140.810,00$                 1.799.000,00$               2.140.810,00$        

TOTALES 1.799.000,00$              2.140.810,00$        

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - TT-50-2025

REMISIÓN #26

DISERRA SAS

NIT: 900.695.347 - 7

CR 09 19 - 15 Brr Centro

Tel: (605) 3105386251

Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-50-2025

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

SEDE (SUR) - DEL 27 DE MAYO DE 2026
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28 NO CONTEMPLADO N/A SUR 1209
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIFERENCIAL CON 

CAPACIDAD 400 KG, VIGA IP METALICA, PLATINAS DE REFUERZO A MURO
UND 1 6.907.000,00$          1.312.330,00$    8.219.330,00$                 6.907.000,00$               8.219.330,00$        

TOTALES 6.907.000,00$              8.219.330,00$        

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - TT-50-2025

REMISIÓN #27

DISERRA SAS

NIT: 900.695.347 - 7

CR 09 19 - 15 Brr Centro

Tel: (605) 3105386251

Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-50-2025

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

SEDE (SUR) - DEL 27 DE MAYO DE 2026
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23 CONTEMPLADO C4427 NORTE 42 AVISO DE SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO UN 1 15.921,00$               3.024,99$           18.945,99$                      15.921,00$                    18.945,99$             

21 CONTEMPLADO C3261 NORTE 64 BREAKER MONOFASICO DE 1X20 UN 4 17.031,00$               3.235,89$           20.266,89$                      68.124,00$                    81.067,56$             

23 CONTEMPLADO C52 NORTE 81 BROCHA DE 3" PULGADAS UN 3 7.053,00$                 1.340,07$           8.393,07$                        21.159,00$                    25.179,21$             

21 CONTEMPLADO C1135 NORTE 95 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 MT 30 7.906,00$                 1.502,14$           9.408,14$                        237.180,00$                  282.244,20$           

22 CONTEMPLADO C60 NORTE 100 CABLE TRENZADO  3X12 MT 30 9.883,00$                 1.877,77$           11.760,77$                      296.490,00$                  352.823,10$           

23 Y 24 CONTEMPLADO C69 NORTE 139 CEMENTO GRIS BU 3 39.870,00$               7.575,30$           47.445,30$                      119.610,00$                  142.335,90$           

23 CONTEMPLADO C3450 NORTE 170 CINTA AISLANTE SUPER 33 RO 2 24.164,00$               4.591,16$           28.755,16$                      48.328,00$                    57.510,32$             

24 CONTEMPLADO C2074 NORTE 174 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PLG x 20mts RO 20 4.810,00$                 913,90$              5.723,90$                        96.200,00$                    114.478,00$           

21 Y 22 CONTEMPLADO C690 NORTE 188 CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA UN 20 6.781,00$                 1.288,39$           8.069,39$                        135.620,00$                  161.387,80$           

22 CONTEMPLADO C3656 NORTE 245 EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14PLG  MONOFASICO UN 1 504.151,00$             95.788,69$         599.939,69$                    504.151,00$                  599.939,69$           

23 CONTEMPLADO C116 NORTE 277 INTERRUPTOR SENCILLO  PLASTICO UN 2 5.113,00$                 971,47$              6.084,47$                        10.226,00$                    12.168,94$             

22 CONTEMPLADO C3483 NORTE 293 LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 200W UN 4 583.256,00$             110.818,64$       694.074,64$                    2.333.024,00$               2.776.298,56$        

23 CONTEMPLADO C2745 NORTE 294 LAMPARA LED 18W DE INCRUSTAR REDONDA UN 12 14.081,00$               2.675,39$           16.756,39$                      168.972,00$                  201.076,68$           

23 Y 24 CONTEMPLADO C3553 NORTE 315 LONAS DE POLIPROPILENO UN 60 2.925,00$                 555,75$              3.480,75$                        175.500,00$                  208.845,00$           

21 CONTEMPLADO C2865 NORTE 350 PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE  24W   27cm UN 20 35.114,00$               6.671,66$           41.785,66$                      702.280,00$                  835.713,20$           

24 CONTEMPLADO C217 NORTE 439 RODILLO  DE FELPA 9” MASTER UN 6 16.706,00$               3.174,14$           19.880,14$                      100.236,00$                  119.280,84$           

23 CONTEMPLADO C1221 NORTE 453 SIKAFLEX BLANCO UN 6 60.447,00$               11.484,93$         71.931,93$                      362.682,00$                  431.591,58$           

23 CONTEMPLADO C903 NORTE 454 SIKAFLEX GRIS UN 6 67.306,00$               12.788,14$         80.094,14$                      403.836,00$                  480.564,84$           

23 CONTEMPLADO C1594 NORTE 455 SIKAFLEX NEGRO TUBO 300ml UN 6 69.044,00$               13.118,36$         82.162,36$                      414.264,00$                  492.974,16$           

22 CONTEMPLADO C3110 NORTE 477 TAPA CIEGA METALICA GALVANIZADA 5800 UN 10 2.542,00$                 482,98$              3.024,98$                        25.420,00$                    30.249,80$             

22 CONTEMPLADO C2891 NORTE 478 TAPA PARA TOMA UN 12 1.677,00$                 318,63$              1.995,63$                        20.124,00$                    23.947,56$             

23 CONTEMPLADO C2154 NORTE 518 TORNILLO  ROSCA FINA PARA DRYWALL   6 X 1 UN 500 70,00$                      13,30$                83,30$                             35.000,00$                    41.650,00$             

23 CONTEMPLADO C4431 NORTE 538 TORNILLO PUNTA BROCA DE 8 X 1/2" PQ 5 10.851,00$               2.061,69$           12.912,69$                      54.255,00$                    64.563,45$             

23 CONTEMPLADO C2057 NORTE 593 VINILO TIPO 2 BLANCO x 5 GALONES NORMA NTC-1335 CA 1 286.931,00$             54.516,89$         341.447,89$                    286.931,00$                  341.447,89$           

23 CONTEMPLADO C2781 NORTE 594 VINIPEL DE 50 CM X 500 MTS RO 1 69.169,00$               13.142,11$         82.311,11$                      69.169,00$                    82.311,11$             

23 CONTEMPLADO C940 NORTE 596 XILOL DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO GL 3 55.584,00$               10.560,96$         66.144,96$                      166.752,00$                  198.434,88$           

22 CONTEMPLADO C3961 NORTE 677 TUBO CONDUIT EMT 3/4PLGX 3 MTS COLMENA UN 10 48.000,00$               9.120,00$           57.120,00$                      480.000,00$                  571.200,00$           

22 CONTEMPLADO C3962 NORTE 678 CAJA FUNDICION ALUMINIO 5800 CON SALIDA 3/4 PULGADA 4 HUECOS UN 5 20.000,00$               3.800,00$           23.800,00$                      100.000,00$                  119.000,00$           

21 Y 22 CONTEMPLADO C4414 NORTE 685 CINTA SCOTCH 23 AUTOFUNDENTE 69KV 18MMX9.1M NEGRA UN 6 118.830,00$             22.577,70$         141.407,70$                    712.980,00$                  848.446,20$           

23 CONTEMPLADO C3973 NORTE 694 PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO 90 GRADOS 2.44MT UN 20 13.980,00$               2.656,20$           16.636,20$                      279.600,00$                  332.724,00$           

22 CONTEMPLADO C4198 NORTE 927 PAQUETE DE REGLETA PLÁSTICA CONEXIÓN 15A X 20 UND UND 1 19.000,00$               3.610,00$           22.610,00$                      19.000,00$                    22.610,00$             

24 CONTEMPLADO C4214 NORTE 945 TUBO ESTRUCTURAL DE 6 METROS, DE 100X100MM CAL 2MM UND 2 220.000,00$             41.800,00$         261.800,00$                    440.000,00$                  523.600,00$           

23 CONTEMPLADO C4235 NORTE 967 MASILLA SUPERMASTICK CÑT 1 78.000,00$               14.820,00$         92.820,00$                      78.000,00$                    92.820,00$             

24 CONTEMPLADO C4243 NORTE 975 CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500M UND 1 68.000,00$               12.920,00$         80.920,00$                      68.000,00$                    80.920,00$             

23 NO CONTEMPLADO C4275 NORTE 1011 ACCESORIOS PVC MEDIACAÑA UNIONES DE ESQUINAS UND 12 40.000,00$               7.600,00$           47.600,00$                      480.000,00$                  571.200,00$           

24 NO CONTEMPLADO C4404 NORTE 1128 Punta Estrella N° 2 x 2" BIANDITZ X PAQUETE UND 6 7.200,00$                 1.368,00$           8.568,00$                        43.200,00$                    51.408,00$             

21 NO CONTEMPLADO C4486 NORTE 1201 TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE UND 4 20.000,00$               3.800,00$           23.800,00$                      80.000,00$                    95.200,00$             

23 NO CONTEMPLADO C4487 NORTE 1202 UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO UND 12 16.000,00$               3.040,00$           19.040,00$                      192.000,00$                  228.480,00$           

23 NO CONTEMPLADO C4488 NORTE 1203 ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS UND 1 30.000,00$               5.700,00$           35.700,00$                      30.000,00$                    35.700,00$             

24 NO CONTEMPLADO C4489 NORTE 1204 DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS UND 3 26.000,00$               4.940,00$           30.940,00$                      78.000,00$                    92.820,00$             

24 NO CONTEMPLADO C4490 NORTE 1205
ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 60CM COLOR 

NEGRO
UND 1 71.000,00$               13.490,00$         84.490,00$                      71.000,00$                    84.490,00$             

24 NO CONTEMPLADO C4491 NORTE 1206 SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO AMARILLO 300ML UND 1 23.000,00$               4.370,00$           27.370,00$                      23.000,00$                    27.370,00$             

TOTALES 10.046.234,00$            11.955.018,46$      

Recibí

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

Supervisor - TT-50-2025

REMISIÓN #25

DISERRA SAS

NIT: 900.695.347 - 7

CR 09 19 - 15 Brr Centro

Tel: (605) 3105386251

Valledupar - Cesar

RELACION GENERAL DE SUMINISTROS

CONTRATO TT-50-2025

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

SEDE (NORTE) - DEL 27 DE MAYO DE 2026
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Contratistas IDU Valor Pactado 

1145 UNIDAD 1  $        2.261.000,00  $                    2.261.000,00 

1147 CUÑETE 1  $           261.800,00  $                        261.800,00 

1148 CUÑETE 1  $           148.750,00  $                        148.750,00 

1149 UNIDAD 1  $           333.200,00  $                        333.200,00 

1150 UNIDAD 1  $             96.390,00  $                          96.390,00 

1151 UNIDAD 1  $             33.320,00  $                          33.320,00 

1152 UNIDAD 1  $           214.200,00  $                        214.200,00 

1153 UNIDAD 1  $                1.190,00  $                            1.190,00 

1154 UNIDAD 1  $           202.300,00  $                        202.300,00 

1155 UNIDAD 1  $             91.630,00  $                          91.630,00 

1156 GALON 1  $           114.240,00  $                        114.240,00 

1157 UNIDAD 1  $        9.520.000,00  $                    9.520.000,00 

1158 UNIDAD 1  $             82.110,00  $                          82.110,00 

1159 UNIDAD 1  $             44.030,00  $                          44.030,00 

1160 UNIDAD 1  $             26.180,00  $                          26.180,00 

1161 UNIDAD 1  $           376.040,00  $                        376.040,00 

1162 UNIDAD 1  $             32.130,00  $                          32.130,00 

1163 UNIDAD 1  $             15.470,00  $                          15.470,00 

1164 UNIDAD 1  $             19.040,00  $                          19.040,00 

1165 UNIDAD 1  $             85.680,00  $                          85.680,00 

1166 UNIDAD 1  $             11.900,00  $                          11.900,00 

1167 UNIDAD 1  $                6.307,00  $                            6.307,00 

1168 UNIDAD 1  $             71.400,00  $                          71.400,00 

1169 UNIDAD 1  $             30.940,00  $                          30.940,00 

1170 UNIDAD 1  $             54.740,00  $                          54.740,00 

1171 UNIDAD 1  $                8.806,00  $                            8.806,00 

1172 UNIDAD 1  $             44.030,00  $                          44.030,00 

1173 UNIDAD 1  $        1.428.000,00  $                    1.428.000,00 

1174 UNIDAD 1  $             40.460,00  $                          40.460,00 

1175 UNIDAD 1  $                8.330,00  $                            8.330,00 

1176 UNIDAD 1  $                   595,00  $                                595,00 

1177 UNIDAD 1  $                   833,00  $                                833,00 

1178 UNIDAD 1  $           173.740,00  $                        173.740,00 

1179 UNIDAD 1  $           207.060,00  $                        207.060,00 

1180 UNIDAD 1  $             26.180,00  $                          26.180,00 

1181 UNIDAD 1  $             40.460,00  $                          40.460,00 

1182 UNIDAD 1  $             19.040,00  $                          19.040,00 

1183 PAQUETE 1  $             97.580,00  $                          97.580,00 

1184 UNIDAD 1  $             51.170,00  $                          51.170,00 

1185 UNIDAD 1  $             73.780,00  $                          73.780,00 

1186 UNIDAD 1  $             55.335,00  $                          55.335,00 

1187 UNIDAD 1  $             29.750,00  $                          29.750,00 

1188 UNIDAD 1  $             40.460,00  $                          40.460,00 

1189 UNIDAD 1  $             73.780,00  $                          73.780,00 

1190 UNIDAD 1  $                7.140,00  $                            7.140,00 

1191 UNIDAD 1  $                7.140,00  $                            7.140,00 

1192 UNIDAD 1  $           261.800,00  $                        261.800,00 

1193 UNIDAD 1  $             13.328,00  $                          13.328,00 

1194 UNIDAD 1  $                9.520,00  $                            9.520,00 

1195 UNIDAD 1  $           110.670,00  $                        110.670,00 

1196 UNIDAD 1  $           235.620,00  $                        235.620,00 

1197 UNIDAD 1  $           119.000,00  $                        119.000,00 

1198 UNIDAD 1  $             64.260,00  $                          64.260,00 

1199 UNIDAD 1  $             89.250,00  $                          89.250,00 

1200 UNIDAD 1  $             66.640,00  $                          66.640,00 

1201 UNIDAD 1  $             23.800,00  $                          23.800,00 

1202 UNIDAD 1  $             19.040,00  $                          19.040,00 

1203 UNIDAD 1  $             35.700,00  $                          35.700,00 

PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR

TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE

UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO

ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS

 ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM

FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM

PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS

COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4

ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA

ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W

REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL

REGISTRO PVC ROSCA 2" 

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL

CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4" 

CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA

BROCA SDS RANURADA 3/8"

TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA BROCA PQT X 50

DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2

CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS

SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60

PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA

REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2"

REMACHE POP 6-6 3/16X1/2

TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6

SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG

TOPE 41 X 47.38X25MM

SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO

CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3

TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA

PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO

TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR

TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M

BROCA HSS INCOLMA 9/64

TEE 4" SANITARIA

REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM

ARANDELAS PLANAS 1-1/2"

TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN

REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2"

BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8''

VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN

SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO

TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2"

TEE 3" SANITARIA 

BREAKER 3 X 70 AMP

ARANDELA PLANA 5/32

TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16

CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS

ANTICORROSIVO BLANCO

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, CON RUEDAS Y DEMAS ACCESORIOS. 

ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO SENCILLO 7 PASOS COLOR NARANJA

PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES

ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR

VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO

DISPENSADOR TOALLAS BLANCO

CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA

Ítem 
Ítem

IDU
Descripción Unidad Cantidad 

Precio Unitario 

SUPERVISION FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Director de Infraestructura

2. DATOS ESPECÍFICOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº No Aplica

OBJETO No Aplica

INTERVENTOR No Aplica

OBJETO
Prestar el servicio de suministro y/o alquiler de materiales y herramientas requeridos para los procesos de mantenimiento de las 

infraestructuras de la Terminal de Transporte S.A., y demás áreas propias y/o administradas.

CONTRATISTA DISERRA S.A.S.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA Nº TT-50-2025

RECONOCIMIENTO E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP)

CODIGO: GDI-FT06

VERSIÓN No. 1 DE

OCTUBRE DE 2024
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

RECONOCIMIENTO E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP)

CODIGO: GDI-FT06

VERSIÓN No. 1 DE

OCTUBRE DE 2024
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO

1204 UNIDAD 1  $             30.940,00  $                          30.940,00 

1205 UNIDAD 1  $             84.490,00  $                          84.490,00 

1206 UNIDAD 1  $             27.370,00  $                          27.370,00 

1207 UNIDAD 1  $        7.855.618,40  $                    7.855.618,40 

1208 UNIDAD 1  $        3.779.440,00  $                    3.779.440,00 

1209 UNIDAD 1  $        8.219.330,00  $                    8.219.330,00 

1210 UNIDAD 1  $        4.499.390,00  $                    4.499.390,00 

1211 UNIDAD 1  $        1.154.300,00  $                    1.154.300,00 

1212 UNIDAD 1  $                2.380,00  $                            2.380,00 

1213 UNIDAD 1  $                8.330,00  $                            8.330,00 

1214 UNIDAD 1  $                9.520,00  $                            9.520,00 

1215 UNIDAD 1  $                2.380,00  $                            2.380,00 

1216 UNIDAD 1  $                5.355,00  $                            5.355,00 

1217 UNIDAD 1  $           416.500,00  $                        416.500,00 

1218 UNIDAD 1  $           892.500,00  $                        892.500,00 

1219 UNIDAD 1  $        2.142.000,00  $                    2.142.000,00 

1220 UNIDAD 1  $           386.750,00  $                        386.750,00 

1221 UNIDAD 1  $             53.550,00  $                          53.550,00 

1222 UNIDAD 1  $        1.785.000,00  $                    1.785.000,00 

1223 UNIDAD 1  $           130.900,00  $                        130.900,00 

1224 UNIDAD 1  $             95.200,00  $                          95.200,00 

1225 UNIDAD 1  $             53.550,00  $                          53.550,00 

1226 UNIDAD 1  $           380.800,00  $                        380.800,00 

1227 UNIDAD 1  $                3.689,00  $                            3.689,00 

1228 UNIDAD 1  $           273.700,00  $                        273.700,00 

1229 UNIDAD 1  $                1.190,00  $                            1.190,00 

1230 UNIDAD 1  $           428.400,00  $                        428.400,00 

1231 UNIDAD 1  $             85.680,00  $                          85.680,00 

1232 UNIDAD 1  $           130.900,00  $                        130.900,00 

1233 UNIDAD 1  $             28.560,00  $                          28.560,00 

1234 UNIDAD 1  $                1.297,10  $                            1.297,10 

1235 UNIDAD 1  $                2.737,00  $                            2.737,00 

1236 UNIDAD 1  $             76.160,00  $                          76.160,00 

1237 UNIDAD 1  $             91.630,00  $                          91.630,00 

1238 CAJA 1  $             53.550,00  $                          53.550,00 

1239 UNIDAD 1  $           868.700,00  $                        868.700,00 

1240 UNIDAD 1  $             66.640,00  $                          66.640,00 

1241 UNIDAD 1  $             30.940,00  $                          30.940,00 

1242 UNIDAD 1  $           128.520,00  $                        128.520,00 

1243 UNIDAD 1  $             63.070,00  $                          63.070,00 

1244 UNIDAD 1  $             69.020,00  $                          69.020,00 

1245 UNIDAD 1  $           758.030,00  $                        758.030,00 

1246 UNIDAD 1  $             57.120,00  $                          57.120,00 

1247 UNIDAD 1  $           177.310,00  $                        177.310,00 

1248 UNIDAD 1  $             98.770,00  $                          98.770,00 

1249 UNIDAD 1  $        2.796.500,00  $                    2.796.500,00 

1250 UNIDAD 1  $           368.900,00  $                        368.900,00 

1251 UNIDAD 1  $           368.900,00  $                        368.900,00 

1252 UNIDAD 1  $             26.180,00  $                          26.180,00 

1253 UNIDAD 1  $     22.610.000,00  $                  22.610.000,00 

1254 UNIDAD 1  $     11.900.000,00  $                  11.900.000,00 

1255 UNIDAD 1  $        2.023.000,00  $                    2.023.000,00 

1256 UNIDAD 1  $                4.760,00  $                            4.760,00 

1257 UNIDAD 1  $        1.487.500,00  $                    1.487.500,00 

1258 UNIDAD 1  $        1.856.400,00  $                    1.856.400,00 

1259 UNIDAD 1  $        3.094.000,00  $                    3.094.000,00 

1260 UNIDAD 1  $           815.150,00  $                        815.150,00 

1261 UNIDAD 1  $           833.000,00  $                        833.000,00 

1262 UNIDAD 1  $        2.140.810,00  $                    2.140.810,00 

1263 UNIDAD 1  $        6.201.804,00  $                    6.201.804,00 

1264 UNIDAD 1  $        2.480.721,60  $                    2.480.721,60 

1265 UNIDAD 1  $        3.721.082,40  $                    3.721.082,40 

1266 UNIDAD 1  $        2.067.268,00  $                    2.067.268,00 

1267 UNIDAD 1  $        4.134.536,00  $                    4.134.536,00 

1268 UNIDAD 1  $        2.894.175,20  $                    2.894.175,20 

1269 UNIDAD 1  $        3.307.628,80  $                    3.307.628,80 

1270 UNIDAD 1  $        8.682.525,60  $                    8.682.525,60 

1  $                                         -   

Ítem Unidad 

1145 UNIDAD

1147 CUÑETE

1148 CUÑETE

1149 UNIDAD

1150 UNIDAD

1151 UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GUARDA CAMILLAS

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCALERA METALICAS

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATINAS

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA METALICA DE TRABAJO

ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT DIELÉCTRICA TIPO 1A RESISTENCIA 

136KG COLOR AMARILLA

PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH

DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAVESAÑOS METALICOS

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA ESLABONADA

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARANDAS METALICAS

MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH

MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L

FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM

PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR PALETA 9564PVC

PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT

ROTOMARTILLO PLUS 800 W

LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS

NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH

CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER

CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER

CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE SEGURIDAD 3X3 MTS

JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS

REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS

TESTER, CORRIENTE ALTERNA

LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48"

HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG

LLAVE EXPANSIÓN 10PG

SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4

PONCHADORA 6A AMP

SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ

LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W

ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM

INTERRUPTOR TRIPLE

LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60

DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"		

DISCO PARA CORTE CONCRETO 9"

DISPENSADOR TOALLAS BLANCO Plástico ABS de alta resistencia o plástico de alto impacto, diseñado para soportar tráfico frecuente

CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA típica para instalaciones eléctricas en vaciado de concreto o sistemas industrializados

PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES diseñado para decorar y proteger muros y cielos rasos.

ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR diseñada para proporcionar acabados lisos y de alta blancura

VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO motor potente de 90 watts

3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción Especificación Técnica

ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO SENCILLO 7 PASOS COLOR NARANJA diseñada para uso profesional o industrial

MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS.

BANDEJA PARA RACK

CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 PARA RACK GABINETE  DE 

SERVIDORES

PRENSA ESTOPA 3/4

CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5

0

ARMELLA DE 1/4 X150

CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 METROS

ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM

ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM

MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM

SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-SG1048 TP LINK

SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT

FACEPLATE DOBLE CTG 6A

PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U

GRAPA UNISTRUT 1 1/2″

TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND

CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO

BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG 

TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA

CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M (AMARILLO,AZUL, ROJO, BLANCO ,VERDE)

SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO AMARILLO 300ML

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARALES METALICOS

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS LAMINADOS CRUDOS 

DIFERENTES MEDIDAS (M2)

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIFERENCIAL CON CAPACIDAD 400 KG, 

VIGA IP METALICA, PLATINAS DE REFUERZO A MURO
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE ACCESO K2 DIGITAL CON 

FRECUENCIA DE ENTRADA PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 PARA CIERRE DE PUERTA, ELECTRO IMAN DE 

300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA BATERIA DE RESPALDO 24 HORAS, CONFIGURACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO PLANTA ELECTRICA

DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS

ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 60CM COLOR NEGRO



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

RECONOCIMIENTO E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP)

CODIGO: GDI-FT06

VERSIÓN No. 1 DE

OCTUBRE DE 2024
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO

1152 UNIDAD

1153 UNIDAD

1154 UNIDAD

1155 UNIDAD

1156 GALON

1157 UNIDAD

1158 UNIDAD

1159 UNIDAD

1160 UNIDAD

1161 UNIDAD

1162 UNIDAD

1163 UNIDAD

1164 UNIDAD

1165 UNIDAD

1166 UNIDAD

1167 UNIDAD

1168 UNIDAD

1169 UNIDAD

1170 UNIDAD

1171 UNIDAD

1172 UNIDAD

1173 UNIDAD

1174 UNIDAD

1175 UNIDAD

1176 UNIDAD

1177 UNIDAD

1178 UNIDAD

1179 UNIDAD

1180 UNIDAD

1181 UNIDAD

1182 UNIDAD

1183 PAQUETE

1184 UNIDAD

1185 UNIDAD

1186 UNIDAD

1187 UNIDAD

1188 UNIDAD

1189 UNIDAD

1190 UNIDAD

1191 UNIDAD

1192 UNIDAD

1193 UNIDAD

1194 UNIDAD

1195 UNIDAD

1196 UNIDAD

1197 UNIDAD

1198 UNIDAD

1199 UNIDAD

1200 UNIDAD

1201 UNIDAD

1202 UNIDAD

1203 UNIDAD

1204 UNIDAD

1205 UNIDAD

1206 UNIDAD

1207 UNIDAD

1208 UNIDAD

1209 UNIDAD

1210 UNIDAD

1211 UNIDAD

1212 UNIDAD

1213 UNIDAD

1214 UNIDAD

1215 UNIDAD

1216 UNIDAD

1217 UNIDAD

1218 UNIDAD

1219 UNIDAD

1220 UNIDAD

SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-SG1048 TP LINK conmutador de red (switch) de escritorio no administrable con 5 puertos Gigabit

SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT conmutador no administrable de 16 puertos Gigabit con capacidad de montaje en rack

TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA diseñado para cubrir y sellar de forma segura cajas de paso o de conexiones eléctricas

CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M (AMARILLO,AZUL, ROJO, BLANCO diseñado para ofrecer máxima seguridad en caso de incendio

MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM gabinete mural estructurado para organizar, almacenar y proteger equipos de red

TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND diseñado para unir estructuras metálicas o de madera con un acabado seguro y estético

CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO Cobre suave con cableado concéntrico.

BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG diseñado para asegurar un conductor de cobre a barrajes o equipos con alta conductividad

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE ACCESO K2 DIGITAL 

CON FRECUENCIA DE ENTRADA PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 PARA CIERRE DE PUERTA, ELECTRO 

IMAN DE 300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA BATERIA DE RESPALDO 24 HORAS, 

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

diseñada bajo estándares de ingeniería y seguridad electrónica

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO PLANTA ELECTRICA garantizan el correcto funcionamiento del motor y del sistema de refrigeración

GRAPA UNISTRUT 1 1/2″ diseñado para fijar y sostener tuberías eléctricas de manera segura a rieles o perfiles

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARALES METALICOS actividad clave en la construcción de sistemas de construcción en seco

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS LAMINADOS CRUDOS seguridad arquitectónica, el aislamiento acústico y la resistencia estructural

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIFERENCIAL CON CAPACIDAD 

400 KG, VIGA IP METALICA, PLATINAS DE REFUERZO A MURO

especificaciones técnicas estructuradas para garantizar la seguridad estructural y la correcta

operación del sistema de izaje

DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS potente agente químico granulado o en escamas a base de soda cáustica

ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 60CM COLOR NEGRO opacidad total y bloqueo de luz no deseada

SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO AMARILLO 300ML diseñada para rellenar, sellar y aislar cavidades de forma rápida y con expansión controlada

TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE diseñado para proteger circuitos eléctricos

UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO diseñados para dar un remate estético, brillante y limpio a las esquinas

ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS enfocadas en el ahorro de espacio y la durabilidad

ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA diseño compacto ideal para la ventilación de baños y cocinas pequeñas

ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W diseño compacto ideal para la ventilación de baños y cocinas pequeñas

PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR
diseñada para cubrir las aspas y evitar el contacto accidental con los dedos o la entrada de objetos

extraños

FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM
pieza metálica cuadrada utilizada como base de apoyo, empotramiento o unión para columnas y

soportes de estructuras metálicas

PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS barra de sección rectangular y superficie lisa

COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4 diseñada para trabajar sobre superficies duras como concreto, mármol, granito y piedra

CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4" diseñado para proteger cableado eléctrico en ambientes húmedos o expuestos al intemperie

CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA diseñado para acoplar tubería flexible hermética a cajas o gabinetes eléctricos,

 ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM diseñado para agrupar, ordenar y proteger arneses de cableado contra la abrasión

REGISTRO PVC ROSCA 2" válvula de bola utilizada para abrir, cerrar o regular el paso de agua en tuberías

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE diseñado para organizar y conectar interruptores automáticos

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL diseñado para organizar y conectar interruptores automáticos

SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60 alambre aleado para uniones eléctricas y electrónicas

PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA diseñada para aplicar siliconas, selladores y adhesivos con un acabado limpio

REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL
accesorio metálico de recubrimiento que protege la conexión a la pared y asegura la estética y el

diseño antivandálico

TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA BROCA PQT X 50 diseñado especialmente para la instalación de tejas y cubiertas

DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2 disco de corte destinado a metal y acero inoxidable

CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS diseñada para realizar cortes limpios, precisos y sin deformaciones en tuberías metálicas

TOPE 41 X 47.38X25MM diseñado para proteger paredes y puertas de golpes al abrirse.

SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO electrodo con revestimiento rutílico de uso general para aceros al carbono

BROCA SDS RANURADA 3/8" diseñada para perforaciones precisas y exigentes en concreto, piedra y ladrillo

REMACHE POP 6-6 3/16X1/2 elemento de fijación permanente compuesto por un cuerpo tubular de aluminio y un vástago

TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6
diseñada para realizar una transición segura entre conductores de aluminio y superficies o barras de

cobre

SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG acelera el fraguado y el desarrollo de resistencias mecánicas iniciales en el concreto y el mortero

TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M diseñado para pintura profesional y acabados arquitectónicos

BROCA HSS INCOLMA 9/64 diseñada para perforaciones precisas y exigentes en concreto, piedra y ladrillo

REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2" elemento de fijación permanente compuesto por un cuerpo tubular de aluminio y un vástago

TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA diseñado para cubrir y sellar de forma segura cajas de paso o de conexiones eléctricas

PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO diseñado para brindar un cierre seguro y privacidad en ambientes expuestos a la humedad

TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR sanitario institucional de alta eficiencia y diseño alongado

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN acero de alta resistencia y diseñado para fijación estructural estándar

REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2"
diseñado para abrir, cerrar o regular el paso de fluidos en tuberías mediante una esfera perforada

interna operada por una manija de cuarto de giro

CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3
municiones de pólvora de potencia media usadas en pistolas de fijación para clavar elementos en

concreto o acero de dureza media

REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM diseñado para regular el paso y la mezcla del agua en griferías monomando o torres de ducha

ARANDELAS PLANAS 1-1/2" diseñado para distribuir la carga de un tornillo o perno y proteger las superficies de contacto

TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″ Acero de alta resistencia (grado 8 / aleado) según la exigencia mecánica requerida

TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2" diseñado para unir y derivar redes de desagüe o ventilación que cambian de diámetro

TEE 3" SANITARIA diseñado para unir y derivar redes de desagüe o ventilación que cambian de diámetro

TEE 4" SANITARIA diseñado para unir y derivar redes de desagüe o ventilación que cambian de diámetro

VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS acero con rosca corrida estándar utilizado en la industria y la construcción

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN acero de alta resistencia y diseñado para fijación estructural estándar

SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO fabricado en porcelana blanca con sistema de descarga simple y ahorro de agua

ANTICORROSIVO BLANCO protección contra la oxidación, secado rápido y uso como capa base imprimante

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, CON RUEDAS Y DEMAS 

ACCESORIOS. (ALTURA 4M+1M BARANDA / AREA 0,73M X 2,07M / PESO 493,6 KG)

normas de seguridad internacionales (OSHA, EN 12810/EN 12811) y locales aplicables al trabajo

seguro en alturas

BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8'' diseñada para perforaciones precisas y exigentes en concreto, piedra y ladrillo

ARANDELA PLANA 5/32 diseñado para distribuir la carga de un tornillo o perno y proteger las superficies de contacto

TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16 perfil estructural de acero utilizado en herrería, ornamentación y construcción liviana

CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS adhesivo diseñado para aislar espacios interiores del frío, el polvo y el ruido exterior

BREAKER 3 X 70 AMP protege sistemas eléctricos trifásicos o bifásicos contra sobrecargas y cortocircuitos
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SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA METALICA DE 

TRABAJO

deben garantizar la seguridad estructural, la durabilidad y el cumplimiento de las normativas de

seguridad industrial

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCALERA METALICAS diseñada para uso profesional o industrial

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATINAS metálicas, cobre para sistemas eléctricos, o de fibra de carbono para refuerzo estructural

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES
definen los materiales, procedimientos y pruebas necesarios para garantizar la estabilidad estructural

y la seguridad en la transmisión de cargas hacia el terreno o concreto

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA ESLABONADA cerramientos perimetrales utilizando una red de alambre tejido helicoidalmente

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARANDAS METALICAS establecen los parámetros de calidad, seguridad y construcción

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GUARDA CAMILLAS
definen los requisitos mínimos de calidad, resistencia e higiene para proteger los muros en entornos

de salud

PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH herramienta de alto rendimiento industrial

DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL herramienta de alto rendimiento industrial

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAVESAÑOS METALICOS estructuras de soporte, techumbres o falsos techos

PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT herramienta de alto rendimiento industrial

ROTOMARTILLO PLUS 800 W herramienta de alto rendimiento industrial

ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT DIELÉCTRICA TIPO 1A RESISTENCIA 

136KG COLOR AMARILLA
diseñada para uso profesional o industrial

MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L Acero reforzado con base inferior de alta estabilidad

FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM requieren una varilla con una longitud total de corte aproximada de 1.20 metros

PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR PALETA 9564PVC herramienta de alto rendimiento industrial

CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO cerrojo de alta seguridad diseñado para puertas

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE SEGURIDAD 3X3 MTS sistema modular tipo ring-lock diseñado para trabajos en altura con alta estabilidad

MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH
herramienta industrial de uso pesado diseñada para la demolición extrema de concreto, piedra y

asfalto.

NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH
herramienta profesional de líneas verdes de 3°x360° con un alcance visible de hasta 30 metros que se

amplía hasta 80 metros en radio utilizando un receptor compatible

CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER cerrojo de alta seguridad diseñado para puertas

CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER cerrojo de alta seguridad diseñado para puertas

HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG diseñadas para el máximo contacto en superficies planas, cuadradas o hexagonales

LLAVE EXPANSIÓN 10PG
herramienta manual con una quijada móvil que permite ajustarse a diferentes medidas de tuercas y

pernos

LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS
herramienta manual con una quijada móvil que permite ajustarse a diferentes medidas de tuercas y

pernos

REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS diseñada para la fijación permanente de piezas metálicas con remaches pop

TESTER, CORRIENTE ALTERNA medir variables eléctricas de forma segura

LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48"  Apriete, sujeción y afloje de tuberías y conexiones industriales de gran tamaño

ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM herramienta de precisión diseñada para carpintería, construcción y bricolaje

ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM herramienta de precisión diseñada para carpintería, construcción y bricolaje

JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS
incluye por lo general dos destornilladores de punta plana y dos de punta cruz con barras de acero y

puntas magnéticas

DISCO PARA CORTE CONCRETO 9" disco de corte destinado a metal y acero inoxidable

ARMELLA DE 1/4 X150 elemento de sujeción de alta resistencia fabricado en acero

CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 METROS estructura metálica robusta y de alta resistencia

INTERRUPTOR TRIPLE permite controlar tres circuitos de iluminación o dispositivos independientes

LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60 diseñado para instalar paneles de luz en techos sólidos

DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"		 disco de corte destinado a metal y acero inoxidable

SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ diseñado para detectar partículas de humo o exceso de calor

LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W luminaria automática para pared o techo que enciende al fallar la energía

ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM película de vinilo autoadhesivo ideal para forrar, proteger

SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4

TEE 4" SANITARIA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ARANDELAS PLANAS 1-1/2" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TEE 3" SANITARIA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8'' Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ANTICORROSIVO BLANCO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, CON RUEDAS Y DEMAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BREAKER 3 X 70 AMP Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ARANDELA PLANA 5/32 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

DISPENSADOR TOALLAS BLANCO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO SENCILLO 7 PASOS COLOR NARANJA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5 diseñado para realizar empalmes en cables eléctricos sin necesidad de pelar o retirar el aislamiento

0

4.  CAUSALES DE LA INCLUSIÓN DE LOS ITEMS NO PREVISTOS

Descripción Justificación

diseñado para asegurar tuberías y ductos con un diámetro nominal 

PONCHADORA 6A AMP herramienta especializada para la conectorización rápida y precisa de redes de datos

BANDEJA PARA RACK Acero laminado en frío (SPCC) o acero de calibre resistente (como calibre 18).

CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 PARA RACK GABINETE  DE 

SERVIDORES
diseñado para fijar de forma segura equipos de red, servidores y dispositivos audiovisuales

PRENSA ESTOPA 3/4 diseñado para asegurar, fijar y sellar la entrada de cables eléctricos en tableros

PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS diseñado para organizar y terminar cables de red de par trenzado

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U diseñado para ordenar, guiar y proteger el cableado estructurado dentro de un rack

MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS. Acero laminado en frío (calibre 18) con pintura electrostática de acabado en color negro.

FACEPLATE DOBLE CTG 6A diseñada para alojar módulos tipo Keystone compatibles con redes de alta velocidad
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LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TESTER, CORRIENTE ALTERNA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 METROS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"		 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

DISCO PARA CORTE CONCRETO 9" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ARMELLA DE 1/4 X150 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

INTERRUPTOR TRIPLE Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PONCHADORA 6A AMP Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PRENSA ESTOPA 3/4 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS. Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BANDEJA PARA RACK Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 PARA RACK GABINETE  DE 

SERVIDORES
Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

FACEPLATE DOBLE CTG 6A Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-SG1048 TP LINK Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M (AMARILLO,AZUL, ROJO, BLANCO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

GRAPA UNISTRUT 1 1/2″ Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIFERENCIAL CON CAPACIDAD 

400 KG, VIGA IP METALICA, PLATINAS DE REFUERZO A MURO
Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE ACCESO K2 DIGITAL 

CON FRECUENCIA DE ENTRADA PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 PARA CIERRE DE PUERTA, ELECTRO 

IMAN DE 300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA BATERIA DE RESPALDO 24 HORAS, 

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO PLANTA ELECTRICA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO AMARILLO 300ML Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARALES METALICOS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS LAMINADOS CRUDOS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 60CM COLOR NEGRO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

 ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

REGISTRO PVC ROSCA 2" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BROCA SDS RANURADA 3/8" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA BROCA PQT X 50 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TOPE 41 X 47.38X25MM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

REMACHE POP 6-6 3/16X1/2 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

BROCA HSS INCOLMA 9/64 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″ Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2" Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

RECONOCIMIENTO E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP)

CODIGO: GDI-FT06

VERSIÓN No. 1 DE

OCTUBRE DE 2024
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

0

5.  SOPORTES DE LA INCLUSIÓN DE LOS ITEMS NO PREVISTOS

Tipo documento Fecha 

Elaboró Aprobó Visto Bueno Visto Bueno

FECHA VERSIÓN 

17/10/2024 1

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA METALICA DE 

TRABAJO
Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GUARDA CAMILLAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCALERA METALICAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATINAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAVESAÑOS METALICOS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARANDAS METALICAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT DIELÉCTRICA TIPO 1A RESISTENCIA Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR PALETA 9564PVC Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ROTOMARTILLO PLUS 800 W Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE SEGURIDAD 3X3 MTS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

LLAVE EXPANSIÓN 10PG Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento

Documento base. Primera Versión.

Director de Infraestructura / Terminal de Transporte S.A. Terminal de Transporte S.A. Terminal de Transporte S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

JESÚS ALBERTO GALVÁN RESTREPO FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN No Aplica No Aplica

Representante Legal Contratista Supervisión Supervisión Supervisión

E.  COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

No Aplica

Anexos: Tres Cotizaciones

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los veintiuno (21) días del mes de mayo de 2026.

Solicitante Destinatario No. De Oficio Radicado TTSA

0 Se requiere por necesidad para los trabajos de mantenimiento



  
 

 
 

Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C. 
PBX: 57(1)423 3600/30 
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 
www.terminaldetransporte.gov.co 

 
 

Bogotá D.C. 21 de mayo 2026 

 

 

 

Señores 

DISERRA SAS 

NIT: 900.695.347 - 7 

Carrera CR 09 19 - 15 Brr Centro - Valledupar - Cesar 

Teléfono: (605) 3105386251 
 

 

ASUNTO: Autorización de suministros contrato TT-50-2025 
 

 

Respetado Sr. JESÚS ALBERTO GALVÁN, 

 

En atención a la cotización presentada relacionadas de la siguiente forma: 

 

 

1. DISERRA SAS.         20 de mayo 2026 
 

2. DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE.     20 de mayo 2026 
 

3. MATERIALES CONSTRUCCION S.A.S.  20 de mayo 2026 
 

 

La Supervisión del Contrato TT-50-2025 autorizo el suministro de los ítems 

relacionados en su cotización. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN 
Director de Infraestructura 

 
Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura  
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Bogotá D.C. 14 de mayo 2026 

 

 

Señores 

DISERRA SAS 

NIT: 900.695.347 - 7 

Carrera CR 09 19 - 15 Brr Centro - Valledupar - Cesar 

Teléfono: (605) 3105386251 
 

 

ASUNTO: Solicitud de suministros contrato TT-50-2025 
 

 

Respetado Sr. JESÚS ALBERTO GALVÁN, 

 

La Supervisión del Contrato TT-50-2025 solicita el suministro de los ítems relacionados 

a continuación. 

 
ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO SENCILLO 7 PASOS 

COLOR NARANJA 
UND 

PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES CUÑ 

ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR CUÑ 

VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO UND 

DISPENSADOR TOALLAS BLANCO UND 

CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA UND 

BREAKER 3 X 70 AMP UND  

ARANDELA PLANA 5/32 UND  

TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16 UND  

CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS UND  

ANTICORROSIVO BLANCO GLN 

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, CON RUEDAS Y 

DEMAS ACCESORIOS. (ALTURA 4M+1M BARANDA / AREA 0,73M X 2,07M / PESO 

493,6 KG) 

UND 

BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8'' UND 

VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS UND 

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN UND 

SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO UND 

TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2" UND 

TEE 3" SANITARIA  UND 

TEE 4" SANITARIA UND 
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REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM UND 

ARANDELAS PLANAS 1-1/2" UND 

TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″ UND 

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN UND 

REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2" UND 

CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3 UND 

TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA UND 

PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO UND 

TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR UND 

TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M UND 

BROCA HSS INCOLMA 9/64 UND 

REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2" UND 

REMACHE POP 6-6 3/16X1/2 UND 

TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6 UND 

SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG UND 

TOPE 41 X 47.38X25MM UND 

SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO UND 

BROCA SDS RANURADA 3/8" UND 

TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA BROCA PQT X 50 PQT 

DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2 UND 

CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS UND 

SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60 UND 

PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA UND 

REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL UND 

REGISTRO PVC ROSCA 2"  UND 

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE UND 

BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL UND 

CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4"  UND 

CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA UND 

 ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM UND 

FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM UND 

PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS UND 

COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4 UND 

ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA UND 

ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W UND 

PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR UND 

TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE UND 

UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO UND 
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ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS UND 

DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS UND 

ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 60CM COLOR 

NEGRO 
UND 

SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO AMARILLO 300ML UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARALES METALI-

COS 
UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS LAMINA-

DOS CRUDOS DIFERENTES MEDIDAS (M2) 
UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIFERENCIAL CON 

CAPACIDAD 400 KG, VIGA IP METALICA, PLATINAS DE REFUERZO A MURO 
UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE AC-

CESO K2 DIGITAL CON FRECUENCIA DE ENTRADA PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 

PARA CIERRE DE PUERTA, ELECTRO IMAN DE 300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA 

BATERIA DE RESPALDO 24 HORAS, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN ME-

DIOS DIGITALES 

UND 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO PLANTA 

ELECTRICA 
UND 

GRAPA UNISTRUT 1 1/2″ UND 

TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND UND 

CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO UND 

BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG  UND 

TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA UND 

CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M (AMARILLO,AZUL, 

ROJO, BLANCO ,VERDE) 
UND 

MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM UND 

SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-SG1048 TP LINK UND 

SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT UND 

FACEPLATE DOBLE CTG 6A UND 

PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS UND 

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U UND 

MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS. UND 

BANDEJA PARA RACK UND 

CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 PARA RACK 

GABINETE  DE SERVIDORES 
UND 

PRENSA ESTOPA 3/4 UND 

CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5 UND 

SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 UND 

PONCHADORA 6A AMP UND 

SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ UND 

LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W UND 

ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM UND 



  
 

 
 

Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C. 
PBX: 57(1)423 3600/30 
Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 
www.terminaldetransporte.gov.co 

INTERRUPTOR TRIPLE UND 

LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60 UND 

DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"  UND 

DISCO PARA CORTE CONCRETO 9" UND 

ARMELLA DE 1/4 X150 
CAJ

A 

CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 METROS UND 

ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM UND 

ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM UND 

JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS UND 

REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS UND 

TESTER, CORRIENTE ALTERNA UND 

LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48" UND 

HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG UND 

LLAVE EXPANSIÓN 10PG UND 

LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS UND 

NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH UND 

CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER UND 

CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER UND 

CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO UND 

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE SEGURIDAD 3X3 MTS UND 

MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH UND 

MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L UND 

FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM UND 

PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR PALETA 

9564PVC 
UND 

PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT UND 

ROTOMARTILLO PLUS 800 W UND 

ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT DIELÉCTRICA TIPO 

1A RESISTENCIA 136KG COLOR AMARILLA 
UND 

PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH UND 

DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL  UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRAVESAÑOS ME-

TALICOS 
UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA ESLABO-

NADA 
UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARANDAS METALI-

CAS 
UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GUARDA CAMILLAS UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESCALERA METALI-

CAS 
UND 
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SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATINAS UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES UND 

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA ME-

TALICA DE TRABAJO 
UND 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN 
Director de Infraestructura 

 
Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura  



ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT  V/R UNITARIO  IVA
 VALOR 

UNITARIO+IVA
 TOTAL + IVA

1
ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO 

SENCILLO 7 PASOS COLOR NARANJA
UND 1 1.900.000,00$    361.000,00$     2.261.000,00$    2.261.000,00$         

2 PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES CUÑ 1 220.000,00$       41.800,00$       261.800,00$       261.800,00$            

3 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR CUÑ 1 125.000,00$       23.750,00$       148.750,00$       148.750,00$            

4 VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO UND 1 280.000,00$       53.200,00$       333.200,00$       333.200,00$            

5 DISPENSADOR TOALLAS BLANCO UND 1 81.000,00$         15.390,00$       96.390,00$         96.390,00$              

6 CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA UND 1 28.000,00$         5.320,00$         33.320,00$         33.320,00$              

7 BREAKER 3 X 70 AMP UND 1 180.000,00$       34.200,00$       214.200,00$       214.200,00$            

8 ARANDELA PLANA 5/32 UND 1 1.000,00$           190,00$            1.190,00$           1.190,00$                

9 TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16 UND 1 170.000,00$       32.300,00$       202.300,00$       202.300,00$            

10 CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS UND 1 77.000,00$         14.630,00$       91.630,00$         91.630,00$              

11 ANTICORROSIVO BLANCO GLN 1 96.000,00$         18.240,00$       114.240,00$       114.240,00$            

12

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, 

CON RUEDAS Y DEMAS ACCESORIOS. (ALTURA 4M+1M BARANDA / 

AREA 0,73M X 2,07M / PESO 493,6 KG)

UND 1 8.000.000,00$    1.520.000,00$  9.520.000,00$    9.520.000,00$         

13 BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8'' UND 1 69.000,00$         13.110,00$       82.110,00$         82.110,00$              

14 VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS UND 1 37.000,00$         7.030,00$         44.030,00$         44.030,00$              

15 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN UND 1 22.000,00$         4.180,00$         26.180,00$         26.180,00$              

16 SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO UND 1 316.000,00$       60.040,00$       376.040,00$       376.040,00$            

17 TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2" UND 1 27.000,00$         5.130,00$         32.130,00$         32.130,00$              

18 TEE 3" SANITARIA UND 1 13.000,00$         2.470,00$         15.470,00$         15.470,00$              

19 TEE 4" SANITARIA UND 1 16.000,00$         3.040,00$         19.040,00$         19.040,00$              

20 REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM UND 1 72.000,00$         13.680,00$       85.680,00$         85.680,00$              

21 ARANDELAS PLANAS 1-1/2" UND 1 10.000,00$         1.900,00$         11.900,00$         11.900,00$              

22 TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″ UND 1 5.300,00$           1.007,00$         6.307,00$           6.307,00$                

23 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN UND 1 60.000,00$         11.400,00$       71.400,00$         71.400,00$              

24 REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2" UND 1 26.000,00$         4.940,00$         30.940,00$         30.940,00$              

25 CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3 UND 1 46.000,00$         8.740,00$         54.740,00$         54.740,00$              

26 TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA UND 1 7.400,00$           1.406,00$         8.806,00$           8.806,00$                

27 PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO UND 1 37.000,00$         7.030,00$         44.030,00$         44.030,00$              

28 TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR UND 1 1.200.000,00$    228.000,00$     1.428.000,00$    1.428.000,00$         

29 TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M UND 1 34.000,00$         6.460,00$         40.460,00$         40.460,00$              

30 BROCA HSS INCOLMA 9/64 UND 1 7.000,00$           1.330,00$         8.330,00$           8.330,00$                

31 REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2" UND 1 500,00$              95,00$              595,00$              595,00$                   

32 REMACHE POP 6-6 3/16X1/2 UND 1 700,00$              133,00$            833,00$              833,00$                   

33 TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6 UND 1 146.000,00$       27.740,00$       173.740,00$       173.740,00$            

34 SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG UND 1 174.000,00$       33.060,00$       207.060,00$       207.060,00$            

35 TOPE 41 X 47.38X25MM UND 1 22.000,00$         4.180,00$         26.180,00$         26.180,00$              

36 SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO UND 1 34.000,00$         6.460,00$         40.460,00$         40.460,00$              

37 BROCA SDS RANURADA 3/8" UND 1 16.000,00$         3.040,00$         19.040,00$         19.040,00$              

38
TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA 

BROCA PQT X 50
PQT 1 82.000,00$         15.580,00$       97.580,00$         97.580,00$              

39 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2 UND 1 43.000,00$         8.170,00$         51.170,00$         51.170,00$              

40 CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS UND 1 62.000,00$         11.780,00$       73.780,00$         73.780,00$              

41 SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60 UND 1 46.500,00$         8.835,00$         55.335,00$         55.335,00$              

42 PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA UND 1 25.000,00$         4.750,00$         29.750,00$         29.750,00$              

43 REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL UND 1 34.000,00$         6.460,00$         40.460,00$         40.460,00$              

44 REGISTRO PVC ROSCA 2" UND 1 62.000,00$         11.780,00$       73.780,00$         73.780,00$              

45 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE UND 1 6.000,00$           1.140,00$         7.140,00$           7.140,00$                

46 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL UND 1 6.000,00$           1.140,00$         7.140,00$           7.140,00$                

47 CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4" UND 1 220.000,00$       41.800,00$       261.800,00$       261.800,00$            

48 CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA UND 1 11.200,00$         2.128,00$         13.328,00$         13.328,00$              
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49  ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM UND 1 8.000,00$           1.520,00$         9.520,00$           9.520,00$                

50 FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM UND 1 93.000,00$         17.670,00$       110.670,00$       110.670,00$            

51 PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS UND 1 198.000,00$       37.620,00$       235.620,00$       235.620,00$            

52 COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4 UND 1 100.000,00$       19.000,00$       119.000,00$       119.000,00$            

53 ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA UND 1 54.000,00$         10.260,00$       64.260,00$         64.260,00$              

54 ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W UND 1 75.000,00$         14.250,00$       89.250,00$         89.250,00$              

55 PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR UND 1 56.000,00$         10.640,00$       66.640,00$         66.640,00$              

56 TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE UND 1 20.000,00$         3.800,00$         23.800,00$         23.800,00$              

57 UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO UND 1 16.000,00$         3.040,00$         19.040,00$         19.040,00$              

58 ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS UND 1 30.000,00$         5.700,00$         35.700,00$         35.700,00$              

59 DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS UND 1 26.000,00$         4.940,00$         30.940,00$         30.940,00$              

60
ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 

60CM COLOR NEGRO
UND 1 71.000,00$         13.490,00$       84.490,00$         84.490,00$              

61
SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO 

AMARILLO 300ML
UND 1 23.000,00$         4.370,00$         27.370,00$         27.370,00$              

62
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PARALES METALICOS
UND 1 6.601.360,00$    1.254.258,40$  7.855.618,40$    7.855.618,40$         

63
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

VIDRIOS LAMINADOS CRUDOS DIFERENTES MEDIDAS (M2)
UND 1 3.176.000,00$    603.440,00$     3.779.440,00$    3.779.440,00$         

64

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

DIFERENCIAL CON CAPACIDAD 400 KG, VIGA IP METALICA, PLATINAS 

DE REFUERZO A MURO

UND 1 6.907.000,00$    1.312.330,00$  8.219.330,00$    8.219.330,00$         

65

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

CONTROL DE ACCESO K2 DIGITAL CON FRECUENCIA DE ENTRADA 

PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 PARA CIERRE DE PUERTA, ELECTRO IMAN 

DE 300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA BATERIA DE RESPALDO 24 

HORAS, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

UND 1 3.781.000,00$    718.390,00$     4.499.390,00$    4.499.390,00$         

66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE 

TERMOSTATO PLANTA ELECTRICA
UND 1 970.000,00$       184.300,00$     1.154.300,00$    1.154.300,00$         

67 GRAPA UNISTRUT 1 1/2″ UND 1 2.000,00$           380,00$            2.380,00$           2.380,00$                

68 TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND UND 1 7.000,00$           1.330,00$         8.330,00$           8.330,00$                

69 CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO UND 1 8.000,00$           1.520,00$         9.520,00$           9.520,00$                

70 BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG UND 1 2.000,00$           380,00$            2.380,00$           2.380,00$                

71 TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA UND 1 4.500,00$           855,00$            5.355,00$           5.355,00$                

72
CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M 

(AMARILLO,AZUL, ROJO, BLANCO ,VERDE)
UND 1 350.000,00$       66.500,00$       416.500,00$       416.500,00$            

73 MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM UND 1 750.000,00$       142.500,00$     892.500,00$       892.500,00$            

74
SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-

SG1048 TP LINK
UND 1 1.800.000,00$    342.000,00$     2.142.000,00$    2.142.000,00$         

75 SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT UND 1 325.000,00$       61.750,00$       386.750,00$       386.750,00$            

76 FACEPLATE DOBLE CTG 6A UND 1 45.000,00$         8.550,00$         53.550,00$         53.550,00$              

77 PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS UND 1 1.500.000,00$    285.000,00$     1.785.000,00$    1.785.000,00$         

78 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U UND 1 110.000,00$       20.900,00$       130.900,00$       130.900,00$            

79 MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS. UND 1 80.000,00$         15.200,00$       95.200,00$         95.200,00$              

80 BANDEJA PARA RACK UND 1 45.000,00$         8.550,00$         53.550,00$         53.550,00$              

81
CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 

PARA RACK GABINETE  DE SERVIDORES
UND 1 320.000,00$       60.800,00$       380.800,00$       380.800,00$            

82 PRENSA ESTOPA 3/4 UND 1 3.100,00$           589,00$            3.689,00$           3.689,00$                

83 CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5 UND 1 230.000,00$       43.700,00$       273.700,00$       273.700,00$            

84 SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 UND 1 1.000,00$           190,00$            1.190,00$           1.190,00$                

85 PONCHADORA 6A AMP UND 1 360.000,00$       68.400,00$       428.400,00$       428.400,00$            

86 SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ UND 1 72.000,00$         13.680,00$       85.680,00$         85.680,00$              

87 LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W UND 1 110.000,00$       20.900,00$       130.900,00$       130.900,00$            

88 ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM UND 1 24.000,00$         4.560,00$         28.560,00$         28.560,00$              

89 INTERRUPTOR TRIPLE UND 1 1.090,00$           207,10$            1.297,10$           1.297,10$                

90 LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60 UND 1 2.300,00$           437,00$            2.737,00$           2.737,00$                

91 DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"		 UND 1 64.000,00$         12.160,00$       76.160,00$         76.160,00$              

92 DISCO PARA CORTE CONCRETO 9" UND 1 77.000,00$         14.630,00$       91.630,00$         91.630,00$              

93 ARMELLA DE 1/4 X150 CAJA 1 45.000,00$         8.550,00$         53.550,00$         53.550,00$              

94
CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 

METROS
UND 1 730.000,00$       138.700,00$     868.700,00$       868.700,00$            

95 ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM UND 1 56.000,00$         10.640,00$       66.640,00$         66.640,00$              

96 ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM UND 1 26.000,00$         4.940,00$         30.940,00$         30.940,00$              

97 JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS UND 1 108.000,00$       20.520,00$       128.520,00$       128.520,00$            

98 REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS UND 1 53.000,00$         10.070,00$       63.070,00$         63.070,00$              
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99 TESTER, CORRIENTE ALTERNA UND 1 58.000,00$         11.020,00$       69.020,00$         69.020,00$              

100 LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48" UND 1 637.000,00$       121.030,00$     758.030,00$       758.030,00$            

101 HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG UND 1 48.000,00$         9.120,00$         57.120,00$         57.120,00$              

102 LLAVE EXPANSIÓN 10PG UND 1 149.000,00$       28.310,00$       177.310,00$       177.310,00$            

103 LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS UND 1 83.000,00$         15.770,00$       98.770,00$         98.770,00$              

104 NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH UND 1 2.350.000,00$    446.500,00$     2.796.500,00$    2.796.500,00$         

105 CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER UND 1 310.000,00$       58.900,00$       368.900,00$       368.900,00$            

106 CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER UND 1 310.000,00$       58.900,00$       368.900,00$       368.900,00$            

107 CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO UND 1 22.000,00$         4.180,00$         26.180,00$         26.180,00$              

108
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE 

SEGURIDAD 3X3 MTS
UND 1 19.000.000,00$  3.610.000,00$  22.610.000,00$  22.610.000,00$       

109 MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH UND 1 10.000.000,00$  1.900.000,00$  11.900.000,00$  11.900.000,00$       

110 MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L UND 1 1.700.000,00$    323.000,00$     2.023.000,00$    2.023.000,00$         

111 FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM UND 1 4.000,00$           760,00$            4.760,00$           4.760,00$                

112
PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR 

PALETA 9564PVC
UND 1 1.250.000,00$    237.500,00$     1.487.500,00$    1.487.500,00$         

113 PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT UND 1 1.560.000,00$    296.400,00$     1.856.400,00$    1.856.400,00$         

114 ROTOMARTILLO PLUS 800 W UND 1 2.600.000,00$    494.000,00$     3.094.000,00$    3.094.000,00$         

115
ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT 

DIELÉCTRICA TIPO 1A RESISTENCIA 136KG COLOR AMARILLA
UND 1 685.000,00$       130.150,00$     815.150,00$       815.150,00$            

116 PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH UND 1 700.000,00$       133.000,00$     833.000,00$       833.000,00$            

117 DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL UND 1 1.799.000,00$    341.810,00$     2.140.810,00$    2.140.810,00$         

118
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

TRAVESAÑOS METALICOS
UND 1 5.211.600,00$    990.204,00$     6.201.804,00$    6.201.804,00$         

119
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA 

ESLABONADA
UND 1 2.084.640,00$    396.081,60$     2.480.721,60$    2.480.721,60$         

120
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

BARANDAS METALICAS
UND 1 3.126.960,00$    594.122,40$     3.721.082,40$    3.721.082,40$         

121
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

GUARDA CAMILLAS
UND 1 1.737.200,00$    330.068,00$     2.067.268,00$    2.067.268,00$         

122
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ESCALERA METALICAS
UND 1 3.474.400,00$    660.136,00$     4.134.536,00$    4.134.536,00$         

123
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PLATINAS
UND 1 2.432.080,00$    462.095,20$     2.894.175,20$    2.894.175,20$         

124
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ANCLAJES
UND 1 2.779.520,00$    528.108,80$     3.307.628,80$    3.307.628,80$         

125
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PLATAFORMA METALICA DE TRABAJO
UND 1 7.296.240,00$    1.386.285,60$  8.682.525,60$    8.682.525,60$         

VALOR TOTAL 136.942.332,10$   

JESUS ALBERTO GALVAN

Representante Legal - DISERRA SAS

CC 1.192.773.906

Cordialmente



ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT
 VALOR 

UNITARIO
 VALOR IVA

 VALOR TOTAL 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL

1
ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO 

SENCILLO 7 PASOS COLOR NARANJA
UND 1 1.957.000,00$    371.830,00$     2.328.830,00$    2.328.830,00$        

2 PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES CUÑ 1 226.600,00$       43.054,00$       269.654,00$       269.654,00$           

3 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR CUÑ 1 128.750,00$       24.462,50$       153.212,50$       153.212,50$           

4 VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO UND 1 288.400,00$       54.796,00$       343.196,00$       343.196,00$           

5 DISPENSADOR TOALLAS BLANCO UND 1 83.430,00$         15.851,70$       99.281,70$         99.281,70$             

6 CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA UND 1 28.840,00$         5.479,60$         34.319,60$         34.319,60$             

7 BREAKER 3 X 70 AMP UND 1 185.400,00$       35.226,00$       220.626,00$       220.626,00$           

8 ARANDELA PLANA 5/32 UND 1 1.030,00$           195,70$            1.225,70$           1.225,70$               

9 TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16 UND 1 175.100,00$       33.269,00$       208.369,00$       208.369,00$           

10 CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS UND 1 79.310,00$         15.068,90$       94.378,90$         94.378,90$             

11 ANTICORROSIVO BLANCO GLN 1 98.880,00$         18.787,20$       117.667,20$       117.667,20$           

12

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, 

CON RUEDAS Y DEMAS ACCESORIOS. (ALTURA 4M+1M BARANDA / 

AREA 0,73M X 2,07M / PESO 493,6 KG)

UND 1 8.240.000,00$    1.565.600,00$  9.805.600,00$    9.805.600,00$        

13 BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8'' UND 1 71.070,00$         13.503,30$       84.573,30$         84.573,30$             

14 VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS UND 1 38.110,00$         7.240,90$         45.350,90$         45.350,90$             

15 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN UND 1 22.660,00$         4.305,40$         26.965,40$         26.965,40$             

16 SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO UND 1 325.480,00$       61.841,20$       387.321,20$       387.321,20$           

17 TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2" UND 1 27.810,00$         5.283,90$         33.093,90$         33.093,90$             

18 TEE 3" SANITARIA UND 1 13.390,00$         2.544,10$         15.934,10$         15.934,10$             

19 TEE 4" SANITARIA UND 1 16.480,00$         3.131,20$         19.611,20$         19.611,20$             

20 REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM UND 1 74.160,00$         14.090,40$       88.250,40$         88.250,40$             

21 ARANDELAS PLANAS 1-1/2" UND 1 10.300,00$         1.957,00$         12.257,00$         12.257,00$             

22 TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″ UND 1 5.459,00$           1.037,21$         6.496,21$           6.496,21$               

23 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN UND 1 61.800,00$         11.742,00$       73.542,00$         73.542,00$             

24 REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2" UND 1 26.780,00$         5.088,20$         31.868,20$         31.868,20$             

25 CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3 UND 1 47.380,00$         9.002,20$         56.382,20$         56.382,20$             

26 TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA UND 1 7.622,00$           1.448,18$         9.070,18$           9.070,18$               

27 PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO UND 1 38.110,00$         7.240,90$         45.350,90$         45.350,90$             

28 TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR UND 1 1.236.000,00$    234.840,00$     1.470.840,00$    1.470.840,00$        

29 TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M UND 1 35.020,00$         6.653,80$         41.673,80$         41.673,80$             

30 BROCA HSS INCOLMA 9/64 UND 1 7.210,00$           1.369,90$         8.579,90$           8.579,90$               

31 REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2" UND 1 515,00$              97,85$              612,85$              612,85$                  

32 REMACHE POP 6-6 3/16X1/2 UND 1 721,00$              136,99$            857,99$              857,99$                  

33 TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6 UND 1 150.380,00$       28.572,20$       178.952,20$       178.952,20$           

34 SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG UND 1 179.220,00$       34.051,80$       213.271,80$       213.271,80$           

35 TOPE 41 X 47.38X25MM UND 1 22.660,00$         4.305,40$         26.965,40$         26.965,40$             

36 SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO UND 1 35.020,00$         6.653,80$         41.673,80$         41.673,80$             

37 BROCA SDS RANURADA 3/8" UND 1 16.480,00$         3.131,20$         19.611,20$         19.611,20$             

38
TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA 

BROCA PQT X 50
PQT 1 84.460,00$         16.047,40$       100.507,40$       100.507,40$           

39 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2 UND 1 44.290,00$         8.415,10$         52.705,10$         52.705,10$             

40 CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS UND 1 63.860,00$         12.133,40$       75.993,40$         75.993,40$             

41 SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60 UND 1 47.895,00$         9.100,05$         56.995,05$         56.995,05$             

42 PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA UND 1 25.750,00$         4.892,50$         30.642,50$         30.642,50$             

43 REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL UND 1 35.020,00$         6.653,80$         41.673,80$         41.673,80$             

44 REGISTRO PVC ROSCA 2" UND 1 63.860,00$         12.133,40$       75.993,40$         75.993,40$             

45 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE UND 1 6.180,00$           1.174,20$         7.354,20$           7.354,20$               

46 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL UND 1 6.180,00$           1.174,20$         7.354,20$           7.354,20$               

47 CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4" UND 1 226.600,00$       43.054,00$       269.654,00$       269.654,00$           

48 CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA UND 1 11.536,00$         2.191,84$         13.727,84$         13.727,84$             

DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE
SU MEJOR ALIADO EN CONSTRUCCION DE HUERTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.

Bogotá, 20 de Mayo de 2026

Señores:

TERMINAL DE TRANSPORTE

CIUDAD - BOGOTÁ D.C.

Ref.: COTIZACION No. 0718



DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE
SU MEJOR ALIADO EN CONSTRUCCION DE HUERTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.

49  ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM UND 1 8.240,00$           1.565,60$         9.805,60$           9.805,60$               

50 FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM UND 1 95.790,00$         18.200,10$       113.990,10$       113.990,10$           

51 PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS UND 1 203.940,00$       38.748,60$       242.688,60$       242.688,60$           

52 COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4 UND 1 103.000,00$       19.570,00$       122.570,00$       122.570,00$           

53 ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA UND 1 55.620,00$         10.567,80$       66.187,80$         66.187,80$             

54 ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W UND 1 77.250,00$         14.677,50$       91.927,50$         91.927,50$             

55 PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR UND 1 57.680,00$         10.959,20$       68.639,20$         68.639,20$             

56 TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE UND 1 20.600,00$         3.914,00$         24.514,00$         24.514,00$             

57 UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO UND 1 16.480,00$         3.131,20$         19.611,20$         19.611,20$             

58 ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS UND 1 30.900,00$         5.871,00$         36.771,00$         36.771,00$             

59 DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS UND 1 26.780,00$         5.088,20$         31.868,20$         31.868,20$             

60
ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 

60CM COLOR NEGRO
UND 1 73.130,00$         13.894,70$       87.024,70$         87.024,70$             

61
SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO 

AMARILLO 300ML
UND 1 23.690,00$         4.501,10$         28.191,10$         28.191,10$             

62
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PARALES METALICOS
UND 1 6.799.400,80$    1.291.886,15$  8.091.286,95$    8.091.286,95$        

63
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

VIDRIOS LAMINADOS CRUDOS DIFERENTES MEDIDAS (M2)
UND 1 3.271.280,00$    621.543,20$     3.892.823,20$    3.892.823,20$        

64

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

DIFERENCIAL CON CAPACIDAD 400 KG, VIGA IP METALICA, PLATINAS 

DE REFUERZO A MURO

UND 1 7.114.210,00$    1.351.699,90$  8.465.909,90$    8.465.909,90$        

65

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

CONTROL DE ACCESO K2 DIGITAL CON FRECUENCIA DE ENTRADA 

PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 PARA CIERRE DE PUERTA, ELECTRO IMAN 

DE 300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA BATERIA DE RESPALDO 24 

HORAS, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

UND 1 3.894.430,00$    739.941,70$     4.634.371,70$    4.634.371,70$        

66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE 

TERMOSTATO PLANTA ELECTRICA
UND 1 999.100,00$       189.829,00$     1.188.929,00$    1.188.929,00$        

67 GRAPA UNISTRUT 1 1/2″ UND 1 2.060,00$           391,40$            2.451,40$           2.451,40$               

68 TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND UND 1 7.210,00$           1.369,90$         8.579,90$           8.579,90$               

69 CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO UND 1 8.240,00$           1.565,60$         9.805,60$           9.805,60$               

70 BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG UND 1 2.060,00$           391,40$            2.451,40$           2.451,40$               

71 TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA UND 1 4.635,00$           880,65$            5.515,65$           5.515,65$               

72
CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M 

(AMARILLO,AZUL, ROJO, BLANCO ,VERDE)
UND 1 360.500,00$       68.495,00$       428.995,00$       428.995,00$           

73 MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM UND 1 772.500,00$       146.775,00$     919.275,00$       919.275,00$           

74
SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-

SG1048 TP LINK
UND 1 1.854.000,00$    352.260,00$     2.206.260,00$    2.206.260,00$        

75 SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT UND 1 334.750,00$       63.602,50$       398.352,50$       398.352,50$           

76 FACEPLATE DOBLE CTG 6A UND 1 46.350,00$         8.806,50$         55.156,50$         55.156,50$             

77 PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS UND 1 1.545.000,00$    293.550,00$     1.838.550,00$    1.838.550,00$        

78 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U UND 1 113.300,00$       21.527,00$       134.827,00$       134.827,00$           

79 MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS. UND 1 82.400,00$         15.656,00$       98.056,00$         98.056,00$             

80 BANDEJA PARA RACK UND 1 46.350,00$         8.806,50$         55.156,50$         55.156,50$             

81
CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 

PARA RACK GABINETE  DE SERVIDORES
UND 1 329.600,00$       62.624,00$       392.224,00$       392.224,00$           

82 PRENSA ESTOPA 3/4 UND 1 3.193,00$           606,67$            3.799,67$           3.799,67$               

83 CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5 UND 1 236.900,00$       45.011,00$       281.911,00$       281.911,00$           

84 SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 UND 1 1.030,00$           195,70$            1.225,70$           1.225,70$               

85 PONCHADORA 6A AMP UND 1 370.800,00$       70.452,00$       441.252,00$       441.252,00$           

86 SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ UND 1 74.160,00$         14.090,40$       88.250,40$         88.250,40$             

87 LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W UND 1 113.300,00$       21.527,00$       134.827,00$       134.827,00$           

88 ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM UND 1 24.720,00$         4.696,80$         29.416,80$         29.416,80$             

89 INTERRUPTOR TRIPLE UND 1 1.122,70$           213,31$            1.336,01$           1.336,01$               

90 LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60 UND 1 2.369,00$           450,11$            2.819,11$           2.819,11$               

91 DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"		 UND 1 65.920,00$         12.524,80$       78.444,80$         78.444,80$             

92 DISCO PARA CORTE CONCRETO 9" UND 1 79.310,00$         15.068,90$       94.378,90$         94.378,90$             

93 ARMELLA DE 1/4 X150 CAJA 1 46.350,00$         8.806,50$         55.156,50$         55.156,50$             

94
CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 

METROS
UND 1 751.900,00$       142.861,00$     894.761,00$       894.761,00$           

95 ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM UND 1 57.680,00$         10.959,20$       68.639,20$         68.639,20$             

96 ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM UND 1 26.780,00$         5.088,20$         31.868,20$         31.868,20$             

97 JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS UND 1 111.240,00$       21.135,60$       132.375,60$       132.375,60$           

98 REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS UND 1 54.590,00$         10.372,10$       64.962,10$         64.962,10$             



DISTRIBUIDOR FERRETERO LA FERRE
SU MEJOR ALIADO EN CONSTRUCCION DE HUERTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.

99 TESTER, CORRIENTE ALTERNA UND 1 59.740,00$         11.350,60$       71.090,60$         71.090,60$             

100 LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48" UND 1 656.110,00$       124.660,90$     780.770,90$       780.770,90$           

101 HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG UND 1 49.440,00$         9.393,60$         58.833,60$         58.833,60$             

102 LLAVE EXPANSIÓN 10PG UND 1 153.470,00$       29.159,30$       182.629,30$       182.629,30$           

103 LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS UND 1 85.490,00$         16.243,10$       101.733,10$       101.733,10$           

104 NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH UND 1 2.420.500,00$    459.895,00$     2.880.395,00$    2.880.395,00$        

105 CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER UND 1 319.300,00$       60.667,00$       379.967,00$       379.967,00$           

106 CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER UND 1 319.300,00$       60.667,00$       379.967,00$       379.967,00$           

107 CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO UND 1 22.660,00$         4.305,40$         26.965,40$         26.965,40$             

108
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE 

SEGURIDAD 3X3 MTS
UND 1 19.570.000,00$  3.718.300,00$  23.288.300,00$  23.288.300,00$      

109 MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH UND 1 10.300.000,00$  1.957.000,00$  12.257.000,00$  12.257.000,00$      

110 MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L UND 1 1.751.000,00$    332.690,00$     2.083.690,00$    2.083.690,00$        

111 FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM UND 1 4.120,00$           782,80$            4.902,80$           4.902,80$               

112
PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR 

PALETA 9564PVC
UND 1 1.287.500,00$    244.625,00$     1.532.125,00$    1.532.125,00$        

113 PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT UND 1 1.606.800,00$    305.292,00$     1.912.092,00$    1.912.092,00$        

114 ROTOMARTILLO PLUS 800 W UND 1 2.678.000,00$    508.820,00$     3.186.820,00$    3.186.820,00$        

115
ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT 

DIELÉCTRICA TIPO 1A RESISTENCIA 136KG COLOR AMARILLA
UND 1 705.550,00$       134.054,50$     839.604,50$       839.604,50$           

116 PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH UND 1 721.000,00$       136.990,00$     857.990,00$       857.990,00$           

117 DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL UND 1 1.852.970,00$    352.064,30$     2.205.034,30$    2.205.034,30$        

118
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

TRAVESAÑOS METALICOS
UND 1 5.367.948,00$    1.019.910,12$  6.387.858,12$    6.387.858,12$        

119
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA 

ESLABONADA
UND 1 2.147.179,20$    407.964,05$     2.555.143,25$    2.555.143,25$        

120
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

BARANDAS METALICAS
UND 1 3.220.768,80$    611.946,07$     3.832.714,87$    3.832.714,87$        

121
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

GUARDA CAMILLAS
UND 1 1.789.316,00$    339.970,04$     2.129.286,04$    2.129.286,04$        

122
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ESCALERA METALICAS
UND 1 3.578.632,00$    679.940,08$     4.258.572,08$    4.258.572,08$        

123
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PLATINAS
UND 1 2.505.042,40$    475.958,06$     2.981.000,46$    2.981.000,46$        

124
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ANCLAJES
UND 1 2.862.905,60$    543.952,06$     3.406.857,66$    3.406.857,66$        

125
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PLATAFORMA METALICA DE TRABAJO
UND 1 7.515.127,20$    1.427.874,17$  8.943.001,37$    8.943.001,37$        

VALOR TOTAL 141.050.602,06$  

Cordialmente

ESTEVEN JUSSEPT SILVA BERNAL

Representante Legal

CC  1.110.504.303



ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT
 VALOR 

UNITARIO
 VALOR IVA

 VALOR TOTAL 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL

1
ESCALERA DIELECTRICA FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA ASCENSO 

SENCILLO 7 PASOS COLOR NARANJA
UND 1 1.995.000,00$    379.050,00$     2.374.050,00$    2.374.050,00$        

2 PINTURA VINÍLICO BLANCO PARA INTERIORES CUÑ 1 231.000,00$       43.890,00$       274.890,00$       274.890,00$           

3 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR CUÑ 1 131.250,00$       24.937,50$       156.187,50$       156.187,50$           

4 VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO UND 1 294.000,00$       55.860,00$       349.860,00$       349.860,00$           

5 DISPENSADOR TOALLAS BLANCO UND 1 85.050,00$         16.159,50$       101.209,50$       101.209,50$           

6 CAJA 2×4 REFORZADA + TAPA UND 1 29.400,00$         5.586,00$         34.986,00$         34.986,00$             

7 BREAKER 3 X 70 AMP UND 1 189.000,00$       35.910,00$       224.910,00$       224.910,00$           

8 ARANDELA PLANA 5/32 UND 1 1.050,00$           199,50$            1.249,50$           1.249,50$               

9 TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL 16 UND 1 178.500,00$       33.915,00$       212.415,00$       212.415,00$           

10 CEPILLO BAJO PUERTA MARRON CERDAS UND 1 80.850,00$         15.361,50$       96.211,50$         96.211,50$             

11 ANTICORROSIVO BLANCO GLN 1 100.800,00$       19.152,00$       119.952,00$       119.952,00$           

12

ANDAMIO COMPLETO CERTIFICADO PARA CUBRIR 4M DE ALTURA, 

CON RUEDAS Y DEMAS ACCESORIOS. (ALTURA 4M+1M BARANDA / 

AREA 0,73M X 2,07M / PESO 493,6 KG)

UND 1 8.400.000,00$    1.596.000,00$  9.996.000,00$    9.996.000,00$        

13 BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 3/4'' LARGO 8'' UND 1 72.450,00$         13.765,50$       86.215,50$         86.215,50$             

14 VARILLA ROSCADA 5/8" POR 1 MTS UND 1 38.850,00$         7.381,50$         46.231,50$         46.231,50$             

15 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 5/8 X10UN UND 1 23.100,00$         4.389,00$         27.489,00$         27.489,00$             

16 SANITARIO DOS PIEZAS TAO SINGLE BLANCO UND 1 331.800,00$       63.042,00$       394.842,00$       394.842,00$           

17 TEE SANITARIA REDUCIDA PVC PAVCO 3" X 2" UND 1 28.350,00$         5.386,50$         33.736,50$         33.736,50$             

18 TEE 3" SANITARIA UND 1 13.650,00$         2.593,50$         16.243,50$         16.243,50$             

19 TEE 4" SANITARIA UND 1 16.800,00$         3.192,00$         19.992,00$         19.992,00$             

20 REPUESTO CARTUCHO CERAMICO TORRE DUCHA 01 40MM UND 1 75.600,00$         14.364,00$       89.964,00$         89.964,00$             

21 ARANDELAS PLANAS 1-1/2" UND 1 10.500,00$         1.995,00$         12.495,00$         12.495,00$             

22 TORNILLO EXAG. 3/8 X 4″ UND 1 5.565,00$           1.057,35$         6.622,35$           6.622,35$               

23 TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8 100UN UND 1 63.000,00$         11.970,00$       74.970,00$         74.970,00$             

24 REGISTRO BOLA CONTROL AGUA 1/2" UND 1 27.300,00$         5.187,00$         32.487,00$         32.487,00$             

25 CARGAS VERDES CAL 22 + CLAVOS CAJA X 100 UNDS NIVEL 3 UND 1 48.300,00$         9.177,00$         57.477,00$         57.477,00$             

26 TAPA ELÉCTRICA TAPA CIEGA BLANCA UND 1 7.770,00$           1.476,30$         9.246,30$           9.246,30$               

27 PASADOR MANUAL ACERO INOX PUERTA BAÑO UND 1 38.850,00$         7.381,50$         46.231,50$         46.231,50$             

28 TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA SUPERIOR UND 1 1.260.000,00$    239.400,00$     1.499.400,00$    1.499.400,00$        

29 TRUPER CINTA ENMASCARAR AZUL DE 1PG X 50 M UND 1 35.700,00$         6.783,00$         42.483,00$         42.483,00$             

30 BROCA HSS INCOLMA 9/64 UND 1 7.350,00$           1.396,50$         8.746,50$           8.746,50$               

31 REMACHE POP CIEGO 1/8" X 1/2" UND 1 525,00$              99,75$              624,75$              624,75$                  

32 REMACHE POP 6-6 3/16X1/2 UND 1 735,00$              139,65$            874,65$              874,65$                  

33 TERMINAL BIMETÁLICA UN OJO BARRIL DE COBRE PARA CABLE #6 UND 1 153.300,00$       29.127,00$       182.427,00$       182.427,00$           

34 SIKASET L ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 5KG UND 1 182.700,00$       34.713,00$       217.413,00$       217.413,00$           

35 TOPE 41 X 47.38X25MM UND 1 23.100,00$         4.389,00$         27.489,00$         27.489,00$             

36 SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO UND 1 35.700,00$         6.783,00$         42.483,00$         42.483,00$             

37 BROCA SDS RANURADA 3/8" UND 1 16.800,00$         3.192,00$         19.992,00$         19.992,00$             

38
TORNILLO HEXAGONAL CUBIERTA CAPUCHÓN 12 X 1 1/2PG PTA 

BROCA PQT X 50
PQT 1 86.100,00$         16.359,00$       102.459,00$       102.459,00$           

39 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DEWALT 4 1/2 UND 1 45.150,00$         8.578,50$         53.728,50$         53.728,50$             

40 CORTADOR DE TUBO DE COBRE. 1/8 PULGADA HASTA 1.1/8 PULGADAS UND 1 65.100,00$         12.369,00$       77.469,00$         77.469,00$             

41 SOLDADURA DE ESTAÑO 100GR-40/60 UND 1 48.825,00$         9.276,75$         58.101,75$         58.101,75$             

42 PISTOLA CALAFATEO FIBRA VIDRIO ANTIGOTA UND 1 26.250,00$         4.987,50$         31.237,50$         31.237,50$             

43 REPUESTO ESCUDO VALVULA SISTEMA PUSH TAZA INSTITUCIONAL UND 1 35.700,00$         6.783,00$         42.483,00$         42.483,00$             

44 REGISTRO PVC ROSCA 2" UND 1 65.100,00$         12.369,00$       77.469,00$         77.469,00$             

45 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS VERDE UND 1 6.300,00$           1.197,00$         7.497,00$           7.497,00$               

46 BARRAJE DE TABLERO 18  CIRCUITOS AZUL UND 1 6.300,00$           1.197,00$         7.497,00$           7.497,00$               

47 CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4" UND 1 231.000,00$       43.890,00$       274.890,00$       274.890,00$           

48 CONECTOR RECTO 3/4" LT CORAZA UND 1 11.760,00$         2.234,40$         13.994,40$         13.994,40$             

MATERIALES & SUMINISTROS DE

CONSTRUCCION S.A.S

NIT: 901910031 – 1 

Bogotá, 20 de Mayo de 2026

Señores:

TERMINAL DE TRANSPORTE

CIUDAD - BOGOTÁ D.C.

Ref.: COTIZACION # 0412



MATERIALES & SUMINISTROS DE
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49  ESPIRAL NEGRO DE 3/8 PARA CABLE 9MM UND 1 8.400,00$           1.596,00$         9.996,00$           9.996,00$               

50 FLANCHES DE HIERRO NEGRO 30 X 30 X 8 MM UND 1 97.650,00$         18.553,50$       116.203,50$       116.203,50$           

51 PLATINA 2 1/2 POR 6 METROS UND 1 207.900,00$       39.501,00$       247.401,00$       247.401,00$           

52 COPA PARA PULIDORA PARA PULIR NUMERO 4 UND 1 105.000,00$       19.950,00$       124.950,00$       124.950,00$           

53 ESTRACTORES DE 4" PARA REJILLA BLANCA UND 1 56.700,00$         10.773,00$       67.473,00$         67.473,00$             

54 ESTRACTOR DE OLORES #14 INDUSTRIAL METALICO A 110W UND 1 78.750,00$         14.962,50$       93.712,50$         93.712,50$             

55 PROTECTOR DE PARRILLA DE VENTILADOR UND 1 58.800,00$         11.172,00$       69.972,00$         69.972,00$             

56 TACO 1 POLO 30 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE UND 1 21.000,00$         3.990,00$         24.990,00$         24.990,00$             

57 UNIONES ESQUINEROS PARA LÁMINAS PVC CROMADO UND 1 16.800,00$         3.192,00$         19.992,00$         19.992,00$             

58 ORGANIZADOR DE ESCOBAS Y TRAPEROS UND 1 31.500,00$         5.985,00$         37.485,00$         37.485,00$             

59 DESTAPADORES DE CAÑERÍAS DIABLO ROJO 350 GRAMOS UND 1 27.300,00$         5.187,00$         32.487,00$         32.487,00$             

60
ADHESIVO DE VINILO PARA VENTANAS FILM DE PRIVACIDAD 5M X 

60CM COLOR NEGRO
UND 1 74.550,00$         14.164,50$       88.714,50$         88.714,50$             

61
SIKABOOM M ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO Y AISLAMIENTO 

AMARILLO 300ML
UND 1 24.150,00$         4.588,50$         28.738,50$         28.738,50$             

62
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PARALES METALICOS
UND 1 6.931.428,00$    1.316.971,32$  8.248.399,32$    8.248.399,32$        

63
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

VIDRIOS LAMINADOS CRUDOS DIFERENTES MEDIDAS (M2)
UND 1 3.334.800,00$    633.612,00$     3.968.412,00$    3.968.412,00$        

64

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

DIFERENCIAL CON CAPACIDAD 400 KG, VIGA IP METALICA, PLATINAS 

DE REFUERZO A MURO

UND 1 7.252.350,00$    1.377.946,50$  8.630.296,50$    8.630.296,50$        

65

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

CONTROL DE ACCESO K2 DIGITAL CON FRECUENCIA DE ENTRADA 

PROGRAMABLE, BRAZO DE 45 PARA CIERRE DE PUERTA, ELECTRO IMAN 

DE 300 LIBRAS BOTON NO TOCHT SALIDA BATERIA DE RESPALDO 24 

HORAS, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN MEDIOS DIGITALES

UND 1 3.970.050,00$    754.309,50$     4.724.359,50$    4.724.359,50$        

66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE 

TERMOSTATO PLANTA ELECTRICA
UND 1 1.018.500,00$    193.515,00$     1.212.015,00$    1.212.015,00$        

67 GRAPA UNISTRUT 1 1/2″ UND 1 2.100,00$           399,00$            2.499,00$           2.499,00$               

68 TORNILLO CARRIAGE 1/4" X 1  TUERCA ARANDELA IRIZADO X2UND UND 1 7.350,00$           1.396,50$         8.746,50$           8.746,50$               

69 CABLE LSHF N° 8 AWG POR METRO UND 1 8.400,00$           1.596,00$         9.996,00$           9.996,00$               

70 BORNA TERMINAL CALIBRE 8 AWG UND 1 2.100,00$           399,00$            2.499,00$           2.499,00$               

71 TAPA GALVANIZADA OCTAGONAL CIEGA UND 1 4.725,00$           897,75$            5.622,75$           5.622,75$               

72
CABLE N°12 AWG LSHF LIBRE DE HALÓGENOS ROLLO X 100M 

(AMARILLO,AZUL, ROJO, BLANCO ,VERDE)
UND 1 367.500,00$       69.825,00$       437.325,00$       437.325,00$           

73 MINI RACK DE PAREDE 12U X 570MM UND 1 787.500,00$       149.625,00$     937.125,00$       937.125,00$           

74
SWITCH NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MBPS TL-

SG1048 TP LINK
UND 1 1.890.000,00$    359.100,00$     2.249.100,00$    2.249.100,00$        

75 SWITCH CON BASE DE MONTAJE EN RACK DE 16 PUERTOS GIGABIT UND 1 341.250,00$       64.837,50$       406.087,50$       406.087,50$           

76 FACEPLATE DOBLE CTG 6A UND 1 47.250,00$         8.977,50$         56.227,50$         56.227,50$             

77 PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS UND 1 1.575.000,00$    299.250,00$     1.874.250,00$    1.874.250,00$        

78 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U UND 1 115.500,00$       21.945,00$       137.445,00$       137.445,00$           

79 MULTITOMAS PARA RACK GABINETE. 8 SERVICIOS. UND 1 84.000,00$         15.960,00$       99.960,00$         99.960,00$             

80 BANDEJA PARA RACK UND 1 47.250,00$         8.977,50$         56.227,50$         56.227,50$             

81
CAJA DE 100 TORNILLOS DE MONTAJE Y TUERCAS ENJAULADAS M5 

PARA RACK GABINETE  DE SERVIDORES
UND 1 336.000,00$       63.840,00$       399.840,00$       399.840,00$           

82 PRENSA ESTOPA 3/4 UND 1 3.255,00$           618,45$            3.873,45$           3.873,45$               

83 CONECTOR DE AUTO DESFORRE 100UND 4.82MM 5 UND 1 241.500,00$       45.885,00$       287.385,00$       287.385,00$           

84 SOPORTE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 UND 1 1.050,00$           199,50$            1.249,50$           1.249,50$               

85 PONCHADORA 6A AMP UND 1 378.000,00$       71.820,00$       449.820,00$       449.820,00$           

86 SENSOR DE HUMO INALAMBRICO 433MHZ UND 1 75.600,00$         14.364,00$       89.964,00$         89.964,00$             

87 LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W UND 1 115.500,00$       21.945,00$       137.445,00$       137.445,00$           

88 ROLLO ADHESIVO CONTACT 3 M X 45 CM UND 1 25.200,00$         4.788,00$         29.988,00$         29.988,00$             

89 INTERRUPTOR TRIPLE UND 1 1.144,50$           217,46$            1.361,96$           1.361,96$               

90 LED MARCO SOBREPONER PANEL 60X60 UND 1 2.415,00$           458,85$            2.873,85$           2.873,85$               

91 DISCO PARA CORTE CONCRETO 4"		 UND 1 67.200,00$         12.768,00$       79.968,00$         79.968,00$             

92 DISCO PARA CORTE CONCRETO 9" UND 1 80.850,00$         15.361,50$       96.211,50$         96.211,50$             

93 ARMELLA DE 1/4 X150 CAJA 1 47.250,00$         8.977,50$         56.227,50$         56.227,50$             

94
CABLE GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/32" (2MM) X 200 

METROS
UND 1 766.500,00$       145.635,00$     912.135,00$       912.135,00$           

95 ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE MANGO ALUMINIO DE 30 CM UND 1 58.800,00$         11.172,00$       69.972,00$         69.972,00$             

96 ESCUADRA TECNICA 60 X 30 CM UND 1 27.300,00$         5.187,00$         32.487,00$         32.487,00$             

97 JUEGO DESTORNILLADOR 4 PIEZAS UND 1 113.400,00$       21.546,00$       134.946,00$       134.946,00$           

98 REMACHADORA POP 10 4 BOQUILLAS UND 1 55.650,00$         10.573,50$       66.223,50$         66.223,50$             



MATERIALES & SUMINISTROS DE

CONSTRUCCION S.A.S

NIT: 901910031 – 1 

99 TESTER, CORRIENTE ALTERNA UND 1 60.900,00$         11.571,00$       72.471,00$         72.471,00$             

100 LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 48" UND 1 668.850,00$       127.081,50$     795.931,50$       795.931,50$           

101 HOMBRESOLOS RECTOS / 10PULG UND 1 50.400,00$         9.576,00$         59.976,00$         59.976,00$             

102 LLAVE EXPANSIÓN 10PG UND 1 156.450,00$       29.725,50$       186.175,50$       186.175,50$           

103 LLAVE EXPANSIVA INDUSTRIAL DE 12 PULGADAS UND 1 87.150,00$         16.558,50$       103.708,50$       103.708,50$           

104 NIVEL LÁSER 80 METROS LÍNEA VERDE GLL 80-33 G BOSCH UND 1 2.467.500,00$    468.825,00$     2.936.325,00$    2.936.325,00$        

105 CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM SOBREPONER UND 1 325.500,00$       61.845,00$       387.345,00$       387.345,00$           

106 CERRADURA 987 DERECHA 70MM SOBREPONER UND 1 325.500,00$       61.845,00$       387.345,00$       387.345,00$           

107 CERRADURA GEO POMO METÁLICO PARA BAÑO UND 1 23.100,00$         4.389,00$         27.489,00$         27.489,00$             

108
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO DE 6MTS+1 DE 

SEGURIDAD 3X3 MTS
UND 1 19.950.000,00$  3.790.500,00$  23.740.500,00$  23.740.500,00$      

109 MARTILLO DEMOLEDOR 2000W 127V GSH 27 VC BOSCH UND 1 10.500.000,00$  1.995.000,00$  12.495.000,00$  12.495.000,00$      

110 MEZCLADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA 210L UND 1 1.785.000,00$    339.150,00$     2.124.150,00$    2.124.150,00$        

111 FLEJES EN BARRILLA DE 3/8 CON MEDIDAS LINEALES DE 30 CM UND 1 4.200,00$           798,00$            4.998,00$           4.998,00$               

112
PULIDORA ANGULAR 4 1/2 SJS (MAKITA Y/O DEWALT) INTERRUPTOR 

PALETA 9564PVC
UND 1 1.312.500,00$    249.375,00$     1.561.875,00$    1.561.875,00$        

113 PULIDORA INDUSTRIAL 9" DEWALT UND 1 1.638.000,00$    311.220,00$     1.949.220,00$    1.949.220,00$        

114 ROTOMARTILLO PLUS 800 W UND 1 2.730.000,00$    518.700,00$     3.248.700,00$    3.248.700,00$        

115
ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA SENCILLO 7 PASOS 2.10MT 

DIELÉCTRICA TIPO 1A RESISTENCIA 136KG COLOR AMARILLA
UND 1 719.250,00$       136.657,50$     855.907,50$       855.907,50$           

116 PISTOLA DE CALOR 1600WATTS GHG 20-63 AZUL BOSCH UND 1 735.000,00$       139.650,00$     874.650,00$       874.650,00$           

117 DIFERENCIAL CON CAPACIDAD DE 400 KL UND 1 1.888.950,00$    358.900,50$     2.247.850,50$    2.247.850,50$        

118
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

TRAVESAÑOS METALICOS
UND 1 5.472.180,00$    1.039.714,20$  6.511.894,20$    6.511.894,20$        

119
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MALLA 

ESLABONADA
UND 1 2.188.872,00$    415.885,68$     2.604.757,68$    2.604.757,68$        

120
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

BARANDAS METALICAS
UND 1 3.283.308,00$    623.828,52$     3.907.136,52$    3.907.136,52$        

121
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

GUARDA CAMILLAS
UND 1 1.824.060,00$    346.571,40$     2.170.631,40$    2.170.631,40$        

122
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ESCALERA METALICAS
UND 1 3.648.120,00$    693.142,80$     4.341.262,80$    4.341.262,80$        

123
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PLATINAS
UND 1 2.553.684,00$    485.199,96$     3.038.883,96$    3.038.883,96$        

124
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

ANCLAJES
UND 1 2.918.496,00$    554.514,24$     3.473.010,24$    3.473.010,24$        

125
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

PLATAFORMA METALICA DE TRABAJO
UND 1 7.661.052,00$    1.455.599,88$  9.116.651,88$    9.116.651,88$        

VALOR TOTAL 143.789.448,71$  

Cordialmente

Ing. Katherine Pérez

Representante Legal

CC  1.140.873.639



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 
(PERSONAS JURIDICAS) 

Yo MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA identificado con cedula de ciudadanía 
No. 77.030.558 y con Tarjeta Profesional No.131931-T de la Junta Central de 
Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa DISERRA 
S.A.S, identificada con NIT 900695347-7, debidamente inscrita en la Cámara de 
Comercio de Valledupar, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria 
Generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Empresa, certifico 
que esta se encuentra al día con las obligaciones al sistema de los aportes a salud, 
riesgos profesionales, pensiones y a la caja de compensación familiar, Pagados por la 
empresa durante los últimos seis (6) meses. Lo Anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Así mismo la empresa esta exonerada al pago 
de aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF de acuerdo al artículo 114-1 del 
Estatuto Tributario. 

Se expide en la ciudad de Valledupar, a los 04 días del mes de junio del año 2026. 

Firma Revisor Fiscal 

MELVIN E. MONTESINOS ACOSTARevisor Fiscal: 
Documento de Identidad: 77.030.558 
Tarjeta Profesional: T.P. 131931-T 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA identificado con CÉDULA
DE CIUDADANÍA No 77030558 de CHIRIGUANA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 131931-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:BE226EE15989AE30
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PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 37418401

REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-20

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL DISERRA  SAS TIPO DE PERSONA Jurídica TIPO DE
DOCUMENTO NIT

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 900695347 D.V. 7 TIPO DE

APORTANTE
B menor a 200
empleados

DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA CARRERA 09 19 18 DEPARTAMENTO CESAR MUNICIPIO VALLEDUPAR

ACTIVIDAD
ECONÓMICA 4663 CORREO

ELECTRÓNICO
CONTABILIDAD@DIS

ERRA.COM TELÉFONO 3105386251

FAX 0 SUCURSAL 0 NOMBRE SUCURSAL 0

TIPO DE ENTIDAD Privada ARL POSITIVA Tipo de
aportante Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 1192773906 PRIMER APELLIDO GALVAN SEGUNDO APELLIDO RESTREPO

PRIMER NOMBRE JESUS SEGUNDO NOMBRE ALBERTO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN PERÍODO COTIZACIÓN SALUD FORMA DE PRESENTACIÓN

Año: 2026 Mes: 05 Año: 2026 Mes: 06 Único

Nro. DE TRABAJADORES Vlr. TOTAL NÓMINA Nro. DE RADICACIÓN

18 $27.617.415 37418401
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IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO Salario

Identificación

Tipo
Vincula
ción

Sub
tip
o
Cot

Ext
no
obl

Colombi
ano ext Dpto Mun Activid

ad Eco
Tipo de
Salario Nombres Salario Básico

CC-1033652438 01 No No No 11 1 1711001 Fijo AGUDELO PUERTA SIMON $4.000.000

CC-1085100681 01 No No No 20 1 1692001 Fijo ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA $2.000.000

CC-1065590658 01 No No No 20 1 3782001 Fijo BARLIZA DAZA CARMEN CECILIA $1.750.905

CC-1065621745 01 No No No 20 1 2821101 Fijo BASTIDAS MARTINEZ EDUARDO LUIS $1.750.905

CC-1090411704 01 No No No 54 1 1711001 Fijo CUELLAR SERRANO JOHNNY ALDEMAR $1.750.905

CC-1123970705 01 No No No 11 1 1466301 Fijo DIAZ BAQUERO NATALIA VALENTINA $1.750.905

CC-1065601802 01 No No No 11 1 4466301 Fijo DIAZ QUINTERO MOISES ALEJANDRO $3.000.000

CC-1062402516 01 No No No 20 1 1692001 Fijo FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO $2.000.000

CC-1065641181 01 No No No 20 1 1466301 Fijo GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO $1.800.000

CC-1235338670 01 No No No 20 1 1692001 Fijo MOJICA ARIAS DIANA PAOLA $1.750.905

CC-1065853035 01 No No No 20 1 1692001 Fijo MORALES BUENO LEYDIS PAOLA $1.750.905

CC-1019050281 01 No No No 11 1 3782001 Fijo MORELO DITTA YENIFER $1.750.905

CC-1065642761 01 No No No 20 1 1692001 Fijo MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER $2.500.000

CC-77193510 01 No No No 20 1 1466301 Fijo OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO $2.000.000

CC-1013634342 01 No No No 11 1 3782001 Fijo OSORIO VILLEGAS DARLY NATALIA $1.750.905

CC-1028480075 01 No No No 11 1 1466301 Fijo RODRIGUEZ GUZMAN JUAN CAMILO $1.750.905

CC-1121338169 01 No No No 11 1 1466301 Fijo ROJAS ALARZA LEIDER JHOAN $1.750.905

CC-7143530 01 No No No 11 1 2821101 Fijo VILLEGAS VILLAREAL HAMER ALONSO $1.750.905

NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 1033652438 0

CC - 1085100681 0

CC - 1065590658 0

CC - 1065621745 X 2026-05-01 0

CC - 1090411704 0

CC - 1123970705 0

CC - 1065601802 X 2026-05-01 0

CC - 1062402516 0

CC - 1065641181 0

CC - 1235338670 0

CC - 1065853035 0
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NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 1019050281 0

CC - 1065642761 X 2026-05-01 0

CC - 77193510 X 2026-05-01 0

CC - 1013634342 0

CC - 1028480075 0

CC - 1121338169 0

CC - 7143530 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación AFP Dias
Cotizados IBC pensión Tarifa Cot Obl Cot Vol

Afil
Cot Vol
Aport Total Cot Fondo Sol

Fondo
Subsistenci

a
Vlr no ret

CC - 1033652438 COLPENSIONES 30 $4.000.000 0.1600000 $640.000 $0 $0 $640.000 $0 $0 $0

CC - 1085100681 PORVENIR 30 $2.000.000 0.1600000 $320.000 $0 $0 $320.000 $0 $0 $0

CC - 1065590658 PORVENIR 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1065621745 PORVENIR 1 $58.364 0.1600000 $9.400 $0 $0 $9.400 $0 $0 $0

CC - 1090411704 PROTECCION 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1123970705 PROTECCION 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1065601802 PROTECCION 1 $100.000 0.1600000 $16.000 $0 $0 $16.000 $0 $0 $0

CC - 1062402516 PROTECCION 30 $2.000.000 0.1600000 $320.000 $0 $0 $320.000 $0 $0 $0

CC - 1065641181 PORVENIR 30 $1.800.000 0.1600000 $288.000 $0 $0 $288.000 $0 $0 $0

CC - 1235338670 PORVENIR 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1065853035 PORVENIR 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1019050281 PORVENIR 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1065642761 PROTECCION 1 $83.334 0.1600000 $13.400 $0 $0 $13.400 $0 $0 $0

CC - 77193510 COLPENSIONES 1 $66.667 0.1600000 $10.700 $0 $0 $10.700 $0 $0 $0

CC - 1013634342 PORVENIR 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1028480075 PORVENIR 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 1121338169 PORVENIR 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0

CC - 7143530 COLPENSIONES 30 $1.750.905 0.1600000 $280.200 $0 $0 $280.200 $0 $0 $0
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SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

Identificación EPS

Di
as
Co
t

IBC salud Tarifa Cot Obl UPC Adic Núm Aut
EG Valor EG Núm Aut

Lic Valor Lic

Di
as
Co
t

IBC
Riesgos

Có
d
CT

Tarifa Cot Obl

CC - 1033652438 EPS SURA 30 $4.000.00
0 0.0400000 $160.000 $0 0 $0 0 $0 30 $4.000.00

0 4 0.0435000 $174.000

CC - 1085100681 SALUD TOTAL 30 $2.000.00
0 0.0400000 $80.000 $0 0 $0 0 $0 30 $2.000.00

0 2 0.0052200 $10.500

CC - 1065590658 SALUD TOTAL 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 2 0.0052200 $9.200

CC - 1065621745 EPS-S MUTUAL -
MOV 1 $58.364 0.0400000 $2.400 $0 0 $0 0 $0 1 $58.364 3 0.0435000 $2.600

CC - 1090411704 EPS-S COOSALUD 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 3 0.0435000 $76.200

CC - 1123970705 SANITAS 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 4 0.0435000 $76.200

CC - 1065601802 SANITAS 1 $100.000 0.0400000 $4.000 $0 0 $0 0 $0 1 $100.000 2 0.0052200 $600

CC - 1062402516 SALUD TOTAL 30 $2.000.00
0 0.0400000 $80.000 $0 0 $0 0 $0 30 $2.000.00

0 2 0.0052200 $10.500

CC - 1065641181 EPS-S DUSAKAWI 30 $1.800.00
0 0.0400000 $72.000 $0 0 $0 0 $0 30 $1.800.00

0 2 0.0052200 $9.400

CC - 1235338670 SALUD TOTAL 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 2 0.0052200 $9.200

CC - 1065853035 EPS PROTEGER 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 2 0.0052200 $9.200

CC - 1019050281 FAMISANAR 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 2 0.0052200 $9.200

CC - 1065642761 SALUD TOTAL 1 $83.334 0.0400000 $3.400 $0 0 $0 0 $0 1 $83.334 2 0.0052200 $500

CC - 77193510 SALUD TOTAL 1 $66.667 0.0400000 $2.700 $0 0 $0 0 $0 1 $66.667 2 0.0052200 $400

CC - 1013634342 COMPENSAR-EPS 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 3 0.0435000 $76.200

CC - 1028480075 SANITAS 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 4 0.0435000 $76.200

CC - 1121338169 SANITAS 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 4 0.0435000 $76.200

CC - 7143530 SALUD TOTAL 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 $0 0 $0 0 $0 30 $1.750.90

5 2 0.0052200 $9.200
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APORTES PARAFISCALES

Identificación CCF Días Cot
a CCF IBC Cajas Tarifa

CCF
Aporte
CCF

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ESAP

Aporte
ESAP

Tarifa
Min Edu

Aporte
Min Edu

CC-1033652438 COLSUBSIDIO 30 $4.000.00
0 0.0400000 $160.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1085100681 COMFACESAR 30 $2.000.00
0 0.0400000 $80.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1065590658 COMFACESAR 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1065621745 COMFACESAR 1 $58.364 0.0400000 $2.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1090411704 COMFANORTE 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1123970705 COMPENSAR-CCF 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1065601802 COLSUBSIDIO 1 $100.000 0.0400000 $4.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1062402516 COMFACESAR 30 $2.000.00
0 0.0400000 $80.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1065641181 COMFACESAR 30 $1.800.00
0 0.0400000 $72.000 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1235338670 COMFACESAR 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1065853035 COMFACESAR 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1019050281 COLSUBSIDIO 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1065642761 COMFACESAR 1 $83.334 0.0400000 $3.400 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-77193510 COMFACESAR 1 $66.667 0.0400000 $2.700 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1013634342 COLSUBSIDIO 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1028480075 COLSUBSIDIO 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-1121338169 COLSUBSIDIO 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

CC-7143530 COLSUBSIDIO 30 $1.750.90
5 0.0400000 $70.100 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO
RA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

VLR
COTIZACIÓN
VOL AFIL

VLR
COTIZACIÓN
VOL APOR

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SOL

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SUBS
DÍAS MORA VLR

INTERESES

VLR
INTERESES
FONDO DE

SOLIDARIDAD

VLR
INTERESES
FONDO DE

SUBSISTENCIA

TOTAL PAGAR

PROTECCION 5 $909.800 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $909.800
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TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO
RA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

VLR
COTIZACIÓN
VOL AFIL

VLR
COTIZACIÓN
VOL APOR

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SOL

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SUBS
DÍAS MORA VLR

INTERESES

VLR
INTERESES
FONDO DE

SOLIDARIDAD

VLR
INTERESES
FONDO DE

SUBSISTENCIA

TOTAL PAGAR

PORVENIR 10 $2.578.800 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $2.578.800

COLPENSIONES 3 $930.900 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $930.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA

NÚM
AFIL

VLR
TOTAL
COT
OBL

VLR
UPC

AUT.
IGE

VLR
IGE

AUT.
DESC
LMA

VLR
LMA

VLR
NETO
APORTE
S DE
COT

DÍAS
MORA

VLR
INTERE
SES
COT
OBL

VLR
INTERE
SES
UPC

SUBTOT
AL

APORTE
S COT

SUBTOT
AL

APORTE
S

RADICA
CIÓN
AUTOLI

Q
INICIA

L

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR COT
OBL

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR UPC

TOTAL
PAGAR
COT
OBL

TOTAL
PAGAR
UPC

FONDO
DE SOL
SALUD

TOTAL
PAGAR

COMPENSAR-
EPS 1 $70.10

0 $0 0 $0 0 $0 $70.10
0 0 $0 $0 $70.10

0 $0 0 $0 $0 $70.10
0 $0 $0 $70.10

0

EPS-S
DUSAKAWI 1 $72.00

0 $0 0 $0 0 $0 $72.00
0 0 $0 $0 $72.00

0 $0 0 $0 $0 $72.00
0 $0 $0 $72.00

0

SALUD
TOTAL 7 $376.4

00 $0 0 $0 0 $0 $376.4
00 0 $0 $0 $376.4

00 $0 0 $0 $0 $376.4
00 $0 $0 $376.4

00

EPS-S
COOSALUD 1 $70.10

0 $0 0 $0 0 $0 $70.10
0 0 $0 $0 $70.10

0 $0 0 $0 $0 $70.10
0 $0 $0 $70.10

0

FAMISANAR 1 $70.10
0 $0 0 $0 0 $0 $70.10

0 0 $0 $0 $70.10
0 $0 0 $0 $0 $70.10

0 $0 $0 $70.10
0

EPS
PROTEGER 1 $70.10

0 $0 0 $0 0 $0 $70.10
0 0 $0 $0 $70.10

0 $0 0 $0 $0 $70.10
0 $0 $0 $70.10

0

EPS SURA 1 $160.0
00 $0 0 $0 0 $0 $160.0

00 0 $0 $0 $160.0
00 $0 0 $0 $0 $160.0

00 $0 $0 $160.0
00

SANITAS 4 $214.3
00 $0 0 $0 0 $0 $214.3

00 0 $0 $0 $214.3
00 $0 0 $0 $0 $214.3

00 $0 $0 $214.3
00

EPS-S
MUTUAL -

MOV
1 $2.400 $0 0 $0 0 $0 $2.400 0 $0 $0 $2.400 $0 0 $0 $0 $2.400 $0 $0 $2.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

NÚM AUT
PAGO

INCAPACIDA
DES

VLR
INCAPACIDA

DES

VLR
APORTES
PAGADOS A
OTROS
RIESGOS

VLR NETO
APORTES

COTIZACIÓN
DÍAS MORA INT MORA

COT OBL

SUBTOTAL
APORTES
COT

NÚM RAD
AUTOLIQUID

ACIÓN
INICIAL

SALDO A
FAVOR
PERÍODO
ANTERIOR

FONDO SOL
RIESGOS

PROFESIONA
LES

TOTAL
PAGAR

POSITIVA 18 $635.500 0 $0 $0 $635.500 0 $0 $635.500 0 $0 $0 $635.500
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TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NÚM DE AFIL VLR TOTAL APORTES DÍAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR

COMPENSAR-CCF 1 $70.100 0 $0 $70.100

COMFACESAR 9 $450.800 0 $0 $450.800

COLSUBSIDIO 7 $514.500 0 $0 $514.500

COMFANORTE 1 $70.100 0 $0 $70.100

SENA 0 $0 0 $0 $0

ICBF 0 $0 0 $0 $0

ESAP 0 $0 0 $0 $0

MinEdu 0 $0 0 $0 $0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR

SALUD 9 $1.105.500

PENSIONES 3 $4.419.500

RIESGOS PROFESIONALES 1 $635.500

CAJAS DE COMPENSACIÓN 4 $1.105.500

SENA 1 $0

ICBF 1 $0

ESAP 1 $0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 $0

GRAN TOTAL 1 $7.266.000



Carrera 9 No 19 – 15 Valledupar (Cesar). Cel: 3105386251 
Email: gerencia@diserra.com 

CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Yo, JESUS ALBERTO GALVAN, Identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.192.773.906 Expedida en Valledupar, 

en mi función de representante legal de DISERRA SAS, registrado bajo el NIT N° 900695347 – 7, me permito 

certificar que durante la ejecución del contrato TT-50-2025, Me comprometo a dar cumplimiento de las normas 

y/o estándares técnicos Nacionales e Internacionales al igual que las leyes y políticas de gobierno en materia de 

protección ambiental, que trata la norma 1115 de septiembre  26 del 2012 y las demás normas complementarias 

actuales vigentes. 

En virtud de lo anterior, esta certificación se expide a los 04 días del mes de junio del 2026 

JESUS ALBERTO GALVAN 
CC 1.192.773.906 Valledupar 

Contacto: 3002023974  
Email: gerencia@diserra.com 

Representante Legal - DISERRA SAS 
Contratista 
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