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Barranquilla, septiembre de 2026

Doctora

MARIA TERESA FERNANDEZ
Secretaria General

Presente

REFERENCIA: SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MANANA/TARDE, ALMUERZOS
Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACION BENEFICIADA DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y
UNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS-
ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL
PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA” GRUPO 1.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA #3

Cordial saludo,

El DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribio el 07 de
mayo de 2026, Contrato de Suministro N° LP-001-2026 GRUPO 1, con la UNION TEMPORAL
NUTRICION INTEGRAL BQ, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA
MANANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACION
BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR
Y UNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS,
ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA” GRUPO 1, por valor de DIEZ MIL OCHENTA
Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
($10.088.080.262), EXENTOS DE IVA, e incluidos todos los tributos que se generen con ocasion del
contrato.

Que, el Contrato No. LP-001-2026 Grupo 1, se suscribi6 el dia siete (07) de mayo de 2026 y se inicio
el dia ocho (08) de mayo de 2026 con un plazo de ejecucion de treinta y tres (33) dias calendario
escolar, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993, es decir hasta el 16
de julio de 2026.

Que el contrato ha sido registrado con el Registro Presupuestal N° 202609291.

Que las podlizas del contrato fueron aprobadas el dia ocho (08) de mayo de 2026.

Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, establecidos
en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, se suscribié acta de inicio el dia ocho (08) de mayo de 2026,
y se dio iniciar ejecucion con esta misma fecha al contrato electrénico N° LP-001-2026 Grupo 1 en

la Plataforma Secop II, teniendo como fin previsto del plazo contractual el 16 de julio de 2026.

Que su ejecucion se ha realizado de manera satisfactoria.
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Que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, el 16 de julio de 2026, realizé Adicion
N°1 por valor de CINCO MIL CUARENTAY CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CIENTO TREINTAY UN
PESOS ($5.044.040.131) M/L, EXENTO DE IVA, y Prérroga #1 por 26 dias calendario escolar o hasta
el agotamiento de los recursos destinados para la ejecucion, lo que primero ocurra, es decir hasta
el 25 de agosto de 2026.

Que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, el 25 de agosto de 2026, realizd
prorroga N°2, por 09 dias calendario escolar, o hasta el agostamiento de los recursos destinados
para la ejecucién, lo que primero ocurra, es decir hasta el 07 de septiembre de 2026.

Que la doctora GIANNY WARFF SAMPER, jefe de la Oficina de Gestion Administrativa Docente,
Supervisora del Contrato, recibié por parte de la UNION TEMPORAL NUTRICION INTEGRAL BQ,
oficio de solicitud de Prorroga #3, por 5 dias calendarios, o hasta el agotamiento de los recursos, lo
que primero ocurra, es decir hasta el 14 de septiembre de 2026, teniendo en cuenta que es necesario
garantizar el suministro de alimentacion escolar en las Instituciones Educativas priorizados del
contrato LP-001-2026 GRUPO 1, dentro del marco del calendario escolar 2026.

tu

Que, una vez revisada y validada la solicitud del contratista, y considerando su viabilidad, se estima
necesario y oportuno realizar Prérroga #3, por lo que se solicita a su Despacho muy amablemente,
se realice Prorroga #3 por 5 dias calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos
destinados para la ejecucion, lo que primero ocurra, es decir hasta el 14 de septiembre de 2026.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o informacion adicional que se requiera.
De antemano agradecemos su atencién y tramite a la presente solicitud.

Cordialmente,

GIANNY WARFF SAMP

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa Docente
Supervisora del Contrato N°LP-001-2026 GRUPO 1
Secretaria Distrital de Educacion

Proyectado por: Grace Gonzalez Correa, Abogada Externa, Secretaria Distrital de Educacidn -
Revisado por: Astrid Arroyo Castillo, Asesora de Despacho, Secretaria Distrital de Educacion \
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