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CONTRATO No. 4600104455 de 2025
PERIODO DE VERIFICACION: 01 al 31 de julio de 2026

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 20 de agosto de 2026

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA:

GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S.

NIT:

900.445.736-7

REPRESENTANTE
LEGAL:

GUILLERMO RAMIREZ MORA

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

7.513.868

OBJETO:

Prestacion de servicios para la atencion alimentaria a
poblacion escolar. Lote 1: Complemento AM-PM,
complemento racién industrializada de contingencia - RIC
y complemento Racién Industrializada Vaso de Leche —
RIVL

VALOR INICIAL:

Setenta y siete mil trescientos cuarenta y un millones
seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y un
pesos m/l ($77.341.625.451), excluido IVA

ADICION No. 1:

Cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve
millones novecientos diecinueve mil ochocientos
veintinueve pesos m/l ($43.759.919.829) excluido IVA,
que corresponde al 46% del valor inicial del contrato, lo
que equivale a veinticuatro mil novecientos noventa y dos
con setenta y cuatro (24.992, 74) smmlv.

ADICION No. 2:

Tres mil ochocientos cinco millones ciento setenta y
nueve mil ochocientos veintidos pesos m/l
($3.805.179.822) excluido de IVA, correspondiente al 4%
del valor inicial del contrato equivalente a dos mil ciento
setenta y tres con veintiséis (2.173,26) smmlv afio
gravable 2026 para un total adicionado del 50% del valor
inicial del contrato.

VALOR MAS
ADICIONES:

Ciento veinticuatro mil novecientos seis millones
setecientos veinticinco mil ciento dos pesos m/l ($
124.906.725.102)
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DURACION INICIAL: |Doscientos noventa y cuatro (294) dias calendario
correspondientes a 153 dias escolares sin superar la
presente vigencia.

AMPLIACION No. 1: |Por un término de ochenta y cinco (85) dias de calendario
escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) dias
calendario; es decir, desde el siete (7) de febrero de dos
mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve (19) de junio de
dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive
AMPLIACION No. 2: |Por un término de veintitrés (23) dias de calendario
escolar equivalentes a sesenta dias (60) dias
calendario contados desde el dia veinte (20) de junio de
dos mil veintiséis (2026) hasta el dia dieciocho (18) de
agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas
inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condicion
que se cumpla.

Por cinco (05) dias de calendario escolar equivalentes a
siete (07) dias calendario; es decir, desde el diecinueve
(19) de agosto de dos mil veintiséis (2026) hasta el
veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026),
ambas fechas inclusive y/o hasta agotar recursos
disponibles, o que ocurra primero.

SUSPENSIONES: Del 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de

AMPLIACION N°3

2026
DURAC[ON Cuatrocientos setenta y cinco (475) dias calendario
DESPUES DE correspondientes a doscientos sesenta y seis (266) dias

AMPLIACIONES: escolares.
FECHA DE INICIO: 01-04-2025

FECHA DE 25-08-2026
TERMINACION:
OTROSI 01: 1. REDISTRIBUCION DE RECURSOS No 01:

Realizar redistribucion de recursos del valor
raciones al Fondo Aprendices Sena por valor de
treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil
trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($
31.174.384) y para Mantenimientos correctivos de
Treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148).
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2. Modificar la clausula décimo segunda Imputacion del
gasto, del anexo del contrato.

OTROSI 02: Modificar el valor de la racion en funcion del incremento
establecido para el salario minimo, el auxilio de
transporte correspondiente a la vigencia 2026 y el ipc
acumulado de la vigencia 2025.

OTROSI 03: Realizar redistribucion de recursos del valor raciones al
rubro de mantenimientos correctivos por valor de SIETE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CINCO PESOS ($7.952.005).

OTROSI 04: Realizar redistribucion de recursos del valor raciones al
rubro de mantenimientos correctivos por valor de UN
MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UN
PESO ($1.988.001) y al rubro de Fondo Aprendiz Sena
por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS ($ 5.323.773).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecuciéon del contrato
4600104455 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervision y/o
Interventoria del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio

de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm,
Ley 1150 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,
Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm,
Decreto 1082 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 ,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D _ALCAMED 0835

2021.htm, y demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT
901.930.029-1 bajo ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA PAE N°
4600104650 de 2025, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de
ejercer control y vigilancia sobre la ejecucién contractual de los Contratos PAE
2025, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos,
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fue delegado para adelantar visitas de interventoria a los establecimientos
educativos y bodega del CONTRATO N°4600104455 de 2025 suscrito entre la
Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnologia
e Innovacién de Medellin y GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S.

En el Programa de Alimentacion Escolar se proyecta la atencién, para la vigencia
de 2025, de 244.000 cupos para los nifios, nifas, adolescentes y jovenes. Esta
asignacion de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada
institucion educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de
priorizacion, infraestructura, dotacién, tipo de jornada, historial de cupos vy
modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la
asignacion de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes
establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las
comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellin.

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentacion escolar en las
modalidades de complemento alimentario: racion para preparar en sitio (AM/PM
y Almuerzo), Racién Industrializada de contingencia y Racion Industrializada -
Vaso de leche, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura
contratada de la Secretaria de Educacion, ubicados en los diferentes barrios y
corregimientos de la ciudad, durante los dias habiles escolares y cumpliendo con
las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de
la Secretaria de Inclusion Social y Familia.

El Lote 1 con el Contrato N° 4600104455 de 2025 bajo la Licitacion Publica - LP
70007688, ejecutado por G.R Logistica Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de
atender a los 187 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las
siguientes modalidades de atencién:

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de
atencion

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2,
Lote 1 3,4 Complemento
Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 | AM/PM
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G.R Logistica Integral | Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna | Complemento RIVL
S.A.S 8,9, 10,90 Complemento RIC.
Zona 4 AMERICA: Comuna 11, 12,
13, 50, 60
Zona 6 BELEN: Comuna 14, 15,
16, 70, 80

A continuacion, se presenta el informe que describe las obligaciones del
contratista y el avance de la ejecucion del contrato entre el 01 al 31 de julio de
2026. La interventoria realizé las acciones encaminadas a que el contratista diera
cumplimiento a la totalidad de obligaciones del contrato, cargando la informacién
completa en el sistema de informacion del Equipo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional — ESAN-, desde el area técnica, administrativa, financiera, juridica 'y de
mantenimiento, y asi emitir el cumplimiento al contrato en el periodo reportado.

Cabe precisar que la ejecucion del Lote 1 para el periodo de julio de 2026
comprendio la cobertura de 187 establecimientos educativos atendidos por el
contratista.

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

La interventoria realizé el proceso de seguimiento conforme a la metodologia
establecida en el Plan de Interventoria, la cual contempla la verificacion
documental, visitas a los puntos de atencion del contratista y reuniones de
seguimiento. Durante el mes de julio de 2026 se efectuaron 269 visitas de
verificacion a los establecimientos educativos asignados al Lote 1. Asimismo, se
realizaron 17 visitas a la bodega del contratista GR Logistica Integral S.A.S, con
el fin de verificar las condiciones de operacion, almacenamiento y distribucion.

Para este mismo periodo, el Lote 1 atendio la totalidad de los 187 establecimientos
educativos asignados.

Se verificaron los soportes correspondientes al periodo evaluado del 01 al 31 de
julio de 2026 en el Sistema de Informacion del Equipo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SIESAN), considerando que el calendario académico de los
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establecimientos educativos comprendié dicho periodo. Durante este tiempo se
registraron 13 dias habiles escolares en los cuales se desarrollo la operacién del
programa.

La interventoria dispuso de un link en linea para el tramite de autorizaciones
solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a
situaciones que dificulten la prestacion del servicio a los beneficiarios del
Programa de Alimentacion Escolar — PAE. El contratista realiza la descripcion en
la solicitud de autorizacién indicando los inconvenientes presentados y adjunta el
soporte que permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa
para dar solucion a la situacion descrita.

La interventoria analiza la informacion suministrada, los soportes entregados a la
luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones
técnicas y anexos) y contractuales, segun el resultado del analisis se procede a
aprobar o denegar la solicitud de autorizacion.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la
verificacion documental y a la verificacidon en los puntos de intervencion del

contratista, a continuacion, se presenta el avance en el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con cada una de las areas:

OBLIGACIONES TECNICAS

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 1 al 31 de julio de 2026

OBLI

DESCRIPCION DE LA

OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

Garantizar que la bodega, el
concepto sanitario y los equipos
presentados en la propuesta|la cual cumplid6 con Ilas
mantengan las condiciones | establecidas, incluyendo Ia
establecidas en el contrato y
cumplan con las normas higiénico-
sanitarias establecidas en la

especificaciones técnicas,
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OBLI DESCRIPCION DE LA

OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

Resolucion 2674 de 2013.

de cargue y descargue. El cumplimiento de
estos requisitos fue verificado desde la etapa
precontractual por el ESAN, garantizando asi
la idoneidad del espacio para el adecuado
desarrollo de los procesos.

Durante el periodo evaluado, del 01 al 31 de
julio de 2026, la interventoria validd la
permanencia de los equipos minimos
requeridos para llevar a cabo adecuadamente
todos los procesos durante la ejecucion del
contrato. Asimismo, se verificaron las
condiciones higiénico-sanitarias conforme a lo
establecido en la Resolucion 2674 de 2013, lo
cual respalda el concepto FAVORABLE
otorgado a la bodega del contratista el 01 de
diciembre de 2025 por la autoridad sanitaria
del Distrito Especial de Medellin.

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / CONCEPTO
SANITARIO / SOPORTE DE AREA Y
CAPACIDAD DE LA BODEGA

6 Entregar termometros, basculas y
balanzas a mas tardar dentro de
los tiempos establecidos en las
Especificaciones Técnicas.

El contratista entregé oportunamente, en
calidad de préstamo, los equipos de medicion
(termémetro, bascula y balanza) a los
establecimientos educativos que no contaban
con ellos. Esta entrega se realizé dentro de
los tiempos establecidos y conforme a las
caracteristicas descritas en las
especificaciones técnicas para el inicio de la
ejecucion contractual. Los soportes
correspondientes se encuentran cargados en
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OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

el sistema de informacion del ESAN y fueron
verificados y aprobados por la interventoria.

Durante las Vvisitas efectuadas por la
interventoria en el periodo evaluado
correspondiente al mes de julio de 2026, se
constatd la existencia y el correcto
funcionamiento de los equipos entregados
(basculas, balanzas y termometros).
Asimismo, se verificd la disponibilidad del
registro de calibracién del equipo patrén, cuya
trazabilidad se encuentra debidamente
documentada desde la bodega.

De igual manera, se identificaron
oportunidades de mejora relacionadas con la
disponibilidad de los equipos de medicidon
(balanza/termémetro), debido a la ausencia
de estos elementos en un punto de operacion.
Frente a lo anterior, el contratista realizo
oportunamente la reposicion de los equipos
requeridos y remitid el respectivo soporte,
atendiendo la situacion presentada vy
subsanando asi el aspecto identificado.

OBLI-EQUIPOS DE MEDICION / ACTA DE
ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO

El contratista debe cumplir con el
ciclo de menu (Anexo A ciclo de
menu) definido para la modalidad
de atencioén en cada
establecimiento educativo

Durante el periodo evaluado correspondiente
al mes de julio de 2026, el contratista
suministré los alimentos de acuerdo con el
ciclo de menu establecido para las
modalidades de Complemento AM/PM,
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OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

atendido; entregando los alimentos
segun la frecuencia establecida y
garantizando la preparacion de
acuerdo con el anexo E (guias de

preparacién). Si durante la
ejecucion del contrato se
presentan situaciones que

ameriten un cambio se debe
notificar o solicitar la autorizacion

segun sea el caso. Las
especificaciones técnicas
contemplan las condiciones

requeridas para el cumplimiento de
esta obligacion.

Racidén Industrializada de Contingencia (RIC)
y Racion Industrializada Vaso de Leche
(RIVL), de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo A. Asimismo, garantizé la preparacion
de los alimentos de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el
Anexo E - Guias de Preparacion de
Alimentos.

Adicionalmente, el contratista gestiond, a
través del link de autorizaciones habilitado, las
solicitudes necesarias para asegurar la
prestacion ininterrumpida del servicio a los
beneficiarios. Estas solicitudes fueron
cargadas oportunamente al sistema de
informacion del ESAN.

Durante el periodo, la interventoria tramité un
total de 17 autorizaciones, las cuales
estuvieron relacionadas con ajustes al menu.
Estas solicitudes corresponden a
modificaciones tales como: cambio sabor
yogur, cambio de panificado, intercambio de
menu, intercambio de bebida lactea,
intercambio de mani cubierto de chocolate por
fruta del grupo N° 1 cambio de frutos secos
por mani cubierto de chocolate para la
modalidad RIC y RIVL. y cambio carne de res
en reemplazo de carne de cerdo para la
modalidad AM/PM.

Del total de solicitudes tramitadas, cuatro
fueron denegadas.
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OBLI DESCRIPCION DE LA

OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

Las autorizaciones otorgadas cumplieron con
los lineamientos establecidos en el Anexo A —
Ciclos de Menu, respetando los intercambios
permitidos conforme a la lista de intercambio
incluida en dicho anexo. Lo anterior permitio
garantizar la adecuada atencion a los
escolares, asegurando el suministro de
productos con calidad, inocuidad y en las
cantidades requeridas, contribuyendo asi al
cumplimiento del objeto contractual.

Finalmente, las autorizaciones que implican la
aplicacién de descuentos fueron remitidas al
area financiera para su respectivo analisis,
tasacion y tramite, conforme a los
procedimientos establecidos.

Adicionalmente, durante las visitas realizadas
a los establecimientos educativos, se verificd
mediante pesaje y validacién en sitio que las
preparaciones, en términos generales,
cumplen con los gramajes y demas requisitos
establecidos en el Anexo A. No obstante, se
identificaron hallazgos técnicos asociados a
algunas preparaciones que requerian ajustes
frente a los criterios definidos en dicho anexo.

Frente a estos hallazgos, el contratista
implementé las acciones  correctivas
correspondientes y remitié los respectivos
soportes documentales. Una vez realizada la
verificacion por parte de la Interventoria, se
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OBLI DESCRIPCION DE LA

OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

constatdo la adecuada atencion de las
situaciones identificadas y su correspondiente
subsanacion.

Por otra parte, las situaciones identificadas
que conllevan la aplicacion de descuentos
fueron remitidas al area financiera para el
analisis y tramite correspondiente, de
conformidad con los  procedimientos
establecidos.

En relacion con los hallazgos
correspondientes al mes de junio de 2026,
que se encontraban en proceso de validacion,
se informa que, a la fecha de elaboracion del
presente informe, estos han sido subsanados
en su totalidad. Respecto a un hallazgo
correspondiente al mes de mayo de 2026,
cuyo soporte documental inicialmente
presentado no era legible, el contratista
remiti6 el soporte correspondiente en
condiciones adecuadas para su verificacion.
Una vez realizada la revision por parte de la
Interventoria, se validdo la informacion
presentada y a la fecha se encuentra
subsanado.

OBLI-CICLOS-MENU / SOLICITUD DE
AUTORIZACIONES

8 El contratista debera garantizar la

entrega y permanencia en
comedores escolares de

los
los

Durante las visitas realizadas por Ila
interventoria en el periodo evaluado del mes
de julio de 2026, se evidencié la permanencia
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Anexos A-ciclos de menu, Anexo
E-guias de preparacion, Anexo F-
planeacién ciclo de menus y Ficha
técnica de informacion del PAE,
adicional debe publicar en
coordinacion con las directivas del
establecimiento educativo, en un
lugar visible para la comunidad el
Anexo F y la Ficha Técnica de
informacion del PAE, la cual debe
cumplir con las especificaciones de
disefio, impresion e informacion
definidas por la UApA dando

en los establecimientos educativos del Anexo
A - Ciclos de Menu, Anexo E — Guias de
Preparacion y Anexo F — Planeacién del Ciclo
de Menu.

Asimismo, se constatd la publicacion en un
lugar visible del Anexo F y de la ficha técnica,
cumpliendo con las especificaciones de
disefio, impresion e informacion definidas por
la Unidad Administrativa Especial de
Alimentacion Escolar — Alimentos para
Aprender (UApA), dando cumplimiento a esta
obligacion contractual.

cumplimiento a las .
. . Respecto a un hallazgo correspondiente al
especificaciones  técnicas  del o
. . mes de junio de 2026, que se encontraba
pliego de condiciones. : s
pendiente de validacion, a la fecha del
presente informe se encuentra subsanado,
toda vez que el contratista implementd la
accion correctiva correspondiente, la cual fue
validada por la Interventoria.
9 Suministrar  ciclos de menu | Para el periodo del mes de julio de 2026 el

diferenciales para poblacion étnica

segun las necesidades
establecidas desde la
administracion  Distrital, previa

concertacion con la Secretaria de

Inclusién  Social, Familia vy
Derechos Humanos, con |la
entrega de alimentos y

preparaciones acorde a sus usos Yy

contratista no recibié solicitudes para el
suministro de ciclos de menu diferenciales
dirigidos a poblaciones étnicas.
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costumbres sin que este afecte el
valor establecido para la racion y
modalidad a entregar.

10

Suministrar alimentos de primera
calidad e inocuidad, cumpliendo
con lo exigido en el Anexo B
caracteristicas generales de los
alimentos, utilizando las marcas
aprobadas y relacionadas en el
anexo D del pliego de condiciones,
conforme a la normatividad
colombiana vigente en el tema de
alimentos y a las especificaciones
técnicas del pliego de condiciones.

Durante el periodo evaluado correspondiente
al mes de junio de 2026, en las visitas
realizadas por la interventoria tanto a la planta
como a los establecimientos educativos, se
evidencio, en términos generales, que el
contratista garantiz6 el suministro de
alimentos conforme a lo establecido en el
Anexo B — Caracteristicas Generales de los
Alimentos, para la atencion de Ilas
modalidades de racidn preparada en sitio
AM/PM, racion industrializada de
contingencia (RIC) y racién industrializada
vaso de leche (RIVL).

No obstante, se identificaron inconsistencias
asociadas al cumplimiento del Anexo B, frente
a esta situacion el contratista aporté los
soportes requeridos e implementd las
acciones correctivas correspondientes. Tras
la verificacion efectuada por la interventoria,
se constatd su adecuada atencidn vy
subsanacion.

Asi mismo, el contratista utilizé6 las marcas
ofertadas durante el proceso precontractual,
manteniendo el listado de productos conforme
a lo establecido en el Anexo D.

Durante el mes de julio de 2026, se incluyo
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una marca para el producto Huevo de gallina,
marca Mayor Huevo. La Interventoria evaluo
los requisitos técnicos 'y normativos
establecidos por el Programa de Alimentacion
Escolar (PAE) y determind que el producto
cumple con las condiciones exigidas. Por lo
tanto, se aprueba la inclusion de esta marca
para su suministro en el programa.

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / LISTADO
DE MARCAS AUTORIZADO / FICHA
TECNICA DE ALIMENTOS / SOPORTES
SOLICITUD DE INCLUSION DE MARCAS

11

Cuando en el comedor escolar se
detecte productos que no cumplen
con las caracteristicas generales
de materia prima estipuladas en el
anexo B del presente pliego de
condiciones, el contratista debera
identificarlos como “productos no
conformes” e indicar por escrito el
procedimiento para la disposicion
final de los mismos, ademas de
reponerlo en las 16 horas antes de
ser utilizado para su preparacion.

El contratista cargo al sistema de informacion
del equipo de seguridad alimentaria y
nutricional - SIESAN, el procedimiento para el
tratamiento de los productos no conformes,
describiendo la metodologia para realizar la
disposicion final de dichos alimentos
identificados como “productos no conformes”
que no cumplieron con el Anexo B.
“Caracteristicas de los Alimentos”.

La interventoria, durante el periodo evaluado
en el mes de julio de 2026, mediante las
visitas realizadas a los establecimientos
educativos y a la bodega del contratista,
verific6 por observacion directa el espacio
destinado para la ubicacion del producto no
conforme, asi como su debida identificacion
cuando estos se presentaron.
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PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO
CONFORME
13 | Cumplir con las condiciones | Durante el periodo evaluado, correspondiente

fisicoquimicas y microbiologicas
establecidas en las
Especificaciones Técnicas del
proceso de seleccion segun los

estandares definidos por la
normatividad existente para
alimentos. Asi mismo, el
contratista debera tomar las

medidas correctivas y preventivas
pertinentes a que haya lugar. Todo
lo concerniente al muestreo para
verificar las condiciones
fisicoquimicas y microbiologicas,
debera realizarse conforme a las
especificaciones técnicas adjuntas
a este contrato (anexo
especificaciones técnicas).

al mes de julio de 2026, la interventoria
continu6 con el acompafamiento al
laboratorio Biotrends durante la recoleccion
de muestras correspondientes al Momento 3
del contrato, para la realizacion de analisis
microbiolégicos y fisicoquimicos, las cuales
incluyeron los siguientes productos: crema de
leche UHT y leche condensada. De acuerdo
con los resultados emitidos por el laboratorio
Biotrends, se verific6 que los productos
analizados cumplen con los parametros
establecidos en la normatividad sanitaria
vigente.

Asi mismo para el periodo evaluado se
continué también con la toma de muestras
correspondientes a momento 4 para la
realizacion de analisis microbiolégicos y
fisicoquimicos, la cual incluyd el siguiente
producto: dos pulpa pasteurizada de mango.
En los resultados emitidos por el laboratorio
Biotrends, se verific6 que los productos
analizados cumplen con los parametros
establecidos en la normatividad sanitaria
vigente.

Con respecto a las dos (2) no conformidades
identificadas en los resultados emitidos por el
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laboratorio, correspondientes a una en el
analisis fisicoquimico de la pulpa pasteurizada
de guayaba y otra en el analisis
microbiolégico de la pulpa de fruta
pasteurizada sabor mango, ambas
pendientes de analisis confirmatorio del mes
de junio de 2026, se informa que el contratista
no ha vuelto a utilizar dichos productos de la
marca Santa Cosecha, por lo cual no se
realizaran los respectivos analisis
confirmatorios.

OBLI-ANALISIS FISICOQUIMICOS Y
MICROBIOLOGICOS / RESULTADO DE
ANALISIS MB Y FQ / PLAN DE MEJORA

14

El contratista enmarcara la
ejecucion del Programa de
Alimentacion Escolar, bajo los
lineamientos establecidos en la
Resolucién 2674 de 2013, y las
demas normas vigentes que le
apliquen

En general, durante el periodo evaluado del
mes de julio de 2026, el Contratista desarrollé
las actividades requeridas para la ejecucion
del Programa de Alimentacion Escolar (PAE),
conforme a los lineamientos establecidos en
la Resolucion 2674 de 2013 y demas
normatividad vigente aplicable.

La Interventoria, mediante las visitas
realizadas a la bodega del contratista, verificd
el cumplimiento de los requisitos higiénico—
sanitarios relacionados con la edificacion e
instalaciones, equipos y utensilios, personal
manipulador de alimentos, aseguramiento y
control de la calidad e inocuidad, saneamiento
basico, almacenamiento, distribucién vy
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transporte de materias primas.

Asimismo, durante las visitas efectuadas a los
establecimientos educativos, se verificd el
cumplimiento de los requisitos higiénico—
sanitarios en aspectos como el complemento
alimentario entregado, las condiciones de
transporte, almacenamiento, preparacion,
distribucion y el desempefio del personal
encargado de la atencion a los beneficiarios
del PAE en los comedores escolares
asignados al contratista.

No obstante, se identificaron irregularidades
en diferentes establecimientos educativos,
tales como: no registro de temperatura de los
equipos de frio, deficientes condiciones de
BPM — buenas practicas de manufactura,
deficientes procedimientos de limpieza y
desinfeccion, registro de  trazabilidad
desactualizado, mal almacenamiento, uso de
accesorios, no manejo de puntos criticos de
control, descongelaciéon de productos no
controlada, mal diligenciamiento del kardex y
no cuenta con formato de Control de
Inventario de alimentos en crudo. Frente a las
situaciones evidenciadas, el contratista
presentd los soportes correspondientes a las
acciones correctivas implementadas
subsanado con ello dichas situaciones.

En relacion con las inconsistencias
correspondientes al mes de junio de 2026,
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que se encontraban en proceso de validacion
los respectivos soportes, a la fecha del
presente informe se encuentran subsanados.

15

El contratista diariamente para el
complemento vaso de leche,
racion industrializada y Racion de
Contingencia guardara una
muestra completa del menu
ofrecido por dia y por numero de
lote a los que haya lugar, de
acuerdo con las especificaciones
técnicas.

El contratista almacen6 diariamente en la
bodega una muestra completa del menu
ofrecido en las modalidades de Racion
Industrializada de Contingencia (RIC) vy
Racion Industrializada — Vaso de Leche
(RIVL), correspondiente a cada lote producido
y conforme a las especificaciones técnicas
establecidas. Lo anterior fue verificado por la
interventoria durante las visitas realizadas a la
bodega en el periodo evaluado del mes de
julio de 2026, confirmando asi el cumplimiento
de este compromiso por parte del contratista.

16

El contratista debera reportar de
manera inmediata la presencia de
signos y/o sintomas caracteristicos
de presunta enfermedad o brote
alimentario en uno o0 mas
beneficiarios, al 123 area de salud,
a la Secretaria de Salud del
Distrito, a la interventoria o
Supervision y al Equipo de
Seguridad Alimentaria.

Durante el periodo evaluado del mes de julio
de 2026, no se reportaron signos ni sintomas
caracteristicos de presunta enfermedad o
brote alimentario en ninguno de los
comedores escolares asignados al contratista
del Lote 1.

17

Disefiar un plan de saneamiento

basico donde se incluya la planta 'y
un plan maestro para los
comedores escolares que

contemple todas las modalidades

El contratista disefid el plan de saneamiento

basico — PSB, para la bodega y los
comedores escolares contemplando las
modalidades de atencion complemento
AM/PM, racion industrializada de
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de atencion y presentarlo en medio
magnético a la interventoria o
supervision acorde a los tiempos
establecidos en las
especificaciones técnicas, para su
aprobacion e implementacion en la
bodega de almacenamiento vy
distribucion 'y los diferentes
comedores escolares; este debe
estar acorde a lo establecido en el
capitulo VI, articulo 26 de la
Resolucion 2674 de 2013 vy las
demas normas que lo
complementen, el cual debe incluir
como minimo: objetivos, alcance,
politica de calidad, responsable,
procedimientos, cronogramas,
listas de chequeo y responsables

de los siguientes programas:
Programa de limpieza y
desinfeccion, programa de

desechos solidos, programa de
control de plagas y programa de
abastecimiento y suministro de
aguas. En cada comedor escolar
de Racion Preparada en sitio,
espacio de funcionamiento del
Vaso de Leche y Racion de
Contingencia, se debera contar
con una copia de dicho plan de
saneamiento. Las especificaciones
técnicas contemplan las

contingencia y racion industrializada vaso de
leche. Dicho plan fue entregado por el
contratista dentro de los tiempos establecidos
en las especificaciones técnicas del contrato.
Una vez recibido, la interventoria procedio con
la revision técnica del documento, vy
posteriormente se socializé al contratista las
observaciones pertinentes, con el fin de que
este realizara los ajustes necesarios conforme
a los lineamientos del proyecto. Finalizado el
proceso de ajustes y tras verificar que las
modificaciones realizadas cumplian con las
observaciones emitidas, la interventoria
aprobé el documento ajustado, y dicha
aprobacion fue socializada tanto al contratista
como a la supervision del equipo de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Durante las visitas realizadas a la bodega y a
los establecimientos educativos, se evidencio
en general condiciones adecuadas de
limpieza y desinfeccién, asi como un manejo
apropiado de los residuos sélidos. No
obstante, se identificaron diversas situaciones
relacionadas con: mal almacenamiento de
aceite usado, deficiente verificacion del
proceso de desinfeccion, inconsistencias en el
formato de registro diario de cuantificacion de
desperdicios, deficiente limpieza exhaustiva,
no cepillo de manos de uso personal, no
utilizaciéon de guantes en la actividad que lo
requiere, deficiente limpieza de la trampa de
grasa de pozuelo, no suministro de bidon para
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condiciones requeridas para el
cumplimiento de esta obligacion.

la recoleccion de aceite usado,
irregularidades en el diligenciamiento de los
formatos del PSB y deficientes condiciones
de limpieza y desinfeccién, asi como la
necesidad de aplicar control quimico e
instalacion de barreras fisicas. Estas
condiciones generaron hallazgos y
situaciones de alerta en los establecimientos
educativos afectados.

Frente a ello, el contratista implementé las
acciones correctivas correspondientes, que
incluyeron la capacitacion del personal
involucrado, instalacion de barreras fisicas y
la aplicacién de control quimico en las areas
requeridas, logrando de esta manera la
subsanacién de las situaciones identificadas.

Sin  embargo, permanecen un hallazgo
pendiente por subsanar, toda vez que el
soporte anexado por el contratista aun se
encuentra en proceso de validacion por parte
de la Interventoria y dentro del tiempo
estipulado para su respuesta.

Con relacion a los hallazgos pendientes por
subsanacién asociados al PSB del mes de
junio de 2026, el contratista presenté los
soportes correspondientes y, a la fecha del
presente informe, se encuentran subsanados.

Asi mismo, para el periodo de julio de 2026, el
contratista cargd al sistema de informacién
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dispuesto por el ESAN los soportes
correspondientes a las siguientes actividades:

Control quimico de plagas: Durante el mes
de julio de 2026, el contratista realizo la
aplicacion de medidas de control quimico de
plagas en veinte comedores escolares, de
acuerdo con las necesidades identificadas en
cada establecimiento educativo.

Instalacion de barreras fisicas: En el
periodo evaluado, se identificd la necesidad
de realizar ajustes e instalar barreras fisicas
en seis comedores  escolares
correspondientes al Lote 1, con el fin de
mejorar las condiciones de seguridad vy
control.

Limpieza Exhaustiva: Durante el mes de
julio de 2026, el contratista llevé a cabo la
limpieza exhaustiva en todos los comedores
escolares atendidos que reanudaron
actividades posteriores al receso escolar de
vacaciones de mitad de afo. Esta actividad se
realizo en cumplimiento de las
especificaciones técnicas establecidas en el
contrato, garantizando las condiciones de
higiene y el adecuado estado de las areas de
servicio.

Recoleccion de Aceite: Durante el mes de
ejecucion se realizo la recoleccién de aceite
usado en treinta y nueve instituciones
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educativas donde, de acuerdo con la
operacion del servicio, aplicaba esta
actividad.

Resultado aplicativo de aceite usado: Las
visitas realizadas en establecimientos
educativos permitieron evidenciar que el
contratista diligencio el documento “Formato 2
Anexo G, “Formato registro de recoleccion de
aceite cocina usado (ACU) en procesos de
fritura de PAE” segun el instructivo, asi
mismo, realizo el cargue de informacion en la
plataforma asignada para tal fin. De acuerdo
con la informacion que se registra en el
aplicativo, la cantidad de aceite usado en el
mes de julio fue de 268,84 kilogramos.

Resultado aplicativo de sobras de
alimentos: Las \visitas realizadas en
establecimientos  educativos  permitieron
evidenciar que el contratista diligencio el
documento “Formato 1 Anexo |, “Guia para la
medicion y registro diario del desperdicio de
alimentos en los comedores escolares del
PAE” segun el instructivo, asi mismo, realizd
el cargue de informacion en la plataforma
asignada para tal fin. De acuerdo con la
informacion que se registra en el aplicativo la
cantidad de sobras sdlidas en el mes de julio
fue de 8.176,98 kilogramos y para sobras
liquidas fue de 9.155,89 kilogramos.

Agua Reutilizada: durante el periodo
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evaluado del mes de julio de 2026, el
contratista reutilizd6 70.719,66 litros de agua
de desinfeccion, en actividades de limpieza
para banos, implementos de aseo, trampas de
grasa, pisos y paredes.

Adicionalmente, durante las visitas realizadas
a los establecimientos educativos, se
evidencid que el contratista diligencio el
documento “Formato 1 - Anexo G: Registro de
agua de desinfeccion reutilizada”, conforme a
lo establecido en el instructivo
correspondiente.

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO /
APROBACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO BASICO PSB / CONTROL
QUIMICO / INSTALACION DE BARRERAS
ILIMPIEZA EXHAUSTIVA/ RESULTADO
APLICATIVO ACEITE USADO /
RESULTADO APLICATIVO DE SOBRAS
DE ALIMENTOS / RESULTADO
APLICATIVO DE AGUA REUTILIZADA.

18

El contratista realizara
mantenimiento y limpieza de las
trampas de grasa con la frecuencia
y procedimiento descrito en el
pliego de condiciones. Para las
trampas de grasa subterraneas o
de concreto debera hacerse con
una Empresa que acredite
actividad econdmica relacionada

Durante el mes de julio de 2026, el contratista
ejecutd la limpieza preventiva de las trampas
de grasa de Pozuelo, especificamente en los
comedores escolares que cuentan con este
dispositivo, de conformidad con la frecuencia
y el procedimiento establecido en las
especificaciones técnicas para las
modalidades de atencion AM/PM, RIC y RIVL.
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con el tema.

La Interventoria realiz6 el seguimiento
correspondiente, verificando el cumplimiento
técnico y operativo de la actividad conforme a
lo estipulado en el contrato y sus documentos
técnicos.

El contratista ejecutd de manera satisfactoria
el mantenimiento de las trampas de grasa
subterraneas, dando cumplimiento a los dos
momentos establecidos en las
especificaciones técnicas del contrato. Al
respecto, la interventoria realiz6 el
seguimiento en campo y la verificacion
documental correspondiente, avalando que
las actividades de limpieza y succion se
realizaron bajo los parametros de calidad,
saneamiento e infraestructura exigidos.

Durante el periodo evaluado correspondiente
al mes de julio de 2026, el contratista no
realizé las actividades de mantenimiento de
las trampas de grasa subterraneas
correspondientes al tercer momento, cuya
ejecucion se encuentra programada para el
mes siguiente.

19

Garantizar en cada
establecimiento  atendido, los
insumos e implementos necesarios
para llevar a cabo de forma
adecuada el programa de limpieza
y  desinfeccion, segun la

Durante las visitas realizadas en el periodo
evaluado del mes de julio de 2026 a los
establecimientos educativos, la interventoria
verificd la disponibilidad y entrega de los
elementos incluidos en el kit de aseo,
necesarios para la adecuada ejecucion de los
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OBLIGACION
periodicidad y condiciones
establecidas en las

Especificaciones Técnicas de este
contrato. El contratista debera
hacer entrega del acta de remision
de dichos insumos al equipo de
seguridad Alimentaria, Supervision
o Interventoria, anexo al informe
de ejecucion del contrato.

procesos de limpieza y desinfeccion.

Sin embargo, se generaron hallazgos en
establecimientos educativos relacionados con
novedades en la disponibilidad de
determinados insumos necesarios para el
desarrollo del servicio. Frente a esta situacion,
el contratista implement6 las acciones
correctivas correspondientes y realizo las
respectivas reposiciones, subsanando las
situaciones identificadas.

No obstante, continua en proceso de revision
por parte de la interventoria un soporte
allegado, por lo que el resultado de dicha
evaluacion sera informado en el siguiente
informe.

Respecto a los hallazgos relacionados con el
kit de aseo correspondientes al mes de junio
de 2026, cuyos soportes se encontraban en
proceso de verificacion, se informa que, a la
fecha del presente informe, estos han sido
subsanados.

Adicionalmente, la interventoria llevd a cabo
la verificacion documental de los soportes
cargados al sistema de informacién del ESAN,
evidenciandose el cumplimiento de esta
obligacioén contractual.

Es importante sefalar que, durante el proceso
de verificacion documental llevado a cabo por
la interventoria, los soportes presentados por
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el contratista correspondientes a las
remisiones de aseo del mes de julio de 2026
aun se encuentran en proceso de verificacion.
El resultado de dicha revisidn sera incluido en
el siguiente informe.

Por otra parte, se aclara que los soportes
correspondientes a las remisiones de aseo del
mes de junio de 2026, presentados por el
contratista, se encuentran en proceso de
revision, toda vez que fueron devueltos para
la realizacion de las correcciones requeridas.
En consecuencia, el resultado de dicha
verificacion sera incorporado en el informe
correspondiente al siguiente periodo de
evaluacion.

OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISION
DE ASEO

23

Entregar a los EE los alimentos o
complementos en los horarios
establecidos y con las
caracteristicas descritas en las
especificaciones técnicas.

Durante el periodo evaluado correspondiente
al mes de julio de 2026, el contratista realizé
la entrega de los complementos alimentarios
a los establecimientos educativos dentro de
los horarios establecidos en las
especificaciones técnicas. No obstante,
durante el periodo evaluado se identificaron
inconsistencias relacionadas con el
cumplimiento de los horarios establecidos
para la entrega. Frente a esta situacion, el
contratista presento las acciones correctivas y
los respectivos soportes, los cuales fueron
revisados y dieron respuesta satisfactoria a
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las situaciones evidenciadas, quedando estas
debidamente subsanadas.

Es importante precisar que esta situacion no
afectd la prestacion del servicio.

Adicionalmente, el contratista hizo uso del link
de autorizaciones y/o notificaciones dispuesto
por la interventoria y report6 de manera

oportuna los casos con dificultades de
movilidad.
En relacion con las inconsistencias

correspondientes al mes de junio de 2026, las
cuales se encontraban en proceso de
validacion de los respectivos soportes, se
informa que, a la fecha del presente informe,
estos han sido subsanados.

28

Dar cumplimiento a los horarios
para el suministro del
complemento alimentario a los
beneficiarios acorde a lo
establecido en el establecimiento
educativo basados en los rangos
estipulados en las especificaciones
técnicas.

En las visitas realizadas a los
establecimientos educativos durante el
periodo evaluado del mes de julio de 2026
permitieron evidenciar, la entrega oportuna de
los complementos alimentarios a los
beneficiarios, cumpliendo con los horarios y
caracteristicas establecidas en las
especificaciones técnicas.

Respecto a las dos novedades identificadas
en junio de 2026, se informa que, una vez
validados los respectivos soportes, a la fecha
del presente informe estas han sido
subsanadas.
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29 | Tener disponible en la planta o | En las verificaciones realizadas en la bodega

bodega una porcion completa de
los alimentos que componen el
complemento tipo vaso de leche,
racion industrializada y Racion de
Contingencia, con el fin de ser
evaluado por parte de la
Interventoria o Supervision en el
momento del despacho, tal y como
lo indican las Especificaciones
Técnicas.

del contratista durante el periodo del mes de
julio de 2026 permitieron evidenciar Ila
disponibilidad de una porciéon completa de los
alimentos que conforman los complementos
de Racion Industrializada de Contingencia y
Racion Industrializada Vaso de Leche. Esta

disponibilidad facilitd la evaluacion
correspondiente por parte de la interventoria
en el momento del despacho, en

cumplimiento de lo establecido en las

especificaciones técnicas.

30 | Enlos casos en que los productos | En las verificaciones realizadas en la bodega
correspondientes al menu del dia | del contratista durante el periodo del mes de
presenten desviaciones conforme |julio de 2026 permitieron evidenciar la
al anexo B de Especificaciones | disponibilidad de una porcién completa de los
Técnicas, que impidan el despacho | alimentos que conforman los complementos
de los mismos; el contratista [ de Racion Industrializada de Contingencia y
debera tener la capacidad para [ Racion Industrializada Vaso de Leche. Esta
suministrar un alimento de | disponibilidad facilitd la evaluacion
caracteristicas nutricionales y de | correspondiente por parte de la interventoria
costo similar a la del producto |en cumplimiento de lo establecido en las
retenido, diferente al entregado el | especificaciones técnicas.
dia anterior o al que se entregara
el dia posterior, para evitar el
consumo repetido del mendu,
haciendo las entregas a los EE,
maximo hasta las 11 AM.

31 | Transportar los alimentos en |Para el periodo evaluado correspondiente al
vehiculos que garanticen las [ mes de julio de 2026, la interventoria verifico

adecuadas condiciones higiénico-

y valido el uso de 25 vehiculos empleados en
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sanitarias de éstos, dando|la distribucion de los complementos

cumplimiento a lo establecido en la
Resolucién 2674 de 2013 del
Ministerio de Salud y Proteccion
Social en su articulo 29 y 30,
asegurando que los alimentos de
alto riesgo microbiolégico como
productos carnicos y lacteos
conserven la cadena de frio hasta
el momento del recibo vy
almacenamiento en cada uno de
los EE; igualmente debera dar
cumplimiento a la Resolucién 2505
de 2004 del Ministerio de
Transporte y demas normas que
las modifiquen, adicionen o
sustituyan contando a la vez con la
documentacion al dia incluida la
revision técnica mecanica del
vehiculo.

alimentarios en las modalidades AM/PM, RIC
y RIVL. Dichos vehiculos cumplieron con lo
establecido en la Resolucidén 2674 de 2013 y
la Resolucion 2505 de 2004 del Ministerio de
Transporte, en cuanto a las condiciones
higiénico-sanitarias y los requisitos para el
transporte de alimentos.

Durante las visitas diarias a las bodegas del
contratista, la interventoria evidencio el
cumplimiento de las condiciones sanitarias
requeridas, el uso adecuado de canastillas y
la dotacion del personal transportador.
Asimismo, en las visitas realizadas a los
establecimientos educativos se verificé que
las condiciones observadas en bodega se
conservaran hasta el punto de entrega final.
Con respecto a la inconsistencia
correspondiente al mes de junio de 2026, que
se encontraba en proceso de validacion el
respectivo soporte, a la fecha del presente
informe se encuentra subsanado.

En cuanto a la verificacion documental, la
interventoria confirmdé que los vehiculos
utilizados para el transporte de alimentos
contaban con la documentacion vigente
exigida, la cual incluye: SOAT, revision
técnico-mecanica, inspeccion  sanitaria,
certificados de capacitacion en manipulacion
de alimentos tanto del conductor como del
auxiliar, certificados de aptitud laboral para la
manipulacion de alimentos y licencia de
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conduccion vigente.
32 | Para la prestacion del Servicio de | Para el periodo evaluado durante el mes de

Transporte se debera tener en
cuenta las responsabilidades,
directrices y demas dispuestas en
la Circular SSS201960000008 del
14 de enero de 2019 que establece
lo siguiente: Todos los vehiculos
empleados en la entrega de los
alimentos e insumos para el
Programa, deberan estar
identificados con lona, imantado u
otro material, segun los
lineamientos emitidos por el area
de Comunicaciones del Distrito
Especial de Ciencia Tecnologia e
Innovacion de Medellin,
identificacion que debera ser
utilizada unica y exclusivamente
durante la jornada que demande la
prestacion del servicio PAE, por lo
tanto el contratista debera
establecer los mecanismos o
acciones que sean nhecesarios
para evitar que la imagen del
programa sea utilizada en otras
actividades particulares que pueda
generar malestar o malos
entendidos en perjuicio del
programa y el Distrito, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones
que correspondan por desatender

julio de 2026 el contratista identifico los
vehiculos destinados a la entrega de
alimentos e insumos con la imagen
institucional y la implementacion del logo y
eslogan vigentes segun los lineamientos
recibidos por el area de comunicaciones del
Distrito Especial de Medellin,

Esta medida permitié asegurar la visibilidad,
trazabilidad e identificaciéon oficial de los
vehiculos asignados al programa, tal como lo
exigen las especificaciones técnicas del
contrato.

Durante el periodo no se requiri6 cargar el
certificado de devolucion de dotacién con
logo, debido a que el contrato se encuentra en
ejecucion.
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esta obligacion. Adicionalmente al
finalizar el contrato, el contratista
debera requerir la devolucién de
los avisos donde figuren
esquemas, logos, eslogan o
imagenes de programas Yy/o
proyectos del Distrito Especial de
Ciencia Tecnologia e Innovacion
de Medellin, escudos o frases
como “trabajamos para el Distrito
Especial de Ciencia y Tecnologia
de Innovacion Medellin”.

33

El contratista a través del personal
procesador de alimentos debera
verificar el dia anterior a Ila
preparacion del menu, junto con el
coordinador del establecimiento
educativo o docente responsable,
la asistencia de los escolares y el
numero total de raciones a
preparar, segun la asistencia de
éstos, realizando la consignacion
de dicha informacién en la bitacora
disponible en el comedor escolar,
(ver  anexo especificaciones
técnicas)

Durante el periodo evaluado correspondiente
al mes de julio de 2026, el personal
procesador del contratista realizd la
verificacion diaria de la asistencia de los
escolares y del numero de raciones a preparar
para el dia siguiente, en coordinacion con el
personal administrativo de los
establecimientos educativos. No obstante,
durante el periodo evaluado se evidenciaron
dos situaciones asociadas a la omision en la
verificacion de la asistencia de los escolares.
En atencion a ello, el contratista adopto
acciones correctivas y fortalecié las
competencias del personal manipulador
mediante procesos de capacitacién, logrando
la subsanacion de la novedad identificada.

34

Recoger  oportunamente los
alimentos, reportando por escrito al
equipo de seguridad Alimentaria,

En el periodo del mes de julio de 2026, el
contratista comunicé al equipo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (ESAN), asi como al
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Interventoria o supervision el
mismo dia que se presenta las
sobras de viveres con la definicion
clara de los productos que seran
donados y aquellos que se
utilizaran para intercambio en
siguientes despachos. (ver anexo
especificaciones  técnicas). El
Equipo de Seguridad Alimentaria
disefiara y socializara una vez se
inicie la ejecucion del contrato, un
formato para tal fin.

nutricionista de cada zona, las sobras de
alimentos generadas y las cancelaciones
ocurridas en comedores escolares.

A partir de dichos reportes, el contratista
recogio y traslado los alimentos solicitados
por los diferentes Centros Integrados de
Familia (CIF), lo que posibilitd el cumplimiento
de lo establecido en las especificaciones
técnicas y la garantia de la trazabilidad en el
manejo de las sobras de alimentos.

Durante el periodo evaluado, el contratista
realizd un total de cuatro traslados,
distribuidos de la siguiente manera: dos
correspondientes al complemento AM/PM y
dos al complemento RIC.

Estas acciones evidencian el cumplimiento de
las obligaciones contractuales relacionadas
con la gestion responsable de los excedentes,
asi como la articulacion efectiva con los entes
del PAE para su debida autorizacion vy
ejecucion.

OBLI-FORMATOS DEL MEN /
REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE

40

Dar cumplimiento a la Directiva
00848 de 1998 y a la Circular
K2018090000276 de 2018,
regulada por la  Direccidon
Seccional de Salud y Proteccion
Social de Antioquia, en cuanto al
plan de capacitaciéon continua a

La interventoria Consorcio PAE Bienestar
Escolar 2025, en ejercicio de sus funciones de
seguimiento y control, y en cumplimiento de la
normativa vigente:

1. Directiva 00848 de 1998 y Circular
K2018090000276 de 2018 (Direccion

Pagina 32 de 108
Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-006

Version 18

Formato
FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Dislrite dp¢ ———
Clencia, Tecnologia e Innovacidn

OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

realizar con el personal
manipulador de alimentos
vinculado para la ejecucion del
contrato y demas normatividad
sanitaria vigente. Dicho plan no
podra ser inferior a 10 horas
anuales y debera tratar temas
relacionados con el manejo
adecuado de los alimentos. El plan
de capacitacion y/o actualizacion
debe contener:  metodologia,
duracion, profesional que dicte la
actualizacion, cronograma y temas
especificos a impartir; plan que
debe ser entregado a la
interventoria y/o supervision a los 5
dias habiles escolares posteriores
a la fecha de inicio del contrato.

Seccional de Salud de Antioquia)

2. Articulo 13 de la Resolucién 2674 de
2013, el cual establece que el plan debe
ser acorde al proceso tecnologico y
demostrar efectividad a través del
desempenio de los operarios.

Tras el analisis del documento radicado, la
Interventoria EMITIO CONCEPTO DE
APROBACION al Plan de Capacitacion
Continua para la vigencia 2026, presentado
por el Contratista Gr Logistica Integral S.A.S.
el 28/2/2026, hasta el 19/06/2026 (fecha de
finalizaciéon del contrato). Por tanto, la
verificacion y exigencia de cumplimiento de
las capacitaciones programadas se realizara
estrictamente hasta dicha fecha.

Es importante sefalar que el contratista
estructuré el plan de capacitacién continua
para la vigencia 2026, abarcando las
actividades programadas en el marco de la
adicibn  contractual vigente hasta Ila
terminacién definida para agosto de 2026, con
lo cual se evidencia el estricto cumplimiento
de esta obligacion.

Se evidencia para el mes de julio, en el plan
de capacitacion continua, programacion de
capacitacidn al personal auxiliar de bodega y
transportador, sobre “concentraciéon de los
desinfectantes segun ficha técnica” la cual
debido a condiciones de la operatividad, no se
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realizé y reprogramo para el mes de agosto,
sin informar a la interventoria, por lo que se
procedio al levantamiento de hallazgo al
contratista, el cual se encuentra en el tiempo
del debido proceso para presentar un plan de
mejora. El seguimiento y trazabilidad se
presentaran en el siguiente informe.

Se evidencia asistencia de personal nuevo a
la jornada de  adiestramiento, en
generalidades del PAE y del SGSST.

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN
DE INDUCCION Y CAPACITACION /
SOPORTES DE IMPLEMENTACION

CAPACITACION

41

Para la racion industrializada, la
racion de contingencia y el vaso de

leche suministrar el panificado
empacado en bolsa de
polipropileno transparente que

cumpla con la Resolucién 683 de
2012 y marcada con rotulo de color
rojo para el grupo de transicion,
amarillo para primero a tercero,
verde para cuarto y quinto, blanco
para sexto a noveno y negro para
decimo y once, con la siguiente
leyenda: “Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion
de Medellin, Secretaria de
Inclusiéon  Social, Familia vy

Esta obligacion no aplica para el Lote 1 en lo
relacionado con el codigo de colores, toda vez
que el codigo de colores por grado de
escolaridad no se encuentra contemplado en
las especificaciones técnicas del producto
panificado suministrado por este contratista
para las modalidades RIC y RIVL.

Es de anotar que el panificado
correspondiente a la racion industrializada de
contingencia y a la racion industrializada vaso
de leche es empacado en bolsa de
polipropileno transparente, la cual cumple con
lo establecido en la Resolucion 683 de 2012.
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Derechos Humanos; prohibida su
venta o} comercializacion”.
Ademas, debe contener el logo y
slogan vigente del Distrito, nombre
del Contratista y teléfono. Cada

una de las bolsas donde sea
empacado el panificado debe
contener una servilleta en su

interior. El contratista debe remitir
en medio magnético los artes
parciales y el arte final al equipo de
comunicaciones del Equipo de
Seguridad Alimentaria antes del
inicio de la ejecucion del contrato,
el cual esta encargado de verificar
que cumpla con las
especificaciones técnicas anexas
al presente contrato.

42

En el empaque de las bebidas para
racion industrializada, raciéon de
contingencia y vaso de leche, debe
ir impresa la siguiente leyenda:
“Distrito  Especial de Ciencia
Tecnologia e Innovacion de
Medellin, Secretaria de Inclusion
Social, Familia y Derechos
Humanos; prohibida su venta o
comercializacién”. Ademas, debe
contener el logo y slogan vigente
del Distrito Especial de Medellin
acorde a los lineamientos
impartidos por el area de

Durante el mes de julio de 2026, la
interventoria efectud visitas de seguimiento y
verificacion a los establecimientos educativos
y a la bodega del contratista, constatando el
cumplimiento de la obligacion relacionada con
la correcta implementacion de la imagen
institucional con la leyenda “Distrito Especial
de Medellin — Secretaria de Inclusion Social,
Familia y Derechos Humanos prohibida su
venta o comercializacién”, asi como el logo y
eslogan vigentes del Distrito Especial de
Medellin, en las bebidas suministradas a los
beneficiarios del programa de alimentacion
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comunicaciones del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin.

escolar -PAE.

45

Reportar de forma escrita a la
supervision y/o interventoria y al
Equipo de Seguridad Alimentaria
las situaciones imprevistas y/o
especificas que ocurran al interior
o fuera del establecimiento
educativo y que afecten Ia
prestacion del servicio y/o el
normal desarrollo del contrato
inmediatamente tenga
conocimiento de ellas.

Durante el mes de julio de 2026, no se
presentaron situaciones imprevistas que
afectaran la prestacion del servicio, tanto al
interior como en las areas externas de los
establecimientos educativos. En
consecuencia, se cumplié con los criterios de
continuidad y calidad del servicio, de acuerdo
con lo establecido en las especificaciones
técnicas.

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE
NOTIFICACIONES

46

Utilizar el logo y slogan vigente del
Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de
Medellin, en uniformes, dotacion,
formatos, papeleria utilizada para
la ejecucién del contrato, carné del
personal y en piezas publicitarias
para la identificacibn de los
furgones que transportan los
alimentos, vallas, segun el manual
de identidad grafica del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin. Cada uno

de los artes de las piezas
comunicacionales  deben  ser
avalados por el area de

En las visitas realizadas en el mes julio de
2026, a la bodega del contratista y a los
establecimientos educativos asignados al
Lote 1, se observé en los formatos, dotacion y
papeleria utilizada el logo y el slogan vigente
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin.
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Comunicaciones del
seguridad Alimentaria

equipo de

47

Garantizar que los excedentes de
empaques que contengan la
imagen del Distrito Especial de
Ciencia Tecnologia e Innovacion
de Medellin no sean empleados en
la distribucion de otros alimentos
por parte de los proveedores
contratados.

Durante el periodo evaluado, correspondiente
al mes de julio de 2026, y con base en las
visitas diarias realizadas por la interventoria a
la bodega del contratista, se evidencié que no
se utilizaron empaques con la imagen del
Distrito Especial de Medellin para la
distribucion de alimentos distintos a los
contemplados en el Programa de
Alimentacion Escolar (PAE).

Cabe senalar que el contrato aun no ha
finalizado, por lo que la verificacion de
posibles excedentes de empaques por parte
de los diferentes proveedores vinculados al
programa se realizara al cierre de este.

48

Implementar todas las acciones
requeridas para garantizar la
prestacion del servicio en forma
permanente, con calidad,
inocuidad y oportunidad en todos
los EE donde el Distrito Especial
de Ciencia Tecnologia e
Innovacion de Medellin lo requiera
y conforme a las especificaciones
técnicas anexas a este contrato.

En el mes de julio de 2026, la interventoria
verific6 que el contratista garantizdé la
prestacion del servicio de alimentacion
escolar de forma continua, cumpliendo con los
criterios de calidad, inocuidad y oportunidad
establecidos en las especificaciones técnicas
del contrato, y asegurando la cobertura total
en los establecimientos educativos
asignados.

49

Responder a las solicitudes de
informacion o PQRS allegadas por
la ciudadania o asistencia a
reuniones o eventos relacionados

En julio la interventoria recibio tres (3) pqgrsd
relacionadas con la ejecucion del contrato
4600104455 de 2025, de las cuales se
trasladaron al contratista y al 31 de julio, se
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con la ejecucion del contrato que
requiera el Ministerio de Educacion
Nacional, la Secretaria de
Inclusién  Social, Familia vy
Derechos Humanos, el equipo de
seguridad Alimentaria, la
Interventoria o Supervision y/o los
entes de control

encontraba dentro de los

respuesta.

tiempos de

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES /
PQRSD / MATRIZ DE PQRSD

El contratista no reportd citas a reuniones o
eventos relacionados con la ejecucion del
contrato que requiera el Ministerio de
Educaciéon Nacional, la Secretaria de
Inclusién Social y Familia, el equipo de
seguridad Alimentaria, la Interventoria o
Supervision y/o los entes de control.

50

Aceptar y recibir las visitas de
interventoria o supervision en el
caso que corresponda, o las
realizadas por los diferentes entes
de control y/o entidades aliadas en
la ejecucion del Programa de
Alimentacion Escolar en el
momento en que sea requerido
para verificar la ejecucion del
contrato e implementar los planes
de mejoramiento que requieran
dichas entidades.

Desde el componente técnico, durante el
periodo evaluado correspondiente al mes de
julio de 2026, el contratista cumplié con esta
obligacion, al recibir en la bodega y en los
establecimientos educativos las visitas
realizadas por la interventoria. En estos
espacios se efectu6 el seguimiento vy
verificaciéon de los diferentes procesos, lo cual
permitié garantizar la adecuada prestacion del
servicio de atencion alimentaria a la poblacién
escolar.

51

Dar cumplimiento a los criterios de
calidad ofertados segun lo
estipulado en el pliego de
condiciones en los casos en que
aplique. Asi mismo debera hacer
entrega de los equipos de acuerdo

Respecto de la ejecuciéon del mes de julio
frente al cumplimiento de la oferta de criterios
de calidad por parte del contratista Gr Logistica
Integral S.A.S., se menciona lo siguiente:
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AVANCE DE LA EJECUCION

con las especificaciones de estos y
en los tiempos requeridos.

1. Equipos de calidad: Con respecto a los
equipos de calidad, los 20 refrigeradores y
10 congeladores verticales que habian sido
ofertados por el contratista, desde el mes de
julio se habia dado cumplimiento a la
obligacion con la entrega de dichos equipos
en los establecimientos educativos, y cargo
los soportes en el sistema de informacién del
Esan.

2. Contrato de proveeduria: para la
vigencia 2026, el contratista cuenta a la
fecha con el contrato de proveeduria vigente
con la Cooperativa Colanta. Con relacion al
contrato con la Cooperativa Agromultiactiva
de San Bartolo, para el mes de julio, se
evidencia soporte compra de 25 kilos de
banano faltante de la vigencia 2025. Y para
la vigencia 2026, compra de 1790 kilos de
banano. Por lo que se evidencia el
cumplimiento del contrato de proveeduria
para las vigencias 2025 y 2026 con dicho
proveedor. En cuanto al contrato con el
proveedor Corpogansa, se informa que la
interventoria remitié concepto técnico a la
Coordinacion del PAE en cuanto al
cumplimiento técnico del producto. El
hallazgo frente a esta situacion se encuentra
en estado abierto hasta tanto el contratista
presente la totalidad de los soportes
necesarios para la validacion del
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cumplimiento. el seguimiento y trazabilidad
se presentaran en el siguiente informe.

3. Vehiculos amigables con el medio
ambiente: la interventoria constatdo que el
contratista dispuso para la operacion de 5
vehiculos amigables con el medio ambiente,
los cuales no superan una antigiedad de 5
anos desde el momento en que se realizé su
matricula a la fecha. De igual forma, se
constatd la informacién en observacion
directa en las instalaciones del contratista.

4. Estimulo a la Industria nacional: la
interventoria evidencio el cargue de soportes
que dan cuenta que, del total del personal
requerido para el cumplimiento del contrato,
por lo menos el 80% es de nacionalidad
colombiana. Lo anterior se constatdé por
medio de soportes como certificacion del
representante legal del contratista con fecha
de 5/8/2026 y relacion de contratos laborales
del personal que el contratista reporté en la
base de datos del recurso humano para el
mes de julio.

5. Fortalecimiento social al empleo:
respecto de la informacion de julio, se
informa que el contratista dio cumplimiento
al criterio al contar entre sus empleados que
no requieren experiencia con el 50% del
personal en condiciones como: mujer
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cabeza de familia, poblacion en pobreza
extrema y primer empleo, entre otros. La
informacion del mes de julio se encuentra en
revision por parte de la interventoria y se
dara reporte en el siguiente informe.

6. Implementacion de la estrategia de
gestion para la recoleccion y transformacion
de empaques plasticos: Para el mes de julio
de 2026, el contratista presento los soportes
correspondientes a la recoleccion de plastico
en los 45 establecimientos educativos donde
se implementa el Plan de Gestion Ambiental.
En el presente periodo, se recolecto un total
de 24,87 kg de plastico, los cuales son
gestionados a través de la cooperativa
COOTRAMA, responsable de los procesos
de transformacion y aprovechamiento del
material reciclable recolectado. El total de
plastico recolectado desde agosto de 2025
que inicid la recoleccion hasta julio de 2026
es de 1074,934 kg

Los siguientes criterios son propios de la
etapa precontractual, por lo tanto, no se
evaluan en la etapa de ejecucién: Proveedor
directo, Emprendimiento mujeres y Mipyme.
Discapacidad: No aplica para el contratista.

Los soportes que dan cuenta del
cumplimiento de cada uno de los criterios se
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encuentran en el sistema de informacion del
ESAN en la siguiente ruta:

OBLI CRITERIOS DE CALIDAD /
CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD /
ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS /
FACTURA DE COMPRA EQUIPOS / FICHA
TECNICA DE EQUIPOS CALIDAD
OBLI COMPRAS LOCALES /| FACTURAS

54

Hacer seguimiento al sistema de
gestion de proveedores
presentado en la propuesta, para
garantizar las condiciones de
entrega de productos (alimentos e
insumos) con calidad; seguimiento
que debera ser documentado para
el seguimiento por parte de la
supervision y/o interventoria del
programa.

Durante el periodo evaluado correspondiente
al mes de julio de 2026, la interventoria llevo
a cabo un total de 17 visitas a la bodega del
contratista. Estas visitas permitieron constatar
la implementacion de los procedimientos
establecidos en el Programa de Gestién de
Proveedores, elaborado por el contratista.

Durante este periodo el contratista no realizd
visita a proveedores.

OBLI-GESTION DE PROVEEDORES /
SISTEMA DE GESTION DE
PROVEEDORES / SOPORTES DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTION PROVEEDORES

55

El contratista debera realizar y
enviar a la interventoria o
supervision en los tiempos en que
ésta defina, un plan de mejora
mensual correspondiente a los
hallazgos presentados en el

Para el periodo evaluado correspondiente al
mes de julio de 2026, no fue solicitada la
presentacion de un plan de mejora general
derivado de los hallazgos identificados
durante el periodo inmediatamente anterior,
toda vez que el contratista presentd las

Pagina 42 de 108
Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-006

Version 18

Formato
FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

—— Disiritode —————
Clencia, Tecnologia e Innovacidn

OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

periodo inmediatamente anterior
que no fueron subsanados. Dicho
plan debera contener como
minimo: analisis de causas de los

hallazgos, acciones planteadas
para eliminar las causas
fundamentales, fecha y

responsable de la implementacion
de las acciones planteadas; el cual
estara sujeto a revision 'y
devoluciones por parte de la
interventoria o supervision para los
ajustes correspondientes.

respuestas correspondientes y los demas
hallazgos se encontraban dentro de los plazos
establecidos para su atencién. No obstante, a
la fecha de elaboracién del presente informe,
la interventoria continua en proceso de
revision y validacion de los soportes
presentados en respuesta a los hallazgos
formulados, por lo que los resultados de dicha
evaluacion seran reportados en el informe
correspondiente al siguiente periodo.

En cuanto al plan de mejora solicitado en el
mes de junio de 2026, se aclara que este aun
se encuentra en proceso de validacion de
soportes, con el fin de proceder a su cierre. El
resultado de dicha validacion sera reportado
en el proximo informe, dejando registro del
estado final del plan de mejora.

Con respecto al plan de mejora solicitado en
el mes de abril de 2026, se informa que, a la
fecha del presente informe, este se encuentra
cerrado, tras la revision y validacion de los
soportes allegados por el contratista, los
cuales dieron respuesta satisfactoria a las
situaciones identificadas, subsanando asi los
hallazgos de este periodo.

Es de anotar que, durante el periodo evaluado
correspondiente al mes de julio de 2026, se
requirid al contratista debido a la falta de
oportunidad en la respuesta a los hallazgos
formulados durante los meses de abril y mayo
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de 2026. En atencioén a dicho requerimiento,
el contratista presentd un plan de mejora y los
respectivos soportes, los cuales, tras su
revision y validacion, dieron respuesta
oportuna y satisfactoria a los hallazgos
identificados, permitiendo su subsanacion v,
en consecuencia, el cierre del requerimiento.

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 1 al 31 de julio

de 2026
OBLI DESCRIPCION DE LA .
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
2 Inventariar la dotacibn que se | Inventario de equipos:

encuentre en el espacio fisico
destinado para el funcionamiento del
programa y que sera utilizada sélo en
la modalidad de atencion de cada
uno de los contratistas e identificar
las necesidades de equipos y menaje
por cada establecimiento educativo
para la adecuada prestacion del
servicio acorde con la modalidad de
atencion 'y  cobertura, dando
cumplimiento a las especificaciones
técnicas

El contratista, no presento a la interventoria
en el mes de julio actualizacién del
inventario de equipos.

Diagnéstico de necesidades de equipos
y menaje:

El contratista, presento a la interventoria el
soporte de diagnéstico de necesidades de
equipos y menaje, los cuales fueron
verificados y aprobados por la interventoria
en el sistema de informacion del equipo de
seguridad alimentaria y nutricional -
SIESAN.

OBLI-INVENTARIO / INVENTARIO DE
DOTACION /
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE
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EQUIPOS Y MENAJE

3 Realizar un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo para equipos,
de planta y comedores escolares;
que debe cumplir con lo estipulado
en las especificaciones técnicas
anexas.

El contratista presentd, mediante el sistema
de informacién del Esan el Plan de
Mantenimiento, la cotizacién de
mantenimientos preventivos, capacitacion
en manejo seguro de equipos y el
cronograma de los mantenimientos
preventivos de los ciclos 1, 2, 3,4 y 5.

Durante las visitas de la interventoria a los
establecimientos educativos en el mes de
julio, se verific6 la permanencia del
documento del plan de mantenimiento de
equipos 'y los cronogramas de
mantenimientos preventivos.

Mantenimiento Preventivo: Para el
periodo del mes de julio de 2026 el
contratista presentd a la interventoria 663
soportes de mantenimientos preventivos de
84 establecimientos educativos
correspondientes al ciclo 4, estos soportes
se encuentran en verificacion por parte de
la interventoria, ya que la certificacion se
realiza mes vencido.

Mantenimiento Correctivo: Para el
periodo del mes de julio el contratista cargo
en el sistema de informacion del Esan -
SIESAN los soportes de 143
mantenimientos correctivos, de los cuales
la interventoria se encuentra en
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verificacion, y se reportara en el siguiente
mes.

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO /
PLAN DE MANTENIMIENTO /
CRONOGRAMA PREVENTIVOS /
COTIZACIONES PREVENTIVOS /
SOPORTES MANTENIMIENTO
CORRECTIVO / SOPORTE DE
IMPLEMENTACION CAPACITACION

4 Elaborar tanto la ficha técnica como
la hoja de vida de cada equipo y
mantenerlas actualizadas incluyendo
los resultados de los mantenimientos
preventivos y correctivos que se
hayan realizado durante su vida util o
ejecucion del contrato. Entregar al
finalizar la ejecucién del contrato una
copia escaneada de estos
documentos al Rector y/o
Coordinador del Establecimiento
Educativo y a la Interventoria o
Supervision del Programa,
incluyendo hoja de Excel con
resumen de la informacion contenida
en las fichas técnicas, hojas de vida,
y estado de los equipos segun sea
establecido.

Para el periodo del mes de julio la
interventoria por medio de visitas a los
establecimientos educativos atendidos por
el contratista evidencié que las hojas de
vida y fichas técnicas de los equipos se
actualizaron de acuerdo con los diferentes
mantenimientos realizados.

Para el periodo informado, el contratista no
entrego copia escaneada de fichas técnicas
ni hojas de vida de los equipos, ya que el
contrato se encuentra en plena ejecucion.
El cumplimiento de esta obligacion se
verificara al finalizar la ejecucién del
contrato.

5 Tener disponibilidad de un equipo
que supla la funcién del equipo en
reparacion o mantenimiento, de

Durante el periodo del mes de julio el
contratista no tuvo que reemplazar con un
equipo, otro que necesitara ser retirado del
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OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
manera que se garantice la |establecimiento educativo para

prestacion del servicio cuando éstos
son retirados de los EE para realizar
esta actividad, como se indica en las
especificaciones técnicas.

mantenimiento correctivo.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 1 al 31 de julio de

2026.
DESCRIPCION DE LA .
OBLI OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
12 | Dar cumplimiento a las disposiciones | La interventoria con el fin de verificar el

de la Ley 2046 de 2020 reglamentada
con el Decreto 248 del 2021, por la
cual se establecen mecanismos para
promover la participacion  de
pequenos productores locales
agropecuarios y de la agricultura
campesina, familiar y comunitaria a
nivel Distrital (Medellin),
departamental (Antioquia) o Regional
(regién Andina) en los mercados de
compras publicas de alimentos
minima del 30% del valor destinado a
la adquisicion de alimentos del
contrato. Cabe anotar que, en el
cumplimiento de esta obligacion de
Ley, debera darse prioridad a los
pequefos  productores de la

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por
parte del contratista, constaté en primer
lugar, que la informacion de productores
relacionados por el contratista se
encuentran inscritos como pequefos
proveedores en el Compan de la
Gobernacién de Antioquia y que los
productos reportados en la compra
corresponden a los productos habilitados
para cada uno de los proveedores en el
Compan. En el mes de julio se evidencian
facturas de compra a: Cooperativa
Colanta, Saul de Jesus Ospina,
Cooperativa de los Corregimientos de
Medellin, Lacteos Betania, Santiago
Ramirez y Cooperativa San Bartolo.
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DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

agricultura campesina familiar y
comunitaria de los corregimientos del
Distrito Especial de Medellin que
cumplan con los requisitos
establecidos en la norma aplicable al
respecto, con la compra de minimo el
1% del valor total de los recursos
destinados a la compra de alimentos;
es de anotar que este 1% sumara al
30% minimo establecido por ley.

Para el mes de julio se constata compra de
alimentos a proveedores locales por valor
de $1.327.489.627, lo que en términos
porcentuales representa el 36,57 % del total
de la compra de alimentos del mes.

Se evidencia compra de 25 k de banano
correspondiente a la vigencia 2025 y de
1790 k de banano de la vigencia 2026 al
proveedor Cooperativa San Bartolo
(Comsab). Dando asi cumplimiento a la
compra pactada con dicho proveedor.

Respecto de lo que se establece en las
especificaciones técnicas que el
contratista: “debera dar prioridad a los
pequenos productores de la agricultura
campesina familiar y comunitaria de los
corregimientos del Distrito Especial de
Medellin que cumplan con los requisitos
establecidos en la norma aplicable al
respecto, con la compra de minimo el 1%
del valor total de los recursos destinados a
la compra de alimentos”, se evidencid para
el mes de julio facturas de compra a los
proveedores Saul Ospina, Cooperativa de
los Corregimientos de Medellin y Colanta.
Con relacion a este ultimo, cabe mencionar
que desde el equipo de apoyo a la
Supervision fue aceptado el proveedor
Colanta como proveedor que suma al 1%
de la compra a proveedores de
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OBLIGACION

corregimientos de Medellin, con base en
certificacion emitida por Colanta de fecha
4/9/2025, en la que indica que entre sus
asociados se cuenta con pequefos
productores locales ubicados en los
corregimientos de Medellin, a los cuales le
compran leche cruda, para la fabricacion
de productos lacteos como avena, leche
UHT entera y saborizada y yogur. En este
sentido el contratista cumple a la fecha con
la compra del 1% a productores locales del
Distrito.

La interventoria evidenci6 que el
contratista GR Logistica Integral S.A.S,
realizd pagos segun acuerdos con cada
uno de sus proveedores.

Los soportes que dan cuenta del
cumplimiento de la obligacién para el
periodo de evaluacién se encuentran en el
sistema de informacion del ESAN en la
siguiente ruta:

OBLI-COMPRAS LOCALES / INFORME
REPORTE DE PROVEEDORES - UApA /
FACTURA / PAGO A PROVEEDORES

21 | Contar minimo con una (1) linea
telefénica fija o un (1) PBX o linea
celular con servicio de telefonia y
WhatsApp y correo electronico, las

El contratista GR logistica Integral S.A.S
informé los siguientes como canales de
comunicacion para el contrato de la
referencia:
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cuales debera reportar durante los
primeros cinco (5) dias habiles
posteriores a la fecha de inicio del

contrato al Equipo de Seguridad
Alimentaria, a la Interventoria o
Supervision 'y a la comunidad

educativa a través de la Ficha técnica
de informacion del PAE. Asi mismo,
debera asignar el personal suficiente
para la atencion de los diferentes
medios de comunicacion que
garanticen la oportunidad en la
misma, conforme al anexo
Especificaciones Técnicas del
presente contrato. El contratista
debera enviar documento donde
conste la creacion o existencia de los
medios de comunicacion definidos y
del personal dispuesto para la
atencion de estos a la Interventoria o
supervision del contrato.

Linea telefénica PBX 604 -
Correos electronicos:

6042561,

operaciones@grlogistica.com.co
lidertecnico@grlogistica.com.co
calidad@grlogistica.com.co

La interventoria valid6 la informacion por
medio de llamadas y envio de correos
electrénicos, sin novedad a reportar al
respecto para el periodo de evaluacion.

26

Exigir al personal la presentacion del
certificado de consulta de
inhabilidades por la comision de
delitos sexuales contra menores. Ley
1918 del 2018.

A la fecha se observa cargue de los
certificados de inhabilidades contra
menores del personal vinculado con el
contratista. Cabe aclarar que no se
presenta inhabilidad por este concepto. Sin
embargo, en cuanto al plan de mejora por

actualizacion de certificado de
inhabilidades contra menores, el
contratista  replantea las  acciones

presentadas en dicho plan, tales como:
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realizar un seguimiento a las fechas de
vencimiento con dos semanas de
antelacién, por medio de un cronograma
con asignacion de responsables
especificos. el seguimiento y trazabilidad
se presentaran en el siguiente informe.

Los soportes en relacion con la obligacion
se encuentran en el sistema de informacion
del ESAN en la siguiente ruta:

OBLI-RECURSO HUMANO /
CERTIFICADO DE INHABILIDADES /
PLAN DE MEJORA

35

Presentar mensualmente entre los
primeros 5 dias habiles del mes
siguiente a lo reportado en ejecucion
a la supervision o interventoria, un
informe de ejecucion que dé cuenta
del cumplimiento de las obligaciones
contractuales estipuladas en el pliego
de condiciones y especificaciones
técnicas (anexas al contrato) del mes
anteriormente ejecutado y un informe
final que dé cuenta del total de
obligaciones ejecutadas en el tiempo
de duracion del contrato, 5 dias
habiles posteriores a la terminacion
del contrato. La estructura del
informe, soportes y demas aspectos
a tener en cuenta para la

La interventoria evidencié el cargue
oportuno del informe de ejecucién del mes
de julio, asi como de los soportes
respectivos. En los casos que se evidencid
falta de soportes o falencias en los mismos,
la interventoria procedio con la solicitud de
ajustes, que el contratista subsano6 en el
término del debido proceso.

No aplica la presentacion del informe final,
toda vez que el contrato se encuentra en
ejecucion.

OBLI-INFORMES / INFORME DE
EJECUCION
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presentacion se le sefalara al
contratista por parte del Equipo de
Seguridad Alimentaria una vez
iniciada la ejecucion del contrato.

36

Asumir el personal requerido para
llevar a cabo todas las actividades
desarrolladas durante la ejecucion
del contrato, cumpliendo con el perfil
y la entrega de la dotacién y los
elementos de protecciéon personal
que le corresponda segun el personal
contratado y la actividad que éstos
desempefien, que permitan el
desarrollo de actividades en un
ambiente saludable, de acuerdo a lo
contemplado en |la Ley 9 de Enero 24
de 1979 (Titulo Ill, Articulos 122 a
124) y en la Resoluciéon 2400 de
Mayo 22 de 1979 del Ministerio del
Trabajo y la Seguridad Social (Titulo
IV, Capitulo I, Articulos 176 a 201) y
conforme a las especificaciones
técnicas anexas a este contrato. Asi
mismo el contratista debera remitir
relacion y copia fisica de las actas
recibo de dotacion y elementos de
proteccion personal a el Equipo de
Seguridad Alimentaria y la
Supervision o Interventoria, firmadas

Con relacién a la ejecucion del mes de julio,
la interventoria constatdé el cargue de
soportes como base de datos, pago de
noémina, asi como pago de aportes a la
seguridad social, lo que permitié evidenciar
que el contratista dispuso del personal
minimo requerido en el periodo en
mencion. Se observa ademas un nuevo
proceso de contratacién al personal (a
discrecion del contratista) posterior al
receso escolar de mitad de afo. Del
personal supervisor se observa renuncia
de seis personas al finalizar el mes, para lo
cual el contratista cuenta con el tiempo
para su reemplazo. El seguimiento y
trazabilidad se presentara en el siguiente
informe, y en consecuencia con la cantidad
de cupos atendidos en el mes
correspondiente.

Respecto de la ejecucidén del mes de abril
hasta el 12 de mayo, se evidencié que el
contratista no ocupd la vacante de un
gastrénomo. La interventoria envio el valor
a descontar, del cual el -contratista
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OBLIGACION

por el personal que tenia derecho a
recibir los articulos de dotacion y
proteccion personal para cumplir las
funciones en desarrollo del objeto
contractual vigente con la entidad,
conforme a las especificaciones
técnicas anexas a este contrato.

manifiesta estar en desacuerdo y solicita
reunion con el equipo de apoyo a la
Supervision, la interventoria y la Secretaria
de Suministros. Reunién que no se ha
logrado concertar a la fecha. El
seguimiento y trazabilidad se presentara
en el siguiente informe.

Se observa soportes de entrega de
dotacion al personal que el contratista
reporté como novedad de ingreso para el
mes. De igual forma entrega de elementos
de proteccién personal al personal (EPP),
segun matriz de EPP.

Con relacion al hallazgo al contratista por
la no entrega de dotacion a un conductor
tercerizado (por un dia) en el mes de abril.
La pertinencia de la aplicacion de
descuento se encuentra en analisis de la
interventoria, debido a que, el contratista
aun no ha terminado con la entrega de
dotacion, por lo que se hace necesario,
validar la entrega total, para la aplicacion
del descuento, por este concepto.

Operador, Gr Logistica Integral 86
Archivos-APG (Acompafamiento Practico
Gastronémico), identificados para el
complemento AM/PM de los cuales 95 son
APG y 9 son asesorias al APG.
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Para el mes de julio 8 archivos son
rechazados para el complemento AM/PM,
sin pendientes de subsanar.

Adicionalmente se realizaron 7 visitas a los
gastronomos en los EE donde realizan
intervencioén -APG.

Durante estas visitas de intervencion al
Acompafamiento Practico Gastrondémico
realizado por los gastrobnomos de los
operadores, se valida la aplicacion y
cumplimiento  del instrumento guia
MANUAL DE ACTIVIDADES o anexo |
para dicho fin, como producto de esa
verificacion se realizaron los siguientes
hallazgos, debido a los incumplimientos
evidenciados durante la visita.

Para modalidad AM/PM, se generan 11
hallazgos.

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE
DATOS / ACTAS DE RECIBO DE
DOTACION Y ELEMENTOS DE
PROTECCION

OBLI-ACOMPANAMIENTO PRACTICO
GASTRONOMICO /
ACOMPANAMIENTO PRACTICO
GASTRONOMICO APG-MODALIDAD
RACION PREPARADA EN SITIO
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37 | Garantizar que todo el personal que | De la revision de soportes como examenes

tenga contacto con los alimentos
cuente con certificado de
manipulacion de alimentos, examen
meédico que certifique que es apto
para manipular alimentos, examen
coprologico, examen de frotis
faringeo y examen de KOH de ufias;
dicha documentacion debera tener
una vigencia no mayor a doce (12)
meses. El contratista debera
conservar copia de dichos examenes
y certificados en planta y en el
comedor escolar solo la copia del
certificado de manipulacion de
alimentos y del examen médico que
certifique que es apto para manipular
alimentos.

y certificados de aptitud laboral, para julio
se constata que el personal reportado por
el contratista para la operaciéon es apto
para la manipulacion de alimentos.

Asi mismo, en los comedores escolares, se
constaté durante el periodo evaluado del
mes de julio de 2026, que dichos
documentos del personal encargado del
procesamiento de alimentos se
encontraban debidamente disponibles para
la revision y validacion por parte de la
interventoria.

OBLI-RECURSO HUMANO /
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL /
CERTIFICADO DE MANIPULACION DE

ALIMENTOS

38

Hacer entrega en el momento de la
contratacion a cada empleado, de la
copia del contrato laboral; a los 5 dias
habiles posteriores a la afiliacion los
certificados de afiliacion a Seguridad
Social; un (1) mes posterior a la
afiliacion los certificados de pago de
aportes a la Seguridad Social y
Parafiscales y de acuerdo a la
periodicidad del pago (quincenal o
mensual segun el caso) copia de
colillas o comprobantes de pago con

Para el mes de julio, la interventoria
constatd un nuevo proceso de contrataciéon
del personal por parte del operador PAE,
posterior al receso escolar. Se evidencia el
cargue de soportes como contratos
laborales (para el personal que ingresoé en
el mes), bases de datos, pago de aportes a
la seguridad social y pago de nébmina, entre
otros.
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AVANCE DE LA EJECUCION

soportes de transferencia en caso de
realizarse de manera electrénica;
para pagos por otros medios la colilla
o comprobante debera indicar el
medio de pago utilizado y estar

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE
DE ENTREGA DE CONTRATOS Y
CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA
PAGO DE SGSSI/ COLILLAS DE PAGO
| SOPORTES DE TRANSFERENCIA

debidamente firmada, lo cual sera PAGOS
verificado  por parte de la
Interventoria o Supervision.
39 | Establecer e implementar acorde al | Con relacion al cumplimiento de la

Decreto 1072 de 2015, la Resolucion
0312 de 2019 vy la circular
20196000014 de 2019 un programa
de Sistema de Gestion en Seguridad
y Salud en el Trabajo al momento de
la ejecucion del contrato. El
contratista debe conservar estos
programas en los EE y plantas del
contratista.

normatividad del SGSST, la interventoria
evidencio que el contratista cargd en el
sistema de informacion los siguientes
soportes:

1. Autoevaluacion de Estandares Minimos
SGSST definidos en la Resolucion
0312/2019, ante ARL Seguros Bolivar el
17 de marzo de 2026, con un avance del
96% valoracion Aceptable de
implementacion del sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo
(SGSST) correspondientes al periodo
2025.

2. Presentacion de Estandares Minimos

del SGSST ante el Ministerio de Trabajo
con calificacion de 96% de fecha
25/3/2026, correspondientes al periodo
2025.

Desde el area técnica, se evidencié en las
visitas realizadas a los diferentes EE, en el
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periodo evaluado del mes de julio de 2026,
la existencia del programa de la ARL y la
ruta a seguir en caso de accidente laboral
del personal manipulador de alimentos.

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO / AUTOEVALUACION DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

53

El contratista debera presentar de
manera mensual, el reporte de abono
0 pagos de todos los proveedores
relacionados para la ejecucion del
contrato. Adicional debera presentar
para la liquidacion del contrato, el paz
y salvo de todos los proveedores
igualmente relacionados para la
ejecucion del contrato.

Respecto de la ejecucion de julio, la
interventoria evidenci6 el cargue de
soportes relacionados con el pago y/o
abono a proveedores en el sistema de
informacion del ESAN-

No aplica para el periodo la presentacion
de pazy salvos, toda vez que el contrato se
encuentra en ejecucion.

OBLI-PROVEEDORES / BASE DE
DATOS DE PROVEEDORES
SELECCIONADOS / REPORTE
MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES

56

El contratista deberd cargar al
sistema de informacién designado
por el equipo de Seguridad
alimentaria y nutricional, las fuentes
de verificacion o soportes de
ejecucion digitalizados y electronicos
generados en la ejecucién del

Desde el componente administrativo, se
evidencio el cargue de soportes de la
ejecucion relacionados con el componente.
En los casos en que se identificaron
inconsistencias o falencias en el cargue de
soportes se solicitd al contratista la
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contrato para dar cumplimiento al
objeto contractual, de igual forma la

documentacion fisica que sea
generada debera custodiarse
cumpliendo con los lineamientos

establecidos por el archivo general
de nacion, la direccion de gestion
documental y el equipo de seguridad
alimentaria y nutricional del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin. Una vez
perfeccionado el contrato e iniciado el
equipo de seguridad alimentaria
realizara entrega de los lineamientos
para los procesos de calidad,
organizacion, carga de documentos,
administracion y custodia de la
documentacion.

correccion, lo que procedioé a realizar en los
tiempos del debido proceso.

Desde el area financiera, el contratista
realizd el cargue de todos los soportes de
ejecucion digitalizados y electrénicos,
correspondientes al mes de julio de 2026.

Con respecto al area técnica, en el mes de
julio de 2026 se evidencio que el contratista
cargé en el sistema de informacion del
ESAN los diferentes soportes relacionados
con las obligaciones establecidas en esta
materia, dando cumplimiento a lo
estipulado en el contrato.

57

Tener el personal minimo requerido
debidamente contratado para iniciar
la ejecucion del contrato, dando cabal
cumplimiento a la normatividad
vigente y de acuerdo con la
modalidad de contratacion convenida
con el personal.

Con relacién a la ejecucion del mes de julio,
la interventoria constaté el cargue de
soportes como base de datos, pago de
noémina, asi como pago de aportes a la
seguridad social, lo que permitio evidenciar
que el contratista dispuso del personal
minimo requerido en el periodo en
mencion. Se observa ademas un nuevo
proceso de contrataciéon al personal (a
discrecion del contratista) posterior al
receso escolar de mitad de ano. Del
personal supervisor se observa renuncia
de seis personas al finalizar el mes, para lo
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OBLIGACION

cual el contratista cuenta con el tiempo
para su reemplazo. El seguimiento y
trazabilidad se presentara en el siguiente
informe, y en consecuencia con la cantidad
de cupos atendidos en el mes
correspondiente.

Respecto de la ejecucidén del mes de abril
hasta el 12 de mayo, se evidencié que el
contratista no ocupd la vacante de un
gastrénomo. La interventoria envio el valor
a descontar, del cual el -contratista
manifiesta estar en desacuerdo y solicita
reunion con el equipo de apoyo a la
Supervision, la interventoria y la Secretaria
de Suministros. Reunién que no se ha
logrado concertar a la fecha. EI
seguimiento y trazabilidad se presentara
en el siguiente informe.

Se observa soportes de entrega de
dotacion al personal que el contratista
report6 como novedad de ingreso para el
mes. De igual forma entrega de elementos
de protecciéon personal al personal (EPP),
segun matriz de EPP.

Con relacion al hallazgo al contratista por
la no entrega de dotacién a un conductor
tercerizado (por un dia) en el mes de abril.
La pertinencia de la aplicacion de
descuento se encuentra en analisis de la
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interventoria, debido a que, el contratista
aun no ha terminado con la entrega de
dotacion, por lo que se hace necesario,
validar la entrega total, para la aplicacion
del descuento, por este concepto.

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE
DATOS / DOCUMENTOS DEL
PERSONAL

58

Realizar la correspondiente afiliacion
al Sistema General de Seguridad
Social Integral (SGSSI) para el caso
de las vinculaciones laborales, y para
las contrataciones de orden civil,
velar por la afiliacion y aportes que se
realicen al SGSSI. En ambos casos y
de conformidad con el ordenamiento
juridico colombiano, el contratista
debera afiliar al personal contratado a
la Aseguradora de Riesgos Laborales
(ARL).

A la fecha se evidencia el cargue de
soportes de afiliacion al SGSSI del
personal, de acuerdo al tipo de
contratacion y las novedades del personal
reportados para el mes de julio, firma de
nuevos contratos y por ende nuevas
afiliaciones al SGSSI segun ingresos del
personal.

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA
PAGO DE SGSSI

59

Conservar en los archivos de planta
copia del contrato laboral, los
certificados de afiliacion a Seguridad
Social, los certificados de pago de
aportes a la Seguridad Social y
Parafiscales, y de acuerdo con la
periodicidad del pago (quincenal o
mensual segun el caso) copia de
colillas o comprobantes de pago con

La interventoria, constaté por medio de la
verificaciéon de soportes en el sistema de
informacion del ESAN, que el contratista
conserva los soportes relacionados con la
contratacion del personal durante la
vigencia del contrato.

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE
DATOS / CONTRATOS LABORALES /
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soportes de transferencia en caso de
realizarse de manera electrénica;
para pagos por otros medios la colilla
o comprobante debera indicar el
medio de pago utilizado y estar
debidamente firmada, lo cual sera
verificado por parte de |la
Interventoria o Supervision.

PLANILLA PAGO DE SGSSI/
COLILLAS DE PAGO / SOPORTES DE
TRANSFERENCIA PAGOS

administracién Distrital o a quien ésta
delegue, la documentacion exigida
en las especificaciones técnicas
debidamente diligenciada, de todo el
personal contratado para la ejecucion
del PAE, adicionalmente y de manera
oportuna, en plazo maximo de 10
dias habiles escolares contados a
partir de la fecha de inicio del

60 | Cumplir con el pago de salarios u |La interventoria constaté el cargue de
honorarios y prestaciones debidas, | soportes de pago de ndbmina y aportes a la
de acuerdo con la periodicidad | seguridad social. Lo anterior, por medio de
convenida y adicionalmente con el [ soportes como transferencias bancarias.
reconocimiento de horas extras, | En el mes de julio se observa un nuevo
dominicales y festivos, segun el caso, | proceso de contratacion al personal (a
de acuerdo con el tipo de contrato y | discrecion del contratista), posterior al
la normatividad colombiana vigente. | receso escolar de mitad de afo.

Respecto personal vinculado
mediante contrato laboral: OBLI-RECURSO HUMANO / COLILLAS
DE PAGO / SOPORTES DE
TRANSFERENCIA PAGOS
61 |Tener a disposicion de la|[La interventoria evidencio que el

contratista dispone de la documentacién
relacionada con la contratacion del
personal, lo anterior por medio de la
verificacion del cargue de soportes
relacionados en el sistema de informacion
del ESAN para el periodo de evaluacion.

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE
DATOS / HOJA DE VIDA / COLILLAS DE
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contrato, esta informacion debera ser
remitida a el Equipo de Seguridad
Alimentaria o en su defecto al ente

PAGO / ENTREGA DE DOTACION /
CERTIFICADO JURAMENTADO /
ACTAS DE RECIBO DE DOTACION Y
ELEMENTOS DE PROTECCION /

pliego de condiciones. En caso de
retiros de personal, el contratista
debera garantizar en un tiempo
maximo de 5 dias habiles el
reemplazo del cargo, con
cumplimiento de las mismas
caracteristicas del anterior; enviando
a el equipo de seguridad Alimentaria,
Supervision y/o Interventoria, como
anexo al informe mensual la base de
datos en Excel donde se detalle
claramente las fechas de las
novedades del personal que se retird
e ingreso, junto con el motivo del
retiro (renuncia, despido, abandono
del puesto de trabajo, entre otros), El
contratista debera conservar copia de
las hojas de vida, certificados de
estudio y laborales, conforme a los

interventor contratado, para su
verificacion. SOPORTES DE TRANSFERENCIA
PAGOS / DOCUMENTACION
TRANSPORTADORES Y AUXILIARES
DE RUTA
62 | Cumplir de manera rigurosa Yy |Conrelacionalaejecuciondel mes de julio,
permanente, con la cantidad de |la interventoria constatd el cargue de
personal minimo requerido en el |soportes como base de datos, pago de

noémina, asi como pago de aportes a la
seguridad social, lo que permitio evidenciar
que el contratista dispuso del personal
minimo requerido en el periodo en
mencion. Se observa ademas un nuevo
proceso de contratacion al personal (a
discrecion del contratista) posterior al
receso escolar de mitad de afo. Del
personal supervisor se observa renuncia
de seis personas al finalizar el mes, para lo
cual el contratista cuenta con el tiempo
para su reemplazo. El seguimiento vy
trazabilidad se presentara en el siguiente
informe, y en consecuencia con la cantidad
de cupos atendidos en el mes
correspondiente.

Respecto de la ejecucién del mes de abril
hasta el 12 de mayo, se evidencié que el
contratista no ocupd la vacante de un

Pagina 62 de 108
Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Dislrite dp¢ ———
Clencia, Tecnologia e Innovacidn

Versién 18
DESCRIPCION DE LA .
OBLI OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
requisitos minimos exigidos en el | gastronomo. La interventoria envio el valor

pliego de condiciones.

a descontar, del cual el -contratista
manifiesta estar en desacuerdo y solicita
reunion con el equipo de apoyo a la
Supervision, la interventoria y la Secretaria
de Suministros. Reunién que no se ha
logrado concertar a la fecha. EI
seguimiento y trazabilidad se presentara
en el siguiente informe.

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE
DATOS / HOJA DE VIDA / COLILLAS DE
PAGO / ENTREGA DE DOTACION /
CERTIFICADO JURAMENTADO /
ACTAS DE RECIBO DE DOTACION Y
ELEMENTOS DE PROTECCION

63 | Garantizar el cumplimiento que los
conductores asignados a los
vehiculos cumplan con los requisitos
exigidos por las normas colombianas
para tal actividad, asi como las
afiliaciones al SGSSI segun el tipo de
contratacién, lo cual debera ser
verificado de manera permanente por
parte del contratista y los auxiliares

de ruta.

El contratista da cumplimiento a lo
relacionado con la normatividad en relacion
a la afiliacion a la seguridad social al
personal transportador, de acuerdo al tipo
de contratacion y novedades reportadas en
el periodo de ejecucion.

OBLI-RECURSO HUMANO /
DOCUMENTACION
TRANSPORTADORES Y AUXILIARES
DE RUTA

64 | El contratista debe cumplir las
disposiciones contempladas en el
Decreto 1072 de 2015 y la

En la obligacién 39 de este informe, se
relacionan los soportes de Autoevaluacion
de estandares presentados por el
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Resolucion 0312 de 2019 y las
demas disposiciones vigentes en
materia de Seguridad Social vy
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta
obligacion sera verificada por los
supervisores o interventores segun
aplique, con los siguientes
documentos:

e La Autoevaluacién del SGSST o
autoevaluaciones del afno en curso.
Conforme a los resultados de la
autoevaluacion que aporte el
contratista, éste asume unas
obligaciones que estan expresas en
el articulo 28 Resolucion 0312 de
2019, las cuales seran verificadas por
el supervisor segun sea el caso.

e Plan de Trabajo del SG-SST acorde
a la autoevaluacion o}
autoevaluaciones del afio en curso.
e En los contratos donde el
contratista deba dotar de elementos
de proteccion personal, el supervisor
debe constatar en campo dicha
obligacion, y solicitar al contratista
formato de entrega de los elementos
de proteccion personal que lleve la
firma de los trabajadores que estan
prestando sus servicios en el Distrito
Especial de Ciencia Tecnologia e
Innovacion de Medellin, dejando
todas las evidencias en el informe

Se evidencia
desarrolladas por el contratista en relacion
con el plan de trabajo del SGSST para el
mes de julio:

contratista, tanto ante la ARL como ante el
Ministerio de Trabajo.

las siguientes acciones

Reunién de comités Copasst, Cocolab
Reporte de inspecciones realizadas en
el mes de julio

Entrega de elementos de proteccion
personal.

Entrega de dotacién al personal que el
contratista reporta como novedad de
ingreso.

Realizacion de examenes médicos del
personal que reporté ingreso en el
mes,

Reporte de accidentalidad y planes de
accion implementados.

Soportes de acciones relacionadas en
el plan de trabajo como Charla sobre
reporte de condiciones inseguras y
sobre manejo de sustancias quimicas.

Los soportes relacionados se evidencian
en el sistema de informacion del ESAN en
la siguiente ruta:

Pagina 64 de 108

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165

Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-006

Version 18

Formato
FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Dislrite dp¢ ———
Clencia, Tecnologia e Innovacidn

OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

parcial de supervision, y debe ser
revisada en cada pago.

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO / BRIGADA/COPASST /
CERTIFICADO ARL

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE
RECIBO DE DOTACION Y ELEMENTOS
DE PROTECCION

65

Atender lo dispuesto en el Decreto
1860 de 2021 Articulo 2.2.1.2.4.2.16.
Fomento a la ejecucion de contratos
estatales por parte de poblacidon en
pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion vy
sujetos de especial proteccion
constitucional, para lo cual se
establece que, EI CONTRATISTA
destinara al cumplimiento del objeto
contractual en un porcentaje no
inferior al cinco por ciento (5%) de los
bienes o servicios requeridos para la
ejecucion del contrato, la provision de
bienes o servicios por parte de

poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la Vviolencia,
personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion vy
sujetos de especial proteccion
constitucional, garantizando las

condiciones de calidad y sin perjuicio

La interventoria constaté para el mes de
julio que el contratista dio cumplimiento con
el 5% estipulado en el Decreto 1860 de
2021, al contar entre sus empleados con
personal en condicion de pobreza extrema,
con nivel de calificacién del SISBEN de A1
a AS.

OBLI-RECURSO HUMANO / DECRETO
1860 DE 2021
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de los Acuerdos Comerciales
vigentes.
66 Realizar la contratacion de | Se informa con relacién al reconocimiento

aprendices en cumplimiento de la Ley
789 de 2002 y la normativa aplicable,
garantizando el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el SENA,
la seleccion de perfiles acordes a las
necesidades de la operacion del
Programa de Alimentacion Escolar
(PAE) acorde a los lineamientos
técnicos, el pago de los aportes
correspondientes a la seguridad

del fondo de aprendices del SENA, calculo
del reconocimiento para el mes de junio,
con base en los siguientes criterios:

1.

Numero de trabajadores reportados
ante el SENA segun Resolucion
010113 de 29 de octubre de 2025. Que
de una base de 598 empleados
reportados, reconoce hasta 30
aprendices.

social, respetando los montos o| 2. De informacion de aprendices: se
descuentos del rubro destinado a reconoce el valor acorde a la etapa
esta contratacion en la propuesta para 18 aprendices.
econoémica como un presupuesto| 3. Se hace reconocimiento del valor
especifico y aparte, asi como la pagado por monetizacion, segun
presentacion de los soportes herramienta en excel del SENA para el
necesarios para su aprobacién por calculo.
parte de Ila interventoria, quien| 4. Se realiza el reconocimiento por
verificara la correcta ejecucidon y liquidacion de 5 personas que
destinacion de los  recursos terminaron la etapa practica en el mes
asignados para este proposito. de junio.

5. Se realiza reconocimiento de valor de

prima del personal en etapa productiva
para el primer semestre. Para el
calculo se tuvo en cuenta valores como
salario y auxilio de transporte. No se
tiene en cuenta horas extras ni
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. Posterior a

permisos remunerados. Por esta
razon, se hace el calculo final con base
en el valor calculado por Ila
interventoria, cuando el valor pagado
por el contratista es mayor.

Se incluye descuento de $4.700 por
revision del mes de mayo por mayor
valor  pagado por Caja de
Compensaciéon Familiar.

los reconocimientos vy
descuentos, se hace un
reconocimiento por $81.327.233.

Los soportes para el calculo se pueden
evidenciar en la ruta a continuacion:

OBLI-RECURSO HUMANO /
DOCUMENTOS DEL PERSONAL /
PLANILLA PAGO DE SGSSI

La informacion de julio se encuentra en
revision y se presentara reporte en el
siguiente informe.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 1 al 31 de julio de

2026.
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20 | Asumir el valor del combustible gas
utilizado para el funcionamiento de los
equipos y en caso tal de que se cuente
con red de gas, el Contratista debera
realizar el pago de los meses
correspondientes a la ejecucion del
PAE, solicitando al rector o coordinador
del establecimiento la factura mensual.
De estos soportes, se enviara copia en
medio magnético a la Interventoria o
Supervision, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.

Gas por Red. ElI contratista da
cumplimiento a esta obligacion, realizando
el cargue de las facturas y soportes de
pago del servicio de gas por red
suministrado en los establecimientos
educativos asignados y los cuales atiende
con la modalidad racion preparada en sitio
(am/pm) correspondientes al consumo del
mes de junio de 2026, esto de acuerdo con
la dinamica de EE PP, la cual distribuye la
facturacion mes vencido y en diferentes
fechas, de acuerdo con las zonas
atendidas.

Gas por pipeta o cilindro.

Para el mes de julio, el contratista no carga
al sistema de informacion las facturas y el
pago del gas suministrado en el mes de
junio 2026.

Por lo tanto, el pago del gas suministrado
en el mes de mayo y junio se realiza de
manera posterior, esto, tomando en cuenta
que el contratista tiene acuerdo con su
proveedor de hasta 2 meses para realizar
los pagos.

OBLI-PAGO PAGO DE GAS /
FACTURA RED DE GAS / BASE DE
DATOS

22 | Reportar al equipo de seguridad
Alimentaria, el despacho efectuado a

Para el periodo del 14 al 31 de julio de
2026, la interventoria verifico a través de
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cada uno de los EE atendidos, en el
tiempo definido por ella, reportando el
periodo inmediatamente anterior al
corte del envio de informacion, el cual
debera coincidir con lo solicitado por el
equipo de seguridad Alimentaria, con
todas las novedades que hayan sido
requeridas. El formato establecido para
este reporte sera establecido por esta
misma Unidad para el control
respectivo, el cual sera socializado al
inicio del contrato.

las remisiones de entrega de alimentos,
certificaciones y los pedidos en los
formatos definidos por el Sistema de
Informaciéon del ESAN, las novedades o
cambios ocurridos durante el periodo de
ejecucion. De igual manera, verificd que el
contratista reporté al Equipo de Seguridad
Alimentaria, el despacho efectuado a cada
uno de los establecimientos educativos
atendidos en el tiempo definido por el
equipo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

24 | Consignar en el sistema de pedidos | Para el periodo del 14 al 31 de julio de
diariamente en el transcurso de la| 2026, la interventoria verificé que el
mafana, el consolidado de todos los | contratista consigné el consolidado de
despachos relacionados en las |todos los despachos realizados
remisiones de entrega del dia | diariamente en las remisiones de entrega
inmediatamente anterior. del dia inmediatamente anterior.

Esta verificacion se realiz6 con la matriz de
pedidos reportada por la coordinacion del
PAE y las remisiones de entrega en cada
uno de los Establecimientos Educativos y
en las modalidades asignadas al
Contratista.

25 | Exigir al personal procesador de |Durante las visitas realizadas a los

alimentos llevar registro diario (Kardex)
de ingreso y salida de alimentos
basados en las cantidades entregadas
para la semana y las necesidades de
despacho diarias para el

establecimientos educativos en el periodo
evaluado del mes de julio de 2026, se
verificod la existencia y el diligenciamiento
del formato Kardex por parte del personal
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procesamiento de las preparaciones
estipuladas en el menu, conforme al
anexo especificaciones técnicas vy
anexo A. El contratista debera anexar
copia en medio magnético del Kardex
de cada establecimiento educativo
junto con el informe de ejecucién del
contrato.

manipulador de alimentos,

modalidad AM/PM.

para la

El area financiera de la interventoria
verificd que, para periodo del 14 al 31 de
julio, el contratista ingresé los formatos del
kardex de cada establecimiento educativo,
acorde a la modalidad de la racidn
preparada en sitio (am/pm) acomparnados
con el informe de ejecucion mensual.

OBLI-KARDEX /
KARDEX

27

Diligenciar y entregar a la Interventoria
o] Supervision, los formatos
establecidos por el MEN (Rutas,
periodicidad y dias de entrega de
viveres, formato entrega viveres,
registro y control diario de asistencia)
ver pagina web
https://www.mineducacion.gov.co/port
al/micrositios-preescolar-basica-y-
media/Programade-Alimentacion-
Escolar-PAE-/Documentos-y-
Formatos/369472: Formato. Adicional
los requeridos por el Equipo de
Seguridad Alimentaria en los tiempos
establecidos en las especificaciones
técnicas del presente contrato.

Desde el area financiera y técnica se
verifico el ingreso de los formatos
establecidos por el MEN correspondientes
al mes de julio de 2026: formato entrega
viveres, rutas, registro y control diario de
asistencia.

Los soportes de la presente obligacién se
encuentran cargados en el sistema de
informacion del ESAN.

OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS,
PERIODICIDAD Y DIAS DE ENTREGA

DE ViVERES / REGISTRO CONTROL
DIARIO DE ASISTENCIA / REMISIONES
DE COMPLEMENTOS PAE / KARDEX

52

Entregar los soportes financieros que
demuestren la correcta ejecucion del
recurso, acorde a los valores racion

En el mes de julio la interventoria en
revision documental verificd el cargue de
soportes por parte del contratista, como:
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OBLI | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

ofertados, el pago gas, pago de
mantenimientos correctivos, pagos a
personal, entre otros con el fin de
certificar la facturacion. Las remisiones
de entrega a |.E deberan ser remitidas
de forma digital, acorde a los
lineamientos emitidos por el equipo de
Seguridad Alimentaria.

remisiones de complementos PAE, las
cuales se verificaron con la matriz de
pedidos de acuerdo con las modalidades
atendidas por el contratista, el 100% de
éstas son ingresadas al Sistema de
Informacién del ESAN, Certificado de
rectores, certificados de registro y control
diario de asistencia, formatos de Kardex,
certificados de cobertura y facturas de gas
por red.

De igual forma, para el mes de julio se
constato el cargue de soportes de pago de
noémina, liquidacion (segun reporte de
novedades del personal) y transferencias
bancarias correspondientes.

El equipo de mantenimientos de la
interventoria certificd reconocimientos por
mantenimientos correctivos al contratista,
por valor de $25.953.247,
correspondientes al mes de junio de 2026.

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS /
CERTIFICADO DE COBERTURA /
CERTIFICADO DE RECTORES /
SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS /
REPORTE DE NOTIFICACIONES /
DESCUENTOS SOPORTES /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO /
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

OBLIGACIONES JURIDICAS
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Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones juridicas del 1 al 31 de julio de

2026.

OBLI DESCRIPCION DE LA OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

43 Contar con todas las licencias, permisos | EI contratista del PAE cuenta con las
y autorizaciones respectivas de acuerdo | licencias, permisos y autorizaciones que
con la normatividad colombiana para el | requiere de acuerdo con la normatividad
desarrollo del presente objeto | colombiana para el desarrollo del presente
contractual. contrato.

44 Mantener indemne al Distrito Especial de | No se han presentado reclamaciones que
Ciencia Tecnologia e Innovacién de [ pongan en riesgo o afecten la indemnidad
Medellin — Secretaria de Inclusion|y el buen nombre de la entidad
Social, Familia y Derechos Humanos, de | contratante.
cualquier reclamacién proveniente de
terceros que tenga como causa las
actuaciones de éste antes, durante y
posterior a la ejecucién del contrato, de
conformidad con el Decreto 1082 del
2015 y normas que lo complementen o
sustituyan

67 El contratista y/o sus proveedores | El contratista y sus proveedores cuentan
deberan contar con todas las licencias, | con las licencias, permisos y
polizas, permisos y autorizaciones | autorizaciones que requiere de acuerdo
publicas y privadas respectivas, de |con la normatividad colombiana para el
acuerdo con la normativa colombiana | desarrollo del presente contrato.
para el desarrollo del presente objeto
contractual. OBLI-POLIZAS / POLIZA

68 El Contratista sélo podra subcontratar | En el mes de julio el contratista no realizd

los servicios que se establezcan con

subcontratacion.
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OBLI DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

técnicas,

debera

dicha posibilidad en las especificaciones
previa autorizacion de la
entidad contratante a través de la
supervision; para tal efecto, el contratista
garantizar que tanto el
subcontratista como las actividades
subcontratadas
requisitos técnicos exigidos para una
correcta ejecucion del objeto contractual.
Los servicios subcontratados deberan
tener pdlizas de cumplimiento. Lo
anterior no limita o restringe a la entidad
estatal en ejercer el control y vigilancia
de la ejecucion del contrato principal,
conforme a lo estipulado en el articulo 14
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011. En este sentido, el
contratista conserva frente a la entidad
publica la responsabilidad por la debida
ejecucion del contrato.

cumplan con los

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLASTICO DE UN SOLO USO

Con el propésito de contribuir a la reducciéon del consumo de plasticos de un solo
uso y fortalecer las acciones orientadas a la gestion ambiental, durante el mes de
julio de 2026 el contratista GR Logistica Integral S.A.S. dio continuidad a la
implementacion de las siguientes estrategias:

Para el caso del empaque secundario:
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e Ultilizacidn de cajas de cartbn como empaque secundario de algunos
alimentos, para minimizar el uso del plastico.
El personal administrativo no utilizé vasos desechables.
Se incluy6 en el MIR la adecuada gestidén de los empaques
biodegradables.

e No utilizaron bolsas para el envio de faltantes a los EE; dichos envios se
realizaron en canastillas reutilizables.

e Las entregas de los kits de aseo se realizan en una bolsa que pueda ser
utilizada en el comedor escolar segun programa de residuos solidos.

ACUERDO 016

Con relacion al cumplimento del acuerdo 016, para el mes de julio, "Por medio del
cual se establecen los lineamientos de Compra Publica Innovadora, Sostenible y
Socialmente Responsable del Distrito de Medellin y su conglomerado y se dictan
otras disposiciones”, en particular en cuanto al eje de responsabilidad social, el
contratista presentd soportes del personal contratado para la ejecucion en las
siguientes condiciones: personas mayores de 60 afos, jefe cabeza de hogar,
poblacion en condicidn de pobreza extrema y poblacidn desplazada por la
violencia y poblacién migrante. El cumplimiento de acciones en relacion a los otros
ejes, se describen en el cuadro de nombre “LISTADO DE VERIFICACION DE LOS
LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y
SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES”
de este informe.

LEY 2042 DE 2020

La interventoria constaté el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al evidenciar
para el mes de julio, que el contratista presenté soportes del 20% del personal
procesador y distribuidor en condicién de padre de familia o acudiente de algun
beneficiario del PAE en los establecimientos educativos que presta el servicio.

COMPONENTE AMBIENTAL

Respecto de la ejecucion del mes de julio, la interventoria constaté que el
contratista que el contratista cargd soportes relacionados con las obligaciones 51
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y 17 de este informe,por lo que se evidencia que: el contratista dispuso de cinco
vehiculos amigables con el medio ambiente para la operacion del programa y
desarroll6 acciones relacionadas con la implementacion de la estrategia de
reduccion de plastico. Y, evidencié acciones de implementacion del plan de
saneamiento basico, respectivamente..

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 1 al 31 de julio de

2026.
OBLI | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
1 Cancelar al Contratista el valor del [ En el mes de julio se gestiono el pago de
contrato, de acuerdo con la forma de | la ejecucion del mes de junio.
pago establecida.
2 Asignar Supervisor para vigilar el | La Secretaria de Inclusién Social y Familia
desarrollo y ejecucién del contrato. del Distrito Especial de Medellin, de
conformidad con los lineamientos
definidos en el Manual de Contratacion y
en el Plan de Supervision e Interventoria,
asigno el 31 de marzo como supervisor de
la vigilancia de la ejecucion del presente
contrato a Claudia Maria Ramirez Orrego
y Adriana Lucia Londofio Grajales.
También se asign6 como apoyos a la
supervision a Sindy Joana Torres Alvarez
en el rol juridico y Marisol Giraldo Arcila en
los roles administrativo, financiero vy
contable.
3 Suministrar la informacién que requiera | La interventoria mediante las jornadas de

EL CONTRATISTA en ocasion a la

ejecucion del contrato.

socializacion del plan de interventoria
realizadas al contratista suministré la
informacion requerida para el correcto
desarrollo del contrato, adicionalmente, se
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OBLI

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

dispuso de canales de comunicacion
como: el link de autorizaciones, correos
electronicos y numeros de contacto del
personal interventor, con la finalidad de
suministrar la informaciéon requerida por
parte del contratista.

Apoyo y acompafamiento durante la
ejecucion del contrato.

La interventoria mediante las jornadas de
socializacion del plan de interventoria
realizadas al contratista, brindo los
lineamientos y metodologia establecida
desde el Equipo de Seguridad Alimentaria
y Nutricional del Distrito de Medellin para
hacer el seguimiento y acompafiamiento al
contrato:

1. Visitas a los espacios de intervencion
(bodegas y EE)

2. Verificacién documental de los soportes
entregados

3. Reuniones periddicas

Cumplir con las obligaciones en torno al
programa acorde a lo establecido en el
Decreto 1852 del 16 de septiembre del
2015 y la Resolucion 335 de 2021.

Las especificaciones técnicas del
Programa de Alimentacion Escolar (PAE)
junto con sus anexos Yy pliego de
condiciones, fueron elaborados bajo la
reglamentacion solicitada en el Decreto
1852 del 2015 del Ministerio de Educacion
Nacional y la Resolucién 335 del 2021 de
la UApA, por lo tanto, el Distrito de
Medellin a través del Equipo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional - ESAN, da
cumplimiento a lo solicitado.

Socializar con los contratistas para

La interventoria realiz6 las jornadas de
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OBLI

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

inicio de los contratos, la estructura y

funcionamiento del Programa de
Alimentacion Escolar en el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e

Innovacion de Medellin.

socializacion del plan de interventoria
realizadas al contratista, brindo los
lineamientos y metodologia establecida
desde el Equipo de Seguridad Alimentaria
y Nutricional del Distrito de Medellin para
hacer el seguimiento y acompafamiento al
contrato

los
la

Velar por el cumplimiento de
lineamientos  establecidos para

ejecucion del Programa.

La interventoria veld porque el contratista
diera cumplimiento a los lineamientos
establecidos para la ejecucion del contrato
que aplicaran durante el mes de julio.

Fomentar el cumplimiento de los criterios
de focalizacion para el programa.

La entidad contratante por medio de la
Coordinacion del PAE y a través de las
especificaciones técnicas establecidas en
la etapa precontractual impartié los
criterios de focalizacion definidos por la
Unidad Administrativa Especial de
Alimentacion Escolar. Es asi como las
modalidades de atencion descritas en el
documento fueron aplicadas de acuerdo
con los lineamientos del Gobierno
Nacional y/o Distrito Especial de Medellin
con respecto a la implementacion del
Modelo educativo en los EE oficiales de la
ciudad y de la Resolucion 335 del 2021 de
la UapA.

Coordinar con el Contratista la ejecucion
del programa a través del contrato
suscrito para tal fin.

La interventoria coordind con el contratista
mediante la reunién de socializacion del
plan de interventoria, al igual que los
lineamientos y metodologia establecida
para hacer seguimiento al contrato
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OBLI | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

10 |Brindar apoyo y acompafamiento [ La interventoria apoydé y acompaié al
durante la ejecucion del contrato, tanto al | contratista en la ejecucion del contrato
contratista como a los EE. durante el mes de julio, ademas mediante

la reunion de socializacion del plan de
interventoria, al igual que los lineamientos
y metodologia establecida para hacer
seguimiento al contrato.

11 Brindar informacion al contratista con | EI Equipo de Seguridad Alimentaria vy
respecto a los lineamientos emitidos por | Nutricional - ESAN, mediante correo
el area de comunicaciones de la para el | electronico, brindé la informacién al
disefio e implementacion de logo y slogan | contratista con respecto a los lineamientos
vigente Distrito Especial de Ciencia | emitidos por el area de comunicaciones, lo
Tecnologia e Innovacion de Medellin, en | relacionado con el disefio e
uniformes, dotacion, formatos, papeleria | implementacion de logo y slogan vigente,
utilizada para la ejecucion del contrato, [en  uniformes, dotacion, formatos,
carné del personal y en piezas |papeleria utilizada para la ejecucion del
publicitarias para la identificacion de los | contrato, carné del personal y en piezas
furgones que transportan los alimentos. | publicitarias para la identificacion de los

furgones que transportan los alimentos.

12 | Designar la interventoria o supervision al | La Secretaria de Inclusion Social y Familia

contrato suscrito para la ejecucién del
programa.

del Distrito Especial de Medellin, de
conformidad con los lineamientos
definidos en el Manual de Contratacién y
en el Plan de Supervision e Interventoria,
el 31 de marzo asigné como supervisor de
la vigilancia de la ejecucion del presente
contrato a Claudia Maria Ramirez Orrego
y Adriana Lucia Londofio Grajales. A partir
del 01 de abril asume la interventoria
integral del contrato 4600104455 de 2025,
el Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025.
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OBLI | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

13 |Coordinar con la interventoria o |la entidad contratante a través del Equipo
supervision las acciones requeridas para | de Seguridad Alimentaria y Nutricional -
garantizar la adecuada ejecucién del | ESAN, la supervisién del contrato y la
contrato. interventoria coordind y llevé a cabo las

acciones requeridas para socializar la
estructura 'y el funcionamiento del
Programa de Alimentacion Escolar (PAE),
aligual que los lineamientos y metodologia
establecida desde el equipo de apoyo a la
supervision para hacer seguimiento al
contrato y asi garantizar la adecuada
ejecucion.

14 | Coordinar con las dependencias | EI Equipo de Seguridad Alimentaria y
distritales, las actividades requeridas | Nutricional - ESAN de La Secretaria de
para el adecuado desarrollo del|Inclusién Social y Familia del Distrito
Programa. Especial de Medellin, coordiné con las

Dependencias Distritales
correspondientes, las actividades
requeridas para el adecuado desarrollo del
Programa.

15 |Liderar la conformacion y dinamizacion | La Administracion Distrital por medio de la

del Comité territorial de planeacion y
seguimiento al Programa de Alimentacién
Escolar, con el fin de gestionar acciones
que propendan por la atencion integral de
este grupo poblacional.

coordinacion del PAE lider6 la
conformaciéon del Comité Distrital del
Programa de Alimentacién Escolar, junto
con la Secretaria de Educacion para el
analisis de la cobertura escolar.

Para este periodo, se realizaron las
actividades de seguimiento por parte de la
interventoria en torno a la ejecucion del
contrato.
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OBLI | DESCRIPCION DE LA OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

16 |Brindar orientacion, capacitacion vy | El Distrito Especial de Medellin, a través
acompafamiento a los integrantes del |de la Coordinacion del PAE, el
Comité de  Alimentacion  Escolar | componente de Gestion social vy
(docentes, procesadoras de alimentos, | Participacion Ciudadana realizo la revision
rector y/ coordinador, personero, | documental de la normatividad vigente
contralor, representantes de grupos). (Resolucién 0335/2021-Anexo técnico de

Participacion Ciudadana, protocolos y
guias de trabajo), especificaciones
técnicas, recomendaciones e informes
anteriores en aras de plantear ajustes
pertinentes que apliquen para el
componente, para lograr el cumplimiento
de los objetivos y metas.

17 | Gestionar los pagos al contratista de [ La interventoria, para este informe se
acuerdo con el cronograma establecido | encuentra gestionando el pago
para ello, previo aval de la interventoria o | correspondiente a la ejecucion del mes de
supervision. julio.

18 | Responder todas las inquietudes que | La interventoria, dispuso de canales de
tengan los contratistas, interventoria o | comunicacidon como: correos electronicos
supervision y EE con relacidon a los |y numeros de contacto del personal de
lineamientos del Programa. supervision, con la finalidad de responder

todas las inquietudes que presentd el
contratista durante el periodo de
ejecucion.

19 | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto [ La interventoria, verificO los soportes

en el Decreto 1072 de 2015.

presentados por el contratista para el
cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
que regula las  obligaciones vy
responsabilidades de los empleadores en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST).
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20 | Verificar el cumplimiento del protocolo de | EI Equipo de Seguridad Alimentaria y
bioseguridad registrado y aprobado por la | Nutricional - ESAN, verifico el protocolo de
ARL del contratista. Asi mismo, vigilar | bioseguridad registrado y aprobado por la
que, durante toda la ejecucion del | ARL del contratista. Se evidencio la
contrato, el contratista aplique Ilas|entrega de elementos de proteccion
medidas necesarias de proteccidon vy |personal que aplique por parte del
bioseguridad de todos los trabajadores. | contratista a cada uno de los empleados.

21 | Verificar el cumplimiento del pago de | La interventoria, Verificé el pago de la
salarios / honorarios y demas |nomina a todos los empleados, al igual
obligaciones laborales, asi como los |que el pago de la seguridad social del
aportes al Sistema de Seguridad Social | contratista.

Integral, conforme a lo sefalado en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
normas reglamentarias.

22 | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto | La interventoria, verificé los soportes del
en el Decreto 1860 de 2021 Articulo | Sisbén presentados por el contratista,
2.2.1.24.2.16. donde se evidencia personal que tienen
Fomento a la ejecucidn de contratos | condicion de pobreza extrema. Tal y como
estatales por parte de poblacion en |se sefialéo en la obligacion 65 de este
pobreza extrema, desplazados por la |informe.
violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién y sujetos
de especial proteccién constitucional.

Ejecucion fisica al 31 de julio 2026, 96.15%

Relacion de retenciones practicadas al contratista del 01 de abril de 2025 al 30
de junio de 2026, segun informacion suministrada por el SAP.

Tabla 7. Relacion de retenciones en la fuente

DESCRIPCION DEL INDICADOR

VALOR RETENCIONES

Estampilla bienestar Adulto Mayor

$2.230.821.386
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DESCRIPCION DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES
Estampilla Pro-Cultura de Medellin 0,5% $ 557.705.346
Estampilla Universidad de Antioquia $1.115.410.695
Ret. impto. Renta compra bienes Gener 2.5 $0
Retencion ICA 21000 art 54 Acuerdo 64/12 $0
Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $0

Ret. renta servicios generales. 4%

$4.461.642.768

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%

$ 1.450.033.898

Ded. Estampillas. Just Familiar 2% Acuerdo 93

$2.230.821.386

TOTAL, GENERAL

$ 12.046.435.479

Los conceptos de retencion en la fuente de: Ret. impuesto renta compra bienes
Generales 2.5, Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 y Retencion IVA
15% Ley. 1607 de 201, no aplican para el presente contrato.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA

INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

El propésito del presente documento es garantizar la implementaciéon de los

lineamientos de Compra Publica

Innovadora,

Sostenible y Socialmente

Responsable, a través de la incorporacion de criterios en los procesos
contractuales en donde sea viable su aplicacion.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementacion del
Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificacion.
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LISTADO DE VERIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES

Con base al modelo de Compra de publica innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin,
se deben relacionar a continuacion todos los criterios incorporados segtn los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la

incorporacion.
Eje del Implementoé Describa el criterio Medio de Medicion del criterio Costos Describa el Observaciones
acuerdo 016 incorporado verificacion adicionales costo
incorporado Si No Si No adicional
Relacione el Marque si o Relacione los criterios que Relacione la evidencia Relacione el resultado Marque si o no En caso de que | En este espacio puede
eje del acuerdo | no en caso de | quedaron incorporados en los tenida en cuenta para del criterio en términos en caso de que la respuesta describir otros
016 al que se que se haya documentos precontractuales el seguimiento del de cantidades, valores se haya anterior sea si, impactos directos o
incorpora implementado o minuta del contrato. criterio. (%), % u otros datos evidenciado un relacione el indirectos en términos
criterios. el criterio. relevantes con el que se aumento en el costo adicional de cantidades, valores
midié la implementacion costo debido a generado. (%), % u otros, que
del criterio. la haya generado la
Del mayor detalle posible | implementacion incorporacion del
sobre el resultado. del criterio. criterio.
Compra X Recoleccién de aceite Certificado de | En el periodo X NA NA
publica resultante del proceso de disposicion final de | correspondiente al
sostenible transformacion de la racion | los aceites | mes de julio de 2026,
preparada en sitio ECOGRAS se entregé a Ecogras
COLOMBIA. un total de 676 Kg.
ID 1062619
X Implementacién de la Soportes En el periodo X NA NA
estrategia de gestion para correspond.lfentes a correspgngilente al
la recoleccion y la recoleccion de mes de julio de 2026,
transformacion de plastico en los 45 se recolecto un total
empaques plasticos, por | EE, donde se de 24,87 kg
GR Logistica Integral SAS | implementa el Plan
- COOTRAMA, de Gestién
responsable de los Ambiental.
procesos de ID 1065943
transformacion y
aprovechamiento del
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LISTADO DE VERIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES

Con base al modelo de Compra de publica innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin,
se deben relacionar a continuacion todos los criterios incorporados segtn los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la

incorporacion.
Eje del Implemento Describa el criterio Medio de Medicion del criterio Costos Describa el Observaciones
acuerdo 016 incorporado verificacion adicionales costo
incorporado Si No Si No adicional
material reciclable
recolectado.
X El contratista dispone de 5 | Matricula del 5/5 =100% X N.A.
vehiculos amigables con el | vehiculo - sin
medio ambiente superar los 5 afios
de antigiiedad
Compra X Persona mayor de 60 afios | Soportes que 17/723=24% X N.A. La informacion se
publica sustentan la toma sobre el total
socialmente condicion del personal
respon reportado en el mes
sable por el contratista
X Mujer cabeza de familia Soportes que 341 /723 =47% X N.A. La informacion se
sustentan la toma sobre el total
condicion del personal
reportado en el mes
por el contratista
X Personal desplazado por la | Soportes que 21/723 =3% X N.A. La informacién se
violencia sustentan la toma sobre el total
condicion del personal
reportado en el mes
por el contratista
X Poblacién migrante Soportes que 5/723=1% X N.A. La informacion se
sustentan la toma sobre el total
condicion del personal
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LISTADO DE VERIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES

Con base al modelo de Compra de publica innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin,
se deben relacionar a continuacion todos los criterios incorporados segtn los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la

incorporacion.
Eje del Implemento Describa el criterio Medio de Medicion del criterio Costos Describa el Observaciones
acuerdo 016 incorporado verificacion adicionales costo
incorporado Si No Si No adicional
reportado en el mes
por el contratista
Compra X Entrega de Alimentos | Base de datos de | 328.584 raciones X N.A Unidades
publica Funcionales a partir de | pedidos Formato | entregadas en la compradas Vs
Innovadora leches fermentadas como | UAPA de | modalidad AM/PM raciones
yogures con mezcla de | proveedores 729.918 raciones entregadas.
culti\{gs_, probidticos y fibra entregadas RI /VL
prebidtica, de acuerdo con
Io. definido en e'I Anexq A - Para un total de
Ciclos de Menu del pliego 1.048.502 total
de condiciones y segun los SO
parametros establecidos. raciones entregadas
435.715 unidades de
productos leches
fermentadas (Yogur y
kumis). Es decir, del
total de raciones
entregadas en el mes
de julio, los
beneficiarios
recibieron leche
fermentada: 435.715 /
1.048.502 = 0,42
unidades por nifio
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Verificacion de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral.

Del contratista Gr Logistica Integral S.A.S.

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social

Perl.odo-t’:le N° Planilla Pago Salud Pago Pension Pago ARL Total, pag-;ado en
Cotizacion el periodo
Julio de 2026 87531342 $59.448.800 $174.772.100 $26.658.200 $260.879.100

Certificacion al pago realizado al sistema de seguridad social integral por
revisor fiscal.

Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal

Fechas de cobertura de la certificacion del | Relacién de los datos de quien firma el
Fecha del . . . . .
pago realizado al Sistema de Seguridad documento (Firmado por el Revisor
Documento . .

Social Integral Fiscal o Representante Legal)

JOHN FREDY HIDALGO FLOREZ,

12/8/2026 Hasta 31/7/2026 Tarjeta Profesional 54258-T Revisor

Fiscal

Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos.
Durante este periodo no se ha realizado registro y marcacion de los bienes
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcacion.

e El contrato cuenta con las siguientes modificaciones:

Modificacién No. 1 al contrato:

- Realizar redistribucién de recursos del valor raciones al Fondo Aprendices
Sena por valor de treinta y un millones ciento setenta y cuatro mil
trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 31.174.384) y para
Mantenimientos correctivos de Treinta millones cuatrocientos cincuenta y
siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148).

- Modificar la clausula décimo segunda Imputacién del gasto, del anexo del
contrato.
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Modificaciéon No. 2 al contrato:
- Suspender la ejecucion del contrato desde el 13 de diciembre de 2025
hasta el 18 de enero de 2026.

Modificaciéon No. 3 al contrato:

- Modificar el valor de la racién en funcién del incremento establecido para
el salario minimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia
2026 y el IPC acumulado de la vigencia 2025.

- Adicion no. 1: por cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve millones
novecientos diecinueve mil ochocientos veintinueve pesos m/l
($43.759.919.829) excluido iva, que corresponde al 46% del valor inicial del
contrato, lo que equivale a veinticuatro mil novecientos noventa y dos con
setenta y cuatro (24.992, 74) smmlv.

- Ampliacion no. 1: por un término de ochenta y cinco (85) dias de calendario
escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) dias calendario; es decir,
desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve
(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

Modificacién No. 4 al contrato:

- Adicion no. 2: por Tres mil ochocientos cinco millones ciento setenta y
nueve mil ochocientos veintidés pesos m/l ($3.805.179.822) excluido de
IVA, correspondiente al 4% del valor inicial del contrato equivalente a dos
mil ciento setenta y tres con veintiséis (2.173,26) smmlv afio gravable 2026
para un total adicionado del 50% del valor inicial del contrato.

- Ampliacion no. 2: Por un término de veintitrés (23) dias de calendario
escolar equivalentes a sesenta dias (60) dias calendario contados
desde el dia veinte (20) de junio de dos mil veintiséis (2026) hasta el dia
dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas
inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condicidon que se cumpla.

Modificaciéon No. 5 al contrato:

- Ampliacion no. 4: Por un (01) dia calendario escolar equivalente a un (01)
dia calendario; es decir, el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis
(2026) y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero.

- Otrosi no. 4: Realizar redistribucién de recursos del valor raciones al rubro

de mantenimientos correctivos por valor de UN MILLON NOVECIENTOS
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OCHENTA Y OCHO MIL UN PESO ($1.988.001) y al rubro de Fondo
Aprendiz Sena por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($
5.323.773).

e Durante este periodo no se presentaron ausencias temporales o definitivas y
reasignaciones del supervisor del contrato.
Durante este periodo no se materializé ninguna clase de riesgo.
Del presente contrato no se desprende ningun contrato de comodato.
Evaluacion al contratista: se incluye imagen del SAP con los criterios de
calificacion:

Evaluacion del Confratista

Numero de Contrato
Objeto del Contrato

4500104455
Prestar servicios para la atencidn alimentania a poblacion escolar

Numero Evaluacion 3

Perindo Evaluade  JULKO 2025 A JULIO 2026

Componentss Critenos t.!. Peso Califcacion PePond De Calif

WOMIMISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 488 3,90
5ALUD EN EL TRABAJD

ADMINISTRATIVO  |EUMPLIMIENTO DEL FLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 485 ir
PACTADO ENTRE LA SUPERWISION ¥ EL CONTRATISTA

WOMIMISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO EM LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 4562 37
PRESTACIONES SOCIALES ¥ SEGURIDAD SOCIAL

AWDMIMISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIONCOM LAS | 4 480 384
PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
MIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

BOMIMISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN L& ENTREGA DE INFORMES Y/0 4 485 3,88
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y BESTIIf_)N FINAMCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 450 10,80

CONTABLE [GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
BOMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y DPORTUNIDAD ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 468 749

ICONTABLE | EGALES ¥ TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 4 B0 672

WURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACION DELAS | 3 480 288
CARAMTIAS

TECNICO CALIDAD ¥ CANTIDAD EN LOS BIEMES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 405 1240
ADEMAS EAVALUE EL RECURSD HUMANO ¥ A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 412 824
| AS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente % Penderacion B4 Calificacion e Calificacion Acumulada

IDMINISTRATIVO 20 19,04 18.75

FINANCIERO ¥ CONTABLE 20 18,29 18,66

UURIDICO 10 9,60 9,63

TECNICO 50 20,64 4388

B: Calificacion Totl [ 8757 |

B Total Calificacion acurwlado | 90,82 |
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e Durante este periodo el contrato no fue auditado por parte de los Entes de
Control o por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacién del gasto.

Fondos

Centro Gestor

Posicion
Presupuestal

Proyecto

CDP Solicitud de Registro
Pedido Presupuesta

110000125
110004425
110022625
110070125
110090125
110094424
110099024
160007425
160009025
160090125

72200000

2320202006

240025

4000120198 70007688 4700056100

110020424

110020624

110020425

71100000

2320202006

240056

4000122402 70007688 4700056425

110000126

110004426

110007425

110007426

110009026

110070126

110090126

110094425

110099025

72200000

2320202006

240025

4000124290 70007838 4700056649

110004423

110004425

110007424

110007425

72200000

2320202006

240025

4000125310 70007870 4700056882
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Fondos Centro Gestor Prepglf::ilig:tal Proyecto CDP Sollaizgit:ﬁ)de Pr(I::l?;i)it:tal
110009022
110009023
110009024
Relacién de los pagos realizados
Presssg(iessttg (No. No. Factura Fecl.u'a de' . No. Recibo a Satisfacc.ién Valor Fact.ur_ado
Pedido) Contabilizacion (Documento de Material) (valor Recibido)
FEGR2260 5105613533 $ 5.597.032.482
FEGR2261 5105613538 $5.415.701.163
4700056100 FEGR2260* 26/05/2025 5105613534 $2.140.999.378
FEGR2260** 5105613536 $ 350.015.754
FEGR2260*** 5105613537 $123.347.918
FEGR2285 5105615323 $ 574.946.433
FEGR2285 5105615622 -$ 574.946.433
FEGR2285 5105615323 $ 645.463.187
FEGR2285 5105615622 -$ 645.463.187
4700056100 FEGR2285* 22/06/2025 5105615324 $ 1.340.746.382
FEGR2285* 5105615621 -$ 1.340.746.382
FEGR2285* 5105615324 $5.131.173.881
FEGR2285* 5105615621 -$5.131.173.881
FEGR2286 5105615322 $ 2.413.974.991
FEGR2285 5105615625 $ 574.946.433
FEGR2285 5105615625 $ 645.463.187
4700056100 26/06/2025
FEGR2285* 5105615626 $ 1.340.746.382
FEGR2285** 5105615627 $5.131.173.881
4700056100 FEGR2302 28/07/2025 5105617553 $2.764.377.347
$9.028.114.726
4700056100 FEGR2325 26/08/2025 5105619533
$ 703.593.722
$2.927.575.168
4700056100 FEGR2346 24/09/2025 5105621608
$ 5.854.954.387
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el Fecha de No. Recibo a Satisfaccion Valor Facturado
Presupuestal (No. No. Factura Contabilizacic D to de Material lor Recibid
Pedido) ontabilizacion (Documento de Material) (valor Recibido)
4700056100 FEGR2367 5105624004 $ 6.535.397.859
FEGR2367* 24/10/2025 5105624005 $ 2.291.182.600
4700056425
FEGR2367** 5105624006 $ 563.187.410
4700056425 FEGR2390 5105626146 $1.151.996.793
24/11/2025
4700056100 FEGR2390* 5105626147 $ 6.744.981.021
4700056100 FEGR2422 15/12/2025 5105629636 $5.220.472.908
FEGR2478* 21/02/2026 5105633305 $1.231.781.491
FEGR2478* 5105633295 -$ 1.231.781.491
FEGR2478* 5105633292 $1.231.781.491
4700056649 FEGR2478 5105633303 $ 75.769.769
20/02/2026
FEGR2478 5105633294 -$ 75.769.769
FEGR2478 5105633291 $ 75.769.769
FEGR2479 5105633293 $ 2.048.278.690
FEGR2490 5105634990 $ 83.651.994
4700056100 FEGR2490* 20/03/2026 5105634991 $ 7.465.314.932
FEGR2490** 5105634992 $ 1.188.499.474
4700056100 FEGR2524 5105637478 $ 1.084.923.541
FEGR2524* 5105637479 $ 25.224.272
24/04/2026
4700056649 FEGR2524** 5105637480 $2
FEGR2524*** 5105637481 $ 7.366.560.787
4700056649 FEGR2531 20/05/2026 5105638985 $10.292.236.462
FEGR2586 5105641403 $ 1.096.166.453
FEGR2586* 5105641404 $ 27.498.856
4700056649 25/06/2026
FEGR2586** 5105641405 $4.034.932.153
FEGR2586*** 5105641406 $ 3.163.170.997
FEGR2607 5105643097 $ 3.497.538.231
4.700.056.649 23/07/2026
FEGR2607* 5105643100 $ 1.340.285.629
TOTAL $ 111.541.069.243

Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos
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Contrato

Registro
Presupuestal
(Pedido)

Grupo de
compras

Denominacion
Grupo de
Compras

Proyecto

Nombre
Proyecto

Valor proyecto
por pedido

Valor Facturado
por proyecto del
pedido

Saldo por
proyecto del
pedido

4600104
455 DE
2025

4700056100

72200000

SECRETARIA
INCLUSION
SOCIAL,
FAMILIA Y DH

240025

DESARROLLO
DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACION
ESCOLAR - PAE
MEDELLIN

$ 73.335.258.648

$ 73.335.258.648

$0

4700056425

71100000

Secretaria
Educacién

240056

DESARROLLO
DE
ESTRATEGIAS
DE BUSQUEDA
TERRITORIAL,
ACCESO Y
PERMANENCIA
EN EL SISTEMA
ESCOLAR
MEDELLIN

$4.006.366.803

$4.006.366.803

$0

4700056649

72200000

Incl. Social y
Flia

240025

DESARROLLO
DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACION
ESCOLAR - PAE
MEDELLIN

$43.759.919.829

$34.199.443.792

$9.560.476.037

4700056882

72200000

Incl. Social y
Flia

240025

DESARROLLO
DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACION
ESCOLAR - PAE
MEDELLIN

$ 3.805.179.822

$0

$ 3.805.179.822

TOTALES

$ 124.906.725.102

$ 111.541.069.243

$ 13.365.655.859

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor contrato inicial

$ 77.341.625.451

Valor adiciéon 1

$ 43.759.919.829

Valor adiciéon 2

$ 3.805.179.822

Total, valor del contrato mas adiciones

$ 124.906.725.102

Pagos Realizados (Acumulado a junio 30)

$ 111.541.069.243

Pago autorizado del mes de julio 2026

$7.793.048.178

Porcentaje de ejecucién financiera SIN pago de julio

89,30%

Porcentaje de ejecucion financiera CON pago de julio

95,54%

e Relacion de los informes de ejecucion de recursos (mensual y

acumulada)
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CONTRATISTA

GR LOGISTICA INTEGRAL SAS

NUMERO DE CONTRATO

4600104455

LOTE

1

VALOR INICIAL CONTRATO

$ 77.341.625.451

VALOR ADICION 1

$43.759.919.829

VALOR ADICION 2

$ 3.805.179.822

VALOR CONTRATO MAS ADICION

$ 124.906.725.102

TOTAL, ABRIL 2025

VALOR EJECUCION RACIONES

$ 13.578.390.263

TOTAL, MAYO 2025

TOTAL, JUNIO 2025

TOTAL, JULIO 2025

TOTAL, AGOSTO 2025

RECONOCIMIENTOS $ 3.283.732
DESCUENTOS $0
CORRECTIVOS $45.422.700
APRENDICES SENA $0
TOTAL, ABRIL $ 13.627.096.695
VALOR EJECUCION RACIONES $ 10.046.865.696
RECONOCIMIENTOS $ 10.844.281
DESCUENTOS $ 46.204.545
CORRECTIVOS -$ 258.059
APRENDICES SENA $ 95.057.501
TOTAL, MAYO $ 10.106.304.874
VALOR EJECUCION RACIONES $2.763.269.717
RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $69.852.432
CORRECTIVOS $ 46.669.937
APRENDICES SENA $24.290.125
TOTAL, JUNIO $2.764.377.347
VALOR EJECUCION RACIONES $ 9.697.063.602
RECONOCIMIENTOS $ 47.495
DESCUENTOS $ 8.496.383
CORRECTIVOS $ 34.149.549
APRENDICES SENA $ 8.944.185
TOTAL, JULIO $9.731.708.448
VALOR EJECUCION RACIONES $ 8.651.503.766
RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $2.724.136
CORRECTIVOS $ 55.641.240
APRENDICES SENA $78.108.685

TOTAL, AGOSTO

$ 8.782.529.555

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025

VALOR EJECUCION RACIONES

$9.313.240.946

Pagina 93 de 108

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165

Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-006

Formato

FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o

Interventoria

Alcaldia de Medellin

—— Disiritode —————
Clencia, Tecnologia e Innovacidn

Version 18
RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $ 1.823.857
CORRECTIVOS $ 39.409.388
APRENDICES SENA $ 38.941.392
TOTAL, SESPTIEMBRE $ 9.389.767.869
VALOR EJECUCION RACIONES $ 7.821.606.069
RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $17.387.425
TOTAL, OCTUBRE 2025
CORRECTIVOS $51.137.931
APRENDICES SENA $41.621.239
TOTAL, OCTUBRE $7.896.977.814
VALOR EJECUCION RACIONES $5.117.862.174
RECONOCIMIENTOS $ 31.406.831
DESCUENTOS $ 4.345.680
TOTAL, NOVIEMBRE 2025

CORRECTIVOS $ 31.886.355
APRENDICES SENA $ 43.663.228
TOTAL, NOVIEMBRE $ 5.220.472.908
VALOR EJECUCION RACIONES $ 3.345.190.789
RECONOCIMIENTOS $12.754.800
DESCUENTOS $2.115.639

TOTAL, ENERO 2026
CORRECTIVOS $0
FONDO APRENDICES SENA $0
TOTAL, ENERO 2026 $ 3.355.829.950
VALOR EJECUCION RACIONES $ 8.669.463.056
RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $ 36.378.868

TOTAL, FEBRERO 2026

CORRECTIVOS $17.169.769
FONDO APRENDICES SENA $87.212.443
TOTAL, FEBRERO 2026 $ 8.737.466.400
VALOR EJECUCION RACIONES $ 8.428.869.920
RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $ 45.720.493

TOTAL, MARZO 2026
CORRECTIVOS $ 25.955.185
FONDO APRENDICES SENA $ 67.603.990
TOTAL, MARZO 2026 $ 8.476.708.602
VALOR EJECUCION RACIONES $ 10.186.600.964
RECONOCIMIENTOS $10.722.336

TOTAL, ABRIL 2026
DESCUENTOS $1.688.615
CORRECTIVOS $ 30.546.257
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FONDO APRENDICES SENA

$ 66.055.520

TOTAL, ABRIL 2026

$ 10.292.236.462

TOTAL, MAYO 2026

VALOR EJECUCION RACIONES

$ 8.394.266.886

RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $ 103.484.639
CORRECTIVOS $30.986.212
FONDO APRENDICES SENA $0

TOTAL, MAYO 2026

$ 8.321.768.459

VALOR EJECUCION RACIONES

$ 4.794.923.055

RECONOCIMIENTOS $ 37.061.017
DESCUENTOS $95.071.789
TOTAL, JUNIO 2026
CORRECTIVOS $ 35.070.237
FONDO APRENDICES SENA $65.841.340
TOTAL, JUNIO 2026 $ 4.837.823.860
VALOR EJECUCION RACIONES $ 7.658.566.886
RECONOCIMIENTOS $28.481.146
DESCUENTOS $ 1.280.334
TOTAL, JULIO 2026
CORRECTIVOS $ 25.953.247
FONDO APRENDICES SENA $81.327.233

TOTAL, JULIO 2026

$7.793.048.178

RECURSOS EJECUTADOS

$ 119.334.117.421

TOTAL, PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE EJECUCION 95,54%
ACUMULADO RECURSOS POR EJECUTAR $ 5.572.607.681
PORCENTAJE POR EJECUTAR 4,46%
Reconocimientos por otros servicios y descuentos
RECONOCIMIENTO POR
PERIODO OTROS DESCUEN
CONTRATO DE PAGO SERVICIOS ToS OBSERVACIONES
COMPLEMENTARIOS
INFORMACION
FACTURA EJEC.
4600104455 | JULIO DE 2026 - $1.280.334 ?e,\jl‘;,“ﬁ“z%so 334 del . por
PARA PAGO . , , el mes de junio.
MEDIANTE
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RECONOCIMIENTO POR
PERIODO OTROS DESCUEN
CONTRATO DE PAGO SERVICIOS TOS OBSERVACIONES
COMPLEMENTARIOS
INFORME DE
PAGO EN
AGOSTO DE .. . .
2026. 1, Reconocimientos de materia prima,
$10,535,909. del mes de julio 2026.
$ 28.481.146 2, Raciones de Emergencia; 3,395 del 18 de

jun, por valor de $18,524,815, menos descuento

por $579,578

Para el mes de julio y de acuerdo con la informacién enviada desde el area
técnica, se realizaron descuentos de viveres

Asi mismo, se realizaron reconocimientos por pérdida de materia prima del mes
de julio 2026

Los valores y conceptos de los descuentos y otros reconocimientos se reflejan en
el cuadro superior.

Mantenimientos correctivos.

El equipo de mantenimientos de la interventoria certificé reconocimientos por
mantenimientos correctivos al contratista, por valor de $25.953.247
correspondientes al mes de junio de 2026.

Estado de los recursos de mantenimientos correctivos al 30 de junio 2026

CONTRA NUMERO DE | "OTAL: VALOR RECURSOS | PORCENTAJE DE
TISTA CONTRATO ADICIONES EJECUCION EJECUTAR EJECUCION
|nGtg|§%?i§ﬁ/§as 4600104455 | $518.661.830 | $469.739.948 | $48.921.882 90,57%
Recursos del fondo para aprendices Sena
Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable.
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La interventoria realiza reconocimientos correspondientes al mes de junio de
2026, por valor de $81.327.233, dentro de este valor se encuentran incluido un
descuento de $4.700 por mayor valor reconocido en el mes de mayo.

Para la ejecucion del mes de julio, la interventoria no realiza reconocimientos,
dado que los soportes requeridos, se encuentran en proceso de revision de estos.

Estado de los recursos para aprendices Sena al 30 de junio de 2026

TOTAL,
CONTRATISTA NUMERO DE VALOR INICIAL RECURSOS VALOR RECP%RSOS PORCENTAJE
CONTRATO FONDO SENA MAS EJECUCION EJECUTAR DE EJECUCION
ADICIONES
Gr Logistica
Integral S A S 4600104455 $ 364.026.303 $847.721.430 | $698.666.881 | $ 149.054.549 82,42%
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EJECUCION POR ZONAS AL 31 DE JULIO DE 2026

ZONAS 1 2 5

M%%’;';g’sm RACIONES €oSTOS RACIONES cosTos RACIONES cosTos RACIONES cosTos RACIONES COSTOS
AM/PM-TRANSICION 112.925 $ 661.419.576 197.492 $ 1.158.721.881 106.101 $ 620.803.331 111.419 $ 655.880.082 52.422 |  §309.795.573
AM/PM-DE 1° A 3° 563.855 $ 3.604.074.841 859.253 $ 5.472.335.959 371.382 $ 2.360.867.590 423.054 | $2.698.101.327 214.981 | §$1.376.858.807
AM/PM-DE 4° A 5° 392.990 $ 2.638.476.424 699.016 $ 4.663.161.028 268.311 $ 1.773.404.099 252629 | $1.687.284.731 115.755 | $771.726.576
AM/PM-DE 6° A 9° 486.459 $ 3.592.867.628 968.228 $7.168.052.927 284.695 $ 2.094.959.897 376.310 | $2.788.720.574 113.650 |  $833.024.216
AM/PM-DE 10° A 11° 316.893 $ 2.427.293.749 717.162 $ 5.458.720.890 210.522 $ 1.596.723.289 225104 | $1.721.689.677 117.973 | $897.547.911
CTA-DET" 16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606
D0E1L CTA-DE1a3" 43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 |  $197.326.461
AB | CTA-DE4%a5* 34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 | $143.087.136
E','E' CTA-DE 6°a9 33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 |  $275.247.379
222 CTA-DE 10°a 11° 40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 20.051 | $233.777.198
?(I)- RIVL-TRANSICION 7.037 $ 34.878.991 209.277 $ 1.082.841.563 65.095 $ 334.280.331 0 $0 21.175 |  $108.194.932
pe | RIVL-DE1°A3° 22.805 $ 129.506.575 701.354 $ 4.128.115.536 164.367 $ 961.515.415 0 $0 100.266 |  $587.191.464
Yo" | RIVL-DE 4°As5° 20.352 $ 135.427.744 451.217 $3.100.423.249 | 145.581 $ 1.000.822.559 4.851 $ 33.571.982 49.603 | $339.299.496
222 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 814.872 $ 5.940.133.394 290.202 $ 2.107.844.997 84.164 $ 622.058.454 46.197 |  $328.419.079
RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 163.112 $ 1.328.142.187 66.257 $ 535.994.879 28.177 $ 233.514.057 20.601 | $ 161.649.396
RIC-TRANSICION 94.336 $ 481.768.016 79.589 $ 408.416.062 40.248 $ 206.548.290 45.567 $ 234.099.347 19.825 |  $100.062.106
RIC-DE1° A3 346.742 $ 2.025.826.069 249.649 $ 1.456.931.047 192.215 $ 1.128.980.076 171.454 | $1.007.254.797 104.931 |  $610.751.107
RIC-DE 4°A5° 349.145 $ 2.391.202.060 164.943 $1.129.613.484 115.371 $ 797.963.189 104.658 $719.348.822 61.515 |  $424.040.224
RIC-DE6°AQ° 347.173 $ 2.521.857.019 249.924 $1.799.814.722 44.826 $ 326.200.382 108.818 $ 786.315.051 73.645 | §535.815.485
RIC-DE 10° A 11° 199.239 $1.618.219.872 190.390 $ 1.539.597.726 60.115 $ 494.239.028 63.052 $510.377.527 79.921 |  $643.497.253
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RE-TRANSICION 250 $1.070.410 1.182 $5.109.175 424 $1.871.826 538 $ 2.289.579 436 $ 1.864.337
RE-DE1°A 3" 1.339 $ 5.835.095 4.424 $ 19.135.582 1.965 $ 8.666.632 1.741 $7.374.376 1.635 $7.118.512
RE-DE 4° A5 1.398 $ 6.141.040 3.998 $ 17.389.267 1.841 $ 8.059.062 1.481 $ 6.267.591 567 $ 2.499.689
RE-DE6° A 9° 534 $2.359.205 5.487 $ 23.673.450 1.272 $ 5.540.489 1.738 $ 7.450.472 555 $2.322.694
RE-DE 10° A 117 469 $2.049.131 4.907 $ 21.061.616 761 $ 3.333.940 1.128 $4.838.612 105 $ 439.088
SUB TOTALES 3.484.467 23.851.451.141 6.809.952 46.469.981.739 |  2.545.467 17.183.467.055 |  2.093.520 14.352.788.243 | 1.322.641 | 8.951.428.725
COSTO RACIONES 110.809.116.903
RECONOCIMIENTOS 106.120.492
DESCUENTOS 435.294.501
MTOS CORRECTIVOS 443.786.701
PRENDICES SENA 617.339.648
QCN‘IJAMY%";DO 111.541.069.243
AM/PM-TRANSICION 2395 $ 15.165.140 4878 $ 30.887.496 3.606 $22.833.192 5122 $ 32.432.504 2080 $ 13.170.560
AM/PM-DE 1° A 3° 15.539 $ 106.177.987 27797 $ 189.458.591 14.616 $99.871.128 19.067 $130.284.811 8.736 $ 59.693.088
AM/PM-DE 4° A 5° 12.799 $91.397.659 22 935 $ 163.778.835 0.075 $ 64.804.575 11.373 $81.214.593 3.424 $ 24.450.784
D1IiL AM/PM-DE 6° A 9° 13.777 $ 108.645.422 35.611 $ 280.828.346 11.262 $88.812.132 17512 $ 138.099.632 1698 $ 13.390.428
AL | AM/PM-DE 10° A 11° 9.830 $79.957.220 23.143 $ 188.245.162 5.453 $ 44.354.702 10.881 $ 88.506.054 3.548 $ 28.859.432
l;é RIVL-TRANSICION 0 $0 4.364 $ 23.993.272 890 $ 4.893.220 0 $0 396 $2.177.208
Jll(J)l- RIVL-DE 1° A 3° 0 $0 13.004 $ 80.858.872 2478 $ 15.408.204 0 $0 1.344 $ 8.356.992
202 | RIVL-DE 4°A5° 0 $0 8.042 $ 58.545.760 2111 $ 15.368.080 156 $ 1.135.680 956 $ 6.959.680
® RVLDEG A S 0 $0 15.160 $ 117.171.640 4788 $ 37.006.452 2390 $ 18.541.871 396 $ 3.060.684
RIVL-DE 10° A 11° 0 $0 2517 $21.817.356 087 $8.555.316 1,036 $8.980.048 0 $0
RIC-TRANSICION 1165 $ 6.405.170 088 $ 5.432.024 294 $ 1.231.552 394 $2.166.212 376 $2.067.248
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RIC-DE 1° A 3° 3.875 $24.094.750 3672 $22.832.496 1.741 $10.825.538 1.726 $10.732.268 2.064 $12.833.952
RIC-DE 4°A5° 3.891 $ 28.326.480 2589 $ 18.847.920 1.971 $ 14.348.880 1.107 $ 8.058.960 1.524 $11.094.720
RIC-DE 6° A 9° 4.351 $33.628.879 1.751 $ 13.533.479 591 $4.567.839 782 $6.044.078 1.076 $9.862.204
RIC-DE 10° A 11° 2730 $ 23.663.640 1.648 $14.284.864 1772 $ 15.359.696 411 $3.562.548 668 $5.790.224
RE-TRANSICION 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 1°A 3° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 4°A5° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 6° A 9° 0 $0 0 $0 0 $0 150 $ 694.800 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 $0 0 $0 0 $0 38 $176.016 0 $0
S?J:his 70.352 $ 517.462.347 168.029 $1.230.516.113 61.565 $ 448.240.506 72.154 $ 530.630.075 28.486 |  $201.767.204
AM/PM-TRANSICION 2362 $14.956.184 3.749 $23.738.668 2415 $15.291.780 2913 $18.445.116 1.095 $6.933.540
AM/PM-DE 1° A 3° 14.923 $ 101.968.859 20.160 $ 137.753.280 10.192 $69.641.936 10.709 $73.174.597 4.855 $33.174.215
AM/PM-DE 4° A 5° 11.920 $85.120.720 17.104 $ 122.139.664 6.548 $46.759.268 6.295 $44.952.595 2.325 $ 16.602.825
AM/PM-DE 6° A 9° 13.005 $ 102.557.430 27.493 $216.809.798 7.668 $60.469.848 9.991 $78.789.026 1.715 $13.524.490

DEL | AM/PM-DE 10° A 11° 9762 $79.404.108 17.504 $ 143.109.596 3702 $30.112.068 6.314 $51.358.076 2.945 $23.954.630
f\:_ RIVL-TRANSICION 0 $0 4162 $22.882.676 836 $4.596.328 0 $0 396 $2.177.208
:2;:5 RIVL-DE 1° A 3° 0 $0 12.638 $78.583.084 2269 $ 14.108.642 0 $0 1344 $ 8.356.992
Jll(J)L RIVL-DE 4°A5° 0 $0 8.017 $ 58.363.760 2067 $ 15.047.760 117 $851.760 206 $ 6.595.680
202 | RIVL-DE 6°A9° 0 $0 15.132 $ 116.955.228 4.880 $37.717.520 2208 $17.065.632 396 $3.060.684
® [RvLDE 10°A 11° 0 $0 2557 $22.164.076 975 $8.451.300 875 $ 7.584.500 0 $0
RIC-TRANSICION 1165 $6.405.170 772 $4.244.456 168 $923.664 438 $2.408.124 212 $1.165.576
RIC-DE 1°A 3° 3.896 $24.225.328 2,630 $ 16.353.340 1.414 $8.792.252 2.071 $12.877.478 1.442 $ 8.966.356
RIC-DE 4°A5° 4179 $30.423.120 1.842 $ 13.409.760 2.024 $14.734.720 1310 $9.536.800 1510 $10.992.800
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RIC-DE 6° A 9° 4623 $35.731.167 1206 $9.321.174 200 $1.545.800 1085 $ 8.385.965 1276 $9.862.204
RIC-DE 10° A 11° 2451 $21.245.268 1247 $10.808.996 1812 $15.706.416 550 $ 4.767.400 768 $6.657.024
RE-TRANSICION 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 1°A 3° 0 $0 o $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 4°A5° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 6° A 9° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
VAN 68.286 $ 502.037.354 136.303 $ 996.637.556 47.170 $ 343.899.302 44.876 $330.197.069 21185 | $152.024.224
AM/PM-TRANSICION 5069 $13.100.908 3,865 $24.473.180 5 589 $16.393.548 5499 $15.823.668 758 $4.799.656
AM/PM-DE 1° A 3° 14.607 $ 99.809.631 21180 $ 144.722.940 10.433 $71.288.689 9.203 $62.884.009 3451 |  $23.580.683
AM/PM-DE 4° A 5° 12.450 $ 88.905.450 17832 $127.338.312 6.351 $ 45.352.491 5577 $39.825.357 16a7|  $11.761.227
AM/PM-DE 6° A 9° 11.988 $04.537.368 25,862 $203.947.732 7765 $61.234.790 7795 $61.471.370 1152 $9.084.672
AM/PM-DE 10° A 11° 0.307 $75.703.138 15.977 $129.956.918 4512 $ 36.700.608 5059 $41.149.906 o149 |  $17.479.966

DEL | RIVL-TRANSICION 0 $0 5335 $29.331.830 1104 $6.179.752 0 $0 476 $2.617.048
2 [RIVLDE 1" A S° 0 $0 16.238 $100.967.884 3123 $19.418.814 0 $0 1522 $0.463.796
3 | RivLDE 4°A5° 0 $0 0.911 $72.152.080 0672 $19.452.160 155 $1.128.400 1154 $8.401.120
JUL | RIVLDE 6 A" 0 $0 18.550 $ 143.372.950 5864 $45.322.856 5 850 $22.097.211 296 $3.060.684
202 | RIVL-DE 10° A 11° 0 $0 3956 $28.223.008 1187 $10.288.916 1140 $9.881.520 0 $0
® [ RiC-TRANSICION 1668 $9.170.664 963 $5.294.574 208 $1.638.404 419 $2.303.662 60 $329.880
RIC-DE 1° A 3° 5157 $ 32.066.226 3193 $19.854.074 5036 $12.650.848 1896 $11.789.328 081 $6.000.858
RIC-DE 4°A5° 5147 $ 37.470.160 2329 $16.955.120 5696 $19.626.880 1220 $8.881.600 1677|  $12.208.560
RIC-DE 6° A 9° 6.771 $ 52.333.059 1482 $11.454.378 330 $2.550.570 694 $5.363.926 1493 |  $11.539.307
RIC-DE 10° A 11° 3035 $ 28.040.980 1630 $ 14.128.840 5125 $18.419.500 420 $3.657.896 836 $7.246.448
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RE-TRANSICION 0 $0 77 $ 356.664 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 1° A 3° 0 $0 129 $ 597.528 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 4° A 5° 0 $0 93 $430.776 0 $0 0 $0 0 $0

RE-DE 6° A 9° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
;(E);\I-IIAAI;IEAS 72.399 531.137.584 147.902 1.073.558.788 53.105 386.527.826 38.938 286.257.943 17.752 127.672.995
AM/PM-TRANSICION 6.826 $43.222.232 12.492 $79.099.344 8.610 $54.518.520 10.534 $66.701.288 3.933 $ 24.903.756
AM/PM-DE 1° A 3° 45.069 $ 307.956.477 69.067 $471.934.811 35.241 $240.801.753 38.979 $ 266.343.507 17.042 $ 116.447.986
AM/PM-DE 4° A 5° 37.169 $265.423.829 57.871 $413.256.811 21.974 $ 156.916.334 23.245 $ 165.992.545 7.396 $52.814.836
AM/PM-DE 6° A 9° 38.770 $ 305.740.220 88.966 $701.585.876 26.695 $210.516.770 35.298 $ 278.360.028 4.565 $ 35.999.590
AM/PM-DE 10° A 11° 28.899 $ 235.064.466 56.714 $461.311.676 13.667 $111.167.378 22.254 $181.014.036 8.642 $70.294.028
RIVL-TRANSICION 0 0 13.861 76.207.778 2.850 15.669.300 0 $0 1.268 $6.971.464

Tg_T RIVL-DE 1° A 3° 0 0 41.880 260.409.840 7.870 48.935.660 0 $0 4.210 $26.177.780
E:JUE RIVL-DE 4°A5° 0 0 25.970 189.061.600 6.850 49.868.000 428 $ 3.115.840 3.016 $21.956.480
CIO | RIVL-DE 6° A 9° 0 0 48.842 377.499.818 15.532 120.046.828 7466 $57.704.714 1.188 $9.182.052
JEL RIVL-DE 10° A 11° 0 0 8.330 72.204.440 3.149 27.295.532 3051 $ 26.446.068 0 $0
2'32 RIC-TRANSICION 3.998 21.981.004 2.723 14.971.054 690 3.793.620 1.251 6.877.998 648 $ 3.562.704
6 RIC-DE 1° A 3° 12.928 80.386.304 9.495 59.039.910 5.191 32.277.638 5.693 35.399.074 4.487 $27.900.166
RIC-DE 4° A5° 13.217 96.219.760 6.760 49.212.800 6.691 48.710.480 3.637 26.477.360 4.711 $ 34.296.080
RIC-DE 6° A 9° 15.745 121.693.105 4.439 34.309.031 1.121 8.664.209 2.561 19.793.969 4.045 $ 31.263.805
RIC-DE 10° A 11° 8.416 72.949.888 4.525 39.222.700 5.709 49.485.612 1.383 11.987.844 2.272 $ 19.693.696
RE-TRANSICION 0 0 77 356.664 0 0 0 $0 0 $0
RE-DE 1° A 3° 0 0 129 597.528 0 0 0 $0 0 $0
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REDE 4° A 5° 0 0 93 430.776 0 0 0 $0 0 $0
REDE 6° A 9° 0 0 0 0 0 0 150 $ 694.800 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 0 0 0 0 0 38 $176.016 0 $0
SUB TOTALES B $1.550.637.285 452.234 $ 3.300.712.457 161.840 $1.178.667.634 155968 |  $1.147.085.087 67.423 | $481.464.423
COSTO RACIONES $ 7.658.566.886
RECONOCIMIENTOS $ 28.481.146
DESCUENTOS $ 1.280.334
MTOS CORRECTIVOS $ 25.953.247
PRENDICES SENA $ 81.327.233
TOTAL EJECUCION
ST $7.793.048.178
AM/PM-TRANSICION 119.751 $ 704.641.808 209.984 $1.237.821.225 114711 $ 675.321.851 121953 $ 722.581.370 56355 | §334.699.329
AM/PM-DE 1° A 3° 608.924 $3.912.031.318 928.320 $ 5.944.270.770 406.623 $ 2.601.669.343 462033 | $2.964.444.834 232,03 | $1:493.306.793
EJE | AMPM-DE 4°A5° 430.159 $ 2.903.900.253 756.887 $5.076.417.839 200,285 $1.930.320.433 275874 |  $1.853.277.276 193451 | $824.541.412
cu
c | AMPM-DE 6° A 9° 525.229 $3.898.607.848 1.057.194 $7.869.638.803 311390 $2.305.476.667 411608 |  $3.067.080.602 118215 | §869.023.806
< . .
UM | AM/PM-DE 10° A 11° 345.792 $2.662.358.215 773.876 $ 5.920.032.566 924,189 $1.707.890.667 247358 | $1.902.703.713 106615 | §967.841.939
uL - -
AD | CTA-DET 16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606
AA o qo
Jun | CTA-DE1°a3 43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 | $197.326.461
10 -
19 | CTADE4%a5 34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 |  $143.087.136
Z)Ez CTA-DEG"a9 33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 | $275.247.379
6 | CTA-DE10°a 11’ 40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 |  $233.777.198
RIVL-TRANSICION 7.037 $ 34.878.991 223.138 $1.159.049.341 67.945 $ 349.949.631 0 $0 22.443 |  $115.166.396
RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 743.234 $ 4.388.525.376 172.237 $1.010.451.075 0 $0 104.476 | $613.369.244
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RIVL-DE 4° A 5° 20.352 $135.427.744 477.187 $ 3.298.484.849 152.431 $ 1.050.690.559 5.279 $ 36.687.822 52.619 $ 361.255.976
RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 863.714 $6.317.633.212 305.734 $2.227.891.825 91.630 $679.763.168 47.385 $ 337.601.131
RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $78.803.964 171.442 $1.400.346.627 69.406 $563.290.411 31.228 $ 259.960.125 20.601 $ 161.649.396
RIC-TRANSICION 98.334 503.749.020 82.312 423.387.116 40.938 210.341.910 46818 240977345 20.473 $103.624.810
RIC-DE 1° A 3° 359.670 2.106.212.373 259.144 1.515.970.957 197.406 1161.257.714 177147 1042653871 109.418 $638.651.273
RIC-DE 4° A5° 362.362 2.487.421.820 171.703 1.178.826.284 122.062 846.673.669 108295 745826182 66.226 $ 458.336.304
RIC-DE 6° A 9° 362.918 2.643.550.124 254.363 1.834.123.753 45.947 334.864.591 111379 806109020 77.690 $ 567.079.290
RIC-DE 10° A 11° 207.655 1.691.169.760 194.915 1.578.820.426 65.824 543.724.640 64435 522365371 82.193 $ 663.190.949
RE-TRANSICION 250 1.070.410 1.259 5.465.839 424 1.871.826 538 2.289.579 436 $ 1.864.337
RE-DE 1° A 3° 1.339 5.835.095 4.553 19.733.110 1.965 8.666.632 1.741 7.374.376 1.635 $7.118.512
RE-DE 4° A 5° 1.398 6.141.040 4.091 17.820.043 1.841 8.059.062 1.481 6.267.591 567 $2.499.689
RE-DE 6° A 9° 534 2.359.205 5.487 23.673.450 1.272 5.540.489 1.888 8.145.272 555 $2.322.694
RE-DE 10° A 11° 469 2.049.131 4.907 21.061.616 761 3.333.940 1.166 5.014.628 105 $439.088

SUB TOTALES 3.605.504 |  $25.402.088.426 7.262186 | ¢ 49770.604.196 | 2-707.307 $18.362.134.680 | 2.249.488 | §15.499.873.330 | 1.390.064 | $09.432.893.148

COSTO RACIONES $ 118.467.683.789

RECONOCIMIENTOS $134.601.638

DESCUENTOS $ 436.574.835

MTOS CORRECTIVOS $ 469.739.948

PRENDICES SENA $ 698.666.881

ACUMULADO A

A JULIO 2026 $119.334.117.421
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Se aclara que para el informe de abril en el item de totales semana, en la semana
del 13 al 17 de abril el costo de las raciones de la zona 6, es de $133.839.019 y
no de $131.994.219 como se mostro en el informe de dicho mes. La diferencia en
el costo se presentd en las raciones de emergencia.

Igualmente se da claridad que para el informe de mayo, ejecucion por zonas
correspondiente de la semana del 25 al 29 de mayo:

1.para el item de totales, de las raciones de la zona 2, éste es de 136.666 y no de
135.907 como se muestra en el informe de dicho mes.

2.Para la zona 3, es 47.839 de y no de 47.239. EIl costo de estas es de
$344.131.203 y no de $341.364.603.

3. Para la zona 4, el total de las raciones es de 40.165 de y no de 39.960.

4. Para la zona 6, el total de las raciones es de 19.397 y no de 19.216 como se
muestra en el informe de dicho mes.

3. INFORME JURIDICO:

En cumplimiento del objetivo de acompafiamiento legal a los contratos suscritos
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin - Equipo
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que implica supervisar el cumplimiento de
normas juridicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demas documentos
vinculantes se informa que:

e No se inicié proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a
controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros.

e No se impusieron multas, sanciones, clausula penal, declaracién de la
caducidad o incumplimiento por parte del contratista.

e EIl contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los
documentos precontractuales y contractuales.
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e Las garantias pactadas en el contrato estan vigentes.

Garantias iniciales

Nomb Tivo d Cobertura de la Péliza AFec:a de
ombre N° Péliza 'po de probacion Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta .
Garantia
Calidad 1/04/2025 |[20/07/2026 31/03/2025 $ 7.734.162.545,10
g“mp“m'e”t 1/04/2025 |20/07/2026 | 31/03/2025 | $7.734.162.545,10
11-44- Pago de
101251621 .
| Salarios y
Eseguros i'\e Prestaciones | 1/04/2025 [20/01/2029 31/03/2025 $ 3.867.081.272,55
stado S.A. Sociales,
otros
Responsabili
10-40- dad Civil
101076101 Extracontract 1/04/2025 [20/01/2026 31/03/2025 $ 3.867.081.272,55
ual

Modificaciéon No. 1 a las garantias contractuales (suspension)

. Cobertura de la Péliza el °_'e
Nombre N° Tipo de Aprobacion
L Valor Amparado
Aseguradora Péliza Amparo de la
Desde Hasta ,
Garantia
Calidad 1/04/2025 |25/08/2026 21/01/2026 $7.734.162.545,10
> g“mp“m'e"t 1/04/2025 |25/08/2026 | 21/01/2026 $7.734.162.545,10
Seguros del s
Pago de
Estado S.A. 1012516 9 .
21 Salarios y
Prestaciones | 1/04/2025 [06/02/2029 21/01/2026 $ 3.867.081.272,55
Sociales,
otros
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10-40-
1010761
01

Responsabili
dad Civil
Extracontract
ual

1/04/2025 106/02/2026

21/01/2026

$ 3.867.081.272,55

Modificacién No. 2 a las garantias contractuales (Adicién y ampliacion 1)

Cobertura de la Pdliza esha d?
Nombre N° Tipo de Aprobacion
L Valor Amparado
Aseguradora Péliza Amparo de la
Desde Hasta .
Garantia
Calidad 1/04/2025 | 19/12/2026 23/02/12026 $12.110.154.528
11-44- Cumplimiento 1/04/2025 | 19/12/2026 23/02//2026 $12.110.154.528
1012516 Pago de
Seguros del 21 .
Estado S.A. gfe'i;:;ones Y| 10412025 [19/06/2029 | 23/02//2026 | $6.005.077.264
Sociales, otros
10-40- Responsabilida
1010761 | d Civil | 1/04/2025 [19/06/2026 23/02/12026 $ 6.005.077.264
01 Extracontractual

Modificaciéon No. 3 a las garantias contractuales (adicién y ampliacién 2)

R SR Cobertura de la Péliza AFec:a de
ombre N° Pdliza ipo de probacion Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta .
Garantia
Calidad 1/04/2025 |18/02/2027 03/07/2026 $12.490.672.510,20
11-44- Cumplimiento 1/04/2025 | 18/02/2027 03/07/2026 $12.490.672.510,20
1012516 Pago de
Seguros del 21 Salarios y
Estado S.A. Prestaciones 1/04/2025 |18/08/2029 03/07/2026 $ 6.245.336.255,10
Sociales, otros
10-40- Responsabilida
1010761 d Civil 1/04/2025 |18/08/2026 03/07/2026 $ 6.245.336.255,10
01 Extracontractual
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Una vez evidenciado e| avance técnico, administrativo, financiero vy juridico
sefialado en el contrato, el suscrito supervisor y/o interventor autoriza el pago
parcial del periodo reportado por valor de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA

Y TRES MILLONES CUARENTA.Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
PESOS M/L ($7 793.048.178)

Atentamente, - o

o
CONSTANZA MEDINA PUENTES
‘GERENTE DE INTERVENTORIA.

ELABORADC POR: { -
Area Técnica " JLuz Magdalena Rios (Enlace tecmco Ahmentarzo) Juan Fernando Cdrdoba- (Enlace
‘IMantenimiento); Juan Carlos Mesa Boterq {Coordinadof Técnico de Interventoria)

Area administrativa y financiera  |Maria Angela Calle Vera (Enlace financiero); Adriana Castillo Eviia {Enlace
. fadministrativo) )
Areajurfdica . 'Yudis Gonzélez Doval {Enlace Jurrdlco)
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