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27-feb-20

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

Cargos de otros supervisores GIOVANNI ECHEVERRI

JUAN JOSÉ ALONSO

Fecha expedición R.P.:

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Correo electrónico:

(-) DISMINUCIONES

 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO  No. 215 DE 2020

Tercer periodo

CONVENIO

 $                                                             95.321.976.283 

Período del informe

Tipo de contrato/convenio

Valor Inicial del contrato/convenio

Supervisores otras entidades
(cooperantes) - (Si aplica) PATRICIA VARGAS GUZMAN

INFORME PERIODICO No 3

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de
supervisión del contrato/convenio)

2. Datos supervisor

1. Datos generales

Número de contrato/convenio: 215

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): 31-dic-20

Fecha suscripción contrato/convenio:

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de
designación, si aplica)

MARTHA CECILIA MERCADO FONTALVO Fecha memorando de designación
de supervisión (si aplica) 28/02/2020

N/A

 $                                                             64.552.842.663 

Valor CDP Adición:

36920 17/02/2020 Valor de CDP:  $                                                                            64.552.842.663 

Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición: Fecha CDP Adición:

Fecha Documento Adición:

No. de RP Adición: Fecha RP Adición:

Objeto
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de acciones de implementación de la Política de Estado De Cero a Siempre, en el marco de la gestión intersectorial,
para la promoción del Desarrollo Integral de la Primera Infancia, en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Alcance del objeto (si aplica)

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)

MARTHA CECILIA MERCADO FONTALVO MARTHA CECILIA MERCADO FONTALVO

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y
Representación Legal (i):

Valor Inicial del contrato/convenio

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Prorrogado hasta cuándo (si
aplica):

Fecha aprobación póliza de la adición

Desde cuándo: 27 DE FEBRERO DEL 2020 Hasta cuándo: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

27/02/2020 Valor de RP:  $                                                                            64.552.842.663 

Fecha acta de inicio: 28 DE FEBRERO DEL 2020

(+) ADICIONES

 $                                                             30.769.133.621 

No. de RP: 57820 Fecha RP:

Aporte ICBF

 $                                                             95.321.976.283 

31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha aprobación pólizas: N/A

Fecha de terminación:

Aporte Contratista (si aplica)

28 DE FEBRERO DEL 2020Fecha inicio del contrato/convenio:

Fecha documento de Prórroga (si aplica): N/A

5. Información presupuestal

No. de CDP: Fecha CDP:

Fecha aprobación póliza de la prorroga:

Nombre y cargo Supervisor ICBF
(que conoció de la ejecución del
contrato/convenio)

Representante Legal que
suscribirá el acta de Liquidación
(i):

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

Otros supervisores (*)

890.102.018-1

3. Datos contratista

Cédula o NIT:

Dirección:

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:
CARLOS ALFREDO ACOSTA JULIAO

Nombre Contratista:

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

Valor RP Adición:

Valor adición aporte contratista:
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8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Valor de desembolsos 
según minuta contractual 

(A)
Valor pagado o 

desembolsado (B)

Diferencia
(A-B) 

Fecha y número de la 
orden de pago 

correspondiente

Observaciones 
(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, 

descuentos y concepto de los mismos)

1

2

$ 19.365.852.799

$ 19.365.852.800

 $            19.365.852.799 

29/10/2020

 $                                                               5.042.097.614 

INICIO TARDIO  $ 4.510.716.534 
RPP NO ENTREGADOS (JUNIO-JULIO)  $ 13.685.000 

TH, NO CONTRATADO, AHORRO Y CONCURRENCIAS  $ 433.755.698 
DEMAS INEJECUCIONES RUBROS DE LA CANASTA  $ 83.940.382 

TOTAL

Fecha pago anticipo (si aplica):

Forma de Pago:

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

No.CDP disminución : Fecha CDP disminución :
Valor RP disminución :

(-) DISMINUCIONES

Fecha RP disminución :

Valor reintegro Comprobante reintegro Concepto reintegroFecha reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

Aporte inicial en especie por EL ICBF

Aporte inicial  en dinero por CONTRATISTA

 $                                                                             9.468.800.000 

10. Reintegros  efectuados (si aplica)

23-oct-20 $ 7.868.470.919

28/07/2020
 $                                                               1.006.271.549 

RPP NO ENTREGADOS, MARZO, ABRIL Y MAYO $425.383.700                                                                                                                                               
TH, NO CONTRATADO, AHORRO Y CONCURRENCIAS $413.096.966                                          DEMAS 

INEJECUCIONES RUBROS DE LA CANASTA $168.030.883

16 marzo - 16 de junio 2020

Período facturado:

 $                                              18.359.581.250 

Fecha Descuento/Liberación/Reducción

Número de 
pago/desembolso, según 

cláusula de forma de pago

 $                     5.042.097.614 

23/04/2020 - 100558620

28/07/2020 - 199800720

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. 215 de 2020, consistente en 31 contratos, suscritos por DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, con el fin de Aunar
esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de acciones de implementación de la Política de Estado De Cero a Siempre, en el marco de la gestión intersectorial, para la promoción del Desarrollo Integral de la
Primera Infancia, en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.. De igual manera allega relación de dicha contratación, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el
valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

4 $ 12.910.568.534

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

23-abr-20

17 junio - 16 de septiembre 2020

 $                                              19.365.852.799 

Porcentaje amortización (si aplica):

Periodo certificado Fecha de certificación

Valor disminución :Fecha Documento Disminución:

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)  $                           95.321.976.283 

Valor CDP disminución :
No. de RP disminución :

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

El ICBF pagará al Distrito el valor del presente convenio a través de desembolsos de aportes una vez incorporados los aportes a cargo del ICBF en el presente convenio al presupuesto aprobado para el
Distrito de Barranquilla, el desembolso de estos recursos correspondientes se realizarán de la siguiente manera: Un primer desembolso equivalente al 30% de los recursos aportados por el ICBF, previa
presentación al supervisor y aprobación de los siguientes documentos: a) Plan de trabajo y presupuesto inicial aprobado por parte del Comité Técnico y del supervisor del convenio. b) Reporte generado
por el Sistema de Información Cuéntame del 100% de las unidades de servicio asociadas al convenio especificando la dirección exacta, teléfono, datos del responsable de la unidad y la
georreferenciación. c) Base de datos proveniente del corte Diciembre 16 de 2019 de los usuarios de los servicios DIMF y CDI. d) Ciclo de menú aprobado de acuerdo con lo establecido en los
lineamientos y Manuales Operativos del ICBF, previa aprobación de la minuta de alimentación por parte del ICBF. 

Valor pagado Observaciones

Valor anticipo (si aplica):

Concepto Descuento/Liberación/Reducción

17 septiembre - 12 de octubre 2020

28-jul-20

 $              7.868.470.919 

29/10/2020 - 298207020

RPP NO ENTREGADOS, MARZO, ABRIL Y MAYO $425.383.700                                                    
TH, NO CONTRATADO, AHORRO Y CONCURRENCIAS $413.096.966                                          
DEMAS INEJECUCIONES RUBROS DE LA CANASTA $168.030.883
INICIO TARDIO  $ 4.510.716.534 
RPP NO ENTREGADOS (JUNIO-JULIO)  $ 13.685.000 
TH, NO CONTRATADO, AHORRO Y CONCURRENCIAS  $ 433.755.698 
DEMAS INEJECUCIONES RUBROS DE LA CANASTA  $ 83.940.382 

Valor Descuento/Liberación/Reducción

 $            18.359.581.250  $                     1.006.271.549 

Valor
Aporte inicial en dinero por EL ICBF  $                                                                           64.552.842.663 

Valor Inicial del 
convenio o 

contrato

Concepto

3 $ 12.910.568.533

Aporte inicial  en especie por CONTRATISTA

 $                                                                           21.300.333.620 
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Valor adiciones
Disminuciones aporte ICBF

Valor 
disminuciones

Adición aporte CONTRATISTA

Disminuciones aporte CONTRATISTA

Total 

 $                                                                           95.321.976.283 

Total 

Adición aporte ICBF 

Valor Inicial del 
convenio o 

contrato Total
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Total

Parcial

Vigencia 

Desde Hasta

día/ mes/añodía/ mes/año

No. de póliza

12. Garantías 

Amparos 

* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de 
consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.

**  El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue 
ejecutado por el contratista)………

Valor de la sanción impuesta 

Declaratoria de 
incumplimiento 
con cobro de 
perjuicios. (art. 
17 Ley 1150 de 

Número y fecha del acto 
administrativo que resolvió 

el recurso ( si aplica )

Fecha de ejecutoria del 
proceso administrativo 

sancionatorio contractual.

Número y fecha del acto administrativo 
que resuelve el proceso administrativo 

sancionatorio contractual.

Compañía aseguradora

Saldo Pendiente por Pagar 

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 
1150 de 2007)

Cumplimiento (SI, NO, N/A) 
(ii)Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) 

Documento que evidencia el cumplimiento 
de la obligación y ubicación de éste . (iii)

 $                                                                           18.959.177.695 

 $                                                                           95.321.976.283 

Aporte dinero por EL ICBF

Valor total pagado por el ICBF  $                                                                           45.593.664.968 

Valor total ejecutado recursos del ICBF

Recursos reintegrados al ICBF

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*

Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA

Saldo pendiente por liberar **

Saldo pendiente por reintegrar al ICBF

 $                                                                           47.631.698.622 

 $                                                                                153.566.763 

 $                                                                           21.564.188.754 

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 
2007)

13. Sanciones

Nota:  Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones 
Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

Valor total del 
convenio o 

contrato Total 

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

Tipo de Sanción
 (seleccionar con una x) 

Fecha estado de cuenta

Observaciones (iv)

14. Cumplimiento de Obligaciones

16/12/2020

Aporte en especie por EL ICBF

Aporte en dinero por CONTRATISTA

Aporte en especie por CONTRATISTA

 $                                                                           64.552.842.663 

 $                                                                           21.300.333.620 

 $                                                                             9.468.800.000 

G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Ejes de calidad

SI

SI

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

El Distrito entregó con el informe técnico administrativo con sus debidos soportes y
evidencias  para los meses de  agosto, septiembre  y octubre.

Durante este período el Distrito aportó con el informe técnico administrativo las actas
de plan de mejoras de algunas EAS.

3. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio
o bien adquirido. 

2. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la
información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos
Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los
diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos
entre otros) necesarios para la operación de los servicios. 

1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de:
Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos
de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia
para garantizar la óptima prestación del servicio.

si

Según las evidencias enviadas por el Distrito de Barranquilla como soportes del
informe tecnico administrativo de los meses de agosto, septiembre y octubre, se
presenta acta de socialización, listados de asistencia, protocolos de encuesta y
muestreo de socializaciones de protocolo o mecanismo de encuesta.                                          

4. Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o
preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita
tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que de muestren la mejora en
la prestación de servicio. 

G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Esta obligación se encuentra al 100%, fue cumplida en el mes de abril. Aportaron
hojas de vida de algunos trabajadores que presuntamente no cumplian perfil
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto
contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus
verificaciones intermedias. 

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

5. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las
peticiones, denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la
ejecución del objeto contractual. 

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

El Distrito de Barranquilla aportó durante este periodo la evidencia de muestreo de 
certificaciones firmadas por las EAS. Para los meses de agosto, septiembre y octubre 
no aplica, toda vez que se logró soportar el 100% durante los meses de abril y mayo.                                                                                                  

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRENA

SI
SE ECNUENTRA APORTADO EL DOCUMENTO 

DESDE EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL 
CONVENIO

Durante el período el Distrito de Barranquilla aportó evidencias de protocolos de 
PQRS, muestreo de apertura de buzón de sugerencias y actas de socialización del 
protocolo. 

7. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio y de ser
necesario, deberá presentar el control de los cambios realizados.

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

El Distrito de Barranquilla para el mes de agosto aportó  un formato de control de 
cambio de una EAS.

EJE DE POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a
seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de
la ejecución del objeto del contrato. 

Esta obligación en este periodo se encuentra cumplida al  100%.

SI

No se presentan soportes de agosto, septiembre y octubre por encontrarse esta
obligación al 100% en el mes de mayo.  

2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles,
documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del
contrato o convenio. 

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los
elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.

N/A N/A
Hasta el momento el Disitrito no ha presentado incidentes de seguridad que afecten la
disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF

NA NA En el mes de Abril las EAS le enviaron los soportes correspondientes cumplimiendo al 
100% la obligación.

SI
SE ENCUENTRA APORTADO EL DOCUMENTO 

DESDE EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL 
CONVENIO

3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del
contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para
la ejecución del contrato o convenio. 

6. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

GESTIÓN AMBIENTAL

G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE El Distrito de Barranquilla aportó evidencia de los planes de gestión de riesgos de

desastres, cumpliendose esta obligación al 100%.

2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado
al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. 

3. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la
disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la
ejecución del contrato. 

4. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que
puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.

1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla
con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique
o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el
marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.

Durante este período el Distrito de Barranquilla aportó evidencias de matriz de riesgos
de sus EAS; así mismo, actas de socialización al talento humano.  

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Durante este período el Distrito aportó como evidencias de los informes técnicos
administrativos, actas de asistencias tecnicas sobre orientaciones de las obligaciones
del eje SST teniendo en cuenta la emergencia sanitaria Covid-19. Así mismo,
muestreo de actas de socialización y muestreo de cronogramas de capacitación. 

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Durante este período el Distrito de Barranquilla aportó como evidencias de los
informes técnicos administrativos, actas de asistencias técnicas, actas de
socialización de los EPP, actas de entregas de EPP, Matriz de EPP.
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SI

SI

SI

SI

N/A

Se remite mediante correo electrónico del Distrito al correo de la supervisora del ICBF 

Actas  de comites técnicos operativos 

CDP 202000095- 202000916-202000853-
2020000852 / G:\EVIDENCIAS FINANCIERAS

Por la emergencia sanitaria que se presenta en el país y el inicio de la atención de las
UDS, impidió que se realizaran las tomas de peso y talla en las unidades. Por esto no
hay registro de esta variable.  ( fue presentado por el lider CUENTAME de la 

SI

El porcentaje de registro con calidad de beneficiarios se encuentra en cada corte de
análisis Cuéntame, así como la novedad de atención por la declaración de
emeregencia sanitaria en los cortes de análisis SPES. Por otra parte, por la
declaración de emergencia sanitaria y el inicio de la atención de las UDS del convenio
215, la ficha de cartacterización, la escala cualitativa del desarrollo y matriz POAPI no
se realizan.  ( fue presentado por el lider CUENTAME de la Regional)

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) 

a. Durante la ejecución del Convenio el 100% de las unidades de servicio incluyendo:
Nombre de la UDS, dirección exacta, teléfono, datos de georreferenciación, responsable de
la unidad de servicio y reporte de dotación de materiales culturales entregados en el marco
de la Política De Cero a Siempre, si la hubiese.

El Distrito ha aportado mediante informe tecnicos administrativos y financiero
requeridos  para el desembolso.

Se remite mediante correo electrónico del Distrito al correo de la supervisora del ICBF 

Esta obligación se encuentra al 100% al periodo correspondiente.

Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) Documento que evidencia el cumplimiento de la 
obligación y ubicación de éste . (iii) Observaciones (iv)

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Durante el presente período el Distrito de Barranquilla, aportó con los informes 
tecnicos administrativos mensual, evidencias de las actas de informe de actividades 
de huertas caseras, acta de informe reciclaje de aceites vegetales, formato 37, acta 
de socialización del cuidado y manejo de residuos peligrosos.

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Durante este período el Distrito de Barranquilla aportó evidencias con el informe 
tecnico administrativo de mayo, de 15 soportes del Formato 40 y plan de saneamiento 
basico de algunas EAS. Para los meses de agosto, septiembre y octubre, no aplica, 
toda vez que se cumple al 100% con esta obligación en mayo.

Informe tecnico, administrativo y financiero 
G:\EVIDENCIAS 

TECNICAS\ABRIL\OBLIGACIONES 
GENERALES\OBLIGACION 2

BASE DE DATOS REPORTE CUENTAME / 
G:\EVIDENCIAS 

COBERTURA\AGOSTO\OBLIGACION 6

SI  

SI

1. Aportar para la ejecución del convenio recursos por valor de TREINTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE
PESOS. $30.769.133.620) M/CTE. 

2. Facilitar al ICBF el acceso a la información técnica, administrativa y financiera del
convenio, de acuerdo con los formatos previamente entregados, acordados y socializados
entre las partes, y con la frecuencia, procedimientos y medios de comunicación que las
partes establezcan para tal fin.

3. Aportar la información requerida por la supervisión para el proceso de seguimiento a la
ejecución del convenio, en los términos y oportunidad descrita en la matriz de seguimiento,
sin embargo el Distrito deberá reportar al ICBF la información adicional que este requiera por
fuera de las condiciones de tiempo establecidas dentro de las obligaciones del presente
convenio y plan de trabajo por requerimiento de la supervisión y/o para dar respuesta a
peticiones o solicitudes, así como para verificar condiciones particulares relacionadas con la
operación de los servicios, en los términos de ley, salvo casos excepcionales.

4. Presentar informe de cobertura dentro de los cinco (5) primeros días del mes, reportando
la atención efectiva del mes anterior. 

5. Presentar en la tercera semana del mes siguiente de la atención, los Certificados de
Cobertura y RAM emitidos por las EAS derivadas del convenio del mes y/o fracción
inmediatamente anterior.

7. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Técnico Operativo del Convenio.

6. Garantizar que las EAS derivadas del presente convenio, cumpla con los criterios de
focalización y/o justificar los casos excepcionales, con los soportes, según lo establecido por
los Manuales Operativos vigentes y la normatividad que corresponda. 

.8. Garantizar que las EAS contratadas en el marco del convenio realicen el reporte y/o
registro y análisis de la información resultante de la prestación del servicio de atención
integral, en el Sistema de Información Cuéntame y/o los Instrumentos Digitales definidos por
ICBF, con criterios de veracidad, calidad, oportunidad y completitud de la información, bajo
los siguientes parámetros:   

SI

c. Durante la ejecución del convenio el 100% de la información de seguimiento nutricional
de los beneficiarios atendidos.

G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Durante este período, el Distrito de Barranquilla aportó con los informes tecnicos 
administrativos, evidedencias de asistencia tecnica por correo electrónico con 
orientaciones ambientales, así mismo, se evidencia presentación del plan de 
saneamiento basico, evidencias del formato 35, guía de manejo de productos 
quimicos y evidencias de informes de actividades.

1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y 
manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la 

política ambiental de la Entidad. 

2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los 
productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la 

normatividad vigente.

3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los 
residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.

4. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de 
limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro 

de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente

Informes tecnicos administrativos, informes 
financieros , respuestas de PQRS 

b. Durante la ejecución del Convenio el 100% de la información de beneficiarios atendidos
incluyendo los resultados de la ficha de caracterización y la aplicación de la escala de
Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil, en los instrumentos digitales indicados por el
ICBF (para el registro de la información de la Ficha de Caracterización, Escala Cualitativa del
Desarrollo Revisada y Matriz POAI, se atenderán las indicaciones dadas por el ICBF), y
novedades en la atención.

SI G:/ EVIDENCIAS 
TÉCNICAS/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

El Distrito de Barranquilla aportó este período con los informes tecnicos 
administrativos, informe de asistencias tecnicas sobre actividades del eje ambiental, 
evidencias sobre el buen uso de agua y energia, presentación con recomendaciones 
del buen uso de agua y energia en el hogar, informe de actividades de buenas 
practicas ambientales.

SI

REPORTE UDS - OBLIGACIÓN 8 / OBLIGACIÓN 
8.a.

Correos electronicos  enviados   desde correo jose 
cantilloarcon.19@gmail.com

Correos dirigidos al supervisior del convenio ICBF   
con fecha 22/10/2020 - 23/11/2020

CORREOS CORTES: AGOSTO 04, AGOSTO 25, 
AGOSTO 31, SEPTIEMBRE 25, SEPTIEMBRE 30, 

OCTUBRE 26 - OBLIGACIÓN 8 / OBLIGACIÓN 
8.b. / ANÁLISIS CUÉNTAME CONVENIO 215.        

________________________________________  
CORREOS CORTES: AGOSTO 01, AGOSTO 08, 

AGOSTO 18, AGOSTO 26, AGOSTO 31, 

si



Proceso 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS
13/11/2019

Versión  3
Página 7 de 11

Clasificación de la Información Pública

SI

N/A

SI

N/A

Reporte de TH generado del sistema de información Cuéntame. ( fue
presentado por el lider CUENTAME de la Regional)

En este período se estudió  la propuesta,  la cual fue aprobada posteriormente. 

SI

CORREOS CORTES: AGOSTO 04, AGOSTO 25, 
AGOSTO 31, SEPTIEMBRE 25, SEPTIEMBRE 30, 

OCTUBRE 26 - OBLIGACIÓN 8 / OBLIGACIÓN 
8.b. / ANÁLISIS CUÉNTAME CONVENIO 215. 

SI

Observaciones (iv)

Sí REPORTE FORMACIÓN A PADRES - 
OBLIGACIÓN 8 / OBLIGACIÓN 8.f.

Reporte de formación a padres generado del sistema de información
Cuéntame.

Sí

ii) Cargar la información reportada en el Sistema de Información Cuéntame, relacionada con
el seguimiento nutricional y los procesos de formación impartidos a padres y/o cuidadores,
una vez el operador del servicio de HCB cargue la información de los beneficiarios, aquellos
que no se encuentren en la unidad de servicio, no serán registrados y el distrito informará al
ICBF según se acuerde en el primer Comité Técnico. En este, se definirá la fecha de
cumplimiento de registro de información, especialmente lo referido al registro del
seguimiento nutricional. 

d. Durante la ejecución del Convenio, al 100% de los beneficiarios, garantizar el registro y la
actualización de las atenciones priorizadas en el marco de la política de Estado de Cero a
Siempre.

El cuentame es la herramnienta por medio de la cual se puede verificar el numero de
HCB cualificados 

Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) Documento que evidencia el cumplimiento de la 
obligación y ubicación de éste (iii)

2. El Distrito de Barranquilla, en uso de su autonomía contractual, realizará las gestiones
requeridas para garantizar la cualificación de por lo menos 1.400 hogares comunitarios de
bienestar integrales en los cuales se atienden 18.200 beneficiarios, los cuales son atendidos
de forma directa por EAS contratadas por el ICBF.

Si CUÉNTAME  e informes técnicos administrativos 
de agosto, septiembre y octubre

SI informe tecnico administrativo de agosto, 
septiembre y octubre

las evidencias se encuentran en USB anexada a la caropeta del convenio 

A la fecha la propuesta de reinversion se encontraba  en análisis por el Comité 
Directivo.

Reporte de TH de la integralidad generado del sistema de información Cuéntame. No 
se relaciona la cualificación del TH porque a la fecha, aún no se ha iniciado con los 
procesos de formación al TH.

Reportes de activos e inactivos de beneficiarios, TH y UDS generados del
sistema de información Cuéntame.

N/A

SÍ REPORTE TH INTEGRALIDAD - OBLIGACIÓN 10 / 
OBLIGACIÓN 10.i)

h. Garantizar los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información
suministrada por los beneficiarios

1. El Distrito de Barranquilla, en uso de su autonomía contractual, realizará las gestiones
requeridas para garantizar la promoción del desarrollo integral a por lo menos 28.600 niñas,
niños, mujeres gestantes, del Distrito de Barranquilla, conforme a los lineamientos técnicos
establecidos por el ICBF y del Distrito de Barranquilla en los servicios CDI y DIMF.

16. Reintegrar los recursos no ejecutados en el convenio, una vez finalizado el plazo de 
ejecución del mismo o contra liquidación o cuando el Comité Directivo del convenio lo 
considere necesario. 

15. Liberar los recursos no ejecutados en el convenio, en las fechas establecidas en el plan 
de trabajo, previa decisión y autorización del Comité Directivo. 

9. Atender las indicaciones impartidas por el ICBF al término de la ejecución contractual,
respecto de la desvinculación del sistema de información de los beneficiarios, unidades de
servicio y talento humano, o cuando la atención así lo requiera de acuerdo con el RAM. 

10. En el servicio HCB INTEGRAL, el reporte de información se realizará de la siguiente
manera: 

11. Supervisar el cumplimiento de los contratos o convenios que el Distrito de Barranquilla 
suscriba con terceros para la ejecución del convenio, teniendo en cuenta para el efecto el 
Manual de Contratación del Distrito. 

12. Presentar bimestralmente al Comité Directivo informe de inejecuciones del convenio, con 
el fin de soportar los descuentos que se deban efectuar al momento de los desembolsos. 

13. Reinvertir los recursos inejecutados en el convenio, previa aprobación por parte del 
Comité Directivo del convenio, según propuesta presentada por el Distrito de Barranquilla. 
14. Reintegrar bimestralmente los rendimientos financieros al ICBF (si los hubiere), 
generados durante la ejecución del convenio, a la cuenta del Tesoro Nacional que se 
disponga para tal fin.

i) Registro y actualización permanente de la información de la totalidad del talento humano
dispuesto por la EAS que hace el acompañamiento técnico, incluyendo la información
correspondiente a los procesos de formación (para el registro de la información se atenderán
las indicaciones dadas por el ICBF).

Sí

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) 

SÍ

e. Registrar y actualizar permanentemente la información de la totalidad del talento humano
de las unidades de servicio, (para el registro de la información se atenderán las indicaciones
dadas por el ICBF).

ARCHIVOS COMPROMISOS DE 
CONFIDENCIALIDAD - OBLIGACIÓN 8 / 

OBLIGACIÓN 8.f. recopilación de los compromisos de confidencialidad firmados por las EAS
derivadas del convenio.

Sí

REPORTE BENEFICIARIOS ACTIVOS E 
INACTIVOS, REPORTE UDS ACTIVAS E 
INACTIVAS, REPORTE TH ACTIVOS E 

INACTIVOS - OBLIGACIÓN 9

f. Registrar y actualizar permanentemente la información de los procesos de formación
impartidos a padres y/o cuidadores de niños y niñas.

g. Registrar y actualizar permanentemente la información de los procesos de formación
impartidos a talento humano.

N/A

REPORTE TH - OBLIGACIÓN 8 / OBLIGACIÓN 
8.e.

Análisis de las atenciones priorizadas que se controlan con la atención establecida
por la pandemia. ( fue presentado por el lider CUENTAME de la Regional)

A la fecha, aún no se ha iniciado con los procesos de formación al TH.

Certificados de reintegro presentados en los 
desemebolsos e informe financiero

Comité Directivo del 30 de Octubre

REPORTE FORMACIÓN A PADRES 
INTEGRALIDAD - OBLIGACIÓN 10 / OBLIGACIÓN 

10.ii)
Reporte de formación a padres de la integralidad generado del sistema de
información Cuéntame. Por la emergencia sanitaria que se presenta en el país y el
inicio de la atención de las UDS, impidió que se realizaran las tomas de peso y talla
en las unidades.

Correos electronicos de cronograma de entrega de 
RPP ,  desde kperez@barranquilla.gov.co

De acuerdo a la modalidad en la que se presta el servicio a raíz del estado de
emergencia en el que se encuentra el país por el COVID-19, el Distrito de Barranquilla
ha cumplido con las entregas de cronogramas y proyecciones de manera semanal de
entregas enviandolos por correo a la supervisora, además se ha cumplido con las
entregas de RPP y acompañamientos telefónicos a beneficiarios y sus debidos
soportes que han sido cargados en la plataforma establecida por ICBF en los comités
técnicos y memorandos, en los tiempos pactados en el One Drive. De igual manera,
se realizó mesa de trabajo en conjunto con ICBF para supervisar y unificar las cifras
de entrega correspondientes al mes como se evidencia en acta de la mesa.

En el Comité Directivo se presentó la propuesta.
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El Distrito de Barranquilla entrego el soporte de 
esta obligacion en los registros del informe tècnico 
administrativo de los meses de Mayo junio y julio 

G:\EVIDENCIAS 
TECNICAS\MARZO\OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS G:\EVIDENCIAS 
TECNICAS\ABRIL\OBLIGACIONES ESPECIFICAS

13. En uso de su autonomía contractual, realizará las acciones requeridas para garantizar la
cualificación de agentes educativos, siguiendo los lineamientos definidos por la Dirección de
primera infancia y los recursos destinados para tal fin. 

No se han presentado cambios en las EAS derivadas del convenio 

5. Disponer de una cuenta bancaria, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO 1°: En 
cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 
2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una 
nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las 
definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca 
el ICBF a través de acto administrativo.  Dicha decisión será debidamente notificada por el 
ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando la necesidad de aperturar una cuenta 
maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades 
bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO 2°: En caso que la entidad bancaria en 
la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto 
denominado “cuenta maestra”, será necesario realizar los trámites pertinentes de apertura 
ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. 

3. Para la prestación del servicio de atención directa a la primera infancia en las modalidades 
Institucional, Familiar y HCBI, el Distrito de Barranquilla seleccionará a Entidades 
Administradoras del servicio habilitadas en el Banco Nacional de Oferentes BNOPI del ICBF, 
vigente al momento de la contratación. 

SI G:\EVIDENCIAS TECNICAS\MARZO\Obligaciones 
HCBI

8. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento directo y permanente a los
operadores, socios y entidades prestadoras del servicio, de acuerdo con la capacidad
administrativa, financiera y técnica del Distrito. La estrategia de acompañamiento se debe
presentar en la primera sesión del Comité Técnico Operativo. 

SI

4. Remitir al supervisor del convenio del ICBF de manera bimestral   un informe de 
supervisión suscrito por el supervisor designado por parte del distrito de Barranquilla para 
supervisar a   las Entidades Administradoras del Servicio contratadas por el Distrito en el 
marco de la ejecución del presente convenio. Este informe contendrá: ejecución financiera, 
constancia de cobertura ejecutada discriminada por servicios y/o modalidad, certificados de 
pago de nómina y talento humano y seguridad social. 

SI

SI

SI

SI

Los informes fueron presentados posterior a la fecha pactada.

Se presentó la certificación de la cuenta de ahorros debido a que la cuenta maestra 
está en parametrizacion, proceso llevado a cado por la Direccion financiera sede 
Nacional.la cuenta es de ahorro del Banco de occidente 

las evidenciasd estan enla USB que reposa en al carpeta del convenio 

las evidencia sse encunentran en la USB que s eencuentra en la carpeta del distrito.
El Distrito entregó soporte de la obligación Informe 

tecnico Administrativo de los meses de Marzo. 
radicado el 30 de junio  de 2020 G:\EVIDENCIAS 

TECNICAS\MARZO\OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS G:\EVIDENCIAS 

TECNICAS\ABRIL\OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El 2 de marzo el Distrito radicó ante ICBF Regional Atlantico , propuesta de
acompañamiento técnico dirigidos a las EAS en el marco del convenio 215 vigencia
2020 , el cual se presentó en comite tecnico para su aprobación, cumpliendo al 100%
con la obligación 

9. Supervisar el cumplimiento de los contratos y/o convenios que el Distrito de Barranquilla
suscriba; en los componentes técnico, administrativo y financiero para la atención a la
primera infancia, en el marco del presente convenio. 

SI

Informe técnico, administrativo y financiero 
G:\EVIDENCIAS 

TECNICAS\MARZO\OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS G:\EVIDENCIAS 

TECNICAS\ABRIL\OBLIGACIONES ESPECIFICAS El informe técnico, Informe técnico, administrativo y financiero y sus soportes

6. Acoger las indicaciones técnicas dadas por el ICBF, derivadas de las condiciones del 
servicio, para la celebración de los contratos/convenios para la prestación de la atención. 

7. Acompañar a los operadores, socios y entidades administradoras en el diseño e
implementación de acciones para el mejoramiento de los componentes de la atención.

SI

Evidencia sse encuenetran en la USB que s eanexa al presente informe para que
repose en la carpeta del covenio 

Acta aprobada del primer comité técnico.
Soporte de correo enviado de la información de actualización de los puntos de acopio
vigencia 2020.
Archivo de información de los Puntos de Acopio. Esta información la suministra la
lider  (AAVN) 

11. Gestionar con diferentes sectores del ente territorial la garantía de derechos ante las
alertas identificadas mediante el sistema de información cuéntame. 

12. Ejecutar acciones de movilización social enfocadas al cuidado y atención a la primera
infancia, en desarrollo del enfoque territorial. 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE
ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: 14. Acoger las indicaciones técnicas dadas
por el ICBF, derivadas de las condiciones del servicio, para la celebración de los
contratos/convenios para la prestación de la atención, entre las que se encuentran las
contempladas en el Anexo No. 2 del presente estudio previo, respecto de los alimentos de
alto valor nutricional. 

SI10. Realizar seguimiento y reportar en el informe técnico-administrativo los resultados de las
acciones desarrolladas en la ejecución del presente convenio de acuerdo con las cláusulas
contractuales y sus respectivos avances de cumplimiento, de acuerdo con lo contemplado en
el plan de trabajo. 

SI

N/A

SI

Certificación cuenta de ahorro  radicado  E 2020-
080495-0800 del 13 de marzo del 2020 - 

Informe tecnico administrativo de mayo junio y julio 

Actas de asistencia tecnica realizadas en los 
meses d emayo junio y julio de los componentes d 

ecalidad para el mejorameinto de la atencion 

Correos enviados por pvargas@barranquilla.gov.co

Acta Comité N.1 - Base de Datos Puntos de Acopio 
y UDS-2020 - Screenshot_Información Puntos de 
Acopio G:\EVIDENCIAS BIENESTARINA\ABRIL

DEBIDO AL AISLAMIENTO OBLIGATORIO PREVENTIVO POR EMERGENCIA DE 
COVID 19, SE HACE LLEGAR MENSAJES A LAS FAMILIAS.

Se esta en proceso de revision de la propuesta de cualificacion por parte de la DPI 

informes tecnicios administrativos de los meses de 
Agosto, septiembre  y Octubre correo electronico 

del 14 d eseptiembre  correo electronico 
pvargas@barranquilla.gov.co De acuerdo a la periodicidad establecida enel plan d etrabajo se presentan los

informes tecncios administrativos 

CARTILLAS, FOLLETOS, CIRCULARES /  
G:\EVIDENCIAS 

TECNICAS\ABRIL\OBLIGACIONES 
ESP\OBLIGACION 12
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N/A N/A

A la fecha no se han recibido requerimientos por parte de ICBF.

Formato de entrega de inventario; Formato de entrega a unidades ejecutoras;
Formato de entrega a beneficiarios: agosto, septiembre y octubre/2020 Esta
información la suministra la lider  (AAVN) 

SI
Actas de Habilitación G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE

Actas de habilitación de los puntos de acopio. Esta información la suministra la lider
(AAVN) 

SI

Actas de Entrega G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE                                                                                                                      
Informe mensual (diez días siguientes al mes
vencido) acorde a lo establecido por el ICBF.
Formatos de entrega a beneficiarios, acorde a lo
establecido por el ICBF. 

Acta de entrega de AAVN. Formatos de entrega a beneficiarios diligenciado. Informe
mensual: agosto, septiembre y octubre/2020 Esta información la suministra la lider
(AAVN) 

Entrega Beneficiarios_Abril - Soportes Puntos de
Acopio One Drive G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE/2020 

SI

SI Reporte de saldos AAVN meses de agosto,
septiembre y octubre/2020

Reporte de saldos puntos de distribución: agosto, septiembre y octubre (20/08/2020,
14/09/202, 14/10/2020).
Se reportan para este periodo los saldos correspondientes al mes de agosto: 205
bolsas, septiembre: 1764 bolsas y junio: 680 bolsas, de cada uno de los puntos de
acopio debido a que aún no se contaba con el 100% de los beneficiarios vinculados
en cuéntame.

Se realizó asistencia técnica a los responsables y suplentes de los puntos de
distribución (21/05/2020), asistencia técnica a enlace del Distrito (15/07/2020).

SI
Actas de compromiso.
Informe mensual y formatos de entrega AAVN: agosto, septiembre y octubre/2020
Esta información la suministra la lider  (AAVN) 

Actas y Registros de asistencia (Anexo 6): mayo, junio y julio/2020 Esta información
la suministra la lider  (AAVN) 

SI Acta de asistencia técnica sobre AAVN. 

SI

SI
Actas de Entrega G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE (One Drive)
Copia de acta de recibido de Bienestariana, en la 

20. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades de servicio
y/o beneficiarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro. 

19. Responsabilizarse del cuidado del producto desde el momento en que lo recibe en el
punto primario de atención y durante todo el tiempo que permanezca bajo su custodia.

21. Llevar control por escrito de la entrega de los Alimento de Alto Valor Nutricional a las
Unidades Ejecutoras y/o beneficiarios el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios
programados, en los formatos definidos por el ICBF, estos soportes deben presentarse en
medio magnético, mensualmente durante los cinco primeros días siguientes al mes vencido,
al supervisor del contrato derivado. 

SI

22. Llevar un control de inventarios en el formato establecido por el ICBF, donde se registre
el movimiento de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, los saldos y las personas
responsables de su recibo y distribución.

23. Asegurarse que las Unidades de Servicio almacenen los Alimentos de Alto Valor
Nutricional de conformidad con lo establecido en la cartilla “Distribución, cuidado y uso de
Alimentos de Alto Valor Nutricional”. 

Actas de entrega consumo y formato control de inventario AAVN: agosto, septiembre
y octubre/2020 Concepto higienico
sanitario de los puntos de distribución.

Contrato de la EAS derivada entre el distrito de Barranquilla a través del convenio
215.
Formato entrega AAVN a beneficiarios diligenciados meses de agosto, septiembre y
octubre/2020.  Esta información la suministra la lider  (AAVN) 

N/A N/A A la fecha no ha ocurrido ningún hecho que dificulte el desarrollo del proceso en
cuanto a la cantidad o calidad los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos.

SI

Correo electrónico con los cambios de responsable, fecha de envío el 03(09/2020.
Esta información la suministra la lider  (AAVN) 
Archivo de información de los Puntos de Acopio.

SI

Entrega en medio magnetico y/o One Drive los diez
primeros días siguientes al mes vencido al
Referente Regional de AAVN de los formatos
debidamente diligenciados como soporte del
control estricto de entrega de los AAVN
(Bienestarina) a los beneficiarios. 

Formato entrega AAVN a beneficiarios y control de inventario diligenciados de los
puntos de distribución: agosto, septiembre y octubre/2020. Esta información la
suministra la lider  (AAVN) 

SI Actas de entrega de la Bienestarina a los
beneficiarios de las UDS                     

Formato entrega AAVN a beneficiarios diligenciados: agosto, septiembre y
octubre/2020

SI Actas de compromiso entre el distrito y la EAS derivada en el marco del convenio 215. 
Evidencias fotográficas.

SI

Soportes Puntos de Acopio G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE/2020                                                                    
Formato control de Inventario de UDS
Reporte saldos

Formato Control de Inventario UDS: agosto, septiembre y octubre/2020
Reporte de saldos puntos de distribución: agosto, septiembre y octubre (03/08/2020,
12/09/202, 14/10/2020)  Esta información la suministra la lider  (AAVN) 

Informes de gestión mensual Puntos de
Distribución AAVN G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE        

SI

SI Acta de asistencia técnica sobre AAVN. Se realizó asistencia técnicaa enlace del Distrito (22/09/2020 y 14/10/2020). Esta
información la suministra la lider  (AAVN) 

Actividades Sociales G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE}

SI
Evidencias Fotográficas G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE

SI

Evidencias fotográficas
Rerporte actas con actividades de control social: agosto, septiembre y octubre/2020
Esta información la suministra la lider  (AAVN) 

Informe mensual AAVN: agosto, septiembre y octubre/2020 Esta información la
suministra la lider  (AAVN) 

Acta de compromiso.
Soportes de concepto sanitario favorable. Esta información la suministra la lider
(AAVN) 

17. Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido
en la normatividad legal vigente, con el fin de garantizar su conservación. 

30. Almacenar los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con lo siguiente: a) Sitio
cerrado, dotado de ventanas y puertas que permitan la ventilación e impidan la entrada de
insectos y otros animales. b) Pisos nivelados en orden y en buen estado de aseo. c) Cielo
raso (si aplica) libre de humedades y que impida el ingreso de animales. d) Drenajes de pisos
provistos de rejillas y sifones para permitir el lavado. e) Cubierta y muros en buen estado de
aseo y mantenimiento que impidan el ingreso de agua y estén libres de filtraciones y
humedades

28. Asistir a las capacitaciones, mesas públicas o audiencias de veeduría ciudadana a las
cuales se le convoque por parte de la Entidad contratante o el ICBF. 

29. Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el
objeto del presente contrato, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y
procedimientos establecidos por el ICBF.

32. Informar oportunamente (como máximo el día 10 de cada mes) al DISTRITO, cuando una
Unidad de servicio y/o punto de entrega cuente con saldos de Alimentos de Alto Valor
Nutricional, para que posteriormente el distrito pueda reportar al ICBF, y este pueda ajustar
las cantidades a entregar en el siguiente mes. 
33. Controlar y vigilar que los responsables de sus puntos de entrega: i) Realicen rotación
adecuada del producto de forma que las “Primeras en entrar sean las primeras en salir”. a)
Entreguen oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las Unidades Ejecutoras
y/o beneficiarios que harán uso de la misma, para evitar su deterioro.b) Diligencien
oportunamente los formatos del ICBF: Entrega a Unidades Ejecutoras, Entrega a
Beneficiarios y Control de Inventarios en los puntos de entrega y el operador garantizará que
se registre mensualmente el movimiento de los Alimentos de Alto Valor Nutricional
(cantidades recibidas, suministradas y el saldo).c) Se abstengan de realizar entregas de 

34. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar
respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas
realizadas por la Interventoría y/o el ICBF. 

18. Informar al Distrito de Barranquilla oportunamente sobre las dificultades presentadas en
el desarrollo del programa y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto
Valor Nutricional recibidos. 

31. Velar porque los responsables de sus puntos de entrega verifiquen que la cantidad por
sabor, el número de lote y la fecha de vencimiento de los Alimentos de Alto Valor Nutricional
que reciben coincidan con la información registrada en la respectiva acta de entrega que
deberá firmarse para evidenciar el recibo a satisfacción del producto y en la cual se debe
dejar constancia de las inconformidades en el evento que las mismas existan. 

15. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios
donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación
del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de
atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los
cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal como
máximo los días 15 de cada mes. EL Distrito de Barranquilla garantizará que las EAS
contratadas en el marco del presente convenio cumplan con las siguientes acciones
Respecto del AAVN: 

16. Garantizar el adecuado uso del Alimento de Alto Valor Nutricional, en el suministro de la
alimentación a los niños y niñas beneficiarios para la modalidad de atención. 

27. Promover el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor
Nutricional. 

24. Solicitar a cada Unidad de Servicio un informe mensual sobre el movimiento del Alimento
de Alto Valor Nutricional, donde se observen las cantidades recibidas, suministradas y el
saldo; este informe se entregará preferiblemente en medio magnético por parte de la Unidad
de Servicio al punto de entrega correspondiente y servirá de insumo para la elaboración del
informe que el punto de entrega debe presentar al Distrito de Barranquilla; el hecho de que
la Unidad de Servicio no presente el informe no exime al operador de realizar las
verificaciones correspondientes para la elaboración de su informe. 

25. Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las Unidades Ejecutoras, en
vehículos que cumplan con las condiciones adecuadas según legislación respectiva vigente,
los cuales deben contar con concepto sanitario favorable. 

26. Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del Distrito y el ICBF en lo concerniente
al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. 

Base de Datos Puntos de Acopio y UDS-2020 -  
One Drive: Cambios de Responsables Puntos de 

Acopio G:\EVIDENCIAS BIENESTARINA\AGOSTO, 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Contrato Tiempo Feliz_Convenio_215 - Acta de
Compromisos AAVN 2020 G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE (One Drive)
Actas de entrega de la Bienestarina a los 

Acta de Compromisos AAVN 2020 - Evidencias
Fotográficas G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE (One Drive)

Acta de Compromisos AAVN 2020 - Concepto
Higienco Sanitario_Transporte G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE

Acta de Compromisos AAVN 2020 - Contrato
Tiempo Feliz_Convenio_215 G:\EVIDENCIAS
BIENESTARINA\ABRIL                                                            
Informe mensual (diez días siguientes al mes
vencido) acorde a lo establecido por el ICBF, en
este se debe especificar lo descrito en la
obligación.                                                                         
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N/A N/A

A la fecha no se reportaron AAVN vencidos o averiados que amerite la cancelación
de los AAVN.

Firma

MARIA CASTAÑEDA MANOTAS

Cargo Revisor Técnico

Firma

LAYNES GONZALEZ RADA

Cargo otro revisor

En medio de la sesion, en primera instancia se analizaron algunos riesgos que se materializaron en la vigencia inmediatamente anterior, con la finalidad derevisar si los plan 
de mejora implmentados  mitigaron el riesgo y su valoracion; Asi mismo, se evaluaba si debian ser contemplados para esta vigencia. Se analizaron las condiciones de cada 
una de las obligaciones del convenio generando como resultado 9 riesgos formulados y aprobados entre las partes.

Durante este periodo, se estableció  mesas de trabajo con la finalidad de generar la fomulacion y estrucuración de la matriz de riesgos aplicable para convenio 215 de 2020. En el plan de trabajo, quedo estipulado 
la periodicidad de seguimiento de la matriz bimestralmente. (Se anexa acta de reunion y matriz de riesgos aprobada)

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general
cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no
cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los
que esa obligación específica no sea requerida.

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia
el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. 

Actas de entrega consumo AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020
Programación entrega AAVN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020 Esta
información la suministra la lider  (AAVN) 

36. Garantizar que las EAS contratadas en el marco del convenio, atiendan con oportunidad
las visitas que se efectúen por parte del ICBF y/o interventoría del contrato de producción y
distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita. 

39. El Distrito de Barranquilla deberá informar de manera inmediata toda novedad que ocurra
en la operación del servicio.

37. Dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución
de las novedades reportadas por el ICBF y/o la Interventoría. 

38. Garantizar que las EAS contratadas en el marco del convenio, al finalizar el contrato,
redistribuyan por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de
Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones
que imparta el Distrito y el ICBF.

SI Visitas interventoria e ICBF a puntos de
distribución AAVN

07/09/2020) Fundación Colegio Mizto La Esperanza, (08709/2020) Fundación Carulla,
(09/09/2020) Asocop, Fundación Mi Alegre Infancia, Fundación Dasein; (12/09/202)
UT Gescaribe, UT Hogar Azul, Fundación Atanasio Giraldot; (14/09/2020)
Corpointeligencia, Fundación Gabriela Mistral; (19/09/2020) Semillas de Prosperidad;
(23/09/2020) Fundación Social Flor de Vida; (24/09/2020) UT Nuevo Amanecer;
(05/10/2020) Construyendo Caminos, Fundación Lirios de los Valles; (07/10/2020)
Asodep, Fundación Fusión Celestial, Fundación Tiempo Feliz, Proinfancia, Santísima
Trinidad; (16/10/2020) Rafael Guerra Arevalo, Fundación Jaispri; (27/10/2020) 

Correo electrónico y reporte de evidencias novedades interventoría: agosto,
septiembre y octubre/2020  Esta información la suministra la lider  (AAVN) 

N/A

Firma

ADOLFO RAMIREZ MORENO

Observaciones adicionales:

16. Certificación

SI

SI
Envio de evidencias para cierre de novedades
generadas por las visitas de interventoria a los
puntos de distribución AAVN. 

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Planeación, Subdirección de mejoramiento

NO

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ NO X

SÍ X

Cargo Legalizador de cuentas

INGRID ROA ORTEGA

Cargo Revisor Técnico

Firma

LOURDES HERRERA OSSIO

Cargo otro revisor

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?

MARTHA CECILIA MERCADO FONTALVO

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Fecha emisión de Informe 17/12/2020

Cargo Supervisor

Firma

35. Garantizar que las EAS contratadas en el marco del presente convenio, cancelen al ICBF
el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o
generen averías por mal almacenamiento o redistribución de producto o hurto o pérdida
teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de
entregarse otro tipo de alimento de Alto Valor Nutricional. 

Actas de Entrega - Programación Entrega
Consumo mayo, junio y julio/2020 (One Drive)
G:\EVIDENCIAS BIENESTARINA\AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020

N/A
El convenio se encuentra en ejecución y no ha finalizado Esta información la
suministra la lider  (AAVN) 
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