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ADICIÓN X PRÓRROGA  MODIFICATORIO  

SUSPENSIONES  REINICIO  NO APLICA  

ACTA ADICIÓN  01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 110-03.02-106-2026-SAMC-
CS, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA Y FLOR ALBA PATIÑO SAENZ. 

 

 
En el municipio de Cucunubá Cundinamarca, a los 31 días del mes de agosto de 2026, se reunieron, 
MARIO ALEXANDER BELLO VELÁSQUEZ, en su condición de alcalde del Municipio de 
CUCUNUBÁ y como tal representante legal del mismo, quien para los efectos del presente contrato 
se denominará el MUNICIPIO, ING. JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA,  secretario de 
planeación e infraestructura del municipio, como supervisor del presente contrato y el Contratista, 
FLOR ALBA PATIÑO SAENZ, identificada con cedula de ciudadanía no 1.076.648.508 expedida 
en Ubaté, de común acuerdo y de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 
deciden celebrar la presente ADICION al CONTRATO DE SUMINISTRO No 110-03.02-106-2026-
SAMC-CS, previas las siguientes consideraciones: 1). Que, por medio de oficio radicado por el 
supervisor del contrato, el secretario de planeación e infraestructura del municipio, solicita adición al 
contrato en mención, lo anterior en razón a que, la Administración Municipal requiere adicionar en 
recursos el contrato de suministro cuyo objeto corresponde al “SUMINISTRO DE LUBRICANTES, 
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y 
MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ Y DE LOS 

CONTRATO No. 110-03.02-106-2026-SAMC-CS 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ 

Nit No 899999406-6 

CONTRATISTA FLOR ALBA PATIÑO SAENZ 

Nit No  1.076.648.508 expedida en Ubaté 

OBJETO 

SUMINISTRO DE LUBRICANTES, CAMBIO DE ACEITE Y 
FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A 
CARGO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ Y DE LOS 
VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO, PARA LA VIGENCIA 2026 

PLAZO DE 
EJECUCION 

hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el monto 

VALOR SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00) 

LUGAR Y FECHA DE 
SUSCRIPCION 
CONTRATO 

CUCUNUBÁ - CUNDINAMARCA, MAYO 15 DE 2026 

 
FECHA DE 
SUSCRIPCION ACTA DE 
INICIO 

 
 
MAYO 20 DE 2026 

FECHA DE 
TERMINACION INICIAL  

DICIEMBRE 31 DE 2026 

ADICIÓN 01 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) 

PRÓRROGA  NO APLICA  
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VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO”, teniendo en cuenta que, durante la 
ejecución contractual, se ha evidenciado la necesidad de continuar contando con estos insumos y 
servicios para garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y mantenimiento preventivo de 
los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la entidad. 2) Que, mientras persiste la 
necesidad institucional de realizar de manera oportuna los cambios de aceite, filtros, lubricación y 
demás actividades asociadas al mantenimiento preventivo del parque automotor y maquinaria 
municipal, los cuales son indispensables para mantenerlos en condiciones adecuadas de operación, 
prevenir daños mecánicos, prolongar su vida útil y garantizar la continuidad de las actividades y 
servicios que desarrolla la Administración Municipal, resulta necesario adicionar recursos al contrato 
vigente, con el fin de disponer de la disponibilidad presupuestal suficiente para atender las 
necesidades que se presenten durante el periodo restante de ejecución, evitando el agotamiento del 
valor contractual y la interrupción de los servicios de mantenimiento requeridos. 3) Que, a adición 
permitirá garantizar la continuidad de las labores institucionales que demandan el uso de los 
vehículos y maquinaria municipal, así como propender por su adecuado funcionamiento y 
conservación, atendiendo los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en la gestión de 
los recursos públicos. 4). Que, el CONTRATO DE SUMINISTRO No 110-03.02-106-2026-SAMC-
CS, se encuentra actualmente vigente. 5). Que el objeto del contrato principal no se ha agotado, es 
decir, que todavía existe y es viable su ejecución. 6). Que no se altera el contenido del objeto inicial 
por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad. 7) Que una vez 
reunidas las partes y analizado los hechos sucedidos, se aprobó y consideró viable celebrar la 
presente adición y prórroga al CONTRATO DE SUMINISTRO No 110-03.02-106-2026-SAMC-CS. 
8). Que, de conformidad con lo anterior, el presente documento, se regirá por las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA – ADICION – Adicionar el CONTRATO DE SUMINISTRO No 110-
03.02-106-2026-SAMC-CS, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($35.000.000).   El valor de la presente adición se pagará, en las mismas condiciones pactadas del 
contrato inicial, cada pago se realizará previo al cumplimiento de los siguientes requisitos: cuenta 
de cobro, informe de actividades y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas 
de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Por su parte el supervisor del contrato 
deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibido a satisfacción respecto del servicio 
prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones de que trata el 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA SEGUNDAA – IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL: 
los gastos ocasionados en virtud de la presente adición se harán con cargo a la disponibilidad 
presupuestal No 2026000408 del 06 de agosto de 2026., que a continuación se relaciona. 

RUBRO FUENTE NOMBRE  VALOR 

2.3.2.02.01

.003 

260401 Otros bienes transportables excepto 

productos metálicos maquinaria y equipo 

24 transportes – 2402 infraestructura red 

vial regional SGP OTROS SECTORES 

$ 26.000.000 

2.3.2.02.01

.003 

110201 Otros bienes transportables excepto 

productos metálicos maquinaria y equipo 

45 gobierno territorial 4599 

fortalecimiento a la gestión y dirección 

de la administración publica territorial 

LIBRE ASIGNACION SGP OTROS 

SECTORES 

$7.100.000 

2.3.2.02.02

.009 

260402 Servicios para la comunidad sociales y 

personales 22 educación 2201 calidad, 

cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, preescolar, básica 

SGPOTROS SECTORES 

$1.900.000 

TOTAL DISPONIBILIDAD $35.000.000 
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CLÁUSULA TERCERA – GARANTIAS - El contratista, se compromete a ampliar las pólizas de 
cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO No 110-03.02-106-2026-SAMC-CS, de 
conformidad con la presente acta. CLÁUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO. El presente 
acuerdo requiere para su perfeccionamiento: 1. El acuerdo escrito de voluntades de las partes. 2. 
Certificado de disponibilidad presupuestal 3. Registro presupuestal – 4. anexo a las garantías de 
cumplimiento 5. Aprobación de las palizas del contrato. CLAUSULA QUINTA: Las demás clausulas 
no modificadas del contrato inicial se mantienen vigentes y surten los efectos previstos en el.  Una 
vez leído y aprobado en todas sus partes se suscribe el presente acuerdo, en el Municipio de 
Cucunubá – Cundinamarca a los 31 días del mes de agosto de 2026. 
 
 
 
 
ACEPTADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 

______________________________________ 
MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ 

Alcalde Municipal De Cucunubá 
 
 
 
 

 
_________________________________            -____________________________________ 
FLOR ALBA PATIÑO SAENZ                             ING. JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA 
C.C No 1.076.648.508 expedida en Ubaté           secretaria De Planeación E Infraestructura 
Contratista                                                                       Supervisor del contrato 
  
 

 PROYECTADO REVISADO APROBADO 

Nombres 
Diana Valbuena Rincón 

Ing. José Alexander 
Rodríguez Moya 

Ing. José Alexander Rodríguez 
Moya 

Cargo 
Apoyo Contratación secretaria general 

Y De Gobierno 

Secretaria De Planeación E 
Infraestructura 

Secretaria De Planeación E 
Infraestructura 

Fecha 2026/08/31 2026/08/31 2026/08/31 

Firma    

Archivado en: Contrato  


