


FUDAMBIENT
CONVENIO DE ASOCIACIÓN  CVC No. 037 DE 2022
PERIODO DE  17 DE FEBRERO 2022  HASTA 15 DE ABRIL DE 2023
APORTE CVC

COMPROBANTE 

No. ITEM UNIDAD/MESES CANT DEDICA
CION

COSTO 
U/DEDICACION 
PERSONAL %

VR. UNIT 
MES/HECT/KM APORTES CVC VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

SALDO POR 
EJECUTAR 

(Presupuesto)
FECHA No. Comprobante  NOMBRE BENEFICIARIO  

1 ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL     
1,1 Coordinador Técnico Mes 10 30% 1 $ 6.500.000 $ 16.074.943 $ 16.074.943 $ 0 -                        

18/03/2022 G003-19 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/04/2022 G003-26 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/05/2022 G003-33 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/06/2022 G003-40 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/07/2022 G003-47 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/08/2022 G003-54 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/09/2022 G003-61 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/10/2022 G003-75 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

1.950.000                  1.950.000            

18/11/2022 G003-90 GLORIA STEFANY MARTINEZ 
MORA

Coordinar la ejecución de las actividades del convenio, 
elaboración de reportes mensuales e informes técnicos, 
socialización y concertación de acciones del convenio

474.943                     474.943                

1.2 Profesional de Apoyo Mes 10 50% 1 $ 6.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 0 -                             -                        

18/03/2022 G003-20 LINA MARIA ARROYAVE
Planificar y ejecutar todas las actividades técnicas del convenio en 
campo, con cada uno de los técnicos apoyar al coordinador en 
reuniones y presentación de informes.

3.000.000                  3.000.000            

18/04/2022 G003-27 LINA MARIA ARROYAVE
Planificar y ejecutar todas las actividades técnicas del convenio en 
campo, con cada uno de los técnicos apoyar al coordinador en 
reuniones y presentación de informes.

3.000.000                  3.000.000            

18/05/2022 G003-34 LINA MARIA ARROYAVE
Planificar y ejecutar todas las actividades técnicas del convenio en 
campo, con cada uno de los técnicos apoyar al coordinador en 
reuniones y presentación de informes.

3.000.000                  3.000.000            

18/06/2022 G003-41 LINA MARIA ARROYAVE
Planificar y ejecutar todas las actividades técnicas del convenio en 
campo, con cada uno de los técnicos apoyar al coordinador en 
reuniones y presentación de informes.

3.000.000                  3.000.000            

18/07/2022 G003-48 LINA MARIA ARROYAVE
Planificar y ejecutar todas las actividades técnicas del convenio en 
campo, con cada uno de los técnicos apoyar al coordinador en 
reuniones y presentación de informes.

3.000.000                  3.000.000            

18/08/2022 G003-55 LINA MARIA ARROYAVE
Planificar y ejecutar todas las actividades técnicas del convenio en 
campo, con cada uno de los técnicos apoyar al coordinador en 
reuniones y presentación de informes.

3.000.000                  3.000.000            

1.3 Profesional Social Mes 10 40% 1 $ 6.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 0 -                        

18/03/2022 G003-21 LINA MARCELA 
VALDERRAMA GARCES

Coordinar la ejecución de las actividades del componente social 
del convenio, elaboración de informes, diligenciamiento de 

formatos y actas, acompañamiento de visitas a predios.
2.400.000                  2.400.000            

18/04/2022 G003-28 LINA MARCELA 
VALDERRAMA GARCES

Coordinar la ejecución de las actividades del componente social 
del convenio, elaboración de informes, diligenciamiento de 

formatos y actas, acompañamiento de visitas a predios.
1.600.000                  1.600.000            

1.4 Apoyo administrativo Mes 10 40% 1 $ 6.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 0 -                        

18/03/2022 G003-22 KELVING RUIZ MEJIA Apoyo en gestión  contable y financiera, seguimiento y elaboración 
de informes 2.400.000                  2.400.000            

18/04/2022 G003-29 KELVING RUIZ MEJIA Apoyo en gestión  contable y financiera, seguimiento y elaboración 
de informes 1.600.000                  1.600.000            

1.5 Técnicos de campo Mes 10 100% 2 $ 3.500.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 0 -                        

18/03/2022 G003-23 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/04/2022 G003-31 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/05/2022 G003-37 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/06/2022 G003-44 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/07/2022 G003-51 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/08/2022 G003-58 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/09/2022 G003-65 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/10/2022 G003-79 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/11/2022 G003-94 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/12/2022 G003-107 DANIELA HERNANDEZ 
VALENCIA 

Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 
integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 

actividades del convenio
3.500.000                  3.500.000            

18/03/2022 G003-24 DANIEL MONA CASTILLO
Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 

integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 
actividades del convenio

3.500.000                  3.500.000            

18/04/2022 G003-30 DANIEL MONA CASTILLO
Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 

integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 
actividades del convenio

3.500.000                  3.500.000            

18/05/2022 G003-38 DANIEL MONA CASTILLO
Desarrollo del proyecto en las cuencas seleccionadas, manejo 

integral de la mano de obra y compras, apoyo a todas las 
actividades del convenio

3.000.000                  3.000.000            

Transporte equipo técnico Mes 10 50% 1 $ 6.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 0 -                        

18/03/2022 G003-25 LUIS FERNANDO MORENO Transporte equipo tecnico desde cabeceras hasta sitios de 
intervención 3.000.000                  3.000.000            

18/04/2022 G003-32 LUIS FERNANDO MORENO Transporte equipo tecnico desde cabeceras hasta sitios de 
intervención 2.000.000                  2.000.000            

TOTAL GESTIÓN PROFESIONAL    $ 92.074.943 $ 92.074.943 $ 0,00 -                        

1.6

 VALOR PAGADO  VALOR 
RETENCIONES 

CONCEPTO  VALOR FACTURA 
Y/O CTA COBRO  



2 EDUCACION AMBIENTAL     -                        

2.1 Diseño e impresión de materiales educativo de apoyo a la 
capacitación Global 1 1 $ 5.848.746 $ 2.848.746 $ 2.848.746 $ 0

25/01/2023 G004-45 CARLOS ENRIQUE 
FERNANDEZ CASTRO Elaborar los diseño e impresiones de los materiales educativos 2.848.746                  2.848.746            

2,2 Diseño elaboraron e instalación de valla Documento 1 2 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 0 -                        

21/02/2022 G004-5 CARLOS ENRIQUE 
FERNANDEZ CASTRO Diseñar la imagen de la valla e instalarla en sitio 3.000.000                  3.000.000            

-                        
TOTAL EDUCACION AMBIENTAL    $ 5.848.746 $ 5.848.746 $ 0,00 -                        

3 GEORREFERENCIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN (SIG) 133   -                        

3.1 Alquiler de equipo GPS Hectarea 1 $ 10.550 $ 1.403.150 $ 1.403.150 $ 1.403.150 $ 0 -                        

10/11/2022 G004-36 RUMALDO ARCINDO 
ASPRILLA Alquilar los equipos gps 1.403.150                  1.403.150            

3.2 Levantamiento de GPS (área) Hectarea 1 $ 47.400 $ 6.304.200 $ 6.304.200 $ 6.304.200 $ 0 -                        

10/11/2022 G004-36 RUMALDO ARCINDO 
ASPRILLA Realizar el lavantamiento con GPS de las áreas intervenidas 6.304.200                  6.304.200            

3.3 Procesamiento de Información Global 1 $ 5.500 $ 731.500 $ 731.500 $ 731.500 $ 0 -                        

10/11/2022 G004-36 RUMALDO ARCINDO 
ASPRILLA Procesar la información georeferenciada de las áreas intervenidas 731.500                     731.500                

3.4 Elaboración de cartografía (área de estudio) Global 1 $ 13.200 $ 1.755.600 $ 1.755.600 $ 1.755.600 $ 0 -                        

10/11/2022 G004-36 RUMALDO ARCINDO 
ASPRILLA Desarrollar la cartografía de las áreas intervenidas 1.755.600                  1.755.600            

3.5 Elaboración de Geodatabase (área de estudio) Hectárea 1 $ 7.900 $ 1.050.700 $ 1.050.700 $ 1.050.700 $ 0 -                        

10/11/2022 G004-36 RUMALDO ARCINDO 
ASPRILLA Desarrollar la Geodatabase de las áreas intervenidas 1.050.700                  1.050.700            

3.6 Licencias de Software para SIG y equipo de computo Global 2 $ 1.053.000 $ 1.053.000 $ 1.053.000 $ 1.053.000 $ 0 -                        

10/11/2022 G004-36 RUMALDO ARCINDO 
ASPRILLA

Renovación licencia de software para Sig y equipo de computo 
para la georeferenciación 1.053.000                  1.053.000            

3.7 Trasporte de personal y equipo técnicos Mes 1 $ 3.159.000 $ 3.159.000 $ 3.159.000 $ 3.159.000 $ 0 -                        

10/11/2022 G004-36 RUMALDO ARCINDO 
ASPRILLA

Transportar el personal y los equipos técnicos desde las 
cabeceras hasta los sitios de intervención 3.159.000                  3.159.000            

   $ 15.457.150 $ 15.457.150 $ 0,00 -                        
4 IMPLEMENTACIÓN HMP     -                        

4.1 Aislamiento Protección - AP -                        

4.1.1 Mano de Obra km 17 $ 4.173.713 $ 70.953.121 $ 59.640.420 $ 59.640.420 $ 0 -                        
2 $ 3.508.260 $ 7.016.520 30/04/2022 G-002-26 FUDAMBIENT Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 6.000.729                  6.000.729            

30/04/2022 E-003-33 - P-003-160 MARIA ISABEL ROSERO Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 1.015.791$               1.015.791            
2 $ 3.508.260 $ 7.016.520 31/05/2022 G-002-27 FUDAMBIENT Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 7.016.520$               7.016.520            
5 $ 3.508.260 $ 17.541.300 30/06/2022 G-002-28 FUDAMBIENT Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 7.261.310$               7.261.310            

30/06/2022 E-003-47 - P-003-174 JHON HAROLD MOSQUERA Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 3.096.558$               3.096.558            
30/06/2022 E-003-48 - P-003-175 JORGE VERGARA Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-49 -P-003-176 JONATHAN ALVAREZ CHILITO Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-50 - P-003-177 YEINI TATIANA MONTAÑO Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 990.316$                   990.316                
3 $ 3.508.260 $ 10.524.780 30/07/2022 G-002-29 FUDAMBIENT Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 10.524.780$             10.524.780          
1 $ 3.508.260 $ 3.508.260 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 3.508.260$               3.508.260            
1 $ 3.508.260 $ 3.508.260 30/09/2022 G-002-31 FUDAMBIENT Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 3.508.260$               3.508.260            
3 $ 3.508.260 $ 10.524.780 23/11/2022 G-002-33 FUDAMBIENT Mano de obra para implementación Aislamiento Protección 10.524.780$             10.524.780          

4.1.2 Materiales e insumos -                        
-                        

4.1.3 Alambre de púa C 14 500 m Rollo 8 $ 350.000 $ 2.800.000 $ 47.600.000 $ 47.600.000 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-50 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento alambre de pua para implementación Aislamiento 
Protección 47.600.000               47.600.000          

4.1.4 Poste de madera 2,0x0,1x0,1 m Poste 445 $ 11.500 $ 5.117.500 $ 86.997.500 $ 86.997.500 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento postes de madera para cerramiento Aislamiento 
Protección 86.997.500               86.997.500          

4.1.5 Grapa 1-1/4" Kilo 10 $ 8.500 $ 85.000 $ 1.445.000 $ 1.445.000 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de grapas para cerramiento Aislamiento 
Protección 1.445.000                  1.445.000            

4.1.6 Impermeabilizante madera Galón 6 $ 29.000 $ 174.000 $ 2.958.000 $ 2.958.000 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de impermeabilizante de madera para posteadura 
Aislamiento Protección 2.958.000                  2.958.000            

4.1.7 Disolvente impermeabilizante Galón 6 $ 12.500 $ 75.000 $ 1.275.000 $ 1.275.000 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de disolvente de impermeabilizante para 
posteadura Aislamiento Protección 1.275.000                  1.275.000            

4.1.8 Pintura señalización Frasco 3 $ 143.500 $ 430.500 $ 7.318.500 $ 7.318.500 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de pintura para señalización de posteadura 
Aislamiento Protección 7.318.500                  7.318.500            

4.1.9 Abrevadero sustituto Unidad 1 $ 418.409 $ 418.409 $ 7.112.953 $ 7.112.953 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de Abrevadero sustituto para  Aislamiento 
Protección 7.112.953                  7.112.953            

Subtotal Insumos $ 154.706.953 $ 154.706.953 -                        
Total Costos Directos AP $ 214.347.373 $ 214.347.373 $ 0 -                        



4.2 Sistema Silvopastoril SSP -                        
4.2.1 Mano de Obra Km 18 $ 3.765.032 $ 67.770.576 $ 64.974.420 $ 64.974.420 $ 0

3 $ 3.609.690 $ 10.829.070 30/04/2022 E-003-34 - P-003-161 SEBASTIAN ORTIZ Mano de obra para sistema silvopastoril 2.707.268$               2.707.268            
30/04/2022 E-003-35 - P-003-162 ESTEFANY CABRERA Mano de obra para sistema silvopastoril 2.707.268$               2.707.268            
30/04/2022 E-003-36 - P-003-163 ALVARO CASTRO Mano de obra para sistema silvopastoril 2.707.268$               2.707.268            

30/04/2022 E-003-37 - P-003-164 DIEGO FERNANDO 
BENAVIDES Mano de obra para sistema silvopastoril 2.707.268$               2.707.268            

3 $ 3.609.690 $ 10.829.070 31/05/2022 G-004-64 SERVITECING Mano de obra para sistema silvopastoril 10.829.070$             10.829.070          
3 $ 3.609.690 $ 10.829.070 30/06/2022 E-003-51 - P-003-178 LUIS MIGUEL MICOLTA Mano de obra para sistema silvopastoril 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-52 - P-003-179 ALEXANDER CASTRO 
MONTEZUMA Mano de obra para sistema silvopastoril 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-53 - P-003-180 NATALIA RODRIGUEZ 
ZAMARRA Mano de obra para sistema silvopastoril 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-54 - P-003-181 ALEXANDRA BALANTA Mano de obra para sistema silvopastoril 1.539.396$               1.539.396            
9 $ 3.609.690 $ 32.487.210 30/07/2022 E-003-69 - P-003-196 JORGE CABEZAS Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            

30/07/2022 E-003-70 - P-003-197 MARIA ISABEL ROSERO Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-71 - P-003-198 JOHN HAROLD MOSQUERA Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-72 - P-003-199 JORGE VERGARA Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-73 - P-003-200 YEINI TATIANA MONTAÑO Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-74 - P-003-201 SEBASTIAN ORTIZ Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-75 - P-003-202 ALVARO CASTRO Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-76 - P-003-203 ALEXANDER MONTEZUMA Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-77 - P-003-204 VANESSA CALLE Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            
30/07/2022 E-003-78 - P-003-205 ALEXANDRA BALANTA Mano de obra para sistema silvopastoril 3.248.721$               3.248.721            

-                        
4.2.2 Materiales e insumos -                        

-                        
-                        

4.2.3 Abono orgánico compostado Kilo 100 $ 513 $ 51.300 $ 923.400 $ 923.400 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento abono orgánico compostado para SSP 923.400                     923.400                

-                        
4.2.4 Hidroretenedor Kilo 1,0 $ 55.000 $ 55.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de hidroretenedor para SSP 990.000                     990.000                
-                        

4.2.5 Micorriza Kilo 4 $ 9.030 $ 36.120 $ 650.160 $ 650.160 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de micorriza para SSP 650.160                     650.160                

-                        
4.2.6 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 540.000 $ 540.000 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para SSP 540.000                     540.000                
-                        

4.2.7 Poste de madera 1,6x0,1x0,1 m Poste 135 $ 10.000 $ 1.350.000 $ 24.300.000 $ 24.300.000 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de poste de madera para sistema silvopastoril 24.300.000               24.300.000          

-                        
4.2.8 Alambre galvanizado cal. 12 Rollo 60 $ 8.314 $ 498.840 $ 8.979.120 $ 8.979.120 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de alambre galvanizado para cerramiento SSP 8.979.120                  8.979.120            
-                        

4.2.9 Grapa 1-1/4" Kilo 2 $ 9.500 $ 19.000 $ 342.000 $ 342.000 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de grapas para cerramiento SSP 342.000                     342.000                

-                        
4.2.10 Impermeabilizante madera Galón 1,8 $ 29.000 $ 52.200 $ 939.600 $ 939.600 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de impermeabilizante de madera para cerramiento 
SSP 939.600                     939.600                

-                        
4.2.11 Disolvente impermeabilizante Galón 1,8 $ 12.500 $ 22.500 $ 405.000 $ 405.000 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de impermeabilizante de madera para cerramiento 
SSP 405.000                     405.000                

-                        
4.2.12 Cerca eléctrica Kit 1 $ 406.141 $ 406.141 $ 7.310.538 $ 7.310.538 $ 0 -                        

31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de cerca eléctrica para cerramiento SSP 7.310.538                  7.310.538            

Total Materiales e insumos SSP $ 45.379.818 $ 45.379.818 $ 0 -                        
Total Costos Directos SSP $ 110.354.238 $ 110.354.238 $ 0 -                        

4.3 Cerca Viva - CV -                        
4.3.1 Mano de Obra Km 17 $ 1.764.885 $ 30.003.045 $ 25.620.360 $ 25.620.360 $ 0 -                        

2 $ 1.507.080 $ 3.014.160 30/04/2022 E-003-38 - P-003-165 FABIO MENDEZ Mano de obra para cerca viva 3.014.160$               3.014.160            
5 $ 1.507.080 $ 7.535.400 31/05/2022 G-004-64 SERVITECING Mano de obra para cerca viva 7.535.400$               7.535.400            
5 $ 1.507.080 $ 7.535.400 30/06/2022 E-003-55 - P-003-182 MIGUEL ANGEL GALVIS Mano de obra para cerca viva 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-56 - P-003-183 JORGE ALBERTO ROSERO Mano de obra para cerca viva 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-57 - P-003-184 SANTIAGO BERMUDEZ 
GOMEZ Mano de obra para cerca viva 1.342.284$               1.342.284            

1 $ 1.507.080 $ 1.507.080 30/07/2022 E-003-79 - P-003-206 ESTEFANY CABRERA Mano de obra para cerca viva 1.507.080$               1.507.080            
1 $ 1.507.080 $ 1.507.080 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para cerca viva 1.507.080$               1.507.080            
3 $ 1.507.080 $ 4.521.240 23/11/2022 G-002-33 FUDAMBIENT Mano de obra para cerca viva 4.521.240$               4.521.240            

4.3.2 Materiales e insumos -                        

4.3.3 Abono orgánico compostado kilo 200 $ 513 $ 102.600 $ 1.744.200 $ 1.744.200 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-50 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento abono orgánico compostado para cerca viva 1.744.200                  1.744.200            

4.3.4 Hidroretenedor Kilo 2 $ 55.000 $ 110.000 $ 1.870.000 $ 1.870.000 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-50 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento hidroretenedor para cerca viva 1.870.000                  1.870.000            

4.3.5 Micorriza Kilo 8 $ 9.030 $ 72.240 $ 1.228.080 $ 1.228.080 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-50 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento micorriza para cerca viva 1.228.080                  1.228.080            

4.3.6 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-50 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento plaguicida para cerca viva 510.000                     510.000                

Subtotal materiales e insumos $ 5.352.280 $ 5.352.280 $ 0 -                        
Total Costos Directos CV $ 30.972.640 $ 30.972.640 $ 0 -                        



4.4 Enriquecimiento Area de Protección - ENR -                        
4.4.1 Mano de Obra km 41 854.879$                        $ 35.050.039 $ 29.788.673 $ 29.788.673 $ 0 -                        

6 726.553$                        $ 4.359.318 30/04/2022 E-003-39 - P-003-166 ERIKA PEREA MORERA Mano de obra para enriquecimiento área de protección 2.179.659$               2.179.659            
30/04/2022 E-003-40 - P-003-167 MIGUEL BUESAQUILLO Mano de obra para enriquecimiento área de protección 2.179.659$               2.179.659            

6 726.553$                        $ 4.359.318 31/05/2022 G-004-64 SERVITECING Mano de obra para enriquecimiento área de protección 4.359.318$               4.359.318            
11 726.553$                        $ 7.992.083 30/06/2022 E-003-58 - P-003-185 ANGELA STEFANIA TAMAYO Mano de obra para enriquecimiento área de protección 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-59 - P-003-186 DANNA CAROLINA CAMPO 
GOMEZ Mano de obra para enriquecimiento área de protección 3.096.558$               3.096.558            

30/06/2022 E-003-60 - P-003-187 ANGIE ARAGON Mano de obra para enriquecimiento área de protección 1.798.967$               1.798.967            

5 726.553$                        $ 3.632.765 30/07/2022 E-003-80 - P-003-207 NATALIA RODRIGUEZ 
ZAMARRA Mano de obra para enriquecimiento área de protección 1.816.383$               1.816.383            

30/07/2022 E-003-81 - P-003-208 JOSEFINA VALENCIA Mano de obra para enriquecimiento área de protección 1.816.383$               1.816.383            
8 726.553$                        $ 5.812.424 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para enriquecimiento área de protección 5.812.424$               5.812.424            
5 726.553$                        $ 3.632.765 23/11/2022 G-002-33 FUDAMBIENT Mano de obra para enriquecimiento área de protección 3.632.765$               3.632.765            

4.4.2 Materiales e insumos -                        

4.4.3 Abono orgánico compostado kilo 82,5 $ 513 $ 42.323 $ 1.735.223 $ 1.735.223 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de abono orgánico compostado para ENR 1.735.223                  1.735.223            

4.4.4 Hidroretenedor Kilo 0,825 $ 55.000 $ 45.375 $ 1.860.375 $ 1.860.375 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de hidroretenedor para ENR 1.860.375                  1.860.375            

4.4.5 Micorriza Kilo 3,3 $ 9.030 $ 29.799 $ 1.221.759 $ 1.221.759 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de micorriza para ENR 1.221.759                  1.221.759            

4.4.6 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 1.230.000 $ 1.230.000 $ 0 -                        
31/03/2022 G-004-51 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para ENR 1.230.000                  1.230.000            

Subtotal materiales e insumos $ 6.047.357 $ 6.047.357 $ 0 -                        
Total Costos Directos ENR $ 35.836.030 $ 35.836.030 $ 0 -                        

4.5 Bosque Protector - BP -                        
4.5.1 Mano de Obra km 5 $ 3.466.315 $ 17.331.575 $ 14.754.800 $ 14.754.800 $ 0 -                        

30/06/2022 E-003-61 - P-003-188 ANDRES DAVIS SUAREZ Mano de obra para bosque protector 3.096.558$               3.096.558            
30/06/2022 E-003-62 - P-003-189 LUZ EDILIA MEZA Mano de obra para bosque protector 3.096.558$               3.096.558            
30/06/2022 E-003-63 - P-003-190 JOSEFINA VALENCIA Mano de obra para bosque protector 3.096.558$               3.096.558            
30/06/2022 E-003-64 - P-003-191 MARIA DEL MAR MARTINEZ Mano de obra para bosque protector 3.096.558$               3.096.558            
30/06/2022 E-003-65 - P-003-192 VANESSA CALLE Mano de obra para bosque protector 2.368.568$               2.368.568            

-                        
4.5.2 Materiales e insumos -                        

4.5.3 Abono orgánico compostado Kilo 400 $ 513 $ 205.200 $ 1.026.000 $ 1.026.000 $ 0

31/05/2022 G-004-53 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de abono orgánico compostado para bosque 
protector 1.026.000                  1.026.000            

4.5.4 Hidroretenedor Kilo 4 $ 55.000 $ 220.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 0
31/05/2022 G-004-53 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de hidroretenedor para bosque protector 1.100.000                  1.100.000            

4.5.5 Micorriza Kilo 16 $ 9.030 $ 144.480 $ 722.400 $ 722.400 $ 0
31/05/2022 G-004-53 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de micorriza para bosque protector 722.400                     722.400                

4.5.6 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 0
31/05/2022 G-004-53 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para bosque protector 150.000                     150.000                

Subtotal materiales e insumos $ 2.998.400 $ 2.998.400 $ 0 -                        
Total Costos Directos BP $ 17.753.200 $ 17.753.200 $ 0 -                        



4.6 Bosque Uso Doméstico - BUD -                        
4.6.1 Mano de Obra km 1 5.944.204,00$               $ 5.944.204 $ 5.944.204 $ 5.944.204 $ 0 -                        

30/09/2022 G-002-31 FUDAMBIENT Mano de obra para bosque uso doméstico 5.944.204                  5.944.204            

4.6.2 Materiales e insumos -                        

4.6.3 Abono orgánico compostado kilo 686 $ 513 $ 351.918 $ 351.918 $ 351.918 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento abono orgánico compostado para BUD 351.918                     351.918                

4.6.4 Hidroretenedor Kilo 6,86 $ 55.000 $ 377.300 $ 377.300 $ 377.300 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de hidroretenedor para BUD 377.300                     377.300                

4.6.5 Micorriza Kilo 27,44 $ 9.030 $ 247.783 $ 247.783 $ 247.783 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de micorriza para BUD 247.783                     247.783                

4.6.6 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para BUD 30.000                       30.000                  

Subtotal materiales e insumos $ 1.007.001 $ 1.007.001 $ 0 -                        
Otros costos directos -                        

4.6.7 Herramientas 5% 1 $ 297.210 $ 297.210 $ 297.210 $ 297.210 $ 0 -                        

31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Compra de herramientas para BUD 297.210                     297.210                

4.6.8 Transporte insumos 20% 1 $ 201.400 $ 201.400 $ 201.400 $ 201.400 $ 0 -                        
31/08/2022 G-005-20 - FE-40 INVERSIONES HCG Transporte de insumos para BUD 201.400                     2.014                  199.386                

4.6.9 Factor Rural 15% 1 $ 1.117.472 $ 1.117.472 $ 1.117.472 $ 1.117.472 $ 0 -                        
31/08/2022 G-005-20 - FE-40 INVERSIONES HCG Transporte de insumos y preparación del terreno 1.117.472                  11.175                1.106.297            

Subtotal otros costos directos $ 1.616.082 $ 1.616.082 $ 0 -                        
Total Costos Directos BUD $ 8.567.287 $ 8.567.287 $ 0 -                        

4.7 GUADUA -                        
4.7.1 Mano de Obra km 5 $ 2.756.946 $ 13.784.730 $ 13.784.730 $ 0 -                        

31/12/2022 G-002-34 FUDAMBIENT Mano de obra para guadua 13.784.730               13.784.730          

4.7.2 Materiales e insumos -                        
4.7.3 Calfos kilo 62,51 $ 983 $ 61.438 $ 307.188 $ 307.188 $ 0 -                        

31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de calfos para guadua 307.188                     307.188                

4.7.4 Abono orgánico compostado kilo 312,5 $ 513 $ 160.313 $ 801.563 $ 801.563 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de abono orgánico para guadua 801.563                     801.563                

4.7.5 Hidroretenedor Kilo 3,125 $ 55.000 $ 171.875,00 $ 859.375 $ 859.375 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de hidroretenedor para guadua 859.375                     859.375                

4.7.6 Micorriza Kilo 12,5 $ 9.030 $ 112.875,00 $ 564.375 $ 564.375 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de micorriza para guadua 564.375                     564.375                

4.7.7 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000,00 $ 150.000 $ 150.000 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para guadua 150.000                     150.000                

4.7.8 Subtotal materiales e insumos $ 2.682.500 $ 2.682.500 $ 0 -                        
4.7.9 Otros costos directos -                        

4.7.10 Herramientas 5% 1 $ 137.847 $ 137.847 $ 689.235 $ 689.235 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Compra de herramientas para guadua 689.235                     689.235                

4.7.11 Transporte insumos 20% 1 $ 107.300 $ 107.300 $ 536.500 $ 536.500 $ 0 -                        
31/08/2022 G-005-20 - FE-40 INVERSIONES HCG Transporte de insumos  y preparación del terreno para guadua 536.500                     5.365                  531.135                

4.7.12 Factor Rural 15% 1 $ 530.789 $ 530.789 $ 2.653.945 $ 2.653.945 $ 0 -                        
31/08/2022 G-005-20 - FE-40 INVERSIONES HCG Transporte de insumos  y preparación del terreno para guadua 2.653.945                  26.539                2.627.406            

Subtotal otros costos directos $ 3.879.680 $ 3.879.680 $ 0 -                        
Total Costos Directos Guadua $ 20.346.910 $ 20.346.910 $ 0 -                        

4,8 Aislamiento de protección bosque de uso doméstico - 
AP-BUD -                        

4.8.1 Mano de Obra km 1 $ 1.492.623 $ 1.492.623 $ 1.337.140 $ 1.337.140 $ 0 -                        
30/09/2022 G-002-31 FUDAMBIENT Mano de obra para aislamiento de protección BUD 1.337.140                  1.337.140            

4.8.2 Materiales e insumos -                        

4.8.3 Alambre de púa C 14 500 m Rollo 2 $ 350.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 0 -                        

31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de alambre para aislamiento de protección BUD 700.000                     700.000                

4.8.4 Poste de madera 2,0x0,1x0,1 m Poste 104 $ 11.500 $ 1.196.000 $ 1.196.000 $ 1.196.000 $ 0 -                        

31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de poste de madera para aislamiento de 
protección BUD 1.196.000                  1.196.000            

4.8.5 Grapa 1-1/4" kilo 2 $ 9.500 $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000 $ 0 -                        
31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de grapa para aislamiento de protección BUD 19.000                       19.000                  

4.8.6 Impermeabilizante madera Galon 0,9 $ 29.000 $ 26.100 $ 26.100 $ 26.100 $ 0 -                        

31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de impermeabilizante madera para aislamiento de 
protección BUD 26.100                       26.100                  

4.8.7 Disolvente impermeabilizante Galón 0,7 $ 12.500 $ 8.750 $ 8.750 $ 8.750 $ 0 -                        

31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de disolvente para aislamiento de protección BUD 8.750                         8.750                    

4.8.8 Pintura señalización Frasco 0,3 $ 143.500 $ 43.050 $ 43.050 $ 43.050 $ 0 -                        

31/08/2022 G-004-57 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento de pintura señalización  para aislamiento de 
protección BUD 43.050                       43.050                  

Subtotal materiales e insumos $ 1.992.900 $ 1.992.900 $ 0 -                        
Total Costos Directos AP BUD $ 3.330.040 $ 3.330.040 $ 0 -                        
TOTAL IMPLEMENTACIÓN HMP $ 441.507.717 $ 441.507.717 $ 0 -                        



5 SOSTENIMIENTO HMP -                        
5.1  primer  sostenimiento Sistema Silvopastoril SSP -                        

5.1.1 Mano de Obra Km 47 $ 300.307 $ 14.114.429 $ 13.818.000 $ 13.818.000 $ 0 -                        
5 $ 294.000 $ 1.470.000 30/04/2022 E-003-41 - P-003-168 JORGE CABEZAS Mano de obra para primer sostenimiento SSP 1.470.000                  1.470.000            

5 $ 294.000 $ 1.470.000 31/05/2022 E-003-45 - P-003-172 DANIELA GUTIERREZ 
PORRAS Mano de obra para primer sostenimiento SSP 1.470.000                  1.470.000            

5 $ 294.000 $ 1.470.000 30/06/2022 E-003-66 - P-003-193 YEIMY ALEJANDRA ARANDA Mano de obra para primer sostenimiento SSP 1.470.000                  1.470.000            
3 $ 294.000 $ 882.000 30/07/2022 E-003-82 - P-003-209 ANDRES DAVID SUAREZ Mano de obra para primer sostenimiento SSP 882.000                     882.000                
3 $ 294.000 $ 882.000 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento SSP 882.000                     882.000                
8 $ 294.000 $ 2.352.000 30/09/2022 G-002-31 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento SSP 2.352.000                  2.352.000            
3 $ 294.000 $ 882.000 31/10/2022 G-002-32 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento SSP 882.000                     882.000                
6 $ 294.000 $ 1.764.000 31/12/2022 G-002-34 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento SSP 1.764.000                  1.764.000            
9 $ 294.000 $ 2.646.000 28/02/2023 G-002-37 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento SSP 2.646.000                  2.646.000            

5.1.2 Materiales e insumos -                        

5.1.3 Fertilizante compuesto kilo 16 $ 3.360 $ 53.760 $ 2.526.720 $ 2.526.720 $ 0 -                        
30/04/2022 G-004-52 - FE-23 SERVITECING Compra de fertilizante para primer sostenimiento SSP 2.526.720                  2.526.720            

5.1.4 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 1.410.000 $ 1.410.000 $ 0 -                        
30/04/2022 G-004-52 - FE-23 SERVITECING Compra de plaguicida para primer sostenimiento SSP 1.410.000                  1.410.000            

5.1.5 Subtotal materiales e insumos SSP $ 3.936.720 $ 3.936.720 $ 0 -                        

5.1.6 Otros costos directos -                        
5.1.7 Herramientas 5% 1 $ 15.015 $ 15.015 $ 705.705 $ 705.705 $ 0 -                        

30/04/2022 G-004-52 - FE-23 SERVITECING Compra de herramientas para primer sostenimiento SSP 705.705                     705.705                

Total Costos Directos Primer Sostenimiento  SSP $ 18.460.425 $ 18.460.425 $ 0 -                        
5.2  segundo  sostenimiento Sistema Silvopastoril -                        

5.2.1 Mano de Obra Km 34 $ 399.307 $ 13.576.438 $ 12.352.880 $ 12.352.880 $ 0 -                        

5 $ 363.320 $ 1.816.600 30/07/2022 E-003-83 - P-003-210 DANIELA GUTIERREZ 
PORRAS Mano de obra para segundo sostenimiento SSP 1.816.600                  1.816.600            

5 $ 363.320 $ 1.816.600 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento SSP 1.816.600                  1.816.600            
8 $ 363.320 $ 2.906.560 31/10/2022 G-002-32 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento SSP 2.906.560                  2.906.560            
11 $ 363.320 $ 3.996.520 31/12/2022 G-002-34 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento SSP 3.996.520                  3.996.520            

6 5 $ 363.320 $ 1.816.600 31/03/2023 G-002-38 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento SSP 1.816.600                  1.816.600            
5.2.2 Materiales e insumos -                        

5.2.3 Hidroretenedor Kilo 0,12 $ 55.000 $ 6.600 $ 224.400 $ 224.400 $ 0 -                        
30/07/2022 G-004-56 - FE-23 SERVITECING Compra de hidroretenedor para segundo sostenimiento SSP 224.400                     224.400                

5.2.4 Fertilizante compuesto Kilo 16 $ 3.360 $ 53.760 $ 1.827.840 $ 1.827.840 $ 0 -                        
30/07/2022 G-004-56 - FE-23 SERVITECING Compra de fertilizante para segundo sostenimiento SSP 1.827.840                  1.827.840            

5.2.5 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 0 -                        
30/07/2022 G-004-56 - FE-23 SERVITECING Compra de plaguicida para segundo sostenimiento SSP 1.020.000                  1.020.000            

Costos insumos Segundo  Sostenimiento SSP $ 3.072.240 $ 3.072.240 $ 0 -                        
Total Costos   Segundo Sostenimiento SSP $ 15.425.120 $ 15.425.120 $ 0 -                        

5.3 Cerca Viva - CV MIXTA -                        
5.3.1 Costos mano de obra primer Sostenimiento km 41 $ 454.201 18.622.241$        $ 18.220.400 $ 18.220.400 $ 0 -                        

6 $ 444.400 2.666.400$          30/04/2022 E-003-42 - P-003-169 BRAYAM CEDEÑO TORO Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 2.666.400                  2.666.400            
3 $ 444.400 1.333.200$          31/05/2022 E-003-46 - P-003-173 FERNEY CESPEDES Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 1.333.200                  1.333.200            
3 $ 444.400 1.333.200$          30/06/2022 E-003-67 - P-003-194 JULIAN GOMEZ Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 1.333.200                  1.333.200            
4,8 $ 444.400 2.133.120$          30/07/2022 E-003-84 - P-003-211 JORGE ALBERTO ROSERO Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 2.133.120                  2.133.120            
2 $ 444.400 888.800$             31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 888.800                     888.800                
1,2 $ 444.400 533.280$             30/09/2022 G-002-31 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 533.280                     533.280                
5 $ 444.400 2.222.000$          31/10/2022 G-002-32 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 2.222.000                  2.222.000            
13 $ 444.400 5.777.200$          31/12/2022 G-002-34 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 5.777.200                  5.777.200            
3 $ 444.400 1.333.200$          31/01/2023 G-002-36 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento cerca viva 1.333.200                  1.333.200            

5.3.2 Materiales e insumos -                        

5.3.3 Fertilizante compuesto Kilo 32,721 $ 3.286 107.521$             $ 4.408.320 $ 4.408.320 $ 0 -                        

30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante para primer sostenimiento cerca viva 4.408.320                  4.408.320            

5.3.4 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 30.000$               $ 1.230.000 $ 1.230.000 $ 0 -                        

30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para primer sostenimiento cerca viva 1.230.000                  1.230.000            

5.3.5 Costos insumos primer Sostenimiento $ 5.638.320 $ 5.638.320 $ 0 -                        
30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Compra insumos para primer sostenimiento cerca viva 5.638.320                  5.638.320            

Otros costos directos -                        
5.3.6 Herramientas 5% 1 $ 22.710 $ 22.710 $ 931.110 $ 931.110 $ 0 -                        

30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de heramientas para primer sostenimiento cerca 
viva 931.110                     931.110                

Total Costos  Primer Sostenimiento CV MIXTA $ 24.789.830 $ 24.789.830 $ 0 -                        
5.4  segundo  sostenimiento CV MIXTA -                        

5.4.1 Mano de Obra km 29 $ 608.681 17.651.749$        $ 15.989.440 $ 15.989.440 $ 0 -                        
6,1 6 $ 551.360 3.308.160$          30/07/2022 E-003-91 - P-003-212 BRAYAM CEDEÑO TORO Mano de obra para segundo sostenimiento cerca viva 1.654.080                  1.654.080            

30/07/2022 E-003-85 - P-003-213 MIGUEL ANGEL GALVIS Mano de obra para segundo sostenimiento cerca viva 1.654.080                  1.654.080            
3 $ 551.360 1.654.080$          31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento cerca viva 1.654.080                  1.654.080            
5 $ 551.360 2.756.800$          31/10/2022 G-002-32 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento cerca viva 2.756.800                  2.756.800            
4,8 $ 551.360 2.646.528$          31/03/2023 G-002-38 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento cerca viva 2.646.528                  2.646.528            
2,2 $ 551.360 1.212.992$          28/02/2023 G-002-37 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento cerca viva 1.212.992                  1.212.992            
8 $ 551.360 4.410.880$          31/03/2023 G-002-38 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento cerca viva 4.410.880                  4.410.880            

5.4.2 Materiales e insumos -                        

5.4.3 Hidroretenedor Kilo 0,24 $ 55.000 $ 13.200 $ 382.800 $ 382.800 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-23 SERVITECING Abastecimiento hidroretenedor para segundo sostenimiento cerca 
viva 382.800                     382.800                

5.4.4 Fertilizante compuesto Kilo 32 $ 3.360 $ 107.520 $ 3.118.080 $ 3.118.080 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante compuesto para segundo 
sostenimiento cerca viva 3.118.080                  3.118.080            

5.4.5 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 870.000 $ 870.000 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para segundo sostenimiento cerca 
viva 870.000                     870.000                

Costos insumos Segundo  Sostenimiento CV MIXTA $ 4.370.880 $ 4.370.880 $ 0 -                        
Total Costos   Segundo Sostenimiento CV MIXTA $ 20.360.320 $ 20.360.320 $ 0 -                        



5,5 Enriquecimiento Area de Protección - ENR -                        
5.5.1 Costos mano de obra primer Sostenimiento km 94 $ 225.323 $ 21.180.362 $ 20.727.000 $ 20.727.000 $ 0 -                        

15 $ 220.500 $ 3.307.500 30/04/2022 E-003-43 - P-003-170 OSCAR EDUARDO SERRANO Mano de obra primer sostenimiento ENR 3.307.500                  3.307.500            
6 $ 220.500 $ 1.323.000 31/05/2022 G-004-64 SERVITECING Mano de obra primer sostenimiento ENR 1.323.000                  1.323.000            
7 $ 220.500 $ 1.543.500 30/06/2022 E-003-68 - P-003-195 ERIKA PEREA MORERA Mano de obra primer sostenimiento ENR 1.543.500                  1.543.500            
6 $ 220.500 $ 1.323.000 30/07/2022 E-003-86 - P-003-214 OSCAR EDUARDO SERRANO Mano de obra primer sostenimiento ENR 1.323.000                  1.323.000            
6 $ 220.500 $ 1.323.000 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento ENR 1.323.000                  1.323.000            
10 $ 220.500 $ 2.205.000 31/12/2022 G-002-34 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento ENR 2.205.000                  2.205.000            
11 $ 220.500 $ 2.425.500 31/10/2022 G-002-32 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento ENR 2.425.500                  2.425.500            
26 $ 220.500 $ 5.733.000 31/12/2022 G-002-34 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento ENR 5.733.000                  5.733.000            
5 $ 220.500 $ 1.102.500 31/01/2023 G-002-36 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento ENR 1.102.500                  1.102.500            
2 $ 220.500 $ 441.000 28/02/2023 G-002-37 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento ENR 441.000                     441.000                

5.5.2 Materiales e insumos -                        

5.5.3 Fertilizante compuesto Kilo 12 $ 3.360 $ 40.320 $ 3.790.080 $ 3.790.080 $ 0 -                        

30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante compuesto  para primer 
sostenimiento ENR 3.790.080                  3.790.080            

5.5.4 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 2.820.000 $ 2.820.000 $ 0 -                        
30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para primer sostenimiento ENR 2.820.000                  2.820.000            

5.5.5  Costos insumos primer Sostenimiento $ 6.610.080 $ 6.610.080 $ 0 -                        
Otros costos directos

5.5.6 Herramientas 5% 1 11266 $ 11.266 $ 1.059.004 $ 1.059.004 $ 0 -                        

30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de herramientas para primer sostenimiento ENR 1.059.004                  1.059.004            

Subtotal costos primer Sostenimiento ENR $ 28.396.084 $ 28.396.084 $ 0 -                        
5.6  segundo  sostenimiento ENR -                        

5.6.1 Mano de Obra km 65 $ 299.573 $ 19.472.245 $ 17.711.850 $ 17.711.850 $ 0 -                        
15 $ 272.490 $ 4.087.350 30/07/2022 E-003-87 - P-003-215 FERNEY CESPEDES Mano de obra segundo sostenimiento ENR 2.043.675                  2.043.675            

30/07/2022 E-003-88 - P-003-216 JULIAN GOMEZ Mano de obra segundo sostenimiento ENR 2.043.675                  2.043.675            
6 $ 272.490 $ 1.634.940 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento ENR 1.634.940                  1.634.940            
13 $ 272.490 $ 3.542.370 31/10/2022 G-002-32 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento ENR 3.542.370                  3.542.370            
6 $ 272.490 $ 1.634.940 23/11/2022 G-002-33 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento ENR 1.634.940                  1.634.940            
10 $ 272.490 $ 2.724.900 28/02/2023 G-002-37 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento ENR 2.724.900                  2.724.900            
15 $ 272.490 $ 4.087.350 31/03/2023 G-002-38 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento ENR 4.087.350                  4.087.350            

5.6.2 Materiales e insumos -                        
5.6.3 Hidroretenedor Kilo 0,09 $ 55.000 $ 4.950 $ 321.750 $ 321.750 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de hidroretenedor para segundo sostenimiento 
ENR 321.750                     321.750                

5.6.4 Fertilizante compuesto Kilo 12 $ 3.360 $ 40.320 $ 2.620.800 $ 2.620.800 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante compuesto  para segundo 
sostenimiento ENR 2.620.800                  2.620.800            

5.6.5 Plaguicida 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 1.950.000 $ 1.950.000 $ 0 -                        
30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para segundo sostenimiento ENR 1.950.000                  1.950.000            

Costos insumos Segundo  Sostenimiento ENR $ 4.892.550 $ 4.892.550 $ 0 -                        
Subtotal costos Segundo  Sostenimiento ENR $ 22.604.400 $ 22.604.400 $ 0 -                        

5.7 Primer Sostenimiento - BP -                        
5.7.1 Mano de Obra km 11 $ 908.105 $ 9.989.155 $ 9.776.800 $ 9.776.800 $ 0 -                        

2 2 $ 888.800 $ 1.777.600 30/04/2022 E-003-44 - P-003-171 JHON ROBERT PEÑA Mano de obra para primer sostenimiento BP 1.777.600                  1.777.600            
1 $ 888.800 $ 888.800 31/05/2022 G-004-64 SERVITECING Mano de obra para primer sostenimiento BP 888.800                     888.800                
3 $ 888.800 $ 2.666.400 30/09/2022 G-002-31 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento BP 2.666.400                  2.666.400            
5 $ 888.800 $ 4.444.000 31/10/2022 G-002-32 FUDAMBIENT Mano de obra para primer sostenimiento BP 4.444.000                  4.444.000            

5.7.2 Materiales e insumos -                        
5.7.3 Fertilizante compuesto Kilo 64 $ 3.360 $ 215.040 $ 2.365.440 $ 2.365.440 $ 0 -                        

30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante  para primer sostenimiento BP 2.365.440                  2.365.440            

5.7.4 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 330.000 $ 330.000 $ 0 -                        
30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida  para primer sostenimiento BP 330.000                     330.000                

5.7.5 Subtotal materiales e insumos $ 2.695.440 $ 2.695.440 $ 0 -                        
Otros costos directos -                        

5.7.6 Herramientas 5% 1 45405 $ 45.405 $ 499.455 $ 499.455 $ 0 -                        
30/04/2022 G-004-52 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de herramientas  para primer sostenimiento BP 499.455                     499.455                

Subtotal costos primer Sostenimiento BP $ 12.971.695 $ 12.971.695 $ 0 -                        
5,8  Segundo  sostenimiento BP -                        

5.8.1 Mano de Obra km 7 $ 1.217.065 $ 8.519.455 $ 7.719.040 $ 7.719.040 $ 0 -                        
2 $ 1.102.720 $ 2.205.440 30/07/2022 E-003-89 - P-003-217 ANGELA STEFANIA TAMAYO Mano de obra para segundo sostenimiento BP 2.205.440                  2.205.440            
2 $ 1.102.720 $ 2.205.440 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento BP 2.205.440                  2.205.440            

3 3 $ 1.102.720 $ 3.308.160 28/02/2023 G-002-37 FUDAMBIENT Mano de obra para segundo sostenimiento BP 3.308.160                  3.308.160            

5.8.2 Materiales e insumos -                        

5.8.3 Hidroretenedor Kilo 0,48 $ 55.000 $ 26.400 $ 184.800 $ 184.800 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de hidroretenedor para segundo sostenimiento BP 184.800                     184.800                

5.8.4 Fertilizante compuesto Kilo 64 $ 3.360 $ 215.040 $ 1.505.280 $ 1.505.280 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante compuesto para segundo 
sostenimiento BP 1.505.280                  1.505.280            

5.8.5 Plaguicida 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 0 -                        
30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida  para segundo sostenimiento BP 210.000                     210.000                

Costos insumos Segundo  Sostenimiento BP $ 1.900.080 $ 1.900.080 $ 0 -                        
Subtotal costos Segundo  Sostenimiento BP $ 9.619.120 $ 9.619.120 $ 0 -                        

5,9  Primer  sostenimiento BUD -                        
5.9.1 Mano de Obra km 4 $ 1.557.259 $ 6.229.036 $ 6.097.168 $ 6.097.168 $ 0 -                        

1 $ 1.524.292 $ 1.524.292 30/07/2022 E-003-90 - P-003-218 JHON ROBERT PEÑA Mano de obra primer sostenimiento BUD 1.524.292                  1.524.292            
2 $ 1.524.292 $ 3.048.584 30/09/2022 G-002-31 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento BUD 3.048.584                  3.048.584            
1 $ 1.524.292 $ 1.524.292 31/01/2023 G-002-36 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento BUD 1.524.292                  1.524.292            

5.9.2 Materiales e insumos -                        

5.9.3 Fertilizante compuesto Kilo 109,76 $ 3.360 $ 368.794 $ 1.475.174 $ 1.475.174 $ 0 -                        
30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SDRVITECING Abastecimiento de fertilizante para primer sostenimiento BUD 1.475.174                  1.475.174            

5.9.4 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 0 -                        
30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SDRVITECING Abastecimiento de plaguicida para primer sostenimiento BUD 120.000                     120.000                

Costos insumos Primer  Sostenimiento BUD $ 1.595.174 $ 1.595.174 $ 0 -                        
5.9.5 Otros costos directos -                        
5.9.6 Herramientas 5% 1 $ 77.863 $ 77.863 $ 311.452 $ 311.452 $ 0 -                        

30/07/2022 G-004-56 - FE-20 SDRVITECING Abastecimiento de herramientas para primer sostenimiento BUD 311.452                     311.452                

Subtotal costos primer  Sostenimiento BUD $ 8.003.794 $ 8.003.794 $ 0 -                        



6  Segundo  Sostenimiento BUD -                        
6,1 Mano de Obra km 3 $ 2.086.650 $ 6.259.950 $ 5.671.890 $ 5.671.890 $ 0 -                        

1 $ 1.890.630 $ 699.583 30/07/2022 G-002-29 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento BUD 699.583                     699.583                
$ 1.191.047 31/08/2022 G-002-30 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento BUD 1.191.047                  1.191.047            

2 $ 1.890.630 $ 3.781.260 28/02/2023 G-002-37 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento BUD 3.781.260                  3.781.260            

6,2 Materiales e insumos -                        
6,3 Hidroretenedor Kilo 0,82 $ 55.000 $ 45.100 $ 135.300 $ 135.300 $ 0 -                        

23/11/2022 G-004-61 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento hidroretenedor para segundo sostenimiento BUD 135.300                     135.300                

6,4 Fertilizante compuesto Kilo 109,76 $ 3.360 $ 368.794 $ 1.106.381 $ 1.106.381 $ 0 -                        
23/11/2022 G-004-61 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante para segundo sostenimiento BUD 1.106.381                  1.106.381            

6,5 Plaguicida kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 0 -                        

23/11/2022 G-004-61 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de plaguicida para segundo sostenimiento BUD 90.000                       90.000                  

6,6 Costos insumos Segundo  Sostenimiento BUD $ 1.331.681 $ 1.331.681 $ 0 -                        
Subtotal costos Segundo  Sostenimiento BUD $ 7.003.571 $ 7.003.571 $ 0 -                        

6,2 GUADUA -                        
6.2.1 Costos mano de obra primer Sostenimiento km 6 $ 709.522 $ 4.257.132 $ 4.166.250 $ 4.166.250 $ 0 -                        

5 6 $ 4.166.250 31/01/2023 G-002-36 FUDAMBIENT Mano de obra primer sostenimiento guadua 4.166.250                  4.166.250            

6.2.2 Materiales e insumos -                        

6.2.3 Fertilizante compuesto Kilo 50 $ 3.360 $ 168.000 $ 1.008.000 $ 1.008.000 $ 0 -                        

31/01/2023 G-004-63 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante compuesto para primer 
sostenimiento guadua 1.008.000                  1.008.000            

6.2.4 Plaguicida Kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 0 -                        
31/01/2023 G-004-63 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento plaguicida para primer sostenimiento guadua 180.000                     180.000                

Total Costos insumos primer Sostenimiento $ 1.188.000 $ 1.188.000 $ 0 -                        
6.2.5 Otros costos directos -                        
6.2.6 Herramientas 5% $ 35.476 $ 35.476 $ 212.856 $ 212.856 $ 0 -                        

31/01/2023 G-004-63 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento herramientas para primer sostenimiento guadua 212.856                     212.856                

Subtotal costos primer Sostenimiento Guadua $ 5.567.106 $ 5.567.106 $ 0 -                        
6,3  segundo  sostenimiento Guadua -                        

6.3.1 Mano de Obra km 2 $ 950.897 $ 1.901.794 $ 1.723.000 $ 1.723.000 $ 0 -                        
0 2 $ 1.723.000 31/03/2023 G-002-38 FUDAMBIENT Mano de obra segundo sostenimiento guadua 1.723.000                  1.723.000            

6.3.2 Materiales e insumos -                        

6.3.3 Hidroretenedor Kilo 0,38 $ 55.000 $ 20.900 $ 41.800 $ 41.800 $ 0 -                        

31/03/2023 G-004-65 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento hidroretenedor para segundo sostenimiento 
guadua 41.800                       41.800                  

6.3.4 Fertilizante compuesto Kilo 50 $ 3.360 $ 168.000 $ 336.000 $ 336.000 $ 0 -                        

31/03/2023 G-004-65 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento de fertilizante compuesto para segundo 
sostenimiento guadua 336.000                     336.000                

6.3.5 Plaguicida kilo 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 0 -                        
31/03/2023 G-004-65 - FE-20 SERVITECING Abastecimiento plaguicida para segundo sostenimiento guadua 60.000                       60.000                  

Costos insumos Segundo  Sostenimiento Guadua $ 437.800 $ 437.800 $ 0 -                        
Subtotal costos Segundo  Sostenimiento Guadua $ 2.160.800 $ 2.160.800 $ 0 -                             -                      -                        
TOTAL SOSTENIMIENTO  HMP $ 175.362.266 $ 175.362.266 $ 0 -                             -                      -                        

TOTAL CONVENIO $ 730.250.821 $ 730.250.821 $ 0 735.889.142             45.093                735.844.049        

VALOR TOTAL APORTE CVC 
Desembolso 1 45% 45%
Desembolso 2 45% 45% TOTAL VALOR FC DIFERENCIA
Desembolso 3 10% 10% JULIO ANTONIO PRADO PAREDES FE-23 SERVITECING

REPRESENTANTE LEGAL                                 215.228.241 12.999.004,00$                                                                                 228.227.245             176.302.053      51.925.192          
FUDAMBIENT

FE-20 SERVITECING
$ 52.952.280 1.500.148,00$                                                                                    54.452.428               170.294.495      (115.842.067)       

Saldo por ejecutar
FE-40 HCG
                                    4.509.317 159.140.429,00$                                                                               163.649.746             

Valor Retenciones $ 45.093
$ 0

Porcentaje pendiente Ejecución 0%

Valor Ejecutado acumulado $ 730.250.821
Porcentaje Ejecución Desembolsos 100%
Saldo Desembolsos $ 0

Valor acumulado desembolsos recibidos $ 730.250.821

BALANCE FINANCIERO CVC 
$ 730.250.821
$ 328.612.869
$ 328.612.869

$ 73.025.082














































































































































