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SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

El Secretario de Planeacion y Obras Publicas del municipio de El Agrado, Huila presenta el
Estudio de Conveniencia, Necesidad y Oportunidad adelantado, para tal efecto, conforme a

los Numerales 7° y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y al Articulo 2.2.1.12.1.11 del
Decreto 1082 de 2015, con el fin de satisfacer la necesidad que a continuacion se describe.

CAPITULO1
GENERALIDADES DEL ESTUDIO.

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y
MARCO LEGAL |DECRETO

1082 DE 2018.

ENTIDAD MUNICIPIO DEL AGRADO - HUILA
DEPENDENCIA |SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE | ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

FECHA AGOSTO DE 2026

“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LA
CANADA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA, DESDE LA
VIA DEPARTAMENTAL UTILIZANDO COMO SISTEMA
CONSTRUCTIVO LA PLACA - HUELLA, ESTO EN ATENCION AL
CONVENIO DE COOPERACION 087 SUSCRITO ENTRE ENEL
COLOMBIA S.A. E.S.P, Y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO”.
DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
PRESUPUESTO | OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS PESOS ($12.577.839.416) M/CTE..

OBJETO

CLASE DE
CONTRAT OBRA PUBLICA
o
CERTIFICADO No. y fecha del Certificado de Valor
DE Disponibilidad
DISPONIBILIDAD Presupuestal — CDP
PRESUPUESTAL 2026000279 DEL 3 DE JULIO DE 2026 | $12.577.829.416
FICHA BIPIN 202500000048109
DIMENSION 4:
Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas ) Publicas ) Publicas )
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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PLAN DE AGRADO NOS UNE, EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
DESARROLL SECTOR:

o e TRANSPORTE
PROGRAMA:
e 2402 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.

SUBPROGRAMA:
e INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

e Orientado a proveer la infraestructura de transporte de la red vial
regional, para contribuir a la conectividad entre las regiones, en|
el marco de los instrumentos de planeacion nacionales Yy
territoriales

CODIGO DEL PRODUCTO:
e 2402042-Placa huella construida
METAS DEL PROYECTO:
e Mejorar la comunicacion vial de la poblacion urbana y rural del

municipio de El Agrado, en el departamento del Huila
RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS
METAS DEL PROYECTO:
9223 beneficiarios

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

El Municipio de El Agrado, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales
relacionadas con la construccion, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial de caracter
municipal y rural, requiere adelantar el proceso de seleccion de un contratista de obra publica que
ejecute el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO A LA VEREDA
LA CANADA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA, DESDE LA ViA
DEPARTAMENTAL UTILIZANDO COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO LA PLACA-
HUELLA, ESTO EN ATENCION AL CONVENIO DE COOPERACION 087 SUSCRITO
ENTRE ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO”.

La necesidad tiene su origen en las condiciones de conectividad y movilidad de los habitantes de la
vereda La Cafada, particularmente de la poblacion escolar, quienes histéricamente han presentado
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dificultades para acceder de manera segura, permanente y adecuada a los servicios sociales y al centro
poblado, debido a las condiciones de acceso existentes y a las dificultades asociadas al transporte
fluvial. En el marco de los procesos de concertacion adelantados entre la comunidad, el Municipio de
El Agrado y ENEL Colombia S.A. E.S.P., se determind como alternativa definitiva el mejoramiento
de la via existente mediante la construccion de placa-huella, solucién orientada a garantizar una
conectividad terrestre estable y sostenible para la comunidad. El acuerdo de concertacion establece
expresamente que la solucion comprende el mejoramiento o adecuacion de la via de acceso a La
Cafiada mediante placa-huella en una longitud aproximada de 7,5 km.

Esta solucion fue resultado de un proceso de concertacion en el que se analizaron diferentes
alternativas de movilidad. Entre ellas se estudiaron soluciones como transporte terrestre, cable aéreo
y la construccioén de puentes; sin embargo, las alternativas de puente vehicular y peatonal fueron
consideradas técnicamente no viables debido, entre otros aspectos, a las condiciones hidrodinamicas
y sedimentologicas del rio Magdalena, las caracteristicas del terreno, las diferencias de nivel, los
requerimientos de cimentacion, los costos de operacion y mantenimiento y las complejidades
ambientales asociadas. En consecuencia, se ratifico como alternativa el mejoramiento de la via
existente mediante la técnica de placa-huella.

La via objeto del proyecto constituye el acceso terrestre de la comunidad de La Cafada y se encuentra
bajo titularidad del Municipio de El Agrado. De acuerdo con la informacion incorporada en el
Convenio, corresponde a una via de tercer orden, con una longitud aproximada de 7.577,21 metros,
caracterizada por un bajo volumen de transito y circulacion principalmente de motocicletas y
vehiculos livianos. Estas condiciones hacen necesario intervenir la infraestructura existente mediante
una solucion técnicamente adecuada para las caracteristicas de una via rural y terciaria, permitiendo
mejorar sus condiciones de transitabilidad, seguridad, accesibilidad y permanencia.

La ejecucion de la obra permitirad mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de la vereda,
facilitar el acceso de la poblacion escolar a los servicios educativos y sociales, fortalecer la integracion
territorial y reducir la dependencia de alternativas de transporte condicionadas por las variaciones en
los niveles y condiciones de los cuerpos de agua. En este sentido, el proyecto responde a una
necesidad concreta de infraestructura publica y constituye una intervencion orientada a garantizar
condiciones adecuadas de conectividad rural y acceso efectivo de la poblacion a los servicios y
oportunidades del territorio.

Adicionalmente, la necesidad de adelantar el presente proceso de contratacion se encuentra
directamente sustentada en el Convenio de Cooperacion 087, mediante el cual ENEL Colombia S.A.
E.S.P. y el Municipio de El Agrado acordaron unir esfuerzos para materializar el mejoramiento de la
via. El Convenio establece expresamente como obligacion del Municipio contratar mediante
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licitacion publica y ejecutar la obra, asi como contratar mediante licitacion publica la interventoria
necesaria para realizar el seguimiento técnico de la ejecucion.

En virtud de dicho Convenio, el Municipio actua como ejecutor de las obras, mientras que ENEL
Colombia S.A. E.S.P. asumio el aporte econémico destinado a financiar su ejecucion. El aporte
comprende un valor estimado de $12.577.839.416 para la obra civil y $716.313.612,66 para la
interventoria.

La estructura de financiacion prevista en el Convenio establece, ademas, que los recursos aportados
por ENEL seran desembolsados de acuerdo con el avance fisico de las obras, previa verificacion y
aprobacion por el Comité Técnico de Seguimiento, y que dichos recursos deberan ser destinados
exclusivamente a la ejecucion de las obras y al contrato de interventoria. El Municipio, por su parte,
realiza un aporte en especie mediante el componente técnico, logistico y administrativo requerido
para el control, seguimiento y supervision de los contratos derivados.

Desde el punto de vista técnico, la intervencion se desarrollard mediante el sistema constructivo de
placa-huella, tomando como referencia la Guia de Disefio de Pavimentos con Placa-Huella del
INVIAS y el Ministerio de Transporte. El alcance contempla las actividades necesarias para el
mejoramiento de la via, incluyendo movimiento de tierras, estructura de pavimento, placa-huella,
riostras, bermas-cunetas y las demas actividades definidas en las especificaciones técnicas y
presupuesto del proyecto. El Convenio establece igualmente que la geometria actual de la via debera
conservarse y que no se contempla la construccion o reconstruccion de puentes, box culverts u otras
estructuras hidraulicas, salvo el mantenimiento de cinco alcantarillas existentes en los términos
expresamente establecidos.

En consecuencia, se hace necesario contratar una persona natural o juridica, individualmente o
mediante las formas asociativas permitidas por la normativa aplicable, que cuente con la capacidad
juridica, financiera, organizacional y experiencia técnica necesaria para ejecutar integralmente las
obras objeto del proyecto, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las
condiciones de calidad, los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, el cronograma
establecido y las demas obligaciones contractuales.

La contratacion permitird materializar los compromisos asumidos por el Municipio dentro del
Convenio de Cooperacion 087, ejecutar los recursos destinados especificamente al proyecto y atender
una necesidad real de infraestructura vial rural, contribuyendo a mejorar la conectividad,
accesibilidad, seguridad y calidad de vida de la poblacion de la vereda La Caiiada.

Por lo anterior, resulta necesaria, conveniente y técnicamente procedente la celebracion de un contrato
de obra publica mediante la modalidad de Licitacion Piblica, cuyo objeto sea el mejoramiento de la
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via de acceso a la vereda La Canada mediante el sistema constructivo de placa-huella, en los términos
definidos en los estudios, disefios, especificaciones técnicas, presupuesto, Convenio de Cooperacion
087 y demas documentos que integran el proceso de contratacion.

Asi mismo, se indica que el proyecto se encuentra radicado con el(los) codigo(s) BPIN
202500000048109. En igual sentido se precisa que el objeto a contratar se encuentra dentro
del PAA vigencia 2026.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.

2.1.
OBJET
(0]

“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LA CANADA DEL
MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA, DESDE LA VIA DEPARTAMENTAL
UTILIZANDO COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO LA PLACA - HUELLA, ESTO EN
ATENCION AL CONVENIO DE COOPERACION 087 SUSCRITO ENTRE ENEL
COLOMBIA S.A. E.S.P, Y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO”.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS, CARACTERISTICAS
DEL SERVICIO A CONTRATAR.

2.2.1. CLASIFICACION UNSPSC

Teniendo en cuenta que la codificacion de las naciones unidas es un mecanismo para
establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compra Publica; los codigos
deben ser del objeto a contratar, respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su
experiencia.

Los servicios se encuentran codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC
como indica a continuacion:

Tabla 1 — Clasificacion UNSPSC

721410 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
71411 Servicios de Construccion y Revestimiento y Pavimentacion de
Infraestructura
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2.2.2. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

Las especificaciones y condiciones técnicas que el contratista debera cumplir para el cumplimiento
del objeto, ademas de las necesidades de naturaleza administrativa que la Alcaldia de El Agrado
requiera para su normal funcionamiento, son como se describen a continuacion:

NO

iT
E
M
DE
PA

ESPECIFICA
CIONES

GEN
ERA

PARTI
CULA

DESCRIPCION

EXCAVACIONES VARIAS SIN

UND.

G L R
0]

CANTID
AD

TIPO DE CONCRETO DE 14 MPA
(ANALIZADO PARA CONCRETO
LIVIANO RESISTENCIA 14 MPA,
MEZCLA IN SITU)

1,1 CLASIFICAR (INCLUYE TRANSPORTE M3 14.499,00
HASTA SITIO DE DISPOSICION)
12 TERRAPLENES CON MATERIAL DE M3 3.000,00
SITIO
SUBTOTA

L

M3

6,70

TIPO DE CONCRETO 28 MPA
(RESISTENCIA A LA COMPRESION A
LOS 28 DIAS F'C =210 KG /CM2. )

M3

56,60

ACERO DE REFUERZO
(4200 KG/CM2 - FY - 5200 KG/CM2)

KG

5.659,89

ESCARIFICACION DE ESTRUCTURAS

M3

114,76

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARRERA METALICA DE
PROTECCION

ML

10,00

Proyecté: Secretaria de Planeacion y Obras

Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR

ZULETA
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Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas
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SUBTOTA
L

SUB-BASE GRANULAR CLASE B

3,1 (ANALIZADA PARA TIPO DE M3 | 5.625,00
GRADACION SGB-50, CLASE B)
ACERO DE REFUERZO TG
3.2 (4200 KG/CM2 - FY - 5200 KG/CM2 KG .
(CCP-14))

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO NORMAL CLASE D -
33 (F'C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA | M3 4.209,00
DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS -
CUNETAS - BORDILLO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM?2
(3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60%
CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM?
(3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22
INV.

3.4 M3 1.992,60

SUBT
OTAL

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL

L1 MATERIAL DE DIVULGACION - UND 4
’ FOLLETOS (POR 1000 FOLLETOS)

12 MATERIAL DE DIVULGACION - UND 4
’ VOLANTES (POR 1000 VOLANTES)

CUNA RADIAL - ANUNCIOS DE

1,3 , UND 4
INFORMACION EN MEDIOS LOCALES
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L4 REUNIONES INFORMATIVAS CON UND 4
’ COMUNIDAD Y MUNICIPIOS
2,1 CAMPANAS - CUIDADO DE LA OBRA | UND 4
2,2 CAMPANAS - CULTURA VIAL UND 4
TALLERES PEDAGOGICOS DE
D 4
23 SOSTENIBILIDAD UN

" ] | [FORMACONAMBENTAL [ UND] &

4,1 UNIDAD SANITARIA PORTABLE MES 8

PAGA

PMT

REVISION ESTUDIOS Y DISENOS

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

La identificacion del contrato objeto de esta seleccion es el de obra

publica.

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

4.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en los documentos del proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento 10% de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.
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2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener alglin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

4. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

12. Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco
(05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

Cumplir con los protocolos de Bioseguridad para la prevencion del COVID-19 que
se hayan dispuesto por el gobierno Nacional, Departamental y/o Municipal.
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen
dafio o perjuicio al Municipio o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.
Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la
ejecucion del Contrato.

Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a
causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Notificar al Municipio en caso de cesion, compra o venta de derechos economicos,
societarios, politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato.
Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por
La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50
Ley 789 de 2002) que le corresponda.

4.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga especificamente a:

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:
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1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y
hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo
caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos
requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Interventor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

3. Obtener la aprobacion del Interventor con antelacion al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.

5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la
ejecucion de la obra, y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios
también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

6. Responder por cualquier tipo de reclamacion. judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasion
del contrato.

7. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra
que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
sefialado en la programacion detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del
objeto del contralo. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y
que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados, en caso de estar desacuerdo con la decision de éste, la Unidad de
Infraestructura revisara la situacion, y la respuesta sera acabada por el Contratista.
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4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se requieran.

5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hartos, pérdidas y danos; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al
Municipio por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del
proceso contractual.

2. Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera
tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del
area de Trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que
pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones,

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el
cambio de procedimientos o equipos de construccion y la imposicion de medidas que este
considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia de
la obra y planes de manejo trafico.

5. Cumplir coma normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
establecida en ese tipo de obras por las entidades competentes

6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y proveedores de materiales y
servicios cuentan con todas las licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para
lo cual el Contratista entregara al Municipio, antes de la suscripcion del acta de inicio, copia de
ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cuando lo requiera la Unidad de
Infraestructura.

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del Contrato.

8. Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados
con la ejecucion del Contrato que le formule el Interventor, el Municipio o la comunidad.

9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los andlisis de laboratorio antes de
iniciar las obras y en el transcurso de ejecucion de las mismas.

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
requeridos para ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales
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como cruce o cierre temporal de vias, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo,
excavaciones o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.
11

Adelantar las gestiones pertinentes para para la obtencion de todas las Licencias o Permisos
requeridos para la ejecucion de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta
12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

13

Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion donde se ejecute la obra.

14. Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deteriorar como consecuencia de la

ejecucion de las obras contratadas.

15. Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos

de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la
garantia de estabilidad de la obra.
16

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el
Municipio, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segliin el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en

relacion con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en
las actividades de obra, manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, asi como la
dotacion de calzado y vestido de labor y, documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

18

Ceiiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso
contractual.

19. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas,

sometera las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revision
del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetara a las especificaciones pactadas.
En caso de aprobarlos se procedera a realizar los ajustes técnicos, lo cual constara en acta.

20. Ubicar la sefializacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de
los personales de obra, vecinos y terceros.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el
Interventor o de los organismos de control.

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida para
los pagos parciales, segun aplique, aprobado por el Interventor.

3. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de
manera que se logre la comprension de la ejecucion de la obra.
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4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o
sugerencias que haga el Interventor donde se dejara constancia de todos los pormenores que
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado
y relacion del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion diaria debera llevar
la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de
mantener al dia este diario sera el residente de obra.

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y el acta de liquidacion.

4.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula correspondiente.

43. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de siete (07) meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio respectiva. Las suspensiones y/o prorrogas que requiera el desarrollo del
contrato deberan solicitarse por escrito al Supervisor del contrato con las justificaciones que
tengan lugar y sera ¢l mismo quien definira si se procedo o no con dichas solicitudes para lo
cual se adelantaran las actualizaciones a las garantias como corresponde. El contrato
mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y cuatro (04) meses mas para efectos de
liquidacion.

44. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El Presupuesto Oficial para el presente proceso contractual es la suma de DOCE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($12.577.839.416) M/CTE. y todos los
gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista. Suma que asumira la entidad
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaria de
Hacienda Municipal.
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El presupuesto de la obra es como se detalla a continuacion:
IT| ESPECIFI
E | CACIONE
M S
ALOR
N° ]1; GE DESCRIPCION E CANT I\JINIT?AR VALOR
P | NE PAR D IDAD 10 TOTAL
e
G| L
(0)

EXCAVACIONES VARIAS

L OTmmeniumnL

1, SIN CLASIFICAR (INCLUYE | M | 14.499, $ 791 645 400$
1 TRANSPORTE HASTA SITIO | 3 00| 54.600,00 o 0 6
DE DISPOSICION)
$
1, TERRAPLENES CON M | 3.000,0 $ 124.800.000,
2 MATERIAL DE SITIO 3 0| 41.600,00 00
SUBTO S
916.445.400,
TAL 00

TIPO DE CONCRETO DE 14
MPA 5
2, (ANALIZADO PARA M $
1 CONCRETO LIVIANO 3 6,70 1'034'888 6.933.160,00
RESISTENCIA 14 MPA, ’
MEZCLA IN SITU)
TIPO DE CONCRETO 28
5 MPA M $ $
2’ (RESISTENCIA A LA 3 | 36:60| 1.625.000| 91.974.6275
COMPRESION A LOS 28 ,00 0
DIAS F'C =210 KG /CM2.)
), ACERO DE REFUERZO K | 56598 5 $
3 (4200 KG/CM2 - FY - 5200 G ol 0.100.00| 3'-504999.0
KG/CM2) ’ 0
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2 ESCARIFICACION DE M $ 5
4 ESTRUCTURAS 3 114,76 279.500,8 32.075. 140,3
SUMINISTRO E g $
2, INSTALACION DE M
5 BARRERA METALICA DE L 10,00 1.092.088 10.920.000,8
PROTECCION ’
$
SUBTO 193.407.927,
TAL 00

SUB-BASE GRANULAR
CLASE B $ $
31’ (ANALIZADA PARA TIPO 1;4 5'625’8 247.000,0 | 1.389.375.00
DE GRADACION SGB-50, 0 0,00
CLASE B)
ACERO DE REFUERZO $
32’ (4200 KG/CM2 - FY - 5200 Ié 2 lg'g o oﬁ 1.969.959.08
KG/CM2 (CCP-14)) ’ S 2,00
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO NORMAL 5 s
3, CLASED - (F'C=210 M |[4.209,0
3 KGF/CM2) O (3.000 PSI) 3 0 1'274'088 33 62‘263'83
PARA DENTELLONES- ’ ’
PLACAS - RIOSTRAS -
CUNETAS - BORDILLO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CONCRETO CICLOPEO DE 5 5
3, 210 KG/CM?2 (3.000 PSI) M [1.992.6
4 ESPESOR 0,15 M.60% 3 0 1'014'088 2'020‘493'38
CONCRETO NORMAL DE ’ ’
210 KG/CM?2 (3.000 PSI) , 40%
PIEDRA ESP. 630-22 INV.
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SUB $
TOT 10.742.096.4
AL 82,00
$
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 11.851.949.8
09,00
$
SUBTOTAL OBRAS o
(INCLUYE IVA) 19% 36.610.402,0
$
VALOR TOTAL 11.938.560.2
11,00

. MATERIAL DE U $ S
1’ DIVULGACION - FOLLETOS | N 4 1.000.000 4000.000,00
(POR 1000 FOLLETOS) D ,00
MATERIAL DE U 5
1, DIVULGACION - N 4 1,000,000 $
2 VOLANTES (POR 1000 D 00 4.000.000,00
VOLANTES) ’
: CUNA RADIAL -,ANUNCIOS U $ $
’ DE INFORMACION EN N 4 1.000.000
3 MEDIOS LOCALES D ,00 4.000.000,00
REUNIONES U S
1, INFORMATIVAS CON N 4 1.300.000 $
4 COMUNIDAD Y D 00 5.200.000,00
MUNICIPIOS ’
SUB $
TOT 17.200.000,0
AL 0
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. U $
2, CAMPANAS - CUIDADO DE N 4 1,300,000 $
1 LA OBRA 5.200.000,00
D ,00
2 CAMPANAS - CULTURA v $ $
2’ VIAL N 4 1:300.000 5.200.000,00
D ,00 ’
, U $
2, TALLERES PEDAGOGICOS N 4 1,300,000 $
3 DE SOSTENIBILIDAD D 00 5.200.000,00
SUB $
TOT 15.600.000,0
AL 0
3 , U $ $
’ FORMACION AMBIENTAL | N 4 |2.800.000 | 11.200.000,0
! D ,00 0
SUB $
TOT 11.200.000,0
AL 0
4, UNIDAD SANITARIA M 8 6 00(? 000 | 48 000$000 0
1 PORTABLE ES R T
,00 0
SUB $
TOT 48.000.000,0
AL 0
$
TOTAL COSTO DIRECTO PAGA 92.000.000,0
0
Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas ) Publicas ) Publicas )
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$
IVA 19% | 17.480.000,0
0
$
TOTAL PAGA 109.480.000,
00
$
TOTAL OBRA 11.938.560.2
11,00
$
PAGA 109.480.000,
00
$
PMT 237.504.144,
00
$
REVISION ESTUDIOS Y
DISENOS 292.295.061,
00
$
g‘gﬁiR ESTIMADO DE 12.577.839.4
16,00
$
VALOR TOTAL DEL
12.577.839.4
PROYECTO 16,00
NOTA 1: SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL ,
PRECIO UNITARIO INCLUYE EL VALOR DE A.LU. DESCRIPCION POigENT
NOTA 2: CUANDO LA FRACCION DECIMAL DEL
PESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 5 SE
APROXIMARA POR EXCESO AL NUMERO NS
ENTERO SIGUIENTE DEL PESO Y CUANDO LA T A= 23%
FRACCION DECIMAL DEL PESO SEA INFERIOR A
5 SE APROXIMARA POR DEFECTO AL NUMERO
ENTERO DEL PESO.
NOTA 3: EL A.LLU Y SU DISCRIMINACION DEBEN | IMPREVIS - o
ESTAR EN PORCENTAIJE (%). TO
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Publicas ) Publicas ) Publicas )
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UTILIDAD U= 5%
TOTAL _ o
ALU A.LU. 30%

Gastos asociados al contrato. Seran por cuenta del contratista todos los gastos, derechos,
impuestos nacionales y municipales, tasas, contribuciones y publicaciones que se causen con

el objeto de la suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas

legales vigentes.

> Impuestos Municipales

CONCEPTO TARIFA SOPORTE LEGAL

Estampilla Adulto Mayor 4% ACUERDO 012 DE 2025
Estampilla Procultura 2% ACUERDO 034 DE 2016
Estampilla Projusticia 2% ACUERDO 009 DE 2023
Estampilla Prodeporte 1% ACUERDO 010 DE 2020
Impuesto de Industria y Comercio Cod. 3035 | 10/1000 ACUERDO 034 DE 2016

Contrib Fondo de Seguridad 5% FONSEG

Retefuente por Contrato de Obra 2% |ESTATUTO TRIBUTARIO NAL 2024-2025

*Las estampillas de Adulto Mayor, Procultura y Projusticia deberan ser canceladas previo inicio del

contrato tal como lo disponen los acuerdos respectivos. La estampilla Prodeporte se podra descontar

de los pagos de las actas parciales.

> Dian

* Retefuente, seglin tabla de impuestos de retencion en la

fuente.

* Reteiva, si es el caso, segun tabla de

impuestos

> Gastos de transporte:

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA

Firma
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El contratista debera asumir los gastos de transporte. La obra publica objeto de la
presente contratacion se realizard en la zona rural del Municipio de El Agrado, segun
las directrices que se impartan a través del titular de la Secretaria de Planeacion y
Obras Publicas.

> Garantias

e Cumplimiento: Su valor debe ser equivalente al 30 % del valor del contrato

= Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
Su valor debe ser equivalente al 20% del valor del contrato

« Estabilidad y calidad de las obras: Su valor debe ser equivalente al 30% del

valor final de las obras.

Responsabilidad Civil y del Estado: Su valor debe ser equivalente a Quinientos

(500) SMMLV.

4.5. FORMA DE PAGO

El Municipio de El Agrado pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios
unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el Interventor, de acuerdo al avance
de obra hasta el noventa por ciento (90%), previa amortizacion del anticipo, y el diez por ciento (10%)
restante, a la terminacion y liquidacion del Contrato de Obra.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de
2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado
totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Municipio podra retener
las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de
salud y pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el Interventor, que
contenga, segun aplique, como minimo:

1. Tabla de contenido;
2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;
3. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA

Firma

Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras
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Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
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5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;
6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;
7. Vigencia de las garantias del contrato de obra;

8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello;

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;
10. La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra;
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. Amortizacion del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso
de que se hayan causado;

13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y
14. El valor a pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe final).
Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales,
aprobado por el Interventor;

2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Planeacion y
Obras Publicas o quien se delegue para el efecto;

3. El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacion unilateral,
copia del acto administrativo con el cual se realiz6, cuando se encuentre en firme;

4. Original de la bitacora de obra;
5. Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado por
el Interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente
ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
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Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.

Nota 7: En todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC y a los giros
que realice ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P a raiz del cumplimiento del CONVENIO DE
COOPERACION 087 DE 2026.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a
presentar factura electronica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida por
la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 9: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacion del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser adicionada,
la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

NO ANTICIPO

La decision de no pactar anticipo en el presente proceso contractual encuentra sustento en los
principios de planeacion, economia y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993, en concordancia
con una estructuracion adecuada de los estudios previos que exige que los pagos se realicen contra
prestaciones efectivamente ejecutadas y verificadas. Desde una perspectiva técnico-administrativa, la
entidad ha definido condiciones habilitantes orientadas a garantizar la participacion de proponentes
con suficiente capacidad organizacional, operativa y financiera, lo cual permite inferir que los
eventuales contratistas cuentan con la liquidez, el capital de trabajo y el respaldo patrimonial
necesarios para asumir la ejecucion inicial sin requerir financiacion publica anticipada. En linea con
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, el anticipo no constituye un elemento esencial del
contrato estatal, sino una herramienta excepcional que debe responder a una necesidad objetiva
debidamente acreditada, circunstancia que no se configura cuando el proceso esta disefiado para atraer
oferentes con robustez financiera suficiente.

Desde el enfoque juridico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en sefialar que
el anticipo implica un manejo excepcional de los recursos publicos y, por tanto, exige una
justificacion estricta y controles reforzados. En particular, la Seccion Tercera ha indicado que la
administracion debe evitar la entrega de recursos sin una contraprestacion inmediata cuando no exista
una necesidad acreditada, en aplicacion de los principios de economia y responsabilidad (por ejemplo,
sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. 14.850, y sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022),
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Publicas Publicas Publicas
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en las cuales se advierte que los anticipos incrementan el riesgo de afectacion del erario y deben estar
debidamente respaldados por mecanismos eficaces de control. En este contexto, la ausencia de
anticipo resulta razonable y proporcional, especialmente cuando el analisis del sector evidencia la
existencia de operadores econdomicos con adecuados indicadores financieros —liquidez, solvencia,
bajo nivel de endeudamiento y capital de trabajo positivo— que les permiten soportar la ejecucion
contractual sin recurrir a financiacion publica anticipada.

Finalmente, desde la perspectiva financiera y de gestion del riesgo, la no entrega de anticipo
constituye una medida de control que protege la sostenibilidad fiscal y fortalece la disciplina
presupuestal de la entidad. Este enfoque minimiza la exposicion a eventuales desviaciones,
inmovilizacion de recursos o riesgos de incumplimiento asociados al manejo anticipado de fondos, y
promueve la participacion de proponentes con estructuras empresariales solidas, capacidad de
financiamiento propio o acceso a crédito en condiciones de mercado. En consecuencia, el esquema
adoptado incentiva la concurrencia de actores econémicamente robustos, mejora la calidad de la
ejecucion contractual y garantiza una administracion eficiente de los recursos publicos, en coherencia
con los principios que rigen la contratacion estatal.

4.6. SUPERVISION

La vigilancia administrativa y supervision del correcto cumplimiento del objeto contractual
estard a cargo del titular de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipal o para
tal efecto quien designe el sefior Alcalde de El Agrado.

47. INTERVENTORIA

Esta estara a cargo del Contratista que resulte del proceso de seleccion que adelantara el Municipio
de El Arado, departamento del Huila

4.8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Las obligaciones derivadas del contrato que se llegare a celebrar se pagaran con cargo al

siguiente
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal
2026000279 03 de julio de 2026 $12.577.829.416
Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
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5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTO
JURIDICO QUE SOPORTAN SU ELECCION

51. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA
MODALIDAD DE SELECCION

Para determinar la modalidad de seleccion se tiene en cuenta aspectos determinantes como son el
objeto por contratar, el cual se analiza teniendo como base la normatividad vigente en materia de
contratacion Estatal, como son la Ley 80 de 1993 y en especial al Ley 1150 de 2007 y el Decreto
reglamentario No. 1082 de 2015.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, determina las modalidades de seleccion en la cual especifica
que, la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion
publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa.

Respecto de la licitacion publica, el numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, indica que:

“La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica,
con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica
podra ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en
las condiciones que fije el reglamento”

De igual forma, el Articulo 2.2.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, dispone lo referente a
la licitacion publica, con base en el cual se adelantara el presente proceso contractual.

6. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO — ESTUDIO DEL
SECTOR

6.1.  ANALISIS DEL MERCADO
6.1.1. ASPECTOS GENERALES DEL. MERCADO

El municipio de El Agrado - Huila, de conformidad con el principio de planeacion y con
base en lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, procede a
realizar el analisis econdmico del Sector con miras a llevar a cabo el proyecto que se
denomina “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA LA
CANADA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, HUILA, DESDE LA VIA
DEPARTAMENTAL UTILIZANDO COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO LA
PLACA - HUELLA, ESTO EN ATENCION AL CONVENIO DE COOPERACION 087
SUSCRITO ENTRE ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, Y EL MUNICIPIO DE EL
AGRADQ?”, con el cual se pretende reponer los tramos de redes de alcantarillado sanitario
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identificados en el diagndstico técnico del sistema, mejorando la recoleccion y
conduccion de las aguas residuales en la zona urbana, permitiendo con esto el
cumplimiento de los objetivos misionales del Municipio de El Agrado.

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto a ejecutar, se identifica el servicio que permite
satisfacer la necesidad, en el clasificador de bienes y servicios, con el fin de determinar el
codigo UNSPSC:

721410 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras

721411 Servicios de Construccion y Revestimiento y Pavimentacion de
Infraestructura

1.1.1. ECONOMICO
Para realizar el estudio econdmico, se consultaron las siguientes fuentes bibliograficas:

v’ Sistema Integrado de Informacion Societaria — SIIS

<

1000 empresas mas grandes, Informe Interactivo 2024
Fuente: Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co

Dinamica de la economia colombiana en 2025 - Informe cuarto trimestre del 2025
Informe de exportaciones de Colombia, 2025

Producto Interno Bruto (PIB) - Cuarto trimestre 2025

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), 2025

Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED) 2025

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) 2025

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE: www.dane.gov.co

AN NN YR

Importancia del Sector Construccion dentro de la economia nacional

Segun el Informe de las 1.000 empresas mas grandes de Colombia, Informe interactivo 2025, el
sector construccion forma parte de los macrosectores econdmicos relevados en el estudio, con una
participacion significativa en la economia nacional:

e El sector construccion reporto ingresos por aproximadamente $36,4 billones de pesos, con
utilidades registradas por alrededor de $3,0 billones en el periodo con corte al 31 de diciembre
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de 2024; Indicando asi, que el sector construccion no solo estd formalmente representado
dentro de las principales actividades econdmicas del pais, sino que también mantiene un
desempeiio financiero solido y estable, lo cual justifica realizar un andlisis sectorial para una
obra publica, ya que permite estimar con mayor precision costos, proveedores potenciales,
niveles de competencia, y tendencias de mercado basadas en informacion consolidada de
empresas formales.

El sector construccion se sitia por debajo de sectores como comercio, servicios, manufactura,
hidrocarburos y agropecuario en términos de ingresos consolidados. Sin embargo, representa uno de
los sectores estructurales del pais, especialmente en infraestructura y obras publicas, con un flujo
economico de gran volumen.

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en noviembre de 2025, las
importaciones fueron US$5.889,9 millones CIF y presentaron un crecimiento de 0,3% con relacion

al mismo mes de 2024. Este comportamiento obedecid principalmente al aumento de 2,9% en el grupo
de Manufacturas.

Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variacion, contribucién y participacién segiun grupos de
productos (OMC)
Noviembre (2025/2024)°

Noviembre® Enero - Noviembre®

2024 2025 . _ - 2024 2025 _— N
Grupos de productos (OMC) ————— Variadén Contribuciéonala Participacion ——— Variacién (%) Contribucion ala  Participacion

Millones de délares CIF (%) variacion (pp) 2025 (%) Millones de dolares CIF variacion (pp) 2025 (%)

Total 5.8744  5.8899 03 03 584541  64.451,3 10,3 10,3

Agropecuarios, alimentos y bebidas' 8468 881,1 41 06 15,0 85202 94492 109 1,6 147
Combustibles y prod. de industrias extractivas® 6804 5337 216 25 91 6.4504 6.446,5 -01 0,0 100
Manufacturas” 43445 44722 29 22 759 433942 484330 16 86 751
Otros sectores® 26 29 12 00 00 893 1227 373 0,1 02

Fuente: DIAN — DANE (IMPO)

En noviembre de 2025, las importaciones de Manufacturas fueron de US$4.472,2 millones CIF y
presentaron un crecimiento de 2,9% frente a noviembre de 2024, como resultado de las mayores
compras de Maquinaria y equipo de transporte (7,8%) y Articulos manufacturados diversos (4,7%)
que aportaron en conjunto 4,0 puntos porcentuales a la variacion del grupo.

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Codigo SPOPM-230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 11/08/2026
AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
Version 1
NIT 891180139-9 Pagina Pdgina 28 de 114
COPIA CONTROLADA

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Tabla 2. Importaciones segun grupos de productos OMC
Noviembre (2025/2024)P

Seccion / Contribucion a  Contribucion a la
Captulo Descripcion Noviembre 2024 Noviembre 2025 Varizcién | variacién \ariacén
(Millones de dolares CIF) % del grupo (pp) del total (pp)
Total 58744 58899 03 03
Agropecuarios, alimentos y bebidas 846,8 81,1 41 06
0 Productos alimenticios y animales vivos 657.,6 6875 45 35 05
2 Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 629 69,1 98 07 01
1 Bebidasy tabacos 522 528 11 01 00
4 Acettes, grasas y ceras de origen animal y vegetal 740 78 30 -03 00
Combustibles y prod. de industrias extractivas 6804 5337 216 25
33 Petrokeo, productos derivados del petrleo y productos conexos 4500 3604 199 -132 15
68 Metales no ferrosos 848 %02 63 08 01
Demds 1456 81 429 92 A1
Manufacturas 4345 44122 29 22
7 Maquinaria y equipo de transporte 19025 20510 78 34 25
8 Aticulos manufacturados diversos 5230 5415 47 06 04
5 Productos quimicos y productos conexos, ne.p. 12185 12402 18 05 04

Articulos manufacturados, clasificados
6 . 700,5 6335 96 -15 -1
principalmente sequn el material

Otros sectores 26 29 12 00

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en diciembre de
2025 las ventas externas del pais fueron US$ 4.540,5 millones FOB y presentaron un crecimiento de
1,3% en relacion con diciembre de 2024; este resultado se debid principalmente al aumento del 90,4%
en las ventas externas del grupo de Otros Sectores.

En diciembre de 2025 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$ 1.008,2 millones
FOB y presentaron un crecimiento de 3,2%, frente a diciembre de 2024. Este comportamiento se
explico principalmente por las mayores ventas externas de Maquinaria y equipo de transporte (14,4%)
y Productos quimicos y productos conexos (2,5%) que contribuyeron en conjunto con 4,1 puntos
porcentuales a la variacion de la agrupacion.

Producto Interno Bruto - PIB

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al
mismo periodo de 2024, donde las industrias manufactureras crecen el 4,1%, contribuyendo 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 2025P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Aiio corrido Trimestral

2025°™-111 / 2025°7/ 2025P"-111 /

2024°"-111 2024 202511
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 41 1,0
Explotacion de minas y canteras -57 -7,2 08
Industrias manufactureras 41 21 1.5
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado® 23 07 07
Construccion -1,5 =27 11
Comercio al por mayor y al por menor® 56 51 0,2
Informacién y comunicaciones 19 18 04
Actividades financieras y de seguros 43 35 23
Actividades inmobiliarias 21 20 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 11 13 -0,1
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 80 44 34
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 57 94 L
Valor agregado bruto 3,6 2,8 13
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 27 25 09
Producto Interno Bruto 3,6 2,8 1.2

Fuente: DANE, PIB_T

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 1,5% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dindmica se explica por Construccion de
edificaciones residenciales y no residenciales que decrece el 8,3%, Construccion de carreteras y vias
de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil que crece el 13,1%,
y Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil como
alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores que decrece el 3,4%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'’
Tercer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie original

Serie ajustada por

efecto estacional y

Actividad econémica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
2025111 / 20257/ 2025111 /
2024”111 2024 202511
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8,3 -8,1 -0,5
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 131 9.0 3,5
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 34 35 02
obras de ingenieria civil® ' ' '
Construccion -1,5 -2,7 1.1

Fuente: DANE, PIB_T

Indicador de Produccion de Obras Civiles — IPOC

Durante el tercer trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios

crecimiento de 13,1%, frente al mismo trimestre de 2024.

Grafico 2. Indice y variacién anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)

Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (1l trimestre®)

0C

80,0
60,0
40,0
20,0
92,6 § 97,0 §110,6 95,2 | 95,
0,0

Indice

2021 2022 2023
Trimestre
—rdice Variacién anual

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Variacién porcentual

constantes registré un

El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al
tercer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
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tineles registrd un incremento en su produccion anual de 14,8% y aport6é 7,0 puntos porcentuales
(p.p.) a la variacion anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presentd un
aumento de 21,3% y sumo 4,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementd su produccion
en 21,8% y aportd 2,2 p.p. a la variacion anual (13.1%).

Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segiin
tipo de construccién

Total nacional

Il trimestre de 2025 / Ill trimestre 2024

Variacién anual Contribucién a la variacién total
(porcentajes)

TOTAL 131 . 131
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 148 -

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 213

Tipo de construccién

48

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 218

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 35 03

530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y N 6
-5,2 0,
cables locales, y obras conexas o

Fuente: DANE, IPOC.

Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion con respecto al
mismo trimestre del afio anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su produccion.

El incremento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 13,1% con respecto
al tercer trimestre de 2024, se da entre otras cosas, por el grupo 530205 instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, donde la subclase otras obras de ingenieria
civil, increment6 su produccion en 24,0% y sumo 2,1 p.p. a la variacion anual total y 20,3 p.p. a la
variacion anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento presentd una variacion de 9,3% con respecto al tercer trimestre de 2024 y aporto 0,1
p-p. a la variacion anual total y 1,4 p.p. a la variacion anual del grupo.
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Tabla 1. Variacién y contribuciéon anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segtn
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2025 / 111 trimestre 2024

- Contribucion a lavariacion anual Contribucidn a la variacion anual del
Variacion anual

Tipo de construccion total grupo

(porcentjes) (pp) (pp)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 131 131

S311-53212  Careteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 141 62

H HEHN
=

53213 Pistas de aterrizaje 1579 04 I
5321 Puentes y carreteras elevadas 59 02 04
s Taneles s /| 02 04
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
Total 530201 : , calles, yp Zaje, P\ ) Y 18 i
tineles
53231- 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 35 02 28
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 40 00 05
5334 Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones -168 01 12
Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riegoy b dréulicas (acueductos) 35 03
53241 Tuberias de larga distancia 422 08 56 [ |
53242 Obras para la comunicacidn de larga distanda y las lineas eléctricas (cables) 31 01 09
53252 Cables locales y obras conexas 569 12 95
53253- 53251 Al plantas de de aguay gasod locales 194 28 2
Tuberi I i6n di larga distandia, lineas d icaci bles de
[ gas a larg: y cables
Total 530203 5, ‘ 06 I
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas 2
53261 Construcdones en minas 308 32 . 11 -
53262 Centrales eléctricas 121 16 I 72 .
Total 530204 Construcciones en minas y plantas industri 13 | 5 .
53270 Instalaciones al aire libre para deportes y espardimiento 93 01 14
53290 Otras obras de ingenierfa dvil 240 21 203
Total 530205 iones al aire libre para deportes y esparcimiento; y brasde ingenieriacivil 218 I 22 I

Fuente: DANE. IPOC.

De enero a septiembre de 2025, el aumento de 9,0% de la produccion de obras civiles frente al mismo
periodo de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el
grupo construcciones en minas y plantas industriales presentd una variacion de 36,4% y sumo 6,8
p-p. alavariacion afio corrido; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tineles registré un incremento de 6,2% y aportd 3,0 puntos porcentuales a la
variacion total afio corrido; y el grupo instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil registr6 un aumento en su produccion de 7,6% y aportd 0,7 puntos
porcentuales a la variacion afio corrido (9,0%).

Lo anterior debido, entre otras cosas, al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, donde la subclase otras obras de ingenieria civil
aumento su produccion en 14,8% y sumo 1,1 p.p. a la variacion total afio corrido y 11,9 p.p. a la
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variacion del grupo 530205. Por su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento, presentd un descenso en su produccion de 21,9% y aporto6 -0,4 p.p. a la variacion total
y -4,3 p.p. a la variacion afio corrido del grupo.

Durante el tercer trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registro un
crecimiento de 10,8%, frente al segundo trimestre de 2025.

Graéfico 3. indice y variacién trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (11l trimestre®)
120,0 30,0
100,0 20,0
‘ . 10,0
80,0 ?
0,0
ﬁ 60,0
E 10,0
40,0
20,0
20,0 30,0
95,4983 96,7]81,5]79,2 97,4 101,9
0,0 40,0
| I | \Y I 1 \Y | I 1 v I 1 v | I n
2021 2022 2023 2024 2025
Trimestre
| ndice Variacion trimestral
Fuente: DANE, IPOC.

Variacion porcentual

El aumento de 10,8% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica
por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles, registré una variacion de
15,4% y sumo 7,1 p.p. a la variacion trimestral a precios constantes; el grupo de instalaciones al aire
libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil increment6 su produccion en
40,4% y aporto6 3,5 p.p. a la variacion trimestral total; construcciones en minas y plantas industriales
registré un aumento de su produccion en 9,6% y aport6 2,3 p.p. a la variacion trimestral, y el grupo
de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) aumentd su
produccion trimestral en 3,3% y sumo 0,2 p.p. a la variacion trimestral (10.8%).
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La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil registré una variacion de 21,8% con respecto al tercer trimestre del afio 2024 y aporto
2,2 p.p. a la variacioén anual.

esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2025 (Il trimestre®)

180,0 80,0

45,8

Indice

Trimestre

—@— Variacion anual

Indice

Fuente: DANE, IPOC.

Grafico 6. indice y variaciéon anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y

Variacién porcentual

Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — ICOCIV

En diciembre de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 4,31%, en comparacion con el mismo mes
de 2024. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles
presentaron una variacion por encima del promedio nacional (4,31%): Carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (5,17%) y Construcciones en minas y
plantas industriales (4,68%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,49%), Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (2,73%) y Tuberias para la conduccion de gas
a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(2,67%).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.
Total nacional

Diciembre 2025
Cédigo o Contribucion
L. B Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
CPC porcentuales)
2025 2025

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 55,65 517 2,89
puentes, carreteras elevadas y tuneles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 P 578 3,49 0,20
obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,67 0,51
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 4,68 0,44
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras

530205 . . 9,63 2,73 0,27
de ingenieria civil

Total 100 4,31 4,31

Fuente: DANE - ICOCIV.

En diciembre de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del afio anterior
se presentaron en: transporte (8,02%), mano de obra (6,77%) y maquinaria (6,11%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién anual segiin grupos de costos
Total nacional
Diciembre 2025

Contribucion
Variacion (% untos
Grupo Peso (%) (p
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 3,11 1,65
Herramienta menor 2,14 2,75 0,05
Maquinaria 12,71 6,11 0,73
Equipos 6,18 3,36 0,19
Mano de obra 16,89 6,77 1,14
Transporte 8,89 8,02 0,67
Equipos especiales para
qdip P P 1,89 -5,83 -0,13
obra
Total 100,00 4,31 4,31
Fuente: DANE - ICOCIV.
Indice de Costos de la Construccién de Edificaciones - ICOCED
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En diciembre de 2025, la variacion anual del ICOCED fue 3,61%, en comparacion con el mismo mes

del afio anterior. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por encima del

promedio nacional (3,72%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se

ubico por debajo del promedio nacional (3,55%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima
del promedio nacional (3,61%): Bodegas (4,09%), Administracion publica (3,99%), Otros destinos

(3,78%), Educacion (3,77%) y Comercio (3,69%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (3,59%), Apartamentos (3,58%), Hoteles (3,46%), Hospitales y
centros asistenciales (3,39%) y Casas (3,34%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCED. Variaciéon y contribucion anual por clase CPCV 2.0 A.C y destino.

indice Total
Diciembre (2025)
Contribucién
Variacién (% untos
CLASECPC Tipo de Edificacién Peso % %) e
porcentuales)
2025 2025
. . . Apartamentos 56,59 3,58 2,02
Edificios residenciales
Casas 9,03 3,34 0,30
Total edificios residenciales 3,55 2,32
Bodegas 3,61 4,09 0,15
Comercio 9,27 3,69 0,34
o . Oficinas 5,38 3,59 0,19
Edfﬁc'os mdustnéle‘s, Administracion publica 1,05 3,99 0,04
comerciales, otros edificios no
. . Educacién 6,47 3,77 0,25
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,16 3,39 0,07
Hoteles 1,74 3,46 0,06
Otros destinos 4,70 3,78 0,18
Total.edlﬁ‘-:los no 3,72 1,29
residenciales
Total nacional ICOCED 3,61 3,61

Fuente: DANE, ICOCED.

Segun grupos de costos, en diciembre de 2025, los mayores incrementos de precios con respecto al
mismo mes del afio anterior se presentaron en: Mano de obra (7,86%), Maquinaria (5,05%) y Equipo

(4,99%). Por otra parte, el inico grupo de costo que presentd variacion negativa fue Equipo especial

para obra (-2,30%).
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Grafico 4. ICOCED. Variacion total anual segtin grupos de costo.
indice Total
Diciembre 2025
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Fuente: DANE, ICOCED.

Los mayores aportes a la variacion anual del ICOCED (3,61%), se ubicaron en los insumos: cuadrilla,
servicios de instalaciones de redes y arena, los cuales sumaron 1,76 puntos porcentuales a la variacion
total. Los mayores aportes negativos a la variacion anual se presentaron en los insumos: malla y
servicios de instalacion de equipos especiales para obra, los cuales, en conjunto restaron 0,09 puntos
porcentuales a la variacion total.

En diciembre de 2025, las mayores variaciones mensuales de los precios respecto de noviembre de
2025, segun el ICOCED, se presentaron en: Cali AU (0,78%), Popayan AU (0,74%) y Pasto AU
(0,70%). En contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones fueron: Monteria AU
(0,48%) y Neiva AU al igual que Villavicencio AU e Ibagué AU (0,51% cada uno).
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Grafico 6. Variacion mensual del ICOCED total, segin dominio geografico.

Total
Diciembre 2025
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Fuente: DANE - ICOCED.
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Por grupos de costos en diciembre de 2025, las mayores variaciones positivas con respecto a
noviembre de 2025 se presentaron en: Materiales (0,86%), Servicios generales de la construccion
(0,78%) y Transporte (0,11%). Por otra parte, el grupo de costo que presentd la mayor variacion

negativa fue Herramienta menor (-0,86%).
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Grafico 7. ICOCED Variacion mensual total segin grupos de costos
indice Total
Diciembre 2025

N e
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Fuente: DANE, ICOCED.
Indicadores economicos alrededor de la Construccion — IEAC

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumento en 3,6% con
relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5% en su
variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las
edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 13,1% y el
de las actividades especializadas decrecio en 3,4%.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025° (11l trimestre)

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacion Anual (%)

2019 -1 2025 - 1 min. max.
PIB —~
36 i 31 — _— 36 -16,7 184
1,8 [
Valor agregado construccion -1,5 I e S e e oG s
42 O ' ' ' '
Valor agregado edificaciones* -83 - 19,0 N—— ——— o8 6 5
-1.2 | ' N~ - ' ' '
Valor agregado obras civiles** 13,1 1 — Vs - o ~——
10,7 S —— 131 -46,5 18,8
166 [ v
Valor agregado actividades -34 I 4 X
especializadas*** 32 I -7 . ) -34 -45.1 274
2025 (11l Trim)
2024 (11l Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio —
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Colombia registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,6% seguido de
Perti que presentd un crecimiento de 3,4% y Chile que presentd 1.6% en contraste con el tercer
trimestre del 2024. Por otro lado, México presento una variacion negativa de 0,1%. En lo referente al
valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024
para Pera de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron variaciones
negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente.
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.

Variacion anual
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En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 13,1%, con relacion al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo
de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con
14,8%; Construcciones en minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto

14,0 puntos porcentuales a

la variacion anual 13,1%.

Grafico 23. Variacién anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)

Total Nacional
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Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segtin tipos de construccion

2024 - 2025 (11l trimestre)?

Contribucién

Variacién anual (%)

(puntos porcentuales)

Total IPOC AL I
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Fuente: DANE, IPOC

6.1.3. TECNICO

Las condiciones técnicas de la obra publica a ejecutar, derivadas del presente proceso de
contratacion publica, deberan estar sujetas a las condiciones técnicas particulares del
proyecto, las cuales se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en la descripcion
del objeto a contratar, en el Pliego de Condiciones del proceso, asi como en los demas

documentos anexos.

A continuacion, se describen las actividades a desarrollar en el contrato que se derive del
presente proceso de contratacion, en donde se especifica items, descripcion, cantidad y
unidad de medida de cada una de estas actividades:

ot

T | ESPECIFICA
CIONES

2=

N° |DE | GEN | PARTI
PA | ERA | CULA
G L R

0]

DESCRIPCION

EXCAVACIONES VARIAS SIN

UND.

CANTID
AD

1,1 CLASIFICAR (INCLUYE TRANSPORTE | M3 | 14.499,00
HASTA SITIO DE DISPOSICION)
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‘ ‘ - ‘ ‘ TERRAPLENES CON MATERIAL DE

SITIO ‘ M3 ‘ 3.000,00‘

SUBTOTA
L

TIPO DE CONCRETO DE 14 MPA
. (ANALIZADO PARA CONCRETO 3 670
: LIVIANO RESISTENCIA 14 MPA, :
MEZCLA IN SITU)
TIPO DE CONCRETO 28 MPA
2.2 (RESISTENCIA A LA COMPRESION A | M3 56,60
LOS 28 DIAS F'C =210 KG /CM2. )
ACERO DE REFUERZO
2,3 KG | 5.659,89
(4200 KG/CM2 - FY - 5200 KG/CM2)
2,4 ESCARIFICACION DE ESTRUCTURAS | M3 114,76
SUMINISTRO E INSTALACION DE
2,5 BARRERA METALICA DE ML 10,00
PROTECCION
SUBTOTA

L

SUB-BASE GRANULAR CLASE B

3,1 (ANALIZADA PARA TIPO DE M3 | 5.625,00
GRADACION SGB-50, CLASE B)
ACERO DE REFUERZO 216.479.0
32 (4200 KG/CM2 - FY - 5200 KG/CM2 KG 5
(CCP-14))

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO NORMAL CLASE D -
33 (F'C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA | M3 4.209,00
DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS -
CUNETAS - BORDILLO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCRETO CICLOPEO DE 210 KG/CM?
34 (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% M3 1.992,60

CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM?
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(3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22
INV.
SUBT
OTAL
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
o MATERIAL DE DIVULGACION - UND A
: FOLLETOS (POR 1000 FOLLETOS)
s MATERIAL DE DIVULGACION - UND A
: VOLANTES (POR 1000 VOLANTES)
3 CUNA RADIAL - ANUNCIOS DE UND A
: INFORMACION EN MEDIOS LOCALES
4 REUNIONES INFORMATIVAS CON UND A
: COMUNIDAD Y MUNICIPIOS
2,1 CAMPANAS - CUIDADO DE LA OBRA | UND 4
2.2 CAMPANAS - CULTURA VIAL UND 4
TALLERES PEDAGOGICOS DE
23 SOSTENIBILIDAD UND 4

4,1 UNIDAD SANITARIA PORTABLE MES 8
PAGA | |
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PMT
REVISION ESTUDIOS Y DISENOS

6.14. LEGAL
Respecto de la licitacion publica, el numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, indica que:

“La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica,
con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica
podra ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en
las condiciones que fije el reglamento”

De igual forma, el Articulo 2.2.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, dispone lo referente a
la licitacion publica, con base en el cual se adelantara el presente proceso contractual.

6.1.5. CONDICIONES COMERCIALES, FINANCIERAS,
ORGANIZACIONALES Y TECNICAS

Las condiciones comerciales, financieras, organizacionales y técnicas se encuentran en el
pliego tipo y demas anexos.

6.1.6.  ANALISIS DE RIESGO

Estudios de riesgos en la contratacion; éste analisis se realiza sobre los riesgos previsibles,
en cumplimiento del articulo 4 de la ley 1150 de 2007, la asignacion de riesgos se le encarga
a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administracion, esta
asignacion se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de las
particularidades de cada riesgo, las partes estan en capacidad de establecer los mecanismos de
mitigacion de su impacto y de su cobertura, asi como su asignacion a los distintos agentes
involucrados.

Tipos
de
riesgos:

RIESGOS ECONOMICOS. Son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros. Ejemplo: variacion de precios. Asumidos el 100% por el contratista:
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RIESGOS SOCIALES O POLITICOS. Son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la

ejecucion del contrato. Entre ellos:

Riesgo de orden publico que alteren la ejecucion del
contrato estatal

Modificaciones en el régimen de impuestos, tributario y
juridico

Riesgo de fuerza mayor o caso fortuito, sino es imputable al
contratista.

Estos riesgos son asumidos por la entidad y el contratista RIESGOS OPERACIONALES. Son los
asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo

o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnologicos,

equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

Como por ejemplo la inadecuada proyeccion de costos econdmicos efectuada por el
contratista, al momento de presentar su propuesta a la Administracion Municipal. Este
riesgo es asumido el 100% por el contratista.

RIESGOS FINANCIEROS. Son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo
de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo
de las condiciones financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales
como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre otros. Como
por ejemplo Insolvencia del contratista. Asumidos el 100% por el contratista.

RIESGOS REGULATORIOS. Son los derivados de cambios regulatorios o
reglamentarios que afecten la ecuacion economica del contrato. Asumidos 100% por la
entidad.

RIESGOS DE LA NATURALEZA. Son los eventos naturales previsibles en los cuales
no hay intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. Asumidos por la
entidad y el contratista.

RIESGOS AMBIENTALES. Son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de
permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias,

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Codigo SPOPM-230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 11/08/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
Version 1
NIT 891180139-9 Pagina Pagina 47 de 114
COPIA CONTROLADA

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras. Asumidos 100%
por el contratista.

RIESGOS TECNOLOGICOS. Son los derivados de fallas en los sistemas de
comunicacion de voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos
tecnologicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato,
obsolescencia tecnoldgica. Asumidos 100% por el contratista.

La anterior tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos previsibles en este proceso
de seleccion se efectud tomando como base anteriores contratos con objeto similar,
teniendo en cuenta la distribucion de los riesgos, la capacidad de las partes para
gestionarlos, controlarlos administrarlos y mitigarlos, por lo que se disefi6 la siguiente

matriz:
CLASIFICACION DE RIESGO POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CASI CIERTO PROBABLE POSIBLE | IMPROBABLE RAR
(0]
Ocurre en la Probablemente Puede ocurrir Ocurre Ocurre
mayoria de va a ocurrir en en cualquier ocasionalment excepcionalment
circunstancias contratos con momento futuro € en contratos € en contratos
en contratos con similar objeto. en contratos con similar con similar
similar objeto con similar objeto. objeto.
objeto.
CLASIFICACION DE RIESGO POR SEVERIDAD O IMPACTO
INSIGNIFICAN
. TE
CATASTROFIC MAYOR MODERAD MENOR
(0] (0]
Afecta la Afecta la Afecta la ejecucion
Afecta la ejecucion del Afecta la ejecucion del del contrato de
X ion del contrato ciecucion del contrato manera
Gecucion sustancialmente J levemente. Los intrascendente.
contrato contrato
.Los sobrecostos Los sobrecostos no
gravemente. Los moderadamente .
sobrecostos representan representan mas
sobrecostos . Los .
. , representan b ¢ entreel 1 y5% | del uno por ciento
representan ma I
delp 33?; del ls entreel 15y 50 ecostos del valor del (1%) del valor del
© o del valor 30% del valor fepresentan contrato, contrato, posibilita
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del contrato, del contrato, entreel Sy posibilita la la ejecucion del
imposibilita la posibilita la 15% del valor ejecucion del contrato.
ejecucion del ejecucion del del contrato, contrato.
contrato. contrato. posibilita la
ejecucion del
contrato.
CRITERIOS VALORACION MAGNITUD DEL DANO
1 INSIGNIFICANTE Del 0% al 1% del valor del contrato
2 MENOR Del 1% al 5% del valor del contrato
3 MODERADO Del 5% al 15% del valor del contrato
4 MAYOR Del 15% al 30% del valor del contrato
5 CATASTROFICO Del 30% hasta el valor del contrato
6.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

En la presente vigencia y en vigencias anteriores, el municipio de El Agrado — Huila, ha desarrollado
procesos de contratacion relacionados con la construccion de otras obras de ingenieria civil, dentro
de los cuales se encuentran:

6.3.  ANALISIS DE LA OFERTA

Luego de analizar las necesidades reales del Municipio para cumplir con la solucion de la necesidad y
asi mismo con las caracteristicas técnicas de los elementos que se pretende adquirir con el presente
documento, la Alcaldia de El Agrado — Huila, mediante la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Municipal, procedi6 a realizar un estudio de mercado y en el que a su vez se reviso la pagina del
SECOP; encontrandose procesos cuyo objeto estuvo directamente relacionado con el objeto del actual
estudio previo, asi:

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES
ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES

ENTID | CODI VALOR
AD GO | TIPODE OBJETO DEL DEL Link para consulta
CONTR | SECO | PROCES O CONTRATO CONTRA
ATANTE| P TO
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MI-SP- MEJORAMIENTO DE
1O xll;DIANTE TERCIARILi https:// i
ALCALDI [001- ) ttps: co'rnmumtv..secop.go
A h025 LICITACI CONSTRUCCION DE v.co/Public/Tendering/Contr
MUNICIPI [(Fase de ONDE [PLACA HUELLA’EN LA [440.825.34 | actNoticeManagement/Inde
O DE Seleccid QBRA VEREDA CIENEGA| 7 COP x?currentLanguage=es-
ISNOS M PUBLICA |CHIQUITA DEL CO&Page=login&Country=
(Present MUNICIPIO DE ISNOS CO&SkinName=CCE
acion de DEPARTAMENTO DEL
ofertas)) HUILA

6.4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SU SUJECION
PRESUPUESTAL

e  Analisis Del Sector Econémico

Justificacion Del Presupuesto Oficial Del Contrato: De conformidad con el analisis de precios
unitarios, se estimo el valor del contrato en TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
($398.309.714) M/CTE., para la ejecucion de las obras en el plazo establecido en el presente
estudio.

Otros gastos tenidos en cuenta: El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso
contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratacion y administrativos, los cuales
también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.

Gastos de contratacién: Para el calculo de los gastos de este rubro se tuvo en cuenta los costos
incurridos en la constitucion de las polizas requeridas por el Municipio y las estampillas del respectivo
contrato.

Gastos administratives: En este rubro se consideran todos los costos administrativos en que puede
incurrir la conformacion y funcionamiento de un Consorcio, Unién Temporal o gastos adicionales de
administracion que implica asumir uno o varios contratos con las caracteristicas que tiene este tipo de
procesos.

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE
PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en el pliego de
condiciones, en la fecha establecida en el respectivo Cronograma, y acompanadas de los documentos
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solicitados, asi como de la garantia de seriedad de la Oferta a la que se refiere el Pliego de

Condiciones.
7.1. FACTORES DE SELECCION DEL CONTRATISTA - REQUISITOS
HABILITANTES.

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos
senalados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se d¢ a entender algo distinto y,
en todo caso, se realizard de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los
soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:
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A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,

conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.
D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratindose de
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no
tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el

Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021
—REDAM

F. [En este espacio, la entidad podra incluir otros documentos que sean necesarios y/o

obligatorios en la verificacion de la capacidad juridica de los proponentes, amparados en
criterios normativos de tipo constitucional, legal o reglamentario]

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de
2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

- EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
L. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del o6rgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Codigo de Comercio.

II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.

1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta ultima.
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Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante
o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el
cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones
para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe
constar, como minimo, los siguientes aspectos:

L. Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

111 Que ¢l objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto

del presente proceso de seleccion.

Iv. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del organo social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VL Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
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vincular y representar a la sociedad de la persona que efectta la declaracion, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio
mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
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PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Uniéon Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar
el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se
solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion
requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A —
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion deberd constar en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas,
con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para
la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta
de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de
que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato
y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del proceso de contratacion.

El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes
de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y

en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de

cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de proponentes
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
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Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad
Estatal rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

- CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion
de reconocimiento de pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite
y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion
de pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado
de afiliacion al sistema de salud.
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Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

- SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

- ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE
LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

- EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia
sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.
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DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia

Para analizar la complejidad del proceso la entidad aplico los criterios de
COSTO, GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION
SOCIAL, RELACION PRECIO / PLAZO (FACTURACION
IMENSUAL), frente a los cuales se establecieron diversos criterios af
valorar para determinar y asi determinar el nivel de complejidad,

Justificacion de atendiendo la siguiente puntuacion:

la complejidad

Ut G e Nivel de complejidad 5 a 7: BAJA|
Matriz 1 - Nivel de complejidad 8 a 11: MEDIA|
Experiencia Nivel de complejidad mas de 11: ALTA

Conforme a lo anterior, el analisis realizado en la tabla No. 1 determinal
que el total de la valoracion del proyecto es 7, con lo cual, el nivel de la|
complejidad del proyecto es BAJA

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS
TERCIARIAS.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Codigo SPOPM-230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 11/08/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
Version 1
NIT 891180139-9 Pagina Pdgina 59 de 114
COPIA CONTROLADA

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO
O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA
O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O

GENERAL PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO
2.2 DE VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
MEJORAMIENTO TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
EN VIAS AEROPUERTOS
TERCIARIAS. Por lo menos uno (1) de los contratos

validos aportados como experiencia general
cuenta con una longitud intervenida que
corresponda al 50% de la longitud de via a
intervenir mediante el presente proceso de
contratacion.

ESPECIFICA |N.A. | N.A.

Nota aclaratoria: El total de la longitud de via a intervenir es de 7,5 Km.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedird su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atenciéon a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.
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El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a
los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de
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mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de
transporte.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, inicamente se aplicara este criterio diferencial
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres].
Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por
uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional,
se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean
certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el
ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas
carriles vehiculares por calzada.
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CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y

que la misma sea valida como experiencia requerida:

A.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante tnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia,
para efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta como maximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis
(6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: 1) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no acreditar experiencia. En este tltimo caso, el porcentaje de participacion
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.
Independientemente de ¢l o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “niimero de contratos con
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara
la acreditacion de longitudes, magnitudes, volumenes o porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras

Publicas

Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR

ZULETA
Firma

ZULETA ZULETA
Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Codigo SPOPM-230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 11/08/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
Version 1
NIT 891180139-9 Pagina Pagina 63 de 114
COPIA CONTROLADA

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

E.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unioén temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en
el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento
véalido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de
experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso
de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unidén temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que
de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los consorcios.

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres
de puentes vehiculares, metros ctbicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o
fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o
union temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderd aportado como un (1) solo
contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el presente proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, unicamente se tendra en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
transporte, lo cual debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia,
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no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

[El presente numeral no aplica en los casos en que el objeto a contratar y la experiencia
solicitada a los proponentes requiera la acreditacion de la etapa de operacion]

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral
1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de
la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de
dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para
lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente
a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de
los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan
el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
de transporte.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de
transporte dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad Estatal solo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
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numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendré en cuenta para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron
la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del
Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

‘ Segmentos ‘ Familia Clase Nombre

72 14 10 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
72 14 1 Servicios de Construccion y Revestimiento y Pavimentacion de
Infraestructura

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos
no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato
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C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
L El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor,
segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion
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B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por
quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma so6lo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados
como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La
experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal
la siguiente:
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar
no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B tinicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la
acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado
entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podré acreditar dichas actividades, por lo
que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades
no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal
fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el
contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicard la condicion indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de
Condiciones.
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RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de
experiencia acreditada obra expresado en SMMLYV)

De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del
ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface
el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no
habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

- CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

Indicador Formula

. Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
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Indicador Formula
Razoén de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Uniéon Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC>CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado

(CTd):

CT>CTd
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Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
meses, se hard de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del
proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion

del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)

12 24 4

24 36 8

36 48 12

48 60 16

60 72 20

72 84 24

84 96 28

96 108 32

108 120 36

120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
cTd = ( . 22 )+
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
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CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ninglin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = 2 CT;

i=1

Donde 7 es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

PATRIMONIO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar

P=AT-PT>Pd

Donde,

P = Patrimonio

AT = Activo Total

PT = Pasivo Total

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):
P>Pd

Patrimonio demandado (requerido):

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas
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Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de seleccion no se
solicitara el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

‘ Indicador Férmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Uniéon Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condiciéon de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y
por tanto la verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos en el siguiente
numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos;
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de diciembre de 2025
acompaiiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia
del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el ;Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente
podré acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos
definidos en la seccién 1.13.
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CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se
dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que
afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_y/ pag pado
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E + CT + CF)
CRP =CO x |—————| — SCE
100
En donde:
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CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara
de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera | 40
(83))

Capacidad técnica (CT) | 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la péagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizaciéon (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo

siguiente:
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Cinco (5) afios 0 més Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afios proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y

M d 1) aflo (*
enos de un (1) afio (%) Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio

de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompaniados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo
38 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al
momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa
vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y
iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podré acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento
72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de
Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el ntimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a ‘ Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados
con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para
el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La
informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por
el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual —
Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del
contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del
presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

£ .. Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor 0o Menor 0 .

. . Puntaje
igual a igual a

0 0,50 20

0,51 0,75 25

0,76 1,00 30

1,01 1,50 35

1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad
financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con
la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde ‘ Hasta Puntaje

- 0 0

1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y
su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente
el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras
del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o uniéon temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

1. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

II.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
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I1I.

Iv.

VL

tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren
en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente
o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la
oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la
respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE

DESEMPATE
La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:
Puntaje
Concepto maximo
Oferta econémica
48,5
Factor de calidad
30
Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculaciéon de personas |
con discapacidad
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Puntaje
Concepto maximo
Emprendimientos y 0.25
empresas de mujeres ’
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o cldusulas penales durante el ultimo afio, contado a partir
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a
las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el
articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.

- OFERTA ECONOMICA

La forma de pago se dara conforme a los precios unitarios, establecidos en El Anexo 1 — Anexo
Técnico y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad
de pago seleccionada.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades.
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus calculos econdomicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma
para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los
pueda estudiar.

Impuestos apicables

Concepto Tarifa |Soporte Legal

Estampilla Adulto Mayor 4% ACUERDO 012 DE 2025

Estampilla Procultura 2% ACUERDO 034 DE 2016

Estampilla Projusticia 2% ACUERDO 009 DE 2023

Estampilla Prodeporte 1% ACUERDO 010 DE 2020

Impuesto de Industria y Comercio Cod. 3035 ({10/1000| ACUERDO 034 DE 2016

Contrib Fondo de Seguridad 5% FONSEG

Retefuente por Contrato de Obra 2% ESTATUTO TRIBUTARIO NAL 2024-2025

*Las estampillas de Adulto Mayor, Procultura y Projusticia deberan ser canceladas previo inicio del
contrato tal como lo disponen los acuerdos respectivos. La estampilla Prodeporte se podra descontar
de los pagos de las actas parciales.

AIU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econdmica.
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Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.LLU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.I.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, delaly
de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un
error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente
realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de las
ofertas economicas, para ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al requerimiento de justificacion de la entidad o
esta determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo,
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se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del
proceso.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta economica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor
absoluto

2 Media geométrica

3 Media  aritmética
baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciard respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la
entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinara
las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos a que haya
lugar, si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del
numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definird el método de ponderacion de las propuestas de
acuerdo con las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento,
se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En
caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la
TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la
entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econdmica el mismo seguird rigiendo aun
cuando la entidad deba suspender la audiencia.
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Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdomicas no corresponda a
un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método
de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

I?ango. Numero Método

(inclusive)

De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto

]03.29 025 a 2 Media geométrica

](i; 4 050 a 3 Media aritmética baja

D .

0'; 9 0.75 a 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del
sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de
ponderacion de la oferta econdmica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a
través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles
de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si
el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy..; ... Vi)
Donde:

17341

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
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* m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

L Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizara la siguiente formula:

Me —V;

Puntaje = |}1 —
untaje [{ Me

} * Puntaje maximo
Donde:

*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

17341

*  V;: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

1. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se utilizara la siguiente formula:

. Ve = Vi . -
Puntaje = (1 — |———|{ * Puntaje maximo
VMe
Donde:
. Vye: Es el valor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, xVy % Vg % ..xVy
Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* VI1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la
media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. s |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — —MC

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion economica.

e (Vmin2 +X)
Donde:
* Vhin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
* Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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( Xp— Vi

Puntaje maximo * (1 - < —
Xp

Puntaje = <

| X — Vi |

B

Donde:

* Xg: Es la media aritmética baja.

)) Para valores menores o iguales a Xg

Puntaje maximo * (1 - <XT>> Para valores mayores a Xg

\

17341

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méaximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacion econdmica de

menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; Vs..; ... Vi)
Donde:

17341

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

* m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

* Vhin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * V,,;,

Puntaje =
Vi

Donde:

. Vinin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
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-  FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(1) implementacion del programa de gerencia de proyectos;
(i1) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10
(ii1) presentacion de un plan de calidad;

(1) Criterios Ambientales y Sociales 20

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa,
en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el
factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de
evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en
los demas factores de ponderacion.

- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa
de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con
los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en
las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance,
la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos
y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con
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matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la
complejidad del proyecto:

A. Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente,
lider o director de proyectos de CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O
PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las

areas de:
. Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos
. Gerencia del talento humano
. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
. Planeacion Estratégica
. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estard sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O
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ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIiAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS se
tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en
las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

- DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE
OBRA

La entidad asignara CUATRO (04) PUNTOS al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria
con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y
condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido
repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idoneo.

- PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Gltima
actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o
complemente, mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad
debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

- CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

[De acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar y con el principio de proporcionalidad y
razonabilidad, la Entidad debe elegir las opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de
calidad por “Criterios Ambientales y Sociales”, de acuerdo con los rangos de SMMLYV en los cuales
se enmarque el proceso de Seleccion que se adelante. La Entidad no podra incluir criterios,
documentos, compromisos o aspectos distintos a los sefialados. ]
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[En caso de adelantar el proceso por lotes o segmentos, el presupuesto de referencia para cada opcion
se entendera como el presupuesto de cada lote o segmento]

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el
Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e QGarantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a
lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de
formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion
adecuada de residuos posconsumo

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
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(Concepto [T puntage T

Promocion de Servicios
. . 20
Nacionales o con Trato Nacional

Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional
asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
27 DE JULIO DE 2026 se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40%
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratindose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con lo exigido por la nocidon de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que depender4 la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo
de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Y Resl v i
Composicion egla de origen Puntaje aplicable

Proponente Plural aplicable

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Unicamente integrantes
colombianos

Colombianos en asocio con Promocién de Servicios
2. ) . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .

Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pais
con el que se tenga
acuerdo comercial o la del

, p ., .
Unicamente integrado por | Decreto 1082 de 2015. Si romoci6n de Servicios

3. . . Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional | el Proponente Plural no .
. , Nacional (4.3.1)
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural enel que al | No aplica la regla de | Incorporacion de
4 menos uno de los integrantes | origen del Decreto 1082 | componente nacional
) es extranjero sin trato | de 2015, ni la de los paises | en servicios extranjeros
nacional. de origen. (4.3.2)
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ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segiin corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C.  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢)
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda.
A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de
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Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se
requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el
titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

- VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el numero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los
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términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda en el cual certifique el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el numero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion.

- EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion
sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uniéon Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
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- MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debio subsanar la entrega del RUP, éste serd valido para los criterios diferenciales en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero
(0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en
el Consorcio o en la Union Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que
indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso
segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valorara la informacion
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de inicamente una
aclaracion o actualizacion de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra
otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

- CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en
el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccion 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por
tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes
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deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales
anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza
de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se
declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la
autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 10A —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante
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el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndomina esta en condicion de discapacidad,
de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona,
que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando
esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un
lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B —
Vinculacion de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su nomina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y
aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion
de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el
«Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del
juramento las personas vinculadas en su nomina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios
de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se
tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el
certificado de aportes a la seguridad social del tltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por
el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10C —
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el numero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10
C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el
documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de
Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en
la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento
(10 %) de su ndémina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacion de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas
vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a
la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1)
afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1)
afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador
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en el Ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion
cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10 D —
Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanay,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la nomina de cada uno de los integrantes
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o
la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son
las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato
11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa
y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo
cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion
y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
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gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o
reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas
en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero
de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el
representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciardn, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
(personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de
las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de
los siguientes literales:

(a) Esté¢ conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del
presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participaciéon mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo
la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuota parte de la persona juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo
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previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el
literal a) lo manifestard diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciony.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditard con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o
la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequenas o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en
las que los integrantes tengan la condiciéon de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
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asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condiciéon de cooperativa o asociacion mutual se acreditard con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Uunicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto
con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeiias o medianas, se preferira la
oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean
micro, pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros
o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el
Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y
contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G-
Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual
se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite
la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral §;
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante respectivo lo manifestard diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipymey,
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequeias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme
en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segtin el nombre completo
de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes
tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un niimero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el
numero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera
al Proponente con el mayor numero asignado.
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Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero
cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o
con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate
previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii)
las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia
general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV).

8. SOPORTE PARA TIPIFICAR, ESTIMAR Y ASIGNAR LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO

En cumplimiento al articulo 4 de la Ley 1150/2007, en concordancia con el Decreto 1082/2015 y
de acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente la Administracion Municipal
identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratacion, desde su planeacion hasta su
liquidacion, tal como se describen en la Matriz 1.

9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 se tiene previsto que se constituya mecanismos
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a favor del municipio que garanticen las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion
y del contrato a celebrar, en las siguientes condiciones:

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de
la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)
patrimonio autonomo y (iii) garantia bancaria.

A

segurado/ |\ NICIPIO DE EL AGRADO identificado con NIT 891180139-9
beneficiario

AmDaros Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

p sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
i . En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
Vigencia

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podré denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,

quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

9.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) dias hébiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ‘Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE EL AGRADO identificado con NIT 891180139-9
beneficiario ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P identificado con NIT 860.063.875-8
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la 30 % del valor del
contrato y el pago de las liquidacion del contrato
multas y la clausula penal contrato
pecuniaria que se le impongan
Amparos, Pago de salarios, Plazo del contrato | 20% del valor del
vigencia 'y prestaciones sociales legales | y tres (3) aflos contrato
valores e indemnizaciones laborales | mas.
asegurados del personal que el contratista

haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir 30% del valor final

satisfaccion dela fecha de | delasobras
Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA
Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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Caracteristica ‘Condicién

suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal

Tomador o0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
., e Objeto del contrato
Informacion

. e Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro

1 e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
de la poliza

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién
o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA

Firma

Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA

Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA

Firma
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ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por ¢l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05)
ANOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista proceder4
a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable
de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo
de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminaciéon de las
reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
A d MUNICIPIO DE EL AGRADO identificado con NIT 891180139-9, ENEL
segurados . . .
COLOMBIA S.A. E.S.P identificado con NIT 860.063.875-8 y el Contratista
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
Tomador no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA
Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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Caracteristica ‘ Condicion
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
Valor (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados, MUNICIPIO DE EL. AGRADO identificado con NIT
Beneficiarios 891180139-9 y ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P identificado con NIT 860.063.875-
8.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro de | Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

10. ACUERDOS COMERCIALES

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma

Carrera 4 Nro.5—-48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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De conformidad con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion, el presente proceso de contratacion esta sujeto
a los siguientes acuerdos comerciales:

Acuerdo Comercial Entidad Umbral Excepcion Proceso de
Estatal aplicable Contrataciéon
incluida cubierto

Chile SI SI NO NO
Alianza México NO SI NO NO
Pacifico Peru SI SI NO NO
Canada NO SI NO NO
Chile SI SI NO NO
Corea SI SI NO NO
Costa Rica SI SI NO NO
Estados Unidos SI SI NO NO
Estados AELC SI SI NO NO
México SI NO NO NO

El SI SI SI SI
Triangulo Salvador
Norte Guatemala SI SI SI SI

Honduras NO NO NO NO
Unién Europea SI SI NO NO
Comunidad Andina SI SI SI SI

11. OBSERVACIONES FINALES

Por medio del presente certificamos que, tal y como se ha evidenciado, la entidad bajo
responsabilidad de los suscritos funcionarios, han elaborado el presente estudio previo
reglado por el Decreto 1082 de 2015.

12. RESPONSABLES ELABORACION DEL ESTUDIO DE NECESIDAD
Y CONVENIENCIA

] hd
ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA
Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal

Proyecto: Secretaria de Planeacion y Obras Reviso: Secretaria de Planeacion y Obras Aprobo: Secretaria de Planeacion y Obras
Publicas Publicas Publicas

Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR
ZULETA ZULETA ZULETA

Firma Firma Firma
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E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co



mailto:alcaldia@elagrado-huila.gov.co

