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14 de agosto de 2026 
 

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 
 
Por medio del presente el suscrito RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA – Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, 
en atención a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 Del 26 de Mayo del año  2015, y Manual - Guía para 
la Elaboración de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente,  por medio del presente documento se deja 
constancia de los factores que constituyen en Estudio del Sector Económico del Proceso de Selección Abreviada cuyo objeto 
será: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 5 ENTRE 
CARRERAS 5 Y 7, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA. 
 
I. ESTE ANÁLISIS DEL SECTOR SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA: EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS 
CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE VA A CONTRATAR 
Y TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES PERSPECTIVAS:  
 
1. PERSPECTIVA LEGAL:   
 
Por tratarse de un contrato de obra pública cuyo valor según da cuenta el análisis de mercado realizado para tal fin, no supera 
el valor de la menor cuantía, sin sobrepasar el límite de la misma y su objeto contractual es CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 7, DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA VIGENCIA 2026 la modalidad de selección que corresponde para la 
presente Convocatoria Pública es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme lo establece el en el 
Articulo 32 numeral 1º de la ley 80 de 1993, Artículo 2º  numeral 1º de la ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 
1082 de 2015, y por ende la Modalidad de Selección del Contratista será la selección abreviada de menor cuantía, dentro del 
cual se verificaran Requisitos Mínimos y evaluación de factores que signifiquen una mejor relación costo beneficio para la 
entidad pública contratante que acrediten la capacidad jurídica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y 
Experiencia, en los términos del Art. 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015.  
 
Adicionalmente, el proceso se ve cobijado bajo la siguiente normativa: 
 

▪ Ley 80, con fecha 28 de octubre de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública 

▪ Ley 361, con fecha 7 de febrero de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones. 

▪ Ley 590, con fecha 10 de julio de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de micro, 
pequeñas y medianas empresa. 

▪ Ley 816, con fecha 07 de julio de 2003. Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública 

▪ Ley 850, con fecha 18 de noviembre de 2003. Por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 
▪ Ley 1150, con fecha 16 de julio de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos. 

▪ Ley 1474, con fecha 12 de julio de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

▪ Decreto 4170, con fecha 03 de noviembre de 2011. Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura. 

▪ CONPES 3714, con fecha 01 de diciembre de 2011. Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación 
pública 

▪ Decreto 019, con fecha 10 de enero de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

▪ Ley 1882 con fecha 15 de enero de 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

▪ Circulares expedidas por Colombia Compra Eficiente. 
 

2. AREAS A ANALIZAR DENTRO DEL ANALISIS DEL SECTOR:    
 
2.1. ASPECTOS GENERALES:   
 
La Entidad ha tenido en cuenta los siguientes aspectos generales: 
 

ASPECTO 
ECONOMICO 

VERIFICACIÓN 

Incluye  
1. Productos 

Incluidos  
 

El sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO es fundamental para el municipio de Cómbita, porque sienta las 
bases para el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad tanto urbana como rural.  Para brindar 
espacios con calidad e inclusión, en el Plan de Desarrollo planteamos acciones tendientes a implementar estrategias 
como mantenimiento de infraestructura operacional, el uso de nuevas tecnologías constructivas permite mejorar y 



 

 

Alcaldía de Combita 
Calle 3 No. 5-63 Combita  
Teléfono: 313 366 2322 
http://www.combita-boyaca.gov.co 

 

2. Dentro Del 
Sector; 

mantener espacios seguros y acogedores para todos los usuarios gubernamentales, la promoción de la participación 
activa de comunidad en el ámbito social y recreativo se fortalece desde infraestructura cómoda y segura. 
 
Para determinar el aspecto económico, se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben 
encontrarse en el mercado nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce 
en la garantía que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfacción de la entidad y 
su necesidad, en directa ejecución de la misión institucional y como quiera que las labores a desarrollar deben ser 
ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia, se tiene pleno concomimiento que en Colombia uno de los 
sectores con más dinamismo es el sector de la construcción, es así como en el mercado laboral colombiano se 
cuenta de igual manera un amplio mercado de profesionales para el desarrollo de edificaciones de infraestructura 
pública. 
 
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el sector secundario 
o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. 
 
Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica. Cada uno de estos 
sectores posee actividades económicas en común dentro de cada grupo y se diferencia de los demás, en otras 
palabras, las categorías están divididas de esta manera de acuerdo a las actividades económicas que se llevan a 
cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda características en común, posee una unidad y se 
diferencia de los otros sectores precisamente debido a lo anterior. 
 
En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) del total de establecimientos 
económicos que existen en el país, el 48% corresponde al comercio, el 40% a prestación de servicios y el 12% a la 
industria. 
 
Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector económicos, el 51% se encuentran en 
establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria. 
 
Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de bienes 
tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos físicos. 
 
Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado como un 
sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario 
contribuye a la formación del producto y del ingreso nacional. 
 
En Colombia es frecuente que los sectores económicos nombrados por la teoría clásica no sean los únicos que 
existan. Las actividades económicas tienden a diferenciarse en pequeños grupos según la especialización de cada 
uno. 
 
Debido a esto, existen otros sectores económicos reconocidos. Los cuales se nombran a continuación: 
 
• Sectores agropecuarios  
• Sector de servicios  
• Sector industrial  
• Sector de transporte 
• Sector de comercio  
• Sector financiero  
• Sector de la construcción  
• Sector minero y energético  
• Sector solidario  
• Sector de comunicaciones 
 
TIPOS DE SECTORES 
 
Los sectores de producción son las áreas de la economía en la que las empresas comparten el mismo producto o 
servicio relacionado. También se pueden considerar como industrias o mercados que comparten características 
operativas comunes. Dividir una economía en diferentes sectores de producción permite un análisis más profundo 
de la economía en su conjunto. 
 
La economía de una nación se puede dividir en varios sectores de producción para definir la proporción de la 
población que participa en diferentes actividades. Esta categorización representa una distancia progresiva del 
entorno natural. 
 
Sector primario 
 
El sector primario o sector agrícola de la economía comprende todas aquellas actividades económicas relacionadas 
con la obtención de productos y bienes directamente de la naturaleza. En este sector no se realiza ningún tipo de 
transformación al bien o producto obtenido. 
 
Dentro de las actividades económicas que se agrupan en el sector primario encontramos la agricultura y el sector 
agrícola, entendido como el conjunto de herramientas, conocimientos y actividades llevadas a cabo por el ser 
humano con el objetivo de obtener productos vegetales al ser cultivados. 
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La agricultura puede variar dependiendo del lugar en el que se desarrolla. Las herramientas, los conocimientos, el 
enfoque y los bienes y productos obtenidos también varían, acorde a cada zona geográfica. 
 
En Colombia, por ejemplo, la agricultura se desarrolla más fuertemente en ciertos departamentos, como el Valle del 
Cauca, cuna de la mayor producción de caña de azúcar de todo el país. 
 
La agricultura constituye uno de los primeros avances tecnológicos desarrollados por la humanidad. En la 
antigüedad, la mayor parte de las tribus de humanos eran nómadas. Esto quiere decir que no se asentaban en 
ningún terreno en específico y que en cambio recorrían grandes distancias buscando alimento en zonas de caza o 
recolectando frutos de plantas silvestres. 
 
Así, con el nacimiento, auge y crecimiento de la agricultura, las tribus de seres humanos pudieron asentarse en una 
ubicación geográfica y desarrollarse a partir de ese sitio. 
 
Junto a la agricultura, los humanos, hace alrededor de 11.500 años, comenzaron a pastorear y criar animales 
salvajes. Entre las primeras especies animales que fueron criadas por humanos se encuentran los perros, quienes 
ayudaban en las tareas de caza. 
 
Colombia, gracias a su ubicación geográfica (posee costas tanto en el océano pacífico como en el océano atlántico, 
además de contar con una gran extensión de terreno en la Amazonía). A su vez, la riqueza de sus tierras y la gran 
diversidad climática, es considerada una de las potencias mundiales en agricultura. 
 
Sector secundario 
 
Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector secundario podemos encontrar todas aquellas 
relacionadas con la industria. 
 
El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se caracteriza por 
ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes o mercancías, en bienes de 
equipo o productos que puedan ser consumidos. 
 
El sector secundario se puede dividir en dos subsectores: Por una parte, encontramos el sector industrial extractivo. 
 
Este sector se centra en la obtención, recolección y extracción de materias primas relacionadas con la minería y el 
petróleo. Estas dos actividades no se consideran pertenecientes al sector primario a pesar de tratarse de procesos 
en los que a primer momento no se transforma el producto, bien o mercancía. 
Por otra parte, existe el sector industrial de transformación. En este sector se encuentran actividades tales como la 
fabricación de electrodomésticos, el embotellado de gaseosas y refrescos, la fabricación y ensamblaje de vehículos, 
la construcción, la artesanía, la obtención de energía, entre otros. 
 
Se consideran parte del sector secundario todas aquellas industrias relacionadas con la manufactura de productos 
y mercancías. Manufacturar una materia prima significa convertirla en un producto. Se trata, de nuevo, de un proceso 
de transformación. 
 
Existen empresas que manufacturan una parte del producto y que suman su labor a una gran cadena que da como 
resultado la mercancía, el bien o el producto finalizado. Un ejemplo de esta cadena sería el ensamblaje de 
automóviles o vehículos. 
 
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Colombia ha cerrado los años más recientes con una 
inversión positiva en materia de construcción. Esto se debe, en gran parte, a los proyectos de vivienda gratuita que 
ha implementado el gobierno durante los últimos mandatos y que han tenido como resultado la construcción y 
entrega de alrededor de 100.000 viviendas. 
 
Sumado a esto, el sector de la construcción ha crecido también gracias a la implementación de proyectos de 
construcción de nuevas autopistas e infraestructura portuaria. Asimismo, la construcción forma parte de uno de los 
tipos de industrias más importantes 
 
Por estas razones, el sector de la construcción, junto a la minería (siendo Colombia uno de los países de mayor 
exportación de esmeraldas), posee algunas de las actividades económicas que mayor índice de crecimiento han 
impulsado. 
Sector terciario 
 
El sector terciario de la economía agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios. 
 
Dentro de este sector no se encuentra la realización ni producción de mercancías de consumo ni bienes de equipo. 
En el sector terciario se presentan todas las actividades que prestan algún servicio a la comunidad, a las empresas 
y a las personas en general. 
 
Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la 
enseñanza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector de sanidad. 
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Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura. Por último, 
es necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino también internacional 
en lo que se conoce como comercio exterior. 
 
A pesar de no producir por sí mismo mercancías, el sector terciario se caracteriza por ser fundamental para el 
correcto desarrollo de la economía, pues se enfoca en la distribución y el consumo de mercancía, en la prestación 
de servicios personales tales como servicios públicos, salud, educación, entre otros. 
 
Gracias a la organización y administración prestada por el sector terciario, el sector primario y el secundario pueden 
ser más productivos para Colombia. 
 

De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar: “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 7, DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA” este se encuentra ubicado en el sector secundario de acuerdo con 

las especificaciones de cada objeto desarrollar. 
 
Según la clasificación UNSPSC para el caso del objeto a contratar, los sectores de la infraestructura estarían 
incluidos los siguientes productos: 
 

Segmentos  Familia  Clase  Producto  Nombre  

810000000 81100000 811015000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

72000000 72100000 72101500 72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

 

2. Agentes Que 
Componen El 
Sector 

Agencia Nacional de Infraestructura, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Departamento Nacional de Planeación, 
Departamento Nacional de Estadística, Cámaras de Comercio, Personas Naturales o Jurídicas cuyo objeto social o actividades 
desarrolladas están relacionadas con el sector de la infraestructura 
 
ECONÓMICO 
 

o COMPORTAMIENTO DEL SECTOR  
La actividad económica está dividida en sectores y cada sector se refiere a una parte de la actividad cuyos elementos tienen 
características comunes. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 
producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
DIVISIÓN SEGÚN LA ECONOMÍA CLÁSICA: Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los 
siguientes: 

• Sector primario o sector agropecuario. Comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias 
primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación 
forestal. 

• Sector secundario o sector Industrial. El que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados, sector 
industrial, sector energético, sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la minería 
se pueden crear distintos productos), sectores de la construcción. 

• Sector terciario o sector de servicios. También es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino 
servicios: sector transportes, sector comunicaciones, sector comercial, sector turístico, sector sanitario, sector educativo y 
sector financiero. 

 
En este caso, el proceso se enmarca en el sector SECUNDARIO en actividades de extracción y obtención de materias primas. 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
 

El sector de la construcción proyecta factores positivos en 2023, según Camacol, como la reducción de la inflación, la corrección 
de las tasas de interés y la moderación de los costos de construcción, por lo que se estima que la construcción de edificaciones 
crecerá un 9.8% el próximo año, y las ventas de vivienda aportarán 5 puntos porcentuales de inversión a la economía. 
 
En febrero de 2024, la variación mensual del ICOCED fue 1,39%, en comparación con enero de 2024. La clase CPC V.2 A.C de 
edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (1,41%), mientras que la clase CPC V.2 A.C de 
edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (1,38%). 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20


 

 

Alcaldía de Combita 
Calle 3 No. 5-63 Combita  
Teléfono: 313 366 2322 
http://www.combita-boyaca.gov.co 

 

Dos de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,39%): 
Educación (1,56%) y Comercio (1,48%). 
     
Por otra parte, los destinos: Apartamentos (1,38%), Casas y Oficinas (1,36% cada uno), Otros destinos (1,35%), Hospitales y 
centros asistenciales (1,32%), Administración pública (1,31%) y Hoteles (1,03%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
Por último, el destino Bodegas presentó la misma variación mensual que el índice total (1,39%). 
 
El mejoramiento, mantenimiento y ampliación de instituciones educativas lo realizan principalmente ingenieros civiles y/o 
arquitectos que tienen conocimiento sobre este tipo de proyectos y los cuales se han desarrollado en el mercado con proyectos 
similares y tienen la capacidad técnica, jurídica y económica para desarrollar este tipo de actividades. 
 
Personas naturales o jurídicas bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de Consorcios o 
Uniones Temporales, con RUP cuya actividad económica se encuentre registrada en el clasificador de bienes y servicios, descrito 
en la ficha técnica 

3. Gremios Y 
Asociaciones 
Que Participan 
En El Sector;  

Federación Colombiana de Educadores- FECODE, Sindicato Nacional de Docentes Directivos de Colombia, Sindicato de 
trabajadores de la educación – SINTRENAL, Ministerio de Educación Nacional. 

4. Cifras Totales De 
Ventas;  

En mayo de 2025 la variación anual del IPC fue 5,05%, es decir, 2,11 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo 
periodo del año anterior, cuando fue de 7,16%. 

 

5. Perspectivas de 
crecimiento, 
inversión y 
ventas.  

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC corresponden a Alimentos y bebidad no alcoholizadas (0.60) y recreación y 
cultura -0.52 

6. Variables 
Económicas Que 
Afectan El 
Sector Como 
Inflación, 
Variación Del 
SMMLV Y La 
Tasa De 
Cambio.  

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un 
conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores. El indicador es utilizado para la toma de 
decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo que permite analizar situaciones de carácter económico.   
  
Los propósitos de uso de la información del IPC se pueden circunscribir en diferentes ámbitos de uso nacional. Principalmente, el 
índice se usa como factor de ajuste en la determinación de salarios, estados financieros, en la solución de demandas laborales y 
fiscales. Igualmente, el IPC se emplea para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en 
partidas de las cuentas nacionales y como factor de análisis del comportamiento de la economía.   
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En atención a ello, la revisión del IPC que con regularidad adelanta el DANE, permite incorporar variantes metodológicas y de 
funcionamiento que hacen la producción estadística del índice más completa y acorde con los nuevos desarrollos que en esta 
materia aportan los sistemas estadísticos más avanzados. 
 
Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo de ejecución del contrato, incluidas todas sus etapas, es 
previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual. Para evidenciar el entorno cambiante se presentan 
algunos indicadores sin perjuicio de que puedan darse otros que influencien las costos, gastos e ingresos, o que sea necesario 
hacer un análisis prospectivo en series de tiempo que contemplen fechas anteriores. 
 
1. Histórico del IPC- tasa de Cambio Índice de precios al consumidor (IPC). 
 

  
  

 
 
Fuente: DANE 

 
2. Expectativas de la Inflación en COLOMBIA 
  
La inflación continuó descendiendo en mayo liderada por la disminución de los precios de los alimentos. No obstante, las tasas de 
inflación de regulados y de servicios (sin alimentos ni regulados) aumentaron. Las medidas de inflación total (12,4%) y básica 
(10,5%) permanecen alejadas de la meta de 3,0%. 
  
Las expectativas de inflación de los analistas económicos continuaron disminuyendo y se ubican en 6,4% a 12 meses y en 4,0% 
a 24 meses. Para fin de 2025 se ubican en 5,0% en la mediana de la muestra.  
  
El PIB registró un crecimiento anual de 3,0% en el primer trimestre de 2023. La pérdida de dinamismo de la actividad económica 
continuó en abril según lo mostró el indicador de seguimiento a la economía (ISE). La moderación del dinamismo de la demanda 
interna ha inducido un ajuste importante en el desbalance externo del país, cuyo déficit de cuenta corriente se redujo a 4,2% del 
PIB en el primer trimestre de 2023, frente a un déficit de 6,2% en 2022.  
  
En los últimos meses, el peso colombiano ha presentado una importante apreciación y las primas de riesgo para Colombia han 
disminuido de forma sustancial. Esto se ha dado en el contexto de alta incertidumbre en la economía global y reducción de los 
precios internacionales del petróleo. 
 
Con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la política monetaria continúa con su objetivo de llevar la inflación hacia su meta 
de 3,0%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible. 
 
METAS DE INFLACIÓN 
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Fuente: Banco de la República 
 

3. Histórico de Tasa de cambio. 

 
Fuente: ANIF 
 
4. Variación del SMMLV 
 

 
 
Fuente: La República  
 

7.Cadena De 
Producción Y 
Distribución 

Por ser un contrato de obra pública depende del incremento de material, mano de obra y transporte 
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ASPECTO TECNICO VERIFICACIÓN 

Las condiciones técnicas y 
tecnológicas del objeto del 
Proceso de Contratación, 
incluyendo el estado de la 
innovación y desarrollo técnico 
que permite crear nuevos 
productos y oportunidades de 
mercado y las nuevas tendencias 
como:  

Para el presente objeto del contrato no está sujeto a cambios tecnológicos por ende 
este factor no es relevante al proceso de contratación. 

1. Cambios Tecnológicos 

Para el presente objeto del contrato no está integrado por bienes que puedan generar 
cambios tecnológicos o que sea un cambio tecnológico por ende este factor no es 
relevante al proceso de contratación. puede ser ofrecido por una o varias personas 
naturales o jurídicas que existan legamente en la región o fuera de ella, que cuenten 
con la capacidad y experiencia para desarrollar el objeto contractual, de acuerdo a los 
requisitos exigidos 

2. Amplitud De La Oferta De 
Características De Los Productos. 

Con forme a lo establecido en el Estudio previo del presente proceso de selección y 
en especial de la descripción técnica del objeto del contrato, se ha llegado a la 
conclusión de que se trata de generación de infraestructura los cuales son de gran 
amplitud en su oferta. 

3. Especificaciones De Calidad. 

ITEM  
APU GOB. 

2026 
CONCEPTO UND CANTIDAD 

CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO (COMBINADO) 

1   PRELIMINARES  

1.01 4.01.03 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED 
ALCANTARILLADO 

M 216.07 

1.02 2.02.15 
EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN 
MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

M³ 205.70 

1.03 2.01.70 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M³ 51.42 

          

2   REDES DE ALCANTARILLADO  

2.01 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M³ 30.85 

2.02 5.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=12" 

M 216.07 

2.03 3.03.16 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

M³ 134.39 

          

3   POZOS DE INSPECCIÓN 

3.01 2.02.15 
EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN 
MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

M³ 87.58 

3.02 4.01.02 
ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES 1 A 
7 USOS 

M² 2.66 

3.03 COTIZ 
POZO DE INSPECCIÓN DIÁMETRO INTERIOR 1.20M 
1.00M<H<1.5M, INCLUYE PLACA PISO, PLACA 
SUPERIOR, ARO - TAPA Y UÑAS DE GATO. 

UND 6.00 

3.04 3.03.16 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

M³ 32.14 

          

4   CONEXIONES DOMICILIARIAS 

4.01 3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M³ 83.16 

4.02 3.03.11 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M³ 20.79 

4.03 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M³ 11.12 

4.04 2.02.03 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 
X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). 

UND 24.00 

4.05 5.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6" 

M 49.14 

4.06 5.02.06 
CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO 
DE 315 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN). 

UND 24.00 

4.07 3.03.16 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

M³ 70.43 

          

5   SUMIDEROS 

5.01 3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M³ 26.53 

5.02 3.03.11 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M³ 6.63 

5.03 COTIZ 
SUMIDERO TIPO 3 (0.70 M * 1.10 M) SEGÚN DISEÑOS 
ESPECÍFICOS 

UND 8.00 
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ASPECTO TECNICO VERIFICACIÓN 

5.04 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M³ 2.61 

5.05 5.02.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D=10" 

M 34.08 

5.06 3.03.16 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

M³ 12.91 

          

CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN 

6   REDES DE ACUEDUCTO 

6.01 4.01.03 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE 
ACUEDUCTO 

M 214.85 

6.02 2.02.15 
EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN 
MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

M³ 172.30 

6.03 3.03.11 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO M³ 14.82 

6.04 4.01.04 
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M³ 23.66 

6.05 4.02.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 
DIÁMETRO 90 MM (UNIÓN CADA 50 M) 

M 214.85 

6.06 3.03.16 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO 
CON PLANCHA VIBRADORA 

M³ 167.79 

6.07 
4.04.33 

(MODIFICADO) 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE TRIPLE 
ACCIÓN D=2" - A TUBERÍA DE D=3" 

UND 1.00 

6.08 4.04.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
COMPUERTA H.D. D=3" EXTREMO BRIDA SELLO 
ELÁSTICO, 250 PSI. 

UND 1.00 

6.09 
4.03.52 

(MODIFICADO) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS PARA 
VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN H.F. INCLUYE TUBO 
PVC PROTECCIÓN 

UND 2.00 

6.10 4.01.35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 
1/2". INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE 
CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. 
INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR 
VOLUMÉTRICO. 

UND 24.00 

6.11 COTIZACIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PEAD DE 
DIÁMETRO DE 3" 

UND 1.00 
 

4. Condiciones Especiales Para 
La Entrega (Cadenas De Frío, 
Sistemas De Vigilancia, etc.). 

El presente objeto del contrato está sujeto a la necesidad de la Entidad, por lo cual, 
las condiciones de entrega, serán las requeridas por el supervisor. 

5. Tiempos de Entrega 
El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido a 
partir de la firma de la correspondiente acta de inicio salvo situaciones de fuerza mayor 
o caso fortuito. 

 

ASPECTO REGULATORIO VERIFICACIÓN 

La Entidad Estatal debe 
identificar la regulación 
aplicable al objeto del Proceso 
de Contratación, tanto la que 
influye en el mercado del bien, 
obra o servicio, como la que 
regula la actividad de los 
proveedores y compradores 
de manera particular, 
incluyendo regulaciones de 
mercado, de precios, 
ambientales, tributarias y de 
cualquier otro tipo, así como 
las modificaciones recientes a 
tales regulaciones y el 
impacto en su aplicación.  
También debe estudiar si en el 
sector hay Normas Técnicas 
Colombianas, acuerdos o 
normas internacionales 
aplicables y autoridades 
regulatorias o de vigilancia. 

Por tratarse de un contrato de OBRA PÚBLICA cuyo valor según da cuenta el análisis de 
mercado realizado para tal fin, NO supera la menor cuantía, sin sobrepasar el límite de la 
misma y su objeto contractual es: “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 7, DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA” la modalidad de selección que 
corresponde para la presente Convocatoria Pública es la de SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA, conforme lo establece el artículo 2°, numeral 2 literal b) de la Ley 
1150 de 2007, que en su parte pertinente consagran, respectivamente: “Selección 
abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual, contratación que se surtirá según el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015 correspondiente a la contratación de Menor 
Cuantía. 
 
De acuerdo con la descripción del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y 
Conforme a las normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente 
objeto del contrato está sujeto a precio regulado por parte del gobierno local, por medio 
de la resolución 033 del 27 de abril de 2026 por medio de la cual se actualiza y se fija la 
lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el Departamento de Boyacá 
para el año 2026. 
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OTROS VERIFICACIÓN 

La Entidad Estatal debe 
establecer otros contextos 
como ambiental, social, 
político u otro si es 
conveniente y relevante para 
conocer el sector. 

Teniendo en cuenta los aspectos políticos, sociales o ambientales y según las 
características del objeto del contrato, su valor, su forma de entrega, su forma de pago y 
el contexto local del objeto del contrato, la entidad no establece necesario establecer otros 
contextos relevantes para el sector. 
 

 
2.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal responderá, entre otras, las siguientes preguntas: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Quién Vende el Bien o Presta el Servicio? 
 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el 
mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales 
características como tamaño empresarial, ubicación, 
esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta 
identificación permite determinar posibles Riesgos de 
colusión1 y también establecer el poder de negociación de los 
proveedores, el cual está relacionado con el número de 
competidores presentes en el mercado y las participaciones 
de cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, 
mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. Esto 
puede traducirse en precios más altos o condiciones menos 
favorables para la Entidad Estatal.  Para identificar los 
posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos 
e información del Sistema de Información y Reporte 
Empresarial –SIREM–2; las bases de datos de las Cámaras de 
Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de 
información empresarial o sectorial disponible en el mercado. 
Estas bases de datos permiten conocer la información 
financiera del sector y de algunos de sus miembros en 
particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer los 
requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de 
Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales 
del sector. 

Cualquier persona natural o jurídica que demuestre la 
idoneidad y experiencia concordante con el objeto del 
contrato, y que acredite dentro del registro de cámara de 
comercio y registro Único de Proponentes poseer el objeto 
social y actividad económica directamente relacionada 
con el objeto del contrato y acreditar los siguientes 
aspectos:  
  
1. Aspectos jurídicos, según pliego de condiciones 2. 
Aspectos de idoneidad acreditados a través de la 
clasificación UNSPSC. Certificada en el RUP 3. Aspectos 
de Experiencia acreditados según el Codificador UNSPSC 
y Certificada en el RUP 4. Aspectos financieros, 
económicos y organizacionales acreditados a raves del 
RUP 5. aspectos técnicos Y de Capacidad de contratación 
que para el efecto se incluirán en el pliego de condiciones 

2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y 
entrega de bienes, obras o servicios? 

 
La Entidad al determinar los partícipes en la producción, 
comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la 
eficiencia y la economía de las adquisiciones, disminuyendo 
en algunos casos el número de intermediarios. 
 
La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, 
distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los 
costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de 
distribución y entrega de bienes o suministro del servicio.  
 
Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del 
mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o 
distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como 
identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra o servicio 
hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los 
potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, 
obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la 
Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, 

El servicio requerido por medio del objeto está regulado 
por las normas de la construcción y contratación a nivel 
nacional.  
 
En el departamento de Boyacá existen diversas personas 
naturales y jurídicas que se dedican a la contratación de 
obra pública. 

 
1
Acuerdo ilícito entre oferentes para elevar los precios o disminuir la calidad de bienes, obras o servicios que la Entidad Estatal pretende adquirir mediante un proceso 

competitivo. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Guía Práctica – Combatir la colusión en las licitaciones. Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/2010/Guia_Contratacion.pdf. 

2
Este sistema contiene la información suministrada por las sociedades del sector real que están sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de 

Sociedades. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista, 
distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc. 
 
El análisis debe incluir los precios, su comportamiento 
histórico y las perspectivas de cambios sobre estos.  

3. Producción 
 
Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal 
conocer los métodos de producción de los potenciales 
proveedores. Por un lado, muchos proveedores manejan su 
Producción únicamente bajo pedido, es decir, tienen poca 
flexibilidad en caso de alguna adición a un pedido planeado. 
Esta situación implica que si la Entidad Estatal está 
comprando un producto que requiere suministro constante, 
debe realizar pedidos con un margen de inventario de 
respaldo.  
 
Por el contrario, en caso de que el proveedor maneje una 
producción constante o un inventario de producto terminado 
disponible para suministrar en todo momento, la Entidad 
Estatal debe conocer el costo de adquirir productos por fuera 
de un pedido planeado pues probablemente estos van a ser 
más altos. Adicionalmente, es importante determinar si existen 
oportunidades de obtener descuentos por volumen o de 
agregar demanda con otras Entidades Estatales para obtener 
mejores condiciones. 

Se trata de un bien producido por diversas materias 
primas suministradas e instaladas por el contratista. 

4. Distribución 
 
La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el transporte 
y cuáles son los tiempos de entrega que manejan los 
potenciales proveedores. Conocer el costo de transportar y 
entregar un producto es decisivo a la hora de determinar la 
frecuencia prudente de los pedidos o la posibilidad de 
contratar el servicio de transporte de forma independiente. 
Adicionalmente, el tiempo de entrega puede brindar 
información sobre la posibilidad de realizar pedidos de último 
momento o de urgencia y si es el caso conocer los 
sobrecostos que puede traer consigo esta situación. En caso 
de que los tiempos de entrega no sean flexibles, dependiendo 
del producto, la Entidad Estatal puede contar con inventarios 
mayores para prevenir el riesgo de desabastecimiento que 
podría ser crítico en bienes que requieren suministro 
constante, como la papelería. Por otro lado, existen dos 
posibilidades en cuanto a la distribución de un bien:  
 
a. La Entidad Estatal contrata a un proveedor que tenga la 

capacidad de suministrar y distribuir el producto en 
todos los lugares requeridos y maneja los pedidos e 
inventario de cada lugar.  

b. La Entidad Estatal cuenta con uno o varios centros de 
almacenamiento donde el proveedor entrega el pedido 
y la Entidad Estatal se encarga de distribuir el producto 
a cada seccional, utilizando transporte propio o 
contratando el servicio con otro proveedor. 

El contratista de obra es el encargado de suministrar las 
materias primas en los lugares de trabajo y será el quien 
por medio de mano de obra las convierta en los productos 
requeridos por la entidad. 

 
 

Existen diferentes figuras jurídicas y de asociación mediante las cuales se puede realizar el contrato de obra 
pública que requiere la entidad, varían según sean públicas o privadas. 
 
Existen diferentes figuras jurídicas y de asociación mediante las cuales se puede realizar el contrato de obra 
pública que requiere la entidad, varían según sean públicas o privadas y descritas a continuación: 
 
PERSONA NATURAL: persona natural que presenta una propuesta o desarrollan una actividad de negocio, 
que mantiene su independencia y autonomía en todo sentido. 
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UNIÓN TEMPORAL: Unión de dos o más personas naturales o jurídicas que conjuntamente presentan una 
propuesta o desarrollan una actividad de negocio, sin que esa unión o colaboración constituyan una entidad 
jurídica, sino que en ambos casos los miembros de la unión temporal mantienen su independencia y autonomía 
en todo sentido. 
 
CORPORACIÓN: Sociedad corporativa es una entidad jurídica creada bajo las Leyes de un Estado como una 
entidad legal reconocida como persona jurídica y amparada por el derecho de sociedades. Cuenta con sus 
propios privilegios y responsabilidades distintos a aquellos de sus miembros (personas naturales). 
 
PERSONA JURÍDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, si no como 
institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con 
o sin ánimo de lucro. 
 
En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones y que no sea una persona física. Así, junto a las personas físicas existen también las personas 
jurídicas, que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en 
consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer 
bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 
 
Con el fin de analizar el comportamiento de las adquisiciones anteriores que el Municipio de CÓMBITA ha 
realizado con relación a los bienes, obras y/o servicios relacionados con el presente proceso contractual, se 
ha hecho uso de la información contenida en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, 
arrojando los siguientes resultados: 
Según lo sugerido por Colombia Compra Eficiente a través del aplicativo web disponible en el siguiente enlace: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwid
CI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9,   
 

 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que se adelanta, 
se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad de selección, 
el presupuesto oficial del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato. 
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2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita responder las siguientes preguntas: 
 
2.3.1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La Entidad Estatal debe analizar 

el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en cuenta: 
 
2.3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la guía para la elaboración de estudios previos del sector del Colombia Compra Eficiente 
Numeral C. ANALISIS DE LA DEMANDA, en su numeral histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y 
otros consumidores de bienes y servicios, se realizó la verificación de entidades que hacen adquisiciones por modalidad de 
contratación, que permitan determinar el presupuesto estimado, de acuerdo al objeto contractual para adelantar el presente 
proceso.  
  
Una vez verificado el SECOP, se puede evidenciar que muchas de las entidades del Estado requieren la contratación para el: 
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 5 ENTRE 
CARRERAS 5 Y 7, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA y se han adelantado bajo la modalidad de 
Selección Abreviada de menor cuantía. 
 
Se puede observar así que diversas entidades a nivel Boyacá y Colombia generan selecciones abreviadas de menor cuantía 
para cumplir con objetos contractuales análogos al de este proceso de contratación. 
 

N° Proceso 
SECOP 

OBJETO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
CONTRATISTA 

VALOR 
CONTRATO 

PLAZO 

SAMC-009-
2026 

CONSTRUCCIÓN RED PLUVIAL 
DE LA CALLE 4 ENTRE 
CARRERA 2 Y 3; CON EL FIN DE 
FORTALECER EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SUSA, 
CUNDINAMARCA 

CUNDINAMARCA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE SUSA 
CONVOCADO $ 134,159,557,00 3 Meses 

MSS-SA-MC 
N° 006 DE 

2026 

OPTIMIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA 
BOYACÁ 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SANTA SOFIA 

CONVOCADO $ 489,942,482 3 Meses 

SAMC-002-
2026 

CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE 
SEMA 

ALCALDÍA DE SAN 
MIGUEL DE SEMA 

ADJUDICADO $243.662.222,00 3 Meses 

 

Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que se 
adelanta, se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad 
de selección, el presupuesto oficial del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato. 
 
Según lo sugerido por Colombia Compra Eficiente a través del aplicativo web disponible en el siguiente enlace: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwid
CI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9,   
 

 
 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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Son varias las conclusiones a las que se puede llegar al realizar el análisis de los criterios de comparación de adquisiciones 
Previas de otras Entidades Estatales. Entre ellos se puede mencionar que la mejor forma para garantizar la calidad en el 
contrato de obra es que el proceso contractual sea a través de una selección abreviada de menor cuantía ya que asegura que 
se tome la mejor decisión y la transparencia en el proceso, de igual forma se pueden observar procesos con otra modalidad 
de contratación lo cual obedece a la disponibilidad de recursos con los que cuenta el municipio al momento de realizar dicha 
contratación, además que su cuantía permite este tipo de modalidad, así mismo se concluye que los pagos a realizarse deben 
ir siempre ligados a la entrega de los productos generados en las distintas fases de la ejecución del contrato, el tiempo es 
acorde a un análisis técnico, lo anterior indica que en este campo se cuenta con amplia experiencia, lo que le permitirá a la 
entidad exigir libremente experiencia según sus necesidades a los oferentes, y por último es importante mencionar que los 
precios son relativos al tipo de análisis que se pretenda realizar, al plazo estipulado en los contratos y al hecho de que en 
ningún proceso contractual se ha realizado modificaciones, adiciones o declaraciones de siniestros o de incumplimiento. Si 
bien, la variación de los valores de los procesos obedece, entre otros aspectos, a las cantidades de obra a ejecutar y el tiempo 
destinado para ello. 
 
3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para llevar a cabo el presupuesto se tomaron en cuenta el listado de precios unitarios de la Gobernación de Boyacá resolución 
033 de abril de 2026 por la cual se actualizada el listado de precios unitarios y consultoría en el Departamento. 
 
4. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 
y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (versión 1) los riesgos que se pueden 
presentar dentro del presente proceso de selección y que puedan afectar la etapa de planeación hasta la terminación del plazo 
de ejecución, la liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías.  
  
El municipio de Cómbita señala que de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación (versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riesgos serán asumidos de acuerdo a las siguientes 
reglas.  
1.  la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos. 2. y/o por la parte que disponga de mejor 
acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o o de diversificación.  
  
Conforme a lo establecido en los artículos 4º de la ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015, los 
riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de contratación son:  
  
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia.  
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Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su 
ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.  
  
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio 
del Municipio, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.  
  
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Municipio y que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de 
la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.       
 
4.1 RIESGOS PREVISIBLES Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:  
 

1. Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones 
2. Riesgo de Presupuesto Oficial no acorde con valores del mercado 
3. Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección 
4. Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados 
5. Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir 

su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
6. Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma 
7. Riesgo de no recepción de propuestas 
8. Riesgo de precio artificialmente bajo 
9. Riesgo de que no se firme el contrato 
10. Riesgo de que no se presenten las Garantías 
11. Riesgo de No Publicación. 
12. Riesgo de no realizar Registro Presupuestal 
13. Riesgo de reclamaciones ante la resolución de adjudicación 
14. Riesgo de Falta de calidad del servicio 
15. Riesgo de Incumplimiento del servicio. 
16. Riesgo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
17. Riesgos Laborales 
18. Riesgo de Variación de Cantidades de Obra. 
19. Riesgo de Insuficientes Materiales de Construcción. 
20. Riesgo de Deficiencia en la Calidad de los materiales. 
21. Riesgo de Mano de Obra no Idónea. 
22. Riesgo de Obras Construidas en condiciones de calidad deficientes. 
23. Riesgo de daño a terceros. 
24. Riesgo Ambiental 

 
 
5. ANALISIS DEL RIESGO 
 

No.  Clase Fuente Etapa Tipo 
DESCRIPCIÓN (Qué 
puede pasar y cómo 

puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 
Probabilidad Impacto 

Valoración 
del Riesgo 

Categoría 

1 General Interno Planeación Operacional 
Contratar servicios no 
incluidos el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Incumplimiento a lo 
establecido en el 
Decreto 1082 de 
2015. 
 
Procesos de 
Responsabilidad 
Disciplinaria o fiscal 

2 4 6 Alto 

2 General Externo Planeación Operacional 

Ejecutar contratos que se 
vean afectados en su 
valor debido a precios que 
no correspondan a los del 
mercado u otros factores 
externos, afectándose el 
equilibrio económico 
tanto para el contratante  
o para el contratista. 

Demandas por 
Desequilibrio 
Económico del 
Contrato. 
 
Procesos de 
Responsabilidad 
Fiscal. 
 
Detrimento 
Patrimonial.  
 
Detrimento de la 
Imagen del Municipio  

2 3 4 Bajo 

3 General Interno Planeación Operacional 

Inadecuado 
Establecimiento de 
Requisitos habilitantes 
para el proceso de 
selección 

Demandas. 
 
Procesos de 
Responsabilidad 
Disciplinaria. 

1 3 4 Bajo 
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Inadecuada 
selección del 
contratista 

4 General Interno Planeación Operacional 

Formulación 
Especificaciones 
incompletas, inconclusas 
al describir el bien o 
servicio requerido. 

Definición imprecisa 
del objeto del 
contrato. 
 
Bienes o Servicios 
adquiridos que no 
cumplen con la 
necesidad de la 
entidad o de 
condiciones técnicas 
deficientes. 
 
Procesos de 
responsabilidad 
fiscal o disciplinaria 

1 2 3 Bajo 

5 General Interno Planeación Operacional 
Contratar o servicios no 
incluidos el Plan de 
Desarrollo de la Entidad. 

La identificación de 
la necesidad no 
permite satisfacer las 
necesidades de la 
Entidad Estatal,  
cumplir su misión, no 
es coherente con el 
cumplimiento de sus 
objetivos y metas  
                            
Incumplimiento 
metas plan de acción 
y proyectos     
 
Procesos de 
Responsabilidad 
Disciplinaria o fiscal 

2 4 6 Alto 

6 General Interno Selección Operacional 

Realizar sin la 
observancia de los 
requisitos técnicos y 
legales un proceso de 
selección de contratistas 
en cualquier modalidad 

Demandas 
 
Inadecuada 
selección del 
contratista 
 
Procesos de 
Responsabilidad 
Disciplinaria o Fiscal 

1 3 4 Bajo 

7 General Externo Selección Económico 

Que una vez surtido el 
proceso de selección no 
se reciba propuesta 
alguna 

Incumplimiento 
metas plan de acción 
y proyectos. 
 
Atraso en la 
ejecución del 
presupuesto 

2 5 7 Alto 

8 General Externo Selección Financiero 
Recepción de oferta con 
precio artificialmente bajo 

Posible Desequilibrio 
Económico del 
Contrato 
 
Demandas 
 
Procesos de 
Responsabilidad 
Fiscal o Disciplinaria 

2 3 4 Bajo 

9 General Externo Contratación Operacional 
Que el oferente 
seleccionado no suscriba 
el contrato 

Demandas por parte 
de la entidad hacia el 
contratista 
 
Aplicación de pólizas 
 
No se inicia el 
contrato o se 
presentan demoras 
en el inicio del mismo 

1 5 6 Alto 

10 General Externo Contratación Financiero 

Omisión o Atraso por 
parte del contratista en la 
generación y 
presentación de las 
garantías requeridas para 
la ejecución del contrato  

No se inicia el 
contrato o se 
presentan demoras 
en el inicio del mismo 
 
atraso en el 
cumplimiento de las 
metas establecidas 

1 4 5 medio 

11 General Interno Contratación Operacional 

Omisión o Atraso por 
parte de la Entidad en la 
publicación de los 
documentos del proceso.  

Incumplimiento a lo 
establecido en el 
Decreto 1082 de 
2015 
 
Procesos de 
responsabilidad 
fiscal, civil, penal, 
Disciplinaria. 

1 2 3 Bajo 

12 General Interno Contratación Operacional 

Que se inicie la ejecución 
de procesos 
contractuales sin el 
respectivo registro 

Procesos de 
responsabilidad 
fiscal, civil, penal, 
Disciplinaria. 

1 2 3 Bajo 
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presupuestal de la 
obligación 

13 General Externo Contratación Operacional 

Que se presenten 
reclamos o recursos ante 
la resolución de 
adjudicación 

Demandas 
 
procesos de 
responsabilidad 
fiscal, civil, penal, 
Disciplinaria. 
 
atraso en el 
perfeccionamiento 
del contrato 

1 2 3 Bajo 

14 General Externo Ejecución Operacional 
Que la calidad del servicio 
pueda resultar deficiente 

Servicio prestado en 
condiciones de 
calidad deficientes. 

3 4 7 Alto 

15 General Externo Ejecución Operacional 

Que el contratista no 
cumpla a cabalidad y sin 
justa causa con las 
actividades y/o 
especificaciones 
pactadas  dentro del 
objeto contractual 

Incumplimiento del 
objeto contractual, 
(aplicación de 
pólizas) terminación 
del contrato, 
sanciones 

3 4 7 Alto 

16 General Externo Ejecución Operacional 
Que el servicio no sea 
prestado en condiciones 
de calidad  

Deficiente calidad en 
el servicio 

4 4 8 Extremo 

17 General Externo Ejecución Operacional 

Que durante o después 
de la ejecución del 
contrato se cause daño a 
terceros. 

Demandas, 
Indemnizaciones. 

4 4 8 Extremo 

 
5.1. Forma de mitigación del riesgo  

 

N
o
.  

A quien 
se le 

Asigna 

Tratamiento 
/ Controles 

a ser 
Implementa

dos 

Impacto Después del Tratamiento 

Afecta la 
ejecució

n del 
Contrato 

Persona 
responsa
ble por 

impleme
ntar el 

tratamien
to 

Fecha 
estimada 
en que se 
inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada 
en que se 

completa el 
tratamiento 

Monitoreo y Revisión 

Probabili
dad 

Impact
o 

Valoració
n del 

Riesgo 

Categorí
a 

Como se 
realiza el 
monitoreo

? 

Periodicida
d 

¿Cuándo? 

1 
Depende
ncia que 
solicita 

Revisar que 
los 

procesos de 
contratación 

estén 
incluidos en 

el Plan 
Anual de 

Adquisicion
es 

1 4 5 Medio No 

Quien 
elabora 

el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 

previo 

A la terminación 
del estudio 

previo 

Verificand
o que la 
necesida
d este en 

el plan 
anual de 

adquisicio
nes 

Cada vez 
que se 

elabore un 
estudio 
previo 

2 
Depende
ncia que 
solicita 

Elaboración 
de un 

adecuado 
estudio de 
mercado 

1 3 4 Bajo Si 

Quien 
elabora 

el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 

previo 

A la terminación 
del estudio 

previo 

Verificand
o la forma 

de 
calcular 

el 
presupue
sto oficial 

Cada vez 
que se 

elabore un 
estudio 
previo 

3 
Depende
ncia que 
solicita 

Seguir los 
lineamiento
s dados por 
Colombia 
compra 

eficiente en 
el manual 

para 
determinar y 
verificar los 
requisitos 

habilitantes 

1 3 4 Bajo No 

Quien 
elabora 

el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 

previo 

A la terminación 
del estudio 

previo 

Verificand
o que el 
estableci
miento de 
requisitos 
habilitant
es este 

acorde a 
la ley 

Cada vez 
que se 

elabore un 
estudio 
previo 

4 
Depende
ncia que 
solicita 

Analizar la 
necesidad 

de la 
Entidad 
para así 

realizar una 
buena 

calificación 
del objeto 
contractual 

1 2 3 Bajo No 

Quien 
elabora 

el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 

previo 

A la terminación 
del estudio 

previo 

Verificar 
las 

especifica
ciones 

técnicas 
del 

proceso. 

Cada vez 
que se 

elabore un 
estudio 
previo 

5 
Depende
ncia que 
solicita 

Analizar el 
plan de 

desarrollo y 
los objetivos 
y metas de 

cada uno de 
los 

proyectos 

1 4 5 Medio No 

Quien 
elabora 

el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 

previo 

A la terminación 
del estudio 

previo 

Verificand
o que la 
necesida

d a 
satisfacer

, sea 
acorde 
con el 

Plan de 
Desarroll

o 

Cada vez 
que se 

elabore un 
estudio 
previo 
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6 
Contratac

ión 

Elegir la 
modalidad 

de selección 
según lo 

contemple 
la 

normativida
d vigente 
(Decreto 
1510 de 
2013) 

1 3 4 Bajo No 

Quien 
elabora 

el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 

previo 

A la terminación 
del estudio 

previo 

Verificand
o que la 
modalida

d de 
selección 
a utilizar 
sea la 

correspon
diente 

según el 
Decreto 
1082 de 
2015. 

Cada vez 
que se 

elabore un 
estudio 
previo 

7 
Contratac

ión 

Seguir los 
lineamiento
s dados por 
Colombia 
compra 

eficiente en 
la guía la 

elaboración 
de estudios 
de sector 

1 5 6 Alto Si 

Quien 
elabora 

el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 

previo 

A la terminación 
del estudio 

previo 

Verificand
o que las 
especifica

ciones 
del 

proceso 
así como 

los 
requisitos 
habilitant

es del 
mismo 

correspon
dan al 
sector. 

Cada vez 
que se 

elabore un 
estudio 
previo 

8 
Contratac

ión 

Citar al 
oferente a 
audiencia 

de 
explicación 

por 
presunto 

precio 
artificialmen

te bajo 

1 3 4 Bajo Si 
Contrata

ción 
Etapa de 
Selección 

Al momento de 
evaluar la oferta 

económica 

Verificar 
que el 

valor de 
la oferta 

económic
a del 

oferente 
no esté 
en un 

presunto 
precio 

artificialm
ente bajo. 

Cada vez 
que se 

evalué una 
oferta 

económica 
dentro de 

un proceso 
de 

selección. 

9 
Contratist

a 

Reporte 
ante cámara 
de comercio 

y demás 
entidades 

pertinentes 

1 5 6 Alto si 
Contratis

ta 

Etapa de 
Contratació

n 

Durante la etapa 
de Contratación 

Verificar 
que el 

oferente 
seleccion

ado se 
acerque 

dentro del 
los 

términos 
estableci

dos a 
suscribir 

el 
contrato. 

Cada vez 
que se 

culmine un 
proceso de 
selección y 
el proceso 

sea 
adjudicado. 

1
0 

Contratist
a 

Requerimie
nto al 

contratista 
1 4 5 Medio si 

Contratis
ta 

Etapa de 
Contratació

n 

Al finalizar la 
Etapa de 

Contratación 

Verificand
o que el 
contratist
a allegue 

las 
garantías 
requerida
s dentro 
de los 

términos 
estableci
dos para 

tal fin. 

Cada vez 
que se 

suscriba un 
contrato, el 

cual 
requiera de 

la 
presentació

n de 
garantías. 

1
1 

Contratac
ión 

Realizar la 
publicación 

de los 
documentos 
del proceso 
siguiendo lo 
establecido 

en el 
Decreto 
1082 de 
2015. 

1 2 3 Bajo no 
Contrata

ción 

Proceso de 
Contratació

n 

Al finalizar el 
Proceso de 

Contratación 

Verificand
o que los 
document

os del 
proceso 

se 
encuentre

n 
publicado

s en el 
SECOP 

Durante 
cada uno 

de los 
procesos 

de 
contratació

n. 

1
2 

Presupue
sto 

realizar el 
respectivo 

registro 
presupuesta

l de la 
obligación 

1 2 3 Bajo no 
Presupu

esto 

Etapa de 
Contratació

n 

Al finalizar la 
Etapa de 

Contratación 

Verificar 
la 

existencia 
del 

Registro  
Presupue
stal antes 

de la 
suscripció
n del acta 
de inicio. 

Antes de 
suscribir el 

acta de 
inicio de 

cada 
contrato. 

1
3 

Contratac
ión 

Dar trámite 
oportuno a 

los 
1 2 3 Bajo no 

Contrata
ción 

Etapa de 
Contratació

n 

Al finalizar la 
Etapa de 

Contratación 

Verificar 
la 

presentac

Cada vez 
que se 

realice un 
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requerimient
os y 

observacion
es 

presentadas 

ión de 
recursos 
ante la 

resolució
n de 

adjudicaci
ón dentro 

de los 
términos 
estableci

dos. 

proceso de 
selección. 

1
4 

Contratist
a 

Exigiendo al 
contratista 
la garantía 
única que 
ampare la 
calidad del 
servicio. 

1 4 5 Medio si 
Contratis

ta 
Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar la 
Etapa de 
Ejecución 

Mediante 
la 

aprobació
n de la 

garantía. 

Cada vez 
que se 

suscriba un 
contrato 

que 
requiera de 

la 
presentació

n de 
garantías. 

1
5 

Contratist
a 

exigiendo al 
contratista 
la garantía 
única que 
ampare el 

cumplimient
o del 

contrato 

1 4 5 Medio si 
Contratis

ta 
Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar la 
Etapa de 
Ejecución 

Mediante 
la 

aprobació
n de la 

garantía. 

Cada vez 
que se 

suscriba un 
contrato 

que 
requiera de 

la 
presentació

n de 
garantías. 

1
6 

Contratist
a 

exigiendo al 
contratista 
la garantía 
única que 
ampare la 
calidad del 

servicio 

3 4 7 Medio si 
Contratis

ta 
Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar la 
Etapa de 
Ejecución 

Mediante 
la 

aprobació
n de la 

garantía. 

Cada vez 
que se 

suscriba un 
contrato 

que 
requiera de 

la 
presentació

n de 
garantías. 

1
7 

Contratist
a 

exigiendo al 
contratista 
la garantía 
única que 
ampare la 

responsabili
dad civil 

extra 
contractual 

3 4 7 Medio si 
Contratis

ta 
Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar la 
Etapa de 
Ejecución 

Mediante 
la 

aprobació
n de la 

garantía. 

Cada vez 
que se 

suscriba un 
contrato 

que 
requiera de 

la 
presentació

n de 
garantías. 

 
NOTA: La asignación de los riesgos imprevisibles serán objeto de la audiencia previa que se realizará en la fecha y hora 
establecida en el pliego de condiciones, lo anterior conforme lo establecido en el artículo 4° de la ley 1150 de 2007. 
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en el presente numeral y como principio general, EL 
CONTRATISTA, como experto del negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos 
previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir 
los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su 
actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado 
y la sociedad. En consecuencia, el Municipio no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que 
permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 
 
No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso para la audiencia de tipificación, estimación 
y asignación de riesgos, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, 
teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos 
asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo, de conformidad con lo expresado 
por el artículo 863 del código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el 
periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. 
 
En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que 
afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo, en dicha audiencia o tal plazo. 
 
NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están 
diseñados para restablecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual, en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
6. DE IGUAL MANERA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS ANTERIORES 

PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE: 
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No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

1 

¿La Entidad 
Estatal requiere 
una firma con una 
persona jurídica o 
una persona 
natural? (En esta 
reflexión se 
cubren aspectos 
legales y 
organizacionales) 

Puede ser 
persona 
natural o 
jurídica 

La entidad puede suplir la necesidad con una persona jurídica o con una 
persona natural idónea en lo relacionado con el alcance real del objeto 
contractual 

2 

¿Cuál es la 
experiencia que 
requiere quien 
presta el servicio 
de acuerdo con la 
complejidad del 
caso? (En esta 
reflexión se 
cubren aspectos 
comerciales, 
técnicos y de 
análisis de 
Riesgo) 

 
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil afines al 
objeto del 
contrato   

EXPERIENCIA GENERAL 
 
Para la acreditación de la EXPERIENCIA GENERAL, además de consignar en 
el formulario de experiencia toda la información solicitada, el proponente 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el 
Proponente acredite como experiencia deben   identificarse y señalarse 
claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita 
su visualización rápidamente.  
 
El proponente deberá acreditar experiencia con la suscripción, ejecución y 
liquidación de dos (02) contratos cuyo objeto sean la CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES y cuyo valor ejecutado de cada uno de los contratos 
aportados sea igual o mayor al presupuesto oficial del presente proceso de 
selección expresado en SMMLV, deberá anexar copia del contrato, acta de 
recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato. 
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales la experiencia total a 
acreditar podrá ser aportada por cualquier integrante o en conjunto, pero al 
menos uno de los integrantes deberá aportar como mínimo el 75% de la 
experiencia general y específica, en todo caso ninguno de los integrantes podrá 
llevar menos el 25% en la participación del proponente plural, de no cumplirse 
este requisito la propuesta será RECHAZADA. 
 
Cada uno de los contratos a presentar como experiencia deberá contener los 
siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Producto  Nombre  

810000000 81100000 811015000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

72000000 72100000 72101500 72101500 Servicio de apoyo para la 
construcción 

 
El proponente deberá diligenciar el anexo correspondiente, indicando el 
número del (los) contrato (s) que corresponde cada certificación en el Registro 
Único de Proponentes. 
 
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido 
en cuenta para la evaluación. El contrato soporte de la experiencia general 
deberán ser distintos a los contratos soporte de la experiencia especifica. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Para la acreditación de la EXPERIENCIA ESPECIFICA, además de consignar 
en el formulario de experiencia toda la información solicitada, el proponente 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el 
Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse 
claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita 
su visualización rápidamente.  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

El proponente deberá acreditar experiencia con la suscripción, ejecución y 
liquidación de un (01) contrato cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO y cuyo valor 
ejecutado del contrato aportados sea igual o mayor al 75% del presupuesto 
oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV, deberá anexar 
copia del contrato, acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación del 
contrato. 
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales la experiencia total a 
acreditar podrá ser aportada por cualquier integrante o en conjunto, pero al 
menos uno de los integrantes deberá aportar como mínimo el 75% de la 
experiencia general y específica, en todo caso ninguno de los integrantes podrá 
llevar menos el 25% en la participación del proponente plural, de no cumplirse 
este requisito la propuesta será RECHAZADA. 
 
Cada uno de los contratos a presentar como experiencia deberá contener los 
siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Producto Nombre  

810000000 81100000 811015000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

83000000 83100000 831015000 83101500 
Servicios de acueducto y 
alcantarillado 

 
El proponente deberá diligenciar el anexo correspondiente, indicando el 
número del (los) contrato (s) que corresponde cada certificación en el Registro 
Único de Proponentes. 
 
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido 
en cuenta para la evaluación. El contrato soporte de la experiencia general 
deberán ser distintos a los contratos soporte de la experiencia especifica. 

3 

¿La Entidad 
Estatal ha 
contratado 
recientemente los 
servicios 
requeridos? 

SI 
SAMC-010-2024 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
EL CENTRO POBLADO EL BARNE DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA (BOYACÁ) 

   
Cuál fue el Valor 
del Contrato en 
vigencia anterior 

 $398.196.955,44 

5 

Cuál fue la 
estructura del 
Contrato en 
vigencia anterior. 

 Selección Abreviada de Menor Cuantía 

6 

¿La necesidad de 
la Entidad Estatal 
fue satisfecha 
con los Procesos 
de Contratación 
anteriores? 

SI 
Según dan cuenta los informes de ejecución del contrato y las certificaciones 
de cumplimiento por parte del supervisor, los cuales reposan en la carpeta del 
contrato. 

7 

El tipo de 
remuneración 
recomendada 
para la prestación 
de servicios 
objeto del 
Proceso de 
Contratación y el 
motivo por el cual 
se escoge ese 
tipo de 
remuneración 
desde la 

El Municipio 
pagará el 
valor del 
contrato a 
través de 
actas 
parciales de 
avance. 

 

Para llevar a cabo la estimación del presupuesto se tuvieron en cuenta los 
precios establecidos por la Gobernación de Boyacá en la resolución 033 de 
2026 por la cual se actualizada el listado de precios unitarios y consultoría en 
el departamento. En concordancia con el presupuesto oficial construido por la 
entidad se tiene un valor de: 
 
De acuerdo a lo anterior, el valor del futuro contrato es de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($282.207.572,56) M/Cte 
 

El Municipio pagará el 100% del valor del contrato al contratista de la siguiente 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1389816110637&page=4&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

economía, la 
eficiencia y la 
eficacia del 
Proceso de 
Contratación. Es 
decir, como se 
hará el pago: 
Puede ser con 
anticipo, sin 
anticipo, un valor 
mensual fijo, un 
valor por hora 
trabajada por 
hora ejecutada, 
cuota Litis, o una 
combinación de 
las anteriores. 

manera:  1) Pago anticipado del 30% del valor del contrato 2) Se pagará hasta 
un 90% por actas parciales de acuerdo al flujo de caja y avance de obra 
realizando la correspondiente amortización del pago anticipado 3) Para el acta 
de liquidación se pagará mínimo 10% del valor total del contrato, previa entrega 
del informe final y demás documentos requeridos por la supervisión para 
liquidación del contrato. 
 

 
5. ANALISIS ORGANIZACIONALES Y FINANCIEROS: 
 
Para tal fin, la entidad tomara como referencia lo establecido en la Guía para Procesos de Contratación de obra pública 
expedida por Colombia Compra Eficiente. Además, la entidad ha extraído del portal SECOP la siguiente información la cual 
servirá de referencia para establecer los requisitos financieros y organizacionales en el presente proceso de selección: 
 

MUNICIPIO/INDICADOR 

SAMC-009-2026 - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SUSA 

MSS-SA-MC N° 

006 DE 2026 - 

ALCALDÍA DE 

SANTA SOFIA  

SAMC-002-2026 - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL DE 

SEMA 

PROMEDIO 

Índice de liquidez  
MAYOR O IGUAL A 

5 
MAYOR O IGUAL A 

10 
MAYOR O IGUAL 

10,5 
 MAYOR O IGUAL 

A 8,50 

Índice de endeudamiento  
MENOR O IGUAL A 

0.40 
MENOR O IGUAL A 

0.2 
MENOR O IGUAL 

0.12 
MENOR O IGUAL A 

0.24 

Razón de cobertura de 
intereses 

MAYOR O IGUAL A 
10  

MAYOR O IGUAL A 
10 

MAYOR O IGUAL A 
15,1 

MAYOR O IGUAL A 
11.70 

Rentabilidad del 
patrimonio  

MAYOR O IGUAL A 
0,09 

MAYOR O IGUAL 
0.10 

MAYOR O IGUAL A 
0.17 

MAYOR O IGUAL A 
0.12 

Rentabilidad del activo 
MAYOR O IGUAL A 

0,09 
MAYOR O IGUAL 

0.10 
MAYOR O IGUAL 

0.15 
MAYOR O IGUAL A 

0.11 

 
Así las cosas, para presente proceso contractual se tienen los siguientes índices: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del participante se efectuará la verificación de los índices 
financieros con base en la información contenida en el RUP., en observancia a la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1., 
del Decreto 1082 de 2015, la certificación de los requisitos habilitantes se tomará de la información suministrada a la Cámara 
de Comercio por el interesado y relacionada en el RUP. 
 
La verificación se efectuará teniendo como base los siguientes indicadores y su resultado determinará la aceptación o rechazo 
de la propuesta (HABILITA / NO HABILITA), es decir para el proceso de Concurso de los proponentes, se debe tener en cuenta 
el cumplimiento de los siguientes índices financieros. 
 
El interesado debe haber actualizado su RUP de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015; las 
personas jurídicas nacionales y extranjeras y los consorcios o uniones temporales y ofertas conjuntas, deberán presentar 
según su RUP la capacidad financiera, estará determinada por los siguientes índices, conformados a partir de información 
obtenida de los estados financieros de la compañía proponente con corte al 31 de Diciembre de 2023 o posterior si ha sido 
actualizado, los siguientes indicadores financieros: 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez: Activo Corriente 
/ Pasivo corriente: 

Mayor o igual a 8,50 
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Índice de endeudamiento: Pasivo 
Total / Activo Total: 

Menor o igual a 0.24 

Razón de Cobertura de Intereses: 
Utilidad Operacional / gastos de 
intereses: 

Mayor o igual a 11,70 

 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en 
función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. El Proponente debe cumplir 
los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP, conformada a partir de información obtenida de 
los estados financieros del proponente con corte al 31 de diciembre de 2025 o posterior si ha sido actualizado, las personas 
jurídicas nacionales y extranjeras y los consorcios o uniones temporales y ofertas conjuntas deberán acreditar de manera 
individual este requisito, lo cual se verificará en el RUP, de cada oferente. La capacidad organizacional estará determinada 
por los siguientes índices. 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio: Utilidad 
operacional / Patrimonio 

Mayor o igual a 0.12 

Rentabilidad del Activo: Utilidad 
operacional / Activo Total: 

Mayor o igual a 0.11 

 
6. CONCLUSIONES 
 
Con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende realizar corresponde al proceso de selección 
Abreviada de Menor Cuantía, se hace necesario solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), por un valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($282.207.572,56) M/Cte, para seguir con los estudios previos de menor cuantía y para lo 
cual la entidad contratante se deberá solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo a los rubros.  
 

D 
Código 

presupuestal 
Rubro / Descripción presupuestal completa Fuente Valor 

2226 
23201010010308-
002-124600-16-
4003017 

OPTIMIZACIÓN RED DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
ACUEDUCTO – Optimización red de captación y distribución 
acueducto – FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO – DEP: Alcaldía – SEC: Vivienda, Ciudad y Territorio – 
PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico – SUBP: Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial – PROD: Acueductos optimizados. 

1.2.4.6.00 $50.389.116,88 

2870 
23201010010316-
006-1331000-16-
4003018 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS 
DE LA MALLA VIAL – Construcción red de alcantarillado 
(urbano) – FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO – DEP: Alcaldía – SEC: Vivienda, Ciudad y Territorio – 
PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico – SUBP: Intersubsectorial Vivienda y 
Desarrollo territorial – PROD: Alcantarillados construidos. 

1.3.3.10.0 $204.684.132,49 

2240 
23201010010319-
004-124303-16-
4003020 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE – 
Realizar obras conexas de alcantarillado (pozos y sumideros) – 
FTE: SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL 
LIBRE INVERSIÓN – DEP: Alcaldía – SEC: Vivienda, Ciudad y 
Territorio – PROG: Acceso de la población a los servicios de 
agua potable y saneamiento básico – SUBP: Intersubsectorial 
Vivienda y Desarrollo territorial – PROD: Alcantarillados 
optimizados. 

1.2.4.3.03 $27.134.323,19 

TOTAL  $282.207.572,56 

Cordialmente, 
 
 

RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA                                            
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos 

 
 
Elaboró: María Fernanda Góngora González 
Revisó: Rodrigo Ferney Torres García     


