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FECHA: Agosto de 2026. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL — GESTOR 
P DA 

ASUNTO: ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO 
DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y  12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 deI Decreto 1082 del 2015, Decreto 1860 de 2021 y demás normas que 
modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de la necesidad y condiciones para 
realizar la presente contratación. 

El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma 
del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos 
de condiciones. Así mismo el numeral 7 Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o 
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, 
según el caso. 

A su vez el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015 señala que los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, señala la 
disponibilidad y permanencia al público, igualmente establece los elementos que debe contener los 
estudios y documentos previos. 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de la Gobernación de Amazonas, fue designada 
mediante Decreto Departamental No. 016 de 2025, como Gestora del Plan Departamental de Aguas de 
Amazonas PDA, por consiguiente, le corresponde y es competente para atender los programas 
relacionados con el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, así como las disposiciones del Decreto 
1077 de 2015, en lo que refiere a la implementación y ejecución del Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento — PDA. 

El Artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 señala "EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el competente 
para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo 
financiero de la Nación y sus entidades públicas descentralizadas a través del mecanismo que de fina. 

Aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico financiados exclusivamente con 
recursos de las entidades territoriales en el marco de los Planes Departamentales para el manejo 
empresarial de los sen/idos de Agua y Saneamiento, serán evaluados y viabiizados a través de un 
mecanismo regional, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional." 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisé aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisé aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesore Despacho Gobernador Firma. 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Dicha norma fue reglamentada por el Decreto 0475 de 2015, a través del cual se establece el Mecanismo 
Departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
básico a financiar con recursos que no provienen de la Nación, y se determinan los requisitos y 
procedimientos para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos, señalándose en su Artículo 
3 lo siguiente: 

"Articulo 3 COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS: (...) El Comité Técnico Departamental de Proyectos 
podrá ser creado y adoptado por decreto departamental y deberá estar integrado como mínimo por los 
integrantes miembros, sin perjuicio de la participación de los miembros permanentes del banco de 
proyectos del Departamento". 

(...) 4. El Gestor del PDA, quien tendrá voz, pero no tendrá voto. (...). 

Por lo anterior, la GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS mediante las actividades misionales de la secretaria 
de Planeación Departamental como gestor del PDA, procede a documentar los estudios que se tendrán en 
cuenta para determinar la conveniencia y oportunidad de contratar los "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS". 

1.1. CONCEPTO DE VIABILIDAD SECTORIAL. 

Las condiciones de extensión de los territorios indígenas y la dispersión poblacional adicionando las 
condiciones logísticas del departamento dificultan la inversión y genera limitantes en la inversión, haciendo 
que no se pueda llegar a todas las comunidades con sistemas de saneamiento básico. 

Que mediante el Decreto 0475 de 2015, la nación establece el Mecanismo Departamental para la 
evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a financiar con 
recursos que no provienen de la Nación, y se determinan los requisitos y procedimientos para la 
presentación, viabilización y aprobación de proyectos. 

Con la entrada en vigencia de la Resolución 0844 de 2018 (RAS Rural) y la Resolución 0330 de 2017, se 
adoptan los Esquemas Diferenciales para sistemas de Acueducto en las zonas rurales, lo que genera una 
alternativa para dar solución a muchas de las comunidades amazónicas, permitiendo optimizar los recursos 
y poder dar solución a esta problemática. 

Posterior con la entrada en vigencia de la Resolución 0844 de 2018 (RAS Rural) y la Resolución 0330 de 
2017, se adoptan los Esquemas Diferenciales para sistemas de Acueducto en las zonas rurales, lo que 
genera una alternativa para dar solución a muchas de las comunidades amazónicas, permitiendo optimizar 
los recursos y poder dar solución a esta problemática. 

Ahora bien, por parte del Departamento se emite el decreto No. 201 de 2020, en el cual se establece el 
mecanismo y los requisitos, para la presentación, viabilización, reformulación y expedición de conceptos 
técnicos para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, a financiar con recursos que 
NO provienen de la Nación, y se establecen los Requisitos y procedimientos para la presentación, 
viabilización y aprobación de proyectos. De conformidad con los términos que establece el Reglamento 
Operativo y la Guía de Presentación de Proyectos. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: \ 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: ' 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro RE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón PB. SPDT-PDA Firma: 
Revisá: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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En el artículo 2 deI decreto No. 201 de 2020 se establece el proceso mediante el cual se emite conceptos 
sobre los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que ha sido priorizados en el marco 
de los Planes Departamentales de Agua y de los demás programas regionales para el manejo de agua 
potable y saneamiento básico presentados por las entidades territoriales que soliciten apoyo financiero, así 
como las reformulaciones que estos requieran. 

Posterior a lo anterior, mediante el Decreto 0257 del diez (10) de julio de 2025 se adopta el mecanismo 
departamental para la presentación, evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico y se crea el comité técnico departamental de proyectos, y se ordena a la "Dirección de 
Infraestructura del Departamento de Amazonas, asumir los procedimientos del Mecanismo Departamental 
para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a financiar 
con recursos que no provienen de la Nación". Y modifica parcialmente el Decreto 201 del 14 de octubre de 
2020 y demás decreto o normas departamentales que le sean contrarios. 

Para el periodo 2024-2027, la Gobernación de Amazonas, en el marco del Plan de Desarrollo 
Departamental Amazonas para la Vida, y como gestor del Plan Departamental de Aguas (PDA) en el marco 
del Decreto Departamental No. 016 de 2025, ha establecido como prioridad mejorar la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios y áreas no municipalizadas. El objetivo es 
garantizar continuidad, eficiencia y calidad en estos servicios esenciales, fundamentales para el bienestar 
de la población y el desarrollo sostenible de la región. 

Los Planes Departamentales de Agua son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación 
interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización total de los recursos y la 
implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 

Esta política nacional, busca garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, brindar 
de forma adecuada y oportuna la asistencia técnica y apoyo financiero a los municipios y departamentos, 
además de optimizar la infraestructura y la gestión empresarial de los prestadores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Para esto, en la actualidad se implementa la política sectorial de los 
Planes Departamentales para el Manejo Integral y Transformación Empresarial del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico. 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las condiciones de extensión de los territorios indígenas y la dispersión poblacional adicionando las 
condiciones logísticas del departamento dificultan la inversión y genera limitantes en la inversión, haciendo 
que no se pueda llegar a todas las comunidades con sistemas de saneamiento básico. 

Con la entrada en vigor de la Resolución 0844 de 2018 (RAS Rural) y la resolución 0330 de 2017, se 
adoptan los Esquemas Diferenciales para sistemas de Acueducto en las zonas rurales, lo que genera una 
alternativa para dar solución a muchas de las comunidades amazónicas, permitiendo optimizar los recursos 
y poder dar solución a esta problemática. 

Este derecho al agua, al ser prioridad de las políticas públicas del estado colombiano, debe atenderse de 
forma diligente desde los Planes Departamentales de Agua. Es por esto, que desde el PDA Amazonas se 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: Ií7-'\ 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Duícey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Píaneación y Desarrollo Territorial Firma: 
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formuló el Plan estratégico de inversión Capítulo 2025, el cual cuenta con aprobación del comité directivo 
del PDA, en donde se priorizaron acciones en el municipio de Puerto Nariño, en comunidades del trapecio 
amazónico. 

Con fundamento en el Decreto 1425 de 2019, se adelantó en el marco del programa PDA y la realización 
del Comité Directivo No. 39 del 27 de mayo de 2025, en el cual se habilitaron los recursos de inversión. En 
este espacio se definió la inclusión del presente proyecto dentro del Plan Estratégico de Inversión (PEI) 
2024-2027 capítulo 2025, específicamente en el componente de Infraestructura. 

El plan estratégico de inversión (PEI) 2024-2027 del PDA Amazonas prioriza garantizar continuidad, 
eficiencia y calidad de los servicios de acueducto, en municipios del Departamento 
La finalidad del plan estratégico de inversión (PEl) estaría alineada con los siguientes propósitos: 

• Guiar la inversión pública del Ministerio, gobernación y municipios para el periodo 2024-2027, 
estableciendo prioridades claras (vivienda, agua y saneamiento, ordenamiento territorial, servicios 
básicos, desarrollo sostenible, infraestructura urbana, regiones con mayor déficit). 

• Reducir brechas territoriales: focalizar los recursos hacia zonas rurales, periféricas o de difícil 
acceso, poblaciones vulnerables, grupos étnicos, para asegurar acceso a vivienda digna, servicios 
públicos, saneamiento. 

• Armonizar las políticas nacionales con territoriales: que los proyectos que se financien se alineen 
con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipales, con las metas de cambio 
climático, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con modelos de desarrollo regional y urbano. 

• Mejorar calidad de vida: mediante mejoras en el hábitat, infraestructura básica, servicios públicos, 
mitigación de riesgos, gestión de residuos, agua potable, saneamiento, vivienda adecuada. 

• Desarrollo sostenible: incorporar criterios ambientales, resiliencia al cambio climático, 
biodiversidad, sostenibilidad en proyectos de vivienda y hábitat, uso eficiente del suelo, gestión 
integral del agua y recursos naturales. 

• Fortalecimiento institucional: asegurar que el Ministerio y el departamento tenga las capacidades 
(técnicas, financieras, de seguimiento) para ejecutar, supervisar, evaluar las inversiones, así como 
transparencia y gobernanza. 

• Reactivación económica: que la inversión impulse empleo, desarrollo regional, fortalecimiento de 
industrias conexas, construcción, servicios públicos, etc. 

Con la construcción de los sistemas de suministro de agua potable en las comunidades descritas 
garantizará el aprovisionamiento de agua tratada, y se pretende dar solución a: 

• Promover la prevención de enfermedades de origen hídrico, implementando un sistema de 
suministro de agua potable para el consumo. 

• Mejorar las condiciones de la población mediante el suministro de agua tratada (potable) para el 
consumo y procesamiento de alimentos en sus viviendas. 

• Disminuir los vectores de morbilidad generados por el uso doméstico de agua no apta para el 
consumo humano. 

• Garantizar el cumplimiento de indicadores de continuidad y calidad. 
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Con la construcción de los sistemas se busca atender las necesidades básicas insatisfechas de estas 
comunidades, que no cuentan con acceso constante a agua tratada. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma:, 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzaio PU SPDT-PDA Fírmaj \¼j/\ 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma:U] 

Firma: Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: /2 
Revisó: Reimer Cordero P.E SPDT-PDA Firma: 4 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador FirmL< 
Revisá aspectos jurídicos: Hussein Mijali Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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MARCO LEGAL 

El marco normativo contempla las disposiciones a la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
tanto en zonas rurales como en el territorio Nacional, bajo las condiciones sectoriales y las establecidas de 
acuerdo con normas y parámetros técnicos de carácter técnico y reglamentario; observando el régimen de 
competencias de las autoridades territoriales y comunitarias. Se resaltan las siguientes normas: 

A continuación, se presenta el marco normativo que constituye la base legal e institucional para avanzar 
en la protección del agua como recurso vital, la prestación eficiente de los servicios públicos, la gestión del 
riesgo y la adaptación al cambio climático, garantizando así el bienestar de la población y la sostenibilidad 
ambiental del país. 

Artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado, siendo deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional, y adicionalmente dispone que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que 
fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o 
por particulares. 

Ley 142 de 1994 consagró el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y en su artículo 4, señaló que 
los servicios públicos domiciliarios en Colombia, aplicable tanto en áreas urbanas como rurales. Define las 
competencias de los municipios y distritos para asegurar la prestación eficiente de estos servicios a sus 
habitantes, ya sea a través de empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o 
directamente por la administración central en casos específicos. Además, promueve la participación de los 
usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades prestadoras de servicios públicos. 

La Ley 1753 de 2015, en su artículo 18, dispone que el Gobierno Nacional debe definir esquemas 
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, áreas 
de difícil acceso y territorios con condiciones particulares que impidan alcanzar los estándares 
convencionales de eficiencia, cobertura y calidad. 

Estos esquemas buscan adaptarse a las realidades específicas de comunidades indígenas y rurales, 
promoviendo soluciones que respeten sus particularidades culturales y geográficas. 

Decreto 421 de 2000: reglamenta en el numeral 4 deI artículo 15 de la Ley 142 de 1994, relacionado con 
las organizaciones autorizadas para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 
en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas. Establece que, en áreas rurales, la 
prestación de estos servicios puede ser realizada por organizaciones comunitarias, como juntas de acción 
comunal o asociaciones de usuarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente. 

El Decreto 1953 de 2014 establece un régimen especial para el funcionamiento de los Territorios Indígenas 
en Colombia. Este decreto asigna a los Territorios Indígenas la responsabilidad de garantizar la prestación 
eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico en sus territorios, conforme al artículo 365 
de la Constitución Política. Sin embargo, estas competencias entrarán en vigor una vez el Gobierno 
Nacional emita la reglamentación correspondiente. Por lo tanto, hasta que dicha reglamentación sea 
expedida, la prestación de estos servicios en las comunidades mencionadas se rige por las disposiciones 
generales vigentes. 

Decreto 1898 de 2016, se adicionó el capítulo 1, del título 7, de la parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual definió esquemas 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León u SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: Ij 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firmau 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma-. 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales. 
Reconoce las particularidades técnicas, operativas y socioeconómicas de las áreas rurales y establece que 
los municipios y distritos son responsables de asegurar que los centros poblados rurales cuenten con la 
infraestructura necesaria para estos servicios. En caso de que existan impedimentos para la prestación 
mediante sistemas convencionales, se podrán implementar soluciones alternativas adecuadas a las 
condiciones locales. 

Decreto 1688 DE 2020: Por el cual se modifican unos artículos y se adiciona una Sección al Capítulo 1, del 
Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Decreto 1077 de 2015, reglamentando parcialmente el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 en lo 
relacionado con la dotación de infraestructura de agua para consumo humano y doméstico o de 
saneamiento básico en zonas rurales y su entrega directa a las comunidades organizadas beneficiarias, 
de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por el Gobierno nacional. 

Resolución 0330 de 08 de junio de 2017: "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 
de 2003, 1459 de 2005 y  2320 de 2009' Resolución 0799 de 09 de diciembre de 2021: Por la cual se 
modifica la Resolución 0330 de 2017. 

Resolución 0908 de 17 de diciembre de 2021: Por medio de la cual se corrigen errores formales de la 
Resolución 0799 de 2021. 

Resolución 0661 de 2019: Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así 
como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los 
programas que implemente el MVCT, a través el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga 
la resolución 1063 de 2016 y  se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0844 de 08 de noviembre de 2018: "Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los 
proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas 
diferenciales definidos en el capítulo 1, del Título 7, parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015". 

Las actividades de obra deberán contar con el respectivo Plan de Manejo Ambiental para la adquisición de 
la licencia ambiental de construcción como lo dispone la Ley 99/93 y decretos reglamentarios. En este plan 
se incluye, entre otros, la disposición de residuos y los controles sobre las fuentes de materiales. 

En todo el proceso la interventoría y supervisión es obligatoria, según lo indica el artículo 83 de la ley 1474 
de 2011, el objeto de esta actividad en los contratos estatales es proteger la moralidad administrativa con 
el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
lo cual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 

En cuanto a las políticas públicas, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico orienta 
la administración del agua bajo criterios de sostenibilidad, y el Plan Departamental de Aguas (PDA) 
constituye un instrumento de planeación e inversión que apoya a los entes territoriales en la ampliación de 
cobertura y mejoramiento de la infraestructura de acueducto y saneamiento. 

Este marco normativo se encuentra alineado con compromisos internacionales, en particular con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Agua Limpia y Saneamiento, que busca garantizar el acceso universal, 
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equitativo y seguro al agua potable, así como la gestión sostenible de los recursos hídricos y el saneamiento 
para todos. 

Decreto 960 de 2025: Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 y se 
subroga el título 8 de la parte 3 del libro 2 del decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con la Gestión 
Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico. 

OBJETIVOS: 
Objetivo General: 
Mejorar la prestación del servicio de agua potable en el centro poblado de La Pedrera departamento del 
Amazonas. 

Objetivos Específicos: 

• Optimizar el sistema de distribución que conforma el sistema de acueducto actual del de La Pedrera 
departamento del Amazonas. 

• Fortalecer la capacidad institucional para la elaboración de documentos técnicos bajo la 
normatividad vigente, para la optimización del sistema de distribución y acometidas domiciliarias 
de agua potable del centro poblado de La Pedrera departamento del Amazonas. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como propósito garantizar la continuidad, calidad y eficiencia en la prestación 
del servicio de agua potable a los habitantes del centro poblado del territorio indígena de La Pedrera. Para 
ello, se desarrollarán estudios y diseños complementarios fundamentados en un diagnóstico técnico inicial, 
que permitirá identificar las acciones necesarias para la optimización integral del sistema de acueducto, en 
concertación con la comunidad beneficiaria, a la cual se le socializó el alcance del proyecto. 

Las actividades contempladas comprenden el levantamiento de información técnica actualizada, el 
rediseño hidráulico del sistema, el mantenimiento y/o mejoramiento de sus componentes, así como la 
instalación de válvulas de control y accesorios junto con la ejecución de obras civiles menores, todas 
orientadas al fortalecimiento de la infraestructura operativa y a la mejora continua en la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable. 

En concordancia con los lineamientos técnicos vigentes, los proyectos de rehabilitación y optimización 
deberán orientar sus acciones hacia la adecuación de la infraestructura existente. Esta adecuación se 
realizará atendiendo las condiciones particulares del sistema y en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la normativa nacional vigente. 

Así mismo, será fundamental identificar y evaluar la infraestructura existente en la zona de intervención, su 
estado actual y su potencial de aprovechamiento, junto con la identificación preliminar de amenazas y 
vulnerabilidades relacionadas con las fuentes abastecedoras, las áreas de infraestructura y los entornos 
de las viviendas beneficiarias. 

Descripción del Sistema Actual 
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El sistema de acueducto actual fue diseñado para una Captación mediante bombeo, alimentada por un 
sistema solar fotovoltaico, con abastecimiento de agua desde a fuente del río Caquetá. Esta instalación se 
encontraba sobre una caseta flotante, atracada a la orilla del río para evitar desplazamientos longitudinales 
y transversales, permitiendo únicamente el movimiento vertical conforme a las variaciones del nivel del 
agua. 

Actualmente, el sistema no se encuentra operativo debido a fallas en a captación, la cual fue destruida por 
una corriente de agua que la dejó fuera de servicio y ocasionó daños en las bombas de captación e 
impulsión. 

Como antecedentes de análisis a la fuente hídrica del Río Caquetá, se realizaron acciones por parte de la 
Gobernación de Amazonas durante la vigencia 2023, realizando actividades de vigilancia a la calidad de 
agua en Tarapacá, Mirití, Puerto Santander, El Encanto, La Victoria, La Chorrera, La Pedrera, Puerto Anca 
y Puerto Alegría, a las fuentes abastecedoras de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de los centros 
poblados en los territorios indígenas, teniendo presencia de mercurio en las fuentes hídricas del centro 
poblado de Puerto Santander (quebrada Cheo) y en el centro poblado de La Pedrera (Río Caquetá), con 
0,005 y  0,007 mgHg/Litro, que como resultados obedecen a concentraciones superiores a los límites 
permisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico establecidos en el artículo 
39 del decreto 1594/84; la concentración límite de mercurio en agua con esta destinación es de 0,002 
mgHg/Litro. (ANQ-PL-316-1. INFORME 1182-23 — PEDRERA y ANQ-PL-316-1. INFORME 1196-23 - 
PUERTO SANTANDER. SSD-SSA.2023) 

El sistema de captación se encuentra completamente fuera de servicio debido al volcamiento de la barcaza 
ocasionado por las fuertes corrientes en la zona. Este evento generó daños significativos en la bomba y en 
las tuberías de conexión hacia la línea de aducción. De acuerdo con las memorias de diseño, la aducción 
cuenta con un diámetro de 4" y  una longitud aproximada de 330 metros, desde la estación de bombeo 
hasta el tanque elevado de almacenamiento. El sistema permanece inoperante por fallas en el sistema 
fotovoltaico de captación e impulsión. 

El sistema de tratamiento existente tampoco se encuentra en funcionamiento, debido a la falta de suministro 
de agua desde la captación. La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) es de tipo compacto, con 
una capacidad de 1.500 L/h. Es un sistema de filtración que presenta deterioro en los medios filtrantes, 
motivo por el cual permanece fuera de operación. 

El sistema de almacenamiento está conformado por dos tanques en concreto: uno con capacidad de 55 m3  
y otro de reciente construcción con capacidad de 20 m3. 

La red de distribución cubre el 100% del centro poblado y está conformada por tuberías de distintos 
diámetros. Cuenta con un sistema de macro-medición instalado a la salida del tanque de almacenamiento, 
previo al inicio de la red de distribución, y con micro-medición individual para cada usuario. Actualmente, 
el servicio de acueducto beneficia a 278 usuarios, aunque no alcanza el 100% de cobertura, ya que aún 
existen hogares pendientes por conectar al sistema. 

La zona donde se encuentra ubicado el sistema fotovoltaico es una zona NO inundable, por lo que no 
representa un riesgo para los equipos tecnológicos, especialmente sobre las baterías y componentes 
eléctricos. 
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El sistema fotovoltaico está compuesto por baterías modulares con capacidades de 3.800 Ah y  2,2 kW, y 
otras de 4.180 Ah. Dichas baterías presentan daños ocasionados por descargas eléctricas y cortocircuitos. 
Además, la cantidad de paneles solares instalados resulta insuficiente para garantizar la autonomía 
necesaria para la carga de las baterías y el funcionamiento continuo de las bombas. El inversor híbrido de 
10 kW y  48 V fue inspeccionado y se encontró averiado en las salidas de 110, 220 y  330 V, como 
consecuencia de un cortocircuito. 

1.3 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El territorio indígena La Pedrera está situado en el sur del país, en el departamento del Amazonas. Limita 
por el norte, con el departamento del Vaupés; por el oeste con Puerto Anca y Mirití Paraná, por el este con 
la República Federativa de Brasil, por el sur con Tarapacá. 

La Pedrera cuenta con un área aproximada de 13.630 km2, gran parte de los cuales están constituidos en 
los resguardos indígenas Comeyafú, Puerto Córdoba, Curare-Los Ingleses, Camaritagua y parte de los 
resguardos de Mirití-Paraná y Yaigojé-Apaporis, además de una considerable área establecida bajo la 
figura de Parques Nacionales, los cuales se superponen con los resguardos. Su centro poblado se localiza 
aproximadamente a 325 Km de Leticia, desde donde se puede llegar por vía aérea Leticia — La Pedrera y 
fluvial Leticia (Col.) - Tefe (Brasil) por el río Amazonas, Tefe- La Pedrera por el río Japurá o Caquetá. 
Tiene las siguientes coordenadas 1°19'43" 5 - 69°34'47" O 

Ilustración 1. Localización General de La Pedrera 
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MAPA DE LOCAUZACIÓN LA PEDRERA 
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CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 

El centro poblado de La Pedrera, ubicado en el nororiente del departamento del Amazonas sobre la margen 
del río Caquetá (Japurá), presenta una dinámica demográfica caracterizada por predominio de población 
indígena, diversidad étnica, campesinos y asentamientos dispersos, condiciones que responden tanto a la 
estructura territorial amazónica como a las formas tradicionales de ocupación del territorio. 

La población de La Pedrera está conformada principalmente por 3.119 habitantes, de comunidades 
indígena organizadas en resguardos y asociaciones de autoridades tradicionales, las cuales ejercen 
funciones de gobierno propio, representación territorial y coordinación con las instituciones del Estado. 

En este territorio se encuentran tres asociaciones de autoridades indígenas (AATIS) que agrupan un 
importante número de comunidades: PANI (Consejo Indígena Del Territorio Indígena Pune Ayvieju Niimuie 
laachimúa) con 5 comunidades, CTBRICA (Consejo Indígena del Territorio Indígena Bajo Río Caquetá 
Amazonas) con 10 comunidades, y CITYA (Asociación de Cabildos Indígenas de Yaigojé — Apaporis) con 
22 comunidades. Estas organizaciones reflejan la estructura sociopolítica indígena del territorio y su papel 
en la gestión comunitaria y territorial. 

Tabla 1. Asociaciones de autoridades indígenas AATIS de la Pedrera 

NOMBRE DE AATIS No. DE COMUNIDADES 
PANI: Pune Ayvieju Niimuie Lachimua 5 

CTBRICA: Consejo Indígena del Territorio 
Indígena Bajo Rio Caqueta Amazonas 10 
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NOMBRE DE AATIS No. DE COMUNIDADES 
CITYA: Asociación de Cabildos Indígenas de 

Yaigojé —Apaporis 
22 

Fuente: Propia. Gestión social PDA. 2026 

Desde el punto de vista étnico, la Pedrera presenta una alta diversidad cultural, con presencia de diferentes 
pueblos indígenas y campesinos que comparten el territorio y mantienen prácticas culturales propias. Entre 
las principales etnias presentes se encuentran los pueblos Bora y Miraña (representados en PANI); 
Makuna, Tanimuca, Letuama, Cabiyari, Barazano, Yujup Maku y Yauna (agrupados en CITYA); y Yucuna, 
Tanimuca, Matapí, Makuna, Caviyari, Miraña, Letuama, Cubeo, Yauna, Uitoto y Carijona (representados 
en CTBRICA). Esta diversidad étnica se refleja en la coexistencia de diferentes lenguas indígenas, 
prácticas culturales, sistemas de conocimiento tradicional y formas de organización comunitaria. 

Ilustración 2. Identificación de comunidades en La Pedrera 

Fuente: Tomado de Análisis de Situación de Salud Participativo — ASIS Amazonas 2023, Secretaría de 
Salud Departamental del Amazonas, Oficina de Vigilancia en Salud Pública y Epidemiología (2023). 

La estructura demográfica del territorio se caracteriza por asentamientos ribereños y dispersos, localizados 
principalmente a lo largo del río Caquetá y sus afluentes. Las comunidades se establecen cerca de las 
fuentes hídricas, que constituyen el principal medio de transporte, comunicación y subsistencia. En este 
contexto, el centro poblado de La Pedrera cumple la función de nodo administrativo, social y de servicios, 
donde se concentran algunas instituciones del Estado como el puesto de salud, establecimientos 
educativos, instalaciones militares, espacios comunitarios y el aeródromo local, lo que lo convierte en un 
punto estratégico para la articulación regional. 

Demográficamente, la población presenta una estructura joven, con una proporción significativa de niños, 
niñas y jóvenes, característica común en los territorios indígenas amazónicos. Asimismo, predominan 
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unidades familiares extensas y redes comunitarias fuertes, que mantienen sistemas de cooperación, 
solidaridad y transmisión de conocimientos tradicionales entre generaciones. 

Las dinámicas demográficas también están influenciadas por condiciones de aislamiento geográfico, 
limitaciones en infraestructura y dificultades de conectividad, dado que el acceso al territorio depende 
principalmente del transporte fluvial a través del río Caquetá y del transporte aéreo mediante el aeródromo 
local. Estas condiciones inciden en el acceso a servicios básicos, educación, salud y abastecimiento de 
bienes, generando retos importantes para la planificación territorial y la provisión de servicios públicos. 

Adicionalmente, los estudios sobre hábitos y comportamiento de los habitantes evidencian que la relación 
de las comunidades con los recursos naturales, especialmente con el agua, se encuentra profundamente 
ligada a su cosmovisión y prácticas culturales. Tradicionalmente, las comunidades han obtenido el recurso 
hídrico mediante captación directa de fuentes naturales como ríos, quebradas y agua lluvia, así como 
mediante sistemas comunitarios de autogestión. En este sentido, el agua es percibida como un bien natural 
propio del territorio y de la vida comunitaria, más que como un servicio público tarifado, lo cual constituye 
un elemento clave para la formulación e implementación de proyectos de agua potable y saneamiento en 
el territorio. 

En síntesis, la descripción demográfica del centro poblado de La Pedrera evidencia un territorio multiétnico, 
culturalmente diverso y con población mayoritariamente indígena, cuya organización social y dinámica 
poblacional se encuentran estrechamente relacionadas con el entorno amazónico, la conectividad fluvial y 
aérea, y los sistemas tradicionales de gobernanza territorial. Estas características demandan enfoques de 
planificación y gestión pública con perspectiva intercultural, territorial y comunitaria, que reconozcan las 
particularidades sociales y culturales de la población local. 

POBLACIÓN Y NIVEL DE COMPLEJIDAD 

Esta cifra poblacional corresponde exclusivamente al centro poblado de La Pedrera, área sobre la cual se 
delimita el alcance del presente proyecto. Teniendo en cuenta los parámetros poblacionales y el artículo 
40 de resolución 0330 de 2017 se hace la proyección poblacional a 25 años. 

Tabla 2. Resumen Proyección Poblacional. 

RESUMEN PROYECCIÓN POBLACIONAL 

MUNICIPIO/T.I./ 
COMUNIDADES 

LOCALIDAD 2025 2050 

La Pedrera Centro Poblado 1135 1457 

Fuente: PEI Capitulo 2025. 
El nivel de complejidad del sistema se define de acuerdo con lo expuesto en el numeral A.3.1. del 
Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS. Según este reglamento, para el territorio 
nacional se establecen cuatro niveles de complejidad: 

1. Bajo 

2. Medio 
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3. Medio alto 
4. Alto 

Con el fin de especificar las características generales de consumo de la comunidad del centro poblado del 
Territorio Indígena, y definiendo un horizonte de proyección hasta el año 2050, se establece con base en 
la clasificación del RAS 2000 (literal A, B) que le corresponde al centro poblado, un nivel de complejidad 
bajo. 

Tabla 3. Asignación nivel de complejidad 

Nivel de complejidad Población en la zona 
urbana (1) 

(habitantes) 

Capacidad económica de 
los usuario&2  

Bajo <2500 Baja 
Medio 2501 a 12500 Baja 
Medio Alto 12501 a 60000 Media 
Alto > 60000 Alta 
Notas: (1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante. 

(2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluadal 
según metodología del DNP. 

Fuente: Resolución 330 de 2017. MVCT 

Proceso de Consulta Previa 

Que una vez revisadas las consideraciones expuestas en el Decreto 1320 de 1998 del Ministerio del Interior 
"Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación 
de /os recursos naturales dentro de su territorio" se identifica que teniendo en cuenta la naturaleza del 
proyecto, no contempla la ejecución de obras de infraestructura nueva, se pretende optimizar y mejorar los 
sistemas construidos previamente en el territorio indígena, no va a afectar las dinámicas propias de las 
comunidades, por lo que el desarrollo del proyecto no generaría afectaciones directas a comunidades 
étnicas, lo que no implica medidas susceptibles de consulta previa, conforme a la normatividad vigente y a 
las características propias de su ejecución. 

Así mismo de conformidad con lo establecido en el Acta No. XLIV de la Mesa Permanente de Coordinación 
interadministrativa (MPCl), celebrada del 22 al 27 de septiembre de 2025 en la Maloca de CAPIUL, se 
contó con la participación activa y el respaldo de las autoridades tradicionales y delegados de las 
asociaciones ATICUYA, ACITAM, AZCAITA, CAPIUL, CIHTACOYD, AIPEA, CRIMA, AZICATCH, 
CIMPUM, COINPA, CIMTAR y CITVA. Este espacio de diálogo legítimo permitió que los representantes de 
los Gobiernos Indígenas ejercieran su derecho a la concertación y vigilancia sobre las iniciativas que 
impactan sus comunidades, garantizando que el ejercicio de diagnóstico y monitoreo ambiental se realice 
en plena armonía con las autoridades étnicas y en cumplimiento de los requisitos de participación 
ciudadana. 
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1.5 ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD Y MATRIZ MULTICRITERIO: 

1.5.1 TIPOS DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta las condiciones geográficas, ambientales, hidráulicas y socioterritoriales del área de 
estudio, así como los lineamientos de la Resolución 0330 de 2017 y  la Resolución 0844 de 2018 para 
esquemas diferenciales rurales, se desarrolló un análisis de prefactibilidad orientado a determinar la 
alternativa técnicamente más viable, económicamente sostenible y operativamente adecuada para 
garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el centro poblado. 

En la prefactibilidad, las alternativas se comparan desde el punto de vista técnico y financiero, con el fin de 
identificar la opción más viable y definir el alcance que será profundizado en el Diagnóstico Integral y en la 
Ingeniería de detalle. 

Se precisa que el presente preanálisis se consideran intervenciones en los componentes de captación, 
aducción, tratamiento, redes de distribución y acometidas domiciliarias. 

El análisis de prefactibilidad consideró las condiciones particulares del territorio amazónico, entre ellas: 

• Variaciones estacionales importantes del nivel del río caqueta. 
• Accesibilidad predominantemente fluvial. 
• Alta dispersión poblacional y limitaciones logísticas. 
• Necesidad de soluciones de bajo requerimiento operativo. 
• Disponibilidad limitada de energía convencional. 
• Condiciones de inundabilidad y erosión de orillas. 
• Existencia de infraestructura parcialmente aprovechable. 

Alternativas Analizadas en prefactibilidad. 

a) Alternativas a considerar en la prefactibilidad 

Alternativa 1. Rehabilitación integral de la captación flotante existente (Barcaza) 

Consiste en la recuperación y optimización del sistema actual mediante: 
• Reposición estructural de la barcaza flotante. 
• Instalación de nuevo sistema de bombeo sumergible. 
• Modernización del sistema fotovoltaico. 
• Reposición de anclajes y sistema de estabilización hidráulica. 
• Instalación de sistema de protección contra crecientes y material flotante. 
• Optimización de la línea de aducción existente. 
• Incorporación de rejilla y sistema básico de prefiltración. 

Esta alternativa aprovecha la infraestructura existente y mantiene el esquema de captación 
adaptable a las fluctuaciones del río. 
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Ventajas 

• Aprovechamiento de infraestructura existente. 
• Menor intervención ambiental. 
• Adaptabilidad a variaciones del nivel del río. 
• Menores costos de construcción respecto a una captación fija. 
• Facilidad de acceso para mantenimiento. 
• Compatibilidad con el sistema hidráulico actual. 
• Menor tiempo de implementación. 

Desventajas 

• Vulnerabilidad frente a crecientes extremas. 
• Requiere mantenimiento periódico de anclajes y flotación. 
• Riesgo de afectación por troncos y material arrastrado. 
• Dependencia del correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

b) Alternativa 2. Construcción de captación fija lateral sobre margen del río 

Consiste en implementar una estructura convencional de captación fija en concreto reforzado sobre la 
ribera del río, con estación de bombeo localizada en tierra firme. 

Ventajas 
• Mayor estabilidad estructural. 
• Menor exposición a volcamiento. 
• Mayor vida útil de la infraestructura civil. 

Desventajas 
• Alta vulnerabilidad ante cambios del nivel del río y procesos erosivos. 
• Requerimiento de obras de protección de orilla. 
• Mayor complejidad constructiva. 
• Incremento considerable de costos y tiempos de ejecución. 
• Dificultades de operación durante periodos de estiaje. 
• Mayor impacto ambiental y movimientos de tierra. 

c) Alternativa 3. Captación sumergida con bombeo desde pozo húmedo en ribera 

Consiste en instalar una tubería sumergida de captación conectada a un pozo húmedo localizado en tierra 
firme, desde donde se realizaría el bombeo hacia la PTAP. 

Ventajas 
• Menor exposición de equipos flotantes. 
• Protección parcial frente a crecientes. 
• Menor impacto visual sobre el río. 
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Desventajas 
• Riesgo de sedimentación y colmatación. 
• Alta complejidad de mantenimiento. 
• Necesidad de limpieza frecuente. 
• Mayor dificultad de acceso operativo. 
• Riesgo de afectación por variaciones morfológicas del cauce. 

MATRIZ MULTICRITERIO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS EN PREFACTIBILIDAD 

Para la selección de la alternativa óptima se aplicó una matriz multicriterio considerando variables técnicas, 
ambientales, económicas, operativas y de sostenibilidad. 

Criterio de Evaluación 
Peso 
(%) 

Alt. 1 Barcaza 
Flotante 

Alt. 2 
Captación Fija 

Alt. 3 Captación 
Sumergida 

Adaptabilidad a crecientes 20 5 2 3 
Facilidad constructiva 15 5 2 3 
Costos de inversión 15 4 2 3 
Facilidad de operación y 
mantenimiento 15 4 3 2 

Aprovechamiento 
infraestructura existente 10 5 2 2 

Sostenibilidad energética 10 5 3 3 
Impacto ambiental 10 4 2 3 
Confiabilidad operativa 5 4 4 3 
Calificación ponderada total 100 4.55 2.45 2.85 

Escala de evaluación: 
• 1 = Muy desfavorable 
• 2 = Desfavorable 
• 3 = Aceptable 
• 4 = Favorable 
• 5 = Muy favorable 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN PREFACTIBILIDAD 

Como resultado del análisis técnico y multicriterio realizado, se determinó que la alternativa más viable para 
el proyecto corresponde a la: 

"Rehabilitación y optimización del sistema de captación flotante mediante barcaza sobre el río 
Caq ueta". 
La selección de esta alternativa se fundamenta en los siguientes aspectos: 

• Presenta la mayor adaptabilidad frente a las variaciones estacionales del río. 
• Aprovecha parcialmente la infraestructura existente, reduciendo costos de inversión. 
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• Permite una implementación más rápida y eficiente en condiciones logísticas complejas. 
• Requiere menores intervenciones ambientales y movimientos de tierra. 
• Se ajusta adecuadamente a las condiciones rurales y diferenciales del territorio amazónico. 
• Permite mantener el esquema de abastecimiento existente hacia la PTAP y red de distribución. 
• Facilita la integración con sistemas fotovoltaicos autónomos. 
• Representa la mejor relación costo-beneficio para el horizonte de diseño proyectado. 

No obstante, durante la fase de diseño definitivo deberán incorporarse medidas de reducción del riesgo y 
resiliencia climática, tales como: 

• Sistema reforzado de anclaje y estabilización. 
• Protección contra material flotante y crecientes extremas. 
• Mejoramiento estructural anticorrosivo. 
• Sistema redundante de bombeo. 
• Optimización integral del sistema fotovoltaico. 
• Protocolos comunitarios de operación y mantenimiento preventivo. 

Finalmente, la alternativa seleccionada deberá desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad técnica, 
ambiental y sociocultural, garantizando la participación de la comunidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico. Esta alternativa se 
considera preliminarmente favorable, en el marco de la fase de prefactibilidad, y su selección deberá ser 
validada en la etapa de Diagnóstico Integral y en el desarrollo de los estudios y diseños definitivos. 

En cumplimiento de lo anterior, el proceso de selección deberá incluir la socialización de las alternativas 
con las comunidades, garantizando su participación activa en la toma de decisiones, así como la 
suscripción de un acta de concertación que formalice la aceptación de la solución adoptada. 

La selección definitiva de la alternativa constituirá un requisito previo para la aprobación de la fase de 
diseños por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, quienes verificarán el cumplimiento de 
los requisitos técnicos, normativos y legales aplicables. 

Por lo anterior la Gobernación del Amazonas, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, 
en especial las contenidas en los artículos 3 y 25.3 de la Ley 80 de 1993, señalan como mandato legal 
que la finalidad de las entidades estatales se centra en la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos que se encuentran a su cargo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 
que señala, la intervención del Estado en los servicios públicos tiene entre otras finalidades, garantizar la 
calidad y continuidad en la prestación de los servicios, la ampliación permanente de la cobertura y la 
atención prioritaria en materia de agua potable y saneamiento básico. 

Que la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha manifestado que son derechos fundamentales 
el acceso al agua y al saneamiento básico, por lo cual se deben cumplir por parte del Estado las 
condiciones mínimas requeridas para su satisfacción, caracterizado por un suministro continuo, suficiente 
y directo y de esta manera garantizar la no afectación a la salud y a la vida digna, de igual manera se debe 
garantizar la disposición final y eficiente de la prestación del servicio de alcantarillado por vertimientos de 
aguas residuales bajo aspectos de disponibilidad, calidad y accesibilidad. Lo anterior en el sentido de que 
el Derecho al Agua Potable y Derecho al Saneamiento Básico constituyen derechos fundamentales 
autónomos de las personas sin los cuales la vida, la salud y la dignidad se verían comprometidos, es así 
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que la plena garantía de estos derechos constituye una medida indispensable para la efectiva realización 
del Estado Social del Derecho. 

En ese sentido, la obligación de cumplir está encaminada a que el Estado realice acciones positivas con 
el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad del derecho por medio de medidas 
legislativas, administrativas, presupuestales y judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el 
disfrute del derecho al agua potable y al saneamiento básico. 

Por medio del Decreto 1077 de 2015 se expide el reglamento único del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
el cual a su vez en lo concerniente a la regulación de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento fue subrogado mediante Decreto 1425 de 2019. 
El Decreto 1425 de 2019 tiene como objeto reglamentar los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), con el fin de fortalecer la capacidad 
institucional de los participantes, establecer los aspectos que los conforman el componente de 
aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico; y, en general, 
contribuir a la eficiente ejecución de los Planes Departamentales. 

Que el artículo 2.3.3.1.2.2. ibidem dispone que podrán ser gestores, el departamento o las empresas de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos 
permitan la vinculación como socio a los municipios y distritos del respectivo departamento que así lo 
soliciten. 

Que de acuerdo al artículo 2.3.3.1.2.3 del Decreto 1425 de 2019, el Gestor del Plan Departamental de 
Agua entre otras, debe desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
de la política del sector de agua potable y saneamiento básico, la observancia de los principios por el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de 
los servicios de agua y saneamiento-PDA, así como atender los temas a nivel departamental relacionado 
con el sector de agua potable y saneamiento básico como representante del Gobernador. 

Que para ejercer las funciones de Gestor deberá garantizar como mínimo los siguientes componentes: i) 
Aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, u) Gestión social, 
iii) Infraestructura, ambiental, gestión del riesgo, iv) Planeación, y) Jurídica, vi) Administrativa y vii) 
Financiera. Para el cumplimiento de estos componentes se debe contar con los respectivos profesionales 
que tengan sus perfiles acordes con las funciones a ejercer en cada una de las áreas y estar aprobados, 
en los casos que aplique, por el Gobernador con el apoyo de la dependencia que éste determine para tal 
fin, lo anterior en concordancia con lo establecido en artículo 2.3.3.1.2.2. del Decreto 1425 de 2019. 

De acuerdo con la Ordenanza No 004 del 29 de enero de 2009 se facultó al Gobernador del Departamento 
de Amazonas para formular e implementar el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Aguay Saneamiento - PDA en el Departamento de conformidad con las políticas, lineamientos 
y estrategias que defina el Gobierno Nacional para el sector. 

Que de conformidad con el artículo quinto de la Ordenanza en mención se dicta que, para da cumplimiento 
a las autorizaciones otorgadas, se faculta al Gobernador del Departamento de Amazonas para celebrar 
contratos, convenios y demás actos administrativos que se requieran para el cumplimiento y desarrollo de 
lo preceptuado. 
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Mediante Decreto 0016 del 10 de enero de 2025 se asume las funciones de Gestor del Plan Departamental 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) del Departamento de 
Amazonas, regulado por el Decreto 1425 de 2019 y  demás normas reglamentarias, a su vez dentro de su 
artículo segundo se delegan las funciones de GESTOR a la secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial del Departamento de Amazonas. 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece: "La función administrativa está a/servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)". 

Para la realización general y específica de sus fines, los entes departamentales recurren a su estructura 
organizacional con el fin de materializar los propósitos institucionales y misionales del Estado. 

De conformidad con el Artículo 2 de la Ley 2200 de 2022, los departamentos forman parte de la 
organización territorial del Estado y como entidad territorial tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales, la planificación, promoción, coordinación del desarrollo económico, ambiental y social 
en los asuntos seccionales. Son instrumento de complementariedad de la acción municipal y enlace de las 
actividades y servicios que prestan los municipios y la Nación. 

Que el artículo 2.3.3.1.6.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que la capacidad institucional y de 
resultados de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los servicios de agua y 
Saneamiento (PDA), será medida mediante el índice que defina el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el cual será construido a partir de la información del orden nacional para el sector de agua potable 
y saneamiento básico y la que para el efecto reporten los Gestores. 

Que conforme a lo estipulado en el artículo 2.3.3.1.2.3. del Decreto 1425 del 2019, el Gestor del Plan 
Departamental de Agua entre otras, debe desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico, la 
observancia de los principios por el cumplimiento de los objetivos y las metas de los Planes 
Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento-PDA, así como 
atender los temas a nivel departamental relacionado con el sector de agua y saneamiento básico como 
representante del Gobernador. 

Que en concordancia con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.2.2. del Decreto 1425 de 2019, para ejercer 
las funciones de Gestor deberá garantizar como mínimo los siguientes componentes: i) Aseguramiento de 
la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, u) Gestión social, iii) Infraestructura, 
ambiental, gestión del riesgo, iv) Planeación, y) Jurídica, vi) Administrativa y vii) Financiera. Para el 
cumplimiento de estos componentes se debe contar con los respectivos profesionales que tengan sus 
perfiles acordes con las funciones a ejercer en cada una de las áreas. 

Que el Departamento Nacional de Planeación expidió la Resolución DNP 1468 de 2020 "Por medio de la 
cual se establecen los lineamientos, plazos y medios de reporte de la información por parte de los Gestores 
de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
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(PDA), para la medición de la capacidad institucional y de resultados", en donde entre otras, se detallan 
las dimensiones de capacidad institucional (estructura organizacional, personal, planeación, etc.) y 
resultados (ejecución de proyectos, impacto en indicadores sectoriales). 

En el Departamento de Amazonas existe un déficit en el suministro y potabilización de agua. La baja 
cobertura en los servicios distribución y tratamiento de aguas en las áreas no municipalizadas ahora 
denominados territorios indígenas, se presenta por debilidades en el esquema de prestación el servicio, o 
por ausencia del mismo, infraestructura deteriorada. 

Los Planes Departamentales de Agua son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación 
interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización total de los recursos y la 
implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. 

Esta política nacional, busca garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, brindar 
de forma adecuada y oportuna la asistencia técnica y apoyo financiero a los municipios y departamentos, 
además de optimizar la infraestructura y la gestión empresarial de los prestadores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Para esto, en la actualidad se implementa la política sectorial de los 
Planes Departamentales para el Manejo Integral y Transformación Empresarial del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico. 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las condiciones de extensión de los territorios indígenas y la dispersión poblacional adicionando las 
condiciones logísticas del departamento dificultan la inversión y genera limitantes en la inversión, haciendo 
que no se pueda llegar a todas las comunidades con sistemas de saneamiento básico. 

Con la entrada en vigencia de la Resolución 0844 de 2018 (RAS Rural) y la resolución 0330 de 2017, se 
adoptan los Esquemas Diferenciales para sistemas de Acueducto en las zonas rurales, lo que genera una 
alternativa para dar solución a muchas de las comunidades amazónicas, permitiendo optimizar los 
recursos y poder dar solución a esta problemática. 

Para el periodo 2024-2027, la Gobernación de Amazonas, en el marco del Plan de Desarrollo 
Departamental Amazonas para la Vida, y como gestor del Plan Departamental de Aguas (PDA) en el marco 
del Decreto Departamental No. 016 de 2025, ha establecido como prioridad mejorar la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios y áreas no municipalizadas. El objetivo es 
garantizar continuidad, eficiencia y calidad en estos servicios esenciales, fundamentales para el bienestar 
de la población y el desarrollo sostenible de la región. 

Por lo anterior, se estableció contratar la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS." este 
proyecto fue viabilizado mediante Acta No. 5 deI 11 de abril de 2026, por el Comité técnico Departamental 
de Evaluación y Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

ÁREA DE LA NECESIDAD Secretaria de planeación y desarrollo territorial - Plan Departamental 
de Agua amazonas 

ORDENADOR DEL GASTO Secretario Desarrollo Institucional 

OBJETO 

"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS." 

BANCO DE PROYECTOS SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS." 

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

PLAN (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 

TRANSFORNNACION 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 

CATALIZADOR 2. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del 
ordenamiento territorial 

PILAR 01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio 
como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un 
enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible 

PROGRAMA 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

PLAN DE DESARROLLO Amazonas para la vida 2024 — 2027 

NUMERO BPIN 202600000014915 

ESTRATÉGIA DEPARTAMENTAL Protección y cuidado integral de la vida (Buen Vivir) 

PROGRAMA Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE 
DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO 

Jhony Ferney Pinto Serafin 
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DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Secretaria de planeación y desarrollo territorial - Plan Departamental de 
Agua amazonas 

TIPO DE CONTRATO OBRA CIVIL 

2.1 PRESENTACION DE LA OBLIGACION QUE SE PROCURA CONVOCAR 

La Gobernación del Amazonas conforme con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, y con 
el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno iniciar un proceso 
de selección para celebrar un contrato para la "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 
COMPLEMENTARIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" en aras de 
garantizar el servicio de potabilización de agua en los territorios indígenas y con la búsqueda de asegurar 
la prestación del servicio de potabilización. 

2.2. EVIDENCIA DE INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Que, el objeto fue debidamente publicado en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. De igual manera, 
se encuentra publicitado en plataforma transaccional SECOP II. Se adjunta certificado de inclusión en PAA 
para vigencia 2026. 

2.3 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 

CLA
J
FIÓN 

721015 

DESCRIPCIÓN 

Servicios de apoyo para la construcción 

711112 Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos 

721215 Servicios de construcción de plantas industriales 

721512 
Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y 
enfriamiento y aire acondicionado 

721519 Servicio de albañilería y mampostería 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 

721528 Servicios de perforación de pozos de agua 

801015 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

801016 Gerencia de proyectos 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811517 Geología 

801116 Servicios de personal temporal 

831015 Servicios de acueducto y alcantarillado 
861018 Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra 
201020 Sistemas de exploración y desarrollo 
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CLASIFICACIÓN 

201115 

DESCRIPCIÓN 

Equipo de exploración y perforación 

201117 Accesorios de perforación y explotación 

201116 Maquinaria de perforación y explotación 

201221 Equipo de Perforación 

781017 Transporte de carga por mar 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SU 
PRESUPUESTO E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.4.1 OBJETO: 

El DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, a través de la Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial en 
Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y  demás disposiciones vigentes en materia de 
contratación estatal y en desarrollo del principio de planeación, procede a realizar un proceso de 
contratación bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA (en la modalidad de llave en mano) para un 
contrato de obra pública que tendrá como objeto "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 
COMPLEMENTARIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS." 

2.4.2 TIPO DE CONTRATO 

La tipología del contrato a celebrar es un contrato de obra pública, según las actividades establecidas en 
el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones Generales y Particulares en él 
establecidas, que se pagarán por ítems terminados. 

2.4.3 ALCANCE 

El presente proyecto denominado "Elaboración de Estudios y Diseños Complementarios y Ejecución 
de Obras de Optimización del Sistema de Acueducto de! Centro Poblado del Territorio Indígena de 
La Pedrera, Departamento de Amazonas.'Ç tiene como alcance principal garantizar la continuidad, 
calidad y eficiencia en la prestación del servicio de agua potable a los habitantes del centro poblado de La 
Pedrera, mediante la ejecución integral de las ETAPAS de estudios y diseños, construcción, y puesta en 
marcha del sistema de acueducto existente. 

El proyecto se ajusta exclusivamente al área del centro poblado de La Pedrera, se pretende que con dicho 
proyecto se mejore la calidad de vida de los habitantes, teniendo en cuenta que en la actualidad la población 
tiene inconvenientes con el acceso a agua potable, lo que se ve reflejado en el alto índice de enfermedades 
gastrointestinales transmitidas por el consumo de aguas no aptas, mejorando de esta manera los 
indicadores departamentales de calidad, cobertura y continuidad. Dentro del alcance técnico, el consultor 
deberá: 

• Realizar un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, hidráulicas y operativas de la 
infraestructura existente del sistema de acueducto, incluyendo sistema de bombeo, redes, 
válvulas, acometidas, accesorios y obras civiles asociadas (Bocatoma, Barcaza, Ptap). 

Provecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma:.\tl 

Firma: Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: BreynnerOrtegón P.E. SPDT-PDA Firma..-2 

Firma )  
Firma?( 

Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: -- 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono: 098 592 4010 
Correo electrónico: planeacion@amazonas.gov.co  - pda@amazonas.gov.co  

Página web: www.amazonas.gov.co  



.. 
ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES 

Pagina 24 de 125 Version. 1 0 2025 

Area o Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL — GESTOR PDA 

. Recopilar el inventario de usuarios actuales y potenciales, según proyección poblacional. 

• Elaborar los estudios y diseños complementarios necesarios para la optimización del sistema, 
de acuerdo con la normativa técnica vigente y las condiciones locales de operación. 

• Desarrollar la ejecución de las obras civiles, hidráulicas y de instalación requeridas para la 
rehabilitación, ampliación o sustitución de los componentes del sistema. 

• Implementar la puesta en marcha y verificación operativa del sistema optimizado, garantizando 
su funcionalidad, eficiencia hidráulica y sostenibilidad. 

• Entregar los planos, memorias, cálculos, manuales operativos y documentación técnica 
correspondiente a cada ETAPA del proceso. 

Con base en la normatividad aplicable (Capítulo 1, Título 7, Parte 3, Libro 2 deI Decreto 1077 de 2015, 
expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT) La Resolución MVCT No. 0844 de 08 
de noviembre de 2018 y/o la Resolución 0330 de 2017 y sus modificaciones, como guía para la primera 
parte del proyecto correspondiente a los Estudios y Diseños (diagnostico, análisis de alternativas, e 
ingeniería de detalle), para luego avanzar hacia una segunda parte, con ejecución de obra, y finalizar con 
arranque y puesta en marcha. 

3. PLAZO DE EJECUCION 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA 1: Estudios y diseños. Cuatro (04) meses 

Diez (10) MESES 
ETAPA II: Ejecución de obra. Cuatro (04) meses 

ETAPA III: Puesta en Marcha. Uno (01) mes 

Liquidación Uno (01) mes 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (Numeral 3 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015) 

De acuerdo con la necesidad existente en el Departamento del Amazonas, el objeto de la futura 
contratación consistirá en la "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO 
POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". 
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4.1. Especificaciones técnicas mínimas (VER ANEXO TECNICO) y presupuesto oficial. 

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de selección contenidas en la Ley 1150 de 2007 se 
concluye que la selección de los contratistas que ejecutarán los mencionados Proyectos se realizará 
mediante LICITACIÓN PUBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto en la ley 1082 de 2015 y,  las 
disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, y las demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen. 

Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende 
celebrar se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos "Apéndices" 
que forma parte del presente Documento de Estudios Previos. 

PRESUPUESTO GENERAL 

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO 

DESCRIPCION CANT. VALOR 

1 PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 $ 179.357.880 

2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN 1 $ 1.426.481.910 

3 INTER VEN TORIA 1 $ 179.160.210 

4 PMA 1 $ 15.000.000 

VALOR PROYECTO $ 1.800.000.000,00 

PRESUPUESTO 

1 PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PERSONAL PROFESIONAL 

TEM PERSONAL CANT. 
TOTAL/MES 

MULTIPLIC MESES 
DEDICAd 

VALOR 

1 

Coordinador / 

Director de 

Consultoría 

1 $7.000.000,0 ESPECIALI 

ZADA 

2,04 3,00 50,00% $ 21.420.000,00 

2 
ng. Civil 

Esp.  
Geotecnia 

1 $5.500.000,0 ESPECIALI 

ZADA 

2,04 3,00 50,00% $ 16.830.000,00 

Ing. Civil Esp. 

Hidraulica 
1 $5.500.000,0 ESPECIALI 

ZADA 

2,04 3,00 75,00% $ 25.245.000,00 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisé aapectoa técnicos: Luia Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: \ 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma:, 
Revisó: Reimer Cordero PE. SPDT-PDA Firma:. 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm1 

Firma.. Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono: 098 592 4010 

Correo electrónico: planeacion@amazonas.gov.co  - pda©amazonas.gov.co  
Página web: www.amazonas.gov.co  
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4 ng. Electricista 1 $ 4.500.000,0 2,04 2,00 50,00% $ 9.180.000,00 

5 Ingeniero Ambiental 1 $4.500.000,0 2,04 3,00 50,00% $ 13.770.000,00 

6 
Comisión de 

Topografía 
1 $12.000.000,0 2,04 1,50 75,00% $27.540.000,00 

Personal Estudios 

de Suelos 
1 $9.000.000,0 2,04 1,00 50,00% $ 9.180.000,00 

8 
Personal Estudios 

cartográfico 
1 $ 8.650.000,0 2,04 1,00 50,00% $ 8.823.000,00 

TOTAL 1 $131.988.000,0 

ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 
UTILIZACIO 

N 

VALOR 

MENSUAL 

NUMERO 

DE MESES 
VALOR 

9 Equipos de topografía 100,00% $6.000.000 1,50 $ 9.000.000,0 

10 Equipo Cartografía 100,00% $ 1.500.000 1,00 $ 1.500.000,0 

11 Servicios Públicos; Internet; Telefonía 100,00% 
$ 900.000 3,00 $ 2.700.000,0 

12 Equipos de Oficina y medios audiovisuales. 100,0% $ 900.000,00 3,00 $ 2.700.000,00 

13 Oficina 100,0% $1.500.000,0 3,00 $ 4.500.000,00 

14 
Papelería Mensual, fotocopias, edición informes, registros 

fotográficos entre otros 
100,0% $1.000.000,0 3,00 $ 3.000.000,00 

TOTAL 2 $ 23.400.000,0 

ITEM OTROS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

(%) 
SOBRE 

VALOR 

VALOR 

15 Transporte de Equipos (Topografia y suelos, Ida y vuelta) 1,00 $1.650.000,0 $ 1.650.000,0 

16 Transporte de Personal (Ida y vuelta ) 5,00 $1.200.000,0 $ 6.000.000,0 

17 Viaticos de Personal 5,00 $3.000.000,0 $ 15.000.000,0 

18 Polizas 1,00 $131.988.000 1,00% $ 1.319.880,0 

TOTAL 3 $ 23.969.880,0 

TOTALPRIMERA ETAPA ESTUDIOSYDISEÑOS(TOTAL1+TOTAL2+TOTAL3) $179.357.880,0 

2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

VALOR 

UNDITARI 

O 

VALOR TOTAL 

1. PRELIMINARES 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: n\  
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: ÍM 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: BreynnerOrtegón P.E. SPDT-PDA Firma:,', 

Firma; Revisó: Reimer Cordero FE. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Milail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono: 098 5924010 

Correo electrónico: planeacion©amazonas.gov.co  - pda©amazonas.gov.co  
Página web: www.amazonas.gov.co  



ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES 

Página 27 de 125 Versión: 1.0-2025 

Area o Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL — GESTOR PDA 

1,1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE REDES DE TUBERIA Y 

COMISIONTOPOGRAFICA) 
ML 5000,00 $ 2.108 $ 10.540.000 

1 2 
LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES 
M2 60,00 $ 50.654 $ 3.039.240 

1,3 RETIRO DE SOBRANTES DE BARCAZA EXISTENTE M3 1,00 $ 216.656 $ 216.656 

SUBTO
$ 13.795.896 

TAL 

2. EXCAVACIONES Y LLENOS 

2 1 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN <1M (INCLUYE 
RETIRO) 

M3 2150,00 $ 81.967 $176.229.050 

22 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIALCOMUN 1-2M (INCLUYE 

RETIRO) 
M3 700,00 $ 87.967 $61.576.900 

2,3 BASE EN ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERÍA M3 250,00 $ 118.238 $ 29.559.500,0 

2 4 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SOBRANTE DE 
EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO. 

M3 1852,50 $ 74.675 $138.335.437,50 

2,5 RELLENO BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 712,50 $ 125.475 $ 89.400.937,50 

SU BTO 
TAL 

$495.101.825,0 

3. OBRAS EN CONCRETO 

3,1 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC= 21 MPA 

PARA ANCLAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS) CAJAS). 
M3 5,00 

$2.225.889 
$ 11.129.445,0 

3 2 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 28 MPA PARA 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO 
M3 60,00 

$1.996.994 
$ 119.819.640,00 

3,3 ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE) KG 200,00 $12.721 $ 2.544.200,00 

SUBTO 

TAL 
$133.493.285,0 

4. SUMINISTRO E INSTALACION 

DE CAPTACION BARCAZA 

4 1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARCAZA (INCLUYE SISTEMA DE 

ANCLAJE) 
M2 1,00 $5705242 $ 57.052.420 

42 
PASARELA METÁLICA DE INTERCONEXIÓN MUELLE — BARCAZA (NO 

INCLUYE TRANSPORTE) 
M2 1,00 

$2.502.864 $ 2.502.864 

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PERIFERICA 2 HP (NO 

INCLUYE TRANSPORTE) 
ML 1,00 

$3.240.007 $ 3.240.007 

SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA PEAD 02" INCLUYE 

ACCESORIOS (NO INCLUYE TRANSPORTE) 
M2 400,00 $ 53.663 $ 21.465.200 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA DE 02' INCLUYE 
ACCESORIOS (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

ML 4,00 $ 66.110 $ 264.440 

4 6 
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA CIERRE 02" + 
VÁLVULA DE PIE (NO INLCUYE TRANSPORTE) 

M2 4,00 $ 854.864 $ 3.419.456 

SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE METÁLICO TUBERÍA 

SUCCIÓN + VÁLVULA VENTOSA ( NO INLUYE TRANSPORTE) 
M2 1,00 

$1.021.440 $ 1.021.440 

SUBTO 

TAL 
$ 88.965.827 

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA 

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 9 D= 1/2 ML 600,00 $ 6.600,00 $ 3.960.000,00 

5,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 11 D=3/4" 

ML 120,00 $ 
10.432,00 

$ 1.251.840,00 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma') y 

Firm. Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma/ 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Carqo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono: 098 592 4010 

Correo electrónico: planeacion@amazonas.gov.co  - pda©amazonas.gov.co  
Página web: www.amazonas.gov.co  
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SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERÍA PVC RDE 26 

0=1" 

ML 1500,00 
$12.175,00 

$ 18.262.500,00 

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERÍA PVC RDE 26 

0=1 1/2" 

ML 500,00 
$15.258,00 

$7.629.000,00 

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=2" ML 1020,00 
$33.454,00 

$ 34.123.080,00 

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=3 ML 260,00 
$52.184,00 

$ 13.567.840,00 

SUBTO 

TAL 
$ 78.794.260,0 

6. SUMINISTRO E INSTALACION 

DE CAPTACION BARCAZA 

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X9O UND 60,00 $4.167,00 $ 250.020,00 

6,2 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X90 UND 20,00 $4.637,00 $ 92.740,00 

6,3 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X90 UND 10,00 $6.197,00 $ 61.970,00 

6,4 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 90" UND 5,00 
$14.107,00 

$ 70.535,00 

6,5 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 90" UND 3,00 
$24.414,00 

$73.242,00 

6,6 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X45 UND 2,00 $4.397,00 $ 8.794,00 

6,7 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X45°  UND 2,00 $ 5.797,00 $ 11.594,00 

6,8 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X45 UND 2,00 
$11.028,00 

$ 22.056,00 

6,9 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 45" UNO 2,00 
$18.188,00 

$ 36.376,00 

6,10 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 45' UNO 2,00 
$35.011,00 $ 70.022,00 

6,11 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 1/2" UNO 50,00 $6.328,00 $316.400,00 

6,12 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 3/4' UNO 20,00 $ 6.390,00 $ 127.800,00 

6,13 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 2" x 1/2" UNO 80,00 
$13.223,00 

$ 1.057.840,00 

6,14 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1 1/2 "x 1" UNO 5,00 
$10.588,00 $ 52.940,00 

6,15 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1" UNO 3,00 $ 6.788,00 $ 20.364,00 

6,16 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1 xl/2" UNO 4,00 
$14.188,00 $ 56.752,00 

6,17 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2" UNO 5,00 
$23.514,00 

$ 117.570,00 

6,18 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2 x 1/2" UNO 3,00 
$38.514,00 $ 115.542,00 

6,19 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 1" UNO 4,00 $ 6.117,00 $ 24.468,00 

6,20 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 1 xl/2" UNO 3,00 
$10.417,00 

$ 31.251,00 

6,21 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2" UND 3,00 
$14.108,00 

$ 42.324,00 

6,22 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2 x 1/2" UND 2,00 
$24.988,00 

$ 49.976,00 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPOT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPOT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPOT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón FE. SPDT-PDA Firmaj'/ 

Firma: Revisó: Reimer Cordero FE. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana oulcey C Cargo: Asesore Despacho Gobernador Firrrt,: 
Revisó aspectos uridicos: Hussein Milaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono. 098 592 4010 

Correo electrónico: planeacion@amazonas.gov.co  - pda©amazonas.gov.co  
Página web: www.amazonas.gov.co  
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6 23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA 

02",BRONCE RED WHITE 150 PSI, CIERRE LENTO, TIPO PESADO. 
UND 2,00 

$662.970,0 
$ 1.325.940,00 

6 24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN (CI-IECK) 

02", CHEQUE UNIVERSAL NAPOLI 150 PSI 
UND 2,00 

$329.963,0 
$ 659.926,00 

6 25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE 

EFECTO 02", CINETICA K10 
UND 4,00 

$452.463,0 
$ 1.809.852,00 

6 26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2" PVC CON 

BRIDAS 150 PSI 
UND 2,00 

$452.463,0 $ 904.926,00 

6 27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA 1" BRONCE 

NAPOLI 
UND 2,00 

$157.970,0 
$ 315.940,00 

6 28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA 2" BRONCE 

NAPOLI 
UND 2,00 

$315.970,0 
$ 631.940,00 

SUBTO 

TAL 
$ 8.359.100,0 

7. ACOMETIDAS 

DOMICILIARIAS 

7,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 0 2" X 1/2" INCLUYE 

TUBERÍA PF + UAD 1/2" (bM), REGISTRO DE CORTE, COLLAR 

DERIVACIÓN, MICROMEDIDOR Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 

PARA SU CONEXIÓN. 

UND 40,00 $513.090 $ 20.523.600 

7,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 0 2" X 3/4" INCLUYE 

TUBERÍA PF + UAD 1/2" (1DM), REGISTRO DE CORTE, COLLAR 

DERIVACIÓN, MICROMEDIDOR Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 

PARA SU CONEXIÓN. 

UND 15,00 $752.130 $ 11.281.950 

SUBTO 

TAL 
$ 31.805.550,0 

8. SISTEMA FOTO VOLTAICO Y 

SISTEMA ELECTRICO 

8 1 
SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR DE CARGA MPPT (NO 

INCLUYE TRANSPORTE) 
UND 1,00 

$1.874.671 
$1.874.671,0 

8 2 
SUMINISTRO E INSTALACION PANELES SOLARES 555 WP (NO 

INCLUYE TRANSPORTE) 
UND 36,00 

$2.079.955 
$ 74.878.380,0 

8 3 
SUMINISTRO E INSTALACION BANCO BATERÍAS 8 KWH (NO 

INCLUYE TRANSPORTE) 
UND 18,00 

$2.560.230 
$46.084.140,0 

84 
SUMINISTRO E INSTALACION INVERSOR HIBRIDO 3-5 kW) NO 

INCLUYE TRANSPORTE) 
UND 1,00 

$8.260.230 
$ 8.260.230,0 

8,5 

CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICAS. INCLUYE TENDIDO 

DE TUBERÍA EMT, CABLE DE COBRE NO 2X12+12T + PLAFON Y 

BOMBILLO 

UND 4,00 $ 539.230 $ 2.156.920,0 

8,6 

CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES 

NORMALES. INCLUYE TENDIDO DE TUBERÍA EMT, CABLE DE 

COBRE NO 2X12+12T LIBRE DE HALÓGENOS, APARATO Y 

ACCESORIOS EN GENERAL. 

UNO 3,00 $439.230 $ 1.317.690,0 

SU BTO 

TAL $134.572.031,0 

9. POTABILIZACION AGUA 

9,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP 1,5 L/S MAS TORRE DE 

AIREACIÓN MAS CONECIONADO HIDRAULICO PARA SU 

FUNCIONAMIENTO 

UND 1,00 
$ 
40.070.49 

2,00 
$ 40.070.492,00 

SUBTO 

TAL 
$ 40.070.492,00 

10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PC SPDT-PDA Firma: J. 

Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
RevisO: Reimer Cordero PE. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono: 098 592 4010 

Correo electrónico: pIaneacion@amazonas.gov.co  - pda@amazonas.gov.co  
Página web: www.amazonas.gov.co  
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10 1 
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRATANTE MEGA 3' ( DOS 

SALIDAS DE 2 1/2 BARRIL HUMEDO - AWWA C.503) 
UN D 3 0 , O 

$3.463.072 
1 389 2160 $ . ' 

10,2 MANTENIMIENTO E LIMPIEZA DE TANQUE DE CONCRETO 60 M3 M2 61,49 $49.067 $ 3.017.208,81 

SU BTO 

TAL 
$ 13.406.424,81 

11. TRANSPORTE 

13,1 BOGOTA - PUERTO ASIS KG 2430,00 $ 1.680,0 $ 4.082.400,0 

13,2 TRANSPORTE FLUVIAL LETICIA KG 2430,00 $ 2.800,0 $6.804.000,0 

13,3 ACARREO HORIZONTAL KG 2430,00 $336,0 $ 816.480,0 

13,4 CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACIÓN KG 2430,00 $ 201,6 $ 489.888,0 

13,5 LETICIA - PEDRERA TRANSPORTE FLUVIAL KG 2430,00 $3.696,0 $8.981.280,0 

SUBTO 
$ 21.174.048,0 

12. PUESTA EN MARCHA 

12,1 PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS HIDRAULICAS Y OPERATIVAS UND 1,00 
$5.000.000 

$ 5.000.000 

SUBTOTAL $ 5.000.000,00 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS $1.064.538.738,81 

ADM INISTRACION (%) 27% $287.425.459,48 

IMPREVISTOS (%) 2% $ 21.290.774,78 

UTILIDAD (%) 5% $ 53.226.936,94 

TOTAL ETAPA 2 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $1.426.481.910,00 

4 PMA $ 15.000.000 

 

VALOR TOTAL $ 1.620.839.790 

   

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA 
EJECUCIÓN DE ESTE. 

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas (Ver ANEXO TÉCNICO 1). 

El Valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos y hasta 
el porcentaje indicado en el presupuesto oficial. conforme los conceptos emitidos por la Contraloría General 
de la República. 

"El pacto de una cláusula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el cósto de los 
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución, no puede llevar a la conclusión de que si durant 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E SPDT-PDA Firma: 
Revisó: claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador FirmsL? 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: N 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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dicha ejecución no ocurren imprevistos, el porcentaje que se destinó para este concepto se convierte 
automáticamente en parte de la 'utilidad' del contratista. porque una conclusión en este sentido permitiría: 
(1) Que el contratista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos públicos que tenían una 
destinación específica "cubrimiento de imprevistos surgidos durante la ejecución del contrato'. 

Así las cosas. la  previsión e inclusión de un porcentaje del valor del contrato para cubrir "imprevistos 
menores' que puedan surgir durante la ejecución de este, sin tener que suscribir un contrato adicional. se  
ajusta a los fines de la contratación pública. Sin embargo, las entidades que administran recursos públicos 
no pueden permitir que esta previsión se convierta en un instrumento para la evasión de impuestos por 
parte de los contratistas. cuando sin que ocurran "imprevistos durante la ejecución del contrato, se apropian 
de este porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su "utilidad". 

Por lo anterior, las entidades que administran recursos públicos solo pueden pagar los "imprevistos que el 
contratista acredite, porque la destinación de esta previsión es específica y no puede convertirse en parte 
de la "utilidad' del contratista. 

En este orden, así como el contratista puede demostrar que el porcentaje de "imprevistos" fue insuficiente 
para no afectar su 'utilidad", de la misma manera, la entidad contratante debe solicitar la actualización o 
revisión de precios para evitar la afectación del equilibrio económico del contrato y abstenerse de pagar el 
porcentaje de "imprevistos" que el contratista no haya acreditado" 

5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en los documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del proceso. 

4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
gobernación. 

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realizar el interventor y/o supervisor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

6. Disponer del personal técnico idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales y/o equipos 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad con la calidad establecida. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas necesarias para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
1O.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: ' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: A' 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: Y 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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11.Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como las normas de seguridad y salud en el trabajo 
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal 
empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos. 

12. Realizar todos los pagos de honorarios y salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución de contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

13.Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

14. Reportar información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante. 

15. Mantener indemne al Departamento frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del contratista. sus subcontratantes o dependientes. 

16. Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas, especificaciones para el 
proyecto, especificados en el pliego de condiciones. 

17. Evitar dilaciones, retrasos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de 
manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de 
inmediato al interventor /supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización 
de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

18. Permitir que los empleados designados por el Departamento inspeccionen en cualquier momento la 
ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los 
lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales 
empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 

19.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro es especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

20.Adoptar el protocolo de bioseguridad según normatividad vigente (medidas preventivas y mitigación 
para reducir la exposición y contagio por cualquier pandemia). 

PARÁGRAFO: Los Pliegos de Condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integrante 
del contrato. 

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA 1 

• Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del contrato, el Plan de 
Trabajo y una Programación Detallada de la ejecución de todas las actividades contempladas para 
lograr el avance previsto en el plazo de ejecución y de acuerdo con el valor del contrato. 

• Informar al Interventor y supervisor en caso de realizar algún cambio relacionado con el personal 
designado o la conformación del equipo de trabajo. Para la variación del personal se debe tener 
en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior a las características del personal a 
reemplazar. 

• Hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del equipo 
de trabaio. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: L.J 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón P.E. SPDT-PDA Firma:,- 1  

Firma: Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Duicey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm,/' 

Firma: 'K Revisá aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Carqo: Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Jhony Fernay Pinto Cargo: Secretario de Planeacián y Desarrollo Territorial Firma: 
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• Cumplir con todos los requisitos técnicos exigidos en el presente documento y sus anexos. 
• Entregar la información técnica objeto del contrato, en medio físico y digital. 
• Entregar a la Supervisión, de manera oportuna, los productos e informes requeridos. 
• Garantizar la oportuna y suficiente disposición de recursos administrativos, financieros, físicos y 

logísticos para la ejecución. 
• Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos 

determinados, según lo requerido por el Supervisor, cuando estos lo soliciten. 
• Informar a la Supervisión los inconvenientes que se presenten durante el desarrollo de las 

actividades. 
• Dar a conocer a la Gobernación cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 

indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

• Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, que se le impartan por parte de la 
Supervisión 

• Poner a disposición de la interventoría y supervisión todos los documentos generados durante la 
ejecución del contrato (productos, informes, planos, modelaciones matemáticas computacionales, 
etc.) que emitirá concepto de aprobación particular de los mismos. 

• Producir en español y entregar en medio impreso y magnético al Supervisor del contrato, todos los 
informes y documentos producto de los estudios y diseños. 

• Entregar todos los informes y productos con firma del profesional competente, avalados por el 
director del Proyecto y aprobados por el Supervisor del contrato. 

• Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente aplicable, 
así como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan, respecto de este tipo 
de estudios. 

• Suscribir con la supervisión las actas y los demás documentos cuya firma deba hacerse de 
conformidad con el contrato. 

• Suministrar al personal todos los elementos de protección y seguridad necesarios para desarrollar 
adecuadamente las labores que se presenten dentro de la ejecución del contrato. 

• Los documentos técnicos deberán incluir las evidencias de la recolección de información primaria 
y secundaria como registros fotográficos, calculo, carteras topográficas, encuestas y demás 
documentos pertinentes. 

• Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato y los productos que 
a continuación se detallan: 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León u SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 'Çfl 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: claudia Juliana Dulcey c cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma:' 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: .Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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6.1 ENTREGABLES: 

1 INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL 

2 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

3 ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA 

4 LABORATORIOS, TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS. 

5 DISEÑOS HIDRA ULICOS 

6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

7 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

9 INFORME DE CIERRE ETAPA 1 

A. DIAGNOSTICO INTEGRAL: (ENTREGABLE 1) 

Diagnóstico integral. 

El Contratista será responsable de realizar un diagnóstico integral de las condiciones actuales y del estado 
físico de la infraestructura que conforma el sistema de acueducto del centro poblado de La Pedrera. 

Se debe evaluar el sistema existente objeto del proyecto, buscando obtener información sobre su 
funcionamiento general, la Capacidad máxima real, la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios 
operacionales, con el fin de hacer un diagnóstico sobre la posibilidad de mejorar los niveles de eficiencia 
del sistema. 

• Paso 1. Recolección y análisis de información. Se deberá recoger información de estudios 
existentes, estado actual del sistema, registros de operación y mantenimiento, reportes de 
inspección de redes, reportes de construcción, registros de caudales, información sobre corrosión, 
información geológica, topográfica, hidrometeorológica y de variabilidad climática, etc. Una vez 
analizada la información, se define la inspección preliminar. 

Evaluación de infraestructura existente (captación flotante, aducción, tratamiento, almacenamiento 
y redes de distribución). 

Evaluación de operación actual (caudales, presiones, continuidad). 

Se deberá incorporar y documentar las actividades de diagnóstico de campo que incluyan la 
medición de variables independientes o simultáneas (según el tipo de infraestructura a evaluar) en 
diferentes puntos de operación. Esta información deberá ser contrastada con la información de 
operación, y comparada con lo que sería su "estado inicial". 

Adicionalmente, se debe documentar en un sistema de información geográfico, el estado de las 
redes construidas, técnicamente denominado catastro de redes, así como el diagnóstico ambiental 
y predial. Análisis de riesgos (amenaza / vulnerabilidad). 

Se deben identificar zonas críticas que pueden requerir la optimización. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 

Firma:L.H 
Firma:C.\ 
Firma: 

Revisá aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectá aspectos jurídicos: Mario Castro P.E SPDT-PDA 
Revisá aspectos jurídicos: Breynner Ortegán P.E. SPDT-PDA Firma:. '/ 

Firma: Revisá: Reimer Cordero P.E SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: — 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Miiaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesore Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma. 
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,.' Si durante la verificación en campo se identifican situaciones o actividades de 
cualquier naturaleza que puedan afectar la cantidad o calidad del agua disponible en las 
fuentes abastecedoras para el proyecto, se deberá hacer la caracterización de los 
correspondientes parámetros de calidad del agua asociados a la actividad identificada. 

• Paso 2. Análisis del sistema de distribución. Esta ETAPA considera la investigación detallada en 
las áreas con problemas, la realización de inspecciones que permitan determinar con precisión los 
tramos defectuosos y los tipos de daño. Finalmente se adelantará un análisis de costo-efectividad 
de los problemas. 

Con el diagnóstico sobre la infraestructura, se deberán plantear acciones de rehabilitación, 
reposición, optimización yio ampliación. Para definir programas de rehabilitación de la 
infraestructura, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

El deterioro de la infraestructura y los equipos con la edad y el uso, para lo cual deberán 
implementarse modelos de envejecimiento de la infraestructura, con el fin de apoyar las 
decisiones a partir de un sistema de gestión patrimonial gestión del riesgo y gestión de activos 
de infraestructura. 

2. Las causales frecuentes de reparación, determinadas por señales tales como: quejas de los 
clientes, fugas y lo daños en el sistema de acueducto. 

3. La toma de decisiones sobre expansión y ampliación de capacidad de los sistemas que lleven 
a una rehabilitación proactiva. 

4. La incidencia de factores externos que afecten la estrategia de rehabilitación. 

• PASO 3. Formulación del plan de optimización. Comprende el establecimiento de plazos, alcance 
de los trabajos, presupuestos, consecución de materiales y servicios. 

Con la información recopilada durante la ETAPA precedente, el diagnóstico integral deberá precisar 
como mínimo, la situación actual y esperada en los siguientes aspectos: 

e,.' Número de viviendas/habitantes a beneficiar, así como la información de los entornos 
identificados, ajustados según las proyecciones de población estimadas a 25 años. Deberá 
realizarse el censo de población y el catastro de viviendas, empleando una metodología 
adecuada a la escala del proyecto. 

i Información sobre la distribución espacial de las viviendas y de los entornos en la zona de 
actuación. 

# Caudales, presiones y pérdidas. 

i Restricciones sociales, culturales, financieras, económicas, ambientales que afecten el 
proyecto. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón RE. SPDT-PDA Firma:-. 
Revisó: Reimer Cordero PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Durante este diagnóstico, se deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características topográficas 
generales, condiciones de acceso a los sitios críticos del proyecto, condiciones particulares del terreno, 
población aproximada a impactar, usos y costumbres de las comunidades, y en general todas las 
condiciones actuales encontradas. 

La entidad contratante a través de la interventoría deberá verificar que los productos de esta etapa 
satisfagan los requisitos técnicos y legales aplicables al sector según la memoria técnica del diagnóstico. 

B. ESTUDIOS E INFORMES TOPOGRÁFICOS: (ENTREGABLE 2) 

El consultor deberá realizar el levantamiento topográfico detallado de la comunidad previo análisis de 
límites y afectaciones, a su vez este debe ser consistente con los diseños y con lo reflejado en el terreno, 
para tal fin deberá realizar una verificación topográfica. 

Los estudios topográficos se llevan a cabo con el fin de obtener información que sirva para la elaboración 
de Estudios y Diseños y deben realizarse teniendo en cuenta los fundamentos técnicos, para: 

• Levantamiento planimétrico. 
• Levantamiento altimétrico. 
• Levantamiento de posicionamiento satelital (G.P.S), amarrado a coordenadas IGAC. 

Antes de iniciar los trabajos correspondientes a esta actividad, el Consultor deberá presentar el Certificado 
de Calibración de los equipos, verificando que tenga una vigencia no mayor a tres (3) meses para garantizar 
la calidad de los levantamientos. Siempre que el Consultor realice cambio de equipos de topografía, deberá 
presentar a la interventoría el respectivo Certificado de Calibración. 

El consultor realizara los Estudios Topográficos necesarios, apoyándose en una poligonal de control 
debidamente abscisada y ligada a las placas CD'S certificadas por el instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
lGAC. 

El levantamiento topográfico debe contener todos los detalles existentes en la zona donde se encuentra 
los proyectos, quebradas, ríos, cercas y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia 
y los demás que tengan relevancia para el desarrollo del proyecto, siguiendo la metodología para la 
elaboración de estudios topográficos, según la norma que aplican y que se enuncian en este anexo. 

En estos trabajos se deberá cumplir con las precisiones mínimas para los errores de cierre de poligonales 
y nivelaciones exigidas. 

Los levantamientos se elaboran por medio de una Estación Total, de precisión al segundo, con Cartera 
Electrónica, codificando cada detalle levantado y anexando cartera de códigos aprobada por la 
interventoría, de manera que exista una nomenclatura única que facilite la interpretación de las carteras. 
La Estación Total debe incluir la cartera electrónica interna o externa y software de proceso. 

A. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, (área de influencia del proyecto) 

Los siguientes son los trabajos topográficos que se deberán realizar: 

Proyecto aspectos tecnicos y financieros: Manuel de Leon PU SPDT-PDA Firma: ' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo u SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Fraricy Pérez PE SPDT-PDA Firma:. 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm- 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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• Materialización del terreno con puntos de referencia o mojones para la localización de ejes 
planteados. 

• Levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico detallado, en el área de influencia de cada 
proyecto, con cuadricula de nivelación debidamente georreferenciada y dibujada en plano de 
acuerdo con lo que se especifique en las condiciones particulares. El consultor calcular curvas de 
nivel cada 25 cm y puntos de nivel cada cinco (5) m. 

• Secciones transversales: el consultor suministrara secciones transversales según el criterio de la 
interventoría y por donde lo indique este último. 

• Levantamiento de redes: El consultor hará el levantamiento cotas del terreno, profundidades, 
sentidos de flujo, flujo transportado, materiales, y cualquier otra indicación solicitada por el 
interventor. 

• Archivo fotográfico el consultor deberá entregar un archivo fotográfico del área del proyecto 
mostrando los puntos más importantes de los mismos. Deberán ser en medio magnético o digitales. 

• El plano topográfico contara con el cuadro de áreas respectivo. 

• Levantamiento en campo de infraestructura existente. 

• Inventario georreferenciado de redes, válvulas, accesorios y estructuras. 

• El consultor deberá calcular cada una de las áreas en la zona del proyecto, discriminando las áreas 
duras, en concreto, o cualquier otro tipo existente. 

• En la memoria topográfica se deben anexar las carteras topográficas de campo, cálculos de 
coordenadas y poligonal a los cuales se amarra el proyecto. 

• El consultor deberá anexar a su informe copia del plano donde se determine el límite del polígono 
del proyecto. 

• Cálculo de áreas y su localización. 

• Descripción del proceso y metodología, carteras, memorias de cálculo, listado de coordenadas 
finales ajustadas, certificado de coordenadas. 

• Planos en formato CAD de los levantamientos topográficos detallados. - Modelo digital del terreno 
del levantamiento en formato CAD. 

• Informe de posicionamientos realizados con GPS, con sus archivos Rinex y hojas de campo. 

• Georreferenciación de viviendas, cruces, accesorios, elementos importantes, etc. que faciliten la 
ubicación para futuras reparaciones, mantenimientos. 
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i. Reconocimiento territorial y cartográfico 
La fotogrametría es una técnica que permite obtener información métrica y geométrica precisa de objetos, 
superficies o territorios a partir de imágenes fotográficas superpuestas. Su aplicación en el ámbito 
topográfico, ambiental o urbano facilita la generación de modelos tridimensionales, ortomosaicos 
georreferenciados y nubes de puntos con alta resolución espacial. 

ii. Planeación del levantamiento fotogramétrico 
En esta ETAPA se definen los objetivos del proyecto, la escala de trabajo, la resolución espacial deseada 
y el área de cobertura. Con base en ello se selecciona el equipo aéreo (dron, cámara o sensor) y se diseña 
la misión de vuelo, estableciendo los parámetros principales: 

• Altura de vuelo: Sujeto al UAV. 
• Superposición longitudinal y transversal (forward y sidelap). Forward: 80 % Side: 70 %. 
• Resolución del terreno (GSD): 5 cm / pixel 
• Orientación de la cámara (nadiral u oblicua): Nadiral 
• Velocidad y patrón de vuelo (líneas paralelas o cuadrícula). 2 — 5 m/s con intervalo de 

disparo — 2.4 - 4 s que logre cumplir con las superposiciones longitudinal y transversal. 

Se debe utilizar un dron (UAV), el plan de vuelo se programa mediante software especializado (como DJI 
Pilot, DroneDeploy, o Agisoft Metashape Planner) para garantizar la cobertura completa del área y la 
correcta superposición de imágenes. 

iii. Adquisición de imágenes 
El levantamiento aéreo se debe realizar en condiciones meteorológicas favorables (cielo despejado, 
mínima velocidad del viento y buena iluminación). El dron ejecutará el vuelo programado capturando una 
serie de fotografías con coordenadas de posición (GPS/RTK) asociadas. 

En esta etapa también se deben establecer Puntos de Control Terrestre (GCPs) y Puntos de 
Verificación (Check Points), medidos con equipo GNSS diferencial, para asegurar la precisión espacial 
del modelo. 

iv. Procesamiento fotogramétrico 
El procesamiento se desarrolla mediante software especializado (por ejemplo, Agisoft Metashape, Pix4D, 
DroneDeploy o Similares), siguiendo las etapas principales: Importación y alineación de imágenes: el 
software identifica puntos homólogos entre fotografías y calcula su posición y orientación relativa 
(aerotriangulación). 
Optimización de cámara y georreferenciación: se incorporarán los GCPs para ajustar el modelo y 
mejorar la precisión métrica. 
Generación de nube de puntos densa: se construirá un modelo tridimensional a partir de los puntos 
comunes entre imágenes. 
Modelo digital de superficie (MDS) y terreno (MDT): se deriva los modelos altimétricos a partir de la 
nube de puntos. 
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Construcción del ortomosaico: se corrigen las deformaciones geométricas de cada imagen y se fusionan 
en una única imagen georreferenciada de alta resolución. 

y. Validación y control de calidad 

Se evalúa la precisión horizontal y vertical del modelo mediante los puntos de control y verificación, 
comparando las coordenadas medidas en campo con las generadas en el modelo fotogramétrico. 

vi. Productos generados 
Los principales productos del proceso fotogramétrico son: 

• Ortomosaico georreferenciado (GeoTI FF). 
• Modelo Digital de Superficie (MDS). 
• Modelo Digital de Terreno (MDT). 
• Nube de puntos densa (LAS/LAZ). 
• Modelo 3D texturizado. 

Estos insumos deberán quedar disponibles para emplearse en análisis topográficos, planificación territorial 
y monitoreo ambiental. 

La fotogrametría realizada con el(los) vehículo(s) aéreo(s) no tripulado(s) deberán cubrir lo señalado en la 
siguiente imagen. 

Ilustración 3. Ubicación centro poblado 

® u_• 

MAPA QE LOCAUZACIÓN LA PEDRERA 

I.00ALIZRC1AU AÍNERA& 

Fuente: Propia 2026 

Además, se deber realizar un recorrido general del área de prestación para identificar la ubicación, estado 
y accesibilidad de los componentes del sistema de acueducto. 
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Actividades adicionales: 

• Georreferenciación de la infraestructura operativa: bocatomas, líneas de aducción y conducción, 
PTAP, tanques, estaciones de bombeo, redes principales y secundarias, puntos de descarga, 
PTAR, estaciones de transferencia y rellenos sanitarios. 

• Verificación de la cobertura de los servicios en relación con la cartografía base (manzanas, 
sectores, barrios). 

• Delimitación de las áreas de prestación. 
• Identificación de zonas críticas o de difícil acceso para la operación o el mantenimiento. 
• Elaboración de croquis y mapas preliminares de campo. 

vii. Inspección y caracterización de infraestructura crítica 

Se debe realizar una evaluación detallada del estado físico, condiciones de operación y vulnerabilidad de 
los elementos que garantizan la continuidad del servicio. 

Actividades: 

Levantamiento fotográfico y ficha técnica de infraestructura (capacidad, estado, ubicación, tipo de material, 
antigüedad, condiciones de mantenimiento). 

Identificación de puntos con riesgo potencial (erosión, socavación, deslizamientos, inundación, 
taponamientos, inestabilidad estructural). 

Registro de afectaciones históricas o incidentes operativos. 

Evaluación de accesibilidad, redundancia y disponibilidad de fuentes alternativas de abastecimiento o 
disposición. 

Normas aplicables como base legal para los informes de entrega: 

• Norma Técnica Colombiana NTC 6271 - Información Geográfica y estudios topográficos (2018). 
Por la cual se establecen los requisitos técnicos básicos y las condiciones mínimas exigibles para 
la adecuada ejecución de estudios de topografía en el territorio nacional. 

• Ley 70 de 1979. Por la cual se reglamenta la profesión de topógrafo y se dictan otras disposiciones 
sobre la materia. 

• Ley 842 de 2003. Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 
dictan otras disposiciones. 
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• Norma Técnica Colombiana NTC 5205— Precisión de datos espaciales (2003). Por la cual se define 
una metodología estadística para estimar la precisión de las posiciones de puntos sobre los mapas 
y los datos digitales geoespaciales con respecto a puntos terrestres de referencia con mayor 
precisión. 

• Resolución IGAC No. 1392 del 27 de octubre de 2016. Por medio de la cual se adoptan las 
especificaciones técnicas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de 
Colombia. 

• Resolución IGAC No. 643 del 30 de mayo de 2018. Por la cual se adoptan las especificaciones 
técnicas de levantamiento planimétrico para las actividades de barrido predial masivo y las 
especificaciones técnicas del levantamiento topográfico planimétrico para casos puntuales. 

• Resolución IGAC No. 338 del 13 de abril de 2020. Por la cual se establecen las especificaciones 
técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito. 

• Resolución IGAC No. 471 del 14 de mayo de 2020. Por la cual se establecen las especificaciones 
técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. 

• Memorial de responsabilidad del profesional correspondiente. 

B. ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA: (ENTREGABLE 3) 

El objetivo principal del estudio de suelos es determinar las características del terreno, para luego definir el 
tipo de solución apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto. Dar a 
conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en las 
capas de profundidad. Los estudios se desarrollarán tomando en cuenta la normatividad estipulada en las 
Normas Colombianas y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye perforaciones, análisis 
y recomendaciones para este tipo de proyecto. 

El consultor debe contar con personal profesional y técnico, con amplia experiencia de muestreo e 
interpretación de perfiles lito-estratigráficos, los cuales hacen el seguimiento a cada una de las operaciones 
de muestreo. Dichas personas hacen el registro continuo de las muestras, descripción, pruebas de campo, 
identificación, embalaje y transporte de estas hasta el laboratorio (Cuando se requiera). 

Dentro de los ensayos a ejecutar estarán los de granulometría por lavado (pasante Tamiz # 200) (ASTM 
D422-63) y límites de Atterberg (ASTM D4318-10), humedad natural (ASTM D2216-10), los de resistencia 
al corte (ASTM 02850-15), peso unitario (ASTM D7263-09), humedad (ASTM 02216-10). 

1. ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTÉCNICA 

El consultor a su juicio deberá considerar la realización de sondeos, pruebas de campo y de acuerdo con 
la información existente, para lo cual deberá presentar a consideración de la interventoría la respectiv 
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justificación y metodología de ejecución (indicando de ser necesario la ubicación, profundidad y cantidad 
de muestras a tomar o los criterios para no hacerlo). La ejecución de los ensayos deberá realizarse bajo la 
supervisión de los profesionales encargados de la interventoría. 

Productos esperados: De acuerdo con lo anterior se procederá al análisis del suelo. Dentro de los alcances 
del estudio se incluyen actividades, las cuales debe incluir como mínimo la información que se relaciona: 

• Plano de localización de sondeos o muestreo, perfiles estratigráficos o registro de las 
exploraciones. 

• Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio, desarrollar el análisis de los 
datos obtenidos, resultados de los ensayos de laboratorio, conformación, características o 
condiciones del subsuelo de las áreas estudiadas, profundidad y recomendaciones de la 
excavación más conveniente, asentamientos probables, el mapa de micro zonificación sísmica, 
de la región si aplica, recomendaciones según resultados de sondeos, especificaciones para 
base de pisos de apoyo de las tubería y accesorios, recomendaciones constructivas para 
excavaciones de zanjas para tuberías, presencia de arcillas expansivas y su influencia, 
tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansión, especificaciones en general que 
aplique según el suelo encontrado. 

• Análisis de resultados de los trabajos de campo. Se deberá contar con un resumen de las 
investigaciones de campo, características morfológicas, geológicas y geotécnicas de los suelos 
que conforman el sitio, descripción estratigráfica, su origen y comportamiento. 

• Con base en todos los datos obtenidos de la información y ensayos realizados, el contratista 
deberá estudiar, las alternativas de solución que estime más convenientes. 

• Diseño geotécnico, que debe comprender todos los análisis de suelos y diseño necesarios que 
permitan garantizar la estabilidad de las tuberías a instalar. Para tal efecto se deben determinar 
los factores de resistencia y estabilidad de los suelos, además deberá contener todas las 
recomendaciones y especificaciones de construcción, que incluya los procedimientos de 
verificación en obra, tolerancias constructivas y controles para evaluar el comportamiento de 
tal forma que se garantice ninguna alteración que pueda interrumpir o fallar en la red de 
distribución. Conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan realizar el 
rediseño del sistema incluyendo la red cada uno de los tramos, de tal forma que se garantice 
un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones 
técnicas y económicas. 

• Esquemas indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques, 
descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas. 

• Recomendaciones en torno al tipo de instalación, niveles, nivel freático, coeficientes de 
presiones de tierras, procesos constructivos, entre otros. 

• Características del sitio, accidentes geomorfológicos, condiciones del entorno, geología, 
sismicidad, clima, características del proyecto, nivel freático, interpretación geotécnica. 

• Discusión de los resultados, adecuación del terreno, tipo de soluciones y características. 
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• Perfil estratigráfico de las exploraciones realizadas en los predios designados por la 
Gobernación del Amazonas (sondeos yio apiques, según el caso). 

• Resultado de pruebas, ensayos de campo, firmados por el laboratorista y/o profesional 
responsable. 

• Reconocimiento Geológico y Geotécnico del sitio. 

• Análisis Geotécnico del subsuelo de acuerdo con el proyecto. 

• Informe de estudio geotécnico definitivo. 

• Adicionalmente de lo anterior, el consultor deberá realizar el análisis de estabilidad de taludes 
respectivo para los sitios críticos; en casos de requerirse, se adelantará un plan de exploración 
del subsuelo y ensayos, con el fin de determinar las características físicas y parámetros de 
resistencia requeridos para llevar a cabo el análisis de estabilización de los taludes. El estudio 
geotécnico de estabilidad de taludes busca que se defina el comportamiento mecánico de la 
masa en movimiento y/o posibles movimientos, generados por la construcción de las obras. 

Con base en lo anterior, se deberán recomendar las características físicas tales como la altura, inclinación 
de los cortes, etc., y las obras necesarias para garantizar la estabilidad de las redes proyectadas. 
Documento detallado que incluye como mínimo: 

• Perfiles estratigráficos. 
• Clasificación de suelos. 
• Definición de efectos sísmicos locales. 
• Conclusiones y resultados de ensayos de campo. 
• Recomendaciones de estabilidades. 
• Recomendaciones de manejo de aguas. 
• Recomendaciones de procedimientos constructivos. 
• Recomendaciones de obra de contención. 
• Memorial de responsabilidad del profesional correspondiente. 

C. LABORATORIOS, TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS: (ENTREGABLE 4). 

El proyecto en desarrollo contempla como una de sus etapas fundamentales la realización de una 
caracterización fisicoquímica y microbiológica de las aguas destinadas al tratamiento, la cual resulta 
indispensable para determinar con precisión las condiciones iniciales del recurso hídrico. Este proceso 
permitirá establecer los parámetros de calidad presentes en las fuentes de captación, tales como niveles 
de turbidez, pH, conductividad, presencia de sólidos suspendidos, nutrientes, coliformes totales y fecales, 
metales y otros compuestos que puedan influir en la potabilidad del agua. 

La identificación detallada de estas variables constituye la base técnica para el diseño e implementación 
del sistema de tratamiento más adecuado, garantizando que las tecnologías y procesos seleccionados 
respondan de manera eficiente a las características específicas del agua local. De este modo, se busca 
que el agua tratada cumpla con los estándares de calidad establecidos en la normativa nacional vigente, 
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particularmente los valores mínimos permisibles definidos en la Resolución 2115 de 2007 del MSPS, que 
regula los criterios de potabilidad en Colombia. 

Adicionalmente, esta caracterización no solo orientará el diseño inicial del tratamiento, sino que también 
servirá como línea base para el seguimiento y monitoreo continuo de la calidad del agua durante la 
operación del sistema. Con ello se podrá verificar la eficacia del tratamiento aplicado, detectar 
oportunamente posibles variaciones en las fuentes de abastecimiento y ajustar las medidas de gestión 
necesarias para mantener la seguridad del suministro. 

En términos generales, esta etapa constituye un componente estratégico del proyecto, ya que permite 
garantizar que la población beneficiaria reciba agua segura para el consumo humano, reduciendo riesgos 
en la salud pública, fortaleciendo la confianza de la comunidad en la infraestructura instalada y 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región amazónica. 

El consultor debe contar con el apoyo de un laboratorio certificado por el IDEAM, para coordinar los 
muestreos, cadena de custodia y análisis de calidad del agua, además del personal capacitado, con 
experiencia comprobada en la toma de muestras y la conservación de la cadena de custodia de las 
muestras recolectadas siguiendo el Manual de Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de 
Muestras de Agua de Consumo Humano para Análisis de Laboratorio (ISBN: 978-958-13-0147-8). 

i. Concesión de Aguas: 

Adicionalmente, el consultor tendrá la responsabilidad de gestionar los trámites correspondientes a los 
permisos ambientales que el proyecto requiera para su adecuada ejecución ante la Autoridad Ambiental 
Competente, CORPOAMAZONIA. No obstante, es importante precisar que, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 2294 de 2023, en su artículo 274, parágrafo 2, y  el decreto 960 de 2025 del MVCT, se establece una 
excepción frente a la concesión de aguas en determinados casos, la cual deberá ser consultada ante 
CORPOAMAZONIA para su aplicabilidad y cumplimiento, teniendo en cuenta lo siguiente: 

El artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 20151  establece que, (...) Concesión para el uso de las aguas: 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos y los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 (...), de uso por ministerio de Ley y por uso de aguas que discurren por un cauce, 
respectivamente. 

No obstante, a través de la Ley 2294 de 20232  en su artículo 274, se establece la gestión comunitaria para 
promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico, teniendo en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

(...) 1. Las comunidades organizadas, no estarán sujetas a la inscripción y  trámites ante las Cámaras de 
Comercio de que trata el Decreto 427 de 1996, o la norma que la modifique o sustituya, y serán 
consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos 

1 Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", aprobado 
por el Congreso de Colombia. 
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del artículo 23 del Estatuto Tributario. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales que 
determinen los gestores comunitarios beneficiarios de la medida. 
2. Para efectos del cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica, los inmuebles destinados a la 
operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado por parte de estos gestores comunitarios que 
ofrecen sus servicios en área rural o urbana no serán sujeto de contribución, recibiendo el mismo 
tratamiento que los inmuebles residenciales estrato 4 o su equivalente. El Gobierno nacional reglamentará 
los criterios diferenciales para determinar los gestores comunitarios beneficiarios de la medida. 
3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano 
Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben 
subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la 
inversión y sostenibiidad de los sistemas de aprovisionamiento. 
4. Las comunidades orqanizadas que requieran consumos de aqua con caudales inferiores a 1,0 litros por 
segundo (Ips), no requerirán concesión de aquas; sin embargo, deberán inscribirse en el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico. Para esta excepción, se deben cumplir las s[quientes condiciones: El uso 
del aqua será exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el área  
urbana y, en el caso de las ubicadas en área rural, el uso será exclusivo para la subsistencia de la familia  
rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en  
proceso de reglamentación.  
Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso doméstico con caudales entre 
1,0 Ips y 4,0 Ips, no requerirán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-, como 
tampoco la autorización sanitaria como prerrequisito para el otorgamiento de la respectiva concesión. 
5. Los proyectos de reúso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agrícolas e 
industriales, no requerirán de concesión de aguas. 
6. Los pueblos indíqenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus 
instituciones de gobierno o aquellas que ellos creen para la qestión comunitaria de! aqua y el 
saneamiento básico serán susceptibles de los mismos beneficios establecidos para las 
comunidades orqanizadas en el presente artículo. (...)  
Así las cosas, y teniendo en cuenta el artículo 365 de la CP de 1991, establece que, (...) los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades orqanizadas, o por particulares.  En todo caso, el Estado mantendrá 
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (...); y de otro lado, el Decreto 960 de 2025 en 
su artículo 2.3.8.1.4. define que, el Gestor Comunitario del Agua y el Saneamiento Básico (GC),  es la 
comunidad organizada en los términos del artículo 365 de la Constitución Política, constituida como 
persona jurídica u otras formas orqanizativas sin ánimo de lucro y de beneficio comunitario, en la que  
sus miembros están vinculados por lazos de vecindad, solidaridad y principios democráticos, y  
entre cuyas actividades se encuentran todas las relacionadas con la Gestión Comunitaria del Agua  
y Saneamiento Básico (GCASB). 

Por otra parte, en los casos de las comunidades de alcance en los proyectos presentados, se destacan las 
siguientes condiciones en el marco de la ejecución de la política PDA, y según el artículo 2.3.3.1.5.4. del 
decreto 1425 de 2019, el cual define la herramienta de Planeación, y del Plan de Aseguramiento de la 
Prestación, como un conjunto de acciones operativas, técnicas, administrativas, comerciales, financieras a 

Por el cual el MVCT reglamenta parcialmente el articulo 274 de la ley 2294 y  se subroga el título 8 de la parte 3 
del libro 2 del decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico 
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implementar por los diferentes actores con competencia en la prestación de los servicios, garantizando la 
sostenibilidad de las inversiones y de la prestación del servicio. Es por esto por lo que, a través de este 
mencionado plan, el cual se encuentra en formulación por parte del equipo PDA, y que será presentado al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su concepto de favorabilidad y posterior aprobación en 
comité directivo del PDA Amazonas; siendo así, que se incorporarán las acciones de recopilación y 
consolidación de diagnóstico y su alternativa de constitución como un Gestor Comunítario del Aqua. 

En este sentido, el consultor deberá evaluar el caudal requerido para determinar si aplica la excepción 
prevista en la ley y, en caso de cumplir con los criterios establecidos, gestionar de manera prioritaria la 
inscripción en el registro correspondiente, evitando trámites innecesarios y asegurando el cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente. 

Dentro de los entregables mínimos se incluyen los siguientes: 

• Informe de toma de muestras (cadena de custodia del laboratorio ambiental certificado y 
resolución de acreditación del laboratorio) 

• Informe de caracterización de agua cruda (siguiendo los parámetros comprendidos en los art. 
38 y  39 del Decreto 1594 de 1984, compilado en el decreto Ley 1076 de 2015 del MADS, según 
uso doméstico o de consumo humano) 

• Informe de ensayos de tratamiento y caracterización de agua después del tratamiento, con 
valoración de análisis %IRCA (dando cumplimiento a lo comprendido en la Resolución 2115 
del 2007 del MS PS) 

• Informe de evaluación de caudales (verificación de cumplimiento para concesión de aguas 
según ley 2294 del 2023) 

Sin perjuicio de que el ejecutor del proyecto sea el responsable de adelantar los trámites y gestionar ante 
las autoridades ambientales competentes la obtención de los permisos ambientales que resulten  
necesarios para la ejecución de las actividades, se deja expresa constancia de que la Gobernación del 
Amazonas asumirá los costos que se generen por concepto de dichas solicitudes, de conformidad con las 
disposiciones administrativas y presupuestales aplicables.  

Ii. Permiso de ocupación de cauce: 

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.12.1. del decreto 1076 de 2015 del MADS, si de los estudios 
analizados se prioriza la necesidad de hacer uso o construir una obra hidráulica que quede fija o 
permanente, como obra que ocupe el cauce de una corriente o depósito de agua para la captación, esta 
obra requerirá la autorización que corresponda ante la Autoridad Ambiental Competente, 
CORPOAMAZONIA, conforme a los términos de referencia que sean requeridos para la obtención de este 
permiso, la cual estará a cargo por el ejecutor de la obra. 

En el caso en que sea necesaria la construcción y/o uso de una obra hidráulica conforme a lo anterior, será 
de prioridad obtener dicho permiso previo al inicio de las obras, sin incurrir en riesgos de incumplimiento 
ante CORPOAMAZONIA, y a perjuicios por sanciones ambientales, dejando esto en responsabilidad 
directa por parte del contratista, conforme se fundamenta sobre la Ley 1333 de 2009, por tanto, las 
subsanaciones a los presuntos incumplimientos que allí se generen serán carao del contratista. 
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iii. Consulta Previa 

Que una vez revisadas las consideraciones expuestas en el Decreto 1320 de 1998 del Ministerio del Interior 
"Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación 
de los recursos naturales dentro de su territorio" se identifica que teniendo en cuenta la naturaleza del 
proyecto, no contempla la ejecución de obras de infraestructura nueva, se pretende optimizar y mejorar los 
sistemas construidos previamente en el territorio indígena, no va a afectar las dinámicas propias de las 
comunidades, por lo que el desarrollo del proyecto no generaría afectaciones directas a comunidades 
étnicas, lo que no implica medidas susceptibles de consulta previa, conforme a la normatividad vigente y a 
las características propias de su ejecución. 

Así mismo de conformidad con lo establecido en el Acta No. XLIV de la Mesa Permanente de 
Coordinación interadministrativa (MPCI), celebrada del 22 al 27 de septiembre de 2025 en la Maloca de 
CAPIUL, se contó con la participación activa y el respaldo de las autoridades tradicionales y delegados de 
las asociaciones ATICUYA, ACITAM, AZCAITA, CAPIUL, CIHTACOYD, AIPEA, CRIMA, AZICATCH, 
CIMPUM, COINPA, CIMTAR y CITVA. Este espacio de diálogo legítimo permitió que los representantes de 
los Gobiernos Indígenas ejercieran su derecho a la concertación y vigilancia sobre las iniciativas que 
impactan sus comunidades, garantizando que el ejercicio de diagnóstico y monitoreo ambiental se realice 
en plena armonía con las autoridades étnicas y en cumplimiento de los requisitos de participación 
ciudadana. 

D. DISEÑOS HIDRAULICOS: (ENTREGABLE 5) 

El objetivo principal de los diseños hidráulicos es garantizar el suministro de agua potable a la población, a 
través de soluciones técnicas que aseguren la funcionalidad, sostenibilidad, seguridad sanitaria y eficiencia 
del sistema. Para ello se deben considerar las condiciones reales de la comunidad, incluyendo la demanda 
actual y proyectada, disponibilidad de la fuente, topografía, y características operativas del entorno. 

Los diseños deben elaborarse en cumplimiento con la normatividad vigente en Colombia (Capitulo 3 de la 
Resolución MVCT No. 0844 de 08 de noviembre de 2018 y  Resolución 0330 de 08 de junio de 2017: 
y sus modificaciones, y demás aplicables). 

El contratista debe contar con personal profesional especializado en ingeniería hidráulica, con experiencia 
comprobada en el diseño de sistemas rurales de agua potable, así como en modelación hidráulica, 
selección de equipos y dimensionamiento de infraestructuras. 

Dentro de los entregables mínimos se incluyen: 

A. MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO: 

Cada uno de los sistemas diseñados deben contar memorias de diseño en procesador de texto y 
hojas de cálculo formuladas, sin claves ni protecciones, planos suscritos por los especialistas de 
diseño e ¡nterventoría, un presupuesto de obra independiente por cada diseño, especificaciones 
técnicas de construcción generales y particulares, cronograma de ejecución, manual de operación 
y mantenimiento con costos operativos anuales, y los demás insumos que el contratista considere 
incluir. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 

Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 

Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 

Revisó: Reirner Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: /J 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 

Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: / 

Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono: 098 592 4010 
Correo electrónico: planeacion@arnazonas.gov.co  - pda@amazonas.gov.co  

Página web: www.amazonas.gov.co  



6'. ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES 

Pagina 48 de 125 Version. 1.0 2025 

Área o Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL — GESTOR PDA 

La memoria debe contener: 

• Estudio de demanda de agua (población proyectada, caudales máximos diarios y horarios). 
• Dimensionamiento de cada componente (captación, bombeo, almacenamiento, conducción y 

distribución). 
• Justificación de los materiales seleccionados (PVC, PEAD, acero, etc.). 
• Criterios de diseño hidráulico: 

Velocidades máximas y mínimas en tuberías. 
# Pérdidas de carga lineales y singulares. 
, Factores de seguridad adoptados. 

• Tablas resumen con diámetros, longitudes, presiones y caudales. 

B. PLANOS HIDRÁULICOS 

El consultor deberá entregar planos, conteniendo: 

• Plano general del sistema de abastecimiento indicando cada componente. 
• Red de distribución de agua potable, con diámetros, longitudes, materiales y accesorios. 
• Planta y perfil hidráulico de las líneas de conducción y aducción. 
• Detalle del tanque de almacenamiento (elevado o semieriterrado, si aplica), incluyendo 

accesorios de entrada, salida, rebose y desagüe. 
• Unidades o puntos de suministro (acometidas). 
• Detalles constructivos: válvulas, ventosas, uniones especiales. 
• Todos los planos deben presentarse en formato CAD (DWG), PDF georreferenciado e impreso. 

C. INFORME FINAL DE DISEÑO HIDRÁULICO 

El informe deberá incluir: 

• Introducción y alcance. 
• Descripción del sistema diseñado. 
• Metodología empleada. 
• Balance hídrico con análisis de escenarios. 
• Proyección de demanda a 25 años. 
• Modelo hidráulico calibrado. 
• Análisis de pérdidas y propuesta de control. 
• Especificaciones de materiales certificadas 
• Resultados de cálculos hidráulicos. 
• Modelación hidráulica (archivos y reportes). 
• Planos, tablas y gráficos. 
• Catastro de usuarios y consumos. 
• Análisis de alternativas técnicas (rehabilitación / ampliación ¡reemplazo). 
• Selección de la alternativa óptima con justificación. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
• Memorial de responsabilidad del profesional correspondiente. 
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D. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Resolución 0330 de 08 de junio de 2017: 'Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para 
el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico" — RAS. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 1500— Diseño de redes de acueducto. 
• Resolución MVCT No. 0844 de 08 de noviembre de 2018 Ley 142 de 1994 — Régimen de 

servicios públicos domiciliarios. 
• Ley 99 de 1993 — Medio ambiente. 

• NSR-10 — Normas de sismo resistencia (aplicable a estructuras de almacenamiento). 
• Normas ICONTEC de materiales (PVC, PEAD, acero, accesorios). 

E. PLAN AMBIENTAL (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL): (ENTREGABLE 6). 

El trámite de permisos ambientales se manejará por el contratista en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
(PMA) que se describe a continuación. 

Para la ejecución de los proyectos, obras yio actividades, será determinante que se establezcan medidas 
ambientales para la reducción, mitigación y control de impactos o efectos previamente identificados 
mediante la evaluación ambiental, que se causen para el desarrollo de los proyectos, obras o actividades 
(POA), a los cuales se deberán presentar acciones de seguimiento, monitoreo, contingencias y abandono, 
presupuestadas sobre los términos y tiempo de duración del POA. 

Conforme a lo anterior, y en consecuencia a que las obras a desarrollarse para la ejecución del proyecto 
serán en áreas rurales de los territorios indígenas del departamento de Amazonas, se solicita al contratista 
la formulación y presentación de un documento que oriente la gestión ambiental del proyecto en todas sus 
etapas. 

El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad asegurar que las obras e intervenciones se realicen bajo 
criterios de sostenibilidad, incorporando medidas específicas de manejo que se adapten a las condiciones 
particulares del área de influencia del proyecto. Para ello, el consultor deberá identificar los potenciales 
impactos ambientales, proponer medidas de control y establecer un plan de seguimiento y monitoreo que 
asegure la efectividad de las acciones implementadas. 

De igual manera, el plan deberá articularse con la normativa ambiental vigente y con los lineamientos de 
la autoridad competente, en este caso CORPOAMAZONIA, de manera que se garantice la coherencia con 
los instrumentos de planificación regional y con las políticas nacionales en materia de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales. 

En este sentido, el consultor será responsable de diseñar un PMA ajustado a las particularidades del 
proyecto y de su área de intervención, asegurando que su implementación no solo cumpla con los 
requerimientos legales y técnicos, sino que también fortalezca las relaciones con las comunidades locales 
y promueva la protección de los ecosistemas presentes en el territorio amazónico. 
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Dentro de los entregables se incluyen en el documento los siguientes, teniendo en Cuenta las Condiciones 
mínimas de cumplimiento según guías ambientales y de buenas prácticas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, así como las establecidas en el decreto 1076 de 2015: 

• Objetivos y justificación del POA 

• Trámites de autorizaciones ambientales, sobre el alcance a los permisos ambientales requeridos 
para su ejecución ante CORPOAMAZONIA, si estas son necesarias. 

• Descripción de las actividades a realizar en el proyecto, donde se incluyan planos o mapas de 
ubicación, con georreferenciación respectiva. 

• Diseño de los programas y/o acciones de Manejo Ambiental y social, en los que se definan las 
acciones a implementar, presupuesto, cronograma de ejecución y plan de contingencias, teniendo 
en cuenta las que se identifiquen sobre la línea base e impactos que puedan generarse sobre las 
siguientes matrices ambientales: 

Programas de implementación ambiental:  
Programa 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental 
Programa 2: Actividades Constructivas 
Programa 3: Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Programa 4: Gestión Hídrica 
Programa 5: Control de emisiones atmosférica 
Programa 6: Instalación y desmantelamiento de campamentos 
Programa 7: Seguridad y Salud en el trabajo 

El anterior documento de Manejo Ambiental deberá presentarse al supervisor previo a la ejecución de las 
obras, y la implementación de este PMA se deberá presentar al supervisor durante la ejecución del 
proyecto, mediante informes mensuales de seguimiento, así como el de cumplimiento a los trámites y 
permisos requeridos ante CORPOAMAZONIA. 

a. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA: (ENTREGABLE 7). 

El consultor será responsable de elaborar el presupuesto detallado correspondiente a los resultados de la 
primera etapa de estudios y diseño complementarios del sistema de suministro de agua potable, teniendo 
en cuenta los precios unitarios ofertados en la propuesta inicial del proyecto. En caso de identificarse 
actividades faltantes no contempladas previamente, estas deberán ser concertadas y validadas en conjunto 
con la interventoría durante el proceso de evaluación. 

Asimismo, se deberá desarrollar la programación de obra, la cual incluirá la secuencia lógica y cronológica 
de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto, considerando los plazos establecidos y los 
recursos disponibles. Esta programación deberá garantizar la eficiencia en la ejecución, el cumplimiento 
de metas y la optimización del uso de recursos. 

Adicionalmente, se presentará el flujo de inversión proyectado, reflejando la distribución temporal de los 
recursos financieros conforme al avance de obra. Este flujo debe estar alineado con la programación 
general y sustentado técnica y financieramente, con el fin de asegurar la viabilidad económica del proyecto 
y una adecuada gestión durante su implementación. 
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El ejecutor deberá considerar dentro de los costos del proyecto el transporte de materiales desde el lugar 
de adquisición hasta el sitio de obra. En función de las condiciones de accesibilidad de la zona, el transporte 
podrá realizarse por vía aérea, fluvial yio terrestre. 

Asimismo, deberán contemplarse los acarreos horizontales internos en obra, incluyendo las actividades de 
cargue, descargue y manipulación de materiales. La valoración de estos transportes deberá efectuarse de 
acuerdo con el peso de los materiales, expresado en kilogramos (kg) yio toneladas (t), según corresponda. 

F. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Consiste en las actividades de post construcción para la puesta en marcha y/o pruebas de funcionamiento 
de la infraestructura construida para los sistemas de acueducto y/o para la puesta en marcha en la 
prestación del servicio. Lo anterior de conformidad con el manual de operación y mantenimiento definido 
en la Resolución 0330 de 2017 - RAS y en el Decreto 1425 de 2019. La Resolución MVCT No. 0844 de 08 
de noviembre de 2018 Artículo 21. ETAPA de puesta en marcha y entrega de la infraestructura. El 
contratista de obras deberá adelantar la ETAPA de puesta en marcha del sistema, tomando como 
referencia las actividades definidas en los artículos 233: Ajuste y puesta en marcha, 234: Funcionamiento 
y operación, 235: Mantenimiento y reparación, 236: Instrumentación, supervisión y control, 237: Eficiencia 
energética y energías alternativas y 238: Eficiencia operacional y energética de la Resolución 330 de 2017 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya, de acuerdo 
con la escala, complejidad y naturaleza del proyecto. 

En esta etapa se deberán efectuar las siguientes actividades específicas por parte de EL CONTRATISTA: 

o Capacitación del personal operador. (Transferencia de conocimiento). 
o Puesta en marcha y pruebas de calidad. 
o Entrega final con manuales y planos récord de las obras tal cual quedaron construidas. 

a. PLAZOS: 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA 1: Estudios y diseños. Cuatro (04) meses 

Diez (10) MESES 
ETAPA II: Ejecución de obra. Cuatro (04) meses 

ETAPA III: Puesta en Marcha. Uno (01) mes 

Liquidación Uno (01) mes 
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G. INFORME DE CIERRE ETAPA 1: (ENTREGABLE 8). 

Debe recopilar toda la trazabilidad del proyecto descritos en el presente anexo técnico en Estudios y 
diseños y ejecución obra. (Manuales de Operación, planos récord). 

El informe deberá estar estructurado de la siguiente manera: 

1. Portada y datos generales 
2. Resumen ejecutivo 
3. Antecedentes del proyecto 
4. Descripción general del proyecto 
5. Memorias de diseño técnico: 

.' Diseño hidráulico / sanitario / estructural (según el tipo de proyecto). 
.' Cálculos y supuestos adoptados. 

Normas técnicas aplicadas (RAS 2017, NSR-10, NTC, etc. en caso de Colombia). 
/ Resultados de los diseños. 

6. Planos del proyecto 

# Plantas, cortes, perfiles. 

i Diagramas hidráulicos / eléctricos / estructurales. 
. Localización geográfica (planos topográficos, fotogrametría, ubicación en el territorio). 
.' Detalles constructivos. 

.' Todos con rotulado, escala y simbología oficial. 

7. Plan de técnico 

.' Cronograma de actividades. 

' Estrategia de sostenibilidad y operación. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

9. Anexos 

• Fotografías de campo. 

• Formatos de campo y de inspección. 
• Planos de redes existentes y propuestas. 

• Fichas técnicas de materiales y equipos. 

• Documento PMA 

• Copias de trámites de permisos y/o autorizaciones ambientales (si aplica). 
• Copia digital de planos (DWG, PDF). 
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La interventoría verificará que los productos correspondientes a esta etapa cumplan con los 
requisitos técnicos y las disposiciones legales aplicables para su aprobación. Posteriormente, 
dichos productos serán remitidos a la Supervisión para su visto bueno y, una vez avalados, deberán 
ser presentados ante el Comité Técnico Departamental Evaluador de Proyectos. 

7. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPA 2: 

1. Entregar al interventor yio supervisor, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del contrato: hojas de vida del personal profesional, relación de equipo mínimo obligatorio, 
análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica presentada, programa de obra 
y flujo de inversiones, laboratorio para la toma de control de calidad. 
2. El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 
3. Presentar a la interventoría yio supervisión, las actas parciales de obra, acompañadas de las 
cantidades de obra y esquemas avalados por el interventor yio supervisor. Las cantidades de obra y 
valores consignadas en las respectivas actas de obra son de responsabilidad exclusiva del contratista 
e interventor yio supervisor. 
4. Cumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de Cumplimiento o el 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
5. Cumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las Obras. 
6. Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantías, en los plazos exigidos por la ley y 
por los montos establecidos en el pliego de condiciones. 
7. Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecución de las obras 
impartida por el departamento. 
8. Colocar las vallas de información del contrato, señalización temporal y preventiva de las obras para 
el control del tránsito. 
9. Buen manejo e inversión del anticipo entregado según lo establecido en el presente documento y en 
el pliego de condiciones, en caso de que aplique. 
10.Cumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del personal técnico en el/los sitio(s) de las 
obras objeto del contrato, independiente de la dedicación indicada en el mismo. 
11.Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte de 
la Interventoría y/o supervisor del contrato. 
12.Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maquinaria completa ofrecida en la propuesta. 
1 3.Acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría y/o supervisión respecto de la ejecución 
de las obras objeto del contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la 
adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y 
salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del 
Contrato. 
14.Corregir dentro del término que señale la interventoría y/o supervisión del contrato, los errores 
técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del Contrato. 
15. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos 
y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la 
Gobernación. 
16.Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con 
todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como 
la que es objeto de este contrato. 
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17. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio 
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan 
de fallas técnicas en la obra, de montaje yio construcción, de mala calidad de los materiales, etc. 
18.Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra 
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
19.Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, de 
todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos. 
20.Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro 
a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan. igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 
21.ldentificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de 
los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de 
emergencias y/o contingencias. 
22.Asistir a las reuniones programadas por la supervisión o interventoría del contrato. 

8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPA 3: 

En esta etapa se deberán efectuar las siguientes actividades específicas por parte de EL CONTRATISTA: 

o Capacitación del personal operador. (Transferencia de conocimiento). 
o Puesta en marcha y pruebas de calidad. 

Entrega final con manuales y planos récord de las obras tal cual quedaron construidas 

9. OBLIGACIONES DE LA GOBERNACIÓN 

1. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista. 

2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 

3. Suministrar a información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 
presente contrato. 

4. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato. 

Además, cumplir con lo definido en la ley 80 de 1993, ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 
entidades estatales: 

"lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán 
hacer al garante. 

20. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 

30. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en 
su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. (...)" 
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10. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la Constitución Política, la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, el Código General del 
Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración 
Pública", introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada ley entre otros. 

1. Se establece cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado: 

• Licitación pública  
• Selección abreviada 
• Concurso de méritos 
• Contratación directa. 

2. Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la 
escogencia del contratista. 

De acuerdo con la definición de LICITACIÓN PUBLICA, entendida como el procedimiento de selección 
objetiva del oferente, aplicable a los contratos estatales y en relación con lo que dispone el artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007, el cual establece: "De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En 
consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones 
antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

• La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. 

• En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta 
de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 
consultores o asesores designados para ello", modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 
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Por otra parte, en su parágrafo Primero se establece: 

• . La ausencia de requisitos la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas no setvirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje podrán ser solicitados por/as entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
No obstante, lo anterior, en aquellos procesos de selección en la que se utilice el mecanismo de subasta 
deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización". 

El numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que "La escogencia del contratista se 
efectuará por regla general a través de licitación pública" y, como la contratación que se pretende no se 
encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado 
artículo, LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, en aplicación de esa regla general, determina la licitación 
pública como la modalidad de selección del contratista que ejecutará el objeto del presente proceso de 
contratación, tomando como justificación los siguientes aspectos: 

11. ANÁLISIS DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA 
JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

El estudio del sector es una metodología de análisis que las Entidades Estatales deben utilizar en los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y obras para satisfacer las necesidades de la Entidad y 
obtener el mayor valor por el dinero público. Con base en los análisis expuestos y los escenarios 
desarrollados, tomando como precio de referencia el análisis de precios unitarios realizado por la entidad 
para esta clase obras se estima el presupuesto oficial de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 
($1.620.839.790) incluidos impuestos de Ley y demás costos directos e indirectos. 

Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios los 
cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de 
obtener el valor estimado del contrato, documento que forma parte integral del presente estudio 
PRESUPUESTO OFICIAL Y APU'S. 

En el análisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan 
a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar total cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. 

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente 
al presupuesto oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes 
Estudios y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO). 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. DeI Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatalesde analizar 
el mercado, es decir el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desdela perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe 
plasmarse en los estudios y documentos previos del proceso de contratación. La importancia de realizarse 
este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en 
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materia de promoción de la competencia de la Contratación Pública. (VerAnexo Análisis del Sector que se 
publica en el SECOP de manera simultánea con el presente documento). 

11.1. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PROCESOS SIMILARES 

Como parte del análisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a lo 
largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las lecciones aprendidas; situaciones 
estas que han sido un parámetro indispensable a la hora de la estructuración de los nuevos procesos de 
selección (ver análisis del sector). 

11.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

Los procesos de selección adelantados por El DEPARTAMENTO, para contrataciones similares a la que 
se está adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratación contenidas 
en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y las 
demás normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen. 

A lo largo de las contrataciones adelantadas por LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, el objeto ha sido 
determinado de manera general, no obstante, dentro del alcance de este se desglosa de manera clara y 
precisa la totalidad de actividades que deben ser desarrolladas en marco de este. 

11.3. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO: 

En la gran mayoría de procesos de licitación de obra pública que ha adelantado LA GOBERNACIÓN DE 
AMAZONAS, se ha utilizado como sistema de contratación el DE PRECIO GLOBAL, por cuanto la entidad 
considera que, comparado con otros sistemas de contratación de obra EN LA MODALIDAD DE LLAVE NE 
MANO, este es más conveniente. 

11.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

Basados en la normativa referente a la ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico y teniendo en cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se 
pretende celebrar producto del presente proceso de contratación, LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, 
ha estructurado un cronograma de ejecución de los trabajos. 

Para determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad 
de las obras a realizar, es así que, con el propósito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la 
estructuración del proyecto, se han determinado los insumos requeridos para cumplir a cabalidad con la 
ejecución de los trabajos que se pretenden adelantar. 

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo mínimo de personal que se 
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato se encuentra discriminado en los documentos anexos 
(Apéndices), que forman parte del presente documento. 
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Así mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecución del contrato, se ha determinado un equipo mínimo 
de maquinaria con unas características acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe 
ser dispuesto para las labores a adelantar; este equipo mínimo de maquinaria requerida se encuentra 
debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente 
documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo. 

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecución de los trabajos, se han tenido en 
cuenta las características de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es así como se ha analizado 
la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha 
analizado las vías de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logística 
requerida para dar cumplimiento a la ejecución del contrato y que son de vital importancia a la hora de 
cumplir con las metas señaladas. Las características de la zona se encuentran debidamente discriminadas 
en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento. 

Al respecto, es importante señalar que el contratista deberá ir realizando entregas parciales de los 
productos y de las obras desarrolladas, estas deben obedecer a la programación contenida en el 
cronograma de ejecución aprobado por la lnterventoría del contrato y por la gobernación de amazonas, 
garantizando de esta manera que en el plazo previsto para la ejecución del contrato se van a desarrollar la 
totalidad de actividades contratadas. 

Producto del análisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que 
debe realizarse la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente. 

12. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo total para la ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la fecha de la 
orden de iniciación; Dicho plazo se divide de la siguiente forma: 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA 1: Estudios y diseños. Cuatro (04) meses 

Diez (10) MESES 

ETAPA II: Ejecución de obra. Cuatro (04) meses 

ETAPA III: Puesta en Marcha. Uno (01) mes 

Liquidación Uno (01) mes 
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Dentro de los primeros DIEZ (10) días, contados a partir de la fecha en que se imparta la orden de iniciación 
de la obra, el Contratista deberá adelantar las siguientes actividades: 

1) Elaborar y Ajustar el PAGA (Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental); 
2) Gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervención y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
3) Instalar las vallas del proyecto. 

La lnterventoría realizará acompañamiento permanente a la determinación del PAGA, para que el día 15 
se encuentre plenamente aprobado y radicado ante la SUPERVISION DE OBRA, designada por la 
gobernación del Amazonas. 

• Etapa de ejecución de las obras: 

Para la etapa de ejecución de las obras se contará con el plazo total especificado —4 MESES considerando 
que el contratista dará inicio a las actividades u obras para garantizar la estabilidad de la obra, o de la 
obtención de permisos y licencias. 

Nota 1: El PAGA, deberá presentarse a la Interventoría, para su revisión y aprobación. 

Nota 2: El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, 
utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
1682 de 2013. 

13. FORMA DE PAGO 

Esta forma de pago es a precio global y su ejecución se divide en tres etapas, es de aclarar que el contrato 
contempla dos etapas presupuestalmente, ya que la puesta en marcha es una actividad de la etapa 2. Pero 
en ejecución contractual es una etapa independiente. 

13.1. ETAPA 1 

La Entidad no reconocerá anticipo alguno para la ejecución del componente 1 ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

El valor total del componente se cancelará mediante actas parciales contra la entrega efectiva de cada uno 
de los productos pactados, de conformidad con el cronograma y la estructura de entregables definidos en 
el contrato y sus anexos técnicos, hasta completar el (100%) del valor del componente 1, previa 
presentación de las respectivas actas de corte e informes, aprobados por el interventor y el supervisor de 
la entidad. 

Cada pago estará condicionado a que los productos correspondientes hayan sido recibidos a satisfacción, 
previa revisión técnica, validación y aprobación expresa de la lnterventoría, y posterior certificación del 
Supervisor del contrato, dejando constancia de que los mismos cumplen con el alcance, especificaciones 
técnicas, normatividad aplicable y objetivos contractuales. 
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Para proceder al pago, el contratista deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura, junto con 
los informes y soportes exigidos, así como las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones 
parafiscales y de seguridad social, conforme a la normatividad vigente. 

En ningún caso habrá lugar a pagos por productos parciales que no hayan sido debidamente aprobados, 
ni por actividades que no se encuentren ejecutadas y verificadas en los términos establecidos 
contractualmente. 

Los pagos a los cuales está obligada la GOBERNACION DE AMAZONAS, se realizarán previa radicación, 
de la orden de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar (descritos 
anteriormente). Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos de acuerdo a los requisitos que 
establezca la GOBERNACION DE AMAZONAS, así como el CONSORCIO FIA. Lo anterior, sin perjuicio 
de los trámites presupuestales o financieros correspondientes a la constitución de vigencias futuras, 
reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se 
podrá efectuar ningún pago, así como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual 
vigencia por estos mecanismos autorizados. 

Los requisitos que deberán presentarse para la realización de los pagos en el contrato de consultoría que 
se suscriba, atendiendo las disposiciones del CONSORCIO FIA serán los siguientes: 

1. Informe de los productos completo con soportes acompañado del Informe del respectivo supervisor 
e interventor. 

2. Soportes del Pago de Seguridad Social del Personal que hace parte del Equipo de Trabajo del 
Contratista correspondientes al período completo en el cual se ejecutaron las actividades de las 
que se pretende el cobro, de acuerdo con la oferta presentada y la programación de interventoría. 

3. Soportes de los restantes costos de ejecución del contrato durante el período en el cual se 
ejecutaron las actividades de las que se pretende el cobro. 

4. Factura por valor del Acta parcial 
5. Acta Parcial con sus anexos 
6. Copia del Contrato 
7. Copia del CDR 
8. Carta del Banco indicando cuenta para Transferencia Electrónica 
9. Adicionales si los hay, al igual que suspensiones y reinicios del Contrato vigentes al momento de 

la realización del Acta Parcial. 
10. Copia del Estatuto Tributario vigente del municipio objeto del contrato, debidamente firmado 
11. Certificación, donde se indiquen los datos de la Cuenta Bancaria en la cual deben consignarse los 

valores del Impuesto RETEICA si aplica, la tarifa a cobrar sobre el Contrato e indicar si el Agente 
Retenedor debe presentar información exógena de RETEICA. 

12. Certificación Bancaria donde se establezcan los datos de la Cuenta en la cual se debe consignar 
el Impuesto de RETEICA. 

13. Si en el Municipio no está establecido cobrar el Impuesto de RETEICA, se debe anexar sólo la 
Copia del respectivo Estatuto Tributario vigente del Municipio y una Certificación emitida por la 
Alcaldía Municipal, indicando que el Municipio no tiene establecido el cobro del Impuesto de Reteica 
y que por lo tanto el Contratista debe cancelar directamente al Municipio el Impuesto de Industria y 
Comercio. 
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14. Calendario Tributario y Formularios para pagos del RETEICA del municipio objeto del contrato, Si 
el Municipio no los maneja, una certificación en la cual se establezca que no los tienen. 

15. Los demás documentos requeridos por la SPDT — como Gestor PDA en el trámite de cuentas que 
correspondan a los listados de chequeo vigentes en Gestión de Calidad y el Consorcio FIA. 

13.2. ETAPA 2 

La GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, cancelará el valor que resulte ofertado por la etapa 2. Dicho valor se 
cancelará al contratista así: Dará en calidad de anticipo un 30% del valor del componente dos una vez 
legalizado el mismo y,  1.) Pagos parciales de obras en cuantía hasta el noventa por ciento (90%) del valor 
del componente dos, dichos pagos se efectuarán sobre avances de obra, efectivamente ejecutado previa 
presentación de las respectivas actas parciales de obra elaboradas y refrendadas por el contratista, 
aprobadas por el interventor y supervisor del contrato, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones 
aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado 
laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente 2.) Un pago final correspondiente al valor 
restante del cien por diez (10%) del total de la obra, que será cancelado una vez se haya formalizado la 
liquidación del contrato, esto es, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación del plazo del 
contrato. 

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas son adecuadas por cuanto en la gran 
mayoría de los casos, tales condiciones de pago no han generado riesgos para el cumplimiento de los 
contratos 

13.3. CONDICIONES DEL PAGO 

La Entidad entregará un anticipo del 30% en la etapa 2 y  posteriormente hará pagos parciales con su 
respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, el pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del 
periodo correspondiente, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 
Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción 
de la entidad. 

LA GOBERNACIÓN entregará un anticipo máximo del treinta (30%) del valor básico del componente dos. 
Este anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de la 
GOBERNACIÓN para su entrega, para lo cual se radicará el formato correspondiente para el trámite con 
sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisé aspectos técnicos: Luis Gonzalo FU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez FE SPDT-PDA Firma: L1 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma..4-7 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: () 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para 
su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para 
el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea LA GOBERNACION DEL AMAZONAS, 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque 
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor. 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del 
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos a la cuenta que para tal 
efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 

totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 

de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
de este aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzaio PU SPDT-PDA Firma: A 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: i.M 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador 

- 
Firmá' 

Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. 
La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros yio traslados 
realizados. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo 
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

14. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El Departamento para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con 
Certificados de Disponibilidad de recursos y no con certificado de disponibilidad presupuestal, conforme se 
aclara a continuación. 

NOTA: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el día 03-06-2022, emitió concepto con Radicado N° 
2022EE0053326, suscrito por el Doctor JUAN PABLO SERRANO CASTILLA, subdirector de Programas 
del Viceministerio de Agua potable y saneamiento básico, de la cual se extracta 

Lo anterior, teniendo en cuenta que permite la ejecución de proyectos sin que exista la restricción 
de recursos durante una única vigencia fiscal. Para el caso particular, teniendo en cuenta que los 
CDR expedidos por el Consorcio FIA tienen respaldo de los aportes efectuados hasta el momento 
de su expedición, es decir, de recursos disponibles en la caja, no hay lugar a afectación de recursos 
provenientes de vigencias posteriores para soportar presupuestalmente el proyecto para el cual 
fueron expedidos. De otro lado, es de tener presente que, para conformar los soportes requeridos 
para adelantar un proceso de contratación, el CDR se constituye como soporte de suficiencia 
presupuestal adecuado para tal fin, sin que sea necesario expedir CDP adicional, teniendo en cuenta 
que los recursos certificados por el FIA serán idóneos para acometer el desarrollo y pago total de la 
obra, consultoría y/o interventoría de los proyectos. Finalmente, nos permitimos reiterar la 
disponibilidad permanente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para, en el marco de sus 
funciones, brindar el apoyo que se considere necesario, con el propósito de lograr de manera 
satisfactoria el avance en los procesos propios de la actividad como Gestor de PDA." 

15. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Que, futuro contrato cuyo objeto contractual consiste en la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, por un valor 
de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.620.839.790) se encuentra respaldado por los CDRs 
emitidos por el Consorcio FIA — Financiamiento de Inversiones en Agua el día ocho (08) de mayo de 2026, 

Proyecte aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos. Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma:, 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma:L4 

Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma:—. ' 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firmai 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firmá: 
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CDR No. VALOR CDR FUENTE 

20697 $ 1.620.839.790,00 PA FíA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

16. PRESUPUESTO OFICIAL 

EJ Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de: MIL SEISCIENTOS VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($1.620.839.790) 

Este presupuesto oficial se divide en dos aspectos: 

Para el componente uno ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS el valor será de CIENTO SETENTA 
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOSOCHENTA PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 179.357.880,00). 

NOTA: El valor deberá incluir el costo del personal, las especificaciones contenidas en la propuesta, y 
demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional yio distrital legales vigentes, gastos de 
administración, gastos contingentes, utilidad y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución 
del contrato. 

Para el componente dos OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE 
LA ANM MIRITI - PARANA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS el valor será de MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 1.441.481.910). Incluido AIU e IMPUESTOS. Valor que podrá variar una vez se 
haga la ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS 

NOTA: El presupuesto estimado para el componente 2 será el que resulte de la diferencia entre el valor 
del Presupuesto Oficial y el valor ofertado para el Componente 1. 

NOTA: Los proponentes deberán presentar la discriminación de los porcentajes correspondientes a la 
administración, utilidad e imprevistos. 

17. CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente 
pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como "cumple". En caso contrario, se evaluará como "no cumple". 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firn1a:'

44, 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P E. SPDT-PDA Firma' 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: J/' 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm, 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: " 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

17.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 
os integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se 
realizará de acuerdo con las reglas de pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el Formato 4 — 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

17.2. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, incluida la causal 
prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de 
un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policía 
Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana—. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisé aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisé aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisé aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: / 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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17.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

17.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 

a autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

17.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación. 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en 
el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 
si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de Leán PU SPDT-PDA Firma: '' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma:\ {.41 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma:'- 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma:'1/ 

Firma: )( Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Duícey O Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma2jI 

Firma: U Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida 
en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 
apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de 
la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

1. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

y. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural deberá presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; 
u) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: '' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario castro FE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: claudia Juliana Dulcey c Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará: 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral "1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación". 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad. 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 
tanto su rechazo. 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

17.4 PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2— Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 — Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representará a todas 
las personas naturales yio jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación 
sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación y cualquier otro acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación. 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: jJ 

Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P E. SPDT-PDA Firm/ 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firmq 

Firma: Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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E. En la etapa contractual no podrán modifícarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto. 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera 
de los anteriores. 

17.5 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

17.5.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales. 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

17.5.2 PERSONAS NATURALES 

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla. 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

17.5.3 PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los anteriores numerales. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma:"' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario castro FE. SPDT-PDA Firma: ._. 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón FE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 4' 
Revisó: claudia Juhana Dulcey c cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: "'J 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 1 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

carrera 10 No 10-77 - Teléfono: 098 592 4010 
correo electrónico: planeacion©amazonas.gov.co  - pda©amazonas.gov.co  

Página web: www.amazonas.gov.co  



-. ç ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES 

Pagina 70 de 125 Version 1 0 2025 

Area o Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL - GESTOR PDA 

17.6 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, 
la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello 
haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, 
bajo la gravedad de juramento. 

17.7 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, lCBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

18. EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, u) la presentación el Formato 3 - Experiencia para todos los 
proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral O cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales. 

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el 
estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos 
de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y 
documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no 
aparece en el RUP. 

18.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 - 
EXPERIENCIA 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la Matriz 1 - Experiencia. De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia 
son: 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma \  

FirmaIi Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma:r~ 
Revisá aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: ' 

Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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No. de 
Actividad a 
Contratar 

según Matriz 1 

.. . 
Descripcion de Actividad a Contratar segun Matriz 1 

7 1 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 
(SISTEMAS DE CAPCATACIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, RED 
DE ACUEDUCTOS, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE 
INCENDIO, Y/O PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS). 

1.2 
PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O 
REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES) 

Para el caso de procesos bajo la modalidad de llave en mano, el Proponente deberá tener en cuenta las 
siguientes condiciones para acreditar la experiencia: 

El Proponente deberá acreditar experiencia en labores de consultoría y/o estudios yio diseños 
que contemplen actividades de consultoría enfocados a la actividad a contratar de acuerdo 
con los lineamientos de la Matriz 1 — Experiencia, el cual corresponde a: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

Entre 100 y  1.000 SMMLV 

7.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTOS (SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN, DESARENADOR, 

CONDUCCIÓN, 
ALMACENAMIENTO, RED DE 
ACUEDUCTOS, ESTACIONES 

DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE, SISTEMAS DE 
INCENDIO, Y/O PTAP Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS). 

GENERAL 
PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O 
DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS A ACUEDUCTOS. 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

'Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar experiencia en 
consultorias y/o estudios y/o diseños y/o planes maestros de 
proyectos de acueducto para una población igual o superior 
al (35%) de la población establecida en la presente 
convocatoria, la cual corresponde a 1135 habitantes y que 
obedece a la población beneficiaria indirectamente y donde 
se contemplen como mínimo las siguientes actividades: 

Sistemas de captación, redes de distribución, y planta de 
tratamiento de agua potable. 

ESPECIFICA 
ADICIONAL 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general, debe corresponder a la ejecución 
de un proyecto en zona rural y/o de difícil acceso, para lo cual 
entiéndase una zona de difícil acceso como aquella donde el 
transporte debe ser realizado de forma fluvial o aérea para su 
ejecución. 

De igual manera, el Proponente deberá acreditar experiencia en las actividades de obra en 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico de acuerdo con los lineamientos 
definidos en la Matriz 1 — Experiencia, el cual corresponde a: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

Entre 100 y 1.000 SMMLV 

1.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O 

Proyec o aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzaio u SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: BreynnerOrtegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma:' 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma:" 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Carqo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: Entre 100 y  1.000 SMMLV 

REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE 

ACUEDUCTOS Y/O 
REDES DE ACUEDUCTO 

(URBANOS Y/O 
RURALES) 

REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con una longitud de tubería 
equivalente al (55%) de la longitud total establecida en el presente 
proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas 
condiciones tecnicas (entiendase como mismas condiciones tecnicas 
la instalación según el tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, 
otras) el cual corresponde a PVC Y PEAD, y cuyo diámetro principal, 
o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (2" y  4"). 
Longitud = 1.280m1 x 55% = 704m1. 

ESPECIFICA 
ADICIONAL 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general, debe corresponder a la ejecución de un proyecto 
en zona rural y/o de difícil acceso, para lo cual entiéndase una zona 
de difícil acceso como aquella donde el transporte debe ser realizado 
de forma fluvial o aérea para su ejecución. 

- Asimismo, a través de uno de los contratos válidos aportados deberá contener actividades de 
operación, administración o puesta en funcionamiento de la infraestructura objeto del proceso 
de Selección. 

18.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

Actividad Principal: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: EXPERIENCIA: 

7.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTOS (SISTEMAS DE CAPCATACIÓN, DESARENADOR, 

CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, RED DE ACUEDUCTOS, ESTACIONES 
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE INCENDIO, Y/O PTAP Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS). 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN 

CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCION DE 

ACUEDUCTOS. 

Actividad Secundaria (1): 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: EXPERIENCIA: 
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1.2 PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS 
Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES) 

PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE 
ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)  

 

NOTA: Para la actividad principal se exigirá la experiencia general y específica conforme a la matriz 1 — 
Experiencia. Para la actividad secundaria 1 se exigirán 2 experiencias de la experiencia específica, de 
acuerdo al inciso iii)., literal A). del numeral 3.5.2, en acuerdo con los rangos de cuantía aplicables a 
presente proceso de contratación. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a 
la obra pública de infraestructura para agua potable y saneamiento básico, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

El Formato 3 — Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresas de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y  los artículos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4.y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 
En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 
integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos yio empresas de mujeres, se probará 
mediante el diligenciamiento del Formato 12- Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
servicios ajenos a la obra pública de infraestructura para agua potable y saneamiento básico. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 
establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 
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G. Siguiendo los parámetros establecidos en el Artículo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015 se 
hace necesario requerir experiencia adicional. Así las cosas, dentro de los contratos para acreditar 
la experiencia se deberá cumplir lo siguiente: 2) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados, debe acreditar la ejecución de: actividades que contemplen pozo profundo, y estar 
clasificado en los siguientes códigos: 721528 -201020-201115-201116-201117-201221. 

Justificación Técnica para la Experiencia Adicional 

La inclusión de experiencia adicional se fundamenta en la necesidad objetiva y esencial de garantizar que 
el contratista seleccionado posea las capacidades técnicas probadas para ejecutar componentes críticos 
del proyecto que exceden la complejidad de una obra de acueducto estándar. 

Justificación por Experiencia: Transporte Fluvial 

Experiencia 
Específica 

Justificación Técnica 

El proyecto se desarrollará en una zona geográfica donde el acceso principal y el 
traslado de materiales, equipos y personal se realiza exclusivamente por via fluvial (ríos 

Transporte 
fluvial 

y quebradas). La falta de experiencia previa en la logística, manejo de cargas, 
permisos, y seguridad asociados al transporte fluvial genera un alto riesgo de retrasos, 
sobrecostos y pérdida de materiales, lo cual impactaría directamente el cronograma y 
la calidad de la obra. Es fundamental que el contratista conozca la dinámica hídrica de 
la región. 

Justificación por Experiencia: pozo profundo 

Experiencia 
Específica 

Justificacion Tecnica 

El componente de pozo profundo es esencial para la captación de agua cruda y 
constituye la fuente principal del acueducto. La perforación, diseño, y equipamiento de 
un pozo profundo no es una actividad estándar de obra civil, sino una tarea altamente 
especializada que requiere conocimientos específicos en: 

Actividades • Hidrogeología: Determinar la ubicación óptima, la profundidad del acuífero y el 
que caudal de explotación sostenible. 
contemplen • Técnicas de Perforación: Uso de maquinaria y procedimientos adecuados para 
pozo profundo evitar colapsos, pérdidas de circulación, y garantizar la verticalidad y el diámetro 

correcto del pozo. 
• Diseño de Ademe (Revestimiento): Selección e instalación correcta de tubería y 
filtros para prevenir la entrada de sedimentos y garantizar la vida útil del pozo. 
• Pruebas de Bombeo y Aforo: Calibración esencial para dimensionar la bomba y 
determinar el rendimiento real del pozo. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León u SPDT-PDA Firma: * 
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Análisis de Riesgo y Mitigación 

La no exigencia de las experiencias descritas incrementa el Riesgo Operacional y Financiero del proyecto. 
La matriz de riesgos debe identificar los riesgos y asignarles un tratamiento específico mediante la inclusión 
de estas exigencias en los requisitos habilitantes. 

Riesgo 
Identificado 

Posible Consecuencia si No se 
Exige la Experiencia Exigencia Adicional como Mitigación 

Rl. Logístico y de 
Acceso 

Retrasos críticos o pérdida de 
materiales valiosos debido a la 
inexperiencia en el manejo y seguridad 
del transporte fluvial. 

Transporte Fluvial: Asegura la 
experticia en el manejo de rutas, mareas 
y seguridad logística. 

R2. Funcionalidad 
de la 
Infraestructura 

La planta de tratamiento, aunque 
físicamente completa, no cumpla con 
los parámetros de calidad del agua o 
presente fallas constantes por la mala 
puesta en marcha. 

Puesta en Marcha: Garantizar el ajuste 
y la calibración fina de los equipos de la 
planta. 

R3. Sosten ibilidad 
Operacional 

La planta queda inoperativa a corto 
plazo debido a que el personal local no 
sabe operar los equipos o no puede 
realizar el mantenimiento. 

Capacitación: Asegura la transferencia 
de conocimiento al operador y la correcta 
integración/mantenimiento del sistema. 

R4.  
Incumplimiento 
Normativo 

El proponente no utiliza los códigos 
UNSPSC (721528-201020-201115- 
201116-201117-201221.) correctos, lo 
que impide una verificación clara de su 
experticia en los componentes técnicos 
especializados requeridos. 

Códigos UNSPSC: Permite la selección 
objetiva al verificar formalmente la 
clasificación de los bienes y servicios 
ejecutados en la experiencia previa. 

R5. Falla en la 
Fuente de 
Captación. 

El pozo profundo, si es mal diseñado 
o perforado, resultando en un caudal 
insuficiente, contaminación, o colapso 
prematuro, lo que inutiliza la inversión 
principal, 

Pozo Profundo: Asegura la experticia en 
hidrogeología, perforación, diseño de 
ademe i aforo, garantizando una fuente 
de agua estable y sostenible. 
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CONCLUSIÓN TÉCNICA Y SOPORTE LEGAL 

La solicitud de experiencia adicional es necesaria y proporcional y cumple con la normatividad de los 
Pliegos Tipo, ya que las exigencias están vinculadas a bienes y servicios complementarios (logística fluvial, 
panel solar en acueductos, y puesta en marcha y capacitación) que son esenciales para el éxito y la 
sostenibilidad del proyecto, como lo permite el Artículo 4 de la Resolución 248 de 2020 de Colombia 
Compra Eficiente. 

El Fundamento de la Excepción: Pliegos Tipo y Decreto 1082 

A. Aplicación del Artículo 2.2.1.2.6.1.5 deI Decreto 1082 de 2015 

Este artículo del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, permite 
a la Entidad Estatal establecer requisitos de calificación adicionales a los mínimos, siempre que se cumplan 
tres condiciones esenciales: 

1. Necesidad: Los requisitos deben ser necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual. 

2. Idoneidad: Deben estar encaminados a acreditar la idoneidad del proponente. 

3. Proporcionalidad: Deben ser proporcionales a la naturaleza y magnitud del contrato. 

La Justificación Técnica previamente elaborada (Riesgos Rl, R2, R3, R4 y R5) soporta la necesidad de las 
experiencias de Transporte Fluvial, Puesta en Marcha y Panel Solar, pozo profundo y, por ende, su 
proporcionalidad frente a los riesgos inherentes a la complejidad del proyecto. 

B. Armonización con los Pliegos Tipo (Resolución 248 de 2020) 

Aunque la regla general de los Pliegos Tipo es la inalterabilidad, la excepción para la experiencia adicional 
se encuentra implícita y explícita en su marco: 

• Artículo 4 de la Resolución 248 de 2020: Este artículo es el pilar legal que permite la experiencia 
adicional. Establece que cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad debe aplicar los 
Documentos Tipo. 

• Implicación Jurídica: Este artículo reconoce que el contrato puede tener componentes 
complementarios altamente especializados (como la logística fluvial, la capacitación o la energía 
solar) que no están cubiertos por la experiencia base de una obra de acueducto estándar. Es 
legalmente viable exigir experiencia específica relacionada con estos componentes ajenos o 
complementarios. 

• Documento Base del Pliego Tipo: La metodología para acreditar experiencia adicional se permite 
siempre y cuando se demuestre que el requisito está ligado a riesgos críticos identificados y se 
utiliza el formato de la matriz de experiencia. La utilización de códigos UNSPSC para validar la 
experiencia específica, es conforme a la estructura de verificación de experiencia de los propios 
Pliegos Tipo. 
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18.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia son los segmentos 72, 76, 80, 81 u 83 [la entidad establecerá si la totalidad de los 
códigos mencionados son aplicables al proceso de contratación, o eliminará los que no 
correspondan al objeto contractual]. 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se tendrá en Cuenta como máximo los siete (7) contratos allegados 
de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; u) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y 
se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de el o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 
acreditada de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de 
este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP. 
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F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 
o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso 
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por 
el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, 
el "% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)" 
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del "% de 
dimensionamiento" se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de 
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El 'dimensionamiento" de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en 
el proceso de selección para acreditar la experiencia. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
Proceso. 

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 — Experiencia 
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y saneamiento básico, la 
Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este 
tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite 
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores 
y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en 
cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
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K. Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 
requerida. 

18.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Se.mentos Familia Clase Nombre 

72 10 15 00 

72 12 15 00 

72 15 12 00 

72 15 19 00 

72 15 27 00 

72 15 28 00 

80 10 15 00 

80 10 16 00 

81 10 15 00 

81 15 17 00 

80 11 16 00 

83 10 15 00 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
Formato 3 — Experiencia. 

18.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones: 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la matriz 1 si aplica. 
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E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción yio inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

E. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega yio recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de 
forma expresa así se determine. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

18.5.1 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 
establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 
país donde se expide el documento del profesional. 
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18.5.2 PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente: 

1. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o u) certificación emitida por la Entidad Estatal, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 
la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal 
y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que dentro de su contrato se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
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Número de contratos con los Valor mínimo a certificar 
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra 

la experiencia acreditada expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 

Hasta 5 
120% 
150% 
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tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

18.5.3 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera: 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a 
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa 
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del 
valor del Presupuesto Oficial 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en 
la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y 
el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

19. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 — 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego 
de condiciones: 

Liquidez 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 
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Pasivo Total 

Activo Total 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional 

Gastos Interes 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador = 
([ Componente 1 del indicador1) 

Componente 2 del indicador) 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Unico de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

19.1. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 

CT=AC-PC~CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT ~ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
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y 
$20.000.000.000 

~$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural 
=

CT 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

19.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional 

Patrimonio 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional 

Activo Total 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador = 
Componente 1 del indicador1) 

(P=1 Componente 2 del indicador) 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Unico de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

19.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

19.3.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma\ UfrI 

Firma: Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma- 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón PE. SPDT-PDA Firma:../ 

Firma ¿ Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Carqo: Asesora Despacho Gobernador Firma.. 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: - 

Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, olas 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor 
año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme. 

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

19.3.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (u) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (Ui) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NllF. 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C. El formato 4 diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada 
en el formato 4 y  los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada 
en los estados financieros incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 se de diciembre de 2025, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el formato 4. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 
por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la 
sección 1.13. del pliego de condiciones. 

19.4. CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente seré hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 

CRP ~ CRPC 

Proyecto aspectos tecnicos y financieros: Manuel de Leon PU SPDT-PDA \\'. Firma: ' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma:C4 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma:íy-

Firma: Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro PE. SPDT-PDA 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P. E. SPDT-PDA Firma: J2 
Revisó: Reimer Cordero PS. SPDT-PDA Firma. 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm/ 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Carpo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas yio judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

19.4.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado 
Donde: 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

POE — Anticipo y/o pago anticipado 
CRPC= *12 

Plazo estimado (meses) 

19.5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PRO PONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

(E + CT + CF)i 
CRP=CO* j SCE 

En donde: 

CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso d 

Proyecto aspectos técnicos y  financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambieritaies: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: ' 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: BreynnerOrtegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma:. 
Revisá: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma.  
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Pianeación y Desarrolio Territorial Firma: 
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ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica (CT) 40 
Total 200 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 
financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y  cinco (5) años 
Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
MinisteriodeComercio, lndustriayTurismocada2añosparaefectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a U50125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 

Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: " 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón P E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana DuIcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Plarieación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del pliego de condiciones; Ii) presentados de acuerdo con las normas NllF; y iii) debidamente 
firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el proponente en el RUP, o formato 5 en el segmento 72 "Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios; y u) el presupuesto oficial estimado 
del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 

E = Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E = (Presupuesto total estimado * de participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: V 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma:.1(- 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma:U'- 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón P.E. SPDT-PDA Firma:... 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisá: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firni 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firm 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y  su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción 
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 — 
Experiencia. La información del Formato 5 — Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor 
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los 
términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del proponente con base en la siguiente fórmula: 

Activo Corriente 
Índice de liquidez = 

Pasivo Corriente 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o 
igual a Pu ntaje 

o 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma:\ 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma*J 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro PL. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisá: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: - 
Revisá: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm. 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 1' 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeacián y Desarrollo Territorial Firma: 
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesonal de la Arquitectura, Ingeniería o 
Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en 
cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere. 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el formato 5 — capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el 
valor del contrato; u) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y y) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del proceso 
de contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

y. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León u SPDT-PDA Firma: '' 

Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: ._'3 

Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 

Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro PE. SPDT-PDA Firma: 

Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 

Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 

Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 

Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 

Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
pu ntajes: 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
59 5 

Factor de calidad 
19 

Apoyo a la industria nacional 
20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

Total 100 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

20.IOFERTA ECONÓMICA 

La forma de pago es por precio global. Como se evidencia en El Anexo 1 — Anexo Técnico y el Formulario 
1— Formulario de Presupuesto Oficial. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y 
la administración de estos. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firmaj (--1 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PS SPDT-PDA Firmatv 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijaíl Sinisterra cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma:' 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso 
y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para 
la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 

ESTAMPILLAS TARIFAS 

Proamazonia l% 1,0% 

Procultura 1.5% 1,5% 

Pro desarrollo 1 .5% 1,5% 

Pro desarrollo Fronterizo 1% 1,0% 

Justicia Familiar (nueva) 2% 2,0% 

Ancianato 4% 4,0% 

Estratificación 1% 1,0% 

Bomberil 0.5% 0,5% 

Pro deporte 1.5% 1,5% 

Retención en la fuente compras 2,0% 

Rete Ica 0,8% 

Contribución Especial Sobre Contratos 
De Obra Publicas 5,0% 

TOTAL 21,8% 

20.1.1 AIU 

El proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre 
la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o 
beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. 

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma\C 

Firma:- Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 

Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma// 
Revisó: Reirner Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: /J 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 

Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.0 
establecido en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la 1 y  de la U, siempre que la sumatoria de ellos 
no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

20.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4. 

20.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. deI Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 

20.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 

Concepto 
1 

Método 
Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacionl6o8lg)  

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma 
Revisó aspectos técnicos. Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firmat Lkl 

Firma Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juhana Duicey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma' 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Pianeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de 
las propuestas de acuerdo con la TRM que nja al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar 
la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad 
no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie 
y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo 
sobre. 

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la 
entidad deba suspender la audiencia. 

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 
método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 
del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de 
la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 
2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 
evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020]. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 
(inclusive) 
De 0.00 a 

0.24 

Número 

1 

Método 

Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 
0.49 

2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 

3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 
0.99 

4 Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. Las 
propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 

Proyecto aspectos técnicos y  financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 'r 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 1V 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón P.E. SPDT-PDA Firma:. 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el Valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Me = Mediana(V1; 172...... 
Donde: 

• V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 

1. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

Me—Vi  
Punta] e — [{i * Punta] e máxrmo] 

Me 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se utiliza la siguiente fórmula 

Puntaje = [fi 

 

-vi 

  

  

} * Puntaje máximo] 

 

VMe  

 

  

Donde: 
• VMe : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = VV1*V2*V3*...*V 

Donde: 

. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma:: 

Firma:Ç 
Firma: 

Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P E. SPDT-PDA Firma: 
Revisá: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma:' 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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• Vi: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

/ (IMG — Vl  
Puntaje = Puntaje máximo *

MG 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de 
las ofertas hábiles para calificación económica. 

- (Vmin +X) 
XB=

2 
Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• X: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

/ (X B —VL\\ — 
Puntaje máximo * 1 (  ) J Para valores menores o iguales a XB  

\ \ X jj 

Puntaje = 

Puntaje máximo * 1 
(IXB — VÍI  

XB  
Para valores mayores a XB  

Donde: 
• : Es la media aritmética baja. 
• V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 

D. Menor Valor 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firrna:M 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Flrma:fl 

Firma: Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Carqo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 

Vmin  = Mínimo (y1; 172..; ... 
Donde: 

• V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 
• Vmin : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje máximo * Vmin  
Puntaje = 

Donde: 
• Vm jn : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• V: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 

20.2 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto 
(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

Puntaje 

(u) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 
(iH) presentación de un plan de calidad 

19 

Total 19 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte 
el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás criterios de 
ponderación. 

20.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La entidad asignará 9 puntos, al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma' 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma' 
Proyectá aspectos jurídicos: Mario castro PE, SPDT-PDA Firma' 
Revisó aspectos juridicos: BreynnerOrteqón P,E SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firm 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos 
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, 
el cronog rama, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y 
contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula 
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del 
proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), 
con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de 
Proyectos de sistemas de acueducto. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia 
solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, 
gerente, líder o director de proyectos de sistemas de acueducto. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique 
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados 
mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas 
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas 
de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 
del contrato. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firmap(. 

Firma. Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Orteqón P.E. SPDT-PDA Firma: ' 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: ¿J.. 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma:. 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma:! 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar 
la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido 
en la Sección 1.9 del Pliego de Condiciones. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos 
de sistemas de acueducto. se  tendré en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de 
terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el 
evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

20.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

La entidad asignará 5 puntos, al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor 
a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repontenciada, los (20) años cuentan desde 
la fecha de repotenciación de la máquina. 

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la 
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones. 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En 
virtud de lo anterior, el adjudicatario de! proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se 
encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

20.2.3 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará 5 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 
para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las 
normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de 
calidad. 

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 
tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral 

20.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por u) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

Puntaje 

20 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Duícey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
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VALOR 
TOTAL 

index PUNTAJE 
VALOR 

UNITARIO 
Unnamed: 

o UNIDADES CANTIDAD 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PARTICIPACION DESCRIPCION 

o o 

index 

3 

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 
MENOR 1M, INCLUYE 

M3 2150 109836 236147400 1663.00% 16.63% 6.73 

RETIRO 

RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO 

6 
SOBRANTE DE 
EXCAVACION INCLUYE 

M3 1852 100065 185320380 1305.00% 29.69% 5.28 

COMPACTACION CON 
EQUIPO MECANICO. 

SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 

9 CONCRETOFC28MPA M3 60 2675972 160558320 1131.00% 41 .00% 4.58 
PARA REPOSICION DE 
PAVIMENTO RIGIDO 

RELLENO BASE EN 
7 MATERIAL DE AFIRMADO M3 712 168137 119713544 843.00% 49.43% 3.41 

COMPACTADO 

a ' 
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Concepto 

Incorporacion de componente 
nacional en servicios extraneros 

Puntaje 

5 

20.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos 
y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para el desarrollo de la obra o (u) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 
corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de 
bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para 
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este 
numeral. 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma:'',A  
Firma: Revisá aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA 

Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
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Para asignar el puntaje deberán tenerse en Cuenta las siguientes consideraciones: 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes 
nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta 
respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el 
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se 
otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se 
comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 
por prestación de servicios colombianos. 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se 
otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los 
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje 
de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra 
pública del sector de agua potable y saneamiento básico: 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá e! puntaje de cada bien nacional 
relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 

Participación (%) * (Pmax) 
=

' Participación (%) 
Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 

Bien o bienes nacionales relevantes 
n: Número de bienes nacionales relevantes 
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos) 

Participación (%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 
séptimo decimal. 
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual 
asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

Puntaje pro ponente = P 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente 

Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 
séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) 
puntos. 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos 
o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, 
tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 deI Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del 
puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: (-ti 
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A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente: 

No. Composición del Proponente 
Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3 Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 

la de los países de origen, 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios extranjeros 
(4.3.2) 

20.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o u) con Trato Nacional. 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley. 

O. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A — 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A — Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables 
al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos 
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Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
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del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los 
Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información yio documentación que sea requerida. 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, 
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

20.3.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o 
a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 
en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B — Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en 
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
El Formato 9B — Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. 

En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el 
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. 
del documento base ni por el regulado en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: CS 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma:U- 
ProyectO aspectos jurídicos: Mario Castro PS. SPDT-PDA Firma: 
RevisO aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma. 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesore Despacho Gobernador Firma — 
RevisO aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesore Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Carqo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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20.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculación de personas con discapacidad — suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número 
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección u) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 
de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 
el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 0, sin 
importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 

20.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato yio los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

20.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso los puntos por 
este concepto se trasladarán al puntaje de oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mivme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 d 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 

Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 

Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma:/1 

Firma: Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma. 

Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, ola norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

21. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 
y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio 
de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la 
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el 
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la 
cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 
notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León u SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegán P.E. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: /1/ 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 

Carrera 10 No 10-77 - Teléfono 098 592 4010 
Correo electrónico: planeacion©amazonas.gov.co  - pda@amazonas.gov.co  

Página web: www.amazonas.gov.co  



, 
ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES 

Página 107 de 125 Versión: 1.0-2025 

Area o Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL — GESTOR PDA 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia yio mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato lOA — Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia yio mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las 
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 
— Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B — Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 
%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
10 C — Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia — 
(Empleador — Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León u SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: BreynnerOrtegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso 
de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C —Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C — 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», 
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de 
personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 
%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo 
la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 1OD — Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a 
su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas 
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es 
inferior a un (1) año. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-POA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D —Vinculación 
de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana», mediante el cual certifica 
que por lo menos el diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana en 
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-Autorización para 
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento 
de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 1) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) 
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona 
se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el 
efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno 
de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las 
personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el 
«Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 
integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso 
de reincorporación. 
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Debido a que para el otorgamiento de este Criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11-Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia yio una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de desempate 
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F — Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar 
la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de 
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
Froponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia yio personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración». 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parégrafo del 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificad 
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del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas 
o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Unico de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10.Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para 
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 
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(a) esté Conformado POÍ al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H — Acreditación Mipyme», suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica. 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 
términos del numeral 8. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de 
la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo 
sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, 
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de 
la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
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por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los 
mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo 
país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión 
de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente 
numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y  los artículos 5 y  6 de la Ley 1581 de 2012, 
la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con 
los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

22. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La matriz 3, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

22.1 ANÁLISIS DE RIESGOS. 

a. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista asume los 
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a 
los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de 
manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o 
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos 
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- LA GOBERNACIÓN no hará reconocimiento alguno, ni 
se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. 
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los 
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y 
de sus Apéndices. 

Los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones económicas y financieras 
existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, 
están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos 
señalados en la Ley 80 de 1993 y  demás normas existentes y de la aplicación de la fórmula de ajuste de 
precios contemplada en el pliego de condiciones. (En caso de que el proceso tenga ajustes). 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la 
evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a 
los Pagos concernientes A LA GOBERNACIÓN, como consecuencia de la variación en las variables del 
mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para 
complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos de LA GOBERNACIÓN para 
la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, 
las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario 
para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte de la 
GOBERNACIÓN, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de 
las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su 
propiedad causados por terceros diferentes de LA GOBERNACIÓN, sin perjuicio de su facultad de exigir a 
terceros diferentes de LA GOBERNACION la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos 
yio subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, 
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la 
cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores 
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo 
ambiental y social y el manejo del tráfico. 

b. RIESGOS QUE ASUME LA GOBERNACIÓN 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, LA GOBERNACIÓN asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa 
y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices yio Matriz de 
Riesgos. 

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma 
de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos 
en las cláusulas aplicables: 

1. En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario castro P E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynnerartegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíí Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que 
sean aplicables al proyecto. 

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al proyecto. 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que 
LA GOBERNACION asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de 
nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que 
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 

c. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 

La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta 
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. Entre los 
riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la 
relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional. VER ANEXO MATRIZ 
DE RIESGOS. 

22.2 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el Proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con 
base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los 
aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos 
que emanan del contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la 
ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos 
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez FE SPDT-PDA Firma:11t1 

Firma: Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA 
Revisó aspectos juridicos: BreynnerOrtegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: — 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: / 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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23. CAPÍTULO VI ACUERDOS COMERCIALES 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de 
la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile 

SI Adquirir servicios 
de construcción 
desde 5.000.000 

DEG. 

- NO 

México 

SI Adquirir servicios 
de construcción 
desde 5.000.000 

DEG. 

- NO 

Perú 

SI Adquirir servicios 
de construcción 
desde 5.000.000 

DEG. 

- NO 

Canadá NO - - - 
Chile NO - - - 
Corea NO - - - 

Costa Rica 
SI 

Adquirir servicios 
de construcción 

desde US$ 
7.777.000. 

- NO 

Estados Unidos 
SI 

Servicios de 
construcción 

desde 
US$ 7.407.000. 

- 

NO 

Estados AELC 

SI 

Adquirir servicios 
de construcción 
desde 5.000.000 

DEG. 
- 

NO 
México NO - - - 

Triángulo Norte El Salvador 
SI 

Procesos de 
Contratación a 
partir del limite 
inferior de la 

menor cuantía 
- SI 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: , 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firmaí 

Firma: Revisá: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Guatemala 
SI 

Procesos de 
Contratación a 
partir del límite 
inferior de la 

menor cuantía 
- SI 

Honduras 
SI 

Procesos de 
Contratación a 
partir del límite 
inferior de la 

menor cuantía - 
SI 

Unión Europea SI 

Adquirir servicios 
de construcción 
desde 5.000.000 

DEG. - NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación. 

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

24. GARANTÍAS 

24.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica 

Clase 

Condición 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (u) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado! 
beneficiario 

GOBERNACION DE AMAZONAS identificada con NIT 899999336-9 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma:_ 

Firma:, Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA 
Revisá: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firmá: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Característica Condición 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (u) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 
Asegurado! 
beneficiario 

GOBERNACION DE AMZONAS identificada con NIT 899999336-9 

Amparos, 
vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Característica 

Amparos 

Condición 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador 

- 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período a propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta. 

25. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

B. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: t\ 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro RE. SPDT-PDA Firma: y— 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón RE. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Reimer Cordero FE. SPDT-PDA Firma: 
Revisá: Claudia Juliana Oulcey C Carqo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
RevisO aspectos juridicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

valores 
asegurados 

Plazo de ejecución 
del contrato y seis 
(06) meses más. 

20% 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

100% 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

15% 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

20% 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados 
(Suministros) 

Por el término de 
duración del 
Contrato y seis (6) 
meses más 

Treinta por ciento 
(30%) del valor de los 
suministros 
discriminados en el 
Presupuesto Oficial. 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

Tomador 

- r 
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Característica Condición 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: V' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: kW 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reirner Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Condición 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

. Número y año del contrato 

. Objeto del contrato 

. Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Característica 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

- 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

C. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) AÑOS contados a partir de la fecha del 
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si ajuicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

D. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Característica 
Clase 

Condición 
Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados GOBERNACION DE AMAZONAS identificada con NIT 899999336-9 y  el 
Contratista 

Tomador . Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firmafl 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Característica Condición 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

V 1 r a o 

No debe ser inferior a: 
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 
quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 
(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a 
diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo 
setenta y cinco mii (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y GOBERNACION DE AMAZONAS identificada con NIT 
899999336-9 

A mparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 30  del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Informaclon 
necesaria dentro 

de la nóliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuei de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisé aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos juridicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos juridicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma 
Revisó aspectos juridicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma:' 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Pianeacián y Desarrollo Territorial Firma: 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

25.IANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, 
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (u) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran 
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. 
El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones las siguientes garantías: 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio autónomo. 
c) Garantía Bancaria. 

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro. 

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta 
el objeto, la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir. 

25.21N DIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA. 

La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a 
cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, 
de acuerdo con lo previsto en el contrato. 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los 
pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada Etapa del 
Contrato o cada Periodo Contractual así: 

a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo 
Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o 
Periodo Contractual respectivo. 

b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual 
o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato o 
Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantías establecidas en el 
Decreto 1082 d 2015. 

c.) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está 
obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa 
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para 
el restablecimiento de la garantía. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro PE. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma_ 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma: 
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Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa 
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal 
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía 
de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación 
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del 
Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. 
Como la contratación que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia 
de la garantía única, la entidad exigirá el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del 
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 

25.3REQUISITOS METODOLÓGICOS 

La garantía se expedirá con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodológicos: 
a. La garantía de seriedad de la Oferta deberá ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo 

previsto en el Decreto 1082 de 2015. 
b. Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración. 
La garantía de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas será devuelta de conformidad con lo 
establecido en el Pliego. 

26. LOS TÉRMINOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO. 

La ejecución de las obras y su cumplimiento, serán vigilados a través de interventor contratado por la 
Gobernación del Amazonas y la supervisión será ejercida por la secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial. 

Nota: La entidad deja constancia que conforme a lo indicado en la Ley 1474 de 2011, artículo 83, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 
a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Siendo que la supervisión se señala como 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados, 
y podrá para ello contratar personal de apoyo. La interventoría, de otra parte, es el seguimiento técnico que 
sobre el cumplimiento del contrato realice una persona contratada para tal fin por la Entidad. 

Lo anterior considerando igualmente que el citado texto normativo está sometido a reglamentación, por 
expresa disposición. 

La interventoría será ejercida de manera externa contratada por la Gobernación del Amazonas 

El interventor debe ejercer un control técnico, administrativo y financiera sobre el proyecto, para lo cual, 
podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración de este. 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad. No obstante, si 
el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a 
la supervisión en representación de la Gobernación del Amazonas antes de proceder a ejecutar las 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León u SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firmal \-ki 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma 47 
Revisó: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Duicey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 1 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijaíl Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica Firma:/ 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firmé: 
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órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivan perjuicios para la Gobernación del Amazonas. 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita por el interventor estos le notificarán por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones 
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de diez (10) días 
hábiles, el interventor comunicará dicha situación a la Gobernación del Amazonas para que este tome las 
medidas que considere necesarias. 

El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como 
es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre 
otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 

26.1 FUNCIONES DE LOS INTERVENTORES 

• Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato 
• Suscribir las diferentes actas 
• Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, 
dentro de los términos señalados en el mismo 
• Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de 
plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado ¡nicialmente, lo cual debe ser por 
escrito y bajo su propia responsabilidad. 

Asimismo, el supervisor e interventor responderá por acción u omisión en los términos señalados en la ley 
1474 de 2011 en especial lo estipulado en los Arts. 82, 83 y  84, para lo cual tendrá entre otras las siguientes 
obligaciones y facultades: 

a) Vigilar que se hayan cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 
b) Vigilar que se cumplan las obligaciones de carácter administrativo, técnico, financiero, ambiental y 
social del contrato objeto de vigilancia. 
c) Propiciar la generación de soluciones efectivas y oportunas de las diferentes vicisitudes que se 
presenten a lo largo de la ejecución del contrato objeto de vigilancia. 
d) Desarrollar las tareas de vigilancia con base en los términos establecidos en los actos 
administrativos pre contractuales con el fin de resolver conjuntamente dificultades de orden 
administrativo, técnico, financiero, ambiental y social del contrato objeto de vigilancia. 
e) Responder por los resultados de la gestión de vigilancia de la ejecución contractual y por las 
decisiones de todo orden tomadas durante la ejecución del contrato. 
f) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista durante la ejecución 
del contrato y su liquidación. 
g) Verificar porque se cumpla con el lleno de las licencias yio permisos exigibles y sean solicitadas 
por el contratista (en caso de requerirse) para a ejecución del objeto del contrato. 
h) Verificar siempre que el Contratista objeto de vigilancia se ciña a los plazos durante la ejecución del 
contrato. 
i) Mantener permanente, efectiva y oportuna comunicación con el contratista y con la Gobernación 
del Amazonas 
j) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias con base en los postulados de la buena fe. 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma' 
Revisó aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma' 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma' 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro RE, SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E, SPDT-PDA Firma' 
Reviso: Reimer Cordero P,E, SPDT-PDA Firma' 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma' 
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Píaneación y Desarrollo Territorial Firma: 
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k) Velar por evitar que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
1) Verificar el contenido de los informes de ejecución del contrato objeto de vigilancia. 
m) Verificar la veracidad del contenido de los informes de ejecución del contrato objeto de vigilancia. 
n) Comunicar a la Gerencia o su delegado las observaciones que pudieren poner en riesgo la 
ejecución del contrato. 

26.2 FACULTADES: 

A. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. 
B. Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones. 
C. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 
ejecución del contrato y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del 
objeto contratado. 
D. Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto pactado. 
E. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a 
su optimización administrativa, técnica, financiera, ambiental y social del contrato objeto de vigilancia. 
F. Requerir al contratista los documentos necesarios para la liquidación del contrato y vigilar 
permanentemente que las pólizas contractuales y post contractuales en valor y vigencia estén 
debidamente aprobadas. 

Se suscribe el 05 de agosto de 2026. 

JHONY FERNEY PINTO SERAFIN  
Secretario de Planeación,y-Déarrollo Terriphal 
GESTOR PDA 

/ 

Proyecto aspectos técnicos y financieros: Manuel de León PU SPDT-PDA Firma: 
Revisé aspectos técnicos: Luis Gonzalo PU SPDT-PDA Firma: 
Reviso aspectos ambientales: Francy Pérez PE SPDT-PDA Firma: 
Proyectó aspectos jurídicos: Mario Castro P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó aspectos jurídicos: Breynner Ortegón P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisé: Reimer Cordero P.E. SPDT-PDA Firma: 
Revisó: Claudia Juliana Dulcey C Cargo: Asesora Despacho Gobernador Firma: -L~- 
Revisó aspectos jurídicos: Hussein Mijail Sinisterra Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Firma: ,""' 

Aprobó: Jhony Ferney Pinto Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Firma , 
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