
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE APARTADÓ - IMDER
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS (DECRETO 092 DE 2017 / METODOLOGÍA CCE)

PROCESO: APOYO LOGÍSTICO FASE REGIONAL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2026 - SAN PEDRO DE URABÁ

ID CLASE / TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO PARTE A LA QUE SE ASIGNAMEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL (PLAN DE MONITOREO)

1 Operativo / Confección

Retraso en la entrega de la indumentaria deportiva 

o inconformidad en tallajes/calidad de telas para las 

disciplinas participantes.

Media Alto Alto Contratista (ESAL)
Exigir cronograma estricto de confección, toma de tallajes previa 

y entrega de muestras físicas de tela antes de producción masiva.

2 Logístico / Transporte

Fallas mecánicas en buses o incumplimiento de 

especificaciones (año < 2015, sin aire acondicionado 

o FUEC vencido).

Baja Alto Medio Contratista (ESAL)

Inspección previa de planillas de mantenimiento, tarjeta de 

operación, pólizas contractuales/extracontractuales y exigencia 

de bus de repuesto.

3 Sanitario / Salud

Problemas de inocuidad o descomposición de los 

2.600 refrigerios por fallas en cadena de frío o 

transporte.

Baja Alto Medio Contratista (ESAL)

Presentación del concepto sanitario favorable del proveedor de 

alimentos y entregas fraccionadas diarias directamente en las 

sedes.

4 Financiero / Aporte

Falta de soporte o incumplimiento en la ejecución 

del aporte mínimo de contrapartida (8%) por parte 

de la ESAL.

Baja Medio Bajo Contratista (ESAL)

Verificación estricta de la certificación contable/fiscal en la oferta 

y seguimiento del supervisor a la entrega efectiva de la 

contrapartida.

5 Técnico / Biomédico
Incompletitud en los insumos farmacológicos o 

kinesiológicos del botiquín para la delegación.
Baja Medio Bajo Contratista (ESAL)

Inventario detallado y acta de entrega a satisfacción firmada por 

el profesional biomédico del IMDER previo al viaje.

6 Ejecución / Fuerza Mayor

Suspensión o aplazamiento del evento deportivo 

por orden de la entidad organizadora o condiciones 

climáticas adversas.

Baja Alto Medio Compartido (IMDER / ESAL)
Cláusula de suspensión temporal y reprogramación del contrato 

sin penalidad para las partes.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL (PLAN DE MONITOREO)


