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Entre los suscritos, LAURA CATALINA BOHORQUEZ BOHORQUEZ, identificada 

con cédula de ciudadanía 1.026.271.610, en su calidad de Secretaria General, 
nombrada mediante Resolución 589 del 1  de septiembre de 2026, con acta de 

posesión No. 068 del 1 de septiembre de 2026 y debidamente facultada para 
suscribir contratos mediante la Resolución 035 de 2026, quién actúa en nombre 
y representación de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA 

NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, con NIT 900.507.741-1 y 
quien en adelante se denominará LA AGENCIA, por una parte, y por la otra, 

LAURA PATRICIA VILLAMIZAR CARRILLO identificada con la cédula de 
ciudadanía 63.351.550 expedida en Bucaramanga en su calidad de Rectora 

encargada en virtud del Acuerdo No. 047 del 31 de julio de 2026 y acta de 
posesión del  31 de julio de 2026 incorporada en el Acta No. 009 correspondiente 
a la sesión especial del Honorable Consejo Superior Universitario, quién actúa en 

nombre y representación de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA con Nit 
890.501.510-4, conforme a las facultades señaladas en el literal e) del artículo 29 

del Acuerdo No 027 del 25 de abril de 2002 “Por el cual se actualiza el Acuerdo 
No.042 del 17 de junio de 1999, Estatuto General de la Universidad de Pamplona”, 
en armonía con el artículo 11 del Acuerdo No. 002 del 12 de enero de 2007  “por 

el cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación Administrativa de la 
Universidad de Pamplona”. y quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente modificación al contrato 
interadministrativo de prestación de servicios 188-2026, 
 

CONSIDERANDO  
 

1. El 30 de enero de 2026, se suscribió el contrato interadministrativo No. 188 
del 2026 entre la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y 
la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, cuyo objeto es la “Prestación de servicios 

para implementar y desarrollar la estrategia territorial para el 
acompañamiento en la aplicación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 

levantamiento de información de litigiosidad, asesoramiento jurídico y 
fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos en entidades 
territoriales de los departamentos priorizados en la Región Oriente Andino” 

por un valor de hasta MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 

($1.376.310.300), incluidos los impuestos a que haya lugar, respaldado con 
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 27426 del 29 de enero de 
2026 y en certificado de registro presupuestal No 22026 del 30 de enero de 

2026, con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de julio de 2026. 
 

2. Que mediante memorando No 202630001132 del 05 de febrero 2026 se 
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designó a  Jorge Carrasco funcionario de la Dirección de Gestión de 

Información como supervisor; con memorando No 202630001154 del 05 de 
febrero de 2026  se designó como supervisor a Cesar Pinzon Carillo funcionario 

de  la Dirección de Políticas y Estrategias, con memorando No. 
202630001160 del 05 de febrero de 2026  se designó a Daniel Realpe Mejia 
de la Dirección de Asesoría Legal como supervisor, con memorando No. 

202630001137 del 05 de febrero de 2026 se designó a Leonardo Romero 
como supervisor de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional y con 

memorando No. 202630001637 del 19 de marzo de 2026  se designó como 
supervisora a la funcionaria a Andrea Garzón de la Dirección de Gestión de la 

Información 
 

3. La ejecución del contrato inició el 10 de marzo de 2026, como consta en acta 

de inicio suscrita entre el contratista y los supervisores. 
 

4. Que mediante Otrosí No. 1 del 14 de abril de 2026, se Adicionó el numeral 
1.1. especificaciones técnicas a la cláusula primera del contrato, se modificó 
el plazo de ejecución indicando un plazo de 6 meses a partir del cumplimiento 

de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del acta de 
inició, se adicionó el valor del contrato en la suma de $635.470.000,  para un 

valor total del contrato de $2.011.780.300, como consecuencia de tal adición 
se modificó la forma de pago y se modificó la cláusula de lugar de ejecución. 

 

5. Que el contrato en mención presenta la siguiente ejecución financiera: 
 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del contrato  $1.376.310.300 

Valor adición No 1 $635.470.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.011.780.300 

Valor ejecutado y pagado a la fecha 

Porcentaje de ejecución 20% 
$402.356.060 

Valor pendiente de ejecutar  $1.609.424.240 

 
6. Mediante oficio del 1 de septiembre de 2026 la Coordinadora General del 

contrato interadministrativo No 188-2026 designada por la Universidad de 
Pamplona como coordinadora general, da respuesta al Memorando No. 
202630003537 del 28 de agosto de 2026 suscrito por los supervisores del 

contrato; y en su calidad de contratistas presentaron a la Agencia dos 
alternativas orientadas a superar las dificultades identificadas durante la 

ejecución, proponiendo una solicitud de prórroga  ya fuera por 1  mes  con el 
propósito de culminar las actividades prioritarias y alcanzar los porcentajes de 
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avance requeridos para efectos del segundo pago y proceder  con una 

terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo; o como segunda 
alternativa  se propone una prórroga de  tres (3)  meses con el fin  de culminar 

integralmente las actividades y productos pendientes correspondientes a los 
cuatro (4) componentes, consolidar y validar las evidencias de ejecución, 
desarrollar y procurar el cumplimiento integral del objeto pactado. 

 
7. Con ocasión de tal solicitud, la Secretaria General de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, con el visto bueno de los supervisores da 
respuesta a la solicitud mediante memorando No. 202610008599 del 8 de 

septiembre de 2026 en los siguientes términos: 
 
“… En cuanto a la alternativa No. 2, y de conformidad con lo señalado por el asesor 

externo, debe precisarse que la eventual concesión de una prórroga no puede 

entenderse como un mecanismo destinado a subsanar, convalidar o sanear 

situaciones de incumplimiento que se hubieren configurado durante la ejecución del 

contrato. Su eventual otorgamiento obedecería exclusivamente a una valoración 

orientada a salvaguardar el interés general, asegurar la adecuada culminación de las 

obligaciones pendientes y procurar la satisfacción integral de la necesidad que dio 

origen a la contratación adelantada por la Agencia. 

 

En ese sentido, la eventual prórroga del plazo contractual no implica renuncia, 

limitación ni afectación alguna de las facultades que le asisten a la Agencia en materia 

de seguimiento, control y evaluación de la ejecución contractual, ni respecto del 

ejercicio de las actuaciones, medidas o potestades sancionatorias a que haya lugar, 

de conformidad con el contrato y el ordenamiento jurídico aplicable. 

 

Teniendo en cuenta las particularidades expuestas y atendiendo lo expuesto por los 

supervisores del contrato y la sugerencia del asesor externo, se informa que en el 

documento de modificación contractual mediante el cual se formalizará la prórroga se 

incorporará una obligación expresa de garantía a cargo de la Universidad de 

Pamplona, orientada a asegurar la obtención y entrega efectiva de los resultados 

previstos en el objeto contractual, incluso frente a la ocurrencia de circunstancias 

constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos que jurídicamente 

resulten procedentes. 

 

En ese orden de ideas se establecerá que, en caso de que a la nueva fecha de 

terminación pactada no se haya dado cumplimiento integral al alcance contractual, 

habrá lugar a hacer efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria equivalente 

al 20% del valor del contrato interadministrativo, sin perjuicio de las demás 

consecuencias jurídicas y contractuales a que haya lugar. 

 

Así mismo, en el Otrosí que se suscriba, igualmente se debe estipular que el 

contratista debe reportar diariamente al supervisor el avance de la ejecución de las 
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actividades contratadas en sus diferentes componentes, y dar cumplimiento al 

contrato, así como al cronograma de actividades señalado en este, aprobado por el 

supervisor. 

 

Así las cosas, se insta al contratista a desplegar de manera inmediata, integral y 

efectiva todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno y 

satisfactorio de las obligaciones contractuales, adoptando, entre otras, las siguientes 

medidas: fortalecimiento inmediato del equipo de trabajo y de su capacidad operativa; 

formulación, presentación y ejecución de un plan de choque, implementación de 

mecanismos de seguimiento y control; culminación de manera prioritaria de las 

actividades pendientes; y adopción de las medidas correctivas que resulten necesarias 

para asegurar el cumplimiento de las  obligaciones pactadas. 

 
En consideración a las circunstancias expuestas y a las conclusiones derivadas de los 

análisis técnico y jurídico realizados, se considera procedente acceder a una prórroga 

de tres (3) meses es decir hasta el 9 de diciembre de 2026, por estimarse que, dentro 

de las alternativas actualmente disponibles, esta constituye la única medida que 

ofrece una posibilidad real, razonable y objetiva para alcanzar la culminación integral 
del objeto contractual 

 
En ese sentido, la prórroga debe entenderse como una medida excepcional y como una 
última oportunidad para alcanzar el cumplimiento integral del contrato. Durante este 
periodo, el contratista deberá demostrar, mediante resultados concretos y verificables, 
que las acciones adoptadas permiten recuperar el atraso, superar las dificultades 
identificadas y cumplir con la totalidad de las obligaciones y productos previstos. 

 
Finalmente, debe quedar claro que, el 9 de diciembre de 2026 constituye la fecha límite 
para la culminación del objeto contractual. En caso de que para ese momento persistan 
obligaciones, productos o actividades pendientes, la Entidad iniciara el trámite previsto 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 con las consecuencias jurídicas derivadas de 
ello….”  

 
8. Se deja constancia que la prórroga solicitada no implica modificación, 

incremento, o adición al valor del contrato. En consecuencia, la prórroga del 
plazo no generará costos, reconocimientos económicos, gastos ni erogaciones 
adicionales a cargo de la Agencia, diferentes de los establecidos originalmente 

en el contrato. 
 

9. La modificación presentada no implica la novación de aspectos sustanciales 
del objeto inicial.  

 
10. Conforme con lo anterior, las partes acuerdan modificar el contrato según las 

siguientes 
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CLÁUSULAS 
 

PRIMERA – PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato hasta el 
9 de diciembre de 2026  y, en consecuencia, modificar la cláusula segunda la 
cual quedará así:  

 
“2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta 

el 9 de diciembre de 2026, contado a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, expedición del 

correspondiente registro presupuestal, aprobación de la garantía de 
cumplimiento exigida por la Entidad y de la suscripción del acta de inicio de 
ejecución.” 

 
PARAGRAFO: Una vez aprobada por las partes la presente prórroga, el 

contratista y la supervisión deberán concertar, a más tardar dentro de los 2 días 
hábiles siguientes, un cronograma actualizado de actividades, productos, hitos, 
responsables y fechas de cumplimiento, el cual será objeto de seguimiento 

periódico por parte de la supervisión mediante reuniones y actas donde conste el 
seguimiento correspondiente. La supervisión deberá requerir oportunamente al 

contratista frente a cualquier desviación, atraso o situación que pueda afectar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales o de los hitos previstos. Cuando 
se advierta un posible incumplimiento no justificado, o se presenten hechos o 

circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato durante 
el plazo prorrogado, la supervisión deberá informar de manera inmediata y por 

escrito a la Secretaría General, acompañando la relación de los hechos, las 
obligaciones o hitos comprometidos, las actuaciones adelantadas y los soportes 
correspondientes, para que se evalúen las acciones contractuales, administrativas 

o sancionatorias a que haya lugar. 
 

SEGUNDA. OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: En virtud del 
presente otrosí y en ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual, dentro 
del marco de las disposiciones legales y contractuales aplicables, las partes 

acuerdan que el CONTRATISTA asume, bajo su exclusiva responsabilidad, la 
obligación de culminar y acreditar el cumplimiento integral, oportuno y 

satisfactorio del objeto contractual, así como de la totalidad de las obligaciones, 
actividades, productos y entregables a su cargo, en los términos, condiciones y 
especificaciones previstos en el Contrato Interadministrativo, sus documentos 

integrantes y las modificaciones que se hayan efectuado. 
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Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de sus obligaciones 

a más tardar el 9 de diciembre de 2026, fecha de vencimiento del plazo de 
ejecución prorrogado. 

 
En consecuencia, si durante el plazo de ejecución prorrogado se evidencian 
retrasos, incumplimientos o circunstancias no justificadas que afecten o pongan 

en riesgo el cumplimiento oportuno e integral del objeto, alcance, obligaciones, 
actividades, productos o entregables contractuales, o si al vencimiento de dicho 

plazo no se acredita su cumplimiento integral, la Entidad podrá iniciar y adelantar 
las actuaciones contractuales y legales a que haya lugar. 

 
De establecerse, dentro del procedimiento correspondiente, la configuración de 
un incumplimiento imputable al CONTRATISTA, la Entidad podrá declarar el 

incumplimiento y hacer efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria 
pactada, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato 

Interadministrativo de que trata la cláusula 16 del contrato, sin perjuicio de las 
demás medidas, acciones y facultades previstas en el contrato y en la normativa 
aplicable. 

 
La adopción de tales medidas estará precedida de la verificación de los hechos, la 

valoración de las explicaciones, justificaciones y soportes presentados por el 
CONTRATISTA, y la observancia del procedimiento previsto en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, con garantía del debido proceso. 

 
TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí requiere para su 

perfeccionamiento la aprobación de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II, la cual constituye firma electrónica y, conforme al Decreto 
2364 de 2012, surte los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita, 

permitiendo la plena identificación del firmante en el sistema. 
 

CUARTA GARANTÍAS: En virtud de la presente prórroga y en concordancia con 
lo dispuesto en la cláusula decima Garantía del Contrato Interadministrativo de 
Prestación de Servicios No. 188-2026, el contratista se obliga a modificar el 

mecanismo de cobertura en el sentido de ampliar los amparos conforme al 
presente otrosí.  

 
PARÁGRAFO: El contratista deberá cargar el documento de modificación de la 
póliza en la plataforma transaccional SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de suscripción de la presente modificación, para su 
correspondiente aprobación por parte de la entidad, so pena de las sanciones 

contractuales respectivas.  
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QUINTA – VIGENCIA: Es entendido que todos los términos, condiciones, 
estipulaciones y cláusulas contenidas en el contrato 188-2026 que no hayan sido 

modificados o aclarados en el presente otrosí, tienen plena vigencia, permanecen 
inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al 
presente otrosí. 
 
 
 
Elaboró: Amanda Nauzan Ceballos Experto 
Revisó:  Sergio Mazo Bohorquez Coordinador GGC. 

 


