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OTROSÍ No. 03 AL CONTRATO No PS-021-2026 

CONTRATO NÚMERO PS-021-2026 

CONTRATANTE INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS - INDEC 

NIT 800.019.147-1 

CONTRATISTA RAMIRO ANTONIO VANEGAS 

C.C. / NIT 71393179 

OBJETO 

Prestación de servicios por su propia cuenta y riesgo, sin vínculo laboral,  

como formador para apoyar el desarrollo de los programas de iniciación 

y/o deportes del Instituto de Deporte y Recreación De Caldas – INDEC. 

OTROSÍ No: 03 ADICIÓN N°3 – AMPLIACIÓN N°3 – MODIFICACIÓN N°3 

VALOR INICIAL Quince millones trescientos setenta y dos mil pesos M/L ($15.372.000) 

ADICIÓN N°1 
ADICIÓN N°1: Por un valor de Dos millones quinientos sesenta y dos mil pesos 

M/L ($2.562.000) equivalente al 16,67% del valor inicial del contrato. 

ADICIÓN N°2 

ADICIÓN N°2: Por un valor de Dos millones quinientos sesenta y dos mil pesos 

M/L ($2.562.000), equivalente al 16,67% del valor inicial del contrato. Con esta 

adición, el valor adicionado acumulado (Adiciones N°1 y N°2) asciende a cinco 

millones ciento veinticuatro mil pesos M/L ($5.124.000), equivalente al 33,33% 

del valor inicial, sin superar el cincuenta por ciento (50%) previsto en el 

parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

ADICIÓN N°3 

ADICIÓN N°3: Por un valor de un millón setecientos noventa y tres mil 

cuatrocientos pesos M/L ($1.793.400), equivalente al 11,67 % del valor inicial 

del contrato. Con esta adición, el valor adicionado acumulado (Adiciones N°1, 

N°2 y N°3) asciende a seis millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos 

pesos M/L ($6.917.400), equivalente al 45% del valor inicial, sin superar el 

cincuenta por ciento (50%) previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 

de 1993. 

VALOR TOTAL 
Veintidós millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos M/L 

($22.289.400). 

PLAZO INICIAL 
Seis (6) meses contados a partir del cambio de estado a “En Ejecución” en la 

plataforma SECOP II y, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. 

AMPLIACIÓN N°1 
Por un término de un (1) mes contado a partir del día siguiente de la 

terminación del contrato sin exceder el 31 de diciembre de 2026.  

AMPLIACIÓN N°2 

Por un término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento 

del plazo prorrogado mediante el Otrosí N°1, esto es, del 10 de agosto al 9 de 

septiembre de 2026, sin exceder el 31 de diciembre de 2026 

AMPLIACIÓN N°3 

Por un término de veintiún (21) días contados a partir del día siguiente al 

vencimiento del plazo prorrogado mediante el Otrosí N°2, esto es, del 10 al 30 

de septiembre de 2026, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. 

PLAZO FINAL 

Ocho (8) meses y veintiún (21) días contados a partir del cambio de estado a 

“En Ejecución” en la plataforma SECOP II, es decir, hasta el 30 de septiembre 

de 2026, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.  

MODIFICACIÓN N°3 CLÁUSULA CUARTA Y QUINTA 

SUPERVISOR 
Darwin Arnoldo Urrego Cardona – Subgerente de Fomento Deportivo y 

Recreativo 

 

Entre los suscritos, por una parte, JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI, identificado con cédula de 

ciudadanía número 15.258.728, quien actúa en calidad de Representante Legal del INSTITUTO DE 

DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS – INDEC, identificado con el NIT 800.019.147-1, de 

acuerdo con el Decreto de Nombramiento No. 012 del 02 de enero de 2024, quien en adelante se 

denominará INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS – INDEC, y por la otra 
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RAMIRO ANTONIO VANEGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 71393179, quien 

actúa en nombre propio y quien para los efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, 

se ha convenido en celebrar el presente otrosí, que se regirá por las normas de las Leyes 80 de 1993 

y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, y los vacíos se regirán por 

las normas civiles y las cláusulas que más adelante se detallan; no obstante lo dicho, la actuación 

contractual estará regida por las siguientes consideraciones,  

 

CONSIDERACIONES: 

1. Que el Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC es una entidad descentralizada 

del orden municipal que tiene en su objeto misional fomentar el deporte, la recreación y el uso 

del tiempo libre, a partir de la optimización de los recursos humanos y materiales para promover 

la salud física de los habitantes del municipio de Caldas, y que tiene entre sus objetivos 

propugnar por la masificación del deporte, la recreación y la ocupación del tiempo libre e impulsar 

estilos de vida saludables, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de Caldas. 

2. Que el día diez (10) de enero de 2026 se dio inicio a la ejecución del contrato N° PS-021-2026, 

suscrito entre el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS – INDEC y RAMIRO 

ANTONIO VANEGAS, cuyo objeto contractual es: “Prestación de servicios por su propia cuenta 

y riesgo, sin vínculo laboral, como formador para apoyar el desarrollo de los programas de 

iniciación y/o deportes del Instituto de Deporte y Recreación De Caldas – INDEC.”. 

3. Que se estableció un plazo de seis (6) meses contados a partir del cambio de estado a “En 

Ejecución” en la plataforma SECOP II y, sin exceder el 31 de diciembre de 2026, y un valor de 

Quince millones trescientos setenta y dos mil pesos M/L ($15.372.000). 

4. Que mediante el Otrosí N°1 se efectuó una primera ampliación al plazo de ejecución del 

contrato PS-021-2026, por un término adicional de un (1) mes, comprendido entre el 10 de julio 

de 2026 y el 9 de agosto de 2026, y una adición N°1 por valor de Dos millones quinientos sesenta 

y dos mil pesos M/L ($2.562.000) para un valor total de diecisiete millones novecientos treinta y 

cuatro mil pesos M/L ($ 17.934.000), y  mediante el Otrosí N°2 se efectuó una segunda 

ampliación al plazo de ejecución del contrato PS-021-2026, por un término adicional de un (1) 

mes, comprendido entre el 10 de agosto de 2026 y el 9 de septiembre de 2026, y una adición 

N°2 por valor de Dos millones quinientos sesenta y dos mil pesos M/L ($2.562.000) para un valor 

total de veinte millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos M/L ($ 20.496.000) con el fin de 

garantizar la continuidad ininterrumpida del mismo. Que dichos otrosíes se encuentran 

debidamente perfeccionados y publicados en el SECOP II, y que a la fecha de suscripción del 

presente documento el contrato se encuentra vigente y en ejecución, por lo que la presente 

modificación se surte antes del vencimiento del plazo. 

5. Que el INDEC suscribió este contrato con el objetivo de garantizar el acompañamiento técnico 

especializado en los programas de iniciación deportiva y deportes del INDEC, conforme al perfil 

del contratista como formador deportivo, con el fin de asegurar la ejecución efectiva de las 

escuelas de formación, los festivales, los eventos y competencias y los juegos escolares. Este 

objetivo se enmarca en las funciones de la Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo, 

responsable de diseñar, implementar y divulgar los programas deportivos dirigidos a la población 

en general, y requiere de profesionales con conocimientos técnicos en disciplinas deportivas  

específicas, capacidad pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje, disponibilidad 

para atender cronogramas de entrenamiento y competencias, y habilidad para el trabajo con 

niños, jóvenes y comunidad en los diferentes barrios y veredas del municipio; lo que justifica la 

necesidad de contratar personal con el perfil idóneo para el desarrollo y ejecución de las 

actividades correspondientes. 

6. Que la continuidad del servicio es indispensable para garantizar la cobertura de los programas 

deportivos en el municipio, toda vez que estos se desarrollan de manera permanente y cíclica 

durante todo el año, con cronogramas establecidos que incluyen fases de iniciación, formación, 
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competencia y eventos especiales. La interrupción del apoyo del formador generaría suspensión 

de las escuelas de formación deportiva, cancelación de festivales y eventos programados, 

retrasos en la preparación de deportistas para competencias, incumplimiento de las metas 

institucionales de fomento deportivo, y afectaciones a la población beneficiaria (niños, jóvenes y 

comunidad) que depende de estos programas para su desarrollo físico, social y recreativo. 

7. Que, por lo anterior, se requiere garantizar la continuidad del servicio de formador deportivo, 

sin interrupciones, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la ejecución 

efectiva de los programas de iniciación y formación deportiva, la realización de festivales y 

eventos, la atención oportuna a la comunidad usuaria y la rendición de informes a los entes de 

control y a la administración municipal, todo ello en beneficio del normal funcionamiento del 

INDEC y del cumplimiento de su objeto misional. 

8. Que el INDEC desarrolla programas de iniciación deportiva y de deportes dirigidos a niños, 

jóvenes y comunidad en general, que se materializan a través de las escuelas de formación 

deportiva, los festivales deportivos, los eventos y competencias, los juegos escolares y demás 

actividades propias de la oferta institucional. Estos programas requieren acompañamiento 

técnico permanente por parte de formadores idóneos para garantizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la preparación y participación de los deportistas en los distintos certámenes, la 

cobertura en los barrios y veredas del municipio y la continuidad de los procesos formativos. La 

entidad no cuenta con personal de planta suficiente para atender la totalidad de estos programas 

y eventos, por lo que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio del formador. 

9. Que el presente objeto se enmarca en la prestación de servicios prevista en el numeral 4 del 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, procedente 

por la ausencia de personal de planta suficiente y por requerirse conocimientos y disponibilidad 

especializados para el desarrollo de los programas deportivos. La modificación se sustenta en el 

artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite adicionar y prorrogar los contratos para asegurar 

el cumplimiento de los fines de la contratación, sin alterar el objeto pactado. La adición en valor 

no excede el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, conforme al parágrafo del artículo 40 

ibídem, y la prórroga se ajusta a la necesidad de continuidad de los programas, en desarrollo del 

objeto misional de la entidad. 

10. Que la modificación N°3 se respalda en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

y el Registro Presupuestal (RP) expedidos por la Subgerencia Administrativa y Financiera, con 

cargo al rubro correspondiente, garantizando la disponibilidad de recursos. El valor de la adición 

se calcula de manera proporcional a la ejecución y al plazo, manteniendo las condiciones 

económicas iniciales y el equilibrio del contrato. Dar continuidad al servicio a través de la 

modificación resulta más eficiente que iniciar un nuevo proceso de selección, evitando la 

interrupción de los programas y optimizando el uso de los recursos, en cumplimiento de los 

principios de economía y planeación. 

11. Que la necesidad del servicio persiste y se mantiene vigente, razón por la cual no es posible 

interrumpir las actividades de las escuelas de formación, los festivales, los eventos deportivos y 

los juegos escolares, pues su suspensión afectaría los procesos formativos, la participación de 

los deportistas y el cumplimiento de las metas institucionales; por lo anterior, se hace necesario 

continuar con la prestación del servicio mediante la modificación del contrato, sin que ello altere 

el objeto contractual. 

 

Por lo anterior, se hace necesario continuar con la prestación del servicio al Instituto en las 

actividades propias del objeto contractual; para ello resulta procedente realizar la Adición N°3, la 

Ampliación N°3 y la Modificación N°3 de las cláusulas Cuarta y Quinta del contrato PS-021-2026. 

Las modificaciones que se realizarán al contrato en cuestión no afectan de ninguna forma el objeto 

contractual del mismo. 

ACUERDAN: 
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PRIMERA – ADICIÓN PRESUPUESTAL: Por un valor de un millón setecientos noventa y tres mil 

cuatrocientos pesos M/L ($1.793.400), equivalente al 11,67% del valor inicial del contrato. Para el 

efecto se cuenta con el Rubro N° 2.3.2.02.02.009.02.00100, denominado formación y preparación 

de deportistas, según Certificado de Disponibilidad Número 505 del 07/09/2026 y Registro 

Presupuestal 567 del 07/09/2026, emitido por la Subgerencia Administrativa y Financiera.  

 

SEGUNDA – AMPLIACIÓN N°3: Por un término de veintiún (21) días contados a partir del día 

siguiente al vencimiento del plazo vigente, esto es, del 10 al 30 de septiembre de 2026, sin exceder 

el 31 de diciembre de 2026. 

 

 

TERCERA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Cuarta de la manera que se detalla a 

continuación: 

CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato, incluidas las adiciones N°1, 

N°2 y N°3, se fija en la suma de veintidós millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

pesos M/L ($22.289.400), por concepto de honorarios, los cuales serán cancelados en pagos 

mensuales de Dos millones quinientos sesenta y dos mil pesos M/L ($2.562.000) y/o proporcional 

de acuerdo con la ejecución, avance del contrato y al cumplimiento del cronograma establecido por 

el supervisor del contrato. Cada uno de los pagos se hará previa presentación de informe de 

ejecución de actividades desarrolladas por el contratista y soporte de los entregables contenidos en 

las obligaciones del contrato, certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social, Informe de 

supervisión y certificado de recibo a satisfacción en formato de calidad por parte del supervisor del 

contrato de los servicios realizados correspondientes al período de pago. 

El Contratista deberá presentar los documentos necesarios para el cobro de acuerdo con los 

lineamientos dados, y según el avance de ejecución del contrato, los desembolsos se realizarán 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación, previos los trámites internos 

y la disponibilidad de PAC en el rubro correspondiente. 

PARÁGRAFO 1. Los pagos que deba efectuar el INDEC en razón del presente contrato se harán 

con cargo al Rubro No. 2.3.2.02.02.009.01.01000, denominado formación y preparación de 

deportistas, según Certificado de Disponibilidad Número 22 del 06/01/2026 y Registro Presupuestal 

21 del 06/01/2026; para la adición 01 y la ampliación 01 se cuenta con el Rubro N°. 

2.3.2.02.02.009.01.01000, denominado formación y preparación de deportistas, según Certificado 

de Disponibilidad Número 303 del 07/07/2026 y Registro Presupuestal 348 del 07/07/2026, para la 

adición 02 y la ampliación 02 se cuenta con el Rubro N°. 2.3.2.02.02.009.01.01000, denominado 

formación y preparación de deportistas, según Certificado de Disponibilidad Número 410 del 

06/08/2026 y Registro Presupuestal 465 del 06/08/2026 y para la adición 03 y la ampliación 03 se 

cuenta con el Rubro N°. 2.3.2.02.02.009.02.00100, denominado formación y preparación de 

deportistas, según Certificado de Disponibilidad Número 505 del 07/09/2026 y Registro Presupuestal 

567 del 07/09/2026, emitido por la Subgerencia Administrativa y Financiera.  

 

PARÁGRAFO 2. El INDEC a través de la Subgerencia Administrativa y Financiera realizará las 

deducciones por conceptos de retenciones en la fuente y las demás que sean aplicables según la 

normativa vigente. 

PARÁGRAFO 3. Para la realización del pago el contratista deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con el 

parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 100 de 1993. 

CUARTA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Quinta de la manera que se detalla a 

continuación: 

QUINTA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será de ocho (8) meses y veintiún 

(21) días contados a partir del cambio de estado a “En Ejecución” en la plataforma SECOP II, es 

decir, hasta el 30 de septiembre de 2026, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.  
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VIGÉSIMA NOVENA. PUBLICACIÓN: La presente modificación, una vez perfeccionada, deberá ser 

publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, que administra la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en 

la Ley y decretos reglamentarios. 

VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento constituye 

el anexo clausulado del contrato electrónico que se firma a través del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP II. 

SÉPTIMA – VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato PS-

021-2026 que no fueron modificadas mediante el presente otrosí continúan vigentes y se mantienen 

en los términos inicialmente pactados y en sus otrosíes anteriores. 

 

 

 


