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Caldas, Antioquia, 01 de septiembre de 2026 

Señor(a) 

RAMIRO ANTONIO VANEGAS  

C.C. 71393179 

Contratista 

Contrato N° PS-021-2026 

Correo electrónico: ramirova1020@gmail.com 

Asunto: Invitación a modificar el Contrato N° PS-021-2026 – Adición N° 3, Prórroga N° 3 y 

Modificación N° 3 de cláusulas 

 

En mi calidad de Gerente del Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC, y en atención a 

las necesidades de la entidad, me permito manifestarle la intención de modificar el contrato de la 

referencia, cuyo objeto es: “Prestación de servicios por su propia cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, 

como formador para apoyar el desarrollo de los programas de iniciación y/o deportes del Instituto de 

Deporte y Recreación De Caldas – INDEC.”, cuya ejecución inició el diez (10) de enero de 2026, con 

un valor inicial de Quince millones trescientos setenta y dos mil pesos M/L ($15.372.000) y un plazo 

de seis (6) meses contados a partir del cambio de estado a “En Ejecución” en la plataforma SECOP 

II y sin exceder el 31 de diciembre de 2026. Mediante el Otrosí N°1 se efectuó una primera ampliación 

al plazo de ejecución, por un término adicional de un (1) mes, comprendido entre el 10 de julio de 

2026 y el 9 de agosto de 2026, y una adición N°1 por valor de Dos millones quinientos sesenta y dos 

mil pesos M/L ($2.562.000) para un valor total de diecisiete millones novecientos treinta y cuatro mil 

pesos M/L ($17.934.000), y mediante el Otrosí N°2 se efectuó una segunda ampliación al plazo de 

ejecución, por un término adicional de un (1) mes, comprendido entre el 10 de agosto de 2026 y el 9 

de septiembre de 2026, y una adición N°2 por valor de Dos millones quinientos sesenta y dos mil 

pesos M/L ($2.562.000) para un valor total de veinte millones cuatrocientos noventa y seis mil pesos 

M/L ($20.496.000), con el fin de garantizar la continuidad ininterrumpida del mismo. 

Lo anterior, con fundamento en que la continuidad del servicio es indispensable para garantizar la 

cobertura de los programas deportivos en el municipio, toda vez que estos se desarrollan de manera 

permanente y cíclica durante todo el año, con cronogramas establecidos que incluyen fases de 

iniciación, formación, competencia y eventos especiales. La interrupción del apoyo del formador 

generaría suspensión de las escuelas de formación deportiva, cancelación de festivales y eventos 

programados, retrasos en la preparación de deportistas para competencias, incumplimiento de las 

metas institucionales de fomento deportivo, y afectaciones a la población beneficiaria (niños, jóvenes 

y comunidad) que depende de estos programas para su desarrollo físico, social y recreativo, razón 

por la cual se hace necesario adelantar la siguiente modificación: 

 

 

Tipo de modificación: Adición N° 3 y Prórroga (Ampliación) N° 3 
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Detalle: Modificación N° 3 de CLÁUSULA CUARTA – VALOR Y FORMA DE PAGO y 

CLÁUSULA QUINTA – PLAZO.  

     Valor de la modificación: un millón setecientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos M/L  

 ($1.793.400) 

Nuevo plazo / término: Prórroga de veintiún (21) días, comprendidos entre el 10 y el 30 de 

septiembre de 2026, para un plazo total de ocho (8) meses y veintiún (21) días contados desde 

el inicio de la ejecución, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2026, sin exceder el 31 de 

diciembre de 2026. 

La presente modificación se enmarca dentro de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 1082 de 2015, y no altera el objeto contractual pactado. En consecuencia, de 

manera atenta lo(a) invito a manifestar su aceptación o no a la modificación propuesta, para lo cual 

deberá allegar los documentos actualizados que se requieran para el respectivo trámite contractual.  

En caso de aceptar, se procederá con la suscripción del otrosí correspondiente en la plataforma 

SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos presupuestales y legales a que haya lugar.  

Cordialmente, 

JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI 

Gerente 

Instituto de Deporte y Recreación de Caldas – INDEC 

 NOMBRE/CARGO FIRMA FECHA 

Proyectó 
Juliana Yepes Granados 

Contratista  
01/09/2026 

Revisó 
Dayana Galeano Vásquez 

Asesora Jurídica 
 

01/09/2026 

Aprobó 
Darwin Arnoldo Urrego Cardona 

Subgerente de Fomento Deportivo y Recreativo  

01/09/2026 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


