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ESTUDIOS PREVIOS ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA 
 

La secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de La Paz - Cesar,  se sirve 
elaborar el presente estudio previo, con miras a la celebración de un contrato estatal, de 
conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 
el parágrafo 1º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo  del Decreto 2.2.1.1.2.1.1 
de 2015, en los siguientes términos: 

 
 

I. DESCRIPCION   

 
            El proyecto busca recuperar las condiciones físicas y operativas de la sede donde funciona la 

Comisaría de Familia de La Paz. La intervención parte de una necesidad concreta: la única 
instalación destinada a este servicio presenta deficiencias locativas, funcionales que afectan la 
privacidad, la seguridad, la comodidad y la oportunidad de la atención. 

 
           La Comisaría atiende asuntos sensibles relacionados con alimentos, custodia, cuidado 

personal, regulación de visitas, restablecimiento de derechos y violencia en el contexto familiar. 
Entre 2020 y 2026 registró 850 procesos de alimentos, custodia, cuidado personal y regulación 
de visitas; 533 procesos administrativos de restablecimiento de derechos; y 226 casos de 
violencia en el contexto familiar. Estas actuaciones requieren espacios reservados, seguros y 
adecuados para los usuarios y para el equipo interdisciplinario. 

 
            La solución combina obras preliminares, instalación y adecuación de pisos, trabajos de 

carpintería metálica, construcción de muros y aplicación de acabados, obras complementarias, 
aseo general. Los productos corresponden a una (1) sede adecuada y una (1) sede dotada. El 
costo total de la obra asciende a $119.747.000,33 para la adecuación y mejoramiento de la 
sede ; el beneficio monetizado corresponde al ahorro en costos y tiempo de desplazamiento 
para 3.825 personas o casos atendidos. Los riesgos principales se concentran en la calidad de 
las obras, la variación de precios y los retrasos en la adecuación de pisos. 

 
            ANTECEDENTES  
 
            La Comisaría de Familia del municipio de La Paz, Cesar, constituye una dependencia de 

carácter administrativo e interdisciplinario que cumple funciones esenciales en la prevención, 
atención, protección y restablecimiento de los derechos de las personas y familias que 
enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar, conflictos familiares, amenazas o vulneraciones 
de derechos. En el desarrollo de sus competencias, esta dependencia brinda orientación 
jurídica y psicosocial, recibe solicitudes y denuncias, realiza entrevistas y valoraciones, adopta 
medidas de protección, adelanta actuaciones administrativas y efectúa seguimiento a los casos 
atendidos, de conformidad con las responsabilidades asignadas a las entidades territoriales. 

             
            La naturaleza de los asuntos atendidos exige que la Comisaría de Familia disponga de una 

infraestructura física adecuada, segura y funcional, que permita garantizar la privacidad, 
confidencialidad y dignidad de las personas usuarias. La atención de niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y demás integrantes de 
los grupos familiares requiere ambientes diferenciados para la recepción, orientación, 
entrevistas, valoraciones interdisciplinarias, reuniones, archivo y custodia documental. De igual 
manera, se necesitan espacios que faciliten la coordinación entre los profesionales de las áreas 
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jurídica, psicológica, social y administrativa, evitando interferencias entre las actuaciones y 
protegiendo la información reservada que se genera durante cada proceso. 

 
           En este contexto, durante la vigencia 2026 se adelantó una revisión institucional y locativa de 

la sede donde funciona la Comisaría de Familia del municipio. El diagnóstico evidenció la 
existencia de deficiencias físicas, funcionales y operativas que afectan las condiciones en las 
cuales se presta el servicio. Estas necesidades no se limitan al deterioro visible de acabados o 
a labores menores de mantenimiento, sino que involucran aspectos relacionados con la 
distribución y aprovechamiento de los espacios, el estado de pisos y muros, la funcionalidad de 
puertas y ventanas, las condiciones de ventilación e iluminación, las instalaciones eléctricas, 
las unidades sanitarias y el manejo de las aguas lluvias. 

 
           Asimismo, se identificaron necesidades asociadas con la disponibilidad y el estado del 

mobiliario, los equipos de oficina y los elementos requeridos para la atención al público, el 
trabajo profesional y la organización de los expedientes. La insuficiencia o deterioro de 
escritorios, sillas, archivadores, equipos de cómputo y demás elementos de apoyo limita la 
capacidad de respuesta del personal, dificulta la adecuada custodia documental y reduce la 
funcionalidad de los ambientes existentes. Esta situación adquiere especial relevancia debido 
a que la Comisaría maneja información sensible y reservada, cuya conservación, consulta y 
protección deben realizarse bajo condiciones adecuadas de seguridad y organización. 

 
            Las deficiencias identificadas inciden directamente en la calidad, oportunidad y 

confidencialidad de la atención. La falta de ambientes debidamente acondicionados puede 
generar interrupciones, exposición de conversaciones privadas, dificultades para atender 
simultáneamente varios casos y limitaciones para el desarrollo coordinado de las actuaciones 
interdisciplinarias. De igual manera, las condiciones inadecuadas de pisos, muros, 
instalaciones eléctricas, iluminación, unidades sanitarias y manejo de aguas lluvias pueden 
representar riesgos para los funcionarios y usuarios, afectar la conservación del inmueble y 
aumentar progresivamente los costos de mantenimiento correctivo. 

 
            La situación existente también limita la posibilidad de ofrecer una atención accesible, 

humanizada y acorde con las condiciones de vulnerabilidad de la población que acude a la 
dependencia. En muchos casos, las personas atendidas atraviesan situaciones de crisis, 
violencia, temor o afectación emocional, por lo que el entorno institucional debe contribuir a 
generar confianza, seguridad y protección. Por esta razón, la infraestructura y la dotación no 
deben entenderse únicamente como elementos físicos o administrativos, sino como medios 
necesarios para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones misionales de la Comisaría 
de Familia. 

            
            Frente a estas condiciones, se determinó la necesidad de formular una intervención integral 

que articule el mejoramiento físico y funcional de la sede con la dotación requerida para su 
operación. La alternativa planteada comprende la ejecución de obras preliminares, adecuación 
de pisos y muros, mejoramiento de puertas, ventanas y elementos de carpintería, intervención 
de unidades sanitarias, adecuación de redes eléctricas e iluminación, manejo de aguas lluvias, 
realización de acabados y demás actividades complementarias necesarias para optimizar el 
inmueble. Estas obras deberán desarrollarse de manera coordinada, procurando el 
aprovechamiento de la infraestructura existente y evitando intervenciones aisladas que no 
resuelvan integralmente las necesidades identificadas. 

 
            De forma complementaria, el proyecto contempla el suministro e instalación de mobiliario, 

equipos y elementos de apoyo para los diferentes espacios de atención, trabajo profesional, 
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archivo y gestión administrativa. Esta articulación entre infraestructura y dotación permitirá que 
los ambientes intervenidos puedan entrar en funcionamiento bajo condiciones adecuadas, 
evitando que las obras físicas queden desconectadas de las necesidades reales de operación 
de la dependencia. 

 
            En consecuencia, el proyecto de mejoramiento y dotación de las instalaciones de la Comisaría 

de Familia del municipio de La Paz, Cesar, surge como respuesta a una necesidad institucional 
previamente identificada y documentada. Su formulación busca superar las deficiencias 
locativas y operativas de la sede, fortalecer la capacidad de atención de la administración 
municipal y garantizar espacios seguros, privados, accesibles y funcionales para la prestación 
del servicio. La intervención se concibe como una solución integral, verificable y sostenible, 
ajustada a las condiciones del inmueble existente y orientada a mejorar la calidad de la atención 
brindada a las personas y familias del municipio. 

 
           ARTICULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

           Tabla 2. Articulación con los instrumentos de planeación 

Instrumento Articulación 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-
2026 

Colombia Potencia Mundial de la Vida. Transformación: Convergencia regional; 
fortalecimiento institucional como motor de cambio y fortalecimiento del vínculo 
Estado-ciudadanía. 

Plan 
Departamental de 
Desarrollo 

Gobernando el Cesar Imparable. Estrategia: Cesar seguro y confiable. 
Programa: Tejiendo el camino hacia la paz: construyendo un futuro de armonía 
y convivencia pacífica. 

Plan Municipal de 
Desarrollo 

Siempre con la Gente. Estrategia: Fortalecimiento significativo para la gente. 
Programa: Territorio Seguro y Paz Total para la Gente. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026; Plan de Desarrollo Departamental Gobernando el Cesar Imparable; y Plan 
Municipal de Desarrollo Siempre con la Gente. 

 

  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  Problema central 

                 Tabla 3. Problema central 

PROBLEMA CENTRAL 

Limitada capacidad operativa y administrativa de la Comisaría de Familia para 
atender y gestionar oportunamente los casos. 

                      Fuente: Diagnóstico de la Comisaría de Familia de La Paz, 2026. 

 

                Situación existente 

 
           Actualmente, la Comisaría de Familia del municipio de La Paz, Cesar, desarrolla sus funciones 

en instalaciones que presentan condiciones físicas y funcionales insuficientes para garantizar 
una adecuada prestación de los servicios de orientación, protección, conciliación y atención a 
la población. Los espacios requieren intervenciones de adecuación y mantenimiento que 
permitan mejorar su distribución, iluminación, ventilación, seguridad, accesibilidad y 
condiciones generales de funcionamiento. Esta situación limita la disponibilidad de ambientes 
apropiados para la aten ción individual y reservada de los usuarios, especialmente cuando se 
tramitan casos relacionados con violencia en el contexto familiar, vulneración de derechos y 
protección de niños, niñas, adolescentes y demás integrantes del núcleo familiar. 
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           De igual manera, la dotación de mobiliario, equipos tecnológicos y elementos de apoyo resulta 
insuficiente, deteriorada o poco funcional frente a las necesidades actuales de la entidad. Las 
limitaciones en puestos de trabajo, sillas para usuarios, archivadores, equipos de cómputo y 
demás elementos necesarios dificultan el desarrollo eficiente de las actividades administrativas, 
la organización y custodia de los expedientes, el registro de la información y la atención 
oportuna de las solicitudes ciudadanas. 

 
            Como consecuencia, se presentan restricciones en la calidad, oportunidad y eficiencia del 

servicio, así como condiciones inadecuadas de comodidad, privacidad y seguridad para los 
usuarios y funcionarios. La falta de espacios debidamente acondicionados incrementa el riesgo 
de afectar la confidencialidad de la información y dificulta brindar una atención digna, diferencial 
y libre de revictimización. Por lo anterior, es necesario mejorar las instalaciones y fortalecer su 
dotación, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de la 
Comisaría de Familia y optimizar la atención a la comunidad del municipio de La Paz. 

 
            Magnitud actual e indicadores de referencia  
             
            La magnitud del problema corresponde a una (1) sede de la Comisaría de Familia con 

condiciones físicas, funcionales y de dotación inadecuadas, equivalente al 100 % de las 
instalaciones destinadas a este servicio en el municipio. Esta situación afecta a los funcionarios 
y a la población que requiere atención en orientación, conciliación, protección y casos de 
violencia familiar o vulneración de derechos. 

 
            Entre 2020 y 2026 se registraron 850 procesos de alimentos, custodia, cuidado personal y 

regulación de visitas; 533 procesos administrativos de restablecimiento de derechos; y 226 
casos de violencia en el contexto familiar. Esta demanda se atiende en una sede con 
deficiencias físicas y operativas que requieren una intervención integral. 

 

            Tabla 4. Magnitud actual e indicadores de referencia 

Indicador Unidad Línea base 

Sedes de la Comisaría de Familia que requieren intervención Número 1 

Sedes con condiciones físicas, funcionales y de dotación 
adecuadas 

Número 0 

Procesos de alimentos, custodia, cuidado personal y regulación de 
visitas, 2020-2026 

Procesos 850 

Procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 2020-
2026 

Procesos 533 

Casos de violencia en el contexto familiar, 2020-2026 Casos 226 

               Fuente: Estadísticas y Diagnóstico de la Comisaría de Familia de La Paz, 2026. 

 

          CAUSAS Y EFECTOS 

 

         Tabla 5. Causas y efectos del problema 

Nivel Descripción 

Causa directa 1 Deficientes condiciones locativas de las instalaciones donde funciona la Comisaría 
de Familia. 

Causa indirecta 1.1 Insuficiente mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Nivel Descripción 

Causa directa 2 Insuficiente y deteriorada dotación de mobiliario, equipos y elementos para el 
funcionamiento de la Comisaría de Familia. 

Causa indirecta 2.1 Insuficiente gestión y asignación de recursos. 

Efecto directo Condiciones inadecuadas de privacidad, seguridad y comodidad para los usuarios y 
funcionarios. 

Efecto indirecto Riesgo de vulneración de la confidencialidad de la información. 

                   Fuente: Elaboración propia con base en el diagnóstico de la situación existente, vigencia 2026. 
 
 
           JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
           La ejecución del proyecto de mejoramiento  de las instalaciones de la Comisaría de Familia del 

municipio de La Paz, Cesar, se justifica en la necesidad de fortalecer las condiciones físicas, 
funcionales y operativas requeridas para la adecuada prestación de un servicio público esencial 
orientado a la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las personas y las 
familias. La Comisaría atiende situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, conflictos 
familiares, amenazas, vulneraciones de derechos y solicitudes de medidas de protección, por  
lo que sus actuaciones requieren ambientes seguros, reservados, accesibles y adecuados para 
la atención de población en condición de vulnerabilidad. 

 
            La naturaleza de los casos atendidos demanda condiciones especiales de privacidad y 

confidencialidad. Durante las entrevistas, valoraciones psicológicas, orientaciones jurídicas, 
intervenciones sociales y demás actuaciones administrativas se aborda información personal, 
familiar y sensible que debe ser protegida. Cuando los espacios no cuentan con divisiones 
funcionales, aislamiento suficiente, mobiliario adecuado o condiciones apropiadas de 
circulación, se incrementa el riesgo de exposición de conversaciones, interrupciones durante la 
atención, afectación de la reserva de los procesos y revictimización de las personas usuarias. 

             
            Esta situación resulta especialmente relevante en la atención de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres víctimas de violencia, personas mayores, personas con discapacidad y familias que 
atraviesan circunstancias de crisis. La atención a estas poblaciones no solo requiere personal 
idóneo, sino también un entorno físico que transmita seguridad, respeto, confianza y protección. 
Un espacio deteriorado, desorganizado o carente de privacidad puede generar temor, 
incomodidad o resistencia para comunicar los hechos, dificultando la identificación de riesgos, 
la valoración de las situaciones y la adopción oportuna de medidas de protección. 

  
            El diagnóstico realizado evidenció que la sede presenta necesidades que superan las 

actividades aisladas de mantenimiento. Se identificaron deterioros en pisos, muros y acabados; 
deficiencias en la distribución y funcionalidad de algunos espacios; necesidades de intervención 
en puertas, ventanas y elementos de carpintería; problemas asociados con humedad y manejo 
de aguas lluvias; condiciones inadecuadas en las unidades sanitarias; y limitaciones en las 
redes eléctricas, puntos de conexión e iluminación. Estas condiciones afectan tanto la 
comodidad de los usuarios como la seguridad del personal y la conservación del inmueble. 

             
            La intervención locativa permitirá recuperar y acondicionar los ambientes existentes, mejorar 

la circulación interna y organizar de manera más eficiente las áreas destinadas a recepción, 
orientación, entrevistas, valoraciones interdisciplinarias, archivo y trabajo administrativo. De 
esta manera, se busca que cada espacio responda a una función definida y permita el desarrollo 
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simultáneo de las actuaciones sin interferencias, protegiendo la intimidad de las personas y 
facilitando la coordinación entre los profesionales de las áreas jurídica, psicológica, social y 
administrativa. 

             
            Asimismo, la recuperación de pisos, muros, superficies y acabados contribuirá a mejorar las 

condiciones de salubridad, presentación y mantenimiento de la sede. La intervención de 
puertas y ventanas fortalecerá la seguridad física, el control de acceso, la ventilación y la 
protección de los espacios internos. Por su parte, la corrección de problemas de humedad y el 
mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias ayudarán a prevenir filtraciones, 
deterioros progresivos, daños en acabados y afectaciones sobre los documentos, muebles y 
equipos ubicados en el inmueble. 

 
           El mejoramiento de las redes sanitarias y de las unidades de servicio permitirá disponer de 

instalaciones más funcionales y adecuadas para los funcionarios y usuarios. Del mismo modo, 
la adecuación de las redes eléctricas, los puntos de conexión y la iluminación permitirá reducir 
riesgos operativos, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el funcionamiento seguro de 
los equipos requeridos para la gestión institucional. Una iluminación suficiente y correctamente 
distribuida también favorece la atención al público, el desarrollo de las actividades 
administrativas y la seguridad de los ambientes. 

             
           Desde el punto de vista institucional, el proyecto contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta 

de la administración municipal frente a situaciones que requieren atención inmediata, 
orientación interdisciplinaria y adopción de medidas de protección. La organización de los 
espacios, la disponibilidad de equipos y el adecuado manejo de la documentación facilitarán la 
coordinación interna, reducirán interrupciones y permitirán que el personal desarrolle sus 
funciones en condiciones más eficientes, seguras y ordenadas. 

             
            De igual manera, la intervención permitirá reducir riesgos locativos y operativos asociados con 

superficies deterioradas, instalaciones eléctricas deficientes, humedad, filtraciones, elementos 
de cerramiento inseguros y redes sanitarias en condiciones inadecuadas. La atención 
preventiva de estas necesidades disminuirá la posibilidad de daños mayores sobre la 
infraestructura y reducirá la necesidad de ejecutar reparaciones correctivas más costosas en el 
futuro. En este sentido, la inversión también responde a criterios de eficiencia, prevención del 
deterioro y protección de los bienes públicos. 

             
           Los beneficios del proyecto se reflejarán directamente en las personas y familias que acuden a 

la Comisaría, quienes podrán recibir atención en ambientes más dignos, tranquilos, privados y 
accesibles. De forma indirecta, también se beneficiará el equipo interdisciplinario, al disponer 
de mejores condiciones para desarrollar sus funciones, conservar la documentación y atender 
simultáneamente los diferentes casos. El fortalecimiento de la sede contribuirá, además, a 
mejorar la percepción de confianza de la ciudadanía frente a la administración municipal y sus 
mecanismos de protección. 

 
            La intervención propuesta es pertinente porque se concentra en una infraestructura municipal 

existente y aprovecha su capacidad instalada, evitando la necesidad de construir una nueva 
sede. Las actividades se orientan a corregir las deficiencias identificadas y a adecuar el 
inmueble a las necesidades reales de funcionamiento, lo cual permite optimizar el uso de los 
recursos públicos y obtener resultados verificables mediante la ejecución de obras, la 
instalación de elementos y la puesta en funcionamiento de los espacios intervenidos. 

 
             La sostenibilidad de la inversión se fundamenta en el uso permanente de la sede por parte de 
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la Comisaría de Familia, en la responsabilidad del municipio sobre su administración y 
mantenimiento y en la utilidad directa de las obras para el cumplimiento de las funciones 
institucionales. Una vez finalizado el proyecto, la entidad territorial deberá incorporar las 
actividades de mantenimiento preventivo, limpieza, revisión de redes, conservación de 
acabados, inventario y cuidado de los bienes suministrados, con el propósito de preservar las 
condiciones alcanzadas y prolongar la vida útil de la inversión. 

 
           En consecuencia, el proyecto se justifica porque atiende una necesidad real, previamente 

identificada, que afecta el funcionamiento de la Comisaría de Familia y la calidad de los 
servicios ofrecidos a la comunidad. Su ejecución permitirá contar con una sede más segura, 
organizada, reservada, accesible y funcional, fortalecerá la gestión documental y el trabajo 
interdisciplinario, reducirá riesgos para funcionarios y usuarios y mejorará la capacidad 
institucional del municipio para brindar protección y atención digna a las personas y familias 
que requieren sus servicios. 

 
            OBJETIVOS DEL PROYECTO 
             
            Objetivo general 

              

               Tabla 8. Objetivo general del proyecto 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la capacidad operativa y administrativa de la Comisaría de Familia para 
atender y gestionar oportunamente los casos. 

                   Fuente: Elaboración propia con base en el problema central del proyecto, vigencia 2026. 
 

Objetivos específicos 
• Mejorar las condiciones locativas de las instalaciones de la Comisaría de Familia. 

• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo periódico de la infraestructura física. 

• Suministrar y dotar el mobiliario, equipos y elementos requeridos para la atención ciudadana y 

operativa. 

• Fortalecer la gestión y asignación de recursos para el mejoramiento y dotación de la Comisaría 

de Familia. 

 

A. OBJETO. 
 

            El objeto del proceso es realizar la “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR” 
según detalle señalado en la descripción de la necesidad, del presente estudio previo. Se trata 
de un contrato de obra, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993: 

 

           Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

 

B. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. 

Las especificaciones técnicas se encuentran en los mismos anexos del proyecto, que 
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será publicado junto con el estudio previo en la plataforma del Secop II. 

C. OBLIGACIONES. 

3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del 
proyecto para el desarrollo de todos los ítems. 

 
MANEJO DE ESCOMBROS: Todo material de trabajo y escombros en la vía pública 
será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas 
para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos 
o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente 
señalizado. 

 
a)  Instalar valla. b) Cumplir con la normativa en materia ambiental, seguridad industrial 
y salud ocupacional. c) Implementación PGIO. d) Contratar un residente social e) Adquirir 
garantías que amparen el cumplimento, calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad 
civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, incluyendo como asegurado y 
beneficiario al municipio de PAZ. 

3.2. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas 
por el gobierno nacional, municipal y Departamental y demás disposiciones pertinentes. 

2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las 
condiciones técnicas exigidas en el Anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. 

3. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta 
presentada objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del 
contrato. 

4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el municipio 
por conducto del supervisor o interventor, según el caso. 

5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente 
al municipio, a través del supervisor o interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia 
de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud 
y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 182 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, la 
Ley 789 de 2002, 
Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 
de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen 
o modifiquen. 

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía del contrato, al 
supervisor o interventor, según el caso. 
8. Mantener la reserva legal de la información y documentos a los que la Ley le ha 
establecido dicho carácter. 
9. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los 
elementos que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del 
caso). 
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10. El contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y 

laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará 
formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el 

respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que 
garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones 
contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, 
conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de 
incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso. 

11. Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual 
se verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y con la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La reducción del 
número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional constituye 
incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente demostrado. 

12. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su 
propiedad, utilizados para la ejecución del contrato. 
13. Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación de los 
servicios contratados como resultado del presente proceso. 

 
3.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. El contratista se obliga a desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la entidad. 

2. Presentar a la supervisión las hojas de vida del recurso humano requerido para la 
ejecución, en un término no mayor a tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el 
fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante 
la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los perfiles, y solo podrá remplazarse 
por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la supervisión y Entidad Territorial. 

3. El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo 
exigidos en los pliegos para el cumplimiento del objeto contractual, así como los elementos de 
bioseguridad 
4. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de 
condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido. 
5. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la 
bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 
6. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del 
supervisor del contrato. 

7. Recibir por parte del municipio para el cumplimiento de las obligaciones pactadas las 
instalaciones donde se desarrollarán las obras de construcción objeto de este contrato. Tal 
circunstancia se hará constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de 
trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de las mismas; dicha acta será suscrita por el 
supervisor, el contratista y el Municipio y hará parte integral del presente contrato, junto con los 
documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega las áreas. 

8. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones 
señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa 
cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del supervisor. 

9. Presentar un cronograma de Trabajo en formato PROJECT: El proponente al que le sea 
adjudicado la presente Selección Abreviada, deberá presentar una programación de las 
actividades a desarrollar en el espacio destinado para la obra que incluyan recursos humanos, 
equipos, maquinarias y flujo de fondos. El Cronograma de trabajo deberá ser entregado al 
supervisor del contrato en original y en medio magnético. Coordinar con el supervisor del contrato 
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las visitas y transporte al proyecto del objeto del contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el 
desarrollo de estos, el recibo parcial y final de los trabajos ejecutados. 
10. Permitir visitas a las obras, al supervisor del contrato, y a los funcionarios del municipio 
debidamente autorizados. 

11. Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del 
objeto contractual, así como su almacenamiento y custodia. 
12. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el 
desarrollo del presente contrato. 
13. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras objeto del presente contrato 

14. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 
procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y evitar 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 

15. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 
16. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 

17. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se 
deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
18. Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con 
ocasión de la ejecución del presente contrato. 

19. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo 
con el número, tamaño y diseño que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los 
costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad 
del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta 
obligación. 

20. Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con 
el supervisor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a 
entregar un informe semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del 
contrato. Una vez aprobado el informe este deberá ser publicado en la plataforma del SECOP. 
21. Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos 
necesarios para el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la supervisión 

22. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por 
parte del supervisor, municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 

23. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor realicen 
las autoridades locales. 

24. Velar por que el municipio de PAZ se mantenga indemne de cualquier reclamación de 
terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han 
requeridas para la ejecución del contrato. 

25. Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la 
señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para 
garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, 
adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas. 

26. Presentar un plan de manejo de tráfico, programa de manejo ambiental, y de manejo social, 
los cuales deberá cumplir durante la ejecución del contrato y deberá presentar informes mensuales 
de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos. 
27. Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, 
equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse 
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materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de 
la especificación. 

28. Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, 
los cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace 
parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la supervisión del contrato. 

29. Presentar mensualmente anexo al informe de gestión ambiental la gestión realizada en 
obra en lo que se refiere al manejo integral de residuos Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), especificando en las cantidades de generación, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en el proyecto. 

30. Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m 
y cuando se requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 
m procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video 
documental, donde se recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que se evidencie 
todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 

31. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta Selección 
Abreviada a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo 
y escrito del municipio, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 

32. El porcentaje de imprevistos corresponde a un estimado a posibles eventualidades que 
asume el contratista como riesgo que puedan surgir en la ejecución de la obra, dicho porcentaje 
hace parte del cálculo del porcentaje del AIU que se le reconoce al contratista, razón por la cual 
el proponente debe efectuar su estimación al momento de presentar la propuesta, en razón a que 
si es adjudicatario del contrato asume los costos de imprevistos que puedan surgir en la ejecución 
del contrato. 
33. Constituir las garantías que se exija en el contrato. 

34. Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la 
ejecución del proyecto para la puesta en funcionamiento. 

35. Contar con el equipo de apoyo requerido para efectos de llevar a cabo la totalidad del 
proyecto, tales como maestro de obra, obreros y demás, quienes tendrán una disponibilidad del 
100% y deberán ostentar las calidades debidas para efectos de garantizar la satisfactoria 
implementación del proyecto, 
36. Garantizar la obtención de la certificación de pago con la empresa certificadora RETIE y 
RETILAP. 
37. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 

3.4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

1. Designar un profesional para realizar la supervisión del Contrato. 
2. Aprobar, a través del supervisor el cronograma detallado de las actividades del contrato, 
presentado por el contratista, para el cumplimiento del objeto del Contrato. 
3. Aprobar las garantías que presente el contratista con relación al Contrato y sus eventuales 
modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones 
exigidas en el contrato. 
4. Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago las cuentas de cobro presentadas 
por EL CONTRATISTA. 
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
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forman parte. 
6. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida 
ejecución de los recursos. 

D. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

El presupuesto oficial corregido se ha estimado aproximadamente en la suma de CIENTO 
DIESINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS ($119.747.000,33) INCLUIDO AIU, amparo en el certificado de disponibilidad 

presupuestal 0811-3 del 11 de agosto de 2026. 
 

  

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

            

1,00 OBRAS PRELIMINARES       $2.681.712,30 

1,10 
DEMOLICIÓN  PISO ESPESOR HASTA .10 

M2 20,90 
 $              

28.299,00  
 $                    

591.449,10  

1,20 
DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS 

M2 2,28 
 $              

30.872,00  
 $                      

70.388,16  

1,30 
DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL 

M2 27,84 
 $              

36.531,00  
 $                

1.017.023,04  

1,40 
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS  

UND 5,00 
 $              

44.903,00  
 $                    

224.515,00  

1,50 
DESMONTE DE VENTANAS, MARCOS Y PUERTAS 

UND 7,00 
 $              

69.461,00  
 $                    

486.227,00  

1,60 
DESMONTE BAJANTE DE TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 

ML 18,00 
 $                 

9.776,00  
 $                    

175.968,00  

1,70 
RETIRO SOBRANTES  

M3 6,00 
 $              

19.357,00  
 $                    

116.142,00  

            

2.00 PISOS       $7.731.806,30 

2,10 
PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. 

M2 20,90 
 $              

73.237,00  
 $                

1.530.653,30  

2,20 
MORTERO DE NIVELACION 1:4 -EXP.  0.05 MT. 

M2 20,90 
 $              

49.373,00  
 $                

1.031.895,70  

2,30 PISO EN BALDOSA DE GRANITO .33X.33, MORTERO DE PEGA 1.4-
INSTALADO CON PULIR 

M2 1,90 
 $           

177.222,00  
 $                    

336.721,80  

2,40 PISO  PARED EGEO EN CERAMICA 25X35  DE PRIMERA CALIDAD, TIPO 
CORONA O SIMILAR. 

M2 16,00 
 $              

88.799,00  
 $                

1.420.784,00  

2,50 PISO  EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO 
TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 4,50 
 $              

85.103,00  
 $                    

382.963,50  

2,60 PULIDA  PISO GRANITO, INCL. DESTRONQUE, PULIDA, BRILLADA E 
INSUMOS REQUERIDOS. 

M2 98,00 
 $              

30.906,00  
 $                

3.028.788,00  

            

3.00 CARPINTERIA METALICA       $24.953.855,58 
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3,10 PUERTA DOBLE EN ALUMINIO 1.7X2.40 INCLUYE VISOR EN VIDRIO 
BANDA DE CAUCHO Y CERRADURA  

UND 1,00 
 $       

2.078.171,00  
 $                

2.078.171,00  

3,20 
PUERTAS  LAMINA CON MARCO CAL. 18, 0,8X 2,40 INCL. 
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E 
INSTALACION. 

M2 1,92 
 $           

446.719,00  
 $                    

857.700,48  

3,30 PUERTA TRIPLEX CON MARCO EN LAMINA CAL. 18 H=2,4 - DOS HOJAS, 
INCLUYE MONTANTE  Y ACABADO. 

UND 7,00 
 $       

1.031.311,00  
 $                

7.219.177,00  

3,40 PUERTA TRIPLEX  PIZANO O SIMILAR CON MARCO EN LAMINA CAL. 20 
- .70 X 2.00, INCLUYE MONTANTE Y ACABADO 

UND 1,00 
 $           

631.501,00  
 $                    

631.501,00  

3,50 
CERRADURA TIPO OFICINA,  A 50WS BELL WOOD GOLD O SIMILAR 

UND 5,00 
 $           

133.290,00  
 $                    

666.450,00  

3,60 
CERRADURA TIPO BAÑO,  A 40S BELL WOOD GOLD O SIMILAR 

UND 1,00 
 $           

108.090,00  
 $                    

108.090,00  

3,70 VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UN CUERPO SUPERIOR 
PROYECTANTE Y UN CUERPO INFERIOR FIJO  

M2 18,10 
 $           

538.125,00  
 $                

9.740.062,50  

3,80 
PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS,  INCL. ESMALTE. 

M2 16,10 
 $           

226.876,00  
 $                

3.652.703,60  

            

4.00 MUROS Y ACABADOS       $46.804.740,20 

4,10 TRATAMIENTO EN HUMEDADES ASCENDENTES EN MUROS SOBRE 
PAÑETES- APLICACIÓN DOS MANOS 

M2 112,00 
 $              

28.312,00  
 $                

3.170.944,00  

4,20 
FILOS Y DILATACIONES 

ML 197,00 
 $                 

8.373,00  
 $                

1.649.481,00  

4,30 
ESTUCO 

M2 160,56 
 $              

27.989,00  
 $                

4.493.913,84  

4,40 
VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 EN MANTENIMIENTOS O 
ADECUACIONES INTERNAS 

M2 263,76 
 $              

31.843,00  
 $                

8.398.909,68  

4,50 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 EN MANTENIMIENTOS O 
ADECUACIONES EN MURO CALLEJON 

M2 52,80 
 $              

32.436,00  
 $                

1.712.620,80  

4,60 
PINTURA ANTICORROSIVA  

M2 56,42 
 $              

32.099,00  
 $                

1.811.025,58  

4,70 PROTECCION FACHADAS CON SIKA TRANSPARENTE 5 LÍQUIDO 
INCOLORO CON BASE EN SILICONAS QUE PROTEGE CONTRA LA 
PENETRACIÓN DEL AGUA LLUVIA EN FACHADAS 

M2 126,40 
 $              

35.314,00  
 $                

4.463.689,60  

4,80 
ESMALTE PARA REJAS Y VENTANAS 

M2 56,42 
 $              

29.017,00  
 $                

1.637.139,14  

4,90 
VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 EN PLACA DE ENTRE PISO 

M2 105,00 
 $              

34.806,00  
 $                

3.654.630,00  

4,10 MURO DIVISORIO INTERIOR DE PLACAS DE YESO LAMINADO M2 82,56 
 $           

191.526,00  
 $             

15.812.386,56  

            

5.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS       $9.440.962,80 

5,10 
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3 

ML 24,00 
 $              

43.813,00  
 $                

1.051.512,00  
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5,20 CAJAS AGUAS LLUVIAS 60 X 60, INCLUYE REJILLA EN PLATINA SEGÚN 
DISEÑO, CON MARCO FIJO Y REMOVIBLE 

UND 2,00 
 $           

422.502,00  
 $                    

845.004,00  

5,30 
IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE VENTANAS CON SILICONA 
EXTERIOR 

M2 25,20 
 $              

30.464,00  
 $                    

767.692,80  

5,40 
SANITARIO ACUACER BLANCO O SIMILAR 

UND 1,00 
 $           

542.017,00  
 $                    

542.017,00  

5,50 
LAVAMANOS ACUACER BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA 

UND 1,00 
 $           

146.898,00  
 $                    

146.898,00  

5,60 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESTAPE Y PUESTA EN MARCHA DE 
UNIDAD SANITARIA. 

UND 1,00 
 $           

771.791,00  
 $                    

771.791,00  

5,70 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE CANAL 
AREO EN CONCRETO DE AGUAS LLUVIAS 

UND 1,00 
 $           

926.150,00  
 $                    

926.150,00  

5,80 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SONDEO Y DESOBSTRUCCIÓN DE 
REDES DE DRENAJE PLUVIAL 

UND 1,00 
 $           

977.602,00  
 $                    

977.602,00  

5,90 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18W  

UND 20,00 
 $           

131.569,00  
 $                

2.631.380,00  

5,10 
SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA 220V-20AMP 

UND 4,00 
 $           

195.229,00  
 $                    

780.916,00  

            

            

6.00 ASEO       $500.000,00 

6,10 
ASEO GENERAL OBRA 

UND 1,00 
 $           

500.000,00  
 $                    

500.000,00  

            

  TOTAL COSTO DIRECTO        
 $             

92.113.077,18  

  Administración     25% 
 $             

23.028.269,30  

  Imprevistos     1% 
 $                    

921.130,77  

  Utilidad     4% 
 $                

3.684.523,09  

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS        
 $             

27.633.923,15  

            

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS + COSTOS DIRECTOS       
 $          

119.747.000,33  

            

            

  VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA       
 $          

119.747.000,33  

 

 

El valor incluye: el precio básico de las obras a construir, el valor del AIU. (A: Administración, 
Imprevistos, Utilidad y demás gastos de legalización del contrato). 

El valor total corregido de las ofertas presentadas, no podrá exceder el presupuesto oficial; pues 
de lo contrario la oferta será rechazada. 
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E. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO. 

ANTICIPO: El presente contrato se pagará así: ANTICIPO: Un Anticipo equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) del valor del Contrato previo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: 
a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por 
el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por 
parte de El CONTRATISTA, las Garantías de Buen manejo y correcta inversión del anticipo, 
Cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual y estas se hayan aprobado por parte del 
CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del 
anticipo, aprobado por el interventor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por 
requerimientos del CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. e) Que se presente por 
parte del contratista la certificación de la apertura la cuenta bancaria a nombre del contrato, para 
el manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a 
la ejecución del contrato correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por 
parte de EL CONTRATISTA con todos sus soportes. g) Que se presente la autorización escrita 
del supervisor para el desembolso del anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de 
actividades. 

PAGO: El Municipio de PAZ, cancelará el saldo restante del valor del contrato de la siguiente 
manera: Mediante actas parciales de obra ejecutada a entera satisfacción del interventor y 
supervisor, previa certificación del objeto contractual y el informe de interventoría expedidos por la 
persona que ejerza Interventoría, Igualmente deberá acreditar el paz y salvo con los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud - Pensión y A. R. P.) con los aportes parafiscales a 
que haya lugar y el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato. 

El contrato se pagará con cargo al Presupuesto de la Vigencia fiscal 2025, para lo cual se cuenta 
con certificado de Disponibilidad presupuestal, que obra como adjunto al expediente contractual. 

NOTA: El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al 
cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, 
en otras palabras, es la financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios 
correspondientes a la prestación a ejecutar, bajo estas condiciones se exige que el mismo sea 
amparado con una garantía consistente en una póliza de seguro correspondiente al 100% de su 
valor, como también que se amortice durante la ejecución del contrato. 

Se deja constancia que el no giro del anticipo por parte de la entidad territorial, en ningún momento 
dará lugar a que el contratista retarde el inicio o ejecución de la obra. 

− JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO: 

El anticipo entregado al contratista se destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este 
debe incurrir para la ejecución del objeto contractual, entre los que se encuentran: la compra de 
herramientas, elaboración e instalación de la valla publicitaria de la obra, la contratación del 
personal profesional, técnico y auxiliar, la adquisición de la dotación necesaria para cumplir con 
las normas de seguridad industrial, la compra de los, insumos y materiales de obra y el costo del 
transporte tanto de los materiales de obra como del personal de trabajo hasta el sitio de la obra. 

En todo caso, la entrega del anticipo encuentra justificación jurídica en el parágrafo del artículo 40 
de la Ley 80 de 1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones 
propicias para que el contratista ejecute la obra de manera oportuna, sin contratiempos de liquidez 
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o financiamiento y ofreciendo la calidad mínima exigida o una superior. 

Pese a lo anterior, el oferente deberá presentar junto con su propuesta, un plan para la utilización 
del anticipo, el cual deberá seguir so pena de imposición de multa por parte del Municipio, y de la 
posibilidad de hacer efectiva la garantía constituida para su buen manejo y correcta inversión, 
previo informe al respecto rendido por el supervisor del contrato, y habiéndose calificado de 
insuficientes las explicaciones rendidas por el contratista. 

− MANEJO DEL ANTICIPO: 

El anticipo se manejará así: a) Una vez el supervisor haya aprobado el plan de inversión del 
Anticipo, el contratista deberá aperturar una cuenta bancaria para el manejo del anticipo, con el 
propósito de asegurar que los desembolsos que se generen se inviertan en el cumplimiento del 
objeto contractual y de conformidad con el plan de inversión del anticipo. b) El Municipio girará el 
valor del anticipo a la cuenta bancaria que el CONTRATISTA haya aperturado, presentado 
debidamente la cuenta de cobro correspondiente, con todos sus soportes y siempre que el 
supervisor haya aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será amortizado mediante 
deducciones del cincuenta por ciento (50%) sobre valor de las actas parciales de obra que 
presente el CONTRATISTA, hasta la amortización total del anticipo otorgado. d). Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo deberán ser entregados a la entidad. e) El contratista deberá 
presentar junto con sus cuentas de cobro parciales un informe al supervisor del contrato que 
contenga una relación detallada del estado de la inversión del anticipo, indicando las sumas 
invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros acompañados con los documentos 
soportes respectivos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización de todos los trámites 
presupuestales, administrativos, contables y financieros que se requieran. 

 
F. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

La duración del presente contrato será de DOS (02) MESES, cada uno para efecto de elaboración 
de la programación, contados a partir de la suscripción del acta de inicio donde se deje constancia 
del cumplimiento de los requisitos de carácter técnico para la ejecución del contrato. 

 
G. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 
El lugar de ejecución del objeto a contratar será en el Municipio de PAZ. 

 
H. INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE PAZ. 

 
Queda entendido que el Municipio de PAZ no será en ningún caso responsable por los actos, 
incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el proponente favorecido, ni 
por las personas que laboren para éste, como tampoco de los actos, incumplimientos de 
contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o 
dependan del proponente que resulte favorecido en este proceso. 

 
En consecuencia, la relación contractual del Municipio de PAZ será única y exclusivamente con el 
proponente favorecido, y las fuentes de sus obligaciones serán las que se originen en la ley, así 
como en sus adendas y en la oferta debidamente aceptada. Por lo tanto, el contratista garantiza 
mantener indemne al Municipio de PAZ frente a las reclamaciones judiciales y extrajudiciales por 
los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos suyos y/o de aquellos. 

 
I. RÉGIMEN SANCIONATORIO Y CLÁUSULAS EXORBITANTES. 
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Con la presentación de la oferta, el proponente acepta el régimen sancionatorio señalado en el 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que 
los adicionen, modifiquen o complementen, así como el régimen de cláusulas exorbitantes 
señalado en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993, dentro del cual se garantizará el 
debido proceso. 

 
J. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
contratista, éste deberá pagar al Municipio de PAZ el diez (10%) del valor del contrato en calidad 
de cláusula penal pecuniaria, la cual será impuesta por la Entidad mediante resolución motivada. 
Este valor será descontado del saldo a favor del contratista si lo hubiere, o se hará efectivo a 
través de la garantía única. 

 
K. MULTAS. 

 
Si el contratista se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que 
asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán las multas de 
acuerdo a la siguiente TASACION DE MULTAS: 

 

CONTRATOS DE 
MINIMA CUANTIA 

CONTRATOS DE MENOR 
CUANTIA 

CONTRATOS 
SUPERIORES A LA 
MENOR CUANTIA 

2 SMDLV por cada día 
de retardo. 

7 SMDLV por cada día de 
retardo. 

20 SMDLV por cada día de 
retardo. 

 
La suma resultante de las multas se hará efectiva directamente por el Municipio de PAZ pudiendo 
acudir para el efecto al respectivo descuento del valor o saldo del contrato, al cobro de 

la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluido el proceso ante la jurisdicción 
coactiva. 

 
No habrá lugar a multas cuando se compruebe la fuerza mayor o caso fortuito. 

 
L. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 

 
El proponente favorecido ejecutará el objeto del contrato que se adjudique como resultado del 
presente proceso de selección, con plena autonomía técnica y administrativa, razón por la cual, 
queda entendido que no habrá vinculación laboral alguna entre el Municipio de PAZ y el personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES - Cuestionario del pliego electrónico - SECOP II 

 
A. CAPACIDAD JURÍDICA. 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita 
cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener 
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una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y 3 años más. 

 
El Municipio de PAZ verificará que las propuestas contengan todos los documentos solicitados y 
revisará el contenido de dichos documentos, de conformidad con las reglas establecidas en el 
presente proceso. 

 
Dentro del término establecido en el presente proceso, la Entidad solicitará las aclaraciones que 
considere pertinentes sobre los documentos aportados por los proponentes, sin que ello implique 
adición o mejoramiento de las propuestas presentadas. 

El oferente deberá adjuntar al SECOP II la acreditación de cada uno de los siguientes requisitos: 

 
1. Carta de presentación de la oferta 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 
plural o por el apoderado. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero civil o arquitecto, 
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes 
y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha 
de cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, 
no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería o 
arquitectura, la oferta debe ser avalada por un ingeniero o arquitecto, para lo cual debe adjuntar 
copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 
por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso 
de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 2 – Pacto de Transparencia y, por lo 
tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse 
con la información solicitada. 

 
2. Documento de identidad 

 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del proponente (persona natural), del representante legal 
(si es persona jurídica) o del representante del consorcio o Unión Temporal, o del apoderado 
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(según el caso). 
 

En caso de proponente plural (Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura) cada 
persona natural y los Representantes Legales de las personas jurídicas que los integren, deberá 
aportar éste documento. 

 
En el caso de persona natural extranjera con residencia en Colombia, deberá aportar cédula de 
extranjería vigente expedida por la autoridad competente; y si es persona natural extranjera sin 
domicilio en Colombia, el pasaporte vigente. 

 
3. Existencia y Representación Legal 

 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente, en el que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación. 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
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II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última. 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de 
su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 
de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara 
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique 
lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
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las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita 
conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación 
de la entidad estatal. 

 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad 
a contratar, en el cual se verificará: 

 
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad. 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo. 
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

3.3. PROPONENTES PLURALES 

 
El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

 
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. 
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 6 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 6A – Consorcios) (Formato 6B – Uniones Temporales). Los 
proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 
quedar definida en el Formato 6 – Conformación de Proponente Plural (Formato 6A – Consorcios) 
(Formato 6B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la 
estructura plural. 
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación. 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la entidad. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 
4. Registro Único de Proponentes – RUP 

 
El Proponente debe adjuntar a la plataforma SECOP II el Registro Único de Proponentes con 
fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal 
la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. El mismo, deberá estar 

vigente y en firme. El mismo deberá permitir la verificación de la siguiente información: la 
inscripción, clasificación y calificación de las actividades relacionadas con el objeto de la presente 
convocatoria. 

 
En el caso de los consorcios y uniones temporales, deberá adjuntarse el RUP de cada uno de 
los miembros del mismo. 

 
Los proveedores extranjeros sin domicilio en Colombia no están obligados a tener RUP por lo 
cual deben acreditar esta información para lo cual se deberá diligenciar el Anexo No. 9, del 
presente pliego de condiciones; en todo caso, si los oferentes utilizan otro modelo, este deberá 
contener mínimo la información solicitada en él. 

 
5. Cuando el proponente nacional actúe a través de representante o apoderado 

 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento 
en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado 
de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar 
a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. 

 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para 
el Proceso de Contratación que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y 
aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones 
a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del 
adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
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Cuando su representante sea persona jurídica, además de lo anterior, deberá acreditar que está 
legalmente constituido a través de un certificado vigente de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del presente proceso. 

 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un sólo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia incluyendo los señalados en el Pliego 
de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Proponente Plural. 

 
6. Acta de junta directiva, junta de socios o asamblea en caso de ser necesario 

 
Cuando el Representante Legal de la sociedad tenga limitaciones para contratar o comprometer 
a la sociedad, deberá acreditar que ha sido facultado por el órgano competente para participar 
en este proceso hasta por el valor del mismo, mediante fotocopia simple y legible del acta o del 
extracto del acta del órgano directivo de la empresa, en el cual se autorice a su Representante 
Legal para participar en el presente proceso y suscribir el contrato. Esta autorización debe 
haberse conferido antes de la fecha de presentación de la propuesta. 

 
Para efectos de determinar las limitaciones al Representante Legal, en el evento en que el 

certificado de la Cámara de Comercio remita a los estatutos de la sociedad, se debe anexar a la 
plataforma SECOP II. 

7. Documento de conformación del consorcio o unión temporal 
 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en el documento de 
conformación se debe indicar el nombre del Consorcio o Unión Temporal y además el nombre 
de los integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, 
en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal se debe: 

 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 

 

• Designar la persona, que para todos los efectos representará al Consorcio o a la Unión 
Temporal. 

 

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o 
la Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades. 

 

• En el caso de la Unión Temporal, señalar en forma clara y precisa, términos y extensión 
de la participación y sus responsabilidades, según sea el caso, de cada uno de los integrantes 
en la propuesta, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad 
contratante. 

 

• Señalar la duración del mismo, la cual debe ser superior al plazo de duración del contrato, 
su liquidación y 3 años más. 

 

• En atención a lo dispuesto en el artículo 1.6.1.4.8 del decreto 1625 de 2016, los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos 
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del pago en relación con la facturación: 
 

- Si la va a efectuar en representación del Consorcio o la Unión Temporal uno de 
sus integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura. 

 
- Si la va a realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT, caso en el 
cual se debe informar el número respectivo. Además se debe señalar el porcentaje o valor del 
contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de 
cada uno de ellos. 

 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión 
Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus integrantes, de acuerdo con su participación 
en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. 

 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las disposiciones legales. 

 

• Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 

La fecha de constitución del Consorcio o Unión Temporal debe ser anterior al plazo para 
presentar oferta. Para participar bajo la forma de Consorcio o Unión Temporal, será necesario 
presentar el documento de conformación con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la oferta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran, suministrar la información que le sea solicitada, y 
demás actos necesarios de acuerdo con la Ley y el presente pliego de condiciones, así como 
para representarla judicial o extrajudicialmente. 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal, podrán constituir un 
solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder 
común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consulares o 
apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados 
en el presente pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo, podrá otorgarse en 
el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 
El Proponente podrá diligenciar el Formato No. 6, del presente pliego de condiciones; en todo 
caso, si los oferentes utilizan otro modelo, este deberá contener mínimo la información solicitada 
en él. 

 
8. Registro único tributario – RUT 

El proponente deberá adjuntar a la plataforma del SECOP II, el documento que acredite el 
régimen tributario al que pertenece con el RUT. En caso de ser autorretenedores, deberán 
indicarlo y anexar copia del documento que acredite tal condición (Resolución), expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 
Si el proceso se adjudica a un Consorcio o una Unión Temporal, el contratista deberá tramitar y 
aportar al Municipio de PAZ el respectivo RUT del Consorcio o de la Unión Temporal. 
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En el caso en que la propuesta sea presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, cada uno de sus integrantes deberá adjuntar a la plataforma SECOP II el 
documento solicitado. 

 
 

9. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional 
 

El Municipio de PAZ en cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 del Decreto 019 de 2012, 
consultará que los proponentes carezcan de antecedentes judiciales en el certificado expedido 
por la Policía Nacional. 

 
10. Certificado del Sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional 

 
El Municipio de PAZ verificará que los interesados no se encuentren registrados en el sistema. 
Lo anterior teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 4 del artículo 183 del Código de Policía. 

 
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación 

 
El Municipio de PAZ consultará que los proponentes carezcan de antecedentes disciplinarios en 
el certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

 
12. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República 

 
El Municipio de PAZ consultará que los proponentes no se encuentren incluidos como 
responsables fiscales dentro del boletín de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la 
República. 

 
13. Documento para Acreditar los Pagos de Seguridad Social y Parafiscales 

 
Los oferentes que tengan domicilio principal, agencia o sucursal en Colombia, deberán anexar 
una certificación donde acrediten el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 
La acreditación de los pagos a los sistemas mencionados se realizará mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por 
el representante legal durante un lapso no inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre para 
presentación de ofertas, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
En caso de consorcios y uniones temporales, cada integrante deberá acreditarlo por separado. 
La fecha de expedición debe ser dentro de un (1) mes anterior al cierre para la presentación de 
ofertas contemplado en el cronograma del presente proceso. 

 
Los oferentes podrán suscribir el modelo suministrado en los pliegos Formato No. 8 en todo 
caso, si los oferentes utilizan otro modelo, este deberá contener mínimo la información solicitada 
en él. 
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14. CONSULTA DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM. 

El proponente NO debe contar con antecedentes del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, 
mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos 
alimentarios. 

 

B. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 
 

El interesado en participar que cuenten con la información correspondiente en el RUP vigente y en firme 
acorde con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 – 2.2.1.1.1.5.3, deberá cumplir con los siguientes 
indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

INDICADORES FINANCIEROS PROCESOS GENERALES 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERTURA DE 

INTERES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

AC/PC PT/AT UO/GI UO/P UO/AT 

 

 
I.L ≥ 2 
veces 

 

 
I.E ≤ 65% 

 

 
R.C.I ≥ 2 veces o 

INDETERMINADO 

 

 
R.P≥ 0,05 

 

 
R.A≥ 0,02 

 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERTURA DE 

INTERES 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

AC/PC PT/AT UO/GI UO/P UO/AT 

 
 

I.L ≥ 1.4 
veces 

 

 
I.E ≤ 84% 

 
 
R.C.I ≥ 1.4 veces o 
INDETERMINADO 

 

 
R.P≥ 0,02 

 

 
R.A≥ 0,02 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán 
si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La Entidad Estatal es autónoma para establecer la forma como las uniones temporales, consorcios y 
promesas de sociedad futura acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

 
Para calcular los indicadores financieros de los consorcios, unión temporal o promesa de sociedad futura 
se aplicará la fórmula que aparece a continuación contenida en el manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes expedida por Colombia compra eficiente. 

INDICADORES FINANCIEROS PROCESOS GENERALES (MIPYME) 
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Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deben presentar el último balance general y 
el estado de resultados de la persona jurídica extranjera, suscritos por el representante legal y el contador 
público responsable de su elaboración, y el dictamen del auditor independiente. Estas cifras deben 
presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y 
demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

C. CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC). Así: 

CRP ≥ CRPC 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la 
capacidad residual. 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso: 
CRPC = POE − Anticipo y/o pago anticipado 

Donde: 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

CRPC = 
POE − Anticipo y/o pago anticipado 

 
 

Plazo estimado (meses) 
∗ 12

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
(E + CT + CF) 

 
En donde: 
 

CRP = CO ∗ [ 100 
] − SCE 
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CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica 
(CT) 

40 

Total 200 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 
Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y- 
pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 
A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 
del proponente. 

 
Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador 
independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con 
las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de 
la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 

 
Valor total de los contratos (COP) 

E = 
Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de 
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 
SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 
los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad 
residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato 
en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 
Índice de liquidez = Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
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información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego 
de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es 
superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos 
en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
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proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación 
de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

 
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 
proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano 
que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello en el pliego de 
condiciones. 

 
D. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL. 
 

El proponente deberá acreditar la experiencia general En máximo TRES (03) contrato terminados, cuyo 
objeto haya sido la CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O  ADECUACIÓN  Y/O M A N T E N I M I E N T O   Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O 
ADECUACION DE EDIFICACIONES, cuyo valor sumado y expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes haya sido igual o mayor al 1.5 % del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
Criterio diferencial: De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, en caso de que el 
oferente plural o individual que acredite la calidad de Mipyme o emprendimientos y/o empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en máximo (4) contratos aportados para acreditar la 
Experiencia General cuyo valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes haya sido igual 
o mayor al 100% del valor del presupuesto oficial. 

 
El contrato que se utilicen para acreditar la experiencia general y/o específica, deberá haber sido 
contratados con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, se consideran empresas públicas, 
todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o 
empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con 
aportes o participación estatal igual o superior al 50%. 

 
Para determinar el valor total de los contratos celebrados, se tomará el valor de contrato establecido en el 
acta de entrega y recibo definitivo de la obra, el cual se convertirá a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV) para la fecha de terminación, la conversión se realiza dividiendo el valor de contrato 
establecido en el acta de entrega y recibo definitivo de la obra por el valor del salario mínimo legal vigente 
a la fecha de terminación, según lo dispuesto en el parágrafo anterior. 

 
Se verificará la experiencia general y especifica como requisito habilitante, a partir de la información que 
suministre el proponente en el respectivo Anexo acorde con las condiciones establecidas al presente pliego 
de condiciones y sus respectivas certificaciones y contratos. Las certificaciones sólo se tendrán en cuenta 
cuando se anexe fotocopias, certificados y copias de los contratos de los mismos. 

 
Cuando el proponente certifique un contrato en el cual participó en unión temporal o consorcio, se le 
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acreditará como experiencia en lo relacionado al valor, el que le corresponda según su porcentaje de 
participación, en cuanto a las cantidades de obra se tendrá en cuenta la totalidad de cantidades de obra 
ejecutadas en el contrato, es decir que no se afectaran por su participación. 

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la 
ley 80 de 1993. 

 
No se aceptan para acreditar la experiencia general y/o especifica subcontratos. 

Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes. La experiencia de dichos accionistas, socios o constituyentes debe estar inscrita 
en el RUP, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.5. Del artículo 2.2.1.1.1.5.2. Del Decreto 1082 
de 2015. 

 
Para los interesados en participar que tengan el RUP con la calificación y clasificación de experiencia acorde 
con el Código del Clasificador de Bienes y Servicios, para acreditar la Experiencia requerida, deberá cumplir 
con ejecución de contrato identificado en uno de los siguientes clasificadores de Bienes y Servicios: 

 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

 
DESCRIPCION 

SG FM CL PR 

72 10 15 00 Servicio de apoyo a la construcción 

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos 

 
NOTA 1: Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA 
DE OBRA, así como la experiencia que se pretenda acreditar con convenios interadministrativos para cuyo 
desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución y tampoco la experiencia adquirida en calidad 
de subcontratista, cuando quiera que el contrato principal haya sido celebrado con una entidad pública. 

 

Nota: La experiencia General y Específica se solicita con base en lo dispuesto en el manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación emitido por Colombia 
Compra Eficiente el cual dispone que “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de 
su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato”.  

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 
1. VALORACIÓN EXPERIENCIA: La valoración de la experiencia específica se sujetará a las 
siguientes reglas especiales: 

 
a). En caso que la experiencia se haya obtenida en consorcios, uniones temporales o asociación plural, 
su valor se cuantificara en forma proporcional de la participación. En lo relacionado con las cantidades 
de obra no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación, es decir, se validarán las cantidades de 
obra sin importar el porcentaje de participación. Si en los documentos aportados no se especifica el 
porcentaje de participación del consorciado que presenta experiencia a través de esos documentos, 
deberá presentar el respectivo documento consorcial del contrato, si no cumple con estos requisitos, 
no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato. 

 
b). En caso de contratos con particulares, el proponente deberá allegar con la certificación copia del 
Contrato, copia de la facturación generada en dicho contrato, declaración de renta del correspondiente 
año en que se prestó el servicio así como la declaración de IVA del respectivo contrato. 
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c). No se aceptarán SUBCONTRATOS. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica 
serán únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados 
entre el PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona 
natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal). 

 
d). Las certificaciones pueden ser reemplazadas o complementadas con documentación oficial del 
contrato, como actas de terminación, actas de recibo final, actas de liquidación. 

 
e). En caso de presentarse un número superior de certificaciones para acreditar la experiencia del 
proponente se evaluará las dos primeras (2) en el orden de foliatura presentada en la propuesta, las 
demás certificaciones no serán tenidas en cuenta para efectos de la evaluación. 

f). El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para el cálculo del valor del 
contrato, será el SMLMV del año en que finalizó el contrato, de acuerdo a la certificación del contrato 
que se relacione en la propuesta. 

 
PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526.00 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1.000.000.00 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1.160.000.00 

Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 $1.300.000.00 

                   Enero 1 de 2025 a Dic. De 2025 $1.423.500.00 

 
g). La certificación de experiencia deberá contener como mínimo, la siguiente información: 

• Nombre de la empresa contratante 

• Nombre del Contratista 

• Objeto del contrato 

• Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 

• Valor del contrato. 

• Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 

• Firma de quien expide la certificación. 

h). Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los 
requisitos relacionados o uno o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se 
calificará como no cumple. 

 
i). La experiencia de los socios: Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios 
de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) 
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años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital 
de la persona jurídica. 

 
j). En caso que se relacione varios contratos en una misma certificación, para efectos de verificación 
se tomará la experiencia específica de la proponente directamente relacionada con los servicios y/o 
actividades solicitadas por la entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de 
mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el 
presente documento y en el pliego de condiciones 

 
k) La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar los requerimientos 
que estime pertinente en tal sentido. Cuando en la revisión de la Relación de experiencia específica 
del proponente se encuentren errores de transcripción en cifras o en fechas, prevalecerá la información 

contenida en los soportes que acompañan dicho formulario. 
 

l) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos 
se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 
de la ley 80 de 1993. 

m) No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida por una empresa 
producto de una Escisión. 

 
n) En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté 
dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión 
la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de suscripción del contrato. Para 
efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizará el valor del salario mínimo mensual 
legal vigente (SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios mínimo legal en Colombia que más 
adelante se trascribe. 

ñ) Se verificará la experiencia como requisito habilitante, a partir de la información que suministre el 
proponente acorde con las condiciones establecidas al presente pliego de condiciones y sus 
respectivas certificaciones. 

 
La anterior experiencia se debe soportar anexando los siguientes documentos: 

1. Acta de Recibo final y/o acta de liquidación: Donde se evidencien la fecha de entrega, el valor 
y las cantidades de obras finalmente ejecutadas y recibidas a satisfacción. 
2. Copia del contrato. 
3. Documento de conformación consorcial: Cuando el contrato presentado haya sido ejecutado 
por proponente plural y ninguno de los documentos anteriores evidencie la conformación deberá 
adjuntarse tal documento. 

o) El contrato de obra pública o privada deberá estar terminado para la fecha de entrega de las 
propuestas. Para el presente proceso de selección se tomará como fecha de terminación la de 
suscripción del acta de recibo final de las obras objeto del mismo, por el contratante o su representante. 

 
p) Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia 
específica, incluya estudios y/o diseños y/o gerencia de obra y/u operación, estas últimas actividades 
no serán consideradas, para ningún efecto, en la acreditación de la experiencia. 

q) Aquella experiencia acreditada en contratos de concesión solo será válida cuando estas sean 
realizadas por los mismos integrantes del concesionario (contratista del primer orden). Las 
certificaciones aportadas deben mostrar en Las actividades, etapas, fases o hitos desarrollados el 
cumplimiento de la experiencia exigida en este pliego de condiciones 
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r) No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida en contratos en los 
que el proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda, únicamente hayan asumido 
obligaciones de consultoría, gerencia de proyectos, gerencia de obra, prestación o arrendamiento de 
servicios o, en cualquier caso, no haya sido el obligado o responsable directo, ante el contratante o 
dueño de la obra, por la confección material de la misma y su entrega. 

 
s. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres 
bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

t. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 

E. REQUISITOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
 

1. Equipo de Trabajo. 
 

El personal aquí relacionado corresponde al mínimo exigido, y el adjudicatario deberá conseguir 
el personal adicional necesario para llevar a cabo integralmente las actividades contractuales. 

 
En caso de que el proponente no ofrezca algún miembro del equipo de trabajo, o proponga un 
miembro que no cumpla con los requerimientos que a continuación se exponen, se declarará NO 
HABIL TÉCNICAMENTE. 

 
La entidad, exigirá como requisito habilitante el que el proponente ofrezca en su propuesta el 
PERSONAL EXIGIDO, de acuerdo a lo relacionado en el presente pliego de condiciones. 

Nota: Ningún profesional podrá ser propuesto en más de una oferta; si se llegare a verificar 
esta situación, las ofertas en las que se presenten los mismos profesionales, estos deberán 
ser reemplazados por otros con las mismas exigencias de formación académica y 
experiencia en el término perentorio solicitado por el comité evaluador, en caso que no sea 
presentado y/o no cumpla con los requisitos mínimos exigidos, la o las propuestas serán 
rechazadas. 

 
Ningún oferente o representante legal, podrá ser miembro del personal propuesto de otro 
oferente. En estos casos se rechazarán al oferente diferente al primero que hizo entrega de 
la propuesta. 

El proponente que no ofrezca el PERSONAL EXIGIDO, o lo presente de forma parcial o sin el 
lleno de los requisitos o no cumplan con el perfil exigido, previstos en estos pliegos de condiciones, 
la propuesta se calificara como NO HABILITADA. 

 
El Municipio exigirá el siguiente personal mínimo: 

1. (1) Director de obra (El profesional ofrecido para el cargo de director debe acreditar lo siguiente: 

Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto vigente, deberá tener la siguiente 

experiencia: 
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General: Mínimo Cinco (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula o tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 
Especifica: Deberá acreditar como mínimo dos (2) proyecto o contratos que acrediten su experiencia en 
obras civiles.  

 
2. Un (1) Residente de obra (El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de obra debe 

acreditar lo siguiente):  
 
Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, Constructor vigente. 
Tener la siguiente experiencia: 

 
General: Una experiencia general no menor a un (1) años, contada a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta o matricula profesional y la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Especifica: Mínimo un (1) proyecto o contratos que acrediten su experiencia en obras civiles.  

 

 

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO. 

 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas 
del equipo de trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 

 
a. Deberá anexar la hoja de vida, se relacione la experiencia y se refieran los demás aspectos 
exigidos del equipo de trabajo; 

 
b. Copia de la matrícula o tarjeta profesional o certificación vigente; 

 
c. Certificaciones de los contratos terminados, debidamente firmadas por la persona 
competente, que contenga como mínimo la siguiente información: 

• Nombre del contratante; 
• Objeto del contrato; 
• Cargo desempeñado 
• Firma del personal competente. 

 
d. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse 
de la traducción oficial correspondiente. 

e. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos 
se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

. 

f. En el evento de que la certificación del personal propuesto no contenga toda la información 
requerida, esta podrá ser complementada con las actas parciales, el acta de recibo final o el acta 
de liquidación del contrato, copia del contrato, siempre y cuando se puedan establecer las 
actividades relacionadas con la construcción 

Se declarará como PASA al proponente que ofrezca y acredite el equipo mínimo de trabajo exigido 
en este numeral. Y como NO PASA a quién no ofrezca o no acredite el equipo mínimo de trabajo 
exigido en este numeral. 
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2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 
 

 
CRITERIOS FACTORES DE ESCOGENCIA 

 
La ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes. 

 
En la evaluación de las Ofertas La ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ realizará ponderación del factor 
económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 6. 

Tabla 1 - Puntaje por criterios de evaluación 
 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Apoyo a la Industria Nacional 10 

Factor de Calidad – Plan de Calidad 40 

Precio de la Oferta 49.75 

Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0,25 

Total 100 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ debe 
escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del 
Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer factor de desempate la propuesta que tenga el mayor 
puntaje en el criterio de evaluación del Factor económico, y en caso de persistir el empate, se escogerá 
a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje del Factor Calidad. 

 
A. Apoyo a la Industria Nacional – 10 Puntos. 

 

Esté factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente 
proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la documentación 
aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones así: 

• Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente 
al objeto de la presente selección, se le asignarán 10 puntos. 

• Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, en lo 
correspondiente al objeto de la presente selección, se le asignará 5 puntos. 

• Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el apoyo a la 
industria nacional de conformidad con las exigencias en el pliego de condiciones su puntaje será cero 
(0) puntos. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el componente 
nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral. 

NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional deberá 
ser anexado por el oferente dentro de su propuesta y no será admitido con posterioridad a la fecha y 
hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación de las ofertas. 

 
B. Factor de Calidad – Plan de Calidad – 40 Puntos. 

 

Para asegurar la calidad el proponente deberá formular un plan con los componentes que se enuncian a 
continuación: 
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En caso de que el plan formulado contenga la totalidad de los componentes señalados con sus respectivas 
descripciones, el proponente se hará acreedor de 40 Puntos. 

Si el proponente no presenta el plan de aseguramiento de la calidad  obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de calificación. 

La apreciación que se obtenga de la calidad de la oferta, así: 

 
a) El proponente deberá describir cuales son los procesos que aseguran el control eficaz sobre la 
planificación y ejecución, así como la secuencia de los trabajos que permita demostrar el concepto de 
sistema de calidad. 

b) Para cada uno de los procesos anteriores, el proponente deberá describir claramente los siguientes 
cuatro (4) ítems: 

> El objeto y el alcance 
> Los recursos, documentos y registros. 
> Los métodos y frecuencias, y los responsables del seguimiento y medición 

> Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal forma que se demuestre 
la correcta interacción entre procesos. 

c) El proponente deberá presentar los siguientes seis (06) procedimientos completos a implementar: 

> Procedimiento para acciones preventivas. 
> Procedimiento para auditorías internas. 
> Procedimiento para acciones correctivas. 
> Procedimiento producto y/o servicio no conforme 
> Procedimiento de control de documentos. 
> Procedimiento de control de registro. 
Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y los respectivos formatos a 
utilizar. 

d) El proponente presentará y desarrollará un Plan de Calidad específico para la ejecución del proyecto. De 
acuerdo con estas condiciones, se han definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma 
que serán evaluados: 

> Responsabilidades gerenciales. 
> Sistema de calidad. 
> Revisión del contrato. 
> Control de documentos. 
> Compras. 
> Control de producto suministrado por el cliente. 
> Identificación y trazabilidad del producto. 
> Control del proceso. 
> Inspección y ensayo. 
> Control de producto no conforme. 
> Acción correctiva y preventiva. 
> Manejo, almacenamiento, preservación y entrega. 
> Control de registros de calidad. 
> Auditorias de calidad. 

> Entrenamiento. 

Nota: El proponente deberá presentar en su plan de calidad las exclusiones que apliquen a su sistema de 
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gestión de la calidad según el objeto de la contratación que se pretende celebrar y con su respectiva 
justificación En el caso de no tener exclusión deberá también presentar su justificación. 

El Plan de Aseguramiento de la calidad se puntuará así: 

 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Si el plan de calidad contiene la totalidad de los 10 puntos 

componentes descritos en el literal a) 

Si el plan de calidad contiene la totalidad de los 10 puntos 

componentes descritos en el literal b) 

Si el plan de calidad contiene la totalidad de los 10 puntos 

componentes descritos en el literal c) 

Si el plan de calidad contiene la totalidad del componente 
descrito en el literal d) 

10 puntos 

Puntaje total 40 puntos  

 
 

C. Evaluación y Calificación del “Precio” – 49.75 Puntos. 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 
Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la 
tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del 
proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación 
será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero] 

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 

 
A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 
mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles 
de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si 
el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 
A. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 

a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula:  

 
 

𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

 
Donde: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − | 
𝑀𝑒 

|} ∗ 49.75 ] 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula 

𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

 
Donde: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − | 
𝑉𝑀𝑒 

|} ∗ 49.75 ] 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = 𝑛√𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛 
Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 
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puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la 
media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖| 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 49.75 ∗ (1 − ( )) 

𝑀𝐺 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋̅̅̅̅     = 
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅̅̅̅ ) 

 

Donde:  

 

 
 
 

𝐵 2 



 

 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

D. Emprendimientos y empresas de mujeres – 0.25 Puntos. 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 

 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Anexo – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar dicho Anexo y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 
criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres 
bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 

B. MÉTODO ALEATORIO EN CASO DE EMPATE. 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación 
realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por 
los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, 
el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar 
al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, 
la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 
por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 
el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en 
la Ley. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 



 

 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en 
las cuales participe o participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 
por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, 
y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia 
o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o 
un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la 
ofertapresentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural . 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto previamente en los Documentos del Proceso. 

Para la aplicación de este último numeral se establece como método aleatorio para seleccionar el 
oferente, mediante balotas donde quien escoja el número o letra designado en la audiencia será 
quien resulta favorecido. 

 
Parágrafo. En cualquier caso, los factores de desempate contenidos en los numerales anteriores, 
relacionados con el apoyo a la industria nacional se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 
del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los 
cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato 
nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes 
o servicios nacionales colombianos. 

OFERTA 
 

 



 

 

A. PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, 
acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en el presente proceso. Las propuestas deben ser presentadas en idioma español. 

 
La propuesta económica deberá ser presentada en pesos colombianos, para efectos de poder ser 
tenida en cuenta por el Municipio de PAZ. 

 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado 
con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen 
del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en 
cuenta el documento por del Municipio de PAZ, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 252 
C.G.P: “Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente 
destruidos, se apreciaran de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendada s o 
interlineadas se desechará, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o 
autorizó el documento.” 

El Municipio de PAZ para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta lo 
estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "Inhabilidades 
con ocasión de la presentación de otras ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe 
ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la 
situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 
poder determinar la primera en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y 
hora de recibo de ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes 
legales.” 

 
Con la sola presentación de la oferta se entiende que el proponente declara bajo la gravedad del 
juramento, no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para 
participar en el proceso de selección y suscribir el respectivo contrato o documento que haga sus 
veces. 

 

 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso de selección los proponentes 
no podrán retirar, adicionar o corregir sus ofertas. 

 
Se entenderán recibidas por la Entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma 
del Proceso se encuentren en la plataforma del SECOP II, después de este momento el SECOP 
II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el cronograma. 

 
Una vez vencido el término para presentar ofertas, el Municipio de PAZ realizará la apertura de las 
mismas y publicará la lista de oferentes. 

 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en el espacio 
dispuesto para ello en la plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de 

Las propuestas serán enviadas a través de la plataforma del SECOP II 

Para participar en el presente proceso de contratación el oferente deberá 
encontrarse registrado como PROVEEDOR en el SECOP II. 



 

 

condiciones. No serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios 
distintos al SECOP II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los Términos de 
Condiciones y Uso del SECOP II. 

 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante Certificado de Indisponibilidad, la Entidad Estatal puede 
recibir ofertas al correo electrónico Juridica@lapazrobles-cesar.gov.co dentro de las 16 horas 
siguientes al momento previsto para el cierre. En el evento en que se presenten indisponibilidades 
en la plataforma consulte la “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” 
disponible en la página web de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente. 

 
Nota: para la presentación de la oferta el proponente deberá tener en cuenta la guía de 
presentación de oferta de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente. 

 
1. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

El proponente debe manifestar su interés mediante el módulo correspondiente, de acuerdo con la 
Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, por lo cual no se 
requerirá Carta Manifestación de Interés. 

 
La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de 

rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe 
hacerlo en la forma individual o como proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes 
manifiesten interés bajo la forma de proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes 
inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y 
cuando la oferta no la presente un solo miembro. 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante 
de una estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás 
se desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios 
integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de interés de 
los consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 

 
El proponente plural debe manifestar interés utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con 
la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, y no podrá hacerlo 
si solamente manifestó interés uno de los miembros del proponente plural desde su cuenta 
singular. 

2. AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO 

Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo a través de 

En audiencia pública de sorteo 

Se dispondrá de una plataforma TEAMS o cualquier otra plataforma digital, donde se realizará el 
registro de asistentes en la audiencia. 

No será obligatoria la asistencia del representante legal y/o apoderado de quienes en forma previa 
presentaron la manifestación de interés. 

mailto:Juridica@lapazrobles-cesar.gov.co


 

 

Se dará a conocer en audiencia las personas que manifestaron interés. (publicada en debida forma 
al finalizar el sorteo de los que quedan facultados para presentar propuesta) 

En audiencia se asignará un número a cada uno de los manifestantes de interés en participar 
(Según orden cronológico como se presentaron las manifestaciones). 

Se colocarán el número total de balotas (de ser posible) las cuales corresponderán a la cantidad 
de manifestaciones de interés para participar, identificadas en el listado. Lo anterior con el fin de 
cada uno de los participantes en la audiencia puedan visualizarlas. De no ser posible de designará 
otro método el cual se dará a conocer en audiencia. 

Se depositarán en una bolsa (no transparente) las balotas antes mencionadas que identifican a 
cada uno de los participantes, quienes manifestaron interés. 

De conformidad con el método escogido se sacarán el número de balotas para asi determinar los 
proponentes. 

Las balotas seleccionadas corresponderán al número asignado anteriormente a los participantes, 
quienes realizaron manifestación de interés. 

Estos 10 seleccionados podrán presentar oferta en el proceso, teniendo en cuenta la cronología 
del proceso. De la audiencia se llevará el registro – SECOP II” 

El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará el día hábil 
siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará 
a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el cronograma. 

El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la 
entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo. 

3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Para las entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las 
condiciones de la plataforma y no será posible presentar documentos en físico. 

Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido 
en el cuestionario por la entidad estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados 
correctamente. 

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o 
grupos cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios 
procesos de contratación con la entidad, el proponente deberá dejar constancia para qué proceso 
presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento 
de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las 
condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. El proponente deberá cumplir con el Manual 
de Usos y Condiciones de la plataforma] 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
oferta y la entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado 
con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen 
del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 



 

 

4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Se entenderán recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP 
II a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP 
II no permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el cronograma. 

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar su apertura y 
publicar la lista de oferentes. Realizada la apertura, las propuestas son públicas y cualquier 
persona podrá consultarlas. La entidad estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el 
proceso de contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas”, para que sean visibles a 
todos los proponentes. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma 
y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No serán tenidas como 
recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al SECOP II o que no hayan 
sido presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal puede 
recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una 
indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para 

ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop- 
ii/indisponibilidad-en-el-Secop-ii]. 

5. INFORME DE EVALUACIÓN 

En la fecha establecida en el Cronograma, la entidad publicará el informe de evaluación de los 
documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 
puntaje. 

El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante tres 
(3) días hábiles, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que 
consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la entidad en los términos 
señalados en el pliego, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior de conformidad 
con el mismo numeral citado. 

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el 
informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan 
subsanar en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación. 

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día 
antes de la adjudicación hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Cronograma, la 
entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido 
variaciones. 

6. ADJUDICACIÓN 

En la fecha establecida en Cronograma, la entidad adjudicará el proceso mediante acto 
administrativo. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de 
evaluación, la entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-


 

 

proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

7. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con los siguientes 
requisitos: 

A. Que el proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas 
en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de 
selección objetiva allí contenidas. 

 
B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 

principio de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales 
de escogencia del contratista y no se resquebraje el principio de igualdad. 

Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria 
para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los 
materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la 

alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la 
oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato y la selección de la alternativa será potestad de la entidad. 

Las propuestas alternativas en SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, 
donde el proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 

8. OFERTAS PARCIALES. 
 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos 
los servicios y actividades requeridas en el Anexo Técnico del presente pliego. 

 
9. OFERTAS CONDICIONADAS. 

 
No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de condiciones. 
En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se rechazará la 
oferta respectiva. 

 
10. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Los Oferentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley 
colombiana, debiendo indicar tal calidad en la plataforma SECOP II y expresar las normas legales 
que le sirven de fundamento a través de un documento que señale tal confidencialidad. El 
Municipio de PAZ mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a 
terceros. El Municipio de PAZ, se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes 
o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

 
Nota: El Municipio de PAZ no se hace responsable por la publicidad de documentos que no 
fueron señalados como confidenciales. 



 

 

 
11. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
El Municipio de PAZ verificará las propuestas recibidas, dentro del término establecido en el 
cronograma, con base en los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, bajo los mismos 
criterios para todas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Durante el término establecido para la verificación, la Entidad podrá solicitar las aclaraciones y 
explicaciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta que estime indispensables y 
solicitará su subsanación. 

 
Las aclaraciones y documentos que se aporten sólo pueden referirse a requisitos habilitantes. 
No es procedente utilizar esta oportunidad para adicionar, completar, modificar o mejorar los 
ofrecimientos hechos. 

 
12. PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. 

 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 
ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el procedimiento descrito 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para 
el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente. 

Expuestas las explicaciones, el Comité Evaluador Técnico recomendará al Ordenador del Gasto, 
el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. 

 
13. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS. 

Por error aritmético se entiende aquel en el que incurre el proponente cuando realiza una 
indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. 

 
Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta 
económica, serán corregidos por el Municipio de PAZ y éste será el valor que se tomará para 
efectos de la oferta económica. 

 
Las correcciones efectuadas en las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, 
serán de forzosa aceptación. 

 
14. SOLICITUDES DE SUBSANACIÓN Y ACLARACIÓN. 

 
De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “(…) la ausencia 
de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo 
de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, 
hasta la adjudicación (…)”. 

En caso de ser necesario, el Municipio de PAZ solicitará a los Proponentes, las aclaraciones, 
precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los 
Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 



 

 

 
Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos hasta antes del 
vencimiento del plazo máximo del traslado del informe de evaluación. 

 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije 
el Municipio de PAZ, las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la 
propuesta en el proceso de selección. 

 
En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas y no los haya requerido en el informe de evaluación, podrá requerir al Proponente, 
otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin 
de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el cronograma. 

 
Todos aquellos requisitos de la oferta que su modificación o cambio constituyan una mejora de 
la oferta, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, 
por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la 
oferta. 
En virtud del principio de Buena Fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o 
a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar la procedencia y 
oportunidad de estas. 

 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos 
los puntos del proceso y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las 
condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

 
Notas: Los documentos deberán ser enviados por la plataforma SECOP II (POR MENSAJES) 
para que los mismos se adjunten a la oferta. 

 
15. PLAZO PARA LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del plazo señalado en el cronograma del 
presente proceso de selección, a través del SECOP II, por el Representante Legal o su 
apoderado. 

 
16. NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR EL CONTRATO Y 
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

 
Si el proponente favorecido no suscribe el contrato o no efectúa todos los trámites necesarios 
para cumplir los requisitos legales para iniciar su ejecución, dentro de los plazos establecidos en 
el presente pliego de condiciones para tal fin, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta 
y quedará a favor del Municipio de PAZ, en calidad de sanción, el valor total de la misma, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de daños y perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de la garantía constituida. 

 
En este evento, el Municipio de PAZ, mediante Acto Administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del término 
para suscribir el mismo o cumplir dichos requisitos, al proponente ubicado en segundo lugar, 
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para los intereses del Municipio de 
PAZ, conforme con el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 



 

 

17. DECLARATORIA DE DESIERTO. 
 

El Municipio de PAZ declarará desierto el presente proceso de selección entre otras causas que 
impiden la escogencia objetiva, cuando: 

 
a. No se presenten Ofertas. 
b. Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores habilitantes del Pliego de 
Condiciones, una vez trascurrido el plazo para subsanar si a ello hubiere lugar. 
c. Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del Proponente. 

 
18. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

 
Serán rechazadas las propuestas, cuando se presenten los siguientes eventos: 

 

1. Cuando la propuesta se haya presentado después de la fecha y hora exacta establecida 
para el cierre del presente proceso (extemporáneamente), se envíe por correo electrónico, o 
seradique en físico. A excepción de los casos cuya indisponibilidad sea certificada por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
2. Cuando una misma persona o integrante de un Proponente plural presente o haga parte en 
más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación; o cuando participe a través de 
una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compañías que tengan la condición de 
beneficiario real del Proponente, de sus integrantes, asociados, socios o beneficiarios reales; o 
a través de terceras personas con las cuales tenga una relación de consanguinidad hasta el 
segundo grado de afinidad o primero civil si los Proponentes o sus miembros fuesen personas 
naturales. La Entidad sólo admitirá la primera oferta presentada en el tiempo en este caso. 
3. Cuando la propuesta no sea presentada a través del SECOP II por el Representante Legal, 
su delegado o la persona natural proponente. 
4. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma 
indicada en el Pliego de Condiciones. 
5. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural se encuentre 
incurso en alguna causal de prohibición, inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. 
6. Cuando los oferentes se encuentren incursos en alguna de las causales contenidas en el 
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
7. Cuando la persona natural o jurídica se encuentra relacionada en la Lista Clinton o de 
Lavado de Activos. 
8. No hayan cumplido el compromiso anticorrupción durante el Proceso de Contratación. 
9. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente plural esté incursa 
en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 1116 de 2006. 
10. Que el Proponente se encuentre inmerso en conflicto de interés insuperable. 
11. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto 
del Contrato, con excepción de lo previsto para la sociedades de objeto indeterminado. 
12. Cuando el Proponente no acredite su inscripción en el Registro Único de Proponentes. O la 
inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) no esté en firme 
al finalizar el término para la subsanación de documentos. 
13. Cuando no se adjunte la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta, o cuando 
el Proponente no corrija o modifique la garantía bancaria o la póliza de seriedad de la oferta 
dentro del término señalado para el efecto. 
14. Cuando el Proponente presente documentos con información inexacta o haya tratado de 
interferir o influenciar indebidamente en la verificación de las propuestas o en la adjudicación del 
contrato. 



 

 

15. Cuando la propuesta sea parcial o condicionada. 
16. Cuando el Municipio de PAZ advierta que existen acuerdos entre los participantes en el 
proceso. 
17. Cuando no se cumplan los requisitos mínimos habilitantes. 
18. Cuando de acuerdo con la verificación de la propuesta, ésta no cumpla con las 
Especificaciones Técnicas Mínimas establecidas en el Anexo respectivo del presente proceso. 
Igualmente, cualquier modificación al mencionado anexo (descripción ítem, cantidad y unidad). 
19. Cuando el Proponente no adjunte debidamente diligenciado el Anexo Propuesta Económica. 

20. Cuando el Proponente no de respuesta o no responda de manera satisfactoria los 
requerimientos y/o solicitudes de aclaración o precisión de la oferta, formulados por la entidad, 
dentro del término legal. 
21. Cuando el proponente no subsane la ausencia de requisitos habilitantes en el plazo 
establecido para tal fin. 
22. Cuando el valor total incluido IVA de la oferta sea superior al presupuesto oficial estimado. 
23. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de un precio unitario cero (0). 
24. Cuando el Ordenador del Gasto determine que el valor total de la oferta es artificialmente 

bajo, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el Manual de Colombia Compra 
Eficiente. 
25. Las demás previstas en la ley. 

 
Nota: los proponentes no habilitados de acuerdo con los informes de verificación y evaluación 
publicados por la Entidad, podrán subsanar la ausencia de requisitos o falta de documentos 
habilitantes, dentro del término indicado en el requerimiento que en tal sentido realice la entidad, 
so pena de rechazo definitivo de las propuestas, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
VI. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está sujeto a Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de 
bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que 
cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el 
criterio de evaluación “Incentivo a la Industria Nacional”. 

 
Tabla de Valores a Partir de los Cuales son Aplicables los Acuerdos Comerciales: 

 

 

 
Acuerdo Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Valor del Proceso de 
Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

 
Excepción 
aplicable 

 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

 
Alianza Pacífico 

Chile SI SI NO NO 

México SI SI NO NO 

Perú SI SI NO NO 

Canadá SI SI NO NO 

Chile SI SI NO NO 

Corea SI SI NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO 



 

 

México SI NO NO NO 

 

 
Triángulo Norte 

El Salvador SI SI 
EXCEPCION 

38 
NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A 
EXCEPCION 

60 
NO 

Unión Europea SI SI NO NO 

Israel SI SI NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI SI NO NO 
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insumos 

en el 
mercado. 
Retroalim 
entación 
en los 

procedimi 
entos 

adelantad 
os por los 
responsab 

les del 
tratamient 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mensual 
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Variación 
de precios 
durante la 
ejecución 

del 
contrato. 

Se refiere a 
la 

posibilidad 
de que los 

precios 
ofrecidos 

en la 
propuesta y 
adjudicado 

s sean 
influenciad 

os con 
alzas 

previsibles. 

 
 
 
 
 

 
Afectaci 

ón al 
equilibrio 
económi 
co del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 

 
Recopilación de 

datos 
estadísticos e 
información 

sobre 
comportamiento 

histórico de 
precios, durante 

la etapa 
precontractual. 

Atención al 
comportamiento 
de precios en la 

etapa 
contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or, 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
Atención 

al 
comporta 
miento de 
precios. 

Retroalim 
entación 
en los 

procedimi 
entos 

adelantad 
os por los 
responsab 

les del 
tratamient 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
mensual 
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c
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l 

 
 

 
Cambio en 

la 
ubicación 

de las 
obras 

menores. 
Se refiere a 
solicitudes 
realizadas 

por 
Autoridade 

s 
Municipale 
s, usuarios 
o vecinos 

de la 
carretera 
invocando 
derechos 

de petición 
u otras 

herramient 
as legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajustes 
en la 

program 
ación de 
obras y 
eventual 
generaci 

ón de 
mayores 
costos al 
proyecto 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Efectuar la 
socialización 
del proyecto, 

para 
conocimiento 

de autoridades 
y comunidad. 

Control y 
Gestión con los 

solicitantes, 
para que los 

cambios en la 
ubicación de 

obras menores 
afecten en 

menor medida 
o no afecten las 
previsiones del 
proyecto tanto 
técnicas, como 

en costos y 
tiempo. 

Seguimiento a 
la ejecución del 

contrato, 
incrementando 
inspecciones y 
revisiones para 

asegurar el 
cumplimiento 
del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 

 
Comites 

Técnicos, 
Seguimie 
nto a la 

ejecución, 
Gestión 
social - 

Retroalim 
entación 
en los 

procedimi 
entos 

adelantad 
os por los 
responsab 

les del 
tratamient 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 

la 
solicitud 

de 
cambio 

de 
ubicación 
de obras 
menores. 
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Orden 

público: 
Posible 

ocurrencia 
de actos 

terroristas, 
paros, 

huelgas, 
manifestaci 

ones, 
disturbios y 
demás que 
afecten el 

orden 
público y 

se ubiquen 
en las 

zonas de 
influencia 

de las 
obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posible 
pérdida 

de 
Bienes 

del 
contratist 
a, daños 
en obras 

del 
proyecto 

, 
reprogra 
mación 

de 
cronogra 

mas, 
retrazos 

en la 
ejecució 
n de las 
obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Es 
responsabilidad 
del contratista 
de obra junto 

con la 
Interventoría, 

únicamente de 
Informar a las 
autoridades 

competentes la 
novedad sobre 
orden público 
en la zona de 

influencia de las 
obras y de 

proteger a sus 
colaboradores y 

los bienes 
puestos al 
servicio del 
contrato. EL 

MUNICIPIO de 
igual forma 
realizará la 

solicitud a las 
autoridades a 
fin de que se 

llegue a 
soluciones que 

permitan la 
continuidad en 
la ejecución del 

contrato. El 
contratista de 

Obra e 
Interventor 
deberán 
adoptar 

medidas de 
contingencia 

para superar los 
atrasos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
presentac 

ión del 
evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ocurrenci 

a del 
evento 

 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de 

la 
informació 
n oficial, 

informació 
n del 

Intervento 
r, del 

Contratist 
a, de las 
Territorial 
es DEL 

MUNICIPI 
O, se 

determina 
n 

acciones 
a seguir, 

para 
procurar 
la menor 
afectación 

al 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 
el evento 
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Accidental 
idad: Se 

refiere a los 
perjuicios 

ocasionado 
s por la 

deficiente 
colocación 

de 
señalizació 

n 
preventiva 
en obra, 
falta o 

deficiencia 
en la 

señalizació 
n de 

aproximaci 
ón e 

iluminación 
, equipos 
de radio 

para cierres 
parciales, 

temporales 
y demás 

señalizació 
n 

necesaria, 
y de 

seguridad 
industrial y 

de 
señalizació 

n y 
dotación de 

los 
operarios y 
trabajadore 
s ,etc., por 
parte del 

CONTRATI 
STA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 
Negativo 

en el 
proyecto 

por la 
probable 
ocurrenc 

ia de 
accident 

es de 
usuarios 
de la via 

y 
trabajad 
ores de 
la obra, 
Inconfor 
midad 
con la 

obra por 
parte de 

la 
comunid 

ad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Interventor 
debe exigir el 

estricto 
cumplimiento 

de la 
normatividad 
vigente sobre 
señalización 
temporal de 

obras, y 
seguridad 
industrial, 
verificar 

permanenteme 
nte su 

implementación 
, recurrir a 
medidas 

sancionatorias 
contractuales 

de ser 
necesario. 

Seguimiento 
por parte de la 

Entidad en 
visitas técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspeccio 

nes 
diarias del 
Intervento 
r. Comites 
Técnicos, 
Seguimie 

nto a 
informes, 
requerimi 

entos 
escritos- 
Retroalim 
entacio en 

los 
procedimi 

entos 
adelantad 
os por los 
responsab 

les del 
tratamient 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diario 
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Limitacion 
en la 

movilidad. 
Se refiere a 

la 
posibilidad 

de 
encontrar 

limitaciones 
o 

restriccione 
s en los 

Departame 
ntos, 

Municipios, 
Veredas, 

corregimien 
tos o 

sectores 
necesarios 

para 
acceder al 
proyecto o 
donde se 
desarrolle 
el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrazos 

en la 
Ejecució 

n del 
Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 

 
El Contratista 

deberá analizar 
al momento de 

la 
pestructuración 
de su oferta las 
condiciones de 

movilidad y 
acceso de los 

sectores 
propios de la 
ejecución del 
proyecyo, así 

como los 
necesarios para 
el transporte de 

materiales, 
personal o 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or, 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 

 
Verificació 

n de la 
gestión 

del 
Contratist 
a en la 

planeació 
n e 

implement 
ación de 

las formas 
de acceso 

a los 
frentes de 

obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mensual 
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Por Ajuste 
y/0 

Actualizaci 
on y/o 

Unificació 
n y/o 

Modificaci 
ón de 

estudios y 
diseños 

y/o 
elaboració 

n de 
estudios 

compleme 
ntarios 

realizados 
por el 

Contratista 
: Ocurre 

cuando se 
presentan 

efectos 
originados 

por 
cambios o 
actualizació 

n de los 
estudios 

y/o diseños 
definitivos 
necesarios 

para la 
correcta 

ejecución y 
operación 

de las 
obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrasos 

en el 
cronogra 
ma de 

ejecució 
n, 

variación 
de 

algunas 
obras 

del 
contrato 

y por 
ende de 
cantidad 

es de 
obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
Realizar una 
interventoría 
adecuada 

durante la etapa 
de Ajuste y/0 
Actualizacion 

y/o Unificación 
y/o Modificación 

de estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementario 
s para evitar 
cambios que 

impacten 
negativamente 

el proyecto. 
Realizar las 

consultas 
pertinentes y 

oportunas 
cuando se 
encuentren 

diferencias o 
inconsistencias 
en los diseños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
al inicio 

de la 
Ajuste y/0 
Actualiza 
cion y/o 
Unificació 

n y/o 
Modificac 

ión de 
estudios 

y diseños 
y/o 

elaboraci 
ón de 

estudios 
complem 
entarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
al final de 
la Ajuste 

y/0 
Actualiza 
cion y/o 
Unificació 

n y/o 
Modificac 

ión de 
estudios 

y diseños 
y/o 

elaboraci 
ón de 

estudios 
complem 
entarios 

la 
Intervento 
ría debe 
efectuar 

seguimien 
to 

contínuo 
a través 
de sus 

Especialis 
tas, al 

Ajuste y/0 
Actualizac 
ion y/o 

Unificació 
n y/o 

Modificaci 
ón de 

estudios y 
diseños 

y/o 
elaboració 

n de 
estudios 

compleme 
ntarios 

por parte 
del 

Contratist 
a, de 

manera 
que los 
cambios 
que se 

requieran 
impacten 
lo menos 
posible al 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semanal 

en la 
etapa de 
Ajuste y/0 
Actualiza 
cion y/o 
Unificació 

n y/o 
Modificac 

ión de 
estudios 

y diseños 
y/o 

elaboraci 
ón de 

estudios 
complem 
entarios 
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Modificaci 
ones a 

Estudios y 
Diseños. 

Se refiere a 
la 

posibilidad 
de que se 

deban 
realizar 
ajustes, 

actualizacio 
nes, 

unificacion 
es o 

modificacio 
nes a 

Estudios o 
diseños o 
Estudios 

Compleme 
ntarios por 
parte del 

Contratista 
de Obra, 
debido a 

cambios de 
la 

naturaleza, 
redes de 

servicios y 
demás 

técnicos o 
sociales 

necesarios 
para la 
correcta 

ejecución y 
operación 

de las 
obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrasos 

en el 
cronogra 
ma de 

ejecució 
n, 

variación 
de 

algunas 
obras 

del 
contrato 

y por 
ende de 
cantidad 

es de 
obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
Realizar una 
interventoría 
adecuada 

durante la etapa 
de Ajuste y/0 
Actualizacion 

y/o Unificación 
y/o Modificación 

de estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementario 
s para evitar 
cambios que 

impacten 
negativamente 

el proyecto. 
Realizar las 

consultas 
pertinentes y 

oportunas 
cuando se 
encuentren 

diferencias o 
inconsistencias 
en los diseños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
al inicio 

de la 
Ajuste y/0 
Actualiza 
cion y/o 
Unificació 

n y/o 
Modificac 

ión de 
estudios 

y diseños 
y/o 

elaboraci 
ón de 

estudios 
complem 
entarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
al final de 
la Ajuste 

y/0 
Actualiza 
cion y/o 
Unificació 

n y/o 
Modificac 

ión de 
estudios 

y diseños 
y/o 

elaboraci 
ón de 

estudios 
complem 
entarios 

la 
Intervento 
ría debe 
efectuar 

seguimien 
to 

contínuo 
a través 
de sus 

Especialis 
tas, al 

Ajuste y/0 
Actualizac 
ion y/o 

Unificació 
n y/o 

Modificaci 
ón de 

estudios y 
diseños 

y/o 
elaboració 

n de 
estudios 

compleme 
ntarios 

por parte 
del 

Contratist 
a, de 

manera 
que los 
cambios 
que se 

requieran 
impacten 
lo menos 
posible al 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semanal 

en la 
etapa de 
Ajuste y/0 
Actualiza 
cion y/o 
Unificació 

n y/o 
Modificac 

ión de 
estudios 

y diseños 
y/o 

elaboraci 
ón de 

estudios 
complem 
entarios 
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Ejecución 
de 

mayores 
cantidades 
de obra no 
autorizada 

s, por 
materiales 

y/o 
procedimi 

entos 
constructi 

vos 
inadecuad 
os, y/o por 
deficiente 

programaci 
ón de 

ejecución 
de las 
obras. 

 
 
 
 

 
Demora 

en la 
ejecució 
n de la 

obra por 
correctiv 

os 
necesari 

os. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 

 
Interventoría 

permanente en 
la ejecución de 
las obras, para 
controlar obras 

autorizadas, 
materiales, 

procedimientos 
constructivos , 
ajustados a las 

obras 
requeridas y 

especificacione 
s técnicas 

contractuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
Control 

permanen 
te por 

parte del 
Intervento 

r de la 
ejecución 

de las 
obras 

requerida 
s del 

proyecto y 
del 

cumplimie 
nto de 

especifica 
ciones 

técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
diario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
1 

E
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Variación 
de 

cantidades 
de obra 

debidamen 
te 

justificada 
s: Son los 

efectos 
derivados 

de los 
cambios en 

las 
condicione 
s técnicas 

que 
incremente 

n o 
disminuyan 

las 
cantidades 
previstas 
para la 

ejecución 
de las 
obras. 

MUNICIPIO 
asume las 
variaciones 

de las 
cantidades 

de obra 
técnicamen 

te 
requeridas 

para la 
ejecución 

del 
proyecto y 

el 
Contratista 
asume el 
riesgo de 

ejecutar las 
cantidades 
de obra en 

las 
variaciones 
que sean 

necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genera 

variación 
de las 

cantidad 
es de 
obra 

previstas 
inicialme 

nte, 
siendo 

necesari 
o ajustes 

al 
balance 

de 
cantidad 

es de 
obra, 
para 

ceñirse 
al 

presupu 
esto 

contract 
ual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeación, 

revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual y 
contractual de 

forma adecuada 
de los diseños y 
cantidades de 

obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis y 
revisión 
de los 

estudios 
realizados 
y revisión 

de las 
cantidade 

s 
contractua 

les, a 
medida 

que se va 
ejecutand 

o el 
proyecto, 

para 
realizar 

ajustes de 
ser 

necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mensual 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
2 

E
s
p
e
c
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c
o
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E
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c
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Modificaci 
ón y/o 

cambios 
de 

ubicación 
en las 

fuentes de 
materiales 

y/o 
Lugares 

de 
disposició 

n de 
sobrantes, 
presentad 

os y/o 
propuesto 

s y/o 
proyectad 
os por el 
PROPONE 
NTE Y/O 

CONTRATI 
STA. Hace 
referencia 
al riesgo 
técnico, 

económico, 
ambiental 
y/o social, 

en cuanto a 
calidad y 
cantidad 

del 
material, 

explotación 
y su 

distancia 
de acarreo 

para las 
fuentes de 
materiales 

y/o para los 
lugares de 
disposición 

de 
sobrantes. 

Le 
correspond 

e al 
interesado 

o 
proponente 
verificar en 
la región 

del 
proyecto 

las fuentes 
de 

materiales 
y lugares 

de 
disposición 

de 
sobrantes a 

emplear, 
para la 

presentació 
n de una 
propuesta 
acorde con 
las obras a 
ejecutar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 
económi 

co al 
Contratis 

ta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeación, 

revisión, ajuste 
y seguimiento 

en la fase 
precontractual 

a las fuentes de 
materiales y/o 

lugares de 
disposición de 
sobrantes para 
el proyecto. En 

la fase 
contractual 

verificación del 
cumplimiento 

de 
especificacione 
s técnicas de 
los materiales, 

así como el 
cumplimiento 

de los requisitos 
técnicos y 

ambientales de 
los lugares de 
disposiciónde 

sobrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la 

planeació 
n del 

proyecto 
y en la 
etapa 

precontra 
ctual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comites 
Técnicos, 
Seguimie 
nto a la 

ejecución 
de la 
obra, 

suministro 
de 

materiales 
acorde 
con las 

especifica 
ciones 

técnicas 
contractua 

les, 
disposició 

n de 
materiales 
sobrantes 

en los 
sitios 

autorizado 
s, 

verificació 
n de 

pagos con 
precios 

contractua 
les, sin 

reajustes 
por 

distancias 
de 

acarreo 
de 

materiales 
. informes 

de 
intervento 

ría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mensual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
3 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
io

n
 

R
ie

s
g
o
 d

e
 l
a
 
N

a
tu

ra
le

z
a
 

Inestabilid 
ad 

Geológica, 
Geotécnic 

a, 
Hidrogeoló 

gica. El 
riesgo 
puede 

surgir en 
taludes, en 
excavacion 
es a cielo 
abierto, 

efectos de 
erosión de 
márgenes 

de los ríos, 
los 

cualespued 
en requerir 

de 
tratamiento 
especial de 

refuerzo, 
soporte, 
drenajes, 

tratamiento 
de taludes, 
contencion 
es y/o de 

las 
actividades 
necesarias 
para dar 

estabilidad 
a sitios y 

obras. 
Pueden 

 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 
negativo 

en el 
desarroll 

o del 
objeto 

contract 
ual, 

Aumento 
de 

costos 
por 

necesida 
d de 

mayores 
cantidad 

es de 
obra , y 
eventual 

es 
mayores 
plazos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Alto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Monitoreo del 
corredor vial por 

parte de 
Especialistas en 
Geotecnia para 

recomendar 
medidas 

preventivas, 
correctivas ó de 
mitigación de 

las 
inestabilidades 
observadas. 
Análisis e 

implementación 
de medidas 

pertinentes con 
este fin, 

contemplando 
de ser 

necesario la 
elaboración de 

estudios 
respectivos. En 

las 
emergencias 

que se 
presenten, 
atención 

inmediata de 
las mismas 

dando prioridad 
a las obras de 

transitabilidad y 
seguridad vial; 
recomendación 
de especialistas 

para solución 
definitiva, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 

emerg 
encias 

de 
gran 

magnit 
ud 

puede 
afectar 
se la 

ejecuci 
ón del 
contrat 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

Visitas y 
recomend 
aciones 

de 
Especialis 

tas, 
Análisis 

de 
Contratist 

a e 
Intervento 
r y si es 

necesario 
participaci 

ón dEL 
MUNICIPI 

O, 
Comités 

Técnicos, 
Seguimie 

nto a 
implement 
ación de 
medidas 

preventiva 
s, 

correctiva 
s ó de 

mitigación 
, Informes 
respectivo 

s, 
requerimi 

entos 
escritos- 
Retroalim 
entación 
en los 

procedimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

del 
contrato, 
cuando 

se 
detecten 
nuevos 
sitios 

inestable 
s, cuando 

se 
presente 

n 
emergen 

cias. 



 

 

 

     estar 
asociados 

con 
mayores 

inversiones 
, mayores 
cantidades 
de obra y 
mayores 

plazos. El 
Contratista 
de Obra, 
asumirá 

los riesgos 
geológico, 
geotécnico 

e 
hidrogeológ 

icos 
identificado 
s, y los que 

debio 
identificar 

en el ajuste 
y/o 

elaboracion 
de estudios 
y diseños y 
los que se 
presenten 
durante la 
ejecuición 

del 
contrato. 

EL 
MUNICIPIO 
asume el 

Riesgo por 
concepto 

de mayores 
cantidades 

de obra 
que sean 

necesarias, 
siempre y 
cuando no 
sean de 

responsabil 
idad del 

Contratista. 

       provisional ó de 
mitigación, 
análisis e 

implementación 
. En todos los 
casos, adoptar 

las medidas 
contractuales a 
que haya lugar, 

en cuanto a 
mayores 

cantidades de 
obra y plazos si 
fuere necesario. 

        entos 
adelantad 
os por los 
responsab 

les del 
tratamient 

o. 
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l 

Interferenc 
ia con las 
de redes 

de 
servicios 
públicos 

existentes: 
Ocurre por 

la 
presencia 
de redes 

existentes, 
que 

puedan 
interferir 
con el 

proyecto, 
afectando 
el normal 
desarrollo 

de las 
obras. El 

Contratista 
deberá 
realizar 

todas las 
gestiones 

que 
correspond 

an. EL 
MUNICIPIO 
asumirá los 
costos que 
corrrespon 
dan de 
acuerdo 
con lo 

establecido 
en el 

Capítulo III 
de la Ley 
1682 de 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 
negativo 

en el 
desarroll 

o del 
objeto 

contract 
ual, por 

la 
interfere 
ncia de 

las redes 
existente 
s con la 
ejecució 

n del 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
Desde la Fase 

Precontractual y 
en la etapa 
contractual 

solicitar a las 
Entidades 

encargadas de 
Servicios 
Públicos 

informar con el 
mayor detalle 

posible sobre la 
existencia de 

redes de 
servicios que 

puedan 
interferir con el 
proyecto. En 

caso de 
detección de 
una red no 

referenciada, 
gestionar de 
inmediato lo 

pertinente con 
la Empresa de 
Servicios, para 

la menor 
afectación al 

proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase 

precontra 
ctual, y 
cuando 

se 
detecte la 
existenci 

a de 
redes de 
servicio 
público 

que 
interfiera 
n con el 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cuando 

se 
solucione 

la 
interferen 
cia de las 
redes de 
servicio 
público 

existente 
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguimie 

nto 
permanen 

te a la 
Gestión 

para 
solucionar 

la 
interferen 

cia de 
redes de 
servicios 
públicos 

existentes 
. 

Informes 
de 

resultados 
, 

requerimi 
entos 

escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presenta 

la 
interferen 

cia, 
segurimie 

nto 
semanal 
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Riesgo 
Financiero 
: Se deriva 

de los 
efectos 

proveniente 
s de las 

variaciones 
de las 

tasas de 
interés, 
plazos, 

tasas de 
cambio, 

ajustes por 
inflación, 

devaluació 
n, 

variaciones 
cambiarias 

y 
financieras, 

y otras 
variables 

del 
mercado 

por causas 
micro o 

macroecon 
omicas, 

frente a las 
estimacion 
es iniciales 

del 
Contratista, 

que 
puedan 

afectar las 
utilidades 
esperadas 
o generar 
pérdidas. 

Riesgos de 
las 

acciones 
encaminad 

as a la 
administrac 

ión, 
consecució 

n y 
disponibilid 

ad 
oportuna 

de recursos 
financieros 

propios 
diferentes 
al Anticipo 

o por 
medio de 

créditos en 
moneda 

nacional o 
extranjera, 

para el 
cumplimien 

to del 
objeto 

contractual, 
en los 
plazos 

fijados para 
tal efecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 
económi 

co al 
Contratis 

ta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar por 

parte del 
Contratista 

proyecciones 
de acuerdo con 

los datos 
históricos de las 

variables 
descritas, y con 

el estudio de 
mercado 

financiero con 
el fin de que el 

interesado 
establezca un 

punto de 
equilibrio 

tendiente a 
disminuir el 

riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase 

precontra 
ctual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cotejo de 

las 
variables 
financiera 

s que 
haya 

utilizado 
para el 
análisis 
de su 

oferta con 
el 

comporta 
miento del 
mercado 
financiero 

en la 
ejecución 

del 
contrato, 
con el fin 
de mitigar 

los 
cambios 
bruscos 
en sus 

finanzas 
que 

puedan 
afectar el 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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Expedició 
n y/o 

modificaci 
ón de 

normas: 
Ocurre por 

cambios 
normativos 

o por la 
expedición 
de normas 
posteriores 
al cierre del 
proceso de 

licitación 
pública, 

que afecten 
las 

condicione 
s 

económica 
s y/o 

técnicas 
inicialment 
e pactadas. 

 
 
 
 

 
Afectaci 
ón del 

desarroll 
o del 

contrato 
previsto 
con la 

normativi 
dad 

existente 
al cierre 

del 
proceso 

de 
selecció 

n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
Proceso 

precontractual 
con las normas 

aplicables 
vigentes. 

Revisión de los 
cambios 

sustanciales de 
normas que se 

produzcan 
posterior al 
cierre del 

proceso de 
licitación 

pública, que 
afecten el 

normal 
desarrollo del 

contrato, con el 
fin de estudiar 

los ajustes 
pertinentes a 
que hubiere 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 

 
Fase 

precontra 
ctual, y 
cuando 

se expida 
la nueva 
nomativid 
ad que 
pueda 

afectar el 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 

 
Seguimie 
nto a la 

implement 
ación de 
la nueva 

normativid 
ad que 

aplique al 
proyecto, 
y a las 

medidas 
tomadas 

para 
mitigar su 
efecto en 

el 
contrato. 
Informes, 
requerimi 

entos 
escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensual 
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Riesgo de 
alteración 
del PAC 

por 
circunstan 

cias no 
imputables 

al 
Municipio 

o por 
circunstan 

cias de 
fuerza 

mayor o 
por 

estados de 
excepción 
decretado 

s en el 
país. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 
económi 
co a los 

flujos 
financier 
os del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

EL MUNICIPIO 
deberá efectuar 

los trámites 
adminsitrativos 
que garanticen 
la disponibilidad 
de los recursos 
para la totalidad 

del plazo del 
contrato, así 

como los 
trámites para 
contar con el 

PAC de manera 
oportuna. Así 

mismo, se hará 
monitoreo 

constante a 
cualquier 

cirucunstancia 
que impacte la 
disponibilidad 

del PAC con el 
fin de adoptar 
las medidas 
que puedan 
superarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or, 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verificació 
n de las 
condicion 

es 
presupues 
tales del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mensual 
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Gestion 

Ambiental: 
Demora en 

la 
obtención 

de licencias 
y/o 

permisos 
ambientale 

s por 
demora y/o 
inadecuada 
presentació 

n de 
soportes y 
estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retraso 

en la 
Ejecucio 
n de los 
trabajos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Me 
dio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguimiento 
por parte del 

Interventor a la 
gestión 

documentada 
del contratista 

para la 
obtención de 

licencias, 
permisos y 

autorizaciones 
ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez 
obtenida 
la licencia 

y/o 
permisos 

y/o 
autorizaci 

ones 
ambiental 

es 

Verificació 
n de la 
gestión 

realizada 
y sus 

resultados 
, por parte 

de 
Especialis 

ta 
Ambiental 

del 
Intervento 

r. 
Comites 

Técnicos, 
Seguimie 

nto a 
informes 
ambiental 

es por 
parte de 

la 
Supervisió 

n 
ambiental, 
requerimi 

entos 
escritos- 
Retroalim 
entación 
en los 

procedimi 
entos 

adelantad 
os por los 
responsab 

les del 
tratamient 

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
semanal 
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Pasivos 

Ambiental 
es: Pasivos 
ambientale 

s 
generados 

en el 
proceso 

constructiv 
o, desde el 
punto de 

vista 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 
Negativo 

por 
efectos 
en la 

Ejecució 
n del 

Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Seguimiento 
por parte del 

Interventor a los 
procesos 

constructivos, 
para evitar que 

se generen 
pasivos 

ambientales por 
esta causa, 

acompañamient 
o de 

Especialistas 
Ambientales del 

proyecto 
cuando sea 

necesario. Una 
vez causados, 

exigir el 
cumplimiento 

de las medidas 
compensatorias 
de los mismos 
impuestas por 
la autoridad 
ambiental. 

Seguimiento 
por parte de la 
Subdirección 

del Medio 
Ambiente. De 
ser necesario 
llevar a cabo 

procesos 
sancionatorios 
para conminar 

su cumplimiento 
o sancionar el 
incumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

terminaci 
ón de la 
ejecución 

del 
contrato 

 

 
Comites 

Técnicos, 
Seguimie 
nto por 

parte del 
Especialis 

ta 
Ambiental 

de la 
Intervento 

ría. 
Seguimie 

nto a 
informes 
ambiental 

es por 
parte e la 
supervisió 
ambiental, 
requerimi 

entos 
escritos- 
Retroalim 
entación 
en los 

procedimi 
entos 

adelantad 
os por los 
responsab 

les del 
tratamient 

o. 
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Manifestac 
ión Social: 
Se refiere a 

la 
posibilidad 
de que la 

Comunidad 
presente 

inconformid 
ades frente 

a la 
contrucción 
y puesta en 
servicio del 

la 
obra.Riesg 
o asociado 

a los 
procesos 

de Gestión 
Social que 
realice el 

Contratista 
y que esté 
en cabeza 
de éste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inconfor 
midad 
de la 

comunid 
ad en 

proceso 
de 

Gestión 
Social 
por la 

socializa 
ción del 
proyecto 

y 
ejecució 
n de la 

obra, 
puede 

generar 
atrasos 
en la 

ejecució 
n de la 
obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seguimiento a 

todos los 
protocolos y 
procesos de 

Gestión Social 
de los 

proyectos que 
así lo requieran. 

Socialización 
desde el 

comienzo del 
proyecto a las 
comunidades 

que se 
encuentran 

directamente 
afectadas. 

Atención a las 
inconformidade 

s de la 
comunidad. 

Seguimiento al 
proceso en 

conjunto con el 
Ministerio del 

Interior, cuando 
sea requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rie 
sgo 
Baj 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestores 

y/o 
Supervis 

ores, 
Intervent 

or- 
Contratist 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio 

de la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la 

liquidació 
n del 

contrato 
con el 
cierre 

ambiental 

Visitas de 
seguimien 

to y 
control 
para 

garantizar 
el 

Seguimie 
nto a 

todos los 
protocolos 

y 
procesos 

de 
Gestión 

social de 
los 

proyectos 
Socializac 
ión desde 

el 
comienzo 

del 
proyecto a 

las 
comunida 
des que 

se 
encuentra 

n 
directame 

nte 
afectadas. 
Seguimie 

nto al 
proceso 

en 
conjunto 
con el 

Ministerio 
del 

Interior, 
cuando 

sea 
requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
semanal 
mientras 

se 
ejecute la 
Gestión 
social 
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Fuerza 
mayor 

asegurabl 
e. Son las 
relacionada 

s con los 
impactos 
adversos 

debido a la 
ocurrencia 

de 
desastres 
naturales, 

que afecten 
los bienes, 
equipos, 

maquinaria, 
personal, 
insumos, 

materiales, 
etc. De 

propiedad 
del 

contratista. 
Riesgo que 
asume el 

PROPONE 
NTE Y/O 

CONTRATI 
STA. Se 
excluyen 
daños en 
bienes de 
la nación 

que 
estarán a 
cargo DEL 
MUNICIPIO 
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Recopilación de 
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estadísticos e 
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fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 

contractual, 
sobre la 

ocurrencia de 
desastres 

naturales en la 
región del 

proyecto, para 
adoptar 
medidas 

tendientes a 
mitigar su 

impacto sobre 
bienes del 
contratista, 
tales como 

ubicación de 
campamentos y 

oficinas, 
maquinaria y 

equipos, 
acopios de 
materiales, 
planes de 
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industrial para 
protección del 
personal en 

dichos eventos, 
etc. 
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Fuerza 

mayor no 
asegurabl 

e. 
Incertidumb 

re de 
ocurrencia 
de eventos 
de fuerza 
mayor no 

asegurable 
s, tales 
como 

guerras, 
hallazgos 

arqueológic 
os, 

yacimientos 
mineros, 

(MUNICIPI 
O como 

órgano del 
Estado en 
armonía 
con los 
demás 

Entes). Se 
define la 
Fuerza 

Mayor o 
Caso 

Fortuito, en 
los 

términos de 
la 

legislación 
existente. 
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región del 
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advertir 
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sobre su 
interferencia 

con el proyecto 
y tomar las 

medidas 
tendiente a 
mitigar el 

impacto. Ante 
la aparición del 
evento efectuar 
los ajustes de 

diseño para las 
modificaciones 
a que hubiere 

lugar en la 
ejecución del 
proyecto. En 

caso de guerra 
tratar y acordar 
con lNVIAS el 

tratamiento 
contractual al 

proyecto 
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para 
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Presencia 
de 

Riesgos 
Biológicos 
. Se refiere 

a la 
posibilidad 

que 
durante la 
ejecución 

del 
contrato, 

los 
colaborado 

res del 
Contratista, 
presenten 
sintomas 

de 
enfermeda 

des 
altamente 
contagiosa 

s y que 
afecten y 
deterioren 

la Salud del 
Personal. 
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y grave 
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salud y 
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Salud en 
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Protocolos, el 
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Resolución 

0312 de 2019, 
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novedades de 

salud. 
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terminaci 
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Previo al 
inicio de 
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ejecución 

de las 
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certificaci 

ón 
individual 
vigente 

del estado 
de salud 
de cada 

integrante 
colaborad 

or 
(emplead 

o o 
contratista 
) expedida 

por la 
ARL 
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Elementos 

de 
Protección 
Personal. 

Se refiere a 
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posibilidad 
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suministre 
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colaborado 

res y 
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Elementos 

de 
Protección 
Personal 

EPP y los 
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Bilógico. 
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Indebida y 
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Financiero 

s, de 
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de que el 
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de las 

Graves 
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personal 
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de 
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terminaci 
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contrato 

 

 
Vigilancia 
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participant 
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     Obras, de 
la 

Interventorí 
a y de 

funcionario 
s DEL 

MUNICIPIO 
, 

promuevan 
y participen 

de 
acciones 

fraudulenta 
s en el 

manejo de 
los 

recursos 
destinados 
a las obras 
tanto en los 

aspectos 
financieros 
(anticipos), 
facturación, 
calidad y 

cantidad de 
materieles 
e insumos, 
diseños y 
obras sin 
justificar. 

y daños 
sociales.       ética, altos 

valores y 
principios como 

regla de 
conducta 

imprescindible, 
y dar 

cumplimiento a 
la normatividad 

vigente enj 
cuanto al 

manejo de los 
recursos 

publicos con 
transparencia y 

honestidad. 
Cualquier 
situación 

irregular deberá 
ser comunicada 
al MUNICIPIO. 

     IO     

 
 

VIII. GARANTÍAS 

Las establecidas en el Resumen de Información del Proceso – configuración financiera - del 
pliego electrónico - SECOP II. 

 
A. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio PAZ (Cesar) con Nit 800.096.605-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación. 

Valor 
Asegurado 

10% del presupuesto oficial del presente proceso. 



 

 

 

 
 
 

 
Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 
 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado 
y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 
B. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

El Contratista se obliga a constituir una garantía única a favor del Municipio de PAZ (Cesar) con 
NIT 800.096.605-1 de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 
1082 de 2015, que ampare lo siguiente: 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 
BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

Por  un  valor  equivalente 
al cien por ciento (100%) del 
valor entregado a título de 
anticipo. 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato seis (6) meses 
más y en todo caso su vigencia 
se extenderá hasta el plazo   
previsto   para   la 
liquidación del contrato. 

 
 
AMPARO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
Por  un  valor  equivalente 
al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato seis (6) meses 
más y en todo caso su vigencia 
se extenderá hasta el 
plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Por  un  valor  equivalente 
al cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato. 

Por el plazo total de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más. 

 
ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

Por un valor equivalente al 
treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Su vigencia será de cinco (5) 
años contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta 
de recibo final de los trabajos 



 

 

 

  contratados. 

 
C. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista se obliga a constituir una garantía de RCE a favor del Municipio de PAZ de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, que 
ampare lo siguiente: 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad 

Civil 
extracontractual 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) 
SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 
(5.000) SMMLV. 

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 
SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) 
SMMLV. 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
cuando este sea superior a diez mil (10.000) 
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe 
ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al 
período de ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conforme al  artículo 
2.2.1.2.3.1.7  del Decreto 
1082 de 2015 

 
Esta garantía será aprobada por el Ordenador del gasto del Municipio de PAZ una vez se 
verifiquen los requisitos legales y contractuales establecidos para tal fin. 

 
IX. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del contrato resultante del presente proceso estará a cargo del SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIO o quien haga sus veces. La Secretaría General 
de la Entidad podrá modificar unilateralmente la designación del Supervisor del contrato mediante 
comunicación escrita. 

1. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 
 

1. Suscribir el Acta de Inicio de Actividades y subirla a la plataforma SECOP II. 
2. Supervisar el cumplimiento y cabal desarrollo del objeto contratado. 
3. Impartir al CONTRATISTA las instrucciones necesarias para el desarrollo del objeto 



 

 

contractual, propendiendo porque no se desnaturalice la esencia jurídica del presente contrato 
de prestación de servicios. 

4. Expedir las certificaciones de cumplimiento parcial y total de las obligaciones pactadas a 
cargo del CONTRATISTA. Adicionalmente, deberá verificar y dejar constancia en tales 
certificaciones del pago de los aportes realizados por el CONTRATISTA al Sistema General de 
Seguridad Social y parafiscales de ley. 
5. Elaborar informes periódicos de verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales 
como requisitos para los pagos pactados y reflejar en éstos, el estado financiero de acuerdo con 
los pagos autorizados y realizados, el porcentaje de ejecución y el avance del cumplimiento del 
contrato. 
6. Elaborar el Informe Final de Supervisión, el cual deberá reflejar el estado de ejecución total 
del contrato y el cumplimiento a satisfacción de los servicios recibidos. 
7. Elaborar el acta de liquidación del futuro contrato dentro de los plazos establecidos en el 
mismo, así como el acta de archivo del expediente una vez expire la vigencia de los riesgos 
amparados en la garantía única. 
8. Informar cualquier circunstancia que haga temer por la cumplida y oportuna ejecución del 
objeto contractual y sus obligaciones 
9. Dentro de las actividades a desarrollar por el Supervisor, deberá diligenciar la 
documentación necesaria para el Pago del Contratistas y publicarla en la plataforma del SECOP 
II. 

 
X. CRONOGRAMA. 

Ver el Cronograma contenido en el Resumen de Información del Proceso del pliego 
electrónico - SECOP II. 

 
En el evento que al término previsto para el cierre no se reciban propuestas, la Entidad podrá 
declarar desierto el proceso el mismo día del cierre. 

 
XI. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME 

 
 Convocatorias limitadas a Mipyme. Artículo 2.2.1.2.4.2.2. 

 
- Todas las entidades estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad 
de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia. Requisitos: 

 
1. Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (CERTIFICACIÓN 
UMBRAL MIPYMES 2022-2023) 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas. 
 

3. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada 
Proceso de Contratación. 



 

 

 
4. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

5. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo. 

 
 Limitaciones territoriales. Artículo 2.2.1.2.4.2.3. (Parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 

1150 de 2007) 

Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar 
su domicilio según artículo 2.2.1.2.4.2.4. 

 
 Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Artículo 

2.2.1.2.4.2.4. 
 

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley 
de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 

 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador 
o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

 
3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

 
4. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

6. En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes 
plurales integrados únicamente por Mipyme. 

 
7. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas. 



 

 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y 
por la cuantía del proceso, el presente proceso de selección SI aplica para la convocatoria 
limitada a Mipymes. 

 
Teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso, este SI podrá ser limitado a 
Mipymes. 

 

 

1 Concepto de Colombia Compra Eficiente 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contra   
to_electronico_0.pdf 

 

 

 

 

 
_______ORIGINAL FIRMADO_______ 
EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorio 
Municipio de La Paz - Cesar 

 

 

Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y los contratos celebrados la firma electrónica. 
El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro 
de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga 
por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los 
usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, 
como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no 
autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma. 1 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf

