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Bogota D. C 9 de septiembre de 2026

Sefior Coronel

RAMIRO ESTEBAN SILVA GUTIERREZ
Ordenador del Gasto Apoyo Logistico CEAYG
Carrera 54 No. 26-25, Edificio Fortaleza
Bogota, D.C.

Asunto: Concepto técnico prérroga plazo de ejecucion — Comunicacion de Aceptacion de
Oferta No. 076-MC-APOYOLOGISTICO-2026.

Respetuosamente me permito emitir concepto técnico al sefior Coronel, en calidad de
Ordenador del Gasto, sobre la solicitud de prérroga del plazo de ejecucion de la
Comunicacion de Aceptaciéon de Oferta No. 076-MC-APOYOLOGISTICO-2026 Proceso
de minima cuantia No. 084-MC-APQYOLOGISTICO-2026, cuyo objeto corresponde a la
adquisicion de elementos de estimulo ( galardones Noche de Honor) para el personal
militar del Ejército Nacional, presentada por GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., con NIT
900.947.681-5, representada legalmente por el sefior GERMAN BUITRAGO GONZALEZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 1.026.567.867 de Bogota D.C.

VALOR: E| valor del presente negocio juridico es hasta por la suma de SETENTA' Y
OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($78.750.000,00)
INCLUIDO IVA.

RESPALDO PRESUPUESTAL: El negocio juridico se encuentra respaldado mediante el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Campo Dato

Ndmero del CDP 11726

Fecha de registro 13 de enero de 2026

Unidad { Subunidad 15-01-03-000 Comando Ejército
ejecutora

Dependencia Oficina Apoyo Logistico
| Posicion catalogo de gasto | A-02-02-01-003-008 Otros Bienes Transportables N.C.P.
Fuente Nacion

Recurso 10
Situacion de fondos CSF
Valor actual $104.358.240,00

Adquisicién de elementos de estimulos (galardones Noche de Honor)

Objeto ..
J para personal militar EJC
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CONTRATISTA: GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., NIT 900.947.681-5, representada
legalmente por el senor GERMAN BUITRAGO GONZALEZ, C.C. No. 1.026.567.867 de
Bogota D.C., domicilio Calle 44 No. 50-96, Bogota D.C., telefono (601) 6570431 / 316
4725993, correo electrénico licitaciones@granadosycondecoraciones.com.

CONCLUSION TECNICA

En atencion a la solicitud de prérroga presentada mediante comunicacion del 25 de
agosto de 2026 por GRANADOS & MEDALLAS S.A.S., en su calidad de contratista
dentro de la Comunicacién de Aceptacion de Oferta No. 076-MC-APOYOLOGISTICO-
2026, se procede a emitir concepto técnico sobre la viabilidad de ampliar el plazo de
ejecucion hasta el dia treinta (30) de octubre de 2026.

De acuerdo con lo manifestado por el contratista, durante la coordinacion técnica se
identifico la necesidad de actualizar el escudo del Ejército Nacional incorporado en alto
relieve, asi como ajustar los elementos correspondientes a la version anual 2026 del
galardén. Esta modificacion implica la elaboracion de nuevos patrones maestros y moldes
de produccion, toda vez que los moldes existentes corresponden a una version anterior
y su modificacién podria afectar la calidad, uniformidad y definicion de las piezas.

Asi mismo, el contratista expone que, previo al inicio de la produccion seriada, se requiere
surtir las etapas de ajuste del disefio, modelado tridimensional, elaboracién del patron
maestro. construccién de moldes, elaboracién de una primera muestra, correccion de
detalles y aprobacién del prototipo por parte de la supervision, para posteriormente
proceder con la fabricacién, acabados, instalacion de placas, control, empaque y entrega
del lote.

Las causas que originan la necesidad de ampliar el plazo no son atribuibles a la gestion
del contratista, sino que se derivan de la actualizacién institucional del escudo del Ejercito
Nacional y de la exigencia técnica de contar con nuevo herramental de produccion,
circunstancia sobreviniente a la suscripcién de la Comunicacién de Aceptacion de Oferta.

En este sentido, la ampliacién del plazo solicitada no modifica el objeto contractual, la
cantidad de elementos, el valor del negocio juridico, los materiales, las dimensiones, el
lugar de entrega, la forma de pago, las garantias ni los estandares de calidad
establecidos, y de acuerdo con lo manifestado por el contratista tampoco representa
mayores costos para la Entidad. El Gnico proposito de la prorroga corresponde a disponer
del tiempo necesario para culminar las actividades técnicas requeridas y garantizar la
correcta elaboracién y entrega de los galardones.

Técnicamente, resulta mas favorable para los intereses de la Entidad otorgar la prorroga
solicitada, ya que la negativa obligaria a iniciar la produccion seriada sin contar con el
herramental actualizado, generando el riesgo de fabricar galardones con simbolos
institucionales desactualizados o con defectos derivados de la modificacion de moldes
existentes, en desmedro de la calidad y la dignidad del reconocimiento.
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En cuanto a la razonabilidad del plazo solicitado, la fecha propuesta hasta el 30 de
octubre de 2026 es coherente con la secuencia técnica indivisible que exige el desarrollo
del nuevo herramental: recepcion de lineamientos institucionales, ajuste de disefio,
elaboracion del patron maestro, construccion de moldes, obtencion y aprobacion del
prototipo, y solo entonces la fabricacion, acabados e instalacion de placas, control
individual, empaque y entrega del lote.

En mérito de lo expuesto, desde el componente técnico se emite CONCEPTO
FAVORABLE para la ampliacion del plazo de ejecucion de la Comunicacion de
Aceptacion de Oferta No. 076-MC-APOYOLOGISTICO-2026 hasta el dia treinta (30) de
octubre de 2026, recomendando a la Ordenacion del Gasto adelantar las actuaciones
administrativas y contractuales necesarias para su formalizacién, asi como realizar
seguimiento estricto a las etapas de definicion del disefio, construccion de moldes y
fabricacion del lote, en aras de salvaguardar los intereses de la Entidad y la dignidad del
reconocimiento institucional.

Respetuosamente;

s
Mayor. PANTOJKERAZO EYMER RICARDO
Supervisor Contfato No. 076-MC-APOYOLOGISTICO-2026
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