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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

El Jefe de Planeacion de la Empresa de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A.
E.S.P., presenta el Estudio de Conveniencia, Necesidad y Oportunidad adelantado, para tal efecto,

conforme a los Numerales 7° y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y al Articulo 2.2.1.1.2.1.1 l
del Decreto 1082 de 2015, con el fin de satisfacer la necesidad que a continuacién se describe.

CAPITULO I
GENERALIDADES DEL ESTUDIO.

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011 Y
MARCO LEGAL |DECRETO
1082 DE 2018.

ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE -
EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.

DEPENDENCIA |JEFE DE PLANEACION
RESPONSABLE |JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA

FECHA SEPTIEMBRE DE 2026
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE

OBJETO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL
CENTRO POBLADO RIOLORO”.

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
PRESUPUESTO | SETECIENTOS DISCISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($3.299.716.855)

CLASE DE

CONTRATO OBRA PUBLICA
CERTIFICADO DE|| No.y fecha del Certificado de Disponibilidad Valor
DISPONIBILIDAD Presupuestal - CDP
PRESUPUESTAL 2026000217 DEL 31 DE AGOSTO DE | $3.299.716.855
2026

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P,, enel
marco de sus competencias y de las responsabilidades inherentes a la prestacién del servicio puiblico
de alcantarillado y al adecuado manejo de las aguas residuales domésticas, requiere adelantar el
proceso de contratacién cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO
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POBLADO RfO LORO”, con el fin de atender de manera integral y definitiva las necesidades de
saneamiento basico de dicha comunidad.

El Centro Poblado Rio Loro actualmente no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales — PTAR que permita realizar el tratamiento y descontaminacién de las aguas residuales
domésticas generadas por sus habitantes. En la actualidad, la gran mayoria de estas aguas son
conducidas hacia un punto de vertimiento sin tratamiento previo, situaciéon que genera impactos
ambientales y sanitarios, entre ellos la proliferacion de vectores, malos olores y el deterioro de las
condiciones ambientales del entorno. Adicionalmente, un sector del centro poblado conduce sus
aguas residuales hacia un pozo que se encuentra totalmente colapsado, evidenciando la insuficiencia
y deterioro de parte de la infraestructura existente.

Esta situacion hace necesaria la implementacion de una solucion integral de saneamiento, que no se
limite al tratamiento de las aguas residuales, sino que permita garantizar su adecuada recoleccién y
conduccion desde todos los sectores del Centro Poblado hasta el sistema de tratamiento. Por esta
razén, el proyecto contempla conjuntamente la construccion de la linea de alcantarillado faltante y la
construccion de la PTAR, de manera que se logre captar y conducir el 100 % de las aguas residuales
domésticas producidas en el Centro Poblado Rio Loro y someterlas al correspondiente proceso de
tratamiento antes de su disposicidn final.

La PTAR se proyecta con capacidad suficiente para atender la totalidad de las aguas residuales
generadas por la poblacion y con un horizonte de disefio hasta el afio 2045, permitiendo que la
infraestructura responda tanto a las necesidades actuales como al crecimiento y las condiciones
futuras de demanda. De esta manera, la intervencién permitird contar con una solucién de
saneamiento con capacidad de atender las necesidades de la poblacion durante el periodo de disefio
previsto.

La localizacién proyectada para la PTAR constituye igualmente un elemento favorable para la
gjecucion del proyecto, toda vez que se dispone de un predio destinado a su construccidn, respecto
del cual la documentacion del proyecto registra antecedentes de transferencia por parte de ENEL
COLOMBIA S.A. E.S.P. mediante Escritura Piblica No. 4360 del 9 de diciembre de 2021. El predio
presenta condiciones topograficas y geologicas adecuadas para la implantacion de la infraestructura
y permite proyectar un sistema que funcione, en lo previsto por los disefios, por gravedad,
disminuyendo la necesidad de bombeo y, consecuentemente, los costos de operacion y
mantenimiento.

La necesidad de ejecutar el proyecto cuenta, ademds, con antecedentes técnicos, ambientales,
administrativos y financieros que evidencian que se trata de una iniciativa previamente identificada
y estructurada. En este sentido, mediante Auto No. 3521 del 27 de agosto de 2015, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA adopté actuaciones relacionadas con la infraestructura
de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Rio Loro, y posteriormente, mediante Auto
No. 02281 del 30 de abril de 2019, se inicié el seguimiento de las actividades relacionadas con el
proyecto de construccion del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
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Posteriormente, el 16 de diciembre de 2024, se suscribi6 el Convenio Interadministrativo No. 450 de
2024, entre la Corporacion Auténoma Regional del Alto Magdalena — CAM y el Municipio de
Gigante, cuyo objeto se relaciond con la ejecucion de esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para desarrollar el proyecto de construccion del sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales para el Centro Poblado Rio Loro.

En desarrollo de la estructuracion del proyecto y con el proposito de garantizar los recursos
requeridos para su ejecucion integral, durante la vigencia 2025 se consolidé un esquema de
cooperacién que vinculé al Municipio de Gigante, ENEL COLOMBIA S.A. ES.P. y
EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. por lo que se suscribi6 el Convenio de Cooperacién No. 014 de 2025.

Asi, la presente contratacion constituye la materializacion de un proyecto que ha venido siendo objeto
de planificacién y gestién institucional desde afios anteriores y que ha evolucionado mediante
diferentes actuaciones ambientales, técnicas, administrativas y financieras hasta contar con las
condiciones necesarias para su ejecucion. La trazabilidad descrita demuestra que la solucion
propuesta responde a una problematica real y previamente identificada y que existe una articulacion
institucional y financiera orientada a superar las actuales deficiencias del sistema de saneamiento del

Centro Poblado Rio Loro.

En este contexto, EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. requiere adelantar la contratacion para ejecutar de
manera integral las obras de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, garantizando la
articulacion entre la red de recoleccion y la infraestructura de tratamiento, La construccion de la linea
de alcantarillado faltante permitira incorporar al sistema los sectores que actualmente no cuentan con
una conduccion adecuada, mientras que la PTAR permitira tratar las aguas residuales recolectadas,
evitando que estas contintien siendo descargadas sin tratamiento.

La ejecucion del proyecto permitird, por tanto, recolectar y conducir el 100 % de las aguas residuales
domésticas generadas en el Centro Poblado Rio Loro, realizar su tratamiento y disponer de una
infraestructura con horizonte de disefio hasta el afio 2045, contribuyendo a mejorar las condiciones
sanitarias y ambientales de la comunidad, reducir la proliferacion de vectores y los malos olores,
solucionar las deficiencias de la infraestructura existente y garantizar condiciones adecuadas para la
prestacion del servicio plblico de alcantarillado.

En consecuencia, la necesidad que sustenta la presente contratacion es actual, concreta, verificable y
de caracter integral, pues deriva de la inexistencia de un sistema adecuado de tratamiento, de las
deficiencias de la infraestructura de alcantarillado existente y de la necesidad de garantizar la
recoleccion, conduccion y tratamiento de la totalidad de las aguas residuales del Centro Poblado Rio
Loro. La contratacion resulta necesaria para materializar los recursos y compromisos institucionales
previamente establecidos y permitir la ejecucion de una solucién definitiva y sostenible de
saneamiento bésico para la poblacién beneficiaria. '

En igual sentido se precisa que el objeto a contratar se encuentra dentro del PAA vigencia 2026.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, SUS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.

2.1. OBJETO

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO POBLADO RIOLORO?”.

2.2.  ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS, CARACTERISTICAS DEL
SERVICIO A CONTRATAR.

2.2.1. CLASIFICACION UNSPSC

Teniendo en cuenta que la codificacién de las naciones unidas es un mecanismo para establecer un
lenguaje comin entre los participes del Sistema de Compra Publica; los codigos deben ser del objeto
a contratar, respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia.

Los servicios se encuentran codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como indica

a continuacion:

Tabla 1 — Clasificacion UNSPSC

Gerencia de proyectos 80101600

Servicios de acueducto y alcantarillado 83101500

2.2.2. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

Las especificaciones y condiciones técnicas que el contratista deberd cumplir para el cumplimiento
del objeto, ademas de las necesidades de naturaleza administrativa que la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P requiera para su normal
funcionamiento, son como se describen a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
1.1. | PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS,

1.1.1. | COMISION TOPOGRAFICA PARA CONTROL DE NIVELES ML —
PERMANENTES Y PLANOS RECORD. e
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN MATERIAL TIPO

(12 GEOMEMBRANA HDPE CAL 20 DE 4,8 METROS DE ANCHO PARA ki

| IMPERMEABILIZACION DE CANAL ARTIFICIAL ENTRE LOS PUNTOS 634.08
P12Y P6
1.2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS
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121,

EXCAVACION MANUAL ENTRE LOS PUNTOS P12 Y P6
(IMPERMEABILIZACION DE CANAL EXISTENTE).

M3

169.09

1.2.2,

EXCAVACION MANUAL A TODO FACTOR,

M3

583.20

1.2.3.

EXCAVACION MECANICA A TODO FACTOR H=0-2 METROS DE
PROFUNDIDAD.

M3

3,456.21

1.2.4.

EXCAVACION MECANICA A TODO FACTOR H=2-4 METROS DE
PROFUNDIDAD.

M3

1,817.21

1.2.5.

EXCAVACION MECANICA TODO FACTOR H MAYOR A 4 METROS DE
PROFUNDIDAD,

M3

905.54

1.2.6.

MATERIAL SOPORTE EN INSTALACION DE TUBERIA. CAMA DE
ARENA DE BASE 0.10 METROS Y 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.

M3

914.12

1.2.7.

RELLENO EN RECEBO COMUN PROVENIENTE DE MATERIAL DE
PRESTAMO, COMPACTADO MECANICAMENTE.

M3

876.47

1.2.8.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
EXCAVACION, COMPACTADO MECANICAMENTE.

M3

4,911.93

1.2.9.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE BOTADERO, HERRAMIENTA
MENOR, TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD,

M3-KM

12,946.78

1.3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1.3.1,

POZOS Y CAJILLAS

1.3.1.1.

CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS
28 DIAS, ESPESOR DE 0,20 M, INCLUYE: FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO, DESENCOFRADO, CANUELAS PULIDAS EN
CONCRETO PURO, ESCALONES EN HIERRO DE 3/4" SEPARADOS CADA
0,40 M. LLEVARA CONO DE REDUCCION, DIAMETRO INTERNO DE 1,20
M. Y ESPESOR 0,20 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO TAPA HD
CLASE D400, MANO DE OBRA, CURADO, DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y

CANUELA. POZO DE INSPECCION 0- 2.0 METROS DE ALTURA.

UND

20.00
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CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS
28 DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE: FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO, DESENCOFRADO, CANUELAS PULIDAS EN
CONCRETO PURO, ESCALONES EN HIERRO DE 3/4" SEPARADOS CADA
0,40 M. LLEVARA CONO DE REDUCCION, DIAMETRO INTERNO DE 1,20
M. Y ESPESOR 0,20 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO BASE Y
TAPA HD CLASE D400, MANO DE OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO TOTAL 1,60 M.
INCLUYE: BASE Y CANUELA. pOZO DE INSPECCION DE 0 A 3.00
METROS DE ALTURA, DESDE LA COTA BATEA.
CONSTRUCCION DE POZO DE [NSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS
18 DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE: FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO, DESENCOFRADO, CANUELAS PULIDAS EN
CONCRETO PURO, ESCALONES EN HIERRO DE 3/4" SEPARADOS CADA
0,40 M. LLEVARA CONO DE REDUCCION, DIAMETRO INTERNO DE 1,20
M. Y ESPESOR 0,20 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO BASE Y
TAPA HD CLASE D400, MANO DE OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA: DIAMETRO TOTAL 1,60 M.
INCLUYE: BASE Y CANUELA. POZO DE INSPECCION DE 0 A 4.00
METROS DE ALTURA, DESDE LA COTA BATEA.
CONSTRUCCION DE POZO DE NSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS
28 DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE: FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO, DESENCOFRADO, CANUELAS PULIDAS EN
CONCRETO PURO, ESCALONES EN HIERRO DE 3/4" SEPARADOS CADA
0,40 M. LLEVARA CONO DE REDUCCION, DIAMETRO INTERNO DE 1,20
M. Y ESPESOR 0,20 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO BASE Y
TAPA HD CLASE D400, MANO DE OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO TOTAL 1,60 M.
[NCLUYE: BASE Y CANUELA. POZO DE INSPECCION DE 0 A 5.00
METROS DE ALTURA, DESDE LA COTA BATEA.
CONSTRUCCION DE POZO DE TNSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS
28 DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE: FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO, DESENCOFRADO, CANUELAS PULIDAS EN
CONCRETO PURO, ESCALONES EN HIERRO DE 3/4" SEPARADOS CADA
0,40 M. LLEVARA CONO DE REDUCCION, DIAMETRO INTERNO DE 1,20
M. Y ESPESOR 0,20 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO BASE Y
TAPA HD CLASE D400, MANO DE OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA: DIAMETRO TOTAL 1,60 M.
INCLUYE: BASE Y CANUELA. pOZO DE INSPECCION DE 0 A 6.00
METROS DE ALTURA, DESDE LA COTA BATEA.
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1.3.1.6.

CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS
28 DIAS, ESPESOR DE 0,20 M, INCLUYE: FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO, DESENCOFRADO, CANUELAS PULIDAS EN
CONCRETO PURO, ESCALONES EN HIERRO DE 3/4" SEPARADOS CADA
0,40 M. LLEVARA CONO DE REDUCCION, DIAMETRO INTERNO DE 1,20
M. Y ESPESOR 0,20 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO BASE Y
TAPA HD CLASE D400, MANO DE OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO TOTAL 1,60 M.
INCLUYE: BASE Y CANUELA. POZO DE INSPECCION DE 0 A 7.00
METROS DE ALTURA, DESDE LA COTA BATEA.

UND 4.00

133:1:7:

CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS
28 DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE: FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO, DESENCOFRADO, CANUELAS PULIDAS EN
CONCRETO PURO, ESCALONES EN HIERRO DE 3/4" SEPARADOS CADA
0,40 M. LLEVARA CONO DE REDUCCION, DIAMETRO INTERNO DE 1,20
M. Y ESPESOR 0,20 M., SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO BASE Y
TAPA HD CLASE D400, MANO DE OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO TOTAL 1,60 M.
INCLUYE: BASE Y CANUELA, POZO DE INSPECCION DE 0 A 8.00
METROS DE ALTURA, DESDE LA COTA BATEA.,

UND 1.00

1.3.2

VIADUCTO EN CERCHA METALICA Y ENCOFRADOS

1.3:2.1

EXCAVACION MANUAL A TODO FACTOR.

e 3.72

1.3.2.2

CONCRETO DE FC=140 KG/CM2, PARA SOLADOS DE LIMPIEZA,
INCLUYE MEZCLA, VACIADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

b3 0.55

1.3.2.3

CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI. INCL.
FORMALETA.

i 1.18

1.3.2.4

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO A LA VISTA.

i 0.48

1.3.2.5.

ESTRUCTURA METALICA PARA CERCHAS DE VIADUCTO,
CONTENCION DE TUBER{A.

i 105.65

1.3.2,6.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA COLUMNA DE
CERCHA, INCLUYE (PLATINA DE 3/8" DOBLE DE 0.40X0.40 METROS,
PERNOS EN VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 0,60 METROS, CON
TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD)

- 2.00
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ENCOFRADO A TODO COSTO EN CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
DE 1/2" PARA VARILLA PRINCIPAL Y FLEJES DE 3/8" SEPARADOS
CADA 0.20 M. DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO, SECCION DE 0.60 X 0.50
M., PARA PROTECCION DE TUBERIAS, PARA TUBERIA PVC
SANITARIA SELLO HERMETICO DE 200 MM - @ 8" SEGUN LOS PLANOS.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETA, VACIADO Y
TODO LO RELACIONADO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA
OBRA.

1.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

|

1.3.2.7

I

ML 350

SUMINISTRO TUBERIA DE PARED ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE UNION MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO. DIAMETRO=200 MM.
INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION.

ML 1,617.28

ﬁNSTALAClON TUBERIA DE PARED ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE UNION MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO. DIAMETRO=200 MM.

I

ML 1,617.28

I

IECLUYE-. NIVELACION DE LA ZANJA.

1.5 DOMICILIARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA DOMICILIARIA PARA
ALCANTARILLADO A TODO COSTO EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO DE DIMENSION DE 0.5 X 0.5 M. LIBRES Y
PROFUNDIDAD DE 0,80 MTS LIBRES, ESPESOR DE 0.15 M. TAPA EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO DE 3/8" SEPARADOS CADA 0.10 M.
EN AMBOS SENTIDOS, BASE DE 0.9 X 0.9 X 0.10 M. SUPERFICIE Y
CARUELA ESMALTADAS EN CONCRETO PURO ¥ MUROS CON PANETE
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE: PRODUCCION, FORMALETA,
VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. CON PANETE.

SUMINISTRO TUBERIA DE PARED ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE UNION MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO. DIAMETRO=160 MM.
INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION.
[NSTALACION TUBERIA DE PARED ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE UNION MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO. DIAMETRO=160 MM.
INCLUYE: NIVELACION DE LA ZANJA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 200X 160MM.
INCLUYE: ACCESORIOS ADECUADOS PARA SU CORRECTA CONEXION
¥ SELLO HERMETICO.

1.5.3.

4, IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
La identificacién del contrato objeto de esta seleccion es el de obra publica.
41. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
4.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones

10.

kl;

12,

Calle 2 No.

y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demés Documentos del Proceso y de
las establecidas en los documentos del proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el

Contratista se obliga a:

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 10% de la mano de
obra no calificada de la regi6n serdn mujeres.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién,

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso,

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.,

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacién relevante de indole jurfdica, comercial o financiera, de la persona jurfdica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

3 - 57 Barrio Universitario
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14. Informar a méas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que s€ tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, s¢ impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas 0 integrantes del Contratista.

15. El contratista presentaré el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles
siguientes a 1a suscripeion del contrato.

16. El contratista declara y acepta que ol disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada, En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

17. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad para la prevencion del COVID-19 que se hayan
dispuesto por el gobierno Nacional, Departamental y/o Municipal.

18. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o
perjuicio a la Empresa de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.o
a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

19. Tndemnizar y asumir todo dafio que cause 4 terceros o al personal contratado para la
ejecucion del Contrato.

20. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse
por la celebracion, ejecucion y liquidacién del Contrato.

21. Notificar a lala Empresa de Servicios Pablicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.
en caso de cesion, compra o venta de derechos econémicos, societarios, politicos o de
cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato.

22. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

23. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le cotrespondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deber4 demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

412. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga especificamente a:

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
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1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién de la obra y
hasta la entrega de la misma, el personal oftecido y requerido para la gjecucion del objeto
contractual, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo
caso, el Contratista deberd garantizar el tiempo de dedicacién de los profesionales o técnicos
requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Interventor sobre los
aspectos técnicos relacionados con la ejecucién del Contrato,

3. Obtener la aprobacién del Interventor con antelacién al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios también cumplan con sus obli gaciones laborales.

3. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — [CBF
y las cajas de Compensacion Fami liar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la
ejecucion de la obra, y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios
también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas. ‘

6. Responder por cualquier tipo de reclamacién, Judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra la Empresa de Servicios Pablicos de
Gigante - EMPUGIGANTE S.A., E.S.P., por causa o con ocasién del contrato.

7. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra
que sean necesarios de conformidad con el artfculo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MATERIALES DI CONSTRUCCION:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés
elementos necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
sefialado en la programacién detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del
objeto del contralo. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucién de los trabajos y
que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados, en caso de estar desacuerdo con la decision de éste, la Unidad de
Infraestructura revisaré la situacion, y la respuesta sera acabada por el Contratista.
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4. Realizar, por su cuentay riesgo, todos los ensayos de laboratorio y 1as demés pruebas que s€
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que s¢ requieran.

5. La seguridad de {a maquinaria y materiales que emplee para 1a gjecucion de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hartos, pérdidas y danos; por lo mismo no podrd hacer reclamaciones a 12
Empresa de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CONLA EJECUCION DE LA OBRA:

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en 1os documentos del
proceso contractual.

7. Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra
cualquier dafio © deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo
debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios,
las estructuras € instalaciones y redes de servicio superficiales Y subterraneas existentes dentro
del 4rea de Trabajo 0 adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio
que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras O instalaciones,

3, Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el
cambio de procedimientos 0 equipos de construccion y la imposicion de medidas que este
considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia
de la obra y planes de manejo trafico.

5, Cumplir coma normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
establecida en ese tipo de obras por las entidades competentes

6. Garantizar que sus subcontratistas ¥ proveedores de materiales y proveedores de materiales y
servicios cuentan con todas las licencias Y permisos exigidos segin |a normatividad vigente, para
lo cual el Contratista entregard a la Empresa de Servicios Publicos de Gigante -
EMPUGIGANTE 5.A. E.S.P.,, antes de 1a suscripcion del acta de inicio, copia de ellos, si aplica.
Esta documentacion deberé ser actualizada cuando {o requiera la Unidad de Infraestructura.

7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del Contrato.

8. Resolver dentro de {os cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados
con la ejecucion del Contrato que le formule el Interventor, |a Empresa de Servicios Publicos de
Gigante - EMPUGIGANTE S.A. ES.P,ola comunidad.

9, Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los anélisis de laboratorio antes de
iniciar las obras y en el transcurso de gjecucion de las mismas.

10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
requeridos para gjecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la la Empresa de
Qervicios Plblicos de Gigante - EMPUGIGANTE g A. E.S.P.,, tales como cruce o cierre
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temporal de vias, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier

intervencién del espacio publico, entre otros.

Adelantar las gestiones pertinentes para para la obtencion de todas las Licencias o Permisos

requeridos para la ejecucién de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las dreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

13. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las 4reas de

intervencién donde se ejecute la obra,

Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deteriorar como consecuencia de |a

ejecucion de las obras contratadas.

15. Ejecutar las reparaciones necesarias a las dreas intervenidas como consecuencia de los defectos

de estabilidad, y a las 4reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la

garantia de estabilidad de la obra,

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o la

Empresa de Servicios Pablicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P, toda obra ejecutada

que resulte defectuosa segin el anélisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad

exigidas en los documentos del proceso contractual.

17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en

relacion con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en

las actividades de obra, manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, asi como la
dotacion de calzado y vestido de labor ¥, documento de identificacién para todo el personal
utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

Cefiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso

contractual,

19. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas,
sometera las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisién
del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetard a las especificaciones pactadas.
En caso de aprobarlos se proceders a realizar los ajustes técnicos, lo cual constard en acta.

20. Ubicar la sefializacién preventiva necesaria para la circulacién en condiciones de seguridad de
los personales de obra, vecinos y terceros,

11

14

16

18

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la Empresa de Servicios
Pablicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., el Interventor o de los organismos de
control,

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacién requerida para
los pagos parciales, segtin aplique, aprobado por el Interventor.

3. Llevar una bitdcora de obra, donde se deberan consi gnar todos los acontecimientos ocurridos ¥
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de
manera que se logre la comprension de la ejecucion de la obra.
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4. Desdeel diaquese inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotarén diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, as{ como las observaciones 0
sugerencias que haga el Interventor donde se dejara constancia de todos los pormenores queé
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado
y relacion del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion diaria debera llevar
la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de
mantener al dia este diario serd el residente de obra.

5. Flaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra’y ¢l acta de liquidacion.

42. OBLIGACIONES DE, LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
a etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del

contrato.
4, Pagarla remuneracion por 1a gjecucion de |a obra en los términos pactados en la
Cl4usula correspondiente.

43. PLAZODE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de gjecucion del contrato sera de diez (10) meses, contados a pattir de la suscripeion del
acta de inicio respectiva. Las suspensiones y/o prorrogas que requiera el desarrollo del contrato
deberan solicitarse por escrito al Supervisor del contrato con las justificaciones que tengan lugary
serd &l mismo quien definiré si se procedo 0 no con dichas solicitudes para 1o cual se adelantaran
las actualizaciones a las garantias como corresponde. El contrato mantendré vigencia por el plazo
de ejecucion y cuatro (04) meses mas para efectos de liquidacion.

44. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El Presupuesto Oficial para el presente proceso contractual es la suma de TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DISCISEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.299.716.855) ¥ todos los gastos
directos e indirectos en que deba incurrir el contratista. Suma que asumiré la entidad con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la EMPRESA.

El presupuesto de la obra es como S€ detalla a continuacion:

VALOR
UNITARIO

DESCRIPCION VALOR TOTAL
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1.1. | PRELIMINARES
LOCALIZACION Y  REPLANTEO.
1.1, | INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, $ §
| COMISION  TOPOGRAFICA PARA| ML
1. CONTROL B NIVELES 2.022,28 4,928,00 9.965.796,00
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMINA EN  MATERIAL TIPO
|1 | GEOMEMBRANA HDPE CAL 20 DE 4,8 $ §
"|METROS DE  ANCHO  PARA| M2
g, IMPERMEABILIZACION DE CANAL 634,08 36.054,00 22.861.120,00
ARTIFICIAL ENTRE LOS PUNTOS P12
Y P6
1.2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL ENTRE LOS
1.2. [ PUNTOS P12 Y P6 M $ $
I. | IMPERMEABILIZACION DE CANAL 169,09 59.471,00 10.055.951,00
EXISTENTE).
1.2. |[EXCAVACION MANUAL A TODO - $ $
2. | FACTOR, 583,20 40.950,00 23.882.040,00
£3 EXCAVACION MECANICA A TODO g 5
| FACTOR H=0-2 METROS DE| M3
3. PROFUNDIDAD. 3.456,21 20.439,00 70.641.476,00
) EXCAVACION MECANICA A TODO $ $
“* | FACTOR H=2-4 METROS DE| M3
4, PROFUNDIDAD. 1.817,21 19.776,00 35,937.145,00
(5 EXCAVACION MECANICA TODO $ §
- | FACTOR H MAYOR A 4 METROS DE| M3
5, PROPENBIDAT. 905,54 20.580,00 18.636.013,00
MATERIAL SOPORTE EN
{9 | INSTALACION DE TUBERIA. CAMA g $
. | DE ARENA DE BASE 0.10 METROS Y| M3
6. 0.15 METROS POR ENCIMA DE LA 914,12 222.837,00 203.,699.758,00
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.
RELLENO EN RECEBO COMUN
1.2. | PROVENIENTE DE MATERIAL DE e ) $
7. | PRESTAMO, COMPACTADO 876,47 256.259,00 224.603.326,00
MECANICAMENTE.
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RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO PROVENIENTE DE $
EXCAVACION, COMPACTADO 4.911,93 25.416,00
MECANICAMENTE.

$
124.841.613,00

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR, | s enp $ $
TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y 12.946,78 4,442,00 57.509.597,00
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION ~ DE LA

ACTIVIDAD.

1.2

1.3 l ESTRUCTURAS EN CONCRETO

]is' , POZOS Y CAJILLAS

CONSTRUCCION DE  POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE /4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
[NTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO TAPA HD CLASE D400, MANO DE
OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION 0-
2.0 METROS DE ALTURA.

$ $
20,00 4,750.950,00 95.019.000,00

1.3.
1.1

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447-32033?3484 Pagina 16 147
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—

1.3
1.2,

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:

FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS

PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M., Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE  OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 3.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

5,00

$
5.378.233,00

3
26.891.165,00

1.3,
1.3.

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DiAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:

FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS

PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE  OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EIECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA, POZO DE INSPECCION DE
0 A 4.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

4,00

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484

Correo electronico : contactenos@empugigante.qov.co

http:/iwww.empugigante.gov.co/
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$
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CONSTRUCCION ~ DE  POZO DE’
INSPECCION A TODO COSTO, EN

CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DiAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:

ESTUDIOS PREVIOS
LICITACION DE OBRA PUBLICA

FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS

PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4°
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
1.3, | coNO DE REDUCCION, DIAMETRO $ $
{.4. | INTERNO DE 1,20 M. ¥ ESPESOR 0,20 4,00 6.850.976,00 27.403.904,00
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE  OBRA,  CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 5.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

CONSTRUCCION DE  POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
[NTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE OBRA,  CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 6,00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

$
23,272.098.,00

$
7.757.366,00

1.3.
1.5.

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario

Tel:§60818325447- 3208373484 pagina 18] 147
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1.3.
1.6.

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M, INCLUYE:

FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS

PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJIECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 7.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

4,00

$
10.607.482,00

$
42.429.928,00

1.3.
1.7.

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:

FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS

PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 8.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484

Correo electronico ; contactenos@empugigante.qov.co
http:/fwww.empugigante.gov.co/
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$
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VIADUCTO EN CERCHA METALICA Y ENCOFRADOS

EXCAVACION MANUAL A TODO
FACTOR,

M3

3,72

3
40.950,00

$
152,334,00

1.3.
2.2

CONCRETO DE FC=140 KG/CM2,
PARA SOLADOS DE LIMPIEZA,

INCLUYE MEZCLA, VACIADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

M3

0,55

$
871.438,00

3
479.291,00

1.3.
2.3

CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN
CONCRETO DE 3.000 PSI. INCL.
FORMALETA.

M3

1,18

3
940.945,00

$
1.110.315,00

1.3.
24

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000
PSI. CONCRETOQ A LA VISTA.

M3

0,48

$
1.100.062,00

$
528.030,00

1.3.
2.5.

ESTRUCTURA METALICA PARA
CERCHAS DE VIADUCTO,
CONTENCION DE TUBERIA.

KG

105,65

3
35.328,00

$
3.732.403,00

1.3.
2.6.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ANCLAJE PARA COLUMNA DE
CERCHA, INCLUYE ( PLATINA DE 3/8"
DOBLE DE 0.40X0.40 METROS,
PERNOS EN VARILLA ROSCADA DE
1/2" DE 0.60 METROS, CON TUERCA Y
ARANDELA DE SEGURIDAD )

2,00

$
669.553,00

$
1.339.106,00

1.3.
27

ENCOFRADO A TODO COSTO EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
DE 1/2" PARA VARILLA PRINCIPAL Y
FLEJES DE 3/8" SEPARADOS CADA
0.20 M. DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO, SECCION DE
0.60 X 0.50 M., PARA PROTECCION
DE TUBERIAS, PARA TUBERIA PVC
SANITARIA SELLO HERMETICO DE
200 MM - @ 8" SEGUN LOS PLANOS.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, FORMALETA, VACIADO Y
TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

ML

3,50

3
545.491,00

$
1.909.219,00

1,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

Calle 2 No, 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484
Correo electrénico : contactenos@empugigante.qov.co

http:/lwww.empugigante.gov.co/
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SUMINISTRO TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA g
ESPIGO CON HIDROSELLO DE| ML

CAUCHO. DIAMETRO=200 MM, Ioltgs HEE
INCLUYE: SUMINISTRO Y
TRANSPORTE AL  SITIO  DE
INSTALACION.

$
123.704.130,00

INSTALACION TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA - $
ESPIGO CON HIDROSELLO DE 1.617,28 17.047,00
CAUCHO. DIAMETRO=200 MM.
INCLUYE: NIVELACION DE LA

ZANJA.

$
27.569.772,00

1.5

DOMICILIARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CAJILLA  DOMICILIARIA  PARA
ALCANTARILLADO A TODO COSTO
EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO DE DIMENSION
DE 05 X 05 M. LIBRES Y
PROFUNDIDAD DE 0,80 MTS LIBRES,
ESPESOR DE 0.5 M. TAPA EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
DE 3/8" SEPARADOS CADA 0.10 M. EN $
AMBOS SENTIDOS, BASE DE 0.9 X 0.9 45,00 801.529,00
X 0.10 M. SUPERFICIE Y CANUELA
ESMALTADAS EN CONCRETO PURO Y
MUROS CON PANETE
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA,
VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIECUCION DE LA OBRA. CON
PANETE.

$
36.068.805,00

SUMINISTRO TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA g
ESPIGO CON HIDROSELLO DE| ML

CAUCHO. DIAMETRO=160 MM. A0 34,008,00
INCLUYE: SUMINISTRO Y
TRANSPORTE AL  SITIO DE
INSTALACION.

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484
Correo electronico ; contactenos@empugigante.gov.co
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INSTALACION TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
1.5. |UNION  MECANICO, CAMPANA ML, $ $
3. |ESPIGO CON HIDROSELLO DE 405,00 10.383,00 4.205.115,00
CAUCHO, DIAMETRO=160 MM.
INCLUYE: NIVELACION DE LA
ZANJA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT
{5 |SILLA YEE 200X160MM. INCLUYE: s 5
" | ACCESORIOS ADECUADOS PARA SU| UND
4, CORREETE CORESION Y SELLO 45,00 275.035,00 12.376.575,00
HERMETICO.
. . S
CAPITULO 1: SUB-TOTAL - OBRA CIVIL {.144.027.250,00
h)
PITULO 1: SUB- -
CA UB-TOTAL - SUMINISTROS 145.577.370,00
] $
COSTO DIRECTO TOTAL ALCANTARILLADO 1.289.604.620,00
CAPITULO 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES (PTAR)
2.1. | PRELIMINARES
51 LOCALIZACION Y  REPLANTEO., 5 s
" | INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y| M2
1. COMISIBN TOFC . 91,81 6.092,00 559.307,00
LOCALIZACION Y  REPLANTEO.
51 |INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, § §
| COMISION  TOPOGRAFICA  PARA| ML
2 COTNTRCIL e NIVELES 57,47 4,928.,00 283.212,00
PERMANENTES Y PLANOS RECORD,
2,2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
- EXCAVACION MECANICA A TODO g §
“* | FACTOR H=0-2 METROS DE| M3
I e —y 196,00 20.439,00 4.006.044,00
33 EXCAVACION MECANICA A TODO $ §
“ | FACTOR H=2-4 METROS DE| M3
2 PROFTRISIAT: 203,60 19.776,00 4,026.394,00
2.2, EXCAVACION MANUAL A TODO - $ $
3. FACTOR, 94,37 40.950,00 3.864.452,00
2.2. | SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA il 3 $
4, | PVC DE 4", 64,77 40.225,00 2.605.373,00
Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484 Pagina 22|147
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2.2

INSTALACION DE TUBERIA $
SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ML
ACCESORIOS. 64,77 20.769,00

$
1.345.208,00

SUMINISTRO TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA $
ESPIGO CON HIDROSELLO DE| ML

CAUCHO. DIAMETRO=200 MM. 3l 048300
INCLUYE: SUMINISTRO Y
TRANSPORTE AL  SITIO  DE
INSTALACION,

$
2.408.639,00

INSTALACION TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA - $
ESPIGO CON HIDROSELLO DE 31,49 17.047,00
CAUCHO.  DIAMETRO=200 MM.
INCLUYE: NIVELACION DE LA

ZANJA.

$
536.810,00

MATERIAL SOPORTE EN
INSTALACION DE TUBERIA. CAMA $
DE ARENA DE BASE 0.10 METROS Y M3

0.15 METROS POR ENCIMA DE LA Bl PRARATIN
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.

$
2.939.220,00

RELLENO EN RECEBO COMUN
PROVENIENTE DE MATERIAL DE M3 $
PRESTAMO, COMPACTADO 119,06 256.259,00

MECANICAMENTE.

$
30.510.197,00

22,

10

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR, | . $
TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y 1.134,70 4.442,00
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD,

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
CAJILLA  DOMICILIARIA  PARA
ALCANTARILLADO A TODO COSTO
EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO DE DIMENSION
DE 05 X 05 M. LIBRES Y
PROFUNDIDAD DE 0,80 MTS LIBRES,
ESPESOR DE 0.15 M. TAPA EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
2.2, | DE 3/8" SEPARADOS CADA 0.10 M. EN
11 | AMBOS SENTIDOS, BASE DE 0.9 X 0.9
X 0.10 M. SUPERFICIE Y CANUELA
ESMALTADAS EN CONCRETO PURO Y
MUROS CON PANETE
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA,
VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA. CON
PANETE.

2,00

$
801.529.00

$
1.603.058,00

2.2, | SUMINISTRO DE VALVULA BOLA
12 | PYC UNION ROSCADA DE 4"

UND

2,00

3
264.503,00

$
529.006,00

2.2, |INSTALACION DE VALVULA BOLA
13 | PVCDE 4".

2,00

$
24,383,00

$
48.766,00

2.3 | PTAR

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES - ACUARAP -
3LPS.

2.3.

UND

1,00

$
516.882.997,00

$
516.882.997,00

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
2.3. | IMPERMEABILIZADO PARA
2 |ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y
SEMIENTERRADAS,

M3

30,16

$
1.292.568,81

$
38.983.875,00

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
IMPERMEABILIZADO PARA
ESTRUCTURAS EN ELEVACION.

M3

1,84

8
1.397.996,00

$
2.572.313,00

ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY= 420 MPA-60000 PS1, CORRUGADO.
INCLUYE  TRANSPORTE CON
DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO,
ALAMBRE DE AMARRE,
CERTIFICADOS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.

KG

1.628,31

$
10.180,00

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(808) 8325447 - 3208373484
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SUMINISTRO COMPUERTA DE
2.3. | TABLERO EN LAMINA ACERO UND 3 $
5 | INOX.CAL 18.VER PLANO. INCLUYE 5,00 344.631,00 1.723.155,00
INSTALACION GUIAS Y SELLO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
e REJAS (GRUESA,FINA Y ATRAPA § §
" | FIBRA) COMO SE MUESTRA EN EL| UND
8 |'op.an0 INCLUYE GUIAS BN U R 3,00 441.668,00 1.325.004,00
1X12"
23.| SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA | $ $
7 | PVCDE 4", 3,30 40.225,00 132.743,00
53 | INSTALACION DE TUBERIA g 5
" | SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE| ML
8 | e, 3,30 20.769,00 68.538,00
23. | TAPAS EN ALUMINIO ALFAIOR DE| . $ $
9 |2,5MM SOBRE ANGULO DE 1"*3/16" 8,05 471.330,00 3.794.207,00
$
CAPITULO 2 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL S8 4000
$
CAPPITULO 2SUB-TOTAL - SUMINISTROS 5.675.761,00
$
PLANTA DE TRATAMIENTO TOTAL COSTOS DIRECTOS 642.365.051,00
3 | DISIPADOR
CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
3ty IMPERMEABILIZADO PARA M3 $ $
*" | ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y 2,53 1.292.568,81 3.270.199,00
SEMIENTERRADAS.
CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ §
3,2 | IMPERMEABILIZADO PARA| M3
i 0.88 1.397.996,00 1.230.236,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY=420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, 5 $
3,3 | ALAMBRE DE AMARRE,| KG
e T 137,94 10.180,00 1.404.229,00
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.
- $
SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 5.904.664.00
$

SUB-TOTAL - SUMINISTROS
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$
CAPITULO 3 TOTAL COSTOS DIRECTOS 5.904.664,00
4 | CASETA DE OPERACION
4,1 | PRELIMINARES
] LOCALIZACION Y  REPLANTEO. g g
©" | INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y M2
1. ? : ;
COMISION TOPOGRAFICA. 95,30 GAEH0 s
4.1. | EXCAVACION MANUAL A TODO Ao $ $
2. | FACTOR. 16,39 40.950,00 671.171,00
RELLENO EN RECEBO COMUN
4,1, | PROVENIENTE DE MATERIAL DE s $ $
3. | PRESTAMO, COMPACTADO 9,30 256.259,00 2.383.209,00
MECANICAMENTE.
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
4.1. | BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR, | /o 3 $
4. | TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y 114,74 4.442,00 509.675,00
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD.
4.2. | CIMENTACION
CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA
4.2. | Y/0O RELLENOS FLUIDOS - 1700 PSI 3 $ $
1. | (140KG/CM2) - ESPESOR=0.05 0.44 871.438,00 383.433,00
METROS.
- CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN § §
| CONCRETO DE 3.000 PSI. INCL.| M3
2 | el BT 3,84 940,945,00 3.613.229,00
in VIGA DE CIMENTACION  EN g §
" | CONCRETO DE 3000 PSI (FC: 210 M3
3 KG/OM2) 1,10 995.870,00 1.095.457,00
4.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.3, | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 o $ $
1 | PSI. CONCRETO A LA VISTA. 2.27 1.100.062,00 2.497.141,00
43 |VIGA DE AMARRE AEREA EN 5 $
"~ | CONCRETO DE 3000 PSl. CONCRETO A M3
% | aoviera, 2,25 1.164.439,00 2.619.988,00
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e CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, § s
=" | IMPERMEABILIZADO PARA M3
3 ESTRUCTURAS EN ELEVACION. A 1397.99600 AR LT
4.4 | MAMPOSTERIA
DINTELES. E=0.15X0.20 METROS.
PARA PUERTAS Y VENTANAS.
4.4, | INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE M. $ $
1 | Y COLOCACION DE CONCRETO DE 7,70 85.390,00 657.503,00
3000 PSI PREPARADO EN OBRA,
FORMALETA.
MURO EN LADRILLO PRENSADO
i ESTRUCTURAL TIPO REJILLA DE § §
" 10.07*0.12%0.29 METROS, ESTRIADO| M2
2 |poR  AMBAS CARASSNEGRITE 53,03 249.778,00 13.245.727,00
MORTERO DE PEGA.
i PANETE SOBRE MUROS M2 $ §
3 ; 21,45 31.093,00 666.945,00
4.5 | ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY=420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
45 DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO,
‘1' ALAMBRE DE AMARRE,| KG 1962,00 $10.180 $ 19.973.160,00
CERTIFICADOS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES,
4.6 | PISOS Y ENCHAPES
46.|[PLACA DE  CONTRAPISO EN| $ $
1 | CONCRETO DE 3.000 PSI - E=0.10 MTS 41,85 99.174,00 4,150.432,00
4.6, | ALISTADO DE PISO PARA CERAMICA i $ $
2 | EN MORTERO 1:4 E=0.05 METROS, 39,53 47.644,00 1.883.367,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
4.6, | MALLA ELECTROSOLDADA PARA - $ $
3 | PLACA DE PISO (MALLA 41,85 23.756,00 994.189,00
ELECTROSOLDADA 4.0 MM 15X15).
PISO EN TABLON GRAFILADO DE
4.6, | GREES DE 0.30X0.30 METROS. i $ $
4 | INCLUYE SUMINISTRO E 39,53 90.715,00 3.585.964,00
INSTALACION,
Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
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GUARDAESCOBA EN TABLETA DE
4.6. | GREES DE 0.10%0.30 METROS. ML $ $
5 |INCLUYE SUMINISTRO E 42,40 30.114,00 1.276.834,00
INSTALACION,
46, | ENCHAPE  PARED DE  0.25X030 s $
" | METROS. INCLUYE SUMINISTRO E| M2
6 INSTALACION, 14,40 105.651,00 1.521.374,00
4.7 | INSTALACIONES SANITARIAS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 5
""" |PUNTO SANITARIO PVC DE 2".| UND
1 INCLIVE ARCESORION: 2,00 105.898,00 211.796,00
T SUMINISTRO E INSTALACION DE . "
_"|PUNTO SANITARIO PVC DE 3".| UND
R [ ACPESORIGE. 3,00 165.109,00 495.327,00
47 |SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 5
" |PUNTO SANITARIO PVC DE 4".| UND
3 INCLUYE AGCESORIGH! 1,00 229.753,00 229.753,00
47. | SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA i $ $
4 |PVCDE4", 1,85 40.225,00 74.416,00
4.7. | SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA ML, $ $
5 |PVCDES&" 7,37 83.261,00 613.634,00
iz INSTALACION DE TUBERIA $ s
" | SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ML
6 ACCESORIGS, 1,85 20.769,00 38.423,00
ia INSTALACION DE TUBERIA . $
" | SANITARIA PVC DE 6", INCLUYE ML
P | serommmms 7,37 75.907,00 559.435,00
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE 0.50X 0.50X0.65
47 |METROS, E<0.10 METROS EN $ §
*"" | CONCRETO DE 3000 PSl, INCLUYE| UND
. TAPA DE CONCRETO CON HERRAIE, 2,00 1.014.136,00 2.028.272,00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE 1.00X 1.00X1.00
- METROS, E=0.10 METROS EN g $
" | CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE| UND
9 TAPA DE CONCRETO CON HERRAJE, 1,00 1.400.666,00 1.400.666,00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,
4.8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
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SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
48. |DE AGUA FRIA PVC-P DE /2"
1 | INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS ek e $ 74771 $.238.084,00
HASTA LA RED DE 3/4",
4.8, | SUMINISTRO TUBERIA PVC PRESION il 641,00 Fs § 3.430.632,00
2 | DE 3/4".
5 INSTALACION DE TUBERIA PVC
'3' PRESION DE  3/4". INCLUYE ML 641,00 $6.172 $3.956.252,00
ACCESORIOS,
i SUMINISTRO E INSTALACION DE
;1' LLAVE DE BOLA DE 3/4". INCLUYE| UND 1,00 $ 68.345 $ 68.345,00
ACCESORIOS.
A SUMINISTRO E INSTALACION DE
'5' LLAVE TERMINAL DE 1/2", INCLUYE| UND 1,00 $79.824 $79.824,00
ACCESORIOQS.
i SUMINISTRO E INSTALACION DE
‘6' LLAVE PARA DUCHA DE 1/2".| UND 1,00 $ 148.471 $ 148.471,00
INCLUYE ACCESORIOS.
4.9 | APARATOS SANITARIOS
COMBO LAVAMANOS + SANITARIO -
GRIFERIA, LINEA BLANCA
ECONOMICA. INCLUYE SUMINISTRO,
4.9, | TRANSPORTE E  INSTALACION, (N $ $
1 | GRIFERIA, ABASTO Y TODOS LOS 1,00 815.737,00 815.737,00
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.,
LAVAPLATOS EN ACERO INXIDABLE
LINEA ECONOMICA DE EMPOTRAR.
49. [INCLUYE GRIFERIA, ABASTO Y| . $ $
2 | TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS 1,00 561.167,00 561.167,00
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
" SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO 5 §
| LLAVE DUCHA. INCLUYE SISTEMA| UND
3 SR REGATRRA. 1,00 152.058,00 152.058,00
4.9, | SUMINISTRO E INSTALACION DE UND $ $
4 | JUEGO DE INCRUSTACIONES, 1,00 87.821,00 87.821,00
REJILLA DE PISO DE DIAMETRO 3".
49, |DE  PERFORACION  CIRCULAR. SR $ $
5 |INCLUYE SUMINISTRO E 3,00 87.156,00 261.468,00
INSTALACION.,
4,10 | CARPINTERIA METALICA
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SUMINISTRO E INSTALACION
PUERTA METALICA C.R CAL. 18 TIPO
4.10 | ALUMINIO. INCLUYE MARCO,

.1 | PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA
ELECTROSTATICA Y ELEMENTO DE
FIJACION.

M2 6,80 $758.821 $5.159.983,00

SUMINISTRO E INSTALACION
VENTANA Y LUCETA METALICA C.R
4,10 [ CAL. 18 TIPO ALUMINIO. INCLUYE
2 | MARCO, PINTURA ANTICORROSIVA,
PINTURA ELECTROSTATICA ¥
VIDRIOS.

M2 3,70 $ 707.486 $2.617.698,00

PORTON EN MALLA ESLABONADA
4.10 | SOLDADA, CON MARCO EN TUBERIA
3 [|GALVANIZADA DE 2", HOJA DE
2.00X2.0 METROS, DOS CUERPOS.

M2 6,00 $1.379.343 $8.276.058,00

CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA DE 277 MM DE
2.25"X2.25" PULGADAS Y TUBERIA
GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO
DE 2" (L=3,00 M) CADA 2,50 M , CON
MARCO EN ANGULO DE [ 1/2"X1/4"
(1,40X2,30) ESPACIADA 10 CMS DEL
TUBO, SOBRE MURO EN LADRILLO
PRENSADO A LA VISTA DE H=0,60 M,
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ML 207,70 $982.252 $204.013.740,00
CONFINAMIENTO (VIGUETA
0,15X0,12° Y COLUMNETA DE 0,15X0,13
M), ANGULO SUPERIOR DE 1"X1/8", 3
HILOS DE ALAMBRE DE PUAS Y
PLATINAS. CIMENTACION EN
CONCRETO CICLOPEQ DE 0,30X0,40.
INCLUYE TODO FACTOR CON
RESPECTO A LA DIFERENCIA DE
ALTURAS PRESENTES.

4.10

$

I - - I
CAPITULO 4 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 297.975.001,00

$

CAPIITULO 4 SUB-TOTAL - SUMINISTROS 4.118.682,00

8

APITUL SDIRECTOS
CAPITULO 4 TOTALCOSTO 302.093.683,00

5,00 | LECHOS DE SECADO

5,1 | PRELIMINARES

51 LOCALIZACION Y  REPLANTEQ. 5 "
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y M?2 56,52 6.092,00 344.320,00

COMISION TOPOGRATICA.
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5.1.

EXCAVACION MECANICA A TODO
FACTOR H=0-2 METROS DE
PROFUNDIDAD,

M3

101,74

$
20.439,00

$
2.079.464,00

5.1

RELLENO EN RECEBO COMUN
PROVENIENTE DE MATERIAL DE
PRESTAMO, COMPACTADO
MECANICAMENTE.

M3

8,82

3
256.259,00

8
2.260.204,00

51

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD.

M3-KM

951,51

4.442,00

$
4.226.607,00

CIMENTACION

CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA
Y/O RELLENOS FLUIDOS - 1700 PSI
(140KG/CM2) - ESPESOR=0.05
METROS.

M3

3,02

$
871.438,00

$
2.631.743,00

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO DE FC=210 KG/CM2,
IMPERMEABILIZADO PARA
ESTRUCTURAS  ENTERRADAS Y
SEMIENTERRADAS.

M3

10,86

3
1.106.566,00

$
12.017.307,00

CONCRETO DE FC=210 KG/CM2,
IMPERMEABILIZADO PARA
ESTRUCTURAS EN ELEVACION.

M3

6,08

$
1.203.575,00

5
7.317.736,00

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000
PSI. CONCRETO A LA VISTA.

M3

0,97

$
1.100.062,00

$
1.067.060,00

CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
IMPERMEABILIZADO PARA
ESTRUCTURAS EN ELEVACION.

M3

6,50

$
994.751,03

$
6.465.882,00

ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY=420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO,
ALAMBRE DE AMARRE,
CERTIFICADOS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.

KG

2.007,00

3
10.180,00

$
20.431.260,00

5.4

ESTRUCTURA METALICA
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54 COLUMNAS EN TUBQ METALICO g g
i TIPO PERFIL C DOBLE GR50 100 X 50 X ML 32,64 78.624,00 2.566.287,00
1.5MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ANCLAIJE PARA COLUMNA, INCLUYE
5.4 ( PLATINA DE 3/8" DOBLE DE $ $
~710.25X0.25 METROS, PERNOS EN UND
2 VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 0.40 %00 222550 3.330.113.00
METROS, CON TUERCA Y ARANDELA
DE SEGURIDAD )
5.4 VIGAS Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA $ $
_" | EN TUBO METALICO TIPO PERFIL C ML
3 GR50 100 X 50 X 1.5MM 59,23 43.,043,00 2.549.437,00
5.5 | CUBIERTA
5.5. | CORREAS EN TUBO RECTANGULAR ML b $
I [76 X38 X 1.IMM 62,80 27.739,00 1.742.009,00
55 CUBIERTA EN TEJA MATER 1000 $ $
" | PREPINTADA, INCLUYE SOPORTES Y M2
2 TORNILLOS. 64,37 107.469,00 6.917.780,00
5.6 | LECHO FILTRANTE
5.6. | LECHO EN MATERIAL GRAVA M3 $ $
I | GRUESA 1"-1,5" 3,81 114.573,00 436.523,00
18, MATERIAL GRANULAR TM 1,25" M3 $ $
2 i 11,47 121,398,00 1,392.435,00
5.6. b $ $
3 MATERIAL GRANULAR TM 1,125 M3 2,05 | 128.223,00 262.857,00
5,70 | CONDUCCION LIXIVIADOS
57 EXCAVACION MECANICA A TODO § §
""" | FACTOR H=0-2 METROS DE M3
1 PROFUNDIDAD. 21,69 19.776,00 428.941,00
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE  0.50X  0.50X0.65
57 METROS, E=0.10 METROS EN 5 g
" | CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE UND
. TAPA DE CONCRETO CON HERRAIE, 140 LDk 6,00 LEi4.156,00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE 1.00X 1.00X1.00
METROS, FE=0.10 METROS EN $ §
CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE| UND

TAPA DE CONCRETO CON HERRAIJE, e e SH0ZacHH
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

5.7. | SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA Mt $ $
4 |PVCDE4", 24,14 40.225,00 971.032,00
s INSTALACION DE TUBERIA § .
""" | SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE| ML

5| serEsomtos. 24,14 20.769,00 501.364,00
57 SUMINISTRO E INSTALACION DE s 5
" | PASAMURO EN HD DE 4" SEGUN SE| UND

6 REQUIERA. 2,00 381.324,67 762.649,00

RELLENO EN MATERIAL

57. | SELECCIONADO PROVENIENTE DE NG $ $
7 | EXCAVACION, COMPACTADO 10,61 25.416,00 269.664,00

MECANICAMENTE.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
5.7. | BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR, M3-KM $ $
8 | TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y 96,59 4.442,00 429.053,00
TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD.
$
CAPITULO 5 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 87.247.497,00
. $
CAPITULO 5S8UB-TOTAL - SUMINISTROS 971.032,00
$
CAPITULO 5 TOTAL COSTOS DIRECTOS $8.218.529,00
6,00 | TRAMPA DE GRASAS
2 EXCAVACION MANUAL A TODO s $ $
** | FACTOR. 4,10 59.471,00 243.831,00
CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA
o Y/O RELLENOS FLUIDOS - 1700 PSI| $ $
| (140KG/CM2) L ESPESOR=0.05 0,12 871.438,00 104.573,00
METROS.
CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
- IMPERMEABILIZADO PARA V3 $ $
** | ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y 1,26 1.292.568,81 1.628.637,00
SEMIENTERRADAS.
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ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY=420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, g §
6,4 | ALAMBRE DE AMARRE, KG
CERTITICATES % SO0HE 08 144,68 10.180,00 1.472.842,00
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
- ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA D $ g
* | TRAMPA DE GRASAS EN PVC 2,00 46.591,50 93.183,00
SANITARIA 6"
- TAPAS EN ALUMINIO ALFAJOR DE "~ $ $
| 2,5MM SOBRE ANGULO DE 1"*3/16" 2,53 471.330,00 1.192.465,00
$
CAPITULO 6 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 473553100
CAPITULO 6 SUB-TOTAL - SUMINISTROS ¥
3
CAPITULO 6 TOTAL COSTOS DIRECTOS 4735.531,00
7,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7,1 | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
LOCALIZACION Y  REPLANTEO
i (LINEA DE MEDIA TENSION), § §
" | INCLUYE TRANSPORTE Y TODO LO| KM
! NECESARIO PARA LA CORRECTA 7 gRas00 183:383,00
EJECUCION DE LA OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA ILUMINACION,
7.1. | INCLUYE PLAFON Y BOMBILLO LED UND $ $
2 | DE 18 W, CABLE MONOPOLAR NO.12 5,00 145.923,00 729.615,00
HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC DE 1/2"
Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE
7.1, | DOBLE. INCLUYE TOMACORRIENTE UND $ $
3 | DOBLE, CABLE MONOPOLAR NO.12 5,00 151.148,00 755.740,00
HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC DE 1/2"
Y ACCESORIOS.
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SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA INTERRUPTOR
7.1. | SENCILLO. INCLUYE INTERRUPTOR UND $ $
4 | SENCILLO, CABLE MONOPOLAR 1,00 120.446,00 120.446,00
NO.12 HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC
DE 1/2" Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA INTERRUPTOR
7.1. | DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR UND $ $
5 | TRIPLE, CABLE MONOPOLAR NO.12 2,00 135.478,00 270.956,00
HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC DE 1/2"
Y ACCESORIOQS.
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE
7.1. | DOBLE GFCI. INCLUYE UND $ $
6 | TOMACORRIENTE DOBLE, CABLE 3,00 235.099,00 705.297,00
MONOPOLAR NO.12 HFFR, TUBERIA
EMT Y/O PVC DE 1/2" Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUNTO ELECTRICO PARA
7.1. | TOMACORRIENTE PATA TRABADA UND $ $
7 |220V.INCLUYE CABLE MONOPOLAR 1,00 206.369,00 206.369,00
NO.I12 AWG HFFR, TUBERIA EMT Y/O
PVCDE 1/2" Y ACCESORIOS,
71 SUMINISTRO E INSTALACION g $
" | TABLERO BIFASICO CON PUERTA DE UND
8 12 CIRCUITOS. [,00 561.309,00 561.309,00
71 SUMINISTRO E INSTALACION g $
" | BREAKER ENCHUFABLE O UND
9 ATORNILLABLE 1X20 A. 4,00 38.997,00 155.988,00
7.1. | SUMINISTRO E INSTALACION UND $ $
10 | BREAKER ENCHUFABLE 2X20A 2,00 109.657,00 219.314,00
71 SUMINISTRO E INSTALACION DE $ $
" | TEMPLETE SENCILLO. INCLUYE UND
11 EXCAVACION PARA VIGUETA. 4,00 564.806,00 2.259.224,00
SUMINISTRO E INSTALACION POSTE
7.1. | DE CONCRETO DE 10 M X510 KG. UND $ $
12 | INCLUYE EXCAVACION, HINCADO, 6,00 2.329.345,00 13.976.070,00
ORIENTACION Y PLOMADO.
7.1. | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ML h $
13 | TRENZADA AL 2X50 +50. 266,00 50.836,00 13.522.376,00
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71 SUMINISTRO E INSTALACION $ $
" " | EST
14 STRUCTURA DE PASO O RETENCION UND 7,00 125.029,00 §75.203.00
RED B.T
7.1. | SUMINISTRO E INSTALACION DE UND $ $
15 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60 CM 2,00 811.795,00 1.623.590,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
7.1. | ACOMETIDA EN CABLE SERIE 8000 ML $ $
16 | AL 2XNO6+INO.8CU.INLCUYE 7,00 88.633,00 620.431,00
TUBERIA CONDUIT PVC DE 1-1/2",
7.1. | SUMINISTRO E INSTALACION UND b $
17 | PROYECTOR LED 100 W. 7,00 1.268.069,00 8.876.483,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
7.1. | ELECTROBOMBA, INCLUYE TODO UND $ $
18 | ELEMENTO REQUERIDO PARA SU 1,00 7.558.830,00 7.558.830,00
CORRECTA INSTALACION.
7,2 | SISTEMA INTERCONECTADO DE ENERGIA SOLAR
79 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL $ $
" | SOLAR  MONOCRISTALINO PERC UND
1 JINKO 300 WATT 30,00 1.547.550,00 46.426,500,00
79 SUMINISTRO E INSTALACION $ $
" |INVERSOR GRID TIED FRONIUS UND
2 SYMO § KW 2,00 31.740.540,00 63.481.080,00
$
IB- -
CAPITULO 7 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 163.130.204,00
CAPITULO 7 SUB-TOTAL - SUMINISTROS 3
Y
J g D
CAPITULO 7 TOTAL COSTOS DIRECTOS 163.130.204,00
$
TOTAL - OBRA CIVIL COSTOSDIRECTOS 2.339.709.437,00
. $
L -SU ;
TOTAL - SUMINISTROS 156,342,845,00
A.LU. 30,00% 3
701.912.832,00
P 5
0,
ADMINISTRACION 23,00% 538.133.171,00
$
0,
IMPREVISTOS 2,00% 46.794.189,00
5
0,
UTIHDAD 5008 116.985.472,00
$
/
VALOR TOTAL OBRA CIVIL 3.041.622.269,00
$

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

156.342.845,00
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ADMINISTRACION - SUMINISTROS 20,00% 31.268.5 69’03

VALOR TOTAL SUMINISTROS i 4.0§

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 2,35% sl 72,0§
CERTIFICACION INSPECCION RETIE 8.000_000,{;
TRAMITES DE LEGALIZACION Y CONEXION 7_500‘000,0§
VALOR TOTAL - OBRA B0 6'855’0:3

Gastos asociados al contrato. Serdn por cuenta del contratista todos los gastos, derechos, impuestos
nacionales y municipales, tasas, contribuciones y publicaciones que se causen con el objeto de la
suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes.

> Impuestos Municipales

CONCEPTO

Estampilla Adulto Mayor

Estampilla Procultura

Estampilla Projusticia

Estampilla Prodeporte

Impuesto de Industria y Comercio Cod. 3035

Contrib Fondo de Seguridad

Retefuente por Contrato de Obra

> Dian

o Retefuente, seglin tabla de impuestos de retencion en la fuente.
» Reteiva, si es el caso, segln tabla de impuestos

> Gastos de transporte:

El contratista debera asumir los gastos de transporte. La obra ptiblica objeto de la presente
contratacion se realizard en el Centro Poblado de Rioloro del municipio de Gigante Huila.

>  Garantias
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e Cumplimiento: Su valor debe ser equivalente al 30 % del valor del contrato
= Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Su
valor debe ser equivalente al 10% del valor del contrato
» Estabilidad y calidad de las obras: Su valor debe ser equivalente al 20% del valor
final de las obras.
e Responsabilidad Civil y del Estado: Su valor debe ser equivalente a trecientos
(300) SMMLYV.

4.5. FORMA DE PAGO

La Entidad entregard un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regird por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de
obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el
mes inmediatamente anterior, las cuales ademds deben ser verificables fisicamente y deberan
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hard a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deber4 acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797
de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado
totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, LA EMPRESA podr4 retener
las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de
salud y pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el Interventor, que
contenga, seglin aplique, como minimo:

1. Tabla de contenido;
2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;
3. Porcentaje de gjecucion fisica a la fecha;
4, Plazo del contrato y el faltante por ejecutar,
5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;
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6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;

7. Vigencia de las garantias del contrato de obra;

8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y
parafiscales, si estuviera obligado a ello;

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;

10. La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la

obra;

11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. Amortizacién del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso
de que se hayan causado;

13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y

14. El valor a pagar con el acta de liquidacién del contrato de obra (informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista deberd presentar los siguientes documentos:

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales,
aprobado por el Interventor;

2. Bl Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Planeacion y
Obras Publicas o quien se delegue para el efecto;

3. El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacién unilateral,

copia del acto administrativo con el cual se realiz6, cuando se encuentre en firme;

4., Original de la bitdcora de obra;

5. Los demds previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuardn tomando como base el avance de las obras, certificado por
el Interventor, cuyo valor corresponderd al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente

ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, serdn responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento de

intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
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Nota 6: Los pagos estardn sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.

Nota 7: En todo caso, los pagos del Contrato estardn sujetos a la disponibilidad de PAC y a los giros
que realice ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P a raiz del cumplimiento del CONVENIO DE
COOPERACION 014 DE 2025.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si estd obligado a
presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida por
la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante,

Nota 9: Asi, la facturacién sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser adicionada,
la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

ANTICIPO

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al 30% del valor basico del contrato

La Entidad entregard el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el atestard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobard los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio
autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P el cual serd vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacidon expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia
para aprobacidn previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros
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del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de
la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta
que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por

saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e LaEntidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informar
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrard a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince ( 15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo
del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion:
el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados

realizados.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situaciéon que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinard multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
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deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por
la interventoria.

4.6. SUPERVISION

La vigilancia administrativa y supervision del correcto cumplimiento del objeto contractual estard
a cargo del Jefe de Planeacion o para tal efecto quien designe el Gerente

4.7. INTERVENTORIA

Esta estard a cargo del Contratista que resulte del proceso de seleccidn que adelantara la Empresa
de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.

4.8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Las obligaciones derivadas del contrato que se llegare a celebrar se pagaran con cargo al siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

2026000217 31/08/2026 $3.299.716.855

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTO
JURIDICO QUE SOPORTAN SU ELECCION

51. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD
DE SELECCION

Para determinar la modalidad de seleccién se tiene en cuenta aspectos determinantes como son el
objeto por contratar, el cual se analiza teniendo como base la normatividad vigente en materia de
contratacion Estatal, como son la Ley 80 de 1993 y en especial al Ley 1150 de 2007 y el Decreto
reglamentario No. 1082 de 2015.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, determina las modalidades de seleccién en la cual especifica
que, la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion
plblica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa.

Respecto de la licitacion publica, el numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, indica que:

“La escogencia del contratista se efectuarda por regla general a través de licitacion publica, con
las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.
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Cuando la entidad estatal ast lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion piiblica podrd
ser presentada total o parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las

condiciones que fije el reglamento”

De igual forma, el Articulo 2.2.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, dispone lo referente a
la licitacion puablica, con base en el cual se adelantard el presente proceso contractual.

6. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ESTUDIO DEL SECTOR

6.1. ANALISIS DEL MERCADO
6.1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P, de
conformidad con el principio de planeacion y con base en lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1.,
del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el andlisis econémico del Sector con miras a llevar
a cabo el proyecto que se denomina “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL
CENTRO POBLADO RIOLORO?, con el cual se pretende reponer los tramos de redes de
alcantarillado sanitario identificados en el diagnéstico técnico del sistema, mejorando la
recoleccion y conduccidn de las aguas residuales en la zona urbana, permitiendo con esto el
cumplimiento de los objetivos misionales de La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto a gjecutar, se identifica el servicio que permite
satisfacer la necesidad, en el clasificador de bienes y servicios, con el fin de determinar el c6digo

UNSPSC:

Gerencia de proyectos 80101600
Servicios de acueducto y alcantarillado| 83101500

1.1.1. ECONOMICO

Para realizar el estudio econémico, se consultaron las siguientes fuentes bibliograficas:

v" Sistema Integrado de Informacién Societaria — SIIS
v" 1000 empresas mas grandes, Informe Interactivo 2024
Fuente: Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co

v" Dinamica de la economia colombiana en 2025 - Informe cuarto trimestre del 2025
v" Informe de exportaciones de Colombia, 2025
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Producto Interno Bruto (PIB) - Cuarto trimestre 2025

Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), 2025

fndice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED) 2025

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) 2025

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE: www.dane.gov.co

o

Importancia del Sector Construccion dentro de la economia nacional

Seglin el Informe de las 1.000 empresas mas grandes de Colombia, Informe interactivo 2025, el
sector construccion forma parte de los macrosectores econdémicos relevados en el estudio, con una
participacion significativa en la economia nacional:

o El sector construccion reporté ingresos por aproximadamente $36,4 billones de pesos, con
utilidades registradas por alrededor de $3,0 billones en el periodo con corte al 31 de
diciembre de 2024; Indicando asf, que el sector construccién no solo estd formalmente
representado dentro de las principales actividades econdmicas del pais, sino que también
mantiene un desempefio financiero s6lido y estable, lo cual justifica realizar un andlisis
sectorial para una obra publica, ya que permite estimar con mayor precision costos,
proveedores potenciales, niveles de competencia, y tendencias de mercado basadas en
informacion consolidada de empresas formales.

El sector construccién se sitla por debajo de sectores como comercio, servicios, manufactura,
hidrocarburos y agropecuario en términos de ingresos consolidados. Sin embargo, representa uno de
los sectores estructurales del pais, especialmente en infraestructura y obras publicas, con un flujo
econdémico de gran volumen.

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en noviembre de 2025,
las importaciones fueron US$5.889,9 millones CIF y presentaron un crecimiento de 0,3% con
relacion al mismo mes de 2024. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de 2,9%
en el grupo de Manufacturas.

Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variacion, contribucion y participacion segun grupos de
productos (OMC)
Noviembre (2025/2024)F

Noviembre® Enero - Noviembre®
202 2025 2025
Grupos de productos (OMC) - Variadon Contribuddnala  Participacion oL Variacién (%) Contribucién ala  Partidpaddn
Millanes de dolares CIF (%) variacién {pp) 2025 (%) Millones de délares CIF ' variacién (pp) 2025 (%)

Total 58744 5.8899 03 03 58.454,1  G4.451,3 103 103
Agropecuarios, alimentos y bebidas' 8468 881,1 41 06 150 85202 94482 109 16 "7
Combustibles y prod. de industrias extractivas’ 6604 5337 216 25 91 64504 64465 01 0,0 100
Manufacturas® 4345 44722 28 22 759 433042 484330 e 86 751
Otros sectores” 26 29 n2 00 00 893 1227 73 01 02
Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
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En noviembre de 2025, las importaciones de Manufacturas fueron de US$4.472,2 millones CIF y
presentaron un crecimiento de 2,9% frente a noviembre de 2024, como resultado de las mayores
compras de Maquinaria y equipo de transporte (7,8%) y Articulos manufacturados diversos (4,7%)
que aportaron en conjunto 4,0 puntos porcentuales a la variacién del grupo.

Tabla 2, Importaciones seqtin grupos de productos OMC
Noviembre (2025/2024)¢

Seckén/ Conbribucién 2 Contribucidnala

Cyitio Descrigcidn Hoviembre 2004 Mavlembre 2005 Vb lavarisdén R
(MEtonus de ddlires CIF) . % dalgrupe (pp) del tobal {gp)

Tetal HLIY SHI9 [}] [H]

Agrapeeunrios, aimentos y bebidas 8458 H1 4l (1]

0 Produtosatmeniioos y anmdss i 816 5 44 35 05

¢ Matea's crudod ro omeitibles, entepto boi combustbles 23] (4] a8 [ (]

| Bebidasy Lbxos 2 28 1 (] o

4 Aoeben graaiy e de origen arimel yvegetsl o ne a0 3 (]

Combustibles y prod. de industrias extractivas 6804 537 26 25

3 Petrdln, produchos deviador del peticizo y prodistos torends 400 ¥4 138 132 45

6 Metalesrofemoics 28 w0 3} 08 o

Demis 1456 L 48 92 RA|

Menufactuna 4345 LRI} 29 3

T Maquiraray equpo de ransgorte 1505 510 74 ] 25

B Aticvos mervfctuados dvenos 5230 s 4 06 04

§  Preductosquimites y productas toners. nep. 12188 1402 18 08 04

¢ Auticfoy marufacturados, csfados 08 s m 15 Al

principatmants seginel mawral

Oos sectores 26 29 m 00
Fuento: DIAN - DANE (IMPO)

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en diciembre
de 2025 las ventas externas del pafs fueron US$ 4.540,5 millones FOB y presentaron un crecimiento
de 1,3% en relacion con diciembre de 2024; este resultado se debid principalmente al aumento del
90,4% en las ventas externas del grupo de Otros Sectores.

En diciembre de 2025 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$ 1.008,2 millones
FOB y presentaron un crecimiento de 3,2%, frente a diciembre de 2024. Este comportamiento se
explicd principalmente por las mayores ventas externas de Maquinaria y equipo de transporte
(14,4%) y Productos quimicos y productos conexos (2,5%) que contribuyeron en conjunto con 4,1
puntos porcentuales a la variacion de la agrupacion.

Producto Interno Bruto - PIB

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al
mismo periodo de 2024, donde las industrias manufactureras crecen el 4,1%, contribuyendo 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 2025

Tasas de crecimlento (%)

Serie ajustada por
Serle original efecto estaclonaly

Actlvidad econdmica calendario

Anual Ao corride Trimestral

20257111/ 2025°Y 20257111 /

2024™-11 2024™ 2025%11
Agricultura, ganaderia, caza, silviculturay pesca 24 41 1.0
Explotacion de minas y canteras =57 =72 08
Industrias manufactureras 41 21 15
suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado” 23 07 07
Construccion =15 -7 11
Comercio al por mayory al por menor’ 50 51 02
Infermacién y comunicaciones 1.9 18 04
Actividades financieras y de sequros 43 35 2.3
Aclividlades inmobiliariag 21 20 0.5
Actividades profesionales, clentificas y 1écnicas’ 11 13 01
Administracion publica, defensa, educacion y salud* 80 44 34
Actividades artisticas, df entretenimiento y recreacian y otras 57 a4 )
actividades de servicios™

Valor agregado bruto 3,6 28 13
Impuestos menos subvenciones sahre las productos 27 25 09
Producto Interno Bruto 36 28 1.2

Fuente: DANE, PIB T

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 1,5% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024, Esta dindmica se explica por Construccion de
edificaciones residenciales y no residenciales que decrece el 8,3%, Construccion de carreteras y vias
de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria civil que crece el 13,1%,
y Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y abras de ingenierfa civil como
alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores que decrece el 3,4%.
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Tabla 6, Construccion

Tasas de crecimiento en volumen'

Tercer trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Aiio corrido Trimestral
2025%"-111/ 20257 202511/
2024111 2024™ 2025711
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8,3 -81 -0,5
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril’ 131 9,0 35
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 14 15 02
obras de ingenieria civil® i . '
Construccion -1,5 -2,7 1.1

Fuente: DANE, PIB_T

Indicador de Produccion de Obras Civiles — IPOC

Durante el tercer trimestre de 2025, la produccién de obras civiles a precios constantes registréd un
crecimiento de 13,1%, frente al mismo trimestre de 2024.

Grafico 2, indice y variacion anual de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes

2021 (I trimestre) - 2025 (Il trimestre®)

Fuente: DANE, IPOC,

Pr. preliminar

10,1

Variacién porcentual

El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al
tercer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tlneles registrd un incremento en su produccién anual de 14,8% y aporté 7,0 puntos porcentuales
(p.p.) a la variacién anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presentd un
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aumento de 21,3% y sumo 4,8 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil incremento6 su produccion

en 21,8% y aporto 2,2 p.p. a la variacién anual (13.1%).

Cuadro 1. Variacidn y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin

tipo de construccién
Total nacional
1l trimestre de 2025°" / 1Il trimestre 2024

Tipo de constiuceidn

TOTAL

530201 Careteras calles, vias ferreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
530204 Construcdones en mins y plamas industriales
530205 Instalacionss al alre libre para deportes y espardmiento; y otias chiras de ingenieria dvil

530202 Puertos, canales, presas, sisternas de riego y clras obyas hidraulicas {acueductos)

530202 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacicn y cables de poder; tuberiasy
cables loaales, y clras conewas

131

53

Varlacion anual
(poreantajes)

Conlribucion ala variacidn total

131

B3

{puntos porcentuales)

Fuente: DANE, IPOC.

Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccién con respecto al
mismo trimestre del afio anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su produccion.

El incremento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 13,1% con respecto
al tercer trimestre de 2024, se da entre otras cosas, por el grupo 530205 instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil, donde la subclase otras obras de
ingenieria civil, incrementd su produccion en 24,0% y sumo 2,1 p.p. a la variacion anual total y 20,3
p.p- a la variacién anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes
y esparcimiento presento una variacion de 9,3% con respecto al tercer trimestre de 2024 y aporté 0,1
p.p. a la variacion anual total y 1,4 p.p. a la variacion anual del grupo.
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional
111 trimestre 2025 / 11l trimestre 2024

Viriadénantal Contribucidn ala varlacién anual - Contribuciin 4 fa variaidn anual del

Tipa th construed o0 total fupe
[ 1)
Bty (1) i)
TOTALINOICADOR DE PRODUCCION DE OBRA IVILES n 134 | ,j-.i
o) =
S3ni-5a Carreteras |excep eleras dlevadai); calleny f s o [— s ]
5013 Pitas de aterrinaje 172 i 04 02
am Puentesy carreterss elevadss 59 02 o
s Tneles 1151 /7] 02 o
Totd S0 Carreteras, calles, vias férreasy plstas de atenliafe, puentes, carreleras elevadasy i P i l jj,
lingles . -
§1231. 58283 Arueduttos y otfos conductos de suminlilro d2 agua, represas, excepto gaseducies % 3] +
sam Pusrios, viss navegables e intalaciones condiay i a0 as
s Sistemay de riegay obray hidriulicas de contrel da inundadones 164 '. 41 42
Total 530202 Puerlos, canales, presay, slstemas de flego y otras obras hidriulicas (acueductos) 35 l 03
41 Tuberizs dalanga distandia 3] o1 4§
S Obras para la comunicacidn de larga éistancia y 1as lineas el éctricas (cables) 1 oL 03
10,1 Cables locales y obras contas L] ] 12 ab
53153 535) k llada, plantas de Vertade aguay gasad. locales 54 1) a2
Fotal S i\b‘ufli{urfmmﬂmuw :Iirladmﬁa,llma de comunicacidny ables de 5 | 4 E
yeables locales, ¥
5361 Construccicnes enmings 1 | EH I 11 ]
5262 Centrales elétricas 11 16 } 1 |
" . 1 FHrRE i
Totd 5000 G vp i L m | |
Ltian] tnstalaciones al e librs para deportes y esparcmienta 93 0l 14
3% Otras obras de ingenieria dvil ua 21 | w1 ol
Total 530205 Taclones al i libre para deportes y expardmlento; yotras cbras & il a8 | 2 I

Fuente: DANE, IPOC,

De enero a septiembre de 2025, el aumento de 9,0% de la produccion de obras civiles frente al mismo
periodo de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el
grupo construcciones en minas y plantas industriales presenté una variacion de 36,4% y sum¢ 6,8
p.p. a la variacién afio corrido; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carrcteras elevadas y taneles registré un incremento de 6,2% y aportdé 3,0 puntos
porcentuales a la variacion total afio corrido; y el grupo instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registr6 un aumento en su produccién de 7,6% y
aport6 0,7 puntos porcentuales a la variacion afio corrido (9,0%).

Lo anterior debido, entre otras cosas, al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil, donde la subclase otras obras de ingenierfa civil
aumenté su produccién en 14,8% y sumé 1,1 p.p. a la variacién total afio corrido y 11,9 p.p. a la
variacion del grupo 530205. Por su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y
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esparcimiento, presentd un descenso en su produccién de 21,9% y aport6 -0,4 p.p. a la variacion total
y -4,3 p.p. a la variacién afio corrido del grupo.

Durante el tercer trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un
crecimiento de 10,8%, frente al segundo trimestre de 2025.

Gréfico 3. indice y variacion trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2025 (Il trimestre®™)

120,0 30,0

20,0

100,0

10,0

80,0
0.0

Y 60,0

B -10,0
0,0

-20,0

20,0 -30,0

0,0 . -40,0

i 1] i [\ | Il 1] v I I il W | I 1 Y | Il il
221 2022 2023 2024 2025
Trimestre
= (nice Varfacion trimestral

Fuente: DANE, IPOC.

\ariacien poreentual

El aumento de 10,8% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica
por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tlneles, registré una variacion de
15,4% y sumd 7,1 p.p. a la variacion trimestral a precios constantes; el grupo de instalaciones al aire
libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementé su produccion en
40,4% y aporto 3,5 p.p. a la variacion trimestral total; construcciones en minas y plantas industriales
registrd un aumento de su produccion en 9,6% y aportd 2,3 p.p. a la variacion trimestral, y el grupo
de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) aument6 su
produccion trimestral en 3,3% y sumé 0,2 p.p. a la variacion trimestral (10.8%).

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenierfa civil registrd una variacidn de 21,8% con respecto al tercer trimestre del afio 2024 y aport6
2,2 p.p. a la variacién anual.
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Grafico 6. indice y variacién anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil

Total nacional - serie a precios canstantes

2021 (I trimestre) - 2025 (11l trimestre™)

180,0
160,0
140,0

120,0 B

3

100,0 g

a g

5 20,0 2

£ 5

60,0 ‘G

&

40,0 £
20,0
0,0

Trimestre

s (ndice —8— Varjacion anual

Fuente: DANE, IPOC,

Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — ICOCIV

En diciembre de 2025, la variacién anual del [COCIV fue 4,31%, en comparacion con el mismo mes
de 2024. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles
presentaron una variacién por encima del promedio nacional (4,31%): Carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (5,17%) y Construcciones en minas y
plantas industriales (4,68%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) (3,49%), Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenierfa civil (2,73%) y Tuberfas para la conduccion de gas
a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberfas y cables locales, y obras conexas

(2,67%).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.
Total nacional

Diciembre 2025
Cédigo Contribucion
- Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cPC porcentuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, 55,65 5.17 2,89

puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sist s ce ri t
530202 iy e SRS B TRgeaies 5,78 3,49 0,20
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccidn de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,67 0,51

tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 4,68 0,44
C - - i
530205 Ol"ISQrUCf:IO'nESV c‘leportlvas al aire libre y otras obras 9,63 273 027
de ingenieria civil
Total 100 4,31 4,31

Fuente: DANE - 1ICOCIV.

En diciembre de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del afio anterior
se presentaron en: transporte (8,02%), mano de obra (6,77%) y maquinaria (6,11%).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucién anual segtin grupos de costos
Total nacional
Diciembre 2025

Contribucién
Grupo Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2025 2025
Materiales 51,31 3,11 1,65
Herramienta menor 2,14 2,75 0,05
Maquinaria 12,71 6,11 0,73
Equipos 6,18 3,36 0,19
Mano de obhra 16,89 6,77 1,14
Transporte 8,89 8,02 0,67
Equipos especiales para 189 583 013
ohra
Total 100,00 4,31 4,31

Fuente: DANE - ICOCIV.

Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones - ICOCED
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En diciembre de 2025, la variacion anual del ICOCED fue 3,61%, en comparacion con el mismo mes
del afio anterior. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicd por encima del
promedio nacional (3,72%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se
ubico por debajo del promedio nacional (3,55%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima
del promedio nacional (3,61%): Bodegas (4,09%), Administracién publica (3,99%), Otros destinos
(3,78%), Educacion (3,77%) y Comercio (3,69%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (3,59%), Apartamentos (3,58%), Hoteles (3,46%), Hospitales y
centros asistenciales (3,39%) y Casas (3,34%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCED. Variacidn y contribucion anual por clase CPCV 2.0 A.C y destino.

indice Total
Diciembre (2025)

Contribucién

Variacién (% untos
CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % il ®
porcentuales)
2025 2025
i . . Apartamentos 56,59 3,58 2,02
Edificios residenciales
Casas 9,03 3,34 0,30
Total edificios residenciales 3,55 2,32
Bodegas 3,61 4,09 0,15
Comercio 9,27 369 0,34
L. . ) Oficinas 5,38 3,59 0,19
Edfﬁcnos mdustrlfﬂe.s, Administracién plblica 1,05 3,99 0,04
comerciales, otros edificios no - m 7T 577 938
residenciales ncaclon ’ g -
Hospitales y centros asistenciales 2,16 3,39 0,07
Hoteles 1,74 3,46 0,06
Otros destinos 4,70 378 0,18
Total edificios no 3,72 1,29
residenciales
Total nacional ICOCED 3,61 3,61

Fuente: DANE, ICOCED.

Seglin grupos de costos, en diciembre de 2025, los mayores incrementos de precios con respecto al
mismo mes del afio anterior se presentaron en: Mano de obra (7,86%), Maquinaria (5,05%) y Equipo
(4,99%). Por otra parte, el Unico grupo de costo que presentd variacion negativa fue Equipo especial
para obra (-2,30%).
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Grafico 4. ICOCED. Variacion total anual segtin grupos de costo.
indice Total
Diciembre 2025

10 L0

fo

v

in
1Y

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED,

Los mayores aportes a la variacién anual del ICOCED (3,61%), se ubicaron en los insumos: cuadrilla,
servicios de instalaciones de redes y arena, los cuales sumaron 1,76 puntos porcentuales a la variacion
total. Los mayores aportes negativos a la variacion anual se presentaron en los insumos: malla y
servicios de instalacion de equipos especiales para obra, los cuales, en conjunto restaron 0,09 puntos
porcentuales a la variacion total.

En diciembre de 2025, las mayores variaciones mensuales de los precios respecto de noviembre de
2025, segin el ICOCED, se presentaron en: Cali AU (0,78%), Popayan AU (0,74%) y Pasto AU
(0,70%). En contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones fueron: Monteria AU
(0,48%) y Neiva AU al igual que Villavicencio AU e Ibagué AU (0,51% cada uno).
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Gréfico 6. Variacion mensual del ICOCED total, segiin dominio geogrifico.

Total

Diciembre 2025

CaA

Popaydn AU
Pasto AU

Santa Marta AU
Turja AU
Bucaramanga AM
CoataAM

Tolal

Barranquita AM

Conlro Occidente AM

inios Geograficos

Armenia AU

T

E Bogotd Cundinamaica AR

Dc

Valedupar AU
Marizaes A

Vale de Aburra AM
Catagena AU
Ipagud AU
Willpvicereio AU
el AL

Monteria AU

Q55 060 065 0,70 [ 080

Variacion (%)

Fuente: DANE - ICOCED.

Por grupos de costos en diciembre de 2025, las mayores variaciones positivas con respecto a
noviembre de 2025 se presentaron en: Materiales (0,86%), Servicios generales de la construccion
(0,78%) y Transporte (0,11%). Por otra parte, el grupo de costo que presentd la mayor variacion
negativa fue Herramienta menor (-0,86%).
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Grafico 7. ICOCED Variacion mensual total segtin grupos de costos

indice Total
Diciembre 2025

Fuente: DANE, [COCED.

»
L

= —

00z -0.02

Grupos de costos

Indicadores econdmicos alrededor de la Construccion — IEAC

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumenté en 3,6% con
relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 1,5% en su
variacién anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las
edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 13,1% y el

de las actividades especializadas decrecid en 3,4%.
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Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025° (Il trimestre)

Variaclones porcentuales anuales (Precios Constantes)

Variacién A
ariacidn Anual (%) 2019 - 1l 2025 -1 min,
pig
36 ! 31 - / = — 36 16,7
1.8 | \
val do construccio -
or agregado construccion 1,5 | 86 — a5 435
4,2 ] .
Val do edificaciones* - e
alor agregado edificaciones lllz -i -19,0 / s -8,3 -40,8
Valor agregado obras civiles** . )
alar agreg 131 _- 107 \ F 4 = 131 -46,5
16,6 B
Valor lagregad? actividades -34 l 27 B - i -451
especializadas**® 32

2025 (11l Trim)
2024 (I Trim) | |

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

max.

184

238

254

138

274

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio —
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,6% seguido de
Perti que presenté un crecimiento de 3,4% y Chile que present6 1.6% en contraste con el tercer
trimestre del 2024. Por otro lado, México presento una variacion negativa de 0,1%. En lo referente
al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2024
para Perti de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron variaciones
negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2020 (111 trimestre) — 2025P (l1l trimestre)

Valor agregado de la PFiB Variadién anual (%) (Precios Constantes)
Variadién anual (%) PIB comtniceldn il TR (Predor Constantes)
Varlacign anual (%) 2020 - It 202501 min miéx. | 2020 -1 2025.10  min.
Colombia 36 15 / A
=- f . 01 / oy = 1 184 U best e SR 301
e [ 42 ] : y
Pard 14 - 6 . | I\ \
- ; " | 0 / 14 90 Ant A5 .;"" 6A 17
2 . o W | SN A
Chile e 08 A
: . ] I 95 / L6 45 183 STLARRTA AL idery Y| 249
20 53 14 ] i A
Mixico 01 A7 \ A
7 W 81 \ a= 012 a1 27 wr [\ 47 177

14 1 I

11 teim 2025
Uitim 2024 |

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Pert), Banco Central (Chile)
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En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 13,1%, con relacién al tercer trimestre de 2024 y esté explicado principalmente por
el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo
de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles con
14,8%; Construcciones en minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil con 21,8%, los cuales sumaron en
conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variacion anual 13,1%.

Grafico 23, Variacian anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 - 2025 (11 trimestre)?

16,5
131
i |
|
1.4
[ - _ l e
' Ll

100 |
[ -15,0
200
[ 1 " v [ 1 m v | 1 1] W i 1 i
| 2022 2023 2024 2025
Fuente: DANE, 1POC
Grafico 24, Variacion y contribucion anual del IPOC segtin tipos de construccion
2024 - 2025 (1l trimestre)?
Contribucién

Variacion anual (%)
(puntos porcentuales)

Total IPOC 131 .

16,5
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 14,8 i 70 ﬁ_
elevadas y tuneles 6,3 | 33
Construcciones en minas y plantas industriales :;: =l ;i ErH
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 21,8 | 22 ]
ingenieria civil 45,8 3,7
Puertaos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas -3.5 I -03 I
(acueductos) 11,2 11 |
Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de -5,2 | -0,6 |
comunicacidn y cables de poder; tuberias y cables lacales, y obras conexas 6,2 10
m-202s [N
11-2024

Fuente: DANE, IPOC

6.1.3. TECNICO
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Las condiciones técnicas de la obra piblica a ejecutar, derivadas del presente proceso de contratacion
pliblica, deberdn estar sujetas a las condiciones técnicas particulares del proyecto, las cuales se
encuentran discriminadas de manera clara y precisa en la descripcion del objeto a contratar, en el
Pliego de Condiciones del proceso, asi como en los demés documentos anexos.

A continuacion, se describen las actividades a desarrollar en el contrato que se derive del presente
proceso de contratacion, en donde se especifica items, descripcion, cantidad y unidad de medida de
cada una de estas actividades:

ITE VALOR
0 ; .
M DESCRIPCION UND. CANT. UNITARIO VALOR TOTAL

1.1. | PRELIMINARES

LOCALIZACION Y  REPLANTEO.

& INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, $ §
" | COMISION TOPOGRAFICA PARA| ML
1 N R RIS 2.022,28 4.928,00 9.965.796,00

PERMANENTES Y PLANOS RECORD.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMINA EN MATERIAL TIPO
GEOMEMBRANA HDPE CAL 20 DE 4,8 g ¢
METROS DE  ANCHO  PARA| M2

IMPERMEABILIZACION DE CANAL 6,0k S ) Azf61.12080
ARTIFICIAL ENTRE LOS PUNTOS P12
Y P6

1.1

1.2. | MOYIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL ENTRE LOS

1.2. | PUNTOS P12 Y P6 M $ $
1. | IMPERMEABILIZACION DE CANAL 169,09 59.471,00 10.055.951,00
EXISTENTE).

1.2. | EXCAVACION MANUAL A TODO o $ $
2. | FACTOR. 583,20 40.950,00 23.882.040,00
15 EXCAVACION MECANICA A TODO $ §
““ | FACTOR H=0-2 METROS DE| M3

2 | PROPINGIGAL. 3.456,21 20.439,00 70.641.476,00
1 EXCAVACION MECANICA A TODO $ $
4 |DACTOR.  H24 METROS DE) M3 181721 19.776,00 35.937.145,00

PROFUNDIDAD,
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EXCAVACION MECANICA TODO
FACTOR H MAYOR A 4 METROS DE
PROFUNDIDAD.

M3

905,54

$
20.580,00

$
18.636.013,00

MATERIAL SOPORTE EN
INSTALACION DE TUBERIA. CAMA
DE ARENA DE BASE 0.10 METROS Y
0.15 METROS POR ENCIMA DE LA
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.

M3

914,12

b
222.837,00

$
203.699.758,00

RELLENO EN RECEBO COMUN
PROVENIENTE DE MATERIAL DE
PRESTAMO, COMPACTADO
MECANICAMENTE.

M3

876,47

$
256.259,00

$
224.603.326,00

RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO PROVENIENTE DE
EXCAVACION, COMPACTADO
MECANICAMENTE.

M3

4911,93

$
25.416,00

$
124.841.613,00

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADEROQ
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD,

M3-KM

12.946,78

4.442,00

$
57.509.597,00

1.3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1.3.
1.

POZOS Y CAJILLAS

1.3.
1.1,

CONSTRUCCION DE P0OZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO TAPA HD CLASE D400, MANO DE
OBRA, CURADO, DESENCOFRADA,
EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO

UND

20,00
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RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJIECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION 0-
2.0 METROS DE ALTURA,

13,
1.2

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:

FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS

PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARQO BASE Y TAPA HD CLASE D400,

MANO DE OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO

RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 3.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

5,00

$
5.378.233,00
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1.3.
1.3.

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIiAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADC PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 4,00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA,

4,00

$
6.120.984,00

$
24.483.936,00

1.3.
1.4.

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE  OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA, POZO DE INSPECCION DE
0 A 5.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA,

4,00
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1.3.
1.5.

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DiAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 6.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

3,00

$
7.757.366,00

$
23.272.098,00

1.3,
1.6,

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTO, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DiAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M. Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 7.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA,

4,00
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1.3.
1.7.

CONSTRUCCION DE POZO DE
INSPECCION A TODO COSTQ, EN
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE
4000 PSI DE RESISTENCIA A LOS 28
DIAS, ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE:
FORMALETA, PRODUCCION,
MEZCLA, VACIADO,
DESENCOFRADO, CANUELAS
PULIDAS EN CONCRETO PURO,
ESCALONES EN HIERRO DE 3/4"
SEPARADOS CADA 0,40 M. LLEVARA
CONO DE REDUCCION, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M, Y ESPESOR 0,20
M., SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARO BASE Y TAPA HD CLASE D400,
MANO DE OBRA, CURADO,
DESENCOFRADA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y TODO LO
RELACIONADO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA; DIAMETRO
TOTAL 1,60 M. INCLUYE: BASE Y
CANUELA. POZO DE INSPECCION DE
0 A 8.00 METROS DE ALTURA, DESDE
LA COTA BATEA.

1,00

$
12.422.419,00

$
12.422.419,00

1.3.

VIADUCTO EN CERCHA METALICA Y ENCOFRADOS

1.3.
2.1

EXCAVACION MANUAL A TODO
FACTOR.

M3

3,72

$
40.950,00

$
152.334,00

1.3,
22

CONCRETO DE FC=140 KG/CM2,
PARA SOLADOS DE LIMPIEZA,

INCLUYE MEZCLA, VACIADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

M3

0,55

$
871.438,00

b
479.291,00

1.3,
23

CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN
CONCRETO DE 3.000 PSI. INCL.
FORMALETA.

M3

1,18

$
940,945,00

$
1.110.315,00

1.3.
2.4

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000
PSI. CONCRETO A LA VISTA,

M3

0,48

3
1.100.062,00

$
528.030,00

1.3.
2.5.

ESTRUCTURA METALICA PARA
CERCHAS DE VIADUCTO,
CONTENCION DE TUBERIA.,

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
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1.3.
2.6.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ANCLAJE PARA COLUMNA DE
CERCHA, INCLUYE ( PLATINA DE 3/8"
DOBLE DE 0.40X0.40 METROS,
PERNOS EN VARILLA ROSCADA DE
1/2" DE 0.60 METROS, CON TUERCA Y
ARANDELA DE SEGURIDAD )

2,00

$
669.553,00

i3
1.339.106,00

L3
2.7

ENCOFRADO A TODO COSTO EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
DE 1/2" PARA VARILLA PRINCIPAL Y
FLEIES DE 3/8" SEPARADOS CADA
0.20 M. DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO, SECCION DE
0.60 X 0.50 M., PARA PROTECCION
DE TUBERIAS, PARA TUBERIA PVC
SANITARIA SELLO HERMETICO DE
200 MM - @ 8" SEGUN LOS PLANOS.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, FORMALETA, VACIADO Y
TODO LO RELACIONADO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

ML

3,50

$
545.491,00

b
1.909.219,00

1,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

SUMINISTRO TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE
CAUCHO. DIAMETRO=200 MM,
INCLUYE: SUMINISTRO Y
TRANSPORTE AL  SITIO DE
INSTALACION.

ML

1.617,28

$
76.489,00

$
123.704.130,00

INSTALACION TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE
CAUCHO. DIAMETRO=200 MM.
INCLUYE: NIVELACION DE LA
ZANIA.,

ML

1.617,28

$
17.047,00

$
27.569.772,00

DOMICILIARIAS

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
CAJILLA  DOMICILIARIA  PARA
ALCANTARILLADO A TODO COSTO
EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO DE DIMENSION
DE 05 X 05 M. LIBRES Y
PROFUNDIDAD DE 0,80 MTS LIBRES,
ESPESOR DE 0.15 M. TAPA EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
DE 3/8" SEPARADOS CADA 0.10 M. EN
AMBOS SENTIDOS, BASE DE 0.9 X 0.9
X 0.10 M. SUPERFICIE Y CANUELA
ESMALTADAS EN CONCRETOQ PURQ Y
MUROS CON PANETE
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA,
VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA. CON
PANETE.

45,00

$
801.529,00

$
36.068.805,00

1.5;

SUMINISTRO TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE
CAUCHO. DIAMETRO=160 MM,
INCLUYE: SUMINISTRO Y
TRANSPORTE AL  SITIO DE
INSTALACION.

ML

405,00

$
54.008,00

§
21.873.240,00

1.5,

INSTALACION TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
UNION  MECANICO, CAMPANA
ESPIGO CON HIDROSELLO DE
CAUCHO. DIAMETRO=160  MM.
INCLUYE; NIVELACION DE LA
ZANJA.,

ML

405,00

$
10.383,00

8
4.205.115,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT
SILLA YEE 200X160MM. INCLUYE:
ACCESORIOS ADECUADOS PARA SU
CORRECTA CONEXION Y SELLO
HERMETICO.

UND

45,00

$
275.035,00

$
12.376.575,00

CAPITULO 1: SUB-TOTAL - OBRA CIVIL

$
1.144.027.250,00

CAPITULO I: SUB-TOTAL - SUMINISTROS

$
145.577.370,00

COSTO DIRECTO TOTAL ALCANTARILLADO

$
1.289.604.620,00

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484
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CAPITULO 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES (PTAR)
2.1. | PRELIMINARES
st LOCALIZACION Y  REPLANTEO. 5 5
""" | INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y| M2
: 59.307,0
b COMISION TOPOGRAFICA. ke B5200 e g
LOCALIZACION Y  REPLANTEO.
5 | | INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, $ $
" | COMISION  TOPOGRAFICA PARA| ML
2 | coONTROL BE g 57,47 4.928,00 283.212,00
PERMANENTES Y PLANOS RECORD.
2,2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
iy EXCAVACION MECANICA A TODO 5 5
““* | FACTOR H=0-2 METROS DE| M3
S i hpd—— 196,00 20.439,00 4.006.044,00
5n EXCAVACION MECANICA A TODO § $
| FACTOR H=2-4 METROS DE| M3
% | eramininin: 203,60 19.776,00 4,026,394,00
22.| EXCAVACION MANUAL A TODO o $ $
3. FACTOR. 94,37 40.950,00 3.864.452,00
22.| SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA| 3 3$
4. |PVCDE 4", 64,77 40.225,00 2.605.373,00
55 | INSTALACION DE TUBERIA § 5
““ | SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE| ML
Y e e—— 64,77 20.769,00 1.345.208,00
SUMINISTRO TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
55 UNION  MECANICO, CAMPANA $ $
“*|ESPIGO CON HIDROSELLO DE| ML
¢ | cuiionin.  DIAMBTROII  HNL 31,49 76.489,00 2.408.639,00
INCLUYE: SUMINISTRO Y
TRANSPORTE AL  SITIO  DE
INSTALACION,
INSTALACION TUBERIA DE PARED
ESTRUCTURAL PARA
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE
2.2, |UNION  MECANICO, CAMPANA o $ $
7 |ESPIGO CON HIDROSELLO DE 31,49 17.047,00 536.810,00
CAUCHO. DIAMETRO=200 MM,
INCLUYE: NIVELACION DE LA
ZANJA.
Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel(608) 8325447 - 3208373484 Péagina 67]147
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2:2.

MATERIAL SOPORTE EN
INSTALACION DE TUBERIA. CAMA
DE ARENA DE BASE 0.10 METROS Y
0.15 METROS POR ENCIMA DE LA
COTA CLAVE DE LA TUBERIA.

M3

13,19

$
222.837,00

$
2.939.220,00

RELLENO EN RECEBO COMUN
PROVENIENTE DE MATERIAL DE
PRESTAMO, COMPACTADO
MECANICAMENTE.

M3

119,06

3
256.259,00

8
30.510.197,00

2.2,

10

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD.

M3-KM

1.134,70

4.442,00

$
5.040.337,00

2.2,

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CAJILLA  DOMICILIARIA  PARA
ALCANTARILLADO A TODO COSTO
EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSI
IMPERMEABILIZADO DE DIMENSION
DE 05 X 05 M. LIBRES Y
PROFUNDIDAD DE 0,80 MTS LIBRES,
ESPESOR DE 0.15 M. TAPA EN
CONCRETO REFORZADO EN HIERRO
DE 3/8" SEPARADOS CADA 0.10 M. EN
AMBOS SENTIDOS, BASE DE 0.9 X 0.9
X 0.10 M. SUPERFICIE Y CANUELA
ESMALTADAS EN CONCRETO PURO Y
MUROS CON PANETE
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE:
PRODUCCION, FORMALETA,
VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EIECUCION DE LA OBRA. CON
PANETE.

UND

2,00

$
801.529,00

$
1.603.058,00

2.2,

12

SUMINISTRO DE VALVULA BOLA
PVC UNION ROSCADA DE 4"

UND

2,00

b
264.503,00

3
529.006,00

2.2,

13

INSTALACION DE VALVULA BOLA
PVC DE 4",

2,00

b
24.383,00

3
48.766,00

2.3

PTAR

2.3,

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES - ACUARAP -
3LPS.

UND

1,00

$
516.882.997,00

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484
Correo electronico : contactenos@empugigante.gov.co

htp

iwww.empugigante.gov.co/

$
516.882.997,00

Pagina 68|147




' Proceso: Gestién de
Contratacion
\/’ ESTUDIOS PREVIOS Vigente desde: 02/01/2024
T ) ] P 4 Cadigo; CT-FR-02
mpiigate | LICITACION DE OBRA PUBLICA
G220 Pagina 69 de 147
CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
2.3. | IMPERMEABILIZADO PARA M3 $ $
2 | ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y 30,16 1.292.568,81 38.983.875,00
SEMIENTERRADAS.
23 CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, g $
=" | IMPERMEABILIZADO PARA M3
¢ ESTRUCTURAS EN ELEVACION, ls84 1225600 AL
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
23 DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, $ $
~" | ALAMBRE DE AMARRE, KG
4 CERTIFICADOS Y TODOS LOS 1.628,31 10.180,00 16.576.196,00
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.
SUMINISTRO COMPUERTA DE
2.3. | TABLERO EN LAMINA ACERO UND 3 $
5 | INOX.CAL 18.VER PLANO. INCLUYE 5,00 344.631,00 1.723.155,00
INSTALACION GUIAS Y SELLO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
23 REJAS (GRUESA,FINA Y ATRAPA g g
" | FIBRA) COMO SE MUESTRA EN EL| UND
6 PLANO INCLUYE GUIAS EN U DE 3,00 441,668,00 1.325.004,00
1X1/2"
2.3. | SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA ML $ b
7 |PVCDE4", 3,30 40.225,00 132.743,00
23 INSTALACION DE TUBERIA $ $
" | SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE ML
8 ACCESORIOS. 3,30 20.769,00 68.538,00
2.3. | TAPAS EN ALUMINIO ALFAJOR DE M2 $ $
9 |2,5MM SOBRE ANGULO DE 1"*3/16" 8,05 471.330,00 3.794.207,00
$
CAPITULO 2 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 636.689.290,00
$
CAPPITULO 2SUB-TOTAL - SUMINISTROS 5.675.761,00
$
p D 0 D
PLANTA DE TRATAMIENTO TOTAL COSTOS DIRECTOS 642.365.051,00
3 | DISIPADOR
Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(808) 8325447 - 3208373484 Pagina 69147
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CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
3.1 | IMPERMEABILIZADO PARA 3 $ $
*" | ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y 2.53 1.292.568,81 3.270.199,00
SEMIENTERRADAS.
CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ §
3,2 | IMPERMEABILIZADO PARA| M3
ESTRUCTURAS EN ELEVACION. e 13RRAGN0 galo
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, § §
3,3 | ALAMBRE DE AMARRE,| KG
T & 137,94 10.180,00 1.404.229,00
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.
3
SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 5.904.664,00
SUB-TOTAL - SUMINISTROS 3
$
CAPITULO 3 TOTAL COSTOS DIRECTOS
5.904.664,00
4 | CASETA DE OPERACION
4,1 | PRELIMINARES
4 LOCALIZACION Y  REPLANTEO. $ $
" | INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y M2
1. i ]
COMISION TOPOGRAFICA. a0 2,00 HELTR)
4.1. | EXCAVACION MANUAL A TODO i $ $
2. | FACTOR. 16,39 40.950,00 671,171,00
RELLENO EN RECEBO COMUN
4.1, | PROVENIENTE DE MATERIAL DE i $ $
3. | PRESTAMO, COMPACTADO 9,30 256.259,00 2.383.209,00
MECANICAMENTE.
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
4.1. | BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR, | o o0 $ $
4. | TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y 114,74 4,442,00 509.675,00
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EIECUCION DE LA
ACTIVIDAD,
4.2. | CIMENTACION
Calle 2 No, 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484 Pagina 70]147
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CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA
4.2, | Y/O RELLENOS FLUIDOS - 1700 PSI i $ $
1. | (140KG/CM2) . ESPESOR=0.05 0,44 871.438,00 383.433,00
METROS.
i CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN $ $
““| CONCRETO DE 3.000 PSI. INCL.| M3
O e 3,84 940.945,00 3.613.229,00
i VIGA DE CIMENTACION EN g s
““ | CONCRETO DE 3000 PSI (FC: 210 M3
: 1.095.457,00
3 KGICM2) 1,10 995.870,00 :
4.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
43, | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 Vs $ $
1 | PSI. CONCRETO A LA VISTA. 2,27 1.100.062,00 2.497.141,00
43 | VIGA DE AMARRE AEREA EN 5 §
' | CONCRETO DE 3000 PSI. CONCRETO A M3
% pa wmon 2,25 1.164.439,00 2.619.988,00
i CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, 5 5
| IMPERMEABILIZADO PARA M3
3 | ESTRUCTURAS EN BLEVACION, 3,22 1.397.996,00 4.501.547,00
4.4 | MAMPOSTERIA
DINTELES. E=0.15X0.20 METROS.
PARA PUERTAS Y VENTANAS.
4.4. | INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE | $ $
1 | Y COLOCACION DE CONCRETO DE 7,70 85.390,00 657.503,00
3000 PSI PREPARADO EN OBRA,
FORMALETA.
MURO EN LADRILLO PRENSADO
7l ESTRUCTURAL TIPO REJILLA DE p "
10.07%0.12%0.29 METROS, ESTRIADO| M2
2 |poR  AMBAS GARAS, NCLUVE 53,03 249.778,00 13.245.727,00
MORTERO DE PEGA.
44 | $ $
g [ PANETHBOBERE MEROS: a2 21,45 31.093,00 666.945,00
4.5 | ACERO DE REFUERZO
Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484 Pagina 71)147
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ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
i3 DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO,
'I‘ ALAMBRE DE AMARRE, | KG 1962,00 $10.180 $19.973.160,00
CERTIFICADOS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.
4.6 | PISOS Y ENCHAPLS
46. |PLACA DE CONTRAPISO EN £ $ $
1 | CONCRETO DE 3.000 PSI - E=0.10 MTS 41,85 99,174,00 4.150.432,00
4.6. | ALISTADO DE PISO PARA CERAMICA S5 3 $
2 | EN MORTERO 1:4 E=0.05 METROS. 39,53 47.644,00 1.883.367,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
4.6, | MALLA ELECTROSOLDADA PARA fid $ $
3 |PLACA DE PISO (MALLA 41,85 23.756,00 994,189,00
ELECTROSOLDADA 4.0 MM 15X15).
PISO EN TABLON GRAFILADO DE
4.6, |GREES DE  0.30X0.30 METROS. N2 $ $
4 |INCLUYE SUMINISTRO E 39,53 90.715,00 3.585.964,00
INSTALACION.
GUARDAESCOBA EN TABLETA DE
4.6.|GREES DE 0.10%0.30 METROS, - $ $
5 | INCLUYE SUMINISTRO E 42,40 30.114,00 1.276.834,00
INSTALACION.
i ENCHAPE PARED DE 0.25X0.30 g 5
| METROS, INCLUYE SUMINISTRO E| M2
6 AT AR 14,40 105.651,00 1.521.374,00
4.7 | INSTALACIONES SANITARIAS
£ SUMINISTRO E INSTALACION DE $ g
" |PUNTO SANITARIO PVC DE 2".| UND
2 : .
1 R 4 PR ORIEE, ,00 105.898,00 211.796,00
47 |SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 §
| PUNTO SANITARIO PVC DE 3".| UND
2 RO AGCTRORIBE, 3,00 165.109,00 495.327,00
- SUMINISTRO E INSTALACION DE g 5
| PUNTO SANITARIO PVC DE 4".| UND
3 |ieerarve xocesomns: 1,00 229.753,00 229.753,00
47.| SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA| $ $
4 |PVCDE4", 1,85 40.225,00 74.416,00

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitaric
Tel.(608) 8325447 - 3208373484
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4.7. | SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA ML $
5 |PVCDEGg" 7,37 83.261,00

$
613.634,00

INSTALACION DE TUBERIA $

*| SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE| ML
6 | ACCESORIOS. 1,85 20.769,00

$
38.423,00

INSTALACION DE TUBERIA g

7 SANITARIA PVC DE 6", INCLUYE ML 737 75.907.00

ACCESORIOS.

$
559.435,00

CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE 050X 0.50X0.65
METROS, E=0.10 METROS EN §
CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE| UND

TAPA DE CONCRETO CON HERRAIE, %00 RotIIe0
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

$
2,028.272,00

CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE 1.00X 1.00X1.00
METROS, E=0.10 METROS EN §
CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE| UND

TAPA DE CONCRETO CON HERRAIE, 00 14880,00
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

$
1.400.666,00

4.8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
4.8. | DE AGUA FRIA PVYC-P DE 1/2".

1 |INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS g0 LR
HASTA LA RED DE 3/4",

$299.084,00

4.8, [ SUMINISTRO TUBERIA PVC PRESION
2 | DE 3/4",

ML 641,00 $5352

$3.430.632,00

INSTALACION DE TUBERIA PVC
PRESION DE 3/4", INCLUYE ML 641,00 $6.172

ACCESORIOS,

$3.956.252,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LLAVE DE BOLA DE 3/4". INCLUYE| UND 1,00 $68.345
ACCESORIOS.

§ 68.345,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LLAVE TERMINAL DE 1/2". INCLUYE UND 1,00 £79.824

ACCESORIOS,

$79.824,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LLAVE PARA DUCHA DE 1/2".| UND 1,00 $ 148.471
INCLUYE ACCESORIOS.

$ 148.471,00

4.9 | APARATOS SANITARIOS
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4.9.

COMBO LAVAMANOS + SANITARIO -
GRIFERIA, LINEA BLANCA
ECONOMICA. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE E  INSTALACION,
GRIFERIA, ABASTO Y TODOS LOS
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.,

UND

1,00

3
815.737,00

$
815.737,00

LAVAPLATOS EN ACERO INXIDABLE
LINEA ECONOMICA DE EMPOTRAR.
INCLUYE GRIFERIA, ABASTO Y
TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

1,00

$
561,167,00

$
561.167,00

SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO
LLAVE DUCHA, INCLUYE SISTEMA
DE REGADERA,

1,00

8
152.058,00

8
152.058,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
JUEGO DE INCRUSTACIONES.

1,00

3
§7.821,00

$
87.821,00

REJILLA DE PISO DE DIAMETRO 3",
DE  PERFORACION  CIRCULAR.
INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION,

3,00

$
87.156,00

$
261.468,00

4,10

CARPINTERIA METALICA

4,10

SUMINISTRO IE INSTALACION
PUERTA METALICA C.R CAL. 18 TIPO
ALUMINIO. INCLUYE MARCO,
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA
ELECTROSTATICA Y ELEMENTO DE
FIJACION.

M2

6,80

$758.821

$5.159.983,00

4.10

SUMINISTRO E INSTALACION
VENTANA Y LUCETA METALICA C.R
CAL. 18 TIPO ALUMINIO. INCLUYE
MARCO, PINTURA ANTICORROSIVA,
PINTURA ELECTROSTATICA Y
VIDRIOS.

M2

3,70

$707.486

$2.617.698,00

4.10

PORTON EN MALLA ESLABONADA
SOLDADA, CON MARCO EN TUBERIA
GALVANIZADA DE 2", HOJA DE
2,00X2.0 METROS, DOS CUERPOS.

M2

6,00

§1.379.343
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4,10

CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA DE 277 MM DE
2.25"X2.25" PULGADAS Y TUBERIA
GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO
DE 2" (L=3,00 M) CADA 2,50 M , CON
MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"X1/4"
(1,40X2,30) ESPACIADA 10 CMS DEL
TUBO, SOBRE MURO EN LADRILLO
PRENSADO A LA VISTA DE H=0,60 M,
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ML 207,70 $982.252
CONFINAMIENTO (VIGUETA
0,15X0,12' Y COLUMNETA DE 0,15X0,13
M), ANGULO SUPERIOR DE 1"X1/8", 3
HILOS DE ALAMBRE DE PUAS Y
PLATINAS. CIMENTACION EN
CONCRETO CICLOPEO DE 0,30X0,40.
INCLUYE TODO FACTOR CON
RESPECTO A LA DIFERENCIA DE
ALTURAS PRESENTES.

$204.013.740,00

CAPITULO 4 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL

$
297.975.001,00

CAPIITULO 4 SUB-TOTAL - SUMINISTROS

$
4,118.682,00

CAPITULO 4 TOTALCOSTOSDIRECTOS

$
302.093.683,00

LECHOS DE SECADO

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y  REPLANTEO. 5
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS Y M2

,092,00
COMISION TOPOGRAFICA. 20302 R0

$
344.320,00

EXCAVACION MECANICA A TODO $
FACTOR H=0-2 METROS DE M3
SRR 101,74 20.439,00

$
2.079.464,00

RELLENO EN RECEBO COMUN
PROVENIENTE DE MATERIAL DE M3 $
PRESTAMO, COMPACTADO 8,82 256.259,00

MECANICAMENTE.

b
2.260.204,00

aly

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR, M3-KM $
TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y 951,51 4.442,00
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD.

$
4.226.607,00

CIMENTACION

Calle 2 No, 3 - 57 Barrio Universitario
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CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA
5.2, | Y/O RELLENOS FLUIDOS - 1700 PSI M3 b $
1. | (140KG/CM2) - ESPESOR=0.05 3,02 871.438,00 2.631.743,00
METROS.
5.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
CONCRETO DE FC=210 KG/CM2,
5.3. | IMPERMEABILIZADO PARA M3 $ $
I | ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y 10,86 1.106.566,00 12.017.307,00
SEMIENTERRADAS.
53 CONCRETO DE FC=210 KG/CM2, $ $
" | IMPERMEABILIZADO PARA M3
2 ESTRUCTURAS EN ELEVACION. 6,08 1.203.575,00 7.317.736,00
53. | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 M3 5 3
3 | PSI. CONCRETO A LA VISTA. 0,97 1.100.062,00 1.067.060,00
53 CONCRETO DE FC=280 KG/CM2, $ $
" | IMPERMEABILIZADO PARA M3
4 ESTRUCTURAS EN ELEVACION. 6,50 994,751,03 6.465.882,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.
INCLUYE TRANSPORTE CON
53 DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, 3 g
" | ALAMBRE DE AMARRE, KG
5 CERTIFICADOS Y TODOS  LOS 2.007,00 10,180,00 20.431.260,00
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.
5.4 | ESTRUCTURA METALICA
54 COLUMNAS EN TUBO METALICO $ $
i TIPO PERFIL C DOBLE GR350 100 X 50 X ML 12,64 78.624,00 2.566.287,00
1.5MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ANCLAJE PARA COLUMNA, INCLUYE
5.4 ( PLATINA DE 3/8" DOBLE DE $ ¢
7 10.25X025 METROS, PERNOS EN| UND
2 VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 0.40 L 323500 .530113,00
METROS, CON TUERCA Y ARANDELA
DE SEGURIDAD )
54 VIGAS Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA 5 $
" | EN TUBO METALICO TIPO PERFIL C ML
3 GRS0 100 X 50 X 1.SMM 59,23 43,043,00 2.549.437,00
5.5 | CUBIERTA
5.5. | CORREAS EN TUBO RECTANGULAR ML $ 5
I [76 X38X 1.IMM 62,80 27.739,00 1.742.009,00
Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
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gle CUBIERTA EN TEJA MATER 1000 5 $
" | PREPINTADA, INCLUYE SOPORTES Y| M2
» ; 6.917.780,00
2 e —r 64,37 107.469,00
5.6 | LECHO FILTRANTE
56. | LECHO EN MATERIAL GRAVA il $ $
1 | GRUESA 1"-1,5" 3,81 114.573,00 436,523,00
o MATERIAL GRANULAR TM 1,25" M3 $ :
2 : 11,47 121.398,00 1.392.435,00
5.6. . $ $
i MATERIAL GRANULAR TM 1,125 M3 2,05 | 128.223.00 262.857,00
5,70 | CONDUCCION LIXIVIADOS
. EXCAVACION MECANICA A TODO $ 5
""" | FACTOR H=0-2 METROS DE| M3
19.776,0 428.941,00
1 PROFUNDIDAD. 2hed 2 ¢10,00
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE 0.50X  0.50X0.65
. METROS, E=0.10 METROS EN $ $
" | CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE| UND
2 | TAPA DE CONCRETO CON HERRAIE, 100 1318 6,00 LuLhlsesh
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION DE  1.00X 1.00X1.00
. METROS, E=0.10 METROS EN $ $
""" | CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE| UND
¢ .400.666, .602.664.,0
3 | TAPA DE CONCRETO CON HERRAIJE, 00 LABEER0I00 ER
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,
5.7. | SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA ML $ $
4 |PVYCDE 4", 24,14 40.225,00 971.032,00
e INSTALACION DE TUBERIA $ $
""" | SANITARIA PVC DE 4", INCLUYE| ML
’ 769, 501.364,00
5 | armrsonios. 24,14 20.769,00 01.3
ig SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 g
""" [ PASAMURO EN HD DE 4" SEGUN SE| UND
6 REQUIERA. 2,00 381.324,67 762.649,00
RELLENO EN MATERIAL
5.7. | SELECCIONADO PROVENIENTE DE o $ $
7 | EXCAVACION, COMPACTADO 10,61 25.416,00 269.664,00
MECANICAMENTE,
Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
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RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EN VOLQUETA HASTA BOTADERO
INCLUYE: PAGO DE DERECHOS DE
5.7. | BOTADERO, HERRAMIENTA MENOR, M3-KM $ $
8 | TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y 96,59 4.442,00 429.053,00
TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD.
. $
CAPITULO 5 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 87.247.497,00
$
P - ] -
CAPITULO 55UB-TOTAL - SUMINISTROS 971.032,00
. ‘ $
CAPITULO 5 TOTAL COSTOS DIRECTOS 88.218.529,00
6,00 | TRAMPA DE GRASAS
6.1 EXCAVACION MANUAL A TODO M3 $ $
> | FACTOR. 4,10 59.471,00 243.831,00
CONCRETO PARA SOLADO, LIMPIEZA
6.2 Y/O RELLENOS FLUIDOS - 1700 PSI M3 $ 5
| (140K G/CM2) - ESPESOR=0.05 0,12 871.438,00 104.573,00
METROS.
CONCRETO DE FC=280 KG/CM2,
6.3 IMPERMEABILIZADO PARA M3 $ 3
* | ESTRUCTURAS ENTERRADAS Y 1,26 1.292.568.81 1.628.637,00
SEMIENTERRADAS,
ACERO DE REFUERZO FIGURADO
FY=420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO.,
INCLUYE TRANSPORTE CON
DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, 5 g
6,4 | ALAMBRE DE AMARRE, KG
CERTIFICADOS Y TODOS  LOS 144,68 10.180,00 1.472.842,00
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION, SEGUN
DISENO Y RECOMENDACIONES.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
6.5 ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA UND $ $
 |TRAMPA DE GRASAS EN PVC 2,00 46.591,50 93.183,00
SANITARIA 6"
6.6 TAPAS EN ALUMINIO ALFAJOR DE M2 $ $
’ 2,5MM SOBRE ANGULO DE 1"*3/16" 2:53 471.330,00 1.192.465,00
h
CAPITULO 6 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL
Ccly 4.735.531,00
CAPITULO 6 SUB-TOTAL - SUMINISTROS $
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CAPITULO 6 TOTAL COSTOS DIRECTOS

5
4.735.531,00

7,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

7,1

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALLS

7.1

LOCALIZACION Y  REPLANTEO
(LINEA DE MEDIA  TENSION), $
INCLUYE TRANSPORTE Y TODO LO| KM

NECESARIO PARA LA CORRECTA 0.7 680:603,00
EJECUCION DE LA OBRA.

$
185.383,00

il

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA ILUMINACION.
INCLUYE PLAFON Y BOMBILLO LED UND $
DE 18 W, CABLE MONOPOLAR NO.12 5,00 145.923,00
HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC DE 1/2"

Y ACCESORIOS.

$
729.615,00

74,

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE
DOBLE. INCLUYE TOMACORRIENTE UND $
DOBLE, CABLE MONOPOLAR NO.I2 5,00 151.148,00
HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC DE 1/2"

Y ACCESORIOS.

$
755.740,00

7.1,

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA INTERRUPTOR
SENCILLO. INCLUYE INTERRUPTOR $
SENCILLO, CABLE MONOPOLAR 1,00 120.446,00
NO.12 HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC
DE 1/2" Y ACCESORIOS.

$
120.446,00

7.1.

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA INTERRUPTOR
DOBLE. INCLUYE INTERRUPTOR UND $
TRIPLE, CABLE MONOPOLAR NO.12 2,00 135.478,00
HFFR, TUBERIA EMT Y/O PVC DE 1/2"

Y ACCESORIOS.

3
270.956,00

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO
ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE
DOBLE GFCI. INCLUYE UND $
TOMACORRIENTE DOBLE, CABLE 3,00 235.099,00
MONOPOLAR NO.12 HFFR, TUBERIA

EMT Y/O PVC DE 1/2" Y ACCESORIOS.

$
705.297,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUNTO ELECTRICO PARA
7.1. | TOMACORRIENTE PATA TRABADA UND $ $
7 220 V.INCLUYE CABLE MONOPOLAR 1,00 206.369,00 206,369,00
NO.12 AWG HFFR, TUBERIA EMT Y/O
PVC DE 172" Y ACCESORIOS.
71 SUMINISTRO E INSTALACION g $
" | TABLERQO BIFASICO CON PUERTA DE UND
8 12 CIRCUITOS. 1,00 561.309,00 561.309,00
71 SUMINISTRO E INSTALACION $ 5
"' | BREAKER ENCHUFABLE 0] UND
9 ATORNILLABLE 1X20 A. 4,00 38.997,00 155.988,00
7.1. | SUMINISTRO E INSTALACION UND b $
10 | BREAKER ENCHUFABLE 2X20A 2,00 109.657,00 219.314,00
71 SUMINISTRO E INSTALACION DE $ $
' " | TEMPLETE SENCILLO. INCLUYE UND
11 EXCAVACION PARA VIGUETA. 4,00 564.806,00 2.259.224,00
SUMINISTRO E INSTALACION POSTE
7.1. | DE CONCRETO DE 10 M X510 KG. UND $ $
12 |INCLUYE EXCAVACION, HINCADO, 6,00 2.329.345,00 13.976.070,00
ORIENTACION Y PLOMADO.
7.1, | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ML $ b
13 | TRENZADA AL 2X50 +50. 266,00 50.836,00 13.522.376,00
71 SUMINISTRO E INSTALACION $ $
14 ESTRUCTURA DE PASO O RETENCION UND 7,00 125,029,00 §75.203,00
RED B.T
7.1, | SUMINISTRO E INSTALACION DE UND $ $
I5 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60 CM 2,00 811.795,00 1.623.590,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
7.1, | ACOMETIDA EN CABLE SERIE 8000 ML 3 $
16 | AL 2XNOG6+INO.8CU.INLCUYE 7,00 88.633,00 620.431,00
TUBERIA CONDUIT PVC DE 1-1/2".
7.1. | SUMINISTRO E INSTALACION UND $ $
17 | PROYECTOR LED 100 W. 7,00 1.268.069,00 8.876.483,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
7.1. | ELECTROBOMBA. INCLUYE TODO UND $ $
18 | ELEMENTO REQUERIDO PARA SU 1,00 7.558.830,00 7.558.830,00
CORRECTA INSTALACION,
7,2 | SISTEMA INTERCONECTADO DE ENERGIA SOLAR
79 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL $ $
" | SOLAR  MONOCRISTALINO PERC UND
1 JINKO 300 WATT 30,00 1.547.550,00 46.426.500,00
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72.| \VERSOR ORID TIED PRONIUS| UND $ :
g, [ECEE 2,00| 31.740.540,00 63.481.080,00
CAPITULO 7 SUB-TOTAL - OBRA CIVIL 163.1 30_204,[;

CAPITULO 7 SUB-TOTAL - SUMINISTROS Ff

CAPITULO 7 TOTAL COSTOS DIRECTOS e 30.204,03

TOTAL - OBRA CIVIL COSTOSDIRECTOS 2,339-,7079143:;,(}3

TOTAL - SUMINISTROS -1.5_:6._342-.--845,_0§

ALUL 30,00% $

701.912.832,00

ADMINISTRACION 23,00% 538.133.171 ,gﬁ

IMPREVISTOS 2,00% 46.794.189,0§

UTILIDAD 5,00% 1 16.985.472,0§

VALOR TOTAL OBRA CIVIL 3.041 _622,269,0§

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS i 56_342_845,03
ADMINISTRACION - SUMINISTROS [ 20,00% 31_263_569,(;

VALOR TOTAL SUMINISTROS 187.611 ,4.4,03

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 2,35% 54_933,172,03
CERTIFICACION INSPECCION RETIE 8_000_000,0§
TRAMITES DE LEGALIZACION Y CONEXION 7,509_000,0§
YALOR TOTAL - OBRA 3.299.71 6.855,0§

6.14. LEGAL
Respecto de la licitacion piblica, el numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, indica que:

“La escogencia del contratista se efectuard por regla general a través de licitacion piiblica, con
las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.
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Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podrd
ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las
condiciones que fije el reglamento”

De igual forma, el Articulo 2.2.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, dispone lo referente a
la licitacion publica, con base en el cual se adelantara el presente proceso contractual.

6.1.5. CONDICIONES COMERCIALES, FINANCIERAS,
ORGANIZACIONALES Y TECNICAS

Las condiciones comerciales, financieras, organizacionales y técnicas se encuentran en el pliego
tipo y demas anexos.

6.1.6.  ANALISIS DE RIESGO

Estudios de riesgos en la contratacion; éste andlisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en
cumplimiento del articulo 4 de la ley 1150 de 2007, la asignacion de riesgos se le encarga a la parte
que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administraciéon, esta asignacién se da para
mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de las particularidades de cada riesgo,
las partes estan en capacidad de establecer los mecanismos de mitigacion de su impacto y de su
cobertura, asi como su asignacion a los distintos agentes involucrados.

Tipos de riesgos:

RIESGOS ECONOMICOS. Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre
otros. Ejemplo: variacién de precios. Asumidos el 100% por el contratista:

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS. Son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucién del
contrato. Entre ellos:

Riesgo de orden plblico que alteren la ejecucion del contrato estatal

Modificaciones en el régimen de impuestos, tributario y juridico

Riesgo de fuerza mayor o caso fortuito, sino es imputable al contratista.

Estos riesgos son asumidos por la entidad y el contratista RIESGOS OPERACIONALES. Son los
asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo
o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnolégicos,
equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes,

Como por ejemplo la inadecuada proyeccién de costos econémicos efectuada por el contratista, al
momento de presentar su propuesta a la Administracion Municipal. Este riesgo es asumido el 100%
por el contratista.
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RIESGOS FINANCIEROS. Son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros. Como por ejemplo Insolvencia del contratista.
Asumidos el 100% por el contratista.

RIESGOS REGULATORIOS. Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuacién econdmica del contrato. Asumidos 100% por la entidad.

RIESGOS DE LA NATURALEZA. Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. Asumidos por la entidad y el contratista.

RIESGOS AMBIENTALES. Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacidn, tareas de
monitoreo y control, entre otras. Asumidos 100% por el contratista.

RIESGOS TECNOLOGICOS. Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de
voz y de datos, suspensién de servicios plblicos, nuevos desarrollos tecnolégicos o estdndares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica. Asumidos

100% por el contratista.

La anterior tipificacién, estimacion y asignacion de riesgos previsibles en este proceso de seleccion
se efectué tomando como base anteriores contratos con objeto similar, teniendo en cuenta la
distribucién de los riesgos, la capacidad de las partes para gestionarlos, controlarlos administrarlos
y mitigarlos, por lo que se disefi6 la siguiente matriz:

CLASIFICACION DE RIESGO POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CASI CIERTO PROBABLE POSIBLE | IMPROBABL RARO
E
Ocurre en la Probablemente | Puede ocurrir en Ocurre Ocurre
mayoria de va a ocurrir en cualquier ocasionalmente | excepcionalmente
circunstancias en contratos con | momento futuro | en contratos con| en contratos con
contratos con similar objeto. | en contratos con | similar objeto. similar objeto.
similar objeto similar objeto.

CLASIFICACION DE RIESGO POR SEVERIDAD O IMPACTO

INSIGNIFICAN
TE

MAYOR MENOR
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CATASTROFIC MODERAD
0] (0]
Afecta la Afecta la Afecta la ejecucion
ateils e ejecucion del Afseta la gjecucion del del contrato de
contrato ) " contrato manera
del contrato 5 ejecucion del .
sustancialmente levemente. Los | intrascendente.
gravemente. Los contrato
.Los sobrecostos Los sobrecostos no
sobrecostos moderadamente, ,
. sobrecostos representan representan mas
representan mas del Los sobrecostos 0 .
representan entreel 1 y 5% | del uno por ciento
30% del valor del representan entre
entreel 15y del valor del (1%) del valor del
contrato, el 5y 15% del iy
. . 30% del valor contrato, contrato, posibilita
imposibilita la valor del o i i
. . del contrato, posibilita la la ejecucion del
gjecucion del i contrato, : 5%
posibilita la = ejecucion del contrato.
contrato. : ¥, posibilita la
ejecucion del ; & contrato,
gjecucion del
contrato.
contrato.
CRITERIOS VALORACION MAGNITUD DEL DANO
1 INSIGNIFICANTE Del 0% al 1% del valor del contrato
2 MENOR Del 1% al 5% del valor del contrato
3 MODERADO Del 5% al 15% del valor del contrato
4 MAYOR Del 15% al 30% del valor del contrato
5 CATASTROFICO Del 30% hasta el valor del contrato

6.2.  ANALISIS DE LA DEMANDA

En la presente vigencia y en vigencias anteriores, La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P, no ha desarrollado procesos de contratacién con objeto
similar

6.3. ANALISIS DE LA OFERTA

Luego de analizar las necesidades reales de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
GIGANTE —~ EMPUGIGANTE S.A. E.S.P para cumplir con la solucién de la necesidad y asf mismo
con las caracteristicas técnicas de los elementos que se pretende adquirir con el presente documento,
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P
procedid a realizar un estudio de mercado y en el que a su vez se revis6 la pagina del SECOP;
encontrandose procesos cuyo objeto estuvo directamente relacionado con el objeto del actual estudio
previo, asi:
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HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES
ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES
ENTID | CODI VALOR
AD GO | TIPODE OBJETO DEL : DEL Tk pava consnita
CONTR | SECO | PROCES O CONTRATO CONTRA
ATANTE| P TO
LP-
PDA- OPTIMIZACION ¥
EMPRESA PUESTA EN MARCHA :
S 006- S https://community.secop.go
PUBLICA 2025 Licitafzic’m o o it T ol v.co/Public/Tendering/Contr
S DE (Fase de publica i s RESIDUALES3.S36.776'9 actNoticeManagement/Inde
CUNDINA Seleccio (Obra e e oo 91 COP x?currentLanguage=es-
MARCA publica) e CO&Pageiloginé":Country=
SA. E.S.P (Presenta ’ CO&SkinName=CCE
i * kién de CUNDINAMARCA
ofertas))
6.4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SU SUJECION
PRESUPUESTAL

- Anslisis Del S Eoondm

Justificacién Del Presupuesto Oficial Del Contrato: De conformidad con el andlisis de precios
unitarios, se estimé el valor del contrato en TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS DISCISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($3.299.716.855), para la ejecucion de las obras en el plazo establecido en el
presente estudio.

Otros gastos tenidos en cuenta; El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso

contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratacion y administrativos, los cuales
también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.

Gastos de contratacion; Para el célculo de los gastos de este rubro se tuvo en cuenta los costos
incurridos en la constitucion de las pdlizas requeridas por la EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A. E.S.Py las estampillas del respectivo contrato.
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Gastos administrativos: En este rubro se consideran todos los costos administrativos en que puede
incurrir la conformacién y funcionamiento de un Consorcio, Unidn Temporal o gastos adicionales de
administracién que implica asumir uno o varios contratos con las caracteristicas que tiene este tipo de
procesos.

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en el pliego de
condiciones, en la fecha establecida en el respectivo Cronograma, y acompafiadas de los documentos
solicitados, asi como de la garantia de seriedad de la Oferta a la que se refiere el Pliego de
Condiciones.

71. FACTORES DE SELECCION DEL CONTRATISTA - REQUISITOS
HABILITANTES.

La entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serdn objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluardn como “cumple”. En caso contrario, se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacién de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segtin lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo
caso, se realizard de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes
que ahi se definen.
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D.

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha
de cierre del Proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podrdn participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A.

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A.

B.

C.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto
de interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley, incluida la
causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones.

No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Reptblica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales
por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad deberd consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,

al igual

que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de

2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
— Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.
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EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjerfa vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a.

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién, En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberdn acreditar que su duracion
no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio més.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de
una autorizacioén suficiente otorgada por parte del dérgano social competente
respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
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establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Cadigo de Comercio.
II.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que

conste si es abierta o cerrada.
1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendré en cuenta la fecha de constitucion

de esta altima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, deber4 acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién maximo de 30
dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Cémara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
deberd acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte
de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para

presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad
con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como

minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa,

II.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

III.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccion.

[V.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social competente respectivo para

cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.
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VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio més.
VIII.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia
y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural deberd presentar
una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectlia la declaracidn, asi como de las demds
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacidn de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberdn aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

e Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio més.

e Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucidn del contrato serd el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

e Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
deberd acreditar autorizacion suficiente del organo competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y
por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:
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A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unién Temporal o consorcio.
En este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente
plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitard la aclaracion.
Los proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 —
Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo
dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion
de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien
representard a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos
que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacién y cualquier otro

acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afio adicional, Para efectos de la evaluacion, este plazo serd contado a partir de la fecha

del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podré ser diferente al

100%.

F. En la etapa contractual no podrdn modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no seré posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes serd ineficaz y, por tanto, careceré de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y
en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de

cualquiera de los anteriores.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS
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El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar,

La entidad no exigiré las planillas de pago. Bastard el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asf lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales,

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberén acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los anteriores numerales.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada

certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asf como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los proponentes y iii) alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia
sefialados en el numeral 0 cuando se requiera la verificacién de informacion del proponente adicional

a la contenida en el RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la Matriz 1 — Experiencia. De conformidad con lo anterior, los

requisitos de experiencia son:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
4.2 PROYECTOS DE HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE: SISTEMAS DE
PTAR, ESTACIONES ALCANTARILLADOS  Y/O PXAR Y/O
DE BOMBEO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO.
AGUAS RESIDUALES ["ESPECIFICA | Por lo menos uno (1) de los contratos validos
Y/U OBRAS OBLIGATORIA | aportados como experiencia general debe
COMPLEMENTARIAS. corresponder a un proyecto de
CONSTRUCCION DE UNA PTAR con
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capacidad igual o superior al (F= 50%) de los
litros por segundo (Ips) establecidos en la presente
convocatoria, los cuales se encuentran estimacdos

en 3.00 LPS
ESPECIFICA | Proyectos de PTAR:
ADICIONAL Sin perjuicio, de la experiencia especifica anterior
PTAR que serd obligatoria, es decir, la inmediatamente

anterior, los contratos aportados deberan acreditar
lo siguientes componentes:

- Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos
aportados debe acreditar experiencia general en
actividades de intervencion y/o construccién y/o
instalacion de manejo de lodos para tratamiento
de aguas residuales.

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados debe acreditar experiencia general en
actividades de intervencion y/o construccion y/o
instalacion de estructuras para tratamiento
biolégico para tratamiento de aguas residuales
y sus obras complementarias.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION DE: SISTEMAS DE
ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O

42 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE

PTAR, ESTACIONES DE

BOMBEO DE AGUAS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO.
RESIDUALES Y/Ul ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos
OBRAS OBLIGATORIA | aportados como experiencia general debe
COMPLEMENTARIAS. corresponder a un proyecto de

CONSTRUCCION DE UNA PTAR con
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capacidad igual o superior al (F= 50%) de los
litros por segundo (Ips) establecidos en la presente
convocatoria, los cuales se encuentran estimados

en 3.00 LPS
ESPECIFICA | Proyectos de PTAR:
ADICIONAL Sin perjuicio, de la experiencia especifica anterior
PTAR que serd obligatoria, es decir, la inmediatamente

anterior, los contratos aportados deberdn acreditar
lo siguientes componentes:

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados debe acreditar experiencia general en
actividades de intervencién y/o construccién y/o
instalacion de manejo de lodos para tratamiento
de aguas residuales.

- Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos
aportados debe acreditar experiencia general en
actividades de intervencién y/o construccion y/o
instalaciébn de estructuras para tratamiento
bioldgico para tratamiento de aguas residuales
y sus obras complementarias.

Experiencia Adicional al Segmento 4.2 de la Matriz de experiencia a Agua Potable y
saneamiento Basico.

= Seglin el capitulo 3.5 EXPERIENCIAS, del documento pliego Tipo APSB en su numeral G
expresa lo siguiente:

[Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura para agua potable y saneamiento bésico y de manera excepcional se requiere
incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o servicios,
la Entidad verificard si estos estdn incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la
Entidad observara las reglas de combinacién de experiencia definidas en el literal A) de este
numeral y, por tanto, la Entidad no podré definir requisitos de experiencia distintos a los
determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla bienes o
servicios ajenos que no estan regulados en los Documentos Tipo, la Entidad Estatal aplicara
los pardametros del articulo 4 de la Resolucion 248 de 2020.

Conforme con esta disposicién, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que
incluya volimenes o cantidades de obra especifica expresadas en SMMLYV.
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La Entidad tampoco puede exigir experiencia general o especifica adicional a la sefialada en
la Matriz 1 — Experiencia relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de
Tréansito o el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental, porque no son bienes o servicios
ajenos a la obra de infraestructura para agua potable y saneamiento bésico].

De acuerdo a lo expresado en el numeral G y teniendo en cuenta que no existen pliegos tipo
para Contratacion de proyectos de consultoria para APSB, la entidad requiere que se presente
una experiencia adicional a la solicitada en los pliegos Tipo para APSB en su segmento 4.2
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS. y amparados en el articulo 4
de la resolucién 248 de 2020:

ARTICULO 4. Bienes o servicios adicionales a la obra ptiblica de agua potable y saneamiento
bésico. cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura de agua potable y saneamiento bésico, la entidad estatal debera aplicar los
Documentos Tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para
evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra ptiblica, debera seguir
los siguientes parimetros:

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la
adquisicién de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pliblica, de tal manera
que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad
de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de contratacion.

2. Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo.

3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en
un territorio especifico, limitada en el tiempo o que incluya volimenes o cantidades de obra
especifica.

4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios e incluir exclusivamente los codigos que estén relacionados directamente con el
objeto a contratar.

La construcciéon de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) constituye una
de las intervenciones de infraestructura sanitaria de mayor complejidad técnica, debido a la
interaccion de multiples disciplinas de la ingenieria, tales como ingenieria civil, sanitaria,
hidraulica, geotécnica, estructural, eléctrica, mecdnica, instrumentaciéon y control,
arquitectura, procesos ambientales y gestion del riesgo.

Este tipo de proyectos trasciende la simple ejecucion de obras civiles, pues su finalidad
consiste en garantizar el adecuado tratamiento de las aguas residuales bajo estrictos
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pardmetros de calidad, eficiencia operacional, sostenibilidad ambiental y cumplimiento
normativo. En consecuencia, el éxito del proyecto depende en gran medida de la correcta
interpretacion, evaluacion y eventual actualizacion de los estudios y disefios que sirven como
base para su construccion.

Por esta razon, resulta técnica y contractualmente indispensable que durante el proceso de
seleccion se verifique que el futuro contratista posee experiencia especifica y capacidades
demostrables en actividades relacionadas con consultoria, estudios y disefios de proyectos de
saneamiento bdsico y plantas de tratamiento de aguas residuales

Aunque la contratacién tenga por objeto principal la construccién de la infraestructura, ello
no exime al futuro contratista de la obligacion profesional de revisar integralmente la
documentacion técnica que le serd suministrada.

Los estudios y disefios constituyen el principal insumo para la ejecucién de la obra; sin
embargo, estos no pueden asumirse como documentos inmodificables o infalibles. La buena
préctica de la ingenierfa establece que todo constructor tiene el deber de realizar una revision
técnica previa, verificando la coherencia, suficiencia y consistencia de la informacién

recibida.

Esta revisién constituye una etapa esencial para prevenir modificaciones posteriores que
afecten el alcance, el presupuesto y el cronograma del proyecto.

Por tanto, resulta indispensable que el contratista cuente con experiencia demostrable no
solamente en construccion, sino también en consultoria y disefio, pues Uinicamente una
organizacion con dichas capacidades puede efectuar un analisis critico y profesional de la
ingenieria entregada.

En consecuencia, exigir al oferente durante el presente proceso contractual que se cuente con
personal idéneo en actividades relacionadas a consultorfa, estudios y disefios constituye un
mecanismo para asegurar que el futuro contratista tenga la capacidad de cumplir
adecuadamente este deber profesional.

El objetivo de exigir que el oferente cuante con el personal idéneo para adelantar actividades
de consultorfa, estudios y disefios, no consiste en desarrollar nuevamente el disefio del
proyecto, sino garantizar que la informacion que les sea entregada al contratista tenga las
competencias necesarias para identificar aquellos aspectos susceptibles de actualizacion y/o
ajuste en pro de garantizar una ejecucion ajustada a pardmetros de disefio y de conformidad
a la norma.

La contratacion estatal debe orientarse bajo los principios de eficiencia, economia,
responsabilidad y planeacion, la correcta revision de los disefios antes del inicio de la
construccién constituye una herramienta para proteger la inversion piblica, evitando
Sobrecostos, Obras adicionales, Redisefios durante la construccion, Retrasos.
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Considerando la complejidad técnica de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la
importancia estratégica del proyecto para la regién, la antigiiedad de los estudios y disefios
existentes, la necesidad de verificar su vigencia y consistencia, asi como la obligacién
profesional del constructor de revisar la ingenieria antes del inicio de las obras, resulta
plenamente justificado exigir que los oferentes acrediten experiencia y capacidades asociadas
a consultorfa, estudios y disefios.

Dicha exigencia no constituye una restriccion injustificada a la participacion de potenciales
oferentes, sino un requisito técnico objetivo, razonable y proporcional, encaminado a
garantizar que el futuro contratista posea las competencias necesarias para evaluar, validar y,
cuando sea pertinente, ajustar la ingenieria del proyecto, contribuyendo asi a una ejecucion
eficiente, segura 'y conforme con los objetivos para los cuales fue concebida la infraestructura.

En consecuencia, la verificacion de la idoneidad del oferente en componentes relacionados
con consultoria, estudios y disefios constituye una medida de gestion del riesgo, proteccion
del interés pUblico y aseguramiento de la calidad, orientada a maximizar las probabilidades
de éxito del proyecto y a garantizar la adecuada inversion de los recursos pablicos destinados
a esta importante infraestructura de saneamiento bésico.

REVISION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS

No.

Cargo

Profesion Experiencia General Experiencia Especifica

Director

Consultori

Diez (10) afios como Ingeniero
civil, contados a partir de la
expedicion de la matricula
profesional.

Acreditar la participacion
como director de consultoria
y/o consultor en minimo (06)
contrato de actualizacién y/o
revision y/o ajuste a disefios
y/o consultoria a estudios y
disefio en proyectos de obra
civil.

Deberd  acreditar  formacion
adicional a nivel de especializacién
en gerencia de construcciones y/o

de ;
infraestructura

Ingeniero
Civil
a Debera  acreditar  formacion
adicional a nivel de especializacion
maestria y/o doctorado en dreas

afines a la ingenieria
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Acreditar la participacion
como asesor especializado
y/o especialista hidraulico en
minimo (03) contratos de
Veinte (20) afios como Ingeniero | actualizacién y/o revision y/o
civil, contados a partir de la | ajuste a disefios y/o
expedicion de la matricula | consultorfa a estudios y
e rofesional. disefio en proyectos de obra
Especialist ' P e Ry
2 Ingeniero civil.
a .. : w7
g Civil Deberd  acreditar  formacion
hidraulico cut ; s
adicional a nivel de especializacion | Al menos uno de los contratos
y/o maestria y/o doctorado en | aportados debe acreditar
ingenieria hidraulica y/o | actividades de actualizacion
saneamiento y/o recursos hidricos. | y/o revision y/o ajuste a
disefios y/o consultorfa a
estudios y disefio para
sistemas de agua potable y/o
saneamiento basico y PTAR
Acreditar la participacion
como asesor especializado
y/o especialista estructural en
minimo (03) contratos de
. - : actualizacion y/o revision y/o
Quince (15) afios como Ingeniero | - el y
S 4 ajuste a disefios y/o
civil, contados a partir de la . !
. consultoria a estudios 'y
168 expedicion de la matricula |
Lspecialist : disefio en proyectos de obra
: profesional. .
3 a Ingeniero civil.
estructura Civil : . u
Deberda  acreditar  formacion
1 i ; i Al menos uno de los contratos
adicional a nivel de maestria y/o .
aportados debe acreditar
doctorado en el componente - ol
actividades de actualizacion
estructural rr :
y/o revisiobn y/o ajuste a
disefios y/o consultorfa a
estudios y disefio para
sistemas de agua potable y/o
saneamiento bédsico y PTAR
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Acreditar la participacion
como asesor especializado
y/o especialista ambiental en
minimo (03) contratos de

: . actualizacion y/o revision y/o
Quince (15) afios como Ingeniero | # e Y
= ; ajuste a  disefios y/o
civil, contados a partir de la , ,
; consultorfa a estudios y
expedicion de la  matricula | .
e ; disefio en proyectos de obra

Especialist . profesional, .

Ingeniero civil.
y Civil
ambiental Debera  acreditar  formacién

Al menos uno de los contratos
aportados debe  acreditar
actividades de actualizacion
y/o revisiébn y/o ajuste a
disefios y/o consultoria a
estudios y disefio para
sistemas de agua potable y/o
saneamiento basico y PTAR

adicional a nivel de maestria y/o
doctorado en el componente
ambiental

v EXPERIENCIA ADICIONAL A APORTAR:

Después de expresada la justificacion de la experiencia adicional a Agua Potable y
saneamiento Bésico se requiere que el proponente presente la siguiente experiencia adicional:

De esta manera se solicita, conforme a la justificacion anterior y al anexo técnico publicado
por la entidad en vista de las necesidades especificas del proyecto, que el oferente aporte por
lo menos uno (01) contrato en cuyo alcance de cuenta de la instalacion de paneles solares e
inversor.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en
el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta
para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad
verificaré la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para
la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o
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servicios adicionales a la obra publica de infraestructura para agua potable y saneamiento
bésico, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrdn en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdrdn como maximo los siete (7) contratos aportados de

mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia deberé aportarse diligenciado en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco
(5) contratos, los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del
Pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méximo de seis (6)

contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los

cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)

contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrd demostrar la
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experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2)
contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan
las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres,
se probard mediante el diligenciamiento del Formato 12- Acreditacién de emprendimientos
y empresas de mujeres, —el cual deberd aportarse con la documentacion requerida en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto
de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura para agua potable y
saneamiento basico.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con més de tres
(3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademéas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin corresponda)
donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendrd en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres
(3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes
y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes,
de manera tal que al Proponente Plural solo podra avaldrsele una misma experiencia una sola
Vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones senalados en el numeral 3.5.6.
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CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion

de la experiencia es el segmento 72 y 83:

Gerencia de proyectos 80101600

Servicios de acueducto y alcantarillado| 83101500

B. La entidad contratante inicamente podrd exigir para la verificacién de la experiencia los

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia,
para efectos de evaluar la experiencia se tendrdn en cuenta cémo méximo los cinco (5)

contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como méximo los seis
(6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se tendrd en cuenta como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor
valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada, ii) los
demés integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podr4 no acreditar experiencia. En este tltimo caso, el porcentaje de participacion
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrd superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarén los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones y se calculardn sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “niimero de contratos con
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.
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En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara
la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLYV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante ser4 el registrado en
el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el valor a considerar ser4 el registrado en el RUP, o documento
vélido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de
experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (segtin la longitud o magnitud requerida en el proceso
de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectard por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacion de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que
de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado en el pérrafo
precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud
requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o
unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el presente Proceso.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como

Calle 2 No, 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484

Correo electrénico : contactenos@empuaigante.qov.co

http:/iwww.empugigante.gov.co/

Pagina 104]147



Proceso: Gestion de

ESTUDIOS PREVIOS Vigas deses ZIOTZGZT

Cadigo: CT-FR-02

LICITACION DE OBRA PUBLICA S

Pagina 105 de 147

—

experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y
saneamiento basico, la Entidad Estatal solo tendrd en cuenta los valores y magnitudes
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos vélidos establecidos en el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitird la
subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrd en cuenta para la evaluacion

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron
la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.

Para los proyectos de concesiones, linicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de agua potable y
saneamiento bésico, lo cual deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En
consecuencia, no serd vélida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion

y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados
se expresen en moneda extranjera se procederd de conformidad con lo previsto en el literal
A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra har4 las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la
conversion de dichos valores a SMMLYV se seguird el proceso descrito en el literal B del
numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLYV sefialados por el
Banco de la Repablica (http:/www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la

obra,

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
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Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de
los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacidn.

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos vélidos establecidos el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Gltimos discriminan
el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura
de agua potable y saneamiento bdsico.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar

clasificados en alguno de los siguientes codigos:

80 10 16 Gerencia de proyectos
83 10 15 | Servicios de acueducto y alcantarillado

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos vélidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos
no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacidn
mediante alguno de los documentos sefialados en la seccién 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la jError! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.
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E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se

determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendré en cuenta el ltimo dia del
mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral

3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacion del contrato; se tendrd en cuenta el primer dia del mes que
se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la cettificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el proponente podré aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuacion, para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor,
segun corresponda, En caso de existir discrepancias entre dos (2) 0 méas documentos aportados por el
proponente para la acreditacién de experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma s6lo serd vélida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

Calle 2 No. 3 - 57 Barrio Universitario
Tel:(608) 8325447 - 3208373484 Pagina 107147
Correo electrénico ; contactenos@empugigante.qov.co =i

hitp://www.empugigante.gov.co/




s

(7

Proceso: Gestion de
P, ESTUDIOS PREVIOS e

mpuigante LICITACION DE OBRA PUBLICA Sédao STTROZ

[ J
(A Pagina 108 de 147

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como vélidos para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria,
segin aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocerd experiencia
alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente deberd aportar
adicionalmente certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminaci6n del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador ptiblico del proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus
veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales, el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato, Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivéd
el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la
siguiente:

[. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, €l
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requerfa autorizacion.

La informacidn solicitada en el literal B tnicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los literales A y B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la
acreditacién de la experiencia se realizard con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado
entre una Entidad Estatal y un particular,

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerd al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo
que no serdn tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que dentro de su contrato se llevo a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades
no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de la experiencia del contratista directo. Para
tal fin, deberdn informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual
el contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha carga serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendrd en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicard el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente

manera.

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
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dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrdn en cuenta para demostrar el valor del
ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificar la propuesta
como no habil y el Proponente podrd subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos seflalados en la Matriz
2 —Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Activo Corriente

Liquidez : :
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total
Razon de A .

Ol Utilidad Operacional
Gastos Interes

Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asf:

. (2iL, Componente 1 del indicador;)
Indicador =

(XL, Componente 2 del indicador)
Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
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El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditard la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT = CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

faaa .

<$10.000.000.000 | CTd = 10% x (PO)

Entre
$10.000.000.001

Y
$20.000.000.000

CTd = 20 %x (PO)

>$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
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CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CTi

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberén acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la jError!
No se encuentra el origen de la referencia.:

B LIS A T R

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (¥iL; Componente 1 del indicador;)
Indicador == —
(XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probard la condicién de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion,

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de Ia Parte 2 del Decreto
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1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté
vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estdn obligados a tener RUP y
por tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente

numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberdn presentar la siguiente informacion financiera de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos;
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pafs de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditorfa (sf aplica de acuerdo con la legislacién
de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Piblico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. ElError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado, En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen de
la referencia. y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecerd la informacion
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd el 31 de diciembre de 2024,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia
del pafs de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el {Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrd acreditar
este requisito con un documento que asf lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estdn expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse a pesos en los términos
definidos en la seccion 1.13.
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CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente serd hébil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP 2z CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se
dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual que
afecte su capacidad residual, la entidad rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) susctito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad
residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cédlculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC deber4 tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPE = POE — Anticipo y/o pago anticipado 13

Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =(C0 [(E BT +CH) SCE
= |l ————m 8 | —
100 ]

En donde;

CRP = Capacidad residual del Proponente
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co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
cT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restard
de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

R R

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demés factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Cinco (5) afios 0 mds Mayor Ingreso Operacional de los tltimos 5 afios

Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del
Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o més afios de informacion financiera es
menot a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, debidamente firmado
por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador pablico
independiente, acompafiados de su dictamen u opinién, de conformidad con el articulo 38 de
la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o jurfdicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios,
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa
vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con
la legislacion propia del pafs de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccidn al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico
colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asf mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa,

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccidn inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento
72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de
Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacién,
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La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

. Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el proceso de contratacion objeto del célculo de la capacidad
residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

i A ]

0 3 60
6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados
con el SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para
el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los ppoponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccidn de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La
informacioén de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente
presenta en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual deberé
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del
pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de

condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):
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El factor (CF) para propédsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

fndice de liquidez = S———TT1°0%
4 Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

e e

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 5] 35
148 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente est4
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad
Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el niimero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con
la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20
6 10 30
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11 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningtin profesional de la Arquitectura, Ingenieria o
Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente, se otorgara cero (0) puntos
en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y
su revisor fiscal si el proponente est4 obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente
el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras
del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el
proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

II.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderdn como contratos en ejecucion los que se encuentren
en liquidacion.

III.  Se tendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente
o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion,

IV.  Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la
oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato estd suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. Bl célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por €l nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en la
respectiva estructura.
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VI.  Paralos proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador plblico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

Oferta econdmica

Factor de calidad

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacién de personas

con discapacidad !
Emprendimientos y
: 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o més multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demés
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a
las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin
perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el
articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten.
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OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econémica deberé ser allegada en el Sobre No. 2

y firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por

las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucién del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus célculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en

dichos documentos.

El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es inicamente de referencia,
constituye una gufa para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma
para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los
pueda estudiar.

AIU

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdémico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AIU deber4 ser expresado en porcentaje (%) y deberé consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.I.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la 1y
de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
iError! No se encuentra el origen de la referencia..
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Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se
encuentra el origen de la referencia..

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica cuando exista un
error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacidn ha sido erroneamente
realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual
o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por
defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicaré el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademds podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las

siguientes alternativas;

Mediana con  valor
absoluto

Media geométrica

Media aritmética baja
Menor Valor

EE R IR
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Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomaré los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la entidad iniciard respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto
seguido, la entidad iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definird el método
de ponderacién de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo,
la entidad debe finalizar la apertura de los sobres econdémicos hasta antes de las 3:00 pm. De
conformidad con lo anterior, la entidad no podré abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento
de la TRM que regira al dia hébil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores
y las particularidades de cada caso, la entidad podrd optar por suspender la audiencia y reiniciarla
cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de

las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrd como método
de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del

segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres
econdmicos y la definicién del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm.
Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico seguird rigiendo aun cuando
la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizard para determinar
el método de ponderacién serd la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la
apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la

tarde el dia de la apertura del segundo sobre.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

: Rango Nimero Método
(inclusive)
De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto
DeO(.)fgS & 2 Media geométrica
De 0.50 a ey e :
0.74 3 Media aritmética baja
De0.75a
0.99 4 Menor valor
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las férmulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
mediante la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles
de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si
el numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; .. V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
e m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas,

Bajo este método la entidad asignard puntaje asi:

I. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el méximo puntaje serd asignado
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza
la siguiente formula;

M€‘—'Vi

e e
Puntaje [{ ’ Vo

] + Puntaje méximo]

Donde:

® Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
e [/;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

II.  Siel nimero de valores de las propuestas hébiles es par, se asignard el médximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula

VMe - Vi

Puntaje = [{1 — l
4 Ve

} * Puntaje maximo
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Donde;

o Vye: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Media Geoméirica

Para calcular la Media Geométrica se tomard el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=T;[V1*V2*V3*...*%

Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e VI: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignard el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre més cerca (por exceso o por defecto) al valor de la
media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

s S oy MG =V
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — T

Nota; Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida més baja y el promedio
simple de las ofertas hébiles para calificacion econdmica.

Vo — (Vmin + X)
H 2
Donde:

e V.. Es el valor total corregido de la propuesta vélida més baja.
o X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas vélidas.
e  Xj: Es la media aritmética baja.
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La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X ; T,
(Puntaje maximo * (1 = (—%)) Para valores menores o iguales a Xp
B

N\

Puntaje = <

| X5 — Vi —
EX Para valores mayores a Xy
B

Puntaje maximo * (1 — (

Donde:

e Xp: Es la media aritmética baja.
e I;: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas

“ »”

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica hébil para calificacién econdmica de
menor valor.,

Vmin = Minimo (V]_; Vz..; e Vm)
Donde:

o V;: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
e m: Es el nmero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e V.. Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:

o Vo Es el valor total corregido de la propuesta véalida mas baja.
o V;: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas “i”

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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Presentacion de un plan de calidad 19
Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de

calidad.

No se descontaré el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendr4 cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En
esta circunstancia, la Entidad no podré descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los demds

criterios de ponderacion.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 19 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros establecidos en la ultima
actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion

del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacién de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborard en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningtn certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad
debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ning(in caso otorgard simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Puntaje

Concepto

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional
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Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

& 7i’lin-t;1je

Concepto

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, seglin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional
asf lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opeién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberd evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral,

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
16 de abril de 2026 se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 100%, del personal

requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 100%
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademés de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
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del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo
de la industria nacional.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Composicion del

Proponente Plural

Regla de origen
aplicable

Puntaje aplicable

Unicamente integrantes
colombianos

Decreto 1082 de 2015

Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

Promocién de

4.3.1)

Colombianos en asocio con
extranjeros con trato
nacional

Decreto 1082 de 2015

Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

Promocion de

(4.3.1)

Unicamente integrado por
extranjeros con trato
nacional

La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la
del Decreto 1082 de
2015. Si el Proponente
Plural no especifica a cuél
regla se acoge, se aplicara
la del Decreto 1082 de
2015.

Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

Promocion de

(4.3.1)

Proponente plural en el que
al menos uno de los
integrantes es extranjero sin
trato nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto 1082
de 2015, ni la de los
paises de origen.

componente nacional

Incorporacién de

en servicios
extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO

NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato

Nacional.
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademés
del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, seglin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal
emitido por alguna de las cAmaras de comercio del pafs.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A —
Promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional; en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c)
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacion y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podrd subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignard el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, seg(in corresponda.
A su vez, el representante del Proponente Plural deber4 diligenciar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignard cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
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derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato més del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior deberd acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se
requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el

titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberd diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgaré el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el
Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0).

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignard un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto

392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda en el cual certifique el
nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual deberé estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
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Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomard sobre el “Valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLYV)” de conformidad con el
numeral 0, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente,

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién
serd valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratindose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgard si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal,

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera vélido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nlimero de contratos allegados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
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embargo, el certificado no se tendrd en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en
el Consorcio o en la Unién Temporal.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas deberéan aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en
el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones.
Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los
integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los

numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizaré en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza
de familia y la cesacidn de esta se otorgard desde el momento en que ocurra el respectivo evento y
se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta deberd
verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones

definitivo,

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditaré
esta condicién de conformidad con el articulo 21 de 1a Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la
autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
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representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciard el «Formato [0A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditard, bajo la gravedad del juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica
esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con
los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad,
de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona,
que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica
cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual deberd diligenciar el «Formato
10 B — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y
aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion
de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
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cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciard el
«Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificard bajo la gravedad del
juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios
de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién.
Solo se valdrd la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se
tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego

de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados
por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10 C —
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el niimero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciaré el «Formato 10
C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de
pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademés, se deber4 allegar
el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferir al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso
de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento
(10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D — Vinculacién de
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poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacién y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde
el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. L

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el dltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademads, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 10 D —
Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanay,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Este porcentaje se definiré de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podréan estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o
la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como
son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el
«Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo
cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
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desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion
y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacién o
reintegracién o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregard copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o
reincorporacion,

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estin obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificardn bajo la
gravedad de juramento que mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica estd constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, Ademas, deberd aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacién de cada una de las personas que estd en proceso de reincorporacion o

reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas
en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero
de este numeral, y/o personas juridicas donde més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que
el representante legal, o el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportard los documentos de
identificacién de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones
de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo
con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de los criterios de
desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso
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de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion
(personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica
estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe
en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo
con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios
o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestard
diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciony.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacidn, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafioc empresarial se acreditard con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportard el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o
la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
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pequefias o medianas, se preferird la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en
las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condici6n de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, esto es, la acreditacién del tamafio empresarial se acreditard con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para lo cual el Proponente persona natural y contador ptiblico; o el representante legal de la persona
jurfdica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
jurfdica y contador publico, segtn corresponda, diligenciard bajo la gravedad de juramento el
«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste
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que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales,

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual
se presentard el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademés, ese integrante acredite
la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de
la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante respectivo lo manifestard diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipymen,
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias o medianas.

1. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentarad el certificado de
existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de
la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién
de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenard a los Proponentes empatados en orden alfabético segtin el nombre completo
de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas
proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado
primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nGimeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigi6 el dfa del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el
nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la

seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera
al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberén aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicardn los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero
cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o
con ocasién de la normativa comunitaria, se dard aplicacién a todos los criterios de desempate
previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el artfculo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizard el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii)
las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard la informacion relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia
general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes

(SMMLV).

8. SOPORTE PARA TIPIFICAR, ESTIMAR Y ASIGNAR LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO

En cumplimiento al articulo 4 de la Ley 1150/2007, en concordancia con el Decreto 1082/2015 y
de acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente la Administracion Municipal
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identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratacion, desde su planeacién hasta su
liquidacién, tal como se describen en la Matriz 1.

9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 se tiene previsto que se constituya mecanismos
a favor de la Empresa de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., que
garanticen las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar,
en las siguientes condiciones:

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no
entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta,

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii)
Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE -
beneficiario EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. identificada con NIT 900.256.320-6

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

AMParos | <cfialados en el articulo 2:2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
Asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.
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Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar
la vigencia de la garantfa de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido

los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este perfodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el
proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la

entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
9.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) dias hébiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia

tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE -
EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. identificada con NIT 900.256.320-6
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P identificado con NIT 860.063.875-8
y el Contratista
- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO

MAGDALENA CAM, con NIT 800.255.580 - 7

Cumplimiento general del Hasta la

contrato y el pago de las 30% del valor del

Clase

Asegurado/ -
beneficiario

liquidacion  del

e indemnizaciones laborales

multas y la cldusula penal contrato
Amparos, o : contrato
L ; pecuniaria que se le impongan
vigenciay :
Pago de salarios,
valores . ;
prestaciones sociales legales
asegurados

Plazo del contrato

10% del valor total

del personal que el contratista ,
P s 4 .. . | ytres(3)afios mas. del contrato
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
confrato
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Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a

Término de cinco

(5) afios, contados
a partir de la fecha
en la cual se recibe

20% del valor total
del contrato

satisfaccion i .
a satisfaccion la
obra.
Término de tres (3)
afios, contados a
Calidad correcto | partir de la fecha
) . y ; P 30% del valor total
funcionamiento de los bienes | en la cual se
i . del contrato
suministrados reciben a
satisfaccion los
bienes.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera,

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deber4 relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

iy e Objeto del contrato
Informacion

necesaria dentro
de la péliza

$14.980.421

e Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectiie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su
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no adicién o prorroga, seglin el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05)
ANOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que

le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable
de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo

de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podré exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviar4d dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las

reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deber4 contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE -
EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. identificada con NIT 900.256.320-6
- ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P identificado con NIT 860.063.875-
8 y el Contratista
- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO
MAGDALENA CAM, con NIT 800.255.580 - 7
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
Tomador razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva,

Asegurados
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y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

300 salarios minimos legales mensuales vigentes, por tratarse de un contrato
cuyo presupuesto se encentra en el rango de 1.500 a 2.500 SMMLYV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. identificada con NIT
900.256.320-6.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,
e Numero y afio del contrato
. e Objeto del contrato
Informacion i ,
; » Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro )
- e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
de la pdliza

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)

SMMLYV

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Uinica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serdn admisibles.

El contratista deber4 anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.

10. ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, el presente proceso de contratacion estd sujeto a los siguientes acuerdos

comerciales:

Acuerdo Comercial Entidad Umbral Excepcion Proceso de
Estatal aplicable Contratacion
incluida cubierto

Chile SI SI NO NO
Alianza México NO Sl NO NO
Pacifico Peru SI SI NO NO
Canada NO SI NO NO
Chile S1 SI NO NO
Corea SI S1 NO NO
Costa Rica SI SI NO NO
Estados Unidos SI SI NO NO
Estados AELC SI SI NO NO
Meéxico SI NO NO NO

El SI SI SI SI
Triangulo Salvador
Norte Guatemala SI SI SI SI

Honduras NO NO NO NO
Unién Europea SI SI NO NO
Comunidad Andina SI SI Sl SI

11, OBSERVACIONES FINALES

Por medio del presente certificamos que, tal y como se hagvidengciado, la entidad bajo responsabilidad

de los suscritos funcionarios, han elaborado el present

de 2015.

12. RESPONSABLES ELABORACION

Y CONVENIENCIA

Revisé contenido juridico

CARLOS EDUARDO CUELLAR ARTEGADA
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