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ADICIÓN PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN X 

 

 

SUSPENSIÓN 

 

 

CESIÓN 

 

 

 

  

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

CONTRATO / ORDEN 
DE COMPRA / 
CONVENIO No. 

No 4162.010.27.1.0001-2026 

CONTRATISTA FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT No. 805027275-6 

OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, 
Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE 
VISIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA 
RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVÍA DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 

VALOR INICIAL CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($5.515.631.490). 

 

APORTE DISTRITO: 
 

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS 
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($5.150.603.890). 

 

APORTE FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL: 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTISIETE 
MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($365.027.600). 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

20 DE FEBRERO DE 2026 

FECHA DE INICIO 20 DE FEBRERO DE 2026 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN 

28 DE JUNIO DE 2026 

ADICIONES ADICIÓN 1: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($1.954.467.278). 
APORTE DISTRITO: MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 
($1.825.138.000) 
APORTE FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL: CIENTO 
VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($129.329.278). 
ADICIÓN 2: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($778.556.237) 
APORTE DISTRITO: SETECIENTOS TREINTA MILLONES 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($730.055.784) 
APORTE FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL: CUARENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($48.500.453) 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y MIL CINCO PESOS M/CTE 
($8.248.655.005) 

PRÓRROGAS 1. PRORROGA No 1 HASTA EL 07 DE JULIO DE 2026 

2. PRORROGA No 2 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2026 
3. PRÓRROGA No 3 HASTA EL 18 DE AGOSTO DE 2026 

FECHA DE 
TERMINACIÓN A LA 
FECHA 

18 DE AGOSTO DE 2026 

ACLARACIÓN  Se aclara la cláusula novena de desembolsos. 

SUSPENSIÓN  El 14 de agosto de 2026 se realizó la Suspensión a causa del   
terremoto. 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
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CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 

La Administración Distrital de Santiago de Cali, está al servicio de los intereses generales de 
los habitantes del Distrito y su actividad se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad 
de la Administración Pública y de los servidores públicos. 

 

En el marco de sus competencias misionales, la Subsecretaría de Fomento de la Secretaría 
del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali formula, implementa y 
articula estrategias de intervención orientadas a promover, garantizar y fortalecer el acceso 
de la ciudadanía a la actividad física, la recreación y el deporte, entendidos como 
componentes fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar integral 
y el desarrollo social de la población. En este contexto, las áreas misionales de Actividad 
Física, Deporte y Recreación constituyen pilares estratégicos para la consolidación de una 
oferta institucional que promueve estilos de vida saludables, el aprovechamiento adecuado 
del tiempo libre, la participación comunitaria, la formación ciudadana y la construcción de 
entornos protectores y de convivencia. 

 

Lo anterior se articula con los propósitos del proyecto de inversión BP - 26005301, 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA, LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE PARA LOS HABITANTES DE SANTIAGO DE CALI”, cuyo 
enfoque busca consolidar y ampliar las condiciones institucionales, técnicas y operativas 
necesarias para promover la práctica regular de la actividad física, la recreación y el deporte 
como medios para el desarrollo humano, la prevención de factores de riesgo asociados al 
sedentarismo y la promoción de una vida activa y saludable. En este sentido, las acciones 
desarrolladas desde la Subsecretaría de Fomento aportan al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y de la planeación distrital, al fortalecer una oferta pública, gratuita, incluyente 
y con enfoque territorial, que permite acercar los beneficios de la actividad física, la recreación 
y el deporte a las comunidades y contribuir a la construcción de una Santiago de Cali más 
activa, saludable, participativa, incluyente y cohesionada socialmente. 

 

En ese sentido, la Ciclovía de Santiago de Cali constituye uno de los programas de promoción 
de la actividad física, recreación, aprovechamiento del tiempo libre e integración comunitaria 
más importantes del municipio. Su continuidad resulta fundamental debido a los múltiples 
beneficios que genera para la salud pública, la convivencia ciudadana, la movilidad sostenible 
y el fortalecimiento del tejido social en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. 
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En primer lugar, la Ciclovía promueve estilos de vida saludables al brindar espacios seguros 
y gratuitos para la práctica de actividad física, contribuyendo a la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares. De esta manera, se convierte en una estrategia efectiva para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar físico y mental de la población. 

 

Asimismo, este programa fomenta la inclusión social y la participación ciudadana, al reunir 
personas de diferentes edades, condiciones socioeconómicas y sectores de la ciudad en 
torno a actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias. La Ciclovía fortalece los 
procesos de integración familiar y comunitaria, promoviendo valores de respeto, convivencia 
pacífica y apropiación del espacio público. 

 

Este programa, liderado por la Secretaría del Deporte y la Recreación, se encuentra 
consolidado como una estrategia misional permanente, incluida en el Plan de Desarrollo 
Distrital 2024–2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”, y contribuye de manera directa al 
mejoramiento de la salud física y mental de la población, la cohesión social y la 
democratización del espacio público. 

 

La ampliación del recorrido de la Ciclovía a 58 kilómetros activos, autorizada mediante el 
Decreto 4112.010.20.0277 de 2025, incrementó de forma significativa las necesidades 
operativas, logísticas y de personal requeridas para su adecuada ejecución. 

 

Las jornadas de Ciclovía se desarrollan bajo dos líneas de acción: espacios activos y 
saludables para la vida y democratización del espacio público por medio de actividades 
estacionarias que incluyen en su oferta módulos de actividad física musicalizada (MAFIM), 
Zonas infantiles (carpa manual, chiquigym, zonas de iniciación deportiva) y actividades de 
recorrido permitiendo el desplazamiento en vehículos no motorizados, estas actividades han 
tenido un gran impacto en los beneficiarios. 

 

La Ciclovía es un programa no es un evento aislado, sino una política pública consolidada, 
incluida en el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Cali, Capital Pacífica de Colombia”, que 
establece como meta 40 jornadas anuales de Ciclovía en diferentes tramos de la ciudad. 

Que el día 20 de febrero de 2026 la Secretaría del Deporte y la Recreación suscribió el 
Convenio de Asociación No. 4162.010.27.1.0001-2026 con la FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL, 
entidad sin ánimo de lucro identificada con NIT 805027275-6, representada legalmente por 
JHON JAIRO SOLORZANO ASPRILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.413.634 de Cali, para desarrollar el objeto de “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
FINANCIEROS, HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR ACCIONES DE 
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VISIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE 
ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE CICLOVIDA DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”. 

 

Que el día 20 de febrero de 2026 se dio inicio en la plataforma SECOP II al Convenio de 
Asociación No. 4162.010.27.1.0001-2026, con fecha inicial de terminación el 28 de junio de 
2026. 

 

Que con modificatorio primer (1) aprobado el 25 de marzo de 2026, se aclaró la cláusula 
octava de desembolso del convenio de asociación. 

 

Que el día 27 de junio de 2026 se realizó un segundo (2) modificatorio, donde se da aclaración 
y prórroga del mismo convenio hasta el día 7 de julio de 2026. 

 

Que el 04 de julio del 2026 se realizó un tercer (3) modificatorio donde se realiza una adición 
presupuestal equivalente a la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($1.954.467.278) distribuidos así: Aportes del distrito por la MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 
($1.825.138.000) el cual se representa en cinco (5) jornadas adicionales de ciclovía y la 
contrapartida adicional ofrecida por la Fundación Alférez Real asciende a CIENTO 
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($129.329.278), y se modifica el plazo de ejecución hasta el 04 de 
agosto del 2026. 

 

Que el día 04 de agosto del 2026 se realizó la cuarta (4) modificación del convenio donde se 
adiciona un valor del SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($778.556.237). 
en los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: APORTE DE LA ALCALDÍA: 
SETECIENTOS  TREINTA  MILLONES  CINCUENTA  Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($730.055.784). los cuales se encuentran 
respaldados mediante certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 3600012647 del 24 
de junio de 2026, y CDP No. 3600012746 del 28 de julio de 2026. APORTE DE LA 
FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($48.500.453), y de igual manera 
se amplió el plazo de ejecución hasta el 18 de agosto del 2026. 

Que la Ciclovía constituye un programa permanente y de alto impacto social para la ciudad, 
cuya interrupción afectaría de manera directa la prestación del servicio público asociado al 
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deporte, la recreación y la actividad física, así como la participación de miles de usuarios que 
semanalmente hacen uso de este espacio para el desarrollo de hábitos y estilos de vida 
saludable. 

Que, teniendo en cuenta que la meta anual establecida para la estrategia Ciclovía 
corresponde a la realización de cuarenta (40) jornadas durante la vigencia 2026, y de 
conformidad con la programación operativa prevista para su ejecución, se tenía contemplada 
la realización de las jornadas correspondientes a los días 8 y 16 de agosto de 2026, para 
alcanzar un total de veintiséis (26) jornadas ejecutadas, equivalentes al sesenta y cinco por 
ciento (65 %) de la meta anual establecida. 

No obstante, la jornada programada para el 16 de agosto de 2026 no pudo llevarse a cabo, 
debido a que el 10 de agosto de 2026 se presentó un evento sísmico de considerable 
magnitud, que generó afectaciones en diferentes zonas del territorio nacional y alteró de 
manera súbita las condiciones ordinarias de seguridad, movilidad, infraestructura y 
funcionamiento de los territorios afectados. 

 

En este contexto, las condiciones derivadas del referido evento sísmico hicieron necesario 
adoptar medidas preventivas y de contingencia orientadas a salvaguardar la integridad y 
seguridad de la ciudadanía, así como a priorizar las acciones institucionales destinadas a la 
atención y mitigación de las situaciones generadas por la emergencia. En consecuencia, no 
resultó viable garantizar las condiciones técnicas, logísticas, operativas y de seguridad 
requeridas para el adecuado desarrollo de la jornada de Ciclovía prevista para el 16 de agosto 
de 2026. 

 
Que la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el marco 
de sus competencias y misión institucional, desarrolla acciones orientadas a promover la práctica del 
deporte, la recreación y la actividad física, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, el 
bienestar integral y la generación de espacios de encuentro y sana convivencia para los habitantes 
del Distrito. 

Que la Ciclovía constituye una estrategia de promoción de la actividad física, la recreación, los hábitos 
y estilos de vida saludable y el aprovechamiento adecuado del espacio público, consolidándose como 
un escenario de participación ciudadana que posibilita el encuentro de personas de diferentes grupos 
poblacionales y edades, facilitando la integración social y el fortalecimiento de las dinámicas 
comunitarias. 
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Que, como consecuencia de las condiciones generadas por el evento sísmico y atendiendo el principio 
de precaución y el deber institucional de proteger la vida e integridad de los participantes, se consideró 
pertinente suspender temporalmente la realización de las jornadas de Ciclovía, hasta tanto se contara 
con condiciones que permitieran evaluar la viabilidad de una eventual reactivación de esta actividad 
en condiciones de seguridad. 

Que la suspensión temporal de las jornadas respondió a una situación excepcional e imprevisible, 
derivada de un fenómeno natural que alteró las condiciones inicialmente previstas para el desarrollo 
normal de las actividades, siendo necesario priorizar la atención de la emergencia, la evaluación de 
las afectaciones y la adopción de medidas encaminadas a proteger a la población. 

 

Que, una vez superada la fase inicial de atención de la situación de emergencia y de acuerdo con la 
evolución de las condiciones en el territorio, resulta pertinente avanzar en la recuperación gradual de 
las actividades institucionales y comunitarias que contribuyen al bienestar de la población, sin 
desconocer la necesidad de mantener criterios estrictos de prevención, seguridad y mitigación de 
riesgos. 

 

Que la reactivación de la Ciclovía adquiere especial relevancia en el contexto posterior al evento 
sísmico, teniendo en cuenta que este espacio representa una alternativa gratuita y accesible para que 
la ciudadanía pueda retomar progresivamente actividades asociadas con la recreación, la actividad 
física, el encuentro social y el disfrute del espacio público. 

 

Que la generación de espacios de recreación, actividad física e interacción comunitaria puede 
contribuir favorablemente al bienestar integral de las personas, particularmente en contextos 
posteriores a situaciones de emergencia, al propiciar escenarios para el restablecimiento gradual de 
rutinas, la interacción social, el esparcimiento y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias. 

 

Que, en este sentido, la Ciclovía puede constituirse en un escenario complementario para favorecer 
el bienestar emocional y la recuperación psicosocial de la comunidad, generando oportunidades para 
la interacción, la integración y el acompañamiento colectivo, aspectos que resultan relevantes en los 
procesos de recuperación social posteriores a situaciones que impactan la cotidianidad de la 
población. 

Que la reanudación de las jornadas de Ciclovía permitirá aportar al proceso de recuperación 
progresiva de las dinámicas sociales y comunitarias del Distrito Especial de Santiago de Cali, 
mediante la disposición de espacios seguros para la actividad física, la recreación y el encuentro 
ciudadano, contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia individual y colectiva de la comunidad. 

Que la reactivación de las actividades deberá realizarse bajo criterios de gradualidad, prevención y 
responsabilidad, priorizando aquellos sectores y tramos del recorrido que no hayan presentado 
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afectaciones como consecuencia del evento sísmico y que cuenten con condiciones adecuadas para 
garantizar la seguridad y movilidad de los participantes. 

Que, en consecuencia, no resulta procedente reanudar las jornadas bajo las mismas condiciones 
territoriales existentes con anterioridad al evento sísmico, sino que se requiere implementar una 
reactivación progresiva y condicionada a las condiciones actuales de cada sector, excluyendo 
temporalmente aquellos tramos que presenten afectaciones, restricciones o riesgos para la seguridad 
de los usuarios. 

 

Que la implementación de una Ciclovía con un recorrido ajustado a las condiciones actuales del 
territorio permite atender simultáneamente la necesidad de reactivar este importante espacio de 
bienestar comunitario y el deber institucional de adoptar medidas razonables para prevenir situaciones 
que puedan poner en riesgo la integridad de los participantes. 

 

Que la definición de los tramos habilitados deberá estar fundamentada en las condiciones de 
seguridad existentes, atendiendo las recomendaciones, restricciones y determinaciones que emitan 
las autoridades competentes frente a las zonas que presenten afectaciones derivadas del evento 
sísmico, garantizando que el desarrollo de las jornadas se realice únicamente en espacios aptos para 
la concentración y movilidad de la ciudadanía. 

Que la reanudación progresiva de la Ciclovía constituye una medida pertinente y necesaria para 
recuperar paulatinamente las actividades de promoción de la actividad física, la recreación y el 
aprovechamiento del espacio público, contribuyendo a la vez al bienestar físico, mental y emocional 
de los habitantes del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

 

Que, en virtud de lo anterior, y una vez analizadas las condiciones actuales del territorio, se considera 
técnica y administrativamente viable proceder con la reanudación de las jornadas de Ciclovía de 
manera gradual, exclusivamente en aquellos tramos que no se encuentren afectados por el terremoto 
ocurrido el 10 de agosto de 2026 y que cuenten con las condiciones necesarias de seguridad para el 
desarrollo de las actividades y la participación de la comunidad. 

 

Que la presente reanudación deberá entenderse bajo un criterio de flexibilidad y seguimiento 
permanente de las condiciones territoriales, pudiendo realizarse los ajustes que sean necesarios al 
recorrido, cobertura o desarrollo de las jornadas, en caso de presentarse nuevas situaciones que 
puedan afectar la seguridad de los participantes o que requieran la adopción de medidas adicionales 
por parte de las autoridades competentes. 

 

A continuación, se envía una parametrización del circuito habitual de ciclovida, y en rojo los tramos a 
suspender: 

ZONA CICLOVIDA TRAMO INICIO FINAL 

ZONA 

PANAMERICANA 
PANAMERICANA 

CLL 9 ENTRE CRA 

37 

CLL 9 ENTRE CRA 

37A 
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ZONA ORIENTE 

TRAMO 1 CRA 25 - CLL 86 CLL 121 - CRA 27  

EST - SOL ORIENTE CRA 25 - CLL 91 

TRAMO 2 CLL 121 - CRA 27 CLL 103 - CRA 28A 

EST - MOJICA CLL 54 - CRA 46 

TRAMO 3 CLL 103 - CRA 28A CRA 29 - CLL 83 

TRAMO 4 CLL 83 - CRA 28D4 CLL 54 - CRA 46 

EST - MORICHAL CLL 16 - CRA 83 

TRAMO 5 CLL 83 - CRA 28D CLL 54 - CRA 46 

 
 

ZONA SUR ORIENTE 

TRAMO 6 CLL 54 - CRA 46 CLL 54 - CRA 80 

TRAMO 7 CLL 54 - CRA 80 CRA 85C - CLL 16 

TRAMO 8 CLL 16 - CRA 98 CLL 16 - CRA 70 

  

 

ZONA CENTRO SUR 

EST - INGENIO CLL 16 - CRA 83 

TRAMO 9 CLL 16 - CRA 70 CLL 16 - CRA 44 

TRAMO 10 CLL 16 - CRA 44 CRA 39 - AUTOP 

SAN CARLOS CLL 32 - CRA 32 CLL 32 - CRA 29 

  

 

ZONA CENTRAL 

TRAMO 11 CLL 9 - CRA 39 AUTOP - TRANSV 15 

TRAMO 12 AUTOP - TRANSV 15 AUTOP - TRANSV 29 

EST - EL PRADO AUTOP - TRANSV 29 

TRAMO 13 AUTOP - TRANSV 29 AUTOP - CLL 59 

  

 

ZONA NOR ORIENTE 

TRAMO 14 AUTOP - CLL 59 CLL 70 - CRA 7C 

AMERICAS CLL 39 - CRA 12 CLL 39 - CRA 10 

EST -CORREDOR VERDE CRA 8 - CLL 61 CRA 8 - CLL 62 

TRAMO 15 CLL 70 - CRA 7C CLL 70 - CRA 1D 

  

 

ZONA NORTE 

TRAMO 16 CLL 70 - CRA 1D CLL 52 - CRA 1 

EST - TORRES CRA 1D - CLL 56 

PETECUY CRA 1D - CLL 73A CRA 1D - CLL 84 

TRAMO 17 CLL 52 N - CRA 1 CLL 52 N - AV 4 N 

  

 

ZONA NOR OESTE 

BRISAS Y GUADUALES CRA 9 N- CLL 71K N CLL 9 - CRA 36 

TRAMO 18 AV 4 N - CLL 52 N AV 4 N - CLL 34 N 

TRAMO 19 AV 4 N - CLL 34 N AV 2 N - AV 3 N 

TRAMO 20 AV 2 N - AV 3 N AV 2 N - CLL 8 

TRAMO 21 AV 2 N - CLL 8 CLL 5 - CRA 13 
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ZONA SUR OESTE 

TRAMO 22 CLL 5 - CRA 13 CLL 5 - CRA 23 B  

TRAMO 23 CLL 5 - CRA 23 B CLL 9 - CRA 36 

TRAMO 24 CLL 9 - CRA 36 CLL 9 - CRA 66 

SILOE DIAG 53 - CLL 9 O DIAG 53 - CLL 14 A O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, a lo expuesto anteriormente, los servicios que habitualmente se ofertan en esta 
estación (panamericana) deberán ser reubicados y fortalecidos en las demás estaciones y tramos que 
permanezcan habilitados, con el propósito de garantizar una oferta integral para los usuarios y 
mantener la continuidad de las actividades deportivas, recreativas y de actividad física. 

Los servicios actualmente asociados a la Estación Panamericana comprenden: 
 

● MAFIM y Spinning se reubicarán en la Estación Sol de Oriente. 
● El MAFIM de Sol de Oriente se podrá reubicar en la Estación de Mojica II. 
● Chiquigym, Circuito Deportivo y Recreación, que deberán fortalecerse en los demás espacios 
habilitados entre Petecuy, Colonia Nariñense y San Carlos. 

Es importante precisar que la reubicación de la Estación Panamericana no significa la disminución o 
eliminación de los servicios asociados a la operación general de la Ciclovida, es un cierre temporal de 
la Estación. 

 
De igual manera, la contratación del personal operativo, los servicios de baños y la atención 
prehospitalaria (APH) deberá contemplarse para la totalidad del circuito habilitado, y no de manera 
exclusiva o proporcional a la existencia de una estación determinada. Estos servicios hacen parte de 

 las condiciones necesarias para garantizar la adecuada operación, seguridad, atención y bienestar de  
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los usuarios durante toda la jornada de Ciclovida, por lo que deberán disponerse y ubicarse 
estratégicamente en los tramos y estaciones que continúen activos. Así, la reactivación se plantea 
bajo un esquema de redistribución de recursos y fortalecimiento de los puntos operativos habilitados, 
garantizando que las condiciones de seguridad y atención requeridas para el funcionamiento del 
circuito se mantengan durante la jornada. 

 
Que, el día 03 de septiembre de 2026 sesionó el Comité Interinstitucional de Ciclovía del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, espacio en el cual se abordó la importancia de avanzar en la reactivación 
de las jornadas de Ciclovía, reconociendo el papel fundamental que estos espacios cumplen en la 
promoción de la actividad física, la recreación, la integración comunitaria y el bienestar de la 
ciudadanía. En este sentido, y teniendo en cuenta las afectaciones generadas en la comunidad como 
consecuencia del terremoto ocurrido recientemente, se consideró pertinente impulsar nuevamente el 
desarrollo de la Ciclovía como una estrategia que contribuya a la recuperación progresiva del tejido 
social, la generación de espacios de encuentro, esparcimiento y sana convivencia, así como al 
fortalecimiento de acciones orientadas al bienestar físico y emocional de la población del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. 

 
Que, el día 03 de septiembre de 2026, se ofició al organismo competente en materia de Gestión del 
Riesgo de Emergencias y Desastres a través del documento con radicado No. 202641620200001774, 
con el propósito de solicitar la emisión de un concepto técnico que permita determinar la viabilidad y 
condiciones para el uso de los espacios públicos que comprenden los diferentes tramos y corredores 
destinados al desarrollo de las jornadas de Ciclovía en el Distrito Especial de Santiago de Cali, 
teniendo en cuenta las afectaciones y condiciones generadas como consecuencia del terremoto 
ocurrido recientemente. Lo anterior, con el fin de contar con elementos técnicos que permitan 
garantizar que la reactivación de las actividades se realice bajo condiciones adecuadas de seguridad 
y prevención del riesgo para los usuarios, el personal operativo y la comunidad en general. 

 
Que, en atención a la solicitud realizada por la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, el organismo competente en materia de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres emitió concepto técnico favorable mediante radicado No. 
202641630010010504 para la reactivación de las jornadas de Ciclovía, determinando la viabilidad 
para la utilización de los espacios y tramos contemplados dentro de los recorridos proyectados. Lo 
anterior, teniendo en cuenta las condiciones verificadas con posterioridad a las afectaciones 
ocasionadas por el terremoto, permitiendo avanzar en la reanudación de esta estrategia bajo las 
condiciones de seguridad y prevención requeridas para garantizar el adecuado desarrollo de las 
actividades y la protección de los usuarios, el personal operativo y la comunidad en general. Además, 
se emiten recomendaciones para el desarrollo adecuado de las jornadas de ciclovía. 

 
Que, la jornada de Ciclovía programada para el día dieciséis (16) de agosto de 2026 no pudo ser 
desarrollada como consecuencia de las circunstancias sobrevinientes derivadas de la ocurrencia del 
terremoto del diez (10) de agosto de 2026; no obstante, una vez evaluadas las condiciones para la 
reanudación de las actividades, se ha previsto realizar dicha jornada el día trece (13) de septiembre 

 de 2026, por lo cual se considera procedente reactivar el convenio para garantizar la ejecución de esta  
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última jornada y, en consecuencia, reajustar el cronograma desplazando los días no ejecutados 
durante la suspensión hasta el día quince (15) de septiembre de 2026, con el fin de asegurar el 
cumplimiento integral de las obligaciones técnicas, operativas, logísticas y administrativas derivadas 
del objeto contractual sin modificar dicho objeto. 

Que, por las razones anteriormente expuestas, se considera procedente y justificada la reanudación 
de la ejecución de las jornadas de Ciclovía, bajo condiciones territoriales y operativas ajustadas a la 
situación actual del Distrito Especial de Santiago de Cali, priorizando la seguridad de la ciudadanía y 
reconociendo, al mismo tiempo, la importancia de recuperar espacios que contribuyan al bienestar 
integral, la salud mental, la recuperación emocional, la integración social y el fortalecimiento de la 
resiliencia comunitaria posterior al evento sísmico. 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las circunstancias extraordinarias y sobrevinientes que 
motivaron la suspensión temporal han sido objeto de seguimiento y análisis, así como las 
consideraciones técnicas, operativas y de seguridad expuestas, la supervisión considera pertinente 
solicitar la REANUDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4162.010.27.1.0001-2026, 
suscrito con la FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL, con el propósito de continuar con el desarrollo de las 
jornadas de Ciclovía en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 

 
Por lo anterior, se considera pertinente solicitar lo siguiente: 

 
1. La reactivación del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4162.010.27.1.0001-2026, suscrito con 

la FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL, teniendo en cuenta que las condiciones que motivaron su 
suspensión, como consecuencia del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, han sido 
parcialmente superadas, permitiendo retomar progresivamente las actividades previstas. Lo 
anterior, considerando que la Ciclovía constituye un espacio vital para la comunidad, al 
promover la actividad física, la recreación, la integración social y el bienestar colectivo, 
aportando de manera significativa a los procesos de recuperación y reactivación comunitaria 
posteriores a la emergencia. 

2. Que, la jornada de Ciclovía programada inicialmente para el día dieciséis (16) de agosto de 
2026 no pudo ser desarrollada como consecuencia de las circunstancias sobrevinientes 
derivadas de la ocurrencia del terremoto del diez (10) de agosto de 2026; no obstante, una vez 
evaluadas las condiciones para la reanudación de las actividades, se ha previsto realizar dicha 
jornada el día trece (13) de septiembre de 2026. 

3. Reajustar el cronograma desplazando los días no ejecutados durante la suspensión hasta el 
día quince (15) de septiembre de 2026, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las 
obligaciones técnicas, operativas, logísticas y administrativas derivadas del objeto contractual 
sin modificar dicho objeto. 
 

La reanudación se desarrollará con un enfoque de seguimiento permanente a las condiciones del 
territorio, permitiendo realizar los ajustes que resulten necesarios en los recorridos, puntos de atención 
o componentes operativos de las jornadas, de conformidad con las condiciones de seguridad 
existentes y las recomendaciones que puedan ser emitidas por las autoridades competentes, 
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procurando en todo momento garantizar la integridad de los participantes y la correcta ejecución del 
objeto del convenio. 
 
 
 

NOMBRE COMPLETO: TOMAS GUTIERREZ MAÑOSCA 

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO IV 

CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI, SEPTIEMBRE 2026 

 


