
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE CAMINOS Y 
CONSTRUCCIONES DE 

CUNDINAMARCA – ICCU  
 
 

SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL  

 
 
OBJETO:  “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA TRONCAL DEL TURISMO, EN EL 
TRAMO LA MARÍA – TOBIA – PASO EL REJO – 
NIMAIMA – NOCAIMA, EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA.  
 
 
 
 

 
 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
ICCU-LP-055-2026 



 
ESTUDIOS PREVIOS  
ICCU -LP -055 -2026  

  
Página 2 de 16  

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806  

CONTENIDO  
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER  ................................................ 3 

1.1. SITUACIÓN EXISTENTE .................................................................................. 3 
1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 3 
1.3. META ................................................................................................................... 5 
1.4. LOCALIZACIÓN ................................................................................................. 5 
1.5. PLANEACIÓN ..................................................................................................... 6 
1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA ....................................................................... 6 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  .......................................................... 6 

2.1. OBJETO ................................................................................................................ 6 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO ................................................................................... 6 
2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ..................................................................... 6 
2.4. PLAZO MÁXIMO DEL CONTRATO ................................................................ 7 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA  ........................................................................................................... 7 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  ..................... 8 

4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ............................................................... 8 
4.2. PRESUPUESTO OFICIAL .................................................................................. 8 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE  ........................... 8 

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  ................................. 10 

6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ............................................................. 10 
6.2 RIESGOS ECONÓMICOS ................................................................................ 10 
6.3 RIESGOS FINANCIEROS ................................................................................ 11 
6.4 RIESGOS OPERACIONALES .......................................................................... 11 
6.5 RIESGOS TECNOLÓGICOS ............................................................................ 11 
6.6 RIESGOS AMBIENTALES ............................................................................... 11 
6.7 RIESGOS REGULATORIOS ............................................................................ 11 
6.8 RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS .............................................................. 11 
6.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA ................................................................... 12 
6.10 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ........................... 12 
6.11 MATRIZ DE RIESGOS.................................................................................. 12 
6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. ............................................ 12 
6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU................................................................ 13 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  ............................... 14 

8. ACUERDOS COMERCIALES  .................................................................................... 14 
 

  



 
ESTUDIOS PREVIOS  
ICCU -LP -055 -2026  

  
Página 3 de 16  

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER  
 

1.1. SITUACIÓN EXISTENTE  
 
Que con el propósito de fomentar el progreso económico y social del Departamento de 
Cundinamarca, mejorar la interconectividad entre los municipios y facilitar su crecimiento 
social y económico, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, 
considera pertinente realizar obras necesarias para satisfacer las necesidades de la 
comunidad cundinamarquesa con la generación de obras sobre los diferentes corredores 
viales departamentales, para garantizar la transitabilidad de los usuarios en el D epartamento 
Cundinamarca.  
 
La vía que desde la cabecera municipal de Guachetá conduce hacia la cabecera municipal 
de Lenguazaque, está definida por el Decreto 00171 del 26 de junio de 2003, que establece 
“Por la cual se fija y organiza la red vial de segundo orden a cargo del Depart amento de 
Cundinamarca y, se dictan otras disposiciones ” como vías de segundo orden, con código vial 
56CN06 denominada como Carcholargo – La Peña – Tobia – La María que consta de 38.61 
kilómetros, 12-16-11 denominada como Nimaima – Nocaima que consta de 12.00 km y 12 -16-
13 denominada como Nimaima – Paso del Rejo que consta de 2.40 km aproximadamente, 
con un ancho promedio de 6,00 metros desde La María hasta el Paso El Rejo  la cual cuenta 
con espacios adicionales para la localización de obras de drenaje que varían a lo largo del 
corredor ; en ella s se puede evidenciar una carpeta asfáltica sectorizada en tramos que 
presenta un desgaste por envejecimiento, tramos en los cuales se evidencia ausencia de la 
carpeta y otros tramos con un nivel de servicialidad aceptable . 
 
Que, en consecuencia, el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Caminos 
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, considera pertinente llevar a cabo  el proceso de 
contratación para adelantar el siguiente  proyecto:  
 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL TURISMO, EN EL TRAMO 
LA MARÍA – TOBIA – PASO EL REJO – NIMAIMA – NOCAIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA . 
 
Así mismo, dando aplicación al artículo 32 de la ley 80 de 1993 realizará la contratación de 
la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental.  
 
De conformidad con lo previsto en la Constitución Política de Colombia, particularmente en 
los Artículos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos  y 
Construcciones de Cundinamarca – ICCU, garantizar a todos los adminis trados del territorio 
Departamental, la prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adquisición de 
bienes y servicios, ya sea a través de la actuación directa de las propias entidades o 
acudiendo a la colaboración de los particulares a fi n de lograr los fines del Estado de manera 
legal, armónica, eficiente y eficaz.  
 
Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura técnica, 
ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso de 
contratación, se requiere dar inicio al Proceso de Licitación Pública, siguien do los parámetros 
legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás normatividad que los 
modifique, adicione o complemente, con el fin de seleccionar a un particular para que por 
su cuenta y riesgo, ejecute el presente proyecto, bajo están dares de eficiencia y eficacia . 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del 
artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de 
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Cundinamarca, en virtud de la modernización del Departamento y del Plan Departamental 
de Desarrollo “ Cundinamarca, Corazón de Colombia 2008 -2012”, se creó el Instituto de 
Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU , mediante Decreto Ordenanzal No 00261 
de 2008.  
 
Que mediante el Decreto Ordenanzal 408 del 06 de noviembre de 2024, se modificó la 
estructura orgánica del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y 
que, en su Misión, según el Artículo 4, se establece que el Instituto tendrá como misi ón 
ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento, 
para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 5 del Decreto Ordenanzal 408 de 2024, que hace mención a 
los objetivos del ICCU, el cual tiene por objeto atender la estructuración, contratación, 
ejecución y administración de los negocios de infraestructura de transporte qu e se 
desarrollen directamente o con participación del capital privado, previstos dentro del Plan 
Departamental de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como realizar las 
operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de 
valorización; y entre sus funciones generales contenidas en el Artículo 6, se incluyen ejecutar 
obras de desarrollo tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías 
públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas 
verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias; así como elaborar los 
estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la información de carácter predial, 
ambiental y social requerida par a una efectiva gestión de los proyectos a su cargo.  
 
Que el "ICCU", en una de sus funciones contempladas en el Artículo 6 del Decreto Ordenanzal 
408 de 2024, tiene la facultad de estructurar los contratos y convenios relacionados con los 
proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de 
contratación.  
 
Mediante la Ordenanza No. 0 01 del 22 de marzo  de 202 4 se adoptó el Plan Departamental 
de Desarrollo 202 4 – 202 8 “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN ”, en el cual se encuentra 
establecida  la Línea Estratégica: “Competitividad  compartida ”, cuyo objetivo  principal  es “la 
reducción de brechas y rezagos en diversas áreas, como educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación, así como en la generación de ingresos, productividad y bienestar 
general. Esta estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo, 
brechas de géneros, productores y comercializadores, así como las diferencias marcadas 
entre estratos socioeconómicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a 
toda la diversidad existente en el Departamento.  
 
Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las 
vocaciones productivas de los territorios, basándose en sus ventajas comparativas. Esto 
implica no solo fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la apropi ación 
de tecnologías adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran valor, tanto a los 
productos, como a los servicios generados en los diferentes municipios. Además, la línea 
estratégica busca fomentar la creación de vocaciones basadas en las mejor es prácticas 
agropecuarias, como también en la creación de rutas de turismo inteligente y demás 
potencialidades locales.  
 
Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad compartida se  
tienen: …  Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta 
positivamente la competitividad compartida. Esto considera la ampliación y mejora de la 
infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de 
sostenibi lidad, con el desarrollo soluciones férreas, reposición de flotas a energías amigables 
con el ambiente, así como infraestructura para la bicicleta. Además, es fundamental el buen 
manejo del tráfico vehicular y la seguridad en las zonas metropolitanas, y el  uso permanente 
de las autopistas digitales. La conexión efectiva entre Bogotá y las provincias, así como la 
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conexión intermunicipal, no solo mejorará la movilidad y conectividad, sino que también 
acortará las brechas sociales de quienes habitan.”  
 
En las apuestas que se proponen  en el Plan de Desarrollo Departamental , se encuentra la 
“Conectividad” la cual se entiende cómo “ el proceso de unión de los territorios, los sistemas 
económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta como 
todo tipo de unión y acercamiento de la población en Cundinamarca, sea digital o vial. Desde 
este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura óptima que 
permita el transporte de la ciudadanía, mejorando la calidad de vida y facilitando el 
transporte de los productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es 
decir, se establece l a conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad 
y competitividad .” 
 
Considerando que la s vías conecta n al sector  La María en el sur occidente del Municipio de 
Nimaima hacia la cabecera municipal de Nocaima , reviste n una gran importancia, ya que 
facilita n la conexión en estas vías ampliamente transitada s y utilizada s principalmente para 
el transporte de carga, bienes y productos, así como para el desplazamiento de pasajeros. 
De igual forma, constituye un eje fundamental en la integración regional, al enlazar vías que 
permiten la unión efectiva entre municipios y sus r espectivas cabeceras.  
 
La intervención en este corredor se justifica por sus condiciones críticas que afectan la 
seguridad, movilidad y calidad de vida de la población.  
 
Esta situación limita el acceso a servicios básicos, eleva los costos de transporte y expone a 
las comunidades al aislamiento. La intervención es necesaria para garantizar condiciones 
seguras y eficientes de tránsito, promover el desarrollo regional y prev enir mayores costos 
futuros, cumpliendo así con los principios de necesidad, eficiencia y equidad . 
 

1.3. META  
 

Meta Product o Código BPIN  Nombre del Proyecto  

290 - INTERVENIR 250 
KMS DE VIAS 
“TRANSFORMANDO 
NUESTRO TERRITORIO 
HACIA LA 
COMPETITIVIDAD” PARA 
CONSOLIDAR LA 
CONECTIVIDAD Y LA 
COHESION REGIONAL  

2024004250013  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
VÍA TRONCAL DEL TURISMO, EN EL TRAMO LA 
MARÍA – TOBIA – PASO EL REJO – NIMAIMA – 
NOCAIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. . 

 

1.4. LOCALIZACIÓN  
 
Ver Anexo 1 Anexo Técnico . 
 
Nota: La intervención física se ejecutará sobre los corredor es viales objeto del proceso, 
pudiendo configurarse como una intervención continua o mediante tramos parciales y 
discontinuos. El contratista asume la obligación imperativa de realizar la respectiva 
verificación y determinar la viabilidad del terreno durante la eta pa de preconstrucción. Como 
requisito indispensable para el inicio de las obras, el contratista de obra, la interventoría y la 
supervisión de la Entidad suscribirán un acta conjunta y previa en la que se apruebe y defina 
distribución geométrica exacta de l a intervención (continua o discontinua) y las abscisas 
finales de ejecución . 
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1.5. PLANEACIÓN  
 

➢ Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026  “Colombia Potencia Mundial de la Vida " 
 

➢ Plan Desarrollo Departamental 202 4-202 8 “Gobernando: más que un Plan ” 
 

✓ PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL . 
 

1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA  
 
No se efectuará visita técnica a los lugares de los trabajos. Los futuros proponentes asumen 
toda la responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos, económicos, 
de verificación del objeto y de las condiciones de obligatorio cumplimie nto, que deberán ser 
tenidos en cuenta al momento de presentación de su propuesta, sin que exista ningún tipo 
de responsabilidad por parte del ICCU con los oferentes, relacionada con el desconocimiento 
de los aspectos que atañen al proceso. Con la presenta ción de la propuesta se entiende que 
el oferente acepta las condiciones, materiales, de acceso, de desplazamiento, geográficas, 
ambientales, de seguridad, técnicas, físicas, económicas y demás propias del Departamento 
de Cundinamarca, para efectos de la ej ecución de los trabajos.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 

2.1. OBJETO  
 
El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, está interesado en la 
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL TURISMO, EN EL TRAMO 
LA MARÍA – TOBIA – PASO EL REJO – NIMAIMA – NOCAIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  
 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO  
 
El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuación  obedece al contenido de 
las actividades de orden general y algunas de orden específico, así como a las condiciones 
generales de ejecución en las que se enmarcará el contrato y sus apéndices. Así, sin perjuicio 
de las obligaciones específicas que se encuentran contenidas en los documentos antes 
enunciados, el futuro contratista deberá realizar cada una de las actividades descritas en el 
anexo técnico .  
 
El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, así como la descripción 
de las obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra 
índole a ejecutar por el futuro contratista, se enc uentran contenidas en el Anexo 5  – Minuta 
del contrato y en los apéndices del contrato, que hacen parte del pliego de condiciones sin 
perjuicio de las obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se 
encuentran detalladas en los documentos referidos.  
 

2.3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como 
normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades 
que contemplarán aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:  
 

• Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS  
• Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de 

mayo de 2013  
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• Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayos para 
materiales de carreteras INVIAS, última actualización.  

• Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente NSR - 10 según 
decreto 926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, 
modificación parcial de reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR -10. 5 de junio de 2 017. 

• Cartillas de Obras de Drenaje y Protección y de Gaviones para carreteras de la 
secretaria de Infraestructura Física Departamental.  

• Cartilla de muros de contención con o sin fundaciones profundas para las carreteras 
de Antioquia de la secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente 
a agosto de 2014.  

• Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo 
de 2017. 

• Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.  
• Normatividad Ambiental vigente. (Decreto único reglamentario del sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible -25 de mayo de 2015)  
• Manual de dispositivos de señalización vial - dispositivos uniformes para la regulación 

del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolución 0001885 de 
2015, de 17 de junio de 2015 y demás normas vigentes.  

• Norma Colombiana de diseño de puentes -LRFD -CCP14 
• Normatividad SST Vigente (Decreto Único reglamentario del sector Seguridad y 

Salud en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.  
• Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA -M7-

P3-004) . 
 

2.4.  PLAZO MÁXIMO DEL CONTRATO  
 
Una vez con la aprobación de pólizas a que hubiere lugar, a partir del ACTA DE INICIO , 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato , el contratista 
seleccionado contará con un plazo  de TRECE  (13) MESES , conforme con el plazo estipulado 
en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 – Anexo técnico.  
 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA  

 
El presupuesto ofici al del proyecto corresponde con:  
 

Objeto del proyecto, lote o grupo  
Valor presupuesto oficial 

(pesos incluido IVA)  

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL 
TURISMO, EN EL TRAMO LA MARÍA – TOBIA – PASO EL REJO – 
NIMAIMA – NOCAIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  

CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS UN PESOS MC/TE 
($57.283.933.201,00)  

 
De acuerdo con e n el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece que por regla general la 
selección del contratista será mediante la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, 
estableciendo algunas excepciones en los numerales 2, 3 y 4 del precitado artículo; sin 
embargo, para la presente contratación por las características del objeto (obra pública)  el 
valor de  $57.283.933.201,00  o la cuantía  de  32.716,75 SMMLV no procede  ninguna 
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excepción , en consecuencia, la selección del contratista  será mediante LICITACIÓN  
PÚBLICA.  
 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
Para el análisis que soporta el valor estimado del contrato, el Instituto de Caminos  y 
Construcciones de  Cundinamarca – ICCU, realizó estudios financieros y económicos, los 
cuales estuvieron encaminados a determinar los costos en los que se incurre para la 
ejecución del proyecto, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos los valores unitarios 
de las pos ibles actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro contrato y teniendo en 
cuenta el valor del AIU e IVA de cada una de las actividades.  
 
Los precios unitarios para la ejecución de las obras del contrato que resulten del presente 
proceso de selección, fueron fijados de acuerdo con la resolución ICCU No.  033  de 202 6 “Por 
la se adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 202 6 para la determinación de 
presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad ”, la cual considera los costos de insumos 
promedio de la zonas de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las 
maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra.  
 
Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuración del presupuesto fue el 
análisis del A.I.U.: Administración, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los cálculos y 
porcentajes establecidos por la legislación laboral colombiana en cuanto al  factor 
prestacional, incluyendo las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son: 
(Actividades preliminares, Construcción, Recibo y entrega de la obra), como también las 
tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos vigentes a las tasas y p orcentajes actuales de 
impuestos nacionales y departamentales a que haya lugar , protocolos de bioseguridad . Así 
como un porcentaje que implica la asunción directa de riesgos inherentes con la presente 
licitación pública.  

 

4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL   
 
En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del proceso se 
publicará el correspondiente CDP.  
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad . 
 

4.2.  PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial a contratar para la presente Licitación Pública es por la suma de 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC/TE ($57.283.933.201,00)  incluidos 
todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a 
que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de 
la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indi rectos que 
la ejecución del contrato conlleve.  
 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación de cumplimiento para continuar en 
el proceso de selección, no otorgan puntaje; el ICCU verificará como CUMPLE o NO CUMPLE, 
los siguientes factores: Capacidad Jurídica, Capacidad Financiera, Capacidad  Organizacional 
y las condiciones de experiencia, y de organización de los proponentes.  
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Los requisitos señalados corresponden con implementación de los Documentos Tipo Versión  
4, conforme con la normativa  vigente : 
 

• Ley 1882 de 2018  “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones  orientadas a fortalecer la contratación pública en  Colombia, la Ley de 
Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  

• Decreto 342 de 2019  “Por el cual se adiciona la  Sección 6  de la Subsección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.  

• Resolución 465  de 202 4 "Por la cual se adopta la versión -4- de los Documentos 
Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de 
infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020 " 

 
Así  las cosas, los elementos de evaluación de orden técnico, financiero y jurídico se 
encuentran ya implementados y el ICCU procede a su aplicación, en consecuencia, no se 
requiere de análisis para este caso . 
 
5.1 REDUCCIÓN PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS  
 
La entidad, en cumplimiento del Artículo 58, de la ley, 2195 de 2022, reducirá durante la 
evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los 
puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impue sto una o más 
multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para 
la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento.  
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin 
perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.  
 
No aplicación del Decreto 0287 de 2026 – Pliegos tipo de infraestructura de transporte  
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto enunciado y conforme a 
concepto C –467 de 2026 emitido por Colombia Compra Eficiente, en el cual se enuncio:  
 
“En consecuencia, aunque de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 287 de 2026, este “(…) 
rige a partir del día siguiente a su publicación (…)”, su aplicación en los procesos contracción 
regidos por documentos tipo se encuentra condicionada a su incorporaci ón formal en dichos 
instrumentos por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente. Así, solo a partir de dicha incorporación mediante la modificación a los 
documentos tipo, es posible garantizar una aplicación uniforme, coherente y jurídicamente 
válida de las medidas afirmativas previstas, sin desconocer la distribución de competencias 
establecida por el legislador ni la estructura normativa del sistema de compras y 
contratación pública.  
 
En conclusión, la implementación de las disposiciones del Decreto 287 de 2026 en 
relación con los documentos tipo no puede realizarse de manera directa por las 
entidades estatales que obligatoriamente deben aplicarlos, sino que, requiere 
necesariamente su desarrollo e incorporación por parte de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en ejercicio de la competencia que 
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le fue atribuida por la Ley 2022 de 2020, garantizando así la coherencia del sistema, el 
respeto por la jerarquía normativa y la efectividad de las medidas orientadas a la 
inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de compras y contratación 
pública.  
 
Finalmente, debe indicarse que, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente se encuentra trabajando en la incorporación de los criterios establecidos 
en el Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo, lo que implica agotar el pro cedimiento 
previsto en la Resolución 160 de 2020 que establece el sistema para su revisión de estos 
documentos y la adopción de las modificaciones a que haya lugar mediante acto 
administrativo motivado.  
 
Mediante el agotamiento de una serie de actuaciones que implican, el análisis del Decreto 
en comento desde un perspectiva técnica, financiera y jurídica, generar versiones previas 
para comentarios de ciudadanos, entidades y grupos de interés, respuesta a l as 
observaciones y un informe global, entre otras etapas, esta Agencia adoptará las 
modificaciones a los documentos tipo para adecuarlos al contenido del Decreto 287 de 2026 
que modifica el 1082 de 2015. Este trabajo ya fue iniciado por la Agencia Nacional  de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y finalizará con la adopción del acto 
administrativo que modifica los documentos tipo luego de surtir el procedimiento señalado.”   
(Negrita fuera del texto).  
 
En consecuencia y conforme establece el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.6.1.4. 
Inalterabilidad de los Documentos Tipo en el cual expresa: “Las entidades estatales 
contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso l as 
condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de 
ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo.” Y conforme lo establece el 
concepto emitido, la entidad no modifica los pliegos tipo en cuanto la  aplicación del decreto 
0287 de 2026, por ende, se aplicaran en estricto las condiciones establecidas dentro de los 
documentos tipo.  
 
 

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la 
carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 
2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objet o de 
salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la 
contratación.  

6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y 
la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han 
tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados s egún las 
categorías  descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a  se anotan a 
continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin 
perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a d ichas categorías . 
 

6.2  RIESGOS ECONÓMICOS  
 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.  
 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya 
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el 
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comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia 
crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde 
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o  especulación 
dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 
previsión del mismo.  
 

6.3  RIESGOS FINANCIEROS  
 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo 
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.  
 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre est os encontramos plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  
 

6.4  RIESGOS OPERACIONALES  
 
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.  
 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto 
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los 
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados  por circunstancias 
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención 
del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 
procedimientos.  
 

6.5  RIESGOS TECNOLÓGICOS  
 
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 
advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica.  
 

6.6  RIESGOS AMBIENTALES  
 
Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de 
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución 
de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la eje cución del 
contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia 
ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte 
superior al estimado no siendo imputables a las partes.  
 

6.7  RIESGOS REGULATORIOS  
 
Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el 
equilibrio contractual.  
 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 
territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.  
 

6.8  RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS  
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Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean 
probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y 
cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato . 
 
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno 
y la población, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos 
terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las 
autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 
(POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOM BIA, MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)  
 

6.9  RIESGOS DE LA NATURALEZA  
 
Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que 
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las 
partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se pod rá acudir a las 
autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o 
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).  
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 
tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo,  los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.  
 

6.10 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente, la evaluación y 
clasificación del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurr encia y el 
impacto del evento.  
 

6.11 MATRIZ DE RIESGOS  
 
Dentro del documento denominado “ Matriz 3”, publicado en la plataforma SECOP II, incluye 
los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe 
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 
aspectos.  
 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni 
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el C ontrato. 
 

6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.  
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este 
Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que 
expresamente se ha determinado lo contrario.  
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 
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riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que 
se deriven de la naturaleza de este Contrato.  
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente - el ICCU no hará 
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
presente Contrato.  
 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios 
de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria 
necesarios para ejecutar en los términos de este.  

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 
cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada 
inicialmente por el Contratista.  

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 
financiación diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la 
variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual 
del Contra tista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de 
financiación conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecución del Proyecto, 
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las 
estipulacion es atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de 
financiación - necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o 
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variación supuesta o 
real entre cualquier esti mación inicial de las condiciones de financiación frente a las 
realmente obtenidas.  

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de 
los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio 
de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparación o indemnización 
de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.  

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta 
por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y 
mantener la ecuac ión de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 
80 de 1993.  

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 
componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con 
las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, 
relacionad as entre otras, con el suministro de maquinaria.  

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni 
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el C ontrato. 
 

6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU  
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el ICCU asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de 
manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones d el Contrato y sus 
apéndices y/o Matriz de Riesgos.  
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En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar 
una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en 
los términos establecidos en las cláusulas aplicables:  
 

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del 
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 
términos del Contrato y la legislación existente.  

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del 
contrato y que sean aplicables al proyecto . 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación 
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumirá los efectos derivados de la variación 
de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o 
modificación de lo s existentes, y en general cualquier evento que modifique las 
condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta . 

 

7.   ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  
 
Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en 
el pliego de condiciones.  
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA, SO PENA DE 
RECHAZO, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parámetros:  
La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá amparar los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, 
legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para e l inicio 
de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 1082 de 2015.  
Las garantías contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.  
 

8. ACUERDOS COMERCIALES  

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  
Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales están 
incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados U nidos, 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable 
al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la 
CAN.  
Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel departamental 
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas10) están contempladas en la lista de 
Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo No rte (únicamente 
con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) 
y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.   
Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden 
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuación 
y con las siguientes cuantías:  
 

Acuerdo Comercial  Entidad 
incluida  Umbral  Excepción aplicable  

Proceso de 
Contratación 

cubierto  

Alianza Pacifico  ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

200.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción 

desde 5.000.000 DEG.  

Chile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 14, 15, 16, 17, 19. SI  

Perú: 28, 29, 32, 35, 
37, 55, 61. SI  
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Acuerdo Comercial  Entidad 
incluida  Umbral  Excepción aplicable  

Proceso de 
Contratación 

cubierto  

Estados AELC (EFTA)  ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

200.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción 

desde 5.000.000 DEG.  

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37.  

SI  

Costa Rica  ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de US$ 

498.000 y (ii) para 
servicios de construcción 

desde US$ 7.008.000.  

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 34, 35, 37, 

57, 58. 

SI  

Unión Europea 
(aplicable al Reino 
Unido e Irlanda del 

Norte)  

ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

200.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción 

desde 5.000.000 DEG.  

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 

23, 28, 29, 31, 32, 35, 
37, 49, 57, 61. 

SI  

Israel  ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

250.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción a 
partir de 5.000.000 SDR.  

1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 28, 
29, 32, 34, 35, 37.  

SI  

Triángulo Norte 
(únicamente con El 

Salvador y 
Guatemala)  

ICCU  
Procesos de Contratación a 
partir del límite inferior de 

la menor cuantía.  

El Salvador: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 

48, 49, 59.  
SI  

Guatemala: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 
50, 51, 52, 53, 59.  

SI  

Estados Unidos de 
América  ICCU  

Para la contratación de 
bienes y servicios a partir 

de US$ 526.000 y para 
servicios de construcción 

desde US$ 7.407.000. Esta 
última suma se ajusta 
durante los tres años 

siguientes a la entrada en 
vigor del Acuerdo 

comercial de conformidad 
con la Sección I  del Anexo 
9.1 del Acuerdo Comercial 

o la suma de 
US$8,000,000, la que sea 

mayor.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 32, 33, 34, 

35, 36, 37.  

SI  

Decisión 439 de 1998 
de la Comisión de la 

CAN  
ICCU  

Aplicable a todos los 
Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales 

del nivel departamental 
obligadas, 

independientemente del 
valor del Proceso de 

Contratación.  

- SI  

República de Corea  ICCU  

(i) Bienes y servicios a 
partir de 200.000 DEG y 

(ii) para servicios de 
construcción desde 

15.000.000 SDR.  

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 34, 35, 

37, 57, 58.  

NO 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  
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Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806  

 
ANÁLISIS  DE BIENES RELEVANTES  
 
La entidad realizó el análisis de bienes relevantes de conformidad con la metodología 
señalada en la matriz 4 de los documentos tipo para licitaciones públicas de obras de 
infraestructura de transporte, encontrando que sí bien existen bienes relevantes,  ninguno de 
ellos se encuentra dentro del Registro de Productores y Bienes Nacionales, remitirse al anexo 
análisis Bienes relevantes.xlsx . 
 
Dado en Bogotá D.C., a los  11 días del mes de septiembre  de 202 6. 
 
 
 
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ  
Subdirector a técnica  
Subdirección de  Infraestructura Vial   
 
 
 
KAREN CAMARGO ARIAS  
Directora Administrativa y Financiera  
 
 
 
JUAN DAVID OSPINA ORTEGON  
Subdirector de Gestión Contractual  
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Elaboró  Camilo Andres Rubiano S  Contratista ICCU  

 
Revisó  William Monroy  Asesor   
Reviso  Jairo Andres Martinez  Contratista   
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