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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
el - Alcaldia de
:I?‘E.IE Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTE
co“:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | ===
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademés de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblaciéon en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitird evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnostico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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@ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
QletiL - Alcaldia de
'l[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
conmgnmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios Seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademds, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la ada ptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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’Eﬁ\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
1 Alcaldia de
'J?-iﬂ.ll: Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
Py CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

e NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA F{SICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién pablica N° LP-5IM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato serd desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGODANE | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ona | 00F
1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUEMJQ%’;?;:E::AMM URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

_@ENTERiA

Alcaldia de

10 123001003709 IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA R “:'L’;;': PIEARSAES URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA E£SC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 | 123001000201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCARLN uaa:g:Tn:mm e D:L URBANO | 203
21 123b01004047 iE CECIL{A DE LLERAS ! ¢ ESCURB m;xm s:m*m TERESITA unanuol 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXIlI JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN Xxill SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
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Alcaldia de

_M_(_)_NTERiA

35 123001009413 |E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 | 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO | 1440
37 | 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO SIS M’iﬁf :'E?PZI:;‘;:NME EUAS | Ureano | 667
39 | 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
a0 | 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO | 2094
a1 | 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
a2 | 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
a4 | 223001006648 |E CAMILO TORRES MOCARI | ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO | URBANO | 440
45 | 223001004432 |E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
a6 | 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBAMNC 374
49 123001003598 |E JUAN XX Esk NUEV:;:;:?;C;:FNGO (LA URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 | 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO | 169
52 | 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 123001000459 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 |E LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 |IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIFAL URBANO 2172
58 123001000696 |IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
so | 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO | 1090
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

Alcaldia de

M_ONTERIA

60 | 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRAMORA | URBANO | 402
61 | 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 | 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GATAN | URBANO | 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO | 731
65 | 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA £SC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 | 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 223001000780 » Alii‘ig:g;::::osﬂ CUCHARAL RURAL 24
70 | 223001003649 ® Al\’filgzgﬂismos”' ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 e “ﬁ‘i;;g::mo“ ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL a3
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO |  RURAL 211
74 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES SRR M‘KEASCT{I\,‘F}:ERONtMO B RURAL 43
78 223001001191 |E BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 | 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
281 223001001026 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Il RURAL 17
83 223001006702 |E EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
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M_ONTERiA

84 | 423001007074 IE GUASIMAL £SC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 | 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 | 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 | 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
a8 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
8o | 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXIHI ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 | 223001000941 1E JUAN X011 ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 | 223001002448 1E KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 | 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASABLANCA |  RURAL 87
94 | 223001002421 IE KM 12 BN RUR:‘;'L“J‘I’;;'; MEEHSIA RURAL 30
95 | 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 | 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 |IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA ELTOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | emeeee e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL MIXTA CANO VIEIO LA RURAL 10
MORA
108 | 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
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y_g_NTERiA

Alcaldia de

109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA £5C RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 223001007741 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDQ SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENT RIS, SATE:LBOLN‘“R et RURAL 2
123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 |E PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
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134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO Eougg'sgg: : NI TR RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
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159 | 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL a2
160 | 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 | 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 | 223001003967 | IESAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 | 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE | CoNTRO EDL&%TQ:?::&:O VR B RURAL 11
166 | 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 | 223001008855 E SAN JOSE DE LOMA VERDE £SC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 | 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 | 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 | 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 - Aﬁ‘:ggﬂfmos’“ £SC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
o 1 ersexnsumm IE mifili[s:.;?n RE:::OSA ESC RURAL MIKT:! ;:? RODRIGUEZDE | oo i
175 223001001409 = A%i'fg;gﬂfﬂzos‘“ ESC RURAL MIXTA LA fECA RURAL 15
176 | 223001008225 i “%if;;g:::’::os‘“ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL »
177 | 223001005404 . Alii‘:g;gafmos‘“ SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 | 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 | 223001007351 |E BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL a2
180 | 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 | 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
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183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE ESC MARIA 'Ngl":‘i"é%m PETCnE RURAL 8

185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELL/N CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13

189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13

190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 E LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a4
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA TR Ru:gl:mg:n. AR DL RURAL 27

197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 | IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30

201 223001007725 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC MUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL a7
204 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE KSR DCLEHTE SHMIIS il RURAL 29

IGUANA
207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE e Mggg;;o"'"m pos RURAL 20
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208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE FHE AUBALTDCTA MCHINGG SANTO RURAL 30
DOMINGO
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE i RUR':';::;:LTZ?QO PIEVES RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTIFUCION ;::Tc:.:;m BRI RURAL 276
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 | 223001001760 IE NUEVA LUCIA CENFR‘;:[?EUEA;’E"SA:&T:: N0 RURAL 18
219 223001000291 IE NUEVA LUCIA s S?Dléc&g\;o;ggg“ it RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA FSCUEA RURA&J}:!;X&ZPARCELAS o RURAL 11
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NURIEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
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232 223001007385 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO £SC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 | 223001000801 E SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL £SC RUR MIX LA FLORIDA RURAL a1
236 | 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 | 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE . "UR“"hﬁg‘:‘::‘ngmm he RURAL a3
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 | 223001006214 IE SANTAFE £SC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 | 223001001948 E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 |E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 | 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 |E TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 285
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO £SC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 | 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARASO URBANO | 560
251 223001000429 |E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 | 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 | 123001007186 |E CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

Hlustracion 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural,

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el &rea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacién:

Nustracion 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana.




11812

ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
10 == T - Alcaldia de
fﬁlt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
oo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN o
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
GENERALIDADES:

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa SAN JOSE DE LOMA
VERDE SEDE ESCUELA RURAL MIXTA JUANA JULIA 2 el dia 5/12/2024. Durante la inspeccion
se verificaron las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas
de clases, restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento,
estado de servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo
enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacion general de la visita.
INFORMACION DE LA VISITA
Soriidase B #e0eo ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE
(especificar si hay dificultad
. 3 MATERIALES
para ingreso de materiales)
CANTID ESTADO
R OBSERVACIONES

RAARCAE CON; LNA/ ) AD | BUENO | REGULAR MALO
AULAS 1 X PRESENTA FISURAS EN SUS PAREDES
e o " % PRESENTA FISURAS Y GRIETAS DE GRAN

LONGITUD

CERRAMIENTO

INCOMPLETO, POCO SEGURO

CIRCULACIONES

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

COCINA

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

COMEDOR

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS ADMINISTRATIVA

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS RECREO-DEPORTIVA

NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

ZONAS COMPLEMENTARIAS

NC CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcién general de la infraestructura educativa.

2, Numero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 17 estudiantes, distribuidos en la jornada de

la mafiana.

3.  Accesibilidad.

La institucién esta ubicada en el corregimiento Loma Verde perteneciente al municipio de
Monteria, presenta escasas rutas de acceso con dificultad considerable en época de verano
y dificil acceso en épocas de lluvia tanto para profesores como para estudiantes.
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4,  Servicios Publicos:

4.1. Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucidn educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el corregimiento
Loma Verde es deficiente, debido a su infraestructura y falta de intervencién o
mantenimiento continuo, los cuales permiten intermitencias frente a cualquier
fendmeno de la naturaleza o a cualquier agente externo que se presente.

Se evidencia que en la institucién educativa el servicio de energia es inestable, esto
puede ser ocasionado por la posible obsolescencia de las redes y ausencia de
mantenimiento periédico, asi como la falta de cumplimiento con la normativa
vigente RETIE en las diferentes instalaciones eléctricas.

4,2, Acueducto:

En el corregimiento Loma Verde no cuenta con sistema de acueducto ni redes de
distribucién, actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia captacion en
algunos pozos, carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para sus necesidades
bdsicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de agua
potable y el suministro proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos
vecinos, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento para el
funcionamiento de la edificacion.

4.3,  Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se
verifica que, en el corregimiento de Loma Verde, no se cuenta con cobertura de este
servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan con
el vertimiento adecuado.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucién al manejo y disposicion final de las aguas residuales.
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4.4, Gas:

En el corregimiento Loma Verde se constata la ausencia de redes de servicio de gas
natural, por tanto, dentro de la institucion educativa no se cuenta con el mismo y
como alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan de
alimentacion escolar (PAE), cuenta con racién industrializada.

5.  Gestién predial.

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

PENDIENTE

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO DANE 423001005888

INSTITUCION IE SAN JOSE DE LOMA VERDE

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA JUANA JULIA 2
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucién educativa se encuentra localizada en el corregimiento de Loma Verde
del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacién de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE SAN JOSE DE LOMA VERDE
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA JUANA JULIA 2
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°32'37.76"N 76° 8'47.45"0
DIRECCION LOMA VERDE
CORREGIMIENTO LOMA VERDE
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Sistema de Recoleccion de Agua Lluvia.

La institucién educativa no cuenta con un sistema adecuado de recoleccion de aguas
lluvias, lo que impide aprovechar este recurso de manera eficiente. Adicionalmente, no
cuenta con un sistema de almacenamiento de aguas pluviales o tanques de
almacenamiento de agua. Esta situacion afecta tanto la higiene en las baterias sanitarias
como la provision de agua para consumo y uso diario, una deficiencia recurrente en el
sector.

2. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccién realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y expuesto
a intemperie e inadecuada distribucién de conexiones eléctricas, los cuales generan
inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo cual
representa un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores. La sede depende de
una conexion eléctrica proporcionada por un vecino, lo cual no cumple con los
estdndares de seguridad y puede afectar el correcto funcionamiento de equipos y
electrodomésticos.

3. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion presenta alto
nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo
e inconvenientes por exposiciéon a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo
que compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

4. Bateria sanitaria en mal estado.

La bateria sanitaria de la institucién educativa presenta una serie de deficiencias tanto
en su infraestructura como en su funcionamiento. Los muros y pisos estan deteriorados
por la humedad y el desgaste, lo que compromete la higiene y la seguridad de los
usuarios. Ademas, el sistema hidrdulico y sanitario no cumple con los requisitos
establecidos por la NTC 1500, lo que genera frecuentes fallas en el suministro y
evacuacion de agua. Esta situacion pone en riesgo la salud de los estudiantes y personal
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educativo, ya que no se garantiza un entorno adecuado para la higiene personal, lo que
aumenta el riesgo de enfermedades.

5. Area recreo deportiva.

La institucion educativa carece de una zona recreo-deportiva adecuada que permita a
los estudiantes realizar actividades fisicas y recreativas en condiciones Optimas de
seguridad y funcionalidad. La ausencia de estos espacios afecta directamente la calidad
de la formacion integral, ya que las actividades recreativas y deportivas son esenciales
para el bienestar fisico y mental de los estudiantes, promoviendo valores como el trabajo
en equipo, la disciplina y la salud.

6. Cerramiento perimetral inadecuado.

El cerramiento perimetral de la institucién estd construido de manera artesanal con
alambre de puas y postes de madera comprometiendo la seguridad perimetral de la
institucion. Esta situacion genera un riesgo tanto para la integridad fisica de los
estudiantes y el personal educativo, como para la seguridad de los bienes y recursos de
la institucion. Ademds, el deterioro del cerramiento no cumple con los estandares de
seguridad requeridos en la normativa vigente, dejando areas de acceso desprotegidas y
afectando la imagen institucional.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Instalacién de sistema de recoleccion de aguas lluvia: Para solucionar esta
problematica, se recomienda la instalacion de un sistema completo de recoleccion
y almacenamiento de aguas lluvias que cumpla con los requisitos establecidos por
la NTC 4595 para la planificacién y disefio de infraestructuras escolares. El sistema
debe incluir canaletas, tuberias y bajantes adecuados que permitan la captacion
eficiente del agua de lluvia desde los techos, asi como un sistema de filtrado para
evitar la acumulacién de sedimentos y la contaminacién del agua recolectada. Los
tanques de almacenamiento deben ser suministrados.

2. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencion de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y
acometida, luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacién o instalaciéon de tableros de distribucion y
evaluacidn de capacidad general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento
u optimizacién general, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes,
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como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),
aplicables a instituciones educativas.

3. Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segin lo estipulado por la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las
areas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos,
y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccion,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucién.

4. Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura general,
mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucion de red
hidraulica, sanitaria y su respectivo cambio de aparatos, griferias y accesorios donde
hubiere lugar para la optimizacién y funcionamiento correcto del sistema
hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento general de la infraestructura, en
cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

5. Disefio y construccion de zona recreo deportiva: Se recomienda hacer la
construccidon de la zona recreo-deportiva, conforme a las normativas vigentes. La
NTC 4595 debe ser la base para el disefio fisico-espacial del drea, garantizando que
la distribucién de los espacios permita un uso eficiente y seguro para todos los
estudiantes. La implementacién de materiales de calidad y la estructuracién
adecuada de la zona recreativa debe considerar los requisitos sismicos establecidos
por la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, asegurando que las construcciones sean capaces
de resistir las fuerzas sismicas y proteger la integridad de los usuarios.

6. Disefio y construccién de cerramiento perimetral: Se recomienda la construccién de
un cerramiento perimetral, que cumpla con los requisitos establecidos en la
normativa vigente, en particular, con los lineamientos de la Ley 400 de 1997 para
garantizar la seguridad estructural, y la Ley 388 de 1997 para asegurar que el
cerramiento no interfiera con las directrices de ordenamiento territorial. El disefio
del cerramiento debe ser funcional, con muros o vallas de alta resistencia, que
impidan accesos no autorizados y protejan adecuadamente las instalaciones
escolares. Este cerramiento debe ser seguro y accesible, permitiendo puntos de
entrada controlados para el acceso de estudiantes, personal educativo y vehiculos.
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Patio escolar Patio escolar
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Aula escolar multigrado Aula escolar multigrado

4439




11820

ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

— Alcaldia de
:I?‘B'IE Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
m"s:.cw CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | ===

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Kiosco de almacenamiento

Entrada principal — Cableado holgado
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Bateria sanitaria con dafios en la infraestructura

Bateria sanitaria con dafios en la infraestructura Bateria sanitaria con dafios en la infraestructura
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. La ausencia de un sistema de recoleccién de aguas lluvias representan una oportunidad
perdida en términos de sostenibilidad y aprovechamiento eficiente de recursos naturales.
La implementacién de un sistema adecuado de captacion y almacenamiento de aguas
pluviales permitird no solo optimizar el uso del agua en la institucion, sino también mejorar
las condiciones estructurales y de salubridad al reducir el riesgo de filtraciones y humedad
que cumpla con los requisitos establecidos por la NTC 4595.

2. Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucién educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las exigencias de
la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad eléctrica
necesaria para el correcto funcionamiento de equipos, protegiendo a estudiantes.

3. Con base a la inspeccién general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacién y sellado de filtraciones para la
adecuada conservacién de los espacios de la institucion y la preservacion del entorno
escolar, siguiendo los pardmetros de mantenimiento de la NTC 6705y NTC 4595.

4. Se tiene en cuenta el mal estado de la infraestructura sanitaria, evidenciando la falta de
mantenimiento correctivo general de la estructura y reemplazo de redes hidrosanitarias
con sus respectivos aparatos o accesorios a que hubiere lugar para garantizar la salubridad
y funcionalidad de acuerdo la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC 4595.

5. Actualmente, la institucion no cuenta con una zona recreo-deportiva. Las acciones de
construccion de zona recreo deportiva conforme a la normativa vigente permitiran mejorar
la infraestructura, garantizando un espacio seguro, funcional y accesible para todos los
estudiantes. Estas acciones no solo optimizaran la calidad del servicio educativo, sino que
también contribuirdn al bienestar fisico y emocional de la comunidad escolar. La
construccién debe cumplir con los requerimientos de la norma NTC 4595.
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6. La ausencia de un cerramiento adecuado pone en riesgo la seguridad de las personas del
plantel educativo, se requiere realizar la construccion del cerramiento perimetral en la zona
posterior para asegurar que personas no autorizadas no ingresen al colegio, lo que ayuda a
prevenir situaciones de riesgo, como actos de violencia, robos o invasiones. Ademas,
protege a los estudiantes de posibles peligros externos, esta construccion se debe realizar
en cumplimiento a la especificado bajo las normas NSR-10, NTC 4595y NTC 6705.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE ESCUELA RURAL MIXTA JUANA JULIA 2 presenta
multiples deficiencias que requieren atencién urgente para cumplir con las normativas de
seguridad, funcionalidad y salubridad, con estas acciones, se garantizara cumplimiento de
la normativa Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad
de los espacios educativos. A continuacion, se relaciona tipologia de intervencion propuesta

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO

INSTALACION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DISENO Y CONSTRUCCION DE ZONA RECREO DEPORTIVA OBRA NUEVA

DISENO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elabg: ; % [a:}&:&'
BARLEY IRENE BANDA NIETO |

INGENIERO CIVIL
C.C. 1.073.816.829 de Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

CLAUDIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

FECHA DE VISITA

Dia / Mes / Afio

(Contrato Obra No.

LP-SiIM-026-2024 | Contratista: |

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

06jato; EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA L CLAUDIA STELLA CARVAIAL FINEDA
Contrato interventor Na. CMA-SIM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
TNTERVENTORIA TECHICA, ADMINIS TRATTVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
|ohjeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.LLAUREANO 10SE MENDOZA PEINADO
|MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GEMERALES
Nombre de la Institucidn IE SAN IOSE DE LOMA VERDE No. de alumnos 17
Sede ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 Jornada TARDE
|Direccion / Corregimients CGTO LOMA VERDE Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesar | GALEANO ALMANZA CARLOS MAURICIO Contacto 3104953562
Coordenadas geogrificas iS'ﬁS'S&.SZ"N 76"7'13.96"0
INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones O acCeso
(especificar sl hay dificultad para ESTADO REGULAR, LA VIA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES
{ingreso de materiales)
MARCAR CON UNA, (X) CANTIDAD ETnen, OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALD
AULAS 1 X PRESENTA FISURAS EN 5US PAREDES
BATERIAS SANITARIAS 1 X PRESENTA FISURAS ¥ GRIETAS DE GRAN LONGITUD
CERRAMIENTO X INCOMPLETO, POCO SEGURD
CIRCULACIONES 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
MO CUENTA CON ESTE ESPACID
NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA COM ESTE ESPACIO
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

2. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

5, AREA RECREO DEPORTIVA.

1, SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIA,

INADECUADA,

3, MEJORAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA.
4, BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADD.,

5. CERRAMIENTD PERIMETRAL INADECUADO,

g3y
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AULA MULTIGRADOD

PATIO ESCOLAR

PATIO ESCOLAR

AULA MULTIGRADO
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CUBIERTA EN BUEN ESTADOD

KIDSCO RECREATIVO EM PISO DE TIERRA

KIOSCO0 RECREATIVO EN PISO DE TIERRA

ALMACENAMIENTO

ENTRADA PRINCIPAL

11920

4450




1193+

CUAARTO DE BOMBAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO

CERRAMIENTD PATIO ESCOLAR

BATERIA SANITARLA CON HUMEDAD BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADD
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LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA SAN 10SE DE LOMA VERDE, , SEDE ESCUELA RURAL MIXTA JUANA JULIA 2

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

GENERALIDADES

necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar, Se realiza el presente
diagnostico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de Ia educacion en: ca lidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las

EVALUACION

1 INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

|Construir  un  cerramiento

estado regular; requiere muchas mejoras, en la zona de aulas, baterias de bafios, entre
otras.  Constatando la  problematica se  priorizaron  varios

institucion. (ver imagen 1,3).

y desgaste en la pintura exterior e interior (ver imagen

acabados. (ver imagen 9,10,11,12)
-Carecen de zonas para la manipulacion de alimentos de los estudiantes, como es cocina y
comedor,

almacenamiento y para tanques. (ver imagen 13,14,15,16)

-La sede presenta cableado expuesto y las redes electricas en mal estado, lo cual
deteriorados (ver imagen 20,21,22,23,24,25,26,27,28)
dificultan el transito seguro de la comunidad estudiantil. (ver imagen 29,30,31)
-En cuanto a servicios publicos la institucion cuenta con una red de energia eléctrica
inestable, lo cual no permite el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos vecinos.

séptico como tratamiento de residuos sanitarios.
Gas: La institucidn no cuenta con el servicio de gas natural.

En la inspeccidn se evidencid que la infraestructura en general de la institucidn esta en

puntos:|seguridad ¥
-El cerramiento perimetral no es apto para la institucién, es un cercado construido|
artesanalmente con listones de madera, inseguro y permite la entrada de animales a la}

-Los acabados en el aula escolar estdn deteriorados, presenta algunas fisuras en los murosila
4.,5,6,7,8)
- El kiosko para recreacion es un espacio no es adecuado para realizar estas actividades, es
un espacio reducido construido con laminas de zinc y listones de madera y sin pisos

La

representa un riesgo de seguridad para los estudiantes, (ver imagen 17,18,19)
-las baterias sanitarias estan en mal estado, presentan fracturas en los muros y acabados{10.
-Realizar mantenimiento a la red electrica y
-Tienen pocas areas para circulacion y en mal estado, presentan grietas y dafios que|garantizar

Acueducto: La sede no cuenta con servicio de agua potable, el suministro de agua)

control

norma

promueve el
-Construir

deporte vy la
una cocina ¥

construir espacios aptos

un sistema

la bateria de bafios {fracturas).
de

seguro y accesible

de 1997, que exige
accesibilidad en entornos educativos.

eficiente.
-Reparar y reforzar las fallas estructurales en

-Realizar mantenimiento y reparacion de las
lareas de circulacion que presentan grietas y
hacer nivelacion de pisos para garantizar el
Alcantarillado: La institucién no cuenta con servicio de alcantarillade, implementa pozoftrdnsito los
estudiantes, en cumplimiento con la Ley 361

condiciones  de

perimetral|Mejoras en la calidad de la educacién
adecuado,con muro de mamposteria y|por medio de una infraestuctura fisica
estructura metalica para brindar mayor|reformada, con espacios de calidad que
de acceso.|brinden comodidad y seguridad a la
-Realizar mantenimiento y reparacion en|comunidad estudiantil. Cada disefio y
muros para eliminar las fisuras y utilizandojreforma sea a consideracion de laj
materiales que aseguren el cumplimiento dejnorma NSR 10, ley 388 de 1997, NTC
NSR-10.14585, entre otras.
-Disefiar y construir &reas recreativas y
deportivas que faciliten la actividad fisica y
lidica, conforme a la Ley 181 de 1995 que|
recreacion.
comedor
lespacialmente aptos para alimentarse en
institucion cuenta con dos espacios deteriorados, construidos con madera no aptos parajbase ala norma NTC 4595 y NSR-10.
para
lalmacenamiento y cuarto de tanques, gue|
cumplan con la normativa NTC 4595 ¥ NSR-

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

=la institucidn cuenta con 1 aulas para 17 estudiantes, lo que da un promedio de
aproximadamente 17 estudiantes por aula, en la jornada de |a tarde. El aula en general
estd en buen estado, presenta pocas fisuras y deterioro a nivel de pintura,

secado, alte brille,

e P

rapido

-Cuentan con 1 cuarto de almacenamiento y 1 cuarto para tanques (espacios
improvisados y construidos por los mismos habitantes del sector)] en mal estado.
-No cuentan con espacios aptos para recreacion ¥ deporte,
-No cuentan con espacios para manipulacion de alimentos y para recibir alimentacion.

«En materia de baterfas sanitarias, hay un total de 1 Bateria sanitaria en funcionamiento y
a nivel general en mal estado. (ver imagen 20,21,22,23,24,25,26,27,28)

nivel estético.

promueve el
-Construir

deporte y la

una cocina ¥y
base ala norma NTC 4595 y NSR-10.

la bateria de bafios (fracturas).

resistencia allasegurando
y gran acabado con altojcomodos vy

-Resanar muros en el aula con fisuras y
grietas utilizando mortero, segin NSR 10.
-Disefiar y construir dreas recreativas y
deportivas que faciliten la actividad fisica y
ladica, conforme a la Ley 181 de 1995 que
recreacion.

comedor
espacialmente aptos para alimentarse en

-Reparar y reforzar las fallas estructurales en

Realizar mantenimiento de muros en el aula|infraestructura con capacidad para la
con pintura de esmalte acrilica que son deftc

lidad de la c idad estudiantil,
espacios  agradables,
seguros  libres  de
humedades, goteras, espacios que
permitan desarrollar las actividades
educativas sin interrupciones por los
cambios de clima u otro inconveniente
causado por las condiciones fisicas de
la institucian.

ANB3A
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[3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Reforzar y/o reparar las fallas estructurales

En el andlisis de la infraestructura existen dreas que presentan desgastes y necesitan|
intervenciones para optimizar su estado, basado en la NSR-10. En la parte estructural se
presentan fallas estructurales en la bateria sanitaria, debido a que hay fracturas en los
muros y desprendimientos en lo anclajes de las cerchas de la cubierta. Mientras que la
parte arquitecténica es insuficiente en general, los acabados estén muy deteriorados y no
hay espacios para actividades deportivas ni recreativas, no tienen zonas de cocina y
comedor,

La institucion presenta cableado expuesto y las redes electricas en mal estado, lo cual
reprasenta un riesgo de seguridad para los estudiantes. |
-El cerramiento perimetral no es apto para la institucion, es un cerramiento construido
artesanalmente de madera, inseguro y permite la entrada de animales a la institucion.

lencontradas en la

ldeportivas que faciliten la actividad fisica y

bateria de bafios y
asegurar los anclajes de las cerchas a la|

la NTC 1500 para estructuras sanitarias, a fin
de garantizar un espacio adecuado, privado y
Seguro para los estudiantes.
-Disefar y construir &reas recreativas y

Itdica y no generen riegos a los estudiantes,

conforme a la ley 181 de 1995 que
promueve el deporte y la recreacion,|
-Construir uma cocina vy  comedor

espacialmente aptos para alimentarse en
base ala norma NTC 4595 y NSR-10.
~canstruir espacios aptos para
almacenamiento y cuarto de tanques, que|
« lan con la normativa NTC 4595 Y NSR-

10 -
optimizar la red electrica, reemplazando el
cableado y cumplir con los requisitos del
RETIE, eliminando puntos obsoletos vy
exponiendo el minimo de componentes|
visibles.

.Construir un  cerramiento  perimetral
adecuado,con muro de mamposteria
estructura metalica para brindar mayor
seguridad y control de acceso.

cubiarta, cumpliendo con los lineamientos dei

Institucién educativa con estructuras
reforzadas  segin la NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD que|
garanticen el bienestar y proteccion de,
la comunidad estudiantil.

4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Construir senderos yfo rampas con la

La institucion educativa presenta escasas rutas de acceso, con dificultad considerable en
época de verano y dificil acceso en épocas de invierno. En relacion a la Ley 1618 2013, La
infraestructura fisica en cuanto a los niveles de piso acabado para la circulacion estan en
mal estado y son muy poces, no hay conexién entre espacios para personas con movilidad
reducida y/o discapacitados.

pendiente reglamentaria, segin la Ley 1618
2013 para personas con movilidad reducida
y/o discapacitados.

Generar inclusion a todas las personas
para acceder, usar y aproximarse y salir|
de un espacio de forma segura, facil y|
auténoma, verificando el cumplimiento
de la NTC 4595, NTC 6047 y la NTC|
6304

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Implementar una sistema de recoleccion de

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buena ventilacion e
fluminacién natural reduciendo en gran manera los costos de energia, la zona tiene

institucion. La institucién no cuenta con un buen manejo de residuas sélidos.

arborizacion y zonas verdes, pero no se incluyen dentro del disefio existente de lajteniendo en cuenta los 11 objetivos de la

|medioambiental y climatico.

basuras.

fiemmad

se ha

aprovechamiento de espacios|
sostenibles para  la comunidad

Cada intervencion prop

ODS con el fin de garantizar un ahorro|
energético y una reduccién en el impacto)

estudiantil que permitan mejorar la
jcalidad de vida y favorecer el proceso)
ensefianza - aprendizaje dentro de laj
institucicén,

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucion Educativa se encuentra
registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendecia de
notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N* [sin info)

Se garantiza la total legalidad de los procesos
de titularidad y licencias urbanisticas que se
requieran en cada intervencion.

Nuevos predios escolares legalizados
constructivamente, con su respectival
|titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacion al mobiliario se
encuentran en estado regular. En relacidn elementos basicos de funcionamiento que son|
necesarios para realizar actividades diarias de la institucion se encuentran en estado
regular,

funcién de los elementos.

Suministrar mobiliario de calidad, en base a
la norma NTC 4595. Acordes a la edad y a la

Dotar a la institucion de mobiliario de
calidad, para desarrollar las actividades
escolares de forma correcta, )
cumpliendo con la resolucion 10281 de
2016 y resolucion 8215 de 2021 del
ministerio de educacion nacional,

AeuU O
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

. cerramiento perimetral inadecuado
- [ A > T

Imagen 7. Aula escolar con fisura

S— -
Imagen 9. Kiosko para recreadion.

Imagen 8. Aula escolar con pintura deteriorada

4456




Imagen 10,11. Kiosko para recreacion.

Imagen 19. Redes electricas expuestas y en mal estado

Imagen 20,21, baterias sanitarias

18U
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Imagen 22,2-3, baterias sanitarias

Imagen 29. Areas de circulacion en mal estado.

Imagen 30,31. Areas de circulacion en mal estado..

LUIS EDUARDO PAREJO HAMBURGUER
C.C. No_#7890.131de Monteria

MP. Ne. 13700-36740

ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MNBU
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A INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
MBmi Alcaldia de
![ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
co“sgmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | = —_—
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Bueno

Regular

Malo

Mo se cuenta con el
|servicio

X

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
servicio

X

almacenamiento

Lavamanos 2
Inadoros 3
Orinales p
Tangue de 2

3, CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Mombre: 223001002405 - IE SAN JOSE DE LOMA VERDE
Sede: 423001005888 - ESC RUR MIX JUANA JULIA 2
Rural X | urbano | |
2. USO EDUCATIVO
Numero de

: |
lornadas

Estado: | Bueno Regular Malo | X
Estado: Bueno Regular Malo | X
Estado: Bueno Regular Malo | X
Estado: | Bueno Regular Malo | X

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANGOS, CAMBIO DE QRINALES, INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD

Observaciones: REDUCIDA, AJUSTES EN CIRCULACIONES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION, CUBIERTAS, MANTENIMIENTO DE PINTURAY
DETALLE DE MUROS
De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5,3, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
5.3.1. CANTIDAD MiNIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos
No. Descipcidn I_rmdoros - Lla\.-amanos - Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Masculino| Femenine | Masculino | Femenino
3 Instituciones |, adaso] 1 cadaso ; 1cada100| 1 poseta de servicio .
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 fla expresién “juego de sanitarios” hace
referencio a un sanitario o un orinal mas un lavamanos).

Los bafios cuentan con acceso adecuado

Ell X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los sigulente:

5.3.4, Sefializacion

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA{O)S 3.6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo Sl NO| X

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar can sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser ficilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacién sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

1M@uy
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcion Condicion Observaciones
Abastecimiento de | Estado delas conexiones, tuberias, presion,
EN T
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. M WOGUSHTA CRIOIE SERCR
Almacenamiento  |Estado de tanques de almacenamiento, limpieza, M CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN
de Agua ubicacién. CONDICIOMES NO APTAS
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, it LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS
Distribucion corrosion. CONDICIONES
Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas
M NO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. CUENTA CON ESTE SERVICIO
Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
N/A
Red de Incendios mangueras, presion de agua. / RED CONTRA INCENDIO
= CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
ibil Accesibilidad imi fializaci
A“‘:i‘:::"d v cond 'd; T;:a::.tf::::zo: i R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
segu g . SENALIZACION
Condiciones de Funcionamienta de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
Sanitari duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO
ORINAL EXISTENTE
TANQUES DE ALMACENAMIENTO LAVAMANOS EXISTENTES
ELABORADO POR: ' :&T
NOMEBRE: 7 BARLETBANDA NIETO |
C.C No. 1073816829
M.P, No. 22202-309411COR
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ﬁ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. CONCEPTO DE EVALUACION
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
ﬁ FECHA DE VISITA
L] Dia / Mes / Afo
| CONSORCIO EDUCATIVO 2024
JEN=ER 5/12/2024
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
= R.L CLAUDIA
Obieto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN STELLA CARVAJAL
jeto: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA® PINEDA
Contrato interventor No. CMA-S5IM-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS,  |R.L LAUREANO
Objeto: DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES |JOSE MENDOZA
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA |PEINADO
DATOS GENERALES
MNombre de la institucion IE SAN JOSE DE LOMA VERDE No. de alumnos 17
Sede ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 Jornada TARDE
Direccion / Corregimiento CGETO LOMA VERDE Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor GALEAND ALMANZA CARLOS MAURICIO Contacto 3104953562
Coordenadas geograficas 8°53'58.62'"N  76°7'13.96"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 ITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clas on| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacion 1-3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ocupacion Institucional de educacion (I-3) Colegios Tabla K.2,6-3
indice de ocupacién (salones) (Area neta de piso en metros 2 Tabla K.3.3-1 indice actual: 0,00
cuadrados por ocupante)
indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y
! 3.3 Anch nima: ,
pasajes de salida (Anchura por persona, mm) i [Tl B30 . -
o de salida por persona escaleras (Anchura por persona,_mm 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: ,26 m
Gmero minimo de salidas requeridas| _ |Tabla K.3.41
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabla K.3.6-1 tCuenta oon sistema. de
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Elementos o zonas afectadas Patologia Gndo e Descripcién Recomendacion
Severidad
Concreto Reforzado: Sellado de grietas con
masilia o mortero de reparacion de bajo espesor.
: " Tae. i Aplicar pintura impermeabilizante para evitar el
Fisuras superficiales sin separacion visible. |,
No comprometen la estabilidad estructural, :‘f;;:sm;;:::d Y proteger la eatructura de
Muros externos Grietas Leve pero pueden afectar la estética y i - i
eventualmente permitir filtracion de Acaro Estructural Inspeocmn VIS DT Vrincay
hismedeti s no'as traban que no exista corrosion incipiente en la superficie.
& Si la grieta o separacion es superficial y no afecta
la estructura, aplicar una capa de pintura
anticorrasiva para prevenir futuros dafios,
Concreto Reforzado: Realizar una limpieza
profunda de las grietas, inyectar mortero de alta
resistencia o resina epéxica en toda la seccién
Grietas con desplazamiento o separacion  |afectada y verificar la integridad del acero. Sila
notable, indicando movimientos estructura estd comprometida, reforzar con
Muros internos Grietas Grave estructurales importantes. Puede haber elementos adicionales.
riesgo estructural, requiriendo una Acera Estructural: Si la grieta compromete la
intervencién de reparacion urgente. integridad estructural, reemplazar el elemento
afectado o realizar refuerzos con placas soldadas.
Aplicar una proteccién anticorrosiva para
aumentar la durabilidad de la reparacion.
Concreto Reforzado: Relleno con mortero de
Desgaste superficial sin exponer el reparacion y aplicacion de un recubrimiento
Columnas Desprendimiento Leve refuerzo. Recomendado aplicar un protector para evitar futuros desprendimientos.
recubrimiento para proteger el drea. Acero Estructural: Limpiar y aplicar una capa de
pintura anticorrosiva.
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Meus

General

Humedad y
filtraciones

Grave

Filtraciones profundas que comprometen la
estructura. Requieren impermeabilizacién
urgente y reparacion de la fuente de
filtracion.

Concreto Reforzado: Reparacion integral de las
areas afectadas y aplicacion de un sistema de
impermeabilizacién de alta resistencia para
proteger la estructura de futuras filtraciones.
Acero Estructural: Evaluar si el acero presenta
signos avanzados de corrosion. En ese caso,
reemplazar las secciones mds afectadas y aplicar
un tratamiento completo anticemosiva,

FOTOS
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EDUCATIVO 2024

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
ASUNTO:
Revision, inspeccién y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién
en la IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA del municipio de Monteria,
Cdrdoba.

INTRODUCCION

La buena gestion de la energia eléctrica y de las infraestructuras asociadas a la misma, es
una condicién indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones educativas
logrando con esto sostenibilidad y eficiencia.

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jévenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademads incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educaci6n al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hard un diagndstico donde se evalian los tableros de
distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes
de la institucién; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la instituciony
de iluminacién, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucién educativa.

OBIJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnéstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA del municipio
de Monteria, Cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo

Péagina 2 de 10
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EDUCATIVO 2024
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucion.

e Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realiz visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, cdmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA
JULIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucién La institucién educativa se encuentra localizada en el corregimiento de Loma
Verde perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

Pagina 3 de 10
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccidn realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacién
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de protecciéon principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
circuitos de alimentacidn presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicion inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos

estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacion y toma corrientes a la
vez.
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e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa. En pocas
aulas existe tuberia MT en buen estado.

Gt St e A ol el

| ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTO
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e Luminarias: Sistemas de iluminacién, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente

registro fotogréfico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA PLAFON

LUMINARIA PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que

ocasiona un riego para la poblacion estudiantil y docente.
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ESTADO DE VENTILADORES ESTADO DE VENTILADORES

o T
o i

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

ESTADO DE TOMACORRIENTES

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.
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2.2. Blogques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:

Cada salén carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacién: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Bafios:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucidn:

o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy

diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos seguin cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
« lluminaciéon: AWG #10,12 y 14
« Tomacorrientes: AWG #12.
.« Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
. Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.
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o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
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certificados. De esa manera se asegurard de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

o Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad vy
seguridad.

o Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en dreas propensas a la
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electrénicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretension.

o Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el
personal acerca de cémo manipular de forma segura los dispositivos electronicos y
qué hacer en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacién adecuada de areas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creara conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboré

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MP VL205-53087

Pagina 10 de 10

4476




“ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

1 Alcaldia de
]?‘ﬂm[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
co“gmo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | === e

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E SAN JOSE DE LOMA VERDE
SEDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2
ZONA RURAL
[No. DE ESTUDIANTES 17
CODIGO DANE No. 1423001005888
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 145

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

SAN JOSE DE LOMA SEDE ESC RUR MIX JUANA
JULIA 2

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LOMA VERDE
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO:

SIN INFORMACION

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

SIN INFORMACION

FECHA DE ESCRITURA:

SIN INFORMACION

NOTARIA DE ORIGEN:

SIN INFORMACION

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

SIN INFORMACION

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE

SIN INFORMACION

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL
TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULA EN BUEN ESTADO.
BATERIA Y CERRAMIENTO EN MAL ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN LISTONES DE MADERA Y
ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO
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VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

ESTADO REGULAR, DIFICULTAD MODERADA
PARA INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentosaportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:

ASPECTOS REVISADOS

CUMPLE/ NO CUMPLE

OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO RURAL.

S| CUMPLE

UBICADO EN

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE
30DIAS DE
EXPEDICION.

NO CUMPLE

[NO SE CUENTACON EL

CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE.

3. CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

S| CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS O  AUTORIDADES]
INDIGENAS TRADICIONALES.

ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR
ESTE TIPO DE

S| CUMPLE

O SE REQUIERE ACTA DE
ONCERTACION CON LA
OMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
ADO QUE EL INMUEBLE NO ES
PORTADO POR ORGANIZACIONES)

DE ESTE TIPO.
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ORGANIZACIONES.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y |NO CUMPLE JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. DISPONE DE INFORMACION SOBRE
(CONDICIONES SU SITUACION LEGAL.
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES |NO CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL IURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
PREDIO, CERTIFICACION DE DISPONE DE INFORMACION SOBRE
LA OFICINA DE PLANEACION SU SlTUAC|éN LEGAL.
EN LAQUE CONSTE QUE LAS
MISMAS NO AFECTAN LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  |NO CUMPLE INO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS
LOS ULTIMOS10 ANOS DE LOS PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
PREDIOS O ACTO ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA QUE HAGA SUS VECES.
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

8. LINDEROS INO CUMPLE INO SE DISPONE DE LA

DESCRIPCION DE LOS LINDEROS
DEL INMUEBLE.
Elaboré:
Firma:
Anaela kil 72l

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA
C.C. NO. 1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616

ABOGADA
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

y__(_J_NTERiA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE, SEDE PRINCIPAL

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE

INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademdas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climéticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitird evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccidn a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndéstico permitira identificar las necesidades més urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacidn, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademés, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sosteniblesy
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccién
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacion de las instalaciones:

e NTC4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacion, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalaciéon y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
DESCRIPCION

El presente contrato se adjudico mediante la licitacién publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
—~ Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

o ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NE‘;E d
Gk 1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179

N ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA LAMADRID FABRA URBANO 196

5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001009071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANC 1275
9 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
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Alcaldia de

M_ONTERIA

10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 |E ROBINSON PITALUA So¥ MBIV Ti’;;: YIRAES B URBAND 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANQ 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI EHELA URB:E:T’\;WTA FACAL URBANO 203
21 123001004047 |E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXHI JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XX SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 1E LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBAND 1439
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35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO LD MIBXTUan::IPZ"E“Et;:mME ELlas URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 1E SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
BEs 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 IE JUAN XXiHI e NUEU: SI:'ié;:;gABiONGO ®A URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1318
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 |E LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 |E RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1080

4489




1170

]
JENERLC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

'MONTERIA

Alcaldia de

e

60 | 123001007852 JE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRAMORA | URBANO | 402
61 | 123001006759 |E ROBINSON PITALUA £SC VALLE DEL SINU URBANO | 220
62 123001004519 1E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 | 123001004659 E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN | URBANO | 866
64 123001006431 |E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J, GARCIA URBANO 731
65 | 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URBE MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
6 | 223001000780 i A"\'{T:;;‘;RE::;:USA CUCHARAL RURAL 2
70 | 223001003649 e Mﬁ‘:gﬁﬁ:‘::o“ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 ® A%GALEB-IE-;}:::::OSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DEVINO |  RURAL 211
74 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 | 223001007342 E BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 | 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES ESCRUR M"‘EA;“"‘MER‘:’"'MD = RURAL 43
78 | 223001001191 |E BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 |E EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
21 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91
82 | 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO Il RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802

4490




Mmeal

“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS )
] Alcaldia de
%ﬂ"[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
co"s:mo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICAEN | = —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
84 423001007074 |E GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 |E GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
29 223001000771 |E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXIH ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
21 223001000941 IE JUAN XXIH ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 ESCHELA RUR:;L:':?A: A Rorns RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
1 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
59 223555001826 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBERERO RURAL 31
105 e - IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 |E LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA CARO VIEIO LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
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M_ONTERIA

Alcaldia de

109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 | 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAO RURAL 27
111 | 223001007741 | IELICEO MIGUEL ANTONIOCARO |  CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVD RURAL 10
113 | 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 | 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 | 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 |E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 | 223001002499 E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 | 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 | 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUIO EENF SDUC NMIOM RELIAR DB RURAL 26
BALSAL

123 | 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL a6
124 223001001115 |E PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL =

126 223001004611 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32

127 223001002065 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32

128 223001001344 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
120 | 223001008373 IE PUEBLO BUIO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 2
130 | 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 1E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
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134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUEQL';{?BTDNTE RAS DE RURAL 14
141 223001001158 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIRiO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENITO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
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159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 | 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVQO LA OCTAVIA RURAL 18
164 | 423001008267 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDLé(;T;:I[;(J}EI\::jEORVENiﬂ ES RURAL 11
166 | 223001008862 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 | 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 | 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 |IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 |E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 | 223001006206 e ™ ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 293001001786 IE Al;ili;;g:‘::;: O5A ESC RURAL Mle:l S:F RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 | 223001001409 s ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 15
176 | 223001008225 » A'ﬁl‘;?k::m o ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 2
177 223001005404 & Al:fil:;‘;g:‘:::: s SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 |E BUENQS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 |E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 |E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 | 223001005421 E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
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Alcaldia de
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183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 E GUATEQUE ESCMARIA S ALTS D6 RURAL 8

185 223001001085 |E GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 |IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARA[SO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL i3
190 223001001506 |E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA £SC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL a1
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
19 | 223001002014 IE LA VICTORIA Sl RuHag;mg;A PRATATE RURAL 27
197 223001000950 |IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAIDS RURAL 16
202 423001007082 {E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEC MIGUEL ANTONIO CARC ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL i6
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 | 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENTRD POCENIE CAMULO TORRESEN 1 momai 29

IGUANA
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE R RUBAL MIBXJ?A]:IORINDO Bes RURAL 20
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Alcaldia de

208 | 223001001425 IE MORINDO SANTA FE EECRURAL IS MORIODAANTD RURAL 30
DOMINGO
209 | 223001007768 IE MORINDO SANTA FE % RUR?E&?E:ET AU RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE RESTIVUCION EDUCKTIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 | 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 | 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 | 223001008751 E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 | 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 | 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL a1
216 | 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA CENTR(;EEDDSEAJEV}?A:;LEC\;A RMCIA RURAL 18
219 | 223001000291 IE NUEVA LUCIA e §EDD‘ZCSE2‘L°A§:J%’“ WA RURAL 20
220 | 223001008250 IE NUEVA LUCIA EEER R“R%m’g‘;m“c EERGOE | pums 11
221 | 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 | 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL as
223 | 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 | 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 2
225 | 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 | 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 | 223001006036 E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
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232 223001007385 IE SAN ISIDROD ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 |E SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 | 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAO RURAL 79
238 223001000925 |E SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE FECRUIRAL MKIA AFARTAMA DE RURAL 43
MARACAYO

240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL a1
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 |E CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 | 223001001212 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 |E CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANCO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

Hustracidn 1. Localizacién de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacién de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES:

Se realiz6 una visita diagnéstica de campo a la institucién educativa SAN JOSE DE LOMA
VERDE SEDE PRINCIPAL el dia 6/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso

para ingreso de materiales)

(especificar si hay dificultad | ESTADO REGULAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD coadiads OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO

AULAS X PRESENTA FISURAS Y HUMEDAD EN LAS PAREDES
BATERIAS SANITARIAS X FALTA DE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X ESTRUCTURA ANTIGUA
CIRCULACIONES X AGRIETAMIENTO Y ZONAS EN TERRENO NATURAL
COCINA BUEN ESTADO
COMEDOR BUEN ESTADO

ZONAS ADMINISTRATIVA

BUEN ESTADO

ZONAS RECREO-DEPORTIVA

POLIDEPORTIVO DE PEQUENA AREA

[ =

ZONAS COMPLEMENTARIAS

X

SALA DE INFORMATICA, UTILIZADA COMO AULA

Tabla 3. Descripcian general de la infraestructura educativa.

2. Nuamero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 361 estudiantes, distribuidos en jornada

Unica.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en el corregimiento Loma Verde perteneciente al municipio de
Monteria, presenta escasas rutas de acceso con dificultad considerable en época de verano
y dificil acceso en épocas de lluvia tanto para profesores como para estudiantes.
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4,  Servicios Publicos:

4.1. Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el sector es
eficiente, permitiendo un flujo continuo de energia.

La institucidon cuenta con flujo eléctrico eficiente, sin embargo, la sede presenta
redes eléctricas holgadas y sin proteccién aislante, pasando por encima de puntos
transitados por alumnos y docentes.

4.2, Acueducto:

En el corregimiento Loma Verde no cuenta con sistema de acueducto ni redes de
distribucion, actualmente, dentro de su abastecimiento se evidencia captacién en
algunos pozos, carro tanques y recoleccion de aguas lluvia para sus necesidades
basicas.

De acuerdo con lo anterior, se verifica que la sede no cuenta con servicio de agua
potable y el suministro proviene por lo recolectado en épocas de lluvia o pozos
vecinos, los cuales se disponen en un tanque de almacenamiento para el
funcionamiento de la edificacion.

4.3. Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se
verifica que, en el corregimiento de Loma Verde, no se cuenta con cobertura de este
servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan con
el vertimiento adecuado.

La institucion no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucion al manejo y disposicion final de las aguas residuales.

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
optando la institucién educativa por la implementacién de pipetas de gas como
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan de
alimentacion escolar (PAE),
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2.

Gestion predial:

Durante la verificacién y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-109810
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 223001002405
INSTITUCION IE SAN JOSE DE LOMA VERDE
SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL

Tabla 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

Localizacion.

La institucién educativa se encuentra localizada ‘en el corregimiento de Loma Verde

del Municipio de Monteria - Cérdoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacidn de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE SAN JOSE DE LOMA VERDE
SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL
LOCALIZACION 8°29'40.95"N 76°10'21.53"0
DIRECCION LOMA VERDE
CORREGIMIENTO LOMA VERDE
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacidn general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Hacinamiento de estudiantes en aulas

La institucion educativa enfrenta un hacinamiento en las aulas debido a la cantidad de
estudiantes y numero de aulas. Actualmente, se esta usando los kioscos de la institucién
para dictar las clases, lo que genera incomodidad, dificultad en la movilidad y una alta
concentracion de personas en un darea limitada. Este hacinamiento afecta la calidad
educativa, ya que el espacio reducido limita la interaccion efectiva entre los estudiantes
y los docentes, dificulta el uso adecuado del mobiliario escolar y genera una atmosfera
de dispersion que impide la concentracion.

2. Sistema de Recoleccion de Agua Lluvia.

La institucion educativa no cuenta con un sistema adecuado de recoleccién de aguas
lluvias, lo que impide aprovechar este recurso de manera eficiente. Adicionalmente, no
cuenta con un sistema de almacenamiento de aguas pluviales o tanques de
almacenamiento de agua. Esta situacion afecta tanto la higiene en las baterias sanitarias
como la provisiéon de agua para consumo y uso diario, una deficiencia recurrente en el
sector.

3. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccion realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y expuesto
a intemperie e inadecuada distribucién de conexiones eléctricas, los cuales generan
inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo cual
representa un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores. La sede depende de
una conexion eléctrica proporcionada por un vecino, lo cual no cumple con los
estandares de seguridad y puede afectar el correcto funcionamiento de equipos y
electrodomésticos.

4. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucién presenta alto
nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo
e inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel freatico lo
que compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.
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5. Cerramiento perimetral inseguro.

El cerramiento perimetral de la institucion presenta signos evidentes de deterioro, lo
cual compromete la seguridad y la integridad del entorno educativo. El cerramiento
perimetral actual consta de una estructura combinada entre muro y malla eslabonada,
presentando actualmente alto grado de deterioro, grietas, desprendimientos parciales,
exposicién de acero de malla y corrosién en general, lo que aumenta la vuinerabilidad
de la institucién ante factores climaticos adversos y posibles accesos no autorizados.

6. Adecuacién de espacio recreativo.

El 4rea recreativa, de dimensiones limitadas, cuenta con dos tableros de baloncesto cuya
ubicacién actual representa una obstruccién al transito del personal y un riesgo potencial
para los estudiantes durante sus actividades recreativas. Esta disposicion inadecuada no
solo afecta la seguridad, sino que también limita el aprovechamiento eficiente del
espacio para actividades escolares y recreativas

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Disefio y construcciéon de aulas: La solucién para mitigar esta problemaética es la
construccién de aulas adicionales que permitan redistribuir la cantidad de
estudiantes y proporcionar espacios amplios y funcionales que cumplan con los
requisitos establecidos en la NTC 4595, que determina los tamafios y condiciones
minimas de los ambientes educativos. Cada nueva aula debe contar con las
dimensiones adecuadas para garantizar un entorno comodo para los estudiantes,
permitiendo una circulacion libre y segura, y un ambiente propicio para el
aprendizaje.

2. Instalacién de sistema de recoleccion de aguas lluvia: Para solucionar esta
problematica, se recomienda la instalacion de un sistema completo de recoleccion
y almacenamiento de aguas lluvias que cumpla con los requisitos establecidos por
la NTC 4595 para la planificacion y disefio de infraestructuras escolares. El sistema
debe incluir canaletas, tuberias y bajantes adecuados que permitan la captacion
eficiente del agua de lluvia desde los techos, asi como un sistema de filtrado para
evitar la acumulacion de sedimentos y la contaminacion del agua recolectada. Los
tanques de almacenamiento deben ser suministrados.
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3. Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencion de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y
acometida, luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacidon o instalacion de tableros de distribucion y
evaluacién de capacidad general del sistema eléctrico actual para su mejoramiento
u optimizacién general, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes,
como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE),
aplicables a instituciones educativas.

4. Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y techos, se
debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios estructurales,
como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que garanticen la
durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segin lo estipulado por la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se deben resanar las
areas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes en los puntos criticos,
y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la estética y la proteccion,
asegurando la durabilidad y el buen estado de la institucién.

5. Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral: Realizar la intervencién del
cerramiento perimetral mediante el mantenimiento del muro bajo, sustitucion y
fijacion de la malla eslabonada, cumpliendo con las especificaciones de la NSR-10,
NTC 4595 y NTC 6705 relacionados con el disefio fisico-espacial de instalaciones
escolares, para garantizar que el cerramiento cumpla con las exigencias de
seguridad y funcionalidad para el entorno educativo.

6. Mantenimiento correctivo del drea recreativa: Para resolver los riesgos vy
limitaciones asociados con la ubicacion actual de los tableros de baloncesto en el
area recreativa, se propone su reubicacion en estructuras suspendidas, disefiadas y
construidas conforme a la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, garantizando la seguridad
estructural y resistencia a cargas dindmicas.

Adicionalmente, se incluye la delimitacion del drea de juego con sefializacién claray
segura, ajustada a los estdndares de accesibilidad definidos por la NTC 6047, para
garantizar un entorno seguro y adecuado tanto para actividades recreativas como
para el transito del personal
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Patio escolar- Bloque de aulas- tanque de
almacenamiento

Kiosco adaptado a aulas escolares para 4 grados

Kiosco adaptado a aulas escolares para 4 grados
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Patio escolar

Sala de informatica en buen estado Cerramiento con

dafios
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Cancha deportiva

Andenes con daifios

Andenes y cerramiento con daiios

Andenes y circulacién en mal estado

4508




11889

PN
Illmlll
=

= K
JENvENC
CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

Baterias sanitarias con elementos incompletos

Baterias sanitarias con elementos incompletos

Orinales en buen estado
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. El hacinamiento actual y uso de espacios no adecuados como aulas de la institucion
educativa afecta negativamente el proceso educativo, generando un ambiente inapropiado
tanto para el aprendizaje como para el desarrollo integral de los estudiantes. La
construccion de nuevas aulas, conforme a los lineamientos de la NTC 4595 y la Ley 400 de
1997, es esencial para resolver esta problemética. Esta intervencién no solo proporcionara
un entorno mas adecuado y confortable para los estudiantes, sino que también contribuira
a la mejora en la calidad educativa.

2. La ausencia de un sistema de recoleccion de aguas lluvias representan una oportunidad
perdida en términos de sostenibilidad y aprovechamiento eficiente de recursos naturales.
La implementacion de un sistema adecuado de captacidn y almacenamiento de aguas
pluviales permitird no solo optimizar el uso del agua en la institucién, sino también mejorar
las condiciones estructurales y de salubridad al reducir el riesgo de filtraciones y humedad
que cumpla con los requisitos establecidos por la NTC 4595.

3. Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucién educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las exigencias de
la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad eléctrica
necesaria para el correcto funcionamiento de equipos, protegiendo a estudiantes.

4, Con base a la inspeccién general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacion y sellado de filtraciones para la
adecuada conservacion de los espacios de la institucién y la preservacion del entorno
escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

5. Se verifica la necesidad de mejoramiento correctivo en la estructura y los componentes
del cerramiento perimetral, debido a su grado de deterioro. Por tanto, este corresponde a
una intervencién de preferencia debido a la necesidad de garantizar la seguridad en el
entorno educativo en cumplimiento a la especificado bajo las normas NSR-10, NTC 4595 y
NTC 6705.

4510




eal

’ﬁ\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

T %= Alcaldia de
:EE“E Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
ey CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

6. Lareubicacién de los tableros de baloncesto mediante estructuras suspendidas optimiza
la funcionalidad y seguridad del drea recreativa, eliminando obstrucciones al transito y
minimizando riesgos para los estudiantes durante sus actividades. Esta solucion garantiza
el cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, al asegurar estructuras resistentes y
seguras, ademas de aplicar los principios de disefio fisico-espacial y accesibilidad
establecidos en la NTC 4595 y la NTC 6047. La intervencion no solo promueve la inclusion y
la accesibilidad, sino que también permite un aprovechamiento eficiente del espacio,
creando un entorno recreativo multifuncional y seguro para toda la comunidad educativa

La infraestructura de la institucion educativa SAN JOSE DE LOMA VERDE presenta multiples
deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad, con estas acciones, se garantizard cumplimiento de la normativa
Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de los
espacios educativos. Se relaciona tipologia de intervencion propuesta

RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
DISENO Y CONSTRUCCION DE AULAS OBRA NUEVA

INSTALACION DE SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AREA RECREATIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.
e b
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C.C. 1.073.816.829 de Pelayo
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Reviso:

Elaboro:

ESTELLA CARVAIJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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COMOREIn CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FfS’ICA EN | ——
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ANEXOS

ACTA DE VISITA

CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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oo e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | === —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

1. ACTA DE VISITA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Aflo
CONSORCIO EDUCATIVD 2024
COMSORCIO 6/12/2024
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIN-026-2024 | Contratista: 1 CONSORCIO EDUCATIVO 2024
e ESTUDIOS, DISENDS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

Objats: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERTA L GLALINASTELLA B NAALEREDA
|Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 1 Contratista: ] CONSORCIO INTERE DUCATIVIO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS,
Objeto; DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES  |R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

DATOS GENERALES
Nombre de la institucicn 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE Ne. de alumnos isei
Sade SEDE PRINCIPAL Jornada UNICA
Direcclén [ Corregimiento CGTO LOMA VERDE Zona Suelo Rural
Nombre de director / profesor | GALEANO ALMANZA CARLOS MAURICIO Contacto 3104953562
Coordenadas geograficas 8°54'31.16"N 76°10'L15"0
INFORMACION DE LA VISITA

|Condiciones de accesa
{especificar si hay dificultad para

‘Insresa de matermbes)

ESTADO REGLILAR, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD MODERADA PARA INGRESO DE MATERIALES

MARCAR CON UNA [X) CANTIDAD Il OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALD

AULAS 5 X PRESENTA FISURAS Y HUMEDAD EN LAS PAREDES
|BATERIAS SANITARIAS 2 X FALTA DE MATENIMIENTO

CERRAMIENTO % ESTRUCTURA ANTIGUA

CIRCULACIONES X AGRIETAMIENTO ¥ ZONAS EN TERREMO NATURAL
COCINA : | X BUEN ESTADOC

COMEDOR 1 X BLIEN ESTADO

TONAS ADMINISTRATIVA 1 X BUEN ESTADO

ZONAS RECREQ-DEPORTIVA 1 X POLIDEPORTIVO DE PEQUENA AREA

ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X SALA DE INFORMATICA, UTILIZADA COMO ALILA

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. HACINAMIENTO DE ESTUDIANTES EN AULAS

2. SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIA,
3. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA INADECUADA.
4. MEJORAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA.
5. BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADO.

6. CERRAMIENTO PERIMETRAL INSEGURD.

1eay
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Kiosco adaptado a avla escolar

Patio escolar- Blogue de aulas- tangue de almacenamienta

Kiosco adaptado a aulas escolares para 4 grados

Cerramianto perimetral con falta de seguridad

A4S
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Aula escolar en estado de desgaste

Patio escolar

Cocina — Comedor escolar

Sala de informitica en buen estado

Cerramiento con dafios

1M8q0@
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Cancha deportiva

Baterias sanitarias

Baterias sanitarias con elementos incompletos

N894
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i itarias con el Orinales en buen estado
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISERIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el

presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de
153:]§fgg; las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

* Demolicion total de las aulas antiguas.

En la visita de campo que se llevé a cabo en la institucion educativa San José de
Loma Verde, se constatd lo siguiente: *la
infraestructura en general se encuentra en buen estado, sus muros y pisos
estan conservados, * La institucion
tiene un cerramiento en muro hasta una altura de 1.00m y en la parte superior
tiene malla eslabonada, ambos se encuentran en un estado de deterioro. Ver
imagen 1, * En algunos pasillos se presentan
grietas y hundimientos. ver imagen 2 y 3.

» Las redes eléctricas dependen de una red comunitaria con fallas constantes
debido a la sobrecarga, lo cual afecta el funcionamiento de equipos y la
seguridad de la comunidad educativa. Ver Imagen .

* La institucién no cuenta con un servicio de alcantarillado, por lo cual utilizan el
sistema de pozo séptico, este método requere mejoras para garantizar el
manejo adecuado de las aguas residuales y gue cumpla con los requisitos
sanitarios.

* Lainstitucion no cuenta con el servicio de acueducto, el suministro de agua
proviene por lo recolectado en épocas de lluvias, en los pozos de agua que hay
cerca del corregimiento, con los vecinos o los carro tanques cuando llegan a
abastecer a la comunidad,

* Construccion de 6 aulas de clases
implementar la jornada GUnica y reducir la
sobrepoblacién en las aulas existentes.

* Mejoramiento del cerramiento de la
institucion.

* Una infraestuctura fisica con aulas
nuevas que binde fupcionalidad de
cada espacio y seguridad en el libre
desarrollo a la comunidad estudiantil,
nue cada disefio y rerforma sea a
consideracion de la norma MSR 10,
ley 388 de 1997,

= Muro de cerramiento seguro que
proteja la comunidad estudiantil y
gue cumpla con la Ley 1620 de 2013,
que promueve el derecho a un
entorno escolar seguro, que también
supla la necesidad de un cerramiento
més alto y robusto para evitar
posibles riesgos derivados de la
interaccion con el exterior.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

Construir & aulas de clases para mitigar la

® La institucion educativa cuenta con un total de 5 aulas para recibir un total
361 estudiantes, lo que da un promedio de aproximadamente 72 estudiantes
por aula distribuidos en una jornada dnica, lo cual demuestra una sobre
poblacidn en la institucion. La institucion requiere de &
aulas adicionales para reducir la sobre poblacidn existente actualmente. Existe
en la institucién un kiosco con cubierta de zinc el cual es utilizado de manera
improvisada para dictar clases, en donde se atienden cuatro clases al mismo
tiempao, este espacio suglere el coordinador que seria el lugar ideal para
proyectar estas nuevas aulas. Ver imagen 4 y 5. Adicional la institucién cuenta
con un drea administrativa, una cocina-comedor, un drea deportiva y una sala
de informatica la cual estd siendo utilizada come aula de clases.

* Elsistema de baterias sanitarias en cuanto a equipos y accesorios se
encuentran en buen estado, con relacién a la funcionalidad no es eficiente
debido a que estos funcionan conectados a pozos sépticos, puesto que la
institucién no cuenta con el servicio de alcantarillado y todas las aguas
residuales de la institucion van a estos pozos obstaculizando el buen
funcionamiento de los desagiies y exponiendo a la comunidad estudiantil a

| posibles focos de infecciones. Ver Imagen 6, 7y 8.

sobre poblacion y brindarle un mejor y
funcional espacio a la comunidad estudiantil
al momento de realizar sus actividades
escolares.

Proyecciones de (nica jornada
implementada con la suficiente
capacidad para ampliar cobertura
libres de hacinamiento y con
capacidad para ampliar cobertura
estudiantil.

{3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Infraestructura de 6 aulas nuevas en dptimas

* La estructura de la institucion educativa en términos generales se encuentra
en buen estado, excepto algunas aulas en su parte interna que presentan
pequefias grietas en sus muros y desprendimientos de pintura debido a la
humedad. Se puede observar que su estructura es resistente y estable y no
presenta signos de dafios estructurales.

* En alguno de los pasillos presenta grietas severas y hundimiento del suelo, o
qgue representa un riesgo para la comunidad estudiantil al momento de realizar
despazamiento dentro de la institucion.

» El cerramiento que tiene la institucion presenta varias fallas, tales como:
grietas en el muro y desgaste en la malla estos pueden exponer la integridad de
la comunidad estudiantil. El cerramiento que permite el acceso no controlado
desde el exterior, no garantiza la seguridad de los estudiantes.

condiciones de funcionalidad y espacialidad,
‘con una estructura resistente, rigiday
‘estable que brinde seguridad a la comunidad
estudiantil.

Institucion educativa con disefios y
estudios estructurales en las nuavas
aulas en cumplimiento de la norma
NSR 10, intervenidas bajo el marco
PNGRD que garanticen el bienestar y
proteccion de la comunidad
estudiantil.

1899
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4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Debido a gue la institucion educativa se encuentra en la zona rural y muy
retirada de la zona urbana solo tiene via de acceso la cual presenta una
dificultad considerable en época de verano y dificil acceso en épocas de lluvia
tanto para profesores como para estudiantes. En cuanto a la circulacién interna
de la institucién esta no cuenta con ficil accesibilidad para personas con
maovilidad reducida, los pasillos y dreas de circulacidn en algunos se encuentran
con grietas severas y hundimiento del suelo lo cual dificulta la circulacion en
general de la institucion.

Las nuevas aulas tendran un ficil acceso y
desplazamiento para la poblacion con
movilidad reducida. El resto de las dreas de
la institucion no tendran intervencion debido
a las prioridades que fueron establecidas de
acuerdo al grado de necesidades de la
comunidad estudiantil,

Institucion educativa con aulas
nuevas disefiadas y construidas con
criterios de accesibilidad y
desplazamiento peatonal y poblacidn
con movilidad reducida,

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

El establecimiento educativo maneja un efectivo sistema de ventilacion e
iluminacién natural, permiende con elle un ahorro energético. Adicional a eso
tiene un sistemas de recoleccion de aguas lluvias para abastecer la institucién
de este liquido ya que no cuentan con el servicio de acueducto. Ver imagen 9,
10y 11

Las nuevas aulas a construir seran disefiadas
y construidas bajo los programas de
sostenibilidad ambiental.

Sede educativa con aulas construidas
con los requerimientos legales de la
sostenibilidad y los 11 objetivos de la
OMS.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuantra actualmente la institucién Educativa se encuentra
registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante la
superintendecia de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N* 140 -
109810 y la referencia catastral N* 24-00-0001-0017-000.

Se realizardn las licencias urbanisticas que se
requieran.

El predio institucional se encuentra
legalizado en relacién a su
titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacidon al
mobiliario se encuentran en buen estado. En relacién elementas basicos de
funcionamiento gue son necesarios para realizar actividades diarias de la
institucién se encuentran en buen estado y con un adecuado desempefio.

En estd drea no tendrd intervencion debido a
que la institucion tiene una buena dotacion
escolar.

Areas sin intervencion.

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

[} /

Imagen 6, 7 y 8. Baterla Sanitaria.

Imagen 9, 10 y 11. Recoleccidn de aguas lluvias y ventilacidn natural
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Imagen 12 y 13. Patologias de humedad y desprendimiento de pintura.
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|imagen 14. Zona deportiva. Imagen 15. Cocina - comedor.

Imagen 16. Sala de Informatica.
-

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C. No. 15.725.051 de Chint

M.P. No. A08032002

ARQUITECTO

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el
|servicio

X

4, CALIDAD DE AGUA POTABLE

3. CALIDAD ALCANTARILLADOfSANEAMIENTO BASICO

Nombre: 223001002405 - IE SAN JOSE DE LOMA VERDE
Sede: 223001002405 - |E SAN JOSE DE LOMA VERDE
Rural X |  Urbano

2. USO EDUCATIVO

Numero de 1

lornadas

Bueno

Regular

Malo

No se cuenta con el

servicio x

5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 8 Estado: Bueno Regular Malo
Inodoros 9 Estado: Bueno Regular Malo
Orinales 3 Estado! Bueno Regular Malo
i 9 1 Estado: Bueno Regular | X | Malo
almacenamiento

Observaciones:

CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, ENCHAPES, ILUMINACION, VENTILACION,

MANTENIMIENTO DE PINTURA'Y DETALLE DE MUROS, PUERTAS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MiNIMAS
5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS
Tabla 5.3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

| Inodoras Lavamanos
No. ipcié fi
o Descipeion o eculine] Femenino | Masculino | Femenino e EEGARED pa
3 URICIONRS. |4 a0l Leuieso - 1 cada 100 1 poseta de servicio ;
Educativas

Sin embargoe, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERQ DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.

Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben colcular por juegos sanitarios y dreas come se muestra en la tabla 8 {lo expresion “juego de sanitarios” hace
referencia o un sanitario o un orinal mds un lavamanos).

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las

NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SAMITARIO) AREA (M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA{O)S 36
6. SENALZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefalizacion y distincion de sexo Sl NO X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

Observaciones:

NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES

N‘Ma02
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Aspecto Descripcion Condicion Observaciones
| Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presién,
NO CUl N EL SERVICI
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. M ERRRORE EL ST
i ta I i limipi
Ainokmianie | (st Gecsannoes (e R EaRbraUet mewa. R CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacién.
Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, i LA TUBERIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE
Distribucién corrosion. EMCUENTRA EN CONDICIONES REGULARES
| Evacuacién de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas
M O CUENTA CON EL S
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. o BRI
i e el Existencia y estado de bocas de incendio, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
em mangueras, presion de agua. RED CONTRA INCENDIO
_ AN CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
ibilidad imiento, sefi i

A“:::;':"d v, ook :E "?i':a:ae:t;"i':::?ad:: ixhcion. R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
i ! : SENALZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANQOS,
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES

B Bueno

R Regular

M Malo

N/A No Aplica

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

ELABORADO POR: ( J g E g L’\R&-
NOMBRE: i NDA NIETO |
C.CNo. 1073816829
M.P. No. 22202-309411COR

411903
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR I
FECHA DE VISITA
= Dia / Mes / Afio
ﬂd‘[ CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 6/1212024
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
o ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN PRuLCE ALIDNA,
jeto: INSTITUGIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA STELLA
CARVAJAL
Contrato interventor No. CMA-5IM-031-2024 Contratista: CONSORCIO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS, [R.L LAUREANO
|Objeto: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL |JOSE MENDOZA
MUNICIPIO DE MONTERIA PEINADO
DATOS GENERALES
Nombre de la institucién IE SAN JOSE DE LOMA VERDE No. de alumnos 361
Sede SEDE PRINCIPAL Jornada MANANA
Direccién / Corregimiento CGTO LOMA VERDE Zona Suelo Rural
h bre de director / profesor GALEANC ALMANZA CARLOS MAURICIO Contacto 7917188
Coordenadas geograficas 8°54'31.16"N  76°10"1.15"0
Area total (m?)
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacién (NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL [Titulo K.2.8
Grupos y subgrupos de ocupacion -3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ocupacion institucional de educacién (1-3) Colegios Tabla K.2.6-3
indice de ocupacion (salones) (Area neta de piso en metros cuadrados por 2 Tabla K.3.31 indice actual: 0,00
ocupante)
indices de ancho de salida por persona corredores, puertas y pasajes de i3 Tabla K338 AR R LA
salida (Anchura por persona, mm)
indices de ancho de salida por persona leras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 542 m
Némero minimo de salidas requeridas [EIRSEENINE Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabla K.3.6-1 4Cuenta con sisterma de
- rociadores?
INSPECCION ESTRUGTURAL (REF: Estructura de aulas existentes )
Elemento evaluado Estructura de aulas existentes
Ubicacion general Primer piso
Patologia Humedad
Descripcion del defecto Presenta humedad, no es un espacio adecuado
Ubicacion Patologia Aulas existentes
Grado de severidad Alta
Riesgo Bajo

REGISTRO FOTOGRAFICO RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Estado de la patologia: Estructuras son vulnerables a
condiciones climaticas adversas. tienen problemas de aislamiento,
y carecen de confort para los estudiantes.

Grado de severidad: Alta. La falta de condiciones adecuadas en
las aulas puede afectar la salud y el bienestar de los estudiantes,
ademas de limitar su capacidad de aprendizaje.

Recomendaciones:

Proceder con la construccion de aulas permanentes que cumplan
con las normativas de segurdad y calidad, garantizande un
ambiente adecuado para la ensefanza.
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INSPECCION ESTRUCTURAL (REF: Area de circulacién exterior con piso de concreto fisurado.)

Elemento evaluado

Area de circulacién exterior con piso de concreto fisurado.

Ubicacion general

Pasillo de circulacion exterior, adyacente a las aulas en el perimetro del edificio principal de la institucién educativa.

Patologia Grietas
Elpiso de concreto del area de circUlacion presenta multiples hisuras de considerable longftud, Io cual indica detenoro en Ia
Descripcién del defecto base o asentamientos diferenciales del suelo. Las fisuras, algunas de ellas con ancho considerable, pueden presentar
riesgos para los transedntes y suponer un desgaste prematuro del drea de circulacion.
Ubicacion Patologia A o largo de todo el pasilio de circulacion exterior adyacente al edificio principal.
: Medio a Alto, debido a la extension de las fisuras y el riesgo de crecimiento de las mismas con el tiempo, afectando fa
Grado de saveridad funcionalidad del area de circulacion,
Riesgo Medio. Las fisuras no solo presentan un riesgo de tropiezo para estudiantes y personal de la institucidn, sino que también
g pueden permitir la infiltracion de agua, lo que podria agravar el problema con el tiempo.
REGISTRO FO 0 RECOMENDAGIONES | OBSERVACIONES
Reparacién del Piso:
Se recomienda realizar un corte y reemplazo de las secciones de
concrete afectadas, aplicando un nuevo concreto reforzado en las
dreas con fisuras para asegurar [a estabilidad del pasillo.
En caso de que el problema esté relacionado con asentamientos
del terreno, se debe evaluar el estado de la base y, de ser
necesario, mejorar la compactacién o colocar un sistema de
drenaje adecuado para evitar futuros asentamientos.
Control de Infiltraciones:
Es importante sellar todas las fisuras activas y reparar el concreto
para evitar la infiltracion de agua, que podria deteriorar aiin mas el
suelo y contribuir a nuevos agrietamientos.
Ademas, seria prudente analizar el drenaje de agua en esta area,
ya que la acumulacion de humedad podria estar influyendo en el
deterioro del piso.
INSPECCION ESTRUCTURAL (REF: Aula al aire libre con techo de palma y col de ¢ to.)
Elemento evaluado Aula al aire libre con techo de palma y columnas de concreto,
Ubicacién general Area de aulas en el patio de la institucion educativa.
Patologia

Descripcién del defecto

Se observa un aula improvisada bajo un techo de palma, sostenido por columnas de concreto, El techo presenta una
estructura que permite la entrada de murciélagos, generando problemas de higiene y salud debido a la acumulacion de
excrementos en el area de estudio. Adicionalmente, se observa una columna con grietas, lo cual indica posibles problemas
estructurales que pueden afectar la estabilidad del techa.

Ubicacién Patologia

Techo de palma: en todo el area del aula.
Grietas en columna: columna ubicada en la parte frontal izquierda del aula.

Grado de severidad

Alto. La presencia de murciélagos representa un riesgo para la salud de los estudiantes y docentes, mientras que las grietas
en la columna podrian comprometer la seguridad estructural.

Riesgo

Higiénico-sanitario: Alto, debido a la contaminacion por excrementos de murciélagos.
Estructural: Medio a Alto, dependiendo de la profundidad y extensian de las grietas en la columna.

RO FOTOGRAFICO

Reemplazo del Techo:

Se recomienda sustituir el techo de palma por un material mas
adecuado que evite la entrada de murciélagos y otros animales.
Un techo de lamina metalica o similar, con buen aislamiento
térmico, mejoraria las condiciones de higiene y protegeria mejor el
aula de las inclemencias del clima,

Es importante instalar un sistema de cerramiento en el perimetro
superior para prevenir la entrada de murciélagos, con mallas o
rejilas que no impidan la ventilacion pero si blogueen el acceso de
animales.

Reparacién de la Columna:

Se recomienda realizar un andlisis estructural detallado de la
columna con grietas para determinar la profundidad y la causa de
las fisuras. Dependiendo de los resultados, podria ser necesario
reparar las grietas con mortero de reparacion estructural o incluso
reforzar la columna si se identifica un debilitamiento significativa,
En caso de que las fisuras afecten la estabilidad, se debe evaluar
la posibilidad de reemplazar o reforzar esta columna para
asegurar la integridad del techo.

Mejoras en el Mobiliario y Piso:

El mobifiario del aula al aire libre parece en mal estado y no
adecuado para brindar comodidad a los estudiantes. Se
recomienda renovar el mobiliario y asegurar un piso estable, que
sea facil de limpiar y resistente a las condiciones del lugar,
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INSPECCION ESTRUCTURAL (REF: Piso de concreto fisurado y cer ient imetral.)
Piso de concreto fisurado y cerramiento perimetral,

Elemento evaluado

Pasillo de circulacion exterior en la parte posterior del edificio, bordeado por un cerramiento de malla y un muro bajo de

Ubicacion general Py

Patologia Humedad, Gretas, filtracion, Humedad

El piso de concreto presenta multiples fisuras longitudinales, evidenciando un deterioro posiblemente debido a
asentamientos diferenciales o falta de mantenimiento. El cerramiento de mafla también muestra signos de desgaste, con
| partes del muro bajo que exhiben manchas de humedad y deterioro en su superficie,

Descripcion del defecto

Ubicacién Patologia Fisuras a lo largo del piso del pasillo y manchas de humedad en la base del cerramiento.

Medio.

Grado de severidad

Medio. Las fisuras en el piso representan un riesgo de tropiezo, especialmente en una zona de transito. La humedad
acumulada en la base del cerramiento podria debilitar la estructura con el tiempo y contribuir a un desgaste acelerado.

REGISTRO FOTOGRAFICO RECOMENDACIONES /| OBSERVACIONES

Riesgo

Reparacion del Piso de Concreto:

Se recomienda reparar las fisuras en el piso del pasillo,
preferiblemente mediante el corte y reposicion de las secciones
afectadas con concreto reforzado para mejorar la durabilidad.
Asegurarse de que la base esté bien compactada para evitar
asentamientos futuros gue puedan generar nuevas fisuras.

Mantenimiento del Cerramiento:

Realizar un mantenimiento en el muro bajo del cerramiento,
eliminando las manchas de humedad y aplicande un sellador
impermeabilizante para proteger la estructura de la acumulacidn
de humedad.

Inspeccionar la establlidad de la malla y del muro, reforzando las
areas debiltadas si es necesario.

Sisterna de Drenaje:

Mejorar el drenaje del pasillo para evitar la acumulacién de agua
en esta drea, lo que podria contribuir al deteriore tanto del piso
como del cerramiento,

coﬂcfﬁsi’ﬁﬂ

Con base en las necesidades identificadas y las condiciones observadas en el colegio, se resumen las siguientes recomendaciones para mejorar la infraestructura y
asegurar condiciones adecuadas de funcionalidad y seguridad:

Construccion de Aulas en la Zona de los Kioscos:

La estructura de los kioscos actualmente no es adecuada para la funcion de aulas debido a problemas de ventilacién, acun iedad
(murciélagos). Ademas, las columnas presentan fisuras y rajaduras que comprometen su estabilidad.

Se recomienda demoler los kioscos existentes y realizar la construccion de seis aulas nuevas en esta zona. Las aulas deben cumplir con los estandares de ventilacion,
fuminacién y seguridad estructural para evitar situaciones de riesgo para los estudiantes,

ion de st ia de animabk
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Rehabilitacion del Cerramiento Existenta:

El cerramiento perimetral presenta varias zonas deterioradas, con fisuras significativas y dafos por humedad, que disminuyen su capacidad de proteccion y seguridad.

Es necesario realizar una rehabilitacién completa del cerramiento, reforzando las secciones debifitadas y aplicando un tratamiento impermeabilizante para prevenir futuros
{dafos. Esto garantizara un entomno seguro para los estudiantes y protegera adecuadamente el perimetro de la institucion.

hRepaiacién de Areas de Circulacién y Piso de Concreto:

Las areas de circulacion presentan fisuras en el piso de concreto, lo cual representa un riesgo de tropiezo. Se recomienda realizar reparaciones en el concreto,
sustituyendo las secciones mas afectadas y asegurando una base compactada para evitar futuros asentamientos,

Ademas, se deben mejorar las condiciones de drenaje para evitar la acumulacion de agua en estas dreas, lo cual también contribuiria a reducir el deterioro tanto del piso
como del cerramiento.

Grado de severidad
Clase de patologia Tipo yor Observaciones
presencia Leve Moderada Grave
Grietas en Grietas en zonas
Horizontal, Vertical, columnas, Atraviesa sin criticas pueden
i % Superficial 3 e
Diagonal vigas, muros, upe A separacion Eon Derphazamlenl indicar problemas
losas
———— estructurales
Deformaciones
" N i i pueden indicar
Abombamiento, Muros, vigas, Sin riesgo Riesgo de colapso
desplome lissn H iato Notable pero estable Darcial p_roblemgs de
cimentacién o
Deformaciones / desplazamientos falla estructural
I Corrosidn
Oxidacién .
, ., Columnas Oxidacion sin Corrosién con . avanzada reduce
C ] 2 o iesgo 5
wpm‘:zl:l:m::'us 7 vigas, losas dafio estructural | pérdida de seccion R esfructural capacidad de
Corrosion del acero expuesto ai
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Humedad superficial Humedad
% S "I Techo, paredes, Sin resgo 5 Puede comprometer | prolongada afecta
Filtracién protu_nda, o baadlata Afecta material Ty sl durabilidad del
Eflorescencia
concreto
Humedad y filtraciones
Carbonatacion
Oxidacian del acero i disminuye
por exposicion al & vigas 5 Superficial ’:ﬁt:::':a n:: Compromete estructura resistencia y
COy proteccion del
Carbonatacién acero
N La segregacion
Mala distribucion de i
Afecta la resistencia del | compromete
componentes Vigas, losas Sin riesgo Desgaste localizado ncrebs reslateticis el
{arena, grava) material
Segregacion
ET
Dgsgante §el \igas, 1 i d:::;zw::;fr‘:u
material, pé_rdlda de colifrian Superficial Expone el refuerzo Riesgo estructural acero expuesto,
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“ﬁ"m INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
i) Alcaldia de
J‘E?.“"[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
oo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | === e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ELECTRICAS
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
ILUMINACION EN LA IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA. '

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NOVIEMBRE 2024
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ASUNTO:
Revisidn, inspeccién y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL del municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Actualmente, contar con instalaciones eléctricas que funcionen de forma 6ptima es vital
para realizar cualquier accion en las instituciones educativas. Por ese motivo, revisar
periédicamente y mantener en perfecto estado todas las instalaciones es cada vez mds
necesario.

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al
sistema educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion
del cuerpo docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es
un problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacién al limitar el acceso a la
tecnologia y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagnostico donde se evaluan los tableros de
distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y tomacorrientes
de la institucidon; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC
2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la institucion y
de iluminacidén, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBJETIVO GENERAL
Realizar la revision, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de

iluminacion en la IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL del municipio de
Monteria, Cordoba.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la
energia eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones
de servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo
dispuesto por las normas anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de
tecnologia LED.

Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucion
educativa, conforme al planeacién y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucién.

Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminaciéon de la institucion educativa y
determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos del sistema
(Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1.

RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distancidometro digital, flexémetro, dron, cdmara fotografica.

Pégina 3 de 10
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1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL EN

EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucién educativa se encuentra localizada en el corregimiento de Loma
Verde perteneciente al Municipio de Monteria — Cérdoba:

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

2

5 y Aguas Negras
g
s £

f{i'] 4 El Uber
N (G&r)
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Muelle Turistico jmemes * < 7
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]

Los Pericos
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' de Monteri
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Pueblo Bujo
Zapindonga
Santa Fe
de Ralito
I.E LOMA VERDE
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Institucion educativa

San José de loma...
Cerrada

Institucion Educativa

-4 San José de Loma...
Abierto
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva del sistema eléctrico y de iluminacién del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucion o caja de circuitos
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con
los sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos
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circuitos de alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi
mismo, en posicion inadecuada para su manipulacion.

ESTADO TABLERO DE DISTRIBUCION

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y
algunos cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres
minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos
estan mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacion y toma corrientes a la

vez.

B

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

|

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

Pégina 5 de 10
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e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

- B M 4 e 5 i

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

R -

ESTADO DE TUBER

iA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacién herméticos, sin mantenimiento. En el
siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

Pégina 6 de 10
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LUMINARIA HERMETICA

LUMINARIA HERMETICA

Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que

3
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e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccion que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucion educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Blogues Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacidén: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribuciéon desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Bafios:

e |luminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacidn del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucidn:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos vy
diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= lluminacion: AWG #10,12 y 14
« Tomacorrientes: AWG #12.
» Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12

« Acometidas de acuerdo con la carga por tableros

Pagina 8 de 10
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3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccion contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10
ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI > 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.
CONCLUSIONES

o El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estdndares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

Pagina 9 de 10
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RECOMENDACIONES
o Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales

certificados. De esa manera se asegurara de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad vy
seguridad.

O

o Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en dreas propensas a la
humedad como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos
electrénicos sensibles, como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de
voltaje con protectores de sobretension.

o Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el
personal acerca de como manipular de forma segura los dispositivos electronicos y
qué hacer en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacion adecuada de areas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creara conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacion y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboro

/

MARTA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MP VL205-53087

Pégina 10 de 10
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FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E SAN JOSE DE LOMA VERDE
GEDE SEDE PRINCIPAL
ZONA RURAL
INo. DE ESTUDIANTES 361
CODIGO DANE No. 223001002405
IMUNICIPIO IMONTERIA
PREDIO NO. 146

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

24-00-0001-0017-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO LOMA VERDE
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.064 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

RESOLUCION 2391

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE ESCRITURA: 12-06-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109810
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 03-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

INFRAESTRUCTURA, CERRAMIENTO, BATERIAS
SANITARIAS Y ZONAS DE CIRUCULACION EN
ESTADO REGULAR

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MURO BAIO Y MALLA
ESLABONADA EN ESTADO REGULAR

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES
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OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,
RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1. ES PREDIO RURAL.

S| CUMPLE

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
LOMA VERDE.

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE

S| CUMPLE

MATRICULA: 140-109810 CON
FECHA 03-11-2024.

AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

3 0 DIASDE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA

4. ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO
VAYA A SER APORTADO POR
ESTE TIPO DE
ORGANIZACIONES.

S| CUMPLE

O SE REQUIERE ACTA DE
ONCERTACION CON LA
OMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,

DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL

MUNICIPIO DE MONTERIA
DQUIRIDO DE ALCALDIA
UNICIPAL DE MONTERIA.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [S| CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE!
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES Al
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.

HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.

Y LIBERTAD.

7. ESCRITURAS PUBLICASDE  [SI CUMPLE RESOLUCION 2391 DEL 12-06-2006.
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

8. LINDEROS ICONTENIDA EN LA RESOLUCION

2391 DEL 12-06-2006. EMANADA
DE LA ALCALDIA DE MONTERIA.
EXTENSION 1.064 MTS2. DECRETO
1711/84.
Elaboré:
Firma:
‘3\“3-.\:- Povila 222l

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA
C.C. NO. 1.128.268.092
MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE SEDE ESC RUR MIX COSTA DE ORO

CONTRATO OBRA NO. LP-5IM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademds de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estdndares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBIJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagnodstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitird identificar las necesidades mads urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacion, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagnostico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

Alcaldia de
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MONTE

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccion y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacion, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidréulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacién y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tablo 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagndsticos v las obras a ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA ';"51':_"‘
1 223001003754 | IEINEM LORENZO MARJA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA Escuemlgjaiﬁr;ﬁ)h:;:g&cmuo URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 250
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
E: 123001009071 IE MANUEL RUIZ .&I,\MREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
9 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526




Na2=

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

2
% : " Alcaldia de
& Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQOS, MONTER‘A
jﬂiﬁ[ CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ED&?:?‘?R!%C '2%24 FISICA EN INSTITUCIONES EDUCA‘TWAS DEL MUNICIPIO DE
MONTERIA.
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGOD ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
12 123001008793 IE ROBINSON PITALUA EHANRANA h:::.;,; ViRARESLS URBANO 251
14 123001006783 |E ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 1E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBAND 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARING SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCRLS URB:E:.P:!XT& ey URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBAND 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANCO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
3 123001007046 1E JUAN XX JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 1E JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 |E LOS ARALOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1435
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25 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 |E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBAND 1440
37 123001001720 IE MERCEDES ABREGD SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO ESCURS MI::;J:::;ZI;Hg;:NME ELiAS URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 |E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 1E VILLA CIELD SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTOMIO JOSE DE SUCRE URBAND 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBAND 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL LURBANG 374
49 123001003598 1E JUAN XXIH ESC NUEVQS:?;:::‘;F}ONGO (LA URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL LIRBANC 1319
51 123001007399 |IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 122001003741 |E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 |E LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO &09
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
85 123001001803 IE MOGAMBOD ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
53 123001000696 {E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
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60 123001007852 |E ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO ). GARCIA URBANO 731
65 123001006430 1E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006445 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MIARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 * Mtiggﬂf:;:c'% CUCHARAL RURAL 24
70 223001003648 = M:;{:fg;gg? ;::IOSA ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 ¥ Al;il:[s}:g"?;l:os'l ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 223001001352 1E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 |E BESITO BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 |E BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 |E BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL g
77 123001008247 |E BUENOS AIRES ESNIRMNIA SAN JERONIMO EL RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
a1 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLERO It RURAL i 4
a3 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
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24 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
38 223001001689 |E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |IE GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
a0 223001001727 1E JUAN XXIII ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXiH1 ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 ERNESS RUR;::L:::::; A RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 I1E LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL iL
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 1E LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 |E LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 | e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 |E LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001002141 IE LETICIA ESC RURALMIKTA GARD VIEID LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
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109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAD RURAL 27
111 223001007741 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009158 |IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO S5ANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 1E NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
i21 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUIO CENT EDUC SIMON BOLIVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 IE PUEBLO BLIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL -]

126 223001004611 IE PUEEBLO BLIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |IE PUEBLO BWO ESC SAN 10SE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUJO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
133 223001006192 |E RAFAEL NUREZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
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134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE e vy i e RURAL 14
CORDOBA
141 223001001158 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 {E CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINQ RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEIQ PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 1E CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 ¥ 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 iE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
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159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEGN MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTROED gg;ﬂ:;a:onﬁmn €5 RURAL 11
166 223001008862 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 |E SAM JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
165 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 1E AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 1E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 E A%ﬁﬂg:::;:l}g ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 223001001786 1E Al::t}g;gﬁ:;:ﬂfiﬂ ESC RURAL MI)CI'\;:;‘I:? RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 223001001409 " hliil;:gﬁ:;:ﬂﬂ ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 223001008225 E Ali‘i}gzmzﬂﬂ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 s AL:{T:;E:RE::;:{JSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 |E BUENQS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 |E BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 |E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 1E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 1E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
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183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE ESCMARIA lNg»;il:—rLgDA ALTOSDR. RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 |E GUATEQUE ESC NUEWVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 |E LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 15
196 223001002014 IE LA VICTORIA HEbES RU:;;& :::A FARADE RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL el
201 223001007725 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARQ ESC NUEVA LDS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDOQ SANTA FE CENTRO DDCET;E:‘:T"“O THRRESLA, RURAL 29
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE EREhah, M:g:hl\:ORINDO 605 RURAL 20
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ESC RURAL MIXTA MORINDO SANTO
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE DOMINGO RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 1E MORINDO SANTA FE ESPERANZA RURAL 19
210 223001007261 |E MORINDO SANTA FE INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 1E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITD RURAL 15
214 223001007806 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34

CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA SEDE E. DE HAMACA RURAL 18

CENTRO EDUCATIVO NUEVA LUCIA

219 223001000251 IE NUEVA LUCIA SEOE LEON ABAID RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCURUA RURAL MIKTA BARCELAS DBL. RURAL 11
QuinDio
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUfIEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34

231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
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232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRD SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 {E SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 2230010008739 1E SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 |E SANTAFE =E RUMLJ:‘;::@:S RTADADE RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 1E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 239
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 |E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCAR{ ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANC 1]

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monterio.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracidn 1. Localizacidn de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

Hustracidn 2. Localizacidn de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES:

Se realiz6 una visita diagndstica de campo a la institucion educativa SANTA FE SEDE
ESCUELA RURAL MIXTA COSTA DE ORO el dia 21/01/2025. Durante la inspeccién se
verificaron las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de
clases, restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado
de servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo
enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1.  Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso
(especificar si hay dificultad MAL ESTADO, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
para ingreso de materiales)
ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS b | X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X CERRAMIENTO INADECUADO
CIRCULACIONES X DIFERENCIA DA NIVELES ELEVADA
COCINA 1 X CONSTRUIDA ARTESANALMENTE
COMEDOR 1 X CONSTRUIDA ARTESANALMENTE
ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 1 AREA LIBRE
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucion educativa cuenta con un total de 23 estudiantes, distribuidos en 1 jornada, la
cual es: MANANA.

3.  Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en la vereda Costa de Oro en el corregimiento Santa Fe,
perteneciente al municipio de Monteria, presenta escasas rutas de acceso con dificultad
considerable en época de verano y dificil acceso en épocas de lluvia tanto para profesores
como para estudiantes.
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Servicios Publicos:
4.1. Red de Energia Eléctrica:

En el corregimiento de Santa Fe del Municipio de Monteria, Cérdoba, el suministro
eléctrico es constante y estable operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM.

Sin embargo, en el interior del plantel se evidencian fallas en el sistema eléctrico
atribuidos a la presencia de cableado expuesto y obsoleto, ademas de la falta de un
mantenimiento preventivo. Estas condiciones incrementan el riesgo de fallos
operativos y de seguridad eléctrica.

4.2. Acueducto:

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto del corregimiento de Santa
Fe operada por la empresa Veolia donde se presenta un suministro constante de
agua potable, garantizando la disponibilidad suficiente para las actividades
cotidianas.

4.3, Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se
verifica que, para el corregimiento de Santa Fe, no se cuenta con cobertura de este
servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no cuentan con
el vertimiento adecuado.

La institucién no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico
artesanal como solucion al manejo y disposicion final de las aguas residuales.

4.4, Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
optando la instituciéon educativa por la implementacion de pipetas de gas como
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan de
alimentacion escolar (PAE).
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5. Gestion predial

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | PENDIENTE
NOMBRE PROPIETARIO PENDIENTE
CODIGO DANE 223001009175
INSTITUCION IE SANTA FE
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA COSTA DE ORO
ZONA RURAL

Tablo 4. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacion.

La institucion educativa se encuentra localizada en la vereda Costa de Oro en el
corregimiento de Santa Fe del Municipio de Monteria - Cordoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

lustracién 3. Localizacion de la Institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE SANTA FE
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA COSTA DE ORO
ZONA RURAL

LOCALIZACION

8°19'38.36"N 76" 0'25.60"0

DIRECCION COSTA DE ORO
VEREDA COSTA DE ORO
CORREGIMIENTO SANTA FE
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES:

1. Circulaciones en Mal Estado.

Las circulaciones internas de la institucion educativa presentan un deterioro
significativo, evidenciado en la pérdida de la integridad de los pavimentos, desniveles
en el terreno grietas y fracturas en las superficies de los pasillos y accesos dificultando
el transito peatonal. Este deterioro no solo afecta la estética de las instalaciones, sino
que también representa un riesgo potencial para la seguridad de los estudiantes y el
personal, ya que las superficies irregulares y dafiadas pueden generar caidas o
accidentes.

2. Restaurante escolar en mal estado.

La institucion educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada para la
recepcion, almacenamiento y preparacion de las raciones alimenticias destinadas a los
estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar condiciones dptimas de
seguridad alimentaria, funcionalidad y salubridad, elementos fundamentales en el
entorno educativo. Actualmente, el comedor provisional, construido en madera y con
cubierta de zinc, presenta condiciones de deterioro que limitan su uso seguro y
funcional.

3. Bateria sanitaria en mal estado.

La bateria sanitaria de la institucidon educativa presenta una serie de deficiencias tanto
en su infraestructura como en su funcionamiento. Los muros y pisos estan deteriorados
por la humedad y el desgaste, lo que compromete la higiene y la seguridad de los
usuarios. Ademads, el sistema hidrdulico y sanitario no cumple con los requisitos
establecidos por la NTC 1500, lo que genera frecuentes fallas en el suministro y
evacuacion de agua. Esta situacion pone en riesgo la salud de los estudiantes y personal
educativo, ya que no se garantiza un entorno adecuado para la higiene personal, lo que
aumenta el riesgo de enfermedades.

4. Zona Recreativa en mal estado.

La zona recreativa de la institucion educativa presenta una irregularidad en su
nivelacidn, lo que genera acumulaciones de agua en algunas areas y zonas de dificil
circulacion. Esta falta de uniformidad en el terreno impide que los estudiantes disfruten
de un espacio seguro y adecuado para actividades recreativas y deportivas, ademas de
generar riesgos de accidentes debido a superficies irregulares. Las dreas donde se
acumula el agua pueden propiciar la formacion de charcos, lo que afecta tanto la higiene
como la seguridad, incrementando el riesgo de caidas o lesiones.
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5. Cerramiento perimetral inadecuado.

El cerramiento perimetral de la institucion estd construido de manera artesanal con
alambre de puas y postes de madera comprometiendo la seguridad perimetral de la
instituciéon. Esta situacion genera un riesgo tanto para la integridad fisica de los
estudiantes y el personal educativo, como para la seguridad de los bienes y recursos de
la institucién. Ademads, el deterioro del cerramiento no cumple con los estandares de
seguridad requeridos en la normativa vigente, dejando dreas de acceso desprotegidas y
afectando la imagen institucional.

6. Infraestructura eléctrica inadecuada.

Dentro de la inspeccién realizada en la visita, se evidencia cables deteriorados y
expuesto a intemperie e inadecuada distribucién de conexiones eléctricas, los cuales
generan inestabilidad en la potencia, cortocircuitos y dafios en equipos eléctricos, lo
cual representa un riesgo de seguridad para estudiantes y profesores.

7. Mejoras locativas de infraestructura.

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no
estructurales como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucion
presenta alto nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de
mantenimiento preventivo e inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de
agua y alto nivel freatico lo que compromete la estética y la durabilidad de la
infraestructura.

8. Cubiertas deterioradas y con filtraciones:

Los techos de la institucién presentan un estado avanzado de deterioro. Las [aminas de
zinc estan oxidadas y agujereadas, lo que provoca filtraciones de agua, mientras que las
laminas de Eternit estdan quebradas y reparchadas. Estas condiciones dificultan el
desarrollo de las actividades escolares, especialmente en dias de lluvia.
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DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

Mantenimiento correctivo de circulaciones: se llevara a cabo la rehabilitacion de
las areas de circulacion mediante el reemplazo de los pisos deteriorados,
garantizando su funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevara a cabo de
acuerdo con los lineamientos de la NTC 4595. La intervencion mejorara tanto la
estética como la seguridad de los espacios, facilitando un transito fluido y seguro
para estudiantes y docentes.

Disefio y construccion de restaurante escolar: Disefiar y construir el restaurante
gue integre un drea de cocina equipada, una zona de almacenamiento de
alimentos y un espacio destinado al consumo por parte de los estudiantes. Este
proyecto debe cumplir con los lineamientos de la NTC 4595, garantizando que
los ambientes educativos sean funcionales, higiénicos y seguros. El disefio debe
contemplar ventilacién, iluminacidon, materiales de facil limpieza y adecuaciones
gue permitan una operacion eficiente. Asimismo, es fundamental incorporar
estandares de accesibilidad conforme a la NTC 6047, para garantizar el uso
equitativo por parte de toda la comunidad educativa.

Mantenimiento correctivo de baterias sanitarias: Adecuar la infraestructura
general, mediante el mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucién de
red hidrdulica, sanitaria y su respectivo cambio de aparatos, griferias y
accesorios donde hubiere lugar para la optimizacion y funcionamiento correcto
del sistema hidrosanitario, asi mismo, mejoramiento general de la
infraestructura, en cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC
4595,

Mantenimiento de zona recreativa: Se recomienda realizar un proceso de
nivelacion del terreno de la zona recreativa, asegurando que la pendiente y la
distribucién del espacio sean las adecuadas para una correcta evacuacion de
aguas pluviales, evitando acumulaciones de agua y favoreciendo la circulacion
de los usuarios. Seglin lo establecido en la NTC 4595, la nivelacion debe
considerar la accesibilidad universal, garantizando que las personas con
movilidad reducida puedan acceder y disfrutar de la zona recreativa sin
dificultades. Asimismo, se debe emplear un material adecuado para la
correccion de las irregularidades del terreno, como tierra estabilizada o grava
compactada, para garantizar la durabilidad y funcionalidad del espacio.

Disefio y construccion de cerramiento perimetral: Se recomienda la construccion
de un cerramiento perimetral, que cumpla con los requisitos establecidos en la
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normativa vigente, en particular, con los lineamientos de la Ley 400 de 1997 para
garantizar la seguridad estructural, y la Ley 388 de 1997 para asegurar que el
cerramiento no interfiera con las directrices de ordenamiento territorial. El
disefio del cerramiento debe ser funcional, con muros o vallas de alta resistencia,
que impidan accesos no autorizados y protejan adecuadamente las instalaciones
escolares. Este cerramiento debe ser seguro y accesible, permitiendo puntos de
entrada controlados para el acceso de estudiantes, personal educativo y
vehiculos.

Mantenimiento correctivo de redes eléctricas: Realizar la intervencién de la
infraestructura eléctrica mediante el cambio de cableado de redes internas y
acometida, luminarias, tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacion o instalacion de tableros de distribucion y
evaluacién de capacidad general del sistema eléctrico actual para su
mejoramiento u optimizacion general, garantizando el cumplimiento de las
normativas vigentes, como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE), aplicables a instituciones educativas.

Mantenimiento general de infraestructura: En cuanto a los muros, pisos y
techos, se debe realizar un proceso de mantenimiento para corregir los dafios
estructurales, como fisuras y humedades, utilizando materiales de calidad que
garanticen la durabilidad y resistencia al paso del tiempo, segun lo estipulado
por la Norma Técnica Colombiana NTC 4595. Para mejorar la infraestructura, se
deben resanar las dreas afectadas por la humedad, aplicar impermeabilizantes
en los puntos criticos, y repintar todas las superficies necesarias para mejorar la
estética y la proteccion, asegurando la durabilidad y el buen estado de la
institucion.

Mantenimiento correctivo de las cubiertas deterioradas: Se realizara el retiro de
las ldaminas de zinc oxidadas y de las laminas de Eternit en mal estado,
reemplazdndolas por cubiertas metdlicas galvanizadas con recubrimiento
anticorrosivo. Ademds, se incluirdn sistemas de canalizacion de aguas lluvias
para evitar filtraciones y acumulaciones, siguiendo los requisitos de la Ley 1968
de 2019 que prohibe el uso de asbesto y la NTC 4595 para espacios educativos
adecuados.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Area de almacenamiento Zona verde de la sede - Cerramiento
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Pozos sépticos Baterias sanitarias
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Redes eléctricas expuestas Filtraciones en la cubierta
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucién educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revisién y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1.

Mediante la visita se identifica la necesidad de la nivelacién y mantenimiento de
espacios de circulacion aptos para el mejoramiento de la movilidad segura y
accesibilidad adecuada de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595, NTC 6047, Ley
361 de 1997 y la NSR-10 que busca asegurar condiciones optimas y seguras para el
trénsito de estudiantes y personal anexo a la institucion educativa.

La institucién no cuenta con un espacio destinado a las funciones de restaurante escolar
y cocina, lo cual afecta la capacidad de garantizar la adecuada manipulacion y
almacenamiento de los alimentos para los estudiantes. Segun la NTC 4595, las
instituciones educativas deben contar con ambientes disefiados para satisfacer las
necesidades complementarias del proceso educativo, asegurando condiciones de
funcionalidad y seguridad. La construccion de un restaurante escolar permitira mejorar
el servicio de la institucién para los estudiantes y comunidad.

Dentro de la verificacion, se tiene en cuenta el estado de la infraestructura sanitaria,
evidenciando la falta de mantenimiento correctivo general de la estructura y reemplazo
de redes hidrosanitarias con sus respectivos aparatos, elementos o accesorios a que
hubiere lugar para garantizar la salubridad y funcionalidad de acuerdo la normativa NTC
1500, NTC 6705 y NTC 4595.

El mal estado de nivelacién de la zona recreativa representa un inconveniente
significativo para el disfrute seguro y adecuado de este espacio por parte de los
estudiantes. La intervencidn para nivelar el terreno, con un enfoque en la accesibilidad,
la seguridad y el drenaje adecuado, mejorara las condiciones de la zona recreativa,
optimizando su uso y garantizando un entorno adecuado para las actividades
recreativas y deportivas. Este mantenimiento no solo resolverd los problemas de
circulacion y acumulacion de agua, sino que también contribuira a un ambiente mas
seguro y agradable, promoviendo el bienestar de los estudiantes y elevando la calidad
del servicio educativo al ofrecer instalaciones funcionales y accesibles.

La ausencia de un cerramiento adecuado pone en riesgo la seguridad de las personas
del plantel educativo, se requiere realizar la construccién del cerramiento perimetral en
la zona posterior para asegurar que personas no autorizadas no ingresen al colegio, lo
que ayuda a prevenir situaciones de riesgo, como actos de violencia, robos o invasiones.
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Ademas, protege a los estudiantes de posibles peligros externos, esta construccion se
debe realizar en cumplimiento a la especificado bajo las normas NSR-10, NTC 4595 y
NTC 6705.

Dentro del alcance de mantenimiento correctivo, en la institucion educativa se debe
realizar un mantenimiento integral de las redes eléctricas, cumpliendo con las
exigencias de la normativa NTC 2050 - RETIE para evitar riesgos y asegurar la estabilidad
eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de equipos, protegiendo a
estudiantes y personal educativo.

Con base a la inspeccin general, se verifica la necesidad de realizar un mantenimiento
correctivo a los acabados de muros, impermeabilizacién y sellado de filtraciones para la
adecuada conservacion de los espacios de la institucion y la preservacion del entorno
escolar, siguiendo los parametros de mantenimiento de la NTC 6705 y NTC 4595.

El mantenimiento de las cubiertas asegurard la proteccion de los espacios educativos
frente a las filtraciones y humedad, mediante la utilizacién de materiales resistentes y
sistemas de impermeabilizacion, contribuyendo a un entorno escolar seguro y adecuado
para el aprendizaje.

El mantenimiento correctivo de las redes eléctricas, realizado bajo los lineamientos del
RETIE y la NTC 2050, minimizara riesgos al reemplazar cables expuestos e instalar
canalizaciones adecuadas, ademas de garantizar un suministro estable para optimizar
el ambiente de aprendizaje y el uso de equipos.
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De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa SANTA FE SEDE ESCUELA RURAL MIXTA COSTA DE ORO presenta multiples
deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara
cumplimiento de la normativa la infraestructura de la institucion cumpla con las normativas
vigentes en Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad
de los espacios educativos. A continuacién, se relaciona tipologia de intervencion

propuesta:
RESUMEN DIAGNOSTICOS
ACCIONES TIPO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CIRCULACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DISENO Y CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO DE ZONA RECREATIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DISENO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA NUEVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DETERIORADAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tobla 6. Resumen de diagndstico.
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MARIA TRINY GARCIA MORENO
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C.C. 30.688.220 de Cereté
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REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.685.544 de Cereté
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ANEXOS

ACTA DE VISITA.
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO.

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES.
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS.
CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL.
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FORMATO DE VISITA IAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

& FECHA DE VISITA
Dia / Mes / Afio
m CONSORGIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO 210172025

EDUCATIVO 2024

\Contrato Obra No. LP-SIM-025-2024 Gontratista: CONSORCIO EDUCATIVG 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

(Objeto: EDUGATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA R.L GLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-SIM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
(Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADO
|MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GEMERALES
Nombre de la institucion IIE SANTAFE No. de alumnos 29
Sede ]Escaumnmncosmbe 0RO Jumada MARANA
Direccitn / Corregimiento TRES PIEDRAS Zona Suelo Rural
|Nombre de director / profesar LOPEZ ROJAS SIGIFREDO Gontacto 3205273675
Coordenadas geogrificas B°46'0.17°N  75°53'8.73°0
INFORMACION DE LA VISITA
Candiclones de acceso
(especificar si hay dificultad para MAL ESTADO, LA ViA PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
ingreso de materiales)
ESTADD
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
AULAS 2 X REQUIERE MANTENIMIENTO
BATERIAS SANITARIAS 1 X REQUIERE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO x MATERIALES INADECUADOS
CIRCULACIONES % DIFERENCIA DA NIVELES ELEVADA
COCINA 1 X CONSTRUIDA ARTESANALMENTE
COMEDOR 1 X CONSTRUIDA ARTESANALMENTE
|ZONAS ADMINISTRATIVA 0 NO CUENTA COM ESTE ESPACIO
|20NAS RECRED-DEPORTIVA 1 AREALIBRE
ZONAS COMPLEMENTARIAS 1] NO CUENTA CON ESTE ESPACID
REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1. CIRCULAGIONES EN MAL ESTADO.

0. RESTAURANTE ESCOLAR EN MAL ESTADO.

3. BATERIA SANITARIA EN MAL ESTADO,

4. ZONA RECREATIVA EN MAL ESTADO.

5. CERRAMIENTO PERIMETRAL INADECUADO.

6. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA INADECUADA.
7. MEJORAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUGTURA.

r!. CUBIERTAS DETERIORADAS Y CON FILTRACIONES.
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FOTOS

COMEDOR USADO COMO AULA
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ZONAVERDE DE LA SEDE

AREA LIBRE

ZONA RECREATIVA
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POZO SEPTICO

BATERIA SANITARIA

SANITARIOS

POZO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE

CIRCULACION
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ACCESO A AULAS ESTADO DE ALILAS

REDES ELECTRICAS VISTA GENERAL
ELABORO VoBo
)
5
/ !
MARIA TRINY GARCIA MORENQ IN ENTOR
INGENIERO CIVIL 1 CONSORCIO INTRFREDUCATIVO MONTERIA

C.C. 30.688.220 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeta: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

2. CONCEPTO DE EVALUACION
ARQUITECTONICA
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INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

SEREN

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE -SEDE ESC RUR MIX COSTA DE ORD
DIRECCION: VEREDA COSTA DE ORO EN EL CORREGIMIENTO SANTA FE
FECHA VISITA:  21/01/2025

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el presente
diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de satisfacer las necesidades de

infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISERO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Construir un cerramiento perimetral adecuado,con muro de;

En la inspeccion se evidencio que la infraestructura en general de la institucian
estd en estado regular; requiere muchas mejoras, en la zona de aula, bateria de
bafio, entre otras. Constatando la problematica se priorizaron varios puntos:
-El cerramiento perimetral no es apto para la institucidn, es un cercado construido

t list de madera, inseguro y permite la entrada de animales

ar con
a la institucion. {ver imagen 1,2,3,4).

-Los acabados en el aula escolar estdn deteriorados, presentan algunas fisuras en
los muros y humedad, tambien desgaste en la pintura exterior e interiar {ver|
imagen 5.6,7,8,9,10)

- El espacio para restaurante y cocina son inadecuados para que Jos estudiantesalimentarse en base ala norma NTC 4595 y NSR-10.

reciban  alimentacion, igualmente para la manipulacion de alimentos.
Actualmente, el comedor y cocina provisional, construido en madera y con
cubierta de zinc, presentan condiciones de deterioro que limitan su uso seguro |
funcional. (ver imagen 11,12,13,14,15,16)
-La zona recreativa presenta desniveles, lo que genera acumulaciones de agua en|
3lgunas areas de Ia cancha y dificil circulacion en este espacio. (ver imagen 17,18)

-La sede presenta cableado expuesto y las redes electricas en mal estado, lo cual
representa un riesgo de seguridad para los estudiantes. (ver imagen 19,20,21,22)
-las baterias sanitarias esin deterioradas, presentan fisuras en los muros |
acabados deteriorados (ver imagen 23,24,25,26,27,28)

-Tienen pocas areas para circulacion y en mal estado, presentan grietas y
fracturas que dificultan el transito seguro de la comunidad estudiantil. (ver imagen
29,30,31,32) .
En cuanto a servicios piblicos la Red de Energia Eléctrica:

En el corregimiento de Santa Fe del Municipio de Monteria, Cordoba, el suministro
eléctrico es constante y estable operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM. Sin|
embargo, en el interior del plantel se evidencian fallas en el sistema eléctrico|
atribuidos a la presencia de cableado expuesto y obsoleto.

Acueducto:

La sede se encuentra conectada al sistema de acueducto del corregimiento de|

Santa Fe operada por la empresa Veolia donde se presenta un suministro}

constante de agua potable.

Aleantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,|
se verifica que, para el corregimiento de Santa Fe, no se cuenta con cobertura de|
este servicio y actualmente se manejan construcciones artesanales que no|
cuentan con el vertimiento adecuado.

La institucidn no cuenta con servicio de alcantarillado e implementa pozo séptico!
artesanal como solucion al manejo y disposicion final de las aguas residuales.

Gas:

En el corregimiento se constata la ausencia de redes de servicio de gas natural,
optando la institucién educativa por la implementacion de pipetas de gas como
alternativa para la preparacion de alimentos.

mamposteria y estructura metalica para brindar mayor!
{seguridad 1% control de acceso.
-Realizar mantenimiento y reparacion en muros para eliminar
las fisuras y humedad, utilizando materiales que aseguren el
{cumplimiento de la norma NSR-10.
{-Realizar mantenimiento de muros con pintura de esmalte)
acrilica que son de rdpido secado, alto brillo, resistencia al
medio ambiente y gran acabado con alto nivel estético.
-Construir una cocina y comedor espacialmente aptos para

-Realizar mantenimiento a el area recreativas y deportivas que
faciliten la actividad fisica y IGdica, conforme a 1a Ley 181 de
1995 que promueve el deporte y la recreacidn.
-Realizar mantenimiento a la red electrica y garantizar un
sistema  eficiente. -
Resanar muros de la bateria sanitaria con fisuras y grietas|
utilizando mortero, seguin NSR 10 y realizar mantenimiento de
mures con pintura de esmalte acrilica que son de rapido|
secado, alto brillo, resistencia al medio ambiente y gran
acabado con alto nivel

-Realizar manlenimiento y reparacion de las areas de
circulacion que presentan grietas y hacer nivelacion de pisos|
para garantizar el trdnsito seguro y accesible de los|

tud s, en cumplimiento con la Ley 361 de 1997, que
exige condiciones de accesibilidad en entornos educativos.

Mejoras en la calidad de Ia
educacion por medio de wuna
infraestuctura fisica reformada, con
espacios de calidad que brinden
comodidad y seguridad a fa
lcomunidad estudiantil. Cada disefio
y reforma sea a consideracidn de 3|
norma NSR 10, ley 388 de 1997,
NTC 4595, entre otras.
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]Resanar muros con fisuras y grietas utilizando mortero, seglin

*La institucion cuenta con 2 aulas para 29 estudiantes, lo que da un promedio de|
aproxi i

ente 15

Insr 10, -Realizar

por aula, en la jornada de la mafiana. Las aulasimantenimiento de muros en el aula con pintura de esmalte

en general estan en estado regular, presenta pocas fisuras y deterioro a nivel defacrilica que sen de rapido secado, alto brillo, resistencia al

acabados. {desgaste en pintura)

medio ambiente y gran acabado con alto nivel estético.

-Cuentan con 1 cocina, comedor, espacios inadecuados para que los estudiantes|-Construir una cocina y comedor espacialmente aptos para

reciban alimentacion.
-Cuentan con un area para zona recreativa que, presenta desniveles; lo que genera

alimentarse en base ala norma NTC 4595 y NSR-10

acumulaciones de agua en algunas dreas de fa cancha y dificil circulacion en estelfaciliten la actividad fisica y lidica en los estudiantes,

espacio.

+En materia de baterfas sanitarias, hay un total de 1 Bateria sanitaria en
funcionamiento y a nivel general en estado.  {ver
20,21,22,23,24,25,26,27,28)

mal

conforme a la Ley 181 de 1995 gue promueve el deporte y la
recreacion. -Resanar muros de la

imagen|bateria sanitaria con fisuras y grietas utilizande mortero,

seglin NSR 10 y realizar mantenimiento de muros con pintura
de esmalte acrilica que son de rapido secado, alto brillo,
resistencia al medio ambiente y gran acabado con aito nivel.
-Reemplazar muebles sanitarios deteriorados para dar
cumplimiento a la NTC 4595,

-Realizar mantenimiento a el area recreativa y deportiva que|

Infraestructura con capacidad para
la totalidad de la comunidad
estudiantil, asegurando espacios
agradables, comodos y seguros|
libres de humedades, goteras,
|espacios que permitan desarrollar)
las actividades educativas  sin
linterrupciones por los cambios de
clima u otro inconveniente causado
por las condiciones fisicas de la
institucion.

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Construccion de un cerramiento perimetral, que cumpla con

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta la NSR -10, en|los requisitos establecidos en la normativa vigente, en

parte de su estructura actual presenta las siguientes fallas:

particular, con las lineamientos de la Ley 400 de 1997 para

-El cerramiento perimetral no es apto para la institucidn, es un cercado construido|garantizar la seguridad estructural, El disefio del cerramiento
artesanalmente con listones de madera, inseguro y permite la entrada de animales|debe ser funcional, con muras o vallas de alta resistencia, que

a la institucion, ocasionando riesgo para los estudiantes.(ver imagen 1,2,3,4).

impidan accesos no autorizados y protejan adecuadamente las)

- El espacio para restaurante y cocina son inadecuados para que los estudiantes|instalaciones escolares. Este cerramiento debe ser seguro vy,

reciban  alimentacion, igualmente para

la manipulacion de alimentos |accesible, permitiendo puntos de entrada controlados para el

Actualmente, el comedor y cocina provisional, construido en madera y conjacceso de estudiantes, personal educativo y wehiculos.
cubierta de zinc, presentan condiciones de deterioro que limitan su uso seguro y]-Construccion de un restaurante que integre un drea de cocina

funcional. (ver imagen 11,12,13,14,15,16)

to de alir

equipada, una 2ona de almac ¥ un

-La sede presenta cableado expuesto y las redes electricas en mal estado, lo cualjespacio destinado al consumo por parte de los estudiantes,

representa un riesgo de seguridad para los estudiantes. {ver imagen 19,20,21,22)

debe cumplir con los lineamientos de la NTC 4595,

-las baterias sanitarias esdn deterioradas, presentan fisuras en los muros yjgarantizando que los ambientes educativos sean funcionales,

acabados deteriorados (ver imagen 23,24,25,26,27,28)

higiénicos y seguros. El disefio debe contemplar ventilacidn,

-Tienen pocas areas para circulacion y en mal estado, presentan grietas y|iluminacién, materiales de facil limpieza y adecuaciones que

fracturas que dificultan el transito seguro de la comunidad estudiantil. (ver imagen
29,30,31,32)

permilan una operacion eficiente. Asimismo, es fundamental
incorporar estdndares de accesibilidad conforme a la NTC
6047, para garanlizar el uso equitativo por parte de toda la
comunidad educativa. -Realizar la
intervencion de la infraestructura eléctrica mediante el
cambio de cableado de redes internas y acometida, luminarias,
tomacorrientes, interruptores, medida de capacidad de
continuidad de circuitos, adecuacion o instalacion de tableros
de distribucion y evaluacion de capacidad general del sistema
eléctrico actual para su mejoramiento u optimizacién general,

como la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones
Electricas (RETIE), aplicables a instituciones educativas.
-Adecuar la  infraestructura general, mediante el
{mantenimiento correctivo de la estructura, sustitucion de red
[hidrdulica, sanitaria y su respectivo cambio de aparatos,
{griferias y accesorios donde hubiere lugar para la optimizacion
y funcionamiente correcto del sistema hidrosanitario, asi
mismo, mejoramiento general de la infraestructura, en
cumplimiento de la normativa NTC 1500, NTC 6705 y NTC|
4555, -se llevard a cabo la
rehabilitacion de las dreas de circulacion mediante el
reemplazo de los pisos deteriorados, garantizando su
|funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevard a cabo de|
acuerdo con los lineamientos de la NTC 4595. La intervencion
mejorard tanto la estética como la seguridad de los espacios,
facilitando un trdnsito fluido y seguro para estudiantes y|
docentes.

garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes,|

Institucion educativa con
estructuras reforzadas segin la NSR
10, intervenidas bajo el marco
PNGRD que garanticen el bienestar|
y proteccion de la comunidad!
estudiantil.
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4, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

La institucion educativa presenta escasas rutas de acceso, con dificultad
considerable en época de verano y dificil acceso en épacas de invierno. En relacion
a fa Ley 1618 2013, La infraestructura fisica en cuanto a los niveles de pisol
acabado para la circulacion estan en mal estado y son muy pocos, no hay conexion|
entre espacios para personas con movilidad reducida y/o discapacitados.

Rehabilitacidn de
reemplazo de

facilitando un trinsito fluido y seguro para toda la comunidad
estudiantil, ademds Construir senderos y/o rampas con la
pendiente reglamentaria, segan la Ley 1618 2013 para
personas con movilidad reducida y/o discapacitados.

las dreas de circulacion mediante ellGenerar
fos pisos deteriorados, garantizando sulpersonas para acceder,
funcionalidad y seguridad. Este proceso se llevard a cabo dejaproximarse y salir de un espacio de|
acuerdo con los lineamientos de la NTC 4595, La intervencidn|forma segura, ficil y auténoma,
mejorard tanto la estética como la seguridad de los espacios, fverificando el cumplimiento de la

inclusion a todas las
usar |

NTC 4585, NTC 6047 y la NTC 6304

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucion educativa cuenta con una buena
ilacign e i ién natural reduciendo en gran manera los costos de|

energia, la 2ona tiene arborizacidn y zonas verdes, pero no se incluyen dentro del
disefio existente de la institucion. La institucion no cuenta con un buen manejo de
residuos salidos.

I una  si de recoleccion de basuras.
Cada intervencion propuesta se ha disefiado teniendo en
cuenta los 11 objetivos de Ia QDS con el fin de garantizar

tar

aprovechamiento de  espacios|
sostenibles para la comunidad

ahorro energético vy una reduccion en el impacto]
medioambiental y climatico.

jiantil que permitan mejorar la
calidad de vida y favorecer el
proceso ensefianza - aprendizaje
dentro de la institucidn.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuentra actualmente la institucion Educativa se encuentra)
registrado a nombre de PENDIENTE , registrado ante Ia 5_|.|pertntendecia de
notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N* PENDIENTE

Se garantiza la total legalidad de los procesos de titularidad |
licencias urbanisticas que se requieran en cada intervencion.

Nuevos predios escolares
legalizados constructivamente, con
su respectiva titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacion al
mobiliaric se encuentran en mal estado. En relacion elementos bdsicos def
funcionamiento gue son necesarios para realizar actividades diarias de la
institucidn se encuentran en mal estado..

Suministrar mobiliario de calidad, en base a la norma NTC|
4595, Acordes a la edad y a la funcién de los elementos.

Dotar a la institucion de mobiliario
de calidad, para desarrollar las|
actividades escolares de forma

correcta, y cumpliendo con la
resolucion 10281 de 2016 v
resolucion 8215 de 2021 del

ministerio de educacion nacional.
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1,2. cerramiento perimetral inadecuado

Imagen 3,4. cerramiento perimetral inadecuado

Imagen 7,8. Aula escolar con acabados deteriorados

Imagen 11,12. Comedor

|

Imagen 13,14. Comedor

Imagen 15,16. cocina
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Imagen 17,18. Area para recreacion

imagen 21,22

Imagen 25,26. baterias sanitarias

Imagen 31,32. andenes agrietados

Luis Bascosan A
LUIS ROBERTO BASCARAN ALDANA
C.C. No. 1.069.473.155 de Sahagun
M.P. No. A424502010-1069473155
ARQUITECTO
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ‘
- Alcaldia de
:IIIZ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
m“:“ o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN | === —
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO




DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1, INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 223001001000 - IE SANTAFE

Sede: 223001009175 - ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO

Rural x | Urbano | |

2. USO EDUCATIVO

Mumero de

1

lornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

Regular

Malo

Mo se cuenta con el i

servicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno
|Regular

Malo

Mo se cuenta con el %

servicio

|5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lav 3 Estado: Bueno Regular Malo | X
Inodaros 2 Estado: Bueno Regular Malo | X
Orinales 0 Estado: Bueno Regular Malo
Veruhangasd [+] Estado: | Bueno Regular Malo
|almacenamienta

Observationes: CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANQS, CAMBIO DE ORINALES, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS,
CONEXION ACUEDUCTO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tobig 5,3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridos

i Inodoros Lavamanos
b Duaien Masculino | Femenino | Masculino | Femening Bafierss/Duchias Bpbedero it
3 tnstrtuques 1cada 50| 1 cada50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en fa tabla 8 (la expresion “juego de sanitarios” hace
referencia a un sanitario o un orinal mds un lovomanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA [M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA(O)S 36
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo 51 NO| X
Los bafios cuentan con acceso adecuado Sl X NO

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacién

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de fa entrada de cada instalacidn sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES
7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES
Aspecto Descripcién Condicion Observaciones
Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua. M NO CUENTA CON CONEXION DE ACUEDUCTO
Est
Almacenamiento ado de tanques de akn._acenamlentu, limpieza, " NO CUENTAN CON ALMACENAMIENTO
de Agua ubicacién.
Sistemna de Estado de tuberias, material, presién, fugas, LA TUBERIA SE ENCUENTRAN EN MALAS
. M
Distribucién corrosion, CONDICIONES
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Evacuacién de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas M NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, CUENTA CON POZO
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. SEPTICO
y Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE
Ruii de nearicios mangueras, presion de agua. N/A RED CONTRA INCENDIO
ibilidad A ibilidad ntenimient sializacion CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA

Ams_':' . G R pa_’: ':a r ,mzl ",';e e M MANTENIMIENTO DE BARIOS E INSTALACION DE
seg‘un al SEEUNdan en la ns aCion. anﬁumlom
Condiciones de Funci to de inod , lav M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES

B Bueno

R Regular

M Malo

NJA No Aplica

B. REGISTRO FOTOGRAFICO

SANITARIO EXISTENTE

POZO SEPTICO

BANO EXISTENTE

ELABORADO POR:

T/ \ $in {

v

i
NOMBRE: PAOLA ANDREA ESPITIA OSORIO
C.CNo. 1065007999

M.P.No.  22202-395417 COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
1] Dia / Mes / Afio
! CONSORCIO EDUCATIVO 2024
Qi 21/01/2025
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
Contrato Obra No. LP-SIM-D26-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
2 p R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA
Hbjeto: EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"
Contrato interventor No. CMA-51M-031-2024 Contratista: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS,
Objeto: (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISIGA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.L LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADD
MUNICIPIO DE MONTERIA
DATOS GENERALES
|Nombre de ta institucion |E SANTAFE NO. de alumnos 29
Sede iESC RURAL MIXTA COSTA DE ORD Jormada MANANA
Direccion / Corregimiento }TRES PIEDRAS Zona Suelo Rural
Nombre de director/ profesor LOPEZ ROJAS SIGIFREDO Contacto 3205273675
Coordenadas geograficas is’«i'o.ﬂ”ﬁ 75°53'8.73"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacién [NSR-10 TITULO K, Tabla K.2.1-1)
Clasificacion| INSTITUCIONAL |Titulo K.2.6
Grupos y subgrupos de ocupacién -3 Tabla K.2.1-1
Subgrupo de ocupacidn institucional de educacién 1-3)] Colegios Tabla K.2.6-3
indice de ocupacian (salones) (Area neta de piso en metras 2 rabla K331 ndice 1 0.00
cuadrados por ocupante)
Indices de dz sabida por § - P =Y 13 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: .38 m
pasajes de salida (Anchura por persona, mm)
ancho de salida por persona escaleras (Anchura por persona, mm) 15 Tabla K.3.3-2 Anchura minima: 44m_ |
Nimero minimo de salid, q 4, I Tabla K.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hasta la salida {m} 45 Tabla K.3.6-1 .{l:qenta s | St No
rociadores?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de "
Elementos o zonas afectadas Patologia Descripcidn Recomendacion
Severidad
Concreto Reforzado: Sellado de grietas con masilla o martero de reparacian
Fisuras superficiales sin separacidn visible. |de bajo espesor. Aplicar pintura impermeabilizante para evitar el ingreso de
Mo comprometen la estabilidad estructural, jhumedad y proteger |a estructura de posibles deterioros.

Muros externos Grietas Leve pero pueden afectar la estética y Acero Estructural: Inspeccidn visual para verificar que no exista corrositn
eventualmente permitir filtracion de incipiente en la superficie. Sila grieta o separacidn es superficial y no afecta
humedad si no se tratan. Ia estructura, aplicar una capa de pintura anticorrosiva para prevenir futuros

dafios.
Concreto Reforzado: Realizar una limpieza profunda de las grietas, inyectar
" 5 mortero de alta resistencia o resina epdxica en toda [3 seccion afectaday
ekl c’?n Flesnla:amlenl’u o Sepaacin werificar La integridad del acero. Si la estructura estd comprometida, reforzar
notable, indicando movimientos s
" con elementos adicionales.
Pasillos Grietas Grave estructurales importantes. Puede haber i )
e g ) Acero Estructural: 5i la grieta compromete la integridad estructural,
P et e r; ekt it reemplazar el elemento afectado o realizar refuerzos con placas soldadas,
P g 2 Aplicar una proteccion anticorrosiva para aumentar la durabilidad de ta
reparacidn.
s gty (T e s e S ey o
General Hume_dad ¥ Moderada !:rucden daprmisin con sl g Acero Estructural: Inspeccionar la estructura y reforzar con pintura
filtraciones importante sellar las zonas afectadas y =z b 2
mejorar 1a impe bilizacién. anticorrosiva en las dreas donde la humedad esté afectando. Verificar
" unipnes para prevenir la corrosidn acelerada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE
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MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
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MONTERIA.
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion
en la IE RAFAEL SANTA FE ESC MIXTA COSTA DE ORO del municipio de Monteria, Cérdoba.

INTRODUCCION

Una infraestructura en buen estado no solo brinda mejores condiciones de aprendizaje,
sino que también permite que nifios y jovenes de comunidades remotas accedan al sistema
educativo; ademas incentiva la permanencia de los estudiantes y la participacion del cuerpo
docente.

El sistema eléctrico y de iluminacion es de suma importancia en estas instituciones
educativas; ya que permite garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y comodo para
los estudiantes y el personal docente.

La falta de una buena red eléctrica en algunas zonas, especialmente en zonas rurales, es un
problema; ya que, puede afectar la calidad de la educacion al limitar el acceso a la tecnologia
y reducir la calidad del ambiente de aprendizaje.

En el presente informe se hara un diagnoéstico donde se evalian los tableros de distribucion,
conductores eléctricos, puntos de iluminacidn, ventilacion y tomacorrientes de la
institucion; con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC
4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC. en el sistema eléctrico de la instituciéon y de
iluminacidn, para mejorar las condiciones fisicas de la Institucion educativa.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagndstico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la IE SANTA FE ESC MIXTA COSTA DE ORO del municipio de Monteria,
Cérdoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de
servicio sin presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto

Pagina 2 de 10
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por las normas anteriormente mencionadas. Se empleardn equipos de tecnologia
LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion
educativa, conforme al planeacion y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en las aulas
educativas, bafios, oficinas administrativas; que son los espacios con que cuenta la
institucién.

e Proponer una solucidn técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia
energética y cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:
Para lograr el objetivo planteado en este informe se realizé visitas de obra en el mes de
noviembre de 2024, con el fin de realizar un diagndstico, mediciones e inspecciones al
estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la institucién educativa y determinar
el estado de conservacidn y funcionalidad de estos elementos del sistema (Tableros de
distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccidn, salidas como luminarias,
tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas
eléctricas, estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado
conformado por Ingeniero eléctrico, dos técnicos y un ayudante eléctricos. Los siguientes
equipos se usaron en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexémetro, dron, cdmara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE SANTA FE ESC MIXTA COSTA DE ORO EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.

La institucion La institucion educativa se encuentra localizada en el corregimiento de
Morindo perteneciente al Municipio de Monteria — Cordoba:

Pagina 3 de 10
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este diagndstico se realiza teniendo como base las visitas de inspeccion realizadas a las
instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la entidad
contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevd a cabo una verificacion exhaustiva
del sistema eléctrico y de iluminacion del plantel educativo.

2. DIAGNOSTICO
2.1. Generalidades

e Tableros de distribucién: Se encontré tablero de distribucién o caja de circuitos con
riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, cables y tuberia expuestas, con los
sistemas de proteccion principal en mal estado (breakers tipo totalizador), algunas
protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados; asi mismo, en

posicion inadecuada para su manipulacion.

e Conductores eléctricos: Se observan empalmes por dentro de las tuberias y algunos
cables con aislamientos deteriorados. No cumplen con los calibres minimos
recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian que los circuitos estdn
mezclados, las cargas de ventiladores con iluminacion y toma corrientes a la vez.
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS |

e Tuberia y ductos: Se observa tuberia en PVC expuesta, la cual no cumple la norma
NTC2050. La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la ausencia
en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

gy 29
ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS
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t ]

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacion, anticuados con alto consumo energético,
ausente en la mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente
registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias.

LUMINARIA PLAFON LUMINARIA PLAFON

e Ventiladores: Ventiladores en mal estado, obsoletos y sin mantenimiento, lo que
ocasiona un riego para la poblacién estudiantil y docente.
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ESTADO DE VENTILADORES

e Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad y sin proteccion de polo a tierra, lo que
genera riesgos.

e Acometida principal: Esta llega al tablero principal desde un transformador
comunitario. No cumple con la capacidad de la carga actual y la proyeccidn que se
requiere hacer mediante disefio, lo que limita la capacidad para satisfacer la
demanda energética actual.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las
dependencias de la institucién educativa ante descargas eléctricas.

2.2. Bloques Evaluados
2.2.1. Aulas de clase:
Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

e |luminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.2. Area administrativa:

e |luminacidn: Falta de luminarias adecuadas.
e Ventilacion: Ventiladores con necesidad de mantenimiento.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos
educativos.
2.2.3. Baiios:
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e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico

3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.

o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento
THHN/THWN.

o Dimensionar los calibres segun carga:
= lluminacién: AWG #10,12y 14
» Tomacorrientes: AWG #12.
» Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo con la carga por tableros
3.1.3. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe, de proteccién contra rayos con
pararrayos tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salén

o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI 2 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:

o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:

o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

CONCLUSIONES
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El sistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los
estandares del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo
de instalaciones.

Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la
seguridad, funcionalidad y eficiencia de este.

Se requiere la instalacion sistema de apantallamiento para proteger a la institucion
de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

La normatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro
energético, en el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta
legislacion.

Se proyecta una alternativa de solucién que esté acorde a la normatividad vigente
para garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen

parte del sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto
funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Realizar inspecciones y mantenimientos eléctricos regulares, al momento de
supervisar el estado de las instalaciones, es vital contar con profesionales
certificados. De esa manera se asegurard de identificar y solucionar cualquier
problema potencial.

Actualizar el sistema eléctrico asegurando que el cableado y los equipos eléctricos
sean modernos y estén en buenas condiciones para manejar la carga eléctrica
requerida por la tecnologia educativa actual. En caso de encontrar desperfectos en
los conectores, estos deben ser reemplazados por productos de calidad y seguridad.

Instalar equipos de seguridad eléctrica como sistemas de puesta a tierra; ya que,
permiten prevenir electrocuciones, especialmente en dreas propensas a la humedad
como bafios y zona exterior; asi mismo, proteger los equipos electronicos sensibles,
como computadoras y proyectores, de las fluctuaciones de voltaje con protectores
de sobretension.

Es importante implementar programas educativos para los estudiantes y el personal
acerca de como manipular de forma segura los dispositivos electrénicos y qué hacer
en caso de una emergencia eléctrica; No obstante, se debe implementar
sefializacion adecuada de areas de riesgo colocando sefiales claras en areas con
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riesgos eléctricos potenciales, de ese modo creara conciencia sobre los posibles
peligros.

o La adecuacién y actualizacion de las redes eléctricas permiten cumplir con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), garantizando la seguridad
de estudiantes y docentes frente a riesgos eléctricos.

Elaboré
- =
- ) _""_v- J e ;
~ S
JAAM FERNANDEZ

INGENIERO ELECTRICISTA
MP BL205-95772
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ﬁ\ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
= EI Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MONTER‘ A
JENcEEC MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO. 2024 MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E SANTAFE

SEDE ESCUELA RURAL MIXTA COSTA DE ORO
ZONA RURAL

No. DE ESTUDIANTES 29

CODIGO DANE No. 223001009175

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 147

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

SANTAFE SEDE ESCUELA RURAL MIXTA COSTA
DE ORO

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

SIN INFORMACION

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

SIN INFORMACION

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CORREGIMIENTO TRES PIEDRAS
MUNICIPIO: MONTERIA

DEPARTAMENTO: CORDOBA

AREA TOTAL DEL PREDIO:

SIN INFORMACION

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO.:

SIN INFORMACION

FECHA DE ESCRITURA:

SIN INFORMACION

NOTARIA DE ORIGEN:

SIN INFORMACION

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

SIN INFORMACION

LIBERTAD Y TRADICION:

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE

SIN INFORMACION

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) RURAL

TOPOGRAFIA: PLANO

ACCESO AL PREDIO: DESTAPADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

AULAS EN ESTADO REGULAR
BANO, CERRAMIENTO, CIRCULACION, COCINA,
COMEDOR EN MAL ESTADO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN ESTACA DE MADERA Y
ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO
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:(im II[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y Mo NTERi A
anu s:Enclo MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EDUCATIVO 2024 MURNICIPIO DE MONTERIA.
VIiAS DE ACCESO Y ESTADO: ACCESO EN MAL ESTADO, DIFICULTAD

INGRESO DE MATERIALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL
INMUEBLE POR LO TANTO NO SE DISPONE DE INFORMACION SOBRE SU SITUACION LEGAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontré lo

siguiente:
ASPECTOS REVISADOS CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS

1. ESPREDIO RURAL. S1 CUMPLE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO

TRES PIEDRAS.

2. CERTIFICADO DE LIBERTADY [NO CUMPLE NO SE CUENTA CON EL
TRADICION CON NO MAS DE CERTIFICADO DE TRADICION Y
3 0 DIAS DE EXPEDICION LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL

INMUEBLE.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA|
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN|
ASOCIACIONES DE CABILDOS O RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIGERALES, P 0N INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA PRESENTACION
DEL ACTO COLECTIVO DEL
RESGUARDO SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN SU
JURISDICCION; B) QUE ESTA DE
ACUERDO CON EL USO DEL
SUELO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION  [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD NEGRA CONCERTACION CON LA|
O INDIGENA EN CASO DE QUE COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
EL TERRENO VAYA A SER DADO QUE EL INMUEBLE NO ES
APORTADO POR ESTE TIPO APORTADO POR ORGANIZACIONES

DE ORGANIZACIONES. D——
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5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y NO CUMPLE JURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. DISPONE DE INFORMACION SOBRE
(CONDICIONES RESOLUTORIAS, SU SITUACION LEGAL.

EMBARGOS, HIPOTECAS,
INSCRIPCIONES DE DEMANDAS,
FALSA TRADICION, ETC)

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES  |NO CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO|
QUE RECAEN SOBRE EL IURIDICO DEL INMUEBLE, NO SE
PREDIO, CERTIFICACION DE LA DISPONE DE INFORMACION SOBRE
OFICINA DE PLANEACION EN LA SU SITUACION LEGAL.

QUE CONSTE QUE LAS MISMAS
NO AFECTAN LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE LOS {NO CUMPLE INO SE DISPONE DE LAS ESCRITURAS
ULTIMOS10 ANOS DE LOS PUBLICAS DE LOS PREDIOS NI DE
PREDIOS O ACTO ALGUN ACTO ADMINISTRATIVO
ADMIN!STRATIVFJ QUE HAGA QUE HAGA SUS VECES.

SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION Y
LIBERTAD.
8. LINDEROS NO CUMPLE NO SE DISPONE DE LA
DESCRIPCION DE LOS LINDEROS
DEL INMUEBLE.
Elaboré:
Firma:
p\naso_\n N 51?:3:!:“&-

ANGELA MARIA AVILEZ PADILLA

C.C. NO. 1.128.268.092

MATRICULA PROFESIONAL NO. 240616
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




148. IE SANTA FE ESC RURAL MIXTA TODOS
PENSAMOS
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MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ENERO 2025
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicidn a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnostico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructuray acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacidn, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagodgicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacidn de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevo a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefo, construccién y evaluacion de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacidn, la modificacion, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
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ampliacion, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalaciéon y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA “E‘;? -
1 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCAR( URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA CANKADIND EABRA URBANO 196
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5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
[ 223001001492 |E LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001005071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBAMNO 1275
8 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOCAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 1E ROBINSON PITALUA ESC LRBANA T:_):;: VILLAGELED URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 IE SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 |E ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCAR( AR URB:z:Th:tXTA PAZDEL URBAND 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 1E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLD SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1543
25 123001004870 |IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 IE JUAN XXIiI JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
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32 123001001871 IE JUAN XXHi SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 |E LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
34 123001009430 IE LOS ARAUJOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
EH) 123001004896 IE MOGAMEBO R MI:TU':::;ZI;ﬁL;:NME ELiAs URBANO 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANG 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBAND 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 1E CAMILO TORRES MOCAR{ ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBAND 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBAND 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 IE JUAN XX1I1 esc NUEV:;(;:?;C;:]DNGO A URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBAND 2216
53 123001000459 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 IE MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANC 1463
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59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANDO 1080
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 |E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO ). GARCIA URBANDO 731
B85 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 1E VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 1E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBAND 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBAND 1049
69 223001000780 2 Auvifgzgﬁ:'::oy\ CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 IE Aliil:g;g:::;zos.ﬂ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL as
71 223001007253 b Aiiif;;(:ﬂiS:::OSA ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAID RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 IE BESITO BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAD SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES Wt Mlx:ﬁnh{l':EHONiMO &k RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL : ESCUELA UNITARIA TOLEDO 1l RURAL 17
83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL an2
84 423001007074 |IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
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85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 |IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 |IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
38 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 IE GUATEQUE ESC RUR MiX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001002941 1E KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IE KM 12 EACHELA RUR:ALLﬁ!Igl: tha LRk RURAL 30
95 223001001417 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 1
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 3
105 | s IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 |E LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESCRURALMETA CRRO VIEIQ LA RURAL 10
MORA
108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

112 223001009159 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 1E NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUIO CENT EDUC SIMON BOUVAR DEL RURAL 26
BALSAL

123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL g

126 223001004611 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 {E PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22

133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 IE SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
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EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE st ED”E’S‘;;E;:DNTE”S B RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 1E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 |E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 1E CARNO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 1E CANOQ VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO RURAL 63
154 223001001247 1E CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2 Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLD BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTROQ EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN 10SE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE R ED%E?;;?E“:}J:O“EMR - RURAL 11
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
'[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
Py ,:n 210 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

166 223001008862 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 |E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 269
173 | 223001006206 » “ﬁ:g:ggﬂ:o“ £SC NUEVA ELIGIO MOGROBEIQ RURAL 14
178 233001001786 IE Al;GAl:EEgRE:::fA\IOSA ESC RURAL MIXT\:;:: RODRIGUEZ DE HURAL 153
175 223001001409 16 A%ig:gﬁﬂ:OSA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 | 223001008225 » “l\‘r‘i‘l’;‘:ﬁmo“ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 IE N:’G;:;:gRE:EEOSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 |E BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42

180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 |E GUATEQUE ESC MARIA IN;;{:;%D& ALTCH DEL RURAL 8

185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL i5
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 1E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13

190 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de_
MONTERIA

192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
153 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 IE LA VICTORIA SIEAELA RUHF:;:::::& LA RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 180
198 223001007229 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CAROD ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD ESC NUEVA LOS BAIOS RURAL 16
202 423001007082 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 |E LICEQO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE SR LIRS SN RURAL 29
IGUANA
207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE B RUBN. M:;SSSDRINDO 005 RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE R A I IO RURAL 30
DOMINGO
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE e RUR;;;?::IZDAG HRA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCIGN EDUCATIVA MONNDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 |IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008248 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

218 223001001760 IE NUEVA LUCIA CEMR‘;EE[‘;;?J;V&::LEC‘T AN RURAL 18
219 223001000291 1E NUEVA LUCIA CE"TRO:E%UEC;E:OA::E‘ WS RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCEIELAIAIAL NI IARCILAG TR RURAL 11
QuUINDiO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
230 223001007270 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARA[SO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE iy RA"“:‘:::;E::;R“D“ e RURAL 43
240 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
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A INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
[———]
f&-‘““"[ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 |E TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 |E TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41

249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCAR| ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monterig.
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"ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Gl Alcaldia de
SCTeCRT Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
BN Th CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

Hustracion 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural,

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el area Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana.
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