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I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA EDUS PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

La infraestructura vial constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de Santa Marta, un destino
turistico y econémico de primer orden en la region Caribe de Colombia. La conectividad eficiente no solo mejora la
calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impulsa el crecimiento econémico, fortalece el sector productivo
y promueve el desarrollo del turismo, que se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para la
ciudad. En este contexto, el Plan de Desarrollo del Distrito de Santa Marta 500+, en direccion con los lineamientos del
Plan de Desarrollo Departamental del Magdalena (2024-2027) y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, establece
una serie de proyectos estratégicos de infraestructura vial que tienen como objetivo transformar la ciudad y la region,
mejorando la conectividad y generando un entorno favorable para la inversién y el turismo.

Santa Marta, con su ubicacién estratégica en la Costa Caribe Colombiana, ha visto un crecimiento sostenido en el
sector turistico, gracias a su cercania con atractivos naturales como el Parque Nacional Natural Tayrona y la Sierra
Nevada de Santa Marta. Sin embargo, a pesar de este potencial, la ciudad enfrenta desafios en términos de
infraestructura vial, lo que limita su capacidad para aprovechar al maximo sus recursos y atraer inversion. La falta de
una infraestructura vial adecuada y moderna, especialmente en zonas rurales y en el acceso a los principales polos
turisticos, ha generado un cuello de botella que impide el desarrollo pleno de Santa Marta.

El Plan de Desarrollo Santa Marta 500+, responde a este desafio con una visién integral de modernizacién de la
infraestructura urbana y vial de la ciudad. Este plan tiene como objetivos clave mejorar la conectividad, optimizar la
movilidad urbana, renovar espacios emblematicos y potenciar el sector turistico, creando asi un entorno mas
competitivo tanto para los residentes como para los inversionistas. El proyecto incluye una serie de intervenciones que
abarcan desde la rehabilitacion de la red vial terciaria y secundaria hasta la construccion de muelles turisticos y la
modernizacion del sistema de alcantarillado.

Uno de los proyectos mas relevantes dentro de este plan es el fortalecimiento de la infraestructura vial, que incluye la
rehabilitacién de vias barriales, la construccién de colectores de alcantarillado y la mejora en la conectividad vial con
el interior del pais y otros destinos turisticos de la region Caribe. Segun el Plan de Desarrollo Departamental del
Magdalena (2024-2027), el departamento cuenta con una red de 6.654 km de carreteras, de las cuales mas del 70%
estan a cargo del departamento, lo que subraya la necesidad de modernizar y mejorar la infraestructura vial para
fomentar la competitividad y la cohesién territorial.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por su parte, también ha identificado la infraestructura vial como una
prioridad, con el objetivo de reducir las brechas en la conectividad entre las zonas urbanas y rurales, mejorar el acceso
a los mercados y fortalecer la competitividad de las regiones. En este sentido, el gobierno nacional ha comprometido
recursos para la modernizacion de las redes viales primarias y secundarias, con énfasis en los proyectos turisticos y
de desarrollo regional, lo que complementa los esfuerzos locales de Santa Marta y el Magdalena.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), se estima que Colombia cuenta con alrededor de
142.284 km de vias de la red terciaria, de los cuales un porcentaje considerable corresponde a las vias rurales y
secundarias que conectan Santa Marta con el resto del pais. En este sentido, los proyectos contemplados en el Plan
Santa Marta 500+ estan orientados a intervenir aproximadamente 83 km de red vial terciaria en el distrito, lo que
facilitara el acceso a areas clave de la ciudad y mejorara la conectividad con los principales destinos turisticos en el
Distrito.

La implementacién de estos proyectos de infraestructura vial no solo generara un impacto directo en la calidad de vida
de los residentes de Santa Marta, sino que también potenciara la competitividad de la ciudad y el departamento como
ino turistico. Ademas, se espera que estos proyectos atraigan inversiones en el sector inmobiliario, hotelero y
jal, al tiempo que fomenten la creaciéon de empleos y la reactivacion de la economia local.
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inversion estratégica-para garantizar la competitividad, la conectividad y el desarrollo economico de Santa Marta. Estos |
proyectos no solo responden a las necesidades urgentes de la ciudad, sino que también se alinean con las politicas
nacionales y departamentales para promover un crecimiento equitativo, sostenible y orientado al turismo. La ejecucion
de estas iniciativas contribuira a posicionar a Santa Marta como un destino de clase mundial y una ciudad moderna,
segura y accesible para todos.

El Distrito de Santa Marta, al igual que el Departamento del Magdalena, se encuentra en una ubicacién estratégica
para el desarrollo del intercambio comercial, el turismo y el crecimiento econémico regional. Su proximidad al puerto
de Santa Marta, uno de los mas importantes del Caribe colombiano, y su conexién con importantes rutas terrestres y
maritimas hacen de la ciudad un punto fundamental para la movilidad, tanto de bienes como de personas. A pesar de
su relevancia, las vias barriales del distrito enfrentan importantes desafios en términos de pavimentacion,
mantenimiento y conectividad, lo que limita su potencial de desarrollo y afecta la calidad de vida de sus habitantes,
especialmente en areas rurales y periféricas.

Seglin la clasificacién propuesta por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) en 1996, las vias pueden dividirse en tres
categorias: principales, secundarias y terciarias. En el caso de Santa Marta, la gran mayoria de las vias barriales
corresponden a la categoria terciaria, ya que son caminos de acceso que conectan internamente la ciudad desde los
barrios, asi como las veredas entre si. Estas vias, que constituyen una parte esencial de la red vial del distrito, juegan
un papel crucial en la movilidad rural y la conectividad de los habitantes en los centros urbanos, pero su condicion
actual limita su funcionalidad.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Distrito de Santa Marta 500+, uno de los objetivos prioritarios es mejorar Ia
infraestructura vial, particularmente en las zonas rurales y barriales, que histéricamente han carecido de la atencién
necesaria en términos de pavimentaciéon y mantenimiento. En muchas areas del distrito, las vias barriales estan en
mal estado, presentando grandes dificultades para el transporte de personas, productos y servicios, lo que afecta
negativamente la competitividad y la calidad de vida de la poblacion urbana.

El Departamento del Magdalena, como referencia, cuenta con una red de 4.809,6 km de vias terciarias , de las cuales
un porcentaje significativo no esta pavimentado o se encuentra en malas condiciones. En Santa Marta, la situacién es
similar, ya que muchas de las vias de acceso a veredas y barrios periféricos se encuentran deterioradas, lo que
incrementa los costos de transporte y reduce la eficiencia en la circulacion. La falta de pavimentacion y el mal estado
de las vias barriales también generan problemas de conectividad con el resto de la ciudad y con los centros productivos,
lo que repercute directamente en la competitividad de las comunidades rurales.

En cuanto a las estadisticas, un informe reciente indica que el 90,9% de la red vial secundaria y terciaria a cargo del
Departamento presenta problemas en la calidad de la pavimentacion o no esta pavimentada en absoluto. Esto incluye,
en gran medida, las vias barriales de Santa Marta, lo que genera un importante rezago en la infraestructura vial del
distrito, dificultando la movilidad y limitando el acceso a servicios basicos como salud, educacion y comercio.

En este sentido, es urgente intervenir las vias barriales del Distrito de Santa Marta para mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las zonas urbanas, rurales y periféricas. La intervencion de estas vias contribuird no solo a mejorar
la conectividad local, sino también a facilitar el acceso al turismo, especialmente en aquellas areas cercanas a los
principales atractivos naturales como el Parque Tayrona, la Sierra Nevada de Santa Marta y las distintas playas locales,
que requieren de una infraestructura vial adecuada para potenciar su desarrollo turistico.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026, el gobierno ha establecido que uno de los ejes prioritarios
para el pais es la mejora de la infraestructura vial en todas las regiones, con énfasis en la conectividad entre zonas
rurales y urbanas. Este enfoque se alinea con las metas del Plan de Desarrollo de Santa Marta 500+, que incluye la
rehabilitacién de vias barriales y la construccién de nuevas carreteras, con el fin de integrar de manera mas eficiente
las zonas urbanas, rurales y periféricas en todo el Distrito. Ademas, la inversion en infraestructura vial fortalecera la
ompetitividad local y regional, mejorando el acceso a los mercados, los servicios y las oportunidades de inversion.
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periféricas, y para-asegurar que Santa Marta continde siendo un destino competitivo tanto paraef turismo como para
la inversion.

Para ello el Distrito de Santa Marta suscribié el contrato interadministrativo CI007-2026 que tiene como objeto
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS
DENOMINADOS 'MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO
RIGIDO DE LA MALLA VIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI BARRIO FASE II' con el fin de
gerenciar el proyecto de acuerdo a la amplia experiencia de la EDUS en materia de obras de infraestructura publica.

En mérito de lo expuesto, y conforme a la naturaleza juridica, objeto, funciones y competencias asignadas a la Empresa
Distrital de Desarrollo y Renovacién Urbana Sostenible de Santa Marta -EDUS- mediante el , se concluye que dicha
entidad resulta plenamente idénea para la gerencia integral de proyectos de infraestructura publica, en tanto cuenta
con capacidad institucional, técnica, administrativa y operativa para la estructuracién, planeacion, coordinacion,
ejecucion y seguimiento de obras urbanas y de desarrollo territorial, asi como para la articulacion interinstitucional y la
gestion de recursos publicos y privados orientados al cumplimiento de los fines estatales; aunado a ello, la experiencia
acreditada en la gestion de proyectos asociados al mejoramiento de la malla vial y la ejecucion de programas
estratégicos distritales, como se desprende del contexto y justificacion técnica del proyecto contenido en el documento
base , permite evidenciar que la EDUS dispone de los conocimientos especializados y de la trayectoria necesaria para
garantizar la adecuada gerencia del proyecto, bajo criterios de eficiencia, eficacia, economia y responsabilidad, en
concordancia con los principios de la funcién administrativa consagrados en el ordenamiento juridico colombiano,
asegurando asi el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, competitividad y mejoramiento de la calidad de vida de
la poblacion del Distrito de Santa Marta.

Il. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y SOCIAL
AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RIGIDO DE LA MALLA
VIAL A TRAVES DEL PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI BARRIO" GRUPO VIII
EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

21. OBJETO

De acuerdo con la descripcion de las obligaciones generales y especificas y
demas condiciones sobre las cuales se ejecutara la interventoria, el alcance
del objeto a desarrollar consiste en realizar la interventoria administrativa,
juridica, técnica, ambiental y financiera al contratista ejecutara el contrato que
tiene como objeto el MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RIGIDO DE LA MALLA VIAL A
TRAVES DEL PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI BARRIO" GRUPO VIII
EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

El interventor dentro de sus funciones debera supervisar, vigilar, controlar y
coordinar la ejecucion del contrato asignado, a fin de garantizar a la EDUS, el
22 ALCANCE DEL cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de
O.B.JETO obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y
cantidad), programa de ejecucion fisica y de inversiones (cronograma de
actividades del contrato) asi como también por el control técnico, ambiental,
administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza del
contrato.

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista
de obra, el interventor debe conocer en su integralidad el contenido del
proceso de seleccién, el cual origina el contrato que tienen por objeto:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DEL PAVIMENTO RIGIDO DE LA MALLA VIAL A TRAVES DEL PROGRAMA
e g "TRANSFORMANDO MI BARRIO" GRUPO VIil EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA. ¥ X
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Asi mismo debera acoger las siguientes disposiciones:
2.2.1. VIGILANCIA TECNICA
A. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

1. Exigir al contratista de obra, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y de calidad pactado en el contrato o establecido en los términos
del proceso de seleccion, asi como las normas técnicas y garantias
aplicables.

2. Verificar que se tengan los permisos, licencias y demas requisitos
necesarios para la ejecucién del contrato y se cumplan las normas
ambientales, de consulta previa y participacion ciudadana, cuando sean
aplicables.

3. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la
ejecucion de las actividades se enmarque en los requerimientos
ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y
disefiar o recomendar los correctivos necesarios.

B. EQUIPOS DE TRABAJO

1. Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo del
contratista de obra, cumplan las condiciones ofrecidas y exigir su
reemplazo cuando fuere necesario.

2. Verificar, cuando resulte aplicable, que el personal extranjero del equipo
de trabajo cumpla con los requerimientos legales para su estadia y el
ejercicio de su profesion en el pais.

3 Verificar que el contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de
forma oportuna y segun la normativa vigente, conforme a la Ley 100 de
1993.

4. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud

en el trabajo, segln la normativa vigente, conforme a la Ley 1562 de 2012.

C. CONTROL AL PLAZO

1. Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucién y del plazo
establecido en el contrato de obra.
2. Informar al Ordenador del Gasto y al jefe del area/secretaria, con

evidencias técnicas o facticas, sobre posibles retrasos que pongan en
riesgo el cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos

establecidos.

3 Solicitar al Ordenador del Gasto la suspensién temporal del contrato, por
circunstancias justificadas para garantizar la ejecucién efectiva del
contrato.

4. Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto la prorroga al plazo

del contrato, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto
brindando su concepto técnico sobre la necesidad de dicha modificacién.

2.2.2. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

1. Cooperar con la EDUS y con el contratista de obra, en lograr los
resultados.
2. Conocer la documentacién producida en las fases de planeaciéon y

seleccién, de forma que pueda identificar la necesidad, las
especificaciones y las consideraciones de Valor por Dinero que
permitieron la seleccién del contratista.
3. Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los mismos.
4, Advertir oportunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten
la eficiencia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigar los
mismos, segun lo establecido en la matriz.
Verificar que el cumplimiento de los aportes al 3?3 de Seguridad
Social Integral por parte del contratista sea de'hanera opdrtuna. Constatar
que los aportes se realicen a las entidade§smsmcthmggsmgvbase en lo
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1.

1.

2.

estipulado en la oferta y la normativa vigente. El'interventor conel fin de
dar cumplimiento al articulo 5 de la ley 828 de 2003, cuando tenga
conocimiento sobre las conductas del contratista de evasion o elusién de
sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y de los Recursos
Parafiscales, debera informar en forma inmediata al Ministerio de
Proteccién Social tratdndose de pensiones o riesgos profesionales y
aportes a las cajas de compensacion familiar, Sena e ICBF o a la
superintendencia Nacional de Salud.

Convocar al contratista de obra a las reuniones necesarias para lograr la
debida ejecucion del contrato.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el
contratista de obra y, en general, organizar la informacién y documentos
que se generen durante la ejecucion del contrato, de tal forma que el
Distrito de Santa Marta intervenga oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

Exigir al contratista de obra informes periédicos sobre la ejecucion
contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en cualquier
momento si asi lo considera conveniente.

Mantener comunicacién permanente con el contratista de obra y con la
EDUS.

A. ACTAS

Suscribir el acta de inicio, cuando asi se haya establecido en el contrato y
en el tiempo que alli se establezca.

Elaborar todas las actas de seguimiento que se generen dentro de la
ejecucion del contrato.

Elaborar y suscribir junto con el contratista el acta parcial de los servicios
contemplados en el contrato.

Elaborar y suscribir junto con el contratista, el acta de recibo final, la cual
servira como fundamento para el acta de liquidacion.

Suscribir junto con el Ordenador del Gasto el acta de liquidacion en los
casos sefialados en la norma.

INFORMES

Elaborar informes mensuales de supervision del contrato, documentando
el avance en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra. Asi
mismo, documentar con evidencia cualquier irregularidad, oportunidad de
mejora o posible incumplimiento, informando de esto al Ordenador del
Gasto.

Rendir informes a los organismos de control y a la auditoria interna.
Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al contratista de obra
sobre el desarrollo de la ejecucién contractual.

Generar alertas tempranas al contratista frente a posibles contratiempos
o incumplimientos en la ejecucién contractual.

Presentar informe u oficios a la EDUS con todos los soportes
correspondientes que justifiquen los posibles incumplimientos por parte
del contratista de obra para que se adopten medidas correctivas y se
inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento que haya lugar.
Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con
informes completos y detallados, estableciendo cortes de entrega.

2.2.3. VIGILANCIA JURIDICA

A. CONTROL DEL OBJETO

Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de
hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre
incumplimientos a las especificaciones y requisitos exigibles al contratista
de obra, para que se adopten medidas correctivas y se inicien los procesos
sancionatorios o de incumplimiento. —

Acompanar los procedimientos sancionatorioﬁ que se a@anten durante
la ejecucion contractual y hasta el cierre de{;gﬁedientem.sgntratacibn.
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Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecucion del contrato conlieve
perjuicios a terceros o a la Administracién, para que se tomen las medidas
necesarias.

Verificar con el apoyo del equipo juridico de cada Organismo, el sustento
de la suspensién, reinicio, adicion, prérroga o modificacion contractual de
manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas
circunstancias.

Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes
que conduzcan a obtener la indemnizacion de los dafios o perjuicios que
sufra la Administracién Distrital en desarrollo o con ocasién del contrato
celebrado.

B. CONTROL A LAS PARTES

Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesiéon del contrato, o la cesion de
pagos, cuando el contratista de obra solicite dichas cesiones y verificar
que se cumplan los requisitos.

Entregar al Ordenador del Gasto informacién de hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento.

Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u
omisién que afecte la moralidad publica, la conducta transparente y ética
de los servidores y contratistas, con los soportes correspondientes.

C. GARANTIAS

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalizacion y
ejecucién del contrato, incluidas las garantias contractuales.
2. Verificar que al inicio y durante |a ejecucion del contrato se cuente

con las garantias exigidas, en los amparos, valores especificados
y vigencias. En caso de modificaciones al contrato, verificar que
las garantias se ajusten para cubrir dichas variaciones.

< Elaborar la documentacién y brindar el soporte necesario para
hacer efectivas las garantias del contrato.
4. Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los

bienes, servicios y obras hasta el vencimiento de las garantias post
contractuales, con el fin de iniciar oportunamente las acciones
respectivas aplicables.

5. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas
sobre todos los hechos que puedan afectar el cumplimiento del
contrato y de las modificaciones al contrato.

2.2.4. VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE

A. PRESUPUESTAL- FINANCIERO

1.

2.

Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal (RP) y la planeacién
de los pagos previstos.

Verificar que el contratista de obra no realice ninguna actividad adicional
hasta tanto esta se encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del
Gasto y cuente con certificado de disponibilidad presupuestal y registro
presupuestal.

Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera
el contrato, justificando su necesidad, verificando los precios pactados en
el contrato y gestionando las partidas presupuestales requeridas.
Verificar que en el acta de liquidaciéon se dejen constancia de las
obligaciones pendientes y verificar que estas cuenten con las partidas
presupuestales necesarias.

Solicitar la liberacién de saldos posterior a la liquidacion del contrato.
Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el
contrato y velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada.
Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su
ejecucion e informar oportunamente al Ordehador del to cuando el
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equilibrio se pierda para que éste tome las medidas necesarias para su
restablecimiento, segun lo establecido en las normas.

B. CONTABLE - PAGOS
1. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos

soportes, antes de que estas sean tramitadas y verificar que los valores
facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos

tributos.
2, Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista
de obra, incluyendo el recibo a satisfaccion de la obra objeto del contrato.
3. Realizar el informe de supervision para el procedimiento de pago.
4, Remitir al area encargada de la EDUS de realizar el tramite de pago y

orientar al contratista de obra en cuanto a los mecanismos para consultar
las retenciones realizadas en los pagos del contrato de acuerdo a los
lineamientos de la EDUS.

5. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el
balance presupuestal para efectos de los pagos y la liquidacion del mismo.
6. Solicitar por escrito al contratista la presentacion oportuna de las facturas

o cuentas de cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e
informar mediante oficio al Ordenador del Gasto cuando se presenten
demoras en los cobros o en los pagos, que puedan afectar el cumplimiento
del objeto contractual.

C. INFORMES DE LA INTERVENTORIA
- INFORME QUINCENALES

El interventor debera presentar en su propia papeleria un informe quincena a la
EDUS, via electrénica y debidamente suscrito, en el cual se evidencie la descripcién
de las actividades ejecutadas por el contratista, porcentaje programado vs porcentaje
ejecutado, con el porcentaje de atraso si es el caso, los equipos utilizados por el
contratista para los trabajos de campo, registros fotograficos de actividades
ejecutadas y las acciones de control integral al avance y ejecucion de la obra, durante
la quincena.

- INFORME MENSUAL

El Interventor debera presentar en su propia papeleria un informe mensual a la
EDUS, en el cual se evidencie el control integral al avance y ejecucion de la Obra. Se
debe enviar ala EDUS , original en fisico debidamente suscrito y en medio magnético
dentro de los cinco (5) dias siguientes al mes vencido. En dicho informe debe
aparecer entre otros la situacion de cada una de las actividades contractuales, el
grado de atraso y/o avance de las mismas, los equipos utilizados por el contratista
para los trabajos de campo, los registros fotograficos; debera contemplar las
dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas segln cada disciplina, su
cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando por lo tanto,
el estado de ejecucion del contrato de obra y su proyeccion (dicho informe debe ser
entregado en programas que la Entidad pueda manipular para responder a
requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe presentarse
un registro de video de la evolucion de las actividades durante este periodo.

En cada Informe mensual, la interventoria debera presentar a la EDUS el plan de
trabajo de interventoria propuesto a implementar para el mes siguiente, atendiendo
el alcance contractual, avance, planificacion de actividades a ejecutar en el siguiente
mes del contrato de obra; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobacién u
observaciones de la EDUS, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes.

Para el Acta de Inicio del contrato de interventoria, dicha interventoria debera
presentar a la EDUS, un plan de trabajo propuesto a implementar para el mes
consecutivo, atendiendo el alcance contractual, avance, planificacion de actividades
a ejecutar en el siguiente mes del contrato de obra; lo anterior con el fin de contar
con la debida aprobacion u observaciones de la EDUS, para pB&teﬁ ente efectuar

|OS EGQOS p’erﬁnentes. EdusSMR - Empresa de Desarrollo y
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Hara parte de los informes mensuales, un capitulo especial que describa y valore
todas las actividades del contrato de obra, dicha informacion reportada servira como
insumo para la recopilacion de las lecciones aprendidas en mejora de futuros
procesos de contratacion que adelante la Entidad.

El informe mensual de interventoria debe contener el estado y avance del contrato
de obra, con gréaficas, que claramente describan la situacion del proyecto,
acompafiadas de la identificacion de los principales temas por resolver y las
recomendaciones de la interventoria; debe contener como minimo, pero sin limitarse,
los siguientes aspectos:

1. Introduccion.
2. Antecedentes del contrato.
3 Datos generales.
a. Estado general del contrato de OBRA e INTERVENTORIA.
b. Informacién general del contrato de OBRA e INTERVENTORIA.
c. Condiciones de cumplimiento del contrato.
d. Cumplimiento de Programacion: actividades, presupuesto y balance.
e. Planes de trabajo ejecutados y programados.
f. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de |la
INTERVENTORIA.
g. Informe de comités y avance de compromisos, planes de accion.
h. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigacion, para el

cumplimiento del contrato.
Resumen del cumplimiento del contrato de Obra y de actividades ejecutadas.
Control del plan de trabajo.
Avance de actividades de la Obra
Grafica avance fisico del contrato de Obra.
Actividades ejecutadas en el periodo.
Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificacion y
acciones de cumplimiento.

e. Actas de recibo de la actividad ejecutada.

C. Programacion de actividades para el  siguiente
equipamiento y recursos necesarios).

w >

ao oo

periodo.  (personal,

D. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y
pagos.
E Resumen al control de gestion, a partir del plan de trabajo.
F. Laboratorios y Ensayos.
G. Control presupuestal del contrato.
H. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.
a. Soporte de las actas de pago.
b. Grafica presupuestal.
c. Cuadro de control de pagos, gestion de pagos de obra e interventoria.
4. Observaciones y conclusiones a la gestion del cumplimiento del contrato y sus

riesgos.

B Alcance administrativo

6. Alcance técnico.

7. Alcance ambiental.

8. Alcance de seguros.

Alcance a la evaluacion de riesgos.

Alcance contable.

Otros alcances de gestion.

0. Formatos de control.

Relacion de personal de la obra e interventoria.

Relacién del equipo en terreno y horas equipo trabajadas.

Control climatolégico y de horas trabajadas.

Ordenes de trabajo de la interventoria.

1. Registro fotografico fechado, redactado y localizado. Las fotos deberan traer
el descriptivo, su ubicacién, orden de magnitud, ubicacién en un plano general, y
complementario a identificar claramente lo informado como fechas, etc. Las
fotografias presentadas o archivadas, debera ser a_color con_una resolucion
adecuada. Sin embargo, el contratista de interventorid@ de rez[ﬁr un registro
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actividad. Este registro debera ser entregado al final del contrato; como un‘anexo. La
Entidad podra solicitara copias de estos archivos diarios, cuando y como lo requiera.
Para el informe mensual o ejecutivo, se presentaran anexos resumidos de fotos o
infogramas de avance de la obra. Gestién de la correspondencia interna y externa
del periodo y soportes.

12.  La interventoria debera llevar un registro numerado los comunicados para
garantizar la trazabilidad, control, ubicacién, seguimiento y gestion de los mismos.
13.  La interventoria debera informar y documentar de forma clara el estado y
cumplimiento de los oficios que se generen por el desarrollo del proyecto.

14.  Actas de comité.

185. Copia de la bitacora mensualmente

16.  Certificaciones y fichas técnicas.

17.  Informe de gestién de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades de

campo, vinculacién de personal al sistema de seguridad social y las demas que son
objeto de esta area.

18.  Plan de trabajo de interventoria

19.  Porcentaje ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el proximo
mes sujeto al cronograma de actividades.

20. Informacién para el seguimiento al avance y estado del contrato de obra y la
Interventoria.

21. El interventor se obliga a suministrar la informacién de avance y ejecucion de
la interventoria a la EDUS, cada vez que se requieran para la presentacion de
informes a los entes de control y demas entes que lo requieran.

22, Registro de Video con el desarrollo de las actividades de campo durante el
mes.

- INFORME FINAL

Al vencimiento del contrato, la interventoria debera presentar un informe final, el cual
debera incluir, para el plazo de ejecucion del contrato, detalle del estado y avance del
contrato de obra, balance general de todas las actividades ejecutadas, rendimientos,
situacién de cada una de las gestiones técnicas, juridicas, sociales, prediales y
ambientales que incluya los inconvenientes presentados en desarrolio del contrato y
recomendaciones presentadas por la interventoria. Debe contener graficas y tablas,
registros fotograficos, y en video que claramente describan la situacion del proyecto.
Detallar la entrega de los productos asociada a cada uno de los items, de manera
digital y fisica.

2.3. CODIGO UNSPSC

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el
presente proceso de seleccion se clasifica de la siguiente manera:

CODIGO -
B NOMBRE - PRODUCTO
INGENIERA CIVIL Y
80101500 ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

2.4. PLAZO

El plazo del contrato serd hasta el 31 de diciembre del 2026, por principio de
anualidad, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, previo al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

La vigencia sera por el término de duracioén del contrato y dos (2) meses mas para
efectos de liquidacién bilateral. Vencido el término anterior, si no hay acuerdo para la
liquidacion bilateral la entidad procedera a efectuar de manera unilateral la liquidacion
del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes.

REGURUESTQ.. .

CRA 11 NO. 17A - 56

El presupuesto oficial para la presente contratacién es hasta la suma de TRESCIENTOS
DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS ($312.596.847) incluido IVA y todos los impuestos y costos a los que
haya lugar, cuyo presupuesto se encuentra respaldado por? cert@\t;,ad de disponibilidad
presupuestal del mes de agosto del 2026. &
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La Empresa de Desarrollo y Renovacion Urbano Sostenible dé Santa Marta— EDUS
realizara los pagos al contratista de la siguiente manera:

- ANTICIPO: La EDUS entregara al CONTRATISTA, cumplida la legalizacion
del contrato y los requisitos de ejecucion, aprobacién de la cuenta bancaria
exclusiva y disponibilidad efectiva de recursos provenientes del plan de
desembolsos del Distrito de Santa Marta, un anticipo equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato.

- PAGOS PARCIALES: De hasta el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato, mediante actas parciales, conforme al avance en la ejecucién de las
actividades de interventoria, informe presentado con los avances de obra,
debidamente recibidas y aprobadas por el supervisor/interventor, donde
conste expresamente el porcentaje de ejecucion debidamente soportadas en
informes periédicos de seguimiento, control y vigilancia del contrato objeto de
interventoria, aprobados por el supervisor del contrato. En dichas actas
debera constar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como
la acreditacién del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y
parafiscales del personal vinculado al contrato, cuando haya lugar.

- UN PAGO FINAL: El diez por ciento (10%) restante, se pagara con la
liquidacion del contrato de interventoria, previa presentacion y aprobacion del
informe final, el acta de recibo a satisfaccién de la obra por parte del
interventor y el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.

La expedicién de la Ley 1474 de 2011 «Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion
y la efectividad del control de la gestién publica», se establecié un requisito relacionado
con el manejo del anticipo. Alli se contemplé la obligacién para el contratista de constituir
una fiducia mercantil irrevocable, como garantia del buen manejo e inversion de los
recursos econémicos que le sean entregados a titulo de anticipo.

Para la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera:

. Garantizar el adecuado uso del anticipo mediante la constitucion de las
poélizas exigidas por la CONTRATANTE, incluyendo la garantia de
manejo del anticipo.

. Remitir el plan de inversién del anticipo el cual estara ligado
especificamente a la inversion en el proceso y la constitucién de lo antes
solicitado.

Para efectos de pago EL CONTRATISTA debera presentar sus facturas o cuenta de
cobro acompafiada de los soportes legales de pago como son el soporte de pago al
Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que tenga lugar u
obligacion durante el periodo de ejecucion del contrato. La EDUS tendra hasta treinta
(30) Dias Habiles siguientes a la presentacion de la factura con sus respectivos soportes
de pago, para la cancelaciéon de dicha obligacion.

Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada y no es posible su
correccion por parte de la entidad o no se acompafan los documentos requeridos, el
término para el pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el uUltimo de los
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.
2.6.1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:

El anticipo entregado al CONTRATISTA sera amortizado conforme a los pagos parciales
establecidos en el contrato, y se descontara progresivamqpte dQ\r.ad@ago efectuado
durante la ejecucién del este. N
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La amortizacion del anticipo se realizarda mediante deduccion de un porcentaje
correspondiente del valor de cada uno de los pagos parciales realizados al
CONTRATISTA, hasta su total amortizacion.

2.6.2. FORMA DE AMORTIZACION:

La amortizacién del anticipo se realizara mediante deduccion de hasta el 40% del valor
total del contrato, cobrado mediante actas parciales correspondiente a la ejecucion del
contrato, conforme al avance de obra aprobado por el supervisor del contrato designado
por la EDUS.

Nota I: en ningun caso la entrega del anticipo eximira al contratista para el inicio efectivo
de las obras, de no hacerlo, se aplicara lo descrito en el Manual interno de contratacion
capitulo v, frente al régimen de incumplimiento y multas.

Nota II: Una vez se emita el recibo a satisfaccion del acta respectiva por parte del
supervisor del contrato, la EDUS tendra hasta treinta (30) dias calendario para pagar la
factura al Contratista, previa deduccién de los impuestos, retenciones y descuentos a que
hubiere lugar, de acuerdo con la Ley.

Nota lll: la documentacion correspondiente a los pagos se debera cargar en el sistema
financiero de la EDUS https://santamarta.siifweb.com/ , al momento de la suscripcion del
presente contrato, se le creara un usuario al contratista el cual se le remitira por correo
electrénico, para que este diligencie al momento de ser necesario la solicitud de pagos.
Lo anterior debe radicarse con copia fisica en las oficinas de la entidad contratante con
dos réplicas de estas para el archivo del Municipio conveniente.

Nota V: El presente proceso deriva del contrato interadministrativo CI-007-2026 que tiene
como objeto GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS
'MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL
PAVIMENTO RIGIDO DE LA MALLA VIAL A TRAVES DEL PROGRAMA
TRANSFORMANDO MI BARRIO FASE II', por lo tanto, el cumplimiento del giro de los
recursos dependera Unica y exclusivamente del cumplimiento por parte del Distrito de
Santa Marta.

2.7. LUGAR DE
EJECUCION

El contrato sera ejecutado en el Distrito Turistico Cultural e Histérico de Santa Marta.

2.8. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

WWW.EDUS.GOV.CO
EDUS@SANTAMARTA.GOV.CO
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2.8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente
documento en los términos y condiciones aqui pactadas y lo sefialado en su
propuesta, observando en todo momento la Constituciéon Politica, las leyes
colombianas y el régimen de contratacion publica.

2. Comunicarle a la EDUS, cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucioén del contrato.

3. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su
absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idéneo que sea necesario
para la cabal ejecucién del objeto de este contrato.

4. Mantener durante la ejecucion del contrato, al personal incluido en la oferta.
El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su
reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o superior perfil a la
persona que esta reemplazando.

5. Asistir a la Entidad Estatal en el analisis de las reclamaciones, solicitudes y
demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por
consultor, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y
terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.

6. Cumplir con las directrices y lineamientos que la EDUS defina y permitir que
se efectle el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato.

7. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de
conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y demas normas
aplicables, por cual anexo a la factura de cobro débera allegapla Certificacion
expedida por el revisor fiscal o contador y . nt con la cual

A
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

acredite los pagos de sus obligaciones frente al Sistema'de Seguridad Social
Integral.

Designar de su personal, a la persona que se encargara de atender en forma
directa los requerimientos de la EDUS, durante la ejecucion del contrato y por
toda la vigencia de las garantias que lo amparan.

Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la
correcta ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones
legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud
ocupacional del personal puesto a disposicién. El Consultor sera responsable
si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios o
accidentes a su personal, al personal de la EDUS o a terceros. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta
del Consultor. El Consultor se responsabiliza de la ejecucion del contrato,
desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los
perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta del Consultor sin derecho a
que la EDUS le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prérroga del plazo convenido para la terminacién de los
trabajos.

Llevar el control del archivo de la Consultoria del respectivo proyecto o
contrato.

Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que
representa al consultor en la ejecucién y administracion del contrato de
consultoria, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones de
acuerdo con lo establecido.

Dar a conocer a la EDUS cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Responder, por el cumplimiento y calidad de los servicios y/o bienes
prestados, por el término previsto en el contrato.

Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el
desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad
competente. Toda la informacion y/o documentos que se produzcan en
desarrollo del contrato seran de uso exclusivo de la EDUS, obligandose desde
ya el contratista a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este
contrato, ni a divulgar la informacién que se le suministre ni los resultados de
su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad
con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que
haya lugar.

Entregar los informes, si fuera el caso, al Supervisor cuando se solicite sobre
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada
cuando asi se requiera.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley,
con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la EDUS a través del funcionario responsable de la
supervision y control de ejecucion, acerca de la ocurrencia de tales peticiones
0 amenazas, y a las demas autoridades competentes para que se adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios.

2.8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1.

2.

Verificar el cumplimiento del contrato de obra en todos sus aspectos técnicos,
administrativos, financieros, ambientales y de seguridad industrial.

Realizar el seguimiento, control y evaluaciéon integral de las actividades
ejecutadas por el contratista de obra, velando por la calidad, oportunidad,
seguridad y cumplimiento de los plazos, costos y metas establecidas.
Aprobar o rechazar las actividades ejecutadas por el contratista de obra,
dejando constancia escrita y sustentada de los motivos técnicos o
contractuales que soporten su decisién.

Velar por la correcta aplicacion de los recursos publicos, garantizando que los
pagos correspondan a obras o actividades realmente ejecutadas vy
debidamente soportadas.

Controlar la calidad de los materiales, equipos y p cerﬂe constructivos
utilizados por el contratista, verificando su cohfor d las normas
técnicas y especificaciones contractuales.  edusswi - empresa de pesarrolio y
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6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra frente al
Sistema de Seguridad Social, parafiscales y aportes laborales, informando a
la EDUS sobre cualquier incumplimiento detectado.

7. Llevar el registro documental y fotografico del desarrollo de la obra o proyecto,
de manera cronolégica y organizada, asegurando su conservacion y entrega

final a la EDUS.

8. Ejercer el control de cambios y modificaciones que se pretendan introducir en
la obra, verificando su justificacion técnica, econémica y juridica, y emitiendo

concepto previo a su aprobacion.

2.9. SUPERVISION

La supervision y control sera ejercido por el Ordenador del Gasto de la EDUS. En
ninguin caso, el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del
contrato suscrito entre el contratista y la EDUS, ni de eximir, a ninguno de ellos, de
sus obligaciones y responsabilidades.

2.10. TIPO DE CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
el presente contrato se enmarca en la modalidad de consultoria, especificamente en
la modalidad de interventoria, entendida como:

A CELEBRAR “Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de
diserios, planos, anteproyectos y proyectos.”

ll. REQUISITOS HABILITANTES
3.1. CAPACIDAD JURIDICA
GiRh e REQUISITOS PERSONA JURIDICA INDICACIONES

Carta de presentacion de Ila

propuesta

La carta de presentacion debera estar
suscrita, con la firma de este
documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las
obligaciones.

La carta de presentacion debera estar
suscrita, con la firma de este
documento se entiende que el

proponente conoce y acepta las
obligaciones.
Si el representante legal del

proponente requiere autorizacion de
sus oOrganos de direccion para
presentar oferta y para suscribir el
contrato, debera anexar los
documentos que acrediten dicha
autorizacién.

Cédula de Ciudadania

Cédula de
representante legal.

ciudadania del

Aportar copia de la Cédula

d
ciudadania. eF

Certificado de Inscripcién en el
Registro de Personas Naturales
de la Camara de Comercio.

Certificado de existencia y
representacion de la Camara de
Comercio.

La certificacién no puede tener fecha
de expedicidon mayor a 30 dias, antes
de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccidn.

El objeto de la sociedad o la actividad
que desempefia debe permitir la
ejecucion del objeto a contratar.

La vigencia de la persona juridica
nacional o extranjera no debe ser
inferior al del plazo del contrato y 12
meses mas.
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Antecedentes: 0" 12522

1. Judiciales. Proponente persona
natural.

2. Disciplinarios.
persona natural.
3. Responsabilidad fiscal.
Proponente persona natural.

4. Medidas correctivas.
Proponente persona natural.

5. Certificado REDAM. Proponente
persona natural.

Proponente

Antecedentes:

1. Judiciales. Representante legal de
la persona juridica.

2. Disciplinarios. Persona juridica y
representante legal de la misma.

3. Responsabilidad fiscal. Persona
juridica y representante legal de la
misma.

4. Medidas correctivas.
Representante legal de la persona
juridica.

5. REDAM. Representante legal de la
persona juridica.

El proponente debera aportar las
certificaciones sefialadas. De igual
manera, la entidad realizara la
consulta y verificacion de estas.

Registro Unico Tributario - RUT

Registro Unico Tributario - RUT

Copia del Registro Unico Tributario

actualizado y expedido por Ia
Direccion General de Impuestos
Nacionales, donde aparezca

claramente el NIT o cedula del
proponente, segun sea el caso.

Registro Unico Tributario - RUP

Registro Unico Tributario - RUP

Podran participar en el present
proceso de seleccién todas las
personas juridicas nacionales que se|
encuentren inscritas en el Registro
Unico de Proponentes del Registrol
Unico Empresarial de la Céamara de|

Comercio con jurisdiccion en sul
domicilio principal salvo las|
excepciones previstas de forma

taxativa en la ley en cuanto a la
inscripcion. |
El RUP debe ser expedido con un
término no mayor de treinta (30) dias
calendario a la fecha del cierre para|
recibir ofertas y debe encontrarse
vigente, actualizado y en firme. En todo|
caso, si el proponente obligado no se|
encuentra inscrito de conformidad conf
lo exigido en este numeral, la propuestal
sera inhabilitada. '

En el evento de presentacion de l|aj
oferta, tanto en forma individual como}
conjunta (consorcios ©  unione
temporales), el oferente y cada uno de
sus integrantes deben encontrarse con
la inscripcion vigente, actualizada y en
firme. ‘

‘Los proponentes deberan acreditar su
inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes —-RUP, mediante el
certificado expedido por la Camara de
Comercio, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.1.1.5.1., del decreto
1082 de 2015.

opia de la Libreta Militar al
ente que se presente como

: %ﬁm %%ta (50)

No aplica para persona juridica.

De conformidad con la Ley 1861 de

2017,
f X @
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Empresa de Desarrolio y

Certificacion "de *afiliacion al
Sistema de Seguridad Social
(salud y pension).

La persona natural que reuna los
requisitos para acceder a la
pension de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente,

Certificacion de Paz y Salvo del pago
de las Obligaciones al Sistema Integral
de Seguridad Social, sistemas de
salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al

La certificacion emitida por la
proponente persona juridica debera
estar suscrita por el revisor fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de ley
o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste

presentara el certificado que lo | Fondo Nacional de Formacién | el pago de los aportes de sus
acredite y, ademas la afiliacion al | Profesional para la Industria de | empleados.
sistema de salud. Construccion, cuando a ello haya

lugar.

Garantia de seriedad de la oferta,
a favor de la Empresa de
Desarrollo y Renovacién Urbano
Sostenible — EDUS.
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Garantia de seriedad de la oferta, a
favor de la Empresa de Desarrollo y
Renovacion Urbano Sostenible -
EDUS.

La garantia debe haber sido otorgada
por una compafiia y/o entidad
legalmente establecida en Colombia y
autorizada para expedirlas de
acuerdo con las leyes vigentes, con el
fin de asegurar la firma y
perfeccionamiento del contrato por
parte del proponente favorecido con
la adjudicacién, de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y demas normas
vigentes, la cual contendra:

1. Asegurado / Beneficiario:
- EMPRESA DISTRITAL DE

DESARROLLO Y
RENOVACION URBANO
SOSTENIBLE DE SANTA
MARTA - EDUS Y EL
DISTRITO DE SANTA MARTA
D.T.CH

2. Cuantia: Doce por ciento (12%)
del presupuesto oficial.

3. Vigencia: Noventa (90) dias
calendario, contados a partir de
la fecha de cierre de la presente
licitacion publica, en todo caso
el proponente debera
manteneria vigente hasta la
aprobacion de las garantias del
contrato.

4. Tomador [/ Afianzado: La
garantia debera tomarse con el
nombre o razdén social que
figura en el Certificado de
Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se
exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
Cuando la propuesta se
presente en consorcio o unién
temporal, la pdliza debera
tomarse por todos sus
integrante: lando  su

por tajs& ﬁpaclén
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Empresa de Desarrollo y

Nit: 901,128.252-9

5. Recibo de pago de la garantia.
- Se debera anexar el recibo de
pago de la prima o su
constancia de que no expira por
falta de pago.

CRITERIO DIFERENCIAL: De
conformidad con lo dispuesto en los
articulos 2.2.1.24.215y 22.1.2.4.18
del Decreto 1860 de 2021, o las
normas que los modifiquen, adicionen
o sustituyan, la Entidad aplicara
criterios diferenciales para favorecer la
participacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, MIPYMES vy
emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad.

En consecuencia, para los
proponentes que acrediten dicha
condicién en los términos establecidos
en la normativa vigente, el valor de la
garantia de seriedad de la oferta
correspondera al diez por ciento (10%)
del presupuesto oficial del lote o los
lotes a los cuales se presente oferta.

Para los demas proponentes, el valor
de la garantia de seriedad de la oferta
correspondera al porcentaje
establecido de manera general en el
presente proceso.

Cuando se trate de proponente plural
por lo menos uno de sus integrantes
debera ostentar dicha calidad y tener
una participacion igual o superior al
10% en el consorcio, unién temporal, o
promesa de sociedad futura.

Conformacion proponente plural
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Conformacion proponente plural

Consorcios Y Uniones Temporales: La
forma asociativa no podra ser disuelta
ni liquidada durante la vigencia o
prérrogas del contrato que se suscriba,
el plazo del contrato y un afio mas.

iIDeberan cumplir con lo estipulado en el
larticulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con
llos siguientes aspectos:

lLas personas naturales o juridicas
integrantes de las Uniones temporales
ldeberan indicar su porcentaje de
lparticipacion en la figura asociativa, la
lcual no podra ser modificada sin la
lautorizacién previa de la EDUS. En
icaso de no indicarse en el acta de
conformaciéon el  porcentaje de
lparticipacion de cada uno de los
integrantes de la Union Temporal, se
lles dara el tratamiento de Consorcios
lpara todos los efectos, y se considerara

luna ftclpx porcentual
equivalente al @ersonas que
cconformeén el iconsoein oo v 1a unién
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Nit: 901,128.252:9 - Ptemporal.

De acuerdo con lo preceptuado en el
Articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las
facturas o documentos equivalentes
para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma
de asociacion, cumpliendo los
requisitos establecidos en el Estatuto
Tributario y no por cada uno de sus
integrantes. Para proceder con su
respectivo pago debe indicarse,
ademas, el nombre y el Nit de los
integrantes del Consorcio y en el caso
de Uniones Temporales, indicar
ademas el porcentaje de participacion
en el mismo.

3.2. EXPERIENCIA:
El proponente debera acreditar su experiencia de la siguiente manera:

1. Un (1) contrato de interventoria a obra publica.

2. Cuyo objeto y/o alcance sea interventorias a obras de construccién y/o mejoramiento y/o adecuacion de vias
primarias y/o secundarias

3. Que el valor del contrato aportado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado
en SMMLV.

4. El contrato debera contar con al menos uno de los siguientes codigos en el RUP:

CODIGO PRODUCTO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

Nota |. El presupuesto oficial corresponde a 178.5 SMMLV

3.2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS Y CONSIDERACIONES DE VALIDEZ,
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

1. Los contratos a aportar, deben estar relacionados en el Formato — Experiencia.

2. EISMLMV (Salario Minimo Legal Mensual Vigente) que se tomara para la conversion del valor de cada contrato
a SMLMV, sera el del afio en que finalizaron los servicios, de acuerdo con la certificacion del contrato que se
relacione en la propuesta.

3. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unién
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en alguno de los documentos validos
para la acreditacion de experiencia.

4. El proponente debera presentar alguno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion:

A. Acta de Liquidacién.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccién debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

5. La copia del contrato no es documento suficiente para acreditar la efectiva ejecucion del contrato, por ende, el

proponente podra aportar la copia del contrato para complementar informacién, sin embargo, debera presentar

alguno de los documentos sefialados en el numeral anterior.

. Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados, la siguiente informacién mediante

alguno de los documentos sefialados en el numeral 3:

A. Contratante

B. Objeto y/o alcance del contrato

,C. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

D. La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato.

.E. Valor ejecutado.
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EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Se requiere que el contratista cuente con minimo el siguiente personal:

FORMACION EXPERIENCIA
PERFIL ACADEMICA EXPERIENCIA GENERAL ESPECIFICA
Minimo cinco (5) afios de | Una (1) certificacion de
Ingeniero civil experiencia a partir de_ la experiencia como director o
DIRECTOR o Arauitecto obtencién de la tarjeta | residente en un contrato
9 profesional. cuyo objeto sea
interventoria u obra.
Minimo tres (3) afios de | Una (1) -certificacion de
Ingeniero civi experiencia contados a exp_en‘encia como residente
RESIDENTE o Arquitecto partir de la expedicion de la | de interventoria de una obra
tarjeta 0 matricula | o proyecto publico.
profesional.
Profesional o | Minimo tres (3) afios de | Una (1) certificacion de
especialista experiencia contados a | experiencia como SISO en
PROFSESSTI.ONAL en seguridad | partir de la expedicion de la | una interventoria de una
y salud en el | tarjeta o] matricula | obra o proyecto publico.
trabajo profesional.

3.3.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DEL EQUIPO MINIMO

a.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la
Resolucién No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente.

En caso de que el Proponente anexe mas de una hoja de vida para el (los) profesional (es) requerido(s) en este
Pliego de Condiciones, Unicamente se tendra en cuenta la primera hoja de vida foliada en la Propuesta.

No se aceptaran auto certificaciones para acreditar la experiencia especifica de los profesionales.

Las Certificaciones de experiencia especifica del equipo de trabajo deberan ser expedidas por la entidad
contratante o por el representante legal del Contratista, consorcio o unién temporal.

Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente Pliego de Condiciones,
se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de
que la EDUS evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomara como
informacion no veraz, configurando una causal de rechazo.

Para efectos de valorar la formacién académica y experiencia general de los profesionales sefialados en el
presente numeral, deberan adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar
adjudicatario el Proponente, este prestara sus servicios durante el termino de ejecucion del Contrato (ver Anexo
- Carta de Compromiso Profesionales). Dicha carta debe venir acompafada de los siguientes documentos:

Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadania, cédula de Extranjeria, pasaporte).

Copia de |la matricula profesional y/o documento equivalente del pais de origen del titulo.

Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del pais de origen del titulo.

Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o Arquitecto (segun

corresponda).

« Copiade los titulos de postgrado (doctorado y/o maestria y/o especializacion), acreditados mediante copia
de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendran en cuenta.

« Si la certificacion se encuentra en idioma distinto al de la Republica de Colombia, debera adjuntarse
ademas del documento en idioma extranjero, la traduccion oficial del documento, tal y como lo establece
la Circular Unica Externa, expedida por Colombia Compra Eficiente.

e Dentro del término de traslado del informe de evaluacién, los proponentes deben presentar los

documentos otorgados en el extranjero, debidamente legalizados o apostillados y con la traduccion oficial

si hay lugar a ello, de acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del Codigo General del Proceso.
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g. La acreditacion-ae ia experiencia especifica de los profesionales, se realizara mediante certificado emitido por
la entidad o por el representante legal del Contratista, consorcio o unién temporal; que contenga como minimo
la siguiente informacion:

Contratante

Nombre del proyecto y/o objeto del Contrato

Objeto del Contrato

Cargo desempefiado

La Fecha de Inicio (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos validos aportados

para la acreditacién de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara como fecha de iniciacion

el primer dia del mes.

« La Fecha de Terminacién. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos validos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara como fecha
de terminacion el ultimo dia del mes.

h. En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos derivados de contratos
con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relacién directa con la entidad, debe
aportar Certificacion y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidacion del proyecto ejecutado que
se pretende acreditar suscrito por la entidad contratante.

i. En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de Naturaleza Privada,
debe aportar copia del Contrato.

j. Las Certificaciones de experiencia especifica del equipo de trabajo deberan ser expedidas por la entidad
contratante o por el representante legal del Contratista, consorcio o unién temporal.

k. Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente Pliego de Condiciones
“Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso
de que la EDUS evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomara como
informacién no veraz, configurando una causal de rechazo.

La EDUS dara prevalencia al principio de buena fé. No obstante, se reserva el derecho de verificar integraimente la
autenticidad, exactitud y coherencia de la informacién aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las
personas, empresas o entidades contratantes. En caso tal que se aporte informacién no veraz o altere de cualquier
forma algun documento original presentado, se tendra como rechazada la Propuesta.

Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su
forma de evaluar es HABIITADO O NO HABILITADO.

3.4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.
A. FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores con el RUP, de conformidad con el articulo 3 del
Decreto 579 de 2021, por el cual se sustituye el paragrafo transitorio al articulo 2.2.1.1.1.6.2. De la Subseccion 6 de
la Seccidn 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015; en el cual, en relacion
con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de seleccion, se tendra en cuenta
la informacién vigente y en firme en el RUP, evaluando estos indicadores, teniendo en cuenta el Gltimo afio fiscal.

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con base en la informacién contenida en el RUP, o en la
informacién financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito
en el RUP:

__INDICADOR INDICE REQUERIDO
Indice de Liquidez Mayor o igual a 2
Indice de Endeudamiento Menor o igual a 50%
Razén de Cobertura de .
e Mayor o igual a 5

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera
de acuerdo con la suma de los componentes por el porcentaje de participacion: En esta opcién cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador por el porcentaje de participacion. 1

(X%, Componente 1 del indicador i x porcentaje de participacion i)
(X, Componente 2 del indicador i x porcentaje de participaci6n i)

(iii)Indicador =
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Donde n &s el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa-de sociedad futura).
Para mayor claridad en la férmula anterior, por favor observar “Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los procesos de contratacion” que se halla publicado en la pagina de Colombia Compra Eficiente.
NOTA I: A los Proponentes individuales cuyos indices de razén de cobertura de intereses, sean indefinidos por ser
el cero el nimero divisor, se les tendra por cumplido el valor del indice exigido por la administracion; es decir, siempre
que el Gasto de interés se encuentre en cero (0).

NOTAII: A los Proponentes plurales, cuyos miembros tengan indices indefinidos de Razon de cobertura de intereses,
por involucrar uno, varios o todos ellos, un cero (0) en la operacion para calcularlos, se les tendra por cumplido el
valor del indice exigido por la administracién, siempre que la suma simple de los dividendos del indicador de los
integrantes del proponente sea un valor igual o superior al presupuesto oficial.

Cuando el proponente no cumpla con los rangos aceptables de los indicadores financieros establecidos, la propuesta
sera evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, lo que la inhabilitara para seguir siendo evaluada.

B. ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,04
Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 0,04

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera
de acuerdo con la suma de los componentes por el porcentaje de participacion: En esta opcién cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador por el porcentaje de participacion.

(X, Componente 1 del indicador i x porcentaje de participacion i)
i=1
(X, Componente 2 del indicador i x porcentaje de participacion i)

(iii)Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
Para mayor claridad en la férmula anterior, por favor observar “Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los procesos de contratacién” que se halla publicado en la pagina de Colombia Compra Eficiente.

3.41. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera de las Propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), vigente y en firme, con informacién financiera con corte a 31 de Diciembre de 2024, salvo que
tratandose de personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afio 2024, la evaluacion financiera de las Propuestas, se efectuara a partir de la
informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015 y lo establecido en el decreto 578 de
2021.

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el Registro Unico de
Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin en el presente Pliego de Condiciones.

En caso de que la Propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la Propuesta sera no
habil, para el Proceso de Seleccion.

IV. CRITERIOS DE EVALUACION

os factores o criterios de evaluacion seran los aspectos técnicos y econémicos de las propuestas presentadas de la
iente manera:
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"""""" i 501,128 COMPONENTE PUNTAJE
Experiencia especifica adicional del equipo minimo 16.5 puntos
Experiencia adicional del proponente 20 puntos
Formacién adicional del equipo minimo 18,5 puntos
Compromiso Plan de calidad 28.5 puntos
Forma de presentacion de oferta economica 4 puntos
Calidad de Mipymes 0,25 punto
Calidad de Emprendimiento y Empresas de Mujeres 0,25 punto
Apoyo a la industria nacional 10 puntos
Vinculacién de personal en situacion de discapacidad 2 puntos
PUNTAJE TOTAL 100

41. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (16.5 PUNTOS)

Los puntajes se otorgaran de la siguiente manera:

CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA HABILITATE PUNTAJE

Sivecior Una (1) certificacion de experiencia como director o coordinador en un contrato 10
cuyo objeto sea interventoria u obra.

. Una (1) certificacion de experiencia como residente de interventoria de una obra

Residents 0 proyecto publico. 2

Siso Una (1) certificacion de experiencia como SISO en una interventoria de una obra 15
o proyecto publico. :

TOTAL L

Para la asignacion de puntaje se debera tener en cuenta lo siguiente:

1. Para poder obtener la totalidad de los puntos de cada uno de los perfiles requeridos, deberan anexar la totalidad
de los soportes de cada una de las personas que se acrediten segun los cargos requeridos.

2. Se entiende por “Experiencia especifica adicional’ la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempenar.

3. La contabilizacién de la experiencia se realizara con la presentacion de certificaciones y/o contratos y/o
convenios ejecutados (Los contratos y/o convenios deben estar acompafados del acta de liquidacion o
terminacion a satisfaccion).

4. Las reglas de equivalencias NO aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la experiencia minima requerida por la entidad.

5. La experiencia debera acreditarse aportando certificaciones de los contratos ejecutados por parte de cada uno
de los profesionales que presente el proponente para el cumplimiento (del personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato).

4.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (20 PUNTOS)

Los proponentes deben acreditar que cumplen con la experiencia especifica detallada a continuacion:

1. Uno maximo dos (2) contratos de interventoria a obra publica.

2. Cuyo objeto y/o alcance sea interventorias a obras de construcciéon y/o mejoramiento y/o adecuacion de vias
primarias y/o secundarias

3. Que el valor del contrato(s) aportado sea |gual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial
expresado en SMMLV.

4. El contrato debera contar con al menos uno de los siguientes cédigos en el RUP:

CODIGO PRODUCTO
81101500 INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

3 |: Los documentos que acrediten la experiencia adicional, deberan cumplir con todas las condiciones definidas en los
0s habilitantes.
WWW.EDUS.GOV.CO
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4.3. FORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (18,5 PUNTOS)

tural @ Histaric

CARGO FORMACION ADICIONAL PUNTAJE
Director Una (01) Especializacién en gerencia de proyectos o interventoria 9,25
Residente Una (01) Especializacion a fin a la ingenieria civil. 9,25

TOTAL 18,6

4.4. CARTA COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD (28.5 PUNTOS)

Con el prop6sito de promover la adecuada planificacién, aseguramiento y control de calidad en la ejecucion del contrato de
interventoria, la Entidad otorgara puntaje adicional a los proponentes que acrediten compromiso y/o presenten el respectivo
Plan de Calidad conforme a las condiciones establecidas en el presente numeral.

CARTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD

El proponente que aporte junto con su propuesta una carta de compromiso suscrita por el representante legal, mediante la
cual se obligue a elaborar, presentar, implementar y mantener actualizado el Plan de Calidad durante la ejecucion del
contrato, obtendra una asignacion de diez (10) puntos.

La carta de compromiso debera indicar expresamente que el Plan de Calidad sera desarrollado conforme a los lineamientos
técnicos del contrato, la normatividad aplicable, las especificaciones de la Entidad y los estdndares de aseguramiento y
control de calidad aplicables a contratos de interventoria.

PRESENTACION DEL PLAN DE CALIDAD CON LA PROPUESTA

El proponente que presente junto con la oferta el Plan de Calidad estructurado conforme a los criterios, componentes y
descripciones establecidas en el cuadro de evaluacion contenido en los pliegos de condiciones, podra obtener hasta un
maximo de veintiocho punto cinco (28,5) puntos.

La evaluacion del Plan de Calidad se realizara con base en los criterios técnicos definidos por la Entidad, verificando como
minimo aspectos relacionados en el presente numeral.

PUNTAJE MINIMO GARANTIZADO

No obstante lo anterior, cuando el proponente presente el Plan de Calidad junto con la propuesta y como resultado de la
evaluacién técnica obtenga una calificacion inferior a diez (10) puntos, la Entidad garantizard una asignacion minima
equivalente a diez (10) puntos, siempre que el documento presentado corresponda efectivamente a un Plan de Calidad y
cumpla las condiciones minimas exigidas en el proceso de seleccion.

CONDICIONES GENERALES

La presentacién del Plan de Calidad con la propuesta no exime al futuro contratista de realizar los ajustes,
complementaciones o actualizaciones que sean requeridas por la Entidad durante la ejecucion contractual.

El Plan de Calidad aprobado hara parte integral de las obligaciones contractuales del interventor y su incumplimiento podra
dar lugar a requerimientos, medidas correctivas o las actuaciones contractuales a que haya lugar.

NUMERAL PUNTAJE
Declaracion de la politica de gestion de calidad, salud ocupacional y medio ambiente, integral de |
organizacion y su despliegue de objetivos de calidad, ambientales y S&SO a|
Alcance y exclusiones del plan integral de gestién, Gnicamente para el proyecto, con su respectival

05

2 | justificacién 05
Identificacion de los procesos que aseguran la direccion, planificacién, ejecucion y control eficaz
de la obra, asi como la secuencia de los trabajos e interaccion de las partes interesadas que
3 permita demostrar el concepto de gestion de calidad de la Obra 1
Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben cumplir de cada norma
4 internacional 1
Para cada uno de los procesos, el proponente debera describir claramente los siguientes cuatro (4)
5 requisitos:
5.1 El objeto y alcance
52 Los recursos, documentos y registros 1

5.3 Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y medicién

Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal manera que se demuestre la correcta
interaccién entre procesos

54

6 Para el soporte del plan de Calidad, este debe incluir lo siguiente:
6.1 Descripcion de la estructura organizacional del proyecto 2
6.2 | Responsabilidades y autoridades del personal en obra

7 Descripcién de la integracién de las normas internacionales que soportan el plan integrado de gestion

webubeberdn anexar los siguientes procedimientos (Estos procedimientos deberan tener objeto, alcance,
EBUs@IAHERHHEABIES, descripcion, y con los respectivos formatos a utilizar): £ W

e E
8.1 Procedimiento para la planificacion de obras .
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83 | Procadimiento para la ejecucion de obras. o Tritifo, Cutra  Hitone
83 Procedimiento de control de la informacién documentada.
8.4 Procedimiento de comunicaciones.

85 Procedimiento para compras y contratacion de servicios.
8.6 | Procedimiento para la gestion de personal.

8.7 | Procedimiento producto y/o servicio no conforme.

8.8 Procedimiento de acciones correctivas preventivas. 10
8.9 | Procedimiento de auditorias internas

8.10 | Procedimiento de identificacion, valoracion y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en|
el trabajo.

8.11 | Procedimiento de identificacién de requisitos legales. (Incluir normograma a utilizar).

8.12 | Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

8.13 | Procedimiento de gestion del Cambio.
8.14 | Procedimiento de Investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
8.15 | Procedimiento para la conformacién e inscripcion del COPASST.

El proponente presentara y desarrollara un Manual de Calidad especifico para el proyecto bajo el
enfoque de la NTC- 1ISO-9001 Version 2015, el plan de calidad debera ser elaborado siguiendo la
directrices de la NTC-ISO 10005 “sistema de gestion de la calidad para los planes de la calidad” dej
2019. De acuerdo con estas condiciones, se han de definido los siguientes numerales del contenido
sugerido por la norma que

seran evaluados:

9.1 Introduccién del documento.

Descripcion del proyecto, en la cual se especifique como minimo la localizacién,
actividades del alcance del proyecto.

9.2

9.3 | Alcance del Plan de Calidad

Entradas del Plan de Calidad: Se debera hacer referencia de la informacién de entrada utilizada pa
9.4 | laelaboracion del plan, asi como de los requisitos que se deben cumplir
para el proyecto especificamente. 5

9.5 | Politica de calidad

9.6 | Objetivos de Calidad

97 Responsabilidades del Plan de Calidad.

9.8 | Control de la informacién documentada.

Recursos: El plan de calidad debe especificar los recursos que se necesitan para la implementacion
del mismo:

9.9 0 Materiales, productos y servicios.

0 Personal

o Infraestructura y ambiente para la operacién de los procesos.

0 Recursos de Seguimiento y medicion.
910 | Comunicacién con los clientes y otras partes interesadas.

911 | Procesos, productos y servicios proporcionados externamente.
912 | Produccion y provision del servicio.

g.13 | |dentificacion y trazabilidad

g.14 | Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos.
g15 | Preservacion de las salidas.

916 | Control de las salidas no conformes

9.17 | Seguimiento y medicion

9.18 | Auditorias.

El proponente debera aportar minimo los siguientes documentos establecido para evaluar las|
10 | disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestion de

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

10.1 | Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo fechada y firmada por el representante legal.
10.2 | Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo fechado y firmado por el representante legal

10.3 | Evaluacion inicial del SG-SST conforme a los estandares minimos para empresas con
riesgo V, establecido en la resolucion 0312 del 2019.

10.4 | Matriz de requisitos legales de SST.
10,5 | Programa de Induccién y capacitaciones.

10.6 | Programa de medicina del trabajo, promocién y prevencion de la salud.
107 | Programa de promocién de estilos de vida y entornos de trabajo saludables.

10.8 | Programa de gestion de residuos.
72 108 o Eregrama de mediciones ambientales.

1010 | Programa de inspecciones de seguridad. f X 7'5
10.11 | Programa de mantenimiento preventivo. ., E
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10.12 | Plan:de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

10.13 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
10.14 | Indicadores de Gestion del SG-SST

PUNTAJE TOTAL 28,5

Con la intencién de garantizar que la persona que disefie el plan de calidad, cuenta con las capacidades para disefiarlo
y ejecutarlo, y que no se trate simplemente de una copia, se exige que el plan de calidad debe estar firmado o avalado
por un profesional con especializacion en calidad y/o certificado como auditor interno de Sistemas de Gestion de la
Calidad segun la norma ISO 9001:2015 y/o auditor interno en sistema de seguridad y salud en el trabajo. para lo cual
debe anexar copia de sus documentos (cédula, tarjeta profesional, certificacién de vigencia de matricula profesional
(cuando ellos palique), diploma de pregrado y/o diploma de auditor interno). En caso de que NO se aporte los
documentos antes descritos, el plan de calidad presentado no sera evaluado y su puntaje sera cero (0).

45. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Para la calificacion de este aspecto se asignara un puntaje maximo de diez (10) puntos y se tendra en cuenta lo
establecido en la ley 816 de 2003, articulo 10, paragrafo, modificado por el articulo 51 del Decreto 19 de 2012 y el
Decreto 1082 de 2015, que define los servicios nacionales, disponiendo que “(...) son los servicios prestados por
personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con
la legislacion colombiana (...)" y articulo 150 que indica la existencia de trato nacional asi “(...) la Entidad Estatal debe
conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios
provenientes de Estados con los cuales Colombia no tenga Acuerdos Comerciales pero respecto de los cuales el
Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con
base en la revisién y la comparacion de la normativa en materia de compras y contratacién publica de dicho Estado; y
(c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
regulacion aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situacion
mencionada en el literal b) anterior en relacién con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las
situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios
nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la
normativa en materia de compras y contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo
técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente.

Los certificados para acreditar la condicién a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados sera de dos (2)
afios contados a partir de la fecha de su expedicion, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revision con ocasion de la expedicion
de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar
via circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y servicios
nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratacion publica
para la expedicién del certificado.

El puntaje que se asignara en cada uno de los casos sera el siguiente:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE
Servicios de Origen Nacional 10
Servicios de origen Extranjero 5

NOTA: El proponente que pretenda la aplicacién del principio de reciprocidad para efectos del factor Incentivo a la
Industria Nacional, debera tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, de debera presentar una certificacion
expedida por el director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual
debera indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad.

a acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia
a megagiado-trato nacional en materia de compras publicas se realizara mediante certificacion expedida por el
irectos de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Extefiores, fa gual contendra lo
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siguiente iy lugar y fecha de expedicion de la certificacion; (i) nimero y fecha del tratado; {iii) objeto del tratado;
(iv) vigencia del tratado, y (v) proceso de seleccion al cual va dirigido.

4.6. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

En atencién a la naturaleza del contrato de interventoria, caracterizado por la prevalencia del componente teécnico
especializado y la estructuracién previa de los costos por parte de la entidad, la evaluacion de la oferta econdémica no se
fundamentara en la libre competencia de precios globales, sino en la verificacion de consistencia, razonabilidad y sujecion
al presupuesto oficial detallado.

En consecuencia, los proponentes deberan formular su oferta econémica con base en la totalidad de los componentes,
perfiles profesionales, dedicaciones, factores multiplicadores y demas items definidos por la entidad, sin que ello implique
modificacion sustancial de la estructura de costos establecida.

PLAZO PAR EFECTOS DE LA OFERTA: Hasta el 31 de diciembre de 2026.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente interventoria corresponde a la suma de: TRESCIENTOS
DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($312.596.847
incluido IVA y todos los impuestos y costos a los que haya lugar.

El cual incluye costos directos, costos de personal, otros costos asociados e impuestos aplicables.
CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica debera cumplir con las siguientes condiciones:

OBLIGATORIEDAD DE OFERTAR LA TOTALIDAD DEL PERSONAL

El proponente debera incluir en su oferta:
« La totalidad del personal profesional, técnico y administrativo definido en el presupuesto oficial.
« Las mismas dedicaciones (%), plazos (meses) y cantidades establecidas por la entidad.

La omisién de cualquiera de los perfiles o la modificacién de sus condiciones dara lugar al rechazo de la oferta.
RESPETO DE LOS VALORES UNITARIOS MAXIMOS

El proponente debera sujetarse a las siguientes reglas:
« No podra ofertar valores unitarios superiores a los establecidos en el presupuesto oficial para cada perfil o item.
« Se permitira ofertar valores iguales o inferiores, siempre que se garantice la sostenibilidad técnica y financiera de la
propuesta.

INALTERABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
No se permitira:
¢ Modificar el factor multiplicador (F.M.)
¢ Alterar los porcentajes de dedicacion
» Variar el nimero de meses o cantidades
¢ Eliminar o agrupar items
Cualquier modificacion implicara el rechazo de la propuesta por incumplimiento de las condiciones técnicas y economicas.

METODOLOGIA DE EVALUACION
Verificacion de consistencia econémica (criterio habilitante)
Se verificara que la oferta:
¢ Incluya todos los items exigidos
e Respete los valores unitarios maximos
e Mantenga la estructura del presupuesto oficial
Adicional a lo anterior, la oferta econémica debe contar con el célculo de factor prestacional debidamente anexado al
documento ofertado.

4.7. MIPYMES (0,25 PUNTO)

Entidad otorgara un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) punto al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
iciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
fo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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entrega del RUP-éste-sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes refacionados
con el numero de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera
y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo
que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

4.8. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

Con el propésito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de
compras publicas, la entidad otorgara cero coma veinticinco (0,25) puntos para aquellos proponentes que cumplan con
alguna de las condiciones establecidas en articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021. Estas son:

A. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona
juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su
participacion.

B. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres'y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el dltimo afo
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo
los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su
jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las personas
que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificaciéon laboral con las funciones, asi como el
certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

C. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento
de comercio durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia
se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
registro mercantil.

D. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y
la participacién haya correspondido a estas durante al menos el ltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

4.9. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE
DISCAPACITADOS (2 PUNTOS)

En desarrollo de lo previsto en el Decreto 287 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional reglamenta mecanismos
orientados a promover la inclusion laboral de personas con discapacidad en la contratacion publica, se establece el
presente criterio de evaluacion ponderable.

Dicho Decreto, como acto administrativo de caracter general, desarrolla disposiciones legales superiores, precisando
su alcance operativo y fijando lineamientos de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales, con el propédsito
de garantizar la efectividad, uniformidad y adecuada aplicacion de medidas de inclusién en los procesos de seleccion.
este sentido, y sin comprometer la adecuada ejecucién del objeto contractual, la Entidad otorgara un puntaje
al de hasta dos (2) puntos, equivalente al dos por ciento (2%) del puntaje total, al proponente que acredite
ade las siguientes condiciones:
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A Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesion liberal. Esta circunstancia se acreditara
mediante la copia de cedula de ciudadania, la cedula de extranjeria o el pasaporte, el certificado de
discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi
coma el titulo profesional correspondiente.

b. Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio, durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccién. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cedula de ciudadania, la cedula de
extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, asi coma la copia del registro mercantil.

c. Personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o cuotas

de participacién pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.
La circunstancia de la propiedad de la persona juridica se acreditara mediante certificacion expedida
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de ley o,
el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las
personas con discapacidad han mantenido su participacion. Adicionalmente se debe adjuntar la copia
de cedula de ciudadania, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido
de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi como la copia del certificado
de existencia y representacion legal.

d. Personas juridicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad en
empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre
del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Por otra parte, se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccién de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos
de nivel directivo los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los
que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al
empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada las personas con
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente y el tiempo de vinculacién.

La certificacién debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de las personas con
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el
certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador,
y el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

PARAGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad, las certificaciones de que trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con
una fecha de maxima treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculacién de personas con discapacidad, con
sujecion a todas las exigencias y garantias legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicacion
exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla:

Numero total de . Ndmero minimo de
trabajadores dela = trabajadores con
planta de personal del | discapacidad
proponente | __requerido
Entre 1y 30 2 I
Entre 31y 100 3 o
{ Entre 101y 150 | 4 N
| Entre 151 y 20C | 5
Entre 201 y 300 7

Entre 301y 400 o 10

Entre 401y 500 | 12

Entre 501y 600 | 14

Entre 601 y 700 16 ) ]
En adelante, por cada

S coveo e g ay
’ Mas de 700 debera contarse dos A\
(2) con discapacidad f A
__adicionales
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Para la asignacion del puntaje, el proponente debera acreditar el numero de personas con discapacidad indicado en
la tabla anterior, el cual ya incluye el minimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamafio de su planta de
personal. La tabla en mencion también incluye a las personas con discapacidad adicionales que debera acreditar tener
contratadas, el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este articulo.

El proponente podra acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional total y anico
a otorgar por este criterio sera del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la evaluacion de la oferta.

La verificacion de estas condiciones se realizara por parte de las Entidades Estatales con base en los siguientes
documentos que el proponente debera aportar junta con su oferta, de manera fisica o digital:

- Certificacion expedida con una antelacién no mayor a treinta (30) dias calendario respecto a la fecha de presentacion
de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el nimero de personas con discapacidad que conforman su
planta de personal. La certificacién debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de
cada una de las personas con discapacidad. Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar
contratos de prestacion de servicios, asi como el certificado de aportes a seguridad social de los Ultimas tres (3) meses
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a
la normativa vigente del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

- También, esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad
estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unién temporal), se tomara en cuenta unicamente la planta de
personal del integrante con mayor participacion porcentual.

4.10. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad aplicara los criterios definidos en el articulo 35
de la Ley 2069 de 2020, asi:

“En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a
recursos publicos, los Procesos de Contratacién realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen
de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos
por Entidades Estatales, el contratante deberd utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza
de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%)
de su némina esté en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pensioén establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo
aenos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
g0 gitanas.

ir la, proRugsta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la cual
Gpartieipen - rrayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido poracpersagas proceso de
Dracién, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. A (©
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7. Preferir Ia oferta:presentada por un proponente plural siempre que:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural;

(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, o la persona juridica aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente
plural.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o0 asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequerias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o,
la oferta presentada por un proponente plural siempre que:

(a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%);

(b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberé haber sido previsto previamente en los
Documentos del Proceso.

PARAGRAFO 1. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que
sean micro, pequefias 0 medianas.

PARAGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigiiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendré en cuenta a
aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

PARAGRAFO 3. EI Gobierno Nacional podréa reglamentar la aplicacién de factores de desempate en casos en que
concurran dos o méas de los factores aqui previstos.”

V. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para el contrato derivado del presente proceso de contratacion, por su naturaleza, cuantia, el producto y el servicio
que va a ser suministrado, se deben constituir la garantia Gnica de cumplimiento con los siguientes amparos:

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato: Cubrira
los perjuicios derivados de: a). El
incumplimiento total o parcial del
contrato por parte del contratista. b). El
incumplimiento tardio o defectuoso del
contrato imputable al contratista. c). El
pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria.

Por el diez por ciento
(10%) del valor del
contrato.

Por el plazo del contrato
y seis (6) meses mas.

Por cinco (5) afos,

Calidad del servicio: Perjuicios | Por el diez por ciento contados a partir de Ia

) . i "
den\{a_dos de la deficiente calidad del | (10%) del valor del entrega a satisfaccion
servicio. contrato. d6 |a obra
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Pago de Salarios y prestaciones
sociales: Perjuicios ocasionados por
el incumplimiento de las obligaciones | Por el cinco por ciento
laborales del contratista derivadas de | (5%) del valor del
la contratacion del personal utilizado | contrato.

en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato amparado.
Responsabilidad Civil
Extracontractual: Responsabilidad | 200 SMMLV.
por dafios a terceros.

Plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

Igual al periodo de
ejecucion del contrato.

Las garantias deberan otorgarse de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. La garantia unica debera
ajustarse siempre que se produzca modificacion en el plazo y/o valor del contrato o en el evento que se presente la
suspension temporal del mismo.

La aprobacién de la Garantia Unica sefialada se sujetara a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Igualmente el
contratista se compromete a responder de los perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos en los
servicios entregados en los términos de la legislacién civil y comercial, Ley 80 de 1993 articulos 4, 26, 52, 55y 56 y
demas normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, articulo 7, la Garantia se
mantendr4 vigente durante la vida y liquidacion del contrato y se ajustara a los limites, existencia y extension de los
riesgos amparados.

Si el contratista se negare a constituir la garantia Gnica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracién
establecida en esta clausula, la EDUS podran declarar la caducidad del contrato.

El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que, por razon de multas impuestas por la EDUS, su monto se
agotaré o disminuyere.

La EDUS, se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el garante carezca de
capacidad econémica para responder conforme al Cédigo de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, proceso
de quiebra o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.

El contratista debera incluir al Distrito de Santa Marta como uno de los beneficiarios de la respectiva garantia, en los
términos y condiciones establecidos en el contrato y en la normativa vigente.

Vi. ESTUDIO DE MERCADO

Se anexa estudio del mercado, el cual hace parte integral de este documento.

Vi. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccién, segln los parametros establecidos en el Manual de Contratacion de la E_mpre_sa Distrital
de Desarrollo y Renovacion Urbano Sostenible de Santa Marta -EDUS-, es a través de INVITACION PUBLICA DE
MENOR CUANTIA, descrita en el articulo 25 ibidem.
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JORGE LUIS SARMIENTO PENARANDA

GERENTE GENERAL
4. D <
NOMBRE CARGO FRMA __/ &\ /L
Proyectd Manuel de Jesus Florez Reyes Asesor Juridico YLl -l A ]
Proyecté Melva Lubo Medina Asesor Juridico Externo % /7
Revisé Lizbeth Cecilia Restrepo Gamez Secretaria General &
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentra ajustado a las n ones legales y/o
técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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