EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Mediante el presente documento, se lleva a cabo el Estudio de Necesidad y Conveniencia para adelantar por
parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de EI Bagre, la contratacion de las obras
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS
DE UCURU MEDIO, EL PERICO Y LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
EL BAGRE, ANTIOQUIA”, obras que seran financiadas con los recursos provenientes del SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS SGR mediante decreto No. 252 del 30 de septiembre del 2024 “POR MEDIO
DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSION CON RECURSOS
PROVENIENTES DE LAS ASIGNACIONES DIRECTAS Y DE LA ASIGNACION PARA LA INVERSION
LOCAL SEGUN NBI Y MUNICIPIOS DE CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORIA, DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS - SGR EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020 Y EL DECRETO 1821 DE
2020 Y ACUERDO 007 DE 2022", el alcance de dicho contrato es la construccién de 376,28 ml de
pavimento tipo placa huella, alcantarillas transversales, boxcoulver, sefializacion vertical, en la via que
comunica a las Veredas de Ucuru Medio, El Perico y La Cabecera Municipal, el municipio de El Bagre
cuya proyeccion de crecimiento econémico y social, lo ha enfocado a planear, gestionar y desarrollar
proyectos a corto, mediano y largo plazo, que direccionen el municipio a futuro y se beneficie la poblacion
en general, ha adoptado el mejoramiento de la malla vial rural como parte de los motores de desarrolio de
las comunidades rurales, Dentro del modelo de priorizacion de vias, se ha dado mayor prelacion a las vias
que conectan zonas rurales de alta influencia y de centros poblados de mayor importancia comercial a
todo el casco urbano y sobre todo a el sector turistico y productivo como lo es el Perico incluyendo los
sectores adyacentes a la zonas pobladas por comunidades nativas.

El objeto de dicho proyecto es darle solucién a las malas condiciones estructurales de las vias rurales
empleando pavimento tipo placa huella que permita el acceso de las comunidades a distintas zonas,
ademas la construccion de Boxculvert para facilitar el drenaje de aguas pluviales y el flujo de rios o
arroyos, permitiendo el paso de vehiculos y personas sobre ellos.

Dicho proyecto contempla construir obras de drenajes de los cruces de cuerpos de agua de la zona,
buscando salvaguardar las condiciones hidraulicas de estos efluentes, para evitar la afectacion de la obra
en si y los componentes bidticos del sector, como fortin natural ambiental y sostenible del municipio de El
bagre, esto con base en la informacion de campo, que incluye especificamente levantamientos
topograficos, registros fotograficos y una inspeccion ocular del estado de las estructuras que hacen parte
del sistema de conduccion de las aguas lluvias, servidas y conduccion de agua potable, adicionalmente se
ajusto el disefo y presupuesto buscando una elaboracion que cumpla con todos los estandares de calidad
como también el alcance y la proyeccion requerida.

Por lo anterior, se requiere contratar las obras de “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA
EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE UCURU MEDIO, EL PERICO Y LA CABECERA
MUNICIPAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”, con una persona natural
o juridica, que tenga la capacidad juridica, financiera, técnica y administrativa para llevar a cabo los trabajos y
entregar en optimo nivel los espacios fisicos que estos bienes constituyen.




DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

1. Necesidad que se pretende satisfacer

2. Razones de conveniencia y oportunidad

3. Definicion técnica y economica del servicio, que soportan el estudio,
4. Condiciones del contrato

5. Analisis de riesgo de la contratacion

1. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE, es una empresa industrial y comercial
del Estado, del orden Municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y
financiera. La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE, tiene por objeto principal
gestionar, liderar, promover y coordinar mediante sistemas de cooperacion, integracion inmobiliaria o reajuste
de tierras u otros, la ejecucion de actuaciones urbanas integrales para la recuperacion y transformacion de
sectores del suelo urbano y rural, mediante programas de renovacion y redesarrollo urbano y rural, para el
desarrollo de proyectos estratégicos en el suelo urbano, rural y de expansién con el fin de mejorar la
competitividad del municipio y calidad de vida de sus habitantes; asi como realizar proyectos integrales para el
mejoramiento de la infraestructura institucional y del espacio publico; ademas de promover alianzas publico
privada para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.

Asi mismo la empresa podra realizar la gestion y operacion urbana e inmobiliaria, la formulacién, gerencia,
adquisicion predial, actualizacion catastral, desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementacion de
instrumentos de gestion del suelo conforme con la ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen adicionen o
sustituya, asi como la consultoria de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios.

En desarrolio de su objeto celebraréa todo tipo de acuerdos de voluntades con entidades de cualquier naturaleza
juridica, nacionales o extranjeras, independiente de su régimen contractual con la finalidad de liderar
intervenciones, consultorias, asi como estructurar, desarrollar, administrar y ejecutar cualquier tipo de proyectos
de obra civil 0 que impliquen la intervencion material sobre cualquier inmueble, incluso su vigilancia, dandole la
capacidad de desarrollar su propio objeto en el ambito municipal, departamental y nacional.

Que el Municipio de EI Bagre expidio el decreto No. 252 del 30 de septiembre del 2024 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSION “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
TIPO PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE OCURU MEDIO, EL PERICO Y
LA CABECERA MUNICIPAL, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE" BPIN 2024052500061
CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIA EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020, EL
DECRETO 1821 DE 2020 Y EL ACUERDO 007 DE 2022" y que mediante dicho decreto se designé como
entidad ejecutora a la Empresa para el Desarrollo Territorial de El Bagre. Dentro del alcance del mismo se
encuentra la realizacion de “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN LA VIA QUE
COMUNICA A LAS VEREDAS DE UCURU MEDIO, EL PERICO Y LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”, Como obligacion de la EDTB se encuentra la
definir los requisitos técnicos, administrativos y financieros de las obras a ejecutar, respetando los procesos
contractuales y precontractuales existentes.

El Municipio de EI Bagre, Antioquia es la entidad responsable de velar por el cuidado, desarrollo de sus
habitantes y bienes del municipio entre otros, y para el caso, evaluar proponer y ejecutar acciones que den
cumplimiento de su misién institucional,

La Constitucion sefiala que corresponde a los municipios como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado prestar los servicios plblicos que determine la ley a través de su entidad




descentralizada, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.(Art. 311 Constitucional), gestionar y promover el
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucion y las leyes (Art. 315

Constitucional).

El Municipio como entidad de la division politico-administrativo del Estado, le corresponde propiciar buenas
condiciones para la movilidad y circulacion al interior de los centros urbanos, en tal sentido se han realizado
inversiones de recursos para proyectos viales. En tanto la poblacién de los sectores beneficiados con el
proyecto, vienen ejerciendo control y vigilancia de procesos de formulacion, gestion y posterior inversion de
recursos durante la ejecucion de las obras.

Este proyecto es de vital importancia para lograr mejorar las condiciones de infraestructura de las vias rurales
que es un aspecto fundamental para fomentar el desarrollo econémico y social de las comunidades,
permitiendo la accesibilidad, el desarrollo y la cohesion social, promoviendo la integracién de comunidades y
el acceso a servicios basicos, una malla vial adecuada genera mecanismos adecuados de transporte,
comunicacion e interaccion entre los pobladoresmejorar el acceso a escuelas, centros de salud y mercados.

Los beneficios de la intervencion en estos espacios viales por parte de la alcaldia de El Bagre se representan
en la facilidad en la movilidad, comodidad, seguridad, estética y costos que influyen en el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos.

Los problemas de movilidad reducida, seguridad vial, afecciones de salud, riesgo fisico para transeuntes y
deterioro del estado de las vias, impactan con la misma intensidad a un amplio espectro de la poblacién
Bagrefia asentada en los centros poblados de la zona rural y se pueden evidenciar en la mayoria de los
corregimientos y veredas del municipio, entre otras por las siguientes condiciones:

- Dentro de la red vial a intervenir se observa un alto nimero del terreno natural constituidas con avanzado
deterioro una su capa superficial y en algunos casos han sido parcialmente intervenidas con la adecuacion y
mantenimientos reposicion de material de relleno planificacion, desmonte y manejo de aguas lluvias. No
obstante, la situacion descrita, estas vias son ampliamente utilizadas por conductores como ruta de
penetracion e interconexion entre veredas con potencial turistico y productivo.

- Se trata de vias conformadas con material inadecuado, la falta de una base firme puede provocar
hundimientos y deslizamientos, especialmente en terrenos inclinados o con alta humedad.

- En temporada de lluvias, ante la pendiente del terreno y su morfologia inciden directamente en la presencia
de drenajes naturales los cuales descolan hacia las vias de transito los cuales tienen repercusiones directas
a la baja transitividad de la zona, es por esto que se contempla el manejo de drenaje para los efluentes que
representen un mayor desafio para la permanencia de la obra.

- Las aguas represadas se convierten en focos generadores de vectores transmisores de enfermedades que
afectan mayoritariamente a la poblacién infantil y adulto mayor.




- El parque automotor también experimenta impactos negativos con esta situacién, dado que el efecto del
agua sobre las autopartes es destructivo, adicionalmente los cruces de algunos puntos se vuelven peligrosos
para vehiculos medianos.

- En general este tipo de carencia en materia de infraestructura rural es impedimento para la correcta
prestacion de algunos servicios basicos como es el caso de la recoleccion de residuos sélidos, transporte de
enfermos y atencion de emergencias e incide negativamente sobre la percepcion que las comunidades tienen
de su entorno.

Por lo antes expuesto las vias que se encuentra dentro del modelo de priorizacion de intervencion del
municipio, es la via de Ucuru medio que conduce al Perico, y que actualmente no cuenta con condiciones
adecuadas de transitabilidad y las grandes deformaciones de la superficie de la via dificultan el acceso. En
este proyecto se plantea mejorar la via existente, con el fin de garantizar una estructura que otorgue
comodidad, durabilidad, seguridad en la via y accesibilidad de zona.

Todo lo anterior, hace que la reglamentacion y la definicion de politicas y procedimientos sean procesos
complejos y delicados, que exigen una vision integral de la infraestructura vial. A pesar de los avances
institucionales y normativos de la Ultima década, que ocurrieron en muchas ciudades y municipios, persisten
considerables vacios reglamentarios y controversias judiciales, que dificultan la puesta en marcha de los
procesos de recuperacion del espacio publico.

Antioquia es un departamento con una geografia montafiosa y una poblacion dispersa en areas rurales. Esto
hace que muchas comunidades tengan un acceso limitado a vias adecuadas, A lo largo de los afios, muchas
vias rurales han sido descuidadas debido a la falta de inversion, priorizacion de proyectos urbanos y conflictos
armados, por el contexto social de la zona se dificulta la aplicacién de los mecanismos de desarrollo.

Muchas de las vias rurales en El Bagre estan en mal estado, lo que dificulta el acceso a mercados, servicios
de salud y educacion. Las lluvias intensas pueden agravar esta situacion, causando deslizamientos y
deterioro, adicionalmente, La falta de infraestructura vial adecuada contribuye al aislamiento de las
comunidades, afectando su calidad de vida y limitando oportunidades economicas.

La region ha sido afectada por el conflicto armado en Colombia, lo que ha exacerbado problemas de
seguridad y movilidad, Muchas comunidades rurales de EI Bagre viven en condiciones de pobreza, lo que
limita el acceso a servicios basicos y oportunidades de desarrollo,

El proyecto se disefno basado en las dimensiones actuales del terreno y la disposicion del espacio de la via y
del espacio plblico, ajustandolo en los sectores donde se presentaban problemas en la rasante o complicaban
por el manejo pluvial.

La estructura del pavimento disefiado para el proyecto "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA
HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE UCURU MEDIO, EL PERICO Y LA
CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA". Los datos
concretos del estudio se complementan con los resultados de los estudios socioeconémicos y ambientales. Es




necesario recalcar que la demanda de transporte se define por medio del indicador del Transito Promedio
Diario Anual. TPDA y se complementa con los resultados del estudio de origen y destino que define los
parametros del comportamiento del trafico, sus origenes, sus destinos, tipos de vehiculos utilizados, etc.

La demanda de trafico forma los siguientes componentes:

a) Volumenes de trafico que en la actualidad se desplazan sobre la via existente con origenes y destinos
dentro y fuera de ella.

b) Trafico que genera la actividad productiva en las zonas de influencia directa e indirecta que con el tiempo
sufrira incrementos por actividades naturales de la poblacion y provocados por financiamientos a
proyectos que se ejecuten a través de la vida Util de la obra vial.

El trafico actual tiene un crecimiento normal que se presenta con y sin el mejoramiento de la via; también sufre
un incremento por atraccion de vehiculos que circulaban por otras vias y que se transfieren a la nueva obra
una vez construida; por ltimo, este trafico actual crece por cambios en el modo de viajar al existir una via de
mejores condiciones de operacion, que la ruta rudimentaria existente.

La estimacion del trafico generado por la actividad productiva necesita de una definicion de la zona de
influencia directa alrededor del proyecto e indirecta fuera del mismo. La calidad de los suelos, su uso actual y
potencial, posibilidades de financiamiento para productores, conocimiento de zonas de proteccion ambiental
presente y futura, niveles de produccién de acuerdo a determinada tecnologia productiva, el conocimiento de
los niveles de consumo y de pérdidas en la produccion, son aspectos indispensables de conocer para la
cuantificacion del trafico generado en la zona del proyecto.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 asigné a los Municipios, la competencia para planificar y orientar las politicas
de desarrollo y prestacion de servicios publicos y coordinar su ejecucion en los municipios; Promover, financiar
o cofinanciar proyectos municipales de su interés; Promover la armonizacion de las actividades de los
Municipios entre si, con el Departamento y con la Nacion; Administrar los recursos cedidos por la Nacion,
atendiendo su destinacion legal cuando la tengan; Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y
financiera en el Municipio y a las instituciones de prestacion de servicios para el ejercicio de las competencias
asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

El Municipio de El Bagre existe la necesidad de mejorar la transitabilidad por las vias rurales, las cuales
presentan un alto deterioro por ser vias destapadas de terreno natural, y que para poder llevar a cabo estas
obras de mantenimiento viales se hace necesario ejecutar las obras construccion de Box Culvert para manejo
de efluentes naturales.

La secretaria de Planeacion Municipal y Obras Publicas, realizaron una serie de visitas técnicas a la zona de
intervencion en la Vereda Ucurt Medio, EL Perico, donde se constaté que muchos de los componentes de
drenaje (obras de arte) de la zona se encuentran en deficientes condiciones de funcionamiento, con fallas
estructurales de tuberias, rellenos, colapsando de algunas estructuras por el cumplimiento de su vida Gtil, que
en algun momento pueden generar emergencia de estabilidad del terreno con grave perjuicio para las
comunidades g transitan. El problema planteado dentro del diagnéstico elaborado por la secretaria de
Planeacion, se constituye en una necesidad prioritaria a solucionar.

Los objetivos pueden ser tan diversos como los beneficios que ofrece. Las condiciones de cada municipio son
diferentes, y las necesidades de las comunidades varian. A continuacion, se presentan los objetivos
principales que se pueden buscar con la implementacion del proyecto.




Mejorar el acceso a escuelas, centros de salud y mercados.

Facilitar el transporte de productos agricolas y artesanales, aumentando las oportunidades de venta.
Promover la integracion de comunidades y el acceso a servicios basicos.

Recuperacion del espacio para el encuentro ciudadano,

Ofrecer oportunidades de empleo.

Generar valores de convivencia ciudadana incluyendo valores democréaticos, respeto y tolerancia,
comunicacion y cohesion social.

Generar sentido de pertenencia hacia el municipio.

Contribuir a la disminucion de la inequidad.

Promover el uso de medios alternativos de transporte.

Un mayor flujo de visitantes a las zonas turisticas.

Disminuye el tiempo de desplazamientos.
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De acuerdo con lo indicado anteriormente, la integracion del sector rural a la comunicacion por medio de
transporte fisicos desliga una serie de herramientas practicas para el desarrollo de las comunidades aportando
directamente a mejores condiciones de calidad de vida.

PLANIMETRIA DEL PROYECTO

PLANTA GENERAL
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregion del Bajo Cauca del departamento de Antioguia, situado
a 326 kilometros de la ciudad de Medellin. Su extension es de 1.563 km? de los cuales solo 10,8 km? se
encuentran urbanizados, constituyéndose el area restante en zona rural, Con relacion a las fronteras, limita
por el norte con el municipio de Nechi; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las



serranias de San Lucas y Santa Barbara en el departamento de Bolivar; por el occidente con los municipios
de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del rio Nechi, en la confluencia

con el rio Tigli, el cual es afluente del rio Nechi y éste del rio Cauca.
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LOCALIZACION ESPECIFICA

DEPARTAMENTO
DE
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
DE EL BAGRE
EL BAGRE




Lo anterior enmarcado en el "Plan De Desarrollo Educacion, Trabajo y Progreso la Mision que nos une" de la
siguiente manera;

LINEA ESTRATEGICA 3: LA PLANIFICACION TERRITORIAL COMO ESTRATEGIA DE INTEGRALIDAD
SECTOR: CARRETERAS EXCEPTO CARRERAS ELEVADAS

PROGRAMA: VIAS

FUENTE: ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL, DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA
FICHA: 2024052500061

Con la ruta de trabajo, definida en el cronograma provenientes del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR
mediante decreto No. 252 del 30 de septiembre del 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y
APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSION CON RECURSOS PROVENIENTES DE LAS
ASIGNACIONES DIRECTAS Y DE LA ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL SEGUN NBI Y
MUNICIPIOS DE CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORIA, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -
SGR EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020 Y EL DECRETOQ 1821 DE 2020 Y ACUERDO 007 DE
2022" y en aras de cristalizar el objetivo de "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN
LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE UCURU MEDIO, EL PERICO Y LA CABECERA
MUNICIPAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA” y lograr entregar estos
espacios al servicio de la comunidad renovados en forma segura para el disfrute de los ciudadanos, La EDTB
realizo la estructuracion técnica y operativa del mejoramiento y renovacion del espacio publico para establecer
los parametros necesarios para la ejecucion de las obras donde prevalecieron los siguientes aspectos:

En virtud de los acuerdos 004 del 10 de marzo de 2022 y 002 del 30 de septiembre de 2024 emitidos por la
Junta Directiva, la EDTB deducira al contratista seleccionado el 3% del valor del contrato por concepto de
gestion administrativa.

1.1 DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

El oferente debe tener en cuenta, que si le es adjudicado el contrato debera presentar a la EDTB al inicio de la
obra, el cronograma de actividades necesarias para la ejecucion del contrato, de forma que se establezcan las
actividades minimas necesarias, las actividades paralelas, la ruta o rutas criticas y demas actividades
necesarias, que permitan medir el avance de la obra.

1.2 INFORMACION PREVIA AL INICIO DE LA OBRA:

El oferente debe tener en cuenta previamente, que si le es adjudicado el contrato debera entregar la siguiente
informacion a la EDTB, antes del inicio de la obra, con el fin de que sea revisada y ajustada de ser necesario, y
evitar asi retrasos en el plan de trabajo de la obra:

- Cronograma de actividades de la obra

- Hacer la sefalizacion y cerramientos indicados en los lugares que seran intervenidos mientras duren las
ejecuciones en esta y accesos restringidos donde sea necesario.

. Relacion del personal administrativo y operativo que estaran involucradas en el desarrollo de la obra
dentro del lugar de trabajo, las cuales tendran que aportar constancias de afiliacion y pago vigente al
Sistema de Seguridad Social con nombre, cédula.

. Certificados de trabajo en alturas de quien aplique los cuales deben ser presentados antes de inicio de
labores en alturas. (si asi se requiere)




Plan de rescate en alturas con inventario de personas, equipos y materiales requeridos y que, en caso
de ser necesario, se ejecute el plan.

Plan de trabajo, con informacion de campamentos, oficinas, necesidades de servicios, disposicion de
residuos, cerramientos, salud ocupacional.

Plan de manejo ambiental y de transito propio del contratista para el desarrollo de la obra, incluye
disposicion de residuos que resulten de la obra.

El contratista debe tener en cuenta los horarios de operacion para programar las actividades de la obra
y deben ser coordinados con la interventoria del Contrato y con la EDTB.

El contratista debe ubicar la sefializacion de seguridad y cerramiento del perimetro a intervenir,

requeridos para el tipo de contrato que se desarrollara.

El contratista debera acreditar ante la interventoria que cuenta con los elementos de seguridad e higiene
industrial y uso adecuado en la ejecucion de la obra (cascos, caretas, etc.).

El Contratista debe contar con una evaluacion de riesgos de la obra y su respectivo plan de manejo.

El contratista debe contar con la sefializacion adecuada para el inicio y ejecucion de toda la obra.

1.3 DESCRIPCION ACTIVIDADES PRINCIPALES

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ADECUACIONES
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS EN CONCRETO
SENALIZACION Y DEMARCACIONES

SISTEMAS ALCANTARILLADO

SISTEMA HIDRAULICO

URBANISMO

1.5, ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo a las condiciones dadas en los puntos anteriores, se define la necesidad de la contratacion para
realizar la "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS
VEREDAS DE UCURU MEDIO, EL PERICO Y LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA” cuyo alcance de dicho contrato es construccion de 376,28 ml de
pavimento tipo placa huella, alcantarillas transversales, boxcoulver, sefalizacion vertical, en la via que
comunica a las Veredas de Ucuru Medio, El Perico y La Cabecera Municipal, se pretende realizar las
siguientes actividades:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DE OCURU MEDIO,
VILLA OCURU, EL PERICO Y LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL BAGRE — ANTIOQUIA.

No
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'T:ESE | DESCRIPCION UNID CANTIDAD
GENERAL PARTICULAR |




I. PRESUPUESTO PLACA HUELLA TIPO INVIAS

CONSTRUCCION

DE

METROS DE PLACA HUELLA EN

CONCRETO

1P

7.000,00

Localizacion,
trazadoy
replanteo de
via con equipo
de precision.

m2

1880,00

2 600.2.p

600

2.050,00

Excavaciones
varias en
material
comun en seco
prof.0-0.4 m

m3

425,000

3 600.2.p

600

3.023,00

Excavaciones
varias en
material
comun en seco
para taludes

m3

281,09

4 310.1

310

7.000,00

Conformacion
de la calzada
existente

m2

1880,00

5 320.3

320

1.050,00

Subbase
Granular Clase
€.

m3

282,75

6 311.1p

311

1.000,00

Material

| granular de

adicion

m3

124,50

7 630.4

630

352,80

Concreto clase

D (210 kg/cm2 |

© 3000 PSI) -
PLACA HUELLA

m3

98,26

8 | 630.4

630

116,60

Concreto clase |
D (210 kg/cm2 |

© 3000 PSI) -
VIGAS
RIOSTRAS

m3

31,50

9 630.4

630

383,60

Concreto clase
D (210 kg/em2
6 3000 PSI) -
CUNETAS

m3

92,74

10 630.7

630

352,80

Concreto
Resistencia
14MPa (G)
(Ciclopeo)

m3

95,26




11

2P

10.266,67

Sello de juntas ml

1240,00

12

640.1

640

43.437,33

Acero de

refuerzo de FY
=4.200 Kg/cm
2 (60.000 PSI).

8633,65

Subtotal

Il. OBRA TRANSVERSAL TIPO BOX COULVERT 1X1 (L =6m, )

13

201,7

DEMOLICION
DE m3
ESTRUCTURAS |

34

14

600.2.3

600

Excavaciones
varias en
material m3
comun en seco
a mano.

65,00

15

630.6

630

Concreto clase
F (140 kg/cm2 m3
6 2000 PSI)

1,90

16

630.4

630

Concreto clase
D (210 kg/ecm2 m3
6 3000 PSI)

15,50

17

640.1

640

Acero de
Refuerzo Fy Kg
420 Mpa

1.125,35

18

610.0

610,2

Relleno para
Estructuras | m3
con recebo

33,00

Subtotal

1. OBRAS HIDRAULICAS - ALCANTARILLA DE 36", CANAL HIDRAULICO

19

600.2.3

600

Excavaciones

varias en

material M3
comun en seco

a mano.

132,0

20

630.6

630

CONCRETO
CLASE F PARA
SOLADOSEN | M3

CABEZALES,

MURQOS Y ‘

ATRAQUES

2,4




Concreto clase |
21 630.4 630 D (210 kg/em2 M3
6 3000 PSI)

7,8

ACERO DE
REFUERZO Fy=

22
(60.000 PSI)
BOX

640.1 640 4.200 KG/CM2 KG 1.736,7 |

SUMINISTRO E
INSTALACION |

23 3P DE TUBERIA ML
EN PEAD DE

36"

18,0

Relleno para
24 610.0 610,2 Estructuras M3
con recebo

42,0

Subtotal

Il SENALIZACION VERTICAL

25

| Sefial Vertical

| de Transito

tipo 1 con

710,00 710,10 lamina UND
retrorreflectiva

tipo 1l (75 x 75

)em

13,0,00

A. RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales anteriores el
contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales o siguiente:

1. Debera garantizar todas las condiciones de seguridad necesarias para la correcta ejecucion de la obra,
incluyendo el transporte de materiales, instalacion de los mismos como también las del personal que llegase a
disponer para la ejecucion.

2, En el contrato de obra estaran incluidos todos los costos directos o indirectos y todo tipo de gravamen
a que haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento del mismo.
& El contratista debe seguir los parametros establecidos en la informacién suministrada por la EDTB.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Obras descritas en el alcance y presupuesto oficial del proyecto de acuerdo con los disefios y
especificaciones técnicas recibidos por la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de El
Bagre.

B. Informe de avance de obra periddico que incluya las actividades realizadas y la ejecucion de

recursos financieros, el cual incluira el componente técnico de contrato mediante informe fisico y




magnético, donde se desagregaran los soportes de la intervencion. Adicionalmente, se tendra el
componente financiero, el cual da razén de la ejecucion de los recursos destinados al proyecto.
Dichos informes deben entregarse conforme lo definido con la supervision del contrato

Actas de comité de obra

Correspondencia enviada y recibida

Registro fotografico de la obra

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de obra y la respectiva aprobacion

Acta de recibo v liquidacion de la obra

Entrega de la obra

Actas de pago y deméas documentos que describan el desarrollo de las obras en sus componentes
técnico, administrativo y financiero.

Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato

TIOGMMOO

[

OBSERVACIONES

Toda la informacion que la EDTB suministre al Contratista con ocasion de la ejecucion de la obra solo debera
ser utilizada para efectos del cumplimiento del objeto contractual.

C. PERMISOS Y LICENCIAS

En caso de requerirse alguna autorizacion previa para la intervencion del espacio publico, de conformidad con
las normas o del Plan Basico de Ordenamiento Territorial, debera ser tramitadas por la Secretaria de
Planeacion municipal, la EDTB s6lo brindara acompafiamiento técnico, y juridico en dichos tramites en caso
de requerirse.

D. GESTION AMBIENTAL

Es responsabilidad de todas las partes contribuir al desarrollo sostenible, por lo que se hace fundamental un
adecuado anélisis de los componentes ambientales y sociales del proyecto que contribuya a mejorar la calidad
de las obras y al cumplimiento de los objetivos. El contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la
normativa ambiental vigente y sera el supervisor quien se encargara de verificar y controlar que esto se lleve a
cabo bajo la ley.

1.3 LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la ejecucion del
Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la contratacion de bienes y servicios
de la EDTB y las propias que rigen los negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos

laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacion, entre otras. la EDTB no aceptara como causal
de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana

1.4. PRESUPUESTO

Para el presente proyecto se estima en un presupuesto oficial global de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO ($
854.105.139,01) el cual incluye todos los valores directos e indirectos derivados del contrato.




Las obligaciones derivadas del contrato que llegare a celebrarse se pagaran con cargo al certificado de
disponibilidad Presupuestal No. 524 del 21 de octubre de 2024, generado por el Sistema General de Regalias.

1.5. PLAZO

El plazo del presente Contrato es de TRES (03) meses, contados a partir de la firma del acto de inicio del
contrato y previa aprobacién de las polizas de garantias (nicas del contrato.

1.6. IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacion de cualquier indole deberan
ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacion de otro diferente.

1.7. VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucion Politica, se presume que toda la informacion que el oferente allegue
con ocasion a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad. No obstante, La EDTB podra
verificar la informacion que le sea suministrada.

1.8 CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible Oferente puede hacer
consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha limite para el recibo de las
Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del correo electronico gerenciaedtb@gmail.com o por
escrito en el archivo de la EDTB ubicado en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso El Bagre, Antioguia, pues en
caso contrario no generaran para la EDTB la obligacion de contestarlas antes de la fecha de cierre
de la Contratacion.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo de
presentacion de las ofertas.

En ningin momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales ni telefénicas sobre los
documentos de Contratacion o sus Adendas, la EDTB no asume responsabilidad alguna por informaciéon
suministrada en estas formas.

1.9 CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

En caso de presentarse una sola oferta, se procedera a su evaluacion, si la oferta cumple con los requisitos
exigidos en el presente documento y la EDTB lo considera conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar
el proceso de seleccion.

1.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD




Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de las ofertas se ajuste a la Solicitud Publica de Ofertas o en
general, cuando existan factores que impidan la seleccion objetiva, la Solicitud se declarara desierta.

1.11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debera presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta para entidades oficiales, por un valor
asegurado al Diez (10%) por ciento del valor de la oferta y con una vigencia de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la hora y fecha limite para el recibo de las ofertas. La garantia debera ser expedida por
una Entidad legaimente establecida en Colombia, cuyas garantias hayan sido puestas en depésito de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

La EDTB podra solicitar la prérroga de la vigencia de la Péliza hasta por Treinta (30) dias calendario. En caso
de que el oferente sea seleccionado, la péliza debera mantenerse vigente con prérrogas sucesivas, hasta que
entre en vigencia la Pdliza de Garantia de Cumplimiento del Contrato. La garantia debe llevar anexa la
constancia de pago de la prima y la firma del Representante legal del Oferente.

Si el oferente retira su oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicacion, o si una vez adjudicado
el contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso
contraido con la EDTB por el hecho de la presentacion de la Oferta, la EDTB hara efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta.

1.12. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Toda la correspondencia del oferente durante este procedimiento y del contratista durante el desarrollo del
contrato, incluso la presentacion de la oferta, se debe dirigir en original y copia, en la siguiente forma:

Sefiores

EDTB

Dr. Rafael de Jesus Correa Argota
Gerente General

Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia
gerenciaedtb@gmail.com

1.13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.13.1. Obligaciones del contratista:

1. Realizar, ejecutar todas las obligaciones del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente
Contrato, las especificaciones técnicas descritas.

2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada,

3. Una hoja con el informe en si, donde se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el
rendimiento por frente, el tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros.

4. Una hoja con el cronograma de obra.

5. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidacion del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.

6. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de
las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.




7. EI CONTRATISTA debera aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista la obligacion de
tenerlo, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos
profesionales), y aportes ala Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF,
cuando a ello hubiere lugar, obligacion que debera adjuntarse al informe del interventor y debera ser verificada
por éste. '

8.Entregar oportunamente las actas de avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de
lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a pagar en
la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

9.Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida sustentacion, y elaborar
una bitacora de obra.

10. Cumplir con la programacion establecida por la EDTB, anexar a cada solicitud de pago de las actas
mensuales y soportes indicados por el supervisor del contrato.

11. Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas, de la propuesta
presentada y de la aceptacion de la oferta.

12 El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos, informacion y
requerimientos de la EDTB al ejecutar la prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en
informacion o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

13 Deberé acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la Ley 789 de 2002.

14 Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.

15 El Contratista debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EDTB.
16. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes.

17 Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de
construccion.

18 Llevar un registro fotografico del antes y después, que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro
sera revisado por el interventor del contrato y sera fundamento de la verificacion de cumplimiento que éste lleve
acabo.

19 Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el
objeto del contrato.

20 EL CONTRATISTA debera realizar las respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las
actividades del contrato asi mismo, realizar su seguimiento y debera realizar el respectivo cierre de éstas, para
que esta manera se garantice que no tuya afectacion y si es del caso, se realice las respetivas correcciones.

21 Entregar previa aprobacion de la supervision la obra a la EDTB, para lo cual deberan suscribir el acta de
recibo a satisfaccion y actualizar la péliza de calidad y estabilidad de la obra.

22 El contratista, debera dentro de la ejecucion del objeto contractual debe garantizar a su costa, eximiendo de
todo costo a la EDTB del suministro, transporte, personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo
necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades.

23.Cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad expedidos por las autoridades competentes en el
marco de la pandemia generada por el covid-19 y asumir Los costos asociados a su implementacion.

24 Atender los requerimientos que elevados por las autoridades competentes y las entidades administradoras
de riesgos en la relacion con las normas y protocolos de seguridad expedidos en el marco de la pandemia
generada por el covid-19.

25. Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente
contrato.

PARAGRAFO cabe recordar que la aceptacion de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o
cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, haran parte del esencial del proceso de
contratacion, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacion e integracion, puesto que contiene la voluntad de la EDTB a la que se someten los proponentes




durante el proceso de seleccion y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla de conformidad con
las garantias que se exigen en el presente estudio previo.

1.13.2 Obligaciones del contratante:

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacion compartida con el contratista o por terceros. No
obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion de advertir y
recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato
3. Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiere el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4, Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfaccion.

6. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podra
hacerse al garante.

7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio

8. Verificar los documentos para legalizacion del contrato.

9. Efectuar la supervision del contrato.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PROCESO
2.1, ELABORACION Y PREPARACION DE LA OFERTA

La elaboracion y presentacion de la oferta debera hacerse de acuerdo con las instrucciones y formularios que
se detallan en este proceso, acompanadas de los documentos que se exigen y deberan presentarse en original,
diligenciada a tinta, en letra de imprenta o maquina y en idioma castellano. El original de la oferta se presentara
en un sobre sellado ademas el sobre llevara en su parte exterior el nombre completo del oferente y el cadigo
de este procedimiento. La copia se recibira en archivo magnético el cual debe ser en formato pdf que impida
su alteracion. El archivo pdf debe contener la propuesta y todos y cada uno de los documentos exigidos en la
invitacion Pablica.

Los costos que se causen por la preparacion de las ofertas seran a cargo exclusivo del oferente, La EDTB en
ningun caso reconocera costo alguno por estos conceptos.

2.2. REQUISITOS DE PARTICIPACION

La EDTB aceptara que la oferta sea presentada por tres (3) 0 méas personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras, individualmente o consorcios o uniones temporales, mediante invitacion privada, consideradas
legalmente capaces en las disposiciones colombianas vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad de que trata la ley para contratar con el Estado o en conflicto de
intereses y que cumplan con todas las condiciones indicadas en este documento.

La EDTB se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la oferta y el
Oferente autoriza a todas las entidades, personas 0 empresas que de una u otra forma se mencionen en los
documentos presentados, a suministrar la informacion que se requiera, asi como también autoriza a la EDTB a
visitar las instalaciones del Oferente o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados, en caso de
considerarlo necesario.




2.3 DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

La propuesta debera acompariarse de cada uno de los documentos que se describen a continuacion:
1. Copia de la cédula de ciudadania de la persona natural oferente

2. Copia de la cédula de ciudadania del representante legal de la empresa oferente.
3. Copia de la Tarjeta Profesional y de la cédula del Revisor Fiscal del Oferente.

4. El Oferente o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, que sean personas juridicas,
presentaran el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la camara de comercio respectiva,
cuya fecha de expedicion no sea superior de treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre de la
presente Solicitud. En este se acreditara que la duracion de la Sociedad no sea inferior a la del plazo del contrato
y dos (2) afios mas, que su objeto social se encuentre relacionado con la presente invitacion. Para el caso de
los consorcios y de las uniones temporales, se debera acreditar que su duracion no sea inferior al plazo de
ejecucion del contrato y hasta la suscripcion del Acta de Terminacion y Liquidacion del Contrato.

5. En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna limitacion para contratar, se anexara la
autorizacion del 6rgano competente para comprometer a la sociedad, para la presentacion de la propuesta y la
firma del Contrato que de ella se derive.

6. Copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y expedido por la Direccion General de Impuestos
Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales,
cada uno de los integrantes debera aportar este documento, ademas deberan tramitar ante la DIAN y anexar a
la oferta su propio NIT; toda vez que son fiscalmente responsables en materia de impuestos sobre las ventas y
respecto a sus obligaciones como agentes de retencion.

7. Documento de acuerdo de Consorcio 0 Union Temporal, si a ello hubiere lugar, segln el modelo suministrado
en esta Solicitud Publica.

8. Documento mediante el cual se confiere representacion, cuando el Oferente concurre por intermedio de un
representante o apoderado, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.

9. Formularios anexos de la Oferta, debida y completamente diligenciados.

10. Certificacion o constancia de pago, del cumplimiento por parte del Oferente de los aportes a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano
de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje: cuando a ello este obligado el oferente.

Las personas juridicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relacion con todos sus empleados
y lo hara mediante constancia o certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con
los requerimientos de la Ley o en su defecto por el representante legal de la sociedad, el documento debe
acreditar el pago de dichos conceptos durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la
presente contratacion y debera ser expedido dentro de los 15 dias anteriores a la fecha de cierre de la
contratacion.

El certificado debe contener la siguiente informacion: “Certifica que durante los Gltimos 6 meses anteriores a la
fecha de cierre de la presente contratacion esta empresa se encuentra al dia con sus obligaciones al sistema




de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensacion
familiar, SENA, |.C.B.F.), en los términos que establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002."

12. Garantia de seriedad de la oferta.

13, Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. Si se trata
de persona juridica, debera aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.

14, Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. Si se trata de
persona juridica, debera aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.

15. Registro Unico de Proponentes (RUP), que se encuentre vigente y en firme, el cual contiene la informacién
de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificacion de los
requisitos habilitantes y demas informacion relacionada y la clasificacion que cada interesado realiza al
momento de su inscripcion, renovacion o actualizacion, aportando la documentacion que se exige, y que es
objeto de verificacion documental por parte de la Camara de Comercio respectiva, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8 del decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la Camara de Comercio
correspondiente, y cuya fecha de expedicion no sea superior a treinta (30) dias, antes de la fecha de cierre del
proceso; éste debera estar vigente para dicha fecha.

2.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

En el contrato que se derive de la presente solicitud, La EDTB aplicara las reglas sobre inhabilidades e
incompatibilidades previstas en el ordenamiento juridico colombiano.

2.5 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE LA OFERTA
Manifestacion de interés.
Carta de presentacion de la propuesta

Formacion de Consorcios (cuando haya lugar a ello)
Formacion de Unién Temporal (cuando haya lugar a ello)

Informacion basica
Carta de presentacion.
Experiencia del oferente

Hacen parte integral de la invitacion los siguientes formatos:
Presupuesto, cantidades, unidades y valores
Analisis de Precios Unitarios
Calculo del AU

La no presentacion de uno de estos Ultimos formatos sera causal de rechazo.

2.6 INFORMACION BASICA Y LEGAL.

—




El Oferente debe diligenciar los Formularios que se anexan, atendiendo las siguientes instrucciones:

- Todos los formularios deberan estar firmados por el representante legal o por el apoderado constituido para
tal efecto, deberan ademas ser diligenciados de acuerdo con los formatos que se adjunta para tal fin.

- En lo que corresponda el oferente debera incluir las certificaciones respectivas, en las cuales suministre la
informacion de los contratos de obra con objeto similar al que se refiere en este documento, celebrados y
ejecutados con entidades publicas o privadas, con el objeto de estudiar la capacidad administrativa, operativa
y la experiencia que el Oferente posea en contratos similares al que se pretende con esta Solicitud Publica de
Ofertas.

Se considerara habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las
condiciones anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance se encuentre la construccion o mejoramiento en
pavimento asfaltico o concreto hidraulico o placa huella de vias primarias o secundarias o vias terciarias o vias
urbanas o pistas de aeropuertos, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual 0 = 447.

El certificado que no cumpla con Ia totalidad de los requisitos mencionados no se tendra en cuenta para la
evaluacion. Si se aportare mas de tres (03) certificados, solamente se tendran en cuenta los tres certificados de
mayor valor.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante debera aportar por lo menos un (1) certificado,
sin consideracion al porcentaje de participacion de sus integrantes, sin dejar de sumar entre todos los
certificados minimos exigidos.

3. EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SELECCION DEL CONTRATISTA

3.1, ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La EDTB examinara las propuestas para determinar si los Oferentes estan habilitados para formularlas, de
acuerdo con los requisitos legales y de participacion exigidos; si estan completas; si se ha constituido la
Garantia de Seriedad de la Oferta; si los documentos han sido debidamente presentados y en general, si se
ajustan a lo establecido en la presente Solicitud,

En general deberan cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITO  CALIFICACION

Capacidad Juridica Admisible / No Admisible
Capacidad Financiera Admisible / No Admisible
Capacidad Organizacional Admisible / No Admisible
Acreditacion de la experiencia Admisible / No Admisible
Capacidad Técnica Admisible / No Admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuara en el proceso de seleccion.

3.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

3.1.1.1. Inscripcion en el RUP




Para el presente proceso, el oferente debe haberse inscrito en el RUP, y presentar certificado expedido por la
camara de comercio de su jurisdiccion, con una antelacion no mayor a 30 dias calendario previos a la fecha de
cierre. La inscripcion en el RUP debe encontrarse vigente y en firme.

Cuando en el certificado conste actualizacion o renovacion, dicha informacion también debe estar en firme al
momento de la adjudicacion.

3.1.1.2 Personas Naturales

Si el proponente es persona natural, se verificara en el RUP: documento de identidad y Registro Unico
Tributario. Si ésta Ultima informacion no aparece en el RUP debera allegar dichos documentos.

Para el presente proceso debera acreditar la calidad de Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor,
mediante la presentacion de la copia legible de la tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares — COPNIA o por la
entidad correspondiente segun la profesién, con una vigencia de seis (6) meses.

3.1.1.3 Personas Juridicas

Si el proponente es persona juridica, debera acreditar su existencia y representacion legal con la copia del
Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccion, expedido con una antelacion no mayor a los treinta
(30) dias calendario, previos a la fecha de presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual debera comprender
labores o actividades directamente relacionados con el objeto de la presente invitacion y la duracion de la
sociedad, la cual debe ser, como minimo, igual al plazo de ejecucion y liquidacion del contrato y, dos (2) afios
mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera
adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano social competente, otorgado con anterioridad a la
fecha de presentacion de la oferta.

3.1.1.4 Sociedad Anénima Abierta

Si el proponente es una sociedad anénima interesada en que para los efectos del articulo 8, numeral 1°, literal
h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, ademés de los documentos sefialados en el numeral
anterior, debera aportar el certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los
establecido en el Art, 2.2.1.1.2.2.7 del decreto 1082 de 2015,

3.1.1.5 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas

La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccion y asi lo sefalara expresamente,
indicando las reglas basicas que lo regiran, independiente que las personas naturales o juridicas que lo
conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos.
Dichas formas asociativas no podran ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prérrogas del contrato que
se suscriba.

Deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes aspectos:
+ La forma asociativa debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, la cual no
podra ser modificada sin la autorizacion previa de la EDTB. En el documento de conformacion de la forma




asociativa se debera designar la persona que para todos los efectos la representara con sus responsabilidades
y facultades.

* En caso de ser adjudicatarios un Consorcio 0 Uniones Temporal debera presentar dentro de los tres (3) dias

habiles siguientes al acto de adjudicacion, el correspondiente RUT, cuyo NIT sera la Unica identificacion valida
durante la vigencia del contrato y la liquidacion del mismo. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.

+ De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 y el Instructivo de aspectos tributarios

de la Secretaria de Hacienda Municipal, las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma de asociacion, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto

Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, ademas,

el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar ademas el
porcentaje de participacion en el mismo.

.3.1.1‘6 Abono de la Propuesta

Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la propuesta no es un
profesional de las areas requeridas para personas naturales, debera presentar la propuesta abonada por un
Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntara copia
legible de la tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacion de vigencia expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad correspondiente
segun la profesion, con una vigencia de seis meses.

3.1.1.8 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El proponente debera acreditar que esta a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:

Para personas juridicas:

-Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley.
-Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

La certificacion requerida debera tener una expedicion no superior a un (1) mes y en todo caso debera
suscribirse por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar obligado por la Ley. Para el caso de
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberad aportar la
respectiva certificacion.

Para personas naturales:

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la
Ley 100 de 1993, Articulo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aporte planillo de pago
para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberan acreditar, el pago
de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de
conformidad con la normatividad vigente,

Personas extranjeras sin sucursal en Colombia




Si en proponente es extranjero sin sucursal en Colombia, debera aportar certificacion en la que conste, que no
tiene personal a cargo en el territorio colombiano, suscritor contador publico.

3.1.1.9. Boletin de Responsables Fiscales

El proponente no deberé encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales (Articulo 60, Ley 610 de
2000); situacion que sera verificada por la EDTB. Igual requisito debera cumplir: 1) el representante legal de
las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de
asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion y
sus respectivos representantes legales.

3.1.1.10 Certificado de Antecedentes Disciplinarios

El proponente no debera presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Articulo
174 de la Ley 734 de 2002; situacién que sera verificada por el Municipio de El Bagre. Igual requisito
debera cumplir: 1) el representante legal de las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios,
uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion y sus respectivos representantes legales.

3.1.1.11 Certificado de Antecedentes Judiciales

La EDTB verificara que no registren antecedentes judiciales, el proponente y su representante legal.

Con respecto a los socios de las personas juridicas, consorcios o uniones temporales, con excepcion de las
sociedades anénimas abiertas, dicha consulta debe ser realizada por el Representante Legal en forma previa
a la suscripcion del certificado de inhabilidades, incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia
escrita y expresa que ninguno de los socios tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las autoridades
judiciales.

Para realizar dicha verificacion acceder al siguiente link: http:/antecedentes policia.gov.co:7003/WebJudicial/.

3.1.2, CAPACIDAD FINANCIERA

Para la verificacion de los indicadores financieros se deberé aportar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme.

La Entidad evaluara los siguientes indicadores Financieros:
3.1.21 Liquidez

Se calcula con la siguiente formula:

Indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Liquidez igual o superior a (5).

Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacion, La Liquidez del proponente sera
la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de
participacion.




3.1.2.2 Endeudamiento

Se calcula con la siguiente formula:

Indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un Nivel de Endeudamiento menor o igual a (0,50).
Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, el Nivel de Endeudamiento del
proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados de acuerdo
con su porcentaje de participacion.

3.1.2.3 Razoén de Cobertura de Intereses

Se calcula con la siguiente formula:

Razon de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, expresado en numero de veces.

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Razon de Cobertura de Intereses igual o superior
a(3).

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Razén de Cobertura de
Intereses del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.2.4 Capital de trabajo

Se calcula con la siguiente formula:

Capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un capital de trabajo igual o superior a 20% del
presupuesto oficial

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Razon de Cobertura de

Intereses del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.25 Patrimonio
Se calcula con la siguiente formula:

Patrimonio: Activo total - Pasivo total

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un patrimonio igual o superior a 20% del presupuesto
oficial




Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacién, la Razon de Cobertura de
Intereses del proponente seré la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para la verificacion de los indicadores organizacionales se debera aportar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme, el cual debera contener informacion financiera

La Entidad evaluara los siguientes Indicadores:
3.1.3.1 Rentabilidad sobre patrimonio

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o Igual a
0,05.

Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u ofra forma de asociacion, la Rentabilidad sobre patrimonio
del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una vez ponderados de acuerdo
con su porcentaje de participacion.

3.1.3.2 Rentabilidad sobre activos

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre los activos Mayor o Igual a
0,05.

Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacion, se calculara la Rentabilidad
sobre activos de cada uno de sus integrantes, aplicando la formula descrita anteriormente. En este caso, Ia
Rentabilidad sobre activos del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una
vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participacion.

CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION PROPONENTE EXTRANJERO

Para garantizar la participacion de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, a éstas no se les podra exigir el requisito de inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes segln la Ley 1150 de 2007, En consecuencia, los citados oferentes deberan
aportar la siguiente informacion: Estados Financieros Certificados por el Representante Legal y Contador
Publico (Balance General y Estado de Resultados a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en
sus estatutos sociales, para este proceso se solicita el consolidado del afio 2016),ademas debera anexar el
Formulario N°8 Certificado por el Representante Legal, Contador Publico O Revisor Fiscal el cual debera
avalado con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia y Certificado vigente
de Antecedentes Disciplinario.

La EDTB si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion adicional, con el fin de verificar
y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

3.1.4 CONDICIONES DE EXPERIENCIA




Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos registrados por el proponente en el RUP, de los cuales el
proponente debera relacionar en el Formulario No. 2 aquellos con los que pretende acreditar las condiciones
exigidas. No se tendran en cuenta para la evaluacion los contratos que no estéen registrados en el RUP.

Para el presente proceso debera acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o union
temporal, registrados en el RUP Clasificados en alguna de las siguientes clases del Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC):

Clases: Descripcion )

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
721415 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO

Se considerara habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las
condiciones anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance se encuentre la construccion o mejoramiento en
pavimento asfaltico o concreto hidraulico o placa huella de vias primarias o secundarias o vias terciarias o vias
urbanas o pistas de aeropuertos, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual 0 = 447.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Union Temporal u otra forma asociativa, dentro de las
certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento de lo anterior, uno de los integrantes debera
acreditar como minimo el 50% de la experiencia solicitada

El objeto y/o alcance de los contratos debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, o cualquier otro documento contractual habil suscrito por funcionario competente de la Entidad
contratante, que contenga como minimo, la siguiente informacion:

Nombre del Contratista Numero y objeto del contrato

Alcance ylo actividades ejecutadas

Valor ejecutado

Plazo de ejecucion, fechas de iniciacion y de terminacion

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Union Temporal

En caso de que la certificacion no incluya la descripcion del alcance del proyecto, ésta se deberé acompanar
de un documento contractual habil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se
pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificacion, para poderlo tener en cuenta
en la evaluacion de la experiencia.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones en las que la informacién contenida en ellas
no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar
la verificacion o aclaracion de ésta.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la
suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes de éste.

Silos contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o union temporal
u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe informar el proponente seré el correspondiente al porcentaje
de participacion que tuvo en los mismos.




En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracion Delegada, se tendra en cuenta como
experiencia general, el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual
debera ser certificado por el duefio del proyecto.

En caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio
del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas por €l si es persona natural, o por el representante legal
si es persona juridica, avaladas por el revisor fiscal o el contador publico, segun proceda; ademas debera anexar
copia de la licencia de construccion y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o union temporal sea una filial o subordinada de
una sociedad controlante, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y solo se tendra en cuenta aquella que esté
demostrada.

EXCEPCION:

No se exigira el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais
0 personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En consecuencia, si en los
certificados aportados para acreditar la experiencia no se indica la clasificacion de los contratos, para acreditar
este requisito, el proponente debera presentar adjunto a cada certificado, el formato “MODELO DE
CERTIFICACION ADICIONAL (CODIGOS DEL CLASIFICADOR ESTANDAR DE BIENES Y SERVICIOS
UNSPSC) A LOS CERTIFICADOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA" que se presenta en este
pliego.

Toda la informacion econémica de los contratos requerida en el Formulario No. 2, debera ser presentada en
moneda legal colombiana, para el caso de contratos ejecutados en una moneda diferente a esta, se debera
sequir el procedimiento establecido en el numeral 2.5 “PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE
MONEDA" teniendo como fecha de referencia la FECHA DE TERMINACION de los contratos.

3.2 REQUISITOS HABILITANTES PARA EXTRANJEROS

Para los efectos previstos en este documento, se consideran interesados de origen extranjero las empresas
que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacion colombiana, sea que tengan o no domicilio o
sucursal en Colombia y las personas naturales que no tengan nacionalidad colombiana.

Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someteran a la legislacion
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Las personas naturales o juridicas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, exigidos para proponentes nacionales.

Tratandose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas Juridicas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigira RUP. En consecuencia, LA EDTB verificara
directa y Unicamente la informacion sobre la capacidad juridica, y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organizacion de los proponentes.




Dicha verificacion se efectuara con base en el diligenciamiento de los Formatos de Certificacion contenidos en
el “Manual para determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion’, expedido
por Colombia Compra Eficiente.

Para acreditar la Existencia y Representacion Legal, la persona juridica, debera aportar el documento que
acredite la adquisicion de la personeria juridica en el pais de origen, expedido por la autoridad competente, el
cual contenga como minimo los siguientes datos:

Nombre o razon social completa del proponente

Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
Duracion de la entidad, igual al plazo del contrato y un afio mas

Objeto social, el cual debe tener relacion directa con el objeto de la contratacion
Facultades del representante legal.

Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacion requerida, debera adjuntar una certificacion del presentante legal
de la sociedad extranjera con la informacion requerida o la faltante, la cual se entiende formulada bajo la
gravedad del juramento.

Cuando no exista autoridad competente que expida dicha certificacion, se exigira la certificacion indicada en el
parrafo anterior. La expedicion de dicho certificado no podré tener una anterioridad superior a treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, con los documentos soporte.

3.2.1 APODERADO

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio
en Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar
la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la invitacion, suscribir
los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacion que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego, asi como para representarla judicial o
extrajudicialmente.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacion y en tal caso, bastara para todos los efectos, la
presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes en cualquier forma de asociacion con los
requisitos de autenticacion, consularizacion y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion de la forma asociativa.

3.22 RECIPROCIDAD

La EDTB concedera el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios
de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
reciprocidad.  Dichas certificaciones seran consultadas por La EDTB en la pagina
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-detrato- nacional-por- reciprocidad.

En estos casos, se otorgara a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios
nacionales y en consecuencia dara a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.




3.23 DOCUMENTOS DEL PROCESO

. Idioma: De conformidad con el articulo 10° de la Constitucion Politica de Colombia, el idioma oficial de
nuestro pais es el castellano; de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso
de invitacion se elaboran en dicho idioma, en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben
redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito.

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano (traduccion oficial).

’ Documentos otorgados en el exterior: Para efectos de legalizacion de documentos otorgados en el
exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolucidén No. 7144 del 20 de Octubre de 2014, “Por la
cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.

3.3 REGLAS DE SUBSANABILIDAD
3.3.1 SUBSANABILIDAD

En caso de identificar |a falta, inconsistencia o error en los documentos con los cuales el proponente acredite
el cumplimiento de los requisitos habilitantes, La EDTB podra solicitar al proponente en un término prudencial
aclarar, aportar, completar o corregir dichos documentos.

La EDTB, evaluara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los requisitos
habilitantes. En consecuencia, se rechazaran las ofertas de quienes no aclaren, aporten, completen o corrijan
la informacion para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido para el efecto.

3.3.2 ACLARACION O EXPLICACION

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 *(...) la ausencia de requisitos
o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion
de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje, podrén ser solicitados por
las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicacién (...)". (La subraya no es del texto).

El numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos
y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(...)" Iguaimente, el numeral 7° ibidem
consagra: ‘De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones se
sefalara el plazo razonable dentro del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos, economicos y
juridicos necesarios para la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no es del texto).

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6° y 7° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 5° de
la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo sefialado en los pronunciamientos del Consejo de Estado indicados en
los documentos y estudios previos, la EDTB, durante el término de evaluacion de las propuestas, solicitara a
los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan
ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije la EDTB las
clarificaciones ylo documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta.




En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya requerido en el
“‘Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podra solicitar al proponente, otorgandole un término, el cual
deberé ser minimo igual al establecido para la subsanabillidad inicial; con el fin de que allegue los documentos
que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no podran ser objeto de
subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de
la presentacion de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los puntos del
pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda
hacer valer en el proceso.

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco
podran ser subsanados, por lo que deberan ser presentados desde el momento de la presentacion de la oferta,

3.3.3 DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y ACLARACION O EXPLICACION

Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la aclaracion o explicacion se
admite, incluso, sobre requisitos que afectan la comparacion de las ofertas y/o inciden en la asignacion del
puntaje, siempre y cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque alli no se modificara el
ofrecimiento, simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que ya existe sélo que es
contradictorio o confuso, se busca sacar a la luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el requisito
que admite ser aclarado tiene que estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance,
contenido o acreditacion, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos diferentes.

34 PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE MONEDA

Toda la informacion economica debera ser presentada en moneda legal colombiana, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

3.4.1 Si la moneda de origen de la informacion es el Délar de los Estados Unidos de América (USD), se debe
hacer la conversion a pesos colombianos (COP) teniendo en cuenta la TRM (Tasa de Cambio Representativa
del Mercado) vigente en la fecha de referencia de la informacion original, para lo cual se utilizara la base de
datos historica que ofrece el sitio web http: //www.superfinanciera.gov.co, la cual cuenta con informacion diaria
de la TRM desde el aio de 1991,

3.4.2 Si la moneda de origen de la informacion es diferente al dolar americano (USD), inicialmente se debe
hacer la conversion de la moneda de origen a dolar americano (USD) teniendo en cuenta la fecha de referencia
de la informacion original, para lo cual se utilizara la herramienta de Conversor de Divisas histérico que ofrece
el sitio web www.oanda.com, Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Una vez obtenida la
informacion expresada en dolares (USD), se debera seguir el procedimiento descrito en el punto anterior.

4, EVALUACION Y CALIFICACION

Una vez la EDTB haya determinado que la(s) propuesta(s) se ajusta(n) a la Solicitud de ofertas y que el
resultado es favorable y CUMPLE JURIDICAMENTE, procedera a evaluarla en los demas aspectos conforme




se establece en este capitulo, teniendo en cuenta para la evaluacion de las propuestas los siguientes criterios
y puntajes maximos asociados, que le permitiran escoger la propuesta mas favorable:

CRITERIO 'PUNTAJE/RESULTADO
4,1 EVALUACION TECNICA 365 PUNTOS
4.2 EVALUACION ECONOMICA 400 PUNTOS
4.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL 200 PUNTOS
4.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS
4.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 25 PUNTOS
PUNTAJE MAXIMO 1.000 PUNTOS
4.1. EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS 365 PUNTOS
Las ofertas seran evaluadas de la siguiente manera:
4.1.1 Experiencia - 365 puntos
Los criterios que se utilizaran en el presente proceso de seleccion son:
©ITEM DESCRIPCION PUNTAE |
‘ 1. Experiencia especifica del 265 ‘
proponente
2. Experiencia especifica del 100
equipo de trabajo.
PUNTAJE TOTAL 365

4.1.1.1 Experiencia Especifica Del Proponente (265 PUNTOS)

Verificacion de experiencia especifica de los proponentes, contenidos en el RUP, que se encuentre en firme,
igualmente los oferentes, deberan anexar los respectivos certificados o copia de los contratos o recibo de obras
y diligenciar el anexo de la Invitacion Publica, la cual debera contener la siguiente informacion

. Nombre del contratante
Objeto del contrato
Valor del contrato
Plazo

Fecha de inicio

Fecha de terminacion

Fecha de expedicion de la certificacion,

Porcentaje de participacion cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio o union temporal.

Se considerara habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las
condiciones anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance se encuentre la construccion o mejoramiento en
pavimento asfaltico o concreto hidraulico o placa huella de vias primarias o secundarias o vias terciarias o vias
urbanas o pistas de aeropuertos, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual 0 2 447.




Se le asignara puntaje de acuerdo con la tabla que se muestra a continuacion:

DESCRIPCION PUNTOS
Contratos certificados, cuya sumatoria de los s
contratos se encuentre en el rango = 447 y 638 | 100 Puntos
SMMLV i '
Contratos certificados, cuya sumatoria de los
contratos sea = 639 SMMLV 265 Puntos
PUNTAJE MAXIMO 7 265 Puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO POR EXPERIENCIA ESPECIFICA 265 Puntos

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales se podra adjuntar de manera individual o conjunta el (los)
certificado(s) en las condiciones anteriormente descritas.

El proponente que no presente en su oferta inicial la relacion de certificados que se someteran a evaluacion del
factor de calidad y sus anexos en las condiciones anteriormente descritas, obtendra cero (0) puntos.

En todo caso, los certificados de experiencia del proponente deberan tener coherencia con el objeto y el alcance
de la invitacion publica y no serén evaluados aquellos certificados que no se relacionen con el presente proceso
de invitacién publica.

La experiencia del proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, y/o cualquier otro documento contractual, suscrito por el funcionario competente de la Entidad
contratante que contenga, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre del contratista

Numero y objeto del contrato

Plazo de ejecucion, descripcion y alcance del proyecto.

Fechas de inicio y terminacion.

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o unién temporal.

En caso de que la certificacion no incluya la descripcion del alcance del proyecto, ésta se debera acompariar
de un documento contractual habil suscrito por el funcionario competente de la Entidad contratante, donde se
pueda verificar claramente que el contrato incluyé la ejecucion de los disefios requeridos para poderlo tener en
cuenta en la verificacion de la experiencia especifica,

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que no contengan la informacion que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y solo se tendra en cuenta aquella que esté
demostrada.

4.1.1.2 Experiencia Del Equipo De Trabajo (100 Puntos)

. CARGO | PUNTAJE MAXIMO |

| DirectordeObra | S0 R




Residente de obra R 50
| Total 100

La experiencia especifica de los profesionales debera acreditarse mediante certificaciones o cualquier otro
documentos contractual habil, suscritos por el respectivo contratante, las cuales contendran como minimo, la
siguiente informacion: nombre del profesional, cargo desempeniado, fechas de inicio y terminacion, nombres de
los proyectos aportados como experiencia, descripcion de las principales funciones ejercidas y, en general, toda
aquella informacion que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

4.1.1.2.1 Director de Obra (50 pts)

Para la ejecucién de la obra el contratista se obliga a mantener un Profesional Director de Obra con dedicacion
del 50% del tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos relacionados con el
desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida debera someter a la aprobacion de la EDTB en
forma previa a la iniciacion de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir los siguientes requisitos:

1. Que acredite titulo académico de Ingeniero civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con
una experiencia profesional minimo de cinco (05) afos, contados a partir de la expedicion de la matricula.

2. Que acredite una experiencia especifica minima de dos afos, a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional, haber ejercido como contratista, Coordinador, director o Residente de Obra o de
Interventoria, cuyo objeto sea la ejecucion de obras civiles.

El profesional propuesto debera presentar por escrito la intencion de participar en el proyecto.
4.1.1.2.2 Residente de Obra (50 pts)

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener un Profesional Residente de Obra con
dedicacion del 100% del tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida debera someter a la
aprobacion de la EDTB en forma previa a la iniciacion de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato.

1. Que acredite titulo académico de Ingeniero civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con
una experiencia profesional minimo de tres (3) anos, contados a partir de la expedicion de la matricula.

2. Que acredite una experiencia especifica minima de un afo, a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional, haber ejercido como contratista, Coordinador, director o Residente de Obra o de
Interventoria, cuyo objeto sea la ejecucion de obras civiles.

El profesional propuesto debera presentar por escrito la intencion de participar en el proyecto

4.2 PROPUESTA ECONOMICA (400 PTS)




Se asignaran 400 puntos al valor de la propuesta mas econémica incluido VA, a las demas se le otorgara un
puntaje proporcional con la siguiente formula:
Pi= Pe*400puntos
Pb
Pi= Puntaje de |a propuesta i
Pe= Costo de |a propuesta mas economica
Pb= Costo de la propuesta en estudio

4.2.1.5 Propuestas con Precio Artificialmente Bajo

En caso de que la entidad estime que el precio ofertado es artificialmente bajo procedera de conformidad con
lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar manipulacion de precios de los proponentes y con el fin de evitar precios artificialmente
bajos, se tomara en cuenta los principios de una competencia leal, el analisis riguroso de los precios del
mercado de los materiales, equipos y herramientas, de los rendimientos reales establecidos para su
colocacion, de los precios ajustados a la variacion del dolar e incrementos de los indicies de Camacol.

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (200 PUNTOS)

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con
trato nacional o por ii) la incorporacion de servicios colombianos. La entidad en ningun caso otorgara
simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (i) incorporacion de servicios
colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignara puntaje por bienes nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

‘ Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o
; 200
con Trato Nacional
| Incorporacion  de  componente 50
nacional en servicios extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta doscientos (200) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional,

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal emitido
por las Camaras de Comercio.

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son
originarios de los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente




proceso de contratacion, informacion que se acreditara con los documentos que aporte el proponente
extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero
con trato nacional no deben presentar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional. Unicamente deber
presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante,
no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La entidad asignara doscientos (200) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan
con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no
obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La entidad asignara cincuenta (50) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del 90% del personal calificado de origen colombiano.

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion
de educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o apoderado
del proponente debe diligenciar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la
gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de
resultar adjudicatario del proceso.

La entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el proponente que presente el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje
alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional unicamente debe ser aportado por los proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el
evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una razén para no
otorgar el puntaje de promocion de servicios nacionales o con trato nacional.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato
nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por la Incorporacion de
componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral,

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

4.4. VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

Se otorgaran 10 puntos a los oferentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su
plata de personal de acuerdo con los siguientes requisitos:




1. Lapersona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda,
certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, la cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% o (10 Puntos) a quienes acrediten el nimero minimo
de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

| W P —

Si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente prural que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

El interventor del contrato debera verificar durante la ejecucion del mismo que el proponente que resulte
adjudicatario mantienen en su planta de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar
a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal
contratante la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el
efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha
certificacion, de conformidad con la norma aplicable. La reduccion del numero de trabajadores con
discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constiuye incumplimiento del contrato por parte
del contratrista y dara lugara las consecuencias de incumplimiento previstas en el contrato y las normas
aplicables.

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (25 PUNTOS)

La Entidad asignara un puntaje de veinticinco (25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el numero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.




Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

5. CRITERIOS DE DESEMPATE

La EDTB adjudicara la Contratacion al oferente cuya propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones y haya
obtenido el mayor puntaje durante la invitacién, en caso de empate se aplicara lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015, que sefala:

En concordancia con lo el Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015 En el evento en que dos 0
mas propuestas obtengan igualdad en el puntaje total, se dara prioridad a la oferta que, sucesivamente:

i. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacion de Precio. ii.

Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacion de Calidad.

iii. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacion Estimulo a la Industria Nacional.

De persistir el empate se dara aplicacion a las reglas sefialadas en los numerales del articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto Nacional 1082 de 2015.

. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
. Cuando es un servicio prestado por una persona natural debe presentar la Cédula de Ciudadania
que certifica la nacionalidad o la visa de residencia.

. Cuando es un servicio prestado por una persona juridica nacional sera verificado con el certificado
de existencia y representacion legal, si el domicilio de la persona juridica esté dentro del territorio nacional.

. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. Esto sera verificado en el certificado de

existencia y representacion legal o el Registro Mercantil para personas naturales, y/o del Registro Unico de

Proponentes RUP. En caso que dichos documentos no contengan eta informacion, el proponente debera
presentar con la propuesta un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado
a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la MIPYME tiene el tamafio empresarial establecido de
conformidad con Ia ley,

. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura

siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unibn Temporal o promesa de sociedad futura,
para lo cual deberé presentar acreditacion de la condicion de MIPYME se debe realizar de conformidad con el
numeral anterior. debera presentar Certificacion juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este
pliego, en la que conste que ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, son
empleados, socios o accionistas de los demas integrantes del consorcio o union temporal.

. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997. Sila oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad
futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Para acreditar tal condicion se debe presentar
adicionalmente con la planilla del pago de seguridad social donde se relaciona el personal, y certificado
expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente tiene en su nomina




minimo del 10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (segun Ley 361/97) contratados por lo
menos con un afo de anterioridad a la fecha de presentacion de la propuesta. (en atencion a lo dispuesto en
el Manual de Incentivos en procesos de contratacion de Colombia Compra)

PARA LOS NUMERALES 2 AL 4 CADA UNA DE LAS ACREDITACIONES DEBE SER PRESENTADA CON
LA PROPUESTA INICIAL

Si agotados los parametros de los numerales 1 al 4 del articulo en mencion, y aun persiste el empate, se
realizara sorteo por el método aleatorio de balotas de conformidad con el siguiente procedimiento:

A. Elnumero de posicion en que se dispondran para extraer la balota, sera asignado de acuerdo al orden de
entrega en el que aparece el proponente en la planilla de recepcion de propuestas el dia de cierre, empezando
por el primero segun orden cronolégico de entrega, siendo el primero el numero uno (1) y asi sucesivamente
hasta completar el numero de proponentes en condicion de empate.

B. Seintroduciran en una bolsa oscura o que no trasluzca su contenido, tantas balotas como proponentes
empatados, cada uno de los participantes extraera una balota que sera su nimero asignado para el sorteo. A
continuacion, se introduciran todas las balotas en la balotera y se procedera por parte de cada proponente a
girar la balotera para ir sacando las balotas. La balota que vaya saliendo correspondera a la propuesta que
queda eliminada. La ultima balota que salga correspondera a la propuesta ganadora.

C. De no comparecer alguno (s) del proponente (s) en situacion de empate, la entidad asignara a uno o varios
funcionarios del despacho para que representen a los proponentes ausentes, de lo cual se dejara constancia
en el acta respectiva.

El método aleatorio de balota se llevara a cabo en la fecha fijada para la audiencia de adjudicacion una vez
agotado el tramite definido en el articulo 2.2.1.1.12.2.9 del Decreto 1082 de 2015. De dicho evento se dejara
constancia en el acta de audiencia y en la Resolucion de Adjudicacion del contrato.

NOTA: Para efectos de aplicar los criterios de desempate, el proponente debera allegar con la propuesta la
siguiente documentacion:

A Certificacion Mipyme, Empleados, Socios y Accionistas: En el caso de ofertas presentadas por
consorcios 0 uniones tempérales en las cuales al menos uno de los integrantes sea una Mipyme, debera
presentar Certificacion juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego, en la que coste que
ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, sean empleados, socios 0 accionistas
de los demas integrantes del consorcio o unién temporal.

B. Certificado expedido por la oficina de trabajo de Ia respectiva zona donde conste que el proponente
tiene en su ndémina minimo del 10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (segun Ley 361/97)
contratados por lo menos con un aio de anterioridad a la fecha de presentacion de la propuesta.

C. Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el personal en
condiciones de discapacidad permanecera contratado al menos por el plazo del contrato objeto de éste proceso
de seleccion.

9.8 TERMINOS PARA SUBSANAR

El oferente podra subsanar toda aquella informacion que habiéndose considerado en esta Solicitud Publica
como necesaria (numerales 1.14, 2.2, 2.4, 3.2.1, 3.3.2 y 3.3.3), esté en capacidad de subsanar, sin violar con
elio los principios de igualdad, transparencia y seleccion objetiva y sin que le sea dado modificar el contenido o
alcance de su oferta, 0 que no haya sido expresamente sefialada como subsanable. Para efectos de subsanar
la no presentacion de algunos de los documentos exigidos, o la correccion de los presentados, el Oferente
tendra un (1) dia habil, contado a partir de la fecha de envio de la solicitud por parte de la EDTB, ante la cual
debera presentar debidamente subsanado el documento solicitado. El plazo anteriormente sefalado, es de
naturaleza preclusiva y por lo tanto, vencido el mismo no seré considerado ningun documento presentado de
manera extemporanea,

Seran subsanables los documentos exigidos en los numerales 1.14, 2.2 y en los subnumerales 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del numeral 2.4 de la presente Solicitud, En todo caso, los documentos que
fueron aportados durante el término para subsanar no podran tener una fecha de expedicion posterior a la del
cierre de esta contratacion.




4.5 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Una vez adjudicado el contrato La EDTB devolvera a los oferentes no adjudicatarios, la garantia de seriedad
presentada con cada propuesta, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato
adjudicado. Las garantias de seriedad de las propuestas seran devueltas a todos los oferentes cuando se
declare desierto el concurso.

4.6 TERMINOS PARA LA EVALUACION

La EDTB dispondra de dos (2) dias habiles después de la fecha limite de entrega de las ofertas para evaluar
las mismas. Durante el periodo de evaluacion de las propuestas, La EDTB podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables para la evaluacion objetiva de las propuestas, sin
que por ello pueda el Oferente adicionar, modificar, complementar o mejorar su propuesta, so pena de la
descalificacion automatica de ella.

Si dentro del periodo de evaluacion de las propuestas, La EDTB considera que el mismo no garantiza el
principio de seleccion objetiva, La EDTB podra modificarlo, determinando un nuevo plazo que en ningln caso
excedera el término inicialmente establecido, lo cual se hara mediante comunicacion escrita a todos los
Oferentes.

47 PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION

El Informe de Evaluacion de las Ofertas sera publicado en el SECOP el dia habil siguiente a la terminacion de
evaluacion de las ofertas, por el lapso de dos (2) dias habiles. Los Oferentes dentro de este termino, presentaran
por escrito, si lo estiman pertinente, las observaciones a que hubiere lugar.

5. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO
5.1 PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucién del Contrato con la calificacion necesaria
para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar La EDTB. A dicho personal le suministrara los
servicios generales y administrativos normales de su organizacion para el desempefio de sus labores. Este
personal dependeré exclusivamente del Oferente quien seré patrono Unico y directo, quien respondera por los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con
su personal,

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al personal a
contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

5.2 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
La EDTB expedira una Acta escrita informando la fecha en la que deben iniciarse la intervencion para el
cumplimiento del objeto contractual.

La EDTB no se hara responsable por las actividades que realice el Oferente, futuro CONTRATISTA, con
anterioridad a la fecha de iniciacion estipulada en el Acta.

5.3 COSTOS DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente, futuro Contratista, declara expresamente que para la fijacion de los precios de su oferta tuvo en
cuenta todos los requisitos estipulados en esta Solicitud y que incluy6 todos los gastos que debe hacer, se




inform¢ a cabalidad de las circunstancias y condiciones fisicas y economicas en las cuales se prestaran los
servicios y que conoce de las leyes y reglamentacion colombianas que inciden en los costos, ejecucion y plazos
del Contrato.

El oferente, futuro Contratista, debe obtener de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que
pueda necesitar. Igualmente debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus
reglamentaciones, pagar los gastos legales y, en general, cualquier otro gasto necesario para cumplir con el
objeto del Contrato.

5.4. FORMA DE PAGO

La EDTB pagara el valor del contrato de la siguiente manera: el 90% del valor total del contrato mediante actas
parciales de obra, y el 10% restante del valor total del contrato al momento de la liquidacion del contrato,

Las actas de obra, seran canceladas una vez sean aprobadas por La EDTB.

El valor del acta de pago sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de
Cantidades de Obra de la Propuesta.

Dichas actas deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la ejecucion de las
obras, acompariadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas. La fecha de la factura debe corresponder al mes de
su elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando,
la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable.

El Contratista deberéa informar a La EDTB la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en
la cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por este concepto le efectie la
EDTB.

En todo caso, la Gltima acta de pago no seré inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se
cancelara una vez el Contratista entregue a La EDTB,

. Suscripcion de acta de recibo a satisfaccion del proyecto por parte de la interventoria.

La realizacion de cada pago del contrato estatal, se realizara treinta (30) dias después de la presentacion de la
factura y la verificacion del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, ademas de lo anterior la entidad
publica verificara que el contratista acredite que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar.

5.5. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1 y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiendase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
asumiendo su costo, siempre gue el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato,

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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5.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista constituira, a favor de la EDTB cualquiera de las garantias autorizadas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2. del decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una péliza, (2) Patrimonio
auténomo, (3) Garantia bancaria; como mecanismo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas
en favor de la entidad con ocasion de la presentacion de la oferta, el contrato, su liquidacion y los riesgos
derivados de la responsabilidad extracontractual, segun lo descrito en los literales (i), (i) y (iii) del articulo
2.2.1.2.3.1.1. del decreto 1082 de 2015.

5.6.1. GARANTIA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA.

De conformidad el articulo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta debe
cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacién de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el
contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses; 2. El retiro de la oferta después
de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas; 3. La no suscripcion del contrato sin justa causa
por parte del adjudicatario; 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

5.6.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
De conformidad con el articulo 2.2,1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 2015, la garantia de cumplimiento del
contrato debe cubrir:
. EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados
de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los
dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas
parmales y (d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
I.ABORALES. Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucion del contrato amparado.
. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfaccion.
. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Este amparo cubre a la Entidad por
los perjuicios sufridos por la no inversion del anticipo; el uso indebido del anticipo; y/o la apropiacion indebida
de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

5.6.3. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

De conformidad el articulo 2.2.1.2.3.1.8. del decreto 1082 de 2015, la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual de cubrir a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, como
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas

autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto
y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.2.9. del decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia.
En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores




a los términos de prescripeion previstos en la ley para la accion de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios
producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran beneficiarios tanto la
Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus
subcontratistas.

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica
de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

a) Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

b) Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.

c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el
subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos,

d) Cobertura expresa de amparo patronal,

e) Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

5.7. ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LAS GARANTIAS:

Las polizas que ampararan los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y beneficiario a la EDTB,
identificado con el NIT. 901526561-7 y al Municipio de El Bagre, identificado con el NIT. 890984221-2.

Si la EDTB ha autorizado previamente la subcontratacion, en la POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan
causar a terceros con ocasion de la ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el
subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

5.8. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA

La suficiencia de las garantias seran las exigidas de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, conforme con las
siguientes condiciones:

. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del
decreto 1082 de 2015 esta garantia debera tener una vigencia de 90 DIAS HABILES contados a partir de la
fecha y hora de cierre del proceso, hasta la aprobacion de la garantia que ampare los riesgos propios de la
etapa contractual, y serd por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial
estimado del proceso de contratacion.

. CUMPLIMIENTO. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, esta
garantia debera tener una vigencia del plazo contractual y seis (6) meses mas, y sera por un valor equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.

. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera
tener una vigencia del plazo contractual y tres (3) afios mas, y sera por un valor equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato.

. ESTABILIDAD DE LAS OBRAS De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del decreto 1082 de
2015, esta garantia debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de entrega y
recibo de las obras fruto del contrato, y sera por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor total del contrato.

. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el numeral 5 del articulo
2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera tener una vigencia del plazo contractual y sera
por un valor equivalente al CINCO (5%) del valor total del contrato.

En el evento en que no se liegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después
de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica para el amparo de
Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto,
se debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario,
para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la
ampliacion de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el Contratista.




6. PROCESO DE SELECCION

6.1 APERTURA
El presente proceso de seleccion se abre en la fecha prevista en el cronograma del proceso con la publicacion
de lainvitacion privada en el SECOP.

6.2 ENTREGA DE LAS OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO

Las propuestas se recibiran segin cronograma, en la oficina de Archivo de la sede administrativa de La EDTB
ubicada en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso, El Bagre, Antioquia en horario laboral de 7:00 AM a 12:00 AM y
de 2:00 PM a 6:00 PM,

6.3 VERIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y JURIDICA

Se verifica que el Oferente haya cumplido con la presentacion de todos los documentos catalogados como
basicos en la carta instructiva de invitacion, con todos los requisitos técnicos, juridicos, contractuales exigidos,
con la verificacion financiera y que se haya ajustado al plazo y presupuesto oficial establecido. A través de la
evaluacion juridica se establece el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la Invitacion Pablica.

Si la propuesta es habil, es decir que cumple con todos los requisitos legales, se declara como “CUMPLE
JURIDICAMENTE"; en caso contrario se descalifica y se declara “NO CUMPLE JURIDICAMENTE". El resultado
de este ejercicio permitira 0 no su evaluacion técnica y econémica.

6.4 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La EDTB previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de las ofertas, basado en los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y econoémicos, adjudicara el contrato derivado del proceso de Solicitud Publica,
al oferente cuya propuesta se ajuste a la presente Invitacion y haya sido seleccionado.

5.5 SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

El Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. La EDTB y el Oferente favorecido
firmaran el Contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la Resolucion de adjudicacion del contrato.
Para su ejecucion, el Oferente seleccionado deberé constituir las garantias que se estipulan en el Contrato. La
EDTB aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolvera al
CONTRATISTA para que dentro del plazo que la EDTB le fije le haga las modificaciones y aclaraciones
necesarias.

En caso de que el Oferente favorecido no suscriba el Contrato objeto de este proceso de seleccion dentro del
plazo establecido, se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta a favor de La EDTB y se le adjudicara
a quien haya ocupado el segundo lugar.

DOVERATONE NdPLiR e,

DIRECTOR TECNICO




