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1. INTRODUCCION 


En el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CINCO (5) 


TRAMOS VIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLIVAR” es importante 


implementar acciones que garanticen la seguridad de los transeúntes de la vía a 


intervenir, del personal que está laborando en la obra y de la comunidad en general.  


Por ello, se propone un plan de manejo de tránsito como alternativa de movilidad, 


encaminado a mitigar de forma objetiva, los riesgos que presenta el terreno intervenido 


en el sector y el inicio de actividades de obra civil. 


Cuando se ejecutan obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento rutinario, 


mantenimiento periódico, acopio autorizado de materiales de construcción, o actividades 


relacionadas con servicios públicos o emergencias en una determinada vía, o en zona 


adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que pueden afectar la 


circulación de personas y vehículos.  


Dichas situaciones deben ser atendidas especialmente, aplicando normas y medidas 


técnicas apropiadas que se incorporan al desarrollo del proyecto, cualquiera sea su 


importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil 


y expedito el tránsito de los usuarios.  
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2. OBJETIVO Y ALCANCE 


2.1.  OBJETIVO GENERAL 


El objetivo del plan de manejo de tránsito es mitigar los impactos generados por las obras 


que se desarrollan para la construcción de un pavimento en concreto rígido de 4,0 Mpa 


a la flexión de vías internas del municipio de Santa Catalina, Bolívar, con el fin de brindar 


seguridad en los desplazamientos a los usuarios de la vía y el personal de la obra. 


2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 


• Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. 


• Evitar la obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales. 


• Presentar elementos de control y operación del tránsito que garanticen la 


seguridad vial durante la ejecución de las obras. 


• Ofrecer una señalización clara y de fácil interpretación que les facilite la toma de 


decisiones en forma oportuna, ágil y segura para garantizar la seguridad integral 


de los usuarios.  
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO 


3.1.   LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 


El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar, en el municipio de 


Santa Catalina en las siguientes calles: 


• Tramo 1: Calle Pista de patinaje con vía salida a calle 14A = 2 mts x 2.40 mts 


• Tramo 2: Carrera 16ª con salida a la calle 15 = 2.50 mts x 3.00 mts (Seccion 1), 


2.70 mts * 3.20 mts (Seccion 2). 


• Tramo 3: Calle 20 entre la Calle 15 y la Calle del hospital local = 3.70 mts x 4.00 


mts (Seccion 1), 3.00 mts x 3.60 mts (Seccion 2). 


• Tramo 4: Calle del hospital local con entrada de la troncal del caribe = 2.70 mts x 


3.20 mts (Seccion 1),  2.00 mts x 2.40 mts (Seccion 2). 


• Tramo 5: Calle 19 entre la Carrera 15 y la Carrera 16ª  = 2.70 mts x 3.20 mts 


(Seccion 1) 


El municipio de Santa Catalina se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar, en 


la región Caribe de Colombia. Su territorio hace parte de la zona norte del departamento 


y limita con los municipios de Santa Rosa, Clemencia y Cartagena de Indias. Santa 


Catalina presenta una topografía predominantemente plana, con ligeras ondulaciones 


propias de las estribaciones costeras, lo que favorece el desarrollo de actividades 


agrícolas y de movilidad local. 


El clima del municipio corresponde al cálido tropical húmedo, con temperaturas medias 


que oscilan entre los 27°C y 30°C durante gran parte del año. Su casco urbano se 


estructura alrededor de una red vial local de baja jerarquía, la cual conecta los principales 


servicios institucionales y residenciales del municipio. La vía Troncal del Caribe 


constituye el eje de articulación regional, facilitando la comunicación con Cartagena y 


con el resto del departamento. 
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Figura 1. Localización del proyecto. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO 


El análisis de la información recopilada en campo y de los datos de aforo permite 


identificar que el tránsito que circula por la zona de estudio presenta bajos volúmenes 


vehiculares, coherentes con la escala urbana y el uso residencial predominante del 


municipio de Santa Catalina, Bolívar. El Tránsito Promedio Diario (TPD) registrado es de 


114 vehículos, compuesto principalmente por motocicletas y vehículos livianos, lo cual 


refleja la dinámica de movilidad local. 


En cuanto a la clase vehicular, se determina una composición del tránsito distribuida en 


68% automóviles, 19% buses y 14% camiones, lo que evidencia una participación 


moderada del transporte público y del transporte de carga, típico de zonas urbanas con 


actividad comercial limitada. La operación del tránsito se desarrolla de manera estable, 


sin presencia de niveles de congestión, y la circulación es mayoritariamente de viajes 


cortos dentro del casco urbano. 


Para efectos del diseño estructural del pavimento, el tránsito se proyectó a un periodo de 


diseño de 20 años, empleando una tasa de crecimiento anual del 3%. Como resultado, 


el tránsito equivalente a ejes simples de 8.2 toneladas se estimó en 736.497 ejes, valor 


que refleja la demanda futura esperada sobre los tramos viales y constituye un insumo 


fundamental para el dimensionamiento de la estructura del pavimento. 


En conjunto, los resultados confirman que la demanda vehicular actual y futura puede 


ser atendida adecuadamente con una sección vial pavimentada y un diseño estructural 


acorde al tránsito de bajo a moderado que caracteriza al municipio.  
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS TEMPORALES 


PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN LA OBRA 


De acuerdo con la función que desempeñan los dispositivos de señalización provisional 


a utilizar en obras civiles, se tiene la siguiente clasificación: 


- Señales 


- Canalizadores  


- Señales manuales 


El tiempo de duración de señalización de la obra será de carácter permanente mientras 


que exista la obra, para lo cual se han considerado tres etapas. Una primera etapa dada 


a un tiempo previo a ejecución de los trabajos para la instalación de los dispositivos de 


prevención, estimado en un (1) día. Una segunda etapa que corresponde al tiempo de 


ejecución de los trabajos y la etapa final para el desmonte de los dispositivos una vez se 


finalicen la intervención de la obra, estimado en un (1) día. 


Para la instalación, mantenimiento y retiro de los dispositivos de señalización, se tendrán 


en cuenta los siguientes aspectos: 


- No iniciar ninguna intervención de la obra sin antes disponer de la señalización y 


dispositivos necesarios. 


- Ubicar y conservar adecuadamente las señales durante la ejecución de la obra. 


- No obstruir la visibilidad de las señales con equipos o materiales. 


- Retirar inmediatamente los dispositivos de señalización empleados, tan pronto como 


haya terminado los trabajos. 
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5.1.   SEÑALES VERTICALES 


Las señales independientemente de los colores y características, todas tendrán el 


soporte y el reverso pintado de color blanco, la ubicación lateral de estas será sobre el 


terreno natural y se hará de tal forma que no se obstaculice la circulación normal de los 


peatones y vehículos, teniendo en cuenta que el borde interior del tablero quede a una 


distancia mínima de 30 cm de la proyección vertical del borde de la berma. 


El tablero de las señales será de tal forma que su parte inferior quede mínimo a 1.80 m 


de altura sobre el sitio de ubicación. En la “Figura 2”, se indica la distancia lateral y la 


altura de las señales preventivas, común para todas las señales.  


De conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización Vial, las señales 


quedarán en posición vertical y normal al sentido del tránsito, de tal manera que el plano 


frontal de la señal y el eje de la vía formen un ángulo entre 85 y 90 para facilitar su 


visibilidad hacia el usuario, a continuación, se detalla la señalización provisional de obra 


propuesta. 


 


 


 


 


 


 


Figura 2. Ubicación lateral de las señales verticales. 
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• SEÑALES PREVENTIVAS (SP): estas señales se utilizarán para prevenir a los 


usuarios de la existencia de una situación de peligro, generado por las obras del 


proyecto, previniendo a conductores, peatones y trabajadores de posibles accidentes, 


la dimensión será de 120 x 120 cm. Las señales preventivas tendrán el símbolo y/o 


mensaje y una orla fina de color negro sobre fondo naranja. 


• SEÑALES REGLAMENTARIAS (SR): las señales reglamentarias propuestas a 


utilizar en el proyecto tienen como objetivo indicar al usuario la reglamentación del 


tránsito tales como restricciones y prohibiciones, para regulación de los flujos. El 


tablero de estas señales tendrá un diámetro de 120 cm. Para el caso del proyecto se 


planteó la utilización de señales tipo SR-30-30 “máxima velocidad permitida” de 30 


km/h, con el fin de reducir la velocidad de los usuarios de la vía por la existencia de 


la obra. 


• SEÑALES INFORMATIVAS (SI): Las señales informativas a utilizar en el proyecto 


tienen como objetivo indicar al usuario sobre los trabajos en la vía. Las señales 


informativas de obra tendrán el símbolo y/o mensaje y una orla de color negro sobre 


fondo naranja. 


5.2.  CANALIZADORES  


Los canalizadores son elementos utilizados para encauzar el tránsito de vehículos y 


peatones a lo largo del tramo de vía debido a la existencia de obras. Los canalizadores 


se clasifican en: barricadas, conos, canecas, maletines, indicadores de alineamiento, 


marcas en el pavimento, dispositivos luminosos, indicadores de obstáculos, rejas 


portátiles, cinta reflectiva, etc. 


Para efectos del proyecto se planteó la alternativa de utilizar conos, barricadas, maletines 


y delineadores con cinta, para realizar la canalización del tránsito, con una separación 
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mínima de 5m, unidos con cinta de seguridad, los cuales se localizarán a una distancia 


máxima de 0.5 m del borde externo de la calzada izquierda de la vía. 


Los conos tendrán una altura de 70 cm y presentarán dos franjas horizontales de color 


blanco reflectante de 8 cm mínimo, cada una. 


Para garantizar la estabilidad de los conos, de tal manera que no sean cambiados de 


lugar por la brisa que producen los vehículos al pasar cerca de ellos, se colocarán lastres 


en sus bases o se duplicará el número de conos colocando uno sobre otro. Estos pesos 


adicionales no representarán peligros algunos para los usuarios, ante un eventual 


impacto de los vehículos con los conos. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 3. Dispositivo de regulación del tránsito tipo delineadores con cinta. 
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5.3. SEÑALES MANUALES  


Por otra parte, para el ingreso y salida de volquetas y demás maquinaria de la zona de 


los trabajos se dispondrá de mínimo dos bandereros con paletas informativas, que 


suministre información a los conductores y peatones que se desplazan por la Carretera, 


sobre la existencia de dicho evento, en la “Figura 2”, se presenta la alternativa propuesta. 


 


 


Figura 4.  Planteamiento de bandereros durante la ejecución de las obras. 
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6. SEÑALIZACIÓN VERTICAL POR CONDICIONES DE OBRA 


 


A continuación, se detallan las señales provisionales de obra propuestas para la 


“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CINCO (5) TRAMOS VIALES EN EL 


MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLIVAR”, las cuales se deben ubicar en los dos 


sentidos de circulación. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabla 1. Relación señalización propuesta condiciones de obra para construcción de vía 


en concreto rígido.  


 


CUADRO DE SEÑALIZACIÓN PROPUESTA 
 


TIPO DE 


SEÑAL 
ESQUEMA SEÑAL COSTADO 


 


SIO-01 


 


 


 


 


 


Derecho/Izquierdo 


 


 


 


SPO-01 


 


 


 


 


 


Derecho/Izquierdo 


 


 
 


SP-31 


 


 


 


Derecho/Izquierdo 


 
 


SIO-02 


 


 


 


 


Derecho/Izquierdo 


 


 


 


Delineadores 


 
 


 


Zona de obra 


 


SIO-02 


 


 


 


 


Derecho/Izquierdo 
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7. PLAN GENERAL DE MANEJO DE TRÁNSITO 


7.1. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO  


Durante la ejecución de las obras se implementarán cierres parciales o totales de 


acuerdo con el ancho disponible de cada tramo. En los sectores donde no sea posible 


mantener un carril habilitado, el tránsito será controlado mediante cierres temporales 


alternados con apoyo de bandereros (Controladores de tráfico), quienes estarán 


coordinados para dar las acciones de cierre y abre al tránsito, en cada sentido de 


circulación. 


Se contará con un Auxiliar HSEQ, quien conjuntamente con el ingeniero de obra, definirá 


los cierres y manejo del tránsito en cada uno de los sentidos de circulación.  


La circulación peatonal por el costado en obra, se restringirá totalmente. En los extremos 


de la zona de obra se trasladará al peatón al otro costado, para permitir circulación 


peatonal sin contratiempos. 


7.2. PROGRAMACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR.  


 Teniendo en cuenta, que las actividades de construcción en Santa Catalina afectan un 


carril de la vía, se controlará el sentido de flujo de tránsito de acuerdo al volumen 


vehicular que los banderero y el Auxiliar HSEQ determinen en su momento.  


7.3. MANEJO DE VEHICULOS PARTICULARES.  


 El flujo de este tipo de vehículos será restringido a un carril en el sector, por lo tanto, 


circulara un solo sentido al tiempo, es decir, por el carril habilitado transitaran los 


vehículos que se dirigen hacia los barrios aledaños y luego los que salen.   
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7.4. MANEJO DE PEATONES  


 En el sector podría decirse que la obra se realiza en zona urbana, razón por la cual se 


presenta abundante flujo peatonal. Por tal razón, en los dos extremos del tramo y/o 


cuando existan accesos a predios, el peatón se trasladará al otro costado para su 


circulación oportuna y segura. En la longitud del tramo de carril cerrado se habilitará un 


sendero peatonal de 1,5 m de ancho.  


7.5. MANEJO DE VEHICULOS DE LA OBRA, CARGUE Y DESCARGUE DE 


MATERIALES.  


El transporte de la maquinaria se realizará de acuerdo con la normatividad legal vigente 


en la materia, es especial a lo estipulado en la Resolución 4959 de 2006, ley 769 de 


2002. 


Para el ingreso y salida de los vehículos a la zona de la obra (Volquetas, maquinaria, 


etc.), se acondicionarán broches, al inicio del cerramiento, con su respectivo banderero 


(controlador de tráfico) quien controlara la salida y entrada de dichos vehículos a la obra. 


El cargue y descargue se realizará dentro de los cerramientos o en el sitio de la obra. 
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8. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO  


La divulgación e información del plan de manejo de tránsito, a los afectados con los 


cierres de obra, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra y 


será responsabilidad del componente ambiental del mismo. 


• Mensajes informativos y de sensibilización hacia la obra y colaboración de la 


ciudadanía, donde se informa sobre la duración y tipo de obra, desvíos y 


precauciones a tomar.  


•  La información al usuario durante este periodo de ambientación, se realiza a 


través de acciones de prevención y mitigación por la construcción de las obras, 


ambientando a la población acerca de los beneficios que conlleva la construcción 


de la misma. 


• Durante un tiempo prudencial antes de acometer las obras, se le debe informar a 


la comunidad sobre el proyecto, su proceso, la duración de la construcción y sus 


implicaciones, molestias que generará la obra y los beneficios que se obtendrán 


con la construcción del proyecto. 


• Se indica de manera clara los desvíos y precauciones a tomar.   


Atención vecinos y usuarios: 


El responsable de la obra deberá poner a disposición de la ciudadanía los medios 


necesarios para recibir las quejas, reclamos y sugerencias como estrategia de veeduría. 


Se recibirá a representantes comunitarios, comerciantes, residentes y otros para atender 


sus quejas, reclamos y sugerencias en cuanto al Plan de Manejo de Tráfico 


implementado. 


En la atención a la comunidad y cualquier persona, se seguirá el siguiente proceso:  
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1. Recibir, registrar e iniciar el proceso de atención de quejas y reclamos, informando 


al reclamante cómo se atenderá su solicitud. 


2. Remitir a la dependencia interna del constructor o a la entidad oficial a que 


corresponda, el formato de registro de la queja. 


3. Hacer seguimiento a la ejecución de la respuesta o acción necesaria para atender 


la queja o reclamo. 


4. Informar al solicitante sobre la respuesta o acción llevada a cabo para atender la 


queja o reclamo. 


5. Difundir a través de las organizaciones locales a los municipios del Área de 


Influencia Directa las respuestas y acciones ejecutadas para atender quejas y 


reclamos de la comunidad. 


6. El responsable de obra a través de la oficina destinada para tal efecto, gestionará 


la ubicación de los buzones de sugerencias para aquellas personas que quieran 


presentar sus inquietudes por escrito, generando así un canal de comunicación 


directo.  
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Cartagena, noviembre de 2025 
 
 


 
Señores 


ALCALDIA DE SANTA CATALINA, BOLIVAR 


E.S.D 


 


 
Asunto: Certificación de Diseño. 
 
 


 
Certifico que he realizado el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO con todos sus 


anexos del proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CINCO TRAMOS 


VIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLIVAR” de acuerdo con 


los requisitos técnicos vigentes, establecidos en la normatividad colombiana del 


INVIAS, cuyos resultados se encuentran consignados en el informe, que anexo 


debidamente firmado. 


Para los fines pertinentes, anexo copia de mi Tarjeta o Matrícula Profesional y 


certificado de vigencia de la misma. 


 
 
 
 
 


 


 


OMAR ENRIQUE BARRERA RAMOS 


T.P. 13202-318962 BLV 


Ing. Civil 


Esp. en diseño geométrico de vías 
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