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Bogotá,  
 
 
CUENTACOBROTIC
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Carrera 8, calles 12 A y 13
Bogotá, D.C.
 
 
Referencia: SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO ESPECIAL DE
COOPERACION  No  1165_2026,  SUSCRITO  ENTRE  EL  FONDO  ÚNICO  DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  SOFT COMPUTO LTDA
 
Respetados:  
 
Por medio de la presente, solicito realizar el primer desembolso por valor de TRES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($3.849.994.404) M/CTE, a la, la cual
ha cumplido a satisfacción con los requisitos establecidos en la Minuta del Convenio
especial de cooperación No 1165_2026, para el cumplimiento de este requisito. 
 
Por lo anterior, me permito adjuntar:

1. FUPP
2. Resolución – designación supervisión
3. Certificado de recibo a satisfacción del supervisor (todo lo relacionado que

este en la cláusula de forma de pago de la minuta)
4. Certificado de Seguridad social Parafiscales (SIN PLANILLAS)
5. Cedula  de  contador,  tarjeta  profesional  y  antecedentes  disciplinarios  no

mayor a 3 meses
6. Informe de seguimiento a la ejecución
7. Factura y/o Cuenta de Cobro
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8. Certificación bancaria 
9. Radicado aprobación entregables radicado 262047590

  
 
 
De antemano gracias por su amable gestión.
 
Cordial saludo,
 
  
LAURA JEANET AZA BELTRAN
Subdirectora para la Transformación Sectorial
Supervisor Convenio especial de cooperación 1165-2026
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FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES


PERSONA JURÍDICA


(CONTRATO - CONVENIO - OC - AMC)


x


Cargo y Nombre Correo Institucional


Cargo y Nombre Correo Institucional


Cargo y Nombre Correo Institucional


NIT


900.317.050


NIT


NÚMERO CUENTA


90550952780


Nota 1: Las facturas/NC/ND aquí relacionadas deben corresponder en número y en valores autorizados a tráves del sistema de facturación del SIIF NACION 


TIPO CTA


AHORROS900.317.050


TITULAR CUENTA


gerencia@softcomputo.com.co


Correo electrónico del Proveedor
Autorizado a Facturar Para Este Pago 


Indicar SI o NO


NO


Nombre del Proveedor


SOFT COMPUTO LTDA


5/03/2026


SUPERVISOR(ES)


(En el evento de tener 


asignado más de un 


Supervisor registrarlo)


Contratante:   MINISTERIO TIC


Contratante:   FONDO UNICO TIC


REGISTRO PRESUPUESTAL


   Fecha de Diligenciamiento


DD/MM/AAAA


NOMBRE DE LA INTERVENTORIA


118826


laza@mintic.gov.coLAURA JEANET AZA BELTRAN


II. OBJETO CONTRACTUAL: 


“Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros entre las partes, para adelantar actividades científicas y tecnológicas, orientadas a la adopción, apropiación, difusión y transferencia de tecnologías digitales aplicadas al sector 


agropecuario, en el marco del programa Agrotech, con el fin de fortalecer la gestión productiva, la generación y uso de información, la trazabilidad, la sostenibilidad, la toma de decisiones basada en datos y la competitividad del sector agropecuario 


colombiano.”


FECHA EXPEDICION VALOR ANTES DE IVANUMERO


1


Relación de Factura(s) Electrónica(s) de Venta / Nota Crédito / Nota Débito: Emitidas y Aprobadas Para Este Trámite de Pago


-                                                                     


4/03/2026


Participación


NIT


NUMERO CONTRATO 1165-2026


          I. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR


III.   FACTURACION 


FECHA SUSCRIPCIÓN DD/MM/AAAA 30/01/2026


Nombre del Miembro del Consorcio o Unión Temporal


INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES


(La calidad tributaria debe indicarse en las facturas emitidas)


ENTIDAD FINANCIERA


BANCO GNB SUDAMERIS SA


DATOS BANCARIOS PARA EL DESEMBOLSO


Autorizado a Facturar Para Este Pago 


Indicar SI o NO


SOFT COMPUTO LTDA


-                                                                     


3.849.994.404,00                                                        


IVA


-                                                                        


-                                                                        


VALOR TOTAL


3.849.994.404,00                                                  


Nota 2: Las condiciones especiales que tenga el proveedor de carácter tributario deberán ser indicadas en la facturación entregada o mediante la entrega de la información de caracter especial que les aplique.
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FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES


PERSONA JURÍDICA


(CONTRATO - CONVENIO - OC - AMC)


x


5/03/2026
Contratante:   MINISTERIO TIC


Contratante:   FONDO UNICO TIC


   Fecha de Diligenciamiento


DD/MM/AAAA


1 de


SI NO


                x


X


X


X


X


[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE] [FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]


 TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO  PESOS M/CTE


En el evento de tener asignado más de un Supervisor favor firmar mediante el sistema de gestión documental designado por la Entidad


LAURA JEANET AZA BELTRAN


[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]


SUPERVISOR 2 SUPERVISOR 3SUPERVISOR 1


                     3.849.994.404,00 


Pago Autorizado


0 0


V. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO  Y FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)


Acta de inicio


Entrada al almacén


Certificado de seguridad social y parafiscales 


Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio


Informe de Seguimiento a la Ejecucion


Nombre de Documento


Otros.  Indique Cuáles:


La Seguridad Social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la 


presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con 


corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se reciben al corte del mes anterior.


El (los) abajo firmante(s) como Supervisor(es) del contrato, certifico(amos) que el PROVEEDOR ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato (Convenio/Aceptación de Oferta/Orden de Compra) indicado en el presente documento y 


está conforme con los requisitos establecidos de pago y relacionados en este formato.  Así mismo, he recibido todos los documentos requeridos para el presente proceso de pago,  entre ellos, la factura electrónica de venta y la misma ha sido 


aprobada a traves del sistema de facturacion del SIIF NACION, el proveedor entrego los documentos y formatos establecidos por el Ministerio y Fondo Único TIC para la ejecución del mismo y los cuales cuentan con mi (nuestra) aprobación como 


Supervisor(es); he(mos) verificado el cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas contractualmente y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución  establecidos, autorizo(mos) el trámite del pago aquí 


gestionado y que corresponde a la forma de pago definida.


Para constancia, se firma el trámite de pago, de forma electrónica, a tráves del Sistema de Gestión Documental designado por el Ministerio y Fondo Único TIC Documental, incluyendo todos los documentos soportes del presente 


tramite de pago.


3. La aprobación de la interventoria fue radicada con numero y fecha de 


recibido así:
Radicado


Documentos adjuntos por ser requisitos para el trámite de pago (Señalar con una x)


IV. VERIFICACION E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO


Fecha


1. Se autoriza el pago 3 CUARTA
Según Cláusula


(en letras)


2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según Artículo o Cláusula 


AUTORIZACIONES PARA PAGO
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Pública


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”


COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN 
DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO


Código TRD: 4000


MEMORANDO


PARA: LAURA JEANET AZA
                                          Subdirector de transformación digital


DE:                                    FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ 
                                         Secretaria General (E)


ASUNTO: Comunicación Designación de Supervisión del Convenio Especial de Cooperación  1165-
2026


FECHA: Febrero - 2026


Cordial saludo.


Comedidamente me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor del siguiente Convenio ESPECIAL
DE  COOPERACIÓN,  el  cual  fue  suscrito  con  el  Fondo  Único  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones, teniendo en cuenta que el objeto enunciado está directamente relacionado con los objetivos de la
dependencia a su cargo.


Convenio No. Objeto Nombre del contratista


1165-2026


3330001  -  AUNAR  ESFUERZOS  TÉCNICOS,
TECNOLÓGICOS,  ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE LAS PARTES, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS  Y  TECNOLÓGICAS,  ORIENTADAS  A  LA
ADOPCIÓN,  APROPIACIÓN,  DIFUSIÓN  Y
TRANSFERENCIA  DE  TECNOLOGÍAS  DIGITALES
APLICADAS  AL  SECTOR  AGROPECUARIO,  EN  EL
MARCO DEL PROGRAMA AGROTECH, CON EL FIN DE
FORTALECER  LA  GESTIÓN  PRODUCTIVA,  LA
GENERACIÓN  Y  USO  DE  INFORMACIÓN,  LA
TRAZABILIDAD,  LA  SOSTENIBILIDAD,  LA  TOMA  DE
DECISIONES  BASADA  EN  DATOS  Y  LA
COMPETITIVIDAD  DEL  SECTOR  AGROPECUARIO
COLOMBIANO..


 SOFT COMPUTO LTDA


La supervisión y/o control de la ejecución contractual implica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
cláusula de supervisión del contrato, así como las dispuestas en las regulaciones internas y las normas vigentes
sobre la materia. 


En ese sentido, se le recuerda que en ejercicio de sus obligaciones como supervisora le corresponde velar por la
correcta e idónea ejecución del objeto del mismo y del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista,
a través del correspondiente seguimiento jurídico, técnico, financiero  y administrativo del mismo, así como proyectar
la respectiva GCC-TIC-FM-021 acta de liquidación o GCC-TIC-FM-049 acta de cierre y archivo definitivo, igualmente
el cierre del expediente contractual según corresponda.


INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
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“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”


COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN 
DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO


Adicionalmente, se le solicita tener en cuenta que toda la documentación que se genere durante la ejecución del
contrato debe ser publicada en la plataforma del SECOP, remitida en original y de manera oportuna al Grupo Interno
de Trabajo  de  Grupos  de  Interés  y  Gestión  Documental  del  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones,  de acuerdo con lo previsto en el manual de contratación GCC-TIC-MA-003 y en el manual de
supervisión e interventoría de la entidad GCC-TIC-MA-005.


Finalmente, es importante señalar que el incumplimiento de las obligaciones que asume como supervisor podrá dar
lugar a que se inicie la acción disciplinaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 y en los artículos de
la Ley 734 de 2002 que se encuentren vigentes o en las normas que la modifiquen, aclaren o adicionen, sin perjuicio
de las responsabilidades de carácter fiscal, civil y/o penal a que haya lugar.


Atentamente,


(firmado digitalmente)
FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ 
Secretaria General (E)


Proyectó:  Andrés Felipe Ramírez Jaramillo – Contratista - Subdirección de Gestión Contractual
Revisó: Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos – Subdirectora de Gestión Contractual


C.C. Carpeta contractual.
C.C.            Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260226-164342-295d55-94100812


Estado: Finalizado


Creación: 2026-02-26 16:43:42


Finalización: 2026-02-27 09:22:59


Firma: Secretaria General (E)


Flor Angela Castro Rodriguez
65744205
fcastro@mintic.gov.co
Secretaria General (E)
Mintic


Revisión: Asesora Secretaria General 


Nadia Lorena Rodriguez Piñeros
1014188793
nlrodriguezp@mintic.gov.co
Asesora
MINTIC


Revisión: Subdirectora de Gestión Contractual


Jeimmy Ximena Simbaqueva Ramos
1022376954
jsimbaqueva@mintic.gov.co
Subdirectora de Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Contractual


Elaboración: Contratista - Subdirección de Gestión Contractual


ANDRES FELIPE RAMIREZ JARAMILLO
81717435
aframirez@mintic.gov.co
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Estado: Finalizado


Creación: 2026-02-26 16:43:42


Finalización: 2026-02-27 09:22:59


Elaboración


ANDRES FELIPE RAMIREZ JARAMILLO


aframirez@mintic.gov.co
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jsimbaqueva@mintic.gov.co


Subdirectora de Gestión Contractual
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Res.: 2026-02-26 21:23:11
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Informacion publica 


Código TRD: 3.3.3 
 
 
 
LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION No. 1165-
2026 DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 


HACE CONSTAR: 
 
En desarrollo del Convenio Especial de Cooperación No 1165 – 2026, cuyo objeto consiste en 
“Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros entre las partes, para 
adelantar actividades científicas y tecnológicas, orientadas a la adopción, apropiación, difusión y 
transferencia de tecnologías digitales aplicadas al sector agropecuario, en el marco del programa 
Agrotech, con el fin de fortalecer la gestión productiva, la generación y uso de información, la 
trazabilidad, la sostenibilidad, la toma de decisiones basada en datos y la competitividad del 
sector agropecuario colombiano.” la supervisión se permite manifestar lo siguiente: 
 
Que SOFT COMPUTO LTDA, con NIT 900.317.050 - 5, cumplió a satisfacción con las actividades 
y los entregables para el primer desembolso previsto en la clausula cuarta del Convenio.  
 


“(…) 
 
CUARTO - FORMA DE DESEMBOLSO Y REQUISITOS. - Los desembolsos asociados al 
desarrollo del programa se efectuarán de manera progresiva, en función del avance 
verificable en la ejecución de las actividades, el cumplimiento de los entregables y la 
acreditación de los resultados definidos en el Anexo Técnico, en el marco del esfuerzo 
conjunto adelantado por las partes para la implementación del programa. (…) 
 
1. Primer desembolso  
 
La Entidad realizará un primer desembolso por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($3.849.994.404 COP), el cual se efectuará el 27 de 
febrero de 2026, una vez se acredite el cumplimiento a satisfacción de los siguientes 
entregables mínimos: 
 


• Documento del Plan de Trabajo Detallado del programa que incluya el modelo 
operativo, cronograma por fases y subfases, metas, hitos y responsables. 


• Herramienta web operativa de seguimiento, con especificaciones técnicas, que 
permita el monitoreo integral del avance del programa.  


• Relación del equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del convenio, con los 
soportes de vinculación y perfiles profesionales.  


• Repositorio digital habilitado para almacenamiento, control, custodia, y trazabilidad de 
la información generada en el marco del programa  


• Estrategia de convocatoria y divulgación implementada, conforme a los criterios 
técnicos, territoriales y de enfoque de género definidos.  
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Informacion publica 


• Formulario web habilitado funcional y accesible, con variables técnicas, productivas y 
degenero, para la inscripción y caracterización de los beneficiarios 


• La validación de estos entregables deberá evidenciar no solo su existencia formal, si 
no su operatividad real y coherencia con los objetivos del programa. (…)”. 
 


En la presente constancia se señalan los entregables pertenecientes al primer desembolso, los 
cuales fueron revisados por el equipo de la supervisión y cumplen a satisfacción con lo 
establecido en el Convenio. En el siguiente cuadro se detallan las actividades, los productos y el 
lugar donde se encuentran ubicados cada uno de estos. 
 


ENTREGABLES PRIMER DESEMBOLSO 


 


FASE  ENTREGABLES APROBADOS LINK CARPETA 


FASE 1 
Alistamiento


, 
caracterizaci
ón y puesta 
en marcha 


de la 
solución 


tecnológica. 


Documento del Plan de Trabajo 
Detallado 


https://mintic-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/oavega_
mintic_gov_co1/Documents/Proyectos/20
26/Agrotech/CONTRACTUAL/1.%20Entr
egables?csf=1&web=1&e=qsB6Fj 


Herramienta web operativa de 
seguimiento, con especificaciones 
técnicas. 


https://mintic-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/oavega_
mintic_gov_co1/Documents/Proyectos/20
26/Agrotech/CONTRACTUAL/1.%20Entr
egables?csf=1&web=1&e=qsB6Fj 


Relación del equipo técnico 
mínimo con soportes. 


https://mintic-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/oavega_
mintic_gov_co1/Documents/Proyectos/20
26/Agrotech/CONTRACTUAL/1.%20Entr
egables?csf=1&web=1&e=qsB6Fj 


Repositorio digital habilitado para 
almacenamiento, control y 
trazabilidad de la información del 
proyecto y de los beneficiarios. 


https://mintic-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/oavega_
mintic_gov_co1/Documents/Proyectos/20
26/Agrotech/CONTRACTUAL/1.%20Entr
egables?csf=1&web=1&e=qsB6Fj 


Estrategia de convocatoria y 
divulgación implementada. 


https://mintic-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/oavega_
mintic_gov_co1/Documents/Proyectos/20
26/Agrotech/CONTRACTUAL/1.%20Entr
egables?csf=1&web=1&e=qsB6Fj 


Formulario web de inscripción 
habilitado, con variables de 
priorización tanto técnicas como 
de género 


https://mintic-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/oavega_
mintic_gov_co1/Documents/Proyectos/20
26/Agrotech/CONTRACTUAL/1.%20Entr
egables?csf=1&web=1&e=qsB6Fj 


 
 







 


  


  


   


Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 


Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 Bogotá, Colombia 
Teléfono Conmutador: (+57) 601 3443460  
Línea Gratuita: 01-800-0914014 
www.mintic.gov.co 


GDO-TIC-FM-025 
V10 


 
Informacion publica 


En virtud de lo anterior, se autoriza proceder con el primer desembolso de acuerdo con la cláusula 
cuarta del Convenio Especial de Cooperación No 1165 – 2026, por la suma de TRES MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS CUATRO pesos moneda corriente ($3.849.994.404), y en consecuencia 
puede darse aprobación al trámite así:   
 


Registro 
Presupuestal 


Rubro Descripción Valor 


118826 
C-2302-0400-26-40402B-


2302099-03 


TRANSF.CTES.- DIGITAL 
A SERVICIO DE 
ASISTENCIA 
TECNICA(PRODUCTOS 
PRINCIPAL DEL 
PROYECTO)-
FORTALECIMIENTO A LA 
ECONOMIA DIGITAL A 
NIVEL NACIONAL 


$3.849.994.404 


 
Esta certificación se expide para dar trámite del primer desembolso del Convenio de especial de 
cooperación N 1165-2026 , el día 05 del mes  de marzo de 2026, con base en el registro 
presupuestal No. 118826 del 30 de enero de 2026. 
 
 
 
LAURA JEANET AZA BELTRÁN  
Subdirectora para la Transformación Sectorial 
Supervisora Convenio 1165 - 2026 
 
 
Elaboró:  July Biviana Díaz – Contratista STS  
Revisó:  Angy Castellanos – Contratista STS  
  


 
 
 







 


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Escanee el código 


para verificación 
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones


Elaboración: apoyo financiero STS 


July Biviana Diaz
1010160575
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Escanee el código 


para verificación 


 


  


           


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 
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FECHA: 05 de marzo de 2026. 
 


 
Señores 


FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC 
 


 
Asunto: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 


INTEGRAL Y PARAFISCALES. 


 


 
JEICO ANDRÉS PORTO MACÍAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.505.865 de 


Cartagena, en mi calidad de contador público de la sociedad SOFT COMPUTO LTDA 


sociedad comercial legalmente constituida con NIT.900.317.050-5, certifico que la sociedad 


ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con el pago de los aportes a los Sistemas de 


Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de 


acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 


1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o 


modifiquen. 


Atentamente, 
 
 


 
JEICO ANDRÉS PORTO MACÍAS 
Contador Público 


C.C. No. 1.047.505.865 de Cartagena 
TP. 328218-T 


 


 


EDWIN EDUARDO QUINTANA SALGUEDO 
Representante Legal 


SOFT CÓMPUTO LTDA 


C.C. No. 3.800.185 de Cartagena 







Certificado No:


LA REPUBLICA DE COLOMBIA


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE


Que el contador público JEICO ANDRES PORTO MACIAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1047505865 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 328218-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO


REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:F43E47FA57B167C8





uvOO JUNTA CENTRAL 
EPOIDE CONTADORES ADMINISTRATINA 


328218-T 
JEICO AN DRES 
PORTO MACIAS 
C.c. 1047505865 


378704 


RES. INSCRIPCION 332 
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL 


DEL 03/07/2024 


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO 
DIRECTOR GENERAL 387969 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


Convenio X Contrato


SI X NO SI NO X


SI NO X SI NO


Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 


Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado


3.849.994.404,00$                               dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              


 $                              3.849.994.404,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              


Observaciones 


-$                                                                                  


-$                                                                                  


Modificaciones / Terminación / Liquidación


Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual


10.999.984.010$              30/01/2026 05/02/2026No aplica


Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 5/02/2026


CONTRATACION DIRECTA


Fecha Final de Ejecución 30/11/2026


TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA DIGITAL A NIVEL NACIONAL - Recursos propios $10.999.984.010,00


Soft Computo LTDA (Especie)


Requisitos para el perfeccionamiento


Valor en el Registro


Fecha de Suscripción 30/01/2026


Aporte - Otros 2.200.000.000,00$                                                           


10.999.984.010,00$                                                         


30/01/2026


C-2302-0400-26-40402B-2302099-03


FTIC-CD-1165-2026


Aporte - Fondo Único TIC


Fecha Final de ejecución 


según prórrogas


N° de proceso en SECOP


N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción


Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)


Modalidad de selección


DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación


No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo


febrero-2026
Subdirección para la Transformación


Sectorial
1165-2026 Soft Computo LTDA 900317050-5


26/02/2026Comunicación de designación de supervisión del contrato - radicado 262044310 Laura Jeanet Aza Beltran - Subdirectora para la Transformación Sectorial


-$                                                                                  


No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 


Póliza inicial N.º


Tipo: CONVENIO - COOPERACION


Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga


Fecha de aprobación de la Póliza


11-40-101088609 5/02/2026


Fecha de aprobación de la actualización o 


Nueva Póliza


Fecha de Inicio


Legaliza Recursos Legaliza Bienes


-$                                                                                  


Fecha 


-$                                                                                  


Solicitudes de Legalizaciones 


-$                                                                                                    


INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


-$                                                                                      TOTALES


Valor ($) real amortizado


Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 


Liquidación


Valor ($)


% del Anticipo


Justificación Requiere Acta de liquidación 


10.999.984.010$                                                                                                                                                                                                                                               


-$                                                                                  


-$                                                                                  


Comentarios


27/02/2026


Requisitos para el pago o desembolso


• Documento del Plan de Trabajo Detallado del programa, que incluya el modelo operativo, cronograma por fases y 


subfases, metas, hitos y responsables. 


• Herramienta web operativa de seguimiento, con sus especificaciones técnicas, que permita el monitoreo integral del 


avance del programa. 


• Relación del equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del Convenio, con los soportes de vinculación y perfiles 


profesionales. 


• Repositorio digital habilitado para el almacenamiento, control, custodia y trazabilidad de la información generada en el 


marco del programa. 


• Estrategia de convocatoria y divulgación implementada, conforme a los criterios técnicos, territoriales y de enfoque de 


género definidos. 


• Formulario web habilitado, funcional y accesible, con variables técnicas, productivas y de género, para la inscripción y 


caracterización de los beneficiarios. 


• La validación de estos entregables deberá evidenciar no solo su existencia formal, sino su operatividad real y coherencia 


con los objetivos del programa.


Fecha 


Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados


DATOS DEL SUPERVISOR 


No. de identificación


Valor Total 13.199.984.010,00$                                                         


1026271818


Fecha de Publicación en SECOP


Aporte - Otros -$                                                                                  


Pagos o Desembolsos Realizados


No aplica


dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa


Fecha realValor($)


118826


-$                                                                                  


Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros entre las partes, para adelantar actividades científicas y tecnológicas, orientadas a la adopción, apropiación, difusión y transferencia de tecnologías digitales aplicadas al sector agropecuario, en el marco del programa Agrotech, con el fin de fortalecer la gestión productiva, la generación y uso de información, la trazabilidad, la sostenibilidad, la toma de decisiones basada en datos y la 


competitividad del sector agropecuario colombiano.


30/06/2026


• Base de datos estructurada de inscritos y caracterizados. 


• Listado de beneficiarios con licencias del cuaderno de campo digital activas y correctamente configuradas. 


• Soportes verificables de la activación y configuración efectiva de las licencias. 


• Guías básicas de uso del cuaderno de campo digital, disponibles para los beneficiarios. 


• Registros de acceso a la plataforma asistencial eLearning.


• Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios. 


• Plan de comunicaciones aprobado.


• Evidencias de campañas y reportes de alcance territorial.


• Adicionalmente, para la procedencia de este desembolso deberá acreditarse la activación efectiva y el uso inicial de las 


herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total de la meta de beneficiarios, entendiéndose 


cumplido este umbral cuando los beneficiarios cuenten con acceso funcional, verificable y documentado a las soluciones 


tecnológicas del programa. 


dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa


11-44-101277940 5/02/2026 No aplica No aplica


#Pública Página 1 de 4
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


 $                              3.299.995.202,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              


10.999.984.010,00$                             0% 0% TOTAL -$                              


PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:


PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:


(%) Avance mes (%) Acumulado


10% 10%


10% 10%


10% 10%


100% 100%


10% 10%


10% 10%


Ponderación 1 70% (%) Avance mes (%) Acumulado


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


 $                           -   


-$                                                  TOTAL -$                                         


0%


-$                            


-$                            


0%


-$                                                                 TOTAL


* Obligaciones  SoftComputo LTDA


mm/yy


EJECUCIÓN CONTRACTUAL 


Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período


RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 


LA FECHA DEL REPORTE:


REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 


LA FECHA DEL REPORTE:


Actividades realizadas y novedades en el período


ACUMULADOS TOTAL


 $                                                10.999.984.010 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   100%


6. Cumplir con todos los requisitos de ley, destinados al cumplimiento del objeto convenido, aplicando las disposiciones legales vigentes. Se ha dado cumplimiento a los requisitos de ley.


1. Desembolsar oportunamente los recursos establecidos para el desarrollo del objeto del convenio.


Se realizó el trámite para cargue y activación de la cuenta SIIF , adicional se apoyó en el diligenciamiento del formato de cumplimiento y el formato 


de entregables para el trámite del primer desembolso.


En el mes de reporte no se realizó ningún desembolso. El primer desembolso se encuentra supeditado a la aprobación de los entregables y una 


vez emitido el visto bueno, se procederá con el trámite correspondiente.


2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio, en el marco de lo establecido en el anexo técnico.  
Durante el mes de febrero se realizaron (6) mesas de trabajo orientadas a la aclaración de dudas, la definición y ajuste del plan de trabajo y la


estrategia de convocatoria, así como al seguimiento y monitoreo del avance en la ejecución del proyecto.


3. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.


El aliado dispuso de un repositorio de información para el intercambio en tiempo real de los documentos propios del convenio en Amazon S3. 


Durante el mes de febrero de 2026, se realizaron reuniones de seguimiento semanal en donde se presentan avances y alertas en la ejecución y


cumplimiento del objeto del convenio.


4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.
Se designó mediante radicado 262044310 a Laura Jeanet Aza Beltran - Subdirectora para la Transformación Sectorial - como supervisora del


convenio. 


5. Aprobar por parte de la supervisión del MinTIC los informes y/o entregables a que haya lugar, para efectos de trámite de los desembolsos.


Durante el mes de febrero se presentaron y remitieron a la supervisión del MinTIC, para revisión y aprobación, los entregables correspondientes al 


primer desembolso, mediante correo electrónico, así:


• Documento del Plan de Trabajo Detallado del programa, que incluya el modelo operativo, cronograma por fases y subfases, metas, hitos y 


responsables. 


• Herramienta web operativa de seguimiento, con sus especificaciones técnicas, que permita el monitoreo integral del avance del programa. 


• Relación del equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del Convenio, con los soportes de vinculación y perfiles profesionales. 


• Repositorio digital habilitado para el almacenamiento, control, custodia y trazabilidad de la información generada en el marco del programa. 


• Estrategia de convocatoria y divulgación implementada, conforme a los criterios técnicos, territoriales y de enfoque de género definidos. 


• Formulario web habilitado, funcional y accesible, con variables técnicas, productivas y de género, para la inscripción y caracterización de los 


beneficiarios. 


1. Formular y presentar un Plan de Trabajo Detallado que describa de manera integral la estrategia técnica, operativa, territorial y formativa del proyecto, que incluya la arquitectura funcional del ecosistema digital, el modelo de gestión de la información productiva, las fases, hitos, cronogramas y responsables, 


los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, incorporando expresamente la contrapartida ofrecida en la propuesta , su alcance, su disponibilidad y sus mecanismos de verificación.


Durante el periodo reportado se elaboraron las versiones preliminares del Plan de Trabajo Detallado, conforme a los lineamientos definidos en el


anexo técnico y en la minuta del convenio. No obstante, no se registra avance porcentual, en tanto el entregable se encuentra pendiente de


revisión y aprobación por parte de la supervisión.


2. Diseñar, implementar y mantener un Modelo de Gestión Digital de la Información Productiva que asegure la captura continua, estructurada, verificable y trazable de la información agropecuaria; que preserve la integridad, inalterabilidad, custodia, disponibilidad y seguridad digital de los datos; que opere


bajo un esquema offline-first en zonas con conectividad limitada; que permita la integración técnica con sensores, fuentes ambientales, información satelital y datos geoespaciales; y que mantenga operación plena para 6.770 beneficiarios durante la vigencia del convenio y  (24) meses adicionales.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


3. Diseñar, ejecutar y documentar la estrategia de convocatoria, registro, selección y vinculación de un mínimo de seis mil setecientos setenta (6.770) beneficiarios, verificando identidad, pertenencia al sector agropecuario, localización territorial y condiciones socioeconómicas, incorporando el enfoque de


género, enfoque diferencial y enfoque territorial, y registrando toda la información de manera estructurada e interoperable en el ecosistema digital del proyecto. 


Durante el periodo reportado se elaboraron las versiones preliminares de la estrategia de convocatoria conforme a los lineamientos definidos en el


anexo técnico y en la minuta del convenio. No obstante, no se registra avance porcentual, en tanto el entregable se encuentra pendiente de


revisión y aprobación por parte de la supervisión.


4. Realizar la caracterización productiva, territorial y socioeconómica de los beneficiarios, incorporando variables técnicas relacionadas con sistemas productivos, tipos de cultivo o explotación, prácticas de manejo, insumos, ciclos productivos, riesgos y condiciones ambientales, garantizando su integración


completa y verificable al sistema de gestión productiva y a los componentes analíticos del proyecto.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


5. Poner en operación un cuaderno de campo digital funcional, otorgado bajo un modelo SaaS, con acceso pleno a sus funcionalidades, con soporte técnico y actualizaciones permanentes, que permita registrar, consultar, analizar y verificar las actividades productivas, prácticas agrícolas y pecuarias, uso de


insumos, condiciones ambientales y resultados productivos, asegurando su disponibilidad durante la ejecución contractual durante la vigencia del convenio y  (24) meses adicionales.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


6. Garantizar el funcionamiento del cuaderno digital bajo un esquema offline-first que habilite la captura local y el almacenamiento temporal de datos, así como la sincronización automática posterior, preservando la integridad, trazabilidad y verificabilidad de toda la información en territorios con conectividad


limitada o intermitente para 6.770 beneficiarios durante la vigencia del convenio y  (24) meses adicionales.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


7. Asegurar la integración del cuaderno digital con fuentes externas de información, tales como sensores productivos y ambientales, estaciones agroclimáticas, imágenes satelitales o de teledetección, y datos geoespaciales, permitiendo la correlación directa entre los registros operativos y la información


técnica, la generación de analítica avanzada y la consolidación de información útil para la toma de decisiones productivas y territoriales.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


8. Implementar capacidades de analítica de datos que permitan consolidar, procesar, visualizar y evaluar la información generada durante el proyecto, identificar riesgos y oportunidades, soportar decisiones estratégicas y operativas, evaluar la apropiación tecnológica por parte de los beneficiarios y producir


reportes, tableros y métricas que permanezcan operativas durante la ejecución contractual durante la vigencia del convenio y  (24) meses adicionales.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


9. Garantizar la custodia, integridad, disponibilidad, confidencialidad, trazabilidad e inalterabilidad de toda la información productiva mediante la implementación de medidas de seguridad digital, cifrado, controles de acceso, auditorías, bitácoras de eventos, respaldos, mecanismos de recuperación ante


desastres y preservación histórica durante el periodo contractual y durante la vigencia del convenio y (24) meses adicionales.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.
10. Otorgar y mantener vigentes, por un periodo durante la vigencia del convenio y (24) meses adicionales 6.770 las licencias tecnológicas necesarias para la operación del cuaderno digital, la plataforma de formación, los módulos analíticos y las integraciones técnicas, garantizando funcionalidad plena,


soporte técnico, actualizaciones y continuidad operacional sin restricciones.


30/09/2026


• Actualización del listado de beneficiarios con licencias activas y en uso del cuaderno de campo digital. 


• Soportes de continuidad en la activación, uso y acompañamiento técnico de las licencias. 


• Registros de acceso recurrente y uso efectivo de la plataforma de asistencia virtual. 


• Reportes consolidados de acompañamiento técnico especializado, soporte funcional y atención de consultas. 


• Registros de acceso a la plataforma asistencial eLearning.


 • Reporte de cumplimiento de metas. 


• Informe final con análisis de resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones. 


• Anexos técnicos y soportes documentales.


dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,4% 0,4%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,4% 0,4%


0,4% 0,4%


0,4% 0,4%


0,0% 0,0%


0,4% 0,4%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


1,9% 1,9%


Ponderación 3 30% Total de Entregables 17


Entregable Fecha entrega


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0%


SI


El proyecto dio inicio el 5 de febrero de 2026. Este informe cubre las actividades realizadas durante el mes de febrero.


0,0%


¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 


(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X


Resultados Obtenidos


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


1,3%


Número de contratos 


derivados a la fecha


TIPO DE 


DIFICULTAD
Gestión Adelantada 


%  Acumulado  Avance Entregables


%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio


Entregables


Total 


Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual


Causas


%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 1,3%


 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.


Productos o Servicio a entregar


Porcentaje de Avance


15. Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información todos los aspectos relacionados con interoperabilidad, alineación institucional, integraciones, arquitectura, seguridad digital, cumplimiento de estándares y certificación técnica de los componentes de software y datos.
Se realizó la solicitud a la oficina de TI del Ministerio de un dominio mintic.gov.co el cual debe redireccionar a la página web del proyecto


entregada por el aliado.


16. Presentar informes periódicos y un informe final que contenga evidencias verificables del cumplimiento de metas, actividades ejecutadas, uso efectivo de herramientas digitales, avance formativo, resultados productivos, operación territorial y trazabilidad de toda la información, conforme a los lineamientos


técnicos del proyecto y a las instrucciones de supervisión.


En el periodo reportado no se registra avance teniendo en cuenta que el primer informe debe ser entregado los primeros días de marzo de acuerdo


a la minuta.


17. Vincular los desembolsos o pagos al cumplimiento verificable de metas y entregables, asegurando coherencia entre avance técnico, ejecución financiera, evidencia documental y trazabilidad de las actividades reportadas. 
En el periodo reportado no se registra avance teniendo en cuenta que se encuentran en evisión los entregables correspondientes al primer


desembolso.


18. Establecer y operar mecanismos claros, trazables y oportunos para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y requerimientos, asegurando tiempos de respuesta definidos, registro sistemático y entrega de reportes periódicos a la supervisión. 
Durante el mes de reporte se definió y documentó la política de tratamiento de datos personales, en la cual se establecen los canales y medios


para la recepción y atención de PQRSD.


19. Cumplir las disposiciones aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, definiendo titularidad, uso, explotación y licenciamiento de los desarrollos, contenidos, metodologías, bases de datos y productos generados en el marco del proyecto.


Todas las acciones emprendidas en la ejecución del proyecto se han enmarcado en la normativa vigente sobre derecho de autor y derechos


conexos, en especial la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 1915 de 2018.


En este sentido, durante la ejecución del proyecto se implementará un proceso de gestión de PI orientado a definir y dejar soportada la titularidad,


uso, explotación y licenciamiento de los desarrollos tecnológicos, contenidos, metodologías, bases de datos y demás productos generados en el


marco del proyecto.


11. Implementar y operar una plataforma de formación virtual en modalidad eLearning, integrada al ecosistema tecnológico, con contenidos estructurados, evaluaciones, certificaciones y seguimiento académico, asegurando la participación efectiva de estudiantes y beneficiarios, así como la disponibilidad


continua de los contenidos durante el proyecto y durante la vigencia adicional de las licencias tecnológicas.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


12. Desarrollar procesos de acompañamiento técnico especializado a través de equipos multidisciplinarios con experiencia acreditada en agronomía, tecnologías digitales, enfoque de género y desarrollo rural, brindando asistencia presencial y remota en preinscripciones, registros productivos, uso del


cuaderno digital, análisis de información y apropiación tecnológica.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


13. Incorporar el enfoque de género en todas las actividades del proyecto, desagregando información, ajustando contenidos y estrategias formativas, y garantizando la participación inclusiva y efectiva de mujeres rurales y diversidades, conforme al marco normativo y a los principios de equidad establecidos


para el proyecto.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


14. Articular la ejecución del proyecto con estrategias institucionales de digitalización, tales como “Tu Negocio en Línea”, y con UMATAs, asociaciones, cooperativas y demás actores territoriales, fortaleciendo capacidades locales para el acompañamiento técnico, la gestión de información y el seguimiento


productivo.
En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


25. Aportar una contrapartida en especie por valor de dos mil doscientos millones de pesos en los términos expresados en la propuesta que hace parte integral del presente documento. En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


26. Entregar un informe final de cierre que compile de manera estructurada, integral y verificable la totalidad de los productos, entregables y evidencias generadas durante la ejecución del proyecto, incluyendo bases de datos depuradas y validadas, cifras consolidadas, indicadores de gestión y resultado,


documentación técnica, registros operativos, soportes de cumplimiento y cualquier otra información necesaria para acreditar el cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales, así como para soportar de manera completa y precisa el proceso de liquidación. Este informe deberá elaborarse


conforme a las especificaciones definidas en la fase de cierre y a las disposiciones contenidas en el clausulado contractual, garantizando coherencia, trazabilidad, consistencia técnica y suficiencia probatoria. 


En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


20. Garantizar la confidencialidad de la información técnica, productiva, personal y estratégica obtenida durante la ejecución contractual, incluso después de su terminación, de conformidad con las disposiciones pactadas.
Durante el periodo de reporte se mantuvo la confidencialidad de la información en toda la documentación generada, asegurando su manejo y


custodia conforme a las disposiciones contractuales aplicables.


21. Cumplir las obligaciones poscontractuales relativas a la vigencia de licencias, accesos, repositorios, documentación, transferencia de resultados y sostenibilidad de los productos tecnológicos generados. En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


22. Identificar y reportar los aportes del proyecto a las macrometas establecidas por la Presidencia de la República, garantizando la disponibilidad de información y evidencias requeridas para su seguimiento.


Se identificó y definió la meta de cobertura del proyecto para la vigencia 2026, estableciendo un mínimo de 6.770 beneficiarios (productores


agropecuarios, estudiantes y talento humano en formación del sector agropecuario). Sin emabrgo, para el periodo reportado no se presentan


avances en su cumplimiento pues se encuentra en la fase de aprobación del plan de trabajo 


23. Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones institucional que contemple la difusión territorial y digital de avances y resultados, y que incluya como hito de cierre la participación y visibilización del proyecto en el evento Colombia 5.0.


Durante el periodo reportado se elaboraron las versiones preliminares de la estrategia de convocatoria (plan de comunicaciones), conforme a los


lineamientos definidos en el anexo técnico y en la minuta del convenio. No obstante, no se registra avance porcentual, en tanto el entregable se


encuentra pendiente de revisión y aprobación por parte de la supervisión.


24. Garantizar que al cierre del proyecto toda la información productiva esté estructurada, depurada, validada, organizada, georreferenciada, trazable y custodiada en repositorios seguros que permitan su uso futuro en procesos de análisis, certificación y toma de decisiones institucionales. En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


En revisión por parte de la supervisión


Desembolso 1: Repositorio digital habilitado para el almacenamiento, control, custodia y trazabilidad de la información generada en el marco del programa. En revisión por parte de la supervisión


Desembolso 1: Estrategia de convocatoria y divulgación implementada, conforme a los criterios técnicos, territoriales y de enfoque de género definidos. En revisión por parte de la supervisión


Desembolso 1: Formulario web habilitado, funcional y accesible, con variables técnicas, productivas y de género, para la inscripción y caracterización de los beneficiarios. En revisión por parte de la supervisión


Desembolso 2: Listado de beneficiarios con licencias del cuaderno de campo digital activas y correctamente configuradas.


Desembolso 2: Soportes verificables de la activación y configuración efectiva de las licencias.


Desembolso 2: Guías básicas de uso del cuaderno de campo digital, disponibles para los beneficiarios.


Desembolso 2: Registros de acceso y uso de la plataforma de asistencia virtual.


Desembolso 1: Relación del equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del Convenio, con los soportes de vinculación y perfiles profesionales. 


Observaciones por parte del Supervisor


Desembolso 3: Actualización del listado de beneficiarios con licencias activas y en uso del cuaderno de campo digital.


Desembolso 3: Soportes de continuidad en la activación, uso y acompañamiento técnico de las licencias.


Desembolso 3: Registros de acceso recurrente y uso efectivo de la plataforma de asistencia virtual.


Desembolso 3: Reportes consolidados de acompañamiento técnico especializado, soporte funcional y atención de consultas.


Desembolso 3: Así mismo, deberá acreditarse la activación efectiva y uso inicial de las herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total de la meta, entendiéndose cumplido este umbral cuando los beneficiarios cuenten con acceso funcional y verificable."


Desembolso 2: Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios.


Desembolso 2: Adicionalmente, para la procedencia de este desembolso deberá acreditarse la activación efectiva y el uso inicial de las herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total de la meta de beneficiarios, entendiéndose cumplido este umbral cuando los beneficiarios 


cuenten con acceso funcional, verificable y documentado a las soluciones tecnológicas del programa.


Desembolso 1: Documento del Plan de Trabajo Detallado del programa, que incluya el modelo operativo, cronograma por fases y subfases, metas, hitos y responsables. En revisión por parte de la supervisión


Desembolso 1: Herramienta web operativa de seguimiento, con sus especificaciones técnicas, que permita el monitoreo integral del avance del programa. En revisión por parte de la supervisión
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


Versión 12.0


 Firma del Supervisor:Laura Jeanet Aza Beltran - Subdirectora para la Transformación Sectorial -  -  -  -  - 


El proyecto dio inicio el 5 de febrero de 2026. Este informe cubre las actividades realizadas durante el mes de febrero.


Nombre Supervisor:


Original: Expediente del Contrato


Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)


SUSCRIPCIÓN DEL INFORME


Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”


INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS


Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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2026.02. GCC-TIC-FM-051_InformeSupervision


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260304-142232-d44879-11321814


Estado: Finalizado


Creación: 2026-03-04 14:22:32


Finalización: 2026-03-04 14:26:46


Firma: Subdirectora para la Transformación Sectorial 


Laura Jeanet Aza Beltrán
1026271818
laza@mintic.gov.co
Subdirectora para la Transformación Sectorial
Revisado


Revisión: apoyo jurídico STS 


Angy G Castellanos Durán
1019077818
acastellanos@mintic.gov.co
Contratista - Subdirección para la Transformación Sectorial
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones


Revisión: apoyo financiero 


July Biviana Diaz
1010160575
jbdiaz@mintic.gov.co


Elaboración: funcionario STS 


Oscar Andrés Vega
C.C. 80833581
oavega@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MinTIC - Subdirección para la Transformación Sectorial
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 


Y RESPUESTA 
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260304-142232-d44879-11321814


Estado: Finalizado


Creación: 2026-03-04 14:22:32


Finalización: 2026-03-04 14:26:46


Elaboración


Oscar Andrés Vega


oavega@mintic.gov.co


Profesional Especializado


MinTIC - Subdirección para la Transformación Secto


Aprobado


Env.: 2026-03-04 14:22:34
Lec.: 2026-03-04 14:24:15
Res.: 2026-03-04 14:24:29
IP Res.: 191.95.51.45
Canal: Email


Revisión


July Biviana Diaz


jbdiaz@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2026-03-04 14:24:30
Lec.: 2026-03-04 14:25:25
Res.: 2026-03-04 14:25:30
IP Res.: 186.84.20.218
Canal: Email


Revisión


Angy G Castellanos Durán


acastellanos@mintic.gov.co


Contratista - Subdirección para la Transformación 


Ministerio de Tecnología de la Información y las C


Aprobado


Env.: 2026-03-04 14:25:30
Lec.: 2026-03-04 14:26:16
Res.: 2026-03-04 14:26:23
IP Res.: 191.156.228.167
Canal: Email


Firma


Laura Jeanet Aza Beltrán


laza@mintic.gov.co


Subdirectora para la Transformación Sectorial


Revisado


Aprobado


Env.: 2026-03-04 14:26:23
Lec.: 2026-03-04 14:26:35
Res.: 2026-03-04 14:26:46
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email







 


 


 


CUENTA DE COBRO 
SOFT COMPUTO LTDA 
NIT: 900.317.050-5 
Dirección: BRR PRADO CR 35 URB LOS TAMARINDOS LC 21 
Teléfono: 605-6629523 
Correo: gerencia@softcomputo.com.co  
 
Cuenta de Cobro No. 01 
Fecha: 04 de marzo de 2026 
 
Señores: FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –
FUTIC 
NIT: 800131648-6 
 
Concepto: 
Primer desembolso correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del aporte del FONDO 
ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC, en ejecución 
del Convenio Especial de Cooperación No. 1165-2026, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para el desarrollo del Programa AGROTECH.  
 
El presente cobro corresponde a la ejecución de actividades asociadas al servicio de desarrollo, 
parametrización, implementación y puesta en funcionamiento de software a la medida, correspondiente 
al Sistema Local de Información para el mejoramiento de la atención a usuarios en las Comisarías de 
Familia del Distrito de Cartagena, desarrollado conforme a los requerimientos técnicos definidos por la 
entidad cooperante, incluyendo análisis funcional, diseño, configuración personalizada, pruebas 
técnicas e instalación en ambiente institucional, en cumplimiento de la Fase 1 del convenio. 
 
Valor: 
Primer desembolso: $3.849.994.404 COP 
IVA: No aplica 
Total a pagar: $3.849.994.404 COP 
 
Fundamentación tributaria: 
La presente cuenta de cobro no genera IVA por tratarse de un Convenio Especial de Cooperación 
celebrado al amparo de la Ley 29 de 1990 y el Decreto Ley 393 de 1991, cuya naturaleza jurídica no 
configura prestación de servicios gravada conforme al artículo 420 y 476 del Estatuto Tributario. 
 
Datos para el pago: 
Banco: GNB SUDAMERIS S.A 
Tipo de cuenta: Cuenta de ahorro 
Número de cuenta: 90550952780 
Titular: SOFT COMPUTO LTDA 
NIT: 900.317.050-5 
 
Atentamente,  
 


 
 


 
EDWIN EDUARDO QUINTANA SALGUEDO                JEICO ANDRÉS PORTO MACIAS 
Representante Legal                                                 Contador Público 
SOFT COMPUTO LTDA                                           T.P. No. 328218-T 



mailto:gerencia@softcomputo.com.co
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Código TRD: 3.3.3.


MEMORANDO


PARA: Edwin Eduardo Quintana Salguedo
Representante Legal  SOFT COMPUTO LTDA


DE:                                 Laura Jeanet Aza Beltran
Subdirectora para la Transformación Sectorial
Supervisora Convenio 1165 de 2026


ASUNTO: Aprobación Entregables primer desembolso No. 1 – Convenio cooperación especial No.
1165-2026.


FECHA:             04 marzo 2026


Estimado Edwin,


En cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del Convenio cooperación especial No. 1165 de
2026 – Agrotech, les informamos que hemos recibido los entregables como requisito para el primer desembolso.


Una vez verificado que la información entregada atiende satisfactoriamente las recomendaciones realizadas por
la supervisión y cumpliendo con las características técnicas establecidas en el Anexo Técnico y los documentos
precontractuales del convenio, se aprueban formalmente los siguientes entregables:


 Documento del Plan de Trabajo Detallado del programa que incluya el modelo operativo, cronograma
por fases y subfases, metas, hitos y responsables.


 Herramienta web operativa de seguimiento, con especificaciones técnicas, que permita el monitoreo
integral del avance del programa.


 Relación del equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del convenio, con los soportes de
vinculación y perfiles profesionales.


INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA


Fecha: 2026-03-04 12:28:04                 Folios: 
Radicado: 262047590
Destino: Líder de proyecto Soft Computo - Ivan Al


 - 
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 Repositorio digital habilitado para almacenamiento, control, custodia, y trazabilidad de la información
generada en el marco del programa 


 Estrategia de convocatoria y divulgación implementada, conforme a los criterios técnicos, territoriales y
de enfoque de género definidos.


Formulario  web  habilitado  funcional  y  accesible,  con  variables  técnicas,  productivas  y  degenero,  para  la
inscripción  y  caracterización  de  los  beneficiariosNota  1:  Cada  entregable  se  recibe  de  acuerdo  con  las
especificaciones establecidas en el anexo técnico Y deberán evidenciar no solo su existencia formal, si no su
operatividad real y coherencia con los objetivos del programa. .


Con base en lo anterior, se autoriza dar continuidad al trámite correspondiente para el primer desembolso del
convenio, conforme a los procedimientos y disposiciones contractuales vigentes.


Agradecemos su gestión y colaboración, y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.


Cordialmente,


LAURA JEANET AZA BELTRAN
Subdirectora para la Transformación Sectorial
Supervisora Convenio Cooperación Especial 1165-2026


Elaboró: July Biviana Díaz – Contratista STS 
Revisó: Angy Castellanos – Contratista STS 
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