
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 Bogotá, Colombia
Teléfono Conmutador: (+57) 601 3443460
Línea Gratuita: 01-800-0914014
www.mintic.gov.co GDO-TIC-FM-025

V10

Pública

Código TRD: 3.3.2

MEMORANDO

PARA:            Alicia Peña Ávila
Coordinador GIT de Presupuesto

DE:                          Andrés Enrique Galindo Bernal
                                Subdirector de Industria TI

ASUNTO:               Solicitud Segundo Desembolso – Convenio 1089 de 2026

FECHA: 24 de Julio de 2026

Estimada Alicia,

Adjunto remito a usted los documentos requeridos, con el fin de adelantar los trámites
necesarios para realizar el segundo desembolso del Convenio Interadministrativo No.
1089 de 2026,  de  conformidad con la  cláusula  Cuarta  –  Forma de desembolsos  y
requisitos.

1. Formato FUPC
2. Certificación de Cumplimiento del Supervisor
3. Cuenta de cobro
4. Certificación de Parafiscales
5. Informe de Ejecución
6. Soportes

Cordialmente,

(FIRMADO DIGITALMENTE)
ANDRÉS ENRIQUE GALINDO BERNAL
Subdirector de industria de TI

Anexo: lo enunciado
CC: 
Elaboró: Carlos Gómez – Contratista SITI

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2026-07-24 16:50:29                 Folios: 
Radicado: 262123701
Tramite a: CUENTACOBROTIC USUARIO

4.2.3. SF GIT de Presupuesto



Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

262123701

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260724-165159-7c3665-55067501

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-24 16:51:59

Finalización: 2026-07-24 16:59:56

Firma: Andrés Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria TI 

ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Subdirector de Industria de TI
MinTIC

Elaboración: Carlos Felipe Gómez Contratista SITI

Carlos Felipe Gomez Pelaez
CC94472127
cgomezp@mintic.gov.co



Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

262123701

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260724-165159-7c3665-55067501

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-24 16:51:59

Finalización: 2026-07-24 16:59:56

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Carlos Felipe Gomez Pelaez

cgomezp@mintic.gov.co
Aprobado Env.: 2026-07-24 16:52:01

Lec.: 2026-07-24 16:59:10
Res.: 2026-07-24 16:59:15
IP Res.: 186.154.34.181
Canal: Email

Firma

ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL

aegalindo@mintic.gov.co

Subdirector de Industria de TI

MinTIC

Aprobado Env.: 2026-07-24 16:59:16
Lec.: 2026-07-24 16:59:50
Res.: 2026-07-24 16:59:56
IP Res.: 191.156.54.49
Canal: Email





FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA


(CONTRATO - CONVENIO - OC - AMC)


#Pública Página 1 de 2
GEF-TIC-FM-010


V7


X


Cargo y 
Nombre Correo Institucional


Cargo y 
Nombre Correo Institucional


Cargo y 
Nombre Correo Institucional


118826


X  


NIT


900.317.050-5


NIT


Nota 1: Las facturas/NC/ND aquí relacionadas deben corresponder en número y en valores autorizados a tráves del sistema de facturación del SIIF NACION 


-                                                                            


-                                                                            


Nota 2: Las condiciones especiales que tenga el proveedor de carácter tributario deberán ser indicadas en la facturación entregada o mediante la entrega de la información de caracter especial que 
les aplique.


NUMERO CONTRATO 1165-2026


          I. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR


III.   FACTURACIÓN 


FECHA SUSCRIPCIÓN DD/MM/AAAA 30/01/26


Nombre del Miembro del Consorcio o Unión Temporal


INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES
(La calidad tributaria debe indicarse en las facturas emitidas)


DATOS BANCARIOS PARA EL DESEMBOLSO


Autorizado a Facturar Para Este 
Pago 


Indicar SI o NO


SOFT COMPUTO LTDA900.317.050-5


TITULAR CUENTA


PROPIOS


TIPO CUENTA


Participación


VALOR TOTAL


-                                                                 3.849.994.404,00                                                  


NÚMERO CUENTA ENTIDAD FINANCIERA EXENTA GMF


Ahorros 90550952780 Banco GNB Sudameris SA


II. OBJETO CONTRACTUAL: 


AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, ORIENTADAS A LA 
ADOPCIÓN, APROPIACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS AL SECTOR AGROPECUARIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROTECH, CON EL FIN DE 


FORTALECER LA GESTIÓN PRODUCTIVA, LA GENERACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN, LA TRAZABILIDAD, LA SOSTENIBILIDAD, LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS Y LA COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO.


FECHA EXPEDICIÓN VALOR ANTES DE IVANÚMERO


Cuenta de Cobro No. 02


Relación de Factura(s) Electrónica(s) de Venta / Nota Crédito / Nota Débito: Emitidas y Aprobadas Para Este Trámite de Pago


-                                                                 


30/06/26


gerencia@softcomputo.com.co


Correo electrónico del Proveedor
Autorizado a Facturar Para Este 


Pago 
Indicar SI o NO


NO


Nombre del Proveedor


SOFT COMPUTO LTDA


24/07/26


SUPERVISOR(ES)
(En el evento de tener 
asignado más de un 


Supervisor 
registrarlo)


Contratante:   MINISTERIO TIC


Contratante:   FONDO UNICO TIC
   Fecha de Diligenciamiento


DD/MM/AAAA


NOMBRE DE LA INTERVENTORIA N/A


aegalindo@mintic.gov.coSubdirector de Industria TI  - Andres Enrique Galindo Bernal


RECURSOS
del presente 


pago


NACION
REGISTRO PRESUPUESTAL


30/01/26


No


NIT


-                                                                 


3.849.994.404,00                                               


IVA







FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA


(CONTRATO - CONVENIO - OC - AMC)


#Pública Página 2 de 2
GEF-TIC-FM-010


V7


X
24/07/26


Contratante:   MINISTERIO TIC


Contratante:   FONDO UNICO TIC
   Fecha de Diligenciamiento


DD/MM/AAAA


2 de


SI NO


X


X


X


X


X


Fecha


1. Se autoriza el pago 3 CuartaSegún Cláusula
(en letras)


N/A


Si2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según Artículo o Cláusula 


AUTORIZACIONES PARA PAGO


N/A


Nombre de Documento


Otros.  Indique Cuáles:


La Seguridad Social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a 
la presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben 
certificaciones con corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se 


reciben al corte del mes anterior.


El (los) abajo firmante(s) como Supervisor(es) del contrato, certifico(amos) que el PROVEEDOR ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato (Convenio/Aceptación de Oferta/Orden de Compra) 
indicado en el presente documento y está conforme con los requisitos establecidos de pago y relacionados en este formato.  Así mismo, he recibido todos los documentos requeridos para el presente proceso de 
pago,  entre ellos, la factura electrónica de venta y la misma ha sido aprobada a traves del sistema de facturacion del SIIF NACION, el proveedor entrego los documentos y formatos establecidos por el Ministerio y 
Fondo Único TIC para la ejecución del mismo y los cuales cuentan con mi (nuestra) aprobación como Supervisor(es); he(mos) verificado el cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas 
contractualmente y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución  establecidos, autorizo(mos) el trámite del pago aquí gestionado y que corresponde a la forma de pago definida.


Para constancia, se firma el trámite de pago, de forma electrónica, a tráves del Sistema de Gestión Documental designado por el Ministerio y Fondo Único TIC Documental, incluyendo todos los 
documentos soportes del presente tramite de pago.


3. La aprobación de la interventoria fue radicada con número y 
fecha de recibido así: Radicado


Documentos adjuntos por ser requisitos para el trámite de pago (Señalar 
con una x)


IV. VERIFICACION E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO


[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE] [FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]


 TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO  PESOS M/CTE


En el evento de tener asignado más de un Supervisor favor firmar mediante el sistema de gestión documental designado por la Entidad


Subdirector de Industria TI  - Andres Enrique Galindo 
[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]


SUPERVISOR 2 SUPERVISOR 3SUPERVISOR 1


              3.849.994.404,00 


0 0


Revisó (Nombre y Cargo de quien revisa diligenciamiento del FUPP):
Proyectó (Nombre y Cargo de quien diligencia el FUPP):


Pago Autorizado


V. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO  Y FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)


Listado de beneficiarios con licencias del cuaderno de campo digital activas y correctamente configuradas. 


Soportes verificables de la activación y configuración efectiva de las licencias. 


Guías básicas de uso del cuaderno de campo digital, disponibles para los beneficiarios


Registros de acceso y uso de la plataforma de asistencia virtual. 


Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios. 
Adicionalmente, para la procedencia de este desembolso deberá acreditarse la activación efectiva y el uso  inicial de las herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total de 
la meta de beneficiarios, entendiéndose cumplido este umbral cuando los beneficiarios cuenten con acceso funcional, verificable y documentado a las soluciones tecnológicas del programa. 


Acta de inicio


Entrada al almacén


Certificado de seguridad social y parafiscales 


Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio


Informe de Seguimiento a la Ejecucion







 


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO  


 


 


EL SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE TI, SUPERVISOR DEL 
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION No. 1165-2026, SUSCRITO ENTRE EL FONDO 


ÚNICO DE TIC Y SOFT COMPUTO LTDA 


HACE CONSTAR 


Que SOFT COMPUTO LTDA con N.I.T. 900.317.050-5, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones 
contractuales, así como también cumplió con los entregables para el segundo desembolso, descritos en la cláusula 
CUARTA - FORMA DE DESEMBOLSOS Y REQUISITOS, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. 1165-
2026, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, ORIENTADAS A LA 
ADOPCIÓN, APROPIACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS AL 
SECTOR AGROPECUARIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROTECH, CON EL FIN DE FORTALECER LA 
GESTIÓN PRODUCTIVA, LA GENERACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN, LA TRAZABILIDAD, LA SOSTENIBILIDAD, LA 
TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO 
COLOMBIANO.”,correspondientes a:  


• Listado de beneficiarios con licencias del cuaderno de campo digital activas y correctamente 
configuradas. 


• Soportes verificables de la activación y configuración efectiva de las licencias. 
• Guías básicas de uso del cuaderno de campo digital, disponibles para los beneficiarios. 
• Registros de acceso y uso de la plataforma de asistencia virtual. 
• Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios. 
• Adicionalmente, para la procedencia de este desembolso deberá acreditarse la activación efectiva y 


el uso inicial de las herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total 
de la meta de beneficiarios, entendiéndose cumplido este umbral cuando los beneficiarios cuenten 
con acceso funcional, verificable y documentado a las soluciones tecnológicas del programa. 


Que una vez revisado lo establecido para el segundo desembolso, me permito manifestar que la SUPERVISION recibe a 
satisfacción los entregables anteriormente descritos y que SOFT COMPUTO LTDA cumplió con lo establecido en la 
cláusula CUARTA FORMA DE DESEMBOLSOS Y REQUISITOS para dar trámite al segundo desembolso por la suma 
de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($3.849.994.404 COP), el cual se debe debitar del rubro C-2302-0400-26-
40402B-2302099-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL 
PROYECTO) - FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA DIGITAL A NIVEL NACIONAL, en consecuencia, se autoriza el 
pago. 


Registro 
Presupuestal Rubro Descripción Valor por debitar 


118826 


 
 
 
 


C-2302-0400-26-40402B-
2302099-03  


 
 
 


 
 
 
 
C-2302-0400-26-40402B-2302099-03 TRANSF. CTES. - 


SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO 
PRINCIPAL DEL PROYECTO) - FORTALECIMIENTO A LA 


ECONOMÍA DIGITAL A NIVEL NACIONAL  
 


$3.849.994.404 







 


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO  


 


 


 
 


 


 
Esta certificación se expide por solicitud del interesado a los 24 días del mes de julio de 2026, con 
base en el registro presupuestal No.118826 de enero 30 de 2026. 


 
(Firmado Digitalmente) 
ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL 
Subdirector de Industria de TI y Supervisor del Convenio No. 1165-2026 
 
Elaboró: Carlos Gómez – Contratista SITI 
Reviso: 







Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


Certificado de Cumplimiento - desembolso 2 (1)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260724-154314-413476-65003454


Estado: Finalizado


Creación: 2026-07-24 15:43:14


Finalización: 2026-07-24 15:45:52


Firma: Andres Enrique Galindo - Subdirector de Industria TI


ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Subdirector de Industria de TI
MinTIC


Elaboración: Carlos Gomez - Contratista SITI


Carlos Felipe Gomez Pelaez
CC94472127
cgomezp@mintic.gov.co







Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


Certificado de Cumplimiento - desembolso 2 (1)


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260724-154314-413476-65003454


Estado: Finalizado


Creación: 2026-07-24 15:43:14


Finalización: 2026-07-24 15:45:52


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Carlos Felipe Gomez Pelaez


cgomezp@mintic.gov.co
Aprobado Env.: 2026-07-24 15:43:16


Lec.: 2026-07-24 15:45:21
Res.: 2026-07-24 15:45:25
IP Res.: 186.154.34.181
Canal: Email


Firma


ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL


aegalindo@mintic.gov.co


Subdirector de Industria de TI


MinTIC


Aprobado Env.: 2026-07-24 15:45:25
Lec.: 2026-07-24 15:45:46
Res.: 2026-07-24 15:45:52
IP Res.: 191.156.51.183
Canal: Email







Fecha: 23 de julio de 2026


JEICO ANDRÉS PORTO MACIASEDWIN EDUARDO QUINTANA SALGUEDO
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FECHA: 24 de julio de 2026. 
 


 
Señores 


FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC 
 


 
Asunto: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 


INTEGRAL Y PARAFISCALES. 


 


 
JEICO ANDRÉS PORTO MACÍAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.505.865 de 


Cartagena, en mi calidad de contador público de la sociedad SOFT COMPUTO LTDA 


sociedad comercial legalmente constituida con NIT.900.317.050-5, certifico que la sociedad 


ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con el pago de los aportes a los Sistemas de 


Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de 


acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 


1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o 


modifiquen. 


Atentamente, 
 
 


 
JEICO ANDRÉS PORTO MACÍAS 
Contador Público 


C.C. No. 1.047.505.865 de Cartagena 
TP. 328218-T 


 


 


EDWIN EDUARDO QUINTANA SALGUEDO 
Representante Legal 


SOFT CÓMPUTO LTDA 


C.C. No. 3.800.185 de Cartagena 







 







CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA


CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO


Fecha expedición: 22/07/2026 - 14:56:49
Recibo No. S012101170, Valor 6100


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN VCQxjpUTk8


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/09 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario


contados a partir de la fecha de su expedición.


CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:


NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA


Nombre : SOFT COMPUTO


Matrícula No: 15066502


Fecha de matrícula: 22 de mayo de 2000


Ultimo año renovado: 2026


Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026


Activos vinculados : $536.210.835,00


UBICACIÓN


Dirección Comercial : URB LOS TAMARINDOS CR 35 LOCAL 21


Barrio : EL PRADO


Municipio : Cartagena, Bolivar


Correo electrónico : jeicob.porto@hotmail.com


Teléfono comercial 1 : 3007003189


Teléfono comercial 2 : 3006230499


Teléfono comercial 3 : No reportó.


EMBARGOS


Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a re


gistro mercantil, se encuentran libres de embargos.


CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU: J5820


Actividad secundaria Código CIIU: J6201


Otras actividades Código CIIU: J6202 G4741


Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único
Empresarial y Social -RUES- : Edición de programas de informática (software)


actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño,


programación, pruebas) actividades de consultoría informática y actividades de


administración de instalaciones informáticas comercio al por menor de computadores,


equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en


establecimientos especializados


PROPIETARIOS


Que la propiedad sobre el establecimiento de comercio la tiene(n) la(s) siguiente(s)


persona(s) natural(es) o jurídica(s) (en sociedad de hecho) :
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA


CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO


Fecha expedición: 22/07/2026 - 14:56:49
Recibo No. S012101170, Valor 6100


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN VCQxjpUTk8


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/09 y digite el respectivo código, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario


contados a partir de la fecha de su expedición.


*** Nombre : SOFT COMPUTO LTDA


Nit : 900317050-5


Domicilio comercial : Cartagena, Bolivar


Dirección comercial : CRA 35 URB LOS TAMARINDOS LC 21


Domicilio de notificación : Cartagena, Bolivar


Dirección notificación : CRA 35 URB LOS TAMARINDOS LC 21


Matrícula/inscripción No. : 09-26493303


Fecha de matrícula/inscripción : 08 de octubre de 2009


Último año renovado : 2026


Fecha de renovación : 31 de marzo de 2026


RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo


Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro


quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de


inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que


para la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, los sábados NO son días hábiles.


Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en


efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo


79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún


recurso.


Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la


fecha y hora de su expedición.


 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 


La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 


La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA


CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO


Fecha expedición: 22/07/2026 - 14:56:49
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Exportadores


Para uso exclusivo de la DIAN


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV


    


984. Nombre


51. Código


38. País


  


56. Tipo


985. Cargo


50. Código


  


4. Número de formulario


36. Nombre comercial 37. Sigla


53. Código


59. Anexos          SI NO


55. Forma


57. Modo


58. CPC


60. No. de Folios:


Ocupación


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Actividad secundaria Otras actividades


49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2


Lugar de expedición 28.  País


Actividad principal


Actividad económica


47. Fecha inicio actividad46. Código


1 2 3


35. Razón social


31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre


52. Número 
establecimientos


24. Tipo de contribuyente


12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


34. Otros nombres


25. Tipo de documento


29. Departamento


26. Número de Identificación


39. Departamento


Firma del solicitante:


2. Concepto


19 20 21 22 23 24 25 26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


54. Código


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Responsabilidades, Calidades y Atributos


IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación


    


40. Ciudad/Municipio


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  


Firma autorizada:


IDENTIFICACIÓN


41. Dirección principal


ExportadoresUsuarios aduaneros


UBICACIÓN


30. Ciudad/Municipio


42. Correo electrónico


44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN


Actualización0 2


141238366306


     9 0 0 3 1 7 0 5 0 5 Impuestos de Cartagena  6


Persona jurídica 1                               


           


SOFT COMPUTO LTDA


SOFTCOMPUTO


COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1


BRR PRADO CR 25 URB LOS TAMARINDOS LC 21
gerencia@softcomputo.com.co


1 3 0 0 0 1           3 0 0 6 2 3 0 4 9 9       3 1 1 3 1 5 1 5 9 9


5 8 2 0 2 0 0 9 1 0 0 5 6 2 0 1 2 0 0 9 1 0 0 6 6 2 0 2 4 7 4 1         1


05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  


07- Retención en la fuente a título de  rent


7  


09- Retención en la fuente en el impuesto 


9  


10- Obligado aduanero


1 0


14- Informante de exogena


1 4


48 - Impuesto sobre las ventas - IVA


4 8


52 - Facturador electrónico


5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales


5 5                                     


2 2  2 3                          


                              
1 2


2   


8 2     


 X   0


QUINTANA SALGUEDO EDWIN EDUARDO 


Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros


Página                           de


95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante


   Espacio reservado para la DIAN


68. Sin personería jurídica


93. Vinculación 
económica


81. Hasta


80. Desde


79. Ciudad/Municipio


78. Departamento


77. No. Matrícula mercantil


76. Fecha de registro


75. Entidad de registro


74. Número de notaría


73. Fecha


72. Número


71. Clase


70. Beneficio


64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados


69. Otras organizaciones no clasificadas


66. Cooperativas


63. Formas asociativas


65. Fondos


62. Naturaleza


94. Nombre del grupo económico y/o empresarial


4. Número de formulario


88. Entidad de vigilancia y control


97. Nombre o razón social de la matriz o controlante


96. DV.


82. Nacional %


83. Nacional público %


84. Nacional privado %


85. Extranjero %


86. Extranjero público %


87. Extranjero privado %


Hoja 2


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV


173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP


-


-


-


-


-5


89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado


1


Item


2


3


4


Vinculación económica


Características y formas de las organizaciones


170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior


171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP


Documento 2. Reforma1. Constitución


Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital


 Vigencia


Entidad de vigilancia y control


91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV


Estado y Beneficio


12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


141238366306


     9 0 0 3 1 7 0 5 0 5 Impuestos de Cartagena  6


2 5


 2 1 0   


      


     1


0 4 0 1


0          1 2 0 1 1      


2 0 0 9 0 9 0 5 2 0 1 1 0 9 0 8


    


0 3 0 3


2 0 0 9 1 0 0 8 2 0 1 1 0 9 0 9
0 9 2 6 4 9 3 3 0 3 7 3 3 3 4 0     


1 3 1 3


9      9      


2 0 0 9 0 9 0 5         


2 0 2 9 0 9 0 5         


     1 0 0


     0 . 0


   1 0 0 . 0


       0


     0 . 0


     0 . 0


Superintendencia de Sociedades  5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         


98. Representación


100. Tipo de documento


99. Fecha inicio ejercicio representación


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT)


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


1


103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        


98. Representación


100. Tipo de documento


99. Fecha inicio ejercicio representación


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT)


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


2


103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         


98. Representación


100. Tipo de documento


99. Fecha inicio ejercicio representación


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT)


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


3


103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          


98. Representación


100. Tipo de documento


99. Fecha inicio ejercicio representación


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT)


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


4


103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        


98. Representación


100. Tipo de documento


99. Fecha inicio ejercicio representación


104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre


108. Número de Identificación Tributaria (NIT)


107. Otros nombres


109. DV 110. Razón social representante legal


5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario


Hoja 3


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


Representación
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3 5


REPRS LEGAL PRIN 1 8


REPRS LEGAL SUPL 1 9


  


  


  


2 0 0 9 1 0 0 8


2 0 0 9 1 0 0 8


        


        


        


Cédula de Ciudadaní 1 3


Cédula de Ciudadan 1 3


  


  


  


3 8 0 0 1 8 5              
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     


120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento


118. Otros nombres115. Primer apellido  


119. Razón social


Página                           de


   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario


Hoja 4


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    


120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento


118. Otros nombres115. Primer apellido  


119. Razón social


114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    


120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento


118. Otros nombres115. Primer apellido  


119. Razón social


114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    


120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento


118. Otros nombres115. Primer apellido  


119. Razón social


1


2


3


4


114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    


120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro


116. Segundo apellido  117. Primer nombre


113. DV111. Tipo de documento


118. Otros nombres115. Primer apellido  


119. Razón social
5


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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4 5


Cédula de Ciudada 1 3


Cédula de Ciudada 1 3


Cédula de Ciudada 1 3


Cédula de Ciudadan 1 3


Cédula de Ciudadan 1 3


4 3 7 8 3 3 2 5             


3 4 0 6 9 3 0 3             


3 9 9 9 6 0 5 8             


3 3 3 3 3 4 3 9             


3 8 0 0 1 8 5              


 


 


 


 


 


COLOMBIA 1 6 9


COLOMBIA 1 6 9
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COLOMBIA 1 6 9
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169. Fecha de cierre


Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros


161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento


164. Ciudad/Municipio163. Departamento


168. Teléfono


  


167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil


169. Fecha de cierre


161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento


164. Ciudad/Municipio163. Departamento


168. Teléfono


  


167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil


169. Fecha de cierre


161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento


168. Teléfono


  


167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil


162. Nombre del establecimiento


162. Nombre del establecimiento:


165. Dirección


165. Dirección


162. Nombre del establecimiento


1


2
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Hoja 6


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico


163. Departamento 164. Ciudad/Municipio


165. Dirección
3
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5 5


Establecimiento de comerci 0 2


  


  


Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 6 2 0 1


    


    


SOFT COMPUTO


Bolívar 1 3


  


  


Cartagena 0 0 1    
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uvOO JUNTA CENTRAL 
EPOIDE CONTADORES ADMINISTRATINA 


328218-T 
JEICO AN DRES 
PORTO MACIAS 
C.c. 1047505865 


378704 


RES. INSCRIPCION 332 
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL 


DEL 03/07/2024 


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO 
DIRECTOR GENERAL 387969 
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Certificado No:


LA REPUBLICA DE COLOMBIA


MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE


Que el contador público JEICO ANDRES PORTO MACIAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1047505865 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 328218-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO


Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO


REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:854E11EAC9331AC0





INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


Convenio X Contrato


SI X NO SI NO X


SI NO X SI NO


Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 


Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado


3.849.994.404,00$                               16/03/2026 75495826 35% dd/mm/aaaa -$                              


 $                              3.849.994.404,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              


Observaciones 


Radicado No. 262097902 del 


04/06/2026, con alcance del 


radicado No. 262103468 del 


17/06/2026


3.377.086.499$                       


-$                                                                                  


-$                                                                                  


Modificaciones / Terminación / Liquidación


Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual


10.999.984.010$              30/01/2026 05/02/2026No aplica


Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                  5/02/2026


CONTRATACION DIRECTA


Fecha Final de Ejecución 30/11/2026


TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA DIGITAL A NIVEL NACIONAL


Soft Computo LTDA (Especie)


Requisitos para el perfeccionamiento


Valor en el Registro


Fecha de Suscripción 30/01/2026


Aporte - Otros 2.200.000.000,00$                                                           


10.999.984.010,00$                                                         


30/01/2026


C-2302-0400-26-40402B-2302099-03


FTIC-CD-1165-2026


Aporte - Fondo Único TIC


Fecha Final de ejecución 


según prórrogas


N° de proceso en SECOP


N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción


Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)


Modalidad de selección


DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación


No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo


junio-2026
Subdirección para la Transformación


Sectorial
1165-2026 SOFTCOMPUTO LTDA 900317050-5


17/06/2026Comunicación de designación de supervisión del contrato - radicado 262103521 Andres Enrique Galindo Bernal - Subdirector Industria TI


-$                                                                                  


No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 


Póliza inicial N.º


Tipo: CONVENIO - COOPERACION


Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga


Fecha de aprobación de la Póliza


11-40-101088609 5/02/2026


Fecha de aprobación de la actualización o 


Nueva Póliza


Fecha de Inicio


Legaliza Recursos Legaliza Bienes


-$                                                                                  


Fecha 


-$                                                                                  


Solicitudes de Legalizaciones 


-$                                                                                                    


INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


-$                                                                                      TOTALES


Valor ($) real amortizado


Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 


Liquidación


Valor ($)


% del Anticipo


Justificación Requiere Acta de liquidación 


10.999.984.010$                                                                                                                                                                                                                                               


-$                                                                                  


-$                                                                                  


Comentarios


27/02/2026  $                                          3.849.994.404,00 


Requisitos para el pago o desembolso


• Documento del Plan de Trabajo Detallado del programa, que incluya el modelo operativo, cronograma por fases y 


subfases, metas, hitos y responsables. 


• Herramienta web operativa de seguimiento, con sus especificaciones técnicas, que permita el monitoreo integral del 


avance del programa. 


• Relación del equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del Convenio, con los soportes de vinculación y perfiles 


profesionales. 


• Repositorio digital habilitado para el almacenamiento, control, custodia y trazabilidad de la información generada en el 


marco del programa. 


• Estrategia de convocatoria y divulgación implementada, conforme a los criterios técnicos, territoriales y de enfoque de 


género definidos. 


• Formulario web habilitado, funcional y accesible, con variables técnicas, productivas y de género, para la inscripción y 


caracterización de los beneficiarios. 


• La validación de estos entregables deberá evidenciar no solo su existencia formal, sino su operatividad real y coherencia 


con los objetivos del programa.


Fecha 


Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados


DATOS DEL SUPERVISOR 


No. de identificación


Valor Total 13.199.984.010,00$                                                         


79900265


Fecha de Publicación en SECOP


Aporte - Otros -$                                                                                  


Pagos o Desembolsos Realizados


No aplica


dd/mm/aaaa 4/06/2026


Fecha realValor($)


118826


-$                                                                                  


Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros entre las partes, para adelantar actividades científicas y tecnológicas, orientadas a la adopción, apropiación, difusión y transferencia de tecnologías digitales aplicadas al sector agropecuario, en el marco del programa Agrotech, con el fin de fortalecer la gestión productiva, la generación y uso de información, la trazabilidad, la sostenibilidad, la toma de decisiones basada en datos y la 


competitividad del sector agropecuario colombiano.


30/06/2026


• Base de datos estructurada de inscritos y caracterizados. 


• Listado de beneficiarios con licencias del cuaderno de campo digital activas y correctamente configuradas. 


• Soportes verificables de la activación y configuración efectiva de las licencias. 


• Guías básicas de uso del cuaderno de campo digital, disponibles para los beneficiarios. 


• Registros de acceso a la plataforma asistencial eLearning.


• Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios. 


• Plan de comunicaciones aprobado.


• Evidencias de campañas y reportes de alcance territorial.


• Adicionalmente, para la procedencia de este desembolso deberá acreditarse la activación efectiva y el uso inicial de las 


herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total de la meta de beneficiarios, entendiéndose 


cumplido este umbral cuando los beneficiarios cuenten con acceso funcional, verificable y documentado a las soluciones 


tecnológicas del programa. 


dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa


11-44-101277940 5/02/2026 No aplica No aplica
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


 $                              3.299.995.202,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              


10.999.984.010,00$                             35% 0% TOTAL -$                              


PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:


PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:


(%) Avance mes (%) Acumulado


1,67% 8,33%


1,67% 8,33%


1,67% 8,33%


0,00% 16,67%


1,67% 8,33%


1,67% 8,33%


8,33% 58,33%


Ponderación 1 70% (%) Avance mes (%) Acumulado


0,0% 3,8%


0,4% 1,7%


0,2% 1,5%


0,4% 1,7%


0,2% 1,3%


 $           472.907.905 


-$                                                  TOTAL 3.377.086.499$                       


12%


-$                            


-$                            


0%


3.849.994.404,00$                                           TOTAL


* Obligaciones  SoftComputo LTDA


mm/yy


EJECUCIÓN CONTRACTUAL 


Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período


RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/04/2026 705.911,61$                                        3.585.816,97$                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 


LA FECHA DEL REPORTE:


REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 


LA FECHA DEL REPORTE:


Actividades realizadas y novedades en el período


Total 


ACUMULADOS TOTAL


 $                                                  7.149.989.606 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   65%


6. Cumplir con todos los requisitos de ley, destinados al cumplimiento del objeto convenido, aplicando las disposiciones legales vigentes. Se ha dado cumplimiento a los requisitos de ley.


1. Desembolsar oportunamente los recursos establecidos para el desarrollo del objeto del convenio.


Mediante los radicados No. 262049079 y 262049794, la Subdirección para la Transofrmación Sectorial solicitó el primer desembolso del convenio, 


el cual fue efectuado el 16 de marzo por valor de $3.849.994.404.


El 30 de junio de 2026 la Subdirección de Industria TI realizó las primeras observaciones sobre los entregables aportados el 24 de junio de 2026 


por el aliado para iniciar el proceso de solicitud del segundo desembolso.


2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio, en el marco de lo establecido en el anexo técnico.  


Con corte al 16 de junio de 2026 la Subdirección para la Transofrmación Sectorial realizó seis (6) mesas de trabajo para la revisión de los avances


en la generación de las prescripciones.


A partir del 17 de junio de 2026 la Subdirección de Industria TI ha desarrollado las actividades de entendimiento y empalme al recibir la supervisión 


del programa Agrotech.


3. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.


Con corte al 16 de junio de 2026 la Subdirección para la Transofrmación Sectorial realizó tres (3) reuniones de seguimiento en las que se


presentaron los avances y alertas en la ejecución y cumplimiento del objeto del convenio.


En el ejercicio de empalme de la supervisión, la Subdirección de Industria TI remitió a la Subdirección para la Transformación Sectorial el correo


electrónico de fecha 26 de junio de 2026, en el marco del cual se solicitaron aclaraciones en relación con el presupuesto, la fuente de recursos y la


ejecución financiera del convenio.


4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.


Mediante radicado No. 262044310 se designó a Laura Jeanet Aza Beltran - Subdirectora para la Transformación Sectorial - como supervisora del


convenio a partir del 26 de febrero de 2026.


Mediante radicado No. 262103521 se designó a Andrés Enrique Galindo Bernal - Subdirector de Industria TI -  como nuevo supervisor del convenio 


a partir del 17 de junio de 2026.


5. Aprobar por parte de la supervisión del MinTIC los informes y/o entregables a que haya lugar, para efectos de trámite de los desembolsos.
El 30 de junio de 2026 la Subdirección de Industria TI realizó las primeras observaciones sobre los entregables aportados el 24 de junio de 2026 


por el aliado para iniciar el proceso de solicitud del segundo desembolso.


1. Formular y presentar un Plan de Trabajo Detallado que describa de manera integral la estrategia técnica, operativa, territorial y formativa del proyecto, que incluya la arquitectura funcional del ecosistema digital, el modelo de gestión de la información productiva, las fases, hitos, cronogramas y responsables, 


los mecanismos de seguimiento, evaluación y control, incorporando expresamente la contrapartida ofrecida en la propuesta , su alcance, su disponibilidad y sus mecanismos de verificación.


En el marco del ejercicio de empalme de la Sundirección de Industria TI se encuentra en revisión el plan de trabajo detallado y las actas de comité


operativo a través de las cuales se dio aprobación al mismo y a sus eventuales modificaciones.


2. Diseñar, implementar y mantener un Modelo de Gestión Digital de la Información Productiva que asegure la captura continua, estructurada, verificable y trazable de la información agropecuaria; que preserve la integridad, inalterabilidad, custodia, disponibilidad y seguridad digital de los datos; que opere


bajo un esquema offline-first en zonas con conectividad limitada; que permita la integración técnica con sensores, fuentes ambientales, información satelital y datos geoespaciales; y que mantenga operación plena para 6.770 beneficiarios durante la vigencia del convenio y  (24) meses adicionales.


Con corte al 16 de junio de 2026, el operador mejoró la disposición de los contenidos (prescripciones, imágenes satelitales, cursos) en las


aplicaciones móviles Agrotech Cuaderno Digital y Agrotech Académico, las cuales se han ido ajustando conforme a las observaciones técnicas


realizadas desde la Subdirección para la Transformación Sectorial con base en las necesidades del proyecto.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


3. Diseñar, ejecutar y documentar la estrategia de convocatoria, registro, selección y vinculación de un mínimo de seis mil setecientos setenta (6.770) beneficiarios, verificando identidad, pertenencia al sector agropecuario, localización territorial y condiciones socioeconómicas, incorporando el enfoque de


género, enfoque diferencial y enfoque territorial, y registrando toda la información de manera estructurada e interoperable en el ecosistema digital del proyecto. 


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que el operador continúo ejecutando la estrategia de convocatoria


alcanzando 10.051 inscritos de los cuales 6.770 ya han sido activados para iniciar el proceso dentro de las plataformas tecnológicas.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


4. Realizar la caracterización productiva, territorial y socioeconómica de los beneficiarios, incorporando variables técnicas relacionadas con sistemas productivos, tipos de cultivo o explotación, prácticas de manejo, insumos, ciclos productivos, riesgos y condiciones ambientales, garantizando su integración


completa y verificable al sistema de gestión productiva y a los componentes analíticos del proyecto.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que el operador dio continuidad a la inscripción de personas a


través de la página web en la cual se realiza una primera caracterización que luego es validada por el equipo especialista del operador para definir


los inscritos que son aptos o no, para luego activarles las licencias de uso de las plataformas.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


5. Poner en operación un cuaderno de campo digital funcional, otorgado bajo un modelo SaaS, con acceso pleno a sus funcionalidades, con soporte técnico y actualizaciones permanentes, que permita registrar, consultar, analizar y verificar las actividades productivas, prácticas agrícolas y pecuarias, uso de


insumos, condiciones ambientales y resultados productivos, asegurando su disponibilidad durante la ejecución contractual durante la vigencia del convenio y (24) meses adicionales.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que el operador dispuso de mejoras en las funcionalidades de la


aplicación móvil Agrotech Cuaderno Digital, con el objetivo de mostrar correctamente las prescripciones y las imágenes satelitales.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


30/09/2026


• Actualización del listado de beneficiarios con licencias activas y en uso del cuaderno de campo digital. 


• Soportes de continuidad en la activación, uso y acompañamiento técnico de las licencias. 


• Registros de acceso recurrente y uso efectivo de la plataforma de asistencia virtual. 


• Reportes consolidados de acompañamiento técnico especializado, soporte funcional y atención de consultas. 


• Registros de acceso a la plataforma asistencial eLearning.


 • Reporte de cumplimiento de metas. 


• Informe final con análisis de resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones. 


• Anexos técnicos y soportes documentales.


dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,6% 0,6%


0,0% 0,6%


0,2% 1,2%


0,2% 1,5%


0,3% 0,3%


0,2% 1,5%


0,4% 1,7%


0,4% 1,9%


0,4% 1,3%


6. Garantizar el funcionamiento del cuaderno digital bajo un esquema offline-first que habilite la captura local y el almacenamiento temporal de datos, así como la sincronización automática posterior, preservando la integridad, trazabilidad y verificabilidad de toda la información en territorios con conectividad


limitada o intermitente para 6.770 beneficiarios durante la vigencia del convenio y (24) meses adicionales.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que en el periodo reportado no se registra avance, dado que, si


bien la aplicación cuenta con la funcionalidad de offline-first, esta no ha podido ser probada ni verificada por la supervisión del contrato, debido a


que el aliado aún no ha liberado totalmente la última versión de la aplicación para pruebas funcionales totales. Está pendiente que el aliado realice


el cargue de prescripciones de prueba.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


7. Asegurar la integración del cuaderno digital con fuentes externas de información, tales como sensores productivos y ambientales, estaciones agroclimáticas, imágenes satelitales o de teledetección, y datos geoespaciales, permitiendo la correlación directa entre los registros operativos y la información


técnica, la generación de analítica avanzada y la consolidación de información útil para la toma de decisiones productivas y territoriales.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma en el periodo reportado no se registra avance, dado que, si bien la


aplicación cuenta con la integración con fuentes externas como imágenes satelitales, esta no ha sido probada ni verificada por la supervisión del


contrato, debido a que el aliado aún no ha liberado totalmente la última versión de la aplicación para pruebas funcionales totales. Está pendiente


que el aliado realice el cargue de prescripciones de prueba.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


8. Implementar capacidades de analítica de datos que permitan consolidar, procesar, visualizar y evaluar la información generada durante el proyecto, identificar riesgos y oportunidades, soportar decisiones estratégicas y operativas, evaluar la apropiación tecnológica por parte de los beneficiarios y producir


reportes, tableros y métricas que permanezcan operativas durante la ejecución contractual durante la vigencia del convenio y (24) meses adicionales.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que el operador dispuso de un panel dentro del dashboard, el cual


permite ver el cumplimiento de los cinco (5) criterios que definen a un beneficiario, y dentro del cual se puede realizar el respectivo seguimiento


para monitorear el cumplimiento de la meta.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. Durante este periodo, la Subdirección de Industria TI ha utilizado este


tablero de visualización para complementar el entendimiento y seguimiento a la ejecución del programa. (https://registro-


agrotech2026.mintic.gov.co/admin/beneficiarios)


9. Garantizar la custodia, integridad, disponibilidad, confidencialidad, trazabilidad e inalterabilidad de toda la información productiva mediante la implementación de medidas de seguridad digital, cifrado, controles de acceso, auditorías, bitácoras de eventos, respaldos, mecanismos de recuperación ante


desastres y preservación histórica durante el periodo contractual y durante la vigencia del convenio y (24) meses adicionales.


Con corte a 17 de junio, el operador dispuso de un panel dentro del dashboard, el cual permite ver el cumplimiento de los cinco (5) criterios que


definen a un beneficiario, dicho panel sólo puede ser accedido a través de la URL definida la cual cuenta con protocolo de seguridad activo y con


control de acceso a través de usuarios previamente creados por el operador para el seguimiento.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


15. Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información todos los aspectos relacionados con interoperabilidad, alineación institucional, integraciones, arquitectura, seguridad digital, cumplimiento de estándares y certificación técnica de los componentes de software y datos.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que se continúa con el funcionamiento del dominio mintic.gov.co


entregado por la Oficina TI del MinTIC para el sitio web, quedando funcional https://agrotech2026.mintic.gov.co.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


16. Presentar informes periódicos y un informe final que contenga evidencias verificables del cumplimiento de metas, actividades ejecutadas, uso efectivo de herramientas digitales, avance formativo, resultados productivos, operación territorial y trazabilidad de toda la información, conforme a los lineamientos


técnicos del proyecto y a las instrucciones de supervisión.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que no se ha recibido el informe mensual del mes de mayo.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.. Sin embargo, se ha podido evidenciar que no se tienen en el repositorio


del Programa los  informes de marzo, abril ni mayo.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que se habilitaron 6.770 licencias para los usuarios inscritos que


fueron categorizados como aptos por el operador.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


11. Implementar y operar una plataforma de formación virtual en modalidad eLearning, integrada al ecosistema tecnológico, con contenidos estructurados, evaluaciones, certificaciones y seguimiento académico, asegurando la participación efectiva de estudiantes y beneficiarios, así como la disponibilidad


continua de los contenidos durante el proyecto y durante la vigencia adicional de las licencias tecnológicas.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que se cuenta con la aplicación móvil Agrotech Académico en su


versión 1.0.2, la cual fue liberada luego de ajustarse los detalles mencionados en las observaciones técnicas realizadas desde la supervisión con


base en las necesidades del proyecto.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. A este corte, la Subdirección de Industria TI ha identificado que la


aplicación Agrotech Académico se encuentra en funcionamiento, teniendo a disposición de los usuarios el manual de uso y tres módulos.


12. Desarrollar procesos de acompañamiento técnico especializado a través de equipos multidisciplinarios con experiencia acreditada en agronomía, tecnologías digitales, enfoque de género y desarrollo rural, brindando asistencia presencial y remota en preinscripciones, registros productivos, uso del


cuaderno digital, análisis de información y apropiación tecnológica.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que continúa en funcionamiento el chatbot de apoyo a los


interesados vía Whatsapp, así como el contact center abierto al público en general. También se continuron realizando las capacitaciones en


territorios y se dispuso de los primeros centros Agrotic para apoyar a los interesados.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. En el marco de este proceso se ha adelantado la revisión de entregables


del segundo desembolso, identificando que: a través de la revisión del entregable 4 “Registros de acceso y uso de la plataforma de asistencia


virtual y del entregable 5 “ Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios”, se evidencian procesos de


acompañamiento técnico especializado de forma virtual a través de la plataforma GoHighLevel y a través del Contact Center.


Por otro lado, en una de las actividades de empalme de la nueva supervisión, la Subdirección para la Transformación Sectorial informó que


únicamente había podido asistir al centro agrotich de tunja para verificar su funcionamiento, asimismo informaron que no han realizado visita a los


demás centros para validar que se encuentren activos.


13. Incorporar el enfoque de género en todas las actividades del proyecto, desagregando información, ajustando contenidos y estrategias formativas, y garantizando la participación inclusiva y efectiva de mujeres rurales y diversidades, conforme al marco normativo y a los principios de equidad establecidos


para el proyecto.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que se dio continuidad a la inscripción de personas a través de la


página web en la cual se realiza una primera caracterización que luego es validada por el equipo especialista del operador para definir los inscritos


que son aptos o no, dando especial relevancia a mujeres rurales. A este corte se cuenta con un porcentaje de participación de mujeres rurales del


48,8%.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


14. Articular la ejecución del proyecto con estrategias institucionales de digitalización, tales como “Tu Negocio en Línea”, y con UMATAs, asociaciones, cooperativas y demás actores territoriales, fortaleciendo capacidades locales para el acompañamiento técnico, la gestión de información y el seguimiento


productivo.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que el operador continuó labores de articulación con entidades e


instituciones, sobre todo, en aquellos departamentos en los que no se había completado la cantidad planeada de inscritos, entre ellos: Boyacá,


Santander.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


10. Otorgar y mantener vigentes, por un periodo durante la vigencia del convenio y (24) meses adicionales 6.770 las licencias tecnológicas necesarias para la operación del cuaderno digital, la plataforma de formación, los módulos analíticos y las integraciones técnicas, garantizando funcionalidad plena,


soporte técnico, actualizaciones y continuidad operacional sin restricciones.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


0,0% 1,3%


0,2% 1,7%


0,2% 1,7%


0,4% 1,9%


0,0% 0,0%


0,2% 1,7%


0,2% 1,5%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


0,0% 0,0%


5,3% 30,6%


Ponderación 3 30% Total de Entregables 17


Entregable Fecha entrega


1,0 4/03/2026


1,0 4/03/2026


1,0 4/03/2026


1,0 4/03/2026


1,0 4/03/2026


1,0 4/03/2026


0,0


0,0


Entregables


Total 


%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 21,4%


 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.


Productos o Servicio a entregar


17. Vincular los desembolsos o pagos al cumplimiento verificable de metas y entregables, asegurando coherencia entre avance técnico, ejecución financiera, evidencia documental y trazabilidad de las actividades reportadas. 


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que se realizó el primer desembolso por valor de $3.849.994.404.


Para el mes de mayo no se encuentran programados desembolsos.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. En este proceso y desde el día 25 de junio se ha adelantado la revisión de


entregables del segundo desembolso, los cvuales están alineados con actividades enmarcadas en el convenio..


18. Establecer y operar mecanismos claros, trazables y oportunos para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y requerimientos, asegurando tiempos de respuesta definidos, registro sistemático y entrega de reportes periódicos a la supervisión. 


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que no se recibieron PQRSD.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI inicia la revisión del programa en el marco del empalme de la nueva supervisión.


Aun no se ha recibido el informe de mayo para evidenciar si se le ha dado respuesta oportuna a las PQRS recibidas por el aliado. El aliado


tampoco ha reportado PQRS recibidas entre el 17 al 30 de junio.


19. Cumplir las disposiciones aplicables en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, definiendo titularidad, uso, explotación y licenciamiento de los desarrollos, contenidos, metodologías, bases de datos y productos generados en el marco del proyecto.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que, todas las acciones emprendidas en la ejecución del proyecto 


se han enmarcado en la normativa vigente sobre derecho de autor y derechos conexos, en especial la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 


1993 y la Ley 1915 de 2018.


En este sentido, durante la ejecución del proyecto se implementará un proceso de gestión de PI orientado a definir y dejar soportada la titularidad, 


uso, explotación y licenciamiento de los desarrollos tecnológicos, contenidos, metodologías, bases de datos y demás productos generados en el 


marco del proyecto.


El 28 de abril, mediante radicado 261043391, el operador hizo aclaración técnica y jurídica del certificado de registro, indicando que realizó una 


solicitud de actualización de descripción del Software ante la DNDA, debido a que se menciona Blockchain como sistema de almacenamiento de 


datos, lo cual no es técnicamente correcto. Posteriormente indicó que generó acción de tutela por falta de respuesta, pero con corte a 17 de junio, 


aún se encuentra pendiente la respuesta de la DNDA.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del 


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


25. Aportar una contrapartida en especie por valor de dos mil doscientos millones de pesos en los términos expresados en la propuesta que hace parte integral del presente documento.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que, en el periodo reportado no se registra avance, tal como


consta en el informe de gestión de abril reimitido por el aliado. El informe de mayo aún no ha sido compartido con el MinTIC


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. 


26. Entregar un informe final de cierre que compile de manera estructurada, integral y verificable la totalidad de los productos, entregables y evidencias generadas durante la ejecución del proyecto, incluyendo bases de datos depuradas y validadas, cifras consolidadas, indicadores de gestión y resultado,


documentación técnica, registros operativos, soportes de cumplimiento y cualquier otra información necesaria para acreditar el cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales, así como para soportar de manera completa y precisa el proceso de liquidación. Este informe deberá elaborarse


conforme a las especificaciones definidas en la fase de cierre y a las disposiciones contenidas en el clausulado contractual, garantizando coherencia, trazabilidad, consistencia técnica y suficiencia probatoria. 


En el periodo reportado no se registra avance, dado que su ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


20. Garantizar la confidencialidad de la información técnica, productiva, personal y estratégica obtenida durante la ejecución contractual, incluso después de su terminación, de conformidad con las disposiciones pactadas.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que, durante el periodo de reporte se mantuvo la confidencialidad 


de la información en toda la documentación generada, asegurando su manejo y custodia conforme a las disposiciones contractuales aplicables.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del 


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


21. Cumplir las obligaciones poscontractuales relativas a la vigencia de licencias, accesos, repositorios, documentación, transferencia de resultados y sostenibilidad de los productos tecnológicos generados.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que, en el periodo reportado no se registra avance, dado que su


ejecución está programada para una fase posterior a la fecha del presente reporte.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión.


22. Identificar y reportar los aportes del proyecto a las macrometas establecidas por la Presidencia de la República, garantizando la disponibilidad de información y evidencias requeridas para su seguimiento.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que, se identificó y definió la meta de cobertura del proyecto para


la vigencia 2026, estableciendo un mínimo de 6.770 beneficiarios (productores agropecuarios, estudiantes y talento humano en formación del


sector agropecuario). Para el cierre de 16 de junio se reportan 10.051 inscritos de los cuales 6.770 ya han sido activados para iniciar el proceso


dentro de las plataformas tecnológicas.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. Sin embargo, se ha consultado a la DIrección de Economía Digital por el


aporte del programa al cumplimiento de las macrometas establecidas por la Presidencia de la República, teniendo como respuesta que el


programa Agrotech no aporta al cumplimiento de estas macrometas.


23. Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones institucional que contemple la difusión territorial y digital de avances y resultados, y que incluya como hito de cierre la participación y visibilización del proyecto en el evento Colombia 5.0.


Con corte a 16 de junio, la Subdirección para la Transformación Sectorial afirma que, se dio continuidad a la ejecución de la estrategia de


convocatoria entregada por el operador, conforme a los lineamientos definidos en el anexo técnico y en la minuta del convenio. Así mismo, se dio


continuidad al registro de ciudadanos en los diferentes departamentos a los que aplica el proyecto.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen parte integral del


convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. Sin embargo, a la fecha de este informe no se ha presentado ni aprobado


ningún documento denomiado Plan de Comunicaciones, de esta forma no ha tenido implementación.  


24. Garantizar que al cierre del proyecto toda la información productiva esté estructurada, depurada, validada, organizada, georreferenciada, trazable y custodiada en repositorios seguros que permitan su uso futuro en procesos de análisis, certificación y toma de decisiones institucionales. Esta obligación aun no puede ser reportada toda vez que tiene cumpimiento en el futuro como lo indica al inicio de la obligación.


Aprobado mediante comité operativo CO001 del 4 de marzo de 2026.


Desembolso 1: Repositorio digital habilitado para el almacenamiento, control, custodia y trazabilidad de la información generada en el marco del programa. Aprobado mediante comité operativo CO001 del 4 de marzo de 2026.


Desembolso 1: Estrategia de convocatoria y divulgación implementada, conforme a los criterios técnicos, territoriales y de enfoque de género definidos. Aprobado mediante comité operativo CO001 del 4 de marzo de 2026.


Desembolso 1: Formulario web habilitado, funcional y accesible, con variables técnicas, productivas y de género, para la inscripción y caracterización de los beneficiarios. Aprobado mediante comité operativo CO001 del 4 de marzo de 2026.


Desembolso 2: Listado de beneficiarios con licencias del cuaderno de campo digital activas y correctamente configuradas. Se recibe la primera versión del entregable el 24 de junio de 2026, el entregable se encuunerra en revisión por la Subdirección de Industria TI


Desembolso 2: Soportes verificables de la activación y configuración efectiva de las licencias. Se recibe la primera versión del entregable el 24 de junio de 2026, el entregable se encuunerra en revisión por la Subdirección de Industria TI


Desembolso 1: Relación del equipo técnico mínimo requerido para la ejecución del Convenio, con los soportes de vinculación y perfiles profesionales. 


Observaciones por parte del Supervisor


Desembolso 1: Documento del Plan de Trabajo Detallado del programa, que incluya el modelo operativo, cronograma por fases y subfases, metas, hitos y responsables. Aprobado mediante comité operativo CO001 del 4 de marzo de 2026.


Desembolso 1: Herramienta web operativa de seguimiento, con sus especificaciones técnicas, que permita el monitoreo integral del avance del programa. Aprobado mediante comité operativo CO001 del 4 de marzo de 2026.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO


DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


35%


SI X


Versión 12.0


Se recibe la primera versión del entregable el 24 de junio de 2026, el entregable se encuunerra en revisión por la Subdirección de Industria TI


 Firma del Supervisor:Andres Enrique Galindo Bernal - Subdirector Industria TI -  -  -  -  - 


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de 


Industria TI se encuentra en la revisión de todos 


los documentos que hacen parte integral del 


convenio en el marco del ejercicio de empalme de 


la nueva supervisión. 


El proyecto dio inicio el 5 de febrero de 2026. El presente informe contiene información que da cuenta de los avances realizados durante el periodo comprendido entre el 1 y el 17 de junio, bajo la supervisión de la Subdirección para la Transformación Sectorial.


Nota 1 (30/06/2026): El informe número 1 de legalización de recursos reportado en este informe fue aprobado y radicado al GIIT de Contabilidad por la anterior supervision. De igual forma se encuentran en revisión los saldos de rendimientos financieros reportados por la anterior supervisión. Adicionalmente se manifiesta que la nueva supervisión se encuentra revisando todo el componente presupuestal del programa.


Nombre Supervisor:


10,6%


¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 


(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO


Resultados Obtenidos


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


32,0%


Número de contratos 


derivados a la fecha


TIPO DE 


DIFICULTAD
Gestión Adelantada 


%  Acumulado  Avance Entregables


%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio


Original: Expediente del Contrato


Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)


SUSCRIPCIÓN DEL INFORME


Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual


Causas


Porcentaje de Avance


Desembolso 2: Guías básicas de uso del cuaderno de campo digital, disponibles para los beneficiarios. Se recibe la primera versión del entregable el 24 de junio de 2026, el entregable se encuunerra en revisión por la Subdirección de Industria TI


Desembolso 2: Registros de acceso y uso de la plataforma de asistencia virtual.


Desembolso 3: Actualización del listado de beneficiarios con licencias activas y en uso del cuaderno de campo digital.


Desembolso 3: Soportes de continuidad en la activación, uso y acompañamiento técnico de las licencias.


Desembolso 3: Registros de acceso recurrente y uso efectivo de la plataforma de asistencia virtual.


Desembolso 3: Reportes consolidados de acompañamiento técnico especializado, soporte funcional y atención de consultas.


Desembolso 3: Así mismo, deberá acreditarse la activación efectiva y uso inicial de las herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total de la meta, entendiéndose cumplido este umbral cuando los beneficiarios cuenten con acceso funcional y verificable."


Desembolso 2: Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios. Se recibe la primera versión del entregable el 24 de junio de 2026, el entregable se encuunerra en revisión por la Subdirección de Industria TI


Desembolso 2: Adicionalmente, para la procedencia de este desembolso deberá acreditarse la activación efectiva y el uso inicial de las herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por ciento (35 %) del total de la meta de beneficiarios, entendiéndose cumplido este umbral cuando los beneficiarios 


cuenten con acceso funcional, verificable y documentado a las soluciones tecnológicas del programa.
Se recibe la primera versión del entregable el 24 de junio de 2026, el entregable se encuunerra en revisión por la Subdirección de Industria TI


Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”


INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS


Vigencia Recurso para la vigencia Rubro


Deficiencias funcionales en los aplicativos del programa.


Deficiencias en los contenidos de formación para la aplicación Agrotech Académico y falta de claridad en la autorización de uso de contenidos tanto propios como de terceros.


Brechas entre el diseño de la herramienta y las condiciones reales de la población beneficiaria.


Técnicas


Gestión realizada por la Subdirección para la Transformación Sectorial con corte al 16 de junio de 2026


Identificación y consolidación de puntos de mejora en ejercicio de seguimiento a la ejecución del convenio.


Elaboración y radicación de oficios dirigidos al operador solicitando los ajustes pertinentes y la certificación de autoría de los 


contenidos de formación.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen 


parte integral del convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. A partir de esta revisión, se realizarán las 


validaciones correspondientes al tema.


Resultados obtenidos por la Subdirección para la Transformación Sectorial con corte al 16 de 


junio de 2026


A la espera de respuestas definitivas por parte del operador.


Se identificaron discrepancias entre el registro del software “SMAGRONET” ante la DNDA y las funcionalidades realmente evidenciadas en la herramienta. La descripción registrada hace referencia a tecnología blockchain, mientras que en la 


documentación y entregables revisados no se observa su implementación en los términos indicados.
Riesgos previsibles


Gestión realizada por la Subdirección para la Transformación Sectorial con corte al 16 de junio de 2026


Identificación y consolidación de puntos de mejora en ejercicio de seguimiento a la ejecución del convenio.


En el comité operativo de abril el operador indicó que realizó un trámite ante la DNDA para solventar el inconveniente. En mayo 


indicaron que se generó una acción de tutela a la DNDA la cual se encuentra pendiente de respuesta.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen 


parte integral del convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. A partir de esta revisión, se realizarán las 


validaciones correspondientes al tema.


Resultados obtenidos por la Subdirección para la Transformación Sectorial con corte al 16 de 


junio de 2026


A la espera de respuestas por parte del DNDA respecto a la acción de tutela. 


Retrasos en el plan de trabajo con respecto al alcance de la cantidad de beneficiarios con corte a 17 de junio. Riesgos previsibles


Gestión realizada por la Subdirección para la Transformación Sectorial con corte al 16 de junio de 2026


Aplicación inmediata de plan de choque con reuniones de seguimiento diarias en las que se pueda confirmar la generación 


constante de prescripciones y de cumplimiento de los demás criterios para marcar a una persona como beneficiario.


A partir del 17 de junio de 2026, la Subdirección de Industria TI se encuentra en la revisión de todos los documentos que hacen 


parte integral del convenio en el marco del ejercicio de empalme de la nueva supervisión. A partir de esta revisión, se realizarán las 


validaciones correspondientes al tema.


Resultados obtenidos por la Subdirección para la Transformación Sectorial con corte al 16 de 


junio de 2026


A la espera de los resultados a cierre de mes.
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


F051 1165-2026 Junio 2026


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260708-180603-0b0c06-82700034


Estado: Finalizado


Creación: 2026-07-08 18:06:03


Finalización: 2026-07-08 22:21:45


Firma: Andres Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria de TI


ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Subdirector de Industria de TI
MinTIC


Revisión: Carlos Felipe Gomez Pelaez Contratista Subdireccion de Industria de TI


Carlos Felipe Gomez Pelaez
CC94472127
cgomezp@mintic.gov.co


Revisión: Lyda Marcela Tiria Medina Contratista Subdireccion de Industria de TI


LYDA MARCELA TIRIA MEDINA
1052385544
ltiria@mintic.gov.co
CPS- Abogada
Subdirección de Industria de TI


Elaboración: Marcia Ivonne Lara Silva Contratista Subdireccion de Industria de TI


Marcia Ivonne Lara Silva
52228416
mlara@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones







Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


F051 1165-2026 Junio 2026


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260708-180603-0b0c06-82700034


Estado: Finalizado


Creación: 2026-07-08 18:06:03


Finalización: 2026-07-08 22:21:45


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Marcia Ivonne Lara Silva


mlara@mintic.gov.co


Contratista


Ministerio de Tecnología de la Información y las C


Aprobado Env.: 2026-07-08 18:06:05
Lec.: 2026-07-08 18:08:12
Res.: 2026-07-08 18:08:24
IP Res.: 167.0.93.188
Canal: Email


Revisión


LYDA MARCELA TIRIA MEDINA


ltiria@mintic.gov.co


CPS- Abogada


Subdirección de Industria de TI


Aprobado Env.: 2026-07-08 18:08:24
Lec.: 2026-07-08 21:07:07
Res.: 2026-07-08 21:07:11
IP Res.: 191.107.222.30
Canal: Email


Revisión


Carlos Felipe Gomez Pelaez


cgomezp@mintic.gov.co
Aprobado Env.: 2026-07-08 21:07:11


Lec.: 2026-07-08 21:29:26
Res.: 2026-07-08 21:29:30
IP Res.: 186.154.36.62
Canal: Email


Firma


ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL


aegalindo@mintic.gov.co


Subdirector de Industria de TI


MinTIC


Aprobado Env.: 2026-07-08 21:29:30
Lec.: 2026-07-08 22:21:39
Res.: 2026-07-08 22:21:45
IP Res.: 191.156.63.7
Canal: Email







ESTADO DE AVANCE DE LEGALIZACIÓN DE 


RECURSOS GIRADOS


No. CTO/ CONV  NIT DESEMBOLSOS $
LEGALIZACIONES 


REGISTRADAS


LEGALIZACIONES EN 


TRAMITE 
% LEGALIZACIÓN


1165-2026 900.317.050 3.849.994.404 3.377.086.499,00                     -                                     87,72%


EN TRAMITE (Informativo):


Expedido a los Catorce (14) dias del mes de julio de 2026. 


Firmas:


Nombre: Juan Francisco Jiménez Obando
Nombre: Constanza Castro Sánchez


Cargo: Profesional Especializado Coordinadora GIT de Contabilidad


GIT de Contabilidad


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”


NOTA : Del primer desembolso se ha legalizado el 87.72% por los recursos girados al convenio 1165-2026.


No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica


FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES


800131648-6


BENEFICIARIO 


SOFT CÓMPUTO LTDA.


ENTIDAD CONTRATANTE


NIT
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ESTADO DE AVANCE DE LEGALIZACIÓN DE 


RECURSOS GIRADOS
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Outlook


Re: Entrega de soportes – Segundo desembolso – Convenio Especial de Cooperación No. 1165
de 2026 - Programa AGROTECH


Desde Andres Enrique Galindo Bernal <aegalindo@mintic.gov.co>


Fecha Vie 24/07/2026 3:04 PM


Para i.mangones <i.mangones@softcomputo.com.co>; gerencia <gerencia@softcomputo.com.co>


CC Marcia Ivonne Lara Silva <mlara@mintic.gov.co>; Carlos Andres Bueno Rodriguez
<cbueno@mintic.gov.co>; Itzel Virmany Minotta Gonzalez <iminotta@mintic.gov.co>; Lyda Marcela Tiria
Medina <ltiria@mintic.gov.co>; Carlos Felipe Gomez Pelaez <cgomezp@mintic.gov.co>; Victor Manuel
Guillen Guevara <vguillen@mintic.gov.co>; Alma Yaneth Hernandez zambrano
<ayhernandez@mintic.gov.co>; Andres Ricardo Garcia Soto <agarcias@mintic.gov.co>; Lourdes Bibiana
Buitrago Infante <lbuitrago@mintic.gov.co>


Estimados,


En uso de mis facultades como supervisor del Convenio 1165 de 2026, y previa revisión y
validación del equipo técnico interno, me permito aprobar los entregables presentados en
cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 de la Cláusula Cuarta de la minuta del Convenio.


Agradezco radicar los documentos para la solicitud de desembolso de acuerdo con lo
establecido y acordado previamente.


Cordialmente,


Subdirector 
Subdirección de Industria TI
Andrés Enrique Galindo Bernal 
aegalindo@mintic.gov.co 
Teléfono: (+57) 601 3443460 
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b 
www.mintic.gov.co  


 Obtener Outlook para Android


From: Andres Ricardo Garcia Soto <agarcias@mintic.gov.co>
Sent: Friday, 24 July 2026 14:55:31
To: Andres Enrique Galindo Bernal <aegalindo@mintic.gov.co>
Cc: Marcia Ivonne Lara Silva <mlara@mintic.gov.co>; Carlos Andres Bueno Rodriguez
<cbueno@mintic.gov.co>; Itzel Virmany Minotta Gonzalez <iminotta@mintic.gov.co>; Lyda Marcela Tiria
Medina <ltiria@mintic.gov.co>; Carlos Felipe Gomez Pelaez <cgomezp@mintic.gov.co>; Victor Manuel
Guillen Guevara <vguillen@mintic.gov.co>; Alma Yaneth Hernandez zambrano
<ayhernandez@mintic.gov.co>
Subject: RV: Entrega de soportes – Segundo desembolso – Convenio Especial de Cooperación No.
1165 de 2026 - Programa AGROTECH


Buenas tardes, Andrés


Por parte del equipo técnico se han revisado los archivos contenidos en el enlace enviado por
el aliado y se encontró que estos cumplen con los entregables señalados en la Cláusula Cuarta


24/7/26, 3:05 p.m. Correo: Carlos Felipe Gomez Pelaez - Outlook


https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQkADQ0YTc2YjJlLTcxZWUtNDYwMC04MzJkLWI0MzA3ODExZTQwOAAQAPImlHUwszhImzyeHar7JZU%3… 1/3



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=05%7C02%7Ccgomezp%40mintic.gov.co%7C91ef79540b7a440164cd08dee9bed0a7%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C639205202963081465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RB5nyR77Kg0KncrdOFyq6vBhTw992Oll%2FTwKYDeU%2FNw%3D&reserved=0





de la minuta del Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de 2026.


Atentamente,


Andrés García


De: Ivan Mangones <i.mangones@softcomputo.com.co>
Enviado: viernes, 24 de julio de 2026 14:03
Para: Andres Enrique Galindo Bernal <aegalindo@mintic.gov.co>; Marcia Ivonne Lara Silva
<mlara@mintic.gov.co>
Cc: Carlos Andres Bueno Rodriguez <cbueno@mintic.gov.co>; Itzel Virmany Minotta Gonzalez
<iminotta@mintic.gov.co>; Lyda Marcela Tiria Medina <ltiria@mintic.gov.co>; Carlos Felipe Gomez
Pelaez <cgomezp@mintic.gov.co>; dfajardo1990@hotmail.com <dfajardo1990@hotmail.com>; Andres
Ricardo Garcia Soto <agarcias@mintic.gov.co>; Alma Yaneth Hernandez zambrano
<ayhernandez@mintic.gov.co>; Victor Manuel Guillen Guevara <vguillen@mintic.gov.co>; Edwin
Quintana <equintana24@gmail.com>; gerencia <gerencia@softcomputo.com.co>; Jeicob Porto
<jeicob.porto@hotmail.com>; m.jukopila <m.jukopila@softcomputo.com.co>;
quintanapereza@gmail.com <quintanapereza@gmail.com>
Asunto: Entrega de soportes – Segundo desembolso – Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de
2026 - Programa AGROTECH


No suele recibir correo electrónico de i.mangones@softcomputo.com.co. Por qué es
esto importante


Respetado doctor Andrés Enrique Galindo Bernal y equipo de apoyo:


En el marco del Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de 2026, suscrito entre el Fondo Único
de TIC y SOFTCOMPUTO LTDA, hacemos entrega de los soportes que acreditan el cumplimiento
de la totalidad de los entregables previstos para el segundo desembolso en la Cláusula Cuarta –
Forma de Desembolso y Requisitos, numeral 2, a saber: 


El Convenio Especial de Cooperación No. 1165 de 2026, en su Cláusula Cuarta – Forma de
Desembolso y Requisitos, numeral 2 (Segundo desembolso), establece de manera literal:


“La Entidad realizará un segundo desembolso por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUATRO PESOS ($3.849.994.404 COP), el cual se efectuará el 30 de junio de 2026, siempre
que se acredite el cumplimiento de los siguientes entregables:


•  Listado de beneficiarios con licencias del cuaderno de campo digital activas y
correctamente configuradas.


•  Soportes verificables de la activación y configuración efectiva de las licencias.


•  Guías básicas de uso del cuaderno de campo digital, disponibles para los beneficiarios.


•  Registros de acceso y uso de la plataforma de asistencia virtual.


•  Reportes de acompañamiento y soporte técnico inicial prestado a los beneficiarios.


•  Adicionalmente, para la procedencia de este desembolso deberá acreditarse la activación
efectiva y el uso inicial de las herramientas digitales por al menos el treinta y cinco por
ciento (35 %) del total de la meta de beneficiarios, entendiéndose cumplido este umbral
cuando los beneficiarios cuenten con acceso funcional, verificable y documentado a las
soluciones tecnológicas del programa.”
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Cada una de las seis (6) carpetas de esta entrega corresponde, en su orden, a cada uno de los seis
(6) puntos anteriores.


La entrega se organiza en seis (6) carpetas, una por entregable, conforme al índice adjunto
(00_INDICE_ENTREGA_SOPORTES_SEGUNDO_DESEMBOLSO), que detalla el contenido de cada
una.


Teniendo en cuenta que no ha sido posible hacer uso del repositorio proporcionado por la
supervisión, los soportes se disponen temporalmente en el siguiente enlace de Google Drive,
quedando a disposición para cargarlos en el repositorio oficial una vez se habilite el acceso:


https://drive.google.com/drive/folders/1OxBJ-eWTjWV85iqj1wo1r94OKAKjTxpl


Quedamos atentos a sus observaciones y a la verificación correspondiente.


Cordialmente,
Iván Mangones
SOFTCOMPUTO LTDA


Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí
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Cartagena, 24 de julio de 2026 
 
 


Señores: 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Bogotá, Colombia. 


 


 
Asunto: Solicitud de desembolso número dos del convenio No. 1165-2026 


 


 
En calidad de representante legal de Soft Computo Ltda, y actuando dentro del 
marco de las disposiciones legales vigentes, presento formalmente la cuenta de 
cobro y demás soportes, para el segundo desembolso de recursos contemplados en 
el convenio No. 1165-2026, para la ejecución de las actividades del programa 
denominado AgroTech. 


 
Para lo cual se anexan los siguientes documentos:  
 
1. Cuenta de Cobro 
2. Certificado de Seguridad Social 
3. Certificado Cámara de Comercio 
4. RUT de Soft Computo Ltda 
5. Cedula del Representante Legal 
6. Certificación de No Sujeción al Impuesto de Timbre 
7. Certificado Disciplinario del Contador – Junta Central de Contadores 
8. Tarjeta Profesional y Cedula del Contador Publico 
 


 
 


 
Cordialmente, 


 
 
 


 
 
 


EDWIN QUINTANA SALGUEDO 
Gerente General Soft Computo Ltda 
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Solicitud 2do desembolso Cov 1165-2026 AgroTECH


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260724-162955-f20a81-13903745


Estado: Finalizado


Creación: 2026-07-24 16:29:56


Finalización: 2026-07-24 16:38:46


Firma: Andrés Enrique Galindo Bernal Subdirector de Industria TI 


ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL
79900265
aegalindo@mintic.gov.co
Subdirector de Industria de TI
MinTIC


Elaboración: Carlos Gomez - Contratista SITI


Carlos Felipe Gomez Pelaez
CC94472127
cgomezp@mintic.gov.co
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Solicitud 2do desembolso Cov 1165-2026 AgroTECH


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260724-162955-f20a81-13903745


Estado: Finalizado


Creación: 2026-07-24 16:29:56


Finalización: 2026-07-24 16:38:46


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Carlos Felipe Gomez Pelaez


cgomezp@mintic.gov.co
Aprobado Env.: 2026-07-24 16:30:02


Lec.: 2026-07-24 16:35:30
Res.: 2026-07-24 16:35:37
IP Res.: 186.154.34.181
Canal: Email


Firma


ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL


aegalindo@mintic.gov.co


Subdirector de Industria de TI


MinTIC


Aprobado Env.: 2026-07-24 16:35:37
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Res.: 2026-07-24 16:38:46
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