
Datos Generales

Período a que corresponde el informe 1/07/2026 A 24/07/2026

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

Porcentaje de ejecución Física Presupuestal

100.0% 89.0%

Nombre del supervisor/interventor DIEGO FERNANDO DUQUE GAITAN

Número de CTO de interventoría N/A

Dependencia SUBDIRECCION PARA LA JUVENTUD

Cargo SUBDIRECTOR(A) PARA LA JUVENTUD

Localidad NIVEL CENTRAL

Apoyo a la supervisión LESLIE PAMELA BARON FUENTES

Datos del Supervisor/interventor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 13778

Fecha de Contrato 2/12/2025

Fecha Aprobación de Poliza N/A

Contratista MARCELA  CAMACHO GUZMAN

Cédula de ciudadania o NIT 1012340784

Proyecto 7940-Implementación de estrategias de inclusión Social y productiva para la 
población joven en situación 

Valor $24,315,000.00

Plazo 225 DIAS

Fecha Acta Inicio 10/12/2025

Fecha Terminacion Proyectada  del Contrato 24/07/2026

Adicion 76 DIAS CALENDARIO

Prorroga 0 

Suspensión 0 

Fuente de financiación 0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO

Objeto PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RUTA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PRODUCTIVA DE LOS JÓVENES EN EL COMPONENTE PSICOSOCIAL, PARA LA 
PLANEACIÓN, FORMALIZACIÓN, FORMACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  DE LOS BENEFICIARIOS DE LA 
SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

EL CONTRATISTA CUMPLE

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO NO SE TIENEN OBSERVACIONES
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2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligación Estado Observación

1
Acompañar los procesos de formalización a los y las jóvenes que se 
encuentran inscritos e ingresan a la ruta para la inclusión social y 
productiva de jóvenes.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

2

Realizar el proceso de Triage psicosocial a los y las jóvenes que 
ingresan a la ruta para la inclusión social y productiva de jóvenes, 
para la identificación de riesgos sociales, alertas de vulneración de 
derechos y perfil vocacional de los jóvenes.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

3
Desarrollar el proceso de formación en proyecto de vida a los y las 
jóvenes asignados que ingresan a la ruta de inclusión social y 
productiva de jóvenes.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

4
Realizar el acompañamiento psicosocial a los y las jóvenes 
asignados de la ruta, a través de los canales establecidos por la 
Subdirección para la Juventud.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

5
Reportar  las alertas  y/o vulneración de derechos identificadas en 
los jóvenes participantes y generar informe del seguimiento 
realizado.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

6
Reportar el cumplimiento de los cronogramas diseñados para la 
atención de jóvenes en la ruta de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Subdirección para la Juventud.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

7

Realizar el levantamiento de los soportes, instrumentos e insumos 
técnicos necesarios para el seguimiento, ejecución y control de la 
ruta de inclusión social y productiva de jóvenes que incluyan 
modalidades, estrategias y demás formas de atención.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 
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8
Acudir a todas las reuniones, instancias, jornadas de preinscripción 
y demás actividades convocadas o apoyadas por la Subdirección 
para la Juventud y la Secretaría Distrital de Integración Social.

Satisfactorio
SE ENCUENTRA EN EL 

FORMATO DE ANEXO DE 
EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 

CONTRATISTA SOPORTA EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTA 

OBLIGACIÓN

9
Ejecutar las demás instrucciones que sean requeridas por el 
supervisor del contrato y que estén relacionadas con el objeto del 
contrato.

Satisfactorio

DE CONFORMIDAD CON LAS 
EVIDENCIAS ADJUNTADAS Y 
REVISADAS EN EL LINK QUE 

SE ENCUENTRA EN EL 
FORMATO DE ANEXO DE 

EJECUCIÓN SE TIENE QUE EL 
CONTRATISTA SOPORTA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Año - Mes - Día Valor 

Salud junio de 2026 2026 - 07 - 05 $243,200.00

Pension junio de 2026 2026 - 07 - 05 $311,300.00

ARL junio de 2026 2026 - 07 - 05 $20,400.00

Salud julio de 2026 2026 - 07 - 16 $243,200.00

Pension julio de 2026 2026 - 07 - 16 $311,300.00

ARL julio de 2026 2026 - 07 - 16 $20,400.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Existe plan de mejoramiento? 

 SI XNO

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

NO APLICA

DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

NO SE TIENEN OBSERVACIONES

NO APLICA

9. Entrego Informe de ejecución?

Código:  FOR-GEC-002

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023

Página 3 de 4

Versión:  2PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
 INTERVENTORÍA

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
72

8-
23

05
37

-f
25

d8
2-

48
68

76
46

20
26

-0
7-

29
T

08
:0

4:
23

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

3 
de

 6



10. ¿Procede Pago en este periodo? 

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

SE EVIDENCIA EN EL INFORME REPORTADO Y EN LOS SOPORTES RELACIONADOS EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN 100%

SIN OBSERVACIONES

DIEGO FERNANDO DUQUE GAITAN

28/07/2026

xSI  NO

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL JUNIO-JULIO 2026.pdf

Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado Certificacion Contratos Suscritos JULIO 2026_signed.pdf

Bitacora Actividades BITÁCORA DE  JULIO 2026.pdf

Evidencia / Informe Final INFORME FINAL CONTRATO 13778-2025.pdf
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

2026_07_13778_2025_MARCELA_CAMACHO_GUZMAN_INFO
RMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260728-230537-f25d82-48687646

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-28 23:05:38

Finalización: 2026-07-29 08:04:22

Firma: Supervisor Contrato

Diego Fernando Duque Gaitan
1026589651
dfduqueg@sdis.gov.co
Subdirector para la Juventud
Secretaría Distrital de Integración Social
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

2026_07_13778_2025_MARCELA_CAMACHO_GUZMAN_INFO
RMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260728-230537-f25d82-48687646

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-28 23:05:38

Finalización: 2026-07-29 08:04:22

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Firma

Diego Fernando Duque Gaitan

dfduqueg@sdis.gov.co

Subdirector para la Juventud

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-07-28 23:05:43
Lec.: 2026-07-29 08:04:19
Res.: 2026-07-29 08:04:22
IP Res.: 45.238.182.183
Canal: Email
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