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Señor:

Juan Diego Aguirre Londoño
Director de Desarrollo Físico Gobernación (

Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de

mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la
interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades
de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo clei

departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la

interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades

de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo clel

departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y tramite de los informes del componente SBT
contrato de interventoría No 20260058 lote # 7 informes del mandato con sus respectivos

anexos, como se relacionan a continuación.

Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de;

Informe No 1 de enero de 2026 Cáceres pág. 1-10

Informe No 2 de febrero de 2026 Cáceres pág. 11-28

Informe No 3 de marzo de 2026 Cáceres pág. 29 - 48
Anexo memoria USB informe No 3

Informe No 4 de abril de 2026 Cáceres pág. 49 - 70
Anexo memoria USB informe No 4

Informe No 5 de mayo de 2026 Cáceres pág 71-94
Anexo memoria USB informe No 5

Informe No 6 de junio de 2026 Cáceres pag 95-119
Anexo memoria USB informe No 6

Ci-.1

CraiM



Cordiaimente

/

f
á\xV

CATALÍNA CASTRILLON T0RRES

Subgersnte de Ejecución de Proyectos

NOMBRE FECHAFIRMA
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Los aniba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes

y , por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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“Actividades de mejoramiento y mantenimiento para
la estabilización de las vías a cargo del departamento

de Antioquia”
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SODICON S.A.S
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Contrato No. 20260058
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“Interventoría técnica, administrativa, ambiental,
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mantenimiento para la estabilización de las vías en la

subregión bajo cauca (lote 7) a cargo del
departamento de Antioquia”
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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como finalidad realizar

el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de riesgos

laborales durante la ejecución del proyecto de construcción y/o mejoramiento de vías en el municipio de
Cáceres, Antioquia.

Este documento permite evidenciar las condiciones de seguridad implementadas en obra, la gestión de los
riesgos asociados a las actividades propias del proyecto vial, y el cumplimiento por parte del contratista de

las disposiciones legales aplicables, así como de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Adicionalmente, el informe busca identificar oportunidades de mejora, prevenir la ocurrencia de incidentes y
accidentes de trabajo, y garantizar la protección de la salud e integridad de todos los trabajadores,

contratistas y demás partes interesadas involucradas en el proyecto.

1.1. Alcance

El presente informe de interventoría en SST comprende la evaluación, seguimiento y control de las

condiciones de seguridad y salud en el trabajo durante todas las etapas de ejecución del proyecto vial en el

municipio de Cáceres, Antioquia.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar la interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto vial en el municipio de Cáceres,

Antioquia, mediante el seguimiento y verificación del cumplimiento del SG-SST y la normatividad vigente, con

el fin de prevenir accidentes de trabajo, proteger la salud de los trabajadores y garantizar condiciones seguras

durante la ejecución del proyecto.

interventoría técnica, administrativa, ambientai, financiera y iegai de actividades de mejoramiento y mantenimiento para ia
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2.2. Objetivos Específicos

Verificar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) por parte del contratista.

Identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades de construcción vial.

Supervisar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del

personal en obra.

Evaluar las condiciones de seguridad de maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en el

proyecto.

Realizar seguimiento a la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Promover la adopción de medidas preventivas y correctivas para la mitigación de riesgos.

Verificar el cumplimiento de los programas de capacitación y formación en SST.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales en
Colombia.

Generar recomendaciones técnicas orientadas al mejoramiento continuo de las condiciones de

trabajo.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización Subregiones de Oriente Antioqueño:

-.TT •.-‘4

m-
JO

MunicíotSkCáCMirAs

Correstn^ntc»»: S
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Este territorio se encuentra localizado entre las serranías de Ayapel y de San Lucas sobre la cuenca baja de

los ríos Cauca y Nechí. El Bajo Cauca cuenta con 8.485 km2 y con 26 corregimientos, representando el 13,5
% del territorio de Antioquia, es decir que se convierte en la tercera subregión más grande de todo el

departamento.

3.2. Actividades por ejecutar y alcance;

En el marco de la interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el proyecto vial, el contratista

desarrollara las siguientes actividades:

Realizar inspecciones periódicas en campo para verificar las condiciones de seguridad en la
obra.

Hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) por parte del contratista.

Verificar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPER o matriz de
riesgos).

Supervisar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los

trabajadores.

Revisar las condiciones de seguridad de maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en la
obra.

Evaluar la correcta señalización, demarcación y control de tráfico en las zonas intervenidas.

Realizar seguimiento a las actividades de alto riesgo (trabajos en caliente, manejo de
maquinaria pesada, excavaciones, trabajo en alturas si aplica, entre otros).

Verificar la ejecución de capacitaciones, inducciones y reinducciones en SST.

Hacer seguimiento a la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Emitir informes periódicos con hallazgos, no conformidades y recomendaciones.

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en SST aplicable al sector
construcción.

Realizar acompañamiento técnico en la implementación de medidas correctivas y preventivas.

Evaluar las condiciones de orden y aseo en el frente de obra.

Supervisar la correcta gestión de emergencias y disponibilidad de brigadas, equipos y rutas de
evacuación.

"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y iegai de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la
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3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

En cumplimiento de lo anterior, el Consorcio Vías 7PD realizó el diseño y la implementación del Plan de

Manejo de Tránsito (PMT), conforme a las actividades programadas en obra, con el fin de garantizar
condiciones seguras de movilidad y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la ejecución del

proyecto.
Actualmente, el contratista cuenta con el PMT debidamente aprobado, evidenciándose la implementación de
la señalización requerida en obra. Se verificó el cumplimiento de las medidas establecidas, contribuyendo a la

mitigación de riesgos para trabajadores y usuarios de la vía. Se recomienda mantener las condiciones

implementadas y realizar seguimiento periódico para asegurar su adecuado funcionamiento.

Se evidencia la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal vinculado al proyecto,
acorde con las actividades desarrolladas en obra. No obstante, se recomienda continuar con el seguimiento

al uso adecuado y permanente de los mismos, garantizando su reposición oportuna y condiciones óptimas.

4.INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 11NFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

iTlCNlCA DEL gONTOTISTA DE OBRA

2500111B2825 de 2025Contrato de Obra No.

29/12/2026■echa de Suscrjpeión

fentificación del Proceso en SECOP LIC-16787

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

■MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN
^DE LAS VÍAS A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 7
BAJO CAUCA)
CONSORCIO VIAS 7PD

>jeto

itratista

902.017.123-4

iepresentantejm
^alor del contrato

Luis Alfonso Olivares

$26.362.070.969

Anticipo enfaBflado al contratista (15^
Fecha de inicio 12 de febrero 2026

12 meseslazo inicial

Sodicon S.A.Snterventor

"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la
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4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FICHA liCNÍCA DEL CONTRATISTA DÉ ÍNTÉRVÉNTORlft
Contrato de Interventoría No. 20260058

Fecha de Suscripción

Identificación del Proceso en SECOP

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL DE ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA

ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN BAJO

CAUCA (LOTE 7) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”

IQbleto

^tventoria Sodicon S.A.S

800250173lü

¡^esentante UBI
'alor del contrato

Luis Carlos Ortega Cuan
$1.854.347.722

Iftnticipo enhSBado al contratista |15%)
Fecha de inicio 12 febrero 2026

Plazo inicial 12 meses

RENTING DE ANTIOQUIA, ElCE - RENTAN S.A.S.Suporvisor

5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

Tabla 3 LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO

CONTRATO

FECHAFECHA DE

INGRESO
EMPRESACARGO CEDULANOMBRENo, DE

EGRES

O

1 13/02/2026CONSORCIO

VIAS 7PD

Hugo Manuel Toloza Profesional

de calidad
1.128.164.073

"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y iegai de actividades de mejoramiento y mantenimiento para ia
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2 1.108.758.823 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/2026
Fernando Contreras Ayudante

3 Profesional

social

49.606.740 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/2026
Nini Johan Contreras

4 1.003.076.299 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/2026
Roxana Yaneth Solís SST

5 Director de

Obra

1.073.819.714 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/2026
Oscar David Moreno

6 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/2026Ingeniero
Residente

10.765.941
Luis Fernando Anaya

7 CONSORCIO

VIAS 7PD

Profesional 1.069.499.207 13/02/2026
Dina Marcela Fernández

SST

8 1.039.452.851 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/2026Profesional

ambiental
Kenia Patricia Tapias

9 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/20261.067.904.316
TopógrafoLuis Tomas Lozano

10 1.068.656.484 CONSORCIO

VIAS 7PD

13/02/2026Aux,Fernando Javier

Saldarriaga topografía
11 05/03/20261.032.247.131 CONSORCIO

VIAS 7PDAlexis Fabian Rojas Ayudante

05/03/2026 31/04/202612 CONSORCIO

VIAS 7PD

1.038.131.452
Duván Antonio Bedoya Ayudante

13 CONSORCIO

VIAS 7PD

05/03/20261.001.161.950
Andras Felipe Zamarra Ayudante

14 05/03/20261.007.554.676 CONSORCIO

VIAS 7PD
Duván Esteban Granda Ayudante

15 CONSORCIO

VIAS 7PD

05/03/20261.001.159.834
EIkin Femando Álvarez Ayudante

07/05/202616 05/03/20261.045.420.168 CONSORCIO

VIAS 7PDLuis Alejandro García Ayudante

17 CONSORCIO

VIAS 7PD

05/03/20261.003.080.191Yovanny Enrique
Peñate

Ayudante

18 CONSORCIO

VIAS 7PD

04/04/20267.381.810Luis Femando Berrocal
Maestro de

obra

19 CONSORCIO

VIAS 7PD

04/04/202615.326.927Oscar Arango Arboleda
Operario
Pajarita

"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la
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20 CONSORCIO

VIAS 7PD

06/05/202610776238José Antonio Pérez
Operador
motonivelado

ra

21 98650832 CONSORCIO

VIAS 7PD

14/05/2026Carlos Ariel Escudero
Conductor

Volqueta
22 CONSORCIO

VIAS 7PD

22/05/2026Cecilia Cohén Arias 1128056576
Auxiliar Vial

23 1032257876 CONSORCIO

VIAS 7PD

22/05/2026Doris Zabala Giraldo
Auxiliar Vial

24 Ingrid Pérez Soto 1001160801 CONSORCIO

VIAS 7PD

22/05/2026
Auxiliar Vial

25 1032252134 CONSORCIO

VIAS 7PD

22/05/2026Deisy Acevedo Almanza
Auxiliar

ambiental

"interventoría técnica, administrativa, ambientai, financiera y legal de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la
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LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA6.

Tabla 4 LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO

FECHA FECHA

DEEMPRESA DENOMBRE CARGO CEDULANo

INGRESO EGRES

O

Sodicon S.A.S 12/02/2026Luis Carlos Ortega Cuan Director de

interventoría

151712141

98762370 Sodicon S.A.S 12/02/2026Osvaldo José Ortega Cuan Residente de

interventoría

2

Sodicon S.A.S 12/02/2026Heiner Johan Gutiérrez Diaz Profesional

Ambiental

10828733473

1020457988 Sodicon S.A.S 12/02/2026Profesional SSTMaría Isabel Martínez4

Sodicon S.A.S 12/02/2026Profesional

social

1044308193Kelly Yohana Palomino5

12/02/202692033270 Sodicon S.A.SProfesional en

calidad

José Enrique Castro6

Sodicon S.A.S 12/02/20261049652328Tecnólogo en
construcciones

civiles

7 Luis Diego Fonseca

interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST7.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo establecer actividades de

medicina preventiva y del trabajo, Seguridad e Higiene industrial; que permitan un ambiente laboral seguro e

higiénico para el bienestar de los trabajadores y de esta manera despertar el sentido de pertenencia, mejorar

la productividad y poder ser competitivos. Es importante aportar a la prevención, reducción y control de los

posibles eventos que puedan generar accidentes, enfermedades Laborales y otras enfermedades de origen

no laboral que puedan exacerbarse como consecuencia de las actividades productivas que se llevan a cabo

en el proyecto "de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la

subregión bajo cauca (lote 7) a cargo del departamento de Antioquia”

Es deber de todas las empresas garantizar y adecuar los lugares de trabajo con el fin que se minimicen o

disminuyan los riesgos a los cuales se verá expuesto el trabajador en su labor diaria. Es por ello que se
realiza la verificación del cumplimiento de los requerimientos y responsabilidades legales establecidas en el

contrato y normatividad legal vigente de acuerdo AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO SG-SST, durante el periodo de Febrero de 2026, busca como objetivo principal identificar

y disminuir los riesgos laborales existentes en el proyecto este con el fin de tener un control de las condiciones

en las que los trabajadores realizan sus actividades, identificando y disminuyendo los riesgos laborales

existentes y así tomar medidas preventivas y correctivas para generar un ambiente de trabajo sano y seguro.

La interventoría solicito la entrega de la evaluación inicial de los estándares mínimos del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la certificación emitida por la ARL, donde se pueda evidenciar el

porcentaje de cumplimiento.

Anexo 1. Soporte evaluación SG-SST Interventoría - Contratista

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS
POR CONSORCIO

Las actividades específicas de cada subprograma serán;

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, subprograma de higiene industrial:

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se establecen diferentes

subprogramas orientados a la identificación, evaluación y control de los iresgos presentes en el desarrollo de

las actividades del proyecto vial. Estos subprogramas permiten estructurar de manera organizada las
acciones de prevención y control, enfocándose en la protección de la salud de los trabajadores y la

generación de condiciones seguras en el entorno laboral.
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En este sentido, los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad

Industrial comprenden un conjunto de actividades, programas y controles dirigidos a la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante la intervención de los factores de riesgo desde

diferentes enfoques: la salud del trabajador, el ambiente de trabajo y las condiciones de seguridad.

a. Seguridad Social

Corresponde a la verificación del cumplimiento en la afiliación y pago oportuno ai Sistema de Seguridad

Social Integral de todo el personal vinculado al proyecto, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales.

Durante la ejecución del proyecto, se evidencia que el contratista y la interventoría realizan el pago de los

aportes correspondientes, garantizando la cobertura de los trabajadores frente a contingencias derivadas de

su actividad laboral. Así mismo, se recomienda mantener actualizados los soportes de afiliación y pago, así

como realizar seguimiento periódico a su cumplimiento, asegurando que todo el personal se encuentre
debidamente afiliado antes del inicio de sus labores.

Anexo 2. Seguridad social contratista
Anexo 3. Seguridad social interventoría

b. Presupuestos

El Consorcio Vías 7PD cuenta con un presupuesto asignado para la ejecución de las actividades del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estos recursos están destinados al

cumplimiento de obligaciones administrativas como afiliación y pago al sistema de seguridad social,
realización de exámenes médicos ocupacionales, actualización documental del SG-SST y demás

actividades necesarias para el sostenimiento del sistema en obra. El presupuesto asignado permite dar

cumplimiento a los requerimientos establecidos y garantizar la continuidad de las acciones programadas
durante el mes.

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo

Este subprograma tiene como finalidad promover, mantener y mejorar las condiciones de salud de los

trabajadores, mediante actividades de prevención, vigilancia y control de los riesgos que puedan afectar su
bienestar físico, mental y social en el entorno laboral.
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a. Exámenes medico ocupacionales

Incluye la realización de evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso, con el fin de determinar
las condiciones de salud de los trabajadores, su aptitud para el cargo y la detección temprana de posibles

alteraciones relacionadas con la exposición a riesgos laborales.

El contratista ejecuta las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso de todo el personal que ingresa a
obra, estamos a la espera de la presentación de los soportes.

Anexo 4. EMO ingreso

b. Registro y análisis de ausentismo laboral

El ausentismo laboral es un fenómeno antiguo y generalizado que afecta en mayor o menor grado las

empresas, mencionándose de manera general que el fenómeno del ausentismo es una forma de expresión

que refleja el trabajador hacia la empresa y que transgrede en normas oficiales, de tal manera que su

incidencia perjudica e impide el logro de los objetivos de la organización; implica adiestramiento de nuevo
personal, la realización de horas extraordinarias de trabajo, cubrimiento de unos costos de pago de horas
extras, además de posibles pérdidas en la producción o en la prestación de un servicio.

El contratista lleva a cabo un registro de ausentismo laboral por enfermedad general, accidente de trabajo,
licencias no remuneradas, permisos no remunerados

Durante el periodo evaluado no se presentó ausentismo laboral.

Registro de ausentismo laboral 2026

5

4

3

2

1

0

abrilfebrero mayomarzoenero

'interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal de actividades de mejoramiento y mantenimiento para ia

estabilización de las vías en la subregión bajo cauca (lote 7) a cargo del departamento de Antioquia"



SODICON S.A.S

Contrato de Interventoría

No 20260058 DE 2026

INFORME SST MENSUAL N° 5

•íl g
So<4lcon SAS

GOe£^HAC^ON DG ANTKXXJtA
napuCjpCCA dm Coé^mticma

c. COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)

Durante este periodo se llevó a cabo la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el

Trabajo (COPASST), con el propósito de fortalecer la participación de los trabajadores en la promoción,

prevención y seguimiento de las actividades relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro

del proyecto.

De igual manera, se realizó la conformación del Comité de Seguridad en Obra, el cual tendrá como

función apoyar la identificación de condiciones y actos inseguros, promover el cumplimiento de las

medidas preventivas y realizar seguimiento a las condiciones de seguridad durante la ejecución de las
actividades del proyecto, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión preventiva

Anexo 5. Conformación COPASST

d. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarias

para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física

y emocional.

El contratista proporciona a todo trabajador que ingresa por primera vez a la empresa una inducción acorde

con su rol y con los riesgos de exposición, abordando aspectos generales y específicos de las actividades a

realizar. Esta incluye, entre otros, la identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo, así como la

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en cumplimiento de la normatividad legal

vigente, evidenciándose los respectivos soportes.
Para tal efecto, se establece la necesidad de contar con un programa de capacitación en materia de SST que

brinde los conocimientos necesarios para el desarrollo seguro de las actividades. No obstante, a la fecha, se

encuentra pendiente la presentación formal del plan de capacitaciones solicitado desde el inicio del proyecto,

por lo que se está a la espera de su entrega por parte del contratista.
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Identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo.

Prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Requisitos legales.

Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan de emergencia.

Normas y estándares de seguridad para la prevención de riesgos laborales.

Anexo 6. Inducciones y capacitaciones SST

FECHA CAPACITACION #PERSONAS

CAPACITADAS

TEMA

Divulgación de políticas SST 622-mayo-2026

COPASST 128-mayo-2026

e. Accidentes laborales presentados en el periodo

El contratista lleva a cabo el registro de accidentalidad mes a mes para llevar un control eficiente y así dar

medidas correctivas para evitar la recurrencia de otros posibles accidentes e incidentes.

Se implementará una metodología de análisis que permite aprovechar la información de los accidentes de

trabajo que se presenten, con el fin de:

Establecer las causas básicas e inmediatas que generaron el accidente de trabajo.

Establecer acciones de control sobre las causas generadoras del accidente.

Llevar registro de los resultados en el control sobre las causas básicas e inmediatas detectadas y las

recomendaciones implementadas.

Conocer, analizar e intervenir oportunamente las causas de los incidentes y accidentes para prevenir

que se repitan eventos similares

Cumplir el Decreto 1530 de 1996 Artículo 4 y la Resolución 1401 de 2007 y evitar posibles sanciones.

Durante el periodo evaluado no se presentó accidentes laborales.
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Registro de accidentalidad 2026
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Subprograma de higiene industrial:

a. identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

La metodología de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos permite la participación de los

trabajadores y demás partes interesadas, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes.

Esta contempla la aplicación de la jerarquía de controles, así: eliminación del peligro/riesgo, sustitución,

controles de ingeniería, controies administrativos y uso de equipos de protección personal.

La interventoría realizó la solicitud de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de

riesgos, con el fin de gestionar los riesgos identificados y definir prioridades en su intervención. A ia fecha, el

contratista ha presentado la matriz correspondiente, evidenciando el cumplimiento de este requerimiento

De acuerdo con la revisión de la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo, se evidencian

como peligros más latentes aquellos asociados a condiciones biomecánicas, biológicas, físicas y locativas
durante la ejecución de actividades operativas en campo, especialmente en labores de topografía y
actividades relacionadas con obra civil.

La matriz evidencia la implementación de controles administrativos, elementos de protección personal,

inspecciones y capacitaciones; sin embargo, se recomienda fortalecer las medidas de intervención en fuente,

medio e individuo, así como realizar seguimiento continuo al cumplimiento de controles operacionales,

divulgación de lecciones aprendidas y fortalecimiento de la cultura de autocuidado y prevención,
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Se recomienda que cualquier riesgo, peligro o condición insegura que se evidencie durante la ejecución de las

actividades y que no se encuentre contemplado actualmente en la matriz, sea reportado, evaluado e

incorporado oportunamente como anexo o actualización del documento, permitiendo así mantener una

herramienta dinámica, preventiva y ajustada a las necesidades reales de la operación.

b. Dotación y elementos de protección personal

La dotación y los elementos de protección personal son medidas de control destinadas a proteger a los

trabajadores frente a los riesgos presentes durante el desarrollo de sus actividades, minimizando la

probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y afectaciones a la salud. Estos elementos deben ser
adecuados a las funciones desempeñadas y utilizados de manera obligatoria según los peligros identificados.

Durante el periodo evaluado, el contratista realizó la entrega de la dotación y elementos de protección
personal requeridos para la ejecución segura de las actividades en obra. Asimismo, se cuenta con los

respectivos formatos de entrega de EPP debidamente diligenciados y firmados por los trabajadores, los cuales

sirven como soporte del suministro y control de los elementos asignados

Anexo 7. Entrega de EPP

c. Inspecciones de seguridad

Las inspecciones de seguridad son actividades destinadas a identificar condiciones y actos inseguros en los

lugares de trabajo, con el fin de prevenir accidentes laborales y promover ambientes de trabajo seguros. A

través de estas inspecciones se verifican las condiciones generales de seguridad y el cumplimiento de los
controles establecidos.

El contratista cuenta con un programa de inspecciones de seguridad, el cual se ejecuta mediante revisiones

periódicas en áreas de trabajo, maquinaria y herramientas utilizadas en la obra. Así mismo, en caso de que se

identifiquen nuevas condiciones o necesidades en el desarrollo de las actividades, se deberá contemplar la

realización de inspecciones adicionales, garantizando su adecuada ejecución y la implementación de las
acciones correctivas a que haya lugar.
Se recomienda al contratista realizar inspecciones de manera mensual de equipos, herramientas y uso de

elementos de protección personal y garantizar un adecuado control.
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Anexo 8. Inspecciones SST

d. ATS y preoperacionales

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y los formatos preoperacionales son herramientas preventivas utilizadas
para identificar peligros antes de iniciar actividades y verificar las condiciones seguras de equipos, maquinaria

y herramientas. Estos documentos permiten establecer controles y asegurar el adecuado desarrollo de las
labores, especialmente en actividades consideradas de mayor iresgo. Durante el periodo evaluado, en la obra

no se requirió la utilización de ATS ni la implementación de formatos preoperacionales, debido a que las

actividades desarrolladas no correspondieron a labores críticas o de alto riesgo que hicieran necesaria su

aplicación. No obstante, el consorcio cuenta con estos formatos como parte del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales serán utilizados cuando las condiciones o actividades del proyecto

lo requieran.

Para el periodo evaluado el contratista realizo el diligenciamiento de preoperacionales y ATS de la
retroexcavadora para las actividades de limpieza de alcantarillas de desagüe, garantizando la adecuada

verificación de condiciones seguras para la ejecución de las actividades en obra.

Anexo 9. Preoperacionales

Anexo 10. ATS

e. Mediciones ambientales

Corresponde a la realización de evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo presentes
en el ambiente laboral, tales como ruido, material particulado (polvo), vibraciones, iluminación, temperaturas

y gases, con el fin de determinar los niveles de exposición de los trabajadores.

Estas mediciones permiten establecer si las condiciones de trabajo se encuentran dentro de los límites

permisibles establecidos en la normatividad vigente y sirven como base para la implementación de medidas
de control orientadas a la prevención de enfermedades laborales.

La interventoría se encuentra a la espera de la realización y/o presentación de las mediciones ambientales
que sean necesarias a lo largo del trayecto de la obra, de acuerdo con las condiciones identificadas en campo

y ios iresgos asociados a las actividades ejecutadas.
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f. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehiculos y Equipos

El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) es un instrumento de planificación que establece acciones y

medidas orientadas a prevenir accidentes de tránsito y promover comportamientos seguros durante los
desplazamientos laborales. Este plan contempla aspectos relacionados con conductores, vehículos y

condiciones de seguridad vial. Consorcio Vías 7PD se encuentra trabajando en la realización del Plan

Estratégico de Seguridad Vial, mediante la recopilación de información y estructuración del documento, con el

fin de fortalecer la prevención de riesgos viales y dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

El Consorcio Vías 7PD realizó la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), mediante la
recopilación de información y estructuración del documento. Actualmente, se encuentra pendiente la

implementación de las acciones definidas en el plan y la posterior entrega de los anexos y soportes

correspondientes, con el fin de fortalecer la prevención de riesgos viales y dar cumplimiento a la normatividad

aplicable.

Adicionalmente, en obra se cuenta con maquinaria y volquetas, para lo cual el contratista realizó la entrega de

la documentación correspondiente tanto del equipo como del operario encargado de su operación.

Anexo 11. Documentos maquinaria
Anexo 12. Documentos operarios
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9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista en el mes de

mayo de 2026.

interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y iegai de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la

estabilización de ias vías en la subregión bajo cauca (iote 7) a cargo del departamento de Antioquia"



SODICONS.A.S

Contrato de Interventoría

No 20260058 DE 2026

INFORME SST MENSUAL N°5

Sod^con S.A.S
GOBent<AC»ON DC ANTtOCXJIA

C<i«orr«M4l«•p<

Mural informativoMaquinaria en obra

"interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la

estabilización de las vías en la subregión bajo cauca (lote 7) a cargo del departamento de Antioquia"



ifo

SODICONS.A.S

Contrato de Interventoría

No 20260058 DE 2026

INFORME SST MENSUAL N° 5

ií] g
SocSicon S.A.S

1GOBERNtAClOi C>e ANT*0QCIIA
flknfXjCMhCA dw Colairabui

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Se evidencia un avance progresivo en la implementación de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo

durante el período evaluado. No obstante, persisten oportunidades de mejora relacionadas con la

implementación efectiva del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la señalización en obra y la entrega oportuna
de la documentación requerida para el ingreso de personal y maquinaria, aspectos que requieren un mayor

seguimiento para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y de seguridad.

11. CONCLUSIONES:

Durante el período se realizó seguimiento a diferentes aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante
la emisión de oficios relacionados con el uso de elementos de protección personal, protección contra caídas,

implementación del PMT, entrega de dotación, documentación de personal, maquinaria y operarios, así como
la señalización en obra. Aunque se evidencian avances por parte del contratista, aún se presentan

incumplimientos y retrasos que requieren atención para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades.

12. RECOMENDACIONES.

0 Fortalecer la implementación y el seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y de la señalización

temporal en obra.

□ Garantizar la entrega oportuna y completa de la documentación para el ingreso de personal y maquinaria,
evitando retrasos en el proceso de aprobación por parte de la interventoría.

D Mantener el seguimiento a la entrega y uso adecuado de los elementos de protección personal, la dotación

y los sistemas de protección contra caídas.
□ Dar respuesta y cierne oportuno a las observaciones formuladas por la interventoría, implementando las
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acciones correctivas que correspondan.

13. ANEXOS
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Anexo 2. Seguridad social contratista
Anexo 3. Seguridad social interventoría

Anexo 4. EMO ingreso
Anexo 5. Conformación COPASST

Anexo 6. Inducciones y capacitaciones SST
Anexo 7 Entrega de EPP
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