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Floridablanca, 15 de septiembre de 2026
Doctor

Jairo Orlando Ramirez Montero

Subdirector (E)

Centro Industrial del Disefio y la Manufactura — SENA
Floridablanca

Asunto: Solicitud de Adicion y Prérroga No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios No. CO1.PCCNTR.8950669
de 2026

Respetado Doctor:

En mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestacion de Servicios No. CO1.PCCNTR.8950669 de 2026, suscrito con
YAZMIN MORALES CAMARGO, cuyo objeto contractual corresponde a: “Contratar los servicios personales de
caracter temporal para orientar y desarrollar procesos de formacién en el programa de atencién a poblacion
desplazada, de conformidad con los programas de formacién establecidos por el CIDM del SENA, Regional
Santander.CONFECCION DE MUNECOS NAVIDENOS”, me permito solicitar la Adicién y Prorroga No. 1 al citado
contrato, de conformidad con las necesidades de formacién identificadas por el Centro Industrial del Disefio y la
Manufactura.

El contrato inici6 su ejecucion el 3/2/2026 y tiene como fecha de terminacion el 7/12/2026
La presente solicitud consiste en:

e Adicion: por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS M/CTE.. ($473.748)

e Prorroga: por el término de TRES (03) DIAS, contado a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado,
fijlando como nueva fecha de terminacién el 10 de diciembre de 2026

La presente solicitud de modificacion contractual obedece a la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades
de formacion que se encuentran a cargo del contratista, de conformidad con la programacién académica y las necesidades
del servicio identificadas por el Centro Industrial del Disefio y la Manufactura del SENA, Regional Santander.

Durante la ejecucion del contrato, YAZMIN MORALES CAMARGO ha desarrollado las actividades propias del objeto
contractual, orientando y acompafiando los procesos de aprendizaje asignados, de conformidad con los programas de
formacidn, resultados de aprendizaje, planeacion académica, metodologias y lineamientos establecidos por el SENA, asi
como realizando las actividades de seguimiento, evaluacién, registro y documentacion requeridas para la adecuada
ejecucion de los procesos formativos.

De acuerdo con el seguimiento efectuado a la ejecucion contractual y con la programacién académica vigente del Centro,
persiste la necesidad institucional de contar con la prestacién de los servicios contratados durante el periodo adicional
solicitado, con el propdsito de garantizar la continuidad y culminacién de las actividades de formacién programadas, evitar
afectaciones en el desarrollo de los procesos de aprendizaje y contribuir al cumplimiento de las metas institucionales
establecidas para la vigencia 2026.

Asi mismo, durante la ejecucion del contrato se ha evidenciado el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, conforme al seguimiento realizado por la supervision, por lo cual se considera
necesario garantizar la continuidad del servicio durante el periodo adicional requerido.
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La modificacion solicitada no implica alteracion del objeto contractual, ni incorpora actividades diferentes o ajenas a las
inicialmente contratadas. La adicion corresponde a los recursos necesarios para remunerar el periodo adicional de
prestacion del servicio, mientras que la prérroga tiene como finalidad extender el plazo contractual por el término
estrictamente necesario para atender la necesidad de formacion identificada por el Centro.

La presente modificacion se encuentra sometida a los limites establecidos en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993, de conformidad con el cual los contratos estatales no pueden adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de
su valor inicial, expresado en salarios minimos legales mensuales. En consecuencia, debera verificarse en el tramite
correspondiente que la adicion solicitada se encuentre dentro del limite legal aplicable al contrato.

De igual manera, la presente solicitud debera contar con el respectivo respaldo presupuestal y con el cumplimiento de los
requisitos administrativos, contractuales y presupuestales establecidos por el SENA para la modificacién de los contratos
de prestacion de servicios.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades objeto del contrato
durante el periodo adicional requerido, respetuosamente solicito adelantar los tramites administrativos, presupuestales y
contractuales correspondientes para la suscripcion de la Adiciéon y Prérroga No. 1 al Contrato de Prestacion de
Servicios No. CO1.PCCNTR.8950669 de 2026, por el valor y plazo anteriormente sefialados.

Atentamente,
Firmado
f O > digitalmente por
atﬁ Javier Diaz Diaz
Fecha: 2026.09.15
08:15:26 -05'00"

Javier Diaz Diaz
Supervisor(a) del contrato
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