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COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4 A 7

Sefiora

XIOMARA DEL PILAR REY MARQUEZ"
C.C. No. 55.220.051 de Barranquilla”
Gerente P
GRUPO INGENIA COLOMBIA SAS /
Nit. No. 901052614-3 /"

Diagonal 17B # 90-53
gerencia@grincol.net,”

Bogotd D.C. -

Respetada Sefiora:

Atendiendo a lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, atentamente le
comunico que la oferta presentada por usted el dia 29 de junio de 2018; dentro de la Invitacion Publica
de Minima Cuantia No. 12 de 2018, se acepta de manera expresa e incondicional, en los términos
que a continuacion se describen:

OBJETO: Contratar la interventoria técnica, administrativa y de control presupuestal del contrato de
obra cuyo objeto es: “Contratar la adecuacion de la terraza — cafeteria del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, lo cual contempla la instalacion y suministro de piso DECK de WPC (Wood
Plastic Composite), redes hidraulicas y eléctricas y demés elementos y mobiliario contenido en las
especificaciones técnicas, asi como el mantenimiento de la membrana arquitectonica y escalera
metalica’”.

VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA MIL PESOS M/CTE($16.660.000)-incluido IVA, e impuestos a que haya lugar, suma de
dinero respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 23918 de fecha 01 de junio
2018.

PARAGRAFO: El Grupo de Presupuesto procedera a liberar la diferencia entre el valor del certificado
de Disponibilidad y el valor del Registro Presupuestal que se expedira como requisito de ejecucion en
el presente contrato.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera hasta por cuarenta y cinco (45) dias”
calendario contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio/del Contrato de Obra; previo su
perfeccionamiento, expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la poliza del contrato de_—
interventoria. "

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS pagaré al Contratista
el valor del contrato de la siguiente forma:

A) Un primer pago del cincuenta por ciento (50%), del valor total del contrato, a los veinte (20)
dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra y una
vez se reciba a satisfaccion por parte del interventor las actividades ejecutadas del primer
avance del contrato de obra, y previa aprobacion por parte del supervisor del contrato lo
siguiente:

1. La instalacion de redes y conexiones eléctricas, tomas de energia y luminarias, asi
como la instalacion de redes hidraulicas.
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2. Instalacion de piso DECK y muebles fijos
3. Entrega de informe de ejecucion del contrato y certificado de recibido a satisfaccién
parcial por parte del supervisor e interventoria de las actividades programadas.

B) Un pago final del cincuenta (50 %) del valor total del contrato a los cuarenta y cinco (45) dias
calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, una vez
ejecutado el cien por ciento (100 %) de las obligaciones contractuales del contrato principal
de obra, entrega de la cafeteria en total funcionamiento y entrega del informe de interventoria
respecto de las siguientes actividades

1. Instalaciones de redes eléctricas e hidraulicas
. Instalacion de luminarias y postes

3. Instalacion del piso DECK de WPC Fibro-madera, incluyendo la instalacion de durmiente
metalicos

4. Suministro e instalacion de la totalidad del mobiliario: muebles fijos (bancas y mesas),
mesas, sillas, sombrillas para cafeterias (estructura metalica y tela impermeable).

5. Suministro e instalacion de mesén para cocina en Fibro-madera con superficie en acero
inoxidable, lavaplatos en acero inoxidable doble, y gabinete de acero inoxidable forrado en
Fibro-madera para 8 hornos micro ondas.

6. Suministro e instalacion del sendero de mantenimiento en caucho o llantas recicladas en la
placa superior.

7. Recibido a satisfaccion de la interventoria del contrato (incluida la limpieza de la zona).

8. Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, de los elementos suministrados e instalados.

9. Registro fotografico definitivo, donde muestre las actividades realizadas antes durante y
despues.

Lo anterior previa radicacion por parte del contratista de las facturas y los documentos soportes que
deberé incluir:

i) El acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor y del supervisor,

ii) Elinforme final consolidado de las tareas realizadas durante la ejecucion del contrato con
los soportes requeridos, y

iii) La acreditacion del pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales,

iv) Los informes finales, que se hayan pactado dentro del pliego de condiciones.

El Ministerio solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de seleccion y
bajo ningun motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Los retardos que se presenten por este concepto seré responsabilidad del contratista y éste no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Para efectos de pago el contratista debera adjuntar la constancia del pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva
de los informes y/o productos pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

En todo caso, los pagos estan sujetos a los desembolsos de la Direccion del Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito publico, y a la correspondiente programacion del PAC.
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Los pagos se realizaran en la cuenta corriente No. 274142835 del Banco de Bogoté./

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia, del Estatuto general de Contratacién de la Administracion publica, de las normas que
regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de la contenidas en las
normas técnicas y ambientales pertinentes y de las particulares que correspondan al objeto del
contrato a celebrar y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el
contratista contrae entre otras las siguientes:

Obligaciones Generales.

1,

v

g

10.

11.

12.

13.

14.

Acatar la Constitucion, la Ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el
Gobierno Nacional, y por el MINISTERIO.
Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable e idénea, realizandolo de acuerdo
con las condiciones pactadas en el contrato, y las previstas en la Invitacién Publica, su
propuesta y demas documentos que los integran.
Constituir las garantias pactadas en la presente convocatoria.
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y
Pension, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar a ello, y
presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, y demas
normas que regulen la materia.
Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y
entrabamientos.
Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que pueda afectar
la ejecucion del contrato.
Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion del objeto
contractual.
Guardar total reserva de la informacion que por razon de sus obligaciones y desarrollo de sus
actividades obtenga. Esta es de propiedad del MINISTERIO, y solo salvo expreso
requerimiento de autoridad competente podréa ser divulgada.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta EL MINISTERIO a
través de los supervisores del contrato.
Dar aplicacion a las politicas y emplear los formatos del Sistema Integrado de Gestion,
Sistema de Seguridad de la Informacién y demas, aprobados por las Entidades.
Presentar al inicio de ejecucion del contrato Certificado de afiliacién al sistema de riesgos
laborales de las personas involucradas para el cumplimiento del objeto y las obligaciones
contractuales con la clasificacion del riesgo acorde a la actividad ejecutada. (persona natural
y juridica) Decreto 1072 de 2015
Entregar al inicio de la ejecucion del contrato certificacion suscrita por el representante legal,
en la cual conste que cuenta con politicas escritas de salud y seguridad en el trabajo
encaminadas a la prevencién de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y que da
cabal cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1072 de 2015. (Persona Juridica)
Contar con los documentos, registros que permitan corroborar el cumplimiento de lo
establecido en el decreto N° 1072 de 2015 y sus normas concordantes. Los cuales deben ser
entregados al supervisor del contrato en caso que este lo requiera.
El contratista se comprometera mediante certificacion suscrita por el representante legal a
cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto
1072 de 2015.
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El contratista destinara un responsable que coordine y apoye las acciones y estrategias de
seguridad y salud en el trabajo para las actividades que realice en el Ministerio de Ambiente,
cuando sea requerido. Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier incumplimiento,
atraso o desviacion imputable a la responsabilidad y la diligencia del Contratista, indicando
su concepto y recomendaciones con relacion a las medidas correctivas que considere
necesario aplicar.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabaly
oportuna ejecucion

Obligaciones Especificas:

A. Administrativas

10.

1k

12.

Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, montos, calidades y demas términos
establecidos por las partes y por la Ley.

Comunicar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la existencia de cualquier
incumplimiento del contratista de adecuacion de la terraza - cafeteria, el cual debe ser
informado de forma inmediata, para en caso de requerirse la entidad proceda acorde con la
normatividad que regula la imposicion de sanciones al contratista, segun aplique.

Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la relacion
contractual competencia de la Entidad y a cargo del supervisor del contrato, asi como las
facultades excepcionales y los mecanismos de apremio a que hubiere lugar.

Analizar, aprobar y decidir sobre la viabilidad de las adiciones, prorrogas y modificaciones que
requiera el contrato objeto de supervision.

Velar porque el contratista de la adecuacién de la terraza - cafeteria, cumpla con las
obligaciones fiscales y laborales, relacionadas con el contrato.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista a la entidad contratante y
recomendar motivadamente la solucion que corresponda.

Concurrir en la elaboracién del acta de liquidacion y suministrar la informacion necesaria que
soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato.

Remitir al Ministerio el informe debidamente sustentado técnicamente, en caso de
incumplimiento por parte del contratista de la obra, y para que la Entidad proceda acorde con
el procedimiento legal establecido para tal fin.

Verificar el cumplimiento y hacer exigencias de cumplimiento por parte del contratista de la
adecuacion de la terraza - cafeteria de los Criterios de Sostenibilidad Ambiental, establecidos
por la Entidad.

Exigir al contratista de la obra la total disponibilidad de recursos, personal, materiales, y
equipos que se estipulen en el contrato, y que sean requeridos para la ejecucion del mismo.

Acatar las ordenes que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Elaborar y presentar al final y/o siempre que el Supervisor de la Interventoria lo solicite, los
informes de interventoria en los cuales se derriba de manera ejecutiva el estado actual de
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avances del Contrato intervenido, los trabajos realizados por el Contratista durante el periodo,
la evaluacion sobre la calidad, los problemas presentados en la ejecucién y las soluciones
adoptadas, el estado de avance de ejecucion del Contrato Intervenido, con relacion al
cronograma de trabajo inicial propuesto y sus actualizaciones, los correctivos aplicados, las
recomendaciones y cualquier otra informacion de caracter técnico o administrativo que se
considere pertinente.

Preparar y suscribir junto con los representantes con Contratista, las actas de aprobacion de
los productos y actividades contratados, una vez el Contratista haya entregado todos los
informes y productos acordados de acuerdo con lo especificado.

Presentar oportuna y adecuadamente las facturas de cobro correspondientes, cumpliendo a
cabalidad los requisitos exigidos, en todo acorde con las normas fiscales vigentes en ese
momento y con el Contrato de Interventoria.

Prestar la colaboracion necesaria al Supervisor de la Interventoria y al Supervisor(es) del
Contrato y proporcionar la informacién requerida para llevar a cabo el control adecuado del
mismo.

Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, estudios previos, pliego de
condiciones, adendas, contrato, propuestas técnicas y econdmicas del contrato de obra,
cronograma de ejecucion de la adecuacion y cualquier otro documento que haga parte del
mismo.

Controlar que el contratista de obra, cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano
suficiente para adelantar la ejecucion del contrato.

Verificar que el contratista de obra, cumpla con lo sefialado en el pliego de condiciones,
adendas, especificaciones técnicas y demas obligaciones contractuales para el desarrollo del
objeto contractual.

Velar por el cumplimiento del cronograma del contrato, ejecutando controles - semanales de
las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso
de incumplimiento, el interventor debera informar oportunamente al supervisor del contrato y
sugerir si hubiere lugar a ello la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos,
para lo cual debe entregar un informe detallado y debidamente sustentado técnicamente.

Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del
contrato conceptuando sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor
ejecucion.

Elinterventor en coordinacion con el contratista de Obra establecera los parametros a seguir
para dirimir cualquier tipo de controversia que surja con ocasion de la ejecucion del contrato
de Obra y en el caso que se tenga que reconocer mayores costos al valor del contrato de
Obra, se debe contar con la autorizacion de la Entidad a través del supervisor designado del
contrato de obra y las que no puedan ser solucionadas pasaran a la competencia del
representante legal de la Entidad.

Exigir y recibir del contratista de Obra, copias de las tarjetas y/o matriculas profesionales del
personal requerido para ejecutar la adecuacién de acuerdo con los términos de referencia
establecidos en los pliegos de condiciones y/o propuesta presentada por el contratista, y
verificar que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos.
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23. Registrar con el contratista de obra o residente de la adecuacion de la terraza - cafeteria o
representante de aquel en el sitio de ejecucion del contrato, en la “Bitacora o libro de Obras”,
las acciones realizadas en ella; los inventarios periddicos de materiales, equipo y personal;
asi como las actas de los comités técnicos o administrativos que periodicamente deben
realizarse y las observaciones o novedades que hayan sucedido. Este libro formara parte
integral de los documentos del contrato y de la interventoria, y en él se deben consignar:

Acta de inicio.

Actas de reuniones (comités, reuniones de coordinacion, etc.).
Acta de suspension.

Acta de reinicio.

Actas de aprobacion de trabajos parciales.

Actas de liquidacién de trabajos parciales.

Actas mensuales de corte de ejecucion de la adecuacion.

o Acta de recibo final de los trabajos.

o Actas de liquidacion de sanciones y moras.

o Acta de liquidacion final, acta de recibo, acta de entrega.

o Informe final de ejecucion con destino al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

24. Dejar evidencia de todo el desarrollo de las actividades de la adecuacion de la terraza -
cafeteria, memorias técnicas, informes técnicos, record fotografico del antes durante y
después, ensayos de materiales, etc.

25. Programar, coordinar y liderar minimo una reunion semanal o en la frecuencia que crea
necesaria que se denominara “Comité de Obra” para la adecuacion, al cual asistiran el
contratista, el interventor, el supervisor del contrato o quien delegue el Ministerio y deméas
personal que deban asistir.

26. Elaborar, con base en los cortes estipulados en el contrato de la adecuacion, las actas de
recibo parcial y todos los hechos que sucedan en su ejecucion, las cuales suscribiré
conjuntamente con el contratista.

27. Someter ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las modificaciones relativas a
los términos o especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal, prorrogas,
adiciones, cambios de especificaciones, evaluaciones econémicas y de tiempo de las posibles
modificaciones. Toda solicitud de modificacion debe ser sustentada con la respectiva
justificacion técnica.

28. Entregar al supervisor del contrato en medio magnético y medio fisico los trabajos realizados
en donde se incluyan la evidencia fotogréafica inicial y final del estado de la terraza - cafeteria.
Ademas, en donde debe relacionarse las pruebas realizadas para verificar su correcto
funcionamiento, a que hubiere lugar para probar su buen estado de funcionabilidad.

B. Técnicas

1. Velar por la adecuada ejecucion y terminacion del contrato de Obra, exigiendo el estricto
cumplimiento de los mismos, de las especificaciones técnicas, calidad de los bienes, y demas
apendices.

2. Medir las cantidades de Obra ejecutadas semanalmente.
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Verificar y aprobar la localizacién de trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato de Obra, igualmente constatar segin el caso, la existencia
de planos, disefios, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para suscribir el acta de inicio.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la adecuacion de la terraza -
cafeteria, equipos, materiales, bienes, insumos y productos para verificar y aprobar, ademas
de que el contratista de Obra esté cumpliendo con lo sefialado en el pliego de condiciones y
especificaciones técnicas establecidas.

Ordenar la intensificacion de las labores que no se estén desarrollando a conformidad con lo
previsto en el contrato de Obra o la suspension de actividades no contempladas en el mismo
0 que no conduzcan al cumplimiento del contrato.

Dentro del trascurso de la ejecucion de la adecuacion de la terraza - cafeteria, debera efectuar
mediciones periodicas de los items ejecutables las cuales se deben hacer constar en el diario
0 bitacora de Obra (medidas y cantidades), discriminando fechas, especificacion del item
medido, su ubicacién en la adecuacion, unidades de medida. Con base en estas medidas
debera efectuar cortes semanales; segln cronograma de la adecuacion establecido en el
pliego de condiciones.

Verificar y exigir al contratista para la ejecucién de la obra, mano de obra, y elementos de
primera calidad que se encuentren acordes con las normas y especificaciones establecidas
en el anexo técnico, pliegos de condiciones del contrato de Obra.

Ordenar (si hubiere lugar), todos los andlisis y pruebas que sean requeridas para establecer
exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que demande el correcto desarrollo del
objeto contractual y con base en los resultados de los mismos proceder a su aprobacion si
son satisfactorios y cumplen con todos los requisitos exigidos.

Exigir el total cumplimiento de las especificaciones de construccién para todos los items de la
adecuacion de la terraza - cafeteria, asi como las que aparezcan en los planos constructivos
entregados al contratista de Obra.

Verificar y garantizar que, durante la ejecucion de la Obra, el contratista cumpla con los
procedimientos adecuados de mantenimiento, adecuacion, instalacion, construccion y
proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o
acabados, inclusive en aquellos lugares donde se contintie prestando el servicio.

Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su
correspondiente correccion.

Ordenar la remocion y reemplazo de manos de obra, fijando para el efecto un plazo
determinado mediante comunicacion escrita.

Verificar que el contratista de Obra cuente con todos los medios y recursos para mantener la
seguridad de quienes alli laboran y ocasionalmente transitan por los alrededores de la
adecuacion de la terraza.

Resolver las consultas que presente el contratista de Obra y hacer las observaciones que
estime conveniente; si durante la marcha de la adecuacion se presentan dudas o diferencias
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que no puedan ser resultas en la adecuacion, de acuerdo con las especificaciones técnicas y

planos constructivos (si hubiere lugar), estas deberan ser aclaradas con el acompafiamiento
de la Entidad, con la anticipacion suficiente, con el fin de no entorpecer el avance de la Obra.

Realizar evaluacion previa a la finalizacién de los trabajos e indicar al contratista de obra, los
faltantes y deficiencias de la Obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el
periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

Presentar los informes que se determinen en el item (informes a entregar), al funcionario
encargado de ejercer la supervision del contrato.

La interventoria realizara el seguimiento y la validacion del estricto cumplimiento de los
criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo — SST establecidos para la empresa
contratista de obra, asi como debera presentar los respectivos soportes de documentos
firmados y avalados por personal competente, que validaran el cumplimiento de los anteriores
criterios, los cuales deben ser entregados al Supervisor del contrato designado por la entidad
0 a quien éste delegue en los momentos establecidos para la ejecucion de cada actividad. En
caso de que la empresa que ejecute la obra no dé cumplimiento a los criterios ambientales y
de seguridad y salud en el trabajo, se debera comunicar al Supervisor del contrato con el
propésito de adoptar las acciones administrativas correspondientes.

Presupuestales

Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo
a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo.

Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal
del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del
objeto del contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal
y juridicamente.

Gastos a cargo del Contratista.

Todos los costos directos e indirectos, que demande la ejecucion del presente contrato, tales

como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones
sociales del personal que emplee.

Costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
interventoria.

Costos asociados a la realizacion de las pruebas necesarias para la verificacion procedente
al aval de interventoria, incluyendo aspectos requeridos para verificar la efectividad de
acciones correctivas impuestas por el contratista de Obra.

Sera costos por cuenta del interventor también: transportes, equipos, costos de laboratorios,
disefios, asesorias, asi como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se causen en
virtud de la ejecucion del objeto contratado.
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Prohibiciones del Contratista.

Sin perjuicio de las disposiciones que regulan inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones, los
conflictos de intereses y los deberes al interventor a este se le encuentra prohibido:

1.

10.

1.

Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o
como efecto la modificacion del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes.

Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o
cualquier ofra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o
gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.

Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares
en relacion con el contrato.

Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacién del contrato.

Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.

Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.

Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las
inhabilidades e incompatibilidades.

Pasar por alto el incumplimiento del contratista de cualquiera de sus obligaciones bajo el
contrato de Instalacién del contrato principal.

Suscribir documentos que impliquen incremento en el valor del contrato principal.

Modificar el plazo de ejecucion de o de cualquiera de las obligaciones previstas en el del
contrato principal.

NOTA: La accion defectuosa o la omision en el seguimiento a la gestion contractual lo podra hacer

responsable civil, fiscal, penalmente y disciplinariamente al tenor de lo previsto en el articulo 2 de la
Ley 1882 de 2018.

El interventor sera responsable en los siguientes casos:

Respondera en los términos del articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 que modifica el articulo
53 de la Ley 80 de 1993 cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sufra un
detrimento patrimonial como consecuencia en la negligencia o la ejecucion indebida de las
labores de interventor, quienes tenian a cargo estas labores responderan pecuniariamente
por el dafio ocasionado.

Asimismo, ante el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de jinterventoria,
como por los hechos u omisiones que le sean imputables y que causen dafio o perjuicio al
Ministerio, derivados de Ia celebracion y la ejecucion de los contratos respecto de los cuales
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacién de
los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad
directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponda conforme con
el contrato de interventoria
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o Respondera penalmente cuando la accion u omision del interventor se constituya en un delito,
en caso por ejemplo, del interés indebido en la celebracion de contratos, o cuando se tramite,
o liquide un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO:
En desarrollo del objeto el Ministerio se obliga a:
1. Ejercer la supervision en aquellos aspectos no contratados con la interventoria.
2. Garantizar la apropiacién de los recursos econémicos para la ejecucion del contrato.

3. Suministrar la informacién y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

4. Realizar los pagos correspondientes previa certificacion de cumplimiento suscrita por el
Supervisor del Contrato en las condiciones pactadas.

5. Dar los lineamientos necesarios para el desarrollo del Contrato a traves del supervisor.
6. Concurrir en la elaboracion del acta de liquidacion.
INFORMES A ENTREGAR:

El interventor debera realizar informes de avance semanales dirigidos a la supervision de la obra y al
contratista, detallando los acontecimientos relacionados con la ejecucion del contrato de obra, tales
como:

e Avances de la adecuacion de la cafeteria - terraza, para lo cual debera informar el porcentaje
de avance de la- cafeteria.

 Incidencias en la adecuacién de la - cafeteria- terraza.

e Recomendaciones dirigidas al contratista de la adecuacion de la cafeteria — terraza y a la
supervision en caso de ser necesario.

e Informes de aprobacion o no aprobacién de pagos parciales o totales al contratista de Ia
adecuacion de la cafeteria- terraza.

UN PRIMER INFORME DE LA INTERVENTORIA:

El Interventor debera entregar al Supervisor del contrato y a la encargada de llevar en carpetas los
soportes de los contratos de adecuacion e interventoria, un Primer Informe de la Interventoria acorde
al cronograma de la adecuacion en relacion con las siguientes tareas:
o La instalacion de redes y conexiones eléctricas, tomas de energia y luminarias, asi como las
instalaciones de redes hidraulicas.
e Instalacion de piso DECK y muebles fijos.
e Informe con el registro semanal de las actividades realizadas.

Todo lo anterior conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico No. 1 de
“CARACTERISTICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS’, copia de las anotaciones de
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libro de bitacora e informe de recibo parcial por parte del interventor de la adecuacion de la terraza -
cafeteria, (correspondiente al 50% de avance del contrato de Adecuacion de Ia terraza - cafeteria), a

los 20 dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de Obra, el
cual debera contener una relacion detallada y discriminada respecto de las actividades del Interventor
y la gestion global del Contratista de Adecuacion de la terraza - cafeteria; que comprende, ademas,
de la evaluacion del estado de avance del Contrato de Adecuacion, la siguiente informacién:

e Detalle financiero de la situacion presupuestal del Contrato de la adecuacion terraza -
cafeteria, que incluya como minimo el estado de cumplimiento de las Intervenciones y el
porcentaje de avance de ésta en cada una de las Intervenciones; Cualquier incumplimiento
de las obligaciones del Contratista de la adecuacion de la terraza - cafeteria, la valoracion
sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacién de las
causales de Multas previstas en el Contrato de la adecuacion de la terraza - cafeteria.

e Detalle de la gestion respecto del cumplimiento de las actividades y procedimientos de
Interventoria.

e Relacion del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo respectivo.

e Informe descriptivo sobre la atencion de los reclamos presentados al Contratista de la
adecuacion de la terraza - cafeteria y los mecanismos para la correccion de los problemas
que generaron tales quejas.

e Informacion detallada del cumplimiento por parte del Contratista de la adecuacion de la terraza
- cafeteria de los cronogramas de ejecucion y de las condiciones, asi como de la verificacion
de la bitacora de obra.

o Descripcion detallada del cumplimiento por parte del Contratista de la adecuacion de la terraza
- cafeteria de las especificaciones técnicas y su opinion sustentada acerca de si las
Intervenciones a medida que se van ejecutando se ajustan o no a los resultados esperados
por el Ministerio.

Detalle sobre el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de adecuacion la terraza - cafeteria por
parte del Contratista de la adecuacion y, de ser el caso, una explicacion sustentada del incumplimiento
por parte del mismo.

INFORME FINAL DE LA INTERVENTORIA:

El Interventor debera entregar al Supervisor y a la encargada de llevar en carpetas los soportes del
contrato de Obra e interventoria un Informe Final, equivalente al 50% restante del valor total del
contrato, una vez ejecutado el 100% de las obligaciones del contrato y sin exceder el plazo final de
ejecucion del contrato de Obra, en donde debera relacionar el avance final y cumplimiento del

contratista de la adecuacion en relacion con las siguientes actividades:

1. Instalaciones de redes eléctricas e hidraulicas.

2. Instalacion de luminarias y postes.

3. Instalacion del piso DECK de WPC Fibro-madera, incluyendo la instalacion de durmiente
metalico.

4. Suministro e instalacion de la totalidad del mobiliario: muebles fijos (bancas y mesas),
mesas, sillas, sombrillas para cafeterias (estructura metélica y tela impermeable), materas
y jardineras.

5. Suministro e instalacion de meson para cocina en Fibro-madera con superficie en acero
inoxidable, lavaplatos en acero inoxidable doble, y gabinete de acero inoxidable forrado en
Fibro-madera para 8 homos micro ondas.

6. Suministro e instalacion del sendero de mantenimiento en caucho o llantas recicladas en la
placa superior.
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7. Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, de los elementos suministrados e instalados.

8. Registro fotografico definitivo, donde muestre las actividades realizadas.

. Copia de las anotaciones del libro de obra.

10. Certificacion de recibo a satisfaccion por parte del interventor y/o supervisor del contrato
designado por la Entidad de las actividades realizadas.

11. Entrega del Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento.

Ademas de lo anterior este informe debera contener la siguiente informacidn en caso de presentarse:

e Un analisis global de la ejecucion del Contrato de Obra, hasta el momento de la elaboracion
del Informe Final.

e Un analisis de la administracion del Contrato de Obra.

e Una relacion de las intervenciones ejecutadas por el Contratista de Obra, en la cual se indique
el cumplimiento de cada una de estas intervenciones con los resultados exigidos en el
Contrato de Obra.

e Una relacion del cumplimiento o incumplimiento de las actividades por parte del Contratista
de Obra y la afectacion que el eventual incumplimiento haya tenido sobre la remuneracion
variable del Contratista de Obra.

e Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Contratista de Obra durante la ejecucion de su
Contrato, discriminando entre aquellas que hubieren sido.

e Un recuento de las garantias otorgadas por el Contratista de obra, su estado, vigencia y
coberturas.

e Una relacion del cumplimiento o incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones del
Contratista de la adecuacién de la terraza - cafeteria, supervisadas por el Interventor.

NOTA 1: Requerimientos Especiales: El interventor debera realizar comunicados dirigidos a la
supervision del contrato cada vez que se presente situaciones que ameriten requerimiento tales como:

e Posibles incumplimientos por parte del contratista.

e Cambios en el cronograma de obra.

e Suspension parcial o total de las actividades del contrato.
NOTA 2: Todos los documentos deben venir en formato de Microsoft Office y en PDF.
NOTA 3: La no presentacion de los informes de Interventoria a que se refiere este numeral, o la
deficiencia en su contenido, seran causa suficiente para que el Ministerio retenga el pago de los
servicios de interventoria, hasta que el Interventor corrija a satisfaccién del Supervisor de |a Interventoria
la deficiencia que haya sido advertida y comunicada por escrito por dicho Supervisor al Interventor. Lo
anterior, sin perjuicio de las demas multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Consultoria y con la Ley
Aplicable.

MECANISMOS DE COBERTURA:

Teniendo el objeto y el valor a contratar, los riesgos a cargo del contratista, la naturaleza de la misma,
asi como la forma de pago; el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato, debera constituir a favor del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, identificado con NIT. 830.115.395-1, una garantia Unica a favor de
Entidades Estatales con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015,
de acuerdo con el tipo de garantia que para el efecto seleccione el contratista, que ampare los riesgos
derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, que a continuacion se enumeran:
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GARANTIA & 0 | CONIRATO.0h)

| Plazo de ejecucion del
- Cumplimiento del contrato 20% | Contrato y seis (6) meses |
| e - - mas

Pago de salarios y prestaciones 5% Plazo de ejecucion y tres
 sociales e indemnizaciones laborales - ' (3) afios mas

Plazo de ejecucion del

~ Calidad del servicio 20% | contrato y seis (6) meses |
‘ I més. B
| Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMLMV F Pttt e cjeuta
L ~ | delcontrato.

EL CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por
razon de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier
evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista
debera ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso. Una vez iniciada
la ejecucion del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de la obligaciéon de obtener la
ampliacion de la garantia o de la obligacion de obtener su renovacién o de la obligacion de restablecer
su valor o de aquella de otorgar una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones
que surjan por razon de la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato, la entidad contratante
podra declarar la caducidad del mismo.

SUPERVISION:

La supervision y control de la ejecucion del contrato estara a cargo del Coordinador de Grupo de
Servicios Administrativos del MINISTERIQ,/ quien deberé en el ejercicio de sus funciones observar lo
dispuesto en el articulo 4 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993y los articulos 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011, las circulares 8300-3-37982 del 7 de noviembre de 2013 y 8300-2-32822 del
24 de septiembre de 2014 y el Manual de Contratacién del Ministerio.

El supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones
previstas en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el ordenador del gasto y EL
CONTRATISTA, mediante la suscripcion de las correspondientes modificaciones al contrato.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, sobre
el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisién se encuentra
facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y es responsable por mantener a la entidad informada de los hechos y circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo
el cumplimiento del contrato.

El Supervisor entre otras funciones tendra las siguientes:

1. Verifica el cumplimiento del objeto contractual.
Verificar que la afiliacion al sistema general de riesgos laborales del contratista, se surta como
minimo un dia antes del inicio de la ejecucion del contrato, conforme lo previsto en el articulo
2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015.

3. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pension, riesgos
laborales y/o aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato.

4. Solicitar oportunamente cualquier modificacion del contrato e indicar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que la justifica.
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5. Presentar el informe periddico de supervision, en el que conste la verificacion de la ejecucion
del contrato conforme los informes del mismo.

6. En caso de que se requiera, proyectar el acta de liquidacion del contrato. El supervisor
presentara un informe final y el recibo a satisfaccion de los informes, por cada uno de los
pagos realizados al CONTRATISTA.

7. En caso de renuncia, encargo y cualquier otra situacion administrativa que implica la debida

supervision del presente contrato, el supervisor debera previamente notificar al Grupo de

Contratos de la situacion, aportando el acta de seguimiento y estado en que se encuentra la

supervision del mismo.

Velar por la adecuada ejecucion del contrato, exigiendo el estricto cumplimiento del mismo.

Programar, coordinar y liderar minimo una reunién semanal o en la frecuencia que crea

necesaria que se denominara “Comité de Obra”, a la cual asistiran el contratista de obra, y el

interventor.

© o

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al MINISTERIO, de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.

MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA, EL MINISTERIO podra cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por
ciento (1%) del valor total de este contrato, por cada dia de retardo o incumplimiento, sin que el monto
total de la multa exceda el diez por ciento (10%) de su valor total. EI procedimiento para la aplicacion
de las multas previstas en la presente clausula, sera el establecido en el Cddigo Contencioso
Administrativo, en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes con la materia. Estas multas seran acumulables y se contabilizaran
separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y se causan por el simple retraso sin
que EL MINISTERIO tenga que demostrarlo y los perjuicios que se ocasionen al MINISTERIO por este
aspecto, se haran efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnizacion de perjuicios a que
haya lugar y de la clausula penal pecuniaria.

PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a pagar una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a titulo de estimacién anticipada de los
perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total de las obligaciones que por medio
del presente documento adquiere. El valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva, se
considerara como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. EL CONTRATISTA
autoriza expresamente al MINISTERIO con la simple suscripcion dela presente aceptacién de oferta,
para descontar y tomar el valor de la clausula penal pecuniaria de que trata esta clausula, de cualquier
suma que se adeude por concepto de esta aceptacion de oferta, sin perjuicio de hacerla efectiva a
través de la garantia constituida si se hubiere pactado, conforme a lo dispuesto en la ley. El
procedimiento para hacer efectiva la sancion prevista en la presente clausula, sera el establecido en
el Cadigo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, en el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007, en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demas normas concordantes con la materia.

LIQUIDACION: EI Supervisor de la Aceptacion de oferta debera proyectar el acta de liquidacion
verificando los siguientes documentos: a). Informe final del supervisor. b) Certificacion de saldos del
presente contrato, expedida por la Subdireccion Administrativa y Financiera del MINISTERIO. La
liquidacion se efectuara teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y
dentro de los términos establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES Y DATOS DE CONTACTO: El MINISTERIO, recibira
notificaciones en la calle 37 No. 8-40 de la ciudad de Bogota, el Supervisor en la misma direccién. EL
CONTRATISTA en la Diagonal 17B # 90-53 y en el correo electronico gerencia@grincol.net.
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PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: Con Ia publicacion de ésta comunicacion
en el SECOP I, el proponente seleccionado quedara informado de la aceptacion de su oferta. La
comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en el cual se efectuara el respectivo registro presupuestal, conforme a lo
establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015. Para su ejecucién se requiere la expedicion del registro presupuestal y la
aprobacion de la garantia

Se suscribe en Bogota D.C., a los

06 Ju 2018

PAOLA ANDREA VASQUEZ|RESTREPO
Secretaria General del Ministério de Ambiente y Desarrollo Sostenible

W
v, Proyecté: Carlos Chaustre / Abdgado Grupo de Contratos '
(% Revisé: Diana Sofia Morales Rueda / Contratista Secretaria General
Aprobé: Diana Marcela Medina / Coordinadora Grupo de Contratos )(%;
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