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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Entre ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA representante legal del MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA (en 

adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra GENRRY FIERRO 

MORA representante legal del COMINGCON S.A.S. Con Nit: 901.635.914-0 (en adelante el “Interventor”), 

identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar 

el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: I. Que mediante la Resolución 

752 del 19 de agosto de 2026 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación CONCURSO DE MÉRITOS 

ABIERTO NO. CMA-001-2026. II. Que a través de la Resolución 832 del 08 de Septiembre de 2026 la Entidad 

adjudicó el contrato al oferente COMINGCON S.A.S. Con Nit: 901.635.914-0. Con base en las anteriores 

consideraciones, la Entidad y el Interventor (conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 

CLAUSULA 1: DEFINICIONES Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 

con el significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular 

y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se 

comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 389 DEL DIECISÉIS (16) DE SEPTIEMBRE DEL 2026 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO. CMA-001-2026 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 

CONTRATANTE MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA 

CONTRATISTA COMINGCON S.A.S. 

NIT. 901.635.914-0 

REPRESENTANTE LEGAL  GENRRY FIERRO MORA.  

IDENTIFICACIÓN  93.125.004 expedida en Espinal 

DIRECCION CL 4 NO. 8-36 Barrio Villanueva 

CIUDAD Chicoral Tolima 

TELEFONO 3124633191 

E-MAIL comingconsas@gmail.com 

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO 

OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO “SEGUNDA (II) 
FASE DE LA REMODELACIÓN DEL HOTEL LEMAYA EN EL ÁREA DE 
HABITACIONES Y CERRAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO” 

 VALOR NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 
($99.999.995.90) 

PLAZO DE EJECUCIÓN El contrato deberá ejecutarse durante  Diez (10) meses, Contados desde el 
cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución previo 
perfeccionamiento y cuatro (4) meses más para efectos de la liquidación, 
más un año más con el fin de atender llamados a responder por hechos u 
omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato si a ello hubiera lugar 
a los integrantes del consorcio. 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP202603170004 del 17 de 
Marzo de 2026. 
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Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el 

contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de 

interventoría. CLAUSULA 2: OBJETO El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO “SEGUNDA (II) FASE 

DE LA REMODELACIÓN DEL HOTEL LEMAYA EN EL ÁREA DE HABITACIONES Y CERRAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DEL GUAMO. CLAUSULA 3: ALCANCE DEL OBJETO El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad 

con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

[anexo técnico, estudio previo, análisis del sector y demás documentos que integran el CONCURSO DE 

MÉRITOS ABIERTO NO. CMA-001-2026 ], los cuales hacen parte integral de este. El Interventor se obliga con 

la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, 

maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo 

establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 

interventoría. El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 

plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la 

propuesta. CLAUSULA 4: PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del contrato será de [Diez 

(10) meses], contados a partir de [la firma del acta de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 

acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones 

lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que 

motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. CLAUSULA 5: VALOR DEL CONTRATO El valor del 

contrato es hasta por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($99.999.995.90)., equivalentes a 

[57,11] SMMLV para el año de suscripción del contrato [2026] suma que se discrimina de la siguiente manera:  

ITE
M 

A.  CARGO 
(a) 
CA
NT 

(b) 
SUELDO 

MES 
BÁSICO 

(c) % 
DEDICA

CIÓN 
(d) V/MES 

e) 
TIEM

PO 
MESE

S 

V/TOTAL 

1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  1 
$ 

4.000.000
,00 

25% 
$ 

1.000.000,
00 

10,0 
$ 

10.000.000,
00 

2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  1 
$ 

2.600.000
,00 

100% 
$ 

2.600.000,
00 

10,0 
$ 

26.000.000,
00 

3. 
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN 
ESTRCUTURAS 

1 
$ 

3.700.000
,00 

15% 
$ 

555.000,0
0 

10,0 
$ 

5.550.000,0
0 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A) 
$ 

41.550.00
0,00 

FACTOR MULTIPLICADOR (B) 1,9 
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COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR   ( A )*(B)= C 
$ 

78.945.00
0,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS (D) 

  A.  CONCEPTO 
CA
NT 

(c) % 
DEDICACI

ÓN 
UND (d) V/MES 

 
TIEM

PO 
MESE

S 

V/TOTAL 

1,0
0 

OFICINA - (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) 1,0 100% UND 
$ 

450.000,0
0 

10,0 
$ 

4.500.000,0
0 

2,0
0 

EDICIÓN DE INFORMES 
(PAPELERIA,IMPRESIONES, CARPETAS) 

1,0 100% UND $ 58.861 10,0 $ 588.610 

SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (D) $5.088.60 

    

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR Y COSTOS DIRECTOS (C+F) 
$84.033.6

10 

  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 19%   
$15.966.3

85,90 

  VALOR TOTAL CONSULTORÍA (I.V.A INCLUIDO)   
$99.999.9

95,90 

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. CLAUSULA 
6: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO [Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor 
Anticipo y/o Pago Anticipado]. CLAUSULA 7: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL El pago de la suma estipulada en 
este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente  

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

CDP202603170004 17 de marzo de 2026 ($100.000.000,00) 

CLAUSULA 8: FORMA DE PAGO [ La Alcaldía Municipal efectuará el pago en pesos colombianos de la siguiente 
manera: Hasta el 100% del valor del contrato se pagará mediante la presentación de Actas y el respectivo 
informe recibido a satisfacción del Municipio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución 
del contrato objeto de la interventoría así: - El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de 
Interventoría se cancelará mediante actas parciales según avance de obra del contrato objeto de 
interventoría. - El diez por ciento (10%) restantes, se cancelará mediante la suscripción de acta de recibo final 
del contrato de obra y de Interventoría, la cual deberá anexarse a la factura o cuenta de cobro o documento 
equivalente respectivo. Para el pago se requiere de la acreditación que el contratista se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con las Leyes 828 de 2003, 1122 
de 2007, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y 
complementarias. Las ACTAS deben ser firmadas por el Contratista, el Interventor y/o el Supervisor del 
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Contrato, acompañadas de los siguientes documentos: 1. Constancia de legalización del contrato.  2. Acta de 
inicio. 3. Informe de interventoría y/o supervisor-con soportes cuando se requiera (todos los pagos) 4. Pago 
de la seguridad social y parafiscales (todos los pagos) 5. Factura, documento equivalente o cuenta de cobro. 
(todos los pagos) 6. Solicitud de modificación, aclaración, adición, prorroga, etc. (cuando se requiera) 7. Actas 
o documentos que contengan la modificación, aclaración, adición, prorroga, etc. (cuando se requiera) 8. 
Garantías de los cambios anteriores. (cuando se requiera) 9. Acta de liquidación (pago final). Tratándose de 
personas jurídicas deben allegar las certificaciones del revisor fiscal o del representante legal según sea el caso 
del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y 
el servicio nacional de aprendizaje (SENA) mediante certificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002. En todo caso, la entrega de los dineros queda sujeta a la disponibilidad de los recursos 
aprobados en el Programa Anual de Caja (PAC) del Municipio. El pago antes señalado se realizará con sujeción 
al PAC y a la ubicación de fondos en la Tesorería del Municipio del Guamo de tal manera que el MUNICIPIO 
no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por lo tanto el 
CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no 
realización, demora en el pago. PARÁGRAFO PRIMERO. El MUNICIPIO hará las retenciones a que haya lugar 
sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Lo anterior previa expedición de constancia 
del Interventor y/o supervisor, presentación de la cuenta de cobro y/o factura y la acreditación del pago de 
las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARL, EPS, FP) y demás impuestos de conformidad con 
la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012. NOTA 1. Para el pago el contratista deberá acreditar 
el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal 
o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto No. 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. 
En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos 
Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso 
el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos 
de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales. NOTA 2. El contratista autoriza al 
Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las 
deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta 
para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen 
al gravamen. NOTA 3: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, y 
demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su 
presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. NOTA 4: El MUNICIPIO 
DEL GUAMO-TOLIMA, dará aplicación a las estipulaciones de los artículos 11 y 12 de la Ley 2024 de 2020 – 
Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras 
disposiciones en materia de pago y facturación – que señalan: Artículo 11. Procedimiento de facturación y 
pago de obligaciones por parte del Estado. El Estado deberá ajustar sus procedimientos y políticas de 
facturación y pago a lo dispuesto en la presente ley. Los contratos que requieran verificación de cumplimiento 
de bienes y servicios, facturas y documentos soporte, los mismos deberán realizarse dentro del plazo 
establecido en la presente ley. En caso de que el Estado requiera del contratista alguna corrección o 
subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para 
pago justo, el cual se continuará calculando a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes 
o subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones. Si dentro de los procedimientos de solicitud el 
contratista requiere algún documento por parte del Estado, será responsabilidad de la entidad estatal emitir 
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dichos documentos de forma oportuna dentro de los plazos dispuestos en la presente ley, y en ningún caso se 
podrán extender dichos plazos por la demora en la expedición de dichos documentos.” “Plazos máximos de 
pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, 
según la normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días 
calendario siguientes, a la aceptación de la factura.” NOTA 5: En ningún caso el contratista podrá alegar 
derecho de turno, cuando los soportes para el pago hayan sido presentados en forma incompleta o se 
encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se deriva. Descuentos: 

La Alcaldía Municipal del Guamo – Tolima, efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Municipal 
vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la 
actividad objeto del Contrato. 

Descuentos Municipales 

 Rete ICA Acorde a la actividad desarrollada. Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

Retención en la fuente Acorde a la actividad desarrollada Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

Para la legalización del contrato resultante del presente proceso, se requiere el pago de las siguientes 
Estampillas Municipales 

Estampillas Municipales 

Estampilla Pro Cultura 2%   Aplica para todas las tipologías contractuales (Aplica OPS) 

Estampilla Pro Adulto mayor 4%   A partir de 2 SMLMV (Aplica OPS) 

Tasa Pro deporte 2% 
Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación 
de Servicios  

Estampilla para la Justicia 
Familiar 

        
2% 

Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación 
de Servicios 

Fondo de seguridad 5% Contratos de obra 

NOTA: En caso de que existan o surjan nuevos Acuerdos del Concejo Municipal, que deroguen o modifiquen 
parcialmente las disposiciones.]Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por 
las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado 
del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
CLAUSULA 9: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR Además de las derivadas de la esencia y 
naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en [Los Estudios Previos], vigente durante la ejecución del 
contrato, el Interventor se obliga a: 1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento y en sus anexos. 2. Estar en comunicación con el supervisor del 
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contrato. 3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4. Disponer del personal idóneo, así como de 
los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos. 5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la 
Entidad. 6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 7. 
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante. 8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como 
con las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y 
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 9. 
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte 
a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 10.Manejar 
con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato. 11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.  12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en 
particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la 
Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 13. Ejecutar el contrato 
con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio 
de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor 
presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un 
plazo no mayor a [5] días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se 
asignó puntaje.  14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre 
de cloro elemental. 15. Incorporar como mínimo el [ochenta y cinco por ciento (85 %), sin perjuicio de 
incorporar uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 16. Incorporar como 
mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. CLAUSULA 10: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR. 1. Controlar y coordinar la ejecución 
de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar al MUNICIPIO el cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones correlativas establecidas en los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones 
técnicas (calidad y cantidad) programa de ejecución física y de inversiones (Cronograma de actividades del 
contrato) así como de las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, ambientales, sociales, contables, 
legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza del contrato. 2. Servir de interlocutor entre el MUNICIPIO 
y el contratista, suministrando la información requerida por éste, controlando la correcta ejecución del 
contrato, velando en todo caso por los Intereses del MUNICIPIO y de la comunidad en general. 3. Crear y 
mantener organizado un archivo con toda la información recolectada y utilizada, con los documentos 
generados durante la ejecución del contrato objeto de la interventoría, como correspondencia, correos 
electrónicos, planos, requerimientos, actas de reuniones, entre otros, necesarios para el seguimiento técnico 
del contrato y su control administrativo, legal y financiero. La organización del archivo debe ceñirse a los 
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procedimientos y trámites establecidos para la gestión documental del MUNICIPIO. 4. Este archivo será 
cuidadosamente conservado y actualizado por el interventor, quien de manera periódica, cuando la Entidad 
lo requiera y a la terminación del contrato, lo entregará debidamente foliado y organizado cronológicamente, 
con el fin de que sea anexado a la carpeta del contrato que reposa en el archivo de la secretaria General. El 
cumplimiento de esta obligación es requisito necesario para la liquidación del contrato. 5. Revisar, analizar la 
aprobación y remitir todas las actas que se requieran para la ejecución de los contratos, tales como: Actas de 
Inicio, pago parcial, fijación de precios no previstos, suspensión, terminación y/o liquidación entre otras. Una 
vez suscritas y hechos los requerimientos al contratista de la ejecución del contrato, se enviarán a la 
supervisión del contrato, quien a su vez las remitirá a la secretaria general y/u oficina de contratación. 6. Exigir 
a los contratistas que el personal empleado para la ejecución del contrato cumpla con las condiciones mínimas 
requeridas pactadas en el mismo, así como solicitar su cambió cuando se incurra en faltas que afecten el 
normal desarrollo de los contratos, tales como faltas éticas, morales, relaciones interpersonales o cuando 
altere el normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la Entidad. Esta solicitud deberá estar 
debidamente motivada. 7. Exigir al contratista los Planes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos (PMT), 
aprobados por la Secretaria Planeación e Infraestructura, indicando el documento de aprobación y vigencia 
del mismo, cuando se requiera. 8. Revisar lo relacionado con los pagos en los montos establecidos, verificando 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada pago en las condiciones pactadas, certificando y 
tramitando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el contratista. 9. Vigilar el cumplimiento por 
parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral y exigir que se apliquen las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que sean de obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya 
lugar a ello. 10. Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal, evitando que 
se configure. el silencio administrativo positivo (art. 25 numeral 16 Ley 80 de 1993). 11. Controlar el estado 
financiero del contrato y llevar un registro consecutivo de las operaciones efectuadas con los fondos del 
mismo. 12. Revisar y conceptuar acerca de las solicitudes de adición, prórroga, suspensión o modificación de 
los contratos soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben 
sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 13. Informar oportunamente al supervisor designado por el 
MUNICIPIO situaciones que alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, y promover la 
conciliación de los conflictos que se llegasen a suscitar entre las partes contractuales. 14. Informar 
oportunamente al supervisor designado por el MUNICIPIO cuando en desarrollo del contrato se presenten 
daños o situaciones de incumplimiento que puedan causar perjuicios a la Entidad a efecto de que se realicen 
los trámites conducentes a obtener su indemnización. 15. Verificar que durante el desarrollo y ejecución del 
contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento en que el 
contratista presentó su propuesta, con tal fin propondrá la utilización de los mecanismos pactados de ajuste 
y revisión de precios, o los procedimientos de revisión y corrección, o resolución de conflictos, según el caso. 
16. Revisar, solicitar ajustes o aprobar la planeación de labores y cronogramas de actividades presentados por 
el contratista, cuándo a ello haya lugar, o requerir su presentación para aprobación si fuere el caso. 17. Actuar 
de tal modo que por su causa no sobrevenga una onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre la necesidad de 
corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdo sobre los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 
llegaren a presentarse. 18. Conminar al contratista para que cumpla los fines de la contratación estatal, 
colaborándole en lo que este a su alcance, sin renunciar a sus obligaciones y responsabilidades, buscando 
coadyuvar en la ejecución del contrato y manteniendo siempre su independencia e Imparcialidad frente al 
contratista. 19. Prevenir los riesgos y circunstancias que durante el desarrollo del contrato puedan afectar su 
normal ejecución, e impedir que genere responsabilidad para el MUNICIPIO por causas imputables a la 
interventoría o a la Administración y por lo tanto deberá proponer los correctivos y formular los 
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requerimientos escritos que considere necesarios al contratista con el fin de prevenir eventuales 
incumplimientos por parte del mismo y de esta forma garantizar el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 20. Verificar y exigir que las garantías constituidas y aprobadas se mantengan vigentes en las 
condiciones exigidas en la ley y el contrato. Solicitar al contratista su respectiva modificación cuando haya 
lugar a ello. 21. Expedir el requerimiento de entrega de bienes cuando haya lugar a ello. 22. El interventor 
deberá atender de manera oportuna los requerimientos escritos y/o las visitas técnicas que soliciten los entes 
de control, relacionados con la ejecución del contrato de obra o de interventoría. Obligaciones relacionadas 
con la iniciación del Contrato: 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato tales como la suscripción del acta de iniciación del contrato, garantías constituidas y aprobadas 
con las condiciones exigidas y el registro presupuestal. 2. Recibir la totalidad de los documentos y demás 
información de que disponga y conozca el MUNICIPIO, para poder atender sus obligaciones de manera 
adecuada. Obligaciones relacionadas con la INTERVENTORIA DE OBRA: 1. Exigir oportunamente al contratista 
la corrección de las obras, servicios o reposición de elementos y/o materiales que no cumplan con lo 
especificado en el contrato o en la normatividad técnica vigente. 2. Controlar e informar periódicamente, 
semanal y mensualmente, al MUNICIPIO sobre el avance del contrato con base en el plazo del mismo, así 
como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento al contrato. 
3. Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de los documentos, especificaciones técnicas 
y obligaciones consignadas en el contrato y sobre los errores u omisiones que éstos puedan contener. 4. 
Solicitar al contratista las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar y verificar el 
cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas durante la ejecución en el respectivo 
contrato. 5. Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, inversión, personal, equipos, etc., cuando aplique 
contractualmente. 6. Controlar y verificar los movimientos financieros efectuados y controlar los dineros 
desembolsados en desarrollo de lo pretendido. 7. Requerir oportunamente y por escrito al contratista para 
que dé cumplimiento a las obligaciones qué no esté ejecutando de conformidad con lo previsto en el contrato 
e informarlo al MUNICIPIO en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 8. Revisar y aprobar que 
los elementos ofrecidos y entregados por el contratista, cumplan con las condiciones exigidas por la entidad. 
9. Programar, coordinar y convocar reuniones de comité de obra mínimo una vez por semana, sin que dichas 
reuniones interfieran en la ejecución normal del contrato de obra e interventoría, para analizar el avance y 
correcta ejecución del contrato y proyectar las actividades a corto plazo, donde se deberá elaborar el acta 
correspondiente a fin de dejar constancia de lo tratado en las mismas y los respectivos compromisos. 10. 
Resolver oportunamente por escrito toda consulta que en desarrollo de las obligaciones contractuales haga 
el contratista o el MUNICIPIO, o darle el trámite ante el funcionario o dependencia competente, haciendo 
seguimiento a la atención de la misma. 11. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma de 
ejecución aprobado y recomendar los ajustes necesarios cada vez que sea requerido. 12. Exigir al contratista 
las medidas para solucionar oportunamente las deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales (retrasos, incumplimiento, etc.). 13. Realizar seguimiento periódico a los planes que el 
contratista deba ejecutar en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato y presentar los informes 
correspondientes. 14. Verificar periódicamente y como requisito para cada pago que el contratista esté al día 
en el pago de los aportes con los sistemas de seguridad social y pensiones del personal vinculado durante la 
ejecución del contrato, así como los aportes parafiscales, e informar al MUNICIPIO cuando el contratista 
incumpla con estas obligaciones, informándolo en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 15. 
También deberá verificar que la contabilidad del Contratista y los soportes financieros estén ajustados a la 
normatividad fiscal. 16. Comunicar oportunamente en forma escrita al contratista, de manera clara y precisa, 
las instrucciones, recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir demoras e incumplimientos 
parciales o totales en la ejecución del contrato. 17. Según la naturaleza del contrato, exigir al contratista de 
acuerdo con las previsiones legales, el cumplimiento de las formalidades para la cesión de derechos, patentes, 
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derechos de autor, etc., a favor de la entidad. 18. Proyectar, cuando se le solicite y para la firma del ordenador 
del gasto, dentro de los términos y plazos legalmente establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, 
requerimientos o peticiones del contratista, de los ciudadanos, de las Veedurías Ciudadanas, de los 
Organismos de Control, Fiscalización y de Control Disciplinario, entre otros, con los soportes 
correspondientes. 19. Revisar y aprobar las facturas o el documento equivalente presentado por el contratista 
verificando que en él se consignen, de manera clara y precisa el concepto y valor del servicio prestado y de 
los bienes o productos entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades 
pactadas y plazos convenidos y remitir al supervisor la documentación determinada en el contrato para el 
oportuno trámite de pago. 20. Llevar y custodiar diariamente la bitácora de obra, en la cual deberá 
consignarse las observaciones pertinentes. 21. El interventor deberá verificar que en caso de que se realice 
una subcontratación por parte del contratista de obra, el subcontratista cumpla con la idoneidad y condiciones 
exigidas en el pliego. En caso de que el subcontratista no sea idóneo, deberá tomar las acciones del caso e 
informarlo al MUNICIPIO. Obligaciones relacionadas con la finalización y liquidación del contrato. 1. 
Preparar y presentar el informe final sobre la ejecución del contrato. 2. Solicitar a la dirección financiera del 
MUNICIPIO la certificación de los pagos efectuados al contratista y mantenerlas disponibles cuando el 
MUNICIPIO los requiera. 3. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios 
para la liquidación final del contrato. 4. Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar 
constancia de ello. 5. Exigir al contratista si es del caso, a la fecha de terminación del contrato, la extensión o 
ampliación de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio suministrado, de la provisión 
de repuestos y accesorios, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, de la póliza de 
responsabilidad civil y de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que 
deba cumplir el contratista. 6. Verificar y dejar constancia escrita del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron ser cotizadas. 7. Dejar constancia del valor que la Entidad retendrá y por qué concepto a las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, en el evento que dichos aportes no se hubieren 
realizado al sistema de seguridad social y pensiones, en los porcentajes, legalmente establecidos conforme a 
la modalidad y cuantía del contrato. 8. Elaborar el acta de liquidación del contrato, para efectos de que el 
MUNICIPIO pueda cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes 
correspondientes. 9. En el acta deberá quedar constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaron las partes para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo. En la misma 
deberá dejar constancia entre otros aspectos de: el estado financiero del contrato, valores de la obra 
ejecutada y ajustes pagados, amortización del anticipo y valores retenidos, disponibilidades y reservas 
presupuestales, contratos adicionales, modificaciones contractuales, actas suscritas, garantías, y demás 
información relevante para llevar a cabo la liquidación del contrato. 10. Remitir al MUNICIPIO, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la finalización del Contrato de interventoría, toda la documentación relacionada 
con el ejercicio de la misma. 11. Informar al MUNICIPIO, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento 
del plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista no se presente dentro del término fijado 
para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto 
administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final del contrato y los 
demás soportes requeridos para la liquidación correspondiente. 12. Si se vence el plazo para hacer la 
liquidación en forma unilateral, y el interventor no presentó el informe antes referido al MUNICIPIO, deberá 
solicitar inmediatamente a la citada dependencia, que adelante los trámites correspondientes. NOTA: La 
ausencia de realización y suscripción del acta de Liquidación del contrato en el plazo previsto en el mismo o 
en su defecto, en el señalado en la Ley, genera acciones disciplinarias y las demás acciones legales pertinentes. 
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13. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos, incluido el informe mensual de 
las actividades realizadas aprobado por Interventoría y el MUNICIPIO, exigir a los contratistas que el personal 
requerido para la ejecución del contrato cumpla con la disponibilidad y dedicación adecuados a la 
programación de la obra y con las condiciones mínimas requeridas pactadas en el mismo, así como su cambio 
cuando incurra en diferentes faltas que afecten el normal desarrollo de los contratos, tales como faltas éticas, 
morales, relaciones interpersonales o cuando altere el normal desarrollo del contrato y perjudique los 
intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente motivada. Durante la ejecución del contrato 
el personal podrá ser removido o retirado de sus cargos, únicamente en los siguientes eventos: - Por 
autorización o solicitud del MUNICIPIO por intermedio del Interventor del contrato designado por ésta. - Por 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Para autorizar el remplazo, se deberá reemplazar 
por una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Pliego de Condiciones, y que acredite 
experiencia específica igual o superior a la de la persona a sustituir.  14. Será obligación del interventor cumplir 
con lo señalado en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, en especial con el artículo 84.” Facultades y 
deberes de los Supervisores y los Interventores”.  Obligaciones específicas del componente técnico: 1. 
Presentar al MUNICIPIO las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de 
Interventoría, según los plazos estipulados en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, con el fin de verificar 
que se cumpla con lo exigido en el Contrato con relación a los requisitos de los perfiles profesionales y el 
tiempo de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. La aprobación del personal mínimo 
exigido es requisito para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría. NOTA: El interventor 
debe verificar que los contratistas mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar al puntaje obtenido. De acuerdo con este documento, se mantiene el sistema de 
preferencias en caso de situaciones de empate previstas en el Decreto 1082 del 2015. 2. Revisar, verificar y 
aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de obra, con el fin de 
verificar que se cumplan con los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación exigidos en 
el contrato de obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la suscripción del acta de inicio de 
los contratos de Interventoría y de Construcción, de lo contrario deberá dejarse la nota correspondiente en el 
acta y deberán iniciarse los procesos sancionatorios correspondientes.  3. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio 
del Contrato de Interventoría, posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización 
y ejecución del Contrato. 4. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra, dentro del plazo 
estipulado en el contrato de obra; guardar copia de la misma y remitir el original al MUNICIPIO. 5. Convocar 
y participar en conjunto con el Contratista de Obra, sus especialistas, y el MUNICIPIO, una visita a la zona en 
donde se desarrollará el proyecto, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Elaborar y suscribir el 
acta correspondiente que incluya registro fotográfico y video. 6. Revisar, estudiar y complementar si es 
necesario los documentos e información en general suministrada por el MUNICIPIO, con el propósito de 
establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las 
labores contratadas por el MUNICIPIO, de igual manera será responsable de verificar que la información 
requerida para la ejecución del Contrato de Obra la haya adquirido el Contratista de Obra. 7. Revisar, verificar 
y aprobar el Alcance, la Metodología, el Enfoque, el Plan Anual de Caja (PAC), los cronogramas del proyecto, 
los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios 
presentados en la oferta del Contratista de Obra. 8. Revisar, aprobar y hacer seguimiento a los cronogramas 
del proyecto según su grado de detalle y por unidad funcional de obra, cuando el tipo de proyecto así lo 
permita. En caso de incumplimientos apremiar al Contratista de Obra y ante reiteración en los mismos, enviar 
informe al supervisor del MUNICIPIO para que inicie el procedimiento de la imposición de multa o de 
declaratoria de incumplimiento, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  9. Verificar e 
identificar en conjunto con el Contratista de Obra la existencia de redes de servicios públicos, dentro de la 
zona en donde se desarrollará el proyecto y elaborar el inventario correspondiente, de ser el caso, anexando 
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los diferentes soportes. Aprobar y enviar al MUNICIPIO. 10. Revisar y aprobar el equipo mínimo requerido por 
parte del contratista de obra. 11. Elaborar un plan de aseguramiento de la Calidad de las actividades a 
desarrollar durante la ejecución del contrato de Interventoría y entregarlo al MUNICIPIO. 12. Coordinar y 
asistir a las reuniones, comités e inspecciones solicitadas por el contratista y/o el MUNICIPIO y/o Entidades 
Estatales Competentes, durante el desarrollo y seguimiento del Contrato y elaborar y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas o reuniones, y enviarlas al MUNICIPIO. 13. Asegurarse que 
el contratista cumpla con las obligaciones establecidas en los Pliegos de Obra, anexos y en el respectivo 
Contrato. 14. Coordinar y elaborar el acta de todos los comités y reuniones que se tengan con el contratista 
y/o el MUNICIPIO y/o las demás entidades involucradas en el desarrollo de los contratos de obra e 
interventoría. 15. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas y especificaciones técnicas vigentes, los pliegos 
de condiciones, los estudios y diseños aprobados, las obligaciones sociales y ambientales, el programa de 
salud en el trabajo y demás documentos propios de los contratos tanto de Interventoría como de Obra, 
teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 16. Verificar y controlar el 
replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar 
la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea 
necesario. 17. Pronunciarse por escrito y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre 
durante la ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños. Recibir, verificar, analizar y pronunciarse 
por escrito respecto de las posibles soluciones propuestas por el Contratista de Obra. 18. Recibir, analizar y 
verificar que los errores argumentados por el contratista fueron demostrados técnicamente e implican 
modificaciones o ajustes en los diseños aprobados. Deberá remitir al MUNICIPIO su concepto técnico junto 
con el del Contratista de Obra, para los efectos pertinentes. En caso de que los argumentos no sean 
procedentes lo devolverá con el respectivo concepto al Contratista de Obra. 19. Tomar todas las medidas 
tendientes a garantizar el cumplimiento del cronograma de obra, las especificaciones técnicas aprobado por 
la Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar 
de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, 
presentar de inmediato a la Supervisión para su estudio y aprobación el plan de contingencia.  20. Exigir el 
cumplimiento al contratista de obra la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico aprobados por la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura, en caso de ser necesario. 21. Cumplir su plan de calidad y/o de 
gestión de calidad, según el caso. Enviar al MUNICIPIO una certificación del cumplimiento de su plan de 
aseguramiento de calidad, anexo al informe mensual de interventoría. 22. Verificar el cumplimiento del plan 
de calidad y/o de gestión de calidad, enfoque y metodología de los trabajos entregado por el Contratista de 
Obra.  Incluir en el informe mensual de interventoría la información al respecto. 23. Exigir al Contratista de 
Obra las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo 
previsto. De lo contrario deberá revisar, aprobar y radicar en el MUNICIPIO o devolver al contratista para sus 
ajustes la reprogramación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato, en el menor tiempo 
posible. 24. Revisar, verificar, aprobar, firmar y entregar oportunamente al MUNICIPIO los informes 
semanales, mensuales y finales de los contratos, en medio físico y digital. 25. Recibir, estudiar, pactar y 
aprobar los Análisis de Precios Unitarios de los ítems no previstos presentados por el Contratista de Obra, 
para lo cual debe elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO los formatos Análisis de precios unitarios y Acta 
de fijación de precios no previstos, con los soportes de estudios del mercado y/o cotizaciones. 26. Recibir los 
resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el Contratista de Obra. Analizarlos y emitir concepto 
técnico por escrito al MUNICIPIO, de acuerdo con las exigencias de las especificaciones del contrato. Incluir el 
respectivo análisis en el Informe Mensual de Interventoría. 27. Realizar los ensayos de laboratorio con el fin 
de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas 
para el proyecto. Así mismo, incluir el análisis y conclusiones en el Informe Mensual de Interventoría. 28. 
Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las 
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especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los nuevos ensayos de laboratorio que prueben el 
cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra 
y solicitará al MUNICIPIO iniciar las acciones administrativas y legales del caso con el correspondiente informe 
que así lo justifique, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Incluir en el Informe semanal 
y Mensual correspondiente de interventoría el respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones al 
respecto. 29. Verificar con la debida antelación en terreno en compañía del Contratista de Obra, las cantidades 
y calidad de las obras con el fin de suscribir en conjunto con el Contratista de Obra el Acta de Recibo Parcial 
de Obra, utilizando como soporte de esta verificación las pre actas correspondientes. 30. Elaborar, suscribir y 
remitir al MUNICIPIO el Acta de Terminación de Ejecución de Obra a más tardar en la fecha de vencimiento 
del plazo. En el Acta de Terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran 
y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 31. Convocar y asistir de manera conjunta con las 
ESP (en caso de aplicar), entidades competentes y el Contratista de Obra a la visita de inspección detallada, 
para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas respectivos. 32. Elaborar y 
suscribir con el MUNICIPIO el Acta de terminación del plazo del Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 
actividades correspondientes a la liquidación del contrato de obra e interventoría. Elaborar y suscribir junto 
con el Contratista de Obra, el Acta de Recibo Final de Obra, una vez se hayan atendido las no conformidades 
encontradas.  33. Consolidar y radicar en el MUNICIPIO el Informe para el Seguimiento a Contratos con 
Garantía de Estabilidad y/o Calidad. 34. Elaborar y radicar en el MUNICIPIO el Informe final de Interventoría 
de obra, cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones de la Interventoría. 35. Verificar y certificar el 
retiro de la señalización temporal utilizada para la ejecución de las diferentes actividades del contrato de obra. 
36. Vigilar que las garantías constituidas se encuentren vigentes y sean actualizadas, de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones y el Decreto 1082 de 2015 y la normativa vigente. Informar al 
MUNICIPIO del incumplimiento de esta exigencia. 37. Consignar en la respectiva acta de todos los convenios, 
acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados 
y en defensa de los intereses de la Entidad. 38. Presentar informes en forma semanal y mensual, 
adicionalmente cualquier otro informe requerido por la Entidad, referido al desarrollo de los trabajos, 
problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc. en forma 
tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 39. Atender las reclamaciones, 
sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia 
y dando traslado a las que no lo sean, siempre adjuntando su concepto por escrito al respecto. 40. Ejecutar 
las demás actividades que se detallen en el Pliego de Condiciones, anexo técnico, apéndices. 41. Resolver por 
escrito toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y Pliego de 
Condiciones. 42. Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el número y tipo de prueba y 
estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio. 43. Estudiar los 
incumplimientos, y rendir los informes requeridos para que el MUNICIPIO de inicio al procedimiento 
sancionatorio oportunamente y mantener informado al MUNICIPIO de estos hechos.  44. Mantener 
informado al MUNICIPIO de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 45. Realizar 
las funciones específicas determinadas en el contrato de Obra al que se efectúa la interventoría. 46. Vigilar el 
cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos. 47. Revisar, 
aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las cuentas que estos presenten al 
MUNICIPIO. 48. Gestionar junto con el Contratista, el trámite oportuno de las Actas de Recibo Parcial de Obra 
ante el MUNICIPIO, verificando el cumplimiento de lo exigido contractualmente y los lineamientos y 
exigencias de la Entidad para la radicación y trámite de las mismas.  49. Hacer las observaciones que estime 
convenientes sobre el desarrollo de los trabajos. 50. Inspeccionar las labores del contratista y dar su 
aprobación a las mismas y hacer los reparos a ellas de forma escrita. 51. Facilitar el acceso, en calidad de 
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préstamo a los planos, datos, estudios e informes y otros documentos en poder del MUNICIPIO, que sean 
necesarios para los trabajos del contratista. 52. Servir de conducto regular para las relaciones entre el 
MUNICIPIO y el CONTRATISTA DE OBRA y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con 
las diversas dependencias del MUNICIPIO y de terceras personas o entidades. 53. Ordenar al CONTRATISTA 
la intensificación de las labores que no estén desarrollando de conformidad con lo previsto en la programación 
de obra aprobada, o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el 
cumplimiento del objeto. 54. Hacer las observaciones a los informes finales por escrito, verificar y velar porque 
los informes finales se entreguen con las fechas indicadas. 55. Gestionar junto con el Contratista de obra, el 
trámite oportuno de recibo y aprobación de las obras ejecutadas, ante las Empresas de Servicios Públicos del 
Municipio, en caso de aplicar. 56. Asistir a las reuniones –Comité de seguimiento de cada contrato- las cuales 
serán realizadas de conformidad con lo requerido por el MUNICIPIO a través del supervisor. 57. El Interventor 
se obliga a suscribir el acta de recibo final de obra. 58. El Interventor se obliga a suscribir el acta de liquidación 
del contrato de obra, dentro del plazo establecido para tal fin. 59. Elaborar oportunamente las actas a las que 
haya lugar, de conformidad con la ejecución del contrato de interventoría y el desarrollo real de la obra. 60. 
Diligenciar y presentar la totalidad de documentos señalados en el pliego de condiciones y sus apéndices. 61. 
Realizar las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo establecido en los Pliegos 
de Condiciones de la interventoría y sus Apéndices, además de todos aquellos que, sin estar expresamente 
consignados en éste, sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los estudios y 
ajustes al diseño de detalle y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos contenidos 
en el Contrato de Obra y sus Apéndices.  Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos 
empleados en obra, sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el Contratista. 62. En el 
evento en que el MUNICIPIO  deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las 
mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, la Interventoría conjuntamente 
con el Área Coordinadora del Contrato, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, sin necesidad de acto 
administrativo que lo ordene procederá a efectuar una visita de verificación y toma de posesión de las obras, 
de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta 
circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. 63. Consolidar y radicar en el MUNICIPIO los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final 
y Liquidación del Contrato de Interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción. 64. 
Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Obra en donde se certifica que la responsabilidad 
por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las 
especificaciones es total responsabilidad expresa del contratista de obra y de la Interventoría y en esa medida 
se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de 
acuerdo con la normatividad vigente.  Obligaciones en materia Ambiental, Seguridad  y Salud en el Trabajo: 
1. Elaborar y enviar al MUNICIPIO el programa de salud en el trabajo y hacer las correcciones necesarias a las 
observaciones planteadas por el MUNICIPIO, en el caso que aplique. 2. Revisar y verificar las afiliaciones al 
Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente al contratista de 
obra y remitirlos al MUNICIPIO. 3. Entregar al MUNICIPIO copia de los contratos y de las afiliaciones al Sistema 
General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente a la interventoría. 4. 
Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con el contratista y el MUNICIPIO, para verificar la 
necesidad de realizar el inventario forestal, para su posterior remisión al MUNICIPIO, para que en caso de ser 
necesario, se puedan adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad Ambiental competente. 5. Revisar 
y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
autoridad ambiental competente en relación con los permisos otorgados para la ejecución del proyecto. 6. 
Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el Trabajo de Interventoría. 
7. Recibir del Contratista de Obra la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de 
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seguridad y/o de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y en conjunto con el 
Contratista de Obra analizarlos y emitir observaciones por escrito, adoptar las medidas pertinentes e Informar 
al MUNICIPIO de los mismos. 8. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato y antes 
del cierre ambiental de la obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar al MUNICIPIO de 
los pasivos encontrados y de las acciones tomadas. 9. Convocar y asistir con el Contratista de Obra a todas las 
reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las 
actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo de la obra, 
elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas, y remitirlas al MUNICIPIO. 10. 
Verificar que el Contratista de Obra realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes 
parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificación en donde consta el pago de dichos 
aportes. 11. Efectuar y evidenciar documentalmente al MUNICIPIO los pagos al Sistema General de Seguridad 
Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de 
interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Adicionalmente deberá 
verificar que el Contratista de Obra efectúe los pagos correspondientes a la contribución al Fondo Nacional 
de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación en donde 
conste el pago, en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada al MUNICIPIO la certificación 
de pago al SGSSI, parafiscales, al Fondo Nacional de Formación Profesional (FIC) y prestaciones sociales. 12. 
Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución 
del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y 
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y salud 
en el trabajo y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, 
investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y 
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. En virtud 
de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor, una 
certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes inmediatamente anterior al 
del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 13. Cumplir con 
todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo. 14. Efectuar el cierre ambiental 
del contrato al cual se le hace la interventoría, en caso de que aplique. 15. Convocar y asistir en conjunto con 
el Contratista de Obra y el MUNICIPIO a la inspección al sitio de la obra, con el fin de identificar los posibles 
pasivos ambientales en los frentes intervenidos, en caso de que existan, verificar y revisar que el contratista 
tome las medidas para subsanar los mismos. Relacionar y detallar los pasivos que queden pendientes en el 
acta de cierre ambiental con sus respectivas justificaciones y suscribir dicha acta. 16. Llevar un registro 
fotográfico de la ejecución de la obra. Deber De Verificación Y Aprobación De Los Subcontratistas: 1. El 
interventor deberá aprobar y conceptuar por escrito al MUNICIPIO que los subcontratistas contratados por el 
contratista principal cumplen con las exigencias señaladas en el pliego de condiciones definitivo y que son 
idóneos y cuenten con experiencia para ejecutar las actividades subcontratas. Asimismo, deberá verificar la 
correcta ejecución de las actividades que se lleguen a subcontratar por parte del contratista principal, y 
conminar al contratista principal en caso de incumplimientos del subcontratista. En todo caso, el MUNICIPIO 
se reserva el derecho a autorizar la subcontratación previo concepto técnico por parte de la interventoría. 2. 
El interventor deberá verificar los contratos suscritos entre el contratista principal y el subcontratista.  De igual 
forma, deberán ser revisados por la interventoría y una vez aprobados, el interventor deberá suministrar copia 
de los subcontratos a la Secretaría General para que estos sean subidos al SECOP en virtud del principio de 
publicidad.  3. El incumplimiento de esta obligación sobre la verificación y aprobación de los subcontratistas 
por parte del interventor generará las correspondientes sanciones contractuales previo procedimiento 
administrativo sancionatorio de conformidad con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Deber De Proponer 
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Soluciones Técnicas: 1. La interventoría, como experta en la materia, deberá proponer por escrito las 
soluciones de carácter técnico a los problemas y vicisitudes que se presenten durante la ejecución contractual, 
y no podrá eximirse de su deber de emitir una solución técnica. De igual forma, no podrá dejar a cargo del 
MUNICIPIO o de su supervisor el deber de emitir una solución técnica. El incumplimiento de este deber 
generará las sanciones contractuales correspondientes.   CLAUSULA 11: DERECHOS DEL INTERVENTOR El 
Interventor tiene derecho a: Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los 
términos pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. CLAUSULA 12: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD La 
Entidad está obligada a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente contrato. 3. Pagar el valor del contrato en la forma establecida y en los tiempos 
pactados. 4. Expedir oportunamente los documentos que se requieren durante la ejecución y terminación del 
contrato. 5. Brindar las condiciones y poner a disposición la información y los recursos físicos y humanos al 
contratista para la ejecución de lo pactado y ejercer la supervisión de ejecución del mismo. 6. Requerir al 
CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento 
del objeto del contrato. 7. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes públicos que le sean 
encomendados para el cumplimiento de sus actividades. 8. Realizar los pagos, de acuerdo al cumplimiento de 
las obligaciones, previa presentación de informe de actividades, certificación del supervisor del contrato y 
pago de seguridad social. 9. Realizar la reserva presupuestal que garantice el pago de la obligación suscrita 
con el contratista. 10. Asignar un supervisor al contrato quien velará por la correcta ejecución del objeto 
contractual. 11. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y 
oportuna ejecución. CLAUSULA 13:  RESPONSABILIDAD El Interventor es responsable de cumplir las 
obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. CLAUSULA 14: 
INDEMNIDAD. Con ocasión al desarrollo del objeto contractual el CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al MUNICIPIO del Guamo – Tolima libre de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones el 
CONTRATISTA a través de las cuales se causen daños o se ven implicados a terceros. CLAUSULA 15: MULTAS 
Se causarán multas equivalentes a 0,25 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de 
trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. Incumplir la obligación de vincular a la 
ejecución del contrato por lo menos el [ochenta y cinco por ciento (85 %), sin perjuicio de incorporar uno 
superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [ 0,25 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se 
causarán las siguientes multas: Causales: 1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se 
causará una multa equivalente al [0,5%] del [valor del contrato], por cada día calendario de atraso. 2. Por no 
mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple 
su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula [8], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [0,5%] del 
[valor del contrato], por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 3. Si el Interventor no entrega la 
información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el 
cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa 
equivalente al [0,5%] del [valor del contrato]. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  
4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
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pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,5%] del [valor del contrato], por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del 
equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido 
por la Entidad, se causará una multa equivalente al [0,5%] del [valor del contrato], [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]  6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias 
de cálculo, diseños por componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa 
equivalente a [0,5 %] del [valor total del contrato]. 7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el 
supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará 
acreedor a una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato], por cada orden incumplida. 8. Por cambiar 
el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al Interventor se le 
impondrá una multa equivalente al [2%] del [valor del contrato]. 9. En el evento que sea necesario cambiar el 
personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia 
y de formación académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el 
proponente, so pena de una multa equivalente al [2%] del [valor del contrato]. 10. Por atraso en el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su defecto cualquier 
forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente a [1 salarios mínimos diarios legales vigentes], [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. Parágrafo 1. Las multas son apremios al 
Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 
términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en 
una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento 
del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de la obligación 
incumplida. Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el 
salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto 
administrativo que lo declara. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie 
un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. Parágrafo 7. En caso de que 
la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior 
al [10% de la totalidad del contrato]. CLAUSULA 16: CLÁUSULA PENAL  En caso de incumplimiento grave por 
parte del Interventor de las obligaciones contraídas en el contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal 
pecuniaria al Interventor hasta por un valor del [10 %] del valor del contrato, suma que la Entidad hará efectiva 
mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los valores que adeude al 
Interventor, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de 
conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. Parágrafo 1. El pago de la 
cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor en virtud del presente contrato. En 
consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la 
correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
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cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  CLAUSULA 17: GARANTÍAS 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor 
deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [Tres (03) días] contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la 
entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[Alcaldía del Guamo-Tolima] identificada con NIT 890.702.015-2] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del contrato [En todo caso, el valor 
debe ser de por lo menos 
el diez (10%) del valor del 
contrato a menos que el 
valor del contrato sea 
superior a un millón 
(1.000.000) de SMMLV.]  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

[Veinte por ciento (20%) 
del valor total del 
contrato de conformidad 
a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.13. 
del Decreto No. 1082 de 
2015]. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este amparo debe ser 
igual al plazo de Garantía de 
estabilidad del contrato principal 
en cumplimiento del parágrafo 
del artículo 85 de la Ley 1474 de 
2011. 

[Treinta por ciento 30% 
del valor total del 
contrato]   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 
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Característica Condición  

dentro de la 
póliza 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO. En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de 
dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. CLAUSULA 18:  INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR: El Interventor es 
independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Interventor 
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18: INEXISTENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR El Interventor ejecutará el contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos 
del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, 
ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. El Interventor solo podrá subcontratar, con 
la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al 
equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría 
y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La 
Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
CLAUSULA 19: CESIÓN El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin 
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar 
la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
CLAUSULA 20: LIQUIDACIÓN El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de [Cuatro (04) meses]. Para 
la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones 
que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. Si el Interventor no se presenta para 
efectos de la liquidación del contrato durante el término de [Cuatro (04) meses], previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se 
logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del 
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recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 
si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en 
el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o 
cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
CLAUSULA 21: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN El contrato quedará perfeccionado con la 
firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la 
aprobación de las Garantías, el Registro Presupuestal correspondiente [Realizar el pago de Estampillas que le 
sean aplicables y la firma del Acta de Inicio].  CLAUSULA 22:  LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [Zona Rural Del Municipio Del 
Guamo Tolima] y el domicilio contractual es [El Municipio del Guamo Tolima].  CLAUSULA 23: DOCUMENTOS  
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de Condiciones, Adendas, 
Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el interventor. 4. Las Garantías 
debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 
ejecución del contrato. En constancia se firma el presente contrato en [El Municipio del Guamo Tolima], el 
[Dieciséis (16) de septiembre de 2026]. 
 
 
Por la Entidad,             Por el Interventor, 

 
 

 
ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA               GENRRY FIERRO MORA 
Alcalde Municipal     CC: 93.125.004 del Espinal 

Representante legal  
COMINGCON S.A.S.  
Nit: 901.635.914-0. 
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