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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO MÍNIMA CUANTÍA 
 
26 de agosto de 2026 
 
Por medio del presente escrito, RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, en 
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, y Manual – 
Guía para la elaboración de estudios del sector Expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente documento se 
deja constancia de los factores que se constituyen en el estudio del sector económico referente al contrato de obra cuyo objeto 
será INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO LO CONSTITUYE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO DESDE LA CARRERA 6 CON CALLE 5 HASTA EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA” dentro del cual se considerarán los siguientes aspectos acordes con la proporción al valor del proceso de contratación, 
la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal 
debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación que se pretende celebrar: 
 
1. PERSPECTIVA LEGAL 
 
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 199 (modificado por el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011) y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar 
el proyecto de pliego, los pliegos de condiciones, el contrato y estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de 
soporte para la contratación. 
 
Que el artículo 311 de la Carta Política consagra: “Al Municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del 
estado le corresponde prestar servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir 
las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes de la república.” 
 
El ejercicio de la función administrativa implica el desarrollo y realización de las más variadas actividades de conformidad con las 
competencias asignadas al sujeto administrativo correspondiente, según el área de la administración a su cargo. Así las cosas, el 
ejercicio de la función administrativa permite distinguir dentro de la dinámica de la administración el cumplimiento de unas 
funciones básicas cuyo contenido se determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa 
de que se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar para el logro de sus cometidos, no siendo ajenas a estas 
al ente territorial municipal. 
 
La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución Política 
Nacional de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. 
 
La administración adelanta el presente proceso de selección mediante la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, con el 
fin de hacerlo público y en atención a: 
 
Por tratarse de adquisición de servicios cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, 
independientemente de su objeto y que se rige por las previsiones, los principios y parámetros de selección previstos en las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007. 
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La presente actuación administrativa se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, que 
adiciona el artículo segundo de la ley 1150 de 2007 y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015. 
 
Las comunicaciones de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual 
se efectuará el correspondiente registro presupuestal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación, así como, la 
correspondiente acta de inicio. 
 
En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, Subsección 5, por el cual se reglamenta la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, 
se aplicará esta modalidad atendiendo a la regla general señalada por la Ley, garantizando la libre concurrencia y la transparencia 
en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, 
escogiendo la oferta más favorable para la entidad y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada en los estudios 
efectuados con anterioridad.  
 
En atención a lo regulado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, Art. 
87 de la ley 1474 de 20011, y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se suscribe el presente Estudio y Documentos 
Previos, a fin de adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 
2. ASPECTO COMERCIAL 
 
Se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado nacional y si aplica, 
internacional, lo que es garante que su posicionamiento y se traduce en la garantía que tiene el adquiriente de la calidad de los 
bienes, logrando la absoluta satisfacción de la entidad y su necesidad, en directa ejecución de la misión institucional y como quiera 
que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia se tiene pleno conocimiento que en 
Colombia dicho servicio corresponde al sector terciario de la economía – entre los cuales podemos encontrar transporte, 
comunicaciones, comercial, turismo, sanitario, educativo, financiero y administrativo – es así en el mercado laboral colombiano se 
cuenta con Personal Calificado para desarrollar este servicio. 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
 
Su disponibilidad se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 

• División según la economía clásica. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 
- Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 
ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la 
pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 
industrial.  
 
- Sector secundario o sector industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación 
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. Se subdivide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformación: - Industrial Extractivos: extracción 
minera y de petróleo. - Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de 
abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos etc. 
 
- Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el 
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno etc. 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores 
productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a 
la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
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Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la economía, es 
común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiente de su especialización. Lo anterior da origen a los 
siguientes sectores económicos, los cuales son: 
 
1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 2. Sector de servicios: corresponde al sector 
terciario mencionado anteriormente. 3. Sector industrial: corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 4. Sector 
transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, 
marítimo, etc. 5. Sector comercio: Hace parte del sector terciario de la económica, e incluye comercio al por mayor, minorista, 
centros comerciales, cámaras de comercio, plazas de mercado, etc. 6. Sector Financiero: en este sector se incluyen todas aquellas 
organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, 
etc. 7. Sector de la construcción: en este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al 
igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción etc. 8. Sector Minero y 
Energético: se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo. 9. Sector 
Solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre 
otras. 10. Sector de comunicaciones: en este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los medios 
de comunicación como: telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales etc. 
 
En este sentido, el actual análisis económico del sector encaminado a la satisfacción del objeto contractual INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 
LO CONSTITUYE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DESDE LA 
CARRERA 6 CON CALLE 5 HASTA EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA” pertenece al 
sector terciario. 
 
3. ASPECTO ECONÓMICO 
 
Se realizó estudio de mercado referente a estos bienes o servicios con el fin de establecer el valor de la interventoría, para lo cual 
se presenta la siguiente relación: 
 

         

ITEM 
PERFIL / 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DURACION 

% 
DEDICACION 

CANTIDAD SALARIO BASICO  VR TOTAL % 

1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO         6.480.000,00  32,8% 

1,1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

MES 2,00 20% 1 3.700.000,00               1.480.000,00  7,5% 

1,2 
INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

MES 2,00 100% 1 2.500.000,00               5.000.000,00  25,3% 

      Factor Multiplicador                             2,30    

      TOTAL PERSONAL             14.904.000,00  75,4% 

           

ITEM 
BIEN O 

SERVICIO  
UNIDAD DURACION  CANTIDAD VALOR UNITARIO VR TOTAL % 

2 BIENES Y SERVICIOS         1.696.445,44  8,6% 

2,1 
ALQUILER DE 
OFICINA  

Mes 2,00 1,00 250.000,00                  500.000,00  2,5% 

2,2 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 
TOPOGRAFICOS  

Global 1,00 1,00 1.196.445,44               1.196.445,44  6,1% 

  TOTAL BIENES Y SERVICIOS                   1.696.445,44  8,6% 
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COSTO PERSONAL 14.904.000,00 75,4% 

  COSTOS BIENES Y SERVICIOS 1.696.445,44 8,6% 

  TOTAL COSTO DIRECTO  16.600.445,44 84,0% 

   IVA 19% 3.154.084,63 16,0% 

  TOTAL PRESUPUESTO (Redondeado a dos decimales) 19.754.530,08 100% 

 
Atendiendo a la naturaleza del contrato de obra, la lista de bienes adjudicados se podrá modificar durante la ejecución del contrato 
y sus cantidades podrán variar de acuerdo a las necesidades del Municipio de Cómbita. En todo caso durante la ejecución del 
contrato, se deben sostener los menores precios unitarios ofertados. Por lo cual, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con 
la que cuenta la Entidad Contratante, se establece para la presente contratación un valor estimado de DIECINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON OCHO CENTAVOS ($19.754.530,08) M/CTE precio 
el cual se construirá el presupuesto oficial del proceso de selección. 
 
LAS VARIABLES Cada proponente debe sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la 
preparación y presentación de su propuesta, por lo cual el MUNICIPIO, no será responsable en ningún caso de dichos costos, 
cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación.  

 
Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos 
previstos en la presente Invitación Pública; el proponente favorecido deberá tener en cuenta los siguientes impuestos definidos 
en el Estatuto de Rentas municipal: Estampilla Procultura 2%, Estampilla Adulto Mayor 4%,  Tasa Prodeporte 2.5%, Estampilla 
para la Justicia Familiar 2% e Industria y Comercio según el caso. En cuanto a impuestos nacionales se aplicará la retención en 
la fuente o de IVA los cuales son aplicables según responsabilidades tributarias y tipo de contrato. 

 
Nota Aclaratoria: En cuanto a la tasa prodeporte se aclara que se encuentran exentos los contratos de prestación de servicios 
con persona natural y en la estampilla para la justicia familiar, se encuentran excluidos los contratos de prestación de servicios 
cuyo pago de honorarios mensual es inferior a diez (10) SMLMV 

 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tengan a bien consultar los proponentes la asumen bajo su propia 
responsabilidad e igualmente la interpretación que hagan de la información que obtenga durante el transcurso de cualquier 
audiencia, visita o reunión. 

 
La Administración Municipal, no entregará para los fines de presentación y preparación de las propuestas para el presente 
proceso, material, documentación o manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas 
de los servicios a contratar, excepto la información suministrada en los presentes Términos de referencia. 
 
Se recomienda al proponente que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, 
económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentación de la propuesta. 

 
La circunstancia que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo 
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, 
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del MUNICIPIO, en el caso que cualquiera de dichas 
omisiones derive en posteriores sobre costos para el oferente 
 
4. ASPECTO FINANCIERO 
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la solidez financiera y económica de las 
personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso contractual, 
brindando la certeza de su estabilidad, permanente y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del adjudicatario; en 
concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.3-3 del Decreto 1082 de 2015 y adicionalmente se tiene en cuenta el 
régimen tributario al que pertenezca, por ello se solicitará el RUT a fin de determinar el régimen tributario del contratista para 
estudiar sus obligaciones tributarias. 
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5. ASPECTO ORGANIZACIONAL 
 
Se ha de tener en cuenta que los oferentes a habilitarse, no deberán evidenciar un tiempo mínimo de constitución y participación 
activa en el mercado en atención a la modalidad de selección que se está adoptando en el presente proceso. 
 
6. ANÁLISIS REGULATORIO 
 
La administración Municipal de CÓMBITA hace uso de la contratación de obra pública para llevar a cabo, el desarrollo de los 
procesos de gestión para el cumplimiento de las funciones de la alcaldía municipal y de sus entidades descentralizadas, realizando 
una verificación en cuanto a experiencia de posibles proveedores y atendiendo que la contratación, deberá garantizar el 
cumplimiento de los principios de economía y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes. 
 
La administración Municipal de CÓMBITA hace uso de la contratación de obra pública para llevar a cabo, el desarrollo del proceso 
de gestión para el cumplimiento de las funciones de la alcaldía municipal, realizando una verificación en cuanto a experiencia de 
posibles proveedores y atendiendo que la contratación, deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, 
transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes. 
 
Como también lo consagra en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales, también podemos verificarla en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.2. “Procedimiento para la contratación de mínima cuantía”. 
 
Teniendo en cuenta que el precio es el factor de selección del proponente, es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso 
de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los documentos del proceso 
(estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las 
características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar 
que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la 
Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. 
 
Así mismo el Artículo 94 de la ley 1474 del 12 de Julio del año 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No. 1082 
de 2015 y Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía expedido por Colombia Compra Eficiente, concordado con el 
Decreto 1510 de 2013, y con sujeción a los principios del Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3º de la 
ley 1437 de 2011. 
 
El artículo 355 de la Constitución Nacional, prescribe que el gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y Municipal, 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes 
seccionales de desarrollo. 
 
7. ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de las funciones conferidas por el 
artículo 3, numerales 2, 7 y 10 del Decreto Ley 4170 de 2011 y en especial, en desarrollo de la competencia otorgada por el 
Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, a través de la circular CCE-Circular 004 -2021 del 21 de septiembre de 2021 definió el plan 
operativo de despliegue para la implementación OBLIGATORIA en torno al proceso del uso necesario de los acuerdos marco de 
precios que estructura la Agencia Nacional de Contratación Pública, encontrándose dentro del régimen de obligatoriedad el 
Municipio de CÓMBITA, para lo cual a partir del 13 de octubre de 2021 en caso de que el Municipio requiera adquirir bienes de 
características técnicas uniformes deberá aplicar cada uno de los criterios señalados en la circular 004 de 2021. 
 
En consecuencia, de lo anterior, es preciso indicar que el Municipio en cumplimiento de lo señalado en la circular CCE-Circular 
004-2021, atendiendo y garantizando la preservación del fin en cuanto a la regla general de obligatoriedad en el uso de los 
Acuerdos Marco de Precios estructurados por Colombia Compra Eficiente, elabora el análisis que se muestra a continuación, a 
través del cual dará aplicación a cada uno de los criterios señalados en la circular en cuestión, así: 
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8.9.1 Validación de la disponibilidad del Bien o Servicio requerido por la entidad estatal en los catálogos de bienes y servicios 
ofrecidos en los acuerdos marco vigentes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
 
En cumplimiento de este criterio, el Municipio cumpliendo de las directrices emitidas por el ente rector de la contratación pública 
en Colombia, ingresó a la tienda virtual de Estado Colombiano (https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/acuerdos-marco ) y pudo constatar que la adquisición que se pretende efectuar a través del presente estudio previo 
si cuenta con acuerdo marco de precios 
 

Acuerdo Marco Vigencia del acuerdo colocación de compra 

No aplica No aplica 

 
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que la presente contratación se realizará haciendo uso de la modalidad de mínima 
cuantía, es preciso indicar que el uso de acuerdos marco en esta modalidad de contratación no es obligatoria, lo anterior, teniendo 
en cuenta, lo señalado en la sentencia del Consejo de Estado-Sala de lo contencioso Administrativo-SECCIÓN TERCERA-
SUBSECCION A – Expediente: 11001032600020160001700, que en razón a la aplicabilidad de los acuerdos marco de precios en 
la modalidad de selección de ―MINIMA CUANTIA‖, contemplada en el artículo 2, numeral 5 de la ley 1150, ARTÍCULO 94. refirió 
lo siguiente: 
 
“Como se observa, la mínima cuantía se definió como aquella “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía de la entidad “independientemente de su objeto”; en este sentido, la expresión subrayada que acompaña la construcción 
de la norma, vino a afirmar la decisión del legislador de excluir cualquier consideración relacionada con el objeto a contratar, en 
orden a robustecer el elemento central de esta modalidad de selección reservado exclusivamente a la cuantía en su fracción 
mínima. Dicho de otra manera, el precepto legal dispone que independientemente del objeto a contratar, siempre que su valor no 
exceda el 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, la escogencia del contratista se hará por la modalidad de la mínima 
cuantía prevista en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011… 
(…) El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, dispuso que la contratación de mínima cuantía “se realizará exclusivamente con las 
reglas en él contempladas (…) el cual constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no superen el valor enunciado. 
(…) según los antecedentes del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la mínima cuantía fue incluida como una categoría autónoma 
a las causales de selección abreviada –de la que hace parte tanto la selección por Acuerdo Marco de Precios, como la menor 
cuantía – y dicha autonomía, acompañada del grado de especialidad que le atribuyó el legislador en función de la cuantía, es 
aplicable independientemente del objeto de la contratación. (…) 
Analizado el contexto normativo precedente, la Sala evidencia que si bien ambas normas contienen rasgos distintivos que permiten 
considerarlas como normas especiales –en tanto la selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios se dirige a bienes de 
características técnicas uniformes, y la mínima cuantía se especializa en el valor tope de la contratación– la segunda de ellas 
ostenta un mayor grado de especialidad, puesto que excluye del ámbito de aplicación de la primera los eventos en los que la 
contratación es de mínima cuantía. Así mismo, en criterio de la Sala, “también es palmaria la prevalencia del artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011 al tratarse de una norma legal posterior a la contenida en el artículo 2 – numeral 2 – literal a) de la Ley 91. 1150 de 
2007 y estar provista de un alcance modificatorio que expresamente le atribuyó el legislador, lo cual indica que el fin perseguido 
por este al expedir la norma más reciente, era someter las reglas antiguas a los nuevos parámetros fijados en esa ley posterior. 
(…) 
(…) En esa medida, el Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios no podía revertir ni alternar la 
prevalencia de la modalidad de selección de contratación por mínima cuantía respecto de la selección abreviada, consagrada en 
la ley, sobre la base de una obligatoriedad que el legislador solo previó de manera condicional y que se dispuso en una norma de 
naturaleza reglamentaria que, como tal -se reitera, no podía tenerse como fundamento para desconocer o limitar el alcance del 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.(…)” 
En virtud de lo anterior, se concluye que la modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para 
escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características 
especiales. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, 
procedimientos o formalidades adicionales. Por ello, la Obligatoriedad de acudir a la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la 
adquisición de bienes y servicios que requiera la entidad cuando adelante el proceso de selección bajo la modalidad de mínima 
cuantía NO APLICA, toda vez que la mínima cuantía fue incluida como una categoría autónoma a las causales de selección 
abreviada –de la que hace parte tanto la selección por Acuerdo Marco de Precios. 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
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8. ASPECTO TÉCNICO 
 
Los servicios a adquirir han de ajustarse completamente a los requerimientos técnicos contenidos en la justificación de la necesidad 
del servicio, por ello debe ajustarse en cuanto a las especificaciones técnicas requeridas. 
 
9. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
A. ¿QUIÉN VENDE?:  
Los posibles oferentes de los bienes y elementos a adquirir pueden ser personas naturales o jurídicas que tengan en su objeto o 
razón social la distribución o que actúen como proveedores de los bienes y elementos que se adquieren conforme las 
especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica. 
 
B. DESCRIPCIÓN DE LA DINAMICA DEL MERCADO: 
 El proponente deberá presentar una propuesta económica, la cual deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a 
contratar, de conformidad con los estudios previos, la invitación y el presente estudio de sector. 
 

Proveedor 
de materias 

primas 

Fabricante Importador Ensamblador Distribuidor 
mayorista 

Distribuidor 
minorista 

Transportador Otro: 
Cual 

       Prestador 
de servicio 

 
10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En él análisis de la demanda la administración municipal de realiza una búsqueda a través del sistema de información de Colombia 
compra eficientemente, portal del SECOP, con el fin de encontrar procesos similares al nuestro. El estudio permite obtener 
información del tipo de proveedores, experiencia exigida, forma de pago, precios del mercado; aspectos que permitirán a la entidad 
retroalimentar el proceso contractual y direccionarlo desde punto de vista desde la eficiencia, eficacia y economía.  
 
Como resultado se relacionan los siguientes procesos: 
 
10.1. HISTÓRICO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIMILARES A NIVEL NACIONAL 
 

PROCESO ENTIDAD OBJETO VALOR 

MP-IMC-067-
2026 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PÁEZ 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO DE OBRA N° COP-09-MP-LP-
04-2026 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN 
DE SEGUNDA ETAPA AMPLIACIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA EL 
SECTOR LA HORCA MUNICIPIO DE PÁEZ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

$46.489.000,00 

IPMC-039-2026 
BOYACÁ - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CALDAS 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE 
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO 
OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN 
EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CALDAS. 

$34.129.692,39 

MRAM-MC-052-
2026 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

RAMIRIQUI 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA N 
MRAM-SAMC-005-2026 CUYO OBJETO ES 

$14.491.256,47 
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO URBANO 

 
Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que se adelanta, se cumple 
con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad de selección, el presupuesto oficial del 
proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato. Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden 
proveer los bienes, obras o servicios a contratar en el presente proceso de selección, así como sus principales características, 
evitar posibles riesgos de colusión y también poder establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado 
con el número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno dentro de la contratación pública, el 
municipio haciendo uso de las información contenida en Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, encontró la 
siguiente información relacionada: 
 
Según lo sugerido por Colombia Compra Eficiente a través del aplicativo web disponible en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta  
 

 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
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11. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La entidad analizará quien puede comercializar el bien y/o servicio que se requiere: Existen diferentes figuras jurídicas y de 
asociación mediante las cuales se puede realizar el Suministro que requiere la entidad, varían según sean públicas o privadas.  
 
Existen diferentes figuras jurídicas y de asociación mediante las cuales se puede realizar el Suministro que requiere la entidad, 
varían según sean públicas o privadas y descritas a continuación: 
PERSONA NATURAL: persona natural que presenta una propuesta o desarrollan una actividad de negocio, que mantiene su 
independencia y autonomía en todo sentido.  
UNIÓN TEMPORAL: Unión de dos o más personas naturales o jurídicas que conjuntamente presentan una propuesta o desarrollan 
una actividad de negocio, sin que esa unión o colaboración constituyan una entidad jurídica, sino que, en ambos casos, los 
miembros de la unión temporal mantienen su independencia y autonomía en todo sentido.  
CORPORACIÓN: Sociedad corporativa es una entidad jurídica creada bajo las Leyes de un Estado como una entidad legal 
reconocida como persona jurídica y amparada por el derecho de sociedades. Cuenta con sus propios privilegios y 
responsabilidades distintos a aquellos de sus miembros (personas naturales).  
PERSONA JURÍDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, si no como institución y que 
es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. 
En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea 
una persona física. Así, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el Derecho 
atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto 
es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.  
Con el fin de analizar el comportamiento de las adquisiciones anteriores que el Municipio de CÓMBITA ha realizado con relación 
a los bienes, obras y/o servicios relacionados con el presente proceso contractual, se ha hecho uso de la información contenida 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, arrojando los siguientes resultados: 
 
Según lo sugerido por Colombia Compra Eficiente a través del aplicativo web disponible en el siguiente enlace: 
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Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que se adelanta, se cumple 
con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad de selección, el presupuesto oficial del 
proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato. 
 
2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
En esta perspectiva se debe identificar las condiciones técnicas del bien o servicio a adquirir, incluyendo (i) las características de 
los productos; (iii) especificaciones de calidad; (iv) condiciones especiales y (v) tiempos de entrega. 
 

       

ITEM 
PERFIL / 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DURACION 

% 
DEDICACION 

CANTIDAD SALARIO BASICO  

1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO 
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1,1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

MES 2,00 20% 1 3.700.000,00 

1,2 
INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

MES 2,00 100% 1 2.500.000,00 

      Factor Multiplicador 

      TOTAL PERSONAL 

         

ITEM 
BIEN O 

SERVICIO  
UNIDAD DURACION  CANTIDAD VALOR UNITARIO 

2 BIENES Y SERVICIOS 

2,1 
ALQUILER DE 
OFICINA  

Mes 2,00 1,00 250.000,00 

2,2 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 
TOPOGRAFICOS  

Global 1,00 1,00 1.196.445,44 

 
2.2 Alcance de la interventoría 
 
El interventor será responsable de realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al convenio denominado 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO LO CONSTITUYE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 
DESDE LA CARRERA 6 CON CALLE 5 HASTA EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA. 
 
En el desarrollo de sus funciones, el interventor deberá supervisar, controlar, coordinar y verificar la ejecución del convenio de 
cooperación y financiación, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas aplicables, actividades 
administrativas y aspectos legales y financieros, así como del objeto contractual. 
 
La ejecución del contrato de interventoría estará supeditada a la efectiva ejecución del convenio de cooperación y financiación. En 
consecuencia, cualquier acto administrativo que disponga la suspensión, terminación o liquidación del convenio implicará, de 
manera directa, la suspensión, terminación o liquidación del contrato de interventoría, sin lugar a indemnización alguna y mediante 
los actos administrativos correspondientes. 

 
2.3. Enfoque de la interventoría 

• Asegurar la calidad de los trabajos y actividades ejecutadas en el marco del convenio de cooperación y financiación 
objeto de interventoría. 

• Verificar el cumplimiento de las metas, resultados y cronogramas establecidos en el convenio de cooperación y 
financiación. 

• Representar al municipio en todas las reuniones técnicas, administrativas, financieras, ambientales y jurídicas que sean 
necesarias para la adecuada ejecución del convenio. 

• Armonizar y servir de enlace entre el contratista y el municipio, a fin de prevenir y resolver diferencias en los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros, ambientales y jurídicos del convenio. 

2.3.1. Funciones técnicas y administrativas generales 

• Acordar con el municipio las medidas y acciones que deban exigirse al contratista para garantizar la correcta ejecución 
del convenio. 

• Adoptar, durante la etapa de ejecución, las medidas pertinentes para evitar reclamaciones derivadas de decisiones 
inoportunas o inadecuadas. 

• Informar de manera oportuna al municipio sobre cualquier hecho o situación que pueda afectar la normal ejecución del 
convenio de cooperación y financiación. 

• Gestionar las acciones preventivas y correctivas necesarias para que el contratista proteja bienes y propiedades de 
terceros y cumpla las obligaciones contractuales. 

2.3.2. Alcance administrativo y técnico 
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• Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos constructivos del convenio de cooperación y financiación, 
e informar al municipio en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 

• Verificar la existencia de las licencias, permisos y demás documentos requeridos para la ejecución del convenio. 

• Establecer que las especificaciones particulares del convenio y su cuantificación estén definidas y coincidan con los 
planos. 

• Conocer la propuesta presentada por el contratista, así como el contrato, pólizas, pliegos de condiciones y demás 
documentos contractuales. 

• Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato: organización del sitio de obra, ubicación de oficinas 
y campamento, almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas de ingreso y salida 
de vehículos, señalización, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, cuando sean 
necesarias. 

• Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado la programación de trabajos, organigrama del personal, frentes y cuadrillas 
de obra, inventarios de materiales y equipos y plan de inversión del anticipo, si lo hay. 

• Verificar que el contratista vincule el personal conforme a la normatividad vigente. 

• Suscribir, junto con el contratista, el acta de inicio del convenio de cooperación y financiación. 

• Abrir y llevar, conjuntamente con el contratista o residente de obra, una bitácora para registrar acciones, comités técnicos 
o administrativos y observaciones relacionadas con la obra. 

• Exigir al contratista el inicio oportuno de los trabajos en las fechas programadas. 

• Responder ante el municipio por retrasos atribuibles a la interventoría, salvo que la causa sea imputable al contratista 
por incumplimiento o desacato de órdenes. 

• Revisar, antes y durante la ejecución, las referencias topográficas de la obra para garantizar la adecuada localización 
del proyecto en el terreno. 

• Exigir al contratista la permanencia, protección, traslado o reposición de las referencias topográficas cuando sea 
necesario. 

• Exigir la calidad contractualmente establecida para materiales e ítems de construcción, mediante exámenes, pruebas y 
ensayos de laboratorio cuando se requiera. 

• Exigir la aplicación de las normas técnicas aplicables, en especial la Resolución CREG 067 de 1995 y las normas 
técnicas colombianas vigentes. 

• Aprobar o reprobar el inicio y/o terminación de los ítems contratados. 

• Ordenar la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando los plazos respectivos. 

• Exigir el cumplimiento de las cantidades contratadas, con base en mediciones periódicas y registros escritos. 

• Verificar en forma directa y continua la calidad de la obra de acuerdo con lo establecido en la propuesta y en el contrato. 

• Verificar que el contratista disponga de la maquinaria y equipos requeridos y que estos funcionen adecuadamente. 

• Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales, seguridad social integral y 
parafiscales. 

• Constatar, respecto del personal vinculado por el contratista: preferencia por mano de obra local; inscripción oportuna al 
sistema de seguridad social y parafiscales con soportes de pago; liquidación periódica de nómina; finiquito de 
liquidaciones; atención de reclamaciones; cumplimiento de normas de seguridad en operación de vehículos, máquinas 
y herramientas; señalización de seguridad industrial y vial; reporte oportuno de accidentes de trabajo; y cumplimiento de 
normas de salud ocupacional. 

• Elaborar, con base en los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, suscritas conjuntamente con el 
contratista. 

• Elaborar, cuando corresponda, la revisión de precios para las actas de recibo, aplicando el sistema e índices pactados. 

• Exigir el cumplimiento de la programación de obra y acordar ajustes con el contratista, cuando razones técnicas lo 
ameriten, sin modificar el plazo contractual salvo autorización del municipio, dejando soporte de la nueva programación 
y flujo de caja. 

• Resolver consultas del contratista y formular las observaciones necesarias; las dudas que no pueda resolver deberán 
remitirse oportunamente al municipio. 

• Remitir al municipio los estudios modificatorios al contrato (plazos, mayores cantidades de obra, obras adicionales o 
complementarias), con la debida justificación e indicación sobre la procedencia o no de sanciones. 

• Suscribir, junto con el contratista, actas de acuerdo de precios para nuevos ítems, respaldadas en análisis de precios 
unitarios y con el respectivo soporte presupuestal. 

• Estudiar solicitudes de ampliación de plazo con sus soportes técnicos, cuando se invoquen fuerza mayor o caso fortuito. 
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• Gestionar solicitudes de suspensión temporal, por fuerza mayor o caso fortuito, y suscribir las actas de suspensión, 
reiniciación y demás que correspondan, dejando constancia de tiempos y nuevos vencimientos. 

• Estudiar la revisión o actualización de precios para la aprobación del municipio y elaborar el acta de ajustes, cuando 
haya lugar. 

• Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y el supervisor designado, el acta de recibo final del contrato. 

• Presentar informe final de interventoría, con reseña fotográfica o audiovisual y demás documentos requeridos por el 
municipio. 

• Elaborar y aprobar la liquidación que presente el contratista, verificando: acta final con su factura, amortización total del 
anticipo si lo hubiere, acta de liquidación firmada por las partes, modificaciones a garantías y cumplimiento de 
obligaciones de seguridad social integral. 

2.3.3. Alcance presupuestal y financiero 

• Solicitar al contratista la apertura de la cuenta bancaria, fiducia o patrimonio autónomo, según corresponda, para el 
manejo del anticipo, si lo hubiere. 

• Solicitar al contratista el informe mensual de inversión del anticipo, con los respectivos soportes. 

• Preparar con el contratista las actas de recibo de obra, estableciendo cantidades ejecutadas, valores a pagar y 
descuentos a aplicar. 

• Revisar que las facturas del contratista cumplan los requisitos legales y contractuales (tributos, amortización de anticipo, 
entre otros). 

• Mantener actualizados los registros de valores pagados y de amortización del anticipo. 

• Constatar el adecuado manejo e inversión de los recursos del contrato mediante el control de pagos. 

• Solicitar, cuando proceda, la actualización o revisión de precios y el mantenimiento de las condiciones económicas del 
contrato. 

Llevar un control financiero integral, con soporte en los documentos derivados del trámite de cuentas 
 
13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y MUNICIPIO 
 
13.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de las obligaciones y 
condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas en Documento adicional aplicable 
al proceso de contratación, el contratista se obliga a: 
 
1. Cumplir integralmente con el objeto del contrato de interventoría, de conformidad con los estudios previos, la invitación, los 

documentos del proceso contractual, la propuesta presentada y aceptada por la Alcaldía Municipal de Cómbita y demás 
documentos que hagan parte integral del contrato, ejerciendo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda al alcance contratado. 

2. Atender oportunamente los requerimientos, recomendaciones y observaciones formuladas por el Supervisor del contrato de 
interventoría y por la Alcaldía Municipal de Cómbita, adoptando las acciones necesarias para garantizar el adecuado 
seguimiento, control y vigilancia del contrato objeto de interventoría. 

3. Informar oportunamente y por escrito a la Alcaldía Municipal de Cómbita, a través del Supervisor designado, sobre cualquier 
situación, incumplimiento, retraso, desviación, riesgo o inconveniente identificado durante la ejecución del contrato objeto de 
interventoría, indicando sus posibles consecuencias y formulando las recomendaciones y acciones correctivas que 
técnicamente resulten procedentes. 

4. Acreditar durante toda la ejecución contractual el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y demás aportes legalmente exigibles, respecto del personal vinculado a la interventoría. 

5. Responder por los actos, conceptos, aprobaciones, autorizaciones, omisiones o decisiones adoptadas en ejercicio de las 
funciones de interventoría, cuando estos ocasionen perjuicios a la entidad contratante, al contrato vigilado o a terceros, de 
conformidad con el régimen de responsabilidad aplicable. 

6. Comunicar inmediatamente a la Alcaldía Municipal de Cómbita cualquier circunstancia de carácter técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, social, económico, ambiental, predial, de seguridad y salud en el trabajo o de cualquier otra naturaleza 
que pueda afectar la correcta ejecución, calidad, costo, alcance o plazo del contrato objeto de interventoría, dejando la 
respectiva trazabilidad documental. 

7. Adelantar con diligencia, oportunidad, independencia y responsabilidad profesional todas las actividades propias de la 
interventoría, realizando el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificando 
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cantidades, calidad, especificaciones, programación, inversión de recursos, personal, equipos y demás aspectos inherentes 
al contrato vigilado, y emitiendo los informes, conceptos, actas y recomendaciones que correspondan. 

8. Cumplir las demás obligaciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 
1474 de 2011 y demás normas que regulen la contratación estatal, la supervisión y la interventoría, así como aquellas 
disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan y que resulten aplicables al objeto contractual. 

 
13.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se compromete a:  
 

1. Colaborar con el Municipio de CÓMBITA en el seguimiento integral del contrato de obra, procurando que su ejecución 
se desarrolle conforme con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y de seguridad 
establecidas contractualmente. 

2. Obrar con lealtad, buena fe, imparcialidad, diligencia y responsabilidad profesional durante todas las etapas de ejecución 
del contrato de obra, evitando actuaciones u omisiones que puedan generar retrasos, dificultades o afectaciones al 
adecuado desarrollo del proyecto. 

3. Ejercer con autonomía e independencia las actividades de seguimiento, vigilancia y control del contrato de obra, 
informando por escrito al Supervisor designado por el Municipio cualquier circunstancia que pueda afectar la 
independencia, objetividad o adecuado ejercicio de la interventoría. 

4. Verificar permanentemente que el contratista de obra cumpla el objeto contractual, las especificaciones técnicas, planos, 
diseños, estudios, presupuesto, cantidades de obra, programación, Anexo Técnico y demás documentos integrantes del 
contrato, exigiendo oportunamente las correcciones que resulten procedentes. 

5. Realizar seguimiento al avance físico de las obras, comparando periódicamente las cantidades ejecutadas y el avance 
real frente a la programación contractual vigente, identificando atrasos, desviaciones o situaciones críticas y solicitando 
al contratista la implementación de las medidas correctivas correspondientes. 

6. Ejercer control sobre las cantidades de obra ejecutadas, verificando mediante mediciones, registros, memorias de 
cálculo y demás soportes técnicos que las cantidades presentadas para pago correspondan efectivamente con las 
actividades construidas y recibidas a satisfacción. 

7. Verificar la calidad de los materiales, procesos constructivos y actividades ejecutadas, comprobando su conformidad 
con las especificaciones técnicas, normas aplicables, diseños aprobados y buenas prácticas de construcción, 
requiriendo ensayos, pruebas, certificados y demás soportes cuando sean necesarios. 

8. Efectuar seguimiento al cumplimiento de la programación de obra, recursos, personal, maquinaria y equipos 
comprometidos por el contratista, verificando que sean suficientes y adecuados para garantizar el cumplimiento del plazo 
contractual. 

9. Realizar seguimiento al componente financiero del contrato de obra, verificando la correspondencia entre el avance 
físico y financiero, los valores facturados, las cantidades ejecutadas, amortizaciones, descuentos, mayores y menores 
cantidades y demás conceptos económicos asociados a su ejecución. 

10. Revisar, verificar y conceptuar sobre las actas parciales, actas de mayores y menores cantidades, balances de obra, 
modificaciones contractuales, prórrogas, suspensiones, reinicios y demás documentos que se generen durante la 
ejecución, dejando constancia de las verificaciones efectuadas. 

11. Controlar que cualquier actividad no prevista, mayor cantidad de obra o modificación del alcance contractual cuente 
previamente con la justificación técnica, presupuestal y contractual correspondiente y con la autorización de la entidad, 
absteniéndose de reconocer actividades ejecutadas sin el respectivo trámite cuando este sea requerido. 

12. Verificar que el contratista mantenga vigente y en cumplimiento las garantías contractuales, pólizas, permisos, licencias 
y demás documentos exigidos durante la ejecución de la obra, informando oportunamente cualquier incumplimiento 
identificado. 

13. Verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra relacionadas con 
el Sistema General de Seguridad Social Integral, riesgos laborales, aportes parafisCALLEs y demás obligaciones 
laborales aplicables al personal destinado a la ejecución del proyecto. 

14. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, señalización, 
manejo de tránsito, medidas de prevención de riesgos y demás disposiciones aplicables a las actividades desarrolladas 
en obra. 

15. Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables al proyecto, incluyendo el manejo de residuos, 
disposición de materiales, protección de recursos naturales, permisos ambientales y medidas establecidas en los 
instrumentos de manejo ambiental que correspondan. 
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16. Reportar oportunamente al Municipio las anomalías, incumplimientos, atrasos, deficiencias constructivas, riesgos o 
situaciones identificadas durante la ejecución del contrato de obra y formular las recomendaciones técnicas y 
contractuales necesarias para su solución. 

17. Requerir por escrito al contratista de obra cuando se evidencien incumplimientos o desviaciones respecto de las 
obligaciones contractuales, efectuando seguimiento a las acciones correctivas implementadas y dejando la 
correspondiente trazabilidad documental. 

18. Emitir oportunamente los conceptos técnicos, administrativos y financieros que sean requeridos por el Municipio respecto 
de situaciones asociadas al contrato de obra, sustentando las recomendaciones mediante información verificable y 
soportes documentales. 

19. Elaborar y presentar los informes periódicos de interventoría, incorporando como mínimo el estado general del contrato, 
avance físico y financiero, actividades ejecutadas, control de cantidades, calidad, programación, personal, equipos, 
seguridad y salud en el trabajo, componente ambiental, registro fotográfico, correspondencia y situaciones que puedan 
afectar la ejecución contractual. 

20. Mantener actualizada la bitácora de obra y demás registros de seguimiento, consignando los hechos relevantes, 
instrucciones, observaciones, avances, dificultades, compromisos y decisiones adoptadas durante la ejecución del 
proyecto. 

21. Participar y efectuar seguimiento a los comités técnicos, administrativos y de obra, verificando el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por las partes y dejando registro de aquellos que permanezcan pendientes. 

22. Revisar y verificar los informes, solicitudes, memorias, planos, diseños, especificaciones, actas y demás documentación 
presentada por el contratista de obra, efectuando las observaciones o solicitudes de aclaración que sean necesarias 
antes de emitir concepto de conformidad. 

23. No autorizar, aprobar ni recomendar el pago de actividades que no hayan sido efectivamente ejecutadas, verificadas, 
soportadas y recibidas de conformidad con las especificaciones y condiciones contractuales. 

24. Guardar la confidencialidad y adecuada custodia de la información técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
contractual conocida o generada con ocasión de la interventoría. 

25. Responder ante las autoridades competentes por las actuaciones, conceptos, aprobaciones u omisiones realizadas en 
desarrollo del contrato de interventoría cuando con ellas se cause perjuicio a la entidad o a terceros, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

26. Responder por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al Municipio de CÓMBITA como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la interventoría. 

27. Presentar oportunamente las facturas, cuentas de cobro, informes y demás soportes requeridos para el trámite de los 
pagos correspondientes al contrato de interventoría. 

28. Manifestar y mantener durante la ejecución contractual la inexistencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de interés que puedan afectar el adecuado ejercicio de las funciones de interventoría. 

29. Suscribir oportunamente las actas, informes, documentos contractuales, modificaciones y el acta de liquidación que 
correspondan al contrato de interventoría y participar, cuando sea requerido, en la elaboración y verificación de los 
documentos asociados al cierre y liquidación del contrato de obra. 

30. Verificar al finalizar las obras que las actividades hayan sido completamente ejecutadas, que se hayan corregido las 
observaciones pendientes, que se entreguen los planos récord, manuales, resultados de ensayos, garantías, inventarios 
y demás documentación exigida para el recibo definitivo del proyecto. 

31. Las demás obligaciones que determine el Municipio de CÓMBITA y que sean inherentes al objeto de la interventoría, 
especialmente aquellas relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y 
contractual del contrato de obra, dirigidas a garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación. 

 
13.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  
 
1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 
2. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cláusula de forma de pago, previo 

recibo a satisfacción del supervisor del contrato. 
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere 

lugar. 
5. Exigir la calidad y adecuada prestación de los servicios objeto del contrato de interventoría. 
6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización que sufra el municipio en desarrollo o con ocasión del contrato 

celebrado. 
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7. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y eficazmente las 
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

8. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con el contenido de la 
invitación pública. 

9. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. 
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 
11. Ejercer la supervisión general del contrato 
14. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 y 
el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (versión 1) los riesgos que se pueden 
presentar dentro del presente proceso de selección y que puedan afectar la etapa de planeación hasta la terminación del plazo de 
ejecución, la liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías. 
 
El municipio de CÓMBITA señala que de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación (versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riesgos serán asumidos de acuerdo a las siguientes reglas. 
  
1. la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.  
2. y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o o de diversificación.  
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º de la ley 1150 del año 2007, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, los 
riesgos que se pueden presentar dentro de la presente convocatoria pública son:  
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia.  
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su 
ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.  
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio del 
Municipio, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.  
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Municipio y que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la 
circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
14.1 RIESGOS PREVISIBLES  
Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:  
 
1. Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones  
2. Riesgo de Presupuesto Oficial no acorde con valores del mercado  
3. Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección 
4. Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados  
5. Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y 
si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.  
6. Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma 
7. Riesgo de no recepción de propuestas  
8. Riesgo de precio artificialmente bajo  
9. Riesgo de que no se firme el contrato  
10. Riesgo de que no se presenten las Garantías  
11. Riesgo de No Publicación.  
12. Riesgo de no realizar Registro Presupuestal  
13. Riesgo de reclamaciones ante la resolución de adjudicación  
14. Riesgo de Falta de calidad del servicio  
15. Riesgo de Incumplimiento del servicio.  
16. Riesgo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.  
17. Riesgos Laborales  
18. Riesgo de Variación de Cantidades de Obra.  
19. Riesgo de Insuficientes Materiales de Construcción.  
20. Riesgo de Deficiencia en la Calidad de los materiales.  
21. Riesgo de Mano de Obra no Idónea.  
22. Riesgo de Obras Construidas en condiciones de calidad deficientes.  
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23. Riesgo de daño a terceros.  
24. Riesgo Ambiental 
 
14.2 RIESGOS IMPREVISIBLES  
 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, 
tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 

No. Clase Fuente Etapa Tipo 
DESCRIPCIÓN (Qué 

puede pasar y cómo puede 
ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 
del evento 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del Riesgo 

Categoría 

 

 

 

1 General Interno Planeación Operacional 
Contratar bienes, obras o servicios 

no incluidos el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Incumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015. 
Procesos de Responsabilidad 

Disciplinaria o fiscal 

2 4 6 Alto 
 

2 General Externo Planeación Operacional 

Ejecutar contratos que se vean 
afectados en su valor debido a 

precios que no correspondan a los del 
mercado u otros factores externos, 

afectándose el equilibrio económico 
tanto para el contratante o para el 

contratista. 

Demandas por Desequilibrio 
Económico del Contrato. 

 
Procesos de Responsabilidad 

Fiscal. 
 

Detrimento Patrimonial. 
 

Detrimento de la Imagen de la 
Entidad. 

2 3 4 Bajo 
 

3 General Interno Planeación Operacional 
Inadecuado Establecimiento de 
Requisitos habilitantes para el 

proceso de selección 

Demandas. 
 

Procesos de Responsabilidad 
Disciplinaria. 

Inadecuada selección del 
contratista 

1 3 4 Bajo 
 

4 General Interno Planeación Operacional 
Formulación Especificaciones 

incompletas, inconclusas al describir 
el bien o servicio requerido. 

Definición imprecisa del objeto 
del contrato. 

 
Bienes o Servicios adquiridos 

que no cumplen con la 
necesidad de la entidad o de 

condiciones técnicas deficientes. 
 

Procesos de responsabilidad 
fiscal o disciplinaria 

1 2 3 Bajo 
 

5 General Interno Planeación Operacional 
Contratar bienes, obras o servicios 

no incluidos el Plan de Desarrollo de 
la Entidad. 

La identificación de la necesidad 
no permite satisfacer las 

necesidades de la Entidad 
Estatal, cumplir su misión, no es 
coherente con el cumplimiento 

de sus objetivos y metas 
 

Incumplimiento metas plan de 
acción y proyectos 

 
Procesos de Responsabilidad 

Disciplinaria o fiscal 

 4  Alto 
 

6 General Interno Selección Operacional 

Realizar sin la observancia de los 
requisitos técnicos y legales un 

proceso de selección de contratistas 
en cualquier modalidad 

Demandas 
 

Inadecuada selección del 
contratista 

 
Procesos de Responsabilidad 

Disciplinaria o Fiscal 

1 3 4 Bajo 
 

7 General Externo Selección Económico 
Que una vez surtido el proceso de 
selección no se reciba propuesta 

alguna 

Incumplimiento metas plan de 
acción y proyectos. 

 
Atraso en la ejecución del 

presupuesto 

2 5 7 Alto 
 

8 General Externo Selección Financiero 
Recepción de oferta con precio 

artificialmente bajo 

Posible Desequilibrio Económico 
del Contrato 

 
Demandas 

 
Procesos de Responsabilidad 

Fiscal o Disciplinaria 

2 3 4 Bajo 
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9 General Externo Contratación Operacional 
Que el oferente seleccionado no 

suscriba el contrato 

Demandas por parte de la 
entidad hacia el contratista 

 
Aplicación de pólizas 

 
No se inicia el contrato o se 

presentan demoras en el inicio 
del mismo 

1 5 6 Alto 
 

10 General Externo Contratación Financiero 

Omisión o Atraso por parte del 
contratista en la generación y 
presentación de las garantías 

requeridas para la ejecución del 
contrato 

No se inicia el contrato o se 
presentan demoras en el inicio 

del mismo 
 

Atraso en el cumplimiento de las 
metas establecidas 

1 4 5 medio 
 

11 General Interno Contratación Operacional 
Omisión o Atraso por parte de la 
Entidad en la publicación de los 

documentos del proceso. 

Incumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015 

 
Procesos de responsabilidad 

fiscal, civil, penal, Disciplinaria. 

1 2 3 Bajo 
 

12 General Interno Contratación Operacional 

Que se inicie la ejecución de 
procesos contractuales sin el 

respectivo registro presupuestal de la 
obligación 

Procesos de responsabilidad fiscal, 
civil, penal, Disciplinaria. 

1 2 3 Bajo 
 

13 General Externo Contratación Operacional 
Que se presenten reclamos o 
recursos ante la resolución de 

adjudicación 

Demandas procesos de 
responsabilidad fiscal, civil, penal, 

Disciplinaria. 
 

Atraso en el perfeccionamiento 
del contrato 

1 2 3 Bajo 
 

14 General Externo Ejecución Operacional 
Que la calidad del servicio pueda 

resultar deficiente 
Servicio prestado en condiciones 

de calidad deficientes. 
3 4 7 Alto 

 

15 General Externo Ejecución Operacional 

Que el contratista no cumpla a 
cabalidad y sin justa causa con las 

actividades y/o especificaciones 
pactadas dentro del objeto 

contractual 

Incumplimiento del objeto 
contractual, (aplicación de 

pólizas) terminación del contrato, 
sanciones 

3 4 7 Alto 
 

16 General Externo Ejecución Operacional 
Que el contratista no invierta 
adecuadamente los dineros 

provenientes del anticipo 

Incumplimiento del objeto 
contractual, (aplicación de 

pólizas) terminación del contrato, 
sanciones 

3 4 7 Alto 
 

17 General Externo Ejecución Operacional 
Que el contratista no cumpla con sus 
obligaciones laborales para con sus 

empleados. 

Demandas laborales, (aplicación 
de pólizas) terminación Del 

contrato, sanciones 
3 4 7 Alto 

 

18 General Externo Ejecución Operacional 
Que durante la ejecución del contrato 

se presenten variaciones en las 
cantidades de obra. 

Mayores o Menores Cantidades 
de Obra Ejecutadas, Variación 
en el Presupuesto del Contrato. 

4 4 8 Extremo 
 

19 General Externo Ejecución Operacional 
Que durante la ejecución de la Obra 

el Contratista no cuente con los 
materiales suficientes. 

Retraso en la ejecución del 
contrato. 

4 4 8 Extremo 
 

20 General Externo Ejecución Operacional 
Que durante la ejecución de la Obra 

el Contratista no cuente con los 
materiales suficientes. 

Deficiencia en las condiciones 
de calidad de las obras 

ejecutadas. 
4 4 8 Extremo 

 

21 General Externo Ejecución Operacional 

Que durante la ejecución del 
contrato se utilice mano de obra 
diferente a la presentada por el 
proponente en su propuesta. 

Deficiencia en las condiciones 
de calidad de las obras 

ejecutadas. 
4 4 8 Extremo 

 

22 General Externo Ejecución Operacional 

Que la obra no sea construida en 
condiciones de calidad que perduren 

en el tiempo de vida útil de las 
mismas 

inestabilidad de las obras 
construidas 

4 4 8 Extremo 
 

23 General Externo Ejecución Operacional 
Que durante o después de la 

ejecución del contrato se cause daño 
a terceros. 

Demandas, Indemnizaciones. 4 4 8 Extremo 
 

24 General Externo Ejecución Operacional 

Que durante la ejecución del contrato 
se incumplan las obligaciones legales 

en materia ambiental o se causen 
daños al medio ambiente. 

Demandas, procesos de 
responsabilidad ante la autoridad 

ambiental 
4 4 8 Extremo 

 

 
14.3 FORMA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 
 

N
o 
. 

A quien 
se le 
Asigna 

Tratamiento / 
Controles a 
ser 
Implementad 
os 

Impacto Después del Tratamiento 
Afecta 
la 
ejecució
n n del 
Contrat
o 

Persona 
responsable 
por 
implementar 
el 
tratamiento 

Fecha 
estimada en 
que se inicia 
el tratamiento 

Fecha 
estimada 
en que se 
completa 
el 
tratamient
o 

Monitoreo y Revisión 

 

Probabilid
ad 

Impact
o 

Valoració
n del 
Riesgo 

Categoría 
¿Como se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicida
d 
¿Cuánd
o? 
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1 
Dependenci

a que 
solicita 

Revisar que 
los procesos 
de 
contratación 
estén incluidos 
en el Plan 
Anual de 
Adquisiciones 

1 4 5 Medio No 

Quien 
elabora el 
estudio 
previo 

durante la 
elaboración 
del estudio 
previo 

A la 
terminació
n del 
estudio 
previo 

Verificando 
que la 
necesidad este 
en el plan anual 
de 
adquisiciones 

Cada vez 
que se 
elabore un 
estudio 
previo 

 

2 
Dependenci

a que 
solicita 

Elaboración 
de un 
adecuado 
estudio de 
mercado 

1 3 4 Bajo Si 

Quien 
elabora el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración del 
estudio previo 

A la 
terminació
n del 
estudio 
previo 

Verificando la 
forma de 
calcular el 
presupuesto 
oficial 

Cada vez 
que se 
elabore un 
estudio 
previo 

 

3 
Dependenci

a que 
solicita 

Seguir los 
lineamientos 
dados por 
Colombia 
compra 
eficiente en el 
manual para 
determinar y 
verificar los 
requisitos 
habilitantes 

1 3 4 Bajo No 

Quien 
elabora el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 
previo 

A la 
terminació
n del 
estudio 
previo 

Verificando 
que el 
establecimient
o de requisitos 
habilitantes 
este acorde a 
la ley 

Cada vez 
que se 
elabore un 
estudio 
previo 

 

4 
Dependenci

a que 
solicita 

Analizar la 
necesidad de 
la Entidad 
para así 
realizar una 
buena 
calificación del 
objeto 
contractual 

1 2 3 Bajo No 

Quien 
elabora el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 
previo 

A la 
terminació
n del 
estudio 
previo 

Verificar las 
especificacion
es técnicas del 
proceso. 

Cada vez 
que se 
elabore un 
estudio 
previo 

 

5 
Dependenci

a que 
solicita 

Analizar el 
plan de 
desarrollo y los 
objetivos y 
metas de cada 
uno de los 
proyectos 

1 4 5 Medio No 

Quien 
elabora el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 
previo 

A la 
terminació
n del 
estudio 
previo 

Verificando 
que la 
necesidad a 
satisfacer sea 
acorde con el 
Plan de 
Desarrollo 

Cada vez 
que se 
elabore un 
estudio 
previo 

 

6 
Contratació

n 

Elegir la 
modalidad de 
selección 
según lo 
contemple la 
normatividad 
vigente 
(Decreto 1510 
de 2013) 

1 3 4 Bajo No 

Quien 
elabora el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 
previo 

A la 
terminació
n del 
estudio 
previo 

Verificando 
que la 
modalidad de 
selección a 
utilizar sea la 
correspondien
te según el 
Decreto 1082 
de 2015. 

Cada vez 
que se 
elabore un 
estudio 
previo 

 

7 
Contratació

n 

Seguir los 
lineamientos 
dados por 
Colombia 
compra 
eficiente en la 
guía la 
elaboración de 
estudios de 
sector 

1 5 6 Alto Si 

Quien 
elabora el 
estudio 
previo 

Durante la 
elaboración 
del estudio 
previo 

A la 
terminació
n del 
estudio 
previo 

Verificando 
que las 
especificacion
es del 
proceso, así 
como los 
requisitos 
habilitantes 
del mismo 
correspondan 
al sector. 

Cada vez 
que se 
elabore un 
estudio 
previo 

 

8 
Contratació

n 

Citar al 
oferente a 
audiencia de 
explicación 
por presunto 
precio 
artificialmente 
bajo 

1 3 4 Bajo Si 
Contrataci
ón 

Etapa de 
Selección 

Al 
momento 
de evaluar 
la oferta 
económica 

Verificar que el 
valor de la 
oferta 
económica del 
oferente no 
esté en un 
presunto 
precio 
artificialmente 
bajo. 

Cada vez 
que se 
evalué una 
oferta 
económica 
dentro de un 
proceso de 
selección. 

 

9 Contratista 

Reporte ante 
cámara de 
comercio y 
demás 
entidades 
pertinentes 

1 5 6 Alto si Contratista 
Etapa de 
Contratación 

Durante la 
etapa de 
Contrataci
ón 

Verificar que el 
oferente 
seleccionado 
se acerque 
dentro de los 
términos 
establecidos a 
suscribir el 
contrato. 

Cada vez 
que se 
culmine un 
proceso de 
selección y el 
proceso sea 
adjudicado. 
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10 Contratista 
Requerimiento 
al contratista 

1 4 5 Medio si Contratista 
Etapa de 
Contratación 

Al finalizar 
la Etapa de 
Contrataci
ón 

Verificando 
que el 
contratista 
allegue las 
garantías 
requeridas 
dentro de los 
términos 
establecidos 
para tal fin. 

Cada vez 
que se 
suscriba un 
contrato, el 
cual 
requiera de 
la 
presentación 
de 
garantías. 

 

11 
Contrataci

ón 

Realizar la 
publicación de 
los 
documentos 
del proceso 
siguiendo lo 
establecido en 
el Decreto 
1082 de 2015. 

1 2 3 Bajo no Contratación 
Proceso de 

Contrataci
ón 

Al finalizar 
el Proceso 
de 
Contrataci
ón 

Verificando 
que los 
document
os del 
proceso 
se 
encuentre
n 
publicados 
en el 
SECOP 

Durante 
cada uno 
de los 
procesos 
de   
contratació
n. 

 

12 
Presupues

to 

realizar el 
respectivo 
registro 
presupuestal 
de la 
obligación 

1 2 3 Bajo no Presupuesto 
Etapa de 
Contratación 

Al finalizar 
la Etapa de 
Contrataci
ón 

Verificar la 
existencia del 
Registro 
Presupuestal 
antes de la 
suscripción 
del acta de 
inicio. 

Antes de 
suscribir el 
acta de 
inicio de 
cada 
contrato. 

 

13 
Contrataci

ón 

Dar trámite 
oportuno a los 
requerimientos 
y 
observaciones 
presentadas 

1 2 3 Bajo no Contratación 
Etapa de 
Contratación 

Al finalizar 
la Etapa de 
Contrataci
ón 

Verificar la 
presentación 
de recursos 
ante la 
resolución de 
adjudicación 
dentro de los 
términos 
establecidos. 

Cada vez 
que se 
realice un 
proceso de 
selección. 

 

14 Contratista 

Exigiendo al 
contratista la 
garantía única 
que ampare la 
calidad del 
servicio. 

1 4 5 
Medi

o 
si Contratista 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de   
Ejecución 

Mediante la 
aprobación de 
la garantía. 

Cada vez 
que se 
suscriba un 
contrato que 
requiera de 
la 
presentación 
de garantías. 

 

15 Contratista 

exigiendo al 
contratista la 
garantía única 
que ampare el 
cumplimiento 
del contrato 

1 4 5 
Medi

o 
si Contratista 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de 
Ejecución 

Mediante la 
aprobación de 
la garantía. 

Cada vez 
que se 
suscriba un 
contrato que 
requiera de 
la 
presentación 
de garantías. 

 

16 Contratista 

exigiendo al 
contratista la 
garantía única 
que ampare el 
manejo y 
correcta 
inversión del 
anticipo 

1 4 5 
Medi

o 
si Contratista 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de   
Ejecución 

Mediante la 
aprobación de 
la garantía. 

Cada vez 
que se 
suscriba un 
contrato que 
requiera de 
la 
presentación 
n de 
garantías. 

 

17 Contratista 

Exigiendo al 
contratista la 
garantía única 
que ampare el 
pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizacion
es laborales. 

1 4 5 
Medi

o 
si Contratista 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de 
Ejecución 

Mediante la 
aprobación de 
la garantía. 

Cada vez 
que se 
suscriba un 
contrato que 
requiera de 
la      
presentación 
de garantías. 

 

18 

Contratista 
- 
Contratant
e 

Realizar 
verificación a 
cantidades de 
obra 
ejecutadas por 
parte del 

3 4 7 
Medi

o 
si 

Supervisor o 
Interventor del 
Contrato 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de   
Ejecución 

Mediante 
Actas de 
Recibo 
Parciales y 
Final 

Cada vez 
que se 
realiza un 
contrato de 
obra a 
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Supervisor o 
Interventor del 
Contrato y el 
Contratista 

precios 
unitarios 

19 Contratista 

Realizar 
seguimiento a 
la ejecución 
del contrato 
por parte del 
Supervisor o 
Interventor del 
Contrato y el 
Contratista 

3 4 7 
Medi

o 
si 

Supervisor o 
Interventor 
del Contrato 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de 
Ejecución 

Mediante la 
Bitácora de 
Obra 

Cada vez 
que se 
realiza un 
contrato de 
obra 

 

20 Contratista 

Realizar 
seguimiento a 
la ejecución 
del contrato 
por parte del 
Supervisor o 
Interventor del 
Contrato y el 
Contratista 

3 4 7 
Medi

o 
si 

Supervisor o 
Interventor 
del Contrato 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de   
Ejecución 

Mediante la 
Verificación 
de los 
materiales 
utilizados por 
el contratista. 

Cada vez 
que se 
realiza un 
contrato de 
obra 

 

21 Contratista 

Realizar 
seguimiento a 
la ejecución 
del contrato 
por parte del 
Supervisor o 
Interventor del 
Contrato y el 
Contratista 

3 4 7 
Medi

o 
si 

Supervisor o 
Interventor 
del Contrato 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de   
Ejecución 

Mediante la 
Verificación de 
la Mano de 
Obra Utilizada 
por el 
Contratista 
frente a la 
presentada en 
la propuesta. 

Cada vez 
que se 
realiza un 
contrato de 
obra 

 

22 Contratista 

exigiendo al 
contratista la 

garantía única 
que ampare la 
estabilidad de 

la obra 

3 4 7 
Medi

o 
si Contratista 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa 

de 
Ejecución 

Mediante la 
aprobación de 

la garantía. 

Cada vez 
que se 

suscriba un 
contrato que 
requiera de 

la 
presentación 
de garantías 

 

23 Contratista 

exigiendo al 
contratista la 
garantía única 
que ampare la 
responsabilida
d civil extra 
contractual 

3 4 7 
Medi
o 

si Contratista 
Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de 
Ejecución 

Mediante la 
aprobación de 
la garantía. 

Cada vez 
que se 
suscriba un 
contrato que 
requiera de 
la 
presentación 
de garantías. 

 

24 Contratista 

Realizar 
seguimiento a 
la ejecución 
del contrato 
por parte del 
Supervisor o 
Interventor del 
Contrato y el 
Contratista 

3 4 7 
Medi
o 

si 
Supervisor o 

Interventor 
del Contrato 

Etapa de 
Ejecución 

Al finalizar 
la Etapa de   
Ejecución 

Mediante el 
seguimiento a 
la ejecución 
del contrato. 

Cada vez 
que se 
realiza un 
contrato de 
obra 

 

 
16. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al análisis del sector y a los datos registrados en el SECOP se evidencia que la modalidad empleada por las entidades 
a nivel nacional se ha realizado mediante la modalidad de selección de menor cuantía, pero abarcando necesidades más amplias 
y de mínima cuantía procesos análogos en algunos componentes a nivel Boyacá por lo cual el municipio de CÓMBITA realizará 
la contratación mediante esta modalidad. 
 
Con base en el análisis del sector, el municipio de CÓMBITA considera que es proporcional al objeto y cuantía a contratar solicitar 
que se acredite la experiencia mediante la idoneidad de los profesionales a vincular en el proyecto, además de la presentación de 
contratos, ejecutados y terminados cuyos objetos sean iguales o similares al objeto del presente proceso como certificación de 
dichos profesionales. 
 
Con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende realizar corresponde al proceso de selección 
de Mínima Cuantía, se hace necesario solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), por un valor de DIECINUEVE 
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MILLONES SETECIENTOS CINEUNTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON OCHO CENTAVOS 
(19.754.530.08) M/Cte. para seguir con los estudios previos de mínima cuantía. 
 

Código del Rubro Descripción Valor 

232010100010316-007-
124600-16-4003018 

Interventoría Construcción red de alcantarillado (urbano) - FTE: SGP-AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - DEP: Alcaldía - SEC: Vivienda, 

Ciudad y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y 

Desarrollo territorial - PROD: Alcantarillados construidos 

$ 19.754.530,08 

Total  $ 19.754.530,08 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA 
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos 


