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Asunto: Solicitud de prórroga por treinta (30) días al Convenio No. 011-2026

Cordial saludo.

La FUNDACIÓN SERVIAMAZÓNICA, en el marco de la ejecución del Convenio No.

011-2026, suscrito con la Alcaldía Municipal de Villagarzón, respetuosamente se permite

solicitar una prórroga de treinta (30) días calendario al plazo de ejecución del
mencionado convenio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el acta de inicio fue suscrita el día 18 de agosto

de 2026, estableciéndose como fecha prevista para la terminación de la ejecución el 18

de septiembre de 2026.

La presente solicitud tiene como finalidad disponer del tiempo necesario para culminar

de manera adecuada las actividades contempladas dentro del objeto y alcance del

convenio, particularmente aquellas relacionadas con la realización de la Asamblea

Municipal de Juventudes, programada para el 1 de octubre, así como las actividades

y compromisos logísticos y de suministro asociados a su desarrollo.

De igual manera, la ampliación del plazo permitirá efectuar de manera organizada y

conforme a los compromisos establecidos la entrega de los elementos previstos dentro

de la ejecución del convenio, entre ellos:

Un (1) dispensador de agua.

Dos (2) portapendones tipo araña.

Un (1) pendón.
Cuarenta y cinco (45) camisas.

Asimismo, se requiere contar con el tiempo adicional para realizar los suministros

correspondientes a las actividades programadas, garantizando que estos sean
efectuados de manera oportuna y que se cumplan integralmente los compromisos

adquiridos en el marco del Convenio No. 011-2026.

En este sentido, la prórroga solicitada permitirá a la Fundación Serviamazónica
culminar satisfactoriamente las actividades pendientes, realizar las entregas

correspondientes y garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del
convenio, evitando que el vencimiento del plazo contractual limite la adecuada ejecución

de las actividades previstas.
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Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Alcaldía Municipal de Villagarzón

estudiar y aprobar la prórroga por treinta (30) días calendario, contados a partir del

vencimiento del plazo inicialmente establecido, de manera que la nueva fecha de

terminación corresponda al 18 de octubre de 2026.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la
respuesta y al trámite correspondiente para la formalización de la prórroga.

Atentamente,

Tulahe
FUNDACION SERVIAMAZONICA

Martha Lucia Gómez Ordoñez
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