SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT 900.958.564-9

ACTA DE SUSPENSION

ACTA DE SUSPENSION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1139-2026 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.SEE.Y
GACHA CIFUENTES DEISY VIVIANA

Entre los suscritos FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadania No. 74.373.077, Nombrado mediante
resolucion No. 1179 del 07 de Noviembre de 2025 para desempefiar el cargo de subgerente corporativo y obrar en calidad de Ordenador Del Gasto de conformidad con la delegacion
conferida mediante la Resolucidn No. 0581 del 28 de Abril del 2020, quien en adelante se denominara, CONTRATANTE, y por otra parte GACHA CIFUENTES DEISY VIVIANA, con
identificacion No. 1.022.993.875 quien se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente suspensidn al contrato No. 1139-2026, previas las siguientes
consideraciones: 1). Que mediante comunicacion radicada el dia 11 de septiembre de 2026 la contratista GACHA CIFUENTES DEISY VIVIANA remiti6 a la supervision del contrato soporte
médico mediante el cual se certifica LICENCIA DE MATERNIDAD por el periodo comprendido entre el 28 de agosto de 2026 y el 23 de diciembre de 2026 circunstancia que imposibilita
temporalmente la ejecucion del objeto contractual. 2): Que la contratacion adelantada por las Empresas Sociales del Estado se rige por el derecho privado, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 74 del 10 de octubre de 2024 - Estatuto de Contratacion, y la Resolucion 1183 del 14 de noviembre de 2024 — Manual
de Contratacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 3) Que el Contrato de Prestacion de Servicios No. 1139-2026, aprobado transaccionalmente en la plataforma
SECOP Il con fecha 14 de enero de 2026, tiene por objeto PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE FACTURACION
EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., por un valor total de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE $ 20.962.480 y un plazo de ejecucion inicialmente previsto hasta el 30 de septiembre de 2026. 4) Que de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 25 del Manual de Contratacion de la Subred, la suspension contractual procede cuando se presenta una circunstancia que impide de manera temporal la ejecucion del
objeto contratado, debiendo constar dicha decision en acta suscrita por las partes, indicando las causas que la motivan y el término de la suspension, sin que esta pueda ser indefinida.
5) Que la Clausula Vigésima Séptima del Contrato establece la posibilidad de suspender el plazo de ejecucién por mutuo acuerdo o por la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito,
precisando que la suspension no genera incremento ni reajuste del valor contractual, no amplia el plazo de ejecucion, sino que lo interrumpe, y que finalizado el término acordado, el
contrato se reanudara automaticamente “De comtin acuerdo, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. y EI CONTRATISTA, podran suspender el plazo de
ejecucion del contrato, bajo las siguientes circunstancias: 1) Por fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, constard en documento escrito en la cual se
indicarén, las condiciones en que se efectuara y asi mismo se precisara que la suspension, no generara incremento, ni reajuste alguno en el valor total pactado en el contrato, razén por
la cual EI CONTRATISTA, renuncia expresamente a presentar reclamaciones o solicitar compensaciones 0 pago de mayores costos originados por la suspension de plazo de ejecucion,
PARAGRAFO PRIMERO. La suspensién no amplia el plazo de ejecucion del contrato suscrito, solamente lo interrumpe. En todo caso, la suspension no podra ser superior a treinta (30)
dias calendario; salvo en los casos asociados a incapacidad médica, los cuales deberan encontrarse debidamente soportados. PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de terminarse el plazo
de suspensién acordado, sin que EL CONTRATISTA, reinicie la ejecucion del contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E., tramitara la terminacion
anticipada del contrato. PARAGRAFO TERCERO. Finalizado el plazo de suspension que se haya acordado, el plazo de ejecucion del contrato se reiniciaré de manera automaética. En
todo caso, de reiniciarse el contrato antes del plazo de suspension acordado, el supervisor informard, inmediatamente a la Direccién de Contratacion de LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. PARAGRAFO CUARTO. La suspension del plazo de ejecucion del contrato sin previa aprobacion del supervisor, dara lugar a la terminacion
anticipada del Contrato. PARAGRAFO QUINTO. La solicitud de suspension deberé contar con el aval del supervisor y deberé radicarse ante la Direccion de Contratacion con 15 dias de
antelacién al inicio de la misma.” 6) Que la supervision verifico el soporte médico allegado por la contratista y encontré acreditada la causal de suspension por LICENCIA DE MATERNIDAD
emitiendo concepto favorable para la suspension temporal del contrato. 7) Que la supervision del contrato evalué la solicitud y emitié concepto favorable, considerando que la causal
invocada se ajusta a lo previsto en el Manual de Contratacion y en las clausulas contractuales, sin que ello afecte el valor ni la finalidad del contrato. 8) Que, en atencion a lo anterior, las
partes consideran procedente acordar la suspension temporal del contrato, en aras de garantizar la legalidad, la correcta ejecucion contractual y la adecuada gestion administrativa de la
Subred. 9) Que en razon a la anterior las partes acuerdan suspender el presente contrato de Prestacion de Servicios No. 1139-2026 . 10). Por lo anteriormente expuesto las partes
acuerdan: PRIMERO. EFECTOS DE LA SUSPENSION. Durante el término de la suspension no se ejecutaran actividades contractuales, ni se causaran obligaciones econdmicas a cargo
de la Entidad, sin que ello implique modificacién alguna del valor total del contrato SEGUNDO. REANUDACION. “Finalizado el término de suspension aqui acordado, el contrato se
reanudara en los términos previstos en la clausula contractual correspondiente. Para todos los efectos, una vez levantada la suspension continuara ejecutandose por el término pendiente
al momento de su interrupcion, salvo que se configure una causal legal o contractual que impida su continuidad.” TERCERO. INTEGRIDAD CONTRACTUAL. Las demas clausulas y
condiciones del contrato que no sean contrarias a lo aqui dispuesto contintian vigentes y sin modificacion alguna. La presente suspension se perfecciona con la aceptacion de las partes
en la plataforma transaccional SECOP |I.

Las actuaciones de los usuarios en el SECOP Il comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticacion del SECOP Il es decir, el nombre de usuario y
la contrasefia constituyen una firma electronica.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E

SOLICITUD MODIFIGACION AL CONTRATO GO-OPS-FT-14 V1

FECHA SOLICITUD: 11 9 2026 N®* CONTRATO 1138-2026

DATOS DE LA SOLICITUD

NOMBRE CONTRATISTA: DEISY VIVIANA GACHA CIFUENTES

PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO DEL PROCESO
OBJETO: DE FACTURACION EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICICS DE
SALUD SUR E.S.E.

ADICION: N/A VALOR: 0
PRORROGA N/A TIEMPO:
OTRO (%) X

DESCRIPCION DF LA MODIFICAGION

(En caso de prérroga, debe refacionar el saldo con el que cuenta el contrato)

Se requiere la suspension del Contrato No.1139-2026 debido a la incapacidad derivada de licencia de matemidad de |a contratista, durante
el periodo comprendido entre el 28 de agosto de 2025 al 23 de diciembre 20286,

JUSTIFICACGION DE LA MODIFICACION

La suspensén se fundamenta en Ja licencia de maternidad debidamente screditada, fo cual impide la ejecucion de las obligaciones
contractuales entre el 28 de agosto de 2026 al 23 de diciembre 2026, sin generar imcumplimiento, por lo que se hace necesario suspender
el plazo contractual durante dicho perodo.

NOMBRE CARGO
: CONSTANZAMARTIN | PROFESIONAL DIRECCION
ELABORADO POR: MARTINEZ FINANCIERA y
ORDENADOR DEL FREDY ORLANDO
SASTO CORREDOR CatiARGO | SUBGERENTE CORPORATIVO My

) -
Vo.Bo. DIRECCION DE CONTRATACION

NOTA: De acuerdo & la Resoiucion No.581 del 28 de abrii de 2020, seran delegados como ordenadorss del gasto: A la Subgerencia
Corporativa, la suscripcion de los procesos de Confratacién de Contrato de Prestacion de Servicios con perscna natural, cuando la misma
esté relacionada con el dmbito Administrativo y a la Subgerenciz de Servicios de Salud, 1a suscripcion de los procesos de Contratacion de
Ordenes de Prestacién de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el dmbito Asistencial, segun la cuantia
siempre y cuando fa mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.




IOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL

NIT:
Sede:

RO6QOISEBE -9

EDIFICIO PRINCIPAL

il arenpbac s
Thaica Saa Fabial

Cadigo Mnbilitacidn: | 10010566801
Carn,rnS #17-45 Sur, BOGOTA D.C. - BOGOTA, D.C. - Tel: 6017464714

PACTENTE: DEISY VIVIANA GACHA CIFUENTES (1022993875)

 ADMISION No. 83124

Identifiencién  CC 1022993875 Sexgal  Mujer Fecla admision  20/08/2026 7:13:00 a. m.
nacer Ublcacién 7 PISO NORTE
Llnmar come  DEISY Clase de Ingreso Urgencias
Fecha nae. 1/03/1994 Edad 32 aios Origen Demands espontdnea
ingreso Servicio Ginecobstetricia
Tel. 3144688528 - 3144688528 Grupa de Caonsulla exterma
Dircecign KM 75 VIA SUMAPAZ VEREDA EL DESTIND servicios
Municipio BOGOTA, D.C. Contrato CAlA DE COMPENSACION FAMILIAR
Departaments BOGOTA, B.C. COMPENSAR .
Tipe de zona  Zona Urbana NIT 860066942
Grupo étnice Otros Pian- Cotizante  MICRORED REGIMEN CONTRIBUTIVO
Acomp.: HUMBERTO MORA MORA - Esposo/Compadicro )
sentimental. Tel. 3182476741

Awtonizaciones asociadas:

) FRODUCTO AUTORIZACION CANTIDAD
CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONEAL, —~—262328606531477 3
CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL 262328606531477 1
ORDEN DE HOSPITALIZACION 26232860653147T-— 1
INCAPACIDADES UBICACION: 7 PISO NORTE. FECHA EVENTO: 22/08/2026 1 1:09:00 2. oo
Incapacidad Mo 31405
Tiene prorroga Si
Ultima incapacidad Enfermedad General-Jul 29 2026 12:00AM al Aug 27 2026 11:59PM
Es retroactiva No
Razdn principal Licencia de matemidad
Feeha probable de parto 27 - ago. - 2026
Edad gestacional en semanas 37
Nimere de nacidos vivos 1
i\}z.odc certificade de cada nacido 260891 10285402
Diagndstico principal 0829
Fecha de inicio 28 - ago. - 2026
Dias 118
Fecha hasta 23 - dic. - 2026
Dirigide a A QUIEN INTERESE
Anotaciones LICENCIA DE MATERNIRAD

Dias Acwnulados 155
VIGILADA POR SUPLRINTENDENCIA DL SALLD
Teaprime: JOHANA ANDREA CARDELA MERRAN Fecha Lng 2 04 2136 11 1160 4 1
. Genswade por: GOSIEDISYS - Razon socal WELIT COLDMEIA SAS NIT. $00.723 6963
Powsred by CamScanner




