
 

 

ANEXO EP - CONDICIONES DE EJECUCIÓN OBRA 
 

“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 
CENTRO DE MEDELLIN” 

 
 
1. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá presentar una programación de obra que se encuentre dentro del plazo del 
contrato; todo cambio será responsabilidad del contratista y deberá ser aprobado por la 
interventoría, y no generará sobrecostos a la Entidad. 
 
Si durante el desarrollo de las obras surgieren actividades que requieran trámites de aprobación 
de las respectivas entidades competentes, éstos se deberán tramitar durante la ejecución y 
obtener su aprobación en el tiempo de duración del contrato, realizando todos los ajustes 
necesarios requeridos por cada Entidad. La Interventoría entregará toda la información necesaria 
y de esta forma el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín adelantará los 
trámites y aprobaciones respectivas ante las diferentes dependencias. 
 
1.1. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
 
En la contratación de la mano de obra no calificada, el contratista utilizará preferentemente, 
personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto. 
 
La condición de residente de cada trabajador que se pretenda contratar podrá ser consultada con 
la respectiva Junta de Acción Comunal (JAC) o, en su defecto, con la Junta Administradora Local 
(JAL). 
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Distrito no adquiere con él 
ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 
Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la interventoría cuando ésta requiera de 
alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
Es entendido que el Contratista está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que 
utilice en la ejecución de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo 
con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario mínimo legal, conforme a las 
disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilará el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín a través de la interventoría. 
 
El Contratista deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier 
conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución 
del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad 
de las obras o la del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus 
empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
 



 

 

El contratista deberá presentar mensualmente a la interventoría, el listado de las personas que 
laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes 
laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que 
el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y 
que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro. 
 
En todo caso, siempre que se presente acta para pago, deberá acompañarla de la documentación 
citada en el párrafo anterior. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales 
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de las obras objeto de este 
proceso, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las disposiciones 
que regulan la materia.  
 
El interventor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y en el 
evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta prohibición, 
deberá informar de inmediato al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
- Secretaría de Suministros y Servicios para imponer las multas a que haya lugar previo 
procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente, y poner en conocimiento a las 
autoridades competentes, para que tomen las acciones a que haya lugar. 
 
1.2. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LA OBRA 
 
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 
contrato, al personal profesional y técnico establecido en Anexo 1 - Anexo Técnico, cuyas hojas 
de vida deberá someter a aprobación de la interventoría previo al inicio de las obras. 
 
La experiencia específica de los profesionales deberá acreditarse mediante certificaciones o 
cualquier otro documento contractual hábil, suscritas por el respectivo contratante, las cuales 
contendrán como mínimo, la siguiente información: nombre del profesional, cargo desempeñado, 
fechas de ingreso y retiro, objeto y alcance de los proyectos aportados como experiencia, 
descripción de las principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella información que 
permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
La experiencia especifica de los profesionales se contara a partir de la expedición de la matricula 
profesional. Para las profesiones no vigiladas o que no requieren matricula profesional se contara 
conforme lo dispuesto en el Artículo 229 del Decreto 019 de 2012. 
 
No se tendrán en cuenta para el computo de la experiencia  aquellas certificaciones en las que la 
información contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en este numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta. 
 



 

 

En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecución de 
los contratos aportados como experiencia específica, la certificación deberá contener el porcentaje 
de dedicación en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha experiencia se 
contara con el tiempo efectivamente laborado. 
 
Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el tiempo 
de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del proyecto. En ningún 
período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, es decir que no se tendrá 
en cuenta el tiempo que se superponga. 
 
La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para 
optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica. 
 
Para efectos de contabilizar el tiempo efectivamente laborado, los años se computarán de 360 
días y los meses a 30 días (ambos días calendario). 
 
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos 
enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en el pliego 
de condiciones. 
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 
cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos 
establecidos en este numeral, previa aprobación por parte de la Interventoría y del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. La no observancia de este 
requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de 
cumplimiento. 
 
Además del personal profesional y técnico, el Contratista deberá emplear personal idóneo y 
calificado, de manera que las actividades se realicen en forma técnica y eficiente, para velar por 
el cumplimiento del objeto del contrato. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la 
supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será 
de su acatamiento. 
 
El personal que participe en la ejecución de las actividades será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Distrito no 
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 
El Distrito se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier 
persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. 
 
La interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado al contrato, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
Los pagos de todo el personal del contratista deberán ser acordes con los valores presentados en 
la propuesta, al igual que con los valores pagados por concepto de seguridad social integral. 
 
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 



 

 

 
1.3. OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Además del personal profesional y técnico, el Contratista deberá emplear personal idóneo y 
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá 
ser fácilmente identificable por la interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del 
personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 
laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de exigir 
al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste 
adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
Los pagos de todo el personal del contratista deberán ser acordes con los valores presentados en 
la propuesta económica, al igual que con los valores pagados por concepto de seguridad social 
integral. 
 
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 
 
La participación de los profesionales requeridos para la ejecución del contrato, definidos en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico, será de acuerdo con el plazo establecido para cada uno de ellos en el 
presupuesto oficial o AIU según corresponda. 
 
1.4. PROMOCIÓN DEL EMPLEO  
 
El contratista deber adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan 
la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de 
género de acuerdo con las condiciones establecidas en las obligaciones generales del contrato.  
 
1.5. MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

INDUSTRIALES 
 
Además de lo establecido en el Anexo 1 - Anexo Técnico. El Contratista suministrará, 
transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los equipos de construcción, materiales, 
personal e instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución adecuada y eficiente de las obras. 
 
También, tendrá a su cargo la construcción de las vías industriales que se requieran para la 
ejecución de los trabajos, y demás instalaciones temporales, tales como campamentos para 
vivienda del personal, oficinas, almacenes, talleres, enfermería, depósitos, polvorines, tanques 
para combustible, estacionamientos, áreas de almacenamiento, servicios de agua potable y 



 

 

sanitarios, entre otros, para atender las necesidades del personal que empleará en la ejecución 
de la obra. Además, proveerá, mantendrá y manejará competentemente los servicios necesarios 
para el alojamiento, alimentación y recreación del personal, con comodidad, seguridad e higiene, 
y con sujeción a las normas que sobre este particular se consignan en el pliego de condiciones y 
en las disposiciones legales vigentes. 
 
El Contratista será el responsable del suministro de energía y de proveer un sistema de 
comunicaciones para sus campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar 
durante la ejecución de la obra. Deberá mantener equipos de emergencia para atender la demanda 
de energía ante fallas eventuales, ya que no podrá invocar tales eventualidades como justificación 
para la suspensión de las obras, justificar su retraso o solicitar indemnizaciones o ampliaciones de 
plazo. 
 
Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energía, 
telefónico, radio y comunicaciones del Contratista, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. 
 
Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoría, el Contratista 
desmontará todas sus instalaciones, demolerá las edificaciones existentes y dejará las áreas 
limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la Interventoría, antes de la entrega y recibo definitivo 
de las obras, así como las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados 
con la construcción de las obras objeto de este contrato. Algunas edificaciones e instalaciones 
podrán dejarse en pie, previo acuerdo con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín. 
 
El Contratista se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y será responsable de cualquier 
perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o impropios de ellos. El Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín no asumirá responsabilidad alguna por 
daños o interferencias en los campamentos del Contratista, debidos al desarrollo del contrato o 
por cualquier otra causa. 
 
El Contratista podrá utilizar, para sus instalaciones, cualquier terreno que sea propiedad del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ubicado en vecindades de la obra, 
previa negociación y aprobación por escrito, exceptuando las áreas reservadas para otros fines, y 
siempre que dicho uso no interfiera con la obra, con las actividades de otros Contratistas o con 
instalaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Si el 
Contratista usa terrenos de propiedad privada para campamentos y otras construcciones o 
instalaciones, negociará con los respectivos propietarios todo lo referente a su utilización. 
 
La Interventoría verificará que el Contratista únicamente desplace a la obra el equipo ofrecido en 
la oferta económica, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de 
utilización; que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se 
movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas 
y demás instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto 
ambiental, de Seguridad y Salud en el trabajo, contempladas en el pliego de condiciones y en las 
disposiciones legales vigentes. 
 



 

 

No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la 
movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios 
unitarios de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra para construir, 
mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y sus instalaciones 
en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, energía y 
telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e instalaciones. 
 
Tampoco habrá pago por separado por la construcción, adecuación y sostenimiento de las vías 
industriales que el Contratista requiera, incluyendo la remoción de los derrumbes que puedan 
presentarse en éstas, independientemente de su volumen, las obras de drenaje y demás obras de 
adecuación y protección requeridas para garantizar su construcción y funcionamiento, dentro de 
las normas de seguridad y de manejo ambiental exigidas. 
 
1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas de este, a todos los documentos del 
proceso de contratación, a la documentación del proyecto que le sirve de base y a las instrucciones 
que imparta el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el cabal 
desarrollo de las obras. 
 
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de los lineamientos, requisitos y disposiciones 
establecidos en el documento DE-GETH. 172 Lineamientos de Contratación Referente al 
Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST. 
 
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será 
responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el 
artículo 2060 del Código Civil. 
 
1.7. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha acordada con el Interventor, la cual se definirá 
una vez revisados y aprobados todos los documentos, conforme lo indicado en el Pliego de 
Condiciones. 
 
El interventor del contrato revisará y dará el visto bueno a todos los documentos señalados en el 
pliego de condiciones y sus anexos, salvo las garantías que serán revisadas y aprobadas por el 
rol jurídico del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual. Las hojas de vida del personal 
profesional que serán revisadas y aprobadas por la interventoría con el visto bueno de la 
supervisión de la interventoría. 
 
Para el inicio de los trabajos, todo el personal de la obra deberá estar afiliado al sistema de 
Seguridad Social, labor que será verificada por el interventor del contrato. 
 
1.8. ACTAS DE VECINDAD 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, la Interventoría y el Contratista suscribirán un acta de 
vecindad con los propietarios o con los posibles afectados con los trabajos a realizar, en la cual 



 

 

deberá quedar registrado el estado actual del inmueble acompañada del respectivo registro 
fotográfico o de video que se estime pertinente con la correspondiente fecha de captura de la imagen. 
 
Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, se procederá a dar cierre al acta de vecindad, 
suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial. 
 
Para levantar o cerrar el acta de vecindad, el Contratista y el Interventor deberán intentar, hasta por 
tres (3) veces el acercamiento con el propietario o el poseedor, tendiente a lograr la visita al inmueble 
objeto de inspección. 
 
De no poder levantarse o cerrarse el acta de vecindad, tras haber agotado esta actividad en tres 
oportunidades, se deberá notificar vía correo certificado al propietario o poseedor, del inmueble con 
copia a la respectiva inspección de policía, de la fecha perentoria en la que se procederá a levantar 
o cerrar dicha acta; agotado este recurso, y en tal caso, que para tal fecha no sea posible llevar a 
cabo el levantamiento o cierre de la misma, se dará por entendido que el inmueble está en buen 
estado y no dará lugar a reclamación posterior por parte del propietario o poseedor.  
 
En caso de no ser posible llevar a cabo el levantamiento y/o cierre del acta de vecindad, el 
Contratista, con el interventor elaborarán un informe lo más completo posible del estado del 
inmueble, y en todo caso, con registro fotográfico con la correspondiente fecha de captura de la 
imagen, para que repose en la inspección de policía.  
 
El diligenciamiento de las actas de vecindad, así como su cierre, deben estar a cargo de personal 
técnico del Contratista de obra capacitado para ello. El personal social de la interventoría servirá de 
interlocutor y facilitador para su elaboración, más no es el responsable de este proceso de acuerdo 
con lo señalado anteriormente. 
 
El Contratista de obra cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo de obra para entregar debidamente cerradas las actas de vecindad. 
 
Actas de Entorno  
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, el residente de obra, los residentes socioambientales, la 
interventoría y un representante del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, suscribirán un acta de entorno, en la cual deberá quedar registrado el estado actual del 
lugar donde se realizarán las obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y 
demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se 
estimen pertinentes, con la correspondiente fecha de captura de la imagen. Una vez finalicen las 
obras se deberá dar cierre a las actas de entorno levantadas. 
 
El contratista de obra cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo de obra para entregar debidamente cerradas las actas de entorno. 
 
1.9. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN 
 
Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutará las 
obras objeto del presente proceso, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas 
del sitio y la evaluación de las condiciones de producción, suministro y adquisición de los 



 

 

materiales, de tal manera que el avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y 
homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en el pliego de condiciones. 
 
En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones 
periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades 
(ítems) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, 
deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o 
fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como 
también el período de construcción de las obras provisionales. 
 
La obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán 
bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda iniciar las 
obras. El tiempo que su obtención requiera deberá considerarse dentro de la programación. Las 
demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o 
incumplimientos. 
 
El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información: 
 

✓ Nombre de las partidas o ítems de pago. 
✓ Inversión mensual para cada partida o ítem de pago. 
✓ Inversión mensual acumulada para todos los ítems. 
✓ Porcentaje que representa cada partida o ítem de pago con respecto al valor total. 
✓ Duración programada para partida o ítem de pago. 
✓ Precedencias y secuencias. 
✓ Ruta crítica. 

 
Cuando se requieran realizar adiciones o ampliaciones de plazo, se deberá entregar una 
reprogramación de todo el proyecto, con el fin de realizar el control adecuado a los trabajos 
faltantes. 
 
1.10. CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Formulario No. 1 "Formulario de presupuesto 
oficial", son estimadas y están calculadas con base en los proyectos; por lo tanto, podrán 
aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de este proceso. El Contratista está obligado a 
ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta. 
 
1.11. ACTAS DE OBRA 
 
El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en 
cada mes, y sus valores correspondientes. 
 
El Contratista y la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) días 
calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los 
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas 
por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario No. 1 "Formulario de 



 

 

presupuesto oficial", o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítems (obra 
extra, previa legalización por parte del delegado contractual) que resulten durante el desarrollo del 
contrato. 
 
Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la 
obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera 
de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o 
partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se abstenga de pagarlos al 
Contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna 
constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de 
las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
1.12. OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES 
 
Se entiende por obra o trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos del 
proyecto, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, 
no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda 
identificarse pero excede la cantidad definida, será obra o trabajo adicional. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín podrá ordenar trabajos extras 
o adicionales, y el Contratista estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales 
necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la obra contratada o sean 
necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribirá un contrato adicional. 
 
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato. 
 
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta 
los precios reales del mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra.  
 
Los APU de obras extras, que involucren actividades que sean objetos de pago de compensación 
de servicios públicos, deberán ser tramitados a través de la Secretaría de Suministros y Servicios 
y con la Entidad correspondiente para su aprobación. 
 
El contratista tendrá en cuenta todos los elementos y factores necesarios para el cálculo del precio 
unitario; si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para las 
obras extras, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín está facultado 
para contratar con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo directo más el 
porcentaje de Administración de la propuesta. También podrá pactarse, para las obras extras, un 
A.I.U. inferior al contractual, si a ello hubiere lugar.  
 
La obra extra no será objeto de reajustes. 
 
Las obras extras serán realizadas bajo modificación del contrato y deberán ser aprobadas por el 
por el delegado de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios, previa justificación 
por parte del interventor y del supervisor del contrato de interventoría de la necesidad de incluir la 



 

 

actividades extras a ejecutar dentro del marco del contrato y de convenir el precio de estas con 
miras al cumplimiento del objeto contratado. 
 
1.13. CAMBIO DE OBRA 
 
Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias: 
 

✓ Para compensar ítems con déficit por ítems en superávit. 
✓ Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 
✓ Para mejorar alguna especificación. 
✓ En otros eventos en que, a juicio del Distrito, se requieran para mejorar la calidad del 

trabajo. 
 
Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Ordenador del Gasto y por el 
Delegado de la Contratación, con el visto bueno del Interventor, siempre y cuando no impliquen 
modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 
 
1.14. CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín entregará al Contratista, a 
través de la Secretaría de Infraestructura Física, los planos y especificaciones del proyecto, en 
caso de no haberlos reclamado durante el proceso contractual, los cuales forman parte integral 
del contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios 
entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos pero no en las 
especificaciones, o que se encuentre en éstas pero no en aquéllos, tendrán tanto valor como si se 
encontraren en ambos documentos. Cuando se presente una inconsistencia entre los planos 
y las especificaciones, estas serán resueltas por el interventor y aprobados por el 
supervisor del contrato de interventoría, teniendo presente las diferencias en el ítem 
especificado y los costos. 
 
El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en 
los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios 
se afectan el plazo o el precio, o ambos, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín acordará con el Contratista los mayores costos y se procederá a efectuar los cambios 
de obra que se refieren en el numeral anterior. 
 
Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter 
las variaciones a consideración de la Interventoría, con la debida justificación; si éstas no se 
aprueban, deberá sujetarse a los planos y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, 
cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decisión del Interventor, será de 
su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya 
lugar, adicional a lo anterior, cualquier cambio sugerido y justificado por el contratista y aprobado 
por la interventoría será responsabilidad del contratista. 
 
1.15. SUBCONTRATOS 
 



 

 

En los eventos que se requiera subcontratar, y solo en aquellos casos que el interventor indique 
la necesidad de aprobación, el contratista deberá demostrar la necesidad y obtener autorización 
expresa y escrita de la Secretaría de Infraestructura Física, previa solicitud y aval presentado por 
la Interventoría. 
 
En aquellos casos que se autorice la subcontratación de obra, el contratista en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños que sus 
subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos; o en su 
defecto se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio para el mismo objeto.  
 
1.16. LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 
 
El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos 
y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias 
que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder 
en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del 
equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, 
suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha 
y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. 
 
El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la 
obligación de presentarlo a los representantes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín que visiten la obra. 
 
El libro diario de la obra deberá entregarse al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física una vez finalizados los trabajos. 
 
1.17. COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de 
ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas adyacentes a las obras objeto del contrato. En 
consecuencia, el Contratista deberá permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos o 
materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores. 
 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación con su trabajo, 
será solucionado o decidido por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, y para ello podrá ordenar al Contratista la suspensión de cualquier parte de las obras 
especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma 
real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín y el Contratista se convendrá la ampliación del plazo o la 
suspensión temporal de la obra. 
 
Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél 
deberá inspeccionar dichas obras e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El 
incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del Contratista, de las obras que 



 

 

estén ejecutando terceros, así como la reparación de cualquier daño posterior o defectos que 
resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo. 
 
1.18. INTERVENTORÍA DE LA OBRA 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ejercerá el control y vigilancia 
de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un Interventor, quien tendrá como 
función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. 
 
El Interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, durante la 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento 
de la celebración del mismo. 
 
El Interventor vigilará que el Contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los respectivos 
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 
 
Así mismo, el Interventor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si 
no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento 
de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín podrá en cualquier momento, 
ordenar la suspensión de la obra, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático 
de las instrucciones impartidas por el Interventor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos 
o ampliación del plazo. 
 
Las principales funciones y atribuciones del Interventor, además de las que se listan a continuación 
serán las definidas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos tanto del contrato de 
obra como el de interventoría. 
 

a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos. 
 

b. Tramitar ante la Secretaría de Suministros y Servicios la autorización de los subcontratos 
que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.  
 

c. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes. 
 

d. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las 
especificaciones, y someterlos a consideración del Distrito. 
 



 

 

e. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el 
Contratista. 
 

f. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, 
de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, 
incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del Distrito. 
 

g. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
 

h. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, 
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás 
que le asigne el Distrito. 
 

i. Requerir al contratista de obra cuando advierta un presunto incumplimiento de las 
obligaciones del contrato vigilado. En dicho requerimiento deberá indicar un término 
específico para que el contratista de obra atienda el mismo.  
 

j. Si el contratista de obra no atiende oportunamente y/o en debida forma el requerimiento 
señalado  en el numeral anterior, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término, deberá recomendar dar inicio al procedimiento administrativo 
sancionatorio, acompañando la solicitud con el informe de interventoría en el que se 
sustenta la solicitud, de la forma prevista en el pliego de condiciones y en la ley, cuando a 
su juicio proceda hacerlo por posibles incumplimientos de las obligaciones del contrato 
vigilado. Además, deberá emitir los conceptos y presentar la información que le sea 
solicitada dentro del anotado procedimiento. 
 

k. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del 
contratista. 
 

l. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en la Ley 80 de 1993. 
 

m. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista. 
 

n. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la 
ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en diferentes apartes del pliego de 
condiciones. 
 

o. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislación y los tratados internacionales 
suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la 
Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en 
los que se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las 
disposiciones que regulan la materia. 
 

p. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales. 
 
El contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los 
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 
 



 

 

Durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR verificará el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para 
la aprobación de cada acta de pago parcial.  El Interventor que sin justa causa no 
verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá en causal de mala conducta que 
será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas en la Ley. 
 
Si EL INTERVENTOR, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el 
contratista no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en 
forma inmediata al Ministerio de la Protección Social y a la Entidad contratante para dar 
inicio al trámite sancionatorio ante la Secretaría de Suministros y Servicios, contra el 
contratista incumplido, si a ello hubiere lugar. 
 

q. Todas aquellas señaladas en el pliego de condiciones y en el contrato de la interventoría 
contratada. 

 
El Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas 
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o la interventoría, sin 
embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la 
dirección de la obra. 
 
Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución de las obras, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al Distrito en todos 
los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución 
del contrato. 
 
1.19. EQUIPO 
 
El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y 
aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La 
deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal 
que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, directamente o por intermedio 
de la Interventoría, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta 
del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados 
o insuficientes, o que por sus características, constituyen peligro para el personal, u obstáculo para 
el buen desarrollo de las obras. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que 
haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso 
en las obras. 
 
La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y 
mantenimiento, correrán por su cuenta. 
 
La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la oferta, en 
cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; que el transporte 
de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se movilice en vehículos 



 

 

debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y demás instalaciones 
sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto ambiental, de Seguridad y 
Salud en el trabajo, contempladas en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales 
vigentes. La permanencia de equipo o maquinaria que no se requiera en la obra, no será tenida 
en cuenta para futuras reclamaciones por parte del contratista. 
 
No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la 
movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios 
unitarios de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra para construir, 
mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y sus instalaciones 
en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, energía y 
telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e instalaciones. 
 
1.20. AUTOCONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente preverá en sus 
costos que durante la ejecución del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio para 
realizar los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción y 
las normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la 
conservación de los recursos naturales. Para ello, realizará las pruebas de campo y los ensayos 
de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo ambiental del proyecto, y 
entregará a la Interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a las especificaciones 
y a los requerimientos de la normatividad vigente. La verificación de la Interventoría no exonerará 
de responsabilidad al Contratista por la calidad de la obra. 
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el Contratista informará a la Interventoría para que proceda a medir la obra 
construida. Si así no procediere, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de 
las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuará 
este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de 
costos adicionales ni a prórrogas en el plazo de ejecución. 
 
El Distrito podrá rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o 
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido 
verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación 
de suministros defectuosos. 
 
Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de 
obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos 
en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, quedando 
obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín también podrá retirar los materiales o elementos y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al 
Contratista. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los 
trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias 



 

 

de las especificaciones técnicas. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, directamente o por intermedio de la Interventoría, se reserva el derecho de rechazar y 
exigir el reemplazo o reparación por cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y 
herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que por sus características, 
constituyen peligro para el personal, u obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá 
siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido 
para la construcción de las obras. 
 
1.21. LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá disponer de comisiones de topografía 
para efectuar el replanteo del proyecto, ejecución de las diferentes actividades del proyecto y de 
verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario y cuando lo solicite la 
interventoría, para ajustarse al proyecto. 
 
Las comisiones de topografía tendrán ítem de pago por separado.  
 
Las líneas y niveles de referencia para el replanteo del proyecto serán establecidas por la 
Interventoría, como se indica en los planos. La conservación y vigilancia de tales referencias 
correrán por cuenta del Contratista. 
 
Será imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y niveles 
dados en los planos, y no se le reconocerá pago adicional por la pérdida de tiempo que le cause 
la necesaria suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los 
requisitos de este párrafo. 
 
1.22. MATERIALES 
 
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran 
para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que 
garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los materiales y 
demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, 
deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio 
adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación. 
 
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín podrá rechazar los materiales o elementos si no los 
encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, 
reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia 
en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a 
su costo. 
 
En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los 
materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los 
ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para el Distrito. 
 



 

 

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por 
consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha 
de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 
 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de 
materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 
 
Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en cualquier lugar durante el período de fabricación, 
embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. El Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín podrá hacer la inspección en los talleres del 
Contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el Contratista, 
sin cargo adicional, proveerá a los inspectores designados por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín de todas las facilidades de asistencia necesarias para el 
cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad. 
 
La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la 
inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su 
responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en 
cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá al 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín responsabilidad alguna en este 
sentido. 
 
El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas en 
estos documentos, notificando previamente al Distrito, al menos con treinta (30) días calendario 
de anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de 
esta, de tal manera que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pueda 
enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del 
inspector. Los costos del Inspector serán cubiertos por el Distrito. 
 
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o 
mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. 
Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del 
Contratista, a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente 
para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si 
el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo 
o corrección, el Distrito podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargará al 
Contratista los costos ocasionados con tal motivo.  
 
1.23. DISCREPANCIAS 
 
En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberán 
someterse a consideración del interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el 
contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la 
decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las 



 

 

reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta 
corregir el error. 
 
En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, 
prevalecerán estas últimas. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los 
casos específicamente autorizados por el Interventor. 
 
1.24. ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 
 
El Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego de copias impresas y en medio 
magnético y debidamente firmadas, todos los cambios que se realicen durante la ejecución de las 
obras, los cuales deberá entregar junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto, 
para el pago de la última acta de obra, previa aprobación del Interventor. 
 
1.25. DOTACIÓN DISTINTIVA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo 
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría 
antes del inicio de la obra. El costo de la dotación deberá estar incluido dentro del factor 
prestacional asociado a la mano de obra definida para el contrato, de conformidad con la 
normatividad laboral vigente. 
 
Una vez terminados los trabajos objeto del contrato resultante, no se podrá continuar la utilización 
de los uniformes por parte del personal de la obra. Solo en el caso de existir un nuevo contrato, 
los uniformes se adecuarán a las especificaciones descritas en el Manual de Identidad Gráfica del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
1.26. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al Distrito 
o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la 
obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en 
ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en 
los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. 
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 
debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de estos costos. 
 
1.27. SEÑALIZACIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁNSITO 
 
Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias 
para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá y definir o acoger, según sea el caso, 
el Plan de Manejo de Tránsito definido en el numeral 1.27.5 previa aprobación por parte de la 



 

 

Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y 
acatar las siguientes normas: 
 

✓ Manual de Señalización Resolución 1885 de 2015, “Dispositivos para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, Capítulo 4”, emanado del 
Ministerio del Transporte, última versión. 
 

✓ Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 
Medellín, Capítulo 17 “Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo”, y 
esquemas 44 a 84. 
 

✓ Decreto 774 De 2024 “Por medio del cual se expide el Decreto Único de Medio Ambiente 
del Distrito de Medellín” en especial el capítulo 5 relacionado con la  Guía de Manejo Socio-
Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Distrito de 
Medellín y el Comité Temático Interinstitucional de Silvicultura Urbana y Paisajismo de 
Medellín. 

 
Además del cumplimiento de las normas anteriores, se deberá en la medida de lo posible, 
garantizar las condiciones que permitan la circulación de personas con movilidad reducida o en 
condición de discapacidad, de manera ágil y segura. 
 
El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte de 
ellos, si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de señalización o las 
instrucciones del interventor al respecto. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas 
diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del 
Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia 
de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará 
la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha 
iluminación es deficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 
empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos 
de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, según lo estipulado en las normas anteriores. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y la 
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán reconocidas 
mediante reembolso de gastos, con cargo a los recursos presupuestados por la entidad por 
concepto de "Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT" en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. 
 
1.27.1. Señalización vial 
 



 

 

Se refiere a la instalación de las señales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario (SRO) 
e Informativo (SIO) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del manual de 
señalización vial Resolución 1885 de 2015. (última versión) 
 
1.27.2. Dispositivos para canalizar el tránsito 
 
Incluye los elementos requeridos para encauzar el tránsito a través de la zona de los trabajos y 
marcar las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o 
se generan movimientos inesperados. Según el manual de señalización vial (Resolución 1885 de 
2015), se deberán tener en cuenta barricadas, conos, canecas, dispositivos luminosos y demás 
dispositivos manuales que se requieran, para reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil el 
tránsito, reduciendo las molestias.  
 
1.27.3. Auxiliares de Tránsito o Abanderados 
 
El contratista deberá utilizar abanderados para controlar el tráfico en vías donde se desarrollen 
trabajos nocturnos o que originen la interrupción de uno o varios de sus carriles.  
 
Los abanderados deberán portar la señal de PARE-SIGA correspondiente, según lo especificado 
en el manual de señalización vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco color naranja y 
sistemas de comunicación que les permita estar en contacto permanente mientras dirigen el 
tráfico. A los abanderados se les capacitará en el manejo adecuado del tránsito vehicular y 
peatonal, y deberán tener un buen sentido de ubicación, responsabilidad y seguridad, con el fin de 
dar la protección adecuada al público y al equipo de trabajo.  
 
De acuerdo con lo definido en el numeral 4.10.5.2. "Auxiliar de Tránsito" del manual de 
señalización vial, en el sistema de control PARE / SIGA el Auxiliar de Tránsito o abanderado es 
responsable de la seguridad de los usuarios de la vía, por lo que debe ser seleccionado 
cuidadosamente, debiendo cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos: 
 

a. Debe haber terminado mínimo el ciclo de educación primaria. 
b. Haber aprobado una capacitación y entrenamiento con certificado físico que lo habilite 

como Auxiliar de Tránsito para obras en vías. 
c. Poseer buenas condiciones físicas y visión y audición compatibles con sus labores a 

desarrollar, aceptándose que estos aspectos puedan estar corregidos por dispositivos 
tales como lentes o audífonos. 

d. Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano. 
e. Debe tener sentido de responsabilidad por la seguridad de los transeúntes y ser capaz de 

reconocer situaciones peligrosas. 
 
El Auxiliar de Tránsito debe ser siempre visible a una distancia mínima de 200 m para todos los 
conductores, por ello debe usar permanentemente la vestimenta especificada en la Sección 4.12.2 
de del manual de señalización vial. 
 
Debe ubicarse frente al tránsito que se acerca al área de actividad. 
 
Durante la noche, el puesto donde se ubica el Auxiliar de Tránsito (abanderados) debe iluminarse 
apropiadamente con dispositivos que no encandilen a los conductores, peatones y/o trabajadores 



 

 

y preferiblemente brinden 360 grados de iluminación. En casos de emergencia este requerimiento 
no rige. 
 
La velocidad máxima permitida en la vía, en el sector donde se ubica el Auxiliar de Tránsito, nunca 
debe superar los 50 km/h. 
 
1.27.4. Señalización Nocturna 
 
Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer 
peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el 
flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo 
existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las señales 
preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, como vinilos y 
cintas adhesivas. 
 
Señalización con luces intermitentes: Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, 
mientras el personal labore en el sitio. Se colocarán sobre cualquiera de las señales de la zona de 
trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plástico. 
La señalización de la zona de trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas 
deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la visualización por parte de conductores 
y peatones. 
 
1.27.5. Plan de manejo de tránsito (PMT) 
 
El contratista seleccionado tendrá a cargo la elaboración y aprobación del Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT) que deberá ser atendido con celeridad como insumo fundamental antes de la 
ejecución de los trabajos. Una vez suscrito el contrato, El Contratista, contará con un plazo de 
hasta diez (10) días hábiles para elaborar el PMT y someterlo a la aprobación de la Secretaría de 
Movilidad, como requisito previo para el inicio de aquellas actividades de ejecución que realmente 
afecten la movilidad y por ende requieran PMT aprobado, una vez aprobado, el Contratista será el 
único responsable de su implementación y de las consecuencias que de ella se deriven.  
 
Igualmente, el Contratista será responsable de hacer todas las modificaciones que requiera el 
PMT, las cuales deberán estar acordes con el cronograma de ejecución del proyecto. 
 
Los elementos de señalización deben estar en óptimas condiciones de calidad, cumplir con la 
normatividad vigente y estar acordes con el PMT. Estas señales deben estar instaladas en el sitio 
de los trabajos desde el inicio del contrato. 
 
1.28. EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD 
 
En el evento en que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de la 
obra, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicar en sitio visible que 
tales obras no ocasionan costos adicionales para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, lo cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas 
por el Interventor, y cuyo costo será asumido por el contratista.  
 
1.29. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 



 

 

 
Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista, 
sujetándose a las obligaciones establecidas en el pliego, en quien recaerá la responsabilidad por 
tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin 
embargo, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tendrá en cualquier 
momento el derecho a ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de 
la obra, o a su coordinación con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a 
ajustarse al contrato. 
 
Si el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín así lo requiere, antes de 
iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, el 
Contratista deberá suministrar, con suficiente anticipación, toda la información referente a los 
programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos y realizará los 
ajustes necesarios al programa de obra e inversión, inicialmente presentados. 
 
La aprobación por parte de la interventoría de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o método 
sugerido por el Distrito, no significará que este último asume algún riesgo o responsabilidad, y el 
Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de 
los procedimientos anotados. 
 
1.30. COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES 
 
El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o 
propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra, y el Distrito limitará sus 
relaciones y coordinación únicamente con el Contratista. 
 
No se concederán ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia en 
la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes. 
 
1.31. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 
 
El Contratista informará, con quince (15) días calendario de anticipación, la fecha en que se 
propone hacer entrega total de la obra, y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín designará una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias 
para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar 
las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. 
 
A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y 
aprobadas las obras para entregarlas al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere 
terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y 
reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales no implican el recibo 
definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a 
satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros. 
 
Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de 
responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan 



 

 

resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho el Distrito, por vicios de 
construcción, de acuerdo con los numerales 3°. y 4°. del Artículo 2060 del Código Civil Colombiano 
y sus normas concordantes. 
 
1.32. USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN 
 
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo 
requieran, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tomará posesión y 
hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará 
la renuncia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín a ninguno de sus 
derechos. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de usar 
las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas 
por el Contratista, ni el Distrito renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 
 
1.33. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÒN VIAL E INFRAESTRUCTURA 

ASOCIADA (SGVial) 
 
Una vez terminadas las obras del contrato o proyecto urbanístico, el contratista deberá diligenciar 
los formatos del Sistema de Gestión Vial e Infraestructura Asociada (SGVial), correspondientes a 
cada tipo de intervención realizada, con el fin de mantener actualizada la base de datos del 
Sistema SGVial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría 
de Infraestructura Física. 
 
El diligenciamiento de la información en el sistema SGVial se debe registrar en línea, ingresando 
los datos alfanuméricos y el registro fotográfico de todos los segmentos intervenidos, tanto de la 
malla vial como de la infraestructura asociada. El registro fotográfico, si bien queda cargado en el 
sistema, deberá ser enviado por WeTransfer o aplicativo similar a modo de respaldo.  
 
Una vez diligenciados los formatos y el registro fotográfico por parte del contratista de obra, 
deberán ser revisados tanto por la interventoría como por el supervisor o delegado de la Secretaría 
de Infraestructura Física, y será este último quien los deberá enviar al equipo del SGVial para ser 
revisados y aprobados.  
 
Una vez la información esté conforme, el equipo del SGVial elaborará y enviará por correo 
electrónico al supervisor o delegado de la Secretaría de Infraestructura Física, el paz y salvo 
correspondiente en el formato FO-GEOP-034 de Isolucion. Este paz y salvo debe ser requerido 
por el supervisor o delegado de la Secretaría de Infraestructura Física tanto para el pago de la 
última acta de pago como para la liquidación del contrato. 
 
1.34. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE OBRA 

(SIRO) 
 
El contratista deberá registrar en el SIRO “Sistema Información para el Registro de Obra” el avance 
periódico (semanal, mensual, etc.) de la ejecución de obra (cantidades y valores) frente a lo 
programado, tanto para malla vial (calzada) como para infraestructura asociada (andenes, 
separadores, bordillos, cunetas, ciclorrutas, muros, defensas viales, pasamanos, señalización); 



 

 

adicionalmente, deberá cargar fotos de avance de obra (antes, durante y después) y demás 
documentos relacionados tales como solicitudes, respuestas, visitas técnicas, informes, entre 
otros, con el fin de alimentar y apuntar a los distintos contratos, planes y programas (de acción, de 
desarrollo, proyectos y anteproyectos, metas, entre otros) así como informar periódicamente a la 
Secretaria y Unidades correspondientes sobres los avances, novedades, logros y dificultades y 
llevar un control sobre ellos, para la generación de los reportes y demás informes 
correspondientes. 
 
El diligenciamiento de la información en el sistema SIRO se debe registrar en línea, ingresando 
los datos alfanuméricos, documentos y el registro fotográfico de todos los frentes de obra 
intervenidos. 
 
1.35. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
El Contratista debe presentar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
en el momento de entrega de la obra, un registro fotográfico donde se aprecie claramente el estado 
físico y entorno del lugar antes de la iniciación del proyecto durante su ejecución y cuando esté 
ejecutado en un 100%. 
 
Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imágenes, en cada uno 
de ellos tomará las fotografías registrando el antes, durante y después de la obra, tomadas desde 
el mismo punto de referencia. 
 
Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de monitoreo 
y evaluación precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Además, representan un 
testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto a reclamaciones por 
parte del Contratista. 
 
1.36. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las 
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Distrito y de terceros, hasta la entrega 
total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos 
los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación del Distrito. 
 
1.37. SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA 
 
Si durante el curso de los trabajos, la Interventoría o el Contratista descubrieren en el lugar o sitio 
donde se construye la obra, condiciones  especiales substancialmente distintas a las indicadas en 
los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de naturaleza 
especial, que difieran substancialmente de aquellas inherentes a las obras del carácter de las que 
proveen los planos y las especificaciones, el Contratista se abstendrá de alterar tales condiciones 
o circunstancias sin que antes el Distrito tome la decisión correspondiente. Si éste resuelve que 
aquellas son esencialmente diferentes a las previstas, se procederá a ordenar los cambios en los 
planos o en las especificaciones, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de plazo o 
de uno de éstos. 
 



 

 

Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad de 
la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberá tomar todas las 
medidas que el caso requiera, sin solicitar autorización previa del Distrito, pero deberá notificar por 
escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después de la ocurrencia 
del hecho, suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de 
ejecución de las obras. 
 
Si el Contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, el Distrito, con la información 
suministrada por él y avalada por la Interventoría, estudiará la causa de la emergencia, para 
autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a que hubiere lugar. 
 
Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de 
emergencia, el Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de 
jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo. Esta relación deberá ser enviada al Distrito, 
una vez avaladas por la Interventoría dentro de los ocho (8) días calendario, siguientes a su 
ocurrencia. 

 
1.38. EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de la obra, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín efectuará un seguimiento al programa de trabajo, como uno de los mecanismos de 
verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el Contratista deberá mantener el 
programa actualizado, de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado 
en cada actividad, así como la proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo 
contractual. 
 
El Contratista y el Interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos, dejando 
constancia del estado real de los mismos; en caso de presentarse algún atraso, deberán señalarse 
los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los 
cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la 
disminución de las cantidades programadas para cada mes ni prórroga del plazo inicialmente 
establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o 
el plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para 
lo cual deberá someter a aprobación del Distrito, con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo 
programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden 
dicha modificación. 
 
1.39. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él, o el 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. 
 



 

 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
consignada en el Acta de Recibo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que el Distrito le señale. Si las reparaciones no se efectúan en dichos 
términos, el Distrito podrá efectuarlas por cuenta del Contratista y hacerle efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el contrato. 
 
Así mismo, durante el período de garantía, el Contratista será responsable por los daños que se 
causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan o, si a juicio del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas, por cuenta del 
Contratista, mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
2. MANEJO SOCIO - AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

OBRA 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos establecidos 
en normatividad ambiental vigente, y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, y será responsable ante el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín por el pago de sanciones decretadas por violación a las leyes y disposiciones 
ambientales. 
 
Todas las actividades que ejecute el contratista estarán enfocadas en prevenir, minimizar, evitar y 
compensar los impactos ambientales generados por las obras. 
 
El Contratista dará cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidas en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales. 
 
En general, deberá seguir las disposiciones establecidas en la “Guía de Manejo Socio-Ambiental 
para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, del Decreto 774 de 2024 y demás normatividad asociada vigente.  
 
El valor total presupuestado por la entidad por concepto de la aplicación de la guía socio ambiental 
reflejada en el anexo ambiental es un valor fijo y será demostrable. No podrá ser modificado so 
pena de rechazo. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y 
durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. 
Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos. 
 
2.1. NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SST) 



 

 

 
Las normas citadas a continuación, asociadas a la gestión social, ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, forman parte integral del contrato. 
 
2.1.1. POLÍTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA Y RECURSOS NATURALES 
 

✓ Constitución Política de Colombia 1991. 
✓ Ley 23 de 1973, por medio de la cual se consideran facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección 
al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.  

✓ Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adopta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

✓ Ley 9 de 1979, por la cual se dictaron medidas sanitarias.  
✓ Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA– y se dictan otras 
disposiciones. 

✓ Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se estableció el Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental y se dictaron otras disposiciones. 

✓ Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

✓ Resolución 2254 de 2017, “por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y 
dictan otras disposiciones” 

✓ Acuerdo Metropolitano No 16 de 2017, “por el cual se adopta el Plan Integral de Gestión 
de la Calidad del Aire en el Valle de Aburrá – PIGECA y se toman otras disposiciones.  

✓ Acuerdo Metropolitano No 04 de 2018, “por el cual se deroga el Acuerdo Metropolitano No 
15 de 2016 y se adopta el nuevo Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios 
de Contaminación Atmosférica en la Jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá” 

✓ Resolución Metropolitana No. 00-002231 de 2018, “por el cual se declaran unas Zonas 
Urbanas de Aire Protegido – ZUAP – dentro de la jurisdicción del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá”.  

✓ Acuerdo 3 de 2019 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, “por el cual se modifica el 
Acuerdo Metropolitano No. 04 de 2018 que aprueba y adopta el Protocolo del Plan 
Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en la jurisdicción del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá” 

 
2.1.2. RESIDUOS SÓLIDOS 
 

✓ Decreto Municipal 2078 de 2005: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS 
del Distrito de Medellín. 

✓ Decreto 818 de 2008 de la Alcaldía de Medellín, 'por medio del cual se modifica el Decreto 
2078 de 2005 por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) del Distrito de Medellín' 

✓ Decreto Municipal 0289 de 2002: “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el 
Acuerdo 23 de 2001, en cuanto a la operación del servicio de aseo en el Distrito de 
Medellín y sus corregimientos y se dictan otras disposiciones”  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/a_amva_0003_2019.htm#3


 

 

✓ Resolución 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición- RCD y se dictan otras 
disposiciones. 

✓ Resolución 1257 del 23 de Noviembre de 2021, por la cual se modifica la Resolución 0472 
de 2017 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición- RCD y se 
adoptan otras disposiciones 

 
2.1.3. FLORA 
 

✓ Decreto 774 De 2024 “Por medio del cual se expide el Decreto Único de Medio Ambiente 
del Distrito de Medellín” en lo relacionado con el Comité Temático Interinstitucional de 
Silvicultura Urbana y Paisajismo de Medellín  

✓ Acuerdo Metropolitano 19 de 2017 por el cual se adoptan lineamientos y determinaciones 
en torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea el Fondo Verde 
Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala autorizada de árboles en el área 
urbana del Valle de Aburrá. 

✓ Resolución Metropolitana 3677 de 2018, por medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados ante el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá; resolución subrogada por el artículo 26 de la 
Resolución 2851 de 2019 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

✓ Resolución Metropolitana 2851 de 2019, por medio de la cual se actualizan condiciones 
adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal ante el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

✓ Resolución Metropolitana 2247 de 2018, por la cual se adopta el modelo que establece la 
Unidad de Valor Ecológico -UVE- para el arbolado urbano, y se toman otras 
determinaciones. 

✓ Resolución Metropolitana 2248 de 2018, Por la cual se conforma el Fondo Verde 
Metropolitano y se adoptan los lineamientos para su administración y funcionamiento. 

 
2.1.4. TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 

✓ Ley 105 de 1993: Disposiciones básicas sobre transporte. 
✓ Ley 336 de 1996: Estatuto General del Transporte. 
✓ Ley 769 de 2002: Código Nacional de Tránsito. 
✓ Resolución 1885 de 2015: Manual de señalización vial. 
✓ Resolución 1937 de 1994: Señalización en frentes de trabajo. 
✓ Decreto 173 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor de carga. 
✓ Decreto 348 de 2015 Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor especial y se adoptan otras disposiciones. 
✓ Decreto 175 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor mixto. 
✓ Resolución 792 de 2006, de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín: 

Restricción en materia de transporte de escombros en el Distrito de Medellín. 
 
 

 



 

 

2.1.5. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Las normas citadas a continuación, asociadas a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
forman parte integral del contrato. Y las demás que apliquen y estén vigentes en el momento de 
la firma y ejecución del contrato. 
 

✓ Ley 1562 de 2012 sistema de riesgo laborales 
✓ Decreto 1072 de 2015 recopila todas las normas de las diferentes reglamentaciones 

existentes en materia laboral y en su capítulo 6 define las condiciones para poder 
establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

✓ Resolución 0312 de 2019 tiene por objeto establecer los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para las personas naturales y 
jurídicas. Especifica estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 
diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III, de once (11) a cincuenta 
(50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de más de cincuenta (50) trabajadores 
clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo 
IV ó V y define disposiciones comunes para todas las empresas y empleadores. 

✓ Resolución 1401 de 2007 establece obligaciones y requisitos mínimos para realizar la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas y 
situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a 
eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar su materialización y recurrencia. 

✓ Ley 1010 de 2006 adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

✓ Resolución 1843 de 2025 regular la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, así 
como el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, con alcance a todos 
los trabajadores y trabajadoras del país, independientemente del sector económico, tipo 
de vinculación laboral o afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. 

✓ Resolución 3461 de 2025 Establece lineamientos para la conformación y funcionamiento 
del Comité de convivencia Laboral, en entidades públicas y empresas privadas, y se dictan 
otras disposiciones.  

✓ La Resolución 2013 de 1986 reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités 
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo las funciones de este Comité 

✓ La Resolución 908 de 2025 establece los requisitos y el procedimiento para la expedición, 
renovación y cambios de la licencia de seguridad y salud en el trabajo.  

✓ La Resolución 2646 de 2008 establece disposiciones y define las responsabilidades de los 
diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo, así como el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente 
causadas por estrés ocupacional. 

✓ La Resolución 4272 de 2021 establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas. 

✓ La Resolución 1792 de 1990 establece valores límites permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 

✓ Resolución 2467 de 2022 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Prevención y el 
Control del Riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable. 

✓ La Resolución 1956 de 2008 adopta medidas frente al consumo de cigarrillo y tabaco. 
✓ La Circular 0038 de 2010 establece espacios libres de humo y sustancias psicoactivas. 
✓ El Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 



 

 

✓ La Resolución 2400 de 1979 establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. Incluye las características que deben cumplir 
estos establecimientos y también normas generales sobre riesgos físicos, químicos y 
biológicos. 

✓ Resolución 40595 de 2022. Por la cual se adopta la metodología para el diseño, 
implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan 
otras disposiciones. 

✓ Decreto 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad química” 

✓ Decreto 2157 de 2017 Por medio del cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012 

✓ Resolución 2413 de 1979: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la industria 
de la construcción. 

✓ Resolución 8321 de 1983: Normas sobre protección y conservación de la audición de la 
salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 

✓ Ley 1503 de 2011, “Por la cual se promueve la información de hábitos, comportamiento y 
conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”. 

✓ Decreto 2851 de 2013, “Por el cual se reglamentan algunos artículos de la Ley 1503 de 
2011 mediante la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas 
seguras en la vía”, compilado en el Decreto 1079 de 2015.Decreto 1496 de 2018, “Por el 
cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química” 

✓ Decreto 0728 DE 2025, “(…) por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 4 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector 
Trabajo, para establecer acciones de promoción de la salud mental, prevención de 
problemas y trastornos mentales, y consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito 
laboral. 

✓ Resolución 40117 de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energía que rige el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

✓ Resolución 0491 de 2020, establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 
de trabajos en espacios confinados 

 
 
2.1.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

✓ Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana. 
✓ Ley 472 de 1998: Acciones populares y de grupo. 
✓ Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

 
2.1.7. OTROS 
 

✓ Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Infraestructura 
Física y Transporte. 

✓ Especificaciones generales de construcción de carreteras Norma INVIAS-2022. 
✓ Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 

Medellín, última versión. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141#42


 

 

 
2.1.8. DOCUMENTACIÓN LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LA OBRA 
 
La interventoría podrá exigir al contratista, en cualquier momento, la siguiente información, la cual 
debe reposar en la obra: 
 

✓ Plan de Acción Socioambiental de Obra –PASAO–, aprobado por la interventoría. 
✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
✓ Documento de conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad y Salud en el 

Trabajo, registros de capacitación, inspecciones y actas de reuniones 
✓ Copia del registro de conformación del Comité de convivencia laboral y actas de reunión. 
✓ Evidencia de afiliación y planillas de pagos de seguridad social, ARL y parafiscales. 
✓ Reportes de accidentalidad de trabajo en la obra. 
✓ Matriz de compatibilidad de almacenamiento de sustancias químicas según el Sistema 

Globalmente Armonizado. 
✓ Fichas técnicas de materiales, equipos y elementos de protección personal emitidas por 

el fabricante y/o proveedor. 
✓ Fichas de seguridad de sustancias químicas. 
✓ Certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST emitido por la ARL y Min. Trabajo 
✓ Hoja de vida y licencia para prestar servicios de SST del responsable del SGSST. 
✓ Certificación vigente de curso de 50 o 20 horas de SG-SST 
✓ Certificación vigente de curso de Supervisor para trabajo en espacios confinados (cuando 

aplique) 
✓ Certificación vigente de curso de Coordinador de trabajo seguro en alturas (cuando 

aplique) 
✓ Matriz de evaluación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y 

soportes que se realizó en compañía de los trabajadores. 
✓ Evidencias del cumplimiento de los controles dispuestos en la matriz de peligros valoración 

de riesgos y determinación de controles. 
✓ Cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con los respectivos soportes del cumplimiento de éste. 
✓ Evidencia del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las investigaciones de 

los incidentes y accidentes de trabajo. 
✓ Cuando ocurra un accidente de trabajo grave o mortal, la empresa deberá aportar 

evidencias de la implementación de las acciones preventivas y correctivas formuladas por 
la ARL, los cuales deberán ser parte del cronograma de actividades 

✓ Evidencias de implementación del Plan Estratégico de Seguridad vial 
✓ Certificación de capacitación del personal que se encuentre como auxiliares de seguridad 

vial. 
✓ Chequeos preoperacionales de vehículos, maquinaria y equipos. 
✓ Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas aprobado 

por la autoridad competente cuando aplique 
✓ Programa para trabajos en espacios confinados según la Resolución 491 de 2020  
✓ Programa de prevención y protección contra caídas en alturas 
✓ Reglamento Interno de Trabajo actualizado con la reforma laboral 
✓ Copia del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y las evidencias 

de cumplimiento y divulgación, realización de actividades, en consecuencia, aportar 



 

 

constancia de la conformación de brigadas de emergencia con listado de sus integrantes 
y las capacitaciones brindadas a estos, simulacros, inventarios de recursos, análisis de 
vulnerabilidad, demarcación, señalización, planos de evacuación emergencia, entre otros.   

✓ Registro de las inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo definidas según plan de 
trabajo y priorización de los riesgos, realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, 
equipos de protección personal, equipos y herramientas, objeto del contrato con las 
respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los hallazgos 
encontrados. 

✓ Constancia de entrega y reposición de elementos de protección personal. 
✓ Programa de manejo seguro de productos químicos según Sistema Globalmente 

Armonizado y normatividad aplicable  
✓ Constancia de inducción, entrenamiento y de las actividades de educación en Seguridad 

y Salud en el trabajo al momento de ingreso, capacitaciones específicas al riesgo.  
✓ Procedimientos documentados para cada una de las tareas de alto riesgo asociadas a las 

actividades objeto del contrato. 
✓ Recopilación y análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades laborales 

durante el último año y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de 
accidentalidad o enfermedades profesionales. 

✓ Índices de ausentismo general y por causas médicas en el último año. 
✓ Copia de la investigación que realizó el equipo investigador, con el sello y fecha de recibido 

por parte de la ARL cuando se trate de accidente de trabajo grave o mortal y copia de la 
licencia del profesional en seguridad y salud que participó en la investigación. 

✓ Certificación de la entidad prestadora de salud sobre la realización de los exámenes 
ocupacionales de ingreso,  periódicos y egreso, con el listado de los trabajadores a los 
cuales se les ha realizado. 

✓ Riesgo Eléctrico: Capacitación, asesoría, consultoría, asistencia, exámenes y en general, 
lo referente a salud ocupacional y riesgos laborales relacionados con el riesgo eléctrico; 
estas actividades solo podrán ser contratadas con personal con licencia en salud 
ocupacional vigente. 

✓ Programa para Identificar, prevenir y controlar la exposición a Sílice Cristalina Respirable 
en los ambientes de trabajo 

✓ Programa de Riesgo Psicosocial. Resolución 2646 de 2008, artículos 3 literal p) 6, 7, 8, 10 
y 11; Ley 1090 de 2006. Por medio del cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente a la exposición de factores de riesgos psicosocial en el trabajo 

✓ En general el contratista deberá cumplir con los estándares mínimos aplicables según su 
nivel de riesgonúmero de empleados y deberá entregar a la Interventoría o el Distrito los 
soportes de cumplimiento cuando así se disponga. 

✓ DE - GETH 172 Lineamientos de Contratación Referente al Cumplimiento de Requisitos 
del Sistema de Gestión de Seguridad d Salud en el Trabajo - SG SST de la Secretaría de 
Suministros y Servicios del Distrito de Medellín. 

 
2.2. PERSONAL SOCIO-AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

OBRA  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la “Guía de Manejo Socio-ambiental para la construcción de obras 
de infraestructura pública”, teniendo en cuenta la categoría socio-ambiental de las obras a 
acometer y los impactos generales identificados, el contratista está obligado a proveer en obra el 



 

 

personal ambiental, social y SST según las características descritas en este documento. 
 
El personal socio-ambiental deberá estar dotado de un teléfono móvil o cualquier medio de 
comunicación similar, que le permita establecer contacto directo con el residente de obra o de 
interventoría durante la jornada laboral, en caso de requerirse la solución de problemas que 
afecten a la comunidad, informar accidentes o controlar los impactos al entorno y a la comunidad.  
 
El personal socio-ambiental deberá presentar un cronograma de actividades al inicio del contrato 
en consonancia con el cronograma general de obra, con el fin de operativizar todas las acciones 
descritas en el PASAO 
 
Personal de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
De acuerdo con lo dispuesto el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 “Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, de acuerdo con la clasificación del 
riesgo y el número de trabajadores que tenga el contratista, la empresa deberá contar con un 
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo perfil será de 
acuerdo con las exigencias de la Resolución, en la que se establecen , Tecnólogos y Profesionales 
en Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesionales con posgrado en SST que cuente con licencia 
para prestar servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo SST vigente y certificación de aprobación 
del curso de capacitación virtual de 50 horas del SGSST y certificado del curso de 20 horas para 
su actualización. 
 
Las funciones del personal socio-ambiental y de SST serán como mínimo, las siguientes: 
 

TEMA FUNCIONES 

Residente 
Ambiental 

✓ Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales exigidas en la 
Guía de Manejo Socio-ambiental para Obra Pública, en la normatividad 
ambiental y que aplique para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

✓ Redactar los contenidos del componente ambiental del PASAO. 
✓ Rendir informes mensuales a la interventoría del contrato, con un capítulo de 

seguimiento a las resoluciones de las autoridades ambientales para el Distrito 
reportar los avances periódicamente a la autoridad ambiental. 

✓ Entregar semanalmente el consolidado de gestión ambiental en obra, donde se 
incluyen los formatos de la SIF. 

✓ Velar por el cumplimiento de las resoluciones y permisos de las diferentes 
entidades municipales y autoridades ambientales (Secretaría de Medio 
Ambiente, autoridad ambiental competente, entre otras). 

✓ Velar por el orden y aseo del sitio de obra. 
✓ Capacitar y entrenar al personal en temas ambientales, con la periodicidad 

definida en la Guía de manejo socio-ambiental  y/o cuando las condiciones de 
la obra así lo requieran. 

✓ Velar por el cuidado del componente silvicultural directamente afectado por las 
actividades constructivas y/o que se haya definido para conservación y posterior 
incorporación al urbanismo del proyecto. 

✓ Implementar las fichas de seguimiento silvicultural diseñadas por la Secretaría 
de Infraestructura Física y anexarlas en el informe periódico que se entrega a la 



 

 

TEMA FUNCIONES 

interventoría según el avance de esta actividad. 
✓ En caso de que aplique, Coordinar el inicio de las siembras una vez se lleve el 

70% de ejecución del proyecto para que el Distrito pueda informar a la autoridad 
ambiental y esta programe las visitas de control y vigilancia.  Una vez cumplida 
la actividad de siembra al 100% el contratista deberá generar el plano record 
que reporte la ubicación de las siembras y trasplantes realizados. 

✓ Velar por el manejo adecuado de los residuos sólidos de cualquier tipo 
generados al interior de la obra, tanto en las actividades constructivas como 
administrativas (Residuos de la Construcción y la Demolición -RCD, sobrantes 
de excavación, ordinarios, reciclables y especiales). 

✓ Velar por el uso racional y óptimo de los recursos naturales en especial del agua. 
✓ Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial 

y salud ocupacional y que aplique para las actividades a desarrollarse. 
✓ Velar por el uso permanente y adecuado de los elementos de protección 

personal por parte no solo de los empleados del contratista sino además de la 
interventoría y personal que ingrese a la obra. 

✓ Velar por el adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones 
provisionales. 

✓ Velar por la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y 
elementos de seguridad, así como de su uso apropiado. 

✓ Velar por la adecuada señalización y delimitación de las zonas de circulación 
peatonal y de vehículos.  

✓ Atender a los técnicos encargados del control y vigilancia de los proyectos de 
los distintos entes de control, manteniendo actualizados permisos, e informes 
de gestión.  

✓ Diligenciar la ficha de terminación del contrato cuyo formato será suministrado 
por la Secretaría de Infraestructura Física. 

✓ Generar y actualizar las bases de datos de los proveedores de materiales, 
suministros e implementos utilizados para dar cumplimiento a los programas de 
la guía de manejo socio-ambiental. 

✓ Las demás que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban 
asumirse. 

✓ Colectar e ingresar la información requerida al sistema del árbol urbano (SAU), 
conforme lo contemplado en el Decreto 774 de 2024 y sus especificaciones 
técnicas. 

Residente 
Social 

✓ Implementar cada una de las exigencias contenidas en la Guía de Manejo Socio-
ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública  

✓ Redactar los contenidos del  componente social del PASAO. 
✓ Convocar, preparar y moderar las reuniones de inicio, avance y  finalización de 

obra. 
✓ Instalar, convocar, preparar y moderar el Comité Ciudadano de Obra que se 

reunirá mensualmente y/o extraordinariamente con otra periodicidad según el 
caso. 

✓ Acompañar el diligenciamiento de las actas de vecindad. 
✓ Estimular la inserción de la mano de obra no calificada del sector y realizar las 

gestiones correspondientes con los programas que posea la Administración 



 

 

TEMA FUNCIONES 

Municipal en ese sentido. 
✓ Diseñar e implementar un sistema comunicacional asertivo entre la comunidad, 

contratista, y la Administración Municipal. 
✓ Elaboración de herramientas comunicativas y de acercamiento a la comunidad 

con la obra como: volantes, archivo fotográfico con la correspondiente fecha de 
captura de la imagen, y de prensa, levantamiento de actas de vecindad y demás 
formatos indicados por el contratante, instalación de puntos de atención 
personal y virtual. 

✓ Preparar, producir y distribuir las diferentes piezas comunicacionales que 
demande el desarrollo del proyecto y/o que se indiquen por la Interventoría o la 
Secretaría de Infraestructura Física, para ello se diligenciará el formato de 
control de entrega. 

✓ Generar un plan de comunicaciones que atienda el público interno y externo y 
que permita la divulgación de las actividades de la obra. 

✓ Divulgar e informar sobre las intervenciones y actividades de obra que alteren 
la cotidianidad del público del área de influencia del proyecto. 

✓ Capacitar y entrenar al personal de obra y comunidad en temas sociales, con la 
periodicidad definida en la Guía de manejo socio-ambiental  y/o cuando las 
condiciones de la obra así lo requieran. 

✓ Rendir informes mensuales a la interventoría del contrato. 
✓ Entregar semanalmente el consolidado de gestión social en obra. 
✓ Diligenciar los formatos correspondientes a la gestión social en obra, como son: 

actas de reunión, formatos de visita, listados de asistencia a reuniones, planilla 
control de distribución de entrega de piezas comunicacionales, formato de 
atención al ciudadano –PQRS- y los demás  que disponga la Secretaría de 
Infraestructura Física. 

✓ Generar y actualizar las bases de datos de los actores involucrados en el 
proceso y ejecución de las obras, esta debe incluir  organizaciones sociales y 
comunitarias, comerciantes, instituciones educativas, grupos o agremiaciones 
que desarrollen sus actividades sociales, culturales o ecológicas en el sector.  
Estas bases de datos se deben entregar al final de la ejecución o  cuando se 
requiera por parte de la SIF o interventoría.  

✓ Realizar recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos críticos, 
identificando problemas y potencialidades, presentando el respectivo informe. 

✓ Realizar la recepción y  seguimiento a las  PQRS y cerrarlas en los tiempos 
propuestos por la Guía de manejo socio-ambiental. 

✓ Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS conjuntamente con el 
personal técnico necesario. 

✓ Atender y dar curso al área correspondiente de la obra, sobre la interposición de 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información de la comunidad de 
directa e indirecta influencia del proyecto.  

✓ Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunidad, 
interventoría o Secretaría de Infraestructura Física.  

✓ Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la  interventoría o la 
Secretaría de Infraestructura Física. 

✓ Participar de los diferentes espacios y reuniones objeto del proyecto. 



 

 

TEMA FUNCIONES 

✓ Establecer contacto con las dependencias de la Administración Municipal y las 
demás que llegasen a requerirse para gestionar y tramitar las PQRS 
interpuestas. 

✓ Liderar y ejecutar el proceso de apadrinamiento con la comunidad vecina de la 
obra de los individuos arbóreos. 

✓ Las demás que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban 
asumirse. 

Residente en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo –SST o 
Tecnólogo en 
SST. 

✓ Implementar y controlar, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo objeto del contrato (la elaboración corresponde única y exclusivamente 
a un profesional o especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia 
vigente). 

✓ Elaborar los reportes e investigaciones (con el grupo investigador) de incidentes, 
accidentes y/o enfermedades laborales de los trabajadores, que ocurran como 
consecuencia de la ejecución de las obras y hacer el debido seguimiento a la 
implementación y cierre de los planes de acción y controles operacionales 
definidos por el equipo investigador. 

✓ Verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
✓ Verificar de todo el personal que realice trabajos en alturas cuente con el 

certificado de aptitud profesional para trabajo en alturas. Según normatividad 
legal vigente. 

✓ Verificar que los subcontratistas cumplan con las medidas de seguridad y salud 
en el trabajo acorde a la naturaleza de los riesgos a los que están expuestos y 
normatividad legal vigente. 

✓ Control sobre el cumplimiento de entibados, medios para acceder los 
trabajadores a excavaciones y en general todo espacio confinado, el uso de las 
líneas de vida y demás elementos de protección personal. 

✓ Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y que aplique para las actividades a desarrollarse 

✓ Velar por el uso permanente y adecuado de los elementos de protección 
personal por parte no solo de los empleados del contratista sino además de la 
interventoría y personal que ingrese a la obra. 

✓ Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y 
prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios y sea extensivo a todos 
los niveles de la organización. 

✓ Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo con 
los riesgos de la empresa. 

✓ Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y 
Salud de los trabajadores Contratistas y visitantes 

✓ Solicitar a la dirección, la realización de exámenes médicos de ingreso, 
periódicos, de retiro y pos incapacidad para los trabajadores. 

✓ Elaborar y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, necesarias 
para el manejo de proveedores y contratistas y solicitar la aprobación por parte 
de la gerencia. 

✓ Elaborar, revisar y actualizar la matriz de riesgos de la empresa. 
✓ Elaborar, revisar y actualizar la matriz de requisitos legales de la empresa. 
✓ Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, 



 

 

TEMA FUNCIONES 

maquinaria y equipo. 
✓ Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de aquellas 

actividades que generen riesgos prioritarios para la empresa sean estas 
rutinarias o no rutinarias. 

✓ Orientar capacitaciones al personal relacionadas con Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

✓ Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten la 
empresa para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

✓ Preparar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al 
objeto del contrato, incluyendo la asignación de recursos y el presupuesto 
necesario para su ejecución. 

✓ Realizar el seguimiento y ejecución a los planes de acción derivados de las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora, que se originen de las diferentes 
actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo objeto 
del contrato. 

✓ Elaborar los Informes que sean requeridos por la Dirección, por las entidades 
administrativas o por la Administradora de Riesgos Laborales. 

✓ Apoyar y asesorar a los trabajadores, el Comité de Convivencia, el COPASST, 
las Brigadas y la Gerencia de la Empresa, en la elaboración de los informes de 
rendición de cuentas. 

✓ Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de 
Convivencia y a la brigada de la empresa en sus actividades, cuando requieran 
la asesoría de Profesional Especializado. 

✓ Programar auditorías internas en Seguridad y Salud en el Trabajo y atender las 
auditorías externas que contrate la empresa. 

✓ Realizar seguimiento a las restricciones originadas en los exámenes médicos 
ocupacionales y notificar a la gerencia cuando no se dé cumplimiento por parte 
de los empleados. 

✓ Realizar la solicitud a la IPS contratada para los exámenes ocupacionales de la 
información relativa a licencias, garantía de custodia de las historias clínicas y 
demás documentos reglamentados en la normatividad vigente. 

✓ Solicitar la documentación a los contratistas que realicen actividades en la 
empresa y verificar la información recibida. 

✓ Diseñar, implementar y ejecutar, los programas que sean necesarios para la 
prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

✓ Documentar los riesgos prioritarios de la empresa y las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, que se originan a partir del análisis de riesgo. 

✓ Presentar a consideración de la Gerencia, modificaciones a las políticas, 
reglamentos u objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo con los informes de rendición de cuentas y los resultados de los 
Indicadores. 

✓ Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la 
identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, incluidos los 
prioritarios y ejecutarlas acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible 
priorizar la intervención en la fuente y en el medio. 



 

 

TEMA FUNCIONES 

✓ Elaborar y actualizar las fichas técnicas de los Indicadores del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Realizar el cálculo de los Indicadores definidos para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la periodicidad definida para 
cada uno. 

✓ Elaborar y actualizar los perfiles de cargo. 
✓ Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos 

relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ Elaborar y mantener actualizada toda la documentación del SG-SST que sea 

requerida por la normatividad vigente en Colombia o por normas o estándares 
que la empresa haya adoptado. 

✓ Coordinar los Trabajos en Altura, que sean realizados por empleados directos 
de la empresa y realizar la supervisión de las actividades de trabajo en alturas, 
que sean realizadas por contratistas Cumpliendo con normatividad legal vigente. 

✓ Administrar y entregar los Elementos de Protección Personal y realizar el 
correspondiente registro. 

✓ Trabajar en conjunto con los brigadistas los planes de emergencias, simulacros 
de evacuación, señalización y actividades y documentos relacionados con el 
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias objeto del 
contrato. 

✓ Elaborar y mantener actualizado el análisis de vulnerabilidades y amenazas de 
la empresa. 

✓ Documentar los cambios en las responsabilidades específicas en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y notificar a las partes 
interesadas. 

✓ Notificar a la gerencia cuando se realicen actividades de alto riesgo establecidas 
en el Decreto 2090 de 2003 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

✓ Ofrecer a todos los empleados y contratistas, mínimo una vez al año la inducción 
y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar 
que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en 
su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

✓ Comunicar a todos los empleados las políticas y objetivos del SG-SST. 
✓ Realizar anualmente la evaluación del SG-SST de acuerdo con los estándares 

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ Establecer mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones 

internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y someterlos 
a aprobación por parte de la gerencia. 

✓ Mantener actualizada la descripción sociodemográfica de los trabajadores 
objeto del contrato. 

✓ Definir y llevar a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y 
prevención, de conformidad con las prioridades que se identificaron en el 
diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y los 
peligros/riesgos de intervención prioritarios. 

✓ Elaborar y actualizar un programa para promover entre los trabajadores estilos 
de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la 
prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el 



 

 

TEMA FUNCIONES 

tabaquismo, entre otros. 
✓ Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad 

Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales 
diagnosticadas. Asimismo, reportar a la Dirección Territorial el accidente grave 
y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. 

✓ Mantener un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, 
así como de las enfermedades laborales que ocurran, incluyendo indicadores 
de severidad, frecuencia, y mortalidad de los accidentes y prevalencia e 
incidencia de enfermedad laboral. 

✓ Mantener un registro anual del ausentismo por enfermedad laboral y común y 
por accidente de trabajo y realizar la clasificación de su origen. 

✓ Actualizar como mínimo una vez al año identificación de peligros, evaluación y 
valoración del riesgo. 

✓ Incluir la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa en la 
identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. 

✓ Solicitar a la gerencia la realización de mediciones ambientales cuando sea 
requerido y sustentar su importancia. 

✓ Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de 
prevención y control de los peligros /riesgos. 

✓ Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con 
base en los hallazgos del Distrito, interventoría, inspecciones, la medición de los 
indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre 
otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía. 

✓ Asegurarse de que la organización cumpla con la normatividad en Seguridad y 
Salud en el Trabajo que le corresponda. 

✓ Las demás funciones que la ley determine para el rol de encargado del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Las demás que le competan de acuerdo con el sistema de seguridad y salud en 
el trabajo SG-SST de la empresa y las estipulaciones particulares aprobadas 
para el respectivo contrato. 

 
El costo del personal socio-ambiental y de SST establecido en el pliego de condiciones, deberá 
incluirse en el cálculo del A.I.U. 
 
2.3. PLAN DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL EN OBRA –PASAO– 
 
De acuerdo con lo establecido en la Guía de manejo socio-ambiental para la construcción de obras 
de infraestructura pública, el Contratista, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, deberá 
elaborar el Plan de acción socio-ambiental en obra (PASAO). 
 
Para la elaboración del PASAO, el Contratista deberá tener en cuenta las condiciones del entorno 
donde se desarrollará la obra.  El Contratista será el único responsable de cumplir con toda la 
normatividad ambiental y asumirá las consecuencias que se deriven del incumplimiento de la 
misma. 
 



 

 

El contratista o ejecutor de la obra, deberá contar con la aprobación del PASAO por parte de la 
interventoría y la entidad contratante, como requisito para el pago del anticipo. De no requerirse 
anticipo, el tiempo de entrega del PASAO será de 8 días para proyectos Tipo III y 15 días para 
proyectos Tipo I y Tipo II, contados a partir del envío de la información por parte de la entidad 
contratante. En cualquier caso se deberá disponer del documento aprobado, como requisito previo 
para el primer pago al contratista.  
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista será responsable de hacer las modificaciones 
que requiera el PASAO para adaptarlo a la situación real de la obra y para que esté coordinado 
con el cronograma de ejecución del proyecto. 
 
El PASAO deberá contener los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: Generalidades  
 

✓ Resumen del PASAO. Para lo cual se debe diligenciar el Formulario del plan de acción 
socio-ambiental en obra pública (PASAO), que se encuentra en el Anexo 1. Debe ser 
firmado por el residente del área ambiental y social de la obra, y avalado por el director de 
interventoría. 

✓ Descripción del proyecto. 
✓ Plano de localización general del proyecto (escala 1:2000). 
✓ Plano de localización del campamento (si aplica), con sus diferentes zonas, y que incluya 

la señalización del mismo con los puntos de acometida indicados por las Empresas 
Públicas de Medellín (escala 1:500). 

✓ Planos de cada uno de los frentes de trabajo, con su correspondiente señalización y 
demarcación (escala 1:500). 

✓ Ubicación y razón social de la escombrera con todos los permisos de funcionamiento (si 
aplica). 

✓ Ubicación y razón social de las empresas encargadas del suministro de agregados pétreos 
(canteras, gravas, gravillas), concreto, asfalto, ladrillo y productos derivados de la arcilla, 
con todos los permisos ambientales y mineros de las mismas. 

✓ Cronograma de actividades para cada uno de los programas a ejecutar, para así llevar a 
cabo oportunamente las tareas de control, relacionadas con los impactos generados por 
las acciones propias del proyecto. 

✓ Entrega de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) específicos, radicados o aprobados, 
de acuerdo con el cronograma. 

✓ Relación de equipos, maquinaria y vehículos utilizados en la obra. 
✓ Cronograma del programa de capacitación para el personal en obra. 
✓ Información suministrada por el contratante sobre la Gestión socio-ambiental preliminar 

(caracterización y evaluación de impactos ambientales y sociales).  
 
Capítulo II: Plan de Gestión Social en obra 

 
✓ Programa de comunicación e información a la comunidad. 
✓ Programa de participación.  
✓ Programa de manejo de la contratación de la mano de obra local.  
✓ Programa de formación y capacitación.  



 

 

✓ Programa de sostenibilidad y calidad de la obra.  
✓ Plan de monitoreo y seguimiento social.  

 
Capítulo III: Plan de Manejo Ambiental en obra  
 

✓ Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos).  
✓ Programa para el control de emisiones atmosféricas.  
✓ Programa para uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.  
✓ Programa para protección del suelo.  
✓ Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra.  
✓ Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra.  
✓ Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios 

públicos.  
✓ Programa para la Gestión de la fauna y la flora.  
✓ Programa para ahorro y uso eficiente de agua y energía.  
✓ Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales. 
✓ Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental (Formatos e indicadores a desarrollar). 

 
NOTA: Cada programa del PASAO deberá compilarse en el siguiente formato (Ficha de 
Manejo). 
 
MEDIDA: 
 
 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

 
FASE: 
 

Preconstrucción Construcción Operación 

 

1. Actividades generadoras del impacto 

2. Objetivos: 

3. Impacto Ambiental 

4. Normatividad Aplicable 

5. Medidas de Manejo 

6. Estrategias participativas de la comunidad 

7. Monitoreo y Seguimiento (Indicadores) 

8. Diseños Típicos 

9. Cronograma  

Actividad/tiempo 
Tiempo (Semanas o Meses) 

1 2 3 4 

     

     

     

10. Lugar de Aplicación 



 

 

11. Responsable de la Ejecución 

12. Costos  

 
Capítulo IV: Plan de Manejo de Tránsito  
 
Presentar el PMT, previamente aprobado por la Secretaría de Movilidad, junto con un plano o 
esquema detallado de las rutas de desvío, accesos temporales y parqueo de vehículos, mientras 
duran las obras. Presentar el diseño de toda la señalización temporal, cumpliendo con las 
exigencias de la resolución 1885 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya.  
 
Capítulo V: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
Cumplir con el Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente con el fin de  prevenir y mitigar 
la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
  
Para la elaboración del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST del PASAO se deberá 
tener en cuenta: 
 
El documento específico DE-GETH-172 de la Secretaría de Suministros y Servicios  Lineamientos 
de Contratación Referente al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y  
Salud en el trabajo. 
 
-Así mismo todos los contratistas del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín, deberán cumplir con todos los estándares mínimos del SG-SST aplicables según la 
Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, deberán tener a disposición los soportes 
requeridos por el distrito o cualquier entidad de control que tenga alcance al objeto contractual. 
 
Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 
notificada al Ministerio de Trabajo   donde se acredite el nivel de cumplimiento de la Resolución 
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento, con un porcentaje superior al 90%. 
 

Capítulo VI: Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Públicas Y 
Privadas  
Identificación y evaluación de riesgos  
 

• Estrategias de prevención  

• Estrategias de control  
 

 
2.4. GESTIÓN SOCIAL 
 
El contratista deberá acatar las disposiciones enunciadas en los numerales 2.1 y 2.3 del capítulo 
2 de la Guía de Manejo Socio Ambiental. Complementario a lo anterior, se deberá cumplir lo citado 
en este numeral y subsiguientes del componente social del pliego. 
 
2.4.1. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 



 

 

 
El contratista deberá diseñar y ejecutar las estrategias para informar a la comunidad frente al 
desarrollo de las obras y atender las sugerencias, quejas y reclamos de manera oportuna, 
brindando la información certera a la comunidad que lo requiera. Para ello deberá contar con una 
línea telefónica exclusiva (línea fija o celular) para atención a la comunidad y establecer un correo 
electrónico de fácil recordación como canal alterno de recepción de inquietudes. 
En los proyectos que la Secretaría de Infraestructura Física considere, el contratista deberá contar 
con un espacio físico ubicado en el área de influencia del proyecto exclusivo para la atención a la 
comunidad, el cual debe contar con mobiliario adecuado para atender al público. 
 
Todas las piezas comunicacionales deben ser diseñadas por el contratista acorde con el Manual 
de Identidad Gráfica vigente de la Alcaldía de Medellín y revisadas por la interventoría antes de 
ser remitidas al personal de la Secretaría de Infraestructura Física.  Dichas piezas deben ser 
aprobadas por personal de comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura Física antes de su 
publicación y divulgación. 
 
Las piezas comunicacionales, se utilizarán para informar sobre aquellas actividades de obra - 
cierres de vías, cambios de rutas de transporte público, suspensión de servicios públicos 
domiciliarios, entre otros-    que generen alteraciones en la cotidianidad de la comunidad bien sea 
en el área de influencia directa o indirecta. Para la producción de este material, el contratista 
deberá hacer uso de un lenguaje claro, asertivo e ilustrativo. 
 
2.4.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Según la tipología del proyecto, el contratista deberá realizar como mínimo tres reuniones con la 
comunidad beneficiaria del proyecto, una al inicio de la obra, una más de avance, promediando el 
contrato, y una al finalizar las obras. Estas reuniones tendrán, complementario a lo dispuesto en 
el programa de participación comunitaria de la guía de manejo socio-ambiental, el desarrollo de 
las generalidades del proceso constructivo desde los componentes técnico, social, ambiental y 
forestal. 
 
Dichas reuniones deberán ser registradas en forma de acta por el personal social y se presentarán 
a la Interventoría dentro del programa de gestión social. El acta contendrá los temas tratados en 
la reunión, destacando las inquietudes presentadas, su tratamiento y los compromisos resultantes. 
Se anexará la respectiva lista de asistencia.  
 
El director de obra y/o residente de obra, así como los responsables de los componentes 
ambiental, social y forestal, participaran en la preparación y desarrollo de las reuniones citadas 
mediante la exposición del tema de su dominio.  
 
En caso de requerirse, el contratista se obliga a cumplir con otras reuniones que a juicio de la 
interventoría o la Secretaría de Infraestructura Física deban ser programadas. 
 
2.4.3. COMITÉ CIUDADANO DE LA OBRA  
 
En cabeza del residente social se conformará el Comité Ciudadano de Obra, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Guía de Manejo Socio Ambiental. El equipo de obra del contratista, deberá apoyar 



 

 

de igual manera la realización de las reuniones de este comité, tal como se aplica para las 
reuniones del proyecto. 
 
2.4.4. PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA LOCAL. 
 
Se procederá, para efectos de este programa, según lo dispuesto en las páginas 131 y 132 de la 
Guía de Manejo Socio-ambiental. Además, se actualizará semanalmente la información que dé 
cuenta del comportamiento de esta dimensión, integrándola en el consolidado de gestión social en 
obra. 
 
2.4.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 
Para el desarrollo de este programa, en lo concerniente a las capacitaciones orientadas a la 
comunidad, se contará con la participación del equipo técnico y socio-ambiental del proyecto, tal 
como aplica para el numeral 2.4.2 – reuniones con comunidad y comité ciudadano de obra-. Se 
incluirán, además de las temáticas propuestas por la guía de manejo socio ambiental en la página 
133, los componentes relacionados con el espacio público, silvicultura, fauna y mecanismos de 
apropiación de la obra a entregar. El temario deberá corresponderse con la dinámica y contexto 
del entorno en el que se ejecute la obra y el tipo de intervención física, entre otros aspectos. 
 
2.4.6. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE OBRA  
 
Se ejecutarán las actividades descritas en la Guía de Manejo Socio-ambiental para este programa, 
las cuales buscaran generar un ambiente que permita la sostenibilidad social y ambiental del 
proyecto entregado. En esta apartado es necesario dejar claro en la comunidad las diferentes 
actuaciones públicas y privadas que estimulen el adecuado uso y disfrute de la infraestructura 
construida, así como las medidas de manejo que puedan aplicarse para preservar las condiciones 
de la obra. Se proporcionará a los integrantes del Comité Ciudadano de Obra un directorio 
institucional de aquellas entidades de la Administración Distrital que tengan injerencia en la 
prestación de servicios afines al proyecto y se diseñará conjuntamente con ellos la ruta de trabajo 
que facilite el cumplimiento del propósito de este numeral.   
 
El resultado de lo consignado en este programa está estrechamente ligado a lo propuesto y 
ejecutado en el programa de formación y capacitación. 
 
2.4.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL 
 
Como se propone en el numeral 3.1.2 de la Guía de Manejo Socio-ambiental, se deberá 
implementar por parte del contratista a cargo de la obra, la formulación y aplicación de como 
mínimo, los indicadores exigidos en el señalado numeral. Su seguimiento y revisión se realizará 
mensualmente y se integrará al correspondiente informe de actividades socio-ambientales. 
 
2.5. GESTIÓN AMBIENTAL  
 
2.5.1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORDINARIOS, RECICLABLES O 

APROVECHABLES ) 
 



 

 

El contratista dará cumplimento a la Resolución 2184 de 2019, y específicamente se abstendrá de 
quemar residuos sólidos, recipientes o contenedores de material artificial o sintético (caucho, 
plástico, poliuretano, cartón, papel, etc.); los residuos no podrán llegar directamente a los cursos 
de agua bajo ninguna circunstancia, y se deberán proveer en los campamentos y frentes de obra 
sitios de acopio temporal con recipientes adecuados para la disposición de basuras (canecas 
plásticas o metálicas con tapa, con capacidad adecuada según el sitio de acopio).  
 
Deben adecuarse acopios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, tanto en el 
campamento como cada 500 metros lineales del área de construcción, los cuales dispondrán de 
tres recipientes plásticos con tapa, debidamente marcados con el tipo de material que contienen 
(ordinario, reciclable).   
 
Para la disposición de residuos comunes, el contratista deberá suscribir contrato con la empresa 
prestadora del servicio de aseo, el cual debe permanecer en obra y puede ser exigido por la 
interventoría o entes de control en cualquier momento. 
 
Los residuos reciclables deben ser entregados al recuperador de la zona y debe llevarse planilla 
de control de las entregas donde quede consignado tipo y cantidad de material. 
 
2.5.2. RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN (RCD) 
 
El contratista deberá contar con puntos limpios donde realice la separación y almacenamiento 
temporal de los RCD, clasificándolos en RCD susceptibles de aprovechamiento y no susceptibles 
de aprovechamiento. 
 
Los RCD aprovechables se reutilizarán en la obra en procesos constructivos y/o se dispondrán en 
plantas de aprovechamiento donde se incorporen a procesos productivos como adición a la 
materia prima, previa autorización de la interventoría y esta deberá revisar el ítem de pago 
calculado para este concepto y proceder con los ajustes que corresponda. 
 
Los RCD no aprovechables se depositarán en los sitios de disposición final antes denominados en 
escombreras oficialmente autorizadas por la autoridad competente, previamente aprobadas por la 
interventoría. 
El Contratista mensualmente deberá soportar la disposición final de los RCD por medio de recibos 
y certificados entregados por la Escombrera autorizada. 
 
Los RCD deberán ser dispuestos y evacuados en el sitio aprobado por la Interventoría y no podrán 
permanecer más de 24 horas en el frente de obra. 
 
Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación de las 
multas contempladas en el contrato, bien sea que la actividad la desarrolle directamente él o a 
través de un tercero. 
 
2.5.3. RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 



 

 

Para los residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas), se debe 
contar en obra con las respectivas fichas de seguridad, adecuar un sitio de acopio temporal 
separado, cubierto y demarcado donde se almacenarán los recipientes, además deberá contar 
con un canal perimetral y un medio absorbente en caso de presentarse derrames. 
 
Para la disposición de residuos peligrosos se deberá contratar un servicio especial de recolección 
y entregar copia del contrato suscrito y certificación mensual del volumen de recolección firmada 
por el prestador del servicio y el usuario que contrata.   
 
 
2.5.4. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y MANEJO DE RUIDO 
 
Durante la ejecución del contrato se deberá tener un control adecuado a la generación de material 
particulado, gases de combustión y niveles de ruido; para ello todos los frentes de obra deben 
estar protegidos, según las indicaciones referenciadas en el ítem sobre demarcación del área de 
los trabajos contenido en la inversión ambiental, así mismo se debe mantener control sobre los 
materiales de construcción manteniéndolos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua.   
 
Las actividades de construcción que generen gran cantidad de polvo deberán contar con un 
protocolo de riego en las áreas de trabajo de por lo menos dos veces al día, el cual debe quedar 
consignado en bitácora.  
 
En cuanto al manejo de los niveles de ruido cuando se requiera usar equipos muy sonoros, los 
trabajos se deberán programar solo en jornada diurna, por periodos cortos de tiempo y con previo 
aviso a la comunidad vecina mediante el uso de piezas comunicacionales definidas por la 
interventoría.  Así mismo con el ánimo de minimizar molestias se debe suministrar elementos de 
control auditivo personal a la comunidad que se perciba como la mayor impactada. 
 
Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario 
tramitar el permiso de ruido nocturno según lo estipula el decreto 948 de 1995, compilado en el 
decreto 1076 de 2015. 
 
2.5.5. USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

(COMUNES Y ESPECIALES) 
 
El contratista almacenará y manejará los materiales de acuerdo con la Resolución 472 de 2017, o 
aquella que la modifique, sustituya o remplace, las demás exigencias legales y las 
recomendaciones del fabricante, teniendo especial cuidado con las sustancias contaminantes del 
medio ambiente, tóxicas, radioactivas, inflamables o explosivas, manejándolas en la forma más 
segura de acuerdo con las dimensiones, peso y contenido. 
 
Los materiales de construcción deben ser almacenados de acuerdo con su tipo y las condiciones 
del fabricante. Los materiales de playa (agregados pétreos y arenas) deben estar separados por 
tabiques, para lo cual el contratista deberá tener en cuenta la adquisición de teleras, señalizarlos, 
cubrirlos con plástico calibre mínimo 4, para evitar la dispersión de material particulado. 
 



 

 

Los materiales de construcción deberán provenir de Canteras debidamente autorizadas que 
tengan sus permisos legales vigentes. Estas compras deberán ser soportadas por Remisiones y 
certificados entregados por el proveedor del material. 
 
2.5.6. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA 
 
Cada uno de los vehículos utilizados en la obra deberá tener certificado de emisión de gases y 
revisión técnico-mecánica, expedido por una empresa autorizada por la Secretaría de Movilidad, 
el cual deberá estar vigente durante la ejecución del contrato. Cada vez que se cambie un vehículo 
o ingrese uno nuevo, se deberá reportar a la interventoría, con los documentos correspondientes 
para su aprobación. 
 
La operación y mantenimiento de la maquinaria, y el manejo de combustible y lubricantes se harán 
en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o al alcantarillado.  
 
La operación de la maquinaria se deberá hacer en un todo de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante, y se deberá cumplir con los estándares para ruido, emisión de partículas y gases. 
 
2.5.7. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 
En caso de que aplique, El contratista deberá tramitar ante EPM el permiso de conexión a la red 
de alcantarillado, de los vertimientos de las instalaciones temporales. 
 
Igualmente, deberá proteger los desagües a la red de alcantarillado, del arrastre de materiales que 
generen colmatación; para tal fin, dispondrá de canastillas plásticas con tapa que se instalarán en 
los sumideros que se vean afectados por la obra y se deberá realizar una limpieza de éstos cada 
vez que se requiera. 
 
Las aguas provenientes del lavado de herramientas de trabajo, equipo y maquinaria, limpieza de 
llantas y partes exteriores de vehículos de transporte de obra, lavado de tanques o recipientes de 
almacenamiento, los sobrantes de agua utilizados en la elaboración de mezclas de concreto y las 
aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la construcción, por su alto contenido 
de material sedimentable, deberán conducirse a un sedimentador antes de ser descargadas a la 
red de alcantarillado. 
 
2.5.8. LIMPIEZA DEL FRENTE O ZONA DE LOS TRABAJOS 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, 
con una frecuencia diaria, o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, 
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento 
una acumulación desagradable y peligrosa de éstos; de la misma forma deberá realizar la limpieza 
de los sumideros que resulten afectados por el desarrollo de las obras. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo, 
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en 



 

 

el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer 
satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes y escombros que resulten de las obras. 
 
El contratista deberá contar con la mano de obra y los implementos necesarios para realizar las 
labores de aseo y limpieza permanente de las vías y áreas, dentro y fuera de la zona demarcada, 
que se vean afectadas por la ejecución de los trabajos. La Secretaría de Infraestructura Física será 
quien defina en cuales, de sus obras, según su tipología, se requiere destinar personal exclusivo 
para la limpieza, el cual quedará contemplado dentro del A.I.U., en caso contrario esta actividad 
se deberá desarrollar con el personal definido para la obra. 
 
El contratista deberá limpiar permanentemente las vías por donde circulan las volquetas para evitar 
que el material de la obra adherido a las llantas provoque accidentes en estos sectores, y 
acondicionar lava llantas en los accesos provisionales para permitir la decantación de sedimentos 
que provienen del lavado de las volquetas. 
 
Los vehículos que utilice el contratista para transporte de materiales, escombros y material 
proveniente de la excavación deberán tener involucrados en su carrocería, los contenedores o 
platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en 
forma tal que se evite el derrame, pérdida o escurrimiento de material durante el transporte, y 
deberá cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones 
fugitivas. 
 
2.5.9. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE 
 
La arborización y el paisajismo establecidos para el proyecto se pagarán como un ítem de obra, 
pero el contratista deberá tener en cuenta que todos los tratamientos silviculturales necesarios 
para el desarrollo de la obra (tala, poda, bloqueo y traslado) deben contar con la autorización de 
la autoridad ambiental, en forma previa a la realización de los mismos.  
 
La ejecución de los tratamientos silviculturales, en caso de que aplique, deberá dar cumplimiento 
como mínimo a las condiciones establecidas por el permiso ambiental.  El contratista deberá 
suministrar el personal necesario para desarrollar las diferentes labores de poda y tala, atendiendo 
a lo dispuesto en la resolución 003673 de 2008, o aquella que la modifique, sustituya o remplace 
y sus normas complementarias, para así garantizar el cumplimiento de la seguridad industrial 
asociado al trabajo en alturas y a la calidad que demanda las labores técnicas de poda y tala de 
árboles, por tanto  deberá estar certificado en las técnicas para ejecutar estos trabajos, así mismo 
el manejo de las herramientas indispensables  como: Motosierras, maquina chipeadora, machetes, 
lazos, nudos, cinturones de seguridad, líneas de vida, etc., al igual que las normas de seguridad 
respectivas. 
 
La siembra de nuevas especies deberá seguir las instrucciones del Manual de Silvicultura Urbana 
de Medellín y deberá contar con el visto bueno de la Unidad Socioambiental y Paisajismo de la 
Secretaria de Infraestructura Física. 
 
Se debe cumplir con los diseños entregados por la SIF, en lo referente a especies y tipologías del 
paisajismo. Cualquier cambio que se requiera debe ser aprobado por los profesionales  
ambientales de la Unidad Socioambiental y Paisajismo. 
 



 

 

Las diferentes actividades a desarrollar relacionadas con el componente arbóreo se regirán por el 
anexo denominado “Especificaciones técnicas para el manejo silvicultural de árboles, jardines y 
coberturas vegetales” y que hacen parte integral del pliego de condiciones. 
 
Toda la información relacionada con las intervenciones realizadas al componente arbóreo se 
consignará en el sistema del árbol urbano (SAU).  Así mismo las siembras y trasplantes que se 
ejecuten en la obra deben quedar en un plano que contenga ubicación georreferenciada de los 
individuos arbóreos. 
 
Para el manejo de raíces que se puedan ver afectadas durante la construcción de las obras, se 
deberá tener en cuenta el Protocolo para la Protección y  Manejo de las Raíces de  os Árboles 
durante Excavaciones para la Ejecución de Obras Civiles en el Distrito De Medellín, que será  
compartido por la SIF.  
 
2.5.10. ESPECIFICACIONES ESENCIALES - MANEJO E INTERVENCIÓN SILVICULTURAL 
 

 Acercamiento y socialización 
 
En todo contrato que diseña o ejecuta soluciones para las comunidades del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín es requisito fundamental realizar un proceso de 
acercamiento comunicacional y de acompañamiento social, según metodologías del 
macroproceso de participación social y de la oficina de Comunicaciones de la alcaldía. Para lo cual 
la interventoría y el contratista, concertara las acciones con los funcionarios competentes en el 
tema, en la Secretaría de Infraestructura Física. 
 

 Tala de arboles 
 
Eliminación total del árbol, teniendo los cuidados específicos para cada situación, equipos de 
seguridad en los operarios, señalización y las recomendaciones del permiso de autorización de la 
autoridad ambiental. 
 
La altura máxima permitida para el tocón resultante de la actividad de tala será de 10 cm por 
encima de la rasante, situaciones especiales deberán contar con la aprobación de la interventoría.   
 
La interventoría podrá direccionar la aplicación de parte del chipiado y aserrín resultante de la 
actividad de tala, de forma estética alrededor y sobre el tocón, con el propósito de fomentar la 
descomposición del mismo y paisajear la zona verde, esta situación aplica para aquellos casos en 
donde no se cuenta con el área suficiente para establecer una nueva siembra.  
 

 Poda de árboles. 
 
Retiro de aquellas partes del árbol que se puedan afectar con el desarrollo de la obra, presenten 
secamiento y/o que dada su condición afectan su desarrollo normal, impliquen peligro o afecten la 
silueta o balance tales como hojas, ramas y chamizos secos, chupones, brazos o ramas que den 
a tejados, a la calle siendo potencialmente causante de accidentes o que descompensen la forma 
del árbol, procurando una simetría adecuada de éste. 
 



 

 

Para aquellas partes del árbol de difícil acceso, si fuera necesario, se deberá utilizar carro canasta 
o equipo similar. 
 
Una vez realizada las podas deberá aplicarse sustancias químicas que impidan el ataque de 
hongos, bacterias u otros agentes patológicos en los sitios de corte, tales como pasta bordelesa o 
similar con los mismos efectos. 
 

 Trasplante de árboles. 
 
Traslado de un árbol a un sitio donde no cause problemas ni sea afectado por otras obras de 
infraestructura, por lo cual los sitios de traslado deben ser aprobados por la interventoría y por la 
unidad de Arborización y paisajismo.   Para esta labor se recomienda retomar las condiciones 
propuestas por el Área metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA así: 
 
Elaboración del prepiloneo con el mayor tiempo posible para que los árboles se adapten a sus 
nuevas condiciones, además deberá ser realizada por personal capacitado que conozca y siga las 
técnicas recomendadas, que utilice las herramientas apropiadas y brinde los cuidados posteriores 
que el árbol necesite. 
 
El árbol se debe regar abundantemente tres a cuatro días antes de iniciar el prepiloneo, para 
permitir que se hidrate, el riego debe ser manual, debe abarcar la proyección de la copa y se aplica 
lentamente para facilitar la infiltración al menos a 40 cm de profundidad, que es donde se encuentra 
la mayor cantidad de raíces, especialmente de absorción. 
 
Las labores de prepiloneo y piloneo final deben ser manuales, las retroexcavadoras no son 
apropiadas por la destrucción de raíces y la pérdida de cohesión del pilón. 
 
Al iniciar el prepiloneo de cada raíz que se encuentre se destapa con cuidado, se corta con 
serrucho, tijerón o motosierra si es gruesa, nunca con elementos de impacto como barras, picas, 
machetes y mucho menos retroexcavadoras.  Tan pronto se corte inmediatamente se sella, para 
evitar una pérdida excesiva de agua, que el árbol no tiene como reponer. 
 
Para garantizar una buena proporción de raíces sin afectar, se recomienda conservar una relación 
de 1 a 10 entre el diámetro del tronco y del pilón. 
 
Para levantar el árbol, siempre se amarra desde la base del pilón, no se deben utilizar cables de 
acero, el empleo de eslingas de fibra es lo ideal. 
 
Las grúas apropiadas para el cargue y manipulación son las que tienen una pluma telescópica y 
con posibilidades de giro lateral, máquinas como retroexcavadoras y similares no son adecuadas 
para estas labores y usualmente ocasionan graves daños a los árboles. 
 
Para evitar la deshidratación del pilón, éste debe estar cubierto con tela de costal o un material 
similar, biodegradable, especialmente durante el transporte, pero se conserva al momento de 
plantar el árbol. 
 



 

 

Es muy importante regar el hoyo donde se va a trasplantar el árbol, así se evita que la humedad 
que tiene el pilón se pierda, al pasar de donde hay más concentración de agua, hacia donde no la 
hay. 
 
Los cuidados posteriores que se deben tener son fundamentales para garantizar el éxito del 
trasplante, de estos los más importantes son el riego, y el control de insectos perforadores, que 
aparecen cuando el árbol bajo el estrés del trasplante expele un olor fermentado que los atrae. Si 
aparecen síntomas de ataque, como pequeñas perforaciones circulares se debe proceder de 
inmediato con un producto sistémico en el riego o por inyecciones al tronco. 
 

 Siembra de árboles de 2,0 a 4,0 m de altura  
 
La siembra de árboles en cada terreno, debe realizarse de acuerdo a instrucciones suministrados 
por el interventor y en el sitio señalado por éste en la visita preliminar. 
 
Ubicar las estacas que señalan posición de cada árbol en el terreno.  Las distancias se miden de 
centro a centro de cada hoyo. 
 
Hoyado: El tamaño de los hoyos es de 0,80 m de diámetro por 0,60 m de profundidad.  El fondo 
del hoyo debe picarse bien.  En terrenos pendientes, la profundidad se mide en la parte inferior del 
hoyo.  El nivel del cuello del árbol en la bolsa, deberá quedar 5 cm. por encima de la rasante del 
plato, con el propósito de menguar futuros asentamientos. Por lo anterior, igualmente, se 
recomienda hacer una buena compactación del material de relleno inferior. 
 
Los hoyos se llenarán con tierra preparada con la siguiente mezcla: 60% de Tierra orgánica, 10% 
Arena de pega, 10% Cisco de arroz o café y 20% de Materia Orgánica 100% Compostada. A la 
anterior mezcla debe adicionársele enmienda orgánico mineral a razón de 50 kilos por metro 
cúbico con la siguiente composición garantizada:  
 

Fósforo (P2O5) 3,0 % Roca fosfórica acidulada al 30% 

Sulfato de Calcio (SCa) 20,0 % 

Silicato de Magnesio (SMg) Mg 8,0 % - Si 5,0% 

Materia orgánica comportada 12,0 % CO - Nitrógeno 0,8 

Potasio (K2O) 0,6 % 

Boro (Br) 0,1 % 

Azufre (S) 3,5 % 

Zinc (Zn) 0,1 % 

 
Al momento de la siembra debe aplicarse la siguiente fertilización: 
 

Micorriza 250 Gr./Árbol Área inferior y circundante 
del Cilindro Polímero higroscópico 50 Gr./Árbol 

 
Las mezclas deben realizarse en presencia del Interventor, el cual registrará e informará de tal 
actividad. 
 



 

 

Los residuos y escombros resultantes se deben empacar en costales y/o bolsas o apiladas en 
montículos y botados dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución de esta labor. 
 
El árbol debe quedar bien centrado en el hoyo.  En el llenado del hueco con la tierra abonada, 
debe realizarse paulatinamente con compactación con pisada para suprimir cámaras de aire y 
asegurar que el árbol no se incline o se reasiente. 
 
El cuello de la raíz debe quedar bien nivelado con el terreno circundante.  El árbol debe sembrarse 
con el pilón bien completo, evitando que se desmorone.  Si existen raíces que se salen por fuera 
de la bolsa o están enrolladas en el fondo de la misma, deben suprimirse cortándolas con tijera 
podadora. 
 
No se deben sembrar árboles que presenten cuello de cisne, es decir, abultamiento a nivel del 
cuello de la raíz, por lo cual deben ser revisados y seleccionados antes de retirarlos del vivero. 
 
A los árboles sembrados, debe realizárseles tutorado técnico por parte del contratista.  Para lo 
anterior se debe aplicar el siguiente el diseño. 
 

 
 
Las varas se entierran adosadas a la pared del hueco, con la profundidad del mismo.  La parte 
aérea deberá tener una altura mínima de 1,5 metros, debidamente aplomadas. 
  
Inmediatamente después de la siembra deben suministrarse 5 litros de agua limpia a cada árbol 
distribuyéndola bien dentro del plateo. 
 
EL RIEGO POSTERIOR REQUERIDO DESPUÉS DE LA PLANTACIÓN SE DEFINE CON LAS 
CONDICIONES CLIMÁTICAS IMPERANTES, GARANTIZÁNDOLO EL CONTRATISTA 
DURANTE LOS SIGUIENTES  30 DÍAS A LA SIEMBRA. 
 
CUANDO UN ÁRBOL SE MARCHITA LUEGO DE LA SIEMBRA, DEBE RETIRARSE LAS HOJAS 
SECAS Y SI 30 DÍAS DESPUÉS NO HA REBROTADO, DEBERÁ RETIRARSE Y REPONERSE.  



 

 

 
Cuando el contratista suministra el árbol debe estar en excelentes condiciones fitosanitarias, en la 
bolsa requerida y cumpliendo con la altura de mínimo 2,00 m. Cuando el Distrito suministra el 
árbol, el contratista se encargará de transportarlo desde el sitio de entrega al lugar en donde se 
sembrará.  Para el transporte, se protegerán del viento, teniendo el cuidado con el manejo para 
cargue y descargue, ya que es ser vivo y se deteriora muy fácilmente.  
 
SI POR RAZONES DE TRANSPORTE EL ÁRBOL SUFRE DETERIORO VISIBLE LA 
INTERVENTORÍA EXIGIRÁ LA REPOSICIÓN DEL MISMO. 
 
Finalizada la obra, el lugar de trabajo debe quedar completamente limpio. 
 
El contratista deberá entregar un plano paisajístico actualizado a la terminación de la obra, donde 
especifique las especies sembradas de árboles y arbustos y las áreas de coberturas generadas.  
La no entrega de este documento es causal para no pagar el retenido que se le deja al contratista 
hasta la liquidación del contrato. 
 

 Resumen y ficha técnica siembra de arboles  
 

ETAPA DETALLE 
DOSIS / 

HERRAMIENTA 
COMENTARIO 

Planificación del 
sitio de siembra 

Caracterización del sitio de siembra:  
Planificación del sitio de 

siembra 

Visita preliminar y 
trazo 

Ubicación de estacas 
Estaca de 

alrededor 0.60 m. 
 

Hoyado 
Cilindro Promedio de 0.90 x 0.7 metros 

(desde 0.80 x 0.60 m. hasta 1.0 x 0.80 m.) 
Paladraga-barra-

pala 
En pendiente se mide 

por la parte inferior 

Llenado 

Mezcla en proporción: (1:1:1:1): 25% de 
suelo mineral horizonte A o B libre de 

terrones, 25% arena gruesa proveniente de 
beta de montaña o cantera Builes en Bello, o 

de Amaga, 25% de cisco o cascarilla de 
arroz o café, 25% de materia orgánica de 
origen vegetal o animal libre de patógenos 

composta-da al 100% + Ferti-enmienda 
orgánico mineral a razón de 12,5 kilos por 

metro cúbico de tierra preparada. 

4 bultos x 40 kilos 
de la mezcla 

Validación en sitio de 
preparación. Cantidad y 
utilización de suelo del 
sitio autorizado por la 

interventoría. 

Fertilización 

Materia Orgánica Compostada. 5 Kilos 
100% Compostada e 

inodora 

Micorriza 250 gramos/árbol Área inferior y 
circundante del Cilindro. 
Al aplicar el polímero, el 
sustrato debe saturarse 

100% con agua. 

Hidro-rretenedor tipo Stokosorb 50 gramos/árbol 

Silicato de Magnesio 20 gramos/árbol 



 

 

ETAPA DETALLE 
DOSIS / 

HERRAMIENTA 
COMENTARIO 

Siembra 

Centrado y nivelado. 

Compactando con pisada hasta el pilón. 

En adelante manual. 

 
Retiro de la Bolsa. Poda 
de raíces si es necesario. 

Tutorado Ver diagrama 
Amarre con cinta 

elástica 
A criterio de la 
interventoría 

Riego I Inmediato 5 lt /Árbol  

Riego II 
Garantizado 

por 30 días 
  

Reposición Hasta 30 días después de la siembra   

Limpieza Una vez terminada la obra.   

Mantenimiento 
anual 

Fertilización proporción 5:1:1 de abono 13-
26-6, Elementos menores y Fosforita Huila 

200 gramos/árbol 
Árboles nuevos parte 

superior de la pendiente 

Altura aérea del árbol mínimo 2,00 metros; Bolsa de 0.9 x 0.6 metros ó 0.6 x 0.5 m, dependiendo de la Especie, edad 
y altura.  Mantenimiento 30 días después de la siembra. 

Árboles de excelente condición fitosanitaria y transportados adecuadamente. 

Micorriza (mínimo 240 esporas /gramo de sustrato) - se requiere ficha técnica del producto por parte del proveedor. 

 
 Mantenimiento de árboles o arbustos, juveniles y adultos 

 
Las actividades consisten en la deshierba, acondicionamiento de suelo y fertilización, liberación 
de ramas secas y rebrotes (deschuponada) y poda de formación en árboles o arbustos, juveniles 
y adultos, establecidos en zonas verdes públicas de diverso tipo, en el Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín, cuya especificación de tareas, requiere: 
 
Deshierba: La deshierba manual se realizará con herramienta adecuada tipo palustre, cuchillo, 
etc. al interior del plateo en un diámetro de 1,2 m alrededor del tronco.  NO SE ACEPTAN 
DESHIERBAS CON TIPO AZADÓN, GAMBIA, MACHETE, ETC.  En caso de que la base del árbol 
o arbusto este cubierto con plantas tipo jardín o coberturas, la limpieza de arvenses se realizará 
respetando dicho jardín, y se realizará la labor de mantenimiento requerido para dicha cobertura.  
 
Acondicionamiento de suelo y fertilización: Aplicar mezcla de enmienda orgánico mineral, 
composición garantizada*. Dosis: 1500 gramos por individuo incorporados en tres (3) hoyos 
realizados alrededor del plateo y hacia la gotera para individuos adultos y en corona y media 
corona teniendo en cuenta la topografía del terreno, a una distancia de 40 cm. para individuos 
juveniles. 
 
*Composición garantizada 
 

Fósforo (P2O5) 3,0 % Roca fosfórica acidulada al 30% 

Sulfato de Calcio (SCa) 20,0 % 



 

 

Silicato de Magnesio (SMg) Mg 8,0 % - Si 5,0% 

Materia orgánica comportada 12,0 % CO - Nitrógeno 0,8 

Potasio (K2O) 0,6 % 

Boro (Br) 0,1 % 

Azufre (S) 3,5 % 

Zinc (Zn) 0,1 % 

 
Deschuponada y poda de formación: Deschuponar ramas bajeras del fuste principal hasta (2) 
dos metros de altura buscando la formación de un tronco único y en caso de bifurcaciones se 
dejara aquel tronco más vigoroso y recto.  Las Podas técnicas de limpieza y de formación, cuando 
sean necesarias, se realizarán aplicando cicatrizante en los cortes de 3 cm de diámetro en 
adelante. Las podas deben realizarse en corte diagonal paralelo al fuste y con herramienta 
adecuada tipo tijera o sierra podadora. NO SE ACEPTAN CORTES CON MACHETE O HACHA. 
Cuando la vegetación menor a 5 (cinco) metros de altura, se encuentre invadida de plantas 
parásitas o epifitas, estas deberán retirarse, para permitir el desarrollo del follaje propio del 
individuo arbóreo de que se trate. 
 
Chipiado: Es una actividad complementaria a la aplicación de la enmienda orgánico mineral, el 
cual debe ser dispuesto en forma de corona alrededor de los árboles en capas no mayores a 15 
cm. y a una distancia del árbol de 20 cm. tal como lo indique la interventoría. Dicho material será 
suministrado por el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría 
de Infraestructura Física al contratista, según disponibilidad de chipiado producto del 
mantenimiento del arbolado urbano del Distrito. 
 
Todo el material resultante de la limpieza, desyerba y poda, así como los desechos inorgánicos 
del tipo bolsas plásticas, palillos, vasos desechables, debe clasificarse y ser empacado en costales 
y/o bolsas y disponerlo en sitios autorizados del Valle de Aburra, dentro de las 24 horas siguientes 
a labor ejecutada. 
 
DICHO MATERIAL NO PUEDE ARROJARSE A FUENTES DE AGUA, REJILLAS DE 
ALCANTARILLADO, VÍAS Y POR NINGÚN MOTIVO, PUEDE SER QUEMADO. 
 

 Técnicas Apropiadas para Aplicar el “Chipeado” a manera de Mulch 
 
Beneficios de aplicar el mulch apropiado: 
 

✓ Ayuda a mantener el suelo húmedo. La evaporación se reduce y la necesidad de regar 
puede minimizarse. 

✓ Ayuda a controlar las hierbas. Una capa de 2 a 4 pulgadas (5-10 cm) de grosor de mulch 
puede reducir la germinación y el crecimiento de las malas hierbas. 

✓ Actúa como modulador natural de temperatura. El mulch mantiene el suelo más tibio en 
invierno y más fresco en verano. 

✓ Diversos tipos de mulch sirven para mejorar la aireación, la estructura del suelo (el 
agregado de las partículas del suelo) y con el tiempo, el drenaje. 

✓ Algunos tipos de mulch pueden mejorar la fertilidad del suelo. 
✓ Una capa de mulch puede inhibir algunas enfermedades en las plantas. 



 

 

✓ Cuando se coloca alrededor de los árboles, facilita su cuidado y puede reducir las 
posibilidades de daño por las podadoras de césped. 

✓ Puede darle a las áreas con plantas un acabado uniforme y una apariencia de buen 
mantenimiento. 

 
Mulch Orgánico 
 
El mulch orgánico incluye astillas o virutas de madera, hojas de pino, corteza de árboles, cáscaras 
de cacao, hojas, mulch mixto y una gran variedad de otros productos generalmente derivados de 
plantas. El mulch orgánico se descompone a diferentes ritmos dependiendo del material. Los que 
se descomponen más rápido se tienen que reabastecer con más frecuencia. Debido a que el 
proceso de descomposición mejora la calidad del suelo y su fertilidad, muchos arbolistas y otros 
profesionales de la arboricultura consideran benéfica esta característica, a pesar de que aumenta 
la necesidad de mantenimiento. 
 
Cantidad adecuada 
 
El mulch es benéfico, pero en exceso puede ser dañino. La recomendación general de profundidad 
de mulch es entre 2 y 4 pulgadas (5-10 cm) de grosor. El término “volcanes de mulch” ha surgido 
recientemente para describir el apilamiento de mulch alrededor de los troncos de los árboles. 
Muchos tipos de mulch orgánico tienen que ser reabastecidos, pero el ritmo de su descomposición 
varía. Algunos, como el de ciprés, permanecen intactos por años. Añadir una capa anual 
(generalmente para que su color sea visualmente agradable) crea una cubierta demasiado 
profunda que podría ser poco saludable. Las capas de mulch muy profundas pueden ser efectivas 
para controlar hierbas y reducir el mantenimiento, pero generalmente causan otros problemas. 
 
Problemas asociados con el manejo inapropiado del mulch 
 

✓ El mulch muy profundo puede ocasionar exceso de humedad en la zona de las raíces, lo 
que puede estresar a la planta y causar pudrición las raíces. 

✓ Apilar el mulch alrededor del tronco o ramas de las plantas puede estresar al tejido y 
propiciar enfermedades y problemas con insectos. 

✓ Algunos tipos de mulch, especialmente los que contienen césped cortado, pueden afectar 
el pH del suelo. El uso continuo de ciertos tipos de mulch durante períodos largos puede 
propiciar deficiencias de micronutrientes y toxicidades. 

✓ El mulch apilado contra el tronco de árboles jóvenes puede crear un hábitat para roedores 
que muerden la corteza y estrangulan al árbol. 

✓ Las capas muy gruesas de mulch de textura fina pueden convertirse en una manta que 
podría impedir que el agua y el aire penetren. Además, puede convertirse en suelo que 
acumula agua y promover el crecimiento de hierbas. 

✓ El mulch anaeróbico “agrio” podría generar olores fuertes, y el alcohol y los ácidos 
orgánicos generados podrían ser tóxicos para las plantas jóvenes. 

 
El mulch adecuado 
 
Es evidente que la selección del tipo de mulch y el método de aplicación pueden ser importantes 
para la salud de las plantas en el jardín. A continuación se mencionan algunas indicaciones 
importantes respecto a la aplicación del mulch. 



 

 

 
✓ Inspeccione las plantas y el suelo donde piensa añadir mulch. Verifique si el drenaje es 

adecuado. Verifique si las plantas podrían verse afectadas por el tipo de mulch 
seleccionado. La mayoría de los tipos de mulch disponibles funcionan bien en la mayoría 
de los trabajos paisajistas. Algunas plantas podrían beneficiarse del uso de mulch 
ligeramente ácido como la corteza de pino. 

✓ Si ya hay mulch, verifique su profundidad. No añada mulch si ya hay una capa adecuada 
en el lugar. Revuelva con un rastrillo el mulch viejo para romper cualquier capa 
acolchonada y refrescar su apariencia. Algunas compañías de mantenimiento paisajista 
rocían el mulch con un tinte de aceite vegetal soluble en agua para mejorar su apariencia. 

✓ Si el mulch ha sido apilado contra tallos o troncos de árboles, retírelo varias pulgadas, 
dejando expuestas la base del tronco y la corona de raíces. 

✓ Generalmente se prefieren el mulch orgánico a los inorgánicos debido a que mejora las 
propiedades del suelo. Si utiliza mulch orgánico, deberán estar bien aireados y 
preferiblemente compostados. Evite el mulch orgánico con olor agrio. 

✓ Las virutas o astillas de madera compostadas pueden ser buen mulch, especialmente 
cuando se combinan con hojas, corteza y madera. Se pueden usar pedazos de madera 
astillada fresca alrededor de árboles y arbustos establecidos. Evite usar pedazos de 
madera que no están compostados, y que han sido apilados y no han tenido contacto con 
el oxígeno. 

✓ En lugares con buen drenaje añada entre 2 y 4 pulgadas (5-10 cm) de mulch. Si hay 
problemas de drenaje deberá usar una capa más fina. Evite colocar mulch contra el tronco 
de los árboles. Coloque el mulch hasta la línea de goteo o más afuera. 

 



 

 

            

 
Traducción del original en inglés “Proper Mulching Techniques”, International Society of 

Arboricultura. 
 
La Secretaría de Infraestructura Física podrá retirar del sitio de trabajo cualquier equipo o 
herramienta que a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El Contratista 
deberá reponer a la mayor brevedad (máximo 2 días hábiles) el equipo que haya sido retirado por 
causa de daños o falta de mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso. 
 
Cuando el mantenimiento de árboles se realiza en separadores centrales, glorietas y zonas de alta 
circulación vehicular, se deberán extremar las medidas de señalización, mediante conos, cintas 
reflectivas e incluso aviso manual con operarios y una antelación de 500m antes del inicio de las 
acciones. 
 
El contratista suministrara a los trabajadores del nivel técnico y operativo una identificación tipo 
chaleco, así como un carné con sus datos, relación del contrato y para quien realiza la actividad, 
el cual recogerá al momento de terminar las labores. 
 
En el informe mensual de actividades, que soporta la ejecución de las labores descritas, técnica, 
administrativa y financieramente, se debe presentar registro fotográfico representativo del antes y 
después de ejecutar la obra con la correspondiente fecha de captura de la imagen, e ilustración 



 

 

de las tareas realizadas, el análisis del abonamiento y las facturas de compra.  Dicho informe se 
deberá presentar en original y copia, en medio análogo y digital, cumpliendo las normas del 
ICONTEC, para tal fin.   
En el informe se debe presentar un inventario de aquellos árboles que al realizar el mantenimiento 
se encontraron con problemas fitosanitarios significativos, o con riesgo de volcamiento, 
identificando la dirección exacta y la causa de dicho problema. 
 
2.5.11. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ÁRBOL URBANO (SAU) 
 
El contratista, deberá reportar en el SAU todas las intervenciones que realice sobre el árbol urbano 
en el desarrollo de su obra, según lo planteado en el nuevo Decreto 774 de 2024, con el fin de 
mantener actualizada la base de datos del Sistema SAU del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
El diligenciamiento de la información en el sistema SAU se debe registrar en línea, a través de la 
página www.medellin.gov.co/arcgis/sau/index.hyg, dependiendo de la intervención realizada se 
deberá reportar la cantidad mínima y obligatoria de variables, las cuales se describen en las 
especificaciones técnicas para el sistema de información geográfica del árbol urbano. 
 
Son obligaciones del contratista: 
 

• Diligenciar en el SAU, la información detallada de cada árbol intervenido según las 
especificaciones técnicas para el ingreso y consignación de información en SAU. Esta 
actividad deberá realizarse de forma mensual conforme se avance en las actividades 
contractuales de la obra. 
 

• Cambiar la localización y/o especie del árbol a intervenir, en caso de que el árbol objeto de la 
información ya exista en el sistema y la información sea incorrecta. 
 

• Tomar fotos a cada árbol intervenido y subirlas al SAU, el árbol deberá llevar algún tipo de 
señalización que indique que es objeto de la foto. se debe seguir el protocolo de información 
necesaria para SAU versión 3. 

 
El reporte elaborado por el contratista deberá ser revisado y aprobado por la interventoría, con 
este soporte el administrador del SAU expedirá un certificado de aprobación de las intervenciones 
realizadas. 
 
2.5.12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá, en todo momento, los recursos que sean 
necesarios para garantizar la  seguridad y salud de todos sus colaboradores, subcontratistas, 
proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la obra, y 
preservará la integridad de todos los bienes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
 
El Contratista deberá exigir y garantizar que sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y, en general, todas las personas vinculadas a la ejecución del contrato, cumplan 
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estrictamente con las condiciones establecidas en materia de prevención de accidentes y medidas 
de seguridad. Así mismo, será responsable de velar por la aplicación y el cumplimiento efectivo de 
dichas disposiciones durante toda la ejecución contractual. 
 
El Contratista será responsable por todos los accidentes que puedan presentarse durante la 
ejecución del objeto del contrato y que afecten no solo a sus empleados, trabajadores y 
subcontratistas, sino también al personal o bienes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, al Interventor o a terceros, cuando dichos eventos resulten de negligencia, 
imprudencia o descuido atribuible al Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas. 
 
En consecuencia, el Contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para 
prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y asumirá la 
totalidad de las indemnizaciones, compensaciones, sanciones o cualquier otro tipo de 
responsabilidad derivada de estos hechos, sin que ello implique obligación alguna para el Distrito. 
 
Todo el personal del contratista que deba realizar tareas con riesgo de caídas en altura iguales o 
mayores a 2 metros, deberá contar con un programa de prevención y protección contra caídas en 
alturas según Resolución 4272 de 2021 Por la cual se establecen los requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional de seguridad que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes, incidentes de trabajo o enfermedades laborales, y éste deberá proceder de 
conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo, o de las instrucciones del Interventor al respecto, 
éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de 
cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio 
de la aplicación de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. En estos casos, el Contratista no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de control en el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo serán por su cuenta, y no tendrá derecho a 
pago por separado ya que éstos deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los 
precios unitarios del contrato 
 
En el desarrollo de las actividades contractuales de Obra, Consultoría, Interventoría, contratos y 
Convenios Interadministrativos, el contratista deberá acogerse a la legislación nacional vigente en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y garantizar la efectividad de la aplicación práctica de las 
medidas establecidas por el Ministerio del Trabajo. 
 
Las partes interesadas deberán garantizar el cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones 
establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades nacionales 
cómo internos del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 
 



 

 

El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices 
de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser 
aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 
y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los 
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
 
El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de la aplicación de las medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo es un valor fijo y 
será demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y 
durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. 
Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos. 
 
2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
De acuerdo con lo establecido en la resolución 0312 de 2019, Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de obligatorio cumplimiento para 
implementar el Sistema de Gestión de SST, el Contratista, antes de iniciar la ejecución de los 
trabajos, deberá aportar la siguiente documentación: 
 

1. Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de SST, 
con certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente. Numeral 13, 
artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la Resolución 312 de febrero 
de 2019 
 
2. Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con las 
medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que demuestren 
la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del 
Decreto 1072 de 2015.  
 
3. Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el representante 
legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y numeral 6 del artículo 
2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015. 
 
4. Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación. 
Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución 2400 de 1979. 
 
5. Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución 
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 
 
6. Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el trabajo. Numeral 
6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.  
 
7. Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1, 3, 11,14 de la Resolución 2013 de 1986, 
artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8 numeral 9 y 2.2.4.6.12 



 

 

numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.  
 
8. Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y actas de 
reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del 
Trabajo.  
 
9. Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos, 
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de 
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.  
 
10. Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos 
y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre 
los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 
del Decreto 1072 de 2015.  
 
11. Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades laborales y 
constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades 
profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.  
 
12. Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de 
los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007, 
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015.  
 
13. Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7 de la Ley 
2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 32 (en 
caso de que le aplique). 
 
Todos los documentos presentados deberán ser ajustados al objeto del contrato y según el diseño 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista.  
 
Tareas de Alto Riesgo 
 
El Contratista deberá entregar a la Interventoría todos los procedimientos y/o programas que 
definan la ejecución de las tareas consideradas de alto riesgo —tales como: 
 

• Trabajo en alturas 

• Espacios confinados 

• Excavaciones 

• Izaje de cargas 

• Trabajos en caliente  

• Energías peligrosas   
 
Dichos procedimientos deberán estar diseñados conforme a la normatividad legal vigente y 
deberán estar debidamente ajustados a las condiciones particulares y al objeto del contrato. 
 



 

 

Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y 
éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento 
sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del 
Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 
de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de 
plazo, y sin perjuicio de la aplicación de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
El contratista deberá entregar a la Interventoría al iniciar el contrato: 
 
Para efectos de la verificación de la aplicabilidad del SG-SST, el contratista deberá presentar a la 
Interventoría la última evaluación de estándares mínimos vigente, realizada conjuntamente con la 
ARL, así como la notificación correspondiente al Ministerio de Trabajo, el plan de mejoramiento 
derivado de dicha evaluación y los documentos que acrediten al responsable del SG-SST, 
conforme a lo dispuesto en la normatividad legal. 
 

 Frentes de trabajo 
 
Cada frente de trabajo deberá estar dotado con los equipos e implementos necesarios para la 
atención de emergencias, de conformidad con lo establecido en el anexo correspondiente al 
presupuesto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
 
Los permisos y diligencias necesarias para la instalación de las unidades sanitarias serán por 
cuenta del contratista, quien será responsable ante las autoridades competentes del cumplimiento 
de las normas vigentes. 
 

 Demarcación del área de trabajos 
 
El contratista deberá delimitar el área de trabajo, totalmente y en forma perimetral, para evitar la 
circulación de personas y vehículos dentro de ella. Cuando se ejecuten trabajos en altura, la 
demarcación deberá incluir la proyección del área de trabajo sobre el piso.  
 
Los frentes de obra se demarcan mediante cerramiento según lo indicado en la Guía de manejo 
socioambiental y lo estipulado dentro del PASAO.  Cuando se requiera el uso de cinta para 
demarcaciones pequeñas, ésta será de calibre 5, reflectiva y de color naranja. En obras viales, las 
balizas deben ser ubicadas cada 5 metros, según lo indica el Manual de Señalización Vial. 
 
Cuando se demarque el área de trabajo y los vehículos sean parte integral del trabajo que se está 
ejecutando, éstos deberán ubicarse dentro de la demarcación del proyecto.  
 
La demarcación permanecerá todo el tiempo en la obra o en el sitio de su utilización y no se podrá 
retirar hasta que termine la actividad por la cual se demarcó. 
 
Estas medidas regirán durante la ejecución del contrato, y los daños causados a personas o 
vehículos por el incumplimiento de las mismas, serán por cuenta y riesgo del contratista. 
 

 Inducción, re inducción, Capacitación y entrenamiento del personal  
 



 

 

Antes del inicio de las actividades, el contratista deberá realizar inducción de seguridad y salud en 
el trabajo, donde notificará políticas, riesgos y controles, plan de emergencia, notificación de 
accidentes de trabajo, entre otros, esta inducción se debe realizar mínimo una vez al año y debe 
contar con su respectivo registro el cual deberá ser entregado a Interventoría para su revisión. Las 
capacitaciones se ejecutarán según la priorización de riesgos y su periodicidad según 
cronogramas y/o recomendaciones del Interventor. 
 

 Transporte de personal, materiales y equipos 
 
Los vehículos deben estar en perfecto estado, ofrecer seguridad y ser apropiados para el 
transporte de personas, materiales y equipos. Este transporte se hará de acuerdo con lo estipulado 
en los decretos que reglamentan los diferentes servicios de transporte terrestre automotor, acorde 
con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993, 
336 de 1996, Ley 769 de 2002, el Código de Comercio y las reglamentaciones de las autoridades 
de transporte local, nacional. 
 
En lo relacionado con el trasporte de personal, el contratista no podrá vincular a las obras, bajo 
ninguna forma contractual, vehículos de más de diez (10) años de antigüedad. 
 
Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehículos propios del contratista, se considerará 
que se trata de un transporte privado, por cuanto estará destinado a satisfacer las necesidades de 
movilización de personas y/o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas del contratista; 
en este caso, deberá acondicionar los vehículos para tal menester y nunca se emplearán máquinas 
y volquetas, sin acondicionarlas adecuadamente, para el transporte de personal.  
 
No se permitirán volquetas y camionetas transportando personas en los volcos. 
 
En caso de que el contratista no tenga suficientes vehículos propios para adelantar las actividades 
objeto del contrato y, por tanto, requiera contratarlos, tanto para el transporte de personas 
transporte de materiales, estos deberán ser suministrados, previo contrato, por empresas de 
transporte de servicio público habilitadas por el Ministerio de Transporte según los decretos 173 y 
348 de 2015. 
 
De acuerdo a su aplicabilidad la empresa deberá contar con Plan estratégico de seguridad vial. 
 

 Ubicación y dotación de campamentos 
 
El contratista, previa aprobación de la interventoría, definirá los sitios con sus direcciones, donde 
van a quedar los campamentos o casetas temporales; éstos se deberán ubicar en sitios 
despejados de obstáculos, bien drenados, que no ofrezcan peligro de contaminación, como aguas 
servidas, gases tóxicos o desechos. El campamento deberá contar con botiquín, camilla rígida, 
extintor, una adecuada ruta de evacuación y suficiente señalización, además de tener los 
recipientes plásticos con tapa para la disposición de residuos sólidos. 
 
Los campamentos deberán tener suficiente aireación y contar con servicio sanitario que cumpla 
con la Resolución 2400 de 1979, el cual estará debidamente conectado mediante tuberías 
impermeables, anilladas y selladas en todas sus uniones, a las redes residuales secundarias 



 

 

existentes o a pozos sépticos correctamente diseñados y construidos. El contratista deberá asumir 
el pago mensual de los servicios públicos que se deriven del funcionamiento del campamento. 
 
En proyectos lineales, los campamentos deberán quedar ubicados con una separación máxima de 
dos (2) kilómetros de los frentes de trabajo, y se utilizarán primordialmente como oficina de 
dirección de obra, Interventoría, bodega para guardar equipos y herramientas, despacho de 
personal (donde el trabajador pueda guardar las pertenencias, cambiarse de indumentaria y 
asearse al inicio y término de cada jornada), depósito de materiales y centro de acopio. El tamaño 
del campamento lo determinará el flujo de materiales, de acuerdo con el programa de trabajo. 
 
Los campamentos deben contar con un espacio mínimo, con estantería y estibas, para el 
almacenamiento de materiales, que permita el adecuado manejo de éstos. 
 

 Elementos de protección personal –EPP– 
 
Todo el personal del contratista deberá estar dotado con elementos de protección personal y 
colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que esté sometido. Los elementos de 
protección personal deberán ser certificados los entes competentes bajo normatividad nacional o 
internacional, que resistan su uso normal, y deberán ser inspeccionados periódicamente; si se 
encontrase un daño evidente o desgaste excesivo, deberá ser retirado del servicio. Estos EPP 
deberán contar con certificado de calidad, ficha técnica y la hoja de vida del elemento. 
 
 
Los EPP básicos en obra serán: 
 

• Cascos de Seguridad 

• Protección respiratoria 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad 

• Botas de seguridad  

• Guantes de seguridad 
 
En proyectos viales, toda persona que esté en el sitio de las obras, incluidos los visitantes, deberá 
usar siempre casco de seguridad y chaleco reflectivo. 
 
Para trabajos en altura mayor de 2,00 m, y para excavaciones cuya profundidad sea superior a 
2,00 m, los trabajadores deben ser dotados con equipos de protección contra caídas, línea de vida 
y contar con puntos de anclajes certificados dando cumplimiento a las disposiciones normativas 
legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, en especial la Resolución número 
4272 de 2021 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de 
trabajo en alturas” o aquella que la modifique, sustituya o remplace.  
 
Para trabajos eléctricos el personal deberá aportar la certificación según el RETIE y deberán 
entregar guantes, casco y calzado dieléctrico.  
 
Los elementos de protección personal deben estar contemplados dentro del Factor prestacional 
de la mano de obra asociada al proyecto y no tienen ítem de pago por separado. 



 

 

 
 Dotación distintiva del personal de la obra 

 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo o uniforme que lo 
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría antes 
del inicio de la obra. El costo de la dotación deberá estar incluido dentro del factor prestacional 
asociado a la mano de obra definida para el contrato, de conformidad con la normatividad laboral 
vigente. 
 
Una vez terminados los trabajos objeto del contrato resultante, no se podrá continuar la utilización 
de los uniformes por parte del personal de la obra. Solo en el caso de existir un nuevo contrato, 
los uniformes se adecuarán a las especificaciones descritas en el Manual de Identidad Gráfica del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
2.6.2. Aseguramiento Metrológico. 
 
El contratista deberá presentar evidencia de un programa de aseguramiento metrológico, de 
conformidad con los Decretos 2269 de 1993 y 3257 de 2008 compilados por el Decreto 1074 de 
2015 y los Decretos 3144 de 2008, y 3735 de 2009.  Los requisitos mínimos que deben contener 
dichas evidencias son:  
 

✓ Evidencia de personal capacitado en las actividades que ejecuta para dar cumplimiento al 
objeto del contrato.  

✓ Hoja de vida de los instrumentos y equipos utilizados en las actividades que se ejecutan 
para dar cumplimiento al objeto del contrato.  

✓ Cronograma de actividades Metrológicas (Mantenimientos preventivos y calibraciones). 


