
UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-
CLAUSULA PENAL. Hasta:

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES SOCIALES-
INDEMNIZACIONES  
LABORALES.

Hasta:

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA. Hasta:

CALIDAD DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Hasta:

Proyecto.: Luis Miguel De Oro

Revisó.:Henry Andrés Leal
Revisó.: César Fruto Corredor 
Gómez
Aprobó: Isabel Cristina Vargas 
Sinisterra

Desde: 31/01/2025 31/01/2030

Desde: 31/10/2024 31/10/2029

Subdirectora GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO ISLA SANTANDER 

DIECIOCHO (18) MESES 

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO: 31/01/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

Desde: 28/12/2020

 $                   224.379.404.220,00 

N/A

Valor:  $          67.264.843.537,00 

VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:

OBSERVACIONES:

 $          44.875.880.844,00 

Valor:  $               788.717.814,30 

 $          22.437.940.422,00 

Desde: 28/12/2020 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $          64.025.449.330,00 

Desde: 28/12/2020 31/01/2028 Valor:

28 del 25/05/2026

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños del 31/10/2024, Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra 
31/01/2025

ANEXO O MODIFICATORIO (No. 
- FECHA)M-100130141 ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
1 1

1684 DE 2020

901.441.547-7

CONTRATO No. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

28/12/2020

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 


