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ACTA No. 001 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 

Reunión equipo ejecutor  

CIUDAD Y 

FECHA: 

 

Cali, septiembre 08 de 2026 HORA 

INICIO: 

11:00 AM 

HORA FIN: 

12:00 p. m. 

LUGAR 

Y/O 

ENLACE:  

 

https://teams.microsoft.com/meet/2519751237972

9?p=woXsOCKbIVXK6JNfDW  

DIRECCIÓN / REGIONAL / 

CENTRO:  ASTIN 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Revisión del estado actual de la programación y ejecución de la formación por 

competencias y resultados de aprendizaje del programa Tecnólogo en Química aplicada 

a la industria, ficha 3145899, modalidad diurna. 

2. Análisis de la necesidad de ampliación del tiempo de ejecución de la etapa lectiva. 

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

1.  Analizar la situación académica actual de la ficha 3145899 del programa Tecnólogo en 

Química Aplicada a la Industria modalidad diurna y sustentar la necesidad de ampliación de la 

fecha de finalización de la etapa lectiva. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Antecedentes generales: 

1. La ficha 3145899 inició el 20/01/2025 y tiene una fecha de fin de etapa lectiva del 18 

de octubre 2026. 

2. Durante la semana de la confraternidad del 14 al 18 de julio, hubo un receso donde la 

ficha no recibió formación. 

3. Durante la semana del 21 al 25 de julio 2026 la ficha no recibió formación presencial 

debido a afectaciones en el fluido eléctrico presentadas en el complejo salomia. 

4. El dia 10 de agosto de 2026 a las 7:34 am ocurrió un sismo en la ciudad de Cali, dejando 

afectaciones de infraestructura en el complejo de salomia y a su vez, dificultades por 

parte de los aprendices para acceder a conexión de internet y presentando 

intermitencias en el acceso a la energía que no les permite continuar con la formación 

en modalidad virtual. 

 

 

https://teams.microsoft.com/meet/25197512379729?p=woXsOCKbIVXK6JNfDW
https://teams.microsoft.com/meet/25197512379729?p=woXsOCKbIVXK6JNfDW
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Afectaciones al desarrollo normal de la formación: 

1. La ficha se vio impactada por un período de receso decembrino (2025), interrumpiendo 

las actividades académicas desde mediados de diciembre hasta la primera semana de 

febrero del año siguiente (2026), lo que equivale aproximadamente a 45 días 

calendario. 

2. Durante la semana de la confraternidad no se ejecutaron actividades de formación en 

la ficha, generando un retraso de 5 días calendario (30 horas) y afectando ejecución en 

actividades prácticas como laboratorios y actividades de proyecto formativo.  

3. Adicionalmente, se presentaron interrupciones no programadas así: 

o 30 horas por interrupción de flujo eléctrico en el complejo salomia (21 al 26 de 

julio), afectando la ejecución de actividades prácticas del programa tales como 

laboratorios de las competencias técnicas y laboratorios del proyecto formativo. 

       4. Desde el día 10 de agosto hasta el 31 de agosto de 2026, se suspendieron las actividades 

de formación presenciales y virtuales como consecuencia de las afectaciones del sismo 

presentado el 10 de agosto, generando un retraso de 18 días calendario de formación, 

en total un aproximado de 108 horas de actividades prácticas de formación. 

 

Análisis académico: 

1. A la fecha, el porcentaje de resultados de aprendizaje evaluados es el siguiente: 

 

Tabla 1. Porcentaje de resultados pendientes por evaluar en la ficha 3145899 

Ficha 
Resultados 

evaluados 

Resultados 

totales 
% Pendiente 

3145899 55 81 32 % 

 

El detalle de los resultados de aprendizaje aprobados y pendientes se relaciona a continuación 

en la tabla 2 y tabla 3 respectivamente: 
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Tabla 2. Resultados aprobados de la ficha 3145899. 
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Tabla 3. Resultados pendientes por evaluar de la ficha 3145899. 
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En la tabla 4 se detallan los resultados de aprendizaje que presentan retrasos en los tiempos 

de ejecución y las horas pendientes para cada uno al termino de la etapa lectiva actual, 

sumando un total de 200 horas de forma directa:  

 

Tabla 4.  Resultados de aprendizaje y horas pendientes de ejecución.  

Competencia Resultado de aprendizaje Horas pendientes 

38199 - Orientar investigación 
formativa según referentes 
técnicos 

545514 - PROPONER SOLUCIONES 

A LAS NECESIDADES DEL 

CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN. 

38 

38238 - Conducir proceso de 
biotransformación de acuerdo 
con tipo de producto y plan de 
producción. 

544239 - OBTENER PRODUCTOS 

BIOTECNOLÓGICOS TENIENDO EN 

CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL BIOPROCESO, EL PLAN DE 

PRODUCCIÓN Y LOS PROTOCOLOS 

ESTABLECIDOS POR LA 

ORGANIZACIÓN. 

27 

38462 - Supervisar procesos de 
producción de acuerdo con 
procedimientos técnicos. 

543923 - EFECTUAR LAS ACCIONES 

DE MEJORA DEL PROCESO 

QUÍMICO, DE ACUERDO CON 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 

POR LA ORGANIZACIÓN. 

45 

38464 - Controlar la calidad de los 
procesos de acuerdo con 
requerimientos técnicos y 
normativa. 

544229 - CONTROLAR LAS 

VARIABLES DEL PROCESO 

QUÍMICO DE ACUERDO CON 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REQUERIDAS 

24 

38474 - SUPERVISAR VARIABLES 

SEGÚN PROCESOS QUÍMICOS Y 

PLANES DE PRODUCCIÓN 

544228 - DOCUMENTAR LA 

SUPERVISIÓN DE VARIABLES DEL 

PROCESO QUÍMICO, DE ACUERDO 

CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

42 

37657 - Aplicar técnicas 

instrumentales de análisis de 

acuerdo  con  los  protocolos  y 

naturaleza de la muestra 

544233 - APLICAR MÉTODOS DE 

ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN 

INFORMACIÓN  OBTENIDA  DEL 

ENSAYO 

24 

 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las situaciones expuestas, las afectaciones al calendario académico, la 

coyuntura presentada como consecuencia del sismo presentado el pasado 10 de agosto 2026 

y el estado actual de evaluación de los resultados de aprendizaje se concluye que no es viable 

culminar la totalidad de la etapa lectiva en la fecha inicialmente programada (18 de octubre 

del 2026), sin comprometer la calidad del proceso formativo. 
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En consecuencia, el Equipo Ejecutor QAI recomienda y solicita la ampliación de la fecha de 

finalización de la etapa lectiva de la ficha 3145899 hasta el 07 de noviembre de 2026. 

 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD 

/DECISIÓN 

FECHA RESPONS

ABLE 

FIRMA O 

PARTICIP

ACIÓN 

VIRTUAL 

    

    

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA

/ EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVA

CIÓN 

FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Andrés Vivas 

Jaramillo 
ASTIN 

SI 

 
NA 

 

Milena 

Urquijo 
ASTIN SI NA  

Ángela 

Delgado 
ASTIN SI NA 

 

Marcelo 

Grueso 
ASTIN SI NA 

 

Marcelo 

Guancha 
ASTIN SI NA  

Nelson 

Mancilla 
ASTIN SI NA 

 
Maritza 

Valencia 
ASTIN SI NA  

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 

Vo. Bo.  

 

Caroline Perea Cabal 

Subdirectora (e) Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN 
 


