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Sogamoso, 11 de Agosto de 2026 

 

 

Señores  

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORESTA  

ING GUILLERMO ANDRES VARGAS  

Supervisor Contrato  

 

 

Referencia: Contrato MF-SAMC-001DE 20226 

Asunto: Suspensión de contrato  

 

Cordial saludo, 

 

JES INGENIERIA S.A.S, con base en la ejecución de las actividades propias del contrato celebrado entre 

la alcaldía de floresta y nuestra empresa el cual tiene el número de contrato Nª MF-SAMC-001DE 20226 

cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE TRANSICION PARA GAS NATURAL EN TUBERIA DE 

POLIETILENO EN LAS VEREDAS “CELY Y CHORRERAS” JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORESTA -

BOYACA”. 

Me permito solicitar de manera respetuosa la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ya que durante la ejecución 

de las actividades contractuales se presentó una situación que nos impide continuar normalmente con 

la ejecución de las actividades propias del contrato debido a que nuestro principal proveedor 

(EXTRUCOL) no cuenta con la disponibilidad y /o suministro oportuno de la tubería que es requerida para 

la ejecución del contrato. 

El no despacho de este material nos imposibilita dar continuidad con las actividades relacionadas del 

contrato: SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE TRANSICION PARA GAS NATURAL EN TUBERIA DE 

POLIETILENO EN LAS VEREDAS “CELY Y CHORRERAS” JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORESTA -

BOYACA”. por lo cual resulta necesario suspender temporalmente la ejecución del contrato por un 
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periodo de 45 días calendario que es el tiempo estimado que nos indica el proveedor en el cual será 

despachada la tubería requerida para dar continuidad con la ejecución del contrato  

 

Está solicitud se fundamenta en las necesidades encontradas para dar continuidad a las actividades 

contratadas, las cuales han venido desarrollándose de manera responsable y en cumplimiento de las 

obligaciones pactadas entre las partes. 

 

Por lo anterior, solicito se estudie la viabilidad de lo antes mencionado quedando atenta a sus 

inquietudes y a la respectiva aprobación de la solicitud acá plasmada. 

 

 

Cordialmente  

 

 

 

INGRID ESTEVEZ HERRERA  

GERENTE  

R/L JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCIONES S.A.S 

Email: ingridestevezadm@gmail.com  – jairoestevezjes@gmail.com 

Cel 3214180293 
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