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Fecha de solicitud: Agosto de 2026

1.-IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD:

ADICION | x PRORROGA | x MODIFICACION

2.- Datos del contratista y/o Representante Legal:
Omar Armando Gutiérrez Duran
C.C o NIT: 1.054.995.403

3,-INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Nombre: Ximena Colorado Marulanda
Cargo: Supervisor

4.-JUSTIFICACION:
La ESE Hospital Universitario San Jorge celebré Contrato N° 114-2026 con OMAR ARMANDO

GUTIERREZ DURAN cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
MEDICINA INTERNA, A LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA” por valor
de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($132.300.000),
el cual tuvo una (1) adicién por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($42.779.000) por el término de SEIS (6) MESES y tuvo
una (1) prorroga por el termino de TRES (3) MESES, encontrandose vigente a la fecha.

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en su calidad de prestador piblico de
servicios de salud de mediana y alta complejidad, cumple una funcién esencial dentro de la
red piiblica hospitalaria del departamento de Risaralda y zonas de influencia, atendiendo
poblacién proveniente no solo del municipio de Peréira, sino también de otros municipios del
departamento y de regiones vecinas. En tal sentido, la Institucién debe garantizar la
disponibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad, calidad y resolutividad en la
prestacion de los servicios de salud, conforme a su capacidad instalada, portafolio de servicios
habilitado y necesidades asistenciales que se presentan de manera permanente y variable
durante la vigencia.

En desarrollo de dicha misién institucional, resulta necesario contar con talento humano
profesional y especializado que permita atender la demanda asistencial de los usuarios,
apoyar la operacién de los servicios institucionales, fortalecer la capacidad resolutiva de la
ES.E. y evitar afectaciones en la oportunidad de la atencidén. Esta necesidad se torna
especialmente relevante tratdndose de servicios cuya demanda no siempre puede
determinarse con exactitud desde la etapa precontractual, por cuanto depende de factores
variables como el comportamiento de la demanda, la remisién de pacientes, la ocupacién
hospitalaria, la disponibilidad de red, las necesidades propias de la prestacién del servicio
publico esencial de salud, la facturacién efectivamente causada y las condiciones operativas
de la Institucidn.
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Una vez revisada la ejecucién contractual por parte de la supervisién, se evidencia que el
contrato ha presentado una ejecucién progresiva y variable, sin corresponder a honorarios
fijos mensuales, sino a la prestacién efectiva de los servicios requeridos por la ES.E., que,
conforme al comportamiento de la ejecucién y a la proyeccién realizada por el area
competente, no resulta suficiente para garantizar la continuidad del servicio durante el
periodo requerido por la Institucién.

EJECUCION CONTRACTUAL

CDP 46 DE ENERO 01-26 132.300.000 132.300.000
FRA DEL 01 ENERO AL 20 DE ENERO/26 15.112.125| 117.187.875
FRA DEL 21 ENERO AL 20 FEB/26 20.079.675 97.108.200
FRA DEL 21 FEB AL 20 DE MAR/26 19.317.750 77.790.450
FRA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL/26 19.890.000 57.900.450
FRA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO/26 | 19.743.750 38.156.700
FRA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/26 19.959.975 18.196.725
ADICION CDP 843 DE MAYO 15-26 42.779.000 60.975.725
FRA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/26 20.917.575 40.058.150
FRA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/26 20.109.600 19.948.550

Si bien la necesidad institucional se proyecta para la vigencia 2026, la contratacién y ejecucién
de estos servicios se encuentra sujeta a la disponibilidad presupuestal, a las apropiaciones
existentes, a la planeacion del gasto y a la dindmica real de prestacién del servicio, aspectos
que no dependen exclusivamente de la etapa precontractual, sino de las dreas técnicas,
asistenciales, financieras y de supervisién competentes. Por ello, la adicién y prérroga
solicitadas obedecen a una necesidad sobreviniente, razonable y justificada, derivada del
comportamiento real de la ejecucidn contractual y de la obligacién institucional de garantizar
la continuidad del servicio piiblico esencial de salud.

En este sentido, la modificacién contractual pretendida no altera la naturaleza ni el objeto
esencial del contrato inicialmente celebrado, sino que permite extender su ejecucién en el
tiempo y adicionar los recursos necesarios para continuar atendiendo la necesidad que dio
origen a la contratacién. La prorroga y la adicidn, resultan procedentes en la medida en que
buscan garantizar la continuidad del servicio, evitar interrupciones en la atencién de los
usuarios y permitir que la ES.E. cuente con el apoyo profesional requerido para el
cumplimiento de sus fines misionales.

Debe resaltarse que la prestacion de servicios de salud tiene caricter esencial y no admite
suspensiones injustificadas que puedan comprometer la oportunidad, seguridad, continuidad
y calidad de la atencién. En consecuencia, la ausencia de una adicién y prérroga oportunas
podria generar riesgos asistenciales, administrativos y operativos para la Institucidn,
afectando la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los usuarios y la adecuada
prestacion de los servicios a cargo de la E.S.E.

Para el presente caso, desde el punto de vista contractual, la modificacién resulta viable,
siempre que se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal, concepto técnico o
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justificacion del area solicitante, aval de la supervisién y demds soportes administrativos
exigidos por la normativa interna aplicable.

Asi mismo, la modificacién solicitada responde a criterios de necesidad, razonabilidad,
proporcionalidad y conveniencia institucional, en la medida en que se fundamenta en el
comportamiento real de la ejecucién contractual, en la necesidad de continuidad del servicio y
en la proyeccion realizada por el drea competente, sin que implique variacién sustancial del
objeto contractual ni incorporacién de obligaciones ajenas a la finalidad inicialmente pactada.

Que dentro del Estatuto de Contratacién adoptado mediante el Acuerdo N° 011 del 31
de Octubre de 2025 en su articulo 49 establece lo siguiente: “(...) ARTICULO 49, DE LAS
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Durante la ejecucién del contrato, y con el fin de
garantizar la continuidad del-servicio piblico.e la adecuada satisfaccién del objeto contractual,
las partes podrdn modificar el contrato”'de comiin acuerdo. Estas modificaciones podrdn
consistir en la adicién o supresién de actividades, obras, bienes o servicios, la prérroga del plazo
contractual, o la adicién de su valor hasta en un ciento por ciento (100%) del valor inicial,
cuando las circunstancias lo justifiquen y exista disponibilidad presupuestal (...)".

5.-OBJETO DE LA ADICION, PRORROGA O MODIFICACION: Segunda (2) adicién y segunda
(2) prorroga al contrato N° 114-2026 cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA, A LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE
PEREIRA".

6. BALANCE:
Plazo de ejecncidn del contrato:  *  Seis {6) meses
Fecha iniciacion del contrato: Enero uno (1) de 2026

Fecha de terminacidén del contrato:  Treinta (30) de Junio de 2026.

Valor inicial del contrato: Ciento Treinta Y Dos Millones Trescientos Mil Pesos
Mcte ($132.300.000) + Adicién N° 1: Cuarenta Y Dos
Millones Setecientos Setenta Y Nueve Mil Pesos Mcte
($42.779.000).

Valor Ejecutado: Ciento cincuenta y cinco millones ciento treinta mil
cuatrocientos cincuenta pesos Mcte ($155.130.450).

Prorroga N° 2: Dos (2) meses.

Adicidn N° 2; Cuarenta Y Ocho Millones Seiscientos Noventa Y
Nueve Mil Cuatrocientos Pesos Mcte ($48.699.400).
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7. ACTUALIZACION PLAZO Y VALOR:

Valor Total: Doscientos Veiptitrés Millones Setecientos Setenta Y
Ocho Mil Cuatrocientos Pesos Mcte ($223.778.400)

Fechas actualizadas: Enero uno (1) de 2026 al treinta (30) de Noviembre de
2026.
Atentamente,
Z
T
DIEGO FERNANDO RIVAS NARVAEZ XIMENA ORADO MARULANDA

Vo Bo Subgerencia Asistencial Supervisar
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INFORME DE SUPERVISION

Pereira, Agosto de 2026

Doctor
JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
Gerente H.U.S.J

Asunto: Informe de Supervisién

Referencia: Contrato No 114-2026

CONTRATO

114-2026

ONAR ARMANDO GUTIERREZ DURAN

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS

OBJETO ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA EN LA E.S.E
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.

VALOR 132.300.000

ADICION (1) 42.779.000

PLAZO INICIAL 6 MESES

FECHA DE INICIO ENERO 1 DE 2026

FECHA DE TERMINACION JUNIO 30 DE 2026

PRORROGA (1) 3 MESES SEPTIEMBRE 30 DE 2026

FRA DEL 01 ENERO AL 20 DE ENERO/26 15.112.125

FRA DEL 21 ENERO AL 20 FEBRERO/26 20.079.675

FRA DEL 21 FEBRERO AL 20 DE MARZO/26 19.317.750

FRA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL/26 19.890.000

FRA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO/26 19.743.750

FRA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/26 19.959.975 »

FRA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/26 20.917.575

FRA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/26 20.109.600

SALDO SIN EJECUTAR 19.948.550 7

XIMENA COLORADO MARULANDA
SUPERVISOR
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