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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1.1. SITUACION EXISTENTE

Que con el propodsito de fomentar el progreso econdmico y social del Departamento de
Cundinamarca, mejorar la interconectividad entre los municipios y facilitar su crecimiento
social y econdmico, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU,
considera pertinente realizar obras necesarias para satisfacer las necesidades de la comunidad
cundinamarguesa con la generacion de obras sobre los diferentes corredores viales
departamentales, para garantizar la transitabilidad de los usuarios en el Departamento
Cundinamarca.

La via que desde el Puente Las Sardinas en el sur del casco urbano del Municipio de Chaguani
conduce hacia el Municipio de San Juan de Rioseco (San Vicente), pasando por los territorios
municipales de Guaduas, Chaguani y San Juan de Rioseco, esta definida por la Resolucion 263
del 26 de enero de 2018, que establece “Por la cual se expide la categorizacion de las vias que
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondiente al
Departamento de Cundinamarca”, como una via de segundo orden, con codigo vial 50CNO7 y
denominada como Guaguas-Chaguani-San Juan de Rioseco (San Vicente) consta de 29.40
kildbmetros aproximadamente con un ancho promedio de 5,20 metros desde San Vicente hasta
el Municipio de Chaguani, la cual cuenta con espacios adicionales para la localizacion de obras
de drenaje que varian a lo largo del corredor; en ella se puede evidenciar una carpeta asfaltica
sectorizada en tramos cortos que presenta un desgaste por envejecimiento, tramos en los
cuales se evidencia ausencia de la carpeta y otros tramos con un nivel de servicialidad
aceptable los cuales fueron intervenidos recientemente.

La via a intervenir conecta desde San Vicente al casco urbano de Chaguani priorizando su
intervencion en pavimento. Este corredor vial estd conformado por una calzada de un ancho
de via promedio de 5,2 metros, con varios puntos criticos debido a la geomorfologia de la
Zzona, estando en su mayoria pavimentada con sectores en afirmado con residuos de antiguo
asfalto, en pavimento asfaltico cuyo estado es regular o malo por envejecimiento, asi como
otros tramos mejorados o rehabilitados recientemente.

Que, en consecuencia, el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, considera pertinente llevar a cabo el mejoramiento
de la via que conecta el Sector San Vicente con el casco urbano del municipio de Chaguani.
Mediante o Mejoramiento y/o rehabilitacion de la via con estructura de pavimento flexible,
Construccion de obras de drenaje longitudinal y transversal, Construccién de obras de
confinamiento y/o contencidn. e Instalacién de sefializacion y demarcacion vial.

En relacién con lo anterior, el proyecto busca el MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE EL
SECTOR SAN VICENTE HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Asi mismo, dando aplicacion al articulo 32 de la ley
80 de 1993 realizarad la contratacién de la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y
Ambiental.

De conformidad con lo previsto en la Constitucidon Politica de Colombia, particularmente en
los Articulos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos vy
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, garantizar a todos los administrados del territorio
Departamental, la prestacion eficiente de los servicios publicos a través de la adquisicion de
bienes y servicios, ya sea a través de la actuacion directa de las propias entidades o acudiendo
a la colaboraciéon de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal,
armonica, eficiente y eficaz.

Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura técnica,
ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso de
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contratacion, se requiere dar inicio al Proceso de Licitacion Publica, siguiendo los pardametros
legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demas normatividad que los
modifique, adicione o complemente, con el fin de seleccionar a un particular para que por su
cuenta y riesgo, ejecute el presente proyecto, bajo estandares de eficiencia y eficacia.

1.2. JUSTIFICACION

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del
articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizaciéon del Departamento y del Plan Departamental de
Desarrollo “Cundinamarca, Corazon de Colombia 2008-2012", se cred el Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, mediante Decreto Ordenanzal No 00261 de 2008.

Que mediante el Decreto Ordenanzal 408 del 06 de noviembre de 2024, se modificd la
estructura orgdnica del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y que,
en su Mision, segun el Articulo 4, se establece que el Instituto tendrda como misidn ejecutar
proyectos de infraestructura fisica y acciones de mantenimiento y mejoramiento, para que los
habitantes de Cundinamarca se movilicen.

Teniendo en cuenta el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408 de 2024, que hace mencidn a los
objetivos del ICCU, el cual tiene por objeto atender la estructuracion, contratacion, ejecucion
y administracion de los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen
directamente o con participacion del capital privado, previstos dentro del Plan Departamental
de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, asi como realizar las operaciones necesarias
para la distribucion, asignacion y cobro de las contribuciones de valorizacion; y entre sus
funciones generales contenidas en el Articulo 6, se incluyen ejecutar obras de desarrollo tales
como apertura, ampliacién, rectificacion y pavimentacion de vias publicas, construccion de
puentes, plazas civicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones,
servicios y obras complementarias; asi como elaborar los estudios y adelantar las acciones
necesarias para recopilar la informacioén de caracter predial, ambiental y social requerida para
una efectiva gestidn de los proyectos a su cargo.

Que el "ICCU", en una de sus funciones contempladas en el Articulo 6 del Decreto Ordenanzal
408 de 2024, tiene la facultad de estructurar los contratos y convenios relacionados con los
proyectos a su cargo vy realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de
contratacion.

Mediante la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan Departamental de
Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, en el cual se encuentra
establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”, cuyo objetivo principal es “/a
reduccion de brechas y rezagos en diversas dreas, como educacion superior, ciencia,
tecnologia e innovacion, asi como en la generacion de ingresos, productividad y bienestar
general. Esta estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo,
brechas de géneros, productores y comercializadores, asi como las diferencias marcadas entre
estratos socioecondmicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la
diversidad existente en el Departamento.

Una competitividad compartida pasa por diagnosticar, identificar y desarrollar las vocaciones
productivas de los territorios, basandose en sus ventajas comparativas. Esto implica no solo
fortalecer las vocaciones existentes, sino también promover la apropiacion de tecnologias
adecuadas para procesos sencillos que aporten un gran valor, tanto a los productos, como a
los servicios generados en los diferentes municipios. Ademas, la linea estratégica busca
fomentar la creacion de vocaciones basadas en las mejores practicas agropecuarias, como
también en la creacion de rutas de turismo inteligente y demas potencialidades locales.

Dentro de las apuestas que se desarrollan para fortalecer la competitividad compartida se
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tienen: ... Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta
positivamente la competitividad compartida. Esto considera la ampliacion y mejora de la
infraestructura vial, la puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de
sostenibilidad, con el desarrollo soluciones férreas, reposicion de flotas a energias amigables
con el ambiente, asi como infraestructura para la bicicleta. Ademas, es fundamental el buen
manejo del trafico vehicular y la seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente
de las autopistas digitales. La conexion efectiva entre Bogota y las provincias, asi como la
conexion intermunicipal, no solo mejorara la movilidad y conectividad, sino que también
acortara las brechas sociales de quienes habitan.”

En las apuestas que se proponen en el Plan de Desarrollo Departamental, se encuentra la
“Conectividad” la cual se entiende codmo “el proceso de union de los territorios, los sistemas
economicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta como todo
tipo de union y acercamiento de la poblacion en Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este
punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura optima que permita el
transporte de la ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los
productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece
la conectividad como elemento integrado que fomenta la productividad y competitividad.”

Considerando que la via que conecta el sector de San Vicente con el casco ubano del municipio
de Chaguani, reviste una gran importancia, ya que facilita la conexion hacia el centro poblado.
Esta via es ampliamente transitada y utilizada principalmente para el transporte de carga,
bienes y productos, asi como para el desplazamiento de pasajeros. De igual forma, constituye
un eje fundamental en la integracion regional, al enlazar vias que permiten la unién efectiva
entre municipios y sus respectivas cabeceras.

La intervencion en este corredor se justifica por sus condiciones criticas que afectan la
seguridad, movilidad y calidad de vida de la poblacion.

Esta situacion limita el acceso a servicios basicos, eleva los costos de transporte y expone a
las comunidades al aislamiento. La intervencion es necesaria para garantizar condiciones
seguras y eficientes de transito, promover el desarrollo regional y prevenir mayores costos
futuros, cumpliendo asi con los principios de necesidad, eficiencia y equidad.

1.3. META

Meta Producto Cédigo BPIN Nombre del Proyecto

290 - INTERVENIR 250 KMS

DE VIAS

“TRANSFORMANDO

NUESTRO TERRITORIO Mejoramiento y/o rehabilitacion de la via con
HACIA LA | 2024004250013 . )

COMPETITIVIDAD®  PARA estructura de pavimento flexible.

CONSOLIDAR LA

CONECTIVIDAD Y LA
COHESION REGIONAL

1.4. LOCALIZACION
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Figura 1.1. Localizacion de la via

Nota: Se aclara que el ICCU realizara la definicion del tramo a intervenir dentro del corredor
mencionado de acuerdo con las necesidades y priorizaciones que se estimen

1.5. PLANEACION
» Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida"
» Plan Desarrollo Departamental 2024-2028 “Gobernando: mds que un Plan”

v PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.

1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

No se efectuard visita técnica a los lugares de los trabajos. Los futuros proponentes asumen
toda la responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos, econdmicos, de
verificacion del objeto y de las condiciones de obligatorio cumplimiento, que deberan ser
tenidos en cuenta al momento de presentacidon de su propuesta, sin que exista ningun tipo de
responsabilidad por parte del ICCU con los oferentes, relacionada con el desconocimiento de
los aspectos que atafien al proceso. Con la presentacion de la propuesta se entiende que el
oferente acepta las condiciones, materiales, de acceso, de desplazamiento, geograficas,
ambientales, de seguridad, técnicas, fisicas, econdmicas y demas propias del Departamento
de Cundinamarca, para efectos de la ejecucion de los trabajos.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO
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El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, estd interesado en el
“MEJORAMIENTO DE LA VIiA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE HACIA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

2.2.ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuacion obedece al contenido de las
actividades de orden general y algunas de orden especifico, asi como a las condiciones
generales de ejecucion en las que se enmarcard el contrato y sus apéndices. Asi, sin perjuicio
de las obligaciones especificas que se encuentran contenidas en los documentos antes
enunciados, el futuro contratista deberd realizar cada una de las actividades descritas en el
anexo técnico.

Las principales actividades u obras para ejecutar la alternativa de solucion del corredor vial
corresponden a:

Mejoramiento y/o rehabilitacidn de la via con estructura de pavimento flexible.
Construccion de obras de drenaje longitudinal y transversal.

Construccién de obras de confinamiento y/o contencidn.

Instalacion de sefalizacion y demarcacion vial.

El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, asi como la descripcion de
las obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra indole a
ejecutar por el futuro contratista, se encuentran contenidas en el Anexo 5 - Minuta del contrato
y en los apéndices del contrato, que hacen parte del pliego de condiciones sin perjuicio de las
obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se encuentran detalladas
en los documentos referidos.

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicardn como
normativas las prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las siguientes entidades
que contemplardn aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:

e Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de
mayo de 2013

e Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos para
materiales de carreteras INVIAS, ultima actualizacion.

e Norma Colombiana de disefio y construccién sismo resistente NSR - 10 segun decreto
926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, modificacion
parcial de reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. 5 de
junio de 2017.

e Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccion y de Gaviones para carreteras de la
secretaria de Infraestructura Fisica Departamental.

e Cartilla de muros de contencidn con o sin fundaciones profundas para las carreteras
de Antioquia de la secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a
agosto de 2014.

e Manual de Sefalizacidn Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de
2017.

e Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

¢ Normatividad Ambiental vigente. (Decreto unico reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible-25 de mayo de 2015)
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e Manual de dispositivos de sefalizacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion
del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolucion 0001885 de 2015,
de 17 de junio de 2015 y demads normas vigentes.

e Norma Colombiana de disefio de puentes-LRFD-CCP14

e Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud
en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.

e Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA-M7-
P3-004).

2.4. PLAZO MAXIMO DEL CONTRATO

Una vez con la aprobacion de pdlizas a que hubiere lugar, a partir del ACTA DE INICIO,
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, y en concordancia
seleccionado contara con un plazo de OCHO (08) MESES conforme con el plazo estipulado
en el pliego de condiciones y en el Anexo 1- Anexo técnico.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATISTA

El presupuesto oficial del proyecto corresponde con:

Valor presupuesto oficial
(pesos incluido IVA)

ONCE MIL SESENTA Y OCHO
MEJORAMIENTO DE LA ViA DESDE EL SECTOR SAN VICENTE| MILLONES SEISCIENTOS DOCE
HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI,| MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PESOS M/CTE
($11.068.612.728,00)

Objeto del proyecto, lote o grupo

De acuerdo con en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece que por regla general la
seleccién del contratista serd mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA, estableciendo
algunas excepciones en los numerales 2, 3 y 4 del precitado articulo; sin embargo, para la
presente contratacion por las caracteristicas del objeto (obra publica) el valor de $ ONCE MIL
SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE ($11.068.612.728,00) o la cuantia de 6.321,65 SMMLV no procede ninguna excepcion,
en consecuencia, la seleccién del contratista serd mediante LICITACION PUBLICA.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el analisis que soporta el valor estimado del contrato, el Instituto de Caminos vy
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, realizé estudios financieros y econdémicos, los cuales
estuvieron encaminados a determinar los costos en los que se incurre para la ejecucion del
proyecto, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos los valores unitarios de las posibles
actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro contrato y teniendo en cuenta el valor del
AlU e IVA de cada una de las actividades.

Los precios unitarios para la ejecucidon de las obras del contrato que resulten del presente
proceso de seleccidn, fueron fijados de acuerdo con la resolucién ICCU No. 033 de 2026 “Por
la se adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinacion de
presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad”, la cual considera los costos de insumos
promedio de la zonas de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las
maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra.
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Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuracién del presupuesto fue el analisis
del A.lLU.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los cdlculos y porcentajes
establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo
las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son: (Actividades preliminares,
Construccidn, Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y vigencias de las pdlizas
e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de impuestos nacionales y
departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad. Asi como un porcentaje que
implica la asuncion directa de riesgos inherentes con la presente licitacion publica.

4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del proceso se publicara
el correspondiente CDP.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial a contratar para la presente Licitacion Publica es por la suma de ONCE
MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS M/CTE ($11.068.612.728,00) incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones
Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de
cardcter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de
las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar en el
proceso de seleccion, no otorgan puntaje; el ICCU verificara como CUMPLE o NO CUMPLE, los
siguientes factores: Capacidad Juridica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y las
condiciones de experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementacion de los Documentos Tipo Version
4, conforme con la normativa vigente:

e lLey 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de
Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

o Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Seccion 6 de la Subseccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacidon Nacional”.

e Resolucion 465 de 2024 "Por la cual se adopta la version -4- de los Documentos Tipo
para los procesos de seleccion de licitacion de obra publica del sector de
infraestructura de transporte y se deroga la Resolucion 240 de 2020"

Asi las cosas, los elementos de evaluacion de orden técnico, financiero y juridico se encuentran
va implementados y el ICCU procede a su aplicacidon, en consecuencia, no se requiere de
analisis para este caso.

5.1 REDUCCION PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

La entidad, en cumplimiento del Articulo 58, de la ley, 2195 de 2022, reducird durante la
evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los
puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o cldusulas penales durante el ultimo afo, contado a partir de la fecha prevista para la
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presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccién del puntaje no se aplicard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reducciéon de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicard sin
perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga economica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007
y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

6.1 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion econdmica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las categorias
descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1de 2011, de los acules a se anotan a continuacion,
con una descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias.

6.2 RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacién de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucidon de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro
del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependera de la posibilidad de prevision del
mismo.

6.3 RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

6.4 RIESGOS OPERACIONALES

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
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Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidn no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.

6.5 RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

6.6 RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucidon del contrato se
configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan
de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado
no siendo imputables a las partes.

6.7 RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales
(regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

6.8 RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables
y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno
y la poblacion, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las
autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL, etc.)

6.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podrd acudir a las
autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Cdédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -
7491806



/\VICCU

ICCU-LP-014-2026

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Pagina 12 de 16

6.10 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacién, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacion y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento.

6.11  MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 3”, publicado en la plataforma SECOP I, incluye
los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucidn del contrato. Esta matriz describe
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no hard reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos vy la fluctuacion del ddlar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucidn de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucién del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Cdédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -
7491806



‘ ICCU ESTUDIOS PREVIOS

ICCU-LP-014-2026

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Pagina13 de 16

entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacién o indemnizacion de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacién de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y
mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80
de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademads de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero serd cancelada en los
términos establecidos en las cldusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dano emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato vy la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacién Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumird los efectos derivados de la variacién de las tarifas
impositivas, la creacidon de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberdn ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes pardmetros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucién
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del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

8. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan
incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(Unicamente con Chile y Pert), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el
Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn Europea (aplicable al
Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decisidon 439 de 1998 de la Comisidn de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectaslO) estan contempladas en la lista de
Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Tridngulo Norte (Unicamente
con El Salvador y Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte)
y por la Decisidon 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden departamental,
le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacién y con las
siguientes cuantias:

_ Entidad . HIEEED 66
Acuerdo Comercial . . Excepcion aplicable | Contratacion
incluida .
cubierto
(i) Adquirir bienes y Chile: 1,2, 3,4,5, 6, S|
servicios a partir de 7,12,14,15,16,17,19.
Alianza Pacifico ICCU ZOQ.QOO DEGy (ii) pa.r'a Perti: 28, 29, 32, 35,
servicios de construccion 37 55 61 Sl
desde 5.000.000 DEG. T
A irir bien
Soricios apatirde | 1456710112
Estados AELC (EFTA)| ICCU | 200.000 DEGy (ii) para | . -»> 16,1719, 28, S|
O . 29, 30, 31, 32, 33, 34,
servicios de construccion 35 26 37
desde 5.000.000 DEG. S
(i) Adaquirir bienes y 1,3,4,56,7,9,12,
servicios a partir de US$ 14.15.16.17.19. 28
Costa Rica ICCU ]498.000 y (ii) para servicios [P Sl
-, 29, 32, 34, 35, 37, 57,
de construccién desde US$ 58
7.008.000. )

Unién Europea (S'érei‘i?;s'rggfgfsdg 1,4,5,6,7,10,11,12,
(aplicable al Reino IcCU 200.000 DEG y (ii) para 13,14, 15,16, 17,19, S|
Unido e Irlanda del servi.cios de construccién 23,28, 29, 31, 32, 35,

Norte) desde 5.000.000 DEG. 37, 49,57, 61
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de 1,3 4,5,7,8,1,12,
Israel ICCU 250.000 DEG y (ii) para 13,14, 15,16, 19, 28, Sl
servicios de construccién a 29, 32, 34, 35, 37.
partir de 5.000.000 SDR.

Tridngulo Norte Procgsos dg Conﬁratqcién a | El Salvador: 1, 2, 3, 4,

(Unicamente con El ICCU partir del limite inferiorde | 5,6, 7,9, 14, 20, 38, Sl
la menor cuantia. 48, 49, 59.
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Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad

incluida Lrlere]

Acuerdo Comercial

Excepcion aplicable

Guatemala: 1, 2, 3, 4,
5,6,7,9 14,20, 21, Sl
50, 51, 52, 53, 59.

Salvador y
Guatemala)

Para la contratacion de
bienes y servicios a partir
de US$ 526.000 y para
servicios de construccién
desde US$ 7.407.000. Esta

Estados Unidos de
América

ICCU

ultima suma se ajusta
durante los tres afios
siguientes a la entrada en
vigor del Acuerdo comercial

1,2,3,4,56,7,12,
14,15, 16, 17,19, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37.

S

de conformidad con la
Seccion | del Anexo 9.1 del
Acuerdo Comercial o la
suma de US$8,000,000, la
que sea mayor.
Aplicable a todos los
Procesos de Contratacion
de las Entidades Estatales
IcCuU del nivel d_epartamental ) S|
obligadas,
independientemente del
valor del Proceso de
Contratacion.

(i) Bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG y (ii)
para servicios de
construccién desde
15.000.000 SDR.

Decision 439 de 1998
de la Comisién de la
CAN

1,3,4,5,6,7,10,11,
12,14,15,16, 17,19,
28, 29, 32, 34, 35, 37,
57, 58.

Republica de Corea ICCU NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

ANALISIS DE BIENES RELEVANTES

La entidad realizé el andlisis de bienes relevantes de conformidad con la metodologia sefialada
en la matriz 4 de los documentos tipo para licitaciones publicas de obras de infraestructura de
transporte, encontrando que si bien existen bienes relevantes, ninguno de ellos se encuentra
dentro del Registro de Productores y Bienes Nacionales, remitirse al anexo analisis Bienes
relevantes.xlsx.

Dado en Bogota D.C., a los 13 dias del mes de abril de 2026.

SANDR <R6QCLQASTILLO GONZALEZ

Subdirectora técnica
Subdireccion de Infraestructura Vial
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JUAN DAVID OSPINA ORTEGON
Subdirector de Gestidén Contractual
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