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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número  01 
 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.26.1.2397 
 
Nombre del contratista: FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE SIGLA FUNDIBERARTE 

 
Documento de identificación del Contratista: NIT: 900.530 .336-8 

 

Nombre (s) del supervisor (es): YAMILE RAMIREZ ARBELAEZ 
 
 

Organismo: Secretaría de Salud Pública 
Municipal 

No. Teléfono: 
 
5542534 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
4145.010.26.1.2397 
Realizar acciones en el fortalecimiento de capacidades comunitarias e intersectoriales 
desarrollando estrategias para su empoderamiento y movilización social, en cumplimiento 
del PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
ENTORNOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 
No.01046528. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

 
Diciembre  10 de 2020 

 

 
                31 de Diciembre de 2020 

Modificación al contrato: N/A 
 

Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

X  
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Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A 
 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
PESOS MCTE ($11.731.200) 

 

Adición:  
 

Prórroga:  
 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$11.731.200 $5.865.600 $0 $5.865.600 

 

 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: Diciembre de 2020 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo 
a los requerimientos de Ley. 
 
PERSONA NATURAL: 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: N/A 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A 
Operador: aportes en línea 
Fecha de Pago: N/A 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A 

Observaciones al informe contable y financiero: 
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5. INFORME TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar acciones edu-
cativas, operativas y de 
movilización social del 
entorno hogar y el entor-
no comunitario con es-
trategias pedagógicas 
culturales y artísticas 
para la re significación 
del territorio. 

Se generaron las reuniones de planeación y articulación de 
la actividad con la oferta interinstitucional en el marco del 
Comité Municipal “Entornos par la Vida” concertando inter-
vención en el barrio Nueva Floresta de la Comuna 12, articu-
lada con el Comité Comunitario “Entornos para la Vida”, con 
una acción a través de la lúdica de juegos tradicionales y el 
arte para movilización desde el entorno familiar y comunita-
rio; acción que permite reunir a la familia donde padres 
transmiten a hijos la tradición de los juegos de su infancia y 
la intervención del parque lineal con una pista de canicas y 
la realización de la segunda fase del circuito pedagógico con 
pintura. 

 

Se articulan acciones pedagógicas de los Comités Comuni-
tarios “Entornos para la Vida” y la oferta de UAESPM – Uni-
dad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipa-
les, Secretaria de Salud y demás instituciones descritas en 
el comunicado de prensa adjunto. 
 
Para la actividad se fortalecieron los lazos con la comunidad 
del territorio, para su participación activa y se convocaron 30 
niños para talleres de juegos tradicionales y maleta interacti-
va desde la ciencia y el arte. https://youtu.be/QWte_OzfSI 
 

 

 

 

2 

 

Elaborar Plan Estraté-

gico con la ruta meto-

dológica para la ges-

tión intersectorial y 

comunitaria en el mar-

co del Comité Munici-

pal “Entornos para la 

Vida” y los Comités 

Comunitarios “Entor-

nos para la Vida”, con 

alcance al cuatrienio. 

El plan estratégico es la columna vertebral que marca el ca-
mino a seguir de manera exitosa la reingeniería del PAIES, 
con una mirada trasversal del proceso desde la memoria 
institucional, y la identificación de las falencias del proceso 
anterior en busca de una optimización de eficiencia y efica-
cia en el manejo de la información en tiempo real. Así las 
cosas, se propone desde el Museo MULI una arquitectura al 
comité Técnico de donde se desarrollan los insumos nece-
sarios para establecer los criterios de la sistematización con 
una mirada estratégica, técnica y validada por la academia. 
Una vez establecido los criterios, se hace una propuesta me-
todológica de la arquitectura para que el flujo del proceso 
tenga procedimentalmente el alcance esperado, con una 

https://youtu.be/QWte_OzfSI
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mirada en tiempos y movimientos de manera holística al 
procedimiento en si mismo, tratado de hacerlo lo más ami-
gable, eficaz y eficiente. 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (Para Contratos de Prestación de 
Servicios): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción 
por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de los servicios prestados pactados 
en el CN/Aceptación de Oferta No. 4145.010.32.1.2397 del 2020 
 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
Con el presente informe se autoriza el pago de la cuarta cuota por valor de CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MTE ($ 
5.865.600), según factura FEL-12 de FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE SIGLA 

FUNDIBERARTE 
 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se presenta ninguna recomendación durante este período 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
 
__________________________________________ 
YAMILE RAMIREZ ARBELAEZ (Supervisora)  
__________________________________________ 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique) 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 19 de Diciembre de 2020. 

 


