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1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PUBLICA 

 
1.1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 
 

1.  

Nombre del plan de desarrollo ARAUCA PROSPERA Y SEGURA 2024 - 2027 

Eje estratégico  
SEGURIDAD INTEGRAL, CONVIVENCIA CIUDADANA Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PROSPERIDAD. 

Pilar Desarrollo Institucional 

Sector Gobierno Territorial 

Objetivo Estratégico 
Aumentar la participación social y gestión en las diferentes etapas de la 
gestión 

 

Código del Programa: Programa Presupuestal: 

4502  
Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos humanos  

Indicador de Bienestar Línea de Base PDT Valor Esperado Cuatrienio 

Gobierno Abierto Y Transparencia 3 16  

 

META DE PRODUCTO 

Código 
de la 
Meta 

Código del 
Indicador 

Nombre Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Valor 
Programado 

Vigencia  

Aporte en % del 
proyecto a la 
meta PDM 

4502001  450200100 
Espacios de participación 
promovidos 

 Número 2 25%       

 
1.1. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 

Nombre del Plan Plan participativo de desarrollo departamental de Arauca 20242027 

Pilar  Buen gobierno 

Eje estratégico Gobierno, Planificación Estratégica y Desarrollo Territorial   

Sector Gobierno territorial   

Programa 
presupuestal 

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los 
derechos humanos 

 
1.2. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL  

 

Nombre del Plan (2024-2027) Colombia Potencia Mundial de la Vida 

Transformación  Seguridad humana y justicia social   

Pilar Habilitadores que potencian la seguridad humana y las 
oportunidades de bienestar   
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Catalizador Control institucional del territorio para minimizar las 
amenazas al bienestar de las personas y las comunidades   

Programa 4502 – fortalecimiento del buen gobierno para el 
respeto y garantía de los derechos humanos 

 

 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La baja participación ciudadana en las comunidades representadas por los ediles, las 
Juntas de Acción Comunal y las Juventudes es un problema que impacta directamente el 
desarrollo social y económico tanto en zonas urbanas como rurales. Esta situación se debe, 
en gran medida, a la falta de gestión en la formulación de proyectos de inversión social y a 
la ausencia de espacios adecuados para que sus representantes puedan llevar a cabo las 
gestiones administrativas necesarias. 
 
Los ediles, las Juntas de Acción Comunal y las Juventudes desempeñan un papel esencial 
en la articulación entre la comunidad y las entidades gubernamentales. Sin embargo, la 
carencia de herramientas, capacitación y apoyo institucional ha generado un progresivo 
desinterés por parte de la ciudadanía, que no percibe resultados concretos en la mejora de 
sus condiciones de vida. La ausencia de proyectos estructurados y bien gestionados limita 
las oportunidades de desarrollo y refuerza la desconfianza en los mecanismos de 
participación comunitaria. 
 
Además, la falta de espacios físicos adecuados para la planeación y ejecución de estas 
gestiones representa un obstáculo adicional. Sin lugares de reunión apropiados y 
equipados, los representantes de estas organizaciones enfrentan serias limitaciones para 
formular iniciativas, gestionar recursos y fomentar la integración de la comunidad en los 
procesos de toma de decisiones. 
 
Por ello, es fundamental que las autoridades locales y las instituciones pertinentes 
implementen estrategias para fortalecer la gestión de proyectos de inversión social. Esto 
incluye la creación de espacios comunitarios adecuados, la capacitación en formulación de 
proyectos y la asignación de recursos para el desarrollo de iniciativas que respondan a las 
necesidades reales de la población. 
 
Promover una mayor participación ciudadana no solo fortalecerá la democracia y la 
gobernanza local, sino que también impulsará el desarrollo sostenible de las comunidades, 
garantizando que las decisiones tomadas reflejen los intereses y aspiraciones de quienes 
las conforman. 
 
En el municipio de Arauca, la estructura de participación ciudadana está conformada por 
diversos organismos y actores sociales que juegan un papel clave en la gobernanza local. 
Entre ellos, se encuentran dos organismos de segundo grado: la ASOJUNTAS Comuna 
Cinco, que agrupa a las 23 juntas de acción comunal de su respectiva comuna, y la 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
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ASOJUNTAS Municipal, que reúne a 118 juntas afiliadas. Además, las Juntas 
Administradoras Locales (JAL) están integradas por 51 ediles electos en el proceso 
electoral regional vigente, representando las cinco comunas y los cinco corregimientos del 
municipio. A esto se suman 17 jóvenes miembros del Consejo de Juventudes y 35 jóvenes 
que lideran los grupos de Plataforma de Juventudes, quienes tienen la misión de promover 
la participación y la veeduría ciudadana en el manejo y control de los asuntos públicos. 
 
La participación comunitaria es un pilar esencial para el desarrollo sostenible y la 
gobernanza democrática. Involucrar activamente a la ciudadanía en la toma de decisiones 
no solo fortalece la democracia local, sino que también garantiza que las políticas y 
proyectos implementados respondan a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 
En este contexto, los presidentes de juntas de acción comunal, los ediles y los 
representantes de los subsistemas de participación juvenil desempeñan un rol fundamental 
como intermediarios entre la administración municipal y la población, facilitando el diálogo 
y la articulación de iniciativas en favor del bienestar colectivo. 
 
Sin embargo, la efectividad de estos actores sociales en el ejercicio de sus funciones se ve 
limitada por la falta de herramientas adecuadas para la gestión pública y la ausencia de 
espacios físicos apropiados para la planificación y ejecución de proyectos comunitarios. 
Ante este desafío, resulta imperativo fortalecer las capacidades organizacionales de estos 
líderes. La modernización y armonización de los sistemas integrados de gestión facilitarán 
la ejecución de planes y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad, 
promoviendo una participación ciudadana más eficiente e impactante. 
 
Este fortalecimiento organizacional contribuirá a superar las barreras que actualmente 
limitan la gestión de los actores comunitarios y permitirá consolidar un modelo de 
participación ciudadana más dinámico, inclusivo y eficaz, en el que la comunidad pueda 
incidir activamente en el desarrollo de su territorio. 
 
El bloque C cuenta en su tercer piso con una infraestructura que no se encuentra prestando 
ninguna función administrativa. Dicha infraestructura está en abandono total que en 
consecuencia ha producido un deterioro progresivo donde al final se convierte en un 
detrimento patrimonial para la administración Municipal.  
 

Los cielorrasos se encuentran en mal estado. La humedad de la 
placa de cubierta existente ha provocado el daño irreversible de 
este elemento arquitectónico. En intervenciones anteriores, se ha 
logrado reparar las filtraciones existentes mediante la 
impermeabilización de la placa. Sin embargo, la intervención fue 
demasiado tarde y el daño en el cielorraso ya estaba configurado. 
Dicho lo anterior, aprovechando que ya está impermeabilizada la 

placa de cubierta, se debe realizar el cambio de este elemento en su totalidad, 
reemplazándolo por un techo falso en láminas de PVC. 
 
 



 

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 
Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 

 

FTR – GHP – 004  VERSIÓN 2 AGOSTO 08 DE 2024 

 

Los pisos existentes se encuentran con manchas y suciedades de 
múltiples naturalezas. Al contar con un cielorraso deteriorado, se 
crearon ambientes propicios para anidar murciélagos, los cuales 
han llenado de orina y excretas que mancharon el piso. No 
obstante, se logra observar que el piso no cuenta con deterioros 
significativos, es decir, no se requiere del reemplazo del mismo por 
ahora. De llegar a cambiarse se podría hacer por temas estéticos 
ya que este elemento es en cerámica que es muy antigua. En aras 
de ahorrar gastos de inversión, solo se sugiere realizar una limpieza 
y desinfección de pisos para quitar las manchas y olores. 

 
 

Existe un cableado eléctrico regulado el cual deberá ser embebido 
en nuevos muros que se construirán en DRYWALL. Estos muros 
serán divisorios para obtener tres espacios donde operarán los tres 
grupos sociales objeto del proyecto. En este sentido, solo se dejarán 
algunos puntos eléctricos en paredes existentes y otros serán 
construidos al interior de las paredes en DRYWALL. 

 
La mayoría de la carpintería metálica, entre puertas y ventanas, 
cuentan con fallas en sus mecanismos de accionamiento. Las 
ventanas proyectantes han quedado fijas y la puerta principal de 
acceso tiene dificultad para abrir y cerrar. 
Por lo anterior, es recomendable realizar el mantenimiento de las 
piezas y mecanismos de accionamiento para habilitar de manera 

adecuada su función. 
 

La iluminación artificial del espacio actual se encuentra totalmente 
dañada. Las filtraciones y la edad misma del elemento han 
provocado su daño total. Es necesario realizar el cambio de estas 
luminarias, acorde a los espacios a adecuar, garantizando una 
iluminación adecuada en cada módulo de oficinas. Es necesario 
resaltar que, existen algunos tableros que deberán ser reubicados 
para evitar que queden dentro de las oficinas y estos pueden ser 
operados sin interferir dentro de estos espacios. 

 
Los muros existentes cuentan con un acabado en pintura, al 
parecer en vinilo. No se observan grandes daños en repellos o en 
la mampostería en sí. Sin embargo, si se ha notado que su 
acabado está deteriorado y ha tomado un color en tono amarillo o 
beige, los cual nos indica que ha sido afectado por el tiempo y por 
otros factores externos de carácter biológico. 
 

Dicho esto, es necesario realizar un raspado y repintado de los muros existentes. Para los 
muros nuevos en DRYWALL se debe pintar y estucar en el mismo tono de los muros 
existentes. 
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2.2. PROBLEMA 

 

Baja participación comunitaria en la gestión publica  

 
2.2.1. Magnitud actual del Problema 

 

En el municipio de Arauca se evidencia una disminución preocupante en la participación de 
los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL), Juntas de Acción Comunal 
(JAC) y de los jóvenes vinculados a los subsistemas de participación juvenil, lo cual afecta 
directamente la eficacia de la gestión pública local. Esta baja participación limita la 
articulación entre la ciudadanía y las entidades gubernamentales, debilitando los procesos 
de planeación participativa, control social y formulación de políticas públicas con enfoque 
territorial. A esto se suma la carencia de un espacio físico adecuado y digno para el 
encuentro, la formación y el trabajo conjunto de estas organizaciones, lo que restringe aún 
más su capacidad de acción y coordinación. Actualmente, de las 141 JAC registradas en el 
municipio, 20 se encuentran inactivas; de los 51 ediles, al menos 10 no ejercen de manera 
efectiva sus funciones; de los 17 consejeros juveniles, solo 7 cumplen activamente su rol; 
y de las 35 plataformas juveniles existentes, únicamente 16 participan de forma regular en 
las actividades institucionales. Así las cosas, del 100% de la población existe un 63.11% de 
la población que no participa en la gestión pública. Esta situación refleja una debilidad 
estructural en los mecanismos de participación ciudadana y en la infraestructura de apoyo 
a la democracia local, lo que reduce el impacto y la legitimidad de la gestión pública en los 
territorios. 
 

Organismos y/o 
asociaciones 

sociales 

Representantes 
sociales 

Participación de 
representantes 

sociales 

Déficit de 
participación de 
representantes 

sociales 

JAL 51 41 10 

JAC 141 20 121 

Juventudes 52 29 23 

TOTAL 244 90 154 

 
 

2.3. CAUSAS DIRECTAS 

 

• Deficiente formación en formulación para la gestión publica  
• Inadecuados espacios físicos para la gestión comunitaria  
• Deficiente equipamiento para la gestión comunitaria  

 
2.4. CAUSAS INDIRECTAS 
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• Baja formación en formulación de proyectos  
• Deficiencias en la infraestructura para la gestión comunitaria 
• Deficiente gestión pública por la comunidad. 

 
 

2.5. EFECTOS DIRECTOS 

 
• Inadecuada participación en la gestión publica 
• Bajo interés en la participación de la comunidad 
• Inadecuadas solicitudes a la administración  

 
2.6. EFECTOS INDIRECTOS 

 
• Bajo desarrollo comunitario. 
• Pérdida de interés en los procesos de participación. 
• Limitación en la capacidad de respuesta ante problemáticas comunitarias. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES ASOCIADOS AL PROBLEMA  

 
3.1. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN  

Para la implementación del proyecto es fundamental contar con la participación de diversos 
actores institucionales y comunitarios que contribuyan con su planeación, desarrollo, 
evaluación y control social. 
 
En el marco de este proyecto, orientado a fortalecer la participación ciudadana y la gestión 
pública en el municipio de Arauca, se requiere la articulación de diferentes sectores como 
asociaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras 
Locales (JAL), ediles, jóvenes con liderazgo comunitario y pertenecientes a los subsistemas 
de participación juvenil, así como la comunidad educativa y la ciudadanía en general. 
 

ITEM ACTOR 
DESCRIPCIÓN 

ACTOR 
INTERESES O 

EXPECTATIVAS: 
POSICIÓN 

TIPO DE 
CONTRIBUCIÓN 

1 Municipal 

Administración local 
responsable de la 
gestión pública. 

Fortalecer la participación 
ciudadana y comunitaria 
en el municipio de 
Arauca. 

Cooperante 
Recursos 
Financieros, 
legales y técnicos 

2 
Otro 

 

JAC - JAL – 

subsistemas de 

participación de 
juventudes y 
población en 
general 

Fortalecer los 

conocimientos para 

trabajar por la 

Comunidad; contar con 
los espacios y 
herramientas adecuadas 
para adelantar sus 
actividades de gestión 
pública y desarrollo 
comunitario 

Beneficiario 
 

Participación en 
la 
ejecución de las 
actividades; 
Veedores 
comunitarios 
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3 Otro ONGˈs 

Establecer mecanismos 
de concertación con las 
JAC, JAL y juventudes 
para impulsar proyectos 
de trasformación social 
gestionando recursos a 
nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

Cooperante 
Articulación de 
proyectos con la 
comunidad 

4 Departamental 
Administración 
departamental. 

Articular para generar 
procesos de formación 
con el fin de incrementar 
la participación en la 
gestión publica 

Cooperante  
Articulación de 
proyectos con la 
comunidad 

 
3.1.1. Concertación entre los participantes  

Teniendo en cuenta el Acta de Reunión 001 del 6 de febrero de 2025, se llevó a cabo un 
encuentro con la participación de todos los actores involucrados en el proyecto. Durante la 
sesión, se analizaron y debatieron las diversas actividades propuestas, con el propósito de 
identificar las más pertinentes para mitigar y/o solucionar la problemática planteada. Como 
resultado de este proceso de concertación, se definieron las acciones más adecuadas, 
garantizando así que las estrategias adoptadas respondan de manera efectiva a las 
necesidades de la comunidad. 
 

4. POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROYECTO  

 
4.1. POBLACIÓN AFECTADA: 

 
La población que se ve afectada, corresponde a los mismos 101.658 habitantes del 
Municipio de Arauca, Según datos del Censo DANE 2018 – proyección 2025. 
 

4.2. POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
La población objetivo del proyecto 244 personas, representantes sociales pertenecientes a 
las JAL, JAC y subsistemas de participación j. Según datos de la secretaría de Gobierno.   
 

4.2.1. Características demográficas de la población Objetivo  
 

Clasificación Detalle 
Número de 
personas 

Fuente de la información 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 51 Censo DANE 2018 proyecciones 
2025 

Etaria (Edad) 15 a 19 años 63 Censo DANE 2018 proyecciones 
2025 

Etaria (Edad) 20 a 59 años 88 Censo DANE 2018 proyecciones 
2025 
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Clasificación Detalle 
Número de 
personas 

Fuente de la información 

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 42 Censo DANE 2018 proyecciones 
2025 

Grupos 
étnicos 

Población Indígena  PDT 2020-2023 -Acuerdo N.  
200.02.005 (18 de mayo de 2020),  
(Pag.116) 

Grupos 
étnicos 

Población 
Afrocolombiana 

 Censo DANE 2018 proyecciones 
2025, PDT 2020-2023 -Acuerdo N.  
200.02.005 (18 de mayo de 2020),  
(Pag.120) 

Grupos 
étnicos 

Población Raizal  
 

Grupos 
étnicos 

Pueblo Rom  
 

Grupos 
étnicos 

Población Mestiza  Censo DANE 2018 proyecciones 
2023, PDT 2020-2023 -Acuerdo N.  
200.02.005 (18 de mayo de 2020),  
(Pag.120) 

Grupos 
étnicos 

Población 
Palenquera 

 
 

Género Masculino 149 Censo DANE 2018 proyecciones 
2025 

Género Femenino 95 Censo DANE 2018 proyecciones 
2025 

Población 
Vulnerable 

Desplazados  Red Nacional de Información Fecha 
Corte: lunes, 31 de octubre de 2022 

Población 
Vulnerable 

Población con 
Discapacidad 

 Censo DANE 2018 proyecciones 
2023, PDT 2020-2023 -Acuerdo N.  
200.02.005 (18 de mayo de 2020),  
(Pag.120) 

Población 
Vulnerable 

Víctimas  Red Nacional de Información Fecha 
Corte: lunes, 31 de octubre de 2022 

 
4.3. Criterios de selección de la población objetivo 

 
La selección de la población objetivo se centrará en miembros de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL), líderes políticos, jóvenes 

pertenecientes a los subsistemas de participación juvenil y la comunidad en general. Estos 

grupos desempeñan un papel clave en la gestión comunitaria y la articulación con 

instituciones y la ciudadanía, por lo que es fundamental fortalecer sus capacidades para 

mejorar la participación y representación en los diferentes espacios de toma de decisiones. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Aumentar la participación comunitaria en la gestión pública. 

 
5.1.1. Indicadores que miden el objetivo general 

 

Ítem  Nombre del Indicador Unidad de Medida  Meta 

1 Espacios de participación promovidos Número 3 

 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Mejorar la formación en formulación para la gestión publica 
 

5.2.1. Indicadores que miden los objetivos específicos  
 

Ítem Nombre del Indicador Unidad de Medida  Meta 

1 Grupos poblacionales formados Número 3 

 
2. Adecuar espacios físicos para la gestión comunitaria  

 

Indicadores que miden los objetivos específicos  

 

Ítem  Nombre del Indicador  Unidad de 

Medida  

Meta  

1  Espacios adecuados Unidad 1 

 

3. Mejorar el equipamiento para la gestión comunitaria 

 

Indicadores que miden los objetivos específicos  

 

Ítem  Nombre del Indicador  Unidad de 

Medida  

Meta  

1  Número de equipos provistos Número 88 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Nombre de la 
alternativa 

Descripción de la alternativa Breve justificación de 
la Alternativa 
seleccionada 
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Fortalecimiento 
de capacidades 
para la gestión 
pública y el 
desarrollo 
comunitario en 
el municipio de 
Arauca, 
departamento 
de Arauca. 

Contempla un proceso integral de 
fortalecimiento dirigido a los líderes y 
lideresas sociales, el cual incluirá 
orientación, capacitación y retroalimentación 
en formulación de proyectos. Estas acciones 
se llevarán a cabo mediante sesiones 
formativas y asesorías especializadas en un 
período determinado dentro del desarrollo 
del proyecto. 
 
Asimismo, se adecuará y habilitará un 
espacio físico destinado a la atención de la 
ciudadanía, la gestión pública y el fomento 
de la participación ciudadana. Esta 
intervención se ejecutará en el tercer piso, 
bloque C del CAM, asegurando que los 
actores sociales cuenten con un entorno 
apropiado para desarrollar sus funciones de 
manera efectiva. 
 
Finalmente, se proveerán elementos 
funcionales y esenciales que optimicen la 
gestión pública y la incidencia comunitaria. 
La dotación de estos recursos se realizará 
en el marco del proyecto, garantizando que 
las organizaciones cuenten con las 
herramientas necesarias para fortalecer su 
impacto en la comunidad.  
 

Se selecciona esta 
alternativa debido a las 
necesidades de 
fortalecimiento 
planteadas por los 
líderes y comunidades. 
Está alineada con la 
Ley 2166 de 2021, que 
promueve la acción 
comunal participativa y 
el fortalecimiento de la 
organización 
democrática. 
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Apoyo a la 
creación del 
Centro Integral 
de 
Participación y 
Formación 
Comunitaria – 
CIPFC Arauca 

La presente alternativa contempla la 
construcción de un espacio físico integral 
desde cero, destinado a fortalecer las 
capacidades de las Juntas de Acción 
Comunal (JAC), Juntas Administradoras 
Locales (JAL) y colectivos juveniles del 
municipio de Arauca. Este espacio será un 
centro multifuncional de participación, 
formación y gestión comunitaria, que 
facilitará la articulación entre la ciudadanía y 
las instituciones públicas, promoviendo la 
acción colectiva, la formulación de proyectos 
y el desarrollo sostenible. 
 
El centro incluirá áreas para reuniones, 
capacitación, coworking, asesorías, y 
espacios para la interacción de jóvenes 
líderes y lideresas comunales. Será dotado 
con herramientas tecnológicas, mobiliario 
funcional y materiales educativos. Además, 
se establecerá una agenda formativa 
permanente que abarque temas de gestión 
pública, liderazgo, incidencia territorial, 
derechos ciudadanos, participación 
democrática y formulación de proyectos. 
El espacio se diseñará con enfoque de 
accesibilidad, inclusión y sostenibilidad, 
asegurando un entorno apropiado para el 
ejercicio pleno de la participación ciudadana 
y comunitaria. 
 

Esta alternativa surge 
como una respuesta 
concreta a la necesidad 
de contar con un 
espacio propio, 
moderno y funcional 
que reúna a los actores 
clave del desarrollo 
comunitario en Arauca: 
JAC, JAL y juventudes 
organizadas. A través 
del Centro Integral de 
Participación y 
Formación 
Comunitaria, se 
fortalecerán las 
capacidades técnicas, 
organizativas y de 
incidencia de estos 
actores, creando un 
punto de encuentro que 
fomente el trabajo 
articulado y potencie la 
gestión pública desde 
lo local. 
Está alineada con los 
lineamientos de la Ley 
2166 de 2021, que 
promueve la 
participación 
ciudadana y el 
fortalecimiento de la 
acción comunal y la 
organización 
democrática, y 
responde directamente 
a las necesidades 
expresadas por las 
comunidades en 
procesos participativos 
previos. 

 
6.1. ALTERNATIVA SELECCIONADA 
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Nombre de la 
Alternativa 
seleccionada 

Localización Geográfica  Plazo de Ejecución  

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión pública y el 
desarrollo 
comunitario en el 
municipio de Arauca, 
departamento de 
Arauca. 

La ejecución de la alternativa se 
desarrollará en el tercer piso, bloque C 

del CAM en la zona urbana del 
municipio de Arauca 

 

Tres vigencias  
(Componente 1: 2 

meses – vigencia 3 
Componente 2: 2 

meses – Vigencia 1 
Y Componente 3: 1 
mes – Vigencia 2) 

 
6.1.1. Análisis técnico de la alternativa seleccionada 

 
Componente 1: Apoyo y Asistencia Técnica en Formulación de Proyectos de 
Inversión 
 
Este componente tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de los 
líderes y lideresas sociales, ediles, presidentes de JAC y miembros de plataformas juveniles 
en la formulación de proyectos de inversión pública, alineados con la normativa vigente 
(MGA – Metodología General Ajustada). Desde un enfoque técnico, esta formación 
permitirá que los actores comunitarios comprendan y apliquen herramientas para identificar 
problemas, estructurar soluciones viables y presentar propuestas con impacto territorial. 
 
La asistencia técnica propuesta no solo se centra en el aprendizaje teórico, sino también 
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, lo cual incrementa la calidad de 
los proyectos formulados y su probabilidad de ser financiados y ejecutados. Este 
componente contribuye a una gestión pública más eficiente, participativa y transparente, al 
empoderar a las organizaciones sociales como actoras proactivas en el desarrollo local. 
 
Componente 2: Fortalecimiento de Espacios para la Participación Ciudadana y la 
Gestión Comunitaria. 

La infraestructura del Piso 3, Bloque C del Centro Administrativo Municipal (CAM) no 
cumple actualmente con las condiciones técnicas necesarias para facilitar la labor de las 
Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL) y plataformas 
juveniles, afectando la funcionalidad y eficiencia en la gestión comunitaria. Este 
componente responde a la necesidad de generar espacios adecuados, seguros y 
funcionales que permitan el desarrollo de actividades administrativas, de planeación y 
atención a la ciudadanía por parte de estos actores. La intervención contempla dos fases: 
la preparación y reparación de la infraestructura existente (limpieza, resanes, mejoras 
eléctricas y de mantenimiento) y la adecuación final del espacio con divisiones internas, 
carpintería, acabados y redes eléctricas, garantizando condiciones óptimas para su uso. 
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Estas acciones permitirán no solo mejorar las condiciones físicas de los espacios, sino 
también optimizar la operatividad y fortalecer la participación ciudadana. Al generar oficinas 
dignas, funcionales y equipadas para los líderes comunales y jóvenes, se promueve una 
gestión pública más cercana, eficiente y representativa. El entorno mejorado facilitará el 
trabajo colaborativo, la planificación territorial y la incidencia en decisiones clave para el 
desarrollo del municipio de Arauca, consolidando una infraestructura al servicio de la 
democracia participativa y el fortalecimiento institucional. 

Componente 3: Fortalecimiento de Espacios Comunitarios para la Gestión y 
Participación Ciudadana 
 

está orientada a fortalecer las capacidades operativas y organizativas de las Juntas de 
Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL) y organizaciones juveniles 
del municipio de Arauca, proporcionando los elementos esenciales para una gestión 
comunitaria moderna, eficiente y participativa. La adquisición de equipos tecnológicos como 
computadores, impresoras multifuncionales y aires acondicionados permitirá optimizar 
procesos administrativos, facilitar la conectividad y garantizar condiciones adecuadas para 
el trabajo comunitario, especialmente en espacios como el Centro Administrativo Municipal 
(CAM), donde se concentran funciones clave de articulación institucional y comunitaria. 

Asimismo, la provisión de mobiliario ergonómico, mesas de trabajo, bibliotecas, sofás y 
cortinas, busca adecuar los espacios físicos donde se desarrollan actividades de 
participación ciudadana, planeación comunitaria y fortalecimiento organizacional. Esta 
intervención no solo mejora el entorno físico de trabajo, sino que promueve ambientes 
dignos, funcionales y confortables para el ejercicio de liderazgo y toma de decisiones, en 
consonancia con los principios de gobernanza democrática, inclusión social y desarrollo 
territorial. 

La implementación de estos tres componentes representa una apuesta integral por el 
fortalecimiento institucional y comunitario en el municipio de Arauca, al conjugar procesos 
de formación técnica, adecuación de espacios y dotación de recursos clave para el ejercicio 
de la participación ciudadana. Esta estrategia permite no solo mejorar las condiciones 
materiales y operativas de los actores sociales, sino también consolidar capacidades 
locales para la formulación, gestión y seguimiento de iniciativas públicas, promoviendo una 
cultura de corresponsabilidad, transparencia y desarrollo territorial con enfoque inclusivo. 
 

7. ESTUDIO DE NECESIDADES Y RIESGOS 

 
7.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO.  

 
7.1.1. Del Bien y/o Servicio. Explique brevemente las características del Bien y/o 

Servicio a entregar 
 

 Bien y/o Servicio: Fortalecimiento de capacidades para la gestión pública y 
el desarrollo comunitario en el municipio de Arauca. 
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 Descripción del Bien y/o Servicio: Generar un proceso de formación, un 
proceso de mejoramiento de espacios y un proceso de mejoramiento de los 
equipos para el desarrollo de las actividades de gestión. 
 

 Medido a través de: Número de personas beneficiadas. 
 

 Descripción de la Demanda: Población en general y perteneciente a las 
JAC, JAL y subsistemas de participación juvenil. 

 

 Descripción de la Oferta: Personas pertenecientes a las Juntas de Acción 
Comunal, Juntas Administradoras Locales, subsistemas de participación de 
juventudes. 

 
7.1.2. Magnitud de la Necesidad.  

 
La demanda corresponde al número de población lideresa y comunidad en 
general- 
La oferta corresponde al número de población lideresa y comunidad en general 
que serán beneficiado del proyecto.  
 

7.1.2.1.  

TIPO DE 
ANÁLISIS 

AÑO OFERTA DEMANDA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 200 11272 -11072 

2017 250 11072 -10822 

2018 825 10822 -9997 

2019 0 9997 -997 
2020 2180 9997 -7817 

PROYECTADO 

2021 860 7817 -6957 

2022 1150 6667 -5517 

2023 1450 5217 -3767 

2024 580 100690 -10011 

2025 244 101658 -10141 

 
 

7.2. ANÁLISIS DE RIESGOS.  
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

1-Propósito (Objetivo general) 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓ
N DEL 

RIESGO 

PROBABILIDA
D 

IMPACT
O 

EFECTO 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Operacionale
s 

Que la 
población no 
participe en la 
gestión publica 

3. Moderado Mayor Disminución 
del control 
social en la 
inversión 
pública. 

Realizar 
adecuadas 
convocatorias 
y 
sensibilización 
a la población 
beneficiada  

2-Componente (Productos) 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓ
N DEL 

RIESGO 

PROBABILIDA
D 

IMPACT
O 

EFECTO 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Operacionale
s 

Baja experticia 
en los 
procesos de 
formación  

3. Moderado Mayor Población 
beneficiada 
de la 
formación 
con poco 
conocimient
o  

Verificar que 
los formadores 
posean 
experticia en el 
tema. 

Operacionale
s 

Baja calidad de 
los productos 
y/o insumos  

4. Probable Mayor Uso de 
insumos 
inadecuados 
para las 
actividades 
y/o 
productos de 
baja calidad 
con fallas y 
deterioro 
acelerado  

Realizar una 
supervisión 
permanente, 
establecimient
o de pólizas de 
cumplimiento y 
calidad  

De 
Calendario 

Inadecuada 
planificación 
del tiempo para 
la ejecución de 
las actividades 

3. Moderado Mayor Afectación 
en los plazos 
y retaros en 
el desarrollo 
del proyecto 

Realizar 
supervisión 
permanente a 
las actividades 
planeadas 

3-Actividad 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓ
N DEL 

RIESGO 

PROBABILIDA
D 

IMPACT
O 

EFECTO 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Operacionale
s 

Baja 
disponibilidad 
de talento 
humano con 
perfiles 
idóneos para el 
desarrollo de 
las actividades 

 

3. Moderado Mayor Desarrollo 
inadecuado 
de las 
actividades 
previstas en 
el proyecto 

Realizar una 
convocatoria 
adecuada del 
talento 
humano 
necesario para 
el desarrollo de 
las actividades 



 

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 
Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 

 

FTR – GHP – 004  VERSIÓN 2 AGOSTO 08 DE 2024 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

De mercado Aumento en 
los precios 

4. Probable Mayor Disminución 
de las 
cantidades a 
entregar 

Estudiar el 
mercado 
variable 

 

8. CADENA DE VALOR, INGRESOS Y BENEFICIOS 

 
8.1. CADENA DE VALOR – ALTERNATIVA 

 

OBJETIVO ESPECIFICO:  Mejorar la formación en formulación para la gestión publica 

ACTIVIDADES 
COMPONENTES E 

INSUMOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COMPONENTE 1:  APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PRODUCTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO:  Servicio de educación informal. 

Cantidad: 3  

Actividad 1.1.  

TALLER EN 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS PARA 
JAC, JAL Y 
ORGANIZACIONES 
JUVENILES. 

    $11.198.000,00 

Actividad 1.2.  
TALLER EN EL USO 
DEL APLICATIVO MGA 
WEB 

   $6.470.000,00 

SUBTOTAL PRODUCTO 1     $17.668.000,00 

OBJETIVO ESPECIFICO:  Adecuar espacios físicos para la gestión comunitaria 

ACTIVIDADES 
COMPONENTES E 

INSUMOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 COMPONENTE 2:   FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA GESTIÓN COMUNITARIA 

PRODUCTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO: Oficina para la atención y orientación 
ciudadana adecuada 

Cantidad: 1  

Actividad 2.1.  

INTERVENCIÓN 
INICIAL PARA LA 
OPTIMIZACIÓN 
INFRAESTRUCTURAL 

$59.709.728,08    
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8.2. INGRESOS Y BENEFICIOS 
 

8.2.1. Descripción del bien o Servicio: Inversión en el desarrollo comunitario 
Tipo: beneficios 
Unidad de Medida: numero  
Bien producido: Población lideres comunales, JAC, JAL y subsistemas de 

participación juvenil con fortalecimiento de capacidades para la gestión publica 
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 
Descripción de la cantidad: Número de personas con capacidades de liderar 

población para la gestión publica 
Descripción Valor Unitario: Valor total de adquisición de las capacidades por 

persona . 
 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

0 3566 25.500 91.800.000, 

DEL PISO 3, BLOQUE 
C DEL CAM 

Actividad 2.2  

FINALIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
ESPACIOS PARA LA 
GESTIÓN 
COMUNITARIA 

$80.167.956,68    

 

SUBTOTAL PRODUCTO 1 $139.877.684,76     

OBJETIVO ESPECIFICO:  Mejorar el equipamiento para la gestión comunitaria   

ACTIVIDADES 
COMPONENTES E 

INSUMOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PRODUCTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO: Oficina para la atención y orientación 
ciudadana dotada 

Cantidad: 1  

Actividad 1.1.  

FORTALECIMIENTO 
DE ESPACIOS 
COMUNITARIOS 
PARA LA GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 $92.437.800.00  

 

Actividad 1.2.  

FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICA 
PARA LA GESTIÓN 
COMUNITARIA 

 $89.201.969,00  

 

SUBTOTAL PRODUCTO 1    $181.639.769,00  
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Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 3600 26.500 95.400.000 

2 3600 27.500 99.000.000 

3 3600 28.500 102.600.000 

Valor total Beneficios:  $ 388.800.000 

 
 

9. DISEÑO TECNICO DEL PROYECTO 

 
9.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-COMPONENTES Y ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

 
9.1.1 COMPONENTE 1: APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Este componente busca fortalecer las capacidades de las Juntas de Acción Comunal (JAC), 
los ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y las organizaciones juveniles en la 
formulación, gestión y seguimiento de proyectos de inversión comunitaria, facilitando su 
acceso a recursos públicos y mejorando la calidad de vida en sus territorios. Se brindará 
asistencia técnica en el uso de herramientas clave para la planificación y ejecución de 
proyectos, alineados con las prioridades del Plan de Desarrollo Municipal y los lineamientos 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 
Además, se capacitará a los participantes en el uso de los aplicativos MGA Web y PIIP, 
garantizando que sus iniciativas cumplan con los requisitos normativos y puedan acceder a 
fuentes de financiación como recursos propios del municipio y el Sistema General de 
Regalías (SGR). 
 

9.1.1.1. ACTIVIDAD 1: TALLER EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA 
JAC, JAL Y ORGANIZACIONES JUVENILES. 

 
El desarrollo de este taller tiene un enfoque integral y práctico, diseñado para proporcionar 
a los participantes los conocimientos teóricos y las herramientas prácticas necesarias para 
la formulación y gestión de proyectos comunitarios. A través de la participación, el análisis 
de las necesidades locales y la aplicación de metodologías participativas, los participantes 
serán capaces de desarrollar proyectos alineados con las políticas públicas locales y, lo 
más importante, con el potencial de transformar su comunidad. 
 
La capacitación de JAC, JAL y jóvenes en la formulación de proyectos no solo fortalecerá 
sus habilidades técnicas, sino que también potenciará la autogestión, la participación 
ciudadana y el desarrollo local sostenible. Estos talleres contribuirán directamente a la 
promoción de la transparencia, la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones 
locales que promueven el desarrollo comunitario. 
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Este enfoque técnico es adecuado para las necesidades y características específicas de 
las comunidades del municipio de Arauca, y garantizará que los proyectos formulados sean 
efectivos y sostenibles. 
 
Metodología:   
 
Para llevar a cabo las jornadas, se enviará una invitación por escrito a los líderes y lideresas 
de las Juntas Administradoras Locales mediante las asociaciones, a los presidentes de 
Juntas de Acción Comunal mediante las asociaciones, y los jóvenes mediante el consejo 
de juventudes y la plataforma de juventudes; esto con el objetivo de que participen en la 
implementación del proyecto. 
 
La actividad comprenderá las siguientes temáticas:   

 
1. Fase de planeación y preparación; esta fase se enfoca en la organización y 

diseño del taller para garantizar su efectividad y pertinencia. (4 horas): 

 Diseño de contenidos: Se desarrollará el material de formación  
 

2. Fase de Sensibilización y Motivación (2 horas): 
 Actividades dinámicas para romper el hielo y crear un ambiente participativo. 
 Presentación de ejemplos de proyectos comunitarios exitosos. 
 Reflexión sobre las necesidades y potencialidades de la comunidad. 
 Importancia de la participación ciudadana en la formulación de proyectos. 
 Importancia de la alineación de los proyectos con las políticas públicas. 

 
3. Fase de Fundamentos Teóricos (4 horas): 

 Conceptos básicos de proyectos: qué son, tipos, ciclo de vida. 
 Identificación de problemas y necesidades comunitarias. 
 Técnicas de análisis de la realidad: diagnóstico participativo, lluvia de ideas. 
 Definición de objetivos y metas: SMART (específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes, temporales). 
 

4. Fase de Formulación del Proyecto (8 horas): 
 Estructura de un proyecto: introducción, justificación, objetivos, metodología, 

presupuesto, cronograma, evaluación. 
 Elaboración del marco lógico: identificación de actores, recursos, riesgos. 
 Técnicas de presupuestación y financiación de proyectos. 
 Elaboración de cronogramas y planes de trabajo. 
 Como realizar la evaluación del proyecto 

 
5. Fase de Presentación y Retroalimentación (4 horas): 

 Presentación de los proyectos elaborados por los participantes. 
 Sesión de retroalimentación constructiva y recomendaciones. 
 Identificación de posibles fuentes de financiación y apoyo. 

 
Con el fin de realizar un taller con pedagogía se realizará 3 talleres distribuidos así: 
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- Taller 1: población de las Juntas de acción comunal (20 participantes) 
- Taller 2: población de las Juntas Administradoras Locales (20 personas) 
- Taller 3 Jóvenes líderes (20 participantes) 

 
En relación a la actividad descrita anteriormente, se hace distribución de las actividades, el 
tiempo empleado por el profesional para cada fase y etapa de esta; de igual forma se hace 
claridad del costo de cada uno por tiempo. 
 

FASE ACTIVIDAD 

TIEMPO 
ESTIMADO 
(1 TALLER) 
EN HORA  

TIEMPO 
TOTAL (3 

TALLERES) 
EN HORAS 

 VALOR 
UNITARIO   

 VALOR 
TOTAL   

Fase 1: 
Planeación y 
preparación 

Diseño de contenidos 4 4 $ 140.000 $ 560.000 

Fase 2: 
Sensibilización y 

Motivación 

• Actividades dinámicas para 
romper el hielo y crear un 
ambiente participativo. 
• Presentación de ejemplos de 
proyectos comunitarios 
exitosos. 
• Reflexión sobre las 
necesidades y potencialidades 
de la comunidad. 
• Importancia de la 
participación ciudadana en la 
formulación de proyectos. 
• Importancia de la alineación 
de los proyectos con las 
políticas públicas. 

2 6 $ 140.000 $ 840.000 

Fase 3: 
Evaluación y 
Seguimiento 

• Conceptos básicos de 
proyectos: qué son, tipos, ciclo 
de vida. 
• Identificación de problemas y 
necesidades comunitarias. 
• Técnicas de análisis de la 
realidad: diagnóstico 
participativo, lluvia de ideas. 
• Definición de objetivos y 
metas: SMART (específicos, 
medibles, alcanzables, 
relevantes, temporales). 

4 12 $ 140.000 $ 1.680.000 
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Fase 4: 
Formulación del 

Proyecto 

• Estructura de un proyecto: 
introducción, justificación, 
objetivos, metodología, 
presupuesto, cronograma, 
evaluación. 
• Elaboración del marco lógico: 
identificación de actores, 
recursos, riesgos. 
• Técnicas de presupuestación 
y financiación de proyectos. 
• Elaboración de cronogramas 
y planes de trabajo. 
• Como realizar la evaluación 
del proyecto 

8 24 $ 140.000 $ 3.360.000 

Fase 5: 
Presentación y 

retroalimentación 

• Presentación de los 
proyectos elaborados por los 
participantes. 
• Sesión de retroalimentación 
constructiva y 
recomendaciones. 
• Identificación de posibles 
fuentes de financiación y 
apoyo 

4 12 $ 140.000 $ 1.680.000 

TOTAL 22 58 $ 0 $ 8.120.000 

 
La planificación y preparación de los talleres se realizará teniendo presente que, la Fase 1 
se lleva a cabo una única vez para garantizar una base sólida en todos los eventos 
 
Personal requerido: 
 
Un profesional en administración pública, con amplia experiencia en tema de capacitación 

en formulación de proyectos; así mismo, se ha de contar con un auxiliar administrativo que 

apoye para el proceso de logística (realización de las actividades de convocatoria, registro 

fotográfico, toma de registro de asistencia).  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Profesional horas 58 $       140.000 $      8.120.000 

2 Auxiliar de logística horas 54 $       57.000 $      3.078.000 

 
Plazo: 2 meses 
 
Producto a Entregar 
 

 3 talleres en formulación de proyectos para JAC, JAL y organizaciones juveniles. 
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Soportes 
 

 Registro fotográfico de los talleres realizados. 
 Listado de asistencia  
 Informe consolidado de los talleres realizados 

 
9.1.1.2. ACTIVIDAD 2: TALLER EN EL USO DEL APLICATIVO MGA WEB 

 
La capacitación en el uso del aplicativo MGA Web es esencial para dotar a los líderes 
comunales, ediles y jóvenes de herramientas tecnológicas clave para la gestión eficiente 
de proyectos públicos. Esta plataforma mejora la eficiencia y transparencia en la gestión de 
proyectos, además de fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos de toma 
de decisiones y ejecución de iniciativas comunitarias. El uso adecuado de esta herramienta 
permitirá una mejor planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos, contribuyendo 
al desarrollo sostenible de las comunidades y al cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 

Se desarrollarán talleres prácticos y participativos. dirigidos a líderes comunales, ediles y 
jóvenes, en los cuales se abordarán los siguientes temas: dirigidos a líderes comunales, 
ediles y jóvenes, en los cuales se abordarán los siguientes temas: 
 
1. Fase: Planeación y Preparación (4 horas) 

Esta fase se enfoca en la organización y diseño del taller para garantizar su efectividad 
y pertinencia. 
 Diseño de contenidos: Desarrollo del material de formación adaptado a las 

necesidades de los participantes y alineado con los objetivos de la capacitación. 
 Estructuración metodológica: Definición de estrategias pedagógicas para facilitar 

la comprensión y aplicación del MGA Web. 
 Planificación logística: Organización de recursos, espacios y herramientas 

necesarias para el desarrollo del taller. 
 

2. Fase: Introducción y Sensibilización (4 horas) 
 
Introducción al Aplicativo MGA Web y su Importancia en la Formulación de Proyectos 

 Explicación del MGA Web como herramienta clave en la gestión de proyectos. 

 Discusión sobre cómo optimizar la formulación de proyectos, facilitar el seguimiento 
y asegurar el cumplimiento de plazos y objetivos. 

 Importancia de la herramienta en la gestión transparente de los recursos públicos. 
 

3. Fase 3: Capacitación en Módulos del MGA Web (3 horas) 
Módulos del MGA Web 

 Identificación de Proyectos: Cómo identificar proyectos alineados con las 
necesidades de la comunidad y el Plan de Desarrollo Municipal. 

 Preparación de proyectos: Cómo elaborar proyectos correctamente, definiendo 
objetivos, presupuesto y plan de trabajo. 
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 Evaluación de proyectos: Medición de impacto y cumplimiento de objetivos 
utilizando indicadores adecuados. 

 Programación y seguimiento: Cómo hacer el seguimiento de los proyectos para 
garantizar que se cumplan los plazos y objetivos establecidos. 
 

4. Fase 4: Viabilidad y Seguimiento de Proyectos (3 horas) 
 Viabilidad de los proyectos 

- Capacitación sobre cómo garantizar la viabilidad técnica, económica y social de 
los proyectos. 

- Cómo determinar si los proyectos cumplen con los requisitos para ser 
aprobados y ejecutados. 

 Monitoreo y seguimiento 
- Capacitación sobre cómo monitorear los proyectos durante todo su ciclo de 

vida, asegurando que se cumplan los plazos y objetivos. 
- Estrategias para tomar medidas correctivas en caso de desviaciones en la 

ejecución. 
-  

Con el fin de realizar un taller con pedagogía y teniendo en cuenta los roles que cumplen 
dentro de la comunidad se realizará 3 talleres distribuidos así: 
 

- Taller 1: población de las Juntas de acción comunal (20 participantes) 
- Taller 2: población de las Juntas Administradoras Locales (20 personas) 
- Taller 3 Jóvenes líderes (20 participantes) 

 
En relación a la actividad descrita anteriormente, se hace distribución de las actividades, el 
tiempo empleado por el profesional para cada fase y etapa de esta; de igual forma se hace 
claridad del costo de cada uno por tiempo. 
 

FASE ACTIVIDAD 

TIEMPO 
ESTIMADO 
(1 TALLER) 
EN HORA  

TIEMPO 
TOTAL (3 

TALLERES) 
EN HORAS 

 VALOR 
UNITARIO   

 VALOR 
TOTAL   

Fase 1: 
Planeación y 
preparación 

Diseño de contenidos, 
estructuración 
metodológica y 
planificación logística. 

 

4 4 $ 140.000 $ 560.000 

Fase 2: 
Introducción y 
Sensibilización 

Explicación del MGA Web, 
optimización en la 
formulación de proyectos y 
gestión transparente. 

4 12 $ 140.000 $ 1.680.000 

Fase 3: 
Capacitación 
en Módulos 

del MGA Web 

Identificación, preparación, 
evaluación, programación y 
seguimiento de proyectos 

3 9 $ 140.000 $ 1.260.000 
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Fase 4: 
Viabilidad y 
Seguimiento 
de Proyectos 

Viabilidad técnica, 
económica y social 

3 9 $ 140.000 $ 1.260.000 

TOTAL 14 34 $ 0 $ 4.760.000 

 
La planificación y preparación de los talleres se realizará teniendo presente que, la Fase 1 
se lleva a cabo una única vez para garantizar una base sólida en todos los eventos 
 
Personal requerido: 
 
Un profesional en administración pública, con amplia experiencia en tema de capacitación 

en manejo de los aplicativos o plataformas del Departamento Nacional de Planeación DNP; 

así mismo, se ha de contar con un auxiliar administrativo que apoye para el proceso de 

logística (realización de las actividades de convocatoria, registro fotográfico, toma de 

registro de asistencia).  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Profesional horas 34 $       140.000 $      4.760.000 

2 Auxiliar de logística horas 30 $       57.000 $      1.710.000 

 
Plazo: 2 meses 
 
Producto a Entregar 
 

 3 talleres en el uso del aplicativo MGA web  
 

Soportes 
 

 Registro fotográfico de los talleres realizados. 
 Listado de asistencia  
 Informe consolidado de los talleres realizados 

 
9.1.2. COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN COMUNITARIA 
 

La participación ciudadana es un pilar fundamental para la democracia y el desarrollo 
comunitario. En este contexto, contar con espacios adecuados y funcionales para que las 
Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL) y los jóvenes 
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líderes desempeñen su labor es esencial para fortalecer la gobernanza local y la articulación 
entre la comunidad y la administración municipal. 

 

Actualmente, la falta de infraestructura adecuada limita la capacidad de estos actores para 
realizar reuniones, gestionar proyectos y atender a la ciudadanía de manera eficiente. La 

ausencia de espacios dignos y buenas condiciones impacta negativamente en la 
planificación, coordinación y ejecución de iniciativas comunitarias, afectando el desarrollo y 
la participación activa de los líderes locales. 

 

Este componente busca crear condiciones óptimas para que estos actores puedan 
desempeñar sus funciones en un entorno adecuado, mediante la adecuación y 
mejoramiento de espacios físicos dentro del Centro Administrativo Municipal (CAM). La 
intervención permitirá garantizar: 

 

 Condiciones de trabajo dignas y seguras, mediante la mejora de infraestructura y 
mobiliario. 

 Espacios funcionales que favorecen el diálogo, la planificación y la toma de 
decisiones. 

 Optimización de recursos físicos y tecnológicos, para fortalecer la eficiencia en la 
gestión comunitaria. 

 Un ambiente propicio para la participación ciudadana, promoviendo el liderazgo y la 
apropiación del espacio por parte de la comunidad. 

 

Con esta intervención, se busca impulsar el fortalecimiento organizacional de las JAC, JAL 
y grupos juveniles, permitiéndoles desarrollar sus funciones en un entorno que favorezca el 
trabajo colaborativo y la incidencia en la toma de decisiones, en beneficio del desarrollo 
municipal. 

 

9.1.2.1. ACTIVIDAD 1: INTERVENCIÓN INICIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN 
INFRAESTRUCTURAL DEL PISO 3, BLOQUE C DEL CAM 

 
El Piso 3, Bloque C del Centro Administrativo Municipal (CAM) presenta deficiencias 
estructurales y funcionales que afectan el desarrollo de actividades administrativas y la 
atención al público. Actualmente, la distribución del espacio, las condiciones de seguridad 
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y el confort no cumplen con los estándares adecuados para el uso eficiente de las 
instalaciones municipales. 
 
Esta fase se centra en la preparación de la infraestructura mediante la limpieza, reparación 
y reorganización de elementos estructurales y eléctricos. Se busca garantizar la estabilidad 
del espacio y la viabilidad de las intervenciones posteriores sin comprometer la seguridad 
ni la funcionalidad del área a intervenir. 
 
La intervención abarca un área de 217.37 m² y tiene como objetivo optimizar la distribución 
del espacio para brindar condiciones adecuadas de trabajo a los grupos de líderes 
comunales, ediles y jóvenes. Esto permitirá mejorar la operatividad de las instalaciones y 
garantizar un entorno más eficiente y seguro para la gestión comunitaria. 
 
Metodología: 
 
Para el desarrollo de esta actividad se requiere de la ejecución de las siguientes actividades: 

OBRA CIVIL 

ITEM PRELIMINARES OBSERVACIONES 

1 Lavado y desinfección de pisos y muros 

Son actividades para 
alistamiento de superficies 
existentes donde se alijarán 
diferentes tipos de acabados. 
Así mismo, se contempla la 
limpieza de pisos existentes, 
los cuales no tendrán 
afectación en las obras a 
ejecutar. 

2 Resane de muros 

3 Raspado de pintura sobre muro 

4 Reubicación de tableros de control eléctrico hasta 
18 circuitos.  

5 Desmonte y retiro de canaleta red regulada 
existente. Incluye retiro de cableado y salidas 

6 Desmonte de cielorraso en icopor 

7 Desmantelamiento lámpara empotrar techo 

8 Retiro y reubicación de red eléctrica para 
iluminación bajo placa 

9 Desmonte de ventana - puerta existente 

10 Demolición manual de muro en bloque de arcilla N° 
5 E=0.15 M. 

 MANTENIMIENTOS   

1 
Mantenimiento bisagras puertas de vidrio 

Estas actividades buscan 
mantener en funcionamiento 
los dispositivos de acción 
para apertura de diferentes 
elementos en puertas y 
ventanas, pues las existentes 
se encuentran muy 
deterioradas y no están 
funcionando correctamente. 

2 

Mantenimiento ventanas en aluminio 

 INSTALACIONES ELECTRICAS   

1 Ducto PVC CONDUIT 1 PULG. Instalado Actualmente existen 
instalaciones de red regulada 2 Ducto PVC CONDUIT 3/4 PULG. Instalado 
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OBRA CIVIL 

3 Ducto PVC CONDUIT 1/2 PULG. Instalado y red normal o convencional. 
La idea es mantener estas 
mismas instalaciones 
distribuyéndolas en los sitios 
finales donde se dispondrán 
los equipos a utilizar en las 
diferentes dependencias. En 
este sentido se requerirán 
otros elementos nuevos en 
las redes eléctricas 
reutilizando gran parte de las 
redes existentes. 

4 Cable tipo ST-NE encaucheta. Pvc-ny#3*12 

5 Cable de cobre aislado  # 12 AWG -incluye 
instalación 

6 Cable de cobre aislado # 10 AWG -incluye 
instalación 

7 Cable de cobre aislado  # 8 AWG-incluye instalación 

8 Cable de cobre THHN-THW # 6 AWG. Instalado 

9 Reinstalación de cable UTP  existente 

10 Salida para toma 220v (CARECHINO). Sin 
cableado 

11 Salida para punto eléctrico a 110v. Sin cableado 

12 Salida para punto eléctrico regulado a 110v. Sin 
cableado 

13 Salida para luminaria a 110v. Sin cableado 

14 Salida para interruptor doble. Sin cableado 

15 Salida para interruptor sencillo. Sin cableado 

16 Salida punto voz y dato sin cableado 

17 Interruptor termomagnetico t. Indust.3*44/60 a. 
Instalado 

18 Interruptor termomagnetico 2x30a. Instalado 

19 Interruptor termomagnetico 2x20 AMP. Instalado 

20 Interruptor termomagnetico 2*40-50 AMP. Instalado 

21 Interruptor termo magnético 1x20 AMP. Instalado 

22 Interruptor termomagnetico t. Industrial-instalado 

23 Tablero bifásico 8 circuitos incluye instalación 

24 Tablero TRIF. con puerta espacio 12 CCTS-
instalado 

25 Luminaria de emergencia de 4w-6000k-instalada 

26 Lámpara led panel de 11 PULG. De 24 w. De 
incrustar 

 
Plazo: 2 meses 
 
Producto para entregar:  

 

 1 espacio intervenido y óptimo para adecuar.  
 

Documentos soporte:   

  

• Registro fotográfico antes y después de la intervención. 

• Memoria de cantidades obra ejecutada. 
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• Informe del contratista detallando el cumplimiento de los objetivos, avances y 

ejecución de las obras. 

 

9.1.2.2. ACTIVIDAD 2. FINALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS PARA 
LA GESTIÓN COMUNITARIA 
 

El Piso 3, Bloque C del Centro Administrativo Municipal (CAM) requiere una intervención 
integral que permita corregir deficiencias en su infraestructura y optimizar su uso para 
actividades administrativas y de atención a la comunidad. Actualmente, la disposición del 
espacio, el estado de sus instalaciones y las condiciones de seguridad no garantizan un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las funciones de los diferentes grupos de gestión 
comunitaria. 

 
La primera fase de adecuación se enfocará en la preparación del área mediante acciones 
de limpieza, reparación y reorganización de elementos estructurales y eléctricos. Estas 
labores asegurarán la estabilidad y funcionalidad del espacio, facilitando la implementación 
de mejoras sin afectar la operatividad de la edificación ni comprometer la seguridad de los 
usuarios. 
En esta actividad, se llevarán a cabo intervenciones enfocadas en la adecuación y 
terminación del espacio. Se incorporarán divisiones internas, elementos de carpintería, 
acabados y la instalación de componentes eléctricos e iluminación. Con estas acciones, se 
busca garantizar un entorno moderno, eficiente y adaptable, que proporcione condiciones 
óptimas para el trabajo de los líderes comunales, ediles y juventudes, fortaleciendo así la 
gestión pública y comunitaria en el municipio. 

 

OBRA CIVIL 

ITEM MAMPOSTERIA   

1 Muro pared sencilla en drywall E=0.15 M. 

El sitio a intervenir es un 
monoespacio el cual se pretende 
dividir en tres oficinas de atención 
para los grupos de líderes 
comunales que representan a 
ASOJUNTAS, ediles y juventudes. 
Esta actividad no representa 
ningún tipo de afectación a muros o 
pisos existentes. 

 
CARPINTERIA METALICA, MADERA Y 
VIDRIO 

  

2 
Puerta doble batiente de aluminio con 
acabado galvanizado con ventana en vidrio 
antibandalico con cerradura en tubería MET. 

Teniendo en cuenta que la 
intervención a realizar en las 
instalaciones físicas existentes 
dispondrá de una subdivisión del 
área a intervenir, sumado a la 
adecuación de otros espacios 
contenidos dentro de la misma 

3 

Puerta en aluminio batiente de 0.90-1.00x2.10 
m. sistema 3890 de dos cuerpos por hoja. 
superior en vidrio liso de 5 mm con vinilo 
FROST - inferior con panel acanalado. 
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OBRA CIVIL 

4 

Ventana en aluminio de una nave con vidrio 
liso transparente de 5 mm y película de 
seguridad por ambas caras. Dimensión de 
0.80-1.00 x 2.10 m. 

área, se debe garantizar la 
privacidad y modulación de 
espacios. Para lo cual, se requieren 
de estos elementos para acceder a 
las diferentes dependencias para 
garantizar iluminación y ventilación 
natural. 

5 

Ventana en aluminio de dos naves, una 
proyectante y una fija con vidrio liso 
transparente de 5 MM. Dimensión: 0.80-1.00 
x 2.73 m. 

6 
Puerta en panel WPC acanalado con 
estructura metálica en tubería de 1+1/2 
PULG. 

 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS   

7 
Panel acanalado 3d en WPC incluye 
instalación 

Estos elementos mejorarán la 
estética de las dependencias y 
brindarán un mejor confort para la 
atención y desarrollo de diferentes 
actividades que se realicen en cada 
una de ellas. 

8 Estuco y pintura a 3 manos 

9 
Cielorraso en lámina PVC de 8 MM. con 
estructura de soporte de cal.24 incluye 
corniza e instalación 

 
Estado actual: 

 

   

Diseño propuesto: 

 

Corredor de acceso a oficinas 

 



 

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 
Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 

 

FTR – GHP – 004  VERSIÓN 2 AGOSTO 08 DE 2024 

 

 
 

Vista isométrica 1      Vista isométrica 2 

 
 

Plazo: 2 meses 
 
Producto para entregar:  

 

 1 espacio intervenido y óptimo para la gestión comunitaria.  
 

Documentos soporte:   

  

• Registro fotográfico antes y después de la intervención. 

• Memoria de cantidades obra ejecutada. 

• Informe del contratista detallando el cumplimiento de los objetivos, avances y 

ejecución de las obras. 
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9.1.3. COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
GESTIÓN COMUNITARIA 

 

Este componente busca fortalecer la capacidad operativa de los espacios destinados a la 

gestión pública por parte de los grupos sociales representados en las Juntas de Acción 

Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL) y la Plataforma de Juventudes. A 

través de la provisión de herramientas y recursos estratégicos, se facilitará el ejercicio de 

sus funciones, mejorando su eficiencia y optimizando su impacto en la toma de decisiones 

comunitarias. 

 
9.1.3.1. ACTIVIDAD 1. FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS 

PARA LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La existencia de espacios adecuados y equipados es un pilar fundamental para la 
participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Esta actividad busca dotar a las Juntas 
de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL) y organizaciones juveniles 
con mobiliario y equipos esenciales que permitan la realización de reuniones, la 
planificación de proyectos y la toma de decisiones de manera eficiente. 
El fortalecimiento de estos espacios impactará directamente en la capacidad organizativa 
de los actores comunitarios, mejorando su articulación con entidades gubernamentales y 
promoviendo la incidencia en la gestión pública. 
 
Elementos clave: 
 
Mobiliario de oficina (escritorios, sillas, mesas de juntas, bibliotecas). 
 
Cortinas y mantenimiento estructural para mejorar las condiciones físicas de los espacios. 
 
Metodología:   

 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de la ejecución de las siguientes actividades 

de dotación: 

 
ITEM ADQUISICIONES GENERALES UNIDAD CANTIDAD 

1 
Cortina enrollable blackout manual sin cenefa de 2.10 x 2.10 metros 
de color blanco  
 

Und 6 

2 
Cortina enrollable blackout manual sin cenefa de 2.80 x 1.20 metros 
de color blanco 

Und 1 

3 
Sillas interlocutoras, espaldar en malla y asiento tapizado en paño 
negro 

Und 34 

4 
Silla ergonómica giratoria con espaldar en malla, brazos 
graduables, asiento tapizado en paño negro, base negra nylon 

Und 10 
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ITEM ADQUISICIONES GENERALES UNIDAD CANTIDAD 

5 

Puesto de trabajo lineal elaborado en AGl industrial de 30mm de 
grosor, medidas de 1,20 x 0,60 mts con base metálica y archivador 
2 x 1 metálico, con pantalla en vidrio lateral de separación 3+3 de 
seguridad de medidas 0,60 x 0,40 metros de alto. 

Und 8 

6 
Escritorio tipo ejecutivo en L elaborado en AGL medidas 1,50 x 1,50 
mts con bases metálica cromadas y archivador 2x1 metálico 

Und 2 

7 
Mesa de juntas modular elaborada en AGL industrial , de 30mm de 
grosor, con base en madera laminada con un caja de conectividad 
medidas 2,40 x 1.20 mts 

Und 3 

8 
Módulos tipo biblioteca elaborado en madera laminada de 15mm de 
grosor con entrepaños medidas 1.00 x 0,40 x 2.00 mts de alto 

Und 6 

9 Sofa capitoniado de 2mts de largo, en cuero sintético Und 4 

TOTAL UND 74 

 
Imágenes de referencia: 
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Plazo: 1 mes  

 
Producto a entregar: 
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- 81 elementos provistos  

 

Documentos soporte:   

  

• Registro fotográfico antes y después de la intervención. 

• Informe del contratista y del supervisor. 

• Ingreso a almacén municipal  

 
9.1.3.2. ACTIVIDAD 2. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

COMUNITARIA 
 
El acceso a herramientas tecnológicas es un factor clave para la modernización y eficiencia 
de la gestión comunitaria. En un mundo digitalizado, las JAC, JAL y organizaciones 
juveniles requieren equipos que faciliten la documentación, comunicación y gestión de 
proyectos, mejorando así su desempeño y capacidad de respuesta ante las necesidades 
de la comunidad. 
 
Esta actividad busca proporcionar equipos tecnológicos esenciales que optimicen los 
procesos administrativos, mejoren la conectividad y promuevan el uso de herramientas 
digitales para la participación ciudadana. 
 
Elementos clave: 
 
Computadores todo en uno. 
 
Impresoras multifuncionales. 
 
Infraestructura tecnológica para la comunicación y gestión documental. 
 
ITEM ADQUISICIONES GENERALES UNIDAD CANTIDAD 

1 

COMPUTADOR TODO EN 1 
 
Características del Sistema 

Sistema operativo 
Windows 11 Pro 

Procesador 
Intel® Core™ i5-1335U (hasta 4,6 GHz con tecnología 
Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 
subprocesos) 

Familia de procesador 
Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación 

Factor de forma 
Todo en Uno 

Memoria 

UND 6 
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Memoria, estándar 
RAM DDR4-3200 MHz de 8 GB (1 x 8 GB) 

Ranuras de memoria 
2 SODIMM 

Almacenamiento 

Descripción del disco duro 
SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB 

Compartimientos para unidades internas 
Una HDD de 2,5" 

Pantalla y gráficos 

Monitor 
Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con microbordes en 
tres lados, de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, 250 nits y 72 % 
de NTSC (1920 x 1080) 

Gráficos 
Gráficos Intel® Iris® X 

Características de expansión 

Ubicación del puerto de E/S 
Parte posterior 

Puertos 
1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 
2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 
USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4; 1 combinación de 
audífonos/micrófono; 1 RJ-45; 1 conector de alimentación 

Ranuras de expansión 
1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 conector SATA de 
almacenamiento 

Dispositivos de medios 

Funciones de audio 
Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto 
rendimiento, combinación de conector de micrófono y 
auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea 
(3,5 mm) 

Cámara web 
Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de 
matriz doble integrado 

Dispositivos de entrada 

Dispositivo apuntador 
Mouse HP 125 con cable 

Teclado 
Teclado HP 125 con cable 

Comunicaciones 

Inalámbrico 
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ITEM ADQUISICIONES GENERALES UNIDAD CANTIDAD 

Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y 
Bluetooth® 5.3 

Requisitos de Fuente de alimentación y operacionales 

Eficiencia de energía 
Registro EPEAT® 

Ambiental 
Bajo halógeno 

Dimensiones y peso 

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 
54,06 x 18,37 x 41,9 cm 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 
64,1 x 27,7 x 52,5 cm 

Peso 
5,37 kg 

Peso del embalaje 
8,5 kg 

Software 

Software incluido 
UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP 
Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery 

 
Sistema operativo: Windows 11 profesional. 
Licencia Microsoft office: 2021. 
Garantía del fabricante: 1 año de garantía limitada de hardware 
con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico 
limitado para software (a partir de la fecha 1 

 
-  

2 

IMPRESORA 
 
Características 
 
- Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM 

Micro Piezo de 4 colores (CMYK)  
- Resolución Máxima de Impresión:  Hasta 5760 dpi x 1440 dpi 
- Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm 

(A4/carta) 
- Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm 

(borrador, A4/carta) 

• Sistemas de Operación: 

• Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) 

• Windows Server® 2003 (SP2) or later 

• Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente 
- Dimensiones: 

• Abierto: 37.5 cm x 57.8 cm x 25.3 cm 

UND 3 
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ITEM ADQUISICIONES GENERALES UNIDAD CANTIDAD 

• Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 18.7 cm 
- Velocidad de Copiado ISO: 

• Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta) 
- Máximo Tamaño de Copia: 

• A4/carta - 600 dpi x 1.200 dpi 
- Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de 

color 
- Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi 
- Profundidad del Bit de Color: 48 bits de entrada, 24 bits de 

salida 
- Profundidad del Bit Monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit 

de salida 
- Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de 

entrada, 8 bits de salida} 
- Tamaño de la cama plana del escáner: 216 mm x 297 mm 
- Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible 

con USB 2.0) 
- Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio 

(21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), 
Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm), 
Ejecutivo, Media Carta, A6 
Foto: 10 cm x 15 cm (4” x 6”), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 
cm x 18 cm (5” x 7”) 
Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 
mm x 1.200 mm 

- Soporte de Papel: Papel normal, Papel especial Epson (Photo 
Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink 
Jet Paper y Sobres) 

- Capacidad de Papel: Alimentación trasera: hasta 100 hojas 
(A4/Carta) 

- Voltaje Nominal:  AC 100 - 240 V 
- Frecuencia Nominal: 50 - 60 Hz 
- Consumo de Energía: 14 W (en modo operación) 
 

3 

AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU MINI SPLIT INVERTER-
INSTALADO 
Características:  
Peso: UI: 8,8 kg UE:24,6 cm 
Alto: UI: 30,2 cm UE: 48,3 cm 
Ancho: UI: 83,7 cm UE: 71,7 cm 
Profundidad: UI: 18,9 cm UE: 23 cm 
BTU 
12000 
Descripción corta 
Aire Acondicionado LG 12000 BTU. 
Voltaje: 220 V 
Compresor Tipo: Dual inverter 
Función Sueño: 7Hr Sleep Timer 
Plasmaster Ionizer 

UND 2 
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ITEM ADQUISICIONES GENERALES UNIDAD CANTIDAD 

Enfriamiento rápido 
Autolimpieza 
Bajos niveles de ruido 
Garantía; 12 Meses 
Energía: 143 kWh/mes 
Tecnología: Inverter 
Voltaje: 220 V 
Funciones: Modo sueño 
Gas Refrigerante: R-410a 
Consumo: Ahorro de energía. 
Incluye: Kit de instalación: 3 o 4 mts de tubería de 1/4" o 1/2 
“dependiendo del modelo. Cableado para la interconexión de las 
unidades interior y exterior de 3 ó 4 metros dependiendo el modelo. 
Base para colocar evaporadora en pared. Control Remoto. Base de 
control remoto dependiendo el modelo, algunos modelos no 
incluyen esa pieza. 
 
 
La provisión de los aires acondicionados también debe venir con la 
provisión de la instalación de estos en el piso 3, Bloque C del Centro 
Administrativo Municipal (CAM); dicha instalación cubrir y/o contar 
con todo lo indispensable para una adecuada instalación verbigracia 
el soporte de la unidad condensadora. 
 

4 

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU.-INCLUYE 
INSTALACION 
Características: 
 
Color: Blanco 
Material: Plástico 
Ventajas competitivas: Inverter; Perfect Sleep; Climazone 1.1 
Clasificación energética: C 
EAN/UPC: 883049636436 
Garantía: 1 año en todas sus partes incluyendo mano de obra 
Incluye: Kit de instalación: 3 o 4 mts de tubería de 1/4" o 1/2 
“dependiendo del modelo. Cableado para la interconexión de las 
unidades interior y exterior de 3 ó 4 metros dependiendo el modelo. 
Base para colocar evaporadora en pared. Control Remoto. Base de 
control remoto dependiendo el modelo, algunos modelos no 
incluyen esa pieza. 
Amps: 12,26 
Hz: 60 
Volts: 220 
Watts: 7.034 W 
Conectividad: No 
Ancho: 117,4 
Altura: 31,5 
Profundidad: 23,2 
Peso: 14 

UND 3 
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ITEM ADQUISICIONES GENERALES UNIDAD CANTIDAD 

 
La provisión de los aires acondicionados también debe venir con la 
provisión de la instalación de estos en el piso 3, Bloque C del Centro 
Administrativo Municipal (CAM); dicha instalación cubrir y/o contar 
con todo lo indispensable para una adecuada instalación verbigracia 
el soporte de la unidad condensadora. 
 

TOTAL UND 14 

 
Imágenes de referencia: 
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Plazo: 1 mes  
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Producto a entregar: 

 

- 14 elementos provistos  

 

Documentos soporte:   

  

• Registro fotográfico antes y después de la intervención. 

• Informe del contratista y del supervisor. 

• Ingreso a almacén municipal  

 

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
10.1. Argumentos Políticos y Jurídicos:  

 
Ley 2166 de 2021, por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de 

la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y 

se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de 

los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones.  

  

Decreto 1501 de 2023, reglamenta la 2166 de 2021.  

  

Ley 537 de 1999 y su Decreto Reglamentario 1774 de 2000, que le quita a las Cámaras de 

Comercio la función de registro de los organismos comunales de 1° y 2° grado, y regresa 

esta función a los entes territoriales respectivos. Decreto Nacional 4708 de 2005, establece 

que las JAC no pagarán el impuesto de timbre nacional por la expedición de la personería 

jurídica.  

  

La Constitución Política de 1991, la ley 136 de 1994 y el Decreto ley 1421 de 1993, son 

unas de las principales normas que regulan las Juntas Administración Locales.  Artículos 

40, 148, 260, 261, 291 de la Constitución Política, 119 a 135 de la ley 136 de 1994, 64 a 83 

del decreto 1421 de 1993 y 48 de la ley 617 de 200, así como de la naturaleza, atribuciones, 

funcionamiento – reuniones, sesiones, quórum, etc. – de las juntas administradoras locales, 

forma de elección de los ediles, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 

prohibiciones y honorarios de los mismos.  

  

La Ley 1622 de 2013 de Colombia establece el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que regula 

los derechos y deberes de los jóvenes en el país. Promueve la participación activa de los 

jóvenes en la vida política, social y cultural, y busca fortalecer su rol en la construcción de 

una sociedad democrática. También establece mecanismos para la inclusión de los jóvenes 

en procesos de toma de decisiones y en la gestión de políticas públicas.  
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10.2. Argumentos Técnicos:   

 

El fortalecimiento de la gestión comunitaria en Arauca requiere no solo el desarrollo de 
capacidades en liderazgo, formulación de proyectos y participación ciudadana, sino también 
la adecuación de espacios físicos que permitan el ejercicio efectivo de estas funciones. 

 

Actualmente, el Piso 3, Bloque C del Centro Administrativo Municipal (CAM) presenta 
deficiencias estructurales y funcionales que afectan la operatividad de los grupos de gestión 
comunitaria. La intervención de 217,37 m² permitirá optimizar la distribución del espacio, 
mejorar las condiciones de seguridad y confort, y dotar a los líderes comunitarios de un 
entorno propicio para el desarrollo de sus actividades. 

 

Además, se ha identificado una baja renovación generacional en los espacios de 
participación, lo que ha reducido la diversidad y representatividad en la toma de decisiones 
comunitarias. La falta de un entorno adecuado desmotiva la participación de nuevos 
actores, limitando la continuidad de los procesos comunales. 

 

El proyecto, a través de la adecuación de este espacio, busca: 

 

Facilitar la integración de nuevos liderazgos juveniles y femeninos en los procesos 
comunitarios, promoviendo el relevo generacional y la inclusión de poblaciones con enfoque 
diferencial. 

 

Fomentar el sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad, fortaleciendo el tejido 
social mediante la generación de espacios adecuados para la capacitación y la toma de 
decisiones. 

 

Garantizar la operatividad de los procesos de participación ciudadana mediante la mejora 
de las condiciones físicas del espacio destinadas a la gestión comunal, asegurando su 
funcionalidad y adaptabilidad a las necesidades de los grupos que lo utilizarán. 

 

En este sentido, el proyecto se convierte en una estrategia clave para el fortalecimiento de 
la gestión comunitaria en Arauca, proporcionando tanto herramientas físicas como 
capacidades técnicas que contribuyan a mejorar la articulación entre la ciudadanía y las 
instituciones. 

 

10.3. Componentes, actividades, metas de resultado y de producto del plan de 
desarrollo municipal para el proyecto 
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INDICADOR 
DE 

BIENESTAR 

META DE 
PRODUCTO 

ITEM DESCRIPCION 

 

Meta 1:  

1. 
COMPONENTE 1 APOYO Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1.1 
ACTIVIDAD 1: TALLER EN FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS PARA JAC, JAL Y 
ORGANIZACIONES JUVENILES. 

1.2 
 

ACTIVIDAD 2. TALLER EN EL USO DEL 
APLICATIVO MGA WEB 
 

 Meta 2:  

2. 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE 
ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA GESTIÓN COMUNITARIA 

2.1 
ACTIVIDAD 1: INTERVENCIÓN INICIAL PARA 
LA OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURAL 
DEL PISO 3, BLOQUE C DEL CAM 

2.2 
 

ACTIVIDAD 2: FINALIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA 
GESTIÓN COMUNITARIA 

 
 

Meta 2: 

3. 
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE 
ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA 
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.1 
ACTIVIDAD 1: FORTALECIMIENTO DE 
ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA 
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.2 
ACTIVIDAD 2: FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 
COMUNITARIA 

 
10.4. Argumentos Ambientales:   

 
Este proyecto no genera ningún impacto negativo ambiental para la región y el bienestar de 
la población araucana, por el contrario, garantiza la cobertura en los programas sociales 
del Estado, por lo cual no requiere licencia y/o permiso ambiental. Sin embargo, el 
componente 2 cuenta con un plan de manejo ambiental, el cual mitigará los impactaos 
ambientales generados por la disposición de escombros generados durante la intervención 
 
La entidad velará porque el servicio se preste de tal forma que los procedimientos aplicados 
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con las disposiciones 
legales vigentes, en las actividades a ejecutar se tendrán en cuenta las especificaciones 
técnicas. 
 

10.5. Argumentos de equidad de Género aplicables al proyecto:   



 

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 
Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 

 

FTR – GHP – 004  VERSIÓN 2 AGOSTO 08 DE 2024 

 

 

Elija un elemento. 
Las actividades de este proyecto no contemplan los lineamientos de la Política Pública 
Municipal de Equidad de Género.  

 
10.6. Argumentos Económicos:   

 
 
Para determinar el valor de las actividades se realizó un estudio de mercado de la región 

con aquellas empresas que ofertan este tipo de servicios y/o actividades, que fue realizado 

por la Secretaría de Gobierno Municipal y se muestran a continuación:  

 
COMPONENTE 1: APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Para realizar el cálculo del valor unitario promedio se realizó un estudio de precios de 
mercado, el cual está sustentado en los precios por cotizaciones de empresas que prestan 
este tipo de servicios y/o de empresas que ofertan los bienes a adquirir (mínimo 3 
cotizaciones).   
 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA GESTIÓN COMUNITARIA 
 
Los valores que se presentan a continuación son producto de un listado de estandarizado 

por la Alcaldía de Arauca los cuales son formulados y actualizados año tras año para todos 

los proyectos de obra física. Estos están calculados mediante la formulación de análisis de 

precios unitarios de obra con el software PRES2000. 

 
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA 
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Para realizar el cálculo del valor unitario promedio se realizó un estudio de precios de 

mercado, el cual está sustentado en los precios por cotizaciones de empresas que prestan 

este tipo de servicios y/o de empresas que ofertan los bienes a adquirir (mínimo 3 

cotizaciones). Así mismo, algunos productos de un listado de estandarizado por la Alcaldía 

de Arauca los cuales son formulados y actualizados año tras año para todos los proyectos 

de obra física. Estos están calculados mediante la formulación de análisis de precios 

unitarios de obra con el software PRES2000. 

 
10.6.1. Estudio de Mercados 

 
ESTUDIO DE MERCADO 
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CAN

T 
COTIZACIÓN 1 

COTIZACIÓ
N 2 

COTIZACIÓ
N 3 

VALOR 
UNITARIO 

PROMEDIO 

VALOR 
TOTAL  

1 

COMPONENTE 1 APOYO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Hora 1 $ 297.060,00  
 $ 

294.089,40  
 $ 

405.820,00  
 $ 332.323,13  

 $ 
332.323,13  

1.1 

ACTIVIDAD 1: TALLER EN 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
PARA JAC, JAL Y ORGANIZACIONES 
JUVENILES. 

Hora 1 $ 193.060,00  
 $ 

191.129,40  
 $ 

202.910,00  
 $ 195.699,80  

 $ 
195.699,80  

1.1.1 Profesional Hora 1 $ 137.200,00  
 $ 

135.828,00  
 $ 

144.200,00  
 $ 139.076,00  

 $ 
139.076,00  

1.1.2 Auxiliar administrativo  Hora 1 $ 55.860,00   $ 55.301,40   $ 58.710,00   $ 56.623,80   $ 56.623,80  

1.2 
ACTIVIDAD 2. TALLER EN EL USO 
DEL APLICATIVO MGA WEB 

Hora 1 $ 104.000,00  
 $ 

102.960,00  
 $ 

202.910,00  
 $ 136.623,33  

 $ 
136.623,33  

1.2.1 Profesional  Hora 1 $ 80.000,00   $ 79.200,00  
 $ 

144.200,00  
 $ 101.133,33  

 $ 
101.133,33  

1.2.2 Auxiliar administrativo  Hora 1 $ 24.000,00   $ 23.760,00   $ 58.710,00   $ 35.490,00   $ 35.490,00  

3,00 

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO 
DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA 
LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Unidad 1 $ 37.763.111,26  
 $ 

37.385.480,1
5  

 $ 
39.689.800,6

1  

 $ 
38.279.464,01  

 $ 
38.279.464,0

1  

3.1 

ACTIVIDAD 1: FORTALECIMIENTO DE 
ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA 
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Unidad 1 $ 15.555.540,00  
 $ 

15.399.984,6
0  

 $ 
16.349.190,0

0  

 $ 
15.768.238,20  

 $ 
15.768.238,2

0  

3.1.1 
CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT 
MANUAL SIN CENEFA DE 2.10 X 2.10 
MTS 

UND 1 $ 586.677,00  
 $ 

580.810,23  
 $ 

616.609,50  
 $ 594.698,91  

 $ 
594.698,91  

3.1.2 
CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT 
MANUAL SIN CENEFA DE 2.80 X 1.20 

UND 1 $ 473.928,00  
 $ 

469.188,72  
 $ 

498.108,00  
 $ 480.408,24  

 $ 
480.408,24  

3.1.3 
SILLAS INTERLOCUTORAS, 
ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO 
TAPIZADO EN PAÑO 

UND 1 $ 431.886,00  
 $ 

427.567,14  
 $ 

453.921,00  
 $ 437.791,38  

 $ 
437.791,38  

3.1.4 

SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON 
ESPALDAR EN MALLA, BRAZOS 
GRADUABLES, ASIENTO TAPIZADO 
EN PAÑO, BASE NEGRA NYLON 

UND 1 $ 1.001.364,00  
 $ 

991.350,36  
 $ 

1.052.454,00  
 $ 

1.015.056,12  
 $ 

1.015.056,12  

3.1.5 

PUESTO DE TRABAJO LINIAL 
ELABORADO EN AGL INDUSTRIAL DE 
30MM DE GRUESOR, MEDIDAS DE 
1,20 X 0,60 MTS CON BASE METALICA 
Y ARCHIVADOR 2 X 1 METALICO, CON 
PANTALLA EN VIDRIO LATERAL DE 
SEPARACION 3+3 DE SEGURIDAD 

UND 1 $ 2.102.100,00  
 $ 

2.081.079,00  
 $ 

2.209.350,00  
 $ 

2.130.843,00  
 $ 

2.130.843,00  
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3.1.6 

ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO EN L 
ELABORADO EN AGL MEDIDAS 1,50 X 
1,50 MTS CON BASE METALICA 
CROMADAS Y ARCHIVADOR 2X1 
METALICO 

UND 1 $ 3.162.705,00  
 $ 

3.131.077,95  
 $ 

3.324.067,50  
 $ 

3.205.950,15  
 $ 

3.205.950,15  

3.1.7 

MESA DE JUNTAS MODULAR 
ELABORADA EN AGL INDUSTRIAL , DE 
30MM DE GRUESOR, CON BASE EN 
MADERA LAMINADA CON UNA CAJAS 
DE CONECTIVIDAD MEDIDAS 2,40 X 
1.20 MTS 

UND 1 $ 4.586.400,00  
 $ 

4.540.536,00  
 $ 

4.820.400,00  
 $ 

4.649.112,00  
 $ 

4.649.112,00  

3.1.8 
SOFA CAPITONIADO DE 2MTS DE 
LARGO, EN CUERO SINTETICO 

UND 1 $ 3.210.480,00  
 $ 

3.178.375,20  
 $ 

3.374.280,00  
 $ 

3.254.378,40  
 $ 

3.254.378,40  

3.2 
ACTIVIDAD 2: FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 
COMUNITARIA 

Unidad 1 $ 22.207.571,26  
 $ 

21.985.495,5
5  

 $ 
23.340.610,6

1  

 $ 
22.511.225,81  

 $ 
22.511.225,8

1  

3.2.1 COMPUTADOR TODO EN 1  UND 1 $ 8.330.000,00  
 $ 

8.246.700,00  
 $ 

8.755.000,00  
 $ 

8.443.900,00  
 $ 

8.443.900,00  

3.2.2 IMPRESORA EPSON l3210 USB UND 1 $ 1.433.250,00  
 $ 

1.418.917,50  
 $ 

1.506.375,00  
 $ 

1.452.847,50  
 $ 

1.452.847,50  

 

11. ANALISIS COMPETENCIAS  

 

El Municipio de Arauca, en concordancia con sus competencias constitucionales y legales, 
se encuentra plenamente habilitado para ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento de 
las capacidades organizativas y de gestión comunitaria, especialmente a través de las 
Juntas de Acción Comunal (JAC), las Juntas Administradoras Locales (JAL) y los Consejos 
de Juventud y sus plataformas. Esta competencia se fundamenta no solo en el marco 
normativo nacional, sino también en su propio Plan de Desarrollo "Arauca Prospera y 
Segura 2024-2027", específicamente en la Línea Estratégica #1: Seguridad integral, 
convivencia ciudadana y desarrollo institucional para la prosperidad, que busca promover 
la participación comunitaria como pilar del desarrollo local. 

 

En dicho Plan de Desarrollo, se contempla de manera explícita la necesidad de generar 
espacios de formación y empoderamiento en liderazgo social y político, como mecanismos 
fundamentales para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en el ejercicio del 
gobierno territorial, en consonancia con los principios de gobernabilidad, transparencia y 
control social. Esta visión se alinea plenamente con lo dispuesto en la Ley 2166 de 2021 y 
el Decreto 1501 de 2023, los cuales regulan el accionar de los organismos comunales en 
el país y promueven la renovación de sus liderazgos. 

 

Desde este enfoque, el municipio de Arauca no solo tiene la competencia, sino también la 
responsabilidad de articularse con las organizaciones sociales y comunitarias, propiciando 
condiciones estructurales y operativas que les permitan participar activa y eficazmente en 
la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El proyecto en cuestión 
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responde precisamente a esa necesidad, mediante tres componentes estratégicos que 
consolidan el ejercicio de estas competencias: 

 

1. Componente 1: A través del apoyo y asistencia técnica en la formulación de 
proyectos de inversión, se fortalece la capacidad técnica de las organizaciones de 
base (JAC, JAL y organizaciones juveniles), facilitando su inclusión en los procesos 
de inversión pública mediante herramientas como la MGA Web. 

2. Componente 2: Impulsa la optimización de espacios físicos en el CAM, creando 
condiciones materiales para el ejercicio real de la participación ciudadana, la 
deliberación y la coordinación institucional. 

3. Componente 3: Promueve el fortalecimiento de espacios comunitarios y el acceso 
a herramientas tecnológicas, necesarias para una gestión eficiente, moderna e 
incluyente. 

 

Este conjunto de acciones evidencia una sinergia clara entre las funciones del municipio y 
las demandas ciudadanas en materia de participación, organización y control social. La 
identificación de debilidades estructurales en las organizaciones sociales locales y la 
desarticulación entre actores es reconocida como una barrera actual, que este proyecto 
busca superar mediante una estrategia de fortalecimiento integral. 

 

En conclusión, el Municipio de Arauca ejerce sus competencias en concordancia con la 
normatividad vigente y su Plan de Desarrollo, cumpliendo un papel protagónico en la 
dinamización del tejido social y político a nivel local. Al liderar y ejecutar proyectos como 
este, se posiciona como un ente facilitador de la participación ciudadana efectiva, la 
planeación concertada y el control social, condiciones indispensables para el fortalecimiento 
democrático y el desarrollo comunitario sostenible. 

 

12. PRESUPUESTO DETALLADO  DEL PROYECTO 

13.   
12.1. Presupuesto total detallado por componentes y/o actividades del 

proyecto por fuentes de financiación.  
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

PRESUPUESTO 2025 
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ITE
M 

DESCRICPIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CAN

T 
    VR UNIT        VR TOTAL    

1 
COMPONENTE 1: APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 $     17.668.000.00  

1.1 
ACTIVIDAD 1: TALLER EN FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS PARA JAC, JAL Y 
ORGANIZACIONES JUVENILES. 

Taller 3  $ 3.732.666.67   $    11.198.000.00  

1.2 
ACTIVIDAD 2. TALLER EN EL USO DEL 
APLICATIVO MGA WEB 

Taller 3  $    2.156.666.67  
 $        

6.470.000.00  

2 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y LA GESTIÓN COMUNITARIA 
$ 139.877.684,76 

2.1 

ACTIVIDAD 1: INTERVENCIÓN INICIAL 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
INFRAESTRUCTURAL DEL PISO 3, 
BLOQUE C DEL CAM 

Intervenciones 1 $ 59.709.728,08 $ 59.709.728,08 

2.2 
ACTIVIDAD 2: FINALIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA 
GESTIÓN COMUNITARIA 

Intervenciones 1 $ 80.167.956,68 $ 80.167.956,68 

3 
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA 

GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
$ 181.639.769,00 

3.1 
ACTIVIDAD 1: FORTALECIMIENTO DE 
ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA 
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

Fortalecimiento 1 $ 92.437.800,00   $ 92.437.800,00  

3.2 
ACTIVIDAD 2: FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 
COMUNITARIA 

Fortalecimiento 1  $ 89.201.969,00   $ 89.201.969,00 

  TOTAL  $ 1339.185.453,76 

 
 

13. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 
 

Ite
m 

COMPONENTE
S Y SUS 

ACTIVIDADES 

UNID
AD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Mes 5 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

S
7 

S
8 

S
9 

S1
0 

S1
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S1
2 

S1
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S1
4 

S1
5 

S1
6 

S 
17 

S 
18 

S 
19 

S 
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1 COMPONENTE 1: APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1.1 

Actividad 1: 
TALLER EN 

FORMULACIÓN 
DE 

PROYECTOS 
PARA JAC, JAL 

Y 
ORGANIZACIO

NES 
JUVENILES. 

                          X X X X X X X X 

1.1
.1 

Actividad 2: 
TALLER EN EL 

USO DEL 
APLICATIVO 
MGA WEB 

                          X X X X X X X X 

2 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 

GESTIÓN COMUNITARIA 

2.1 

Actividad 1: 
INTERVENCIÓ

N INICIAL PARA 
LA 

OPTIMIZACIÓN 
INFRAESTRUC

TURAL DEL 
PISO 3, 

BLOQUE C DEL 
CAM 

  X X X X X X X X                         

2.2 

Actividad 2: 
FINALIZACIÓN 

Y 
OPTIMIZACIÓN 
DE ESPACIOS 

PARA LA 
GESTIÓN 

COMUNITARIA 

  X X X X X X X X                         

3 
COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

3.1 

Actividad 1: 
FORTALECIMIE

NTO DE 
ESPACIOS 

COMUNITARIO
S PARA LA 
GESTIÓN Y 

PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA 

                  X X X X                 

3.2 

Actividad 2: 
FORTALECIMIE

NTO 
TECNOLÓGICA 

PARA LA 
GESTIÓN 

COMUNITARIA 

                  X X X X                 

 
VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
Con el fin de ejecutar el proyecto, se presenta ante la Secretaria de Planeación Municipal 
según formato de viabilidad No. 019 
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Valor total de proyecto:   $ 1339.185.453,76   

Fuente:  I.C.L.D. 

Sector de inversión: Gobierno territorial 
 

Tiempo de Ejecución Tres vigencias  
(Componente 1: 2 meses – vigencia 3 
Componente 2: 2 meses – Vigencia 1 
Y Componente 3: 1 mes – Vigencia 2) 

 

 
 
Atentamente, 
 

 
DIANA PAOLA TORRES FRANCO 
Secretaria de Gobierno Municipal 

 
 
 
 


